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REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r_emiro)

Protezione Civile (AOO_PC)

|!RegioneEmilia—Romagna
AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO
. SEDE DI BOLOGNA

Oggetto: Manutenzione in tratti saltuari del T.Senio tra il ponte della via
Emilia in localita’Ponte Castello e il ponte dellaSS 16 in
Alfonsine - Castelbolognese,Solarolo,Cotignola, ‘
Bagnacavallo,Fusignano,Alfonsine.

Codice: 2APSM1818 CUP F83H19000560001

CRONOPROGRAMMA CONTABILE -

Collaboratori _ Progettisti
Sig. AJessandro Benedetti ing. Caterina Mancusi
@:_\/L(L_ Trsr—n/

Sig.Agati Cristina

I

Visto Il Responsabile del Procedimento
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Lugo,

Viale della Fiera, 8 - 40127 BOLOGNA (BO) - tel 051-5-274530 - fax 051-5274315
. e-mail: stpc.renovolano@regione.emilia-romagna.it - pec: stpe. renovolano@postacert.regione.emilia-romagna.it
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=RegioneFmiliaRomagna

AGENZIA PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

Manutenzione in tratti saltuari del T.Senio tra il ponte della via Emilia in localita’Ponte Castello e il
ponte della SS 16 in Alfonsine - Castelbolognese,Solarolo,Cotignola,

Bagnacavallo,Fusignano,Alfonsine..

Programma stralcio-Annualita’2018 relativo a interventi di manutenzione, in attuazione degli
obiettivi della pianificazione di bacino del distretto idrografico del fiume Po. DGR n.325 del

04/03/2019

Codice 2APSM1818 CUP F83H19000560001

Data stimata affidamento; 01/06/2020

PREVISIONI DI SPESA EX D.LGS.N.118/2011

Data fine prevista:31/12/2020

Durata complessiva dei lavori: 180 gg

CRONOPROGRAMMA

Soglia per il pagamento del S.A.L fissata all'art.14 del Capitolato Speciale d'Appalto, pagamento del saldo al

termine dei lavori.

Durata giorni data Annualita’ Documento Pagamenti{comprensivi
contabile di IVA)
180 01/06/2020 al 2020 Saldo 260.000,00
31/12/2020

Il presente elaborato & stato redatto conformemente alla nota del Direttore Generale n. 135310 del 4/3/2015.




