EegioneEmi]ja-Romagna e

Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDI DI COMPETENZA

Ordinanza Commissariale n° 1 del 7 novembre 2018

Codice intervento: 14197

Titolo intervento: Opere di messa in sicurezza del fiume Panaro in
tratti saltuari, dall'abitato di Marano sul Panaro al ponte dell'SP16 a
Spilamberto, al fine di risolvere criticita strutturali e morfologiche
migliorando il sistema difensivo esistente e completare il ripristino
delle condizioni di officiosita del sistema di briglie esistenti.
Intervento eseguibile per stralci
COMPLETAMENTO CONDIZIONI DI OFFICIOSITA' DELLA BRIGLIA DI
ZENZANO

Importo del finanziamento: € 1.000.000,00
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

14
Cronoprogramma

Scala
PROGETTAZIONE:

ING. CATERINA MASOTTO

30027 - San Dona' di Piave (VE)

Via Risorgimento %

Tel. +39.0421.307700
Pata Aprile 2020 RV o Cod. Elab. 20014 CP 014 E 0

Visto di validazione
(art. 26 co. 8 D.Lgs 50/2016)
Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dott.ssa Rita Nicolini)




REGIONE EMILIA ROMAGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA COMMISSARIALE N. 1 DEL 7 NOVEMBRE 2018

Codice 14197 — Opere di messa in sicurezza del fiume Panaro in tratti saltuari, dall'abitato di Marano sul
Panaro al ponte dell'SP16 a Spilamberto, al fine di risolvere criticita strutturali e morfologiche migliorando il
sistema difensivo esistente e completare il ripristino delle condizioni di officiosita del sistema di briglie
esistenti.

Intervento eseguibile per stralci
COMPLETAMENTO CONDIZIONI DI OFFICIOSITA' DELLA BRIGLIA DI ZENZANO

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Accantieramento

Intervento a monte briglia in sponda destra

Scavi e riporti per formazione piano di cantiere in destra a monte briglia

Realizzazione pali trivellati

Realizzazione muro in c.a.

Completamento rilevati e formazione tubazione di alimentazione derivazione

Realizzazione scogliera cementata

Interventi di consolidamento briglia

Formazione rampe di accesso

Completamento platea tra i tiranti preesistenti

Rimozione scogliere cementate

Realizzazione tiranti settore sinistro

Realizzazione travi e platee in c.a. a protezione tiranti

Realizzazione scogliere di protezione cementate

Rimozione rampe e smantellamento cantiere

20014CPO0O14EOQ cronoprogramma.xls

1/1



	17007
	cp14.pdf
	Fogli e viste
	Modello



