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1 PREMESSA

Nei giorni dal 7 al 19 gennaio 2014 si sono verificati eventi alluvionali che hanno gravemente danneggiato
le opere di difesa idraulica dei fiumi Secchia, Panar, Naviglio e affluenti nel territorio della provincia di
Modena.

In conseguenza a tali eventi alluvionali & stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio
dei Ministri del 30/01/2014 ed in data 12/05/2014 e stato approvato il DL n. 74 “Misure urgenti in favore
delle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dal terremoto e dei successivi eventi alluvionali verificatisi tra

il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare I'operativita del Fondo per le esigenze nazionali”.

e In conseguenza a tali eventi alluvionali con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2014,
pubblicata nella G.U. n. 34 del 11 febbraio 2014, & stato dichiarato lo stato di emergenza, per la
durata di 180 giorni ovvero fino al 30 luglio 2014, prorogato per 180 giorni ovvero fino al 26 gennaio
2015 con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014, pubblicata nella G.U. n. 182 del 7
agosto 2014.

e Successivamente, con decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74 “Misure urgenti in favore delle
popolazioni del’lEmilia Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi
tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare I'operativita del Fondo per le emergenze
nazionali” pubblicato nella G.U. n. 108 del 12 maggio 2014, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 giugno 2014 n. 93, che all’articolo 1, comma 1, si autorizzava il Presidente della Regione
Emilia-Romagna, Commissario delegato per la ricostruzione connessa al sisma del maggio 2012
ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
122/2012, ad operare per l'attuazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle
popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni dellEmilia-Romagna interessati dagli
eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014, individuati dall'articolo 3 del decreto legge
n. 4/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 50/2014, limitatamente a quelli gia colpiti dal
sisma del 20 e 29 maggio 2012, nonché dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, individuati a seguito
della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 9
maggio 2013 ed in attuazione dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del
27 maggio 2013 n. 83 ed a garantire il coordinamento delle attivita e degli interventi derivanti dalle

predette emergenze;

e con ordinanza n. 3 del 5 giugno 2014 e stato approvato I'Allegato 1 che, unitamente all'allegato 2
della medesima ordinanza, costituisce il primo stralcio degli interventi piu urgenti relativi al
programma di messa in sicurezza idraulica dei territori colpiti dagli eventi alluvionali, alcuni dei quali
aventi carattere manutentivo nei tratti arginati dei fiumi Secchia e Panaro, funzionali al ripristino
delle arginature in corrispondenza dei tratti danneggiati da tane animali e al mantenimento della

sezione di deflusso attraverso I'asportazione del materiale flottante;
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con ordinanza n. 5 del 8 luglio 2014 € stato approvato il secondo stralcio degli interventi urgenti di
messa in sicurezza idraulica per il superamento delle criticita originate dagli eventi alluvionali del
17 e 19 gennaio 2014 avendo a riferimento le misure di cui alla scheda ARS per i fiumi Secchia e
Panaro contenuta nello schema di Progetto di Piano per la valutazione e la gestione del rischio

alluvioni pubblicata dall’Autorita di Bacino;

con ordinanza n. 11 del 10 ottobre 2014 & stato approvato in Allegato 2 un elenco di interventi
urgenti finalizzati al contenimento del rischio idraulico attraverso lo sfalcio straordinario delle
arginature dei fiumi Secchia e Panaro, comprese le relative Casse di Espansione, e dei Canali

Naviglio, Argine e Minutara;

con ordinanza n. 4 del 13 marzo 2015 € stato autorizzato un ulteriore stralcio di interventi sui
principali affluenti di Secchia e Panaro immediatamente a sud della citta di Modena con la finalita
di adeguare strutturalmente e funzionalmente il sistema difensivo esistente e di adeguare nodi e
tratti particolarmente critici al fine di ridurne la pericolosita in caso di eventi di piena (Allegato 3), le
cui schede descrittive di dettaglio sono conservate agli atti del'’Agenzia Regionale di Protezione
Civile e della Provincia di Modena, e ancora su Secchia e Panaro per dare continuita agli interventi
urgenti gia programmati con Ordinanza n. 3/14 finalizzati a fronteggiare le criticita arginali
evidenziate anche durante le campagne periodiche di monitoraggio messe a punto dal sistema di

protezione civile provinciale (allegato 4);

con ordinanza n. 7 del 16 giugno 2015 e ordinanza n. 8 del 23 giugno 2015 & stato approvato un
ulteriore stralcio di interventi di messa in sicurezza idraulica per il superamento delle criticita
originate dagli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014, relativamente a interventi sulla cassa di

espansione del Secchia e sugli argini del fiume Panaro;

con ordinanza n. 11 del 2 Settembre 2015 sono state apportate modifiche all'allegato 1
dell'Ordinanza n. 5 del 8 luglio 2014;

con ordinanza n. 14 del 4 Novembre 2015 sono state finanziate ulteriori risorse per dare continuita
agli interventi urgenti gia programmati con Ordinanze n. 3/14 e n. 4/15 finalizzati a fronteggiare le
criticita arginali evidenziate durante le campagne periodiche di monitoraggio messe a punto dal

sistema di protezione civile provinciale;

con ordinanza n. 2 del 23 febbraio 2016 sono state stanziate ulteriori risorse per il completamento
del sistema arginale e autorizzate proroghe per la progettazione e realizzazione di alcuni interventi
di cui alle ordinanze 5/2014 e 7-8/2015, nonché finanziate specifiche prestazioni di servizio per il

supporto alla realizzazione del programma di messa in sicurezza idraulica;
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con ordinanza n.6 del 13 giugno 2016 sono state disposte proroghe per l'ultimazione di alcuni lavori
dell'Ord.4/2015, ed é stato introdotto come orientamento metodologico per tutti gli interventi in
corso di progettazione un’analisi multicriteriale che permetta di individuare la soluzione progettuale

preferibile attraverso la definizione di specifici indici di performance;

con I'Ordinanza n. 8 del 28 Novembre 2016 in materia di “Interventi urgenti relativi al programma
di messa in sicurezza idraulica, connessi ai fiumi che hanno generato gli eventi alluvionali
abbattutisi sulla provincia di Modena tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, interessanti i Comuni gia colpiti
dal sisma del 2012 individuati nel decreto legge del 28 gennaio 2014, n. 4", rispetto a quanto gia
fatto con la precedente Ordinanza n. 3 del 5 giugno 2014 ¢ stato autorizzato un ulteriore stralcio
costituito da n. 8 interventi urgenti di messa in sicurezza idraulica del territorio regionale e la
conseguente spesa per ciascuno prevista. L'intervento n. 5 della nuova lista autorizzata di cui
all'Allegato 1 della suddetta Ordinanza n. 8/2016, identificato con codice 12641, tratta della “messa
in sicurezza di tratte saltuarie del fiume Panaro dalla SP16 fino a monte dell’abitato di Marano sul
Panaro al fine di migliorare strutturalmente e funzionalmente il sistema difensivo esistente,
proteggendo e riducendo la vulnerabilita di infrastrutture e abitati esistenti”. Secondo quanto
prescritto nella medesima Ordinanza, nel Giugno 2017 la Regione ha incaricato I'ATI Ingegneria
2p & associati s.rl. e Geologia Tecnica s.a.s. di redigere il Progetto di Fattibilita Tecnico —
Economica degli interventi di messa in sicurezza sul Fiume Panaro. Tale studio ha individuato la
soluzione preferibile attraverso la composizione di un quadro di riferimento conoscitivo e
progettuale sviluppato a livello d’asta, sulla base di una analisi multicriteriale appositamente
predisposta avente anche la finalita di inquadrare l'intervento in una piu complessiva analisi
idraulica e morfologica del corso d’acqua interessato. Il Progetto di Fattibilita, tra gli altri,
individuava quali opere urgenti da realizzare gli interventi di messa in sicurezza e ripristino

dell'officiosita idraulica della briglia si Zenzano sul fiume Panaro.

In data 28/12/2017 é stata firmata I'Ordinanza n. 1 del Commissario Delegato “Provvista finanziaria
destinata alla copertura dei contributi relativi ai danni agli immobili ad uso abitativo, ai beni immobili
ivi ubicato e ai beni mobili registrati danneggiati a seguito della tromba d’aria del 3 maggio 2013
verificatasi in alcuni comuni delle province di Bologna e Modena, degli eventi alluvionali del 17-19
gennaio 2014 e della tromba d’aria del 30 aprile 2014 verificatasi in alcuni comuni della provincia
di Modena. Seconda rimodulazione. Approvazione di ulteriore stralcio di interventi idraulici”. I
Servizio Coordinamento Programmi Speciali e Presidi di Competenza dell’Agenzia per la Sicurezza
Territoriale e la Protezione Civile € stato individuato quale soggetto attuatore di alcuni interventi
urgenti connessi al programma di messa in sicurezza idraulica dei corsi d’acqua nella provincia di
Modena. L'intervento oggetto della presente progettazione “Opere di messa in sicurezza e ripristino

delle condizioni di officiosita della briglia di Zenzano sul Fiume Panaro” rientra tra quelli previsti
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nell’allegato 1 della Ordinanza Commissariale suddetta al codice 13059, per un importo

complessivo dello stanziamento pari a 900.000,00 €.

e Nel corso del 2019 sono pertanto state realizzate le “Opere di messa in sicurezza e ripristino delle
condizioni di officiosita della briglia di Zenzano sul Fiume Panaro” per I'importo finanziato. Tuttavia,
al fine di pervenire al completo ripristino dell’'opera, si rende necessario un secondo stralcio di
interventi di messa in sicurezza della briglia, finanziato per 1.000.000,00 € con Ordinanza

commissariale n. 1 del 7 Novembre 2018.

Per dar seguito al completamento dell’intervento di messa in sicurezza della Briglia di Zenzano, la Regione
Emilia Romagna, Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, previo espletamento
di gara, ha affidato alla scrivente Ing. Caterina Masotto I'incarico per la progettazione definitiva-esecutiva

del secondo stralcio di interventi per la messa in sicurezza dell’'opera.
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2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L'intervento di progetto “Opere di messa in sicurezza e ripristino delle condizioni di officiosita della briglia
di Zenzano sul Fiume Panaro” rientra tra quelli previsti dal Progetto di Fattibilita degli per la “messa in
sicurezza di tratte saltuarie del fiume Panaro dalla SP16 fino a monte dell’abitato di Marano sul Panaro al
fine di migliorare strutturalmente e funzionalmente il sistema difensivo esistente, proteggendo e riducendo
la vulnerabilita di infrastrutture e abitati esistenti”, di cui alla Ordinanza n. 8/2016.

Il tratto oggetto di progetto di fattibilita ed in particolare I'intervento specifico sulla briglia di Zenzano sono

identificati nella seguente immagine.

INQUADRAMENTO SU BASE ORTOFOTO
7 Scala 1:50.000

SAVIGNANO  [f
SUL PANARO

MARANO SUL a0 1 : ‘ " L

PANARO s d ; i A : g
FIUME PANARO OGGETTO DEL
4 ) PROGETTO DI FATTIBILITA’
— " . ¢ > :

s, ) il

it

BRIGLIA DI ZENZANO OGGETTO DEL PRESENTE
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Figura 1: Tratto di fiume Panaro oggetto di intervento.
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3 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

3.1 GLI INTERVENTI REALIZZATI A SEGUITO DEL PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO -
ECONOMICA

Successivamente alla redazione del Progetto di Fattibilita Tecnico Economica, sono stati realizzati alcuni
interventi per il risanamento della Briglia di Zenzano ed in particolare:

- Completamento dei tiranti di collegamento tra il diaframma di monte e quello di valle, iniziato nel

2015, al fine di scongiurare il crollo del muro di valle legandolo strutturalmente alla briglia di monte.

- Ricostruzione parziale della platea di collegamento tra il diaframma di monte e quello di valle della

briglia, previa rimozione delle porzioni di calcestruzzo distaccate. In particolare la parte sinistra

delle platea € stata realizzata con massi cementati, mentre le parti centrali e sinistre sono state

realizzate mediante getto in opera di calcestruzzo armato. La parte interessata dalla realizzazione

degli ultimi tiranti non é stata completata essendo ancora visibili le travi di calottatura dei tiranti in

acciaio.

Le seguenti foto illustrano la situazione del 2017.

Tiranti in fase di

realizzazione - :
Porzioni di platea

distaccate

Platea parzialmente
demolita

Foto 1: Briglia di Zenzano — 10-04-2017
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Foto 2: Briglia di Zenzano — 13-02-2019

Nel seguito si riportano delle foto di dettaglio dello stato della briglia a seguito degli interventi realizzati
dopo il progetto di fattibilitd tecnico-economica.

Foto 3: particolare del rivestimento in massi cementati della platea nel settore sinistro
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Foto 4: | tiranti completati

Foto 5: la nuova platea in c.a. nella porzione destra del manufatto

10
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Foto 6: la scala di monta fuori servizio

Foto 7: la recente platea in c.a. nel settore centrale della briglia con fenomeni di erosione del
calcestruzzo per effetto dell'impatto della vena idrica stramazzante.

Al fine di risanare I'opera salvaguardando l'integrita strutturale dell'infrastruttura, completando gli interventi
gia avviati, nel Marzo 2019, veniva redatto il Progetto Definitivo-Esecutivo delle “Opere di messa in
sicurezza e ripristino condizioni di officiosita’ della briglia di Zenzano sul fiume Panaro - codice 13059” di

cui al successivo capitolo.
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OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO CONDIZIONI DI OFFICIOSITA" DELLA
BRIGLIA DI ZENZANO SUL FIUME PANARO, CODICE 13059 — REALIZZATE TRA IL 2019 ED
IL 2020

Gli interventi di progetto erano volti alla risoluzione delle criticita strutturali relative alla briglia di Zenzano

ed in particolare:

Mancanza della platea in calcestruzzo tra briglia e controbriglia nella zona dei tiranti di pit recente
realizzazione

Danneggiamento della platea in calcestruzzo recentemente realizzata nel settore sinistro della
briglia per effetto dell'impatto idrodinamico della vena stramazzante dalla gaveta

Presenza di erosioni in sponda destra a valle della scala di risalita

Escavazioni a valle della controbriglia dovute alla dissipazione energetica a valle dell’'ultimo salto
Presenza di escavazioni a monte della briglia in destra orografica con pericoli di sifonamento
dell'intera infrastruttura

Danneggiamento del paramento in calcestruzzo a protezione della sponda di monte dell’argine di
immorsamento in sponda destra dello sbarramento

Non corretta idrodinamica fluviale in approccio alla briglia con corrente localizzata in destra
orografica e conseguenti turbolenze in prossimita dell'argine destro con innesco di fenomeni di

escavazione del substrato fluviale.

Gli interventi complessivi per la messa in sicurezza della briglia, alla luce delle problematiche emerse

durante le indagini in campo, comporta una spesa eccedente I'importo finanziato di 900.000,00 € di cui alla
Ordinanza Commissariale n. 1 del 28-12-2017.
Il progetto definitivo-esecutivo del Marzo 2019 ha riguardato pertanto un primo stralcio delle opere di

ripristino dell'officiosita idraulica della briglia di Zenzano e specificatamente gli interventi previsti in sede di

Progetto di Fattibilita Tecnico-Economica relativi alle opere di protezione e dissipazione energetica a valle

della controbriglia.

Le altre opere di completamento sono quindi state rimandate ad un secondo stralcio oggetto della presente

progettazione.

In particolare le opere realizzate tra il 2019 e l'inizio del 2020 prevedevano quanto segue:

Realizzazione di un taglione in calcestruzzo armato di spessore 1 m e profondita 5 m, trasversale
al corso d’acqua ad una distanza di 25 m dalla controbriglia, con testa posta a quota 115.00 msim.
Il taglione verra collegato in sinistra orografica alla spalla destra del canale di scarico della centrale
idroelettrica, mentre in destra si immorsera sulla sponda dell’alveo.

Realizzazione di 6 travi di collegamento tra il taglione e la controbriglia, di dimensioni 1,0x1,5 m,
aventi lo scopo di stabilizzazione del taglione stesso, contrastando la spinta delle terre e dell’'acqua
per attrito sul terreno. La parte dei monte delle quattro travi centrali, soggette alla erosione per

I'impatto della vena sfiorante dalla controbiglia.

12
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- Realizzazione nei primi due quadranti a sinistra delimitati le travio, il taglione e la controbriglia, di
un selciato in massi cementati, di spessore complessivo 1.5 m, costituito da due strati di elementi
lapidei. La realizzazione avverra mediante posa di un primo spessore di massi da 500-1000 kg,
con completa cementazione fino a saturazione e posa di un secondo strato superiore con massi
da 2000-2500 kg con cementazione profonda delle fughe. Preventivamente alla realizzazione del
selciato, il terreno di imposta dovra essere sistemato con riempimento delle depressioni mediante
materiale ghiaioso di provenienza dagli scavi in alveo.

- Realizzazione nei restanti settori centrali e sinistri tra il taglione, le controbriglie e le travi di un
selciatone in massi ciclopici non cementati, ad unico strato, con elementi lapidei di peso 2000-2500
kg, per uno spessore di 1.0 m. Preventivamente alla realizzazione del selciato, il terreno di imposta
dovra essere sistemato con riempimento delle depressioni mediante materiale ghiaioso di
provenienza dagli scavi in alveo.

- Realizzazione di una scogliera in massi non cementati, di lunghezza 3 m, a valle del taglione a

completamento verso valle delle opere di dissipazione energetica.

La cementazione dei settori destri del selciato in massi, € stata prevista al fine di contrastare efficacemente
i pericoli di sifonamento della briglia evidenziati dalla presenza delle escavazioni a monte e a valle del
manufatto. Tale opera &€ comunque da ritenersi di carattere provvisionale fino alla realizzazione degli

interventi di completamento di secondo stralcio a monte della briglia.

La seguente immagine, sviluppata in ambiente BIM, riporta una vista assonometrica degli interventi

realizzati nel primo stralcio attuativo.
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Figura 2: vista assonometrica degli interventi di primo stralcio
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Le seguenti foto riportano le opere in fase di realizzazione e lo stato attuale della briglia ad ultimazione del

primo stralcio di interventi:

Foto 8 e Foto 9: le opere di promo stralcio in fase di realizzazione (sopra) e a lavori ultimati (sotto)
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3.3 GLIINTERVENTI DI PROGETTO

Per la completa risoluzione delle problematiche strutturali della briglia di Zenzano, € necessario procedere
con un secondo stralcio di opere, oggetto della presente progettazione, che mireranno a risolvere
definitivamente le problematiche gia individuate, ma non risolte, nellambito della progettazione delle
“Opere di messa in sicurezza e ripristino condizioni di officiosita’ della briglia di Zenzano sul fiume Panaro
Tali opere possono suddividersi in:

- Interventi di completamento tra il primo e secondo salto della briglia esistente

- Interventi a monte della briglia al fine di contrastare i fenomeni di innesco del sifonamento nei pressi

della spalla destra dell’'opera.

3.3.1 GLI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO TRA IL PRIMO ED IL SECONDO SALTO DELLA
BRIGLIA

La briglia esistente e costituita da due salti realizzati con diaframmature in calcestruzzo, a seguito del
progetto di fattibilita del 2017, i due setti sono stati collegati, nel settore centro-destro della briglia, mediante
dei tiranti in acciaio al fine di garantire la stabilita complessiva dell’'opera ed in particolare del salto di valle.
Generalmente i tiranti sono stati cementati mediante la realizzazione di una platea in calcestruzzo armato,
mentre nel settore centrale, i tiranti sono stati blindati all'interno di travi in c.a. e la platea non & stata

completata.

Il progetto prevede pertanto il completamento della platea in c.a. tra le travi a vista di blindaggio dei

tiranti.

Nel settore sinistro della briglia non sono invece presenti tiranti in calcestruzzo, ma € presente una scogliera
cementata posata al di sopra della platea.
In questo tratto il paramento di valle presenta evidenti segni di instabilita. Risulta chiara la non verticalita
del muto che, sotto la spinta delle terre a monte, tende a ruotare.
Tale situazione che pud compromettere la sicurezza statica dell’'opera, seppur parzialmente alleviata dalla
realizzazione, da poco completata delle travi e della scogliera a valle, deve essere risolta definitivamente
provvedendo alla tirantatura di collegamento tra il paramento di valle e quello di monte dell’esistente
briglia.
Si prevedono pertanto le seguenti operazioni:

- Nel tratto in cui & attualmente presente il selciato in massi a quota del ciglio sfiorante del salto di

valle:

o0 Rimozione dei massi cementati
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0 Realizzazione di 13 tiranti di collegamento tra i due muri mediante barre tipo Gewi diametro

32 mm, ancorate al paramento di monte mediante inghisaggio delle barre stesse per 90-

120 cm sulla struttura e con piastre in acciaio 600x600x20 mm ed ancorate nel muro di

valle mediante perforazione dello stesso ed aggancio ad una trave di ripartizione con

profilo UPN 300

0 Realizzazione di una platea in calcestruzzo armato a protezione dei tiranti, in analogia a

quella realizzata negli anni passati

- Nel tratto in cui & attualmente presente la scogliera nel settore sinistro della briglia, esternamente

alla gaveta:

o0 Rimozione dei massi cementati

0 Realizzazione di 5 tiranti di collegamento tra i due muri mediante barre tipo Gewi diametro

32 mm, ancorate al paramento di monte mediante inghisaggio delle barre stesse per 90-

120 cm sulla struttura e con piastre in acciaio 600x600x20 mm ed ancorate nel muro di

valle mediante perforazione dello stesso ed aggancio ad una trave di ripartizione con

profilo UPN 300

0 Realizzazione di travi di blindaggio in c.a. dei tiranti

o Rifacimento della scogliera cementata a posa avvenuta dei tiranti.

Infine per evitare il danneggiamento delle platee in calcestruzzo (preesistenti e di progetto) dovuto

all'impatto del flusso idrico a valle del primo salto (con messa in luce dei ferri d’armatura, come attualmente

evidente), si prevede la realizzazione di una scogliera di dissipazione formata con i massi precedentemente

rimossi dal settore sinistro della briglia.

La forma della scogliera sara tale da creare un cuscino idrico di dissipazione, inoltre la scogliera sara

appoggiata lato valle su un apposito dente in calcestruzzo armato che ne scongiuri il scivolamento.

RIMDZICHE DEL SELCIATO 1N MASSI CEMENTATI,
REALIZZAZICNE 1 TIRANTI DI COLLEGAMENTC TRA,

I DIAFRAMMA DI MONTE E QUFLLO DI VALLE,

GETTOC DELLE TRAVI DI PROTEZIONE DEL DIAFRAMMA
E DELLA PLATEA IN C A

CREAZICHE VASCA DI DISSIPAZICHE
H MASS| CEMENTATI A PROTEZONE
DELLA PLATEA IN A ESISTENTE

*20{1‘}, 1955 __|I._-'
12330
s 4
. "EREIAL
Fira.30f °] 19,30,
Yo s { - _
f‘—'—'

DIAFRAMMA [ MONTE
IN CA ESISTENTE

PLATEA ESISTENTE
N CA

DHAFRAMMA [H VALLE
N CA ESISTENTE N
PRECARIE CONDIZIONI Di STABILITA'

Figura 3: interventi di consolidamento di progetto

MASSI CICLOPICI 2000,/2500 Kq
NON CEMENTATI (Sp. 1.00m)

REALIZZAT NEL T S1R—'-LC|C"\
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_~—REALIZZATO NEL 1" STRALCIO
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3.3.2 GLIINTERVENTI A MONTE DELLA BRIGLIA

La spalla destra della briglia di Zenzano, come risulta dai rilievi topografici illustrati al paragrafo Errore.
L'origine riferimento non é stata trovata., € interessata da un probabile fenomeno di sifonamento che
ha portato ad una profonda escavazione a monte della briglia a cui corrisponde un, seppur pit modesto,
scavo a valle.

Lo scavo di monte ha provocato I'instabilita del muro in calcestruzzo di monte della spalla destra e di

conseguenza la fessurazione del paramento di protezione spondale in c.a..

La realizzazione del selciato in massi cementati a valle, da poco ultimato, ha sicuramente contribuito alla
stabilizzazione dell'opera; tuttavia appare necessario intervenire anche dal lato di monte per risolvere

definitivamente la problematica emersa.

Si prevede pertanto di:

- Realizzare un nuovo taglione a monte della spalla esistente ed inclinato rispetto ad essa per meglio
indirizzare la corrente idrica verso il centro della gaveta della briglia. Tale taglione sara costituito
da pali trivellati affiancati, di diametro 800 mm, realizzati con tubo camicia in acciaio ed intestati
nei terreni argillosi non interessati dalle escavazioni. Superiormente ai pali, a partire da quota
120,60 fino a quota 124,60 m sIm, verra realizzato un muro in calcestruzzo armato.

- Atergo del taglione si prevede il riempimento e la formazione di un rilevato con materiale di risulta
derivante dai risezionamenti previsti in sponda sinistra.

- Il nuovo rilevato retostante il taglione sara protetto dalle fluenze del corso d’acqua mediante la
realizzazione di una scogliera spondale in massi cementati.

TRAVE SOMMITALE

1.00 —IN CA
SOOGLIERA DI PROTEZIONE 1.00 g
IN MASSI CEMENTATI

_ ’,-_....\.0.
NUOVOMUROINC_A.—\?-; N s NG SSANNISY

...........

% > o % > 5

A N BB A B o N N, R A
RN R R RRERIRRTTRo
SRR\ AR
IR
_ . 1 JR RIVESTIMENTO DI SPONDA KLY
AR N . . 4 Ry IN C.A. FESSURATO ’
..... . . . é R

NN, | : o R W RIEMPIMENTO CON MATERIALE
MG NN DI RISULTA DAI RISEZIONAMENTI IN ALVEO

DIAFRAMMA IN C.A.

N “—IN PRECARIE CONDIZIONI DI STABILITA'
PALI TRIVELLATI | \\
DI FONDAZIONE @80cm T 080 \,  RIEMPIMENTO DELLA FOSSA
e N CON MATERILE DI SCAVO

\, EFFETTUATO DURANTE LA REALIZZAZIONE DEL
*~PRIMO STRALCIO

Figura 4: le sistemazioni previste a monte della briglia lungo la spalla destra
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Per dare continuita alla derivazione presente in sponda destra, si prevede la realizzazione di una condotta

in calcestruzzo DN 80 che, partendo dalla presa esistente raggiunga il nuovo taglione in calcestruzzo

armato.

3.4 | TEMPI DI REALIZZAZIONE

Per la realizzazione delle opere si stima una durata dei lavori pari a 120 giorni naturali e consecutivi

decorrente dalla data del Verbale Consegna Lavori.

3.5 LA DISPONIBILITA’ DELLE AREE

Le opere si svilupperanno completamente in ambito demaniale.

3.6 IL COSTO DELLE OPERE

Si riporta nel seguito il quadro economico dell'intervento.

La stima del costo delle opere € basata sul prezziario regionale vigente e, per i prezzi mancanti, su apposte

analisi riportata nello specifico elaborato.

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni e sviluppo delle operazioni |Quantita Prezzo unitario |Importo
LAVORI
Completamento tiranti 280337,64 €
Protezione valle primo salto 157 333,88 €
Sistemazione sponda destra 317 918,69 €
Lavoriin economia 9364,00€
Oneri aggiuntivi per la sicurezza 11353,34€
TOTALE LAVORI 776 307,55 €
SOMME A DISPOSIZIONE
Incentivo aisensiart. 113 commi 2 e 3 D.Lgs. 50/2016 (1,5 %) 11644,61€
Spese tecniche di progettazione (compreso contributo C.N.P.A.l.A. 4%) 31519,75€
Contributo ANCA della S.A. 375,00 €
Imprevisti e arrotondamento 2431,08€
ONERI FISCALI
Iva sui lavori - Aliquota 22% 22% 776 307,55 € 170787,66 €
Iva su spese tecniche, rilievi, accertamenti, analisi e indagini - Aliquota 22% 22% 31519,75€ 6934,35€
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 223692,45 €
TOTALE COMPLESSIVO 1000 000,00 €
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4 LA PIANIFICAZIONE COMUNALE: | PRG DEI COMUNI DI
MARANO SUL PANARO E SAVIGNANO SUL PANARO

I Comuni di Marano sul Panaro e Savignano sul Panaro, insieme al Comune di Vignola, hanno redatto in

forma associata il proprio PRG, il quale assume validita per ciascun ambito comunale mediante

'applicazione di Norme Tecniche di Attuazione unitarie, in riferimento ad elaborati grafici redatti in

conformita alle disposizioni di legge per ciascun territorio comunale.

Le Norme Tecniche di Attuazione definiscono quindi prescrizioni complessive per i tre Comuni, che si

applicano a ciascuno di essi per le parti che lo riguardano, con riferimento specifico alle tavole di piano che

interessano ciascun ambito territoriale comunale.

Come visibile dagli stralci cartografici di seguito riportati (Figura 5 e Figura 6), i siti di intervento che ricadono

nei due

di aree:

Comuni di Marano e Savignhano sul Panaro interessano sostanzialmente le seguenti due tipologie

“Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua”, con riferimento al flume Comune di Marano sul
Panaro, per i quali valgono le prescrizioni normative sancite all’art. 40 bis delle norme tecniche di
attuazione del piano. In particolare in tali aree sono condizionate le attivita di trasformazione dello
stato dei luoghi, sotto I'aspetto morfologico, idraulico, infrastrutturale ed edilizio. Nel rispetto di ogni
altra disposizione di legge o regolamentare in materia, e comunque previo parere favorevole
dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica, & invece sempre consentita I'effettuazione di opere
idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorita preposte.

“Zone di tutela degli alvei dei corsi d’acqua”, con riferimento al Comune di Savignano sul Panaro,
per le quali valgono le prescrizioni di cui all’art.10 delle Norme del PTCP, secondo il quale tali zone
«presentano caratteri di significativa rilevanza idraulica, morfologica e paesistica, intesi come sede
prevalente del deflusso della corrente per la piena di riferimento, ovvero costituita dall'insieme delle
forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena comprendenti: a. per i fiumi Secchia e Panaro, la
fascia di deflusso della piena ordinaria [...]. In questi ambiti il Piano persegue I'obiettivo di garantire
le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o |l
recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell’alveo, e quindi favorire, ovunque possibile,
I'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilita delle difese e delle fondazioni
delle opere d’arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra». In tali ambiti
vengono fornite prescrizioni e limitazioni di interventi per nuove costruzioni e vengono promossi gli
interventi finalizzati al mantenimento ed ampliamento delle aree di esondazione, la riattivazione o
la ricostituzione di ambienti umidi, il ripristino e 'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea

autoctona.
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Figura 5: Estratto della zonizzazione del PRG del Comune di Marano sul Panaro nell’area
di intervento presso la briglia di Zenzano.
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Figura 6: Estratto della zonizzazione del PRG del Comune di Savighano sul Panaro

nell’area di intervento presso la briglia di Zenzano.
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5 CONCLUSIONI

L'esame degli strumenti pianificatori di livello locale consente di concludere che sull’area oggetto di studio
insiste una vincolistica legata sostanzialmente alla presenza dell’alveo fluviale ed alle conseguenti fasce di
tutela sia idraulica che paesaggistica.

In ogni caso allinterno di tali aree sono sempre consentiti interventi finalizzati al miglioramento delle
condizioni di sicurezza idraulica, quali quelli considerati dalla presente progettazione.

Trattandosi inoltre di interventi ubicati in ambito fluviale e che non presuppongono nuovi volumi edificatori,

la loro realizzazione non comporta la necessita di varianti ai piani regolatori attualmente vigenti.
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