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PREMESSA

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) contiene I'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi e le
conseguenti misure di prevenzione e/o protezione per eliminare o ridurre i rischi durante I'esecuzione dei
lavori. Le indicazioni riportate non sono da considerarsi esaustive di tutti gli obblighi previsti in materia di
sicurezza in capo ai soggetti esecutori. Rimane infatti piena responsabilita delle imprese rispettare, oltre
alle prescrizioni del presente piano, anche tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di
sicurezza. A tale scopo, tra l'altro, le imprese integreranno il PSC, come previsto dalle norme, con il proprio
Piano Operativo di Sicurezza (POS). | contenuti minimi del POS sono elencati nell’Allegato XV del D.Lgs.
81/08 e ss.mm.ii.. Detto POS dovra inoltre contenere altri elementi di dettaglio come indicato nei capitoli
seguenti del PSC.

Ciascunaimpresa esecutrice, nel prendere atto del Piano di Sicurezza e Coordinamento riconosce che
ogni adempimento relativo alla sicurezza del cantiere e dei lavori, a prescindere da quanto esposto nella
stima dei costi della sicurezza definiti nellambito delle scelte progettuali e organizzative (pianificazione
spaziale e temporale dei lavori), le procedure e le misure preventive e protettive necessarie per eliminare e/o
ridurre i rischi, € compensato forfettariamente nei costi, del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Pertanto, detti prezzi consentiranno a ciascuna impresa esecutrice di mettere in atto tutti i provvedimenti
inerenti la sicurezza e l'igiene prescritti nel presente piano anche se non esplicitamente descritti nel progetto
e nel capitolato e comunque in armonia a quanto previsto negli artt. 17-18 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
(Obblighi del datore di lavoro).

Ciascuna impresa pud comunque presentare al Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la
realizzazione dell'opera (nel seguito Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione o CSE) proposte di
modifica o migliorie al piano per la sicurezza e coordinamento, ma in nessun caso le eventuali integrazioni
possono giustificare modifiche 0 adeguamento dei prezzi pattuiti.

Il PSC ed il POS di ciascuna impresa devono essere aggiornati nel corso dello svolgimento dei lavori da parte
del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e dai Datori di Lavoro, sia per varianti al progetto, sia
a seguito di proposte di integrazione presentate dalle Imprese Affidatarie e sia per sopraggiunte modalita
esecutive relative alle opere in appalto.

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione deve riportare le annotazioni e gli ordini di servizio che
riterra opportuni per un corretto e sicuro svolgimento dei lavori su verbali di dettaglio, inviati via e-mail al
Committente, al Responsabile dei Lavori (RDL), al Direttore dei Lavori (DL) e all'lmpresa Affidataria.

Prima dell'inizio dei lavori, previa autorizzazione al subappalto da parte del Committente, I'lmpresa Affidataria

deve consegnare al DL e al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) l'elenco delle imprese

esecutrici e/o dei lavoratori autonomi, con la precisa descrizione dei lavori che devono esequire.

Prima dell'inizio dei lavori, ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS)

all'lmpresa Affidataria, la quale, previa la verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al CSE.

Le Imprese sono autorizzate all'ingresso in cantiere solo dopo l'esito positivo delle suddette verifiche, che sono

effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione della documentazione

trasmessa (art. 101 D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii.)
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Condizioni di partenza per il rispetto delle disposizioni generali di sicurezza

Ogni possibile attenzione dovra essere posta, da parte di tutti, alla prevenzione di infortuni anche nei riguardi

di terzi estranei, visitatori, residenti in genere. La sicurezza sul lavoro € un bene di tutti ed un’esigenza sociale.

La mancanza di prudenza di un singolo puo costituire pericolo per molti.

La salvaguardia della sicurezza del personale addetto deve costituire il criterio fondamentale della conduzione

dei lavori. Particolare importanza avra quindi lo studio preventivo del presente PSC, da parte di tutto il

personale tecnico e dei preposti. Sara determinante per il raggiungimento degli obbiettivi del presente PSC:

la sistematica istruzione di preposti e addetti sul corretto e costante utilizzo dei DPI appropriati;
I'assimilazione dei concetti appresi;

il convincimento dell'elevato valore morale di ogni scelta antinfortunistica;

I'effettivo uso dei DPI nei luoghi di lavoro, specialmente da parte dei preposti;

I'informazione al proprio superiore da parte di chiunque riscontri I'esistenza di una carenza nelle
misure di sicurezza, o di una situazione di pericolo a cui non sia in grado di provvedere direttamente;

l'informazione dei residenti della presenza dei lavori e delle norme da rispettare per evitare incidenti.

Struttura del presente Documento

Il presente documento € cosi articolato (con riferimento al Testo Unico in materia di Tutela della Salute e della

Sicurezza nei luoghi di Lavoro - D.Lgs. n.81 del 9 Aprile 2008 e ss.mm.ii.):

a)
b)

c)

d)

f)

)

h)

anagrafica dell’opera: essa comprende l'identificazione e la descrizione dell'opera;

soggetti interessati: individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza;

individuazione, analisi e valutazione dei rischi: essa comprende l'individuazione, l'analisi e la
valutazione dei rischi concreti in riferimento all’area e all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni
ed alle loro interferenze;

indicazione delle scelte progettuali ed organizzative, delle procedure, delle misure preventive e
protettive, in riferimento: all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni;
interferenze tra le lavorazioni: segnalazione delle prescrizioni operative, delle misure preventive e
protettive e dei dispositivi di protezione individuale;

uso comune degli apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva:
individuazione delle misure di coordinamento;

cooperazione, coordinamento e reciproca informazione fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori
autonomi: indicazione delle modalita organizzative;

gestione delle emergenze: organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed
evacuazione dei lavoratori, numeri telefonici utili, ecc.

durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro, delle sottofasi; entita presunta del cantiere
espressa in uomini-giorno;

stima dei costi della sicurezza.

Esso contiene inoltre (in aggiunta a quanto previsto dal Testo Unico):




Completamento delle condizioni di officiosita della briglia di Zenzano — Codice 14197 — 3Progetto
Definitivo / Esecutivo

m) documentazione: viene elencata la documentazione che ciascuna impresa deve predisporre e
conservare con diligenza in cantiere;

n) prescrizioni operative: contengono alcuni richiami sintetici che ciascuna impresa e lavoratore
autonomo deve attuare per il rispetto della normativa vigente.

Appendici

Appendice 1: Cronoprogramma lavori.

E riportato il programma dei lavori con indicazione delle fasi, sottofasi e durata delle lavorazioni.

Appendice 2: Planimetrie di organizzazione del cantiere.

Planimetrie con dettagli relativi alle disposizioni di sicurezza previste dal presente PSC come, ad esempio,
delimitazioni di cantiere, disposizione dell’area baraccamenti, ecc.

Appendice 3: Modulistica.

Sono riportati i modelli di riferimento ai fini delle comunicazioni e dichiarazioni previste dalla normativa vigente.

Appendice 4: Schede di sicurezza per I'utilizzo dei macchinari.

Abbreviazioni

Ai fini del presente Piano valgono le seguenti abbreviazioni:

Testo Unico: Testo Unico in Materia di Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro — D.Lgs n. 81
del 9 Aprile 2008 e ss.mm.ii..

C.S.d.A. 0 CSA: Capitolato Speciale d’Appalto.

EPU: Elenco Prezzi Unitari.

S.A.: Stazione Appaltante.

COM: Committente.

DL: Direttore Lavori.

DLO: Direttore Operativo Lavori.

RDL: il Responsabile dei lavori.

CSP: Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.

CSE: Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

RS: Responsabile della Sicurezza.

RC: Responsabile di commessa.

Referente: € la persona fisica che rappresenta I'impresa esecutrice nei rapporti con il committente e con |l
CSE. Egli & persona competente e capace e dotata di adeguati titoli di esperienza e/o studio e dirige le attivita
di cantiere della propria impresa (= Direttore Tecnico di Cantiere - DTC - 0 Preposto) e tra l'altro:

— verifica e controlla I'applicazione del POS e del PSC;

— agisce in nome e per conto dell’lmpresa per tutte le questioni inerenti la sicurezza e costituisce
I'interlocutore del CSE - pertanto, tutte le comunicazioni fatte al Referente si intendono fatte
validamente all'lmpresa;

— riceve e trasmette alllmpresa i verbali redatti dal CSE, sottoscrivendoli in nhome e per conto
dell'lmpresa stessa;

— e sempre presente in cantiere anche qualora vi fosse un solo lavoratore dell'Impresa;
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riceve copia delle modifiche fatte al PSC e ne informa le proprie maestranze e i propri subappaltatori;

informa preventivamente il CSE dell’arrivo in cantiere di nuove maestranze o subappaltatori.

PSC: Piano di sicurezza e coordinamento.

POS: Piano operativo di sicurezza.

PSS: Piano sostitutivo di sicurezza.

RLS: Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

RSPP: Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

MC: Medico competente.

APS: Addetti al primo soccorso.

API: Addetti alla prevenzione incendi.

ASS: Addetti alla segnaletica stradale.

PAV: Persona avvertita. E la persona fisica, incaricata dal datore di lavoro dellimpresa, formata ed

adeguatamente istruita da persone esperte (PES), ai fini della Norma CEI EN 50110-1 e CEI 11 27/1, in grado

di evitare i pericoli che I'elettricita pud creare. In particolare deve avere:

1.
2.
3.

conoscenze generali dell’antinfortunistica elettrica, relativa a precise tipologie di lavoro;

capacita di comprendere la istruzioni fornite da una PES per una precisa tipologia di lavori;

capacita di organizzare ed eseguire in sicurezza un lavoro di una precisa tipologia, dopo aver ricevuto
istruzioni da una PES;

capacita di affrontare le difficolta previste;

capacita di riconoscere ed affrontare i pericoli connessi propriamente all'attivita elettrica che é

chiamata ad eseguire.

PES: Persona esperta. E la persona fisica, incaricata dal datore di lavoro dell'impresa, formata ed in possesso

di specifica istruzione ed esperienza tali da consentirle di evitare i pericoli che I'elettricita pud creare, ai fini
della Norma CEI EN 50110-1 e CEI 11-27/1. In particolare deve avere:

1.
2.
3.

6.

conoscenze generali dell'antinfortunistica elettrica;

completa conoscenza della problematica infortunistica per almeno una precisa tipologia di lavori;
capacita di affrontare in autonomia I'organizzazione e I'esecuzione in sicurezza di qualsiasi lavoro di
precisa tipologia;

capacita di valutare i rischi elettrici connessi con il lavoro e di mettere in atto le misure idonee a ridurli
o ad eliminarli;

capacita di affrontare gli imprevisti che possono accadere in occasione di lavori elettrici;

capacita di informare ed istruire correttamente una PAV affinché esegua un lavoro in sicurezza.

PEC: Persona comune. E la persona fisica non esperta, e non avvertita nel campo delle attivita elettriche, la

guale puo operare autonomamente solo in assenza completa di rischio elettrico, oppure sotto sorveglianza di

una PES o PAV quando vi sia presenza di rischi elettrici residui, secondo quanto prescritto dalla Norma CEl
EN 50110-1 e CEI 11-27/1.

DPI: Dispositivi di protezione individuale.

DPC: Dispositivi di protezione collettiva.

MCA: Materiale contenente amianto.
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SCELTE PROGETTUALI E ORGANIZZATIVE: insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal
progettista dell'opera in collaborazione con il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, al fine di
garantire I'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel
campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte
organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori.

PROCEDURE: le modalita e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione.
APPRESTAMENTI: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori in cantiere.

ATTREZZATURA DI LAVORO: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere
usato durante il lavoro.

MISURE PREVENTIVE E PROTTETTIVE: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi
di protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da
rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute.

PRESCRIZIONI OPERATIVE: le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale,
organizzativo, tecnico e procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione, in

relazione alla complessita dell'opera da realizzare.
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A IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA

Con riferimento all’'Allegato XV art. 2 comma 2.1.2 lettera a) del Testo Unico, nel presente paragrafo viene
descritta ed individuata I'opera.

A.1 INDIRIZZO DEL CANTIERE

L'intervento di progetto “Codice 14197 — Opere di messa in sicurezza del fiume Panaro in tratti saltuari,
dall'abitato di Marano sul Panaro al ponte dell'SP16 a Spilamberto, al fine di risolvere criticita strutturali e
morfologiche migliorando il sistema difensivo esistente e completare il ripristino delle condizioni di officiosita
del sistema di briglie esistenti. Intervento eseguibile per stralci. COMPLETAMENTO CONDIZIONI DI
OFFICIOSITA' DELLA BRIGLIA DI ZENZANO rientra tra quelli previsti dal Progetto di Fattibilita degli per la
“messa in sicurezza di tratte saltuarie del fiume Panaro dalla SP16 fino a monte dell’abitato di Marano sul
Panaro al fine di migliorare strutturalmente e funzionalmente il sistema difensivo esistente, proteggendo e
riducendo la vulnerabilita di infrastrutture e abitati esistenti”, di cui alla Ordinanza n. 8/2016.

Il tratto oggetto di progetto di fattibilita ed in particolare I'intervento specifico sulla briglia di Zenzano sono

identificati nella seguente immagine.

INQUADRAMENTO SU BASE ORTOFOTO
Scala 1:50.000

FIUME PANARO OGGETTO DEL
PROGETTO DI FATTIBILITA’

BRIGLIA DI ZENZANO OGGETTO DEL PRESENTE
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Figura 1 - Inquadramento degli interventi su ortofoto.
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A.2 DESCRIZIONE DEL CONTESTO E DELLE OPERE DI PROGETTO

1.1 Gliinterventi realizzati a seguito del progetto di fattibilita tecnico — economica

Successivamente alla redazione del Progetto di Fattibilita Tecnico Economica, sono stati realizzati alcuni
interventi per il isanamento della Briglia di Zenzano ed in particolare:

- Completamento dei tiranti di collegamento tra il diaframma di monte e quello di valle, iniziato nel 2015,
al fine di scongiurare il crollo del muro di valle legandolo strutturalmente alla briglia di monte.

- Ricostruzione parziale della platea di collegamento tra il diaframma di monte e quello di valle della
briglia, previa rimozione delle porzioni di calcestruzzo distaccate. In particolare la parte sinistra delle
platea é stata realizzata con massi cementati, mentre le parti centrali e sinistre sono state realizzate
mediante getto in opera di calcestruzzo armato. La parte interessata dalla realizzazione degli ultimi

tiranti non é stata completata essendo ancora visibili le travi di calottatura dei tiranti in acciaio.

Le seguenti foto illustrano la situazione del 2017.

Tiranti in fase di

realizzazinnea

fih

to 1: Briglia di Zenzano - 10-04-017
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Completament
n tiranti

| Difesa i sasso della
nlatea

Foto 2: Briglia di Zenzano - 13-02-2019

Nel seguito si riportano delle foto di dettaglio dello stato della briglia a seguito degli interventi
realizzati dopo il progetto di fattibilita tecnico-economica.

Foto 3: particolaf’e del rivestimento in massi cementati della platea nel settore sinistro
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Foto 4: 1 tiranti completati

Foto 5: la nuova platea in c.a. nella porzione destra del manufatto
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Fotz) ;: I‘;‘reent' pIatEa in c.a.lsttclella' rigll fenomnl di ésmne del caleruzzo per
effetto dell’impatto della vena idrica stramazzante.

Al fine di risanare I'opera salvaguardando l'integrita strutturale dell'infrastruttura, completando gli interventi
gia avviati, nel Marzo 2019, veniva redatto il Progetto Definitivo-Esecutivo delle “Opere di messa in sicurezza
e ripristino condizioni di officiosita’ della briglia di Zenzano sul fiume Panaro - codice 13059” di cui al
successivo capitolo.
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1.2 OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO CONDIZIONI DI OFFICIOSITA!

DELLA BRIGLIA DI ZENZANO SUL FIUME PANARO, CODICE 13059 -
REALIZZATE TRA IL 2019 ED IL 2020

Gli interventi di progetto erano volti alla risoluzione delle criticita strutturali relative alla briglia di Zenzano ed

in particolare:

Mancanza della platea in calcestruzzo tra briglia e controbriglia nella zona dei tiranti di piu recente
realizzazione

Danneggiamento della platea in calcestruzzo recentemente realizzata nel settore sinistro della briglia
per effetto dell'impatto idrodinamico della vena stramazzante dalla gaveta

Presenza di erosioni in sponda destra a valle della scala di risalita

Escavazioni a valle della controbriglia dovute alla dissipazione energetica a valle dell’'ultimo salto
Presenza di escavazioni a monte della briglia in destra orografica con pericoli di sifonamento dell'intera
infrastruttura

Danneggiamento del paramento in calcestruzzo a protezione della sponda di monte dell’'argine di
immorsamento in sponda destra dello sbarramento

Non corretta idrodinamica fluviale in approccio alla briglia con corrente localizzata in destra orografica
e conseguenti turbolenze in prossimita dell’argine destro con innesco di fenomeni di escavazione del

substrato fluviale.

Gli interventi complessivi per la messa in sicurezza della briglia, alla luce delle problematiche emerse

durante le indagini in campo, comporta una spesa eccedente I'importo finanziato di 900.000,00 € di cui alla

Ordinanza Commissariale n. 1 del 28-12-2017.

Il progetto definitivo-esecutivo del Marzo 2019 ha riguardato pertanto un primo stralcio delle opere di

ripristino dell’officiosita idraulica della briglia di Zenzano e specificatamente gli interventi previsti in sede di

Progetto di Fattibilita Tecnico-Economica relativi alle opere di protezione e dissipazione energetica a valle

della controbriglia.

Le altre opere di completamento sono guindi state rimandate ad un secondo stralcio oggetto della presente

progettazione.

In particolare le opere realizzate tra il 2019 e I'inizio del 2020 prevedevano quanto segue:

Realizzazione di un taglione in calcestruzzo armato di spessore 1 m e profondita 5 m, trasversale al
corso d'acqua ad una distanza di 25 m dalla controbriglia, con testa posta a quota 115.00 msim. Il
taglione verra collegato in sinistra orografica alla spalla destra del canale di scarico della centrale
idroelettrica, mentre in destra si immorsera sulla sponda dell’alveo.

Realizzazione di 6 travi di collegamento tra il taglione e la controbriglia, di dimensioni 1,0x1,5 m, aventi
lo scopo di stabilizzazione del taglione stesso, contrastando la spinta delle terre e dell'acqua per attrito
sul terreno. La parte dei monte delle quattro travi centrali, soggette alla erosione per I'impatto della

vena sfiorante dalla controbiglia.
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Realizzazione nei primi due quadranti a sinistra delimitati le travio, il taglione e la controbriglia, di un
selciato in massi cementati, di spessore complessivo 1.5 m, costituito da due strati di elementi lapidei.
La realizzazione avverra mediante posa di un primo spessore di massi da 500-1000 kg, con completa
cementazione fino a saturazione e posa di un secondo strato superiore con massi da 2000-2500 kg
con cementazione profonda delle fughe. Preventivamente alla realizzazione del selciato, il terreno di
imposta dovra essere sistemato con riempimento delle depressioni mediante materiale ghiaioso di
provenienza dagli scavi in alveo.

Realizzazione nei restanti settori centrali e sinistri tra il taglione, le controbriglie e le travi di un
selciatone in massi ciclopici non cementati, ad unico strato, con elementi lapidei di peso 2000-2500
kg, per uno spessore di 1.0 m. Preventivamente alla realizzazione del selciato, il terreno di imposta
dovra essere sistemato con riempimento delle depressioni mediante materiale ghiaioso di provenienza
dagli scavi in alveo.

Realizzazione di una scogliera in massi non cementati, di lunghezza 3 m, a valle del taglione a

completamento verso valle delle opere di dissipazione energetica.

La cementazione dei settori destri del selciato in massi, & stata prevista al fine di contrastare efficacemente i

pericoli di sifonamento della briglia evidenziati dalla presenza delle escavazioni a monte e a valle del
manufatto. Tale opera &€ comunque da ritenersi di carattere provvisionale fino alla realizzazione degli

interventi di completamento di secondo stralcio a monte della briglia.

La seguente immagine, sviluppata in ambiente BIM, riporta una vista assonometrica degli interventi realizzati

nel primo stralcio attuativo.
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Figura 2: vista assonometrica degli interventi di primo stralcio
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Le seguenti foto riportano le opere in fase di realizzazione e lo stato attuale della briglia ad
ultimazione del primo stralcio di interventi:

Foto 8 e Foto 9: le opere di promo stralcio in fase di realizzazione (sopra) e a lavori ultimati (sotto)
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1.3 GLIINTERVENTI DI PROGETTO

Per la completa risoluzione delle problematiche strutturali della briglia di Zenzano, & necessario procedere
con un secondo stralcio di opere, oggetto della presente progettazione, che mireranno a risolvere
definitivamente le problematiche gia individuate, ma non risolte, nell’ambito della progettazione delle “Opere
di messa in sicurezza e ripristino condizioni di officiosita' della briglia di Zenzano sul fiume Panaro
Tali opere possono suddividersi in:

- Interventi di completamento tra il primo e secondo salto della briglia esistente

- Interventi a monte della briglia al fine di contrastare i fenomeni di innesco del sifonamento nei pressi

della spalla destra dell’'opera.

1.3.1 GLI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO TRA IL PRIMO ED IL SECONDO SALTO DELLA
BRIGLIA

La briglia esistente € costituita da due salti realizzati con diaframmature in calcestruzzo, a seguito del
progetto di fattibilita del 2017, i due setti sono stati collegati, nel settore centro-destro della briglia, mediante
dei tiranti in acciaio al fine di garantire la stabilita complessiva dell'opera ed in particolare del salto di valle.
Generalmente i tiranti sono stati cementati mediante la realizzazione di una platea in calcestruzzo armato,
mentre nel settore centrale, i tiranti sono stati blindati all'interno di travi in c.a. e la platea non e stata

completata.

Il progetto prevede pertanto il completamento della platea in c.a. tra le travi a vista di blindaggio dei

tiranti.

Nel settore sinistro della briglia non sono invece presenti tiranti in calcestruzzo, ma € presente una scogliera
cementata posata al di sopra della platea.
In questo tratto il paramento di valle presenta evidenti segni di instabilita. Risulta chiara la non verticalita del
muto che, sotto la spinta delle terre a monte, tende a ruotare.
Tale situazione che pud compromettere la sicurezza statica dell’opera, seppur parzialmente alleviata dalla
realizzazione, da poco completata delle travi e della scogliera a valle, deve essere risolta definitivamente
provvedendo alla tirantatura di collegamento tra il paramento di valle e quello di monte dell’esistente
briglia.
Si prevedono pertanto le seguenti operazioni:
- Neltratto in cui & attualmente presente il selciato in massi a quota del ciglio sfiorante del salto di valle:
0 Rimozione dei massi cementati
0 Realizzazione di 13 tiranti di collegamento tra i due muri mediante barre tipo Gewi diametro
32 mm, ancorate al paramento di monte mediante inghisaggio delle barre stesse per 90-120

cm sulla struttura e con piastre in acciaio 600x600x20 mm ed ancorate nel muro di valle
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mediante perforazione dello stesso ed aggancio ad una trave di ripartizione con profilo UPN
300
Realizzazione di una platea in calcestruzzo armato a protezione dei tiranti, in analogia a quella

realizzata negli anni passati

- Nel tratto in cui & attualmente presente la scogliera nel settore sinistro della briglia, esternamente alla

gaveta:

(o}

(0}

Rimozione dei massi cementati

Realizzazione di 5 tiranti di collegamento tra i due muri mediante barre tipo Gewi diametro 32
mm, ancorate al paramento di monte mediante inghisaggio delle barre stesse per 90-120 cm
sulla struttura e con piastre in acciaio 600x600x20 mm ed ancorate nel muro di valle mediante
perforazione dello stesso ed aggancio ad una trave di ripartizione con profilo UPN 300
Realizzazione di travi di blindaggio in c.a. dei tiranti

Rifacimento della scogliera cementata a posa avvenuta dei tiranti.

Durante la realizzazione dei 5 tiranti al di sotto della scogliera in sinistra, al fine di limitare le spinte sull’opera

esistente, privata dalla controspinta della scogliera da rimuovere, si dovra abbassare il livello idrico a monte

fino a quota 122.00 m sim, agendo sugli scarichi della centralina idroelettrica.

Infine per evitare il danneggiamento delle platee in calcestruzzo (preesistenti e di progetto) dovuto all'impatto

del flusso idrico a valle del primo salto (con messa in luce dei ferri d’armatura, come attualmente evidente),

si prevede la realizzazione di una scogliera di dissipazione formata con i massi precedentemente rimossi dal

settore sinistro della briglia.

La forma della scogliera sara tale da creare un cuscino idrico di dissipazione, inoltre la scogliera sara

appoggiata lato valle su un apposito dente in calcestruzzo armato che ne scongiuri il scivolamento.

RIMOZICHE DEL SELCIATO 1N MASSI CEMENTATI,
REALIZZAZICNE 1 TIRANTI DI COLLEGAMENTC TRA,

I DIAFRAMMA DI MONTE E QUFLLO DI VALLE,

GETTOC DELLE TRAVI DI PROTEZIONE DEL DIAFRAMMA

E DELLA PLATEA IN C A

CREAZICHE VASCA DI DISSIPAZICHE
H MASS| CEMENTATI A PROTEZONE
DELLA PLATEA IN A ESISTENTE

1955 L

MASSI CICLOPICI 2000,/2500 Kq

NON CEMENTATI (Sp. 1.00m)

DIAFRAMMA [ MONTE
IN CA ESISTENTE

=) REALIZZATI NEL 1° STRALCIO
-l \
19.30,
2,

. i 11530 A TAGLIONE DI VALLE IN CA
—— \ _»—REALIZZATO NEL 1" STRALCIO

PLATEA ESISTENTE
N CA

DHAFRAMMA [H VALLE -
N CA ESISTENTE N
PRECARIE CONDIZIONI Di STABILITA'

Figura 3: interventi di consolidamento di progetto
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1.3.2 GLIINTERVENTI A MONTE DELLA BRIGLIA

La spalla destra della briglia di Zenzano, € interessata da un probabile fenomeno di sifonamento che ha
portato ad una profonda escavazione a monte della briglia a cui corrisponde un, seppur pit modesto, scavo
avalle.

Lo scavo di monte ha provocato l'instabilita del muro in calcestruzzo di monte della spalla destra e di

conseguenza la fessurazione del paramento di protezione spondale in c.a..

La realizzazione del selciato in massi cementati a valle, da poco ultimato, ha sicuramente contribuito alla
stabilizzazione dell'opera; tuttavia appare necessario intervenire anche dal lato di monte per risolvere
definitivamente la problematica emersa.

Si prevede pertanto di:

- Realizzare un nuovo taglione a monte della spalla esistente ed inclinato rispetto ad essa per meglio
indirizzare la corrente idrica verso il centro della gaveta della briglia. Tale taglione sara costituito da
pali trivellati affiancati, di diametro 800 mm, realizzati con tubo camicia in acciaio ed intestati nei terreni
argillosi non interessati dalle escavazioni. Superiormente ai pali, a partire da quota 120,60 fino a quota
124,60 m sIm, verra realizzato un muro in calcestruzzo armato.

- Atergo del taglione si prevede il iempimento e la formazione di un rilevato con materiale di risulta
derivante dai risezionamenti previsti in sponda sinistra.

- Il nuovo rilevato retostante il taglione sara protetto dalle fluenze del corso d’acqua mediante la

realizzazione di una scogliera spondale in massi cementati.

TRAVE SOMMITALE
1,00 —~IN CA.
SCOGLIERA DI PROTEZIONE 1.00 6.00 I
IN MASS! CEMENTATI +— Lk
NUOVO MURO IN C.A. —~ 3 61 377 A /," \,\/\\\\\\lz\\;\z\ B
124.00 S 4 & 7 {,/\\,/\,/\ N AN N N
- RRRRREN SRR
F R YRR
YA PRRRRG
= , 1 R RVESTIMENTO DI SPONDA R
AR R : : 1 RS IN CA. FESSURATO :
..... . . b : X2

NN, | : o R W RIEMPIMENTO CON MATERIALE
MG NN DI RISULTA DAI RISEZIONAMENTI IN ALVEOQ

DIAFRAMMA IN C.A.

\ ~IN PRECARIE CONDIZIONI DI STABILITA'
PALI TRIVELLATI gl
DI FONDAZIONE @80cm . 080 RIEMPIMENTO DELLA FOSSA
e N CON MATERILE DI SCAVO

\, EFFETTUATO DURANTE LA REALIZZAZIONE DEL
*~PRIMO STRALCIO

Figura 4: le sistemazioni previste a monte della briglia lungo la spalla destra

21



Completamento delle condizioni di officiosita della briglia di Zenzano — Codice 14197 — 3Progetto
Definitivo / Esecutivo

Per dare continuita alla derivazione presente in sponda destra, si prevede la realizzazione di una
condotta in calcestruzzo DN 80 che, partendo dalla presa esistente raggiunga il nuovo taglione in
calcestruzzo armato.

Per la realizzazione delle opere in destra orografica si prevede la seguente sequenza lavorativa:

- Realizzazione di un piano di cantiere a quota 123.00 msIm, protetto lato fiume da un argine
con ciglio a quota + 123.50

- Formazione dei pali con scavo vuoto tra la quota di cantiere e la testa palo a 120.60 m sim

- Scavo per raggiungere quota testa pali con pulizia dei ferri d’armatura

- Formazione del muto in elevazione in calcestruzzo armato

- Completamento del rilevato a tergo del muro (con rimozione del riporto antistante la barriera
di pali lato fiume)

- Realizzazione della scogliera superiore di difesa spondale.

Il livello idrico nel fiume dovra essere controllato artificialmente durante i lavori, mantenendolo al
di sotto di quota 123.00 m sIm, agendo sui controlli e sullo scarico della centralina idroelettrica
esistente in sponda sinistra della briglia.

La gestione delle acque negli scavi ed all’interno dell’area di cantiere dovra avvenire mediante
aggottamenti meccanici di esaurimento.
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TRAVE SOMMITALE
IN CA

RIEMPIMENTD DELLA FOSSA

CON MATERIALE DI SCAVO
PARZIALMENTE EFFETTUATO
DURANTE LA REALIZZAZKONE DEL
PRIMO STRALCIC - DA COMPLETARE

RIVESTIMENTO DI SFONDA
IN CA. FESSURATD

7 \DIAFR»'MMA IN CA,
: IN PRECARIE CONDIZION! DI STABILITA'

REALIZZAZIONE RILEVATO
CONMATERIALE PRELEVATO IN ALVEQ
PER FORMAZIONE AREA Di CANTIERE

SCOGLIERA DI PROTEZIONE

1N MASS! 1000-3000 kg _+_3§_)_+_“5N_+_

REALIZZAZIONE PALI TRIVELLATI
CON PERFORAZIONE A VUOTS TRA QUOTA
123.00 E QUOTA 120 €0

REALIZZAZIONE MURO IN
CALCESTRUZIO

PREVIO SCAVD

EPULIZA FERRI Di RIPESA
CE| PALI TRIVELLATI

REALIZZAZIONE SCOGLIERA 600

COMPLETAMENTO RILEVATO

Figura 5: fasi di realizzazione delle opere a monte della briglia
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B SOGGETTI INTERESSATI

Con riferimento all’'Allegato XV art. 2 comma 2.1.2 lettera b) del Testo Unico vengono di seguito indicati i
soggetti con compiti di sicurezza. L'elenco ed i dati al momento non disponibili saranno completati in fase

esecutiva a cura del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.

COMMITTENTE

Nominativo: Regione Emilia-Romagna — Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione
Civile, SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDI DI COMPETENZA
Indirizzo: Viale Silvani, 6 — 40122 Bologna

Tel. +39 051 527 44 04 - fax +39 051 558 545

RESPONSABILE DEI LAVORI
Nominativo:
Indirizzo:

Telefono:

PROGETTISTA

Nominativo: Ing. Caterina Masotto

Indirizzo: Via dall’Armi, 27/3 — 30027 San Dona di Piave (VE)
Telefono: 0421-307700

DIRETTORE LAVORI
Nominativo:
Indirizzo:

Telefono:

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE

Nominativo: Ing. Caterina Masotto

Indirizzo: Via dall’Armi, 27/3 — 30027 San Dona di Piave (VE)
Telefono: 0421-307700

COORDINATORE PER L'ESECUZIONE
Nominativo:
Indirizzo:

Telefono:
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APPALTO

1.1) IMPRESA PRINCIPALEY:

Indirizzo:

Telefono:

Titolare/Legale Rappresentante:

Data di inserimento:

Altre imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi

1.2) DENOMINAZIONE

Indirizzo:

Telefono:

Titolare/Legale Rappresentante:

Data di inserimento:

1.3) DENOMINAZIONE

Indirizzo:

Telefono:

Titolare/Legale Rappresentante:

Data di inserimento:

1.4) DENOMINAZIONE

Indirizzo:

Telefono:

Titolare/Legale Rappresentante:

Data di inserimento:

1.5) DENOMINAZIONE

Indirizzo:

Telefono:

Titolare/Legale Rappresentante:

Data di inserimento:

D' Si precisa che, ai fini del presente piano, I’ “impresa principale” verra considerata I’impresa vincitrice della Gara d’Appalto. Le

altre imprese eventualmente presenti debbono considerarsi:

- le imprese fornitrici di materiali e realizzatrici di impianti;

- le eventuali imprese sub-appaltatrici e/o lavoratori autonomi affidatari di alcune lavorazioni;

- imprese realizzatrici di interventi sui sottoservizi quali: Enel, telefono, acquedotto, gas.
La presenza di ditte subappaltatrici dovra essere preventivamente autorizzata dal Committente. In ogni caso I’appaltatore dovra
verificare I’idoneita tecnico-professionale delle ditte subappaltatrici.
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C INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il presente Piano di Sicurezza, con riferimento ai contenuti minimi previsti dal Testo Unico ed in particolare
Allegato XV, art. 2 comma 2.1.2 lettera c), intende individuare, analizzare ed effettuare la valutazione dei rischi

concreti in riferimento all’area di cantiere e alla sua organizzazione, alle lavorazioni e alle relative interferenze.

Metodologia per la valutazione dei rischi

| rischi sono stati analizzati con riferimento al contesto ambientale, alla presenza contemporanea e/o
successiva di diverse imprese e/o diverse lavorazioni ed eventuali pericoli correlati.

Per la stima dei rischi si fa riferimento a un indice che varia da 1 a 3, ottenuto tenendo conto sia della gravita
del danno, sia della probabilita che tale danno si verifichi. Tale indice cresce all'aumentare del rischio ed &

indicativamente individuato sulla base dei seguenti criteri:

Stima Significato
Il rischio € basso: si tratta di una situazione nella quale un eventuale incidente provoca
! raramente danni significativi.
Il rischio & medio: si tratta di una situazione nella quale occorre la dovuta attenzione per
2 il rispetto degli obblighi legislativi e delle prescrizioni del presente piano.
Il rischio & alto: si tratta di una situazione che per motivi specifici del cantiere o della
3 lavorazione richiede il massimo impegno e attenzione

Gli elementi di analisi ed i rischi correlati sono indicati in dettaglio nei capitoli che seguono.

D SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE,
MISURE PREVENTIVE E PROTTETTIVE

Il presente paragrafo fa riferimento all’Allegato XV, art. 2, comma 2.1.2 lettera d) del Testo Unico.

C/D.1 CON RIFERIMENTO ALL’AREA DI CANTIERE

C/D.1.1 Individuazione dei lotti operativi

Il cantiere si colloca prevalentemente per un primo tratto in corrispondenza ad un parco fluviale (intervento
Al.2 a Marano sul Panaro) e per un secondo tratto a monte dei campi sportivi comunali (intervento A3.3 a
Vignola). L'ambito di lavoro é tipicamente fluviale. Nei terreni posti a tergo si riscontra inoltre la prossimita di
edifici e strade.

In generale, si individuano le seguenti zone operative:

Zona A: area in destra orografica a monte della briglia interessata dalla realizzazione dei pali, del taglione e

della scogliera di protezione in massi
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Zona B: briglia esistente interessata dalle opere di completamento dei tiranti, delle calottature in c.a. e della

scogliera di dissipazione

Premesso quanto sopra si definiscono i seguenti lotti operativi (LOP):

LOP 1 Lavori di risezionamento e formazione rilevati: ZONA A

LOP 2 Lavori di realizzazione pali trivellati: ZONA A

LOP 3 Lavori di posa delle scogliere: ZONE A - B

LOP 4 Lavori di realizzazione tiranti: ZONA B

LOP 5 Lavori di realizzazione delle opere in calcestruzzo: ZONE A —-B
LOP 6 Funzionamento centralina idroelettrica: ZONE A - B

Tenuto conto delle imprese verosimilmente coinvolte nei lavori e delle relative aree d’intervento, si puo stilare

la seguente tabella delle possibili interferenze:

LOP1 | LOP2 | LOP3 | LOP4 Lops | LOP6
LOP1 Int.in A | Int. in A / Int.inA | Int.inA
LOP2 |Int.in A Int. in A / Int.inA | NtinA
LOP3 |Int.in A|Int.in A Int.inB | Inting | NtinB
LOP 4 / / Int.in B Int. in B Int. in B
LOP5 |Int.inA|Int.inAlInt.inB| Int.inB Int. in A-B
LOP6 |Int.inAlInt.inA|Int.inB| Inting |/NtiNAB

* int. in X = interferenza nella zona X.

In base a questa tabella le interferenze individuate potranno essere gestite secondo le seguenti prescrizioni:

Premesso quanto sopra, € stato possibile predisporre il Cronoprogramma Lavori riportato in Appendice.

l'impresa principale agira secondo la successione riportata nel Programma Lavori;

guando le lavorazioni non devono avvenire necessariamente in contemporanea, le imprese

cercheranno per quanto possibile di lavorare in zone distinte subentrando una all’altra in successione;

si cerchera di minimizzare la presenza contemporanea di piu imprese;

le imprese fornitrici avranno accesso alla sola area di deposito dell'impresa principale, il trasporto dei

materiali all’area di lavoro verra effettuato dall'impresa principale.

Le lavorazioni nella zona centrale e destra della briglia avverranno con la centrale idroelettrica in

funzione, separando il cantiere dalle acque di scarico mediante apposite arginature

Le lavorazioni nella zona sinistra avverranno con la centrale messa fuori servizio e con la deviazione

delle acque in destra orografica mediante apposite arginature.
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C/D.1.2 Caratteristiche geologiche, morfologiche, idrogeologiche

Descrizione

L’area oggetto di studio é caratterizzata dal sistema Emiliano-Romagnolo Superiore costituito da depositi
di terrazzo e conoide alluvionale, con ghiaie prevalenti in corrispondenza degli apparati fluviali e limi piu
abbondanti nelle aree di inter-conoide. Il contatto di base € netto e discordante sul AEI e su tutte le altre
unita con le quali viene a contatto. Si tratta di un’unita alluvionale costituita da sedimenti grossolani e
fini, talora intensamente pedogenizzati, con alla base una superficie di discontinuita nel margine
appenninico e nell’alta pianura, passante ad una superficie di continuita nel sottosuolo della pianura, su
AEL. Il Sintema risulta parzialmente suddiviso in subsintemi limitati, in affioramento, da scarpate di
terrazzo fluviale e paleosuoli e, nel sottosuolo della pianura, da bruschi contatti fra depositi fini alluvionali

e palustri su depositi grossolani di conoide e di piana alluvionale.

Le opere interessano i depositi ghiaiosi per circa 1-2 m di profondita (nel terreno indisturbato) e quindi il
substrato argilloso-limoso compatto a quote inferiori.

A monte della spalla destra della briglia, alla data dei rilievi topografici del 2018, erano presente una fossa
sul fondo alveo, dovuta all’innesco di fenomeni di sifonamento della briglia; tale buca é stata riempita

durante i lavori di realizzazione delle opere di primo stralcio, con materiale risultante dagli scavi in alveo.

Le opere da eseguire saranno realizzate all'interno delle arginature del Fiume Panaro.

Elenco Rischi:

Descrizione Valutazione

Franamenti della sponda 3

Cedimenti improvvisi

Terremoto

Seppellimento

Wl W|Fk|Ww

Annegamento

Scelte progettuali ed organizzative:
— Il progetto prevede scavi a sezione ampia per cui non sono previste misure di sostegno dello scavo.
— Si prevede inoltre la realizzazione di scavi in sezione ristretta di profondita 2,4 m per la realizzazione
della parte inferiore del taglione di contenimento in calcestruzzo a monte della briglia sulla spalla

destra. La realizzazione della parte inferiore del taglione avverra con il metodo della prefabbricazione

in modo da non dover accedere con operatori all'interno degli scavi in sezione ristretta.
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I lavori in alveo potranno essere effettuati esclusivamente in periodi di magra del corso d’acqua. Vale

guanto riportato anche al punto relativo alla meteorologia locale.

Procedure

Prima di effettuare i lavori e durante I'avanzamento dello scavo I'impresa dovra verificare la stratigrafia
e la tipologia del terreno al fine di stabilire la pendenza delle pareti piu adatta ad evitare franamenti.
Nel caso il terreno in corrispondenza degli scavi risultasse franoso e non fosse possibile stabilizzarlo
con la sola pendenza delle scarpate o le scarpate previste in progetto non risultassero stabili si
dovranno sospendere i lavori e discutere con il D.LL. e il CSE la modalita di procedere. La zona
instabile andra adeguatamente segnalata.

Nel caso si manifestino cedimenti nelle immediate vicinanze dell’area di scavo o in presenza di crolli,
interrompere la lavorazione e procedere alla messa in sicurezza dell'area prima di riavviare le
operazioni di scavo.

Nel caso di improvvisi dissesti, avvisare il CSE e la D.LL., procedere immediatamente al ripristino
provvisorio delle scarpate al fine di mettere in sicurezza il tratto franato e attendere le disposizioni su
come procedere alla sistemazione definitiva dell’'area.

E’ assolutamente vietato I'accesso agli operatori all’interno degli scavi in trincea non protetti per la

fondazione del taglione di valle.

Misure preventive e protettive

| mezzi impiegati nelle operazioni di scavo e posa saranno idonei a lavorare in ambito fluviale e in
presenza d’acqua.

| mezzi pesanti utilizzati nelle lavorazioni e in transito in prossimita degli scavi dovranno mantenere
una distanza minima dal bordo degli stessi di 70 cm.

Per evitare sovraccarichi che possono compromettere la stabilita dello scavo, i depositi di materiali
dovranno avere una distanza dal ciglio dello scavo almeno pari alla profondita dello scavo e comunque
superiore a1l m.

L'impresa dovra fornire ai lavoratori idonei DPI quali casco, guanti e scarpe antinfortunistiche.

Prima di salire su riporti di terreno con i mezzi si dovra verificare il corretto costipamento dello stesso
al fine di innescare franamenti.

Il personale a terra non dovra mai trovarsi nel raggio di azione dell’escavatore e comunque a una
guota piu bassa dei mezzi impiegati nei lavori al fine di evitare di venire colpiti dagli stessi o dal terreno
in caso di franamento improwviso.

E’ vietato salire con i mezzi sopra un tratto franato senza prima averne verificato la stabilita. Procedere
comungue con lo scavo mantenendosi all’esterno dello stesso.

Nel caso degli operai rimangano coinvolti in un improvvisa frana delle sponde, avvisare i soccorsi € il
CSE e procedere all’'estrazione dei feriti senza salire con i mezzi sull’'area franata.

Si dovranno prevedere il cantiere almeno due salvagenti posizionati i luogo visibile e segnato, con

cima ancorata a punti fissi.
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Misure di coordinamento

— Sara indetta una riunione di coordinamento, prima dell’effettivo inizio dei lavori, fra committenza,

D.LL., Coordinatore per [|'Esecuzione, Impresa appaltatrice e concessionari della centrale

idroelettrica.

— Generalmente si dovra verificare che la centrale idroelettrica sia in grado di evacuare tutta la portata

transitante in_alveo; si dovranno mantenere a monte della centrale i livelli idrici minimali per il

funzionamento della centrale, comungue inferiori a quota 123.00 m sIm.

— Durante la realizzazione dei 5 tiranti al di sotto della scogliera in sinistra, al fine di limitare le spinte

sull’opera esistente, privata dalla controspinta della scogliera da rimuovere, si dovra abbassare il

livello idrico a monte fino a quota 122.00 m sIm, agendo sugli scarichi della centralina idroelettrica.

— In caso di blocco della centrale si dovra concordare una procedura di emergenza in modo da aprire

contemporaneamente lo scarico di by-pass delle centralina_stessa in_un tempo minimo e tale da

scongiurare lo _sfioro attraverso la gaveta delle portate che dovranno essere temporaneamente

laminate nel volume esistente tra la quota di funzionamento della centrale (appositamente ridotta al

minimo) e la quota della gaveta della briglia.

— Una segnalazione di blocco centrale dovra pervenire al capocantiere attraverso i sistemi di gestione

e controllo della centrale.

— La verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al preposto dell'impresa
principale e, in occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione.
— Al datore dilavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti i lavoratori, prima

dell'inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e dal POS.

C/D.1.3 Meteorologia territoriale locale

Descrizione

Nel territorio di intervento si realizzano condizioni tipiche del clima padano, per molti aspetti proprie del clima
continentale. Alle forti escursioni termiche, negli ultimi anni si sono aggiunti, tuttavia, gli effetti di una tendenza
alla tropicalizzazione del clima, con un’accresciuta variabilita del tempo che rende probabili estati molto calde,
accompagnate da eventi meteorologici estremi.

In base ai dati disponibili presso la stazione di rilevamento di Modena (Piazza Roma - Osservatorio Geofisico),
dove fin dal 1830 vengono effettuate regolari osservazioni meteo, gli ultimi decenni hanno registrato diversi
record meteorologici secolari: la temperatura massima assoluta € risultata pari a 38,5°C, rilevata il 29 luglio
1983; la minima assoluta é stata di -15,5°C, misurata I'L1 gennaio 1985; I'anno 2002, invece, si € rivelato il
pit piovoso degli ultimi 30 anni, con 948,9 mm di pioggia caduti nel complesso. L’estate del 2003 ¢ stata di
gran lunga la piu calda degli ultimi cento anni. L’anno 2003 ha registrato, infatti, una temperatura media pari a
15,6°C, superando di quasi 5°C il valore normale e per 78 giorni sono state rilevate temperature superiori a
30°C. 11 2005 ha fatto registrare una temperatura media annuale (14,4° C) che non tocca gli eccessi del periodo

2000-2003, pur collocandosi al 13° posto della graduatoria degli anni piu caldi dal 1860 ad oggi.
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Elenco Rischi

Descrizione Valutazione
Allagamento dell’area di lavoro 2
Scivolamento 2
Gelate 2

Scelte progettuali ed organizzative
— Il preposto deve monitorare giornalmente i bollettini della Protezione Civile e del’ARPA e allontanare
i lavoratori e i mezzi d’'opera in caso di allerta meteo o piene.
— In caso di nebbia fitta o intensi eventi di pioggia i lavori verranno sospesi.

— Vale quanto esposto al punto relativo alle caratteristiche geologiche e idrogeologiche dei siti.

Procedure
— Allontanare gli operai in caso di allerta meteo o piena dopo aver messo in sicurezza il cantiere e aver
garantito il deflusso delle acque meteoriche.
— Riprendere le lavorazioni solo dopo che il terreno risultera sufficientemente asciutto e sara in grado di
sostenere i mezzi senza provocare cedimenti.
— Prima di avanzare nei lavori verificare che le zone gia realizzate non abbiano subito danni a causa

delle precipitazioni o della piena. Se del caso provvedere a rispristinare i tratti danneggiati.

Misure preventive e protettive
— I'lavori verranno eseguiti solamente in periodo estivo per limitare il rischio di piene del corso d'acqua
— In caso di necessita I'impresa dovra rendere disponibili:

o DPI adeguati per i lavoratori (giubbotto, abiti impermeabili, casco, calzature antiscivolo).

E fatto assoluto divieto di discesa nell’area di lavoro se la stessa risulta allagata.

In caso di presenza di fenomeni di sifonamento vedere il punto sulla geologia dei siti.

Misure di coordinamento
— La verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al preposto dell'impresa
principale e, in occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione.
— Al datore di lavoro spetta il compito di rendere edotti i lavoratori, prima dell'inizio dei lavori, circa i
contenuti previsti dal presente PSC e dal POS.

C/D.1.4 Linee ed ostacoli aerei

Nei luoghi direttamente interessati dalla realizzazione delle opere di progetto non si distinguono linee od

ostacoli aerei.
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C/D.1.5 Condutture sotterranee

Non si attendono interferenze con condutture sotterranee.

C/D.1.6 Rischi connessi con attivita e insediamenti limitrofi

Descrizione

Il cantiere si sviluppa in ambito fluviale, tuttavia ci potranno essere delle interazioni con strade aperte al traffico
ed abitazioni limitrofe da parte degli autocarri per il trasporto dei materiali.

Vi sara interferenza tra le lavorazioni e il funzionamento della centrale idroelettrica.

Elenco Rischi

Descrizione Valutazione
Interferenza con il traffico 1
Interferenza con le abitazioni 1
Interferenza con le attivita 1

Scelte progettuali ed organizzative
— I residenti e il Comune dovranno essere avvisati dell’avvio dei lavori e dei disagi/rischi connessi agli

stessi. L’avviso dovra essere inoltrato almeno 15 giorni prima dell'avvio del cantiere.

Procedure
— Primadiiniziare i lavori I'impresa dovra predisporre la segnaletica stradale indicante gli operai al lavoro
e la presenza di macchine di cantiere.
— Un addetto verifichera quotidianamente lo stato della segnaletica e dei dispositivi luminosi della
stessa.
— Durante i lavori I'impresa dovra comunque verificare che gli eventuali mezzi in uscita dal cantiere non

sporchino le strade di accesso premurandosi di mantenere pulita la strada.

Misure preventive e protettive
— Sistemazione della segnaletica di sicurezza.

— In prossimita del cantiere durante i lavori il limite di velocita sara ridotto a 30 km/h.

Misure di coordinamento

— Sara indetta una riunione di coordinamento, prima dell’effettivo inizio dei lavori, fra committenza,

D.LL., Coordinatore per I'Esecuzione, Impresa appaltatrice e concessionari della centrale

idroelettrica.
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— Sidovra verificare che la centrale idroelettrica sia in grado di evacuare tutta la portata transitante in

alveo; si dovranno mantenere a monte della centrale i livelli idrici minimali per il funzionamento della

centrale.

— In_caso di blocco della centrale si dovra concordare una procedura di emergenza in modo da aprire

contemporaneamente lo scarico di by-pass delle centralina stessa in un tempo minimo e tale da

scongiurare lo_sfioro_attraverso la gaveta delle portate che dovranno essere temporaneamente

laminate nel volume esistente tra la quota di funzionamento della centrale (appositamente ridotta al

minimo) e la quota della gaveta della briglia.

— Una segnalazione di blocco centrale dovra pervenire al capocantiere attraverso i sistemi di gestione

e controllo della centrale.

— La verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al preposto dell'impresa
principale e, in occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione.

— Al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti i lavoratori, prima
dell'inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e dal POS.

— La verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al preposto dell'impresa
principale e, in occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione.

— Al datore di lavoro dell'impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti i lavoratori, prima
dell'inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e dal POS.

— La richiesta delle autorizzazione necessarie alla realizzazione delle opere € a carico dellimpresa

principale.
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C/D.1.7 Interferenza con la viabilita

Descrizione
Per l'accesso in destra orografica ci sara un'interferenza con la pista esistente che dovra essere

opportunamente interclusa.

]

Figura 6: accesso in sponda destra

L'accesso alla sponda sinistra avverra invece dall'abitato di Marano sul Panaro attraverso via Zenzano.

Si prevede la sola interclusione della rampa di discesa in alveo.
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Elenco Rischi

Descrizione Valutazione
Interferenza con le abitazioni 1
Interferenza con le attivita 2

Scelte progettuali ed organizzative

L'impresa dovra avvisare con largo anticipo (almeno 15 giorni) i residenti, le attivita ed i comuni della
presenza dei lavori, segnalando i rischi e disagi connessi alle attivita di cantiere.
La pista in sponda destra dovra essere chiusa al transito anche pedonale per tutto il tratto interessato

dalle lavorazioni e per tutta la durata del cantiere.

Procedure

Prima di avviare i lavori I'impresa provvedera a diramare gli avvisi relativi alla presenza del cantiere e
dei mezzi pesanti e concordare con il Comune la chiusura della pista, ottenendo per tempo le relative
ordinanze.

Prima di avviare i lavori, I'impresa provvedera a recintare, secondo quanto prescritto dal presente
PSC, le aree di lavoro.

Un addetto dell'impresa verifichera quotidianamente lo stato delle recinzioni di cantiere, mantenendole

stabili ed in ordine.
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Misure preventive e protettive
- Delimitazione dell’area di cantiere secondo le modalita prescritte dal presente PSC.

- Awviso dei residenti della presenza del cantiere e dei rischi connessi.

Misure di coordinamento
— Limpresa dovra informare adeguatamente e preventivamente i residenti e il Comune circa i possibili
rischi e le relative misure di sicurezza da adottare.
— La verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al preposto dell'impresa

principale e, in occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione.

Al datore di lavoro dellimpresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti i lavoratori, prima

dell'inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e dal POS.

Il POS, oltre ai contenuti minimi, dovra riportate la procedura da seguire per garantire il transito dei

residenti e dei mezzi d’opera.

C/D.1.8 Pericolo d’incendio o esplosione

Descrizione
Si esclude la presenza di atmosfere esplosive. Il pericolo d’'incendio si ritiene basso e legato alla produzione
di scintille. L'incendio puo generarsi anche da un guasto delle macchine o dalla perdita di sostanze infiammabili

quali carburanti.

Elenco Rischi

Descrizione Valutazione
Innesco esplosione 1
Innesco incendio 1

Scelte progettuali ed organizzative
— | depositi di materiale infiammabile saranno mantenuti lontano da lavorazioni che possono produrre
scintille o a lavorazioni che utilizzano fiamme libere.

— Seguire quanto indicato per I'interferenza con cavi aerei e condotte sotterranee.

Procedure
— E’vietato fumare in cantiere.
— |l rifornimento dei mezzi dovra avvenire in aree debitamente segnalate e pavimentate per evitare
spargimenti accidentali di carburante.
— In caso di incendio le maestranze dovranno interrompere le lavorazioni, spegnere le attrezzature e le
macchine, collocare gli automezzi lontano da ogni attrezzatura antincendio, portare verso il basso i
carichi sospesi eventualmente in corso di esecuzione e allontanarsi nel piu breve tempo possibile

dall'area di cantiere dirigendosi verso il punto di raccolta. Il preposto o I'addetto alle emergenze
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antincendio o qualunque altro operatore dovranno segnalare I'evento ai Vigili del Fuoco, al CSE e alla
DD.LL.. Per il rientro nell’area di cantiere si dovra aspettare I'autorizzazione da parte del proprio

preposto aziendale, che dovra avere ricevuto apposita autorizzazione da parte del CSE.

Misure preventive e protettive

Eventuali sostanze infliammabili presenti (es. carburanti, ecc.) dovranno essere conservate lontano da
fiamme libere, scintille, da fonti di calore e dal sole durante la stagione estiva.
Evitare di depositare sostanze infiammabili, anche per breve tempo, in zone interessate da lavorazioni
con esse incompatibili. La gestione di tali sostanze dovra essere affidata a lavoratori informati e formati
sui relativi rischi.
L'impresa dovra mettere a disposizione in cantiere:

= almeno due estintori portatili, uno in sinistra ed uno in destra orografica;

= ['elenco dei numeri telefonici d’'emergenza;

= almeno un telefono cellulare.
In prossimita a una lavorazione a rischio incendio dovra essere mantenuto almeno un estintore. Gli
estintori dovranno essere controllati secondo normativa.

Tutte le macchine utilizzate in cantiere dovranno risultare in regola con le manutenzioni.

Misure di coordinamento

Al datore di lavoro dellimpresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti i lavoratori, prima
dell'inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e dal POS.

Il POS dell'impresa dovra tener conto, oltre ai contenuti minimi, di quanto esposto in questa sezione
e riportare i nominativi degli addetti predisposti alle diverse mansioni e al colloquio e informazione del
CSE.

Oltre ai contenuti minimi di legge il POS dell'impresa dovra contenere le misure di sicurezza contro i
possibili rischi da incendio connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere e le

procedure da seguire in caso di incendio.

C/D.1.9 Caduta di oggetti dall’alto

Descrizione

Gli spazi di lavoro sono in genere sgombri da ostacoli. Questo rischio potrebbe manifestarsi durante lo

spostamento del terreno e degli inerti, per caduta dei materiali dall’escavatore o per ribaltamento dei mezzi, o

durante i disboscamenti. Anche nel caso in cui si abbiano lavorazioni contemporanee a quote diverse come

sopra e sotto la briglia potrebbe manifestarsi tale rischio.

Elenco Rischi

Descrizione Valutazione

Contatto, ferimento di terze persone 2
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Descrizione Valutazione
Contatto, ferimento di operai 2
Schiacciamento di terze persone e operai 2
Seppellimento 2

Scelte progettuali ed organizzative

Durante le operazioni di trasporto, sollevamento, il caricamento e lo scarico di terreno, massi o
materiali in genere, I'impresa dovra farsi aiutare da un addetto a terra, posizionato a debita distanza
dal mezzo.

Andra segnalata in anticipo la presenza degli operai del cantiere e I'area di cantiere dovra essere
adeguatamente circoscritta ed interdetta a persone terze.

Durante i lavori di taglio e disboscamento non sono ammesse altre lavorazioni a terra.

Procedure

Con riferimento alla caduta di materiali dal bordo delle scarpate:

tenere pulito e sgombro da materiali il ciglio delle scarpate. Non utilizzare i cigli per deposito e
installazioni di macchine pesanti;
i materiali e le attrezzature depositati a terra dovranno avere una distanza di almeno 1 m dal ciglio

delle scarpate.

Misure preventive e protettive

Uso di mezzi di sollevamento rispondenti alle norme vigenti ed in buono stato di manutenzione. In
particolare: nel caso I'escavatore venga utilizzato quale mezzo di sollevamento lo stesso deve essere
munito di specifica omologazione al sollevamento.

Uso di DPI adeguati quali casco, guanti e tute o giubbotti ad alta visibilita.

Evitare di transitare sotto carichi sospesi, scale o trabatelli.

L’escavatore dovra ruotare senza interessare l'area occupata da operai 0 altre macchine al lavoro,
non dovra inoltre ruotare al di sopra di strade aperte al traffico. Il percorso in quota dei materiali e del
terreno dovra essere il minore possibile.

Nel caso si stiano effettuando operazioni sulla sommita dell’argine eventuali lavorazioni all'unghia
dovranno essere spazialmente spostate (non dovranno essere effettuate nello stesso tratto lavorazioni
diverse a quote differenti).

E’ assolutamente vietato I'accesso agli operatori all’interno degli scavi in trincea non protetti per la

fondazione del taglione di monte.

Misure di coordinamento

Un addetto segnalera a terze persone le manovre in corso, invitando tutti a mantenere la distanza di
sicurezza.

Rispettare la separazione fra aree di lavoro e zone di transito terze persone.
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Rispettare la separazione temporale o spaziale fra lavorazioni a rischio di interferenza.

La verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al preposto dell'impresa
principale e, in occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione.

Al datore di lavoro spetta il compito di rendere edotti i lavoratori, prima dell'inizio dei lavori, circa i
contenuti previsti dal presente PSC e dal POS.

Il POS dell'impresa, oltre ai contenuti minimi, dovra riportare le misure generali di protezione da

adottare contro il rischio di caduta di materiale dall'alto.

C/D.1.10Rischio di caduta di operai/terzi dall’alto

Descrizione

Questo rischio si presenta nelle lavorazioni previste sulla briglia.

Il rischio appare alto in quanto per la necessita di operare anche sul bordo del paramento di valle della briglia.

Altri possibili rischi, di modesta entita, sono legati al possibile scivolamento lungo le scarpate arginali o delle

piste di accesso. E’ inoltre necessario fare attenzione nella salita o discesa dai mezzi di cantiere.

E’ elevato anche il rischio di caduta all'interno degli scavi di fondazione per la realizzazione della parte inferiore

del taglione di monte e dei pali.

Elenco Rischi

Descrizione Valutazione

Caduta dal ciglio della briglia 3

Caduta dalle scarpate

Caduta dagli automezzi di cantiere (addetti allo sganciamento del carico ecc.)

Caduta negli scavi in trincea

Wk |k

Scelte progettuali ed organizzative

Tutte le aperture verso il vuoto che vengano a generarsi durante i lavori devono essere protette da
parapetti e segnalate.

In particolare dovranno essere protetti da parapetti i bordi del paramento inferiore della briglia

| cigli degli scavi in trincea per la formazione della parte inferiore del taglione di monte in calcestruzzo

dovranno essere delimitati con reti plastificate di altezza paria 1 m.
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Procedure
Prima di iniziare i lavori 'impresa dovra:
— delimitare tempestivamente I'area di lavoro e disporre specifica segnaletica di sicurezza.
— predisporre i parapetti sui cigli esposti alla caduta dall'alto. Durante le operazioni di messa in opera
dei parapetti gli operatori dovranno essere legati ed imbragrati in modo da scongiurate pericoli di

caduta dal ciglio.
Durante i lavori I'impresa dovra:
— fare indossare agli addetti appositi D.P.I. (casco, ecc.);

— prima di salire su un mezzo di cantiere verificare che lo stesso risulti stabile.

Misure preventive e protettive

Per salire e scendere dai mezzi di cantiere, fare uso di appositi dispositivi presenti nei mezzi stessi.

Prima di iniziare verificare che i mezzi siano collocati in posizioni stabili.

Mentre si opera su un mezzo di cantiere mantenere allacciata la cintura, anche nel caso sia solo

previsto lo spostamento dello stesso.

Assumere una posizione ben stabile durante le operazioni di carico/scarico.

— Indossare i D.P.l. messi a disposizione dal datore di lavoro (in particolare: scarpe antinfortunistiche e
antisdrucciolo, ecc.).

— Durante i lavori in scarpata posizionarsi sempre in punti stabili e nel caso si individui una zona

sdrucciolevole mantenersi all’esterno della stessa.

Misure di coordinamento
— La verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al preposto e, in occasione
dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione.
— Al datore di lavoro spetta il compito di rendere edotti i lavoratori, prima dell'inizio dei lavori, circa i

contenuti previsti dal presente PSC e dal POS.

C/D.1.11 Rischio di annegamento

Descrizione

Le lavorazioni si sviluppano in fregio al fiume Panaro e per tale ragione € possibile il rischio di annegamento.
E’ possibile che si presenti anche un cedimento delle sponde in caso di piena.

Da evidenziare anche la presenza della centrale idroelettrica in sinistra orografica con flusso a monte della
briglia verso la derivazione e presso il canale di scarico a valle della restituzione. Si evidenzia inoltre il possibile

blocco improvviso della centrale con repentino cambio delle direzioni del flusso idrico.
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Elenco Rischi

Descrizione Valutazione
Allagamento dell’area di lavoro 3
Annegamento 3

Scelte progettuali ed organizzative
— I'lavori verranno eseguiti solamente in periodo estivo per limitare il rischio di piene del corso d’acqua
— In caso di allerta meteo si prevede la sospensione delle lavorazioni; vale quanto gia esposto al punto

“meteorologia territoriale locale” e “caratteristiche geologiche, morfologiche, idrogeologiche”.

L'Impresa dovra per prima cosa realizzare le opere provvisionali necessarie all'esecuzione dei lavori nella

zona centrale e destra della briglia, le quali consistono sostanzialmente in:

- Esecuzione della rampa di accesso all’alveo dalla sponda destra

- Movimentazione di materiale in alveo per la formazione del piando di imposta delle opere

- Realizzazione di una arginatura di contenimento delle acque in sponda sinistra, con transito delle

portate attraverso la centrale idroelettrica

A seguito della realizzazione delle opere in destra e nel settore centrale, si dovra provvedere alla messa in

asciutta della porzione sinistra dell’alveo mediante:

- Realizzazione di una tura di intercettazione del canale di ingresso alla centralina e di una rampa di

discesa attraverso la briglia per il raggiungimento dell’area di lavoro

- Realizzazione di una arginatura di contenimento delle acque in sponda destra in modo da garantire la

messa in asciutto dell’area di cantiere in sinistra orografica.

Al termine dei lavori le piste, rampe e ture dovranno essere rimosse ed il materiale di risulta ricomposto a

valle della briglia. Tali realizzazioni, funzionali all'esecuzione dei lavori, rientrano nel computo metrico di

progetto e sono contabilizzate per metro cubo di materiale scavato/riportato.

Procedure

— L'impresa sospendera i lavori in caso di allerta meteo o piena del corso d'acqua.

— Nel caso un operaio scivoli nel corso d’acqua gli altri addetti a terra dovranno cercare di aiutarlo senza
entrare a loro volta in acqua senza essere dotati di idonei dispositivi quali salvagenti. Avvisare
prontamente i soccorsi, il D.LL. e il CSE.

Misure preventive e protettive
— Mantenere in cantiere dei salvagenti e i numeri di emergenza.

— Non transitare su superfici sdrucciolevoli o instabili presenti nell’argine lato corso d’acqua.
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Misure di coordinamento

Sara indetta una riunione _di_coordinamento, prima_dell’effettivo_inizio dei lavori, fra committenza,

D.LL., Coordinatore per [|'Esecuzione, Impresa appaltatrice e concessionari della centrale

idroelettrica.

Si dovra verificare che la centrale idroelettrica sia in grado di evacuare tutta la portata transitante in

alveo; si dovranno mantenere a monte della centrale i livelli idrici minimali per il funzionamento della

centrale.

In caso di blocco della centrale si dovra concordare una procedura di emergenza in modo da aprire

contemporaneamente lo scarico di by-pass delle centralina stessa in un tempo minimo e tale da

scongiurare lo _sfioro attraverso la gaveta delle portate che dovranno essere temporaneamente

laminate nel volume esistente tra la quota di funzionamento della centrale (appositamente ridotta al

minimo) e la quota della gaveta della briglia.

Una segnalazione di blocco centrale dovra pervenire al capocantiere attraverso i sistemi di gestione

e controllo della centrale.

La verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al preposto dell'impresa
principale e, in occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione.

Al datore di lavoro spetta il compito di rendere edotti i lavoratori, prima dell'inizio dei lavori, circa i
contenuti previsti dal presente PSC e dal POS.

C/D.1.12 Rischio legato all’esposizione al rumore

Descrizione

Nella valutazione del rischio da rumore bisogna considerare il rumore presente normalmente nell'area di lavoro

e il rumore prodotto dalle attivita di cantiere. In questa sezione si esporranno entrambe le condizioni.

Si prevede che la rumorosita delle lavorazioni possa essere legata all'utilizzo di alcune attrezzature tra le quali:

utilizzo di compressori 0 generatori elettrici;
utilizzo di escavatori, autocarri e pale meccaniche;
attrezzature minute di cantiere;

etc.

Ai fini dell’applicazione della metodologia di valutazione, I'art. 190 comma 5-bis del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.

prevede espressamente che “I'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti pud essere

stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la

cui validita e riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte

documentale cui si e fatto riferimento.”

Alla luce di quanto riportato, I'esposizione quotidiana personale dei lavoratori al rumore é stata valutata in fase

preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione ed ai livelli di rumore standard individuati da studi e

misurazioni riconosciuti dalla commissione prevenzione infortuni (rif. documentazione C.P.T. di Torino, vol. Il

manuale 5 “Conoscere per prevenire”).

Si prevede “rischio rumore” significativo per i lavoratori impegnati in cantiere:
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fascia di esposizione compresa tra 80 e 85 dB(A) per gli addetti all'utilizzo di macchine operatrici, per
i quali si richiede adeguata informazione su rischi, misure, D.P.l., nonché la disponibilita degli idonei

D.P.l., la formazione sul loro corretto uso ed i provvedimenti sanitari previsti dal Testo Unico.

Elenco Rischi

Descrizione Valutazione

Ipoacusia da rumore 3

Scelte progettuali ed organizzative

Spettera all'impresa verificare I'eventuale supero dei livelli ammissibili per la zona in merito alle
lavorazioni di sua competenza. In caso si preveda il superamento dei limiti previsti dal piano di
classificazione acustica adottato dal comune di pertinenza si deve chiedere la relativa deroga.
Spettera all'impresa principale reperire tutta la documentazione e la legislazione regionale
eventualmente esistente per la prevenzione al rischio rumore e la definizione degli orari di lavoro.
Spettera a ciascuna impresa la valutazione del livello di emissioni rumorose emesse prima di avviare
i lavori secondo normativa vigente, prevedendo i dispositivi maggiormente adatti per salvaguardare la
salute dei lavoratori. Le imprese appaltatrici hanno per tanto I'obbligo di redigere una relazione sulla
valutazione del rischio da rumore (art. 181 D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.). Con I'entrata in vigore del
D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii. vengono determinati i valori limite di esposizione e gli obblighi del datore di
lavoro: la valutazione del rischio sulla base del livello, del tipo e della durata dell’esposizione, dei valori
limite previsti, degli effetti derivanti da interazioni fra rumore, sostanze ototossiche e vibrazioni, delle
informazioni sanitarie e di quelle reperibili nella letteratura scientifica, nonché della disponibilita di
dispositivi di protezione dell’'udito. Si riportano tre tabelle riassuntive in merito agli obblighi attuali, del

singolo Datore di Lavoro, legate al rischio rumore:
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Livello di esposizione personale (Lep) Indicazioni
Le. sn fino & 80 dB (A) Nessuna indicazione
Lexsn = 80 dB (A) Il Datore di lavoro mette a disposizione i DPI —

indicare il tipo di otoprotettore scelto.

Lewsn 2 85dB (A) Il Datore di lavoro esige che i lavoratori utilizzino i
dispositivi di protezione individuale dell'udito.

SORVEGLIANZA SANITARIA SPECIFICA

Livello di esposizione personale (Lep) Indicazioni
Lexsn = 80 dB (A) Consigliata nella visita preassuntiva attitudinale.
Su richiesta del lavoratore o disposta dal madico
competente.
Lewsn = 85 dB (A) Obbligatoria con cadenza stabilita da medico
competente.

INFORMAZIONE/FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO
Livello di esposizione personale (Lep) Indicazioni

Lexsn <= 80 dB (A) Consigliata la distribuzione di materiale informativo
sul rischio rumore

Leysn = 80 dB (A) Il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti
vergano informati e formati in relazione ai rischi
provenienti dall'esposizione al rumore

La scelta del DPI, da parte del singolo Datore di Lavoro, deve essere effettuata in relazione
all'attenuazione prevista sulla scorta della tabella che segue, tratta dal Decreto Ministero dei Lavoro 2
maggio 2001, allegato 1 norma UNI EN 458 (1995):

Livello effettivo all'orecchio in dB Stima della protezione
> 85 dB -Insufﬁciente
80 < dB < 85 Accettabile
75 < dB < 80 'Buona
70 <dB < 75 Accettabile
<70dB -Troppo alta (iperprotezione)

— Ciascuna Impresa esecutrice nella redazione del proprio POS, prima dell'inizio dei lavori, deve fornire
al Coordinatore per la sicurezza (CSE), tutte le schede tecniche delle macchine e delle attrezzature
che le imprese intendono utilizzare in cantiere ed il piano effettivo di utilizzo.

— Per lavorazioni speciali non previste (D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.) sara fatto obbligo all'lmpresa il ricorso
a misurazioni fonometriche.

— Resta inteso, che tutte le macchine devono essere conformi a quanto disposto nel fascicolo tecnico
del fabbricante, che gli addetti sono tenuti ad utilizzarle in conformita allo stesso e che essi devono far

uso dei relativi DPI.
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Procedure

| rischi derivanti dall'esposizione a rumore devono essere ridotti al minimo, in relazione alle
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, mediante misure tecniche, organizzative e
procedurali concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte.

| rischi derivanti dall’esposizione a rumore devono essere valutati secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs
81/2008 (art. 190 e segg.).

Sara compito dell'lmpresa affidataria evitare accavallamenti nella lavorazioni che possano provocare
un innalzamento dell’emissione acustica.

Sara promossa la rotazione del personale nell'utilizzo delle attrezzature piu rumorose.

Le sorgenti rumorose devono essere il piu possibile separate dai luoghi di lavoro.

Tutto il personale deve essere informato sui rischi derivanti dall’'esposizione al rumore e sulle misure
di prevenzione adottate a cui conformarsi. | lavoratori che risultano esposti ad un livello personale
superiore agli 80 dB(A) devono essere formati all’'uso corretto dei DPI, degli utensili e delle attrezzature
e devono essere consegnati degli otoprotettori.

| lavoratori esposti ad un valore superiore a 85 dB sono obbligati all’'utilizzo degli otoprotettori con
certificazione di attenuazione non inferiore a 25 dB consegnati dal datore di lavoro. Nel caso in cui
durante la lavorazione sia necessaria la comunicazione verbale dovranno essere valutati degli

otoprotettori idonei.

Misure preventive e protettive

Data I'impossibilita di confinare le lavorazioni pitl rumorose, ciascuna impresa dovra:

privilegiare I'utilizzo di macchine silenziate o a bassa rumorosita;
imporre l'uso di otoprotettori a tutti gli addetti a tali attrezzature, nonché a tutto il personale che si
trovasse costretto ad operare nelle immediate vicinanze;

evitare nuove lavorazioni in prossimita ad una lavorazione che produca rumore.

Misure di coordinamento

L'Impresa potra al momento dell'accettazione del PSC proporre integrazioni derivanti dalle eventuali
migliori misure preventive previste nel proprio documento di valutazione del rischio.

Ciascuna Impresa deve predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni,
gli appositi piani per la valutazione e riduzione del rumore, in relazione al personale ed alle attrezzature
utilizzate.

Le imprese appaltatrici hanno I'obbligo di redigere una relazione sulla valutazione del rischio rumore
(art. 181 D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.).

Il POS di ciascuna impresa dovra riportare, oltre ai contenuti minimi di legge, I'estratto dei valori (livello
di esposizione medio) assegnati ai gruppi omogenei di lavoratori, individuati nel documento di
valutazione del rischio rumore aziendale, redatto ai sensi del D.Lgs 195/2006, e metodologia di scelta
degli otoprotettori, considerando anche il rumore di fondo relativo a ciascun impianto secondo i dati

quivi riportati.
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| valori di esposizione personale dovranno essere portati a conoscenza dei lavoratori interessati e
dovranno essere messe in opera le precauzioni previste dal D.Lgs. 81/08.

La verifica del rispetto delle norme in cantiere spetta al preposto.

Al datore di lavoro spetta il compito di rendere edotti i lavoratori, prima dell'inizio dei lavori, circa i
contenuti previsti dal presente PSC e dal POS.

L’avvio di lavorazioni caratterizzate da rilevanti emissioni rumorose dovranno essere comunicate al
CSE che provvedera alla definizione di eventuali misure di coordinamento atte a ridurre il numero dei

lavoratori esposti.

C/D.1.13 Rischi connessi con la viabilita esterna

Descrizione

Per la viabilita esterna vale tutto quanto gia esposto al punto “Interferenza con la viabilita”.

C/D.1.14 Utilizzo ed emissione di agenti inquinanti dal cantiere e rischio chimico

Descrizione

In fase esecutiva & possibile I'uso di sostanze o prodotti a rischio inquinamento, quali: additivi chimici, solventi,

fissanti, ecc. E inoltre possibile la propagazione di polveri durante la realizzazione di scavi, scogliere, il

trasporto del terreno, ecc.

Per la natura del cantiere il rischio chimico si ritiene poco probabile.

Elenco Rischi

Descrizione Valutazione
Contaminazione dell’ambiente 1
Contaminazione di persone e/o animali 1
Propagazione di polveri da scavi, ecc. 3

Scelte progettuali ed organizzative

In fase esecutiva si suggerisce I'utilizzo di prodotti a basso rischio inquinamento. Si predispone di
mantenere bagnate le superfici interessate dall’accumulo di polveri.

Eventuali sostanze chimiche necessarie alle lavorazioni andranno stoccate in aree possibilmente
impermeabili e comunque tali da evitare il propagarsi dell'inquinamento in caso di dispersione

accidentale. | contenitori dovranno essere a tenuta.

Procedure

Durante i lavori:

ciascuna impresa esecutrice dovra provvedere a bagnare abbondantemente le piste di cantiere
durante gli scavi (specie durante periodi secchi);

eventuali accumuli di terreno andranno adeguatamente coperti per evitare la dispersione delle polveri;
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gli autocarri impiegati nell’allontanamento del materiale dovranno avere i cassoni dotati di teloni.

All'occorrenza comunque si dovra provvedere a:

predisporre gli interventi per la bonifica del terreno e smaltimento degli agenti inquinanti;

predisporre un sistema di monitoraggio e di controllo;

segnalare e delimitare le aree contaminate;

predisporre, a seconda del caso, I'uso di adeguati DPI quali; tute protettive monouso, maschere con
filtro, occhiali a tenuta, guanti, stivali, ecc..

predisporre un sistema di raccolta e smaltimento in cantiere adatto degli eventuali spargimenti di

materiale contaminante realizzati.

Misure preventive e protettive

Utilizzo di D.P.1. (maschere, casco con visiera...) adeguati ai prodotti usati.
Informazione e formazione adeguata e preventiva degli addetti.
Uso di sostanze a basso rischio di inquinamento.

Utilizzo di utensili a bassa velocita.

Misure di coordinamento

E a carico di ciascuna impresa esecutrice rendere edotte le altre imprese eventualmente presenti circa
l'utilizzo di eventuali sostanze nocive o pericolose e relative misure di sicurezza da adottare.

La verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al preposto dell'impresa
principale e, in occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione.

Al datore di lavoro dell'impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti i lavoratori, prima

dell'inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e dal POS.

C/D.1.15Rischio cancerogeno

Poiché il cantiere prevede solamente movimenti terra, taglioni in calcestruzzo e realizzazione di scogliere in

massi non si ravvedono rischi cancerogeni.

C/D.1.16 Rischio biologico

Descrizione

Vista la natura del cantiere si esclude la presenza di rischi di tipo biologico. Gli operai saranno comunque

esposti a insetti e non si esclude la presenza di piccoli animali (ratti e nutrie).

Elenco Rischi

Descrizione Valutazione
Punture di insetti e zecche 2
Morsi di animali (ratti) 2
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Descrizione Valutazione

Allergie 3

Scelte progettuali ed organizzative

| lavoratori impiegati nel cantiere dovranno essere in regola con le vaccinazioni previste per il genere di lavori

(antitetanica, anti epatite...).

La cassetta del pronto soccorso dovra contenere quanto necessario a fronteggiare eventuali reazioni

allergiche.

Dovranno sempre e comunque essere rispettate le norme igieniche e a tale riguardo non sara possibile

assumere cibi o bevande nell’area di cantiere, né fumare.

Procedure

In tutte le attivita per le quali la valutazione evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro
attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti
biologici. Vale quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.

In caso di manifestazioni allergiche il lavoratore dovra essere accompagnato all’esterno del cantiere
e dovra essere soccorso dall’addetto preposto al pronto soccorso fino all’arrivo dell’'ambulanza.

In caso di morsi di animali il lavoratore dovra essere accompagnato all’esterno del cantiere e I'addetto
al pronto soccorso dovra assistere I'operaio nel pulire e disinfettare la ferita. L’'operaio verra comunque

accompagnato al pronto soccorso per la somministrazione di un’eventuale terapia antibiotica.

Misure preventive e protettive

Osservare scrupolosamente le norme igieniche base (lavarsi le mani, braccia, viso prima di
mangiare/bere/fumare, cambiarsi d’abito prima di uscire dal cantiere).

Tenere a disposizione dei lavoratori quanto necessario alla loro igiene (sapone...).

Disinfettare e curare repentinamente qualsiasi tipo di ferita anche lieve.

Proteggere le ferite con materiali impermeabili.

Non ingerire cibi o bevande nell’area di cantiere e comunque prima di essersi accuratamente lavati
mani e Vviso.

Non fumare nell'area di cantiere.

Rendere repentinamente noto al capocantiere il presentarsi di sintomi di ammaloramento.

Utilizzare adeguati DPI (dispositivi di protezione della bocca e delle vie respiratorie, occhiali, guanti
antitaglio, stivali, ..) preferibilmente monouso, se non fossero disponibili DPI monouso ad ogni fine
turno pulirli e disinfettarli adeguatamente prima di riporli.

Informare e formare adeguatamente i lavoratori sui rischi e sulle procedure alle quali attenersi.
Monitorare in modo costante la salute dei lavoratori impiegati e verificare I'avvenuta vaccinazione.

Rispettare quanto riportato al Titolo X del D.Lgs 81/08.
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Misure di coordinamento
— Indicare nel POS il medico responsabile del monitoraggio degli operai e la scadenza delle visite.
— Indicare nel POS le procedure di intervento in caso di infezione.
— La verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al preposto e, in occasione
dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione.
— Al datore di lavoro spetta, tra gli altri, il compito di rendere edotti i lavoratori, prima dell’inizio dei lavori,
circa i contenuti previsti dal presente PSC e dal POS.

— Vietare l'avvicinamento di personale estraneo alle lavorazioni.
MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Al momento della redazione del presente PSC € in corso la pandemia da virus Covid-19 che ha imposto

severe misure restrittive per i cantieri di natura civile-edile.

Qualora all'inizio delle opere sia ancora in atto la diffusione virale, il cantiere dovra essere adeguato al
Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri edili,
emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 0 a successivi Decreti, regolamenti, protocolli ed

ordinanze che saranno al momento vigenti.

Cio premesso poiché il rischio di contagio & presente in tutte le attivita e di questo & necessario tenere conto

nella predisposizione delle procedure da attuare durante l'attivita lavorativa, I'impresa dova adoperarsi

nelle sottoelencate azioni che hanno carattere di prescrizione; qualunque miglioria proposta

dall’Appaltatore ed accettata sara considerata una integrazione al POS.

Per quanto riguarda le raccomandazioni generali contenute nelle linee guida del MIT ed in particolare alla
richiesta che sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalita di lavoro agile per le attivita di
supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalita a distanza si

prescrive che tutte le riunioni di cantiere siano svolte in modalita telematica (skype, trasmissione di video, foto

etc.); & necessario quindi rendere disponibili gli indirizzi Skype per i collegamenti.

Le eventuali riunioni in cantiere dovranno essere motivate da evidenti problematiche di sicurezza o di lavoro

non risolvibili in via telematica Si richiede altresi che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno e

all'esterno del cantiere, contingentando I'accesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle

lavorazioni e degli orari del cantiere.

Per quanto attiene alle attivita di cantiere si prescrive siano adottate le seguenti azioni:

Modalita di accesso delle maestranze al cantiere

Per Il servizio di trasporto per i lavoratori dovra essere osservate tutte le prescrizioni in materia di distanze,

protezioni e contatti dei passeggeri con pulizia continua del veicolo. Sara nominato dal datore di lavoro un
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addetto alla misurazione della temperatura. Ad ogni accesso giornaliero sara misurata la temperatura degli
addetti e sara compilata dichiarazione giornaliera dall'addetto alla misurazione che a nessuno in cantiere é
stata riscontrata una temperatura superiore a 37.5°. In caso contrario saranno attivate le procedure di

emergenza previste dai DPCM.
Dovra essere fornito al CSE documentazione della procedura.

Modalita di accesso dei fornitori esterni ai cantieri

E necessario limitare le possibilita di contatto con il personale del cantiere: E obbligo la permanenza a bordo
degli automezzi degli autisti con divieto di accesso ai locali chiusi presenti in cantiere. E necessaria

l'installazione di servizi igienici separati per fornitori/personale esterno (DL, CSE RUP, etc.) con adeguato

programma di pulizia e sanificazione periodica;

Per il rispetto delle distanze delle persone durante le operazioni di carico e scarico il cantiere dovra essere

provvisto di mascherine di protezione da fornire al personale esterno.

Dovra essere fornito al CSE documentazione dell'organizzazione e la programmazione delle sanificazioni

periodiche.

Pulizia e sanificazione del cantiere

Devono essere osservate le seguenti cautele:

- pulizia e sanificazione di tutti i locali di cantiere;

- pulizia dei mezzi con cabine di guida 0 manovra

- pulizia di strumenti e attrezzi di lavoro prima e dopo I'utilizzo giornaliero con fornitura di specifico detergente

per il personale da usare prima dell'inizio e alla fine della giornata;

- nomina di un responsabile che verifica e controlla periodicamente I'avvenuta pulizia e sanificazione dei locali

e di tutte le aree esposte ed invia documentazione di avvenuto controllo giornalmente al CSE;

La frequenza delle operazioni di pulizia e sanificazione (che dovranno rispettare i necessari protocolli di

sicurezza per gli operatori impegnati) dovra essere certificata dal datore di lavoro di concerto con il

responsabile del servizio di protezione e prevenzione e i rappresentati dei lavoratori per la sicurezza.

Precauzioni igieniche personali

Al fine che tutte le persone presenti in cantiere possano fare ripetuti lavaggi delle mani con prodotti e detergenti

a base alcolica da effettuare anche piu volte nel corso della giornata;
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—resta onere del datore di lavoro provvedere al rifornimento e alla messa a disposizione dei prodotti necessari.

Dispositivi di protezione individuale
E richiesto I'utilizzo dei seguenti dispositivi e relative precauzioni:

utilizzo delle mascherine dovranno essere utilizzate in conformita a quanto previsto dalle indicazioni

dell'Organizzazione mondiale della sanita;
— il datore di lavoro provvedera al reperimento e messa a disposizione di tutti i materiali e dispositivi necessari;

poiché e possibile che sia necessario eseguire lavorazioni che richiedano una distanza interpersonale minore
di un metro & necessario I'uso, oltre che della mascherine anche di guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc... conformi
alle disposizioni delle autorita scientifiche e sanitarie; il datore di lavoro si dovra assicurare che in ogni cantiere

sia attivo il presidio sanitario.

Gestione deqli spazi comuni

La gestione di questi spazi dovra essere eseguita con le seguenti raccomandazioni:

- accessi controllati (massimo uno per volta in baracca/deposito spoglaitoio),

- frequente ventilazione dei locali

- riduzione del tempo di sosta;

il datore di lavoro provvede alla sanificazione pluri-giornaliera ed alla organizzazione degli spazi degli
spogliatoi per lasciare nella disponibilita dei lavoratori i luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e
garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie; la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera deve

essere fatta con appositi detergenti su disposizione del responsabile del servizio di prevenzione.

Organizzazione per i pranzi

E necessario assicurare il servizio di mensa anche in assenza, nelle adiacenze del cantiere, di esercizi

commerciali, in cui consumare il pasto.

In alternativa si dovranno organizzare turni di lavoro ridotti in modo da consentire ai lavoratori il ritorno presso

le proprie abitazioni per il pasto.

L'organizzazione delle attivita deve essere comunicata al CSE.
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Organizzazione del cantiere

Al fine di evitare o limitare al massimo i contatti o le condizioni di lavoro ravvicinate il datore di lavoro, di
concerto con i soggetti delegati e le rappresentanze dei lavoratori, dovra disporre adeguate turnazioni del
lavoratori, eventuale riorganizzazione del cantiere, modifiche al cronoprogramma delle lavorazioni, nuova
articolazione degli orari di cantiere, in modo da facilitare il determinarsi di condizioni di lavoro in grado di
garantire un adeguato livello di sicurezza e prevenzione delle occasioni di contagio. Tali modificazioni

dovranno tempestivamente essere comunicate al RUP, al Direttore dei lavori ed al CSE.

Procedura per la comparsa dei sintomi in cantiere

Deve essere fornita la procedura operativa da seguire nel caso si manifesti la presenza di una persona

sintomatica in cantiere; si dovranno comungque rispettare le seguenti indicazioni minime:

—nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi
di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di
cantiere che dovra procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorita sanitaria e procedere
immediatamente ad avvertire le autorita sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti

dalla Regione o dal Ministero della Salute;

il datore di lavoro dovra collaborare con le Autorita sanitarie per I'individuazione degli eventuali “contatti stretti”
di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Cio al fine di
permettere alle autorita di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine,
il datore di lavoro dovra chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere

secondo le indicazioni dell’Autorita sanitaria.

Sorveglianza sanitaria

Si chiede al medico competente di segnalare tempestivamente al datore di lavoro situazioni di particolare
fragilita e patologie attuali o pregresse dei dipendenti in cantiere; il datore di lavoro provvedera
tempestivamente alla loro tutela nel rispetto della privacy. Il datore di lavoro rilascia dichiarazione al CSE che

tale procedura € stata attuata di concerto con il medico competente.
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C/D.1.17 Rischi di seppellimento

Descrizione

Questo rischio potrebbe manifestarsi a seguito di un improvviso cedimento delle pareti spondali o di cumuli di

terreno o durante la fase di scarico di terreno o inerti in genere.

Elenco Rischi

Descrizione Valutazione
Seppellimento 2
Cedimento, crollo petti arginali o cumuli 2

Scelte progettuali ed organizzative

— Vale quanto gia esposto al punto “Caratteristiche geologiche, morfologiche, idrogeologiche” e in

generale ai punti precedenti.

— I mezzi a servizio delle lavorazioni dovranno collocarsi ad una distanza di sicurezza dalle scarpate in

modo da evitare che le sollecitazioni indotte dal peso e dal movimento degli stessi favoriscano il

franamento delle pareti.

Procedure

— Nel caso in cui pur avendo preso tutte le precauzioni previste si manifesti il seppellimenti di operai,

'impresa interrompera le lavorazioni e procedera immediatamente mediante scavo a mano ad estrarre

gli operai feriti, un addetto avvisera il 118, il DD.LL.. e il CSE del crollo. E vietato salire con i mezzi

d’opera sui tratti crollati per evitare schiacciamento di eventuali feriti e instabilizzazione dei mezzi con

possibili ribaltamenti.

— Gli operai a terra dovranno mantenersi lontano dal raggio di azione dell’escavatore.

— E’ assolutamente vietato I'accesso agli operatori all'interno degli scavi in trincea non protetti per la

fondazione del taglione di monte.

Misure preventive e protettive

— Per evitare sovraccarichi che possono compromettere la stabilita delle scarpate, i depositi di materiali

dovranno avere una distanza dal ciglio delle scarpate almeno pari a 1 m.

— Utilizzo di idonei D.P.I. messi a disposizione dall'impresa (quali casco e tute ad alta visibilita).

Misure di coordinamento

— La verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al preposto e, in occasione

dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione.

— Al datore di lavoro spetta il compito di rendere edotti i lavoratori, prima dell'inizio dei lavori, circa i

contenuti previsti dal presente PSC e dal POS.
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C/D.1.18 Rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi

Pur essendo stati tali territori oggetto di bombardamenti aerei durante il secondo conflitto mondiale, si
considera nello specifico che i siti in cui & prevista la realizzazione delle nuove opere sono gia stati interessati,
in periodo post-bellico, dalla posa di difese idrauliche (briglia e controbriglia) e dalla realizzazione della centrale
idroelettricai che hanno comportato lo scavo dei terreni fino a quote comparabili con quelle di progetto.

Si ritiene pertanto, sulla base di queste considerazioni, di poter procedere all'esecuzione dei lavori senza
prevedere ulteriori indagini quali la messa in sicurezza tradizionale mediante bonifica bellica ordinaria.

Rimane inteso che, in caso di ritrovamento occasionale, le lavorazioni dovranno essere immediatamente
sospese, I'area di ritrovamento adeguatamente sgomberata ed isolata ed immediatamente avvisate le autorita

militari per I'attivazione delle procedure del caso.

C/D.2 CON RIFERIMENTO ALL'ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

C/D.2.1 Recinzione di cantiere, accessi e segnalazioni

Descrizione
| rischi sono legati essenzialmente a:
— non corretta posa della recinzione di cantiere e del cancello carraio;
— scarsa manutenzione alla recinzione di cantiere e al cancello carraio;
— carenza o0 scarsa manutenzione alla segnaletica verticale, orizzontale e luminosa;

— carenza di informazioni preventive ai residenti e al Comune.

Elenco Rischi

Descrizione Valutazione
Investimento di pedoni da parte di mezzi di cantiere 2
Scontri fra mezzi di cantiere 2
Scontri tra mezzi dedicati alle forniture dei materiali e i mezzi di

cantiere 2
Incidenti ed investimenti legati alla scarsa visibilita, alla carenza di 5

segnaletica o alla loro non corretta posa, ecc.

Scelte progettuali ed organizzative
— Siprevede la realizzazione di due zone di cantiere a monte in destra della briglia e sulla briglia stessa,
a seconda dell’area di lavoro. La tipologia di recinzioni impiegata € visibile nelle tavole allegate al PSC.
In entrambi i cantieri allingresso andranno apposti il cartello di cantiere e il cartello composto con
simboli e segnali per la sicurezza (valido in tutto il cantiere). Gli accessi saranno presidiati da cancelli.
Il cantiere sara delimitato da recinzioni di altezza minima 2 m in reti plastificate.

— Il cantiere sara dotato di spogliatoio, wc chimico e baracca uso ufficio.
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— In corrispondenza delle strade confluenti a ciascun accesso dovra essere apposto il cartello indicante
l'uscita dei mezzi d'opera, il cartello di pericolo mezzi di cantiere in movimento ed il cartello di pericolo
operai al lavoro. Gli accessi dovranno essere chiusi mediante cancelli e recare il cartello di divieto di
accesso.

— Tutti gli operai impiegati in cantiere dovranno essere muniti di tesserino di riconoscimento.

— All'interno dell’area di cantiere i mezzi potranno procedere ad una velocita massima di 15 km/h che

andra segnalata mediante apposito cartello.

L'Impresa dovra per prima cosa realizzare le opere provvisionali necessarie all'esecuzione dei lavori nella

zona di monte a destra della briglia, le quali consistono sostanzialmente in:

- Formazione della rampa di accesso

- Formazione di un piano di cantiere, a guota 123.00 m sIm, realizzato con materiale derivante dai

risezionamenti in alveo , protetto lato fiume da un argine con ciglio a 123.50 m sim.

A seguito della realizzazione delle opere in destra a monte della briglia, si dovra provvedere alla

realizzazione delle opere di consolidamento sulla briglia esistente; le opere provvisionali consistono in:

- Realizzazione di una rampa di discesa all'alveo del Panaro in sponda destra a valle della briglia e di

una rampa di risalita sulla briglia stessa, realizzate mediante movimentazione del materiale litoide in

alveo-

- Realizzazione dei parapetti anti caduta sul ciglio della briglia di valle

Al termine dei lavori le piste, rampe e ture dovranno essere rimosse ed il materiale di risulta ricomposto a

valle della briglia.

La tabella successiva indica le tipologie di recinzioni previste e I'impiego nell’area di cantiere.

Descrizione recinzione Immagine esempio Utilizzo nel cantiere
Recinzione in rete in
polietilene colore arancio di Recinzione cantiere fisso
altezza 2 m da apporre paletti
infissi
Recinzione con nastro
bicolore su paletti infissi a & Delimitazioni aree interne
terra =
_ mﬁ Chiusura pista ciclopedonale
Transenne in scatolare .
. . ed eventuali altre strade e
metallico bicolore / .
accessi

55



Completamento delle condizioni di officiosita della briglia di Zenzano — Codice 14197 — 3Progetto
Definitivo / Esecutivo

Tutte le recinzioni saranno completate da cartelli di pericolo relativi alla lavorazione in corso e indicatori
anche luminosi.

Le recinzioni metalliche dovranno essere opportunamente messe a terra.

Riferimenti per le installazioni: planimetrie di cantiere allegate al presente PSC e schema di

segnaletica riportato nel prospetto alle pagine seguenti.

Procedure

Prima di iniziare i lavori I'impresa principale dovra installare le recinzioni, i cartelli e le segnalazioni.
L'impresa dovra nominare un addetto preposto al controllo quotidiano delle recinzioni e della
segnaletica.

Le recinzioni ed ogni limitazione andranno predisposte in modo da non impedire o ridurre la visibilita
ai mezzi di cantiere.

Per lo scarico dei mezzi e dei materiali necessari all’allestimento del cantiere vale quanto riportato ai

capitoli precedenti.

Misure preventive e protettive

Verificare a fine turno che non vi sia accessibilita di terzi al cantiere dell’area baracche mediante la
chiusura con idonei lucchetti degli accessi stessi.

Verificare a fine turno che eventuali punti con possibile caduta nel vuoto siano recintati e visibili anche
mediante dispositivi luminosi.

Verificare il funzionamento dei dispositivi luminosi.

Un addetto verifichera quotidianamente la segnaletica installata.

Misure di coordinamento

A carico dell'impresa principale rimane I'installazione delle recinzioni e I'opportuna segnalazione della
stessa con cartelli di divieto e pericolo, la posa del cartello cantiere con le indicazioni di legge ed i
nomi dei coordinatori, la denominazione di ogni impresa ed il nome del relativo referente, con
collocazione come da indicazioni della committenza e del DD.LL., la posa di idonea segnaletica di
sicurezza ed in conformita alla normativa vigente, in particolare per tipo e dimensione, secondo la
tabella di seguito riportata a titolo orientativo e secondo gli schemi allegati in appendice, la posa della
segnaletica stradale.

Evitare la presenza dei mezzi di cantiere in corrispondenza all’area di deposito dei materiali.
Prevedere la presenza di operai che coordinino le manovre di scarico dei mezzi necessari alle forniture
mantenendo lontane le altre imprese.

La verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al preposto dell'impresa
principale e, in occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione.

Al datore di lavoro spetta il compito di rendere edotti i lavoratori, prima dell'inizio dei lavori, circa i

contenuti previsti dal presente PSC e dal POS.
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Tipo di segnalazione e ubicazione Segnale da usare

Vietato I'ingresso agli estranei: all’entrata del cantiere. @

Cartello generale dei rischi di cantiere: all’entrata del cantiere.

Cartello con le norme di prevenzione infortuni: come sopra.

Segnale di pericolo con nastro giallo-nero (ovvero rosso-bianco):

per perimetrare le zone interessate da rischi di varia natura (es.

E

caduta di oggetti dall'alto, crolli, depositi di materiali, zone con

lavorazioni particolari, ecc.).

Vietato usare fiamme libere.
Sara fatto divieto di fumo o di accendere fuochi in tutte le zone

ricoperte da vegetazione arborea ed arbustiva.

Pronto soccorso: presso la baracca o presso un automezzo
presente in cantiere dove verra custodita la cassetta di pronto

SOCcCOrso.

Pericolo di scarica elettrica. Presso il quadro elettrico o

apparecchiature elettriche.

Pericolo d’inciampo:

nella zona di deposito dei materiali.

Sostanze velenose.
Sara posto in corrispondenza dei serbatoi di stoccaggio di materiali

nocivi quali additivi, resine, ecc.

Caduta con dislivello.
Sara ubicato in prossimita degli scavi e in tutte le aree dove pud

avvenire caduta nel vuoto.

Bassa temperatura.

Sara ubicato se necessario nei pressi dell'entrata al cantiere.

Carichi sospesi.
Nei punti dove si prevede di sollevare carichi in particolare

nell’area deposito.

Casco di protezione obbligatorio: da apporre nelle zone interessate
al rischio di caduta di materiali, ovvero nel raggio d’azione degli

apparecchi di sollevamento.

Protezione obbligatoria all’'udito. Uso di macchine ed attrezzature.

)@ © BB P PO @

Calzature di sicurezza: area di cantiere

2
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Tipo di segnalazione e ubicazione Segnale da usare

Guanti di protezione obbligatori: uso di macchine ed attrezzature

Protezione obbligatoria degli occhi: uso di macchine e attrezzature

Protezione obbligatoria del viso: uso di macchinari ed attrezzature.

Vietato fumare.

Estintore: uno vicino alle lavorazioni o depositi a rischio di incendio

E®06C

e di esplosione, uno nell'ufficio di cantiere.

Telefono per salvataggio e pronto soccorso:

presso la baracca adibita ad ufficio dove viene installato il telefono,

(9

anche di tipo cellulare; presso il telefono andranno quindi segnalati

i numeri di Pronto intervento (pronto soccorso, Vigili del Fuoco).

NOTA: L’elenco riportato non & da ritenersi esaustivo e va integrato a seconda delle reali necessita del
cantiere anche in riferimento alle planimetrie allegate.

C/D.2.2 Rischi provenienti dall’ambiente esterno

Dato che con ambiente esterno si definisce tutto cio che “sta fuori” o “attraversa” I'area di cantiere, si rimanda
a quanto gia evidenziato ai punti precedenti per quanto concerne i relativi rischi e provvedimenti nella sezione

“con riferimento all'area di cantiere”.

C/D.2.3 Servizi igienico - assistenziali

Descrizione

Come servizi igienico - assistenziali si prevede I'installazione di un wc chimico e di un box spogliatoio in ciascun
cantiere in sinistra e destra. | rischi sono essenzialmente legati alla loro movimentazione in fase di posa o di
rimozione ed al possibile inquinamento per dispersione degli scarichi. Vale quanto riportato in merito alle

operazioni di scarico e carico.

Elenco Rischi

Descrizione Valutazione
Rischio di inquinamento da scarichi dei servizi 2
Caduta di attrezzature ecc. in fase di posa 2

Scelte progettuali ed organizzative (per ciascun cantiere)
— La cassetta del pronto soccorso dovra essere mantenuta, assieme ad un telefono cellulare, in

prossimita delle baracche.
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— Il wc sara dotato sia di serbatoio per I'acqua potabile che di serbatoio per la raccolta degli scarichi. |

serbatoi andranno rispettivamente riempiti e svuotati per tutta la durata del cantiere.
Procedure

— L'impresa principale prima di iniziare i lavori installera le baracche e ne garantira gli allacciamenti se
previsti 0 necessari. In caso non siano previsti allacciamenti le baracche dovranno essere munite di
generatori e serbatoi.

— L'impresa principale durante i lavori verifichera I'alimentazione delle baracche e I'assenza di perdite
dagli scarichi.

— Per tutta la durata del cantiere il wc chimico dovra essere rifornito di quanto necessario all'igiene e
svuotato degli scarichi.

— Le baracche andranno messe a terra e dovra essere realizzato un idoneo sottofondo.

Misure preventive e protettive

— Dallanalisi delle fasi lavorative si puo supporre che il numero massimo di addetti

contemporaneamente presenti possa arrivare _a 10 unita, divise in due squadre operanti

separatamente in parallelo, una su ciascun cantiere.
— | servizi da realizzare devono essere conformi a quanto previsto dalle normative in materia di igiene e

sicurezza.

Spogliatoi:
Si devono predisporre dei locali destinati a spogliatoi convenientemente arredati, aerati, illuminati, ben difesi
dalle intemperie, riscaldati durante I'inverno, muniti di sedili ed armadietti per gli indumenti. Eventualmente

spogliatoi separati per uomini e donne.

Pronto soccorso:

Per attivita che presentano rischi particolari (di scoppio, infezione, avvelenamento, ecc.) ed in presenza di piu
di 50 lavoratori soggetti all’'obbligo delle visite di prevenzione & obbligatorio allestire una camera di
medicazione.
Negli altri casi & sufficiente tenere la cassetta del pronto soccorso. La cassetta di pronto soccorso deve
soddisfare i requisiti di contenuto minimo prescritti dal DM 388/2003 (Allegato 1) e contenere, inoltre:

- flacone acqua ossigenata;

- flacone disinfettante per cute non iodato;

- gel antisettico per disinfezione mani;

- gel per ustioni in bustine monouso;

- siringhe

- istruzioni sul modo di usare i prodotti suddetti e di prestare i primi soccorsi.

Luoghi di lavoro:

Sara cura dell'impresa principale:
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Assicurarsi che i luoghi di lavoro siano adeguatamente illuminati e sia presente un’illuminazione di
sicurezza di sufficiente intensita ove vi sia particolare rischio a seguito di guasto dell’illuminazione
artificiale.

Difendere idoneamente i posti di lavoro e di passaggio contro la caduta o I'investimento di materiali.
Il posizionamento dei box prefabbricati deve avvenire in modo da mantenere il pavimento dello stesso
sopraelevato di almeno 30 cm rispetto al terreno, mediante intercapedini, vespai ed altri mezzi atti ad
impedire la trasmissione dell'umidita dal suolo.

Il terreno attorno al box dovra essere conformato in modo da non permettere la penetrazione
dell'acqua nelle costruzioni, né il ristagno di essa.

| box dovranno avere aperture sufficienti per ottenere un'attiva ventilazione dell'ambiente e devono
essere mantenuti in stato di scrupolosa pulizia a cura del datore di lavoro.

Sui luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori
acqua in quantita sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi: per I'approvvigionamento, la
conservazione e la distribuzione dell'acqua dovranno osservarsi norme igieniche adeguate ad evitarne

l'inquinamento e ad impedire la diffusione delle malattie.

Misure di coordinamento

Qualora in fase esecutiva I'impresa volesse maodificare la posizione delle baracche dovra prima
discuterne con il CSE e il D.LL.

E’ onere dell'impresa principale la fornitura e installazione dei box che verranno in ogni caso utilizzati
anche dalle altre imprese.

E’ onere di tutte le imprese mantenere puliti e ordinati i box.

La verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al preposto dellimpresa
principale e, in occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione.

Al datore di lavoro spetta il compito di rendere edotti i lavoratori, prima dell'inizio dei lavori, circa i

contenuti previsti dal presente PSC e dal POS.

C/D.2.4 Viabilita principale di cantiere

Descrizione

Le piste di cantiere si sviluppano parallelamente alle sponde del Panaro e collegheranno la sommita arginale

al sottostante piano di imposta delle opere di progetto mediante apposite rampe in materiale sciolto.

Elenco Rischi

Descrizione Valutazione
Investimenti e incidenti 2
Interferenza con mezzi circolanti nell’area 2
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Scelte progettuali ed organizzative

| mezzi impiegati nelle forniture dovranno avvisare il capocantiere del loro arrivo e dovranno seguirne
scrupolosamente le indicazioni.

La velocita degli automezzi entro I'area del cantiere sara al massimo di 15 km/h e verra evidenziata
con idonea segnaletica almeno sul cartello composto di sicurezza. Al di fuori dei percorsi stabiliti ed
in prossimita dei posti di lavoro si deve transitare a passo d'uomo.

Vale quanto prima esposto al punto relativo alle recinzioni.

Procedure

Spettera all'impresa principale la predisposizione di idonea delimitazione dell'area di cantiere al fine
di evitare, per quanto possibile, interferenza tra i lavori in corso ed il transito veicolare e pedonale.
Spettera all'impresa principale la predisposizione di idonei presidi e segnalazioni lungo la viabilita
utilizzata dai mezzi di cantiere.

Posizionamento in corrispondenza all'accesso del cantiere della segnaletica indicante la possibile
uscita dei mezzi.

Durante i lavori un addetto fornira adeguate indicazioni all’autista nell'area dove la visibilita di manovra
e ridotta.

Gli spostamenti degli automezzi all'interno dell’area di cantiere, vengano affiancati da un operatore a
terra mossiere, dotato di barre catarifrangenti, che dovra avvisare I'autista nel caso di ostacoli non
visibili dalla cabina di guida.

Ogni automezzo dovra essere dotato di segnalazione lampeggiante durante le operazioni di

traslazione orizzontale e verticale.

Misure preventive e protettive

Utilizzo di giubbotti o tute ad alta visibilita.
Rispetto della velocita massima ammessa.
Obbligo di cinture di sicurezza su mezzi in movimento.

Indicatori acustici per la retromarcia.

Misure di coordinamento

Le imprese impiegate per le forniture daranno preventivo avviso del loro ingresso in cantiere e
seguiranno le indicazioni del capocantiere per le operazioni di carico e scarico.

La verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al preposto dell'impresa
principale e, in occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione.

Al datore di lavoro dell'impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti i lavoratori, prima

dell'inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e dal POS.
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C/D.2.5 Impianti di alimentazione

Descrizione

Per la realizzazione dei lavori in oggetto si prevede solamente il possibile utilizzo di gruppo elettrogeno.

Elenco Rischi

Descrizione Valutazione
Incidenti, inciampi, ecc. dovuti ad una scorretta posa, segnalazione, ecc. di 2
tubazioni

Intercettazione di linee elettriche o canalizzazioni interrate 1
Interferenza con altre imprese (che realizzano gli allacciamenti) 1
Folgorazione/elettrocuzione 2

Scelte progettuali ed organizzative

— Per le lavorazioni del cantiere & previsto I'utilizzo di un gruppo elettrogeno.

Procedure
— L'impianto elettrico di cantiere sara realizzato da installatore abilitato che rilascera dichiarazione di
conformita a fine lavoro. Inoltrare copia della dichiarazione agli enti di controllo competenti per territorio
(ISPELS, ARPA).

Misure preventive e protettive
Data la tipologia di cantiere, & a carico dell'impresa principale la progettazione e la realizzazione, in conformita
alle norme vigenti, degli impianti di seguito indicati:

Note relative all'impianto elettrico

— Gli impianti elettrici in tutte le loro parti costruttive devono essere installati e mantenuti in modo da
prevenire il pericolo derivante da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione.

— Il grado di protezione delle apparecchiature e delle componenti elettriche contro la penetrazione di
corpi solidi e liquidi deve essere almeno IP-44.

— Gli utensili elettrici portatili alimentati a tensione maggiore di 25 volt devono essere realizzati in classe
28 con doppio isolamento e senza collegamento a terra.

— Gli utensili elettrici portatili o mobili, usati in luoghi bagnati o molto umidi o in luoghi conduttori con
spazio ristretto devono essere alimentati con bassa tensione di sicurezza ovvero mediante
separazione elettrica singola.

— FE'vietato installare prodotti elettrici destinati a funzionare a bassa tensione (fra 50 e 1000 V) privi della
marcatura CE.

— |l cantiere dovra essere considerato, dal punto di vista elettrico, "ambiente bagnato con presenza di

masse metalliche", e pertanto dovra vietarsi I'utilizzazione di qualsivoglia utensile di classe I.
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Gli impianti elettrici in tutte le loro parti costitutive devono essere installati € mantenuti in modo da
prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi in tensione.
Sara richiesta all'installatore la dichiarazione di conformita degli impianti secondo quanto disposto

dalla normativa vigente.

Misure di coordinamento

Prima di realizzare l'allacciamento elettrico, chiudere a monte I'erogazione ed agire sul contatore di
fornitura elettrica disalimentando I'impianto.

In caso di intervento di altra impresa per la realizzazione degli allacciamenti, a cui I'impresa principale
eventualmente fornisce assistenza, si dovra garantire l'intervento di ciascuna impresa in tempi
successivi evitando reciproche interferenze.

Gli allacciamenti delle baracche e I'impianto elettrico di cantiere saranno realizzati e curati dall'impresa
principale, nel caso in cui le altre imprese abbiano necessita di ampliare tali linee, ogni ampliamento
sara a loro carico.

La verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al preposto e, in occasione
dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione.

Al datore di lavoro spetta il compito di rendere edotti i lavoratori, prima dell'inizio dei lavori, circa i

contenuti previsti dal presente PSC e dal POS.

C/D.2.6 Impianti di terra e protezione contro le scariche atmosferiche

Non si prevedono impianti di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche

C/D.2.7 Attuazione della consultazione e partecipazione

Descrizione

La consultazione e la partecipazione dei lavoratori si ritengono, oltre che obbligatorie, anche necessarie per

una migliore applicazione, da parte dei lavoratori, delle disposizioni previste dalla normativa vigente, dei
contenuti del PSC e del POS.

Elenco Rischi

Descrizione Valutazione
Violazione di precise disposizioni di legge in materia 2
Inosservanza o errata applicazione del PSC o del POS 2

Scelte progettuali ed organizzative

In fase esecutiva saranno determinate le modalita di consultazione e partecipazione dei lavoratori per
una migliore attuazione e gestione delle disposizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente e
dal presente PSC.

Vanno attuate inoltre le disposizioni previste dal Testo Unico e dalle altre norme vigenti.
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Procedure

Con riferimento al PSC: prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento e delle modifiche
significative apportate allo stesso, il datore di lavoro consulta il rappresentante per la sicurezza (RLS) e gli
fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante per la sicurezza puo formulare
proposte al riguardo. Il Mod. 4 (o 4a o il Mod 4b, a seconda del caso), relativo alla consultazione del RLS,
viene compilato e firmato dallo stesso e a cura dellimpresa viene trasmesso al CSE unitamente all’altra

documentazione.

Con riferimento al cantiere: in attuazione dell’art. 92 comma 1 lettera ¢ del Testo Unico, per il coordinamento
e la cooperazione sono previste delle riunioni fra imprese esecutrici e lavoratori autonomi. Il CSE convoca la
riunione: € compito di ciascuna impresa appaltatrice convocare i propri subappaltatori gia individuati. Le
riunioni verranno indette dal CSE mediante comunicazione scritta o anche verbale e verbalizzate.

Sono previste le seguenti riunioni;

— prima dell’'apertura del cantiere tra I'impresa appaltatrice e i relativi subappaltatori gia individuati. In
tale riunione tutte le imprese esecutrici (appaltatrice e subappaltatori) dovranno consegnare al CSE i
relativi POS ed altra documentazione richiesta a loro carico dal PSC;

— prima dell'ingresso al cantiere di nuove imprese esecutrici e lavoratori autonomi;

— riunioni periodiche in base all’evoluzione dei lavori.

Nel caso si verificasse la necessita di intervento di altri soggetti non previsti, sara cura del CSE individuare le
relative misure di coordinamento e sara comunque obbligo di tutte le imprese e dei lavoratori autonomi

attenersi a tali misure.

Misure preventive e protettive
— |l presente PSC.
— II/i POS di ciascuna impresa esecutrice.

— La normativa vigente in materia di sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro.

Misure di coordinamento

Ciascuna impresa esecutrice e lavoratore autonomo dovra restituire, prima del relativo ingresso in
cantiere, debitamente compilata e sottoscritta dai soggetti indicati, la documentazione presente in

bozza e allegata al presente PSC.

Copia dei verbali di sopralluogo/riunione e ogni altra documentazione inerente la sicurezza del

cantiere dovra essere custodita entro apposito contenitore in cantiere.

Al datore di lavoro spetta il compito di rendere edotti i lavoratori, prima dell'inizio dei lavori, circa i

contenuti previsti dal presente PSC e dal POS.

Il POS oltre ai contenuti minimi di legge dovra contenere l'indicazione inerente gli interventi formativi
ed informativi attuati a favore di:

o RSPP;

o RLS;

0 Addetti ai servizi di protezione e prevenzione;
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O lavoratori operanti nello specifico cantiere.
Il POS dovra altresi fornire indicazioni integrative, rispetto a quelle contenute nel presente PSC, per
dare attuazione alla “organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la

cooperazione ed il coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione”.

C/D.2.8 Modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali

Descrizione

Il rifornimento di materiali (inerti, macchine, ecc.) viene affidato a ditte al di fuori dell'impresa appaltatrice

(fornitori). Le imprese fornitrici potranno accedere all'area deposito solo dopo accettazione da parte del

capocantiere.

Elenco Rischi

Descrizione Valutazione
Incidenti fra mezzi di cantiere 2
Investimento di operai al lavoro 2

Scelte progettuali ed organizzative

L'accesso al cantiere sara permesso solo dopo aver avvisato I'impresa principale dell'ingresso dei
mezzi e secondo le indicazioni del capocantiere.

Un operatore dellimpresa dovra fornire assistenza e dare le indicazioni per lo scarico in modo sicuro.
L'area di deposito dei materiali forniti viene mantenuta nella zona individuata dalle planimetrie allegate

0 in prossimita delle lavorazioni.

Procedure

Il conducente degli automezzi addetti alle forniture di materiali dovra segnalare dapprima il suo arrivo,
quindi dovra farsi assistere da un addetto dellimpresa che lo istruira sulle modalita di accesso al
cantiere e di scarico del materiale.

Il conducente degli automezzi addetti alle forniture di materiali dovra farsi assistere da una persona a
terra durante le operazioni di scarico e le manovre in retromarcia.

Durante le operazioni di carico e scarico da parte delle ditte fornitrici dovra evitarsi la presenza di
addetti di altre imprese (fatta eccezione per I'addetto incaricato dell’assistenza allo scarico) nell'area

dedicata al deposito.

Misure preventive e protettive

Segnalare con apposita cartellonistica il percorso che dovranno seguire i mezzi addetti alle forniture.

Istituire un servizio di controllo per impedire I'accesso di estranei nel cantiere.
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— Controllare che gli automezzi in uscita dal cantiere o dall’area di deposito non sporchino con fango o
terra la via ed in tal caso si attivi per una pronta pulizia del manto stradale.
— Predisporre delimitazioni e segnaletica di sicurezza e luminosa.

— Utilizzare i D.P.l. messi a disposizione, in particolare tute o giubbotti ad alta visibilita.

Misure di coordinamento
— La posa della segnaletica provvisoria su strada dovra preventivamente ricevere 'autorizzazione da
parte del CSE e dell’ente proprietario della strada. La richiesta € a cura dell'impresa principale.
— La verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al preposto e, in occasione
dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione.
— Al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti i lavoratori, prima

dell'inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e dal POS.

C/D.2.9 Dislocazione degli impianti/macchine di cantiere

Descrizione

Per questo cantiere non si prevedono particolari impianti. | mezzi di cantiere quali autocarri, escavatori,
autobetoniere e macchine necessarie alle lavorazioni dovranno essere preferibilmente ricoverate nell’'area di
deposito temporaneo salvo diverse indicazioni. | mezzi non dovranno comungue in alcun modo ostacolare o

intralciare la viabilita di cantiere.

Elenco Rischi

Descrizione Valutazione
Interferenze con le lavorazioni in corso 1
Interferenze con terzi 1
Incidenti per scarsa visibilita 2

Scelte progettuali ed organizzative
— Le macchine in uso, durante le lavorazioni, per ragioni operative saranno collocate di volta in volta in
prossimita all'area di lavoro.
— Altermine delle stesse potranno essere portate all'interno dell’area di deposito dedicata.
— Altermine della giornata lavorativa, i percorsi lungo le aree di lavoro dovranno essere lasciati sgombri.

— In ogni caso € vietato abbandonare i mezzi lungo le vie di transito del cantiere.

Procedure
— Carico dell'autocarro; utilizzo di autocarro con gancio di sollevamento; uso di escavatore; uso della

autogru; uso di argani:
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garantire agli addetti la distanza di sicurezza;

evitare di passare con il carico, nei limiti del possibile, al di fuori del perimetro di cantiere;

fare attenzione che nei movimenti del braccio il carico puo traslare sopra le aree con lavoratori
all'opera;

verificare lo stato delle funi delle macchine e delle imbracature dei materiali spostati;
I'operatore addetto al sollevamento dal proprio posto di lavoro deve poter vedere direttamente
i punti di carico e scarico e tutto il percorso che deve effettuare il carico sospeso. In caso di
mancata visibilita deve essere presente una persona appositamente incaricata che segnali da
terra gli ordini al gruista (0 comunque all’addetto al sollevamento dei materiali) mediante un
sistema di comunicazione (es. acustico) secondo quanto previsto nel piano operativo di

sicurezza.

Posti di lavoro fissi:

i posti di lavoro devono essere difesi in modo idoneo contro la caduta o I'investimento di
materiali in funzione dell'attivita lavorativa svolta;

le postazioni di lavoro fisse non devono intralciare la viabilita interna del cantiere, per evitare
investimenti occorre delimitarle e segnalarle opportunamente;

nelle operazioni di scalpellatura, taglio di chiodi ed in genere nei lavori che possono dar luogo
alla proiezione pericolosa di schegge, predisporre schermi o adottare altre misure atte ad

evitare che le materie proiettate possano produrre danno alle persone.

Misure preventive e protettive

Delimitazioni idonee alle lavorazioni in corso.

Segnaletica di sicurezza.

DPI idonei come tute ad alta visibilita e casco.

Misure di coordinamento

La dislocazione di macchine/attrezzature deve essere fatta in modo tale da evitare interferenze fra

lavorazioni diverse.

Il POS dell'impresa esecutrice dovra indicare il sistema di comunicazione che dovra utilizzare |l

personale a terra per segnalare gli ordini all’addetto al sollevamento dei materiali.

La verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al preposto e, in occasione

dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione.

Al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti i lavoratori, prima

dell'inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e dal POS.

C/D.2.10 Dislocazione delle zone di carico-scarico

Descrizione

Il carico e lo scarico dei materiali necessari alle lavorazioni e delle macchine operatrici pud provocare infortuni

agli operai e ai terzi presenti in cantiere se le manovre non sono fatte con la dovuta cura e accortezza.
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Le operazioni di carico e scarico avverranno in corrispondenza delle lavorazioni.
Anche il carico e lo scarico delle macchine di cantiere in fase di allestimento e smantellamento del cantiere

sono da considerarsi operazioni a rischio.

Elenco Rischi

Descrizione Valutazione

Caduta di materiali in fase di posa 3

Interferenze con le lavorazioni in corso

Interferenze con terzi

Ribaltamento dei materiali o dei mezzi in fase di carico/scarico

NINIF|N

Seppellimento

Scelte progettuali ed organizzative
— Limpresa principale individuera delle aree protette in prossimita alle lavorazioni dove sara possibile
procedere alle operazioni di carico e scarico del materiale necessario per I'esecuzione delle
lavorazioni. Tale area sara poi indicata agli addetti impegnati nel trasporto dei materiali.
— Le imprese fornitrici e in generale gli operai dell'impresa predisposti a tale operazione scaricheranno
i materiali solo nell’area dedicata a deposito temporaneo del cantiere e previo avviso dell'impresa

principale.

Procedure
Prima di iniziare i lavori I'impresa dovra:
— valutare ed esaminare attentamente e in modo puntuale le aree piu adatte allo scarico.
Durante i lavori I'impresa dovra:
— segnalare opportunamente le suddette aree;
— farsi assistere da un secondo addetto a terra e a debita distanza per le manovre di scarico nell’area

di lavoro.

Misure preventive e protettive

Procedere a passo d’'uomo in vicinanza e all'interno del cantiere.

Controllare che gli automezzi in uscita dal cantiere non sporchino con fango o terra la via ed in tal

caso attivarsi per una pronta pulizia del manto stradale.

Posa di delimitazioni e di segnaletica di sicurezza e luminosa.

— Lo scarico o il carico delle macchine di cantiere deve essere eseguito da personale esperto e gli
addetti sulle macchine in movimento dovranno sempre avere la cintura di sicurezza per evitare di
essere sbalzati all'esterno del mezzo.

—  Tutti gli operai a terra dovranno indossare indumenti ad alta visibilita. E’ vietato sostare davanti o dietro

ai mezzi in fase di carico/scarico dall’autocarro.
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Misure di coordinamento
— Gli automezzi in transito dovranno segnalare in modo adeguato il loro arrivo e seguire le istruzioni del
capocantiere.
— Leimprese fornitrici si limiteranno a scaricare le forniture nell’area di deposito e solo dopo aver ricevuto
I'approvazione del capocantiere. Rimane valido quanto gia espresso ai punti precedenti.
— Il preposto dovra avvisare tempestivamente gli operai presenti nell’area di lavoro in modo che tutti
siano allertati dei possibili pericoli.
— La verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al preposto e, in occasione
dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione.
— Al datore di lavoro spetta il compito di rendere edotti i lavoratori, prima dell'inizio dei lavori, circa i

contenuti previsti dal presente PSC e dal POS.

C/D.2.11 Zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e rifiuti

Descrizione
Una dislocazione casuale di attrezzature di cantiere, materiali, rifiuti, oltre a causare significativi rischi agli
operai puo interferire con I'ambiente circostante e con il transito veicolare. Vale quanto gia esposto per le

macchine di cantiere.

Elenco Rischi

Descrizione Valutazione

Caduta di materiali, attrezzature 3

Inquinamento

2
Interferenze con le lavorazioni in corso 2
1

Interferenze con terzi

Scelte progettuali ed organizzative
Il deposito dei materiali € previsto all'interno del cantiere.
Per quanto concerne i rifiuti prodotti in cantiere:
— le aree di raccolta sono previste presso le aree di lavoro e deposito;
— €& previsto uno stoccaggio temporaneo dei rifiuti. | cassoni utilizzati andranno adeguatamente coperti
per evitare dilavamento. | rifiuti dovranno comunque essere allontanati settimanalmente.

| rifiuti andranno trasportati presso discariche autorizzate.

Procedure
Prima di iniziare i lavori eseguire un sopralluogo e valutare attentamente le aree.
— | depositi di materiali all'interno dell’area operativa di lavoro devono essere di carattere temporaneo e

tali da essere smaltiti in giornata e da non creare intralcio per le altre imprese impegnate nei lavori.
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Il materiale da scavo depositato nelle aree di deposito temporaneo e non immediatamente riutilizzato
sara mantenuto all'interno di tali aree il tempo minimo necessario per I'allontanamento.

Lo stoccaggio dei rifiuti presso I'area deposito € da intendersi a carattere provvisorio in attesa dello
smaltimento a cura di ditta specializzata che interverra su chiamata dell'impresa che avra prodotto i
rifiuti o del suo eventuale riutilizzo nell’lambito stesso del cantiere.

Le imprese dovranno informarsi presso quali discariche portare i rifiuti.

Ed inoltre per le zone di stoccaggio dei materiali;

evitare l'intralcio di movimenti e lavoro;

i materiali e le attrezzature vanno posti su superfici piane ed asciutte;

non fare pile troppo alte e disporre materiali ed attrezzature in modo da evitare che possano cadere
su chi li prende o vi passa vicino;

gli elementi di sostegno devono essere dimensionati in modo da resistere alla spinta loro trasmessa,
senza tener conto dell’equilibramento ottenibile con particolare sistemazione dei pezzi;

i piani di stoccaggio devono avere resistenza adeguata alle azioni loro trasmesse, al fine di evitare

cedimenti, crolli o ribaltamenti;

Per i depositi:

devono essere posti in punti facilmente accessibili per i mezzi e I'approvvigionamento e realizzati su
terreno stabile in grado di assorbire carichi concentrati (lontano dalle scarpate);

i pavimenti delle aree destinate a sostanze infiammabili, esplodenti o infettanti devono essere
mantenuti in condizione tale da consentire una facile asportazione delle materie pericolose o nocive,
che possano eventualmente depositarsi;

materie o prodotti suscettibili di interagire tra loro dando luogo alla formazione di gas o miscele
esplosive o inflammabili devono essere immagazzinati e conservati in luoghi o locali sufficientemente

distanziati ed adeguatamente isolati gli uni dagli altri.

Smaltimento rifiuti:

la gestione dei rifiuti dovra comunque rispettare quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare
dal D. Lgs 152/06 e s.m.i.

Misure preventive e protettive

Contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti in cantiere.

Delimitazione delle aree di deposito rifiuti.

Misure di coordinamento

Indicare nel POS la persona responsabile addetta alla raccolta/accatastamento in cantiere dei rifiuti
prodotti.

La raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti € onere dell'impresa che li ha prodotti.

La gestione dei depositi di materiale & a carico dell'impresa principale.

La verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al preposto e, in occasione

dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione.
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— Al datore di lavoro spetta il compito di rendere edotti i lavoratori, prima dell'inizio dei lavori, circa i
contenuti previsti dal presente PSC e dal POS.

— Il POS dell'impresa dovra contenere le procedure di gestione dei rifiuti prodotti in cantiere, con

particolare riguardo per la rimozione dei materiali pericolosi, dovra identificare le aree adibite al loro

deposito e descrivere le modalita di evacuazione degli stessi.

C/D.2.12 Rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere

Rimane valido quanto fin ora esposto relativamente alla viabilita.
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C/D.3 CON RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI

Si riportano alcuni rischi connessi alle lavorazioni previste e non gia trattati nelle sezioni precedenti. Per quanto
riguarda:

— pericolo di incendio o esplosione;

— caduta di oggetti dall'alto

— caduta dall'alto

— rischio di annegamento

— rischio cancerogeno, chimico e biologico;

— rischio di seppellimento;

— rischio di investimento;
si rimanda a quanto gia esposto nelle sezioni precedenti.

Alla fine della presente sezione si riportano le fasi che competono alle lavorazioni del cantiere e i relativi rischi.

C/D.3.1 Proiezione di schegge, ecc.

Descrizione
Durante le fasi di scavo, le demolizioni, i tagli della vegetazione, ecc. € possibile la proiezione di schegge o
detriti, con rischio per i lavoratori.

Elenco Rischi

Descrizione Valutazione
Ferimento di terze persone 1
Ferimento di operai 3

Scelte progettuali ed organizzative
Non essendo possibile in fase progettuale ridurre i rischi individuati, si demanda all'utilizzo di opportune misure
preventive e protettive da adottare durante i lavori. L'area interessata dalla lavorazione dovra comunque

essere segnalata e recintata.

Procedure
Prima di iniziare le demolizioni, i tagli o il decespugliamento I'impresa dovra:

— predisporre adeguata recinzione che eviti 'accesso a personale non autorizzato;

— predisporre specifica segnaletica.
Durante le lavorazioni I'impresa impegnata dovra controllare lo stato delle protezioni, della recinzione e dei
cartelli.
Nel caso di taglio della vegetazione gli operai dovranno rimanere ad una distanza di sicurezza dal punto di
lavoro e comunque lontano dalla vegetazione tagliata che dovra essere rimossa solo dopo che saranno stati

allontanati i mezzi per evitare che si crei la proiezione dei materiali a terra verso gli operai.
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Misure preventive e protettive
— DPI adeguati come occhiali protettivi, casco, guanti, tute ad alta visibilita.

— Segnaletica di sicurezza.

Misure di coordinamento

— Rispettare la separazione temporale o spaziale fra lavorazioni a rischio di interferenza, evitando la

compresenza di piu imprese nella zona interessata dalla produzione di schegge.

Mantenere nell'area solo gli addetti alla lavorazione garantendo una distanza di sicurezza da qualsiasi

altra lavorazione in atto.

La verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al preposto dell'impresa

principale e, in occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione.

Al datore di lavoro dellimpresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti i lavoratori, prima

dell'inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e dal POS.

C/D.3.2 Rischio vibrazioni

Descrizione

Il D.Lgs 81/08 ss.mm.ii. (artt. 201 e seguenti) prescrive specifiche metodiche di individuazione e valutazione
dei rischi associati all'esposizione a vibrazioni del sistema mano-braccio (HAV) e del corpo intero (WBV) e
specifiche misure di tutela, che vanno documentate nellambito del rapporto di valutazione dei rischi. Le
lavorazioni in cui si impugnano utensili vibranti o materiali sottoposti a impatti, possono indurre un insieme di
disturbi neurologici e circolatori digitali e lesioni osteoarticolari a carico degli arti superiori, definito con termine
unitario “Sindrome da Vibrazioni Mano — Braccio”. Questo rischio pud presentarsi in numerose lavorazioni del

cantiere, anche nell’'uso dell’escavatore.

Elenco Rischi

Descrizione Valutazione
Lesioni vascolari 3
Lesioni neurologiche 3
Lesioni osteoarticolari 3

Scelte progettuali ed organizzative

L'art. 202 del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii. prescrive in particolare I'obbligo, da parte dei datori di lavoro, di valutare
il rischio da esposizione a vibrazioni dei lavoratori durante il lavoro ed € previsto che la valutazione dei rischi
possa essere effettuata sia con misurazioni, in accordo con le metodiche di misura prescritte da specifici
standard ISO-EN, o sulla base di appropriate informazioni reperibili dal costruttore e/o da banche dati
accreditate (ISPESL o delle Regioni).

La disponibilita di banche dati, ove siano accessibili tali informazioni, rende piu agevole I'effettuazione della

valutazione dei rischi e I'attuazione immediata delle azioni di tutela prescritte dal decreto, senza dover ricorrere

73




Completamento delle condizioni di officiosita della briglia di Zenzano — Codice 14197 — 3Progetto
Definitivo / Esecutivo

a misure onerose e spesso complesse, a causa di una serie di fattori ambientali e tecnici che inducono

frequentemente artefatti ed errori nelle misurazioni.

A tale riguardo & importante rilevare che I'analisi delle possibilita di riduzione del rischio, funzione del tempo

di esposizione, rappresenta parte integrante del processo di individuazione e valutazione del rischio.

Procedure

Il datore di lavoro dovra eseguire la valutazione del rischio e provvedere alle misure necessarie alla riduzione

delle vibrazioni.

Misure preventive e protettive

Scegliere per le lavorazioni i macchinari, gli utensili e le attrezzature che producono meno vibrazioni
e sceglierli in base al lavoro da eseguire (azionare una macchina inadeguata puo costringere il
lavoratore ad esercitare una forza maggiore per periodi piu lunghi incrementando il rischio).
Mantenere i macchinari e gli utensili in buone condizioni.

Prevedere metodi o0 modalita di lavoro che permettono di ridurre le vibrazioni.

Limitare la durata dell’esposizione alle vibrazioni alternando gli operai.

Modificare lo spazio di lavoro come regolare 'altezza del tavolo o avvitare le parti su cui viene eseguito
il lavoro potrebbe dimostrarsi efficace per ridurre la forza premente e quella prensile che I'operatore
deve esercitare sul macchinario o sull’'utensile e migliorare la postura.

Formare i dipendenti alla scelta e all'utilizzo coretto dei macchinari e utensili da impiegare in una data
lavorazione.

Mantenere caldi il corpo e in particolare le mani in quanto freddo e umidita favoriscono l'insorgere dei
sintomi.

Utilizzare idonei DPI quali guanti antivibrazione.

Sottoporre gli operai a controllo medico periodico.

Misure di coordinamento

Al datore di lavoro spetta il compito di rendere edotti i lavoratori, prima dell'inizio dei lavori, circa i
contenuti previsti dal presente PSC e dal POS.

Oltre ai contenuti minimi di legge il POS delle imprese deve riportare I'estratto dai valori (livello di
esposizione medio) assegnati ai gruppi omogenei di lavoratori, individuati nel documento di
valutazione del rischio derivato dall'utilizzo delle apparecchiature e/o attrezzature soggette ad

esposizione alle vibrazioni aziendale, redatto ai sensi del D.Lgs 187/2005.

C/D.3.3 Rischio di elettrocuzione

Descrizione

Il rischio da elettrocuzione pud manifestarsi nell'uso non adeguato delle attrezzature di cantiere.
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Elenco Rischi

Descrizione Valutazione

Elettrocuzione 2

Scelte progettuali ed organizzative
- Le lavorazioni in appalto generalmente non necessitano di energia elettrica; eventualmente, allo

scopo, I'impresa potra avvalersi di idoneo gruppo elettrogeno.

Misure preventive e protettive

- D.P.l. idonei alla lavorazione in corso (guanti).

Misure di coordinamento
- Al datore di lavoro spetta il compito di rendere edotti i lavoratori, prima dell'inizio dei lavori, circa i
contenuti previsti dal presente PSC e dal POS.
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C/D.3.4 Suddivisione delle lavorazioni in Fasi e Sottofasi

In questa sezione vengono considerate tutte le lavorazioni previste nell’ambito dei lavori, suddivise in fasi e

sottofasi di lavoro.

Le fasi di lavoro principali sono:

1.

9.

© N o ok~ wDbd

installazione del cantiere;

scavi;

realizzazione di rilevati e rinterri;

realizzazione di pali trivellati

realizzazione tiranti e opere in calcestruzzo armato
utilizzo dei ponteggi

realizzazione delle opere di difesa in massi;
intasamento dei massi con cls;

smobilizzo cantiere.

All'interno di ciascuna delle fasi sopra individuate, verranno specificate le rispettive sottofasi, riportando:

descrizione delle sottofasi;

attrezzi e macchinari utilizzati nella fase lavorativa;
procedure da adottare per ridurre i rischi presenti;
misure preventive, protettive e di coordinamento;

valutazione dei rischi.

FASE 1 Installazione cantiere, predisposizione della segnaletica e della viabilita provvisoria,

messain sicurezza

Descrizione della lavorazione

L'allestimento del cantiere costituisce la prima fase lavorativa di qualsivoglia costruzione.

Dalle scelte che verranno fatte in questo momento, di tipo logistico e funzionale, dipendera I'andamento del

cantiere, sia in termini di efficienza che di sicurezza.

Si prevedono due cantieri fissi, uno in sinistra e uno in destra idraulica a seconda dell'area di lavoro.

Ogni cantiere sara provvisto di:

- Recinsioni

- Cancello di accesso
- Woc chimico

- Box spogliatoio

- Box ufficio.

Nella fase di installazione del cantiere € prevista la presenza di un’unica impresa.

In fase progettuale sono state preventivamente individuate, per quanto possibile, le aree da adibire a deposito

materiali (consultare le planimetrie di cantiere allegate al presente PSC). Nel caso in cui le aree non fossero

disponibili andranno individuati ulteriori spazi in accordo con il D.LL. e il CSE.
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Suddivisione in sottofasi

Sottofase

DPI da impiegare

Recinzione dell'area d'intervento

Guanti, calzature di sicurezza con suola imperforabile

Realizzazione degli accessi (sia pedonali che

carrabili)

Guanti, calzature di sicurezza con suola imperforabile

Realizzazione della viabilita del cantiere

Guanti, calzature di sicurezza con suola

imperforabile, mascherina antipolvere, otoprotettori

Realizzazione degli impianti

Guanti isolanti, visiera di protezione, casco e vestiario

tale da non lasciare scoperte parti del corpo

pericolose

Realizzazione dei box di servizio

Guanti, calzature di sicurezza con suola imperforabile

Messa in sicurezza delle aree di cantiere

Guanti, calzature di sicurezza con suola

imperforabile, casco

Posa della segnaletica

Tute ad alta visibilita, guanti, scarpe antinfortunistiche

Si prevede I'utilizzo di: autocarro, escavatore, compressore, decespugliatore a motore, avvitatore elettrico,

dumper, pala meccanica, rullo compressore, attrezzi portatili con alimentazione elettrica o batteria, utensili

manuali.

Elenco rischi

Descrizione

Valutazione

Contatto con macchine operatrici

Urti, colpi, impatti, compressioni alle mani

Caduta da postazione sopraelevata

Rumore

Tagli, colpi, lesioni durante l'uso di utensili manuali

Vibrazioni

Contatto con linee aeree o tubazioni aeree

Investimento

Ribaltamento del mezzo

Movimentazione manuale dei carichi

Stima del Rischio della fase:

Procedure

— Prima di occupare le aree da adibire a depositi I'impresa principale dovra accertarsi circa la reale

disponibilita delle aree al momento in cui hanno inizio i lavori; se le aree non risultassero piu disponibili,

e onere dell'impresa individuare altre aree, sentito il coordinatore per I'esecuzione.

— Per la recinzione di cantiere vedi punti precedenti.

— Per il deposito materiali vedi punti precedenti.
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— Per la viabilita di cantiere vedi punti precedenti.

— Peribox di cantiere vedi punti precedenti.

— Per gliimpianti di cantiere vedi punti precedenti.

— Prima di installare il cantiere fisso I'impresa dovra stabilizzare il fiondo e disporre un sottofondo in
ghiaia per garantire il transito dei mezzi

— Cartello di cantiere: in corrispondenza all’area baracche verra apposto il cartello di cantiere recante le
seguenti indicazioni minime:

0 ente appaltante;

denominazione del responsabile del procedimento;

importo dell'appalto;

denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori e dei sub appaltatori;

inizio e termine previsto dei lavori;

denominazione del progettista;

denominazione del direttore dei Lavori

0O O OO 0O O o o

denominazione del responsabile per la sicurezza in fase di progettazione
o denominazione del responsabile per la sicurezza in fase di esecuzione
Il cartello dovra essere posto in posizione visibile, e dovra essere fissato a terra mediante opportuni
incastellamenti dimensionati in modo tale da garantire la stabilita della struttura ed assorbire le spinte
del vento sul cartello stesso.

— Nei sistemi di segnalamento temporaneo ogni segnale deve essere coerente con la situazione in cui
viene posto e, ad uguale situazione, devono corrispondere stessi segnali e stessi criteri di posa. Non
devono essere posti in opera segnali temporanei e segnali permanenti in contrasto tra loro. A tal fine
i segnali permanenti "devono essere rimossi 0 oscurati" se in contrasto con quelli temporanei. Ultimati
i lavori i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e, se
del caso, vanno ripristinati i segnali permanenti.

— | segnali di pericolo o di indicazione da utilizzare per il segnalamento temporaneo devono avere colore
di fondo giallo. Per i segnali temporanei possono essere utilizzati supporti e sostegni o basi mobili di
tipo trasportabile e ripiegabile che devono assicurare la stabilita del segnale in qualsiasi condizione
della strada ed atmosferica. Per gli eventuali zavorramenti dei sostegni € vietato l'uso di materiali rigidi
che possono costituire pericolo o intralcio per la circolazione.

— L’area di cantiere va segnalata anche di notte secondo quanto previsto dal Regolamento di
esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada. In particolare, ad integrazione della visibilita
dei mezzi segnaletici rifrangenti, o in loro sostituzione, possono essere impiegati dispositivi luminosi
a luce gialla.

— Il perimetro della recinzione di cantiere o di altre strutture di cantiere dovranno essere adeguatamente
evidenziati, ad esempio, a mezzo a strisce bianche e rosse trasversali dipinte a tutt'altezza. Nelle ore
notturne l'ingombro della recinzione sara evidenziato apposite luci di colore rosso, alimentate in bassa

tensione.
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Misure preventive e protettive
— Sidovranno predisporre un sottofondo idoneo al transito degli automezzi ed eventuali basamenti per
i box di cantiere.
— Installare segnaletica di preavviso area cantiere e di sicurezza, sia all'esterno che all'interno dell’area
sopra descritta.
— Si prevedono i seguenti D.P.I.

— Quanto esposto alle schede precedenti relativamente ai rischi previsti.

Misure di coordinamento
A carico dellimpresa principale:
— garantire, nella predisposizione della recinzione di cantiere, adeguata visibilita agli automezzi di
cantiere (durante le manovre in entrata ed uscita) e ai veicoli in transito;
— verificare se & necessario richiedere al Comune la deroga ai limiti di rumorosita vigenti nella zona;
— verificare periodicamente il buono stato e la stabilita di recinzione, cancello, segnaletica, ecc.
A carico di tutte le imprese presenti:
— concordare e coordinare I'utilizzo comune delle aree di stoccaggio e deposito previste;
— rispettare le aree di deposito loro assegnate;

— mantenere ordinati gli spazi comuni (ufficio, bagni, spogliatoi).

Contenuti specifici del POS
I POS, oltre ai contenuti minimi previsti dal Testo Unico, dovra riportare:

— il progetto definitivo dell’area di deposito;

— il fac-simile del cartello da apporre in luogo di facile consultazione con indicazione dei numeri telefonici
del piu vicino comando dei Vigili del Fuoco, delle ambulanze e in generale degli enti da interpellare in
caso di emergenza (danneggiamento linee aeree o interrate, ecc.);

— il fac-simile del cartello di cantiere, con le indicazioni di legge;

— il programma lavori di dettaglio con indicazione, mediante I'uso di apposita grafia, delle lavorazioni
che si intendono affidare in subappalto o a ditte specializzate;

— procedure previste per informare i residenti, il Comune riguardo le interazioni e i possibili rischi.

FASE 2 Scavi

Descrizione delle lavorazioni
Si prevede sia I'esecuzione di scavi in alveo anche in presenza d’'acqua che di scavi in sezione obbligata per

la realizzazione della trincea di ammorsamento del taglione di monte.
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Suddivisione in sottofasi

Sottofase DPI da impiegare

Scavo con mezzo meccanico 0 a mano, anche in

acqua . )
mascherina antipolvere

Casco, calzature di sicurezza con suola

antisdrucciolo e imperforabile, otoprotettori,

Rimozione del materiale scavato

mascherina antipolvere

Casco, calzature di sicurezza con suola

antisdrucciolo e imperforabile, otoprotettori,

mascherina antipolvere

Casco, calzature di sicurezza con suola

Carico del terreno su autocarro antisdrucciolo e imperforabile, otoprotettori,

presso altro cantiere imperforabile

Allontanamento del terreno scavato e trasporto | Calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e

mascherina antipolvere

Casco, calzature di sicurezza con suola

Scarico del terreno antisdrucciolo e imperforabile, otoprotettori,

Si prevede I'utilizzo di: escavatore, pala meccanica, autocarro, dumper, attrezzi manuali.

Elenco rischi

Descrizione

Valutazione

Seppellimento

Caduta dall'alto

Schiacciamento

Urti, colpi, impatti, compressioni al corpo senza localizzazione specifica

Annegamento

Caduta materiali

Movimentazione manuale di carichi pesanti ed ingombranti

Investimento

Tagli o cesoiamenti

Interferenze con terzi

Esposizione al rumore

Esposizione a vibrazioni

Stima del Rischio della fase:

Procedure

— Primadiiniziare i lavori 'impresa dovra delimitare I'area operativa di lavoro secondo quanto riportato

in merito alla recinzione di cantiere. Le aree interessate dagli scavi saranno segnalate, di volta in volta,

in anticipo.
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Gli scavi saranno del tipo a sezione aperta, aventi lo scopo di rimuovere il materiale in eccesso e
riprofilare la scarpata.

Eventuali depositi temporanei di materiale scavato, in attesa di essere riutilizzato o allontanato dal
cantiere, dovranno essere realizzati nelle aree designate a tale scopo, individuate nella planimetria
allegata integrata in fase di redazione del POS. Il materiale sara depositato ordinatamente,
realizzando cumuli di altezza non superiore a 2 m, con pendenza adeguata a garantirne la stabilita. Il
materiale non destinato al riutilizzo verra mantenuto all'interno delle aree di deposito temporaneo il
tempo minimo necessario per l'allontanamento. In corrispondenza dei depositi realizzato a lato
dell’'area di lavoro dovra essere garantita una fascia di transito minima di 4 m.

| lavori in alveo potranno essere effettuati esclusivamente in periodi di magra del corso d'acqua. Vale

guanto riportato anche al punto relativo alla meteorologia locale.

Prescrizioni generali:

Nel caso il terreno in corrispondenza degli scavi risultasse franoso e non fosse possibile stabilizzarlo
con la sola pendenza delle scarpate, segnalare il problema al CSE e al D.LL. e seguirne le indicazioni.
Nel caso si manifestino cedimenti nelle immediate vicinanze dell’area di scavo o in presenza di crolli,
interrompere la lavorazione e procedere alla messa in sicurezza dell’'area prima di riavviare le
operazioni di scavo.
| mezzi a servizio delle lavorazioni dovranno collocarsi ad una distanza di sicurezza dagli scavi in
modo da evitare che le sollecitazioni indotte dal peso e dal movimento degli stessi favoriscano il
franamento delle pareti.
E tassativamente vietato costituire depositi di materiali pressi il ciglio delle scarpate. Qualora tali
depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.
Per evitare sovraccarichi che possono compromettere la stabilita dello scavo, i depositi di materiali
dovranno avere una distanza dal ciglio delle scarpate almeno paria 1 m.
Con riferimento alla caduta di materiali dal bordo delle scarpate si prescrive di tenere pulito e sgombro
da materiali il ciglio delle stesse o di garantire una distanza di almeno 1 m dal ciglio. Non utilizzare i
cigli per deposito e installazioni di macchine pesanti.
Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza di operai nel campo
di azione dell’escavatore e sul ciglio o alla base del fronte di attacco.
L'operatore della macchina per il movimento della terra deve attenersi alle seguenti istruzioni:

o Deve allontanare le persone prima dell'inizio del lavoro e segnalare sempre le manovre;

o Non deve manomettere i dispositivi di sicurezza,;

o Deve farsi aiutare da personale a terra nelle manovre in cui non vi & perfetta visibilita;

o Afine lavoro deve lasciare la macchina in posizione sicura e in modo tale da non poter essere

utilizzata da persone non addette

o0 Non deve usare la macchina come mezzo di sollevamento di persone o cose.
Le rampe di accesso alle aree di lavoro, dove previste, dovranno essere solide, avere pendenza
adeguata e larghezza tale da consentire un franco di almeno 0.7 m oltre la sagoma di ingombro del

veicolo, su entrambi i lati.
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— E’ assolutamente vietato I'accesso agli operatori all'interno _degli scavi in trincea non protetti per la

fondazione del taglione di monte.

Prescrizioni per lo scavo in acqua:

= Vista la natura delle opere, lo scavo potra avvenire in parte in acqua. In questo caso il mezzo dovra
posizionarsi sempre in postazione sopraelevata rispetto al corso d’acqua e ad una distanza tale da
garantire che non vi sia scivolamento nello stesso.

= Al termine della giornata lavorativa verificare che sia garantita la continuita idraulica del corso d’acqua
ovvero che non si siano verificati franamenti all'interno dello stesso. Un addetto avra la responsabilita
di verificare tale condizione. Se si riscontrasse che per qualsiasi ragione non fosse garantito lo scolo
delle acque gli operai non abbandoneranno il cantiere fino a che questo non sara ripristinato.

= Vedere anche quanto riportato al paragrafo C/D.1.3 relativamente alla meteorologia territoriale locale.

Misure preventive e protettive

Utilizzo di macchine ed attrezzature rispondenti alla normativa vigente.

Utilizzo di mezzi idonei a lavorare in ambito fluviale e in presenza d’acqua.

Utilizzare i D.P.l. messi a disposizione.

Ricorrere a lavoratori esperti.

Garantire ai manovratori la completa visibilita dell'area lavorativa.

Evitare che il terreno destinato al passaggio di mezzi e/o lavoratori presenti avvallamenti o dossi pericolosi

non segnalati.

Rispettare le distanze di sicurezza.

Misure di coordinamento

Sara indetta una riunione di coordinamento, prima dell’effettivo inizio dei lavori, fra committenza, DD.LL..,
Coordinatore per 'Esecuzione e Impresa appaltatrice.
La verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al preposto dell'impresa

principale e, in occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione.

Al datore di lavoro spetta il compito di rendere edotti i lavoratori, prima dell’inizio dei lavori, circa i contenuti
previsti dal presente PSC e dal POS.

Contenuti specifici del POS

Descrizione dettagliata delle fasi previste per la presente lavorazione.
Indicazione dei macchinari impiegati per le lavorazioni di scavo.

Analisi dei rischi e individuazione delle misure di sicurezza da adottare.
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FASE 3 Realizzazione di rilevati e rinterri e riprofilatura delle scarpate

Descrizione delle lavorazioni

E prevista la realizzazione di rilevati per I'esecuzione di piste provvisionali (rampe di accesso all’alveo fluviale)

ed il rinterro delle sezioni a tergo delle nuove opere ed a riempimento delle depressioni morfologiche. La fase

comprende inoltre la riprofilatura delle scarpate.

Suddivisione in sottofasi

Sottofase DPI da impiegare

Trasporto del materiale utilizzato per il rinterro e

scarico dall’autocarro . )
mascherina antipolvere

Casco, calzature di sicurezza con suola

antisdrucciolo e imperforabile,  otoprotettori,

mascherina antipolvere

Casco, calzature di sicurezza con suola

Stesa degli strati di materiale previsti dal progetto antisdrucciolo e  imperforabile,  otoprotettori,

mascherina antipolvere

Casco, calzature di sicurezza con suola

Costipamento antisdrucciolo e  imperforabile,  otoprotettori,

Si prevede l'utilizzo di: bulldozer, rullo compattatore o costipatore a piastra, pala caricatrice, escavatore,

autocarro, attrezzi manuali.

Elenco rischi:

Descrizione

Valutazione

Caduta del materiale dall'alto

Schiacciamento per smottamento terreno

Esposizione al rumore

Investimento

Movimentazione manuale di carichi ingombranti e pesanti

Ribaltamento del mezzo

Urti, colpi, impatti, compressioni al corpo senza una localizzazione specifica

Caduta dall’alto

Danni all'apparato respiratorio per inalazioni di polveri e gas di scarico dal

costipatore

Seppellimento

Stima del Rischio della fase:

Procedure

— Tenere lontane, anche con cartelli ammonitori, le persone non addette al lavoro specifico.
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Il guidatore della macchina per la movimentazione della terra deve allontanare le persone prima
dell'inizio del lavoro; non deve manomettere i dispositivi di sicurezza; deve lasciare la macchina in
posizione sicura e in modo tale da non poter essere utilizzata da persone non autorizzate; non deve
usarla come mezzo di sollevamento di persone e cose.

Bisogna procedere per esecuzione di strati paralleli in modo da non generare punti cedevoli.

E' vietato 'addossamento di terrapieni su murature di fresca costruzione.

Procedere alla esecuzione per strati successivi in modo tale che dopo la costipazione non superino

20 cm e alla innaffiatura dei vari strati.

Misure preventive e protettive

Rispetto delle prescrizioni relative ai singoli rischi.
Utilizzare i D.P.l. messi a disposizione, in particolare: casco, guanti, calzature di sicurezza con suola

antisdrucciolo e imperforabile, mascherina antipolvere.

Misure di coordinamento

Il personale impiegato nelle lavorazioni deve essere distante dal campo d'azione degli automezzi.
Verificare la presenza di apposita segnaletica di sicurezza e di delimitazione dell’area.

La verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al preposto e, in occasione
dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione.

Al datore di lavoro spetta il compito di rendere edotti i lavoratori, prima dell'inizio dei lavori, circa i
contenuti previsti dal presente PSC e dal POS.

Nei lavori lungo la viabilita gli escavatori dovranno sempre avere I'accortezza di scaricare il materiale
per il rilevato ruotando dalla parte opposta rispetto al tratto interessato dal traffico veicolare in modo
da evitare collisioni tra il braccio della macchina e le vetture in transito o la caduta di materiale sulle

stesse.

Contenuti specifici del POS

I POS, oltre ai contenuti minimi previsti dal Testo Unico, dovra riportare:

i macchinari impiegati per le lavorazioni di scavo;
la descrizione dettagliata delle varie fasi previste per la presente lavorazione;

I'analisi dei relativi rischi e 'individuazione delle misure di sicurezza da adottare.
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FASE 4 Realizzazione di pali trivellati

Descrizione della lavorazione

| pali trivellati (con asportazione del terreno) verranno realizzati con attrezzature a percussione e/o rotazione:
- percussione - si utilizzano per lo scavo benne e scalpello, il foro pud essere realizzato senza l'ausilio del
rivestimento metallico, oppure puo essere parzialmente o interamente rivestito con o senza circolazione di
fango bentonitico;

- rotazione - si utilizzano per lo scavo trivelle a spirale o bucket, il foro é realizzato normalmente senza l'ausilio
del rivestimento metallico oppure con un parziale rivestimento del foro (camicia) con o senza circolazione di

fango bentonitico.

Suddivisione in sottofasi

Le fasi di lavoro in cui & suddividibile la lavorazione, sono le seguenti:

1. Preparazione del piano di lavoro

2. Posizionamento dell’escavatore munito dell’'utensile di scavo, sul punto in cui deve essere eseguito il palo
3. Inizio dello scavo del palo con successivo scarico del materiale di risulta a fianco dell’escavatore o
direttamente nel cassone di un mezzo di trasporto

4. Per pali con scavo a secco: posizionamento dell'avanpalo e della camicia di sostegno;

5. Esecuzione dello scavo fino a raggiungere la profondita di progetto

6. Spostamento dell’escavatore su un’altra zona di scavo

7. Posizionamento nello scavo delle gabbie d’armatura con 'ausilio della gru di servizio

8. Giunzione progressiva degli spezzoni delle gabbie posizionando, sopra la gabbia appoggiata sull’avanpalo,
lo spezzone successivo facendo entrare i ferri verticali nella gabbia inferiore ed accoppiando i ferri omologhi
mediante legatura/saldatura/morsettatura

9. Posizionamento del tubo getto da parte dell’escavatore o della gru di servizio e posizionamento dello stesso
a circa 30 cm dal fondo dello scavo

10. Getto del calcestruzzo attraverso il tubo-getto con autobetoniere e progressiva estrazione degli spezzoni
di tubo-getto con I'innalzamento del livello del calcestruzzo, curando sempre la permanenza di almeno due

metri di tubo al di sotto del livello dello stesso.

DPI da impiegare

Casco, calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile, otoprotettori, mascherina antipolvere

Elenco rischi:

Descrizione Valutazione

Caduta del materiale dall'alto

Schiacciamento per smottamento terreno

Esposizione al rumore

Investimento
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Descrizione Valutazione

Ribaltamento del mezzo

Urti, colpi, impatti, compressioni al corpo senza una localizzazione specifica

Caduta dall’alto

Danni all'apparato respiratorio per inalazioni di polveri e gas di scarico dal

costipatore

Stima del Rischio della fase: 3

Procedure

Preparazione dell’area di cantiere:

Per 'accesso alle zone di scavo, si dovra realizzare una pista di discesa dalla sponda destra che tenga conto
delle dimensioni e delle caratteristiche dei macchinari impiegati e che sia in grado di assicurare la stabilita del

mezzo di perforazione durante il tragitto.

Per lo stazionamento dei mezzi dovra essere creato un apposito piazzale a quota 123.00 m sIm con materiale
prelevato in alveo e compattato a rullo. La portanza del terreno dovra essere tale da assicurare la stabilita
della macchina tenendo conto delle sollecitazioni dinamiche trasmesse al terreno durante le fasi di

spostamento e di scavo.

In caso d’'impiego di un escavatore con “braccio a traliccio”, normalmente di dimensioni ben superiori a un
comune escavatore a “braccio rovescio”, arrivando il primo in cantiere con cingoli, braccio e attrezzatura di
scavo smontati e caricati su speciali veicoli, necessitera di uno spazio adeguato per effettuare le operazioni di

montaggio e smontaggio, da prevedere in POS in base ai macchinari impiegati.

Fasi di perforazione:

Durante la fase di perforazione si concretizzano tutta una serie di situazioni potenzialmente a rischio per il

personale impegnato.

- durante la realizzazione delle perforazioni nessuna altra attivita sara consentita a monte della briglia

- la sequenza di perforazione dovra essere pianificata in modo da limitare la presenza di scavi aperti contigui
in attesa del posizionamento delle armature o del getto. Ad esempio si potra non procedere alla formazione di
pali in successione, ma salta re alcune pali per poi ritornare a ritroso a completare la paratia. La sequenza

esatta di realizzazione verra indicata nel POS.
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Formazione gabbie d’armatura:

Le gabbie d’armatura dei pali, comunemente, giungono in cantiere pre-assemblate in spezzoni su autoarticolati

(raramente vengono, oggi, assemblate sul posto).

Si prevede lo scarico e lo stoccaggio delle gabbie in parte sulla sommita arginale destra della briglia in modo

da non intralciare le operazioni di scavo e realizzazione dei pali nel piano di lavoro a quota 123.00 m sim.

Le gabbie dovranno quindi essere sollevate mediante appositi apparecchi di sollevamento omologati. E’
opportuno ricordarlo, gli escavatori impiegati per I'esecuzione dei pali trivellati in cls armato, salvo casi
particolari, non sono “apparecchi di sollevamento” ma macchine operatrici e, pertanto, non possono essere

utilizzati per il sollevamento ed il trasporto degli spezzoni di gabbie.

Nella fase di giunzione progressiva degli spezzoni della gabbia, & necessario il mantenimento in tiro dello
spezzone con la gru di servizio, sia dell'interposizione, attraverso i ferri d'armatura, di almeno due spezzoni di
tubo di adeguata resistenza poggiati sull’avanpalo, in grado di bloccare ulteriormente lo spezzone di gabbia

durante la giunzione ed evitare che questo si muova verso il basso durante I'esecuzione delle operazioni citate.

Getto di calcestruzzo:

Una volta posizionate le gabbie d’armatura, si procedera con le operazioni di gatto secondo le procedure

individuate alla fase successiva.

Completamento

Via via terminati i pali, il preforo dalla quota di cantiere di 123.00 mslm alla testa palo a quota 120.60 m sIm,

verra riempito in materiale sciolto in modo da evitare pericoli di caduta nel doro stesso.

Misure preventive e protettive
— Rispetto delle prescrizioni relative ai singoli rischi.
— Utilizzare i D.P.I. messi a disposizione, in particolare: casco, guanti, calzature di sicurezza con suola

antisdrucciolo e imperforabile, mascherina antipolvere.

Misure di coordinamento
— Il personale impiegato nelle lavorazioni deve essere distante dal campo d'azione degli automezzi.
— Verificare la presenza di apposita segnaletica di sicurezza e di delimitazione dell'area.
— La verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al preposto e, in occasione

dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione.

Al datore di lavoro spetta il compito di rendere edotti i lavoratori, prima dell'inizio dei lavori, circa i

contenuti previsti dal presente PSC e dal POS.
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— Nei lavori lungo la viabilita gli escavatori dovranno sempre avere I'accortezza di scaricare il materiale

per il rilevato ruotando dalla parte opposta rispetto al tratto interessato dal traffico veicolare in modo

da evitare collisioni tra il braccio della macchina e le vetture in transito o la caduta di materiale sulle

stesse.

Contenuti specifici del POS

Il POS, oltre ai contenuti minimi previsti dal Testo Unico, dovra riportare:

— imacchinari impiegati per le lavorazioni di perforazione e sollevamento gabbie;

— la descrizione dettagliata delle varie fasi previste per la presente lavorazione con particolare riguardo

alla sequenza realizzativa dei pali;

— l'analisi dei relativi rischi e I'individuazione delle misure di sicurezza da adottare.

FASE 5 Realizzazione dei tiranti e delle opere in calcestruzzo armato

Descrizione della lavorazione

Si individuano le seguenti sottofasi:
1. Formazione ancoraggi
Posizionamento tiranti
trasporto del calcestruzzo in cantiere con autobetoniera;
getto magrone di sottofondazione;
casserature a perdere ed in tradizionale
armatura
getti

vibratura dei getti;

© ©®© N o g~ w DN

disarmo opere in c.a..

Utilizzo di autobetoniera, betoniera a bicchiere, sega circolare, vibratore elettrico per calcestruzzo, saldatrice

elettrica, trancia-piegaferri, trapano elettrico, attrezzi manuali, carriola, avvitatore elettrico, autobetoniera,

autopompa per calcestruzzo.

Elenco rischi:

Descrizione

Valutazione

Rischio di investimento per veicoli circolanti nell'area del cantiere

Rischi connessi alla viabilita esterna

Contatto con macchine operatrici

Urti, colpi, schiacciamento, punture

Ribaltamento del mezzo

Rischio caduta operai/terzi dall'alto

Rischio di caduta oggetti dall’alto
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Descrizione Valutazione

Tagli e cesoiamenti per I'utilizzo di sega circolare, macchine tagliaferri e piegaferri

Ferri d’armatura sporgenti

Rischio elettrocuzione/folgorazione

Rischio legato al rumore

Rischio legato alle vibrazioni

Danni dorso lombari per movimentazione carichi pesanti

Tagli e abrasioni

Scivolamento

Stima del Rischio della fase: 3

Scelte progettuali ed organizzative

L'impresa esecutrice addetta alle lavorazioni civili e le movimentazioni dovra delimitare I'area di lavoro e

apporre idonea segnaletica. La verifica dell’esecuzione delle delimitazioni e della segnaletica € comunque in

carico all'impresa principale.

Procedure

Procedure per formazione di ancoraggi

tracciare i punti di perforazione e la profondita di perforazione

posizionare la macchina perforatrice (per gli ancoraggi dei tiranti Gewi) in posizione stabile. Per le
perforazioni del paramento di monte la perforatrice dovra essere stabilizzata sulla platea in
calcestruzzo. Per le perforazioni del paramento di valle si dovra procedere da monte verso valle.
Durante la perforazione non dovranno essere effettuate altre lavorazioni nei pressi o al di sotto
delle zone da perforare

Per la sigillatura degli ancoraggi attenersi alle schede di sicurezza di preparazione e utilizzo dei

materiali impiegati

Formazione tiranti

| tiranti dovranno essere forniti e depositati nei pressi della soletta in calcestruzzo nelle vicinanze
del punto di installazione.

Si procedera quindi all'inserimento manuale delle barre nel foro sul paramento di valle, lavorando
da monte sulla platea esistente

Successivamente si provvedera all'ancoraggio delle barre mediante dadi al profilo UPN di
ripartizione precedentemente ancorato alla briglia di valle mediante spezzoni e/o legature
provvisionali. La quantita e le dimensioni degli ancoraggi e delle legature provvisionali dovranno
essere verificate sulla base del peso degli elementi da posizionare. Il sollevamento dei profilati

avverra con macchine operatrici stazionate nella briglia, mentre le operazioni di posizionamento e
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di chiusura dei dadi saranno eseguite da operatori dal piano di lavoro dei ponteggi predisposti a

ridosso del paramento di valle della briglia

- Si provvedera quindi all'inserimento manuale del tirante nel foro sul paramento di monte.

- Una volta inseriti i tiranti nei due paramenti avverra la sigillatura mediante resine degli ancoraggi e

quindi il completamento del sistema con la posa delle piastre e delle barre centrali con la giunzione

mediante manicotti.

Procedure ed istruzioni per I'impiego della betoniera

e Prima dell'uso:

0o

verificare la presenza ed efficienza delle protezioni: alla tazza, alla corona, agli organi di
trasmissione, agli organi di manovra, ai sistemi di caricamento (skip o raggi raschianti) ed in
particolare:

= all'interno dello sportello proteggere la cinghia di trasmissione con idoneo carter

= il pedale di sgancio del bicchiere deve essere protetto da idonea custodia

= il volante che comanda il ribaltamento deve avere i raggi accecati

= il pignone di trasmissione del moto ed i denti della corona applicata alla vasca

devono essere protetti con idoneo carter;

verificare la presenza di un dispositivo che eviti il riavviamento accidentale della macchina in
caso di mancanza di corrente seguito da un ripristino della stessa;
verificare l'efficienza del dispositivo di arresto di emergenza a testa di fungo rossa in
posizione ben accessibile collegato ad un efficace sistema di frenatura;
verificare la presenza e l'efficienza della protezione sovrastante il posto di manovra (tettoia);
ricordarsi il casco;
verificare l'integrita dei collegamenti elettrici e di messa a terra per la parte visibile ed il
corretto funzionamento degli interruttori e dispositivi elettrici di alimentazione e manovra;
Le apparecchiature elettriche (interruttori magnetotermici, prese, spine, etc) posizionate su

detta macchina devono avere grado di protezione non inferiore a IP 55.

e Durante l'uso

0o

non manomettere le protezioni;

non eseguire operazioni di manutenzione o riparazione sugli organi in movimento;

non eseguire operazioni di lubrificazione o pulizia sugli organi in movimento;

non eseguire operazioni in prossimita dei raggi raschianti con macchine in moto;

nelle betoniere a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina (togliere
alimentazione) prima di eseguire interventi sui sistemi di caricamento o nei pressi di questi;
non manomettere le delimitazioni della zona di azione dei raggi raschianti;

verificare l'efficienza dei dispositivi di arresto di emergenza,;

e consigliabile I'uso di protezioni auricolari;

€ obbligatorio l'uso del casco di protezione del capo;
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e Dopo l'uso
o assicurarsi di aver tolto tensione ai singoli comandi ed allinterruttore generale di
alimentazione al quadro;
o lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia alla fine dell'uso e
I'eventuale lubrificazione;
o ricontrollare la presenza e l'efficienza di tutti i dispositivi di protezione (alla ripresa del lavoro
la macchina potrebbe essere riutilizzata da altra persona).
e Segnalare eventuali anomalie al responsabile del cantiere.
e In prossimita della macchina verra installata idonea cartellonistica indicante le istruzioni specifiche

concernenti l'uso della stessa.

Trasporto del calcestruzzo in loco
e Le vie di transito all'interno del cantiere dovranno avere larghezza tale da superare la sagoma di
ingombro del veicolo di almeno 70 cm per ciascun lato.
e | conduttori dell’'automezzo saranno assistiti da una persona a terra durante le manovre in retromarcia.
¢ Lungo la viabilita di cantiere saranno posizionati cartelli con I'obbligo per i conduttori dell'autocarro di
non superare la velocita di 15 Km/h e le vie saranno perfettamente delimitate e senza ostacoli.

e Tultti gli organi in movimento saranno dotati di protezioni complete (carter).

Realizzazione di casserature:
e Le casserature saranno principalmente costituite da travi in legno opportunamente sagomate e fissate
tra loro.
e La principale fonte di rischio & costituita dall'utilizzo della sega circolare per il taglio dei tavolati; si

riportano qui di seguito le principali procedure ed istruzioni per I'utilizzo di tale attrezzatura:

Prima dell'uso
e Verificare la presenza ed efficienza delle protezioni e dispositivi previsti:

o cuffia di protezione registrabile o a caduta libera sul banco di lavoro in modo tale che risulti
libera la sola parte attiva del disco necessaria per effettuare la lavorazione;

o coltello divisore, in acciaio posto dietro la lama e registrato a non piu di 3 mm dalla dentatura
del disco (il suo scopo & quello di tenere aperto il taglio, quando si taglia legname per lungo,
al fine di evitare il possibile rifiuto del pezzo o l'eccessivo attrito delle parti tagliate contro le
facciate del disco);

o schermi ai due lati del disco nella parte sottostante il banco di lavoro, in modo tale che sia
evitato il contatto con tale parte di lama per azioni accidentali (come ad esempio potrebbe
accadere durante I'azionamento dell'interruttore di manovra);

o spingitoi di legno per aiutarsi nel taglio di piccoli pezzi (se ben conformati ed utilizzati evitano

di portare le mani troppo vicino al disco o comunque sulla sua traiettoria).
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Verificare la stabilita della macchina (le vibrazioni eccessive possono provocare lo shandamento del
pezzo in lavorazione o delle mani che trattengono il pezzo).

Verificare la pulizia dell'area circostante la macchina, in particolare di quella corrispondente al posto
di lavoro (eventuale materiale depositato puo provocare inciampi o scivolamenti).

Verificare la pulizia della superficie del banco di lavoro (eventuale materiale depositato puo costituire
intralcio durante l'uso e distrarre I'addetto dall'operazione di taglio).

Verificare l'integrita dei collegamenti elettrici e di terra dei fusibili e delle coperture delle parti sotto
tensione (scatole, morsettiere, interruttori etc).

Le apparecchiature elettriche (interruttori magnetotermici, prese, spine, etc) posizionate sulle
macchine ed esposte agli agenti atmosferici, devono avere grado di protezione non inferiore a IP 55.
Verificare I'efficienza dell'interruttore di manovra e del dispositivo di arresto di emergenza a testa di
fungo rossa in posizione ben accessibile collegato ad un efficace sistema di frenatura.

Verificare la presenza di un dispositivo che eviti il riavvio accidentale della macchina in caso di
mancanza di corrente seguito da un ripristino della stessa.

Verificare la disposizione del cavo di alimentazione (non deve intralciare le manovre, non deve essere

soggetto ad urti o danneggiamenti con il materiale lavorato o da lavorare, non deve intralciare i

passaggi).

Durante l'uso

Registrare la cuffia di protezione in modo che l'imbocco venga a sfiorare il pezzo in lavorazione o
verificare che sia libera di alzarsi al passaggio del pezzo in lavorazione e di riabbassarsi sul banco di
lavoro, per quelle basculanti.

Per tagli di piccoli pezzi e comunque per quei tagli in cui le mani si verrebbero a trovare in prossimita
del disco o sulla sua traiettoria & indispensabile utilizzare spingitoi.

Non distrarsi, il taglio di un pezzo dura pochi secondi, le mani servono tutta la vita.

Normalmente la cuffia di protezione & anche un idoneo dispositivo atto a trattenere le schegge, usare
gli occhiali, se nella lavorazione specifica la cuffia di protezione risultasse insufficiente a trattenere le

schegge.

Dopo l'uso

Assicurarsi di aver tolto tensione ai singoli comandi ed all'interruttore generale di alimentazione al
guadro.

Lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia alla fine dell'uso e I'eventuale
lubrificazione.

Ricontrollare la presenza e l'efficienza di tutti i dispositivi di protezione (alla ripresa del lavoro la
macchina potrebbe essere riutilizzata da altra persona).

Segnalare eventuali anomalie al responsabile del cantiere.

In prossimita della macchina verra installata idonea cartellonistica indicante le istruzioni specifiche

concernenti l'uso della stessa.
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Trasporto e realizzazione armature:

Per la fase di lavorazione del ferro sono necessarie le seguenti misure di prevenzione:

Per I'utilizzo delle macchine piegaferri e tranciaferri si dovranno adottare le seguenti precauzioni:
o Prima dell'uso:
= verificare l'integrita dei collegamenti elettrici e di quelli di terra, nonché l'integrita
dell'isolamento delle parti elettriche in genere; verificare che il cavo di alimentazione
non intralci con le operazioni di lavorazione del ferro; verificare lintegrita delle
protezioni degli organi di trasmissione (pulegge, cinghie, ingranaggi,...); verificare il
buon funzionamento della macchina e del dispositivo d arresto.
o Durante l'uso:
= tenere le mani distanti dagli organi lavoratori della macchina, nell'eseguire i tagli di
piccoli pezzi usare attrezzi speciali; durante il taglio con la troncatrice tenersi fuori
della traiettoria di taglio.
o Dopo l'uso:
= togliere la corrente da tutte le macchine aprendo gli interruttori delle macchine stesse
e quelli posti sui quadri generali di alimentazione; verificare che il materiale lavorato
o da lavorare non sia venuto a contatto con i conduttori elettrici; pulire le macchine
ed eventualmente procedere alla lubrificazione.
Tutti i ferri verticali di armatura sporgenti dai getti, dovranno essere protetti con appositi “funghetti” in

plastica a testa arrotondata.

Getto del calcestruzzo

Per la fase di getto del calcestruzzo sono necessarie le seguenti misure di prevenzione:

Vietare la sosta delle persone nel raggio dazione dell'autopompa.

Dotare di idonea protezione (carter) tutti gli organi mobili dell'autobetoniera.

Prima del getto provvedere alla stabilizzazione dell'autopompa.

La fase di getto deve avvenire sotto la sorveglianza ed alle indicazione di un addetto a terra.
Avvertire prontamente il diretto superiore di ogni anomalia riscontrata nel funzionamento delle
macchine.

Le benne per il sollevamento del conglomerato cementizio devono avere un dispositivo che impedisca
l'accidentale spostamento della leva che comanda I'apertura delle valve di scarico.

Ove necessario, come nella realizzazione della nuova centrale, dotare i lavoratori di imbracature
ancorate a organi stabili.

A getti ultimati & necessario proteggere i ferri di ripresa con una tavola legata provvisoriamente alla
sommita degli stessi.

Le vie di transito del cantiere avranno larghezza tale da superare la sagoma di ingombro del veicolo

di almeno 70 cm per ciascun lato.
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Le macchine semoventi dovranno essere provviste di segnalatori luminosi ad azionamento automatico
durante le manovre in retromarcia.

Revisione periodica della macchina effettuata da officine autorizzate o da personale qualificato.

La macchina dovra essere utilizzata con gli stabilizzatori idraulici completamente estesi e posizionati.
Nel raggio di azione della macchina non dovranno sostare persone non autorizzate.

Dovra essere effettuata da tecnico competente ed idoneamente attrezzato la valutazione del livello
equivalente di esposizione al rumore e alle vibrazioni per ogni macchina utilizzata, zona di lavoro del

cantiere e categoria di lavoratori occupati nel rispetto del D.Leg.vo 81/2008.

Disarmo delle opere in calcestruzzo armato

Il disarmo delle armature provvisorie deve essere effettuato con cautela da operai pratici sotto la diretta
sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo che il direttore dei lavori ne abbia data l'autorizzazione.
E fatto divieto di disarmare qualsiasi tipo di armatura di sostegno quando sulle strutture insistano
carichi accidentali e temporanei.
Non si deve procedere al disarmo se prima il calcestruzzo non ha raggiunto un sufficiente grado di
maturazione in dipendenza della stagione. In generale, in condizione atmosferiche buone:

o sipotranno rimuovere le sponde delle casseformi delle travi e dei pilastri non prima di tre giorni

dal getto;

Le eventuali giornate di gelo non vanno computate al fine di stabilire la stagionatura.
Nei primi tre giorni & vietato il passaggio sulle strutture gettate.
Durante la stagionatura € necessario evitare urti o il carico della struttura gettata.
Effettuare il disarmo in posizione sicura e con movimenti coordinati con gli sforzi necessari per
rimuovere le tavole in modo da non perdere I'equilibrio.
Il disarmo deve avvenire con cautela allentando gradualmente i cunei o i dispositivi di forzamento dei

puntelli e riposizionando gli stessi nel momento in cui si riscontrasse un difetto o un cedimento.

Misure preventive e protettive

Utilizzare i D.P.l. messi a disposizione, in particolare:

Sottofase DPI da impiegare

Preparazione dei calcestruzzi Guanti, maschera antipolvere
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Sottofase DPI da impiegare

Casco (sia per gli addetti al montaggio che per
Montaggio e smontaggio ponteggi . ) ) .
guanti partecipano al lavoro da terra; tali elmetti
devono essere corredati da cinghia sottogola,
indispensabile soprattutto per chi, lavorando in
elevazione, & impossibilitato a recuperare facilmente
il casco eventualmente perduto), guanti, calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile,
cinture di sicurezza assicurate mediante funi di
trattenuta collegate ai tubi del piano sottostante,
oppure un cordino di acciaio fissato ai montanti del
ponteggio gia realizzato in modo da risultare
costantemente vincolati durante gli spostamenti ed
in modo tale che in ogni caso l'altezza di caduta sia

al massimo di 1,5 metri.

Casserature Casco, guanti, calzature di sicurezza con suola
antisdrucciolo e imperforabile, mascherina
antipolvere, otoprotettori, occhiali o schermi facciali

paraschegge, imbragature

Armature Casco, guanti, calzature di sicurezza con suola
antisdrucciolo e imperforabile, occhiali protettivi ed
otoprotettori per l'addetto al taglio dei ferri,

imbragature

Getti Casco, guanti, calzature di sicurezza con suola

antisdrucciolo e imperforabile, imbragature

Disarmi delle strutture Casco, guanti, calzature di sicurezza con suola

antisdrucciolo e imperforabile, imbragature

e In caso d'uso di gruppo elettrogeno: predisporre I'impianto elettrico in modo da prevenire i pericoli
derivanti da contatti diretti e indiretti con componenti sotto tensione e provvedere ad una
manutenzione che garantisca tale prevenzione. Gli impianti elettrici derivati dall’'uscita del gruppo
elettrogeno dovranno essere rispondenti alle norme CEIl 64-8 ed eseguiti da personale qualificato.
Installare un interruttore magnetotermico differenziale generale con soglia d’intervento pari a 0,03 A,
facilmente accessibile in caso d’emergenza. La massa metallica del gruppo elettrogeno e il polo di
neutro dovranno essere fra loro collegati e a loro volta essere collegati all'impianto di terra. Verificare

la continuita elettrica con 'impianto di terra di tutti i conduttori di terra e di protezione.
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Quadri elettrici di distribuzione di cantiere: vedi prescrizioni al punto Impianti di alimentazione.

Cavi e prolunghe: vedi prescrizioni al punto Impianti di alimentazione.

Utilizzo di attrezzi elettrici portatili: I'alimentazione deve essere fornita con una tensione massima di
220 V tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione. Adottare utensili
a doppio isolamento (ClI II) e verificare che tali utensili non siano collegati all'impianto di terra. In caso
di necessita utilizzare solamente trasformatori di sicurezza. | cavi devono essere a norma CEl di tipo
adatto per posa mobile (HO7RN-F). Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. Tutte le

attrezzature ed utensilerie dovranno essere marcate CE.

Misure di coordinamento

A carico dell'impresa esecutrice:

vietare la presenza di operai nell'area di getto e sotto il raggio d’azione dei mezzi;

la recinzione va collocata in modo stabile;

verificare quotidianamente il buono stato della segnaletica; un addetto, in particolare, verifichera a fine
turno di lavoro la carica delle batterie per la segnaletica luminosa;

gualora le autobetoniere e la pompa autocarrata dovessero essere posizionate per motivi di spazio,
in aree esterne al cantiere, dette aree dovranno essere momentaneamente delimitate e segnalate con
la presenza costante di un addetto al controllo delle operazioni.

La verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capocantiere e, in
occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione.

Al datore di lavoro spetta il compito di rendere edotti i lavoratori, prima dell'inizio dei lavori, circa i

contenuti previsti dal presente PSC e dal POS.

Contenuti specifici del POS

Il POS, oltre ai contenuti minimi previsti dal Testo Unico, dovra riportare:

i macchinari impiegati per le lavorazioni;
la descrizione dettagliata delle varie fasi previste per la presente lavorazione;

I'analisi dei relativi rischi e I'individuazione delle misure di sicurezza da adottare.
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FASE 6 Utilizzo di ponteggi

Descrizione della lavorazione

Il montaggio, lo smontaggio e l'utilizzo di ponteggi potra rendersi necessario durante le fasi di realizzazione
dei manufatti di scarico delle acque in corrispondenza dei corsi d’acqua interessati dai lavori.

Il ponteggio fisso & un’opera provvisionale che viene realizzata per eseguire lavori ad altezze superiori ai 2
metri. Essenzialmente si tratta di una struttura reticolare realizzata con elementi metallici. Dal punto di vista
morfologico le varie tipologie esistenti in commercio sono sostanzialmente riconducibili a due: quella a tubi e
giunti e quella a telai prefabbricati. La prima si compone di tubi (correnti, montanti e diagonali) collegati tra loro
mediante appositi giunti, la seconda di telai fissi, cioé di forma e dimensioni predefinite, posti uno sull'altro a

costruire la stilata, collegata alla stilata attigua tramite correnti o diagonali.

Per la realizzazione delle opere di cui al presente Piano di Sicurezza € ragionevole ipotizzare che possano
essere impiegati, al piu, dei ponti su cavalletti, i quali non possono avere altezza superiore ai 2 metri, oppure
ponti su ruote (trabattelli). Per tali tipologie di opere provvisionali non & obbligatoria la redazione del piano di
montaggio, uso e smontaggio (“P.I.M.U.S.”), a meno che questi non superino i 2 metri di altezza o comunque
vengano utilizzati come ponteggi fissi, cioé con ancoraggi, stabilizzatori, ecc., perdendo quindi le
caratteristiche riportate nel Libretto delle istruzioni del Fabbricante. In qualunque caso, dovranno essere

sequite le disposizioni e le procedure di seguito illustrate.

Nella fase di realizzazione e smontaggio si possono distinguere le seguenti sottofasi:
e trasporto in cantiere dei componenti costituenti il ponteggio (telai, correnti, parapetti, impalcati in ferro,
tavole diagonali, spinotti, basette, tubi e giunti, in legno, ecc.);
e scarico dagli autocarri dei componenti costituenti il ponteggio (telai, diagonali, parapetti, impalcati,
ecc.);
e montaggio del ponteggio;

e smontaggio del ponteggio al termine delle lavorazioni.
Si prevede l'utilizzo di: autocarri per il trasporto dei materiali necessari alle lavorazioni, autogru per il
sollevamento dei materiali necessari alle lavorazioni dagli autocarri e posizionamento in loco, funi metalliche

per 'imbracatura ed il sollevamento dei carichi, attrezzi elettrici e manuali.

Valutazione rischi

Descrizione Valutazione

Caduta dall'alto

Urti, colpi, impatti, compressioni al corpo senza una localizzazione specifica

Contatto con macchine operatrici

Caduta del materiale dall’'alto

Movimentazione manuale di carichi ingombranti e pesanti

Cedimento delle strutture
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Descrizione Valutazione

Stima del Rischio della fase: 3

Scelte progettuali ed organizzative

| ponteggi verranno utilizzati in tutte le lavorazioni a quote superiori ai 2 m.

Procedure

Delimitare innanzitutto I'area d’intervento e disporre la segnaletica di sicurezza.

Eseguire quindi la lavorazione secondo lo schema indicato, avendo I'accortezza di prevedere adeguati
dispositivi anticaduta e ponteggi sicuri e a norma.

Le transenne e la segnaletica vanno collocate in modo stabile (predisporre zavorramenti di base, es.
sacchi di sabbia).

Sara obbligo conservare in cantiere copia dell'autorizzazione ministeriale all'uso dei ponteggi metallici
completo della relazione tecnica del fabbricante e dei disegni esecutivi del montaggio (libretto del
ponteggio).

Montare i ponteggi metallici in conformita a quanto previsto dagli schemi tipo presenti
nell'autorizzazione ministeriale; in particolare curare la predisposizione degli ancoraggi, delle basette
di ripartizione e dei diagonali in pianta. Realizzare i piani di calpestio completi di tavole e tali da non
presentare fessure e consentire il passaggio di materiale anche minuto.

Ogni elemento del ponteggio dovra avere il marchio del fabbricante.

| ponti, le andatoie e le passerelle posti ad altezza superiore ai 2 m, devono essere muniti di parapetto
normale composto da corrente superiore, corrente intermedio e tavola fermapiede; quest'ultima deve
essere alta 20 cm.

Gli impalcati ed i ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza; quest'ultimo deve essere
costruito come il ponte di servizio a distanza non superiore a mt. 2,50. Il ponteggio deve essere
ancorato a parti stabili dell'edificio; gli ancoraggi devono essere in numero sufficiente e realizzati in
conformita alla relazione tecnica; i montanti di gronda devono superare di almeno 1,2 mt l'ultimo
impalcato o il piano di gronda.

Gli intavolati devono essere aderenti alla costruzione, e nei lavori di finitura non devono distare piu di
20 cm dalla costruzione; nel caso in cui la distanza del ponte dall'opera servita € maggiore di cm 20
deve essere realizzato il parapetto verso parete; le tavole di legno devono essere idonee per spessore
e larghezza (4 x 30 cm - 5 x 20 cm), devono poggiare su almeno tre traversi del ponteggio metallico,
devono essere in buono stato di conservazione, non devono presentare parti a sbalzo e devono
essere posizionate in modo che le estremita risultino sovrapposte per non meno di 40 cm ben
accostate e fissate per evitare gli spostamenti.

Devono essere predisposti idonei sistemi di accesso ai piani di lavoro, € vietata la salita e la discesa
lungo i montanti; le scale non devono essere poste in prosecuzione l'una all'altra e devono essere

provviste lungo il lato esterno di corrimano.
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| ponteggi dovranno essere montati da personale specializzato, sotto il diretto controllo di un preposto
che dovra verificare la rispondenza strutturale alle norme di legge ed a quelle previste
nell'autorizzazione ministeriale.

Per i ponteggi che adottano un sistema di montaggio diverso dagli "schemi tipo", € richiesto, oltre alla
suddetta autorizzazione ministeriale, anche un progetto definitivo firmato da un ingegnere o da un
architetto abilitati a norma di legge all'esercizio della professione, riguardante, tra l'altro, i carichi e le
sollecitazioni massimi, gli ancoraggi suppletivi, nonché le modalita di allestimento.

Si deve provvedere inoltre al collegamento delle struttura del ponteggio all'impianto di terra la cui
efficienza va controllato periodicamente.

Nell'uso dei ponteggi il datore di lavoro, provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano

di montaggio, uso e smontaggio (“P..M.U.S.”) in funzione della complessita del ponteggio scelto.

Misure preventive e protettive

Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la sagoma di ingombro del veicolo
di almeno 70 cm per ciascun lato.

| conduttori degli automezzi saranno assistiti da una persona a terra durante le manovre in retromarcia.
Lungo le strade del cantiere saranno posizionati cartelli con I'indicazione della velocita massima.
Prima di uscire dal cantiere e circolare sulle strade pubbliche adiacenti, se il caso lo richiede, le ruote
saranno accuratamente pulite.

Sara vietato al personale, tramite I'affissione di cartelli e delimitazioni, di transitare sotto i carichi
Sospesi.

L'apparecchio di sollevamento sara sottoposto secondo legge, alla verifica dei funzionari della ASL
competente per territorio. Il conseguente verbale sara tenuto a disposizione degli Organi preposti al
controllo.

Utilizzo di ganci prowvisti di dispositivi antisganciamento e “grilli” o altro sistema idoneo ed assicurare
la stabilita del carico durante il sollevamento.

Gli operai che eseguiranno il montaggio del ponteggio, dovranno utilizzare cinture di sicurezza con
doppia fune di trattenuta (sistema aggancia e sgancia) oppure dovranno tenere un cordino di acciaio
fissato ai montanti del ponteggio ancora montato, in modo da risultare costantemente vincolati durante
gli spostamenti.

| dispositivi di aggancio delle cinture di sicurezza dovranno essere proporzionati per resistere alla forza
Cui potranno essere assoggettati.

Gli operai addetti al montaggio del ponteggio saranno forniti ed obbligati ad adoperare nel corso delle
operazioni cinture di sicurezza provviste di bretelle e cosciali.

Le funi di trattenuta e i dispositivi di aggancio, non permetteranno una caduta libera superiore a 1,50
mt.

Si prevede l'uso dei seguenti DPI: Tute ad alta visibilita, casco, guanti, scarpe antiscivolo e anti

perforazione, cinture di sicurezza munite di bretelle e cosciali e dispositivi di vincolo.
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Misure di coordinamento

Nei pressi delle zone ove sara in fase di montaggio il ponteggio non vi dovranno essere in atto altre
operazioni ne tanto meno predisposti camminamenti per gli operai e di terzi.

La verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capocantiere e, in
occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione.

Al datore di lavoro spetta il compito di rendere edotti i lavoratori, prima dell'inizio dei lavori, circa i

contenuti previsti dal presente PSC e dal POS.

Contenuti specifici del POS

I POS, oltre ai contenuti minimi previsti dal Testo Unico, dovra riportare:

Nota

la descrizione dettagliata delle varie sottofasi previste per la presente lavorazione;

I'utilizzo delle macchine e attrezzature rispondenti alla norma vigente;

indicazione delle protezioni collettive verso il vuoto contro le cadute dai camminamenti orizzontali e
verticali realizzati per accedere ai diversi posti di lavoro o da qualsiasi postazione ove il personale
possa operare o transitare;

descrizione ed istruzione dell’'uso dei DPI contro le cadute dall’alto;

I'analisi dei relativi rischi e 'individuazione delle misure di sicurezza da adottare.

Qualora si configuri I'obbligo di redazione del P.1.M.U.S., I'impresa che esegue il montaggio/smontaggio dei

ponteggi deve provvedere ad espletare tale obbligo e consegnare il documento in visione al CSE.

FASE 7 Realizzazione delle opere di difesa in massi

Descrizione delle lavorazioni

Questa fase descrive la realizzazione delle protezioni di sponda in massi.

Suddivisione in sottofasi

Sottofase DPI da impiegare

Trasporto e stoccaggio del materiale lapideo

Casco, calzature di sicurezza con suola

antisdrucciolo e imperforabile, otoprotettori

Scavo per sagomatura del terreno e allontanamento | Casco, calzature di  sicurezza con suola
del terreno scavato antisdrucciolo e imperforabile, otoprotettori

Posa del pietrame entro il terreno sagomato

Casco, calzature di sicurezza con suola

antisdrucciolo e imperforabile, otoprotettori

Si prevede I'utilizzo di: autocarro, escavatore, pala meccanica, attrezzi manuali.
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Elenco rischi:

Descrizione Valutazione

Caduta di materiale dall'alto

Movimentazione manuale di carichi ingombranti e pesanti

Urti, colpi, impatti, compressioni al corpo senza localizzazione specifica

Investimento

Ribaltamento del mezzo

Esposizione al rumore

Esposizione alle vibrazioni

Stima del Rischio della fase: 3

Procedure

I massi da impiegare dovranno essere approvvigionati a pié d'opera lungo il fronte del lavoro; la ripresa
ed il trasporto del materiale al luogo di impiego dovranno essere fatti senza arrecare alcun danno alle
sponde.

I massi dovranno essere collocati in opera in maniera che risultino stabili e non oscillanti.

| piani di appoggio delle scogliere dovranno essere previamente sagomati alle quote prescritte per il
necessario spessore al di sotto del profilo da realizzare a rivestimento eseguito.

Ciascun elemento dovra essere posato in modo che la giacitura risulti stabile e non oscillante,
indipendentemente dalla posa in opera degli elementi adiacenti.

Le operazioni di scavo e posa del pietrame devono essere eseguite consequenzialmente, in modo da
non lasciare tratti facilmente erodibili in alveo.

Prima di procedere alla lavorazione, verificare la stabilita dei mezzi.

Per gli scavi, vale quanto esposto in riferimento alla fase specifica.

Le protezioni previste saranno realizzate in condizioni di magra del fiume.

E vietata la presenza di operatori all'interno dell’alveo, sulle sponde o in prossimita della zona di posa

durante le fasi di scavo e posa dei massi.

Misure preventive e protettive

Rispetto delle prescrizioni riportate nei punti relativi ai singoli rischi.
Sollevare i carichi solo dopo aver ricevuto il segnale prestabilito dal personale incaricato a terra.
Gli addetti a terra dovranno mantenersi all’esterno del raggio di azione del braccio dell’escavatore.

Utilizzare i DPI messi a disposizione

Misure di coordinamento

Segnalare I'area operativa e mantenere a distanza le persone non addette al lavoro specifico.
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Contenuti specifici del POS
Il POS, oltre ai contenuti minimi previsti dal Testo Unico, dovra riportare:
— i macchinari impiegati per le lavorazioni di scavo;
— la descrizione dettagliata delle varie fasi previste per la presente lavorazione;

— l'analisi dei relativi rischi e I'individuazione delle misure di sicurezza da adottare.

FASE 8 Intasamento dei massi con cls
Descrizione delle lavorazioni
Dopo la posa dei massi ciclopici, si provvedera al loro intasamento con calcestruzzo mediante pompaggio

da autobetoniera.

Suddivisione in sottofasi

Sottofase DPI da impiegare

Trasporto del calcestruzzo in cantiere Calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo

Casco, guanti, calzature di sicurezza con suola

Getto con autobetoniera antisdrucciolo e imperforabile, mascherina

antipolvere, occhiali

Si prevede I'utilizzo di: autobetoniera con pompa.

Elenco rischi:

Descrizione Valutazione

Caduta di materiale dall'alto

Urti, colpi, impatti, compressioni al corpo senza localizzazione specifica

Investimento

Ribaltamento del mezzo

Folgorazione/elettrocuzione

Esposizione al rumore

Esposizione alle vibrazioni

Stima del Rischio della fase:

Procedure
Procedure ed istruzioni per I'impiego della betoniera
Prima dell'uso:
— verificare la presenza ed efficienza delle protezioni: alla tazza, alla corona, agli organi di trasmissione,
agli organi di manovra, ai sistemi di caricamento (skip o raggi raschianti) ed in particolare:
o all'interno dello sportello proteggere la cinghia di trasmissione con idoneo carter

o il pedale di sgancio del bicchiere deve essere protetto da idonea custodia
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o il volante che comanda il ribaltamento deve avere i raggi accecati
o il pignone di trasmissione del moto ed i denti della corona applicata alla vasca devono essere
protetti con idoneo carter;

verificare la presenza di un dispositivo che eviti il riavviamento accidentale della macchina in caso di
mancanza di corrente seguito da un ripristino della stessa;
verificare I'efficienza del dispositivo di arresto di emergenza a testa di fungo rossa in posizione ben
accessibile collegato ad un efficace sistema di frenatura;
verificare la presenza e I'efficienza della protezione sovrastante il posto di manovra (tettoia);
ricordarsi il casco;
verificare l'integrita dei collegamenti elettrici e di messa a terra per la parte visibile ed il corretto
funzionamento degli interruttori e dispositivi elettrici di alimentazione e manovra;
le apparecchiature elettriche (interruttori magnetotermici, prese, spine, etc) posizionate su detta

macchina devono avere grado di protezione non inferiore a IP 55.

Durante l'uso:

non manomettere le protezioni;

non eseguire operazioni di manutenzione o riparazione sugli organi in movimento;

non eseguire operazioni di lubrificazione o pulizia sugli organi in movimento;

non eseguire operazioni in prossimita dei raggi raschianti con macchine in moto;

nelle betoniere a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina (togliere alimentazione) prima
di eseguire interventi sui sistemi di caricamento o nei pressi di questi;

non manomettere le delimitazioni della zona di azione dei raggi raschianti;

verificare l'efficienza dei dispositivi di arresto di emergenza;

e consigliabile l'uso di protezioni auricolari;

e obbligatorio l'uso del casco di protezione del capo.

Dopo l'uso:

assicurarsi di aver tolto tensione ai singoli comandi ed all'interruttore generale di alimentazione al
quadro;

lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia alla fine dell'uso e l'eventuale
lubrificazione;

ricontrollare la presenza e l'efficienza di tutti i dispositivi di protezione (alla ripresa del lavoro la

macchina potrebbe essere riutilizzata da altra persona).

Segnalare eventuali anomalie al responsabile del cantiere.

Trasporto del calcestruzzo in loco

Le vie di transito del cantiere avranno larghezza tale da superare la sagoma di ingombro del veicolo
di almeno 70 cm per ciascun lato.

| conduttori del’automezzo saranno assistiti da una persona a terra durante le manovre in retromarcia.
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Tutti gli organi in movimento saranno dotati di protezioni complete (carter).
In corrispondenza della bocca di caricamento sara installato un piano di lavoro con scala a pioli per

'accesso e parapetto normale con tavola fermapiede.

Getto del calcestruzzo

Per la fase di getto del calcestruzzo sono necessarie le seguenti misure di prevenzione:
0 Vietare la sosta delle persone nel raggio dazione dell'autopompa.

Dotare di idonea protezione (carter) tutti gli organi mobili dell'autobetoniera.

Prima del getto provvedere alla stabilizzazione dell'autopompa.

La fase di getto deve avvenire sotto la sorveglianza ed alle indicazioni di un addetto a terra.

©O O o O

Avvertire prontamente il diretto superiore di ogni anomalia riscontrata nel funzionamento delle
macchine.
0 Le benne per il sollevamento del conglomerato cementizio devono avere un dispositivo che
impedisca l'accidentale spostamento della leva che comanda I'apertura delle valve di scarico.
o Ove necessario dotare i lavoratori di imbracature ancorate a organi stabili.
Le macchine semoventi dovranno essere provviste di segnalatori luminosi ad azionamento automatico
durante le manovre in retromarcia.
Revisione periodica della macchina effettuata da officine autorizzate o da personale qualificato.
La macchina dovra essere utilizzata con gli stabilizzatori idraulici completamente estesi e posizionati.
Nel raggio di azione della macchina non dovranno sostare persone non autorizzate.
Dovra essere effettuata da tecnico competente ed idoneamente attrezzato la valutazione del livello
equivalente di esposizione al rumore e alle vibrazioni per ogni macchina utilizzata, zona di lavoro del

cantiere e categoria di lavoratori occupati nel rispetto del D.Lgs. 81/2008.

Misure preventive e protettive

Rispettare le indicazioni riportate per i singoli rischi previsti.

Assicurare la presenza di un addetto che sorvegli le manovre dei mezzi.

Utilizzare i D.P.l. messi a disposizione.

In caso d’'uso di gruppo elettrogeno: vedi Impianti di alimentazione.

Utilizzo di attrezzi elettrici portatili: Impianti di alimentazione.

Qualora le autobetoniere e la pompa autocarrata dovessero essere posizionate per motivi di spazio,
in aree esterne al cantiere, dette aree dovranno essere momentaneamente delimitate e segnalate con

la presenza costante di un addetto al controllo delle operazioni.

Misure di coordinamento

La verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al preposto e, in occasione
dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione.

Al datore di lavoro spetta il compito di rendere edotti i lavoratori, prima dell'inizio dei lavori, circa i
contenuti previsti dal presente PSC e dal POS.
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Contenuti specifici del POS
Il POS, oltre ai contenuti minimi previsti dal Testo Unico, dovra riportare:
— i macchinari impiegati per le lavorazioni di scavo;
— la descrizione dettagliata delle varie fasi previste per la presente lavorazione;

— l'analisi dei relativi rischi e I'individuazione delle misure di sicurezza da adottare.
FASE 9 Smobilizzo cantiere

Descrizione delle lavorazioni

La fase comprende tutte le attivita necessarie allo smantellamento del cantiere e al ripristino dei luoghi.

Suddivisione in sottofasi

Sottofase DPI da impiegare

Casco, calzature di sicurezza con suola

proiezione di schegge

Casco, calzature di sicurezza con suola

Carico e allontanamento dei materiali e delle . . . . T,
antisdrucciolo, guanti, occhiali se presente il rischio di

macchine di cantiere . .
proiezione di schegge

Si prevede I'utilizzo di: autocarro, attrezzi elettrici e manuali.

Elenco rischi:

Descrizione Valutazione
Elettrocuzione

Urti, colpi, impatti, compressioni alle mani

Caduta da postazione sopraelevata

Rumore

Tagli, lesioni durante I'uso di utensili manuali

Investimento

Ribaltamento del mezzo

Proiezione di schegge

Movimentazione manuale di carichi pesanti ed ingombranti

Stima del Rischio della fase: 2

Procedure
— Ripristinare lo stato originario delle aree di deposito
— Prima di rimuovere le recinzioni procedere allo sgombero delle aree dai materiali di cantiere, dai rifiuti

e dalle macchine non necessarie. Procedere infine alla rimozione delle recinzioni
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Misure preventive e protettive

— Utilizzo dei D.P.I. prescritti.

— Vale quanto esposto per le zone di carico e scarico C/D 2.10, e in generale durante il carico delle
macchine gli operatori impiegati nelle macchine in movimento nella fase di salita sull'autocarro
dovranno essere dotati di cinture di sicurezza.

— Verificare che le macchine siano saldamente agganciante al mezzo impiegato per il loro

allontanamento prima di passare davanti o dietro le stesse.

Misure di coordinamento
— L'impresa principale ha il compito di ripristinare I'area adibita a cantiere fisso.

— A carico di tutte le imprese il ripristino per le zone e le opere di propria competenza.

Contenuti specifici del POS

Il POS dovra riportare i contenuti minimi previsti dal Testo Unico.
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E INTERFERENZE FRA LE LAVORAZIONI

Di seguito, con riferimento all’Allegato XV, art.2, comma 2.1.2, lettera e) del Testo Unico, si esegue 'analisi
delle interferenze tra le lavorazioni anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa
esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi (con riferimento al cronoprogramma lavori, allegato in
Appendice al presente PSC).

Le imprese devono porre particolare attenzione e sensibilizzare i loro lavoratori in merito.

Gli eventuali D.P.I. indicati sono relativi esclusivamente alle interferenze come previsto dal Testo Unico.

Il POS delle imprese dovra riportare le modalita operative che si intendono attuare per diminuire i rischi
interferenziali analizzati nel PSC e che devono essere puntualmente descritti nell'analisi dei rischi che deve
essere redatta da ciascuna impresa appaltatrice secondo quanto stabilito dall’art. 28 del D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii.
Si ricorda comunque che le interferenze tra diverse lavorazioni generalmente devono essere evitate e le varie
lavorazioni devono essere traslate nel tempo tra loro. Il compito del CSE e anche quello di individuare la
principale lavorazione che deve essere senza indugi intrapresa o proseguita, o il pit idoneo differimento
temporale di alcune lavorazioni concomitanti in altre aree. Tale concetto & stato recentemente rafforzato dal
3° comma dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii. (il Datore di Lavoro deve) “ridurre al minimo i rischi da

interferenze”.

E.1 CONSIDERAZIONI GENERALI

Sulla base di quanto desumibile dal cronoprogramma lavori e dalla suddivisione in lotti operativi, le interferenze
prevedibili sono le seguenti:

— utilizzo comune delle aree di deposito materiali da parte di tutte le imprese esecutrici e fornitrici;

— utilizzo comune dei box di cantiere da parte di tutte le imprese esecutrici;

— contemporanea presenza di imprese appartenenti a particolari lavorazioni e dell'impresa principale.
Le interferenze tra due o piu attivita svolte nella stessa area di lavoro possono essere determinate o accentuate
da cause intrinseche o da cause esterne al cantiere derivanti dallambiente di lavoro, da sostanze o
metodologie utilizzate dalle singole Imprese appaltatrici e da condizioni derivate dall’effettuazione delle
lavorazioni durante particolari condizioni meteorologiche (ad esempio I'effettuazione di uno scavo in presenza
di forte vento che solleva una ingente quantita di polvere, causando un rischio specifico aggiuntivo per delle
maestranze che normalmente, in considerazione della specifica attivita svolta, non dovrebbero essere dotate
di particolari metodi precauzionali).
Inoltre causa di ulteriore aggravamento di una interferenza pud essere la mancata verifica dei dettami
documentali, ad esempio quelli contenuti nel documento predisposto dal CSP/CSE, o nel POS o nelle
procedure redatte dalla Committente. Un’interferenza pud inoltre essere determinata da cause intrinseche
all'area di lavoro (ad es.: sostanze pericolose presenti nell’area di cantiere, accentuata rumorosita, etc.) o
determinata da due o piu lavorazioni eseguite contemporaneamente da una o piu Imprese nella stessa area,
0 in area contigua (anche su diversi livelli verticali).
Generalmente un’interferenza individuata in fase di redazione del PSC (pericolo di esposizione sul

medio/lungo periodo per le maestranze determinato dall’'utilizzo di una sostanza nociva non sostituibile a causa
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di un processo specifico o dall'utilizzo di un’apparecchiatura in modo non compatibile con la presenza
simultanea di pit imprese) deve essere sempre eliminata mediante lo sfasamento spaziale e/o temporale delle
lavorazioni interferenti e mediante I'utilizzo del minore numero possibile di maestranze che dovranno essere
esposte.

Nel caso di interferenza che viene a manifestarsi durante |'effettuazione delle lavorazioni e che determina una

condizione di rischio non programmato e non previsto nel PSC o nei POS, per la quale vi € un pericolo

immediato per la salute, (ad es.: possibile caduta di un elemento dall'alto, introduzione in cantiere di una
sostanza non stabilita originariamente o di cui non erano note le caratteristiche) occorre che questa venga
eliminata nel pit breve tempo possibile.

In tale caso le imprese appaltatrici (mediante disposizione dei Direttori Tecnici, dei Capi cantiere o dei Preposti)
impegnate contemporaneamente in operazioni tra loro incompatibili e interferenti, dovranno immediatamente
e temporaneamente sospendere i lavori e chiedere l'intervento del Coordinatore della Sicurezza nella fase
Esecutiva (CSE). In caso di estrema urgenza il CSE o suo Delegato potra interrompere le lavorazioni che
risultino interferenti.

Il CSE, analizzati i problemi tecnici che determinano I'esposizione dei lavoratori a tale nuovo rischio e valutati
i tempi di esposizione a cui sono esposte le maestranze, impartira le necessarie istruzioni per permettere la
prosecuzione di quelle attivita improrogabili e fondamentali e la sospensione di quelle che possono arrestarsi
0 possono proseguire utilizzando ulteriori elementi precauzionali (metodologie operative, specifici DPI, etc.)
che permettano la eliminazione delle sopraggiunte interferenze ed una corretta esecuzione degli interventi.

In tal caso le istruzioni impartite dal CSE, mediante processo verbale e scritto, saranno ritenute elementi
integrativi del PSC.

E.2 USO COMUNE DI AREE DI DEPOSITO E BARACCAMENTI

Si prevede la possibile presenza di piu imprese, e cioé:
— impresa principale;
— imprese per la fornitura dei materiali e opere specialistiche;

— imprese sub-appaltatrici dell'impresa principale.

Prescrizioni operative e modalita di verifica

In questo caso non é possibile, di solito, lo sfasamento temporale per I'utilizzo di aree comuni, tuttavia i rischi
prevedibili non sono maggiori di quelli normali legati all'uso di aree deposito.

Si dovra evitare per quanto possibile la contemporanea presenza di imprese impiegate in lavorazioni diverse

sulla stessa area, ritardando I'attivita di una delle due.

Misure preventive e protettive
Si prevede:
— sia indetta una riunione di coordinamento, a cui partecipino oltre alle imprese anche il coordinatore
per I'esecuzione, all'ingresso di ogni nuova impresa in cantiere, in modo da definire operativamente

modalita di gestione di aree comuni;
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— il preposto dell'impresa principale avra compiti di coordinamento operativo in cantiere e a lui faranno
affidamento tutte le altre imprese eventualmente presenti;

— il preposto dell'impresa principale indira delle riunioni settimanali per I'organizzazione del cantiere e |l
continuo confronto sulle operazioni da svolgere;

— nel caso in cui qualche lavorazione prevista possa produrre particolari rischi sugli operai delle altre
imprese, il preposto dell'impresa interessata sara tenuto a dare tempestivo preavviso ai capocantieri

delle altre imprese decidendo con gli stessi il modo migliore per la continuazione dei lavori.

Dispositivi di protezione individuale

Nessuno in particolare oltre a quelli gia previsti nei punti precedenti relativamente al cantiere e alle lavorazioni.

E.3 ATTIVITA CONTEMPORANEE DA PARTE DI DIVERSE IMPRESE

Nel caso di impossibilita di interruzione delle lavorazioni tra loro interferenti, derivante da un maggiore pericolo
imminente e grave alle persone, € demandata al CSE l'individuazione dei piu appropriati mezzi, D.P.l. ed
attrezzature, che impediscano che i lavoratori siano esposti a qualunque agente fisico, chimico tossico o
nocivo o cancerogeno. In tale ultima evenienza, le disposizioni o prescrizioni verranno prese sentiti i rispettivi
RSPP ed i Medici Competenti delle imprese esecutrici. Si nota che tra le varie lavorazioni che possono essere
effettuate in contemporanea, possono esservi dei rischi pit 0 meno gravi che comungue devono essere evitati.
E responsabilita dei Capi Cantiere e dei Preposti di ciascuna impresa sospendere immediatamente ogni
lavorazione che comporti un qualunque rischio ai propri ed agli altrui dipendenti, dando immediatamente
informazione al CSE, per i provvedimenti che si renderanno necessari. Nelllambito del Piano di Sicurezza e
Coordinamento riveste una particolare importanza la periodica riunione di coordinamento, che costituisce fase
importante per assicurare I'applicazione delle disposizioni contenute nel piano ed elemento di messa in luce

di eventuali rischi non valutati o non quantificati nel modo piu appropriato.

E.4 TIRIIN ALTO/BASSO CON CONTEMPORANEE ATTIVITA SOTTOSTANTI

Durante I'esecuzione delle operazioni di tiro in alto/basso e fatto assoluto divieto di eseguire qualunque attivita
nelle aree sottostanti, I'area di influenza dovra essere individuata mediante perimetrazione con nastro bianco-
rosso. Durante I'esecuzione del tiro tutte le attivita in corso, all'interno della proiezione verticale della
perimetrazione suddetta, dovranno essere interrotte e il personale interessato si dovra raccogliere in area
sicura, esterna alla perimetrazione, in attesa di poter riprendere le lavorazioni.

Durante I'esecuzione del tiro il Preposto, addetto per la sicurezza in cantiere della Impresa, deve essere
necessariamente presente per accertare che tutte le prescrizioni siano rispettate; il mossiere dovra indossare
gilet o bretelle ad alta visibilita, conformi alla normativa vigente, realizzate in tessuto fluorescente e nastri in

tessuto rifrangente grigio argento.
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F USO COMUNE DI ATTREZZATURE, APPRESTAMENTI, ECC..

Di seguito, con riferimento all’Allegato XV, art. 2, comma 2.1.2, lettera f) del Testo Unico, si individuano le

misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di piu imprese e lavoratori autonomi, come scelta di

pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di

protezione collettiva.

MACCHINE, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI USO COMUNE

MACCHINE / ATTREZZATURE

IMPRESA FORNITRICE

IMPRESE UTILIZZATRICI

Delimitazione area di cantiere fisso

Impresa principale

Tutte le imprese presenti in
cantiere

Box di cantiere

Impresa principale

Tutte le imprese presenti in
cantiere

Deposito materiali e mezzi

Impresa principale

Tutte le imprese presenti in
cantiere

Misure di coordinamento

- Tutte le imprese utilizzatrici devono preventivamente formare le proprie maestranze sull’'uso corretto delle

macchine e delle attrezzature di uso comune.

- L'eventuale affidamento di macchine ed attrezzature deve essere preceduto dalla compilazione del Mod.

4c in allegato.

- L'impresa principale dovra mettere a disposizione esclusivamente macchine ed attrezzature rispondenti

alla normativa vigente; a ciascuna impresa utilizzatrice spetta mantenerle in buono stato ed in piena

efficienza.
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G COOPERAZIONE, COORDINAMENTO E INFORMAZIONE
RECIPROCA, FRA DATORI DI LAVORO

Si indicano in questa sezione, con riferimento ai contenuti dell’Allegato XV, art. 2, comma 2.1.2, lettera g) del
Testo Unico, le modalita organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca

informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi.

G.1 MODALITA’ OPERATIVE

Con riferimento al cantiere in oggetto si dispone che:

— spetta all'impresa principale I'onere di informare correttamente, prima del rispettivo ingresso in
cantiere, eventuali imprese e/o lavoratori autonomi subaffidatari di alcuni lavori specialistici, fornendo
loro copia del PSC.

In allegato a ciascun PSC deve essere contenuto un cronoprogramma dei lavori da intendersi di massima,
guesto verra aggiornato in funzione dell’lavanzamento dei lavori e in seguito alle decisioni che verranno
assunte da uno o piu CSE durante le riunioni di coordinamento e di sicurezza svolte in adempimento a quanto
prescritto dall’allegato XV del D.Lgs 81/2008 ss.mm.ii.. Durante tali riunioni, alle quali devono partecipare i
Coordinatori per la sicurezza, tutti i rappresentanti delle Imprese (Capocantiere e RSPP) e lavoratori autonomi
presenti in cantiere, il Direttore Lavori deve illustrare 'avanzamento delle specifiche attivita, questo al fine di
permettere I'aggiornamento del cronoprogramma nel PSC, e successivamente i rappresentanti delle Imprese
devono presentare il loro programma attivita.

Il CSE valutera le attivita richieste e autorizzera o traslera le stesse, al fine di eliminare le eventuali interferenze
logistiche o derivanti dall'effettuazione di specifiche attivita che possono esporre i lavoratori a rischi non
contemplati nel presente documento o nei POS.

Il CSE autorizzera I'esecuzione di ogni specifica attivita programmata, mediante eventuale individuazione delle
prevenzioni aggiuntive e DPI integrativi.

Al fine della generale conoscenza delle decisioni assunte e delle autorizzazioni all’esecuzione delle specifiche
lavorazioni, verra trasmesso a tutte le Imprese esecutrici il verbale di dette riunioni MEDIANTE POSTA
ELETTRONICA ORDINARIA e/o POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - PEC, che avra efficacia di
integrazione al PSC, intendendosi facente parte integrante e sostanziale del presente documento.

Ogni qualsivoglia scostamento di quanto autorizzato (diversa tipologia di attivita, introduzione di sostanze non
previste o in quantitd non autorizzate o utilizzo di mezzi d'opera o di attrezzature non programmate)
comportera la sospensione immediata dei specifici lavori e la segnalazione alla Committente di grave

irregolarita ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs 81/2008 ss.mm.ii..

H GESTIONE DELLE EMERGENZE (Pronto Soccorso, Antincendio ed

Evacuazione)

Il presente paragrafo fa riferimento all’Allegato XV, art.2, comma 2.1.2 lettera h) del Testo Unico.
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H.1 INDICAZIONI GENERALI

Sara cura dell'impresa principale organizzare il servizio di emergenza ed occuparsi della formazione del
proprio personale addetto.

L'impresa principale dovra assicurarsi che tutti i lavoratori presenti in cantiere siano informati dei nominativi
degli addetti e delle procedure di emergenza; dovra inoltre esporre in posizione visibile le procedure da
adottarsi unitamente ai numeri telefonici dei soccorsi esterni.

Anche se vista la natura del cantiere sono previste diverse vie di fuga verra individuato comunque un punto di

raccolta in caso di emergenza che permettera di verificare agevolmente che tutti gli operai risultino indenni.

H.2 ASSISTENZA SANITARIA E PRONTO SOCCORSO

Dovra essere predisposta a cura dell'impresa principale, in luogo facilmente accessibile ed adeguatamente
segnalato con cartello, la cassetta di pronto soccorso.

L'impresa principale garantira la presenza di un addetto al primo soccorso durante lintero svolgimento
dell'opera: a tale figura faranno riferimento tutte le imprese subappaltatrici.

L'addetto dovra essere in possesso di documentazione comprovante la frequenza di un corso di primo
SOCCOrso presso strutture specializzate. Vista I'estensione del cantiere si prevede il trasporto di una cassetta

di pronto soccorso in prossimita dell’area di lavoro.

H.3 PREVENZIONE INCENDI

Dovranno essere messi a disposizione a cura dell’impresa principale, in prossimita della lavorazione a rischio
incendio e in altro luogo facilmente accessibile ed adeguatamente segnalato con cartello, almeno due estintori
portatili di tipo omologato. L'impresa principale garantira la presenza di un addetto all'antincendio durante
l'intero svolgimento dell’opera: a tale figura faranno riferimento tutte le imprese presenti.

L'addetto dovra essere in possesso di documentazione comprovante la frequenza di un corso specifico presso

strutture specializzate.

H.4 NUMERI TELEFONICI D’EMERGENZA

Polizia 113
Carabinieri 112
Vigili del Fuoco 115
Pronto Soccorso 118
Emergenza ENEL 803 500
Emergenza gas *
Emergenza Telecom

Emergenza Acquedotto e fognatura *

* = da completare prima dell'inizio dei lavori.

H.5 CONTENUTI DEL POS

In relazione all’'ubicazione del cantiere ed al numero dei lavoratori presenti andranno specificati nel POS delle

imprese i presidi sanitari e di pronto intervento, indicando inoltre:
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— i nominativi e i numeri di telefono degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei
lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere (come da punti precedenti).

Il POS deve inoltre contenere Elenco delle metodologie da intraprendere da parte delle maestranze (addetti

al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione) in caso di emergenza generale o limitata o di infortunio a

proprio lavoratore.

H.6 VERIFICA DELLE VIE DI FUGA

Vista la natura del cantiere non si individua a priori una via di fuga, tuttavia, considerata I'importanza che
rivestiranno le vie di uscita occorre che:
— all'inizio di ogni giornata lavorativa il preposto verifichi che il cantiere si presenti ordinato e non vi siano
elementi di intralcio alla fuga, nel caso negativo dovra procedere a sgomberare il passaggio;
— nelcasoin cuiil CSE o un suo delegato riscontrino che il cantiere si presenti in disordine procederanno
a chiedere alla Committente I'applicazione di provvedimenti sanzionatori nei confronti della Impresa/e
appaltatrice/i inadempiente/i;
— quotidianamente vengano verificati dai Preposti di ciascuna Impresa esecutrice, dall'inizio alla fine di
ciascun turno di lavoro:
o [I'eventuale ostruzione delle vie di esodo dal/dai punto/i di lavoro;
o [l'eventuale presenza di attrezzature minute non disposte in idonei contenitori, soprattutto
durante le attivita in quota;
o [lallontanamento delle attrezzature di lavoro e delle sostanze infiammabili/combustibili alla fine
di ciascun turno di lavoro, per assicurarsi che non sussistano possibili condizioni per I'innesco
di un incendio e l'ostacolo all’evacuazione in emergenza.
Tali verifiche dovranno essere verbalizzate dal Preposto mediante I'utilizzo di una lista di controllo definita
prima dell'avvio dei lavori.

L'inosservanza anche di una delle sopraindicate prescrizioni sara ritenuta grave violazione delle condizioni

contrattuali.
Come detto in precedenza, si individua comunque un punto di raccolta dove gli operai dovranno dirigersi in

caso di emergenza.

H.7 PROCEDURE DI EMERGENZA CANTIERE

Per emergenza si intende ogni situazione che si scosti dalle normali condizioni operative, tale da determinare
situazioni di potenziale danno alle persone ed ai beni. | principali scenari di emergenza ipotizzabili nel sito in

oggetto sono:

incendio;

— emergenza sanitaria;
— allagamento;

— terremoto;

— alluvione.
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| DURATA DELLE LAVORAZIONI, ENTITA DEL CANTIERE

Il presente paragrafo fa riferimento all’Allegato XV, art.2, comma 2.1.2 lettera i) del Testo Unico.

Per i dettagli sulla sequenza, durata delle lavorazioni, suddivisione in fasi e sottofasi: consultare il
cronoprogramma allegato in Appendice.

Durata complessiva del cantiere viene valutata in: 120 giorni naturali consecutivi.

L’entita presunta del cantiere viene invece valutata complessivamente in: 500 uomini-giorno.

J STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

L.1 CRITERI PER LA DEFINIZIONE E LA VALUTAZIONE DEI COSTI

Per la definizione dei costi per la sicurezza si &€ applicato quanto previsto dall’Allegato XV del Testo Unico.
Le singole voci dei costi della sicurezza sono state valutate tenendo conto, quando applicabile, della posa in
opera, dello smontaggio e dell’eventuale manutenzione e ammortamento.

Per cio che concerne le dotazioni di sicurezza delle macchine e i dispositivi di protezione individuale, essi sono

stati esclusi dal costo della sicurezza intendendosi che si deve far ricorso ad attrezzature rispondenti ai requisiti

di legge e che I'impresa ne deve essere dotata.

L.2 STIMA DEI COSTI

Ai sensi di quanto richiesto dall'art. 4 dell’Allegato XV del Testo Unico, sono stati di seguito indicati i costi
relativi alle procedure esecutive, agli apprestamenti, alle attrezzature, ecc. per il rispetto delle norme in materia
di sicurezza e salute, nonché per il rispetto delle eventuali altre prescrizioni previste nel presente Piano di
Sicurezza e Coordinamento.

Si precisa che i costi direttamente riconducibili ad oneri per la sicurezza sono stati espressamente indicati
nella stima analitica per voci singole, allegata al presente PSC; i suddetti costi non sono soggetti a ribasso
d’asta e saranno pagati in corrispondenza agli stati d’'avanzamento dei lavori e alle quantita autorizzate dal
D.L, sentito il Coordinatore per I'Esecuzione.

Per quanto ulteriormente indicato nel presente PSC ma non presente nella stima dei costi per la sicurezza, il
relativo onere si intende compensato nel prezzo delle lavorazioni a base d’appalto in quanto indispensabili al

buon esito delle lavorazioni stesse e non direttamente riconducibili ad oneri/costi per la sicurezza.

| costi per la sicurezza sono valutati complessivamente in Euro 11.353,34 non soggetti a ribasso.

La suddetta stima, di seguito riportata, € stata effettuata prevalentemente in base alle voci di prezzo riportate

nel Prezziario Regionale della Regione Emilia-Romagna.

114



Completamento delle condizioni di officiosita della briglia di Zenzano — Codice 14197 — 3Progetto
Definitivo / Esecutivo

pag 1

Murn Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVCORI

DIMENBZIONI

Pt

lung

larg

H/peso

Cmantita

ENERIOIRETHT

unitario TOTALE

RIPORTO

1/1
F01.025.030

22
F.01.025.035.a

3/3
F.01.025.035.b

414
IC_01

G5
F01.031.015.a

LAVORI A CORPO

RECINZIONE DI CANTIERE IN RETE
PLASTIFICATA

Recinzicne per opere di difesa del suolo realizzata con rete in
plastica stampata sostenuta da ferr1 tondi diametro 20 mm,
infissi nel terreno a distanza di 1 m, compreso il montaggio in
cpera, la successiva rimezione a lavori ultimati e gli eventuali
ripristini che si rendessero necessari

Rete cantiere destra

Rete cantiere sinistra

Bu brigha

Protezione scavi

SOMMANOG my

NOLODI CANCELLO CARRAEILE PRIMO MESE
Elementi mcbili per recinzioni e cancelli, compresa parte
apribile, costituiti da montanti verticali e orizzentali in tubolare
zincato diametro non inferiore a 42 mm, pannello interno di
rete zincata a caldo spessore non inferiore & 4 mm e maglia
85x235, peso non inferiore a 16 kg, rivestiti su un lato con rete
di plastica arancione e relativl basarnentt in cls del peso di 35
kg, compresa la fornthira deglt elements, la posa in opera,
lancoragglo al terreno, ove rappresenti strttura fissa o per
linee aperte, con spezzoni di acciaio

cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena € luechetto - nolo
per il primomese

SOMMANO cadauno

NOLO DI CANCELLO CARRABILE  MESI
SUCCESSIVI

Elementi mcbili per recinziont e cancelll, compresa patte
apribile, costituiti da moentanti verticali e orizzentali in tubolare
zincato diametro non inferiore a 42 mm, pannello interno di
rete zincata a caldo spessore non nferiore a 4 mm e maglia
85%235, peso non inferiore a 16 kg, rivestiti su un lato con rete
di plastica arancione e relativi basamenti in cls del peso di 35
kg, compresa la fornthara degli elementi, la posa in opera,
lancoraggio al terreno, ove rappresenti struttura fissa o per
linee aperte, con spezzoni di acciaio

cancello carrabilem 3,5 x 2, compreso catena e luechetto - nolo
per ogni mese sucoessivo al primo

(par.ug.=2*3)

SOMMANO cadauno

CARTELLO MULTIFLO

Cartello  multiple rmportante  indicazieni  associate  di
avvertimento, divieto e preserizicne, conformi al Dlgs 1708, in
lamiera di alluminio 310, con pellicola adesiva rifrangente;
costo diutilizzo mensile

100*150am

(par.ug.=2*4)

SOMMAND cadaunomese

CARTELLO PER INDICAZIONI DI SICUREZZA TIPO
STRADALE - PRIMO MESE

Segnali stradali, per cantieri temperanei, con pittogrammi vari,
conformi & quelli indicati nel Codice della strada, di forma
quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato/diametro
80 am, in lamiera metallica 10/10 e pellicola retroriflettente di

6,00

8,00

145,00
15,00
30,00
70,00

2,000
2,000
2,000
1,000

260,00
30,00
60,00
70,00

450,00

2,00

2,00

6,00

i

6,00

8,00

8,00

5,00 2°250,00)

43,30 87,60

9,90 59,40

50,00 400,00

A RIPORTARE

27797,00)

COMMITTENTE: Regicne EmiliaRomagna - Agenzia Regionale per la Sicurerza Territoriale e la Proterzicne Civile - SBervizio Coordinamento Programmi Spectali e Presidi din
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Murn Ord.
TARIFFA

DIMENBZIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVCORI

Pt

lung

larg

H/peso

Cmantita

ENERIOIRETHT

unitario

TOTALE

RIPORTO

27797 00

8/8
FO1.031.015.b

717
F01.031.120

g/a
F01.022.005.a

ale
F01.022.005.b

10/ 10

classe 1, dati a nclo completi di cavalletti/sostegni, eventuali
pannelli esplicativi rettangolart, compreso il posizionamento, lo
spostamento, la rimozione ed ognt altro onere per dare 1l lavoro
finito a regela d'arte: per il primo mese lavorative o frazione di
e550

FOMMANO cadauno

CARTELLO PER INDICAZIONI DI SICUREZZA TIPO
STRADALE - MESI SUCCESSIVI

Begnali stradali, per cantier: ternporanet, con pittograrmmi vari,
conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma
quadrata, triangolare e tonda delle dimensiont di lato/diametro
60 am, in lamiera metallica 10/10 e pellicola retreriflettente di
classe 1, datt a nolo cornpleti di cavalletti/sostegni, eventuali
pannelli esplicativi rettangolari, campreso il posizionamente, lo
spostamento, la rimozione ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola darte: per ogni mese o frazicone di esso
suCoessivo al primo

(par.ug.=7*3)

SOMMANO cadauno

CAVALLETT O PER SOSTEGINO SEGNALI STRADALI
Cavalletto in profilato di accialo zincato per sostegni mobili
della segnaletica stradale (cartelli smgoll o composti, tabelle,
pannelliy, costo di utilizzo per un mese: con asta richiudibile,
per cartelli (dischi diametro €0 cmiriangelo lato 90 amy
(par.ug.=7*3)

SOMMANO cadaunc/mese

UTILIZZO DI BOX PREFAEBRICATO PRIMO MESE
Ttilizze di box prefabbricato con struthura costituta da prefili
metallici, tamponamento e copertura in pannelll autoportanti
sandwich in lamniera interna ed esterna e coibente centrale
(spesscre 40 mmy, pavimento in legno idrofugo rvestito n
PVC, completo di impianto elettrico e di messa a terra,
accessorl varl, posate a terra su fravi in legno, compreso
trasporto, montagglo, smontagglo, manutenzicne e pulizia
Dimensiond larghezza x lungherza x altezza

240 % 270 % 240 am - per i primi 30 giorni lavorativi

Box uso spogliaterio

Boxzuso ufficio

SOMMANO cadauno

UTILIZZO DI BOX PREFABERICATO MESI
SUCCESSIVI

Ttilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da prefili
metallics, tamponamento e copertura i pannelll autoportanti
sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente centrale
(spesscre 40 mumy, pavimento in legno idrofugo rivestito in
PVC, completo di impianto elettrico e di messa a terra,
accessorl varl, posato a terra su travi in legno, compresa
manutenzione e pulizia Dimensioni larghezza x lunghezza x
alterza: 2402702240 om - per ognt 30 glomi lavoratnri
aggiuntivi,

Bax uso spogliatolo

Boz use ufficio

SOMMANO cadauno

UTILIZZO DI WC CHIMICO FRIMO MESE

21,00

21,00

7,00

7,00

p

21,00

21,00

21,00

21,00

1,00
1,00

2,00

3,00
3,00

6,00

15,60

3,50

0,95

»

159,60

36,50

109,20

73,50

19,95

399,20

220,80

A RIPORTARE

3'615,65
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Murn Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVCORI

DIMENBZIONI

Pt

lung

larg

H/peso

Cmantita

ENERIOIRETHT

unitario

TOTALE

RIPORTO

319,65

F01.022.045.a

11711
FO1.022.045.b

12/12
SIC 04

13/13
SIC_02

14/ 14
1904.025.005. b

Utilizze di we chimico costituite da bax prefabbricato
realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggl UV o altro
materiale 1doneo, in ognt caso cotbentato, per garantire la
praticabilita del servizio in ogni stagione, completo di impianto
elettrico e di messa a terra, posato a terra su travi i legno o
adeguato scttofonde, dotato di WC e lavabo. Seno comnpresi
trasporto, montaggio e smontaggio, manutenzione, pulizia,
espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liguarni.
Neleggio mensile: Per i primi 30 giorni laverativi

SOMMANO cadauno

UTILIZZ0 DI WC CHIMICO MESI SUCCESSIVI

Utilizze di we chimico costituite da bax prefabbricato
realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggl UV o altro
materiale idoneo, in opni caso cofbentate, per garantire la
praticabilita del servizio in ogni stagione, completo di mmpianto
elettrico e di messa a terra, posato a terra su travi n legno o
adeguato sditofonde, dotato di WC e lavabo. Seno compresi
trasporto, montaggio e smontaggio, manutenzione, pulizia,
espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquarmi
Neleggio mensile: per ogni 30 giorni lav crativi aggiuntivi

SOMMANO cadauno

SCAVIE RILEVATI PER FORMAZIONE RAMPE
Secaviin alveo per prelievo materiale a formazione di rampe di
aceesso al luoght di lavoro, campresa formazione del rilevati
con costipazione degli stessi, compresa rimezicne delle rampe
e ricollocamento del materiale prelevato con ripristino
merfologico interno al corso d'acqua

Fampa di accesso alla brigha *(larg =(4+12)/2)

BOMMANG me

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO (D.M. n. 388 del
15/07/2003 allegato 1 base)

Cassetta di pronto soccorso (DM n 388 del 15/07/2003
allegato 1 base) contenuto in armadietto in metallo verniciato
con polvere epossidica colore bianco, 3 vani 2 ripiani interni |
serratura con chiave. Con dimensioni esterne 460x300x140.
Del seguente contenuto: 1 copia Decreto Min 388 dl
15.07.2003 5 paia di guanti latex sterilil mascherina
antipolvere + visiera paraschizzi 3 Soluzione fisiol 500 ml
flacone polipr. CE2 Disinf 500 m] IODCPOVID. 10 % 1odio
PRIC10 busta compr. Garza an 10x10 sterile 12 str2 Garza
1840 sterile singola 2 Telo 40 x 60 DIN 13152 - BR per
ustiont 2 Pinza 8 cm sterilel cotone 50 gr Bacchettol
ELASTCFIX  benda tubclare  elastica?  Asticcio 10
PLASTOSAN assortiti?2 Rocch. Mt 5 x 2,5 cerctto ad. Telal
Forbicl Lister am 14,5 DIN 58279 - A1453 Laccio piatto
emostatico 2 ICE PACE. ghiaccio istantaneo 2 Sacchetto rifiuti
250 % 350 minigrip] Termometro clinico CE con astucciol
Sfigmomanometro PERSONAL  con fonendol  Istruzioni
MULTILINGUA p.soccorso

SOMMANO cadauno

ESTINT ORE PORTATILE A POLVERE

Estintore portatile omologato, montato a parete nella baracea di
cantiere con apposita staffa (o sulle macchine operatrict) e
corredate  di  cartello  di  sepnalazione  Cempresa  la
manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tutta la

35,00

2,000

2,250

1,00

p

1,00

3,00

3

3,00

630,00

630,00

1,00

f

1,00

160,00

110,00

6,00

181,09

160,00

330,00

3780, 001

181,09

A RIPORTARE

8'070,74]

COMMITTENTE: Regicne EmiliaRomagna - Agenzia Regionale per la Sicurerza Territoriale e la Proterzicne Civile - SBervizio Coordinamento Programmi Spectali e Presidi din
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Murn Ord.
TARIFFA

DIMENBZIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVCORI

Pt

lung larg

H/peso

Cmantita

ENERIOIRETHT

unitario

TOTALE

RIPORTO

870,741

15/15
F01.043.035.a

la/ 16
F01.043.035.b

17717
F01.106.015

18/ 18
F01.052.015.a

19/19
SIC 03

durata dei laveri: Di kg 2.

SOMMANO cadauno

PARAFETT O primo mese

Parapetto in legno composto da carrimane, collocato all'altezza
di 1 m dal pianc di calpestio, corrente mtermedic e tavola
fermapiedi alta 40 cm adersnte al piano di camminamento e
montanti ogni 50 cme per il primo mese laverativo

Protezione cigliobriglia

BOMMANGC m

PARAPETT O mesi successivi

Parapetto in legno composto da carrimanc, collocato all'altezza
di 1 m dal piano di calpestio, corrente mtermedio e tavola
fermapiedi alta 40 cm aderente al piano di camminamento e
mentanti ogni 50 cm: perogni mese successivo al primo
Protezione cigliobriglia

SOMMANC m*mese

SALVAGENTE

Neleggio di salvagente anulare, omologato ed approvato con
Decreto del Ministera der Trasporti, con strisce riflettent: per
miglicrare la wisibilita e costruito in materiale plastico
indistruttibile, ripienc di peliuretanoc espanso, detato di cima
gallegglante della lungherza minima di 30 metri e disposttivo
di ancoraggio da agganciare ad elemento struthurale di adeguata
resistenza. Diamnetro esterno 60 arn, diametro interno 40 cm.

SOMMANO cadauno

PONTEGGI

Nolo di ponteggio tubolare in acclaio per opere di difesa del
suelo, esterno di facciata o interne, per alterze supericri a 20
m e fino a 30 m, eventuale messa a terra, conforme alle norme
di sicurezza vigents, compresa progettazione a firma di tecnico
abilitato, completo dei piani di lavore e protezione esterna con
rete plasticata e mantovana, compresi montaggio e smontaggio
neonché 1l nolo per tutta la durata det laveor. Il prezzo & relatiwo
al metro quadrato in prolezicne verticale di facciata: per i primi
30 gg di implego o frazione

Zena tirant sotto briglia di valle

SOMMANO mq

RIUNIONI DI COORDINAMENTO

Runiont di coordinamento fra 1 responsabili delle imprese
cperanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori,
prevista all'nizio det lavori e di ogni nuova fase lavorativa o
introduzione di nuova imnpresa esecutrice e ogni volta che 1l
cocrdinatore ne ravvisa la necessitd. Costo medic pro-capite.
Una riunione ogni 2 settimane *(par.ug =4*2)

SOMMANO h

Parziale LAVORI A CORFO euro

TOTALE euro

3,00

3,00

80,00

30,00

4500

1,000

1,00

1,00

B

80,00

30,00

240,00

240,00

2,00

2,00

i)

45,00

45,00

8,00

i

8,00

16,10

13,90

5,00

850

s

15,50

30,00

16,10

17112,00

1°200,00

17,00

697,50

240,00

11735334

1135334

A RIPORTARE

117353,34

COMMITTENTE: Regicne EmiliaRomagna - Agenzia Regionale per la Sicurerza Territoriale e la Proterzicne Civile - SBervizio Coordinamento Programmi Spectali e Presidi din
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M DOCUMENTAZIONE

L'impresa principale dovra affiggere in cantiere, in posizione visibile, copia della notifica preliminare trasmessa
all’ente di controllo a cura del Committente o del Responsabile dei lavori.
Fermo restando I'obbligo delle imprese di tenere in cantiere tutta la documentazione prevista per legge, va
consegnata al CSE per sé e per le imprese sue subappaltatrici la seguente documentazione:

— copia del presente PSC debitamente sottoscritto;

— piano operativo di sicurezza (POS);

— copiaiscrizione alla C.C.1.LA.A;;

— dichiarazione di cui all'art. 90, comma 9 del Testo Unico (rif. Mod 01);

— certificato di regolarita contributiva, D.U.R.C. (documento Unico di Regolarita Contributiva), come

previsto dall'allegato XVII del D.Lgs 81/2008 ss.mm.ii.;

— nomina del referente (rif. Mod.02);

— dichiarazione di avvenuta effettuazione della valutazione dell’esposizione personale al rumore;

— dichiarazione di avvenuta effettuazione degli adempimenti previsti dal Testo Unico (rif. Mod. 03);

— dichiarazione relativa agli adempimenti connessi con la trasmissione del PSC e dei POS e di

consultazione del RLS (rif. Mod. 4, Mod. 4a);

— dichiarazione di ricevimento del PSC da parte dei lavoratori autonomi (rif. Mod.4b);

— verbale di affidamento e gestione di macchine ed attrezzature (rif. Mod. 4c);

— copia del Libro Matricola dei Dipendenti;

— copia Registro Infortuni;

— libretti d'uso e manutenzione di macchine ed attrezzature, dichiarazioni di conformita, ecc;

— informazione sui subappaltatori;

Per quanto riguarda le imprese subappaltatrici, la trasmissione della documentazione richiesta al CSE avverra
tramite I'impresa affidataria. L'impresa affidataria deve affiggere in cantiere, in posizione visibile, copia della
notifica preliminare trasmessa allo S.P.I.S.A.L. e alla Direzione Provinciale del Lavoro competenti per il
territorio a cura del Committente o del RL. Deve inoltre essere tenuta in cantiere, a cura del referente di

ciascuna impresa, la copia del presente PSC debitamente sottoscritto.

N PRESCRIZIONI OPERATIVE

N.1 PRESCRIZIONI GENERALI

All'impresa appaltatrice competono i seguenti obblighi:
1. consultare il proprio Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori prima dell’accettazione del
presente Piano e delle modifiche significative apportate allo stesso;

2. comunicare prima dell'inizio dei lavori al CSE i nominativi dei propri subappaltatori;
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3. fornire ai propri subappaltatori:
0 comunicazione del nominativo del CSE, nonché I'elenco dei documenti da trasmettere al CSE;
0 copia del presente PSC e dei successivi aggiornamenti, in tempo utile per consentire tra l'altro
'adempimento del punto 1 da parte delle imprese subappaltatrici;
0 adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
o le informazioni relative al corretto utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi
di protezione collettiva ed individuale messe a disposizione;
4. verificare che i propri subappaltatori trasmettano al CSE in tempo utile e comunque almeno 10 giorni
prima dell'effettivo inizio dei lavori la documentazione di cui al capitolo M, anche per i propri
subappaltatori;

5. fornire collaborazione al CSE per I'attuazione di quanto previsto dal PSC.

N. 2 PRESCRIZIONI GENERALI PER | LAVORATORI AUTONOMI

| lavoratori autonomi dovranno rispettare quanto previsto dal presente PSC e rispettare le indicazioni loro
fornite dal CSE. Dovranno inoltre partecipare alle riunioni di coordinamento se previsto dal CSE e cooperare

con gli altri soggetti presenti in cantiere per I'attuazione delle azioni di coordinamento.

N. 3 PRESCRIZIONI PER TUTTE LE IMPRESE

Le imprese hanno I'obbligo di dare completa attuazione a tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nel
presente PSC.

Il presente PSC deve essere esaminato in tempo utile (prima dell'inizio lavori) da ciascuna impresa esecutrice;
tali imprese, sulla base di quanto qui indicato e delle loro specifiche attivita, redigono e forniscono al CSE,
prima dell'inizio dei lavori (Testo Unico) il loro specifico POS.

Le misure di sicurezza relative ad eventuali lavorazioni a carattere particolare, le cui modalita esecutive non
siano definibili con esattezza se non in fase di esecuzione, dovranno comungue essere inserite nel POS prima
di iniziare le lavorazioni stesse. In particolare, in questo caso, I'impresa interessata dai lavori dovra integrare
il suo POS e presentarlo cosi aggiornato al CSE. Solo dopo I'autorizzazione del CSE l'impresa potra iniziare
la lavorazione.

Qualsiasi variazione, richiesta dalle imprese, a quanto previsto dal PSC (quale ad esempio la variazione del
programma lavori e dell’'organizzazione di cantiere), dovra essere approvata dal CSE ed in ogni caso non
comportera modifiche o adeguamenti di prezzi pattuiti.

Allo scopo di assolvere agli adempimenti previsti dal PSC dovranno essere depositati in cantiere debitamente

compilati e sottoscritti i moduli contenuti in allegato.

Tutte le imprese esecutrici dovranno quindi:
1. comunicare al CSE il nome del Referente prima dell'inizio dei lavori e comunque con anticipo tale da

consentire al CSE di attuare quanto previsto dal PSC;
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2.

fornire la loro disponibilita per la cooperazione ed il coordinamento con le altre imprese e con i
lavoratori autonomi;
garantire la presenza dei rispettivi Referenti alle riunioni di coordinamento;
trasmettere al CSE almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori i rispettivi POS;
disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle
necessita delle singole fasi lavorative;
assicurare:
a. il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di salubrita;
b. idonee e sicure postazioni di lavoro;
c. corrette e sicure condizioni di movimentazione dei materiali;
d. il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa inficiare la sicurezza e la salute dei

lavoratori.

L'eventuale sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni a seguito di gravi inosservanze, comportera la

responsabilita dell'impresa per ogni eventuale danno derivato, compresa l'applicazione della penale

giornaliera, prevista contrattualmente, che verra trattenuta nella liquidazione di saldo.

Siritiene “Grave inosservanza”, e come tale passibile di sospensione dei lavori, anche la presenza di lavoratori

non in regola all'interno del cantiere.

N. 4 PRESCRIZIONI GENERALI PER IMPIANTI E ATTREZZATURE

| datori di lavoro delle imprese esecutrici curano la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio ed

il controllo periodico degli impianti e delle attrezzature al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la

sicurezza e la salute dei lavoratori.

Va tenuta presso gli uffici del cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, la seguente documentazione:

indicazione dei livelli sonori delle macchine ed attrezzature che verranno impiegate, dedotti
dall'applicazione del Testo Unico;

libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata superiore
a 200 Kg;

copia denuncia al PMP per gli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 Kg;
verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi di
sollevamento;

verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg;
dichiarazione di conformita secondo normativa vigente per I'impianto elettrico di cantiere (se sara
realizzato);

denuncia all'ISPESL competente per territorio degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche
(Modello A);

denuncia all'lSPESL competente per territorio degli impianti di messa a terra (Modello B);

copia della verifica dell'impianto di terra effettuata prima della messa in esercizio da parte di Impresa
abilitata in cui siano riportati i valori della resistenza di terra e denuncia all’ASL e al'lSPESL competenti

per territorio degli impianti di messa a terra (D.P.R. 462/01);
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copia delle schede di sicurezza delle sostanze che saranno utilizzate in cantiere;

libretti d’'uso e manutenzione delle macchine e dichiarazione di conformita CE.

comunicazione agli uffici provinciali del’A.R.P.A. territorialmente competente dell'installazione degli
apparecchi di sollevamento;

copia della richiesta allISPESL dell'omologazione degli apparecchi di sollevamento immessi in
commercio prima del 21/09/1996;

attestazione del costruttore per i ganci;

libretto degli apparecchi a pressione;

programma dei lavori per I'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento per lavori in quota
mediante funi;

dichiarazione di conformita D.M. n.37 del 2008 per I'impianto elettrico di cantiere redatta da Impresa

installatrice abilitata.
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Completamento delle condizioni di officiosita della briglia di Zenzano — Codice 14197 — 3Progetto

Definitivo / Esecutivo

O APPENDICE 1: Cronoprogramma Lavori
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P APPENDICE 2: Planimetrie di cantiere

PLANIMETRIA DI CANTIERE — INTERVENTO DI MONTE

NOTA: IL LIVELLO DEL FIUME A MONTE

DELLA BRIGLIA DOVRA' ESSERE MANTENUTO
AL DI SOTTO DI QUOTA 123.00 m sim
MEDIANTE GLI ORGANI DI REGOLAZIONE E

DI SCARICO DELLA CENTRALINA IDROELETTRICA
- IN SPONDA SINISTRA

SEGNALETICA DA PORRE
ALLU'NZIO DELLA
PISTA DY ACCESSO

RSO

RO
\S Jic i ‘5”¢
A g . e,
Wae A
e
A c ol L

D
N

\\\
R

o

/2

RAMPA DI ACCESSO DI MONTE

\Emm

AKX SEGNALETICA DA PORRE
[T | ALL'NZIO DELLA
PISTA DI

SOTTOFAS| PER REALIZZAZIONE

OPERE IN DESTRA IDRAULICA A MONTE

DELLA BRIGUA:

—  FORMAZIONE CANTIERE

-~ RISEZIONAMENTI D'ALVEO PER PRELIEVO MATERIALE DI RIPORTO

—  REALIZZAZIONE PIANO DI CANTIERE IN DESTRA A QUOTA
+123.00 m sim, CON ARGINE A 123.50 m sim

—  FORMAZIONE PALI CON PERFORAZIONE A VUOTO TRA IL PIANO DI
CANTIERE E 120.60 m sim

-  FORMAZIONE PARTE INFERIORE DEL MURO IN CA. CON SCAVO IN
SEZIONE OBBLIGATA TRA LA QUOTA CANTIERE E 120.60 ED IN
ELEVAZIONE TRA QUOTA CANTIERE E 124.60

—  RIMOZIONE RILEVATO LATO MONTE PALI E FORMAZIONE RILEVATO
A TEGO DEL MURO

-  FORMAZIONE SCOGLIERA DI DIFESA IN MASS| CEMENTATI.

SEGNALETICA DA PORRE
ALLMZIO DELLA
PISTA DI ACCESSO

124



Completamento delle condizioni di officiosita della briglia di Zenzano — Codice 14197 — 3Progetto Definitivo / Esecutivo

PLANIMETRIA DI CANTIERE — INTERVENTO DI VALLE

NOTA: IL LIVELLO DEL FIUME A MONTE

DELLA BRIGLIA DOVRA' ESSERE MANTENUTO
AL DI SOTTO DI QUOTA 123.00 m sim
MEDIANTE GLI ORGANI DI REGOLAZIONE E

DI SCARICO DELLA CENTRALINA IDROELETTRICA
IN SPONDA SINISTRA

 DURANTE A FORMAZIONE DE) 5 TIRANTI A SINISTRA
\ SOTTO LA SCOGLIERA, LA QUOTA IDRICA DEVE ESSERE
ABBASSATA A 122.00 m sim FINO AL RIFACIMENTO

SEGNALETICA DA PORRE
ALL'NIZIO DELLA
PISTA DI ACCESSO

RAMPA DI ACCESSO DI VALLE

[mmmm
ALL'NIZIO DELLA
PISTA DI ACCESSO

RAMPA DI ACCESSO DI MONTE

RECINZIONE DI CANTIERE

PISTA DI ACCESSO

SOTTOFASI PER REALIZZAZIONE

OPERE DI CONSOLIDAMENTO DELLA BRIGLIA:

—  FORMAZIONE CANTIERE E PISTE DI ACCESSO

—  COMPLETAMENTO PLATEA TRA | TIRANTI ESISTENT!

—  RIMOZIONE SCOGLIERA ESISTENTE SULLA BRIGLIA

—  FORMAZIONE NUOVI TIRANTI

—  REALIZZAZIONE TRAVI E PLATEA IN CA, DI
BLINDAGGIO DEI NUOVI TIRANTI

—  RIPOSIZIONAMENTO SCOGLIERA A VALLE DEL

—  SALTO DI MONTE

- RIMOZIONE RAMPA DI ACCESSO

—  SMANTELLAMENTO CANTIERE.
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LEGENDA

VIETATO L'ACCESSO Al NON ADDETTI Al LAVORI

VIETATO FUMARE NELL'AREA DI CANTIERE

VIETATO SPEGNERE FUOCHI| CON L'ACQUA

OBBLIGATORIO L'USO DEI GUANTI

OBBLIGATORIO L'USO DEL CASCO

OBBLIGATORIO L'USO DI CALZATURE

DI SICUREZZA
OBBLIGATORIO L'USO DI PROTEZIONI

AURICOLARI

PERICOLO CARICHI SOSPESI

PERICOLO CADUTA OGGETTI DALL'ALTO

PERICOLO D'INCIAMPO

PERICOLO CADUTA NEL VUOTO

PERICOLO DI ELETTROCUZIONE

PERICOLO MATERIALE INFIAMMABILE

PERICOLO DI ESPLOSIONE

ATTENZIONE USCITA AUTOMEZZ]

ATTENZIONE LAVORI IN CORSO

ATTENZIONE TRANSITO AUTOMEZZ|

DIVIETRO DI SUPERAMENTO DEL LIMITE DI

VELOCITA'

Ll

d
i

@
©
0!

TELEFONO

PRONTO SOCCORSO

ESTINTORE

PUNTO DI RACCOLTA

LAMPEGGIANTE LUMINOSO

RECINZIONE PLASTIFICATA AREA
FISSA DI CANTIERE

PARAPETTI IN LEGNO PROVVISIONALI

BOX UFFICIO

BOX SPOGLIATOIO

WC
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Q APPENDICE 3: Modulistica
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Mod 1. DICHIARAZIONE ART. 90, COMMA 9 D.Lgs 81/2008

(A CURA DI TUTTE LE IMPRESE ESECUTRICI)

Spett.le (committente) ..................oeeee.

L@ o o =31 (o N = 1Y/ 4 o |

In relazione alla vostra richiesta, il SOttOSCHttO..........oviviiiiie e, in qualita di
legale rappresentante dell'impresa @SECULIiCe ...........ooieiii i e ,
DICHIARA
1) Che I'impresa medesima € iscritta alla CCIAAdi ....c.vviiiiiiie i, aln®.........
2) Che € in possesso di attestazione SOAN° .......... rilasciata il ......... da....oooiiii
3) Che € iscritta al Registro Imprese di ..........c.ovvvviiiiiiiiiniee e eeeenn, B £

4) Che I'organico medio annuo (OMA) distinto per qualifica € il seguente:

Qualifica OMA

5) Che gli estremi delle denunce a INPS, INAIL e Casse Edili sono i seguenti:
INPS

INAIL

Casse Edili

6) Che il contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative
applicato ai lavoratori dipendenti @ ..........cccovii i

7) Che rispetta gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti di lavoro

In fede

Timbro e firma dell'impresa
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Mod 2. NOMINA DEL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

(A CURA DI TUTTE LE IMPRESE ESECUTRICI)

Spett.le (coordinatore) ................oeeee.

L@ o o =31 (o N = 1Y/ 4 o |

1 IS0 10 1= o] ) 1 (o 1S in qualita di
legale rappresentante dell'iMPreSa ......cccvveiiiieieii it e e e e e e nomina il (titolo di
studio) ..oo.veeeiiiien, (NOME € COGNOIME) ....eiiiiiiiieeee et e e e , quale DIRETTORE TECNICO

di cantiere in oggetto, e dichiara di avergli consegnato ed illustrato il piano di sicurezza e coordinamento ed il
piano operativo di sicurezza.

Il direttore tecnico, tra I'altro, & a conoscenza che €& tenuto ad essere presente in cantiere quando
convocato dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e a presenziare alle riunioni di

coordinamento ordinate dal Coordinatore per I'Esecuzione.

In fede

L'impresa

Timbro e firma

Per accettazione

IID.T.C.
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Mod 3. DICHIARAZIONE DI AVVENUTA EFFETTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI
PREVISTI DAL D.LGS. 81/2008

(A CURA DI TUTTE LE IMPRESE ESECUTRICI)

Spett.le (coordinatore) ................covveee.

(@ o o<1 (o N F= Yo ] o | PP

Il sottoscCritto.........vevvveieeiiiieii e veeiiiee eeieeeeee. ... N qulita di legale rappresentante dell'impresa
LT Tol U (o = PP

DICHIARA

a) diaver comunicato il nominativo del RSPP agli Enti di controllo

b) di aver nominato il Medico competente (se necessario)

c) di aver designato i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto
soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze

d) di aver informato e formato i propri dipendenti sui rischi per la salute e la sicurezza specifici dell'attivita
dell'impresa, nonché in particolare su quelli indicati nel piano di sicurezza e coordinamento

e) di aver consegnato a tutti i lavoratori i DPI necessari per le proprie mansioni e di averli adeguatamente
formati sul relativo uso.

In fede

Timbro e firma dellimpresa
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Mod 4. DICHIARAZIONE RELATIVA AGLI ADEMPIMENTI CONNESSI CON LA
DIFFUSIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO E DEI PIANI
OPERATIVI DI SICUREZZA

(A CURA DI TUTTE LE IMPRESE APPALTATRICI)

Spett.le (coordinatore) ...............ccovneee.

L@ o o =31 (o N = 1Y/ 4 o |

Adempimenti relativi alla diffusione del Piano di Sicurezza.

Il sottosCritto.........vevvviieiiiiieiie e viiiee eeieeeeee. ... N qUAlita di legale rappresentante dell'impresa
APPAIALIICE ... e e e e ea e, €SECUZIONE delle seguent
[AVOrAZIONI: ... ete et e e

cieeean.n, CONSegna il proprio
piano operativo di sicurezza e

DICHIARA
a) diaverricevuto dal committente il Piano di Sicurezza e di Coordinamento entro i termini previsti dalla legge
b) diaver consultato il Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori prima dell’accettazione del Piano di cui
sopra
c) diaver letto, compreso ed accettato il Piano di cui sopra in ogni sua parte
d) di aver consultato il proprio Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori in merito al proprio Piano
operativo di sicurezza

In fede

Timbro e firma dellimpresa

Il Rappresentante della sicurezza dei lavoratori
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Mod 4a. DICHIARAZIONE RELATIVA AGLI ADEMPIMENTI CONNESSI CON LA
DIFFUSIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO E DEI
PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA

(A CURA DI TUTTE LE IMPRESE SUBAPPALTATRICI)

Spett.le (coordinatore) .............coceeennnen.

L@ o o =31 (o TN = Y/ 4 o |

Adempimenti relativi alla diffusione del Piano di Sicurezza.

Il sottoSCritto........ccoevevviieeiiiiieveiieieeeviieeeeveeene. N qualita di legale rappresentante
dellimpresa esecutrice
incaricata  dallimpresa  aggiudiCataria  ..........ooiiiii i e e
dell’esecuzione delle seguenti lavorazioni: ......... ..o e e e e

..., consegna
il proprio piano operativo di sicurezza e
DICHIARA

a) diaverricevuto dall'impresa aggiudicataria il Piano di Sicurezza e di Coordinamento entro i termini
previsti dalla legge

b) di aver consultato il Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori prima dell'accettazione del
Piano di cui sopra

c) diaver letto, compreso ed accettato il Piano di cui sopra in ogni sua parte

d) di aver consultato il proprio Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori in merito al proprio
Piano operativo di sicurezza

In fede

Timbro e firma dellimpresa

Il Rappresentante della sicurezza dei
lavoratori
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Mod 4b. DICHIARAZIONE DI RICEVIMENTO DEL PIANO DI SICUREZZA E DI
COORDINAMENTO DA PARTE DEI LAVORATORI AUTONOMI

(A CURADI TUTTI | LAVORATORI AUTONOMI)

Spett.le (coordinatore) ...............ccovvee.

L@ o o =31 (o TN = Y/ 4 o |

Adempimenti relativi alla diffusione del Piano di Sicurezza.

[l SOLEOSCITEEO. .. . e ee e et et et e et e e e e e e lavoratore autonomo,
incaricato  dall'impresa  aggiudiCataria  ..........ooiiiii i e e
dell’esecuzione delle seguenti lavorazioni: ......... oo e e e

DICHIARA
a) diaver ricevuto il Piano di Sicurezza e di Coordinamento entro i termini previsti dalla legge
b) di aver letto, compreso ed accettato il Piano di cui sopra in ogni sua parte
c) che osservera quanto ivi prescritto

In fede

Il lavoratore autonomo
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Mod 4c. AFFIDAMENTO E GESTIONE DI MACCHINE ED ATTREZZATURE

Oggetto: lavoridi .....ocvvvviie i,

Spett.le (impresa) .......cc.ccoeveiiiiii i,

Con la presente siamo a consegnarVi per il cantiere .............cccooviiiiiiiiiiannn.
..................................................... le seguenti macchine e attrezzature:

Macchina/attrezzatura
- autobetoniera

Tipo e n° Matricola

autocarro

autogru/braccio meccanico

betoniera

compattatore a piatto vibrante

compressore d'aria

escavatore

flessibile

gruppo elettrogeno

martello demolitore elettrico

martello demolitore pneumatico

pala meccanica

ponte mobile sviluppabile

rullo compressore

scarificatrice

sega circolare

smerigliatrice portatile

tagliasfalto a disco

tagliasfalto a martello (non ammesso)

trapano elettrico

utensili a mano

In fede

L'impresa affidante

Timbro e firma
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DICHIARAZIONE

IS T RSP S in qualita di Referente di
cantiere dell’lmpresa affidataria ......... ... e
DICHIARA
a) di aver preso visione che le attrezzature e le macchine prese in consegna sono rispondenti ai
requisiti di sicurezza previsti dalle norme di prevenzione
b) di essere stato informato dei rischi e dei sistemi di prevenzione relativi all'utilizzo delle macchine
e delle attrezzature consegnate
E SI IMPEGNA A
a) far utilizzare le attrezzature e le macchine prese in consegna esclusivamente a proprio
personale idoneo, tecnicamente capace, informato e formato specificatamente;
b) informare i propri operatori sui rischi e le misure preventive nell’'uso delle macchine e sul divieto
di vanificare le funzioni dei dispositivi di sicurezza delle macchine e delle attrezzature;

c) mantenere in buone condizioni le macchine e attrezzature prese in consegna.

In fede

L'lImpresa affidataria

Timbro e firma
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Nel caso in cui una qualche macchina o attrezzatura sia priva di marcature CE, la stessa non puo
essere presa in consegna né portata in cantiere, se non viene rilasciata dalla Casa Costruttrice o Ente
Certificatore la seguente dichiarazione:

Carta Intestata
Spett.le

Casa Costruttrice/verificatore
Impresa

DICHIARAZIONE

Ai sensi dell'art. 11 comma 1 del DPR 24/07/1996 n° 459, si attesta che la macchina sotto
specificata:

Descrizione:

Marca:

Modello:

Numero di matricola:

Anno di costruzione:

priva di marcatura CE in quanto immessa sul mercato prima del 21/10/1996, al momento della
consegna,

e conforme ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa antinfortunistica previdente alla data
di entrata in vigore del DPR 459/96;

non ha subito modifiche o riparazioni eccedenti I'ordinaria o straordinaria manutenzione;

e allestita in una delle configurazioni previste dal costruttore;

e dotata di proprio manuale di istruzioni per I'uso e la manutenzione.

Data

Timbro e Firma

Casa Costruttrice

Verificatore
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Mod 5. LISTA DI CONTROLLO: VERIFICA PERIODICA AREE DI LAVORO

Data: Ora: | IMPRESA
ne: Lavori di:

Luogo:

Reparto: Apparecchiatura

Descrizione Attivita:

Preposto esecutore:

OSSERVAZIONI E VERIFICHE EFFETTUATE: (a cura Capo Squadra):

Lista di controllo a lato

Note:

Il Preposto esecutore lavori:

Firma per verifica (avvenuta compilazione e congruenza del modulo):

CSE (nome e cognome):

Data e ora della Data: Ora:
verifica:

(*) La lista di controllo deve essere compilata preliminarmente a qualunque attivita e alla fine del
turno da parte del PREPOSTO

Lista di controllo — Verifica Periodica Aree di Lavoro SI NO
1 I luoghi di lavoro sono sottoposti a regolare pulizia, onde assicurare
condizioni igieniche soddisfacenti?
Il pavimento dei luoghi di passaggio € mantenuto pulito, in particolare da
sostanze sdrucciolevoli?
3 | Le attrezzature minute sono mantenute in idonei contenitori?
4 | Le manichette ed i cavi di alimentazione sono disposti ordinatamente?
Sono presenti materiali infiammabili lungo le vie di esodo (corridoi, scale,
5 | disimpegni) o dove possano entrare in contatto con sorgenti di ignizione?
(Verificare le vie principali di transito)
Sono presenti accumuli di scarti di lavorazione o di rifiuti? (Gli accumuli di
6 | scarti di lavorazione o rifiuti devono essere costantemente rimossi ogni
giorno)
7 Le attrezzature antincendio fisse o mobili sono libere da ingombri e
facilmente raggiungibili?
Durante le ore di lavoro, nella vostra area di cantiere, almeno un percorso
8 | viene lasciato sempre privo di qualunque ostacolo per permettere
I'eventuale allontanamento del personale in emergenza?
9 Sono presenti nella vostra area di lavoro materiali derivanti da lavorazioni di
altre Imprese appaltatrici?
10 | Sono stati segnalati al CSE per sollecitarne la loro rimozione?
11 | La pulizia delle aree di lavoro a fine attivita risulta effettuata?
12
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Mod 6. MODULO DI BRIEFING GIORNALIERO INIZIO ATTIVITA’

Data: Ora: | IMPRESA
ne: Lavori di:

Area produttiva

Apparecchiatura

Preposto esecutore:
ASPP esecutore:
OSSERVAZIONI E VERIFICHE EFFETTUATE: (a cura Capo Squadra):
Condizioni psico — fisiche maestranze
Aspetti tecnici inerenti il lavoro (qualita,
organizzazione, programmi,...)

Aspetti relativi alla sicurezza, ambiente ed
igiene del lavoro

Interferenze con altre imprese

Lista di controllo a lato

Effettiva presenza di materiali e degli
strumenti necessatri al lavoro
Componenti la squadra di lavoro (nomi e cognomi)

Firme partecipanti al briefing

Il preposto esecutore lavori:

L'RSPP esecutore dei lavori(**):

Firma per verifica (avvenuta compilazione e congruenza del modulo):
CSE (nome e cognome):

Data e ora della verifica: | Data: Ora:

(*) La lista di controllo deve essere compilata preliminarmente a qualunque attivita e alla fine del
turno da parte del PREPOSTO
(**) Firma da apporre solo per verifica a campione dei moduli
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Lista di controllo — briefing

SI

NO

Le condizioni rilevate nell'area di lavoro sono congruenti con quanto previsto

! nel POS e nel PSC?
Il POS e PSC & firmato da tutte le funzioni previste per I'attivita da eseguire?

3 Nel caso di esposizione a sostanze tossiche o nocive durante il lavoro,
conoscete le prescrizioni da osservare?

4 Sapete quali sono i DPI richiesti per il lavoro da svolgere ed il loro corretto
utilizzo?

5 | Visono stati consegnati i DPI necessatri e idonei per il lavoro da svolgere?

6 | Avete verificato che i DPI siano in buono stato e quindi efficienti?

7 Avete verificato I'idoneita e lo stato delle attrezzature e utensili per le
lavorazioni da svolgere (gru, automezzi e attrezzature)?

8 Conoscete le vostre procedure per eseguire le attivita in oggetto (lavori in
guota, scavi)?

9 Conoscete le Istruzioni Operative/Procedure previste per eseguire le attivita
in oggetto?

10 | Sapete quali rischi specifici sono presenti nell'area di lavoro?

11 | Sapete come comportarvi in caso di emergenza generale?

12 | Conoscete la differenza tra emergenza generale e limitata?

13 | Avete verificato dove sono le vie di fuga piu vicine e se sono libere?

14 Avete individuato la posizione dei pulsanti d’emergenza e/o dei telefoni per
le chiamate d’emergenza?

15 | Sapete come comportarvi in caso di infortunio in cantiere?

16 Nell'area in cui vi accingete a lavorare, o nelle vicinanze, si stanno
effettuando altri lavori che possono causare interferenze?

17 | Le interferenze segnalate sono state risolte?

18 | Se dovete effettuare lavori in quota conoscete le prescrizioni da osservare?

19 | Sono stati presi in consegna i ponteggi da utilizzare (se previsti)?

20 Avete verificato oggi I'idoneita dei ponteggi da utilizzare per I'attivita da
svolgere (se previsti)?

21 | Lilluminazione all'interno delle aree e delle apparecchiature é sufficiente?

22 G_Ii spazi lavorativi sono sufficienti a garantire I'esecuzione del lavoro in
sicurezza?

23

Nel caso di risposta non congruente (N o S) occorre intraprendere i seguenti provvedimenti:

1 =non iniziare il lavoro; 2 = effettuare verificare

Nel caso di domanda non attinente i lavori da svolgere non compilare lariga
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R APPENDICE 4: Schede di sicurezza per I'impiego dei

macchinari
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PRONTO SOCCORSO

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

e D.P.R. 303/56

e D.M. 28/7/58

e Testo Unico (D.Lgs. n.81/2008)
e D.M. 388/03

Generalita

Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell’attivita e delle dimensioni dell'impresa, sentito il
medico competente ove previsto, prende i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e
di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi
di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori
infortunati.

L'addetto al primo soccorso, qualora presente, dovra essere in possesso di documentazione
comprovante la frequenza di un corso di pronto soccorso i cui contenuti e tempi minimi sono stabiliti
dal D.M. 388/2003 in funzione del gruppo di appartenenza dell'impresa.

Per gli interventi di pronto soccorso non eseguibili da parte del personale interno, il POS dovra
prevedere la chiamata del servizio di pronto soccorso di urgenza.

A tale riguardo il POS dell'impresa dovra riportare il gruppo di appartenenza, identificata dal datore
di lavoro secondo il D.M. 15 luglio 2003, n. 388 (Gruppo A, B o C) e le indicazioni sulle attrezzature
per il primo soccorso previste per il cantiere in esame (cassetta di pronto soccorso oppure pacchetto
di medicazione, mezzo di comunicazione idoneo per attivare rapidamente il sistema di emergenza
del Servizio Sanitario Nazionale).

Inoltre dovra indicare i nominativi degli addetti al pronto soccorso e contenere documentazione
attestante I'avvenuta frequenza di corsi di formazione specifici secondo i tempi e i contenuti minimi
stabiliti dal decreto stesso.

Presidi sanitari

In base a quanto riportato nel D.M. 15 luglio 2003, n. 388 il datore di lavoro dell'impresa deve
identificare, sentito il medico competente, il gruppo di appartenenza della propria impresa (Gruppo
A, B o C), stabilito in base alla tipologia di attivita svolta, al numero di lavoratori occupati e ai fattori
di rischio. In funzione del gruppo individuato, il datore di lavoro deve garantire le seguenti
attrezzature per il primo soccorso:
» Gruppi A e B:
a) cassetta di pronto soccorso, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 1
del decreto, eventualmente integrata sulla base dei rischi presenti nel luogo di
lavoro;
b) mezzo di comunicazione idoneo (quale ad esempio un cellulare), per attivare
rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale;
» Gruppo C:
a) pacchetto di medicazione, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 2
del decreto, eventualmente integrata sulla base dei rischi presenti nel luogo di
lavoro;
b) mezzo di comunicazione idoneo (quale ad esempio un cellulare), per attivare
rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

141



Completamento delle condizioni di officiosita della briglia di Zenzano — Codice 14197 —
3Progetto Definitivo / Esecutivo

Contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso (All. 1 del D.M. 388/2003):

» guanti sterili monouso (5 paia)

» visiera paraschizzi

» flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1)
» flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro — 0,9%) da 500 ml (3)

» compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10)

» compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2)

» teli sterili monouso (2)

» pinzette da medicazione sterili monouso (2)

» confezione di rete elastica di misura media (1)

» confezione di cotone idrofilo (1)

» confezioni di cerotti di varie misure pronti all’'uso (2)

» rotoli di cerotto alto cm 2,5 (2)

» un paio di forbici (1)

» lacci emostatici (3)

» ghiaccio pronto uso (due confezioni)

» sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2)

» termometro

» apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa

» istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio

di emergenza

Contenuto minimo del pacchetto di medicazione (All. 2 del D.M. 388/2003):

» guanti sterili monouso (2 paia)

» flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1)
» flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro — 0,9%) da 250 ml (1)

» compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3)

» compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1)

» pinzette da medicazione sterili monouso (1)

» confezione di cotone idrofilo (1)

» confezioni di cerotti di varie misure pronti all’'uso (1)

» rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1)

» rotolo di benda orlata alta cm 10 (1)

» un paio di forbici (1)

» un laccio emostatico (1)

» confezione di ghiaccio pronto uso (1)

» sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1)

» istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio

di emergenza
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AUTOCARRO

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

e Testo Unico (D.Lgs. n.81/2008)
e Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale

ANALISI DEI RISCHI

e urti, colpi, impatti, compressioni
e olii minerali e derivati

e cesoiamento, stritolamento

e incendio

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

e verificare accuratamente |'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere
o verificare I'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi

e garantire la visibilita del posto di guida

e controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilita del mezzo

DURANTE L'USO:

e segnalare I'operativita del mezzo col girofaro in area di cantiere

e non trasportare persone all'interno del cassone

e adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’'uomo in prossimita dei posti
di lavoro

e richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la
visibilita & incompleta

e non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata

e non superare la portata massima

e non superare I'ingombro massimo

e posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa
subire spostamenti durante il trasporto

e non caricare materiale sfuso oltre I'altezza delle sponde

e assicurarsi della corretta chiusura delle sponde

e durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare

e segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti

DOPO L'USO:

e eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare
riguardo per i pneumatici e freni, segnalando eventuali anomalie
e pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Tipologia del D.P.I. Norma e categoria Note

PROTEZIONE DELLA TESTA
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Elmetto di protezione UNI-EN 397 Da indossare durante il carico/scarico
di materiale pesante.

PROTEZIONE ARTI INFERIORI

Calzature di sicurezza. UNI-EN 345 22 cat. | Calzature da lavoro con puntale
rinforzato e suola imperforabile.

PROTEZIONE ARTI

SUPERIORI

Guanti contro i rischi meccanici UNI-EN 388 22 cat. | Da utilizzare nelle lavorazioni pesanti.

PROTEZIONE DEL CORPO

Tuta da lavoro.
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AUTOBETONIERA

DESCRIZIONE GENERALE:

L'autobetoniera € un mezzo d'opera su gomma destinato al trasporto di calcestruzzi dalla centrale
di betonaggio fino al luogo della posa in opera.

Essa € costituita essenzialmente da una cabina, destinata ad accogliere il conducente ed una
tramoggia rotante destinata al trasporto dei calcestruzzi.

RISCHI GENERATI DALL'USO DELLA MACCHINA:

1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

3) Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni;
4) Elettrocuzione;

5) Getti o schizzi;

6) Inalazione polveri, fibre, gas, vapori;

7) Incendi o esplosioni;

8) Investimento e ribaltamento;

9) Rumore: dBA 80 / 85;

10) Scivolamenti e cadute;

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE RELATIVE ALLA MACCHINA:

Prescrizioni Esecutive:

PRIMA DELL'USO: controlla tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di
illuminazione; controlla tutti i comandi (con particolare riguardo per i comandi del tamburo e i
dispositivi di blocco in posizione di riposo) e i dispositivi frenanti; disponi affinché la visibilita del
posto di guida sia ottimale; verifica che siano correttamente disposte tutte le protezioni da organi in
movimento (catena di trasmissione, ruote dentate, ecc.); controlla, proteggendoti adeguatamente,
I'integrita delle tubazioni dell'impianto oleodinamico; controlla la stabilita della scaletta; controlla i
percorsi e le aree di manovra richiedendo, se necessario, la predisposizione di adeguati
rafforzamenti; nel cantiere procedi a velocita moderata, nel rispetto dei limiti ivi stabiliti; in prossimita
dei posti di lavoro procedi a passo d'uomo; durante gli spostamenti del mezzo, aziona il girofaro;
controlla che lungo i percorsi carrabili del cantiere e, in particolare, nella zona di lavoro non vi sia la
presenza di sottoservizi (cavi, tubazioni, ecc. per il passaggio di gas, energia elettrica, acqua,
fognature, linee telefoniche, ecc.); se devi effettuare manovre in spazi ristretti o in condizioni di
limitata visibilita, richiedi I'intervento di personale a terra; evita, se non esplicitamente consentito, di
transitare o fermarti in prossimita del bordo degli scavi; accertati che il mezzo sia posizionato in
maniera da consentire il passaggio pedonale e, comunque, provvedi a delimitare il raggio d'azione
del mezzo; verifica che non vi siano linee elettriche interferenti I'area di manovra del mezzo.

DURANTE L'USO: accertati, prima di effettuare spostamenti, che il canale di scarico sia ben ancorato
al mezzo; annuncia l'inizio delle operazioni mediante l'apposito segnalatore acustico; durante le
operazioni di scarico, sorveglia costantemente il canale per impedirne oscillazioni e contraccolpi; se
presente la benna di caricamento, mantieniti a distanza di sicurezza durante le manovre di
caricamento, impedendo a chiunque di avvicinarsi; durante i rifornimenti, spegni il motore, evita di
fumare ed accertati dell'assenza di flamme libere in adiacenza del mezzo; informa tempestivamente
il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante
il lavoro.

DOPO L'USO: effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina (ponendo
particolare attenzione ai freni ed ai pneumatici) secondo quanto indicato nel libretto del mezzo e
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sempre dopo esserti accertato che i motori siano spenti e non riavviabili da terzi accidentalmente; in
particolare accertati che i motori siano spenti e non riavviabili da terzi accidentalmente prima di
procedere alla pulizia del tamburo, della tramoggia e del canale.

Riferimenti Normativi:

CEIl 34-34; Circolare n.103/80; D.L. 15/8/1991 n.277; D.L. 19/9/1994 n.626; D.M. 28/11/1987 n.593;
D.M. 28/11/1987 n.594; D.P.R. 19/3/1956 n.303; D.P.R. 27/4/1955 n.547; D.P.R. 7/1/1956 n.164.

DPI operatore autobetoniera:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:
a) guanti;

b) casco;

c) calzature di sicurezza;

d) indumenti protettivi (tute);

e) maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanze nocive);

f) occhiali (se presente il rischio di schizzi);

g) otoprotettori.
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COMPATTATORE A PIATTO VIBRANTE

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

e Testo Unico (D.Lgs. n.81/2008)
e Direttiva Macchine CEE 392/89

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE
DURANTE IL LAVORO

vibrazioni
rumore
gas
incendio

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

e verificare la consistenza dell’area da compattare

o verificare I'efficienza dei comandi

e verificare I'efficienza dell’involucro coprimotore

o verificare I'efficienza del carter della cinghia di trasmissione

DURANTE L'USO:

e non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza

e non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e poco ventilati

e durante il rifornimento di carburante spegnere il motore e non fumare
e segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti

DOPO L'USO:

e chiudere il rubinetto della benzina

e eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a
motore spento

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Tipologia del D.P.I. Norma e categoria Note
PROTEZIONE ARTI INFERIORI
Calzature di sicurezza. UNI-EN 345 22 cat. | Calzature da lavoro con puntale

rinforzato e suola imperforabile.

PROTEZIONE ARTI
SUPERIORI

Guanti imbottiti contro i rischi UNI-EN 388 22 cat. | Da utilizzare nelle lavorazioni pesanti.
meccanici e le vibrazioni.

PROTEZIONE DEL CORPO

Indumenti da lavoro ordinari che | UNI-EN 510 Da indossare dal personale.
non possono impigliarsi con UNI-EN 340
organi in movimento delle

macchine (polsini con elastici).

PROTEZIONE DAL RUMORE

Cuffie antirumore e/o inserti UNI-EN 352 32 cat. | Da utilizzare in caso di utilizzo
auricolari (tappi). prolungato delle macchine.
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PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE

Maschere antipolvere.

UNI-EN 143

32 cat.

Durante le operazioni che comportano
la formazione di polvere.
Eventualmente a facciale pieno, se gli
occhi sono particolarmente irritabili.
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COMPRESSORE D’ARIA

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

e Testo Unico (D.Lgs. n.81/2008)
e D.P.R. 459/96 (Direttiva Macchine)

REQUISITI DI SICUREZZA INTRINSECA DEI COMPRESSORI

La dichiarazione legata al D.P.R. 459/96 (“Direttiva Macchine”) dovra essere conservata in cantiere
per tutto il tempo in cui vi rimarra il compressore. Inoltre, gli apparecchi immessi sul mercato dopo
I'entrata in vigore del DM 588/87 devono essere corredati di certificato di conformita delle prestazioni
acustiche. Si deve verificare che sulla macchina sia applicata la targhetta riportante il livello di
potenza acustica; inoltre, in base ai contenuti del Testo Unico (Capo Il — Protezione dei lavoratori
contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro),, le nuove macchine poste in commercio
che espongano il lavoratore che le utilizzi in modo appropriato e continuativo ad un rumore pari o
superiore a 85 dB(A) devono essere corredate da un’adeguata informazione relativa al rumore
prodotto nelle normali condizioni di utilizzazione, ed ai rischi che questa comporta.

E’ opportuno segnalare che, in base alle pressioni di progetto ed alla capacita, i recipienti in
pressione vengono suddivisi in tre classi secondo il DM 21.05.74:

classe a): recipienti soggetti alla sola verifica in fase di costruzione. Nessun obbligo per 'utente;

classe b): recipienti soggetti alla verifica in sede di costruzione e di primo o nuovo impianto.
L'utente deve fare la denuncia di primo o nuovo impianto allISPESL che provvedera al collaudo;

classe c¢): recipienti soggetti alle verifiche della classe b) e soggetti a verifiche periodiche; a carico
dell’'utente gli stessi obblighi della classe b) mentre I'USL provvedera, d’ufficio, a
successivi controlli periodici.
Sull’apparecchio deve essere sempre applicata una targhetta indicante:
- nome e ragione sociale del costruttore, luogo e anno di costruzione, n° matr., sigla della provincia
- temperatura e pressione di progetto
- data dell’'ultima prova effettuata in sede di costruzione.
Sull’apparecchio, se soggetto, andra poi applicato il marchio ISPESL. Ai recipienti che hanno
superato con esito positivo il collaudo viene rilasciato un libretto matricolare con indicazione della
classe di appartenenza. Tale libretto deve essere presente in cantiere.
Il fatto che la macchina sia dotata della documentazione suddetta non solleva il datore di lavoro dal
controllarne I'effettiva rispondenza e dal mettere in atto disposizioni atte ad eliminare o ridurre i
rischi residui.
Di sequito si elencano i principali punti di verifica per I'analisi della rispondenza alla normativa.
e | compressori devono essere provvisti di una valvola di sicurezza tarata per la pressione massima
di esercizio e di dispositivo che arresti automaticamente il lavoro di compressione al
raggiungimento della pressione massima di esercizio.

ANALISI DEI RISCHI

e rumore e vibrazioni

e intossicazione causata dai gas di scarico (per modelli a motore endotermico)

e celettrocuzione dovuta a manomissione degli obbligatori dispositivi di sicurezza, o a utilizzo di
utensili non a norma e privi di adeguate protezioni di terra (per modelli elettrici)

e oli minerali e derivati

e incendio per fuoriuscita di carburante dovuto a cattivo funzionamento della macchina o a errate
operazioni di rifornimento (per modelli a motore endotermico)

e guasto meccanico o scoppio con proiezione di parti della macchina o di tubazioni

e lesioni alle mani o altre parti del corpo per contatti con organi in movimento o con parti ad elevata
temperatura
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MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

posizionare la macchina in luoghi sufficientemente aerati

sistemare in posizione stabile il compressore

allontanare dalla macchina materiali inflammabili
verificare la funzionalita della strumentazione
controllare I'integrita dell’isolamento acustico

verificare I'efficienza del filtro di trattenuta per acqua e particelle d’olio

verificare I'efficienza del filtro dell’aria aspirata
verificare le connessioni dei tubi

DURANTE L'USO:
aprire il rubinetto dell’aria prima dell’accensione e mantenerlo aperto fino al raggiungimento dello

stato di regime del motore

tenere sotto controllo i manometri
non rimuovere gli sportelli del vano motore
effettuare i rifornimenti di carburante a motore spento e non fumare

segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti

DOPO L'USO:
spegnere il motore e scaricare il serbatoio dell’aria
eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a

motore spento

nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Tipologia del D.P.I.

Norma e categoria

Note

PROTEZIONE DELLA TESTA

Elmetto di protezione UNI-EN 397 Da indossare contro la proiezione di
parti del compressore..

PROTEZIONE ARTI INFERIORI

Calzature di sicurezza. UNI-EN 345 22 cat. | Calzature da lavoro con puntale
rinforzato e suola imperforabile.

PROTEZIONE ARTI

SUPERIORI

Guanti contro i rischi meccanici UNI-EN 388 22 cat. | Da utilizzare nelle lavorazioni pesanti.

PROTEZIONE DEL CORPO

Indumenti da lavoro ordinari che | UNI-EN 510 Da indossare dal personale.

non possono impigliarsi con UNI-EN 340

organi in movimento delle

macchine (polsini con elastici).

PROTEZIONE DAL RUMORE

Cuffie antirumore e/o inserti UNI-EN 352 32 cat. | Da utilizzare in caso di utilizzo

auricolari (tappi).

prolungato delle macchine.
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ESCAVATORE

ANALISI DEI RISCHI

urti, colpi, impatti, compressioni
contatto con linee elettriche aeree
vibrazioni

scivolamenti, cadute a livello
rumore

oli minerali e derivati

e ribaltamento

e incendio

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

e verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche che possano interferire con le
manovre

controllare i percorsi e le aree di lavoro approntando gli eventuali rafforzamenti

controllare I'efficienza dei comandi

verificare I'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione

verificare che I'avvisatore acustico e il girofaro siano regolarmente funzionanti

controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore

garantire la visibilita del posto di manovra

verificare I'integrita dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere

DURANTE L'USO:

e segnalare I'operativita del mezzo col girofaro

e chiudere gli sportelli della cabina

usare gli stabilizzatori, ove presenti

non ammettere a bordo della macchina altre persone

nelle fasi di inattivita tenere a distanza di sicurezza il braccio dai lavoratori

per le interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo, azionare il dispositivo di

blocco dei comandi

mantenere sgombra e pulita la cabina

e richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la
visibilita € incompleta

e durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare

e segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie

DOPO L'USO:

e pulire gli organi di comando da grasso, olio, etc.

e posizionare correttamente la macchina, abbassando la benna a terra, inserendo il blocco comandi
ed azionando il freno di stazionamento

e eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto e
segnalando eventuali guasti

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Tipologia del D.P.I. Norma e categoria Note
PROTEZIONE ARTI INFERIORI
Calzature di sicurezza UNI-EN 345 22 cat. | Calzature da lavoro con puntale
rinforzato e suola imperforabile.
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PROTEZIONE ARTI
SUPERIORI

auricolari (tappi).

Guanti contro i rischi meccanici UNI-EN 388 22 cat. | Da utilizzare nelle lavorazioni pesanti.
PROTEZIONE DEL CORPO

Indumenti da lavoro ordinari che | UNI-EN 510 Da indossare dal personale.

non possono impigliarsi con UNI-EN 340

organi in movimento delle

macchine (polsini con elastici).

PROTEZIONE DAL RUMORE

Cuffie antirumore e/o inserti UNI-EN 352 32 cat. | Da utilizzare in caso di utilizzo

prolungato delle macchine.
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GRUPPO ELETTROGENO

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

e Testo Unico (D.Lgs. n.81/2008)
e Direttiva Macchine CEE 392/89
e Norme CEI

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DElI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE
DURANTE IL LAVORO

elettrici

rumore

gas

oli minerali e derivati
incendio

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

e non installare in ambienti chiusi e poco ventilati

collegare all’impianto di messa a terra il gruppo elettrogeno
distanziare il gruppo elettrogeno dai posti di lavoro

verificare il funzionamento dell’interruttore di comando e di protezione
verificare I'efficienza della strumentazione

DURANTE L'USO:

e non aprire o rimuovere gli sportelli

e per i gruppi elettrogeni privi di interruttore di protezione, alimentare gli utilizzatori interponendo
un quadro elettrico a norma

e esegquire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare

e segnalare tempestivamente gravi anomalie

DOPO L'USO:

e staccare l'interruttore e spegnere il motore

e eseguire le operazioni di manutenzione e revisione a motore spento, segnalando eventuali
anomalie

e per le operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Tipologia del D.P.I. Norma e categoria Note
PROTEZIONE ARTI INFERIORI
Calzature di sicurezza. UNI-EN 345 22 cat. | Calzature da lavoro con puntale

rinforzato e suola imperforabile.

PROTEZIONE ARTI
SUPERIORI

Guanti imbottiti contro i rischi UNI-EN 388 22 cat. | Da utilizzare nelle lavorazioni pesanti.
meccanici e le vibrazioni.
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PROTEZIONE DEL CORPO

Indumenti da lavoro ordinari che
non possono impigliarsi con
organi in movimento delle
macchine (polsini con elastici).

UNI-EN 510
UNI-EN 340

Da indossare dal personale.

PROTEZIONE DAL RUMORE

Cuffie antirumore e/o inserti
auricolari (tappi).

UNI-EN 352

32 cat.

Da utilizzare in caso di utilizzo
prolungato delle macchine.
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PALA MECCANICA

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

e Testo Unico (D.Lgs. n.81/2008)
e Direttiva Macchine CEE 392/89
e Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE
DURANTE IL LAVORO

vibrazioni

scivolamenti, cadute a livello
rumore

polveri

olii minerali e derivati
ribaltamento

incendio

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

e garantire la visibilita del posto di manovra (mezzi con cabina)

e verificare I'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione

e controllare I'efficienza dei comandi

e verificare che I'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro siano regolarmente
funzionanti

e controllare la chiusura degli sportelli del vano motore

e verificare I'integrita dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere

e controllare i percorsi e le aree di lavoro verificando le condizioni di stabilita per il mezzo

DURANTE L'USO:

e segnalare 'operativita del mezzo col girofaro

non ammettere a bordo della macchina altre persone

non utilizzare la benna per sollevare o trasportare persone

trasportare il carico con la benna abbassata

non caricare materiale sfuso sporgente dalla benna

adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere ed in prossimita dei posti di lavoro transitare a

passo d’'uomo

mantenere sgombro e pulito il posto di guida

durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare

segnalare eventuali gravi anomalie

DOPO L'USO:

e posizionare correttamente la macchina, abbassando la benna a terra e azionando il freno di
stazionamento

e pulire gli organi di comando da grasso, olio, etc.
pulire convenientemente il mezzo
eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto e
segnalando eventuali guasti
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Tipologia del D.P.I.

Norma e categoria

Note

PROTEZIONE DELLA TESTA

Elmetto di protezione UNI-EN 397 Da indossare sui ponteggi ed in
presenza di carichi pendenti.

PROTEZIONE ARTI INFERIORI

Calzature di sicurezza. UNI-EN 345 22 cat. | Calzature da lavoro con puntale
rinforzato e suola imperforabile.

PROTEZIONE ARTI

SUPERIORI

Guanti imbottiti contro i rischi UNI-EN 388 22 cat. | Da utilizzare nelle lavorazioni pesanti.

meccanici e le vibrazioni.

PROTEZIONE DEL CORPO

Indumenti da lavoro ordinari che | UNI-EN 510 Da indossare dal personale.

non possono impigliarsi con UNI-EN 340

organi in movimento delle

macchine (polsini con elastici).

PROTEZIONE DAL RUMORE

Cuffie antirumore e/o inserti UNI-EN 352 32 cat. | Da utilizzare in caso di utilizzo

auricolari (tappi).

prolungato delle macchine.
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SALDATRICE ELETTRICA

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

e Testo Unico (D.Lgs. n.81/2008)
e Direttiva Macchine CEE 392/89
e Norme CEI

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI
DURANTE IL LAVORO

elettrico

gas, vapori

radiazioni (non ionizzanti)
calore

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

e verificare I'integrita dei cavi e della spina di alimentazione

e verificare I'integrita della pinza portaelettrodo

e non effettuare operazioni di saldatura in presenza di materiali infiammabili

DURANTE L'USO:

e non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione

e allontanare il personale non addetto alle operazioni di saldatura
e nelle pause di lavoro interrompere I'alimentazione elettrica
°

PERICOLOSE

in caso di lavorazione in ambienti confinati, predisporre un adeguato sistema di aspirazione fumi

e/o di ventilazione

DOPO L'USO:
e staccare il collegamento elettrico della macchina
e segnalare eventuali malfunzionamenti

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Tipologia del D.P.I. Norma e categoria Note

PROTEZIONE DELLA TESTA

Elmetto di protezione UNI-EN 397 Da indossare sui ponteggi ed in
presenza di carichi pendenti.

PROTEZIONE ARTI INFERIORI

Calzature di sicurezza. UNI-EN 345 22 cat. | Calzature da lavoro con puntale
rinforzato e suola imperforabile.

PROTEZIONE ARTI
SUPERIORI

meccanici e le vibrazioni.

Guanti imbottiti contro i rischi UNI-EN 388 22 cat. | Da utilizzare nelle lavorazioni pesanti.

PROTEZIONE DEL CORPO

saldatura

Indumenti di protezione per UNI-EN 470-1 Da indossare dal personale.

PROTEZIONE DEGLI OCCHI
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Occhiali di protezione.

EN 166

32 cat.

Da indossare contro la proiezione di
schegge.
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UTENSILI E ATTREZZATURE MANUALI

DESCRIZIONE DELL’ATTREZZATURA

Cacciaviti, punteruoli, coltelli, lame, martelli, scalpelli, ecc.

RISCHI COLLEGATI ALL'UTILIZZO

- Ferite

- proiezioni di schegge o di frammenti
- inalazioni di polveri.

- Urti, colpi, impatti, compressioni

- Punture, tagli, abrasioni

MISURE LEGISLATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e
salute.

Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature.

Programmare una sistematica manutenzione preventiva degli utensili.

Nei lavori di riparazione o di manutenzione devono essere usate attrezzature e disposte opere provvisionali, tali
da garantire l'effettuazione dei lavori in condizioni il piu possibile di sicurezza.

Durante i lavori su scale o luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti entro apposite guaine o
assicurati in modo da impedirne la caduta.

PRIMA DELL'USO:

- Controllare che I'utensile non sia deteriorato.

- Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature.

- Verificare il corretto fissaggio del manico.

- Selezionare il tipo di utensile adeguato all'impiego.

- Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le shavature dalle impugnature.

DURANTE L'USO:

- Impugnare saldamente l'utensile.

- Assumere una posizione corretta e stabile.

- Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori.

- Non utilizzare in maniera impropria I'utensile.

- Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall’alto.
- Utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia.

DOPO L'USO:

- Pulire accuratamente l'utensile.

- Riporre correttamente gli utensili.

- Controllare lo stato d’'uso dell'utensile.

MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

Eliminare gli utensili difettosi o usurati.
Vietare l'uso improprio degli utensili.
Programmare una sistematica manutenzione preventiva degli utensili.

DPI

A seconda dei casi:

- guanti,

- scarpe antifortunistiche,
- occhiali o visiere,

- otoprotettori,

- mascherine.
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ATTREZZI MOBILI O PORTATILI A MOTORE A SCOPPIO

DESCRIZIONE DELL’ATTREZZATURA

Piastra compattatrice, ecc.

RISCHI COLLEGATI ALL'UTILIZZO

- Vibrazioni,

- rumore,

- inalazione di gas,

- ferite,

- proiezioni di schegge o di frammenti,
- incendio o esplosione.

MISURE LEGISLATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adatte a tali scopi ai
fini della sicurezza e della salute.

Prima dell'uso attuare le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi.

Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature.

Programmare una sistematica manutenzione preventiva delle attrezzature.

Se l'attrezzatura di lavoro comporta pericoli dovuti ad emanazione di gas, vapori o liquidi ovvero emissioni di
polvere, deve essere munita di appropriati dispositivi di ritenuta ovvero di estrazione vicino alla fonte
corrispondente ai pericoli.

Se ci0 & appropriato e funzionale rispetto ai pericoli dell'attrezzatura di lavoro e del tempo di arresto normale,
un'attrezzatura di lavoro deve essere munita di un dispositivo di arresto di emergenza.

MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

Posizionare l'apparecchiatura in modo stabile al fine di ridurre le vibrazioni e lontano da sostanze infiammabili o
con rischio di esplosione.

Verificare le protezioni dell'attrezzatura prima dell'uso.

Accertarsi che i dispositivi di silenziamento siano efficaci.

Se si utilizza I'attrezzatura in ambienti confinati accertarsi della salubrita dell'aria (prolungare al di fuori lo
scarico dei gas di combustione e effettuare la ventilazione localizzata).

Addestrare adeguatamente il personale adibito all'uso di attrezzature mobili e portatili a motore.

Attenersi alle indicazione sull'uso delle attrezzature fornite dal fabbricante (obbligatorie per quelle con marchio
CE) e ai codici di buona pratica.

Eliminare le attrezzature difettose o usurate.

Vietare l'uso improprio delle attrezzature.

DPI

A seconda dei casi:

- guanti,

- scarpe antifortunistiche,
- occhiali o visiere,

- otoprotettori,

- mascherine.
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UTENSILI ED ATTREZZATURE PORTATILI ELETTRICHE

DESCRIZIONE DELL’ATTREZZATURA

Trapani, martelli demolitori, vibratore elettrico, fresatrici, troncatrici, elettroseghe, perforatrici, fratazzi
elettromeccanici, generatori di aria calda, levigatrice, taglierine e segatrici, vibratore, ecc.

RISCHI COLLEGATI ALL'UTILIZZO

- Elettrocuzione o folgorazione,

- incendio e esplosione,

- vibrazioni,

- rumore,

- inalazione di polveri,

- ferite,

- proiezioni di schegge o di frammenti.

MISURE LEGISLATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adatte a tali scopi ai
fini della sicurezza e della salute .

Prima dell'uso attuare le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi.

Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza delle attrezzature.

Programmare una sistematica manutenzione preventiva delle attrezzature.

L'apparecchio elettrico deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili intermedi tali da impedire che una
spina non inserita nella propria presa risulti in tensione. Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non
sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in tensione
della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento.

Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia presente a monte un interruttore
di protezione.

Consentire I'uso all'aperto di attrezzature elettriche alimentate a tensione non superiore a 220 V.

Nei lavori all'aperto ¢ vietato I'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V. Dal momento che,
per motivi di sicurezza, gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento € consentito derogare al
loro collegamento all'impianto di terra. Anzi tale possibilita deve essere addirittura intessa come un divieto,
dato che collegare un utensile elettrico a doppio isolamento a terra comporta maggiori rischi che lasciarlo senza
collegamento.

Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio, piccole cisterne metalliche, cunicoli umidi, l'interno di
tubazioni metalliche, scauvi ristretti nel terreno) & vietato I'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a
50 V. In questi casi occorre utilizzare utensili elettrici portatili alimentati o da un trasformatore d'isolamento
(220/220 V), che ha tra gli avvolgimenti un isolamento doppio o rinforzato oppure uno schermo metallico
collegato a terra, o da un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V), che fornisce energia elettrica a
bassissima tensione (non superiore a 50 V). Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono
essere mantenuti fuori del luogo conduttore ristretto.

Verificare che l'apparecchio elettrico sia dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la
messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza .

DPI

A seconda dei casi:

- scarpe,

- guanti,

- otoprotettori,

- mascherine antipolvere,
- occhiali o visiere.
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ATTREZZI PER IL TRASPORTO DEI MATERIALI A MACCHINA

DESCRIZIONE DELL’ATTREZZATURA

Autocarro, dumper, ecc.

RISCHI COLLEGATI ALL’'INSTALLAZIONE E ALL'UTILIZZO

- Investimento degli operai che transitano lungo i percorsi degli automezzi (specie nelle operazioni di
retromarcia);

- cedimento del fondo stradale e conseguente ribaltamento dell'automezzo con pericolo per l'autista e per gli
operai a ridosso dell'automezzo stesso;

- caduta di materiale trasportato dagli autocarri sugli operai;

- incidenti per malfunzionamento dei dispositivi frenati o di segnalazione dell'automezzo.

MISURE LEGISLATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

| mezzi di trasporto devono risultare appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e al
volume dei carichi a cui sono destinati.

| mezzi di trasporto devono essere dotati di idonei dispositivi di frenatura e di segnalazione acustica e luminosa.
I mezzi di trasporto devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta visibilita di tutta la zona di
azione.

Le modalita d'impiego degli apparecchi di trasporto ed i segnali prestabiliti per le manovre devono essere
richiamati medianti avvisi chiaramente leggibili.

MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

Prima dell'uso:

verificare I'efficienza del dispositivi frenanti, di segnalazione acustica e luminosa e regolare gli specchietti
retrovisori e laterali.

Durante l'uso:

farsi assistere da personale a terra durante le operazioni in retromarcia; adeguare la velocita ai limiti consentiti
in cantiere, procedendo a passo d'uomo nelle vicinanze di operai; non caricare materiale sfuso oltre I'altezza
delle sponde laterali; coprire con un telo il materiale sfuso trasportato entro il cassone; non trasportare persone
sul cassone.

Dopo l'uso:

ripulire I'automezzo con particolare attenzione per gli specchi, le luci, le ruote, i freni; effettuare la manutenzione
programmata dell'automezzo e sottoporlo a revisione periodica.

ADEMPIMENTI CON GLI ENTI PREPOSTI ALLA VIGILANZA

Collaudo periodico del mezzo presso la Motorizzazione civile.
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DECESPUGLIATORE

1 Mofore 11 Cinghie di sostegno
2 Asta 12 Candela
3 Leva acceleratore 12 Coperchio fitro aria
4 Fermo-accelerators 14 Tappo sersatoio carburante
5 Manocpola desira con comandi 15 Silenziatore di scarico
6 Lama 16 Giunto motorefasta
T Testa a fili di nylon 17 Impugnatura anteriore a Delta
5 Interruttore di amesto (stop) 18  Impugnatura posteriore con comandi
9 Levetia farfalla aria 19 Protezione di sicurezza
10 Impugnatura avviamento 20 Levetia di sicurezza

Il decespugliatore e un attrezzo utilizzato per tagliare cespugli, arbusti ed erba in
luoghi non

accessibili con altre macchine.

Viene portato a tracolla o a spalla dall'operatore ed e dotato di motore di tipo
elettrico o

endotermico a due tempi, alimentato mediante una miscela benzina - olio, con
cilindrata variabile, a

seconda dei modelli, da 18 a 50 cc.

Il motore, tramite un albero di trasmissione posto all'interno di un asta, aziona un
disco

dentato o un rotore che sostiene due fili di nylon.

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

e D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
¢ Norme UNI vigenti

OPERAZIONI CHE L’ADDETTO DEVE COMPIERE

Avviamento

e Prima di avviare il motore, assicurarsi sempre che non vi siano fughe di
carburante e pulire I'impugnatura da tutte le eventuali tracce di olio e/o benzina.

¢ Non mettere in moto il motore in locali chiusi, in quanto i gas di scarico sono
nocivi e asfissianti.

e Verificare che le cinture siano in buono stato e ben fissate.
Assicurarsi che il carter di protezione sia ben fissato.

e Assicurarsi che l'utensile di taglio sia in buone condizioni e sia fissato
correttamente.

e Preparare la miscela del carburante e rifornire l'apparecchio all'aria aperta,
lontano da qualsiasi possibile fiamma, utilizzando idonei recipienti e avendo cura
di asciugare qualunque traccia di carburante.

163



Completamento delle condizioni di officiosita della briglia di Zenzano — Codice 14197 —
3Progetto Definitivo / Esecutivo

Durante il lavoro

e Ispezionare la zona in cui viene utilizzato il decespugliatore prima di iniziare
I'operazione di taglio provvedendo a rimuovere tutto cio che potrebbe essere
proiettato nel raggio di operazione o incastrarsi nella testa dell'organo lavorante
dell'apparecchio (pietre, vetri, fil di ferro, cordicelle, ecc.).

Avviare il motore (agendo con uno strappo sull'impugnatura della cordicella di
avviamento e tenendo saldamente bloccata a terra la macchina).

Indossare l'attrezzo a tracolla o in spalla.

Impugnare saldamente l'attrezzo con entrambe le mani, una alla manopola di
presa con l'acceleratore e l'altra all'impugnatura di sostegno.

Azionare l'utensile agendo sull'acceleratore, e tagliare i vegetali mediante
movimento oscillatorio dell'asta.

Non operare in condizioni di equilibrio precario.

Mantenere sempre l'organo lavoratore per il taglio (lama o testina con filo di
nylon) nella posizione piu in basso ed il motore in quella piu in alto rispetto
all'anca dell'operatore.

Tenersi sempre a distanza di sicurezza dalla lama e dalla marmitta mentre il
motore € in moto.

Prestare attenzione affinché nessuno si avvicini oltre la distanza di sicurezza (15
m) mentre si utilizza l'attrezzo e fermare immediatamente il motore se qualcuno
la supera.

Dopo il lavoro

e Svuotare il serbatoio a lavoro ultimato ed a motore freddo.

o Riporre l'attrezzo e il carburante in un luogo in cui le esalazioni della benzina
non possano originare pericolo di esplosioni od incendi (vicinanza a fiamme o
scintille provenienti ad esempio da scalda acqua, motori elettrici, caldaie, ecc.).

o Riporre il decespugliatore in modo che nessuno possa ferirsi ed in particolare
tenerlo lontano dalla portata dei bambini.

o Effettuare la manutenzione ordinaria, straordinaria e conservare il
decespugliatore secondo le istruzioni del costruttore.

ANALISI DEI RISCHI

e Contatto con il rischio in rotazione;

e Taglio durante le operazioni di manutenzione e trasporto;

e Proiezione di materiali verso I'operatore (schegge, sassi...);
e Ustioni;

e Rumore;

e Vibrazioni.

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

e Tutte le operazioni di manutenzione, quali ingrassaggio, lubrificazione o
sostituzione di organi lavoranti, devono essere effettuate con la macchina
appoggiata a terra, il motore fermo e lo “STOP” inserito.

e Indossare sempre una idonea protezione per il capo, una visiera o occhiali di
protezione per gli occhi e dispositivi di protezione per le orecchie (cuffie).

e Assicurarsi che i capelli non scendano al di sotto delle spalle.
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Indossare sempre abbigliamento idoneo (tute, giacche con maniche strette)
pantaloni lunghi, scarponcini o stivali e guanti di protezione.

Evitare abiti ampi, pantaloni corti, calzature non idonee (sandali, ecc.).

Non utilizzare I'apparecchio quando si & stanchi o sotto I'effetto di alcool.

Non fumare durante I'utilizzo dell'attrezzo né durante le operazioni di
rifornimento.

Mantenere lontani i non addetti ai lavori.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Casco

Guanti

Tuta

Visiera o occhiali
Cuffie

165



	PREMESSA
	A  IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA
	A.1 INDIRIZZO DEL CANTIERE
	A.2 DESCRIZIONE DEL CONTESTO E DELLE OPERE DI PROGETTO
	1.1 Gli interventi realizzati a seguito del progetto di fattibilità tecnico – economica
	1.2 OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO CONDIZIONI DI OFFICIOSITA' DELLA BRIGLIA DI ZENZANO SUL FIUME PANARO, CODICE 13059 – REALIZZATE TRA IL 2019 ED IL 2020
	1.3 GLI INTERVENTI DI PROGETTO
	1.3.1 GLI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO TRA IL PRIMO ED IL SECONDO SALTO DELLA BRIGLIA
	1.3.2 GLI INTERVENTI A MONTE DELLA BRIGLIA


	B SOGGETTI INTERESSATI
	C  INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI
	D SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTTETTIVE
	C/D.1 CON RIFERIMENTO ALL’AREA DI CANTIERE
	C/D.1.1 Individuazione dei lotti operativi
	C/D.1.2 Caratteristiche geologiche, morfologiche, idrogeologiche
	C/D.1.3 Meteorologia territoriale locale
	C/D.1.4 Linee ed ostacoli aerei
	C/D.1.5 Condutture sotterranee
	C/D.1.6 Rischi connessi con attività e insediamenti limitrofi
	C/D.1.7 Interferenza con la viabilità
	C/D.1.8 Pericolo d’incendio o esplosione
	C/D.1.9 Caduta di oggetti dall’alto
	C/D.1.10 Rischio di caduta di operai/terzi dall’alto
	C/D.1.11 Rischio di annegamento
	C/D.1.12 Rischio legato all’esposizione al rumore
	C/D.1.13 Rischi connessi con la viabilità esterna
	C/D.1.14 Utilizzo ed emissione di agenti inquinanti dal cantiere e rischio chimico
	C/D.1.15 Rischio cancerogeno
	C/D.1.16 Rischio biologico
	C/D.1.17 Rischi di seppellimento
	C/D.1.18 Rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi

	C/D.2 CON RIFERIMENTO ALL’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
	C/D.2.1 Recinzione di cantiere, accessi e segnalazioni
	C/D.2.2 Rischi provenienti dall’ambiente esterno
	C/D.2.3 Servizi igienico - assistenziali
	C/D.2.4 Viabilità principale di cantiere
	C/D.2.5 Impianti di alimentazione
	C/D.2.6 Impianti di terra e protezione contro le scariche atmosferiche
	C/D.2.7 Attuazione della consultazione e partecipazione
	C/D.2.8 Modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali
	C/D.2.9 Dislocazione degli impianti/macchine di cantiere
	C/D.2.10 Dislocazione delle zone di carico-scarico
	C/D.2.11 Zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e rifiuti
	C/D.2.12 Rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere

	C/D.3  CON RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
	C/D.3.1 Proiezione di schegge, ecc.
	C/D.3.2 Rischio vibrazioni
	C/D.3.3 Rischio di elettrocuzione
	C/D.3.4 Suddivisione delle lavorazioni in Fasi e Sottofasi
	FASE 1 Installazione cantiere, predisposizione della segnaletica e della viabilità provvisoria, messa in sicurezza
	FASE 2 Scavi
	FASE 3 Realizzazione di rilevati e rinterri e riprofilatura delle scarpate
	FASE 4 Realizzazione di pali trivellati
	FASE 5 Realizzazione dei tiranti e delle opere in calcestruzzo armato
	FASE 6 Utilizzo di ponteggi
	FASE 7 Realizzazione delle opere di difesa in massi
	FASE 8 Intasamento dei massi con cls
	FASE 9 Smobilizzo cantiere



	E  INTERFERENZE FRA LE LAVORAZIONI
	E.1 CONSIDERAZIONI GENERALI
	E.2 USO COMUNE DI AREE DI DEPOSITO E BARACCAMENTI
	E.3 ATTIVITÀ CONTEMPORANEE DA PARTE DI DIVERSE IMPRESE
	E.4 TIRI IN ALTO/BASSO CON CONTEMPORANEE ATTIVITÀ SOTTOSTANTI

	F  USO COMUNE DI ATTREZZATURE, APPRESTAMENTI, ECC..
	G  COOPERAZIONE, COORDINAMENTO E INFORMAZIONE RECIPROCA, FRA DATORI DI LAVORO
	G. 1 MODALITA’ OPERATIVE

	H GESTIONE DELLE EMERGENZE (Pronto Soccorso, Antincendio ed Evacuazione)
	H.1 INDICAZIONI GENERALI
	H.2 ASSISTENZA SANITARIA E PRONTO SOCCORSO
	H.3 PREVENZIONE INCENDI
	H.4 NUMERI TELEFONICI D’EMERGENZA
	H.5 CONTENUTI DEL POS
	H.6 VERIFICA DELLE VIE DI FUGA
	H.7 PROCEDURE DI EMERGENZA CANTIERE

	I DURATA DELLE LAVORAZIONI, ENTITÀ DEL CANTIERE
	J STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
	L.1 CRITERI PER LA DEFINIZIONE E LA VALUTAZIONE DEI COSTI
	L.2 STIMA DEI COSTI

	M DOCUMENTAZIONE
	N PRESCRIZIONI OPERATIVE
	N. 1 PRESCRIZIONI GENERALI
	N. 2 PRESCRIZIONI GENERALI PER I LAVORATORI AUTONOMI
	N. 3 PRESCRIZIONI PER TUTTE LE IMPRESE
	N. 4 PRESCRIZIONI GENERALI PER IMPIANTI E ATTREZZATURE

	O APPENDICE 1: Cronoprogramma Lavori
	P APPENDICE 2: Planimetrie di cantiere
	Q APPENDICE 3: Modulistica
	Mod 1. DICHIARAZIONE ART. 90, COMMA 9 D.Lgs 81/2008
	Mod 2. NOMINA DEL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE
	Mod 3. DICHIARAZIONE DI AVVENUTA EFFETTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS. 81/2008
	Mod 4. DICHIARAZIONE RELATIVA AGLI ADEMPIMENTI CONNESSI CON LA DIFFUSIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO E DEI PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA
	Mod 4a. DICHIARAZIONE RELATIVA AGLI ADEMPIMENTI CONNESSI CON LA DIFFUSIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO E DEI PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA
	Mod 4b. DICHIARAZIONE DI RICEVIMENTO DEL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO DA PARTE DEI LAVORATORI AUTONOMI
	Mod 4c. AFFIDAMENTO E GESTIONE DI MACCHINE ED ATTREZZATURE
	Mod 5. LISTA DI CONTROLLO: VERIFICA PERIODICA AREE DI LAVORO
	Mod 6. MODULO DI BRIEFING GIORNALIERO INIZIO ATTIVITA’

	R APPENDICE 4: Schede di sicurezza per l’impiego dei macchinari
	PRONTO SOCCORSO
	AUTOCARRO
	AUTOBETONIERA
	COMPATTATORE A PIATTO VIBRANTE
	COMPRESSORE D’ARIA
	ESCAVATORE
	GRUPPO ELETTROGENO
	PALA MECCANICA
	SALDATRICE ELETTRICA
	UTENSILI E ATTREZZATURE MANUALI
	ATTREZZI MOBILI O PORTATILI A MOTORE A SCOPPIO
	UTENSILI ED ATTREZZATURE PORTATILI ELETTRICHE
	ATTREZZI PER IL TRASPORTO DEI MATERIALI A MACCHINA
	DECESPUGLIATORE

	ps17.pdf
	Fogli e viste
	Modello



