


Tempo utile giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori : 120

Ripristino dell'officiosità idraulica e del versante in destra idraulica a monte e a valle di ponte Savoniero - codice 15802 

LAVORAZIONI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Accantieramento

piste di cantiere

deviazione corso d'acqua

scavi di sbancamento

posa ciclopico

posa geogriglia

movimentazione materiale 

Riprofilatura alveo

Ripristino e sistemazione aree di cantiere

Settimane


