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La struttura del presente PSC viene identificata dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (art. 100 comma 1)

In tale comma al primo paragrafo sono descritti i seguenti requisiti prestazionali del PSC:

- l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure

- la stima dei relativi costi

- sono richieste le misure derivanti dalla presenza simultanea o successiva di pitl imprese.

Al paragrafo successivo vengono definiti quali aspetti tecnici ed organizzativo/procedurali devono essere affrontati con I'elencazione
di 18 requisiti specifici per i quali si rimanda al testo del decreto precisando che dovranno essere presi in considerazione solo quelli
prettamente riguardanti 'opera in esame.

Allegato XV D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (art. 2)

- evidenzia i contenuti minimi del PSC ovvero principalmente I'identificazione dell’opera e dei soggetti coinvolti, la valutazione dei
rischi, le scelte procedurali ed organizzative con le conseguenti misure specifiche, le misure preventive e quanto relativo alle
interferenze, alle misure di coordinamento, alla gestione delle emergenze, alla durata delle fasi di lavoro, alla stima dell’entita dei
lavori (uomini giorno) ed infine alla stima dei costi della sicurezza;

- richiede lanalisi dellarea di cantiere con riferimento ai rischi collegati, la definizione dellorganizzazione spaziale mediante
l'individuazione delle aree funzionali, 'esame dei lavori con la suddivisione in fasi e sottofasi.

- prevede I'analisi delle interferenze fra le fasi di lavoro (art. 4)

- individua come deve essere fatta la stima dei costi della sicurezza;

D.P.R. 207/10 (art. 39)
Tale articolo definisce, per il PSC, prevalentemente requisiti di tipo prestazionale come quelli organizzativi delle lavorazioni e valutativi
dei rischi derivanti dalle sovrapposizioni delle fasi di lavoro oltre ad un disciplinare dedicato al rispetto delle norme.

L'analisi dei suddetti dettati presenta spesso ampie aree di sovrapposizione di obblighi di contenuti del PSC per cui si riporta una
tabella (Tab. A) dove nella prima colonna vengono riportati i riferimenti dei tre decreti summenzionati mentre nella seconda colonna
sono stati sintetizzati i conseguenti elementi da sviluppare.

TABELLA A
Norme Elementi da svilupparsi
D.Lgs 81/08 Allegato XV art. 2 Identificazione e descrizione dell'opera e individuazione dei soggetti con compiti di

sicurezza, strutture presenti sul territorio al servizio dell'emergenza;
nominativi delle imprese e lavoratori autonomi (adempimento in fase di esecuzione)

D.Lgs. 81/08 art. 100 ; Esame generale per I'area di cantiere;
D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2 e sviluppo dettagliato degli elementi di cui all’art. 100, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i;
S.m.i.; integrazioni come previste dall’allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2 e Disciplinare che contiene le prescrizioni per garantire il rispetto delle norme;
S.m.i.; procedure complementari e di dettagli da esplicitare nel POS misure relative all'uso comune
di apprestamenti etc.

D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2; Individuazione ed analisi delle criticita per particolari tipologie di intervento, interferenze,
DPR 207/10 art. 39, comma 2 dislocazione del cantiere;
conseguenti misure e procedure di sicurezza

D.Lgs. 81/08 art. 100 e s.m.i; Valutazione dei rischi e disposizione delle misure di sicurezza, in riferimento alle singole
D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2 operazioni di lavoro

D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2 Individuazione e determinazione della durata delle fasi di lavoro ed eventuali sottofasi;
DPR 207/10 art. 39, comma 2 determinazione presunta dell’entita del cantiere per uomini - giorno

DPR 207/10 art. 39 Stima dei costi della sicurezza, con la conseguente definizione dellimporto da non
D.Lgs. 81/08 art. 100 assoggettarsi a ribasso

D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.4

D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2; Elaborati grafici (planimetria ed altri, accessi, zone di carico e scarico, zone di deposito e
stoccaggio, profilo altimetrico e caratteristiche idrogeologiche se opportuno)

L’esame di cui sopra porta alla determinazione di una struttura che & definita nella seguente tabella B (Tab. B) ove nella prima
colonna viene identificato il titolo del capitolo, nella seconda i contenuti dello stesso (da suddividersi in paragrafi) e nella terza il
riferimento alle righe della tabella A che consente di individuare la normativa di riferimento.
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TABELLA B

CAPITOLI DEL PSC

Titolo Contenuti Rif. Tab. A
Sommario Elenco ordinato dei contenuti del PSC
Anagrafica di cantiere ldentificazione e descrizione dell'opera e individuazione dei soggetti con compiti di A-B

sicurezza, strutture presenti sul territorio al servizio dell’emergenza;
nominativi delle imprese e lavoratori autonomi (predisposizione per il successivo
adempimento in fase di esecuzione)

Relazione Premessa generale con l'indicazione dell’approccio usato a fronte delle problematicita C
del cantiere;
esplicitazione della conformita del piano alle norme

Elementi tecnici Esame generale per 'area di cantiere; sviluppo dettagliato degli elementi di cui all’art. D
fondamentali 100, commal, del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
integrazioni come previste dal D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2 e s.m.i.

Disciplinare Disciplinare che contiene le prescrizioni per garantire il rispetto delle norme; E-F-G
individuazione da parte del coordinatore delle procedure complementari e di dettagli da
esplicitare nel POS (a cura delle imprese);
uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione
collettiva

Criticita Individuazione ed analisi delle criticita per particolari tipologie di intervento, interferenze, E-F-G
dislocazione del cantiere;
sviluppo dettagliato delle misure e procedure di sicurezza

Operazioni di lavoro  Valutazione dei rischi e disposizione delle misure di sicurezza, in riferimento alle singole 1.1
operazioni di lavoro

Cronoprogramma Individuazione e determinazione della durata delle fasi di lavoro ed eventuali sottofasi 1.2

Costi della sicurezza  Stima dei costi della sicurezza, con la conseguente definizione dellimporto da non J
assoggettarsi a ribasso

Layout di cantiere Elaborati grafici, layout di cantiere con individuazione degli accessi, zone di carico e L
scarico, zone di deposito e stoccaggio;
profilo altimetrico e caratteristiche idrogeologiche se opportuno; altri schemi grafici

Allegati, Elementi di utilitd eventualmente richiamati in altri capitoli del PSC; esempi di M-N
documentazione varia cartellonistica da realizzarsi ad hoc per lo specifico cantiere; modulistica; fotografie del
sito e/o edificio, con evidenza delle posizioni/situazioni che possono essere oggetto di
criticita
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O.C.D.P.C. N. 533 del 19 luglio 2018 - D.P.G.R. N. 40 del 18 marzo 2020 - Piano di interventi urgenti
annualitd 2020 - Cod. 15764 -CUP F63H20000110001

Lavori per il ripristino della sezione idraulica e della difesa spondale del Fiume Reno a seguito del
movimento franoso in localita Marano del comune di Gaggio Montano.

Ammontare complessivo dei lavori a base d’appalto: 460.255,66 € al netto dell'l.V.A. oltre costi per la
sicurezza quantificati in 9.000,00 € al netto dell’'l.V.A.

a.l — Anagrafica del cantiere

Ubicazione dei Lavori: Comune di GAGGIO MONTANO

Indirizzo del Cantiere: Fiume Reno loc. Marano

Durata presunta dei lavori: 120 giorni lavorativi

Durata contrattuale: 360 gg

Uomini/Giorno: 360

Numero massimo di lavoratori in cantiere: 6 Numero medio di lavoratori in cantiere: 3

Detto numero & comprensivo dei dipendenti delllmpresa appaltatrice che si aggiudichera i lavori nonché
degli eventuali lavoratori autonomi o dei dipendenti del’'lImpresa subappaltatrice.

Importo presunto dei costi per la sicurezza € 9.000,00

a.2 - Descrizione del contesto in cui € collocata |'area di cantiere

Gli interventi in progetto si collocano nellambito dell'insieme dei lavori necessari per il ripristino della
sezione di deflusso del fiume Reno e del consolidamento del piede della frana che nei primi giorni di marzo
2018 si e improvvisamente riattivata in localita Marano (Vaina /Maranina) del Comune di Gaggio Montano
determinando la totale invasione dell’alveo del corso d’acqua per un fronte di circa 150 metri

L’area oggetto dei lavori & raggiungibile dalla Strada comunale ex strada statale Porrettana € situata in una
zona isolata lontana da abitazioni e fabbriche, adiacente al movimento franoso in sx idraulica e al rilevato
ferroviario in destra, come evidenziato nella seguente planimetria.

a.3 — Descrizione sintetica dell’o

Gli interventi in progetto prevedono di innalzare la quota di fondo dell’alveo in corrispondenza del piede
della frana raccordando la nuova quota con quella di valle mediante una rampa in massi ciclopici che
permette di mantenere la continuita morfologica del corso limitando il rischio di erosioni e assicurando la
stabilita del letto dell’alveo; si prevede inoltre I'esecuzione di una scogliera in sponda sinistra del fiume
Reno e la sistemazione della scogliera in sponda destra.

La rampa in progetto avra una larghezza di c.ca 34,00m tra le due sponde per uno sviluppo ad arco di circa
37 metri e una lunghezza in asse al corso d’acqua di c.ca 34,00m; mediamente avra una pendenza di circa
il 4% e realizzera un salto di quota di c.ca 1,50m, trasversalmente avra una conformazione a “corda molle”
con dislivello di circa 0,30 metri che decrescera dalle sponde verso I'asse della stessa. Lo scivolo vero e
proprio & stato previsto con uno spessore di c.ca 2,00+2.50 m. La rampa verra prolungata verso monte con
una parte ad andamento orizzontale della lunghezza di circa 4 metri sempre realizzata in massi ciclopici;
inoltre, sia verso monte che verso valle, si prevede la realizzazione di elementi inclinati sempre in massi
ciclopici di raccordo con gli strati piu profondi dell’alveo (lunghezza 3+4m)

Al termine della realizzazione della rampa si procedera alla sistemazione finale dell’alveo e delle sponde in
prossimita del opera stessa.
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COMMITTENTE: Regione Emilia-Romagna

Servizio Area Reno Po di Volano
Viale della Fiera 8 — 40132 Bologna (BO)

RESPONSABILE DEI LAVORI: Dott. Claudio Miccoli (SARPV)

PROGETTISTI Geom. Marco Rami (SARPV)
Geom. Antonino Garofalo (SARPV)
Ing. Mirko Pritoni (SARPV)
Geom. Valerio Ventura (SARPYV)

DIRETTORE DI LAVORI Da nominare

COORDINATORE IN FASE DI Geom. Marco Rami (SARPV)
PROGETTAZIONE:

COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE Da nominare
APPALTATORE (¥)

DIRETTORE TECNICO DEL CANTIERE (*)

CAPO CANTIERE (¥)

RESPONSABILE DELLA SICUREZZA SUL

CANTIERE (*)

(*) 1 soggetti verrano definiti successivamente a lavori appaltati
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Condizioni ambientali e natura del sito

I maggior rischi del cantiere in questione derivano:

- dalla natura dallambiente fluviale dove i livelli delle acque in determinati periodi dell’anno possono
superare il metro di profondita e dove possono e dove sono possibili piene improvvise causate dalle
condizioni atmosferiche;

- dalla realizzazione di un guado e di una pista in alveo pertanto soggetti alle influenze del flusso di
acqua;

- dal passaggio di automezzi per la fornitura del pietrame necessario alla realizzazione delle rampe e
delle scogliere lunghe le piste predisposte nellambito del cantiere, che potra provocare danni alla
sede viabile con conseguente pericolo alla transito dei mezzi operativi.

- dalla necessita di stoccaggio provvisorio e successiva posa di massi ciclopici di grande dimensione
quindi di difficile movimentazione;

- dalla presenza sulla sponda destra della ferrovia Bologna-Pistoia che ancorché non facilmente
raggiungibile puo determiare situazioni di pericolo;

Si precisa che 'accesso al cantiere avverra da una pista realizzata subito a nord dell’accumulo di frana, a
monte del cantiere con accesso dalla strada comunale fino alla sponda del fiume Reno, saranno
interessate unicamente aree di frana o demaniali. Non sono previste occupazioni temporanee di terreni che
non siano oggetto di sitemazione del movimento franoso, in ogni caso sono raccolte le dichiarazioni
liberatorie da parte delle originarie proprieta.

Oltre alla pista di accesso verra realizzata una pista in area demaniale che percorrea la sponda sinistra del
fiume Reno, attraversera I'aveo mediante un guado realizzato con tubazioni e proseguira sulla sponda
destra fino a raggiungere un deposito alluvionale che sard utilizzato per il recuperare il materiale
necessario per I'intasamento della rampa e per le sistemazioni al contorno.

Inoltre & frequente la presenza di nidi di insetti (vespe api zecche calabroni. ecc.) le cui punture possono
causare problemi sanitari.

Transito di autocarri.

Lungo la pista di cantiere e previsto il trasporto del pietrame ciclopico e lo scarico nelle piazzuole di
stoccaggio del materiale. Lungo questa pista saranno previste, ogni 200 metri, delle piazzuole di scambio
per il transito degli autocarri in entrata e in uscita.

Le piazzuole di stoccaggio del materiale dovranno mantenere delle aree libere per consentire le manovre
dei mezzi prima e dopo le fasi discarico del materiale.

Lavori in quota

Le sponde e le opere di sostegno sono particolarmente scoscesi con pendenze superiori al 100% con
pericolo di scivolamento o ribaltamento dei mezzi.

Linee elettriche aeree
Non sono presenti linee elettriche aeree e telefoniche a quota tale da non inteferire con le lavorazioni.
Tubazioni interrate

Non sono note la presenza di tubazioni interrate. In ogni caso saranno fornite tutte le prescrizioni
necessarie per ridurre il rischio da eventuali interferenze.

Ordigni bellici

Sono previsti unicamente scavi superficiali in un tratto del fiume Reno prima invaso da metri di materiale
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franato successivamente soggetto a forte erosione di fondo pertanto non si € ritenuto procedere alla
bonifica preventiva dell’area.

Tuttavia, qualora dovessero essere rinvenuti reperti bellici, tutte le lavorazioni in corso dovranno essere
sospese in attesa della rimozione da parte degli organi competenti. Il materiale rinvenuto dovra essere
lasciato in sito ed opportunamente segnalato.

Rumore e Vibrazioni

Le operazioni di cantiere che presentano propagazione di rumore e vibrazioni verso 'ambiente esterno
sono riconducibili unicamente alle macchine operatrici .

Polveri

Le operazioni di cantiere che presentano produzione di polvere sono individuate principalmente al
passaggio di autocarri per la fornitura del materiale e nelle operazioni di trasporto del materiale litoide per
I'intasamneto della rampa.

Si dovra provvedere a bagnare la sede nei periodi di maggior transito.
Inquinamento

Non sono presenti condizioni di inquinamento ambientale tali da poter influenzare le lavorazioni e la
sicurezza in cantiere.

Non sono prevedibili condizioni climatiche estreme tali da poter influenzare normalmente le lavorazioni e la
sicurezza in cantiere.

Tuttavia in presenza di temperature estreme, vento forte o in presenza di neve o ghiaccio i lavori saranno
sospesi.

Considerato altresi che il lavori riguardano terreni e materiali dell’alveo del corso d’acqua che rimarranno
nell’ambito fluviale, non necessitano di caratterizzazione per la presenza di inquinanti.

Presenza simultanea di pit imprese

Non € prevista la presenza di altre Imprese durante le lavorazione di cui al presente piano; nel caso vi sia
la richiesta di un subappalto si prcedera ad aggiornare il PSC con le necessarie azioni id coordinamento.

Nota

Quanto previsto nel titolo e concernente I'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi concreti, riferiti
allarea di cantiere e alle loro interferenze sono meglio esplicitati nel proseguo di questo PSC, nello
specifica sezione d.1.

Quanto previsto nel titolo e concernente I'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi concreti, riferiti
all’organizzazione di cantiere e alle loro interferenze sono meglio esplicitati nel proseguo di questo
PSC nella specifica sezione d.2

Quanto previsto nel titolo e concernente I'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi concreti, riferiti
alle lavorazioni di cantiere e alle loro interferenze sono meglio esplicitati nel proseguo di questo PSC
(cronoprogramma delle fasi e sottofasi di lavoro) nell’apposita sezione i.1.
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Planimetria Viabilita e Piste recinzione area di cantiere
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06/03/2018- Interventi in fase emergenziale

Maggio Giugno 2020 — Stao di fatto
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Maggio Giugno 2020 — Stato di fatto zona di realizzazione rampa e piste in alveo
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d.1 — Area del cantiere

Analisi dell’area di cantiere

L’area del cantiere & costituita principalmente dall'alveo del Fiume Reno e dalle sponde adiacenti in
prossimita del piede di frana in sinistra idraulica e dal piede della scarpata ferroviaria in destra idraulica.

L’area destinata alla baracca di cantiere e ai servizi & stata individuata in prossimita ed alla medesima
quota della strada comunale sul piazzale di rimodellamento del corpo franoso realizzato durante le fasi
emergenziali nel 2018, I'accesso direttamente dalla strada pubblica (ex Porrettana ) € arretrato dal ciglio di
quest’ulima, per ragioni di sicurezza, di circa 5 metri. Partendo direttamente dal ciglio della strada I'area &
consolidata mediate: scavo di sbancamento, posa di tessuto non tessuto e materiale inerte, in questo
modo si da garanzia di una buona portanza e tenuta nel tempodelle aree a servizio del cantiere. Al termine
dei lavori la superficie sara completamente dismessa.

L’accesso alla pista di cantiere avverra dalla strada comunale (ex Porrettana) e sara delimitato da una
cancello montato su montanti in ferro dotato di lucchetto, per tutta la durata del cantiere, come meglio
specificato nel capitolo successivo.

Rischi intrinseci all'area di cantiere e provenienti dall'ambiente circostante

Sono stati individuati i seguenti fattori esterni che comportano rischi per il cantiere:

Rischi principali Misure di protezione e prevenzione Valutazione | Valutazione
iniziale del finale del
rischio (PxD) rischio
(PxD)
Piene improvvise causate da piogge | - Durante condizioni meteorologiche | P2xD4=R8 |P1xD3=R3
intense particolarmente intense quali piogge o
vento forte e comunque a seguito di
A monte del bacino sotteso sono preViSioni meteo di allerta, tutte le
presenti due importati opere lavorazioni dovranno essere sospese ed i
idrauliche, la diga di Pavana e la mezzi meccanici e le apparecchiature
diga di Molino del Pallone che dovranno essere allontanate dall'alveo
potrebbero in caso di scarichi attivo del Fiume Reno e parcheggiate in

determinare onde di piena. zona sicura..

- La diga di Pavana &, in questi giorni,
oggetto di lavori di svuotamento per
ragioni tecnico-strutturali quindi dalla
stessa non saranno possibili rilasci ne
conseguenti onde di piena; la seconda per
caratteristiche  tecniche  strutturali e

funzionali non potra che rilasciare,
durante i periodi estivi, le modeste portate
in arrivo. 1l comportamento dei due

sbarramenti € decisamente diverso in caso
di perturbazioni di lunga durata e forte
intensita ma in questo caso il cantiere sara
gia oggetto di particolare attenzione
dovuta allaumento del naturale deflusso.
In ogni caso per quanto riguarda le dighe
poste a monte la ditta dovra fare
riferimento direttamente ad ENEL gestore
degli impianti segnalando la presenza del
cantiere.
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Rischi principali

Misure di protezione e prevenzione

Valutazione
iniziale del
rischio (PxD)

Valutazione
finale del
rischio
(PxD)

Durante le fasi di lavoro in alveo si dovra
prestare attenzione all'evolversi della
situazione metereologica e in base ad
essa programmare le varie fasi lavorative
al fine di garantire le condizioni di
sicurezza ai lavoratori. Si raccomanda di
prestare  attenzione allo stato di
allertamento della macroarea C che puo
essere dedotto da quanto riportato al
seguente link:
https://allertameteo.regione.emilia-
romagna.it/

Al termine di ogni giornata lavorativa o
comunque per  ogni sospensione
prolungata dal lavoro, & necessario portare
le macchine movimento terra e quelle da
taglio in luogo sicuro, non soggetto ad
eventuali allagamenti in caso di piene,
stimando in accordo con la D.L. e |l
coordinatore per l'esecuzione qual € la
soluzione migliore per posizionare i mezzi
in luogo sicuro.

L’area destinata al box di cantiere e le

aree di deposito provvisorio sono state
previste in aree non esondabili.

Transito dei mezzi di fornitura
pietrame nelle strade pubbliche

La zona di accesso devono essere
delimitate e segnalate in conformita al
codice della strada.

| cancelli di ingresso in cantiere devono
essere arretrati dal ciglio della strada al
fine di agevolare i mezzi in entrata

P3xD4=R12

P1xD3=R3

Presenza linea ferroviaria in sponda
destra

Assoluto divieto di raggiungere i binari, le
maestranze devo essere informate del
divieto inderogabile

P3xD4=R12

P1xD2=R2

P=Probabilitd/Frequenza — D=Danno — R=Rischio

Rischi del cantiere per I’area circostante

Sono stati individuati i seguenti aspetti, in merito ai quali il cantiere & o pud essere fonte di rischio per I'area
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circostante. alvei fluviali;

Rischi principali

Misure di protezione e prevenzione

Valutazione
iniziale del
rischio (PxD)

Valutazione
finale del
rischio
(PxD)

Immissione dei mezzi d’opera sulla
strada pubblica

Il tratto della strada comunale prossima
alluscita degli autocarri deve essere
sempre mantenuta pulite da detriti sassi,
terra e fango che possono essere
depositati dagli automezzi di passaggio,
provvedendo altresi alla riparazione delle
eventuali buchi e dissesti che dovessero
formarsi lungo la strada comunale.

P3xD4=R12

P1xD2=R2

Rumore

Dovranno essere utilizzati sistemi che
attenuino la  produzione e la
propagazione del rumore.

Il martello demolitore non dovra essere
utilizzato durante le ore previste per il
riposo.

P2xD4=R8

P1xD3=R3

Polveri, gas, odori o altri inquinanti
aerodispersi;

Si dovra provvedere alla bagnatura delle
superfici che generano polveri durante le
lavorazioni (piste, demolizioni, ecc) se le
polveri raggiungeranno la stada
comunale e le abitazioni

P2xD3=R6

P2xD1=R2

P=Probabilita/Frequenza — D=Danno — R=Rischio
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d. 2 - Organizzazione del Cantiere

Delimitazione e accesso area di cantiere

Gli accessi veicolari alla pista di cantiere dalla strada comunale verra delimitato da un cancello montato su
montanti in ferro dotato di lucchetto, per tutta la durata del cantiere. Le chiavi devono essere distribuite
dall'Appaltatore solo ai soggetti autorizzati.

La zona dove verranno effuttuate le lavorazioni e le aree di deposito, saranno delimitate con rete
plastificata di colore rosso su pali in ferro seguendo le indicazioni progettuali e quelle della D.L..

Tuttavia considerata la natura del cantiere (alveo fluviale), non si ritiene opportuno ipotizzare ulteriori
delimitazioni fisiche del cantiere, salvo quelle previste nei paragrafi precedenti.

In ogni caso, pur non impedendo fisicamente il possibile avvicinamento di persone non addette ai lavori ai
luoghi di lavoro dall’alveo del Fiume, si ritiene comunque importante informarli dei pericoli richiedendo loro
di mantenersi a debita distanza tramite opportuni segnali. L'impresa infatti dovra utilizzare idonea
segnaletica di avvertimento, come meglio precisato nel paragrafo specifico.

L'accesso di persone e/o mezzi al cantiere deve essere autorizzato dal Direttore di cantiere o dal preposto
in carica, solo se debitamente istruito dal Direttore di cantiere. In ogni caso dubbio l'accesso deve essere
impedito.

Tale disposizione € inderogabile ed & particolarmente importante al fine di evitare 'accesso imprevisto di
terzi o anche di lavoratori non autorizzati nel cantiere (soggetti non adeguatamente formati ed informati);
cio difatti puo comportare l'insorgere di condizioni di rischio.

Durante I'accesso e l'uscita dal cantiere dei mezzi operativi, in particolare degli autocarri che forniscono |l
pietrame, pud esservi una situazione di pericolo per 'immissione su di una strada pubblica a tale scopo
dovranno essere posti su entrambi i lati e alla debita distanza i cartelli che evidenziano la presenza del
cantiere e limitano la velocita a 30 km/ora. Gli autisti dovranno prestare particolare e, nelle situazioni
particolari come trasporto di mezzi con pianale, richiedere I'ausilio di una persona a terra per segnalare le
manovre.

L'Appaltatore ha I'obbligo della manutenzione degli accessi e della segnaletica.
Viabilita principale di cantiere

L’accesso al cantiere avverra tramite una pista realizzata lungo il fronte nord del movimento franoso su di
una pista esistente che sara appositamente adeguata fino al al Fiume Reno, come evidenziato in
planimetria. La mobilita interna al cantiere e assicurata mediante la realizzazione di piste provvisorie e di
un guado e sara regolata dalle prescizioni imposte dal piano.

Lungo la pista, nel caso non sia completamente libera la vista su tutto il tratto, dovra essere realizzata una
piazzuola di scambio per il transito degli autocarri in entrata e in uscita.

Si stabilisce inoltre I'obbligo inderogabile che veicoli motorizzati siano condotti da persone in possesso di
regolare patente di guida valida per I'uso del veicolo interessato sulla strada pubblica (oltre al possesso
degli altri requisiti necessari - la patente e condizione necessaria ma non sufficiente).

I conducenti e gli operatori dovranno prestare attenzione particolare ai rischi (specie per i terzi e gli altri
lavoratori presenti) derivanti dall’esercizio di attivita nel cantiere; dovranno essere utilizzati segnali acustici
e luminosi secondo necessita; i conducenti e gli operatori dovranno avvalersi dell’assistenza del preposto o
di altri lavoratori in caso di manovra con limitata visibilita.

L’Appaltatore ha I'obbligo del mantenimento delle piste in condizioni idonee; in particolare dovranno essere
segnalati e protetti eventuali ostacoli o fonti di rischio sulla viabilita. Non devono essere presenti
attraversamenti a raso terra dei cavi elettrici, salvo che siano effettivamente adeguatamente protetti.

Le vie di circolazione vanno sempre tenute agevolmente sgombre e devono essere realizzate in modo da
garantire il rapido smaltimento delle acque piovane o di lavorazione.

Si stabilisce I'obbligo inderogabile del limite di velocita, allinterno del cantiere, a 10 km/ora, con prevalenza
su qualsiasi altra norma.

06 - PSC Marano Cod 15764.doc
pag. 17



Agenzia per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Servizio Area Reno e Po di Volano BOlIndice - PSC

Area di deposito e stoccaggio materiali

Il deposito provvisorio dei massi e I'eventuale stoccaggio dei materiali dovra avvenire in zone prive di
rischio di esondazione.

E' necessario provvedere affinché il piano di appoggio dell’area sia idoneamente compattato, orizzontale e
stabile. Dovranno essere impartite istruzioni (predisponendo anche relativa segnaletica) di interdizione
all'area di cui trattasi alle persone non addette alla movimentazione dei materiali. In particolare per quanto
riguarda l'area di deposito B il piano sara sbancato con il doppio fine di sitemare l'area, ricavare una
adeguata superficie di deposito massi e delimitare la stessa con il materiale proveniente dalo scavo
sistemato ad aginatura.

Il pietrame sara accatastato in modo ordinato e la sua disposizione dovra essere tale da rimpedire il crollo
o lo smottamento dei massi, a tale scopo dopo lo scarico dagli automezzi dovra essere sistemato mediante
escavatori.

Attorno alla catasta si dovra mantenere una superficie sufficientemente ampia per consentire le manovre
dei mezzi prima e dopo le fasi discarico del materiale.

Si ricorda inoltre che é vietato depositare materiali in prossimita degli scavi o troppo vicino ai cigli di
scarpata;

Posti fissi di lavoro
Non sono previste postazioni fisse di lavoro.
Servizi igienico-assistenziali

Nell’area appositamente predisposta e recintata, saranno installati un WC chimico dotato di lavello, carta
igienica, sapone liquido e una baracca in cui saranno collocati la cassetta di pronto soccorso, I'estintore il
disinfettante in gel, il cartello indicante il numero del Pronto soccorso piu vicino e del Medico. Nella baracca
sara custodita la documentazione di cantiere e all'ingresso saranno esposte le misure igieniche essenziali
anti Covid 19.

Le baracche dei servizi devono essere adeguatamente proporzionate al numero dei lavoratori, essere
isolate termicamente, sollevate dal suolo (almeno 30 cm rispetto al terreno) con intercapedini, vespai e altri
mezzi che impediscano l'ascesa dell'umidita, provviste di pavimentazione, aerate, illuminate e fornite di tutti
gli accessori necessari.

Vista la natura del cantiere € ammesso che i lavoratori utilizzino per la pausa pranzo gli esercizi pubblici
individuati in prossimita del cantiere.

Impianto elettrico

N

Per le lavorazione previste in progetto non e necessaria la fornitura di energia elettrica. L'eventale
necessita elettrica potra eesere fornita da appositi generatori mobili.

Impianto di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

Le strutture metalliche degli delle baracche di cantiere, il serbatoio di alimentazione e i recipienti e gli
apparecchi metallici, di notevoli dimensioni, situati all’'aperto devono, per se stessi o0 mediante condutture o
spandenti appositi, risultare collegati elettricamente a terra in modo da garantire la dispersione delle
scariche atmosferiche.

Impianti di alimentazione acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo

Il cantiere non necessita di di impianti di alimentazione acqua, gas o energia di diversa natura da quella
elettrica.

[lluminazione

Trattandosi di lavorazioni che saranno svolte all’aperto e durante il giorno le aree di lavoro non necessitano
di illuminazioni artificiali.

In caso di necessita (lavori notturni), I'lmpresa dovra provvedere a dotare la zona di adeguato impianto di
illuminazione, compatibile con la lavorazione da eseguire.
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Smaltimento rifiuti, trasporto a rifiuto di materiali
Non é previsto in cantiere lo smaltimento di rifiuti speciali e/o tossici.

Il materiale proveniente dagli scavi di sbancamento e/o splateamento verra riutilizzato in sito per le opere.
previste in progetto;

L’Impresa dovra comunque preventivamente definire i sistemi di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi che
verranno prodotti in cantiere e predisporre un “Registro per lo smaltimento dei rifiuti”;

Interferenze tra fasi lavorative

Il “Cronoprogramma dei lavori®, allegato al presente PSC prevede una progressione lineare e consecutiva
degli interventi pit importanti nell'intento di:

e evitare, per quanto possibile, sovrapposizioni di attivita lavorative con interferenze tali da rendere
necessario il loro coordinamento in questa fase preventiva e di progetto;

o favorire, con la ripetitivita delle fasi e delle procedure lavorative, un livello di esecuzione
standardizzato e facilmente attuabile anche per quanto riguarda la sicurezza in cantiere;

e utilizzare le maestranze per attivita e fasi lavorative ben distinte tra loro, con lo scopo di ridurre al
minimo le interferenze nell’esecuzione dei lavori.

Naturalmente, saranno possibili “interferenze tra fasi lavorative” strettamente legate tra loro, ma
riconducibili a standard esecutivi usuali nell’esecuzione di lavori tradizionali, quali ad esempio il transito
contemporaneo dei mezzi per la fornitura del pietrame :

Le interferenze tra fasi lavorative individuate in fase di progettazione sono rilevabili dal “Cronoprogramma
dei lavori” e dalle “Schede di sicurezza per fasi lavorative programmate” in cui sono evidenziati i potenziali
rischi che, tra I'altro essendo impropri (cioé che possono anche transitare da una lavorazione all’altra),
potrebbero non essere analizzati poi completamente nei POS dell'lImpresa affidataria e/o delle altre Ditte
coinvolte nel-l'esecuzione dei lavori.

Per elaborare nel dettaglio quanto sopra esposto (prescrizioni operative, misure preventive e protettive), &
necessario comunque che I'lmpresa esecutrice presenti al CSE, prima dell’inizio dei lavori:

e il POS (Piano Operativo di Sicurezza) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori;
e il “Cronoprogramma di dettaglio di esecuzione dei lavori” in cui debbono essere evidenziati;

e la descrizione sommaria dei lavori da eseguire, con le priorita degli interventi (“fasi lavorative”);
e il tempo necessario per I'esecuzione in sicurezza di ogni singola “fase lavorativa”;
e iperiodi di “criticita” in cui si sovrappongono le stesse “fasi lavora-tive”;

e il numero e la composizione delle squadre di lavoro (e quindi dell’impiego della mano d’opera che
verra utilizzata per ogni singola “fase lavorativa”);

e i momenti in cui, nel corso dei lavori, I'lmpresa provvedera ad integrare la formazione ed
informazione di tutte le maestranze (ovvero, quando cambiera la tipologia degli interventi o quando,
eventualmente, utilizzera Ditte e Lavoratori autonomi, se preventivamente autorizzati dal
committente).

In base al “POS” che verra presentato prima dell'inizio dei lavori dall'lmpresa, il CSE valutera la necessita
di aggiornare il presente “Piano di Sicurezza e di Coordinamento” (redatto in fase di progettazione e quindi
soggetto a possibili variazioni anche in relazione alle proposte opera-tive dell'lmpresa).

Segnaletica in cantiere

La segnaletica di sicurezza da utilizzare nel corso dell’esecuzione dei lavori non dovra essere generica ma
strettamente inerente alle esigenze della sicurezza del cantiere e delle reali situazioni di pericolo
analizzate.

Inoltre non dovra assolutamente sostituire le misure di prevenzione ma favorire I'attenzione su qualsiasi
cosa possa provocare rischi (macchine, oggetti, movimentazioni, procedure ecc.), ed essere in sintonia con
i contenuti della formazione ed informazione data al personale.

In ogni caso la segnaletica di sicurezza deve essere conforme ai requisiti contenuti nell’Allegato XXV del
DLgs 81/2008 e s.m. e i. (ex Allegati da Il a IX del DLgs n. 493 del 14 agosto 1996).
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In questo cantiere la segnaletica orizzontale, verticale e luminosa (che comprendera cartelli di
Avvertimento, Divieto, Prescrizione, Evacuazione e salvataggio, Antincendio, Informazione) sara esposta -
in maniera stabile e ben visibile - nei punti strategici e di maggior frequentazione, quali:

l'ingresso del Cantiere logistico dalla strada comunale, anche con i dati relativi allo stesso Cantiere ed agli
estremi della notifica agli organi di vigilanza territorialmente competente;

in prossimita dei luoghi di lavoro con riferimenti a specifici pericoli per le fasi lavorative in atto.
Adeguata segnaletica dovra essere esposta anche sui mezzi operativi, ecc.

Si rammenta che “i cartelli vanno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli, ad una altezza e in una
posizione appropriata rispetto all’angolo di visuale, all'ingresso della zona interessata in caso di rischio
generico ovvero nelle immediate vicinanze di un rischio specifico o dell’oggetto che si intende segnalare e
in un posto bene illuminato e facilmente accessibile e visibile.”

Si rammenta anche che il cartello “va rimosso quando non sussiste piu la situazione che ne giustificava la
presenza.”

Si rammenta se necessario I'obbligatorieta della segnalazione della presenza di cantiere e della uscita di
autocarri 0 mezzi pesanti sulla strada pubblica.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un esempio di come dovra essere posizionata la
principale segnaletica di cantiere.

TIPO DI CARTELLO INFORMAZI COLLOCAZIONE IN CANTIERE
ONE DEL CARTELLO
TRASMESSA
divieto Nella zona di accesso all'area di
cantiere

VIETATO
L'INGRESSO
& lutte le persone
non avtorizzale

VIEATO PASSARE divieto In prossimita dell’escavatore o
E SOSTARE NEL macchine movimento terra
RAGGIO DI AZIONE
DELL'ESCAVATORE

pey Pericolo In prossimita delle altre macchine,
MACCHINE avvertimento ad esempio quelle per taglio alberi
IN (trinciatutto), o in alternativa al
MOVIMENTO cartello precedente per macchine da

scavo e movimento terra

5 | Pericolo Ad almeno 50 m dalle macchine
ATTENZIONE avvertimento dotate di martelli o pale rotanti per
PROIEZIONE taglio alberi (trinciatutto)

DI SCHEGGE |
' divieto Da posizionare sulla macchina da
ON taglio e sulle macchine movimento
VVICINARSI terra
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TIPO DI CARTELLO INFORMAZI COLLOCAZIONE IN CANTIERE
ONE DEL CARTELLO
TRASMESSA
Prescrizione Da posizionare all'ingresso area di
cantiere
' | Prescrizione Da posizionare all'ingresso area di
E OBBLIGATORIO cantiere
[ ILCASCO
i DI PROTEZIONE
Prescrizione Sulle macchine con emissione di

E OBBLIGATORIO schizzi (impianto di miscelazione e
PROTEGGERE perforatrice) e schegge (taglio
GLI OCCHI alberi)

TR B ! Prescrizione Sulle macchine/attrezzature
E OBBLIGATORIOQ rumorose (motosega, perforatrice)
PROTEGGERE

L'UDITO

P ; Prescrizione Uso di macchine/attrezzature
E OBELIGATORIO (motosega —preforatrice impianto di
USARE | GUANTI § miscelazione)
PROTETTIVI

Salvataggio In corrispondenza della cassetta di
pronto soccorso

Attrezzatura In corrispondenza degli estintori fissi
antincendio
===
Striscie fosforesenti Pericolo, In prossimita o sulle macchine da
avvistamento taglio, per avvistare la presenza

della macchina durante le ore
notturne o in presenza di scarsa
visibilita

Oltre alle segnalazioni di cui sopra € obbligatorio esporre la cartellonistica relativa alle norme e procedure anti COVID 19 - Altre forme
di segnalazione proposte dalle imprese dovranno essere concordate con I'impresa e/o il Coordinatore in fase di esecuzione.

06 - PSC Marano Cod 15764.doc
pag. 21



Agenzia per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile

Servizio Area Reno e Po di Volano BOlIndice - PSC

d. 3 — Evidenziazione dei rischi nelle lavorazioni
Elenco dei rischi evidenziati e delle lavorazioni connesse

Elenco dei rischi

Elenco delle lavorazioni in cui il
rischio é presente

Valutazione del
rischio (PxD)

Piene improvvise causate da piogge intense Tutte le lavorazioni P2xD4=R8
Realizzazione ram
Annegamento eallzzazione rampa P2xD4=R8
Interferenze con le vie pubbliche P3xD3=R9
Transito dei mezzi di fornitura pietrame nelle Fornitura del pietrame _
strade pubbliche P3xD4=R12
Ribaltamento delle macchine MMT Tutte le lavorazioni P2xD4=R8
Caduta materiali (tronchi e ceppaie) e utilizzo Formazione della pista di accesso.
di  attrezzature per taglio manuale Taglio di piante interferenti
(Motosega). . .. . P3xD4=R8
Predisposizione del cantiere
Sistemazioni finali
Investimento, schiacciamento da mezzi Predisposizione pista e guado
operativi (urti, impatti) Scavo per imposta pietrame
Formazione di rampa e scogliere in P2xD4=R8
pietrame.
Caduta dall’alto, scivolamenti, cadute a Scavo per imposta pietrame
livello degli operatori i i i i
F_orma2|one di rampa e scogliera in PoxDA=R8
pietrame.
Scivolamento, crollo del fronte di scavo Scavo per imposta pietrame
(seppellimento, sprofondamento) Formazione di rampa e scogliera.
i ) P3xD4=R12
Demolizione del manufatto in
pietrame
Lancio di oggetti e detriti Scarico e movimentazione dei massi P4xD4=R16
Unione_|egature (Punture.’ tagﬁ’ abrasioni) Posa rete di recinzioni e cancelli P2xD3=R6
Proiezione di schegge e ciottoli Posa massi circolazione autocarri su P3xD3=R9
piste
Rottura di componenti delle macchine con Tutte le lavorazioni P1xD4=R8
caduta o fuoriuscita di fluidi in pressione
Rumore: movimentazione del materiale, P4AxD2=R8
realizzazione rampa e scogliere
Polveri, gas, odori o altri inquinanti transito dei mezzi, movimentazione P3xD3=R9
aerodispersi; del materiale, realizzazione rampa e
scogliere
Incendio del mezzo Tutte le lavorazioni P1xD4=R4

| rischi e le misure di protezione e prevenzione adottate per ciascuna lavorazione sono esplicitate nelle

schede previste nel Capitolo 1.1
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Dispositivi di protezione individuale

Generalita

I mezzi di protezione individuale ricoprono un ruolo sostanziale nella prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali.

Tale ruolo viene altresi ribadito dalla legge (D.P.R. 547 /55 e D.Lgs. 626/94) quando fa preciso obbligo al
lavoratore di usarli, nonché al preposto di esigerne I'uso da parte dei lavoratori stessi.

Essi sono necessari per evitare o ridurre i danni conseguenti ad eventi accidentali (es. elmetto) o per
tutelare I'operatore dall’azione nociva di agenti dannosi usati nell’attivita lavorativa.

| lavoratori dovranno disporre di una dotazione di base costituita dai seguenti DPI: vestiario personale;
protezione dei piedi con calzature di sicurezza aventi suola antiforo ed antiscivolo, puntale rinforzato;
protezione del capo a mezzo casco; protezione delle mani a mezzo guanti aventi caratteristiche protettive
adeguate alla lavorazione svolta; protezione dell’'udito a mezzo inserti auricolari (tappi) o cuffie; protezione
degli occhi a mezzo occhiali; maschera antipolvere con filtri idonei alla specifica lavorazione.

Si ricorda all'impresa appaltatrice che i DPI devono essere conformi al D.Lgs. 475/92 (marcatura "CE") e
che devono essere prontamente sostituiti appena presentino segno di deterioramento.

| mezzi di protezione dovranno essere mantenuti puliti e in buono stato di conservazione.

Prima dell’inizio dei lavori si rendera necessario verificare che i mezzi protettivi in dotazione siano efficienti
e che siano adatti all’attivita da svolgere.

E' opportuno ricordare alle imprese subaffidatarie ed in particolare ai lavoratori autonomi che l'uso del DPI
€ obbligatorio non solo per proteggere dai pericoli della propria attivita lavorativa ma anche da quelli legati
alle attivita lavorative comunque presenti nella zona della loro attivita, anche se creati da terzi.

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori accerta I'ottemperanza a quanto sopra da
parte dell’impresa assegnataria dei lavori.

Uso dei dispositivi di protezione individuale

Nelle schede delle attivita lavorative (cap. 2) sono riportati i DPI che devono essere utilizzati nelle singole
lavorazioni; qui si ritiene comunque utile ricordare quali DPI sono necessari e le modalita di gestione degli
stessi.

Protezione del Capo

La protezione del capo & affidata all’elmetto. E’ obbligatorio indossarlo ovunque esista pericolo di offesa al
capo, ad esempio per caduta di materiali, per urto contro ostacoli o per contatto con elementi pericolosi. il
cantiere in oggetto presenta diverse situazioni lavorative ove il rischio di offesa la capo non é
presente (vedi le lavorazioni con operatore addetto alla conduzione di macchine situato in cabina
protetta). Possono perd essere presenti attivita, quali ad esempio il taglio manuale di alberi e/o ceppaie e
la loro movimentazione, oppure le lavorazioni alla scogliera o alla soglia, che necessitano dell’'uso
obbligatorio del casco. Affinché l'elmetto abbia la massima efficacia protettiva, occorre: controllare
l'integrita dell'involucro esterno, della bardatura interna e la corretta regolazione; assicurarlo con lo
stringinuca posteriore; tenerlo pulito. A quest'ultimo scopo non vanno usati solventi o altre sostanze che
potrebbero indebolirne la calotta, bensi acqua e sapone.

Protezione degli occhi

I mezzi di protezione (occhiali, mascherine, visiere, ecc.) devono essere impiegati da tutti coloro che sono
esposti al pericolo di offesa agli occhi, ad esempio quando vengono effettuati i tagli manuali a terra con
motosega o i tagli meccanici ma in cabine non protette.

Tra i diversi tipi di mezzi protettivi per occhi occorre scegliere il piu adatto in funzione della natura del
rischio e cioé: occhiali con protezione laterale o mascherina, contro gli urti da piccoli oggetti, schegge,
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trucioli, polvere.
Protezione delle mani

Nelle lavorazioni che presentino specifici pericoli di lesioni alle mani, i lavoratori devono usare guanti o altri
mezzi di protezione con caratteristiche idonee in relazione al rischio da cui si devono proteggere. In
particolare: guanti in pelle o similari contro abrasioni, punture o tagli; guanti con caratteristiche appropriate
alla sostanza maneggiata contro agenti chimici o per rimozione di rifiuti urbani pericolosi (RUP) lungo le
sponde dei fiumi; guanti antitaglio nell'uso della motosega per taglio manuale alberi e/o ceppaie.

Protezione dei piedi

Per la protezione dei piedi in genere e soprattutto nelle lavorazioni in cui esistono specifici pericoli di
punture e/o di schiacciamento, i lavoratori devono essere provvisti di calzature resistenti e adatte alla
particolare natura del rischio. Per tutte le lavorazioni del cantiere in oggetto sono richieste calzature con
puntale antischiacciamento, suola antiforo ed antiscivolo ed eventualmente del tipo a sfilo rapido.

Protezione del corpo

Nelle normali condizioni di lavoro, qualora non esistano rischi particolari, la protezione del corpo ¢ affidata
al vestiario di dotazione, che per le sue caratteristiche offre un discreto riparo contro la proiezione di
piccole schegge e difende da eventuali abrasioni dovute a urti o sfregamenti.

Nel caso del taglio manuale con motosega di alberi e/o ceppaie € inoltre necessario indossare indumenti
antitaglio.

Protezione delle vie respiratorie

| lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di polveri, gas di scarico o fumi nocivi devono
avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto,
facilmente accessibile e noto al personale (sul mezzo mobile).

Per la protezione delle vie respiratorie vengono impiegati normalmente i mezzi protettivi di seguito elencati:
semimaschere antipolvere monouso nell’uso della motosega per i gas di scarico; piu difficiimente
maschere o semimaschere a filtro per inquinanti di natura chimica (rimozione RUP o in eventuale
lavorazioni con presenza di spargimenti veleni per I'agricoltura).

E’ importante fare aderire bene la maschera al viso, regolando gli elastici passanti dietro la nuca e lo
stringinaso.

Protezione dell’udito

| mezzi di protezione dell’udito, a livello individuale, sono di due tipi: tappi auricolari; cuffia antirumore. |
tappi possono essere monouso 0O riutilizzabili e sono comunque di dotazione individuale. Prima di
procedere all’applicazione dei tappi e delle cuffie occorre leggere e seguire le istruzioni d’'uso.

Tali DPI vanno sempre usati quando le macchine/attrezzature non sono particolarmente insonorizzate
(vedi anche paragrafo 1.7 sul problema rumore).

Protezione contro la caduta dall’alto o scivolamenti nell'alveo del fiume

| lavoratori che sono esposti ai pericoli di caduta dall’alto di scivolamento lungo il pendio dell’argine o entro
I'alveo del fiume, devono essere provvisti di adatte cinture di sicurezza. Nel nostro cantiere una situazione
di tal genere picchettamento in particolare della scogliera in destra idraulica. In ogni caso I'uso della cintura
di sicurezza € obbligatorio ogni qualvolta si operi in pendi a pendenza superiore al 100% (45 gradi di
inclinazione).

La cintura di sicurezza deve essere costituita da fascia addominale, bretelle, cosciali e da funi di trattenuta,
detta anche imbracatura.

Prima di usare le cinture di sicurezza, occorre verificare che:

e le eventuali cinghie siano in perfetto stato; il filo delle cuciture non sia deteriorato;
¢ gli anelloni e i moschettoni non siano deformati o lesionati;
e le corde di aggancio e le funi di trattenuta siano integre.

Nell’'eventualita dell’'uso di mezzi anticaduta, generalmente costituiti da un sistema di bloccaggio scorrevole
lungo una guida o lungo una fune, occorre preventivamente verificare il funzionamento del sistema di
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bloccaggio e lo stato di conservazione della guida o della fune.

Nell'uso si deve verificare che le funi di trattenuta delle cinture e dei mezzi di protezione anticaduta siano
ancorate a parti stabili (tronchi o rami d'albero ben solidi).

Assegnazione dei D.P.I.

L’'impresa provvede alla assegnazione ai lavoratori dei DPI informando altresi il lavoratore sul corretto uso
degli stessi.

L’'impresa predispone, per ciascun lavoratore, una scheda indicante la consegna dei DPI, controfirmata dal
lavoratore stesso, con l'impegno di quest’ultimo ad usare scrupolosamente i mezzi personali di protezione
in caso di necessita e secondo le istruzioni impatrtite.

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori accerta I'ottemperanza a quanto sopra da
parte della impresa assegnataria dei lavori.
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Macchine e attrezzature da cantiere
Generalita

Le macchine e le attrezzature di cui & prevista I'utilizzazione all'interno del cantiere sono evidenziate
all'interno delle diverse schede delle fasi lavorative. In sintesi in questa fase preventiva si ipotizza la
presenze delle seguenti macchine e/o attrezzature:

e Macchine movimento terra (escavatori, pale, terne, ecc..)

e Autocarro ed eventualmente bilici d’'opera per trasporto materiale litoide e pietrame

e Elettropompa/Motopompa aggottamento acque.

e Autobotte per acqua

e Utensili manuali (pala, badile, martello, trapano, .martello pneumatico e/o elettrico, ecc.)

In cantiere dovranno essere utilizzate esclusivamente macchine e attrezzature conformi alle disposizioni
normative vigenti; a tal fine nella scelta e nell'installazione saranno rispettate da parte dellimpresa le
norme di sicurezza vigenti e le norme di buona tecnica; le verifiche dovranno essere compiute
possibilmente prima dell'invio in cantiere delle attrezzature.

Sara compito del tecnico di cantiere fornire al coordinatore per I'esecuzione, prima dell’inizio dell'attivita,
una dichiarazione attestante quanto sopra, secondo il facsimile dell’allegato o altro similare.

Il tecnico di cantiere inoltre richiedera la compilazione di tali schede anche per le macchine e attrezzature
principali che sono portate in cantiere dalle ditte subaffidatarie o lavoratori autonomi nominati dall'impresa
principale, provvedendo quindi a metterle a disposizione del coordinatore per I'esecuzione su richiesta di
quest'ultimo.

Le macchine dovranno essere verificate in cantiere con periodicita almeno mensile; la verifica dovra essere
eseguite da personale competente individuato dall'impresa.

Le imprese operanti in cantiere, attraverso specifica individuazione di persona competente, si impegnano
inoltre ad effettuare un controllo a vista giornaliero sullo stato di utilizzo sia delle macchine che delle
attrezzature di cantiere.

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori accerta I'ottemperanza a quanto sopra.
Prescrizioni da rammentare sempre:
e gli autocarri debbono essere fermi e con il freno di stazionamento inserito quando vengono caricati o
utilizzano il ribaltabile;
e gli autocarri debbono utilizzare il telo per coprire il carico del cassone e per evitare polveri;
e per evitare che si sollevino polveri, se necessario, occorre bagnare convenientemente le piste;
e mantenere pulite le piste di servizio; verificarne il buono stato di com-pattazione e I'assenza di buche;
e segnalare con il girofaro quando il mezzo & in movimento;

¢ le interferenze di linee elettriche aeree debbono essere opportuna-mente segnalate e le zone in cui
non puo essere rispettata la distanza di sicurezza (5 m dalle linee) debbono essere recintate e
interdette a mezzi ribaltabili, autogru ecc.;

e il piano del rilevato deve essere sempre sufficientemente compattato e pianeggiante, onde
permettere agli autocarri di ribaltare il proprio carico senza perdere la stabilita.

Oltre quanto riportato precedentemente, si evidenzia che non € in alcun caso prevista la presenza di operai
allinterno degli scavi; in ogni caso il materiale scavato non deve essere posizionato al ciglio dello scavo
stesso.

Le macchine escavatrici se utilizzte per la movimentazione di carichi devono essere omologate alla
specifica funzione.

Inoltre, € assoluitamente vietato depositare materiali pesanti di qualsiasi natura, massi compreso, presso il
ciglio dello scavo, o nelle vicinanze dei cigli di scarpata.
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Affidamento e gestione di macchine e/o attrezzature

Nella fase esecutiva dei lavori pud capitare che l'impresa principale affidi proprie macchine e/o attrezzature
alle imprese subaffidatarie e/o a lavoratori autonomi. In tale ipotesi si richiede che l'impresa affidataria
effettui la consegna della/e macchina/e e/o attrezzatura/e attraverso l'uso di un modulo scritto letto e
sottoscritto dall'impresa ricevente, al fine di documentare il rispetto del dettato normativo di cio che viene
consegnato e successivamente utilizzato da altri. A tale riguardo pud essere utilizzato il Modello 6
dell’'allegato 1 o altro similare.

Copia del modulo letto e sottoscritto sara messo a disposizione del Coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori prima della consegna effettiva; il coordinatore pud cosi accertare l'ottemperanza a
guanto sopra riportato.

Macchine senza isolamento di terra

Possono essere usati apparecchi elettrici portatili privi del collegamento di terra purché dotati di doppio
isolamento certificato.
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Le riunioni di coordinamento si effettueranno ogni volta che il CSE lo riterra opportuno oltre che su richiesta
delle imprese e generalmente secondo il seguente programma.

I moduli indicati dovranno essere inviati al CSE; ogni volta che entra una nuova impresa esecutrice /
lavoratore autonomo in cantiere quello relativo allinformazione - formazione dei subaffidatari e lasciato a
disposizione del CSE.

Il CSE avra il compito di verificare che i suddetti moduli di registrazione siano presenti.

Premessa: competenze e responsabilita

Nel presente piano di sicurezza € stato ritenuto di fondamentale importanza indicare le competenze e le
responsabilita dei diversi attori ai quali compete la gestione della sicurezza durante I'evoluzione dei lavori,
anche se si tratta principalmente di una ripetizione rispetto a quanto gia cita il D.Lgs. 81/2008. Il piano di
sicurezza e coordinamento, infatti, assieme al piano operativo di sicurezza che dovra essere realizzato
dalle imprese esecutrici (vedi competenze imprese affidatarie e subaffidatarie dei lavori), forma parte
integrante del contratto di appalto; dunque, lo ribadiamo, tutti i suoi contenuti sono vere e proprie clausole
contrattuali, ivi incluse le competenze e le responsabilita delle figure coinvolte.

Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, che fanno capo al

Committente dell’O

| soggetti con compiti di sicurezza sono elencati al Capitolo B del presente PSC

Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, che fanno capo alle Imprese

esecutrici dell’Opera (inclusi i Lavoratori autonomi

Prima dell’inizio delle singole attivita lavorative, ogni Impresa coinvolta nellesecuzione dei lavori dovra
fornire (nel proprio POS e/o Allegati) tutti i dati relativi all'individuazione dei soggetti che avranno compiti di
sicu-rezza in cantiere.

Per una rapida consultazione dei dati di cui trattasi, ed in ottemperanza a quanto disposto dal DLgs
81/2008 e s.m. e i. Allegato XV punto 2.1.2, lett. b (ex DPR 222/2003, art. 2, punto 2, lett. b), il
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) dovra allegare al presente PSC un elenco
costantemente aggiornato contenente:

e idatirelativi alla struttura tecnica e organizzativa di ogni Ditta coinvolta nell’esecuzione dei lavori;

e la documentazione necessaria per I'esecuzione in sicurezza degli stessi lavori.

Si riportano di seguito i dati richiesti ad ogni Impresa:

e Dati anagrafici

e Impresa: con Sede legale / operativa in Via
n. CAP Citta , Tel

JFax
e Nominativo del Datore di lavoro
e Indirizzi e riferimenti telefonici della sede legale/operativa
e Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi (RSPP)
¢ Documentazione amministrativa
e iscrizione CCIAA
e posizione INPS
e posizione INAIL
e denuncia nuovo lavoro INAIL
e posizione Cassa Edile
e documento unico di regolarita contributiva (durc)
e dichiarazione organico medio annuo
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e polizze assicurative rco—rct
e Azienda USL di riferimento
e Elenco Imprese subappaltatrici e relativi POS

e per attivita svolte in cantiere incluse Ditte operanti con richiesta Fornitura in opera e Ditte operanti
con nolo a caldo

e Elenco Lavoratori autonomi subaffidatari e specifiche attivita svolte in cantiere
e Documentazione di cantiere

e Indirizzi e riferimenti telefonici degli Uffici di cantiere

e Direttore tecnico del cantiere

e Capo cantiere

o Responsabile della Sicurezza in cantiere (Direttore di cantiere o Capo cantiere)
e Assistente/i di cantiere

e Rappresentante/i dei Lavoratori (RLS)

e Addetto/i antincendio

e Addetto/i primo soccorso

e Medico competente (nomina)

o Numero e relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’'lmpresa

e Attestati di idoneita al lavoro

e Copia Libro Unico del Lavoratore (LUL)

o Registro presenze

e Reqgistro infortuni

e Elenco dei Lavoratori autonomi operanti in cantiere per la stessa impresa

Qualsiasi modifica relativa agli incarichi, anagrafica ecc. che dovesse avvenire nel corso dei lavori dovra essere immediatamente
segnalata al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.
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Misure di coordinamento relative all’luso comune da parte di piu Imprese e
Lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione dei lavori finalizzata alla

sicurezza di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva

La regolamentazione dell’'uso comune di attrezzature, apprestamenti, infrastrutture, mezzi logistici e/o di
protezione collettiva che saranno pre-senti in cantiere viene di seguito riportata al fine di:

e individuare chili deve allestire, mettere in atto e garantire la loro manutenzione;

e stabilire chi li deve utilizzare e quando;

e definire le modalita e le procedure di utilizzo;

e evitare la duplicazione degli allestimenti.

Attribuzione delle responsabilita in materia di sicurezza nel Cantiere

L’attribuzione delle responsabilita e dei compiti in materia di sicurezza & uno dei cardini fondamentali per
armonizzare la conduzione dei lavori nel cantiere e per la salvaguardia della sicurezza dei Lavoratori.

Pertanto, I'lmpresa dovra provvedere a formalizzare le competenze e gli obblighi dei Responsabili di
cantiere con compiti relativi alla sicurezza con specifiche deleghe personali prima dell’inizio dei lavori.

Della stessa importanza é la divulgazione dei compiti e delle respon-sabilita di ogni componente I'organico
del cantiere.

L’'lImpresa dovra provvedervi utilizzando, tra I'altro le riunioni per la formazione ed informazione del
personale e la distribuzione di opuscoli (se necessario anche differenziati per categorie di lavoro, fornitori
ecc.) contenenti almeno:

e l'organigramma del cantiere;
o |e competenze dei Responsabili del cantiere e dei referenti per la sicu-rezza,
¢ le competenze e gli obblighi delle Maestranze;

e linformazione dei rischi esistenti in cantiere, con particolari rife-rimenti alle mansioni affidate ed alle
fasi lavorative in atto;

e le indicazioni di carattere generale quali il divieto di iniziare o prose-guire i lavori quando siano carenti
le misure di sicurezza e quando non siano rispettate le disposizioni operative delle varie fasi
lavorative programmate e le informazioni sui luoghi di lavoro al servizio del cantiere che dovranno in
ogni caso rispondere alle norme di cui al Titolo Il del DLgs 81/2008 e s.m. e i. (ex Titolo Il del DLgs
626/1994).

Si riportano comunque - a titolo di indirizzo, informativo e non esaustivo - i compiti pitu importanti delle
figure che saranno presenti nellorga-nigramma di cantiere, precisando che, nel’lambito delle proprie com-
petenze, ognuno ha la piena responsabilita in merito all'ottemperanza delle prescrizioni di sicurezza
previste per legge e/o dal presente PSC.

DIRETTORE DI CANTIERE

DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV, punto 3.2.1, lett. a punto 6 (ex DPR 222/2003, art. 6, comma 1, lett.
a punto 6)

Responsabile per la sicurezza in Cantiere

DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV, punto 3.2.1, lett. a punto 3 e lett. b (ex DPR 222/2003, art. 6, comma
1, lett. a punto 3 e lett. b)

In ottemperanza a quanto previsto dal DLgs 163/2006 (ex art. 31, comma 2 della legge 415/1998 Merloni
ter), & tenuto a vigilare sul’osservanza del PSC, congiuntamente al Coordinatore per I'esecuzione
(ciascuno nell’ambito delle proprie competenze).

Egli ha la responsabilita della gestione tecnico-esecutiva dei lavori e del Piano di Sicurezza che,
nel’lambito della “Formazione ed Informazione”, illustrera a tutto il personale dipendente ed a tutte le
persone che saranno comungue coinvolte nel processo delle lavorazioni.

Il Direttore di cantiere dovra adempiere alle disposizioni impartite dal Coordinatore in Fase di Esecuzione
per I'attuazione di quanto previsto nel PSC e dovra collaborare con lo stesso in maniera fattiva per cercare
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di ottenere il miglioramento della sicurezza dei Lavoratori in cantiere.

Predisporra, vigilera e verifichera affinché il Capo Cantiere, i Preposti, le Maestranze e quanti altri saranno
impegnati nella realizzazione dei lavori, eseguano i lavori nel rispetto del presente PSC e delle leggi
vigenti, del progetto e delle norme di buona tecnica.

Istruira il Capo Cantiere con tutte le informazioni necessarie alla esecu- zione dei lavori in sicurezza e
disporra per l'utilizzo di mezzi, attrezzi e materiali verificandone la rispondenza alle normative ed
omologazioni obbligatorie; accertera inoltre che i vari addetti all’'utilizzazione delle stesse siano in possesso
dei necessari requisiti.

CAPO CANTIERE

DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV, punto 3.2.1, lett. a punto 6 (ex DPR 222/2003, art. 6, comma 1, lett.
a punto 6)

e Opera alle dirette dipendenze del Direttore di Cantiere e presiedera all'esecuzione delle fasi
lavorative vigilando affinché:

¢ ilavori vengano eseguiti correttamente e nel rispetto delle misure di prevenzione;

e vengano utilizzati da tutti i Dispositivi di Protezione Individuali necessari per le lavorazioni in corso;

e non vengano comungque eseguiti lavori con rischi particolari o non sufficientemente programmati.

Il Capo Cantiere dovra conoscere perfettamente il progetto esecutivo delle opere da eseguire, il PSC ed |l
POS al fine di acquisire la conoscenza delle lavorazioni ed attivita previste, delle eventuali sovrapposizioni
ed interferenze e dei relativi rischi connessi.

Fornira ai Preposti le istruzioni necessarie per svolgere i lavori in sicurezza.

Disporra affinché tutte le macchine e le attrezzature siano utilizzate correttamente e mantenute in
efficienza.

Provvedera affinché sia costantemente aggiornata la segnaletica di sicu-rezza nel cantiere e le opere
necessarie per la protezione collettiva in generale (parapetti, protezione degli scavi, mantovane, tettoie
ecc.).

In particolare, egli dovra:
e rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme
essenziali di prevenzione, le disposizioni e le procedure esecutive del PSC e del POS;
e assicurarsi che tutti i lavoratori facciano realmente uso dei DPI messi a loro disposizione;

e provvedere all'esposizione della segnaletica di sicurezza, avendo cura di aggiornarla costantemente,
secondo le esigenze delle fasi lavorative in atto;

e curare costantemente la giusta collocazione delle recinzioni necessarie (per delimitare scavi, canali,
viabilita di cantiere ecc.);

e assicurarsi che il personale presente in cantiere (specialmente autisti, operatori di mezzi, fornitori
ecc.) conosca i luoghi di lavoro in cui dovra spostarsi e operare;

e assicurarsi della conformita delle macchine, utensili ed attrezzature che verranno utilizzate in
cantiere, verificando della validita della do-cumentazione in dotazione alle stesse;

o verificare che anche le macchine e le attrezzature di terzi che entrano in cantiere (fornitori,
subappaltatori, lavoratori autonomi ecc.) siano mantenute in efficienza ed utilizzate in modo corretto;

e assicurarsi che i lavoratori impegnati nelle varie fasi si passino le con-segne sullo stato di
avanzamento delle lavorazioni in cui sono impe-gnati e sulle disposizioni di sicurezza adottate e da
rispettare;

o infine verificare che prima della chiusura serale del cantiere lo stesso sia stato messo in sicurezza
(quadri elettrici, segnaletica, recinzioni, mezzi, viabilita ecc.)

PREPOSTI (Assistenti e Capi Squadra)

DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV, punto 3.2.1, lett. a punto 3 e lett. b (ex DPR 222/2003, art. 6, comma
1, lett. a punto 3 e lett. b)

Presiederanno all’esecuzione di singole fasi lavorative in ottemperanza alle disposizioni del Capo Cantiere,
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vigilando affinché i lavori vengano eseguiti dalle maestranze correttamente e senza iniziative personali che
possano modificare le disposizioni impartite per la sicurezza.

MAESTRANZE (Numero e qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’lm-presa)

DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV, punto 3.2.1, lett. a punto 7 (ex DPR 222/2003, art. 6, comma 1, lett.
a punto 7)

Sono tenute all’'osservanza di tutti gli obblighi e doveri posti a carico dei lavoratori dalle norme di legge e ad
attuare tutte le disposizioni ed istruzioni ricevute dal Preposto incaricato, dal Capo Cantiere e dal Direttore
di Cantiere.

Devono sempre utilizzare i dispositivi di protezione ricevuti in dotazione personale e quelli forniti di volta in
volta per lavori particolari.

Non devono rimuovere o modificare le protezioni ed i dispositivi di sicu-rezza ma segnalare al diretto
superiore le eventuali anomalie o insuf-ficienze riscontrate.

Solo i lavoratori che hanno in dotazione le macchine e le attrezzature, e quindi ne conoscono I'utilizzo ed
hanno effettuato la formazione al ri-guardo, sono autorizzati a farne uso.

Nel caso di lavorazioni su piu turni, ogni lavoratore dovra passare le consegne a quello del turno
successivo segnalandogli lo stato di avanza-mento delle lavorazioni e la situazione in cui operera in
funzione della sicurezza.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (RSPP)

DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV, punto 3.2.1, lett. a punto 5 (ex DPR 222/2003, art. 6, comma 1, lett.
a punto 5)

E nominato dal Datore di Lavoro e deve essere in possesso di attitudini e capacita adeguate, documentate
secondo quanto stabilito dal DLgs 81/2008 e s.m. e i. art. 32.

| suoi compiti sono di supporto conoscitivo ed organizzativo per il Datore di Lavoro, i Dirigenti ed i Preposti
(DLgs 81/2008 e s.m. e i. art. 33, comma 3).

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA MAESTRANZE (RLS)

DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV, punto 3.2.1, lett. a punto 3 (ex DPR 222/2003, art. 6, comma 1, lett.
a punto 3) - Deve essere eletto direttamente dai lavoratori.

Le sue funzioni generali sono di rappresentanza dei diritti del lavoratore in merito al rispetto delle norme di
sicurezza sul lavoro, (DLgs 81/2008 e s.m. e i. art. 50).

MEDICO COMPETENTE

DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV, punto 3.2.1, lett. a punto 4 (ex DPR 222/2003, art. 6, comma 1, lett.
a punto 4) - E nominato dal Datore di Lavoro e collabora con questi e con il RSPP.

Le sue funzioni generali sono quelle di effettuare gli accertamenti sanitari preventivi e periodici; esprimere
giudizi di idoneita alla mansione dei lavoratori; istruire per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza una
car-tella sanitaria di rischio; fornire informazioni ai lavoratori sul significato e sui risultati degli accertamenti;
effettuare la prima visita degli ambienti di lavoro; effettuare ulteriori visite mediche richieste dai lavoratori,
se correlate a rischi professionali, (DLgs 81/2008 e s.m. e i. art. 25).

INCARICATI PREVENZIONE INCENDI E /O PRONTO SOCCORSO

DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV, punto 3.2.1, lett. a punto 3 e lett. b (ex DPR 222/2003, art. 6, comma
1, lett. a punto 3 e lett. b)

Si tratta dei lavoratori designati dal Datore di Lavoro incaricati dell’at-tuazione delle misure di prevenzione
incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi dell’art. 18, lett. b del DLgs 81/2008 e s.m. e
i. - Tali lavoratori devono conseguire I'attestato di idoneita tecnica previsto per legge.

Altre figure coinvolte nella responsabilita della sicurezza nel cantiere:
RESPONSABILI DI ALTRE DITTE E LAVORATORI AUTONOMI
DLgs 81/2008 e s.m. e i. art. 26, comma 2, lett. a e b (ex DLgs 626/94, art. 7)
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Debbono cooperare nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro (oltre che
fornendo al Coordinatore per I'Esecuzione i propri Piani Operativi per la Sicurezza) anche informandosi
reciprocamente, al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i diversi lavori.

La responsabilita diretta si estende inoltre a tutti i rischi specifici propri dell’attivita lavorativa che svolgono.

COORDINATORE PER L’ESECUZIONE

DLgs 81/2008 e s.m. e i., art. 92 e 27 (ex DLgs 494/1996, art. 5 integrato dal DLgs 528/1999 — ex DLgs
626/1994, art. 7)

Per conto del Committente, il Coordinatore per I'Esecuzione promuovera la cooperazione ed |l
coordinamento di tutte le Imprese, Ditte e Lavoratori autonomi che saranno presenti sui lavori.

Modalita organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra
Datori di lavoro (e tra questi ed eventuali Lavoratori autonomi)

Chiunque graviti nell’'area del Cantiere & obbligato a prendere visione e rispettare i contenuti del presente
Piano di Sicurezza e delle eventuali successive integrazioni.

L'lImpresa affidataria (appaltatrice) avra il compito e la responsabilita di farli rispettare, con lo scopo
preminente di tutelare la sicurezza dei luoghi di lavoro da interferenze che potrebbero rivelarsi pericolose.

Se saranno autorizzati “subappalti”, “noli a caldo”, “forniture in opera” ecc., le Ditte esecutrici dovranno
accettare il presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento (e le eventuali successive integrazioni) sotto-
scrivendolo (anche come informazione ricevuta ai sensi dell’art. 26 del DLgs 81/2008 e s.m. e i. prima
dellinizio dei lavori di cui trattasi).

Inoltre, come precedentemente gia esposto, I'art. 96, comma 1, lett. g) del DLgs 81/2008 e s.m. e i. obbliga
tutte le Imprese esecutrici a redigere il proprio “Piano operativo di sicurezza - POS” per quanto attiene alle
proprie scelte autonome e relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei
lavori (che perd non pud essere in contrasto con il presente PSC).

Pertanto I'attuazione del coordinamento avverra, in fase esecutiva, anche in funzione dei suddetti POS che
I'Impresa affidataria e le altre Ditte inte-ressate presenteranno prima dell’inizio dei lavori di cui trattasi.

Si rammenta al Datore di lavoro dell'Impresa affidataria che il DLgs 81/2008 e s.m. e i. prescrive nell’art. 97
guanto segue:

1. il Datore dilavoro dell’Impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e
'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento;

2. gli obblighi derivanti dall’art. 26, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 96, comma 2, sono riferiti
anche al Datore di lavoro dell'lmpresa affidataria. Per la verifica dell'idoneita tecnico
professionale si fa riferimento alle modalita di cui all’Allegato XVII;

3. il Datore di lavoro dell'Impresa affidataria deve, inoltre:
a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;

b) verificare la congruenza dei Piani Operativi di Sicurezza (POS) delle imprese esecultrici
rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti Piani Operativi di Sicurezza al
coordinatore per 'esecuzione.

3 bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre
attivita di cui al punto 4 dell’allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, 'impresa
affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.

3 ter. Per lo svolgimento delle attivita di cui al presente articolo, il datore di lavoro
dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata
formazione. (modificato dall’art. 65 del DLgs 106/2009)

Per tanto, in ottemperanza a quanto sopra disposto (in particolare nel punto 3, b), egli dovra certificare al
CSE di aver verificato la congruenza dei POS che presentera per conto dei suoi subappaltatori ecc.

Le linee guida indicate nei riferimenti dei tempi previsti nel “Crono-programma dei lavori’, nelle “Procedure
di sicurezza” e nelle “Schede di sicurezza per fasi lavorative” saranno perfezionate, in fase esecutiva e di
reale coordinamento, in funzione dell’effettivo avanzamento dei lavori.
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In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, per quanto non € possibile specificare in questa fase
preventiva e di progetto, viene demandato al Coordinatore in Fase di Esecuzione I'obbligo di aggiornare e
dettagliare le prescrizioni operative che saranno necessarie per coordinare il possibile sfasamento spaziale
e temporale delle stesse.

In particolar modo durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il CSE verifichera,
con la frequenza che egli stesso riterra necessaria e previa consultazione con la Direzione Lavori e con le
Imprese esecutrici ed i Lavoratori autonomi, la compatibilita della relativa parte del PSC con 'andamento
reale dei lavori ed eventualmente disporra gli aggiornamenti necessari per la tutela dei Lavoratori.

Mentre, per una migliore “Formazione ed Informazione” di quanti, anche saltuariamente, saranno coinvolti
nella vita del cantiere (fornitori, visitatori ecc.), I'lmpresa affidataria dovra provvedere anche con la distri-
buzione di opuscoli (se necessario differenziati per categorie di lavoro coinvolte) che contengano le
informazioni necessarie sui rischi esistenti in cantiere (art. 26 del DLgs 81/2008 e s.m. e i. - ex art. 7 del
DLgs 626/1994), con particolari riferimenti ai conseguenti obblighi e divieti da rispettare ed all’assunzione
di responsabilita.

Coordinamento tra le Ditte che interverranno nel corso dei lavori

L’Impresa affidataria coordinera gli interventi di protezione e prevenzione in cantiere, (DLgs 81/2008 e s.m.
e i., Titolo 1V, articoli 96 e 97), ma tutti i Datori di lavoro delle altre Ditte che saranno presenti durante
'esecu-zione dell'opera, saranno tenuti ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del DLgs
81/2008 e s.m. e i., e cureranno, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:

a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti,
definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;

¢) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il con-trollo periodico degli impianti e dei
dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei
lavoratori;

e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in
particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;

f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi
di lavoro o fasi di lavoro;

g) la cooperazione tra Datori di lavoro e Lavoratori autonomi;
h) le interazioni con le attivita che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimita del cantiere.

Sara invece compito del Coordinatore per 'Esecuzione dei lavori (DLgs 81/2008 e s.m. e i., Titolo IV, art.
92, comma 1):

a) verificare con opportune azioni di coordinamento e di controllo, I'applicazione, da parte delle
Imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC,
di cui all’art. 100, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verificare I'idoneita del POS (redatto dalle Imprese), da considerare come Piano complementare di
dettaglio del PSC, di cui all’art. 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, adegua il piano
di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 e il fascicolo di cui all’art. 91, comma 1, lett. b),
in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte
delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese
esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza;

c) organizzare tra i Datori di lavoro, ivi compresi i Lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione;

d) verificare l'attuazione di quanto previsto in relazione agli accordi tra le parti sociali al fine di
realizzare il coordinamento tra i Rappresentanti per la Sicurezza, finalizzato al miglioramento
della sicurezza in cantiere;

e) segnalare al Committente o al Responsabile dei lavori, previa conte-stazione scritta alle Imprese
ed ai Lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e
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alle prescrizioni del piano di cui all'art. 100, e proporre la sospensione dei lavori, I'allontanamento
delle Imprese o dei Lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui
il Committente o il Responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla
segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il Coordinatore per I'esecuzione da
comunicazione dell'inadempienza alla Azienda unita sanitaria locale e alla direzione provinciale
del lavoro territorialmente competenti;

f) sospendere in caso di pericolo grave imminente, direttamente riscon-trato, le singole fasi lavorative
fino alla verifica degli avvenuti ade-guamenti effettuati dalle Imprese interessate.

Riunioni di coordinamento e Sopralluoghi

Il CSE, nel rispetto di quanto disposto dal Titolo IV, art. 92, comma 1 del DLgs 81/2008 e s.m. e i., svolgera
il proprio incarico verbalizzando anche:

e opportune “Riunioni di coordinamento” (convocandole preliminarmente e nel corso delle
lavorazioni programmate, con la frequenza che egli stesso riterra opportuno adottare);

e opportune visite ispettive e di verifica sullo stato della sicurezza in cantiere.

Tutte le Ditte e/o Lavoratori autonomi che interverranno nel corso dei lavori sono obbligati a partecipare
alle riunioni di coordinamento, pro-mosse dal CSE o dall'lmpresa affidataria per illustrare quali saranno le
prescrizioni e gli obblighi, in materia di sicurezza, che dovranno rispettare nel corso dei lavori.

Inoltre, per meglio predisporre e/o verificare I'applicazione da parte delle Imprese e dei Lavoratori autonomi
delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di
lavoro, & previsto sin d’ora che il CSE si avvarra della facolta di imporre la redazione di un “Giornale di
Cantiere” per le annotazioni e le verifiche sulla sicurezza (in cui verra annotato tutto quanto sara attinente
con lo svolgimento in sicurezza dei lavori).

La custodia dei “Verbali di riunione”, dei “Verbali di visita e controllo” e del suddetto “Giornale di Cantiere”
sara a cura dell'lmpresa affidataria, mentre gli aggiornamenti e le nuove prescrizioni che in essi trascrivera
il CSE costituiranno adeguamento dello stesso “Piano di Sicurezza e di Coordinamento”.

Si rammenta alle Imprese che per l'inosservanza delle norme di sicurezza vigenti in generale e dei
contenuti del Piano di Sicurezza in particolare, lo stesso Coordinatore potra adottare i provvedimenti che
riterra pit oppor-tuni tra quelli compresi nel Titolo 1V, art. 92, del DLgs 81/2008 e s.m. € i..

Inoltre, I'lmpresa affidataria e le Ditte interessate dai lavori dovranno tener conto che anche i fornitori
esterni ed i visitatori costituiscono po-tenziali pericoli attivi e passivi per cui sara opportuno che ne
disciplinino le presenze in cantiere.

Se necessario, I'informazione nei confronti della cittadinanza dovra avvenire — oltre che con la
segnaletica regolamentare — anche a mezzo di eventuale affissione di manifesti, avvisi pubblicitari ecc. per
divulgare e segnalare i potenziali pericoli e le regole comportamentali per evitarle.

Formazione ed Informazione del personale

Tutte le Imprese che saranno coinvolte nell’esecuzione dei lavori, per i rispettivi compiti, dovranno
provvedere alla formazione ed informazione del proprio personale secondo quanto disposto dal DLgs
81/2008 e s.m. e i., Titolo I, Sezione IV, articoli 36 e 37.

Consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

Il Datore di lavoro di ciascuna Impresa esecutrice dovra documentare al CSE di aver consultato il RLS e di
avergli fornito eventuali chiarimenti, se richiesti, sia per quanto riguarda i contenuti del PSC che del POS.
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Contenuti del POS e informazioni generali

Modalita di presentazione di proposte di integrazioni e modifiche al PSC, da parte
dell’Impresa esecutrice.

La normativa vigente consente all'Impresa che si aggiudica i lavori di presentare al Coordinatore per la
Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) proposta di integrazione al Piano di Sicurezza e di Coordinamento
(PSC), ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza.

In nessun caso tali integrazioni potranno essere in contrasto con le linee guida ed i criteri espressi nel PSC
redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP).

Eventuali integrazioni del PSC proposte dall'lmpresa sono comunque soggette ad approvazione da parte
del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.

In nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Obbligo delle Imprese esecutrici di redigere il POS come Piano complementare di
dettaglio del PSC

Tutte le Imprese che parteciperanno all’esecuzione dei lavori (anche le Imprese a conduzione familiare o
con meno di dieci addetti) sono obbli-gate a redigere il proprio “Piano Operativo di Sicurezza” (POS) per
quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e
nell’esecuzione dei lavori.

Sono esclusi da tale obbligo i soli Lavoratori autonomi.
Indicazioni alle Imprese per la corretta redazione del POS
Ogni Impresa, nella redazione del proprio POS, dovra tenere conto che in esso debbono essere contenute:

e la struttura organizzativa dell'Impresa;

e lindividuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute specifici per ogni
singola opera, in relazione all'utilizzo di attrez-zature e modalita operative;

¢ [lindicazione delle misure di prevenzione e protezione;

e lindicazione dei DPI da adottare, con le particolari caratteristiche di ognuno;

¢ le modalita di gestione in sicurezza delle attivita (fasi lavorative) eser-citate da ogni singola Impresa,;
o il “Cronoprogramma particolareggiato e dettagliato per I'esecuzione delle opere previste”.

Pertanto, poiché ogni POS dovra essere verificato prima di iniziare i lavori dal CSE (Titolo IV, art. 92,
comma 1, lett. b del DLgs 81/2008 e s.m. e i.), di seguito si riporta I'indice dei capitoli che dovranno
obbligatoriamente essere elaborati nel dettaglio, onde evitare possibili interpretazioni divergenti che
potrebbero comprometterne l'indispensabile approvazione relativa all’accertamento dell’idoneita dei
suddetti POS.

Contenuti minimi da inserire nel POS di ogni Impresa esecutrice

Il POS, che sara redatto a cura di ciascun Datore di lavoro delle Imprese esecutrici che saranno coinvolte
nell’esecuzione dei lavori di questo can-tiere, dovra contenere almeno i seguenti elementi:

i dati identificativi dell'lmpresa esecutrice, che comprendono:
¢ il nominativo del Datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti tele-fonici della sede legale e degli uffici
di cantiere;

e la specifica attivita e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'lmpresa Esecutrice e dai Lavoratori
autonomi subaffidatari;

e i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed eva-cuazione dei Lavoratori e,
comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;

e il nominativo del Medico competente ove previsto;

¢ il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

e inominativi del Direttore tecnico di Cantiere e del Capo Cantiere;

¢ il numero e le relative qualifiche dei Lavoratori dipendenti delllmpresa esecutrice e dei Lavoratori

06 - PSC Marano Cod 15764.doc
pag. 36



Agenzia per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Servizio Area Reno e Po di Volano BOlIndice - PSC

autonomi operanti in cantiere per conto della stessa Impresa;

e le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura hominata allo scopo
dall'lmpresa esecutrice;

e la descrizione dell'attivita di cantiere, delle modalita organizzative e dei turni di lavoro;

o [l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza,
delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;

e I'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
¢ ['esito del rapporto di valutazione del rumore;

¢ lindividuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC
guando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;

e le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
e I'elenco dei DPI forniti ai Lavoratori occupati in cantiere;
e la documentazione in merito allinformazione ed alla formazione fornite ai Lavoratori occupati in
cantiere;
Misure Preventive contenute nel POS

Nel “Piano Operativo di Sicurezza” presentato dall'lmpresa dovranno essere indicate le le seguenti
procedure operative adottate per ciascuna lavorazione di cui al Capitolo | “Operazioni di Lavoro” finalizzate
alla prevenzione dei rischi evidenziati.

e Ridurre il rischio dovuto alle piene improvvise causate da piogge intense anche se queste avvengono
nel bacino a monte quindi senza particolare evidenza sul luogo di lavoro.

e Ridurre il rischio per il transito dei mezzi di fornitura pietrame nelle strade pubbliche con particolare
attenzione all’accesso e all’uscita dal cantiere.

e Eliminare il rischio di ribaltamento delle macchine mmt

o Eliminare il rischio di caduta materiali (tronchi e ceppaie) e utilizzo di attrezzature per taglio manuale
(motosega).

¢ Eliminare il rischio di investimento, schiacciamento da mezzi operativi (urti, impatti)

e Eliminare il rischio di caduta dall’alto, scivolamenti, cadute a livello degli operatori

e Eliminare il rischio di scivolamento, crollo del fronte di scavo (seppellimento, sprofondamento)
e Eliminare il rischio di lancio di oggetti e detriti durante le demolizioni

¢ Ridurre il rischio di dispersione di malte cementizie nell’acqua

e Eliminare il rischio di punture., tagli, abrasioni nell fase di montaggio delle reti supplementari nei
gabbioni.

¢ Ridurre il rischio di rottura di componenti delle macchine con caduta o fuoriuscita di fluidi in pressione
e conseguente rischio di traumi gravi per gli addetti

e Ridurre il rischio causato da inquinamento acustico

e Ridurre il rischio causato da vibrazioni

¢ Ridurre il rischio causato da polveri, gas, odori 0 altri inquinanti aerodispersi;
e Ridurre il rischio causato da Incendio del mezzo

Inoltre I'lmpresa affidataria dei lavori dovra fornire al CSE, prima dellinizio delle attivita in Cantiere, il
“Cronoprogramma particolareggiato e dettagliato per 'esecuzione delle opere previste”.
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Contratto

Accettazione del piano - validita contrattuale del piano

Il "Piano di sicurezza e di coordinamento” di cui all’art.100 del D.Lgs. 81/2008 ha carattere prescrittivo, in
attuazione del comma 3 delle medesimo articolo.

Il "Piano di sicurezza e di coordinamento” completo degli allegati costituisce parte integrante del Capitolato
Speciale d'Appalto e del contratto per l'appalto dei lavori.

La sottoscrizione del contratto di appalto comporta di per sé stessa l'accettazione del "Piano di sicurezza e
di coordinamento”. Tale accettazione da parte dell'Appaltatore € da intendersi completa e relativa a tutto
quanto nel piano prescritto o anche direttamente o indirettamente richiamato. L'accettazione € quindi
pienamente estesa anche alla eventuale applicazione delle penali ivi previste ed agli obblighi ivi esposti,
sia di natura tecnica che di natura procedurale.

L'Appaltatore, con il solo fatto di partecipare alla gara, implicitamente dichiara di avere valutato pienamente
- nel formulare la propria offerta economica - tutti gli oneri derivanti dalla esecuzione dei lavori nei modi
previsti dalla vigente normativa e dalla piena applicazione del "Piano di sicurezza e di coordinamento”.

L'Appaltatore dichiara quindi che l'importo complessivo dell'appalto (comprensivo sia degli oneri relativi alla
sicurezza che dell'importo dei lavori) € comunque equo e compensativo anche dei costi finalizzati alla
sicurezza e salute dei lavoratori,

Gli oneri derivanti all'Appaltatore relativi al "Piano di sicurezza e di coordinamento” ed in generale
all'applicazione dei piani di sicurezza, sono determinati secondo i criteri di cui al Capitolo “J — Stima dei
Costi per la sicurezza” e dei conseguenti richiami del presente piano ed assommano a €. 9.000,00.

L'appalto di cui al richiamato Capitolato Speciale riguarda obbligatoriamente la esecuzione in sicurezza
delle opere descritte negli elaborati di progetto.

L'esecuzione di opere solo conformi al progetto, ma realizzate in palese, grave e continuata difformita agli
obblighi previsti dal "Piano di sicurezza e di coordinamento”, costituisce incompleta realizzazione dei lavori
appaltati, pur risultando le opere accettabili anche se esclusivamente nella loro natura materiale. In tale
caso la Direzione dei Lavori, dietro formale segnalazione del Coordinatore e a seguito degli accertamenti
necessari, ha facolta di applicare una adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, riferita agli
oneri di cui al precedente paragrafo.

Non é dovuta alcuna maggiorazione dei "costi della sicurezza" (costi finalizzati alla sicurezza e salute dei
lavoratori o di terzi esposti) per opere eseguite in variante al progetto approvato, ma le cui lavorazioni
comportano procedure di sicurezza uguali o affini a quelle previste nel piano.

Nel rispetto del D.Lgs. 81/2008, art. 100, comma 5, I'Appaltatore “pud presentare al Coordinatore per
I'esecuzione dei lavori proposta di integrazione al piano di sicurezza e al piano di coordinamento, ove
ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun
caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.”

L'Appaltatore € pienamente responsabile del rispetto del "Piano di sicurezza e di coordinamento” da parte
di tutti i subappaltatori e fornitori; nessuna responsabilita € in capo al Coordinatore ed alla Stazione
appaltante per l'applicazione del PSC ivi comprese interruzioni, sospensioni, sanzioni; all'Appaltatore
rimane sempre il diritto di rivalersi sui predetti subappaltatori e fornitori per le eventuali sanzioni o danni
subiti a causa di questi.

Sono completamente a carico dell'Appaltatore tutti i costi derivanti direttamente o indirettamente
dall'applicazione del piano cosi come accettato e tutti quelli derivanti direttamente o indirettamente
dall'applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza (anche se non espressamente richiamata
nel piano, e anche se entrata in vigore successivamente alla redazione del piano), ivi compresi regolamenti
e circolari; in caso di dubbia interpretazione I'Appaltatore deve comunque attenersi a quanto determinato
dal Committente su eventuale indicazione del Coordinatore. Tale determinazione € insindacabile.

Non possono essere riconosciute all'Appaltatore maggiorazioni o maggiori compensi per i "costi della
sicurezza" per opere eseguite in variante al progetto approvato, ma le cui lavorazioni comportano
procedure di sicurezza uguali o affini - a totale discrezione del Committente o del Coordinatore - a quelle
previste nel piano.
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Sono a carico completo dell’Appaltatore anche i costi tecnici derivanti dall'esecuzione dei lavori in
sicurezza, ovvero i costi delle procedure di controllo compresi pareri e sopralluoghi specialistici, e gli
eventuali costi (qualora necessari) per il calcolo e dimensionamento di opere provvisionali ed allestimento
del cantiere (quali progettazioni e d.l. di viabilita di cantiere, puntellazioni e strutture di sostegno, ponteggi
realizzati in difformita dalla autorizzazione ministeriale, compilazione di piani e programmi, e simili).

Sono in generale a carico completo dell'Appaltatore i costi delle consulenze professionali necessarie
all’Appaltatore o alle ditte e lavoratori autonomi al fine di adempiere integralmente agli obblighi previsti.

Obbligo contrattuale di esecuzione delle opere in sicurezza

Il presente "Piano di sicurezza e di coordinamento" prevede le procedure, le misure, le disposizioni
generali per l'esecuzione in sicurezza dei lavori oggetto dell'appalto. Il presente piano richiama
formalmente tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, che
I'Appaltatore & obbligatoriamente chiamato a rispettare. Sono da ritenersi ricomprese in detta normativa le
Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano), salvo ove siano previste deroghe specifiche.

Nessuna operazione di lavoro pud essere avviata ed eseguita in difformita dai disposti richiamati, o dalle
misure conseguenti all'applicazione di detti disposti.

La partecipazione alla gara di appalto, la sottoscrizione del contratto, I'avvio dei lavori e la esecuzione di
qualsiasi operazione di lavoro comportano da parte dell’Appaltatore (e di chiunque operi per suo conto)
l'accettazione di detto obbligo, e l'accettazione del fatto che gli importi corrispondenti all'appalto sono
compensativi anche di ogni onere che possa derivare all'Appaltatore per la esecuzione delle opere in
sicurezza. Quanto precede € vero anche nel caso che le misure da adottarsi non siano dettagliatamente
indicate nel presente piano o derivino da disposti di legge vigenti ancorché non esplicitamente richiamati.

Attivita del Coordinatore per I'Esecuzione dei lavori, avvio dei lavori

L'esercizio delle prestazioni del Coordinatore in fase di esecuzione comporta da parte di questi
l'accettazione del presente piano ovvero la integrazione o lI'aggiornamento dello stesso.

Il Coordinatore per I'Esecuzione richiede, preventivamente all'apertura del cantiere, riscontro all'Appaltatore
in merito al fatto che le fasi di lavoro cosi come le singole operazioni di lavoro che egli prevede di attivare
(nel rispetto del Capitolato Speciale e del punto 4.6.7 del presente) siano interamente analizzate dal
presente piano. Il Coordinatore - a seguito delle indicazioni avute dall'Appaltatore in merito allo sviluppo dei
lavori (qualora il relativo programma sia accettabile), alle fasi, alle singole operazioni, alle eventuali
sovrapposizioni (con conseguenti interferenze) non previste - provvede all'aggiornamento del presente
piano qualora necessario.

In assenza, la predetta operazione si intende tacitamente compiuta e si intende che I’Appaltatore (unico
responsabile della propria organizzazione di impresa) reputa vero quanto esposto.

Notifica preliminare

Compete al Committente, prima dell’inizio dei lavori, trasmettere agli organi di vigilanza territorialmente
competenti (ASL + Direzione Provinciale del Lavoro). i dati di seguito riportati.

1) Data della comunicazione della notifica

2) Indirizzo del Cantiere:

3) Committente:

4) Natura dell’Opera:

5) Responsabile dei lavori:

6) Coordinatore per la Sicurezza e la Salute durante la Progettazione dell Opera (CSP):
7)  Coordinatore per la Sicurezza e la Salute durante 'Esecuzione dell’Opera (CSE)

8) Data presunta dell’inizio dei lavori in cantiere

9) Durata presunta complessiva dei lavori in cantiere: giorni

10) Numero massimo presunto dei lavoratori presenti contemporaneamente sul cantiere in un
solo giorno

11) Numero previsto di Imprese e di Lavoratori autonomi sul cantiere:
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12) Identificazione, Codice Fiscale o P.IVA, delle Imprese gia selezionate:
13) Ammontare complessivo presunto dei lavori
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Organizzazione sanitaria e di pronto soccorso

Il Medico competente dell'lmpresa affidataria, conseguentemente alla prima visita degli ambienti di lavoro
(e/o alla lettura del presente PSC) & tenuto a confermare e/o modificare i dati di seguito riportati e rilevati in
fase progettuale (DLgs 81/2008 e s.m. e i. art. 38).

Procedure per raggiungere il Pronto Soccorso piu vicino

I luoghi di lavoro in cui sono concentrate le opere da realizzare, sono tutti sufficientemente vicini a strade di
collegamento con strutture di Pronto Soccorso ed ospedaliere. L’'Ospedale di zona IOspedale di Porretta
Terme a Porretta Terme in Via Oreste Zagnoni 5 tel. 0534.20711 o in alternativa 'Ospedale Civile di
Vergato a Vergato Via dell'Ospedale, 1 Telefono 051.749111

Il tempo necessario per raggiungerli & di 15-20 minuti ciascuno.

Accertata la vicinanza con le strutture ospedaliere, si ritiene sufficiente che in cantiere siano presenti
“pacchetti di medicazione” conformi almeno a quanto disposto dal DM 15 luglio 2003 n. 388 e s. m. e i.

| pacchetti di medicazione saranno collocati almeno presso la baracca di cantiere

Gli incaricati del pronto soccorso che debbono essere presenti in cantiere sono i lavoratori designati dal
Datore di lavoro a svolgere tali compiti in attuazione di quanto previsto dall’art. 18, lett. b) del DLgs 81/2008
esm.ei.

L’Impresa dovra garantire che in tutte le aree in cui saranno in atto delle lavorazioni (specie se distanti tra
loro) sia presente:

e del personale incaricato ad assolvere tale compito in caso di emergenza;

e Uuna autovettura da poter essere utilizzata anche in caso di emergenze.

e In apposito allegato del Piano Operativo di Sicurezza (POS redatto dalllmpresa) dovra essere
conservata la relativa documentazione comprovante che i lavoratori designati abbiano frequentato un
apposito corso di formazione.

E fatto obbligo alle Imprese di segnalare tempestivamente al CSE:

e tutti gli eventuali infortuni che dovessero verificarsi in cantiere;

e eventuali visite ispettive in cantiere e/o verbalizzazioni da parte di funzionari di Enti preposti (ASL,
Ispettorato del Lavoro ecc.).

Sorveglianza sanitaria e visite mediche

La sorveglianza sanitaria sara effettuata dal Medico competente incaricato dalllmpresa esecutrice e
comprende:

e visita medica preventiva intesa a constatare I'assenza di controindicazioni al lavoro, cui il lavoratore &
destinato, al fine di valutare la sua idoneita alla mansione specifica;

e visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di
idoneita alla mansione specifica. La periodicita di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa
normativa, viene stabilita, di norma, in una volta I'anno. Tale periodicita pud assumere cadenza
diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di
vigilanza, con provvedimento motivato, pud disporre contenuti e periodicita della sorveglianza
sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

e visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico competente correlata ai rischi
professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attivita
lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneita alla mansione specifica;

e visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneita alla mansione
specifica;

e visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
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Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui sopra, esprime uno dei
seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
e idoneita;
e idoneita parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
¢ inidoneita temporanea;
e inidoneita permanente.
Dei giudizi di cui sopra, il medico competente informa per iscritto il Datore di lavoro e il lavoratore.
Il CSE, nel visionare la documentazione relativa alla “sicurezza” — che I'Impresa presentera prima di

iniziare i lavori insieme al proprio POS — dovra accertare che per ogni lavoratore sussista il “giudizio di
idoneita (di cui ai punti a e b, sopra indicati).

Si rammenta che per i lavoratori presenti in cantiere & obbligatorio il vaccino antitetanico ed i successivi
richiami, la cui certificazione deve essere comunque custodita in una personale “cartella sanitaria”.

Legge n. 292 del 5 marzo 1963 e s. m. e i.: vaccinazione antitetanica obbligatoria (si vedano le categorie di
lavoratori obbligati).

Sono oggi obbligatorie tutte le misure preventive e di tutela previste contro la diffusione del virus
CoVID19.

Elenco delle strutture presenti sul territorio al servizio del Pronto Soccorso e della
Prevenzione Incendi (hnumeri telefonici utili in caso di emergenza)

I numeri telefonici di seguito riportati debbono essere esposti, in maniera ben visibile, in prossimita del
telefono del cantiere logistico e (visto il diffuso utilizzo di telefoni cellulari) nei punti strategici e di maggior

fre-quentazione dei lavori in corso, per favorirne I'utilizzo in caso di emergenza.

40030 Castel di Casio (BO)

ENTE INDIRIZZO TELEFONO

Ospedale Civile di Vergato Via dell'Ospedale, 1 051.749111
40038 Vergato (BO)

Ospedale di Porretta Terme Via Oreste Zagnoni 5 0534.20711
40046 Porretta Terme (BO)

Vigili del Fuoco 115

Carabinieri 112

Polizia di stato (pronto intervento) 113

Municipio di Camugnano Piazza Kennedy, 1 0534.41711
40032 - Camugnano (BO) Fax: 0534.46827

Municipio di Castel Di Casio Via Marconi, 9 0534.44133

Fax: 0534.44286

E.N.E.L. Segnalazione guasti

803 500

E.N.E.L. - Sala di controllo del posto di
teleconduzione di Polpet del Bacino dio
Suviana

Via Cadore Polpet, 10
Ponte nelle Alpi, 32014 Belluno

0437-986911

E.N.E.L. - Gestione scarichi programmati
dai bacini idroelettrici

Via Carl Darwin, 4
40131 Bologna

051.4236405
Fax: 051.4236425

Hera Gas

800 713 666
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HERA Acqua e Fognature 800 713 900
Linee Telefoniche 187 -191
Coordinatore della Sicurezza in fase di Bologna - Viale della Fiera, 8 051.5274530
Progettazione 40127

Coordinatore della Sicurezza in fase di Bologna - Viale della Fiera, 8 051.5274530
Esecuzione 40127

Il Responsabile delle Emergenze delllmpresa affidataria dovra verificare i numeri di cui sopra ed
eventualmente di integrarli, se sara necessario.

Analoga verifica dovra eseguirla per i percorsi, da utilizzare in caso di emergenza per infortunio, per
arrivare rapidamente al Pronto Soccorso dell’'Ospedale piu vicino. Si consiglia di esporre anche il percorso
preferenziale verificato.

Organizzazione Antincendio ed Evacuazione

Nei punti strategici del cantiere logistico (baraccamenti, depositi giornalieri di carburanti ed oli ecc.) e
presso i luoghi di lavoro in cui potranno essere svolte, anche saltuariamente, attivita lavorative con flamma
libera (applicazione guaine a caldo, uso di cannelli ossiacetilenici ecc.) si dovranno collocare:

e estintori di tipo portatile a mano o carrellati, del tipo polivalente, tarati e controllati ogni 6 mesi;

e idonea segnaletica.
Poiché non sono previsti turni di lavoro notturno, non saranno necessarie particolari luci di emergenza per
le aree del cantiere.

E necessario comunque che siano presenti nei luoghi del cantiere logistico alcune lampade portatili di
emergenza.

L’area identificata come sicura & I'area limitrofa alla baracca di cantiere.
Piano delle Emergenze

L’Appaltatore dovra redigere il “Piano delle Emergenze” come disposto dal DLgs 81/2008 e s.m. e i., Titolo
I, Sezione VI, art. 43 e 46 (DM 10 marzo 1998), che dovra contenere le indicazioni sulla:

e nomina del “Responsabile della gestione dellemergenza” e di un suo sostituto;

e misure di prevenzione adottate e relativa informazione e formazione del personale;

e procedure per la salvaguardia ed evacuazione delle persone;

e messa in sicurezza, a fine giornata lavorativa, degli impianti ed attrezzature presenti in cantiere;

e procedure per I'estinzione di piccoli focolai d'incendio o per la chiama-ta dei servizi di soccorso.

L'lmpresa affidataria e le altre Ditte interessate nell’esecuzione dei lavori, per i rispettivi ruoli,
provvederanno alla formazione ed informazione del proprio personale, anche congiuntamente, sia per le
esercitazioni in materia di “pronto soccorso” che per quelle “antincendio e di evacuazione”.

Inoltre provvederanno a verbalizzare sia le riunioni che le attribuzioni delle relative nomine.
Incaricati prevenzione incendi che debbono essere presenti in cantiere:

In apposito allegato del POS redatto dall'lmpresa dovra essere conservata la relativa documentazione
comprovante che i lavoratori designati dal Datore di lavoro a svolgere tali compiti in attuazione di quanto
previsto dall’art. 18, lett. b del DLgs 81/2008 e s.m. e i. che abbiano frequentato un apposito corso di
formazione.

Inoltre I'lmpresa dovra garantire che in tutte le aree in cui saranno in atto delle lavorazioni (specie se
distanti tra loro) sia presente:
e del personale incaricato ad assolvere tale compito in caso di emergenza;

e una adeguata attrezzatura per I'estinzione di piccoli focolai d’incendio o per la chiamata dei servizi di
SOCCOrso0.
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i.1 — Schede di lavorazione

Approntamento cantiere e formazione guado e piste
Descrizione del Lavoro

Sistemazione della pista di accesso dalla strada comunale al Fiume Reno, allestimento del cantiere e delle
aree per di deposito dei massi ciclopici, livellazione del terreno con movimetazione del materiale lapideo
presente in sito, realizzazione della pista in alveo mediante taglio della vegetazione formazione di un
guado nell’alveo del Fiume con numero di tubi adeguato riporto di materiale lapideo prelevato nella zona di
sovralluvionamento.

Composizione Squadre

Addetto all’escavatore e/o pala meccanica, addetto autocarro e autocarro con gru, 2 operai.
Macchine Attrezzature Utensili

Escavatore, autocarro ribaltabile, autocarro con gru, pala meccanica, moto sega, utensili a mano.
Operazioni necessarie all’esecuzione della lavorazione 1.

¢ Movimentazione materiale in loco per formazione delle piste e delle aree di deposito e riporto del
materiale mediante autocarro.

e Stesa di tessuto non tessuto per realizzare I'accesso e I'area di cantiere e la sistemazione della pista
di accesso fino al fiume Reno.

o Pulizia delle sponde e delle aree di lavoro, taglio di piante interferenti.
e picchettamento delle opere

e Posa tubi circolari per formazione guado e riporto materiale per formazione rilvato mediante
autocarro

¢ Posa della barracca di cantiere, wc e serbatoio acqua, posa delle recinzioni

Rischi connessi alle singole operazioni e misure di prevenzione relative

Rischi principali

Misure di protezione e prevenzione

Valutazione
iniziale del
rischio
(PxD)

Valutazione
finale del
rischio
(PxD)

Investimento mezzi meccanici

| lavoratori non devono sostare o
transitare nel campo di azione della
benna.

Segnalare l'operativita del automezzo
con avvisatore acustico e girofaro.

Dopo l'uso posizionare la macchina
con la benna abbassata a terra, |l
blocco comandi inserito e il freno di
stazionamento azionato.

In cantiere transitare a passo d’'uomo.

La viabilita lungo le piste e il guado
dovra essere regolamentata a senso
unico alternato.

P2xD4=R8

P1xD3=R3

Schiacciamento, seppellimento

E’ proibito lo stazionamento degli
addetti e dei mezzi meccanici nei
pressi dell’autocarro in fase di carico e
di scarico, l'autista mentre
I'escavatorista carica il materiale litoide
nel cassone deve rimanere in cabina
al posto di guida.

P2xD4=R8

P1xD3=R3
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Rischi principali

Misure di protezione e prevenzione

Valutazione
iniziale del
rischio
(PxD)

Valutazione
finale del
rischio
(PxD)

- Prima dello lo scarico dei Box deve
essere ultimato il piano di posa e di
appoggio, al momento dello scarico,
che dovra essere effettuato utilizzando
gli appositi ganci predisposti dal
costruttore, gli operai a terra dovranno
tenersi a debita distanza.

- Non azionare il ribaltabile con il mezzo
in posizione inclinata.

Ribaltamento delle macchine MMT
durante la fase di preparazione dei
piani di lavoro

- Le piste devono essere tenute
sgombre, ben livellate e consolidate al
fine di garantire la stabilita dei mezzi in
ogni condizione.

- Nel caso in cui il terreno risulti
comungue cedevole si dovra allargare
la pista sbancando | rilevato verso
'accumulo stabilizzato della frana.

- Una volta realizzato il guado il transito
sullo stesso dovra essere sempre
preventivamente preceduto da una
accurata visita all’apertura mattutina
del cantiere al fine di verificare che le
acque non abbiano asportato |l
materiale e reso pericoloso il transito.
Eventuali livelli che raggiungano il 2/3
di riempimento  delle tubazioni
comporteranno la chiusura del guado
e della pista in alveo.

P2xD4=R8

P1xD3=R3

Caduta  materiali  (tronchi e
ceppaie) e utilizzo di attrezzature
per taglio manuale (Motosega).

Movimentazione di tronchi, rami,
con conseguente rischio di
schiacciamenti, colpi agli addetti,
proiezione schegge

- Prima dell'inizio del taglio meccanico,
predisporre, nelle vicinanze della zona
di lavoro appositi cartelli segnalatori

- Durante il taglio € vietato eseguire altri
lavori in prossimita : per la distanza di
sicurezza attenersi alle specifiche del
costruttore. (Per taluni trinciatutto a
rotore, con colteli a martello |l
costruttore  impone  distanze  di
sicurezza anche di 50m)

- Quando si utilizzano attrezzature per il
taglio della vegetazione a rotore e
coltelli di vario tipo (trinciatutto) e/o
dischi rotanti & necessario dotare la
cabina di guida del trattore e/o
scavatore di protezioni adatte per lI'uso
forestale (rete di protezione e vetro
infrangibile per la cabina.)

- Gli addetti dovranno prevedere la
direzione di caduta e posizionarsi a
distanza di sicurezza in rapporto alla
lunghezza dell’albero da abbattere.
Sui pendii posizionarsi sempre a
monte o sul fianco del tronco

- Per la movimentazione manuale di

P3xD4=R8

P1xD3=R3
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Rischi principali Misure di protezione e prevenzione | Valutazione | Valutazione
iniziale del finale del
rischio rischio
(PxD) (PxD)
materiali-tronchi, e attrezzature

prendere tutte le possibili precauzioni
per evitare urti, schiacciamenti, ecc.

- | materiali di risulta-pulizia devono
essere posati in modo tale che sia
garantita la loro stabilita, e segnalati se
interferenti con la viabilita.

- Rispettare una sequenza tale da non
pregiudicare la sicurezza propria e di
altri; occorre sempre tenere una
posizione di rispetto e procedere al
taglio-rimozione con un fronte lineare
ed organico.

- Non sottostare alla zona interessata al
taglio-rimozione

- Uso di guanti, indumenti protettivi per il
corpo, occhiali.

Rottura di  componenti delle| - La macchina operatrice deve essere | P1xD4=R8 |P1xD2=R2
macchine con caduta o fuoriuscita usata secondo le buone regole
di fluidi in pressione e conseguente dellarte ed essere oggetto di regolare

rischio di traumi gravi per gli addetti manutenzione  preventiva  (vedasi

libretto del costruttore)

- Le macchine operatrici (piattaforma
aere, escavatore-trattrici) e gli utensili
lavoratori (trinciatutto, dischi rotanti,
barre falcianti, ecc.) devono rispettare
la normativa vigente.

- Se le strutture delle macchine
(escavatori, trattrici) e degli utensili
lavoratori presentano deformazioni
non & consentito utilizzarle. Le parti
compromesse devono essere
sostituite:  sono  tollerate  piccole
ammaccature alle lamiere. Non
sostare nel raggio di azione della
macchina
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Rischi principali

Misure di protezione e prevenzione

Valutazione
iniziale del
rischio
(PxD)

Valutazione
finale de
rischio
(PxD)

Caduta dall’alto, scivolamenti,
cadute a livello degli operatori.

Le attivith lavorative manuali senza
lausilio di mezzi operativi devono
essere ridotta al minimo. Nei casi di
necessita di taglio manuale
(impossibilita di raggiungere l'albero
con la piattaforma aerea, o taglio
ceppaie) va valutata, caso per caso, la
necessita di imbragarsi ancorandosi a
parte stabile;

Particolare cautela deve essere posta
nei punti del flume con scarpate a forte
pendenza e con vegetazione che non
consente una buona visibilita; evitare
in particolare camminamenti su zone
gia franate.

Eventuali  possibilitd  di  cadute
prospicienti il vuoto (scarpate, argini,
ecc.) devono essere segnalate e/o
opportunamente parapettate;

Non arrampicarsi 0 sostenersi su
elementi di fortuna: fare particolare
attenzione ai rami secchi, evitando
I'appoggio insicuro;

In argini dove ¢ precaria la stabilita ed
esiste il pericolo di caduta a valle
indossare idonee calzature antiscivolo
€ se necessario assicurarsi con
imbraco e fune anticaduta

P2xD4=R8

P1xD3=R3

Annegamento

Il rischio di annegamento sempre
presente quando si opera in alveo
e da riscontrarsi piu che per la
profondita  delle acque per
l'eventuale caduta a causa di
scivolamento e  conseguente
perdita di conoscenza con il capo
rivolto in acqua

Limitare la presenza di operai in alveo
escludendo l'accesso in solitaria.

Divieto assoluto di accesso all’alveo in
presenza di alti livelli idrometrici.

Limitare l'altezza dell’acqua nella zona
di intervento mediante la realizzazione
di adeguati canali fugatori

P2xD4=R8

P1xD3=R3

Incendio del mezzo

Durante i rifornimenti di carburante
spegnere il motore e non fumare.

Sistemazione di estintore ad anidride
carbonica nelle vicinanze

P1xD4=R4

P1xD2=R2

Vibrazioni

Uso di guanti antivibrazione.

P3xD3=R9

P3xD1=R3

Rumore

Uso di otoprotettori.

P3xD3=R9

P3xD1=R3

Interferenze con vie di
comunicazione (in  adiacenza-
prossimita a vie di comunicazione
aperte al traffico)

La zona di accesso e di uscita degli
automezzi devono essere delimitate e
segnalate in conformita al codice della
strada.

Il tratto della strada comunale all’'uscita
degli autocarri dovra essere sempre
mantenuta pulita da detriti sassi, terra
e fango che possono essere depositati
dagli automezzi di passaggio.

P3xD3=R9

P3xD1=R3
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Rischi principali

Misure di protezione e prevenzione

Valutazione
iniziale del
rischio
(PxD)

Valutazione
finale del
rischio
(PxD)

Al termine dei lavori qualora il manto
stradale risulti particolarmente
danneggiato dovra essere ripristinato

Interferenze con altre lavorazioni

Le interferenze evidenziate nel cronoprogramma con altre lavorazioni non sono spaziali ma unicamente

temporali in quanto avverranno in zone distanti da quella interessata da questa lavorazione.

Dispositivi di protezione individuale

Indumenti protettivi per il corpo (tute), elmetto, calzature con suola isolante, otoprotettori,

rinforzata, guanti antivibrazione, occhiali, maschera a filtri.

guanti in tela
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FORMAZIONE SCOGLIERE E RAMPA IN MASSI CICLOPICI.
Descrizione del Lavoro

- Recupero dei massi presenti in alveo;

- smontaggio di un tratto di scogliera in destra idraulica;

- ricostruzione scogliera in destra idraulica secondo le sagome di progetto;
- costruzione scogliera in sinistra idraulica;

- Posa di massi ciclopici per la formazione della rampa;

- Intasamento della rampa con materiale litoide

Planimetria Rampa
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Scavo e posa pietrame di fondazione

Comlpetamento scogliera

Composizione Squadre

Addetto escavatore, adetto alla pala/escavatore/autista autocarro, 1 operai assistente agli scavi e alla
posa.

Macchine Attrezzature Utensili
Escavatore, Pala/escavatore, Autocarro.
Operazioni necessarie all’esecuzione della lavorazione

e Fornitura del materiale e deposito in aree predisposte.

e Deviazione delle acque.

e Scavo di shancamento per imposta fondazioni e preparazione del terreno di posa.
e Avwvicinamento dei massi posa del pietrame ciclopico.
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Rischi connessi alle singole operazioni e misure di prevenzione relative

Rischi principali

Misure di protezione e prevenzione

Valutazione
iniziale del
rischio
(PxD)

Valutazione
finale del
rischio
(PxD)

Instabilita della scarpate e dei
massi presenti in loco

- Prima di procedere con le lavorazioni,
verificare lo stato di stabilita della
sponda e della scogliera esistente.

- Procedere con gradualita nello
smontaggio della scogliera in modo da
non rendere instabile le parti
sovrastanti

P2xD4=R8

P1xD2=R2

Investimento, schiacciamento da
mezzi operativi (urti, impatti) o da
materiale instabile

- | lavoratori non devono sostare o
transitare nel campo di azione dei
mezzi meccanici.

- Segnalare I'operativita del automezzo
con avvisatore acustico e girofaro.

- Dopo l'uso posizionare la macchina
con la benna abbassati a terra, il
blocco comandi inserito e il freno di
stazionamento azionato sempre al di
fuori dall’alveo.

- Lawvicinamento dei massi deve
avvenire verificando preventivamente
che il luogo di appoggio sia adeguato
e non comporti assestamenti che
possano implicare investimento o urti
anche ai mezzi meccanici.
L’avvicinamento per rotolamento dalle
scarpate sovrastanti e possibile
unicamente in assenza di personale o
mezzi al di sotto della scarpata questo
genere di operazione pud essere
condotta solo dopo essersi accertati
che nessuno possa avvicinarsi alla
zona di lavoro. Dopo lo scarico é
necessario sistemare il materiale onde
evitare franamenti successivi

P2xD4=R8

P1xD3=R3

Scivolamento, crollo del fronte di
scavo (seppellimento,
sprofondamento)

- Gli scavi sulle sponde devono essere
eseguiti con pendenze adeguate e
comungue non superiore a 3 su 2,
provvedendo alla formazione di
banche intermedie (piani orizzontali)
qualora l'altezza del fronte di scavo sia
maggiore di 5/6 metri.

- Eseguire gli scavi e la posa di
pietrame lungo le sponde per tratti di
4-5 metri di lunghezza.

- E’ proibito ai lavoratori accedere alle
zone di scavo

P2xD4=R8

P1xD3=R3

Caduta dall’alto, scivolamenti,
cadute a livello degli operatori

- Durante la posa del pietrame non
sono ammesse attivita lavorative
manuali.

- Particolare cautela deve essere posta

P2xD4=R8

P1xD3=R3
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Rischi principali

Misure di protezione e prevenzione

Valutazione
iniziale del
rischio
(PxD)

Valutazione
finale de
rischio
(PxD)

nei punti del corso dacqua con
scarpate a forte pendenza; evitare in
particolare camminamenti su zone gia
franate.

Eventuali  possibilita di  cadute
prospicienti il vuoto (scarpate, argini,
ecc.) devono essere segnalate e/o
opportunamente parapettate;

Non arrampicarsi 0 sostenersi su
elementi di fortuna, evitando
'appoggio insicuro;

Ribaltamento delle macchine

operatrici

- Le scarpate dei

- Non

L’area di lavoro dovra essere tenute
sgombra, ben livellate e consolidata al
fine di garantire la stabilitd dei mezzi in
ogni condizione.

- Il piano di lavoro dovra avere una

adeguata superficie per consentire lo
spostamento dei mezzi mantenendo la
distanza di sicurezza dal ciglio della
scarpata.

piani di lavoro
dovranno avere sufficiente pendenza
per ridurre il pericolo di cedimenti o
franamenti.

superare
consentito dal
funzione del
trasportato.

mai lo sbraccio
mezzo meccanico in
peso sollevato e/o

- Utilizzare solamente mezzi meccanici

di caratteristiche adeguate al lavoro da
svolgere in particolare per la
movimentazione e posa dei massi
ciclopici

P2xD4=R8

P1xD3=R3

Proiezione di schegge durante la
movimentazione e posa dei massi

- Divieto di avvicinamento del personale

alle zone in lavorazione ed utilizzo di
mezzi con cabina protetta

P3xD3=R9

P2xD1=R2

Caduta e scivolamento durante le
operazioni di intasamento

- Divieto di

accesso alle maestranze
alle zone ancora instabili della rampa,
le operazioni preliminari di
intasamento devono essere svolte
prioritariamente con mezzi meccanici,
l'eventuale passaggio tra i massi gia
stabilizzati dovra avvenire con
particolare attenzione possibilmente
muniti di una palina di aiuto per
I'equilibrio avendo particolare
attenzione che [l'appoggio avvenga
solo sulle facce piane dei massi.

P2xD4=R8

P1xD3=R3

Rottura di  componenti delle
macchine con caduta o fuoriuscita
di fluidi in pressione e conseguente
rischio di raumi gravi per gli addett

- La macchina operatrice deve essere

usata secondo le buone regole
dell'arte ed essere oggetto di regolare
manutenzione  preventiva  (vedasi

P1xD4=R8

P1xD2=R2
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carbonica nelle vicinanze

Rischi principali Misure di protezione e prevenzione | Valutazione | Valutazione
iniziale del finale del
rischio rischio
(PxD) (PxD)
libretto del costruttore)
- Le macchine operatrici devono
rispettare la normativa vigente.
- Se le strutture delle macchine
(escavatori, trattrici) e degli utensili
lavoratori presentano deformazioni
non & consentito utilizzarle. Le parti
compromesse devono essere
sostituite:  sono  tollerate  piccole
ammaccature alle lamiere. Non
sostare nel raggio di azione della
macchina
Vibrazioni - Uso di guanti antivibrazione. P3xD3=R9 | P3xD1=R3
Rumore - Uso di otoprotettori. P1xD4=R4 | P1xD2=R2
Incendio del mezzo - Sistemazione di estintore ad anidride | P1xD4=R4 | P1xD2=R2

Interferenze con altre lavorazioni

Le interferenze evidenziate nel cronoprogramma con altre lavorazioni non sono spaziali ma unicamente
temporali in quanto avverranno in zone distanti da quella interessata da questa lavorazione.

Dispositivi di protezione individuale

Indumenti protettivi per il corpo (tute), elmetto, calzature con suola isolante, otoprotettori,

rinforzata, guanti antivibrazione, occhiali, maschera a filtri.

guanti in tela
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RIPRISTINO FINALE
Descrizione del Lavoro

Rimozione del guado, delle piste, dei baraccamenti e depositi e ripristino dei luoghi.

Composizione Squadre

Addetto all'escavatore e/o pala meccanica, addetto autocarro e autocarro con gru, 2 operai.

Macchine Attrezzature Utensili

Escavatore, autocarro ribaltabile, autocarro con gru, pala meccanica, moto sega, utensili a mano.

Operazioni necessarie all’esecuzione della lavorazione 2.

e Rimozione guado

¢ Rimozione piste e riposizionamento in alveo del materiale litoide se riutilizzabile
e Rimozione cantiere e delle recinzioni

e Sistemazioni finali

Rischi connessi alle singole operazioni e misure di prevenzione relative

Rischi principali

Misure di protezione e prevenzione

Valutazione
iniziale del
rischio (PxD)

Valutazione
finale de
rischio (PxD)

Investimento mezzi meccanici -

| lavoratori non devono sostare o
transitare nel campo di azione della
benna.

Segnalare l'operativita del automezzo
con avvisatore acustico e girofaro.

Dopo l'uso posizionare la macchina
con la benna abbassata a terra, il
blocco comandi inserito e il freno di
stazionamento azionato.

P2xD4=R8

P1xD3=R3

Schiacciamento, seppellimento -

E’ proibito lo stazionamento degli
addetti e dei mezzi meccanici nei
pressi dellautocarro in fase di
scarico.

Non azionare il ribaltabile con il
mezzo in posizione inclinata.

P2xD4=R8

P1xD3=R3

Ribaltamento delle macchine | -
MMT durante la fase di
preparazione dei piani di lavoro

Le piste devono essere tenute
sgombre, ben livellate e consolidate
al fine di garantire la stabilita dei
mezzi in ogni condizione.

Nel caso in cui il terreno risulti
comunque cedevole si pud ricorrere
alla posa di lamierini in ferro sotto i
cingoli.

P2xD4=R8

P1xD3=R3

Rottura di  componenti delle | -
macchine con caduta o]
fuoriuscita di fluidi in pressione e
conseguente rischio di traumi
gravi per gli addetti

La macchina operatrice deve essere
usata secondo le buone regole
dellarte ed essere oggetto di
regolare manutenzione preventiva
(vedasi libretto del costruttore)

P1xD4=R8

P1xD2=R2

Caduta dall’alto, scivolamenti, | -
cadute a livello degli operatori.

Le attivita lavorative manuali senza
l'ausilio di mezzi operativi devono
essere ridotta al minimo. Nei casi di
necessita  di taglio manuale

P2xD4=R8

P1xD3=R3
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Rischi principali

Misure di protezione e prevenzione

Valutazione
iniziale del
rischio (PxD)

Valutazione
finale del
rischio (PxD)

(impossibilita di raggiungere I'albero
con la piattaforma aerea, o taglio
ceppaie) va valutata, caso per caso,
la necessita di imbragarsi
ancorandosi a parte stabile;

Particolare cautela deve essere
posta nei punti del fiume con
scarpate a forte pendenza e con
vegetazione che non consente una
buona visibilita; evitare in particolare
camminamenti su zone gia franate.

Eventuali possibilita di cadute
prospicienti il vuoto (scarpate, argini,
ecc.) devono essere segnalate e/o
opportunamente parapettate;

Non arrampicarsi 0 sostenersi su
elementi di fortuna: fare particolare
attenzione ai rami secchi, evitando
'appoggio insicuro;

In argini dove e precaria la stabilita
ed esiste il pericolo di caduta a valle
indossare idonee calzature
antiscivolo e se necessario
assicurarsi con imbraco e fune
anticaduta

Incendio del mezzo

Durante i rifornimenti di carburante
spegnere il motore e non fumare.

Sistemazione di estintore ad anidride
carbonica nelle vicinanze

P1xD4=R4

P1xD2=R2

Vibrazioni

Uso di guanti antivibrazione.

P3xD3=R9

P3xD1=R3

Rumore

Uso di otoprotettori.

P3xD3=R9

P3xD1=R3

Interferenze con vie di
comunicazione (in adiacenza-
prossimita a vie di comunicazione
aperte al traffico)

La zona di accesso devono essere
delimitate e segnalate in conformita
al codice della strada.

Il tratto della strada comunale e
statale prossimo alluscita degli
autocarri dovra essere sempre
mantenuta pulita da detriti sassi, terra
e fango che possono essere
depositati  dagli  automezzi  di
passaggio.

Al termine dei lavori qualora il manto
stradale risulti particolarmente
danneggiato dovra essere ripristinato

P3xD3=R9

P3xD1=R3

Interferenze con altre lavorazioni

Le interferenze evidenziate nel cronoprogramma con altre lavorazioni non sono spaziali ma unicamente
temporali in quanto avverranno in zone distanti da quella interessata da questa lavorazione.

Dispositivi di protezione individuale

Indumenti protettivi per il corpo (tute), elmetto, calzature con suola isolante, otoprotettori,

rinforzata, guanti antivibrazione, occhiali, maschera a filtri.

guanti in tela

06 - PSC Marano Cod 15764.doc

pag. 55



Agenzia per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Servizio Area Reno e Po di Volano BOlIndice - PSC

i.2 — Cronoprogramma

Programma lavori ed Entita presunta del cantiere espressain U/G

E stato redatto in fase preventiva per ricavare i dati necessari alla compilazione del Piano di Sicurezza,
pertanto sara soggetto — a causa della flessibilita delle lavorazioni da eseguire — ad aggiornamenti in corso
d’opera (Tav 5) che si intente parte integrante del presnete piano di sicurezza.

Inoltre, non esonera I'Impresa esecutrice dall'obbligo di presentare un proprio “Cronoprogramma
particolareggiato e dettagliato per I'esecuzione delle opere prima dell’inizio dei lavori®, per verificarne la
compatibilita con i criteri di sicurezza adottati nel presente PSC.

Sara compito dell’appaltatore confermare o proporre eventuali modifiche del programma al Direttore dei
lavori e al Coordinatore per I'esecuzione prima dell’inizio dei lavori; dovra comunque, in accordo con la DL
e il Coordinatore, aggiornare il Cronoprogramma che segue in relazione alle scelte operative ed
organizzative individuate nel Piano Operativo di Sicurezza da lui redatto.

Per una migliore visibilita il cronoprogramma é stato stampato nella Tavola 5 parte integrante del PSC
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J.1_ PREMESSA

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta
la popolazione.

Le imprese presenti in cantiere in conformita alle recenti disposizioni legislative e indicazioni dell’Autorita
sanitaria, adottano tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus nei
cantieri edili, disciplinando con il presente piano tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dai
lavoratori.

J.1.2 RIFERIMENTI NORMATIVI
e Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18

e Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - 14 marzo 2020

e DPCM 11 marzo 2020

e Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6

e DPCM 10 aprile 2020

e DPCM 26 aprile 2020 con nuovo protocollo condiviso del 24 aprile 2020

J.1.3 DEFINIZIONI E COMPITI
LAVORATORE

Ha I'obbligo di informare il Datore di Lavoro del suo stato di salute e di non presentarsi al lavoro in non
ottimali condizioni (sintomi/febbre, altro). Lo stesso, attraverso una autocertificazione in azienda, dichiarera
che giornalmente dara chiare e veritiere informazioni sul suo stato di salute e sullo stato di salute dei
conviventi e/o di persone con cui € venuto a contatto nelle ultime giornate e di cui € a conoscenza dello
stato di positivita al Virus.

DATORE DI LAVORO

Soggetto su cui ricade I'onere della valutazione del rischio biologico Covid-19 e che ha l'obbligo di
integrare il Documento di Valutazione rischi e i relativi Piani Operativi di Sicurezza in merito al rischio
specifico. Soggetto a cui compete -in ogni caso- 'onere della scelta e fornitura dei DPI in accordo con i
soggetti della sicurezza della propria azienda. Il Datore di lavoro organizza procedure di lavoro specifiche
per analizzare il rischio biologico Covid-19. Ai fini della tutela delle maestranze attiva in azienda, anche
tramite suoi delegati, verifica lo stato di salute dei lavoratori attraverso lo strumento della misurazione di
temperatura.

CANTIERE - LUOGO DI LAVORO

Ambiente di lavoro dove, solo ai fini del COVID-19, si possono identificare piu “sotto-cantieri” per meglio
analizzare le zone e/o aree di rischio (esempio cantiere stradale con distanze considerevoli tra una
squadra di lavoro e l'altra).

VALUTAZIONE DEI RISCHI — SUDDIVISIONE AREE DI RISCHIO

Identificazione del grado di rischio/contagio in relazione alle probabilita di contatto, al grado di ventilazione
ed al grado di igienizzazione possibile da attuare.

In via convenzionale ai fini degli aspetti di trasmissione del Virus, si identificano i 3 m. come distanza sopra
la quale non sia presente il rischio contagio e pertanto non obbligatorio I'utilizzo di mascherine o altre
protezioni meccaniche.
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In base all’area vengono prese in considerazione le protezioni individuali o collettive da adottare.
ZONA VERDE

Cantiere o zona di lavoro completamente all’aperto (tipo stradale o simile) e distanza degli
operatori superiore a 2 m., tale da permettere una eliminazione completa della
contaminazione per vie aeree o0 per contatto fisico.

ZONA GIALLA

\ Cantiere o zona di lavoro parzialmente coperta ma molto ventilata (ad es. capannone o
AR edificio in costruzione senza facciate e/o finestre e porte) e con possibilita di mantenere
y distanze tra il personale inferiori a 2 m. ma superioria 1 m.
ZONA ROSSA

Cantiere al chiuso non ventilato e tutti i cantieri dove le lavorazioni devono essere eseguite
per necessita a distanza tra i lavoratori inferiore a 1 m.

Zona di lavoro con presenza di caso sospetto e/o contatto con caso sospetto.

J.1.4 INFORMAZIONE SUGLI OBBLIGHI NEL CANTIERE

B || datore di lavoro deve informare chiungque entri in cantiere circa le disposizioni delle Autorita. Le
informazioni da riportare, in particolare, riguardano i seguenti obblighi:

- controllo della temperatura corporea. Chiunque, prima dell’accesso al cantiere dovra essere
sottoposto al controllo della temperatura corporeal; se tale temperatura risultera superiore ai
37,5°, non sara consentito I'ingresso;

- rispetto di tutte le disposizioni delle Autorita e del datore di lavoro nellaccesso in cantiere di
seguito indicate (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza; utilizzare gli strumenti di
protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di
rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano
dell'igiene);

- informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi
sintomo influenzale;

- preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati
positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni del’lOMS?2,

1 La rilevazione in tempo reale della temperatura costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina
privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisito. E possibile identificare I'interessato e
registrare il superamento della soglia solo qualora sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito I'accesso al cantiere; 2) fornire
I'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che I'informativa puo omettere le informazioni di cui I'interessato & gia in possesso e
puo essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalita del trattamento potra essere indicata la
prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica puo essere indicata I'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-
contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si puo far
riferimento al termine dello stato d’emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto
il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati
possono essere trattati esclusivamente per finalita di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di
fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorita sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali
“contatti stretti” di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di
temperatura, assicurare modalita tali da garantire la riservatezza e la dignita del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso
in cui il lavoratore comunichi di aver avuto, al di fuori del contesto lavorativo, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di
allontanamento del lavoratore che durante Iattivita lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.

2 Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e I'assenza di contatti, negli
ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché
I'acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello
specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio,
se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in
merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, & necessario
astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificita dei luoghi.
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- lingresso di lavoratori gia risultati positivi all’infezione da Covid-19 dovra essere preceduto da una
comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulta la “avvenuta
negativizzazione” del tampone secondo le modalita previste e rilasciata dal dipartimento
territoriale di competenza.

B Dovranno essere affissi allingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati, appositi
cartelli che segnalino le corrette modalita di comportamento.

B Le informazioni, le misure di sicurezza e le disposizioni contenute nel presente documento
dovranno essere recepite dalle imprese affidatarie, esecutrici e dai lavoratori autonomi come
aggiuntive a quanto contenuto nel piano di sicurezza di cantiere. Le imprese affidatarie ed
esecutrici dovranno trasmetterle anche ai propri fornitori, sub affidatari e lavoratori autonomi
dandone evidenza al Coordinatore per la Sicurezza.

J.2 ORGANIZZAZIONE GENERALE - CRONOPROGRAMMA

Al fine di ridurre al minimo affollamento di operai e mezzi nel cantiere, se ne & & tenuto conto, come prima
misura di sicurezza, nel redigere il cronoprogramma e le varie fasi di lavoro.

Le opere saranno eseguite in modo progressivo, secondo la sequenza dettata dallo sviluppo naturale del
cantiere, prestando particolare attenzione alla gestione delle lavorazioni che si dovessero svolgere
successivamente o contemporaneamente tra di loro nella stessa zona di rischio.

E infatti nello svolgimento di queste attivita che si nasconde un elevato livello di rischio. Per attivita
interferenti si intendono quelle che si svolgono contemporaneamente all'interno delle stesse aree di lavoro
o di aree di lavoro limitrofe. Non sono invece interferenti quelle che nello stesso periodo si svolgono in aree
di lavoro distanti tra loro.

Nel caso che dallesame del programma dei lavori presentato dall'impresa appaltatrice, si evidenziassero
ulteriori o diverse attivita interferenti rispetto a quelle esposte, queste dovranno essere preliminarmente
valutate dal CSE che procedera, se necessario, all’'aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento.

J.3 MISURE DI SICUREZZA DI CARATTERE GENERALE
J.3.1 MISURE GENERALI DI SALUTE PER PREVENIRE IL CONTAGIO IN CANTIERE

B L'impresa affidataria deve mettere a disposizione di chi accede al cantiere di prodotti per
l'igienizzazione delle mani (liquido, gel o nebulizzato), posizionati e segnalati in modo da essere
facilmente utilizzati. | lavoratori sono obbligati a lavarsi le mani con tale soluzione all'ingresso in
cantiere, prima e dopo le pause pranzo/ristoro e all’ingresso e all’'uscita dai servizi igienici.

B L'impresa affidataria dovra identificare le attrezzature ad uso comune, per le quali dovranno essere
messi a disposizione appositi strumenti di igienizzazione veloce dedicati (ad es. spruzzino e/o altri
prodotti posti a bordo macchine).

B Allinterno del cantiere, il datore di lavoro o il preposto di ogni impresa o ditta esecutrice, per le
proprie maestranze e per le ditte loro subappaltatrici/lavoratori autonomi, dovranno verificare che
vengano applicate in modo preciso e costante le precauzioni igieniche personali.

B |l personale, prima di attivare le lavorazioni, esegue un lavaggio/igienizzazione delle mani e una
igienizzazione dei mezzi/attrezzature di lavoro con prodotto igienizzante (liquido, gel o nebulizzato)
da stendere con normale panno carta sulle attrezzature. Il panno utilizzato deve essere poi gettato
in appositi contenitori di cantiere identificati per i prodotti di uso giornaliero a protezione Covid-19.

B Gli attrezzi manuali dovranno essere di preferenza forniti ad un solo operaio.
- Sisuggerisce di provvedere alla loro igienizzazione, almeno quotidiana, con soluzione idroalcolica.

- E obbligatorio provvedere alla loro igienizzazione ogni volta prima del loro utilizzo, in caso si
preveda un uso promiscuo da parte delle maestranze.

B | mezzi di cantiere (quali ad esempio escavatori, piattaforme elevatrici, pale, montacarichi, ecc.), se
utilizzati in modo promiscuo, devono essere igienizzati, in modo particolare per le parti riguardanti
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volante, maniglie, quadri di comando, ecc.

B Nel caso in cui per casi “limitati e strettamente necessari”, per le attivita da eseguirsi in cantiere, sia
inevitabile la distanza ravvicinata tra due operatori, questi dovranno indossare i DPI.

B L'impresa affidataria deve garantire la sanificazione dei locali eventualmente presenti in cantiere
(spogliatoio, mensa-ristoro, wc, ecc.).

B Nelle vicinanze di spazi comuni come bagni, uffici, magazzini depositi merce, dovranno esserci dei
dispenser per la sanificazione delle mani.

B Nel caso di fermo lavoro con eliminazione dei DPI, il lavoratore deve igienizzarsi mani e viso con
specifico prodotto prima e dopo l'uso del nuovo DPI, da sostituire alla ripresa del lavoro e/o nel
caso si trovi rotto e/o in condizioni igieniche non pit accettabili (insudiciato di sostanze/polveri di
cantiere).

B In presenza di caso sospetto, improvviso o non segnalato dallinteressato ad inizio giornata,
sospensione immediata, secondo quanto previsto del punto 10 del protocollo condiviso del
24.03.2020 e comunicazione dellevento al Datore di Lavoro, e al CSE. Contattare ['autorita
sanitaria, ai numeri di emergenza, se il lavoratore & sintomatico.

B | turni di lavoro ed il numero di operai per ogni turno devono essere dimensionati in base agli spazi
presenti in cantiere.

B Si devono prevedere orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il piu possibile contatti
nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, locali ristoro).

B Se non indispensabili tutti gli apprestamenti (quali spogliatoi, mensa, etc..) dovrebbero essere
chiusi: in questo periodo bisogna incentivare il cambio a casa e il pranzo in aree all’aperto. Nel
caso debbano essere tenuti aperti, 'accesso deve essere limitato in modo che si possa mantenere
la distanza di sicurezza.

In cantiere dovranno essere conservate a scopo precauzionale, nella cassetta di pronto soccorso o nelle
immediate vicinanze, una o pit mascherine FFP2 o FFP3 (senza valvola), in base al numero dei lavoratori
presenti, da usare obbligatoriamente nel caso di presenza di casi sospetti.

Nel caso in cui un operaio presentasse sintomi di infezione respiratoria e piu di 37,5°C di temperatura
corporea, dovra dotarsi immediatamente di una delle suddette mascherine, non dovra entrare in contatto
con nessun altro operaio, avvisera (eventualmente per il tramite degli addetti al Primo Soccorso) gli
operatori di Sanita Pubblica per attivare le procedure necessarie facendo riferimento ai numeri di
emergenza previsti.

Si raccomanda la disponibilita per gli autisti e per il personale che utilizza mezzi aziendali di soluzioni
idroalcoliche per consentire la pulizia costante (almeno quando si scende e si sale sul mezzo) delle parti in
contatto con le mani (volante, cambio, ecc.). Durante il viaggio, fatto salvo quanto gia sopra indicato nel
capitolo “spostamento personale con mezzi aziendali” si raccomanda il continuo ricambio di aria all'interno
dell’abitacolo.

J.3.2 SUDDIVISIONE DEL CANTIERE IN AREE DI RISCHIO

Nel presente capitolo vengono individuate le aree di rischio del cantiere. Sara l'impresa affidataria nel
proprio POS a confermare o definire tali aree sulla base del proprio cronoprogramma e delle interferenze
con eventuali altre imprese e/o lavoratori autonomi. In base al cantiere avremo:

ZONA VERDE

In generale tutte le aree esterne al fabbricato dove sia mantenuta costante la distanza interpersonale di 2
m.

ZONA GIALLA

Tutte le aree esterne al fabbricato dove ci siano delle lavorazioni che comportano una distanza inferiore ai
2 m ma superiore ad 1 m.

ZONA ROSSA
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All'interno del fabbricato, e in tutti gli spazi dove ci sia una distanza interpersonale minore di 1 m.

N.B. Tutte le aree dove ci sia presenza di una sola persona durante tutta la giornata lavorativa sono da
considerarsi zona verde.

J.3.3 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

In relazione all’Area di Lavoro si considera necessario identificare e suddividere I'utilizzo delle protezioni
come di seguito indicato:

ZONA VERDE

- Permesso di lavorare senza protezioni quando gli operatori mantengono distanza superiore e
costante ai 2 m.

ZONA GIALLA

- Permesso di lavorare con obbligo di una protezione tipo mascherina chirurgica o similari, non
classificata come DPI, ma come sola protezione atta ad evitare la diffusione delle particelle
emesse dalla bocca o dal naso verso eventuali persone adiacenti.

ZONA ROSSA
- Permesso di lavorare con utilizzo di mascherine di protezione come in zona gialla.
- Obbligo di indossare guanti in lattice o altro materiale.

- Utilizzo di DPI tipo FFP2/FFP3 senza valvola di esalazione solo in caso sospetto di portatore di
sintomi. In tal caso utilizzo del DPI previsto sia per il sospetto che per chi ha il contatto diretto con
il soggetto a rischio.

In mancanza di idonei DPI, le lavorazioni saranno sospese per il tempo strettamente necessario al loro
reperimento.

J.3.4 MOBILITA DEL PERSONALE

B Dove possibile va privilegiato I'utilizzo del mezzo proprio negli spostamenti casa-lavoro.

B |l personale che fa uso di mezzi aziendali per raggiungere il cantiere dovra attenersi alle seguenti
prescrizioni:

e con una sola persona a bordo non si rende necessario I'uso di mascherina,

¢ nel caso vengano trasportate 2 persone, ove possibile far sedere il passeggero nella parte
retrostante e comunque con l'uso di mascherine;

e In caso di piu persone presenti nell’abitacolo, obbligo di mascherine e se possibile misure di
ventilazione dell’ambiente.

B || datore di lavoro deve assicurare la pulizia dei mezzi con specifici detergenti delle maniglie di
portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all’interno del
veicolo.

B Nel caso ci si rechi al lavoro su un mezzo privato in pitl persone il comportamento da tenere e
paragonabile a quello del mezzo aziendale.

J.3.5 MODALITA’ DI ACCESSO IN CANTIERE

B Prima dellaccesso al cantiere, tutti i lavoratori devono essere sottoposti al controllo della
temperatura corporea. L’'indagine, per quanto non decisiva (potendo una persona asintomatica
avere e trasmettere il virus), costituisce uno screening importante:

- Se temperatura risulta superiore ai 37,5°, non sara consentito 'accesso ai luoghi di lavoro. Le
persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non
dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel piu
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breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni;

utilizzare esclusivamente un termometro a infrarossi, che permetta di rilevare la temperatura senza
contatto. Per quanto riguarda le modalita operative si suggerisce di incaricare un lavoratore gia
formato a questa attivita (possibilmente un incaricato al primo soccorso);

durante la rilevazione l'operatore dovra indossare una mascherina di tipo FFP2, guanti ed occhiali
di sicurezza cercando di mantenere la massima distanza possibile con il braccio in estensione
(solitamente 50 cm).

J.3.6 MODALITA’ DI ACCESSO DI FORNITORI E ALTRE PERSONE ESTERNE AL CANTIERE

Anche a tutte le persone esterne al cantiere dovra essere misurata la temperatura e se superiore a
37.5°, deve essere loro impedito I'accesso.

| fornitori esterni dovranno procedere all'ingresso, transito e uscita dal cantiere mediante modalita,
percorsi e tempistiche definite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con i lavoratori in forza nel
cantiere.

L’attivita della consegna di merci e materiali in cantiere avverra posizionando gli stessi
nell’apposita area di scarico prevista nel Layout di Cantiere. Dove non presente, identificare la
zona dandone informazione ai soggetti interessati ed evitando altre presenze non indispensabili
alla lavorazione di scarico/carico materiale. Tali operazioni dovranno avvenire sempre garantendo
la distanza di almeno 1 mt. Laddove cio non fosse possibile &€ necessario dotarsi di mascherine.

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi.

Per nessun motivo & consentito da parte di visitatori e/o fornitori esterni, 'accesso ai locali chiusi
comuni riservati al personale del cantiere.

Lo scambio della documentazione delle merci consegnate in cantiere (bolle, fatture...) dovra
avvenire tramite l'utilizzo di guanti monouso o in alternativa guanti da cantiere. Qualora cid non
fosse possibile, lavare le mani con soluzione idroalcolica dopo il contatto con la documentazione.

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno devono essere individuati/installati servizi
igienici dedicati; & vietato I'utilizzo di quelli dei lavoratori e dovra essere garantita una adeguata
pulizia giornaliera.

Va ridotto, per quanto possibile, 'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario I'ingresso di
visitatori esterni, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole di cantiere.

J.3.7 PULIZIA E SANIFICAZIONE IN CANTIERE

Si definisce:
e Igienizzare: pulizia con gel/liquidi/prodotti nebulizzati.
e Sanificare: pulizia approfondita a cadenza periodica con attrezzature e disinfettanti

specifici.

Igienizzazione

Le attivita di igienizzazione delle attrezzature /macchinari/DPI devono avvenire giornalmente e/o ad
ogni passaggio di utilizzo tra lavoratori.

Sanificazione

Le attivita di sanificazione devono essere eseguite con cadenza minima settimanale.

La sanificazione deve essere fatta in orari e giornate che possano garantire una sufficiente
eliminazione delle sostanze utilizzate.

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale addestrato con i relativi DPI e
secondo le procedure di sicurezza individuate nel documento di valutazione dei rischi aziendale.

Nel caso di presenza di una persona sospetta di essere affetta da COVID-19 all'interno del
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cantiere, interrompere le attivita e procedere ad una pulizia e sanificazione straordinaria di tutte le
attrezzature e dei locali comuni.

Come sanificare

Pulire e rimuovere lo sporco con i normali prodotti di pulizia.
Disinfettare utilizzando prodotti specifici come:

detergente con ipoclorito di sodio 0,1%, (la candeggina in commercio ne contiene tra 1% e 5%);

b. per le superfici che possono essere danneggiate da ipoclorito utilizzare etanolo al 70%.

Areare i locali; si raccomanda, durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, di assicurare
un’adeguata ventilazione; l'areazione di un locale & parte importante per le operazioni di
sanificazione.

J.3.8 PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI (allegato 1 del DPCM 26 aprile 2020)

L’'impresa affidataria mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. | lavoratori sono obbligati a
lavarsi le mani con tale soluzione allingresso in cantiere, prima e dopo le pause pranzo e all'ingresso e
all'uscita dai servizi igienici.

E raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.

Di seguito sono indicate le nome igienico sanitarie di cui all’allegato 1 del DPCM 26 Aprile 2020:

e evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
e evitare abbracci e strette di mano;

e adottare regole di igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto
delle mani con le secrezioni respiratorie);

e evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;

e non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

e coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.

¢ - Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
e - Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

e - Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a
persone malate.

J.3.9 GESTIONE AREE DI LAVORO E SPAZ|I COMUNI

Durante I'esecuzione delle lavorazioni, &€ assolutamente necessario rispettare le distanze minime
previste nelle varie zone di rischio.

L’impiego di ascensori e montacarichi (ove presenti) & consentito esclusivamente ad un operatore
per volta o, in alternativa, con I'impiego di mascherine con sola presenza di personale privo di
sintomi.

Durante la pausa pranzo dovra essere rispettata la distanza minima di un metro tra ogni lavoratore
e gli stessi non dovranno essere seduti l'uno di fronte all'altro.

Negli spogliatoi, se non puo essere garantita la distanza di minimo 1 m tra i lavoratori.
I locali
Se possibile prevedere una porta di entrata e una di uscita dai locali comuni.

Occorre garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.
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J.3.10 SPOSTAMENTI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI AL CANTIERE E FORMAZIONE

Gli spostamenti all'interno del sito di cantiere devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto
delle indicazioni ricevute dalla propria impresa.

Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della
necessita e urgenza, nellimpossibilita di collegamento a distanza, dovra essere ridotta al minimo la
partecipazione necessaria e, comungue, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e
un’adeguata pulizia/areazione dei locali.

J.3.11 GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria
quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al preposto.

L'impresa procede immediatamente ad avvertire le autorita sanitarie competenti e i numeri di
emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

L'impresa deve collaborare con le Autorita sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti
stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19.
Cio al fine di permettere alle autorita di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.
Nel periodo dell’indagine, I'impresa potra chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare
cautelativamente il cantiere, secondo le indicazioni dell’ Autorita sanitaria.

in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es.
manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-
19, 'appaltatore dovra informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare
con l'autorita sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.

Si riafferma in ogni caso che tutti i cittadini hanno I'obbligo di dichiarare:

e di non essere a conoscenza di essere entrato in contatto con nessun caso confermato di
Covid-19 durante il soggiorno nel luogo di provenienza e comungue negli ultimi 14 giorni;

e di non avere febbre né altri sintomi (tosse, mal di gola, bruciore agli occhi, dolori diffusi,
difficolta respiratoria, astenia, alterazione del gusto e olfatto);

e che nessuno altro della famiglia presenta la stessa sintomatologia.

Qualora non fosse in condizioni di poter dichiarare quanto sopra riportato deve impegnarsi a:

e non presentarsi in cantiere o presso I'azienda;
e non uscire dalla propria abitazione;

e prendere contatto con il proprio medico e con I'operatore di Sanita Pubblica per attivare le
procedure necessarie;

e nel caso si presentasse in cantiere, accettare la misurazione della temperatura corporea a
verifica del suo stato di salute.

Ogni comunicazione di quanto sopra legata ad eventuali casi sospetti deve essere recapitata anche
al CSE del cantiere.

J.4 SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

B La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle

indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo).

B Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro
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da malattia.

B La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta un’ulteriore misura di
prevenzione di carattere generale: sia perché puo intercettare possibili casi e sintomi sospetti del
contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente pud fornire ai lavoratori
per evitare la diffusione del contagio.

B Nellintegrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico
competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.

B |l medico competente segnala all'impresa situazioni di particolare fragilita e patologie attuali o
pregresse dei dipendenti e 'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico
competente applichera le indicazioni delle Autorita Sanitarie.

J.5 CARTELLONISCA
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NUOVO CORONAVIRUS

Lavati spesso le mani con acqua e sapone
o con gel a base alcolica

Evita il contatto ravvicinato con persone
che soffrono di infezioni respiratorie acute

Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani

Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando
starnutisci o tossisci. Se non hai un fazzoletto
usa la piega del gomito

Non prendere farmaci antivirali né antibiofici
senza la prescrizione del medico

Pulisci le superfici con disinfettanti a base
di cloro o alcol

Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato
0 se assisti persone malate

| prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevufi
dalla Cina non sono pericolosi

O 00O N O BN -~

Gli animali da compagnia non diffondono
il nuovo coronavirus

In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chioma
il tuo medico di famiglia e segui le sue indicazioni

Ultimo oggiornomento 24 FEBBRAIO 2020

VA eéwmo#&ﬁ_
: t X £
Menistono bl Sllots % LS www.salute.gov.it

Hanno aderito: Conferenza Permanente per i ropporti tra lo Stato, le Reﬁm e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Fimmg, FNOMCe0, Amdli, Anipio,
Anmdo, Assofarm, Card, Fodoi, Federforma, Fnopi, Fnopo, Federazione Nazionale Ordini Tsrm Pstrp, Fnovi, Fofi, Simg, Sifo, Sim, Simit, Simpios, SIPMeL, Siti
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(@) Come lavarsi le mani con acqua e sapone?  Cl&iil

Mse s | AVA LE MANI CON ACOUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE
SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!

@ Durata del'intera procedura: 40-60 secondi

N

Bagna le mani con l'acqua applica una quantita di sapone friziona le mani palmo
suffidente per coprire tutta la contro paimo
superficie delle mani

i | | R
)

il palmo destro sopra il palmo contro palmo dorso delle dita contro il
dorso sinistro intrecciendo le intrecciando le dita tra loro palmo oppesto tenendo le
dia tra loro @ viceversa dita strette tra loro

%

frizione rotazionale frizione rotazionale, in avanti Risciacqua le mani
del pollice sinistro stretto nel ed indietra con ke dita della con l'acqua

pamo destro e viceversa mang desva strette tr3 loro
1

nel pamo sinistro e viceversa
ascluga accuratamente con usa la salvietta per chiudere ...una volta asciutte, le tue
una salvietta monouso il rbinetto mani sono sicure.

¢

10

WORLD ALLIANCE WHO avowioges Pe Hiptas Untwrutives de Geotve (HUG) 1 (T be memers XN World Health
Comra Pogran coaton 1 cew e O Jee
R ATy, | e % Organization

At 80 o T e ) L by e AAE M Bt (B i e e r o G e (T Bt et B A S ts o by e el witens s e, 8 st ol
oo g vt [ - e R R e e e e 4 T L
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Protocollo di sicurezza e anticontagio COVID-19

NO
ASSEMBRAMENTI
DI PERSONE
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INDOSSARE APPOSITA
MASCHERINA SE LA

DISTANZA INTERPERSONALE
E MINORE DI UN METRO
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Protocollo di sicurezza e anticontagio COVID-19

INDOSSARE
GUANTI
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EVITARE
AFFOLLAMENT

IN FILA

MANTENERE SEMPRE UNA DISTANZA
MAGGIORE DI UN METRO

TMETRO
' '




Agenzia per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Servizio Area Reno e Po di Volano BOlIndice - PSC

Protocollo di sicurezza e anticontagio COVID-19

LAVARE SPESSO
LE MANI

O
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IGIENIZZARE LE MANI
PRIMA DI RAGGIUNGERE
LAPROPRIA POSTAZIONE

040

D




COPRI LABOCCA E NASO CON
FAZZOLETTI MONOUSO SE
STARNUTISCI O TOSSISCI O IN
MANCANZA UTILIZZA LA PIEGA
DEL GOMITO
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Protocollo di sicurezza e anticontagio COVID-19

EVITARE ABBRACCI
E STRETTE DI MANO
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Protocollo di sicurezza e anticontagio COVID-19

DISINFETTARE
LE SUPERFICI E GLI
OGGETTI DI USO COMUNE
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Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unitadi [Quantita| Prezzo Importo
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura Unitario EURO

F01.025.030|Recinzione per opere di difesa del suolo realizzata con
rete in plastica stampata sostenuta da ferri tondi
diametro 20 mm, infissi nel terreno a distanza di 1 m,
compreso il montaggio in opera, la successiva
rimozione a lavori ultimati e gli eventuali ripristini che
si rendessero necessari

Sponda destra area di cantiere ml 100,00 H 1,80 m?2 180

Sponda_sinistra ml 30 H 1,80 m?2 54

raccordi ai cancelli anche per favorire la posizione in

2
apertura m 12

246 500€ 4 o3000€

F01.025.045|Cancello carrabile realizzato con tubo tipo ponteggio,
rivestito con rete metallica o lamiera grecata, in opera,
compreso i pilastri di sostegno per una altezza
complessiva di 2 m, peso indicativo 25 kg/ m2.

Accesso pista dalla strada comunale n° 1

Accesso area di cantiere dalla strada comunale n° 1

Accesso pista fondo alveo da nord n° 1

n° 3 298,70 € 896,10 €

F01.001.005|Fornitura e utilizzo di serbatoio di accumulo di acqua per
uso igienico sanitario in acciaio inox di capacita 1000 |
compreso riempimento, montaggio e smontaggio per
tutta la durata dei lavori.

a corpo 1 515,00 € 515,00 €

F01.022.005(|Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da
profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli
autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e
coibente centrale (spessore 40 mm); pavimento in legno
idrofugo rivestito in PVC, completo di impianto elettrico e
di messa a terra, accessori vari, posato a terra su travi in
legno, compresa manutenzione e pulizia. Dimensioni
larghezza x lunghezza x altezza:

Q

240x270x240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi
cad 1 199,60 € 199,60 €

o

240x270x240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi

rispetto al sottoarticolo a) cad 10 36,80 €

368,00 €

F01.022.045|Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato
realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV
o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per
garantire la praticabilita del servizio in ogni stagione;
completo di impianto elettrico e di messa a terra,
posato a terra su travi in legno o adeguato
sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono compresi
trasporto, montaggio e smontaggio, manutenzione,
pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato
dei liqguami. Noleggio mensile:

QD

per i primi 30 giorni lavorativi
cad 1 160,00 € 160,00 €

b|per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi di apertura

. cad 4 110,00 €
cantiere

440,00 €

F01.007.005|Innaffiamento anti polvere eseguito con autobotte di
8 portata utile non inferiore a 5 t, compresi conducente,|ora 10 37,10 €

carburante, lubrificante e viaggio di ritorno a vuoto, 371,00 €
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Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unitadi |[Quantita] Prezzo Importo

e sviluppo delle operazioni

Misura Unitario EURO

per ogni ora di effettivo esercizio

F01.001.005.a

Compenso a corpo per il mantenimento con
manutenzioni ordinarie della pista di accesso, della pistra
in alveo, del guado per tutta la durata del cantiere. Sono
compresi il ripristino della pista e del guado a seguito di
danni dovuti a piene del corso d'acqua ed a causa di
sospensioni delle lavorazioni per condizioni idrauliche e

metereologiche avverse.

a corpo 1| 2.000,00 € 2.000.00 €

10

F01.001.005.b

Compenso a corpo per 1) la manutenzione del manto
stradale in prossimita dell'accesso alla pista di cantiere;
2) la pulizia della viabilita pubblica dai residui di polvere
e fango lasciati dai mezzi in uscita dal cantiere; 3) la
posa ed il mantenimento della segnaletica, in
osservanza del regolamento di attuazione del Codice
della strada, che segnali la presenza dell'uscita degli
automezzi e limita la velocita a 30km/ora nel tratto di
strada comunale interessata compreso I'eventuale posa
di specchio per favorire la visibilita agli automezzi in
uscita; 4) la presenza di movieri in occasione del
trasporto dei mezzi operativi con pianali o rimorchi; 5) la
manutenzione ed il mantenimento dei cancelli in
posizione chiusa tutte le volte che il cantiere non e

presidiato.

Strada comunale

a corpo 1 700,00 € 700,00 €

11

F01.001.005.c

Compenso per maggiori oneri dovuti alle procedre da
attivare al fine di utilizzare la pista in alveo e la pista di
accesso al cantiere a senso unico alternato (nella stima
sono stati presi in considerazione solo le forniture dei
massi e i ftrasporti a misura escudendo quelli a

valutazione oraria)

a corpo 1 350,00 € 350,00 €

12

F01.001.005.d

Compenso per maggiori oneri dovuti alle verifiche di
sicurezza giornaliere sul guado, sulle piste in alveo, e
sulle condizioni metereologiche in particolare sui livelli

idrometrici per tutta la durata del cantiere

cad 1 300,00 € 300,00 €

13

F01.097.015

Integrazione al contenuto della cassetta di
soccorso consistente in set completo per l'asportazione
di zecche e altri insetti dalla cute, consistente in:
pinzetta, piccola lente di ingrandimento, confezione di
guanti monouso in lattice, sapone disinfettante ed ago
sterile, quest'ultimo da utilizzarsi per rimuovere il rostro
(apparato boccale), nel caso rimanga alliinterno della

cute.

pronto

cad 1 15,90 € 15,90 €

14

F01.097.020

Integrazione al contenuto della cassetta di
soccorso consistente in confezione di repellente per
insetti e aracnidi, da applicarsi sulla pelle e/o sul
vestiario, in caso di lavoratori operanti in aree fortemente

infestate.

pronto

cad 1 9,40 € 9.40 €

15

F01.097.020.a

Procedure anti COVID 19 compreso la cartellonistica e
tutto il materiale per sanificare il cantiere e garantire i

lavoratori secondo la specifica voce del PSC

cad 1 845,00 € 845,00 €
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Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unitadi [Quantita| Prezzo Importo
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura Unitario EURO

F01.100.005.c|Riunioni di coordinamento fra i responsabili delle
imprese operanti in cantiere e il coordinatore per
I'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di
ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova
impresa esecutrice e ogni volta che il coordinatore ne
ravvisa la necessita. Costo medio pro-capite.

16

4*4
ora 8 25,00 € 200,00 €

F01.031.110.a |Fornitura e posa in opera di cartello segnaletico di
pericolo multilingua da collocare in prossimita delle
opere idrauliche con scatolatura perimetrale di rinforzo e
attacchi universali saldati sul retro, di forma rettangolare
in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe |,
dimensione 60x90 cm; montato su paletto zincato di
diametro 60 mm altezza 2,00 m con sistema
antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in
calcestruzzo, e ogni altro onere per dare il lavoro finito e
aregola d’arte

N

cad 200,00 € 400,00 €

TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA

9.000,00 €
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Documentazione di cantiere

A scopo preventivo e per esigenze normative deve essere tenuta presso il cantiere la documentazione
sotto riportata. Tale documentazione dovra essere mantenuta aggiornata dall'lmpresa appaltatrice o dalle
Imprese subappaltatrici ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi.

1. Documentazione generale

Cartello di cantiere Da affiggere all’entrata del cantiere
Copia della notifica preliminare ricevuta da Da affiggere in cantiere
committente/Resp. Lav.

Libro presenze giornaliere di cantiere vidimato Art. 20 e seguenti T.U. D.P.R. 1124/65

INAIL con la registrazione relativa al personale
presente in cantiere con le ore di lavoro effettuate

Indirizzi e riferimenti telefonici degli Uffici di DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV punto 3.2.1,
cantiere lett. a punto 1
2. Sistema di sicurezza aziendale D.Lgs. 81/08

Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) Copia del piano

Piano operativo di sicurezza (POS) Copia del piano

Piano di emergenza e Evacuazione Copia del piano

Programma delle demolizioni Capitolo contenuto nel POS

Direttore tecnico del cantiere DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV punto
3.2.1, lett. a punto 6

Capo cantiere DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV punto
3.2.1, lett. a punto)

Responsabile della Sicurezza in cantiere (Direttore di DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV punto

cantiere o Capo cantiere) 3.2.1, lett. a punto 3 e lett. b

Assistente/i di cantiere DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV punto
3.2.1, lett. apunto 3 e lett. b

Rappresentante/i dei Lavoratori (RLS) DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV punto
3.2.1, lett. a punto 3

Addetto/i antincendio DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV punto
3.2.1, lett. apunto 3 e lett. b

Addetto/i primo soccorso DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV punto
3.2.1, lett. apunto 3 e lett. b

Numero e relative qualifiche dei lavoratori dipendenti DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV punto

delllmpresa 3.2.1, lett. a punto 7

Elenco dei Lavoratori autonomi operanti in cantiere perla | DPR 1124/1965 art. 20, comma 5

stessa impresa

Registro infortuni Tenere copia in cantiere

Verbale di avvenuta elezione del RLS Art. 47 D.Lgs. 81/08

Attestato di formazione del RLS Art. 37 D.Lgs. 81/08

Nomina del medico Competente e relativi giudizi di Art. 18 D.Lgs. 81/08

idoneita dei lavoratori

3. Prodotti e sostanze (se presenti)

Scheda dei prodotti e delle sostanze chimiche pericolose | Richiedere al fornitore e tenere copia in

cantiere
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4. Macchine e attrezzature di lavoro

Libretti uso ed avvertenze per macchine marcate Ce

Tenere copia in cantiere

Documentazione verifiche periodiche e della
manutenzione effettuate sulle macchine e sulle
attrezzature di lavoro

Come previsto da Allegato VII (art. 71,
comma 11, D.Lgs. 81/08)

5. Dispositivi di Protezione Individuale

Istruzioni per uso e manutenzione DPI fornite dal
fabbricante

Tenere copia in cantiere

Ricevuta della consegna dei DPI

Tenere copia in cantiere

6. Impianto elettrico di cantiere e di messa a terra (se presenti)

Schema dell'impianto di terra

Copia in cantiere

Calcolo di fulminazione

Tenere copia in cantiere

In caso di struttura non autoprotetta: progetto impianto di
protezione contro le scariche atmosferiche

Tenere in cantiere

Dichiarazione di conformita impianto elettrico e di messa
aterra

Completo di schema dell'impianto elettrico
realizzato, della relazione dei materiali
impiegati e del certificato di abilitazione
dell’installatore rilasciato dalla Camera di
Commercio — inviata agli enti competenti

Dichiarazione del fabbricante dei quadri elettrici di
rispondenza alle norme costruttive applicabili.

Completo di schema di cablaggio

7. Apparecchi di sollevamento

Libretto di omologazione ISPESL (portata >200kg)

Per apparecchi acquistati prima del settembre
1996. Valida anche copia

Certificazione CE di conformita del costruttore

Per apparecchi acquistati dopo il settembre
1996. Tenere copia in cantiere

Libretto uso e manutenzione

anche in copia (per macchine marcate CE)

Richiesta di verifica di prima installazione ad ISPESL
(portata > 200kg)

Copia della richiesta per prima installazione di
mezzi di sollevamento nuovi

Reqgistro verifiche periodiche

Redatto per ogni attrezzatura

Richiesta di visita periodica annuale o di successiva
installazione (per portata>200kg) e conseguente verbale.

Da indirizzare alla ASL competente nel
territorio del cantiere.

Verifiche trimestrali funi e catene

Completa di firma tecnico che ha effettuato la
verifica

Procedura per gru interferenti

Copia della procedura e delle eventuali
comunicazioni relative a fronte di terzi

Certificazione radiocomando gru

Certificazione CE del fabbricante

8. Rischio rumore

Richiesta di deroga per I'eventuale superamento dei limiti
del rumore ambientale causate da lavorazioni edili
(DPCM 01/03/91 e DPCM 14/11/97).

Relazione concernente la programmazione
dei lavori e le durate delle singole attivita, la
documentazione tecnica delle macchine ed
attrezzature utilizzate con le dichiarazioni di
conformita

Valutazione dell’Esposizione al Rumore per i lavoratori
esposti, ai sensi del Capo Il del D.Lgs. 81/08

Allegato al POS o singolo elaborato,
sottoscritto dalla Impresa esecutrice
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9. Vibrazioni
Valutazione dell’Esposizione alle Vibrazioni per i

Allegato al POS o singolo elaborato,
lavoratori esposti, ai sensi del Capo Il del D.Lgs. 81/08 sottoscritto dalla Impresa esecutrice

ALLEGATO 1
FAC SIMILI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA

I moduli inseriti nella prima parte sono dei fac simili che possono essere direttamente utilizzati per

I'applicazione di alcune procedure richieste nella parte generale del piano di sicurezza; si tratta comunque
di fac simili non vincolanti, in alternativa ad essi possono essere utilizzati altri moduli similari.
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1 APPLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI Al SENSI DELL’ART.
Modulo 92, COMMA 1 LETTERA E) DEL D.LGS. 81/2008 PAG.
1DI1
Luogo e data Egr.
Responsabile del procedimento per il cantiere in oggetto
p.c. egr. sig.

direttore tecnico dell'impresa

Oggetto: proposta di provvedimenti ai sensi dell'art. 92, comma 1 lettera e) del D.Lgs.
81/2008 per il cantiere di

Con riferimento al cantiere in oggetto il sottoscritto , in qualita di coordinatore
per la sicurezza durante I'esecuzione dei lavori, con la presente propone di adottare il seguente
provvedimento:

O sospensione dei lavori

O allontanamento della/e seguenti imprese

O allontanamento del/i lavoratore/i
autonomol/i

O risoluzione del contratto

O in quanto ha riscontrato le seguenti grave inosservanze del D.Lgs. 81/2008 ed in particolare del
rispetto del presente piano di sicurezza e coordinamento:

O in quanto I'organo di vigilanza ha riscontrato le seguenti gravi inosservanze agli adempimenti
normativi:

© o Nk b RE

[EEN
©

Distinti saluti Il coordinatore per 1’esecuzione
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2 SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA DI CANTIERE
Modulo

PAG.1DI1

Luogo e data Egr. sig.
direttore tecnico dell'impresa

Eqr.
Responsabile del procedimento per il cantiere in oggetto

Oggetto: provvedimento ai sensi dell*art. 92, comma 1 lettera f) del D.Lgs. 81/2008 per
cantiere di

Con riferimento al cantiere in oggetto il sottoscritto , in qualita di
coordinatore per la sicurezza durante I'esecuzione dei lavori, con la presente

SOSPENDE
la/e seguente/i lavorazione/i

IS IS F ol R T

in quanto sussistono pericoli gravi ed imminenti per i seguenti motivi:

Solo previa comunicazione scritta da parte dell'impresa intestataria di avvenuto adempimento a
quanto prescritto il sottoscritto, verificato che siano cessate le situazioni di pericolo in cantiere
permettera la ripresa delle suddette lavorazioni.

Il coordinatore per I'esecuzione lavori
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3 VERBALE RIUNIONE PRELIMINARE O PERIODICA
Modulo

PAG.1DI1

OGGETTO: Verbale riunione preliminare O / periodica O per la sicurezza nell’attivita di

Sintesi riunione (punti discussi e decisioni prese):

Firma partecipanti ruolo svolto
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4 COMUNICAZIONE DEI NOMINATIVI DEGLI
Modulo ADDETTI ALLA GESTIONE DELL’EMERGENZA |paG. 1 DI 1

Al coordinatore per I’esecuzione

Oggetto: invio comunicazione sulle nomine di cantiere degli addetti alla gestione delle
emergenze per il cantiere
di

11 sottoscritto in qualita di Direttore tecnico della ditta
affidataria dei lavori di

DICHIARA
che per il cantiere in oggetto sono state nominate le persone responsabili per I'attuazione delle procedure di gestione delle
emergenze ed in particolare:
per I’emergenza sanitaria i Sigg. per I’emergenza incendio i sigg.
° °
° °

Le persone di cui sopra sono tutte in possesso dei requisiti richiesti per legge ed hanno seguito
specifici corsi di formazione.

Data Per la ditta affidataria
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5 | DICHIARAZIONE DEL RISPETTO DEI REQUISITI DI
Modulo SICUREZZA DELLE MACCHINE E ATTREZZATURE | pAG 1 DI 1
DI CANTIERE

Al coordinatore per I’esecuzione

Oggetto: dichiarazione del rispetto dei requisiti di sicurezza per le macchine o attrezzature
che saranno utilizzate nel cantiere di

11 sottoscritto nella qualita di titolare (o tecnico di cantiere per conto) dell’impresa
affidataria dei lavori di

DICHIARA
sotto la propria responsabilita che le macchine o le attrezzature di seguito elencate

tipo e n° matricola tipoen°®
matricola

OO0 00000

e utilizzate nel cantiere in oggetto sono in possesso dei seguenti requisiti:
e rispondenza alle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro

e caratteristiche tecniche compatibili con le lavorazioni da eseguire e 1’ambiente nel quale
vengono utilizzate

Data: Timbro e firma
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6 AFFIDAMENTO E GESTIONE MACCHINE E
Modulo ATTREZZATURE PAG. 1 DI 1

Oggetto: affidamento e gestione macchine/attrezzature utilizzate nel cantiere di

Con la presente I’impresa affidataria, nella persona del responsabile di cantiere sig.
consegna all’impresa subaffidataria
le seguenti macchine e attrezzature:

tipo e n° matricola - Tipo e n° matricola
a
a
a
a
a
a
All’atto della consegna il Sig. in qualita di
responsabile delle attivita di cantiere della ditta subaffidataria
dichiara di:

1. aver preso visione che le attrezzature e le macchine prese in consegna sono rispondenti ai
requisiti di sicurezza previsti dalle norme di prevenzione;

2. essere stato informato dei rischi e dei sistemi di prevenzione relativi all’utilizzo della
macchina/e e delle attrezzature consegnate;

si impegna a:

3. far utilizzare le attrezzature e le macchine prese in consegna esclusivamente a proprio
personale idoneo, tecnicamente capace, informato e formato specificatamente;

4. informare i propri operatori sui rischi e le misure preventive nell’uso delle macchine e sul
divieto di vanificare le funzioni dei dispositivi di sicurezza delle macchine e delle attrezzature;

5. mantenere in buone condizioni le attrezzature e macchine prese in consegna.

Per la ditta affidataria Per la ditta subaffidataria — letto e sottoscritto
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7 VERBALE DI CONSEGNA DEGLI
Modulo AGGIORNAMENTI DEL PIANO DI SICUREZZA  |paG. 1 DI 1

Data consegna

Documento consegnato

(indicare oggetto e numero
pagine)

Documento sostituito

(indicare oggetto e numero
pagine)

Si evidenzia che dal giorno il “documento consegnato” sostituira il “documento
sostituito” e dovra quindi essere attuato da tutte le imprese in elenco

Il coordinatore in fase di esecuzione

Impresa Responsabile di cantiere Firma per ricevuta
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ALLEGATO 2
SCHEDE DI SICUREZZA PER L’IMPIEGO DI MACCHINARI E/O ATTREZZATURE TIPO

Elenco non esaustivo di macchine ed attrezzature tipo con carat-teristiche simili a quelle da utilizzare

e Autocarri ribaltabili

e Pala meccanica cingolata o0 gommata

e Escavatore idraulico cingolato o gommato
e Martello demolitore

e Gruppo elettrogeno

e Utensilia mano

e Motosega

e Scale a mano

e Utensilia mano

Il Direttore di Cantiere aggiornera ed integrera il presente elenco - prima dellinizio delle fasi lavorative -
con le caratteristiche specifiche dei mezzi che riterra di utilizzare e ne informerd preventivamente il
Coordinatore per I'Esecuzione dei lavori, che si riserva di accettarle.)

L’Impresa esecutrice € pregata di farle proprie ed integrarle adattandole alle caratteristiche specifiche di
ogni singolo mezzo o attrezzatura che utilizzera.

Nellambito della “formazione ed informazione” & inoltre pregata di documentarne il personale che sara
autorizzato all’'uso.

Disposizioni per I'uso delle macchine in cantiere

Prima di consentire ai Lavoratori 'uso di una qualsiasi macchina / attrezzatura tipo ecc. il Preposto dovra
accertarsi che I'operatore o il conduttore conosca:
o le principali caratteristiche della macchina (dimensioni, peso a vuoto, capacita prestazionale ecc.;

e le pendenze massime longitudinali e trasversali su cui la macchina pud stazionare od operare senza
pericolo;
e il posizionamento, il funzionamento degli organi di comando e il significato dei dispositivi di
segnalazione di sicurezza;
Nell’'ambito della “formazione ed informazione” & inoltre pregata di docu-mentarne il personale che sara autorizzato all’'uso.
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AUTOCARRO RIBALTABILE
ISTRUZIONI

Prima dell’uso

Verificare I'efficienza dei comandi, del motore e dell'impianto di frenata
Verificare I'efficienza dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosi
Verificare I'efficienza dei dispositivi di arresto di emergenza

Verificare la buona visibilita ed agibilita del percorso da effettuare

Verificare l'integrita e 'insonorizzazione del mezzo e delle marmitte di scarico

Durante l'uso

Segnalare con il girofaro che il mezzo € in movimento

Non superare i limiti di velocita consentiti, e in Cantiere procedere a passo d’'uomo in prossimita di
lavorazioni, baraccamenti, ecc.

Non trasportare carichi che superano la portata massima o che siano instabili

Utilizzare il telo di protezione se si trasportano materiali disciolti (terreno, sabbia, ghiaia, ecc.)
Non azionare il ribaltabile se il mezzo non é fermo e bloccato con il dispositivo di frenata

Non azionare il ribaltabile se il mezzo é inclinato lateralmente o & in forte pendenza
Richiedere I'aiuto di personale a terra per manovre con poca visibilita e in spazi ristretti

Non trasportare persone sul cassone

Dopo l'uso

Verificare che 'automezzo non abbia subito danneggiamenti durante I'uso

Verificare ancora l'efficienza di comandi, impianti, dispositivi di protezione, ecc.

Segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate

Lasciare sempre in perfetta efficienza la macchina, curandone la pulizia, la lubrificazione, ecc.
Parcheggiare con il freno di stazionamento inserito ed assicurarsi della stabilita dell’automezzo

RISCHI PIU RICORRENTI

Incidenti con altri automezzi

Investimento di persone

Ribaltamento

Perdita di combustibile e olio con possibilita di incendio
Scivolamento di mezzi o persone

Urti, impatti, stritolamento, cesoiamento di arti, ecc

ALLEGATI DA CONSEGNARE E/O FAR VISIONARE

Libretto di istruzioni
Opuscaoli informativi di Cantiere

PALA MECCANICA CINGOLATA O GOMMATA
ISTRUZIONI

Prima dell’'uso

Verificare I'efficienza dei comandi, del motore, degli impianti idraulici di sollevamento e di frenata;
Verificare I'efficienza dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosi;

Verificare I'efficienza dei dispositivi di arresto di emergenza,;

Verificare la buona visibilita della zona di lavoro dal posto di guida;

Verificare che il lavoro da eseguire garantisca la stabilita del mezzo, la sicurezza dell'operatore e che
non vi siano interferenze con maestranze, altri mezzi, ecc;

Verificare con estrema cura 'assenza di linee elettriche o altri sottoservizi che possono interferire con
le manovre ed il lavoro da eseguire;
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Verificare I'efficienza delle protezioni relative a tutti gli organi soggetti a movimento, con particolare
riguardo ai carter del vano motore ed ai tubi in pressione dellimpianto oleodinamico;

Verificare l'integrita e I'isonorizzazione del mezzo e delle marmitte di scarico.

Durante l'uso

Segnalare con il girofaro che il mezzo € in movimento;
Non ammettere a bordo della macchina operatrice altre persone;

Non percorrere piste fortemente inclinate lateralmente o con pendenze superiori a quelle consentite
dal libretto di uso e manutenzione in dotazione del mezzo;

Rispettare le capacita di carico e di portata; trasportare il materiale con la benna abbassata;
Durante il rifornimento spegnere il motore e non fumare;

Segnalare tempestivamente eventuali anomalie del mezzo o di situazioni lavorative che possono
interferire con la sicurezza.

Dopo l'uso

Posizionare la macchina operatrice correttamente, con la benna a terra e azionando il freno di
stazionamento;

Verificare che la macchina operatrice non abbia subito danneggiamenti durante I'uso;
Verificare ancora l'efficienza di comandi, impianti, dispositivi di protezione, ecc.
Segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate;

Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto d’uso e
manutenzione rilasciato dalla casa costruttrice;

Lasciare sempre in perfetta efficienza la macchina, curandone la pulizia, la lubrificazione, ecc.

RISCHI PIU RICORRENTI

Incidenti con altri automezzi. Investimento di persone. Ribaltamento.
Vibrazioni. Polveri. Rumore.

Perdita di combustibile e olio con possibilita di incendio.
Scivolamento di persone o di perdita di aderenza di mezzi..

Urti, impatti, stritolamento, cesoiamento di arti, ecc.

ALLEGATI DA CONSEGNARE E/O FAR VISIONARE

Libretto di istruzioni.
Opuscaoli informativi di Cantiere.

ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO
ISTRUZIONI

Prima dell’uso

Verificare I'efficienza dei comandi, del motore, degli impianti idraulici di sollevamento e di frenata;
Verificare I'efficienza dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosi;

Verificare I'efficienza dei dispositivi di arresto di emergenza;

Verificare la buona visibilita della zona di lavoro dal posto di guida;

Verificare che il lavoro da eseguire garantisca la stabilita del mezzo, la sicurezza dell’'operatore e che
non vi siano interferenze con maestranze, altri mezzi, ecc;

Verificare con estrema cura 'assenza di linee elettriche o altri sottoservizi che possono interferire con
le manovre ed il lavoro da eseguire;

Verificare I'efficienza delle protezioni relative a tutti gli organi soggetti a movimento, con particolare
riguardo ai carter del vano motore ed ai tubi in pressione dellimpianto oleodinamico;

Verificare I'integrita e I'isonorizzazione del mezzo e delle marmitte di scarico.

Durante I'uso

Segnalare con il girofaro che il mezzo & in movimento;
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e Non ammettere a bordo della macchina operatrice altre persone e mantenere chiusi gli sportelli della
cabina;

o Non percorrere piste fortemente inclinate lateralmente o con pendenze superiori a quelle consentite
dal libretto di uso e manutenzione in dotazione del mezzo;

Rispettare le capacita di carico della benna e accertarsi che il braccio operi sempre a distanza di
sicurezza da altri lavoratori;

Azionare sempre il dispositivo di blocco dei comandi prima di scendere dal mezzo;
Durante il rifornimento spegnere il motore e non fumare;

Segnalare tempestivamente eventuali anomalie del mezzo o di situazioni lavorative che possono
interferire con la sicurezza.

Dopo l'uso

e Posizionare la macchina operatrice correttamente, con la benna a terra, azionando il freno di
stazionamento ed inserendo il blocco dei comandi;

Verificare che la macchina operatrice non abbia subito danneggiamenti durante I'uso;
Verificare ancora l'efficienza di comandi, impianti, dispositivi di protezione, ecc.
Segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate;

Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto d’'uso e
manutenzione rilasciato dalla casa costruttrice;

e Lasciare sempre in perfetta efficienza la macchina, curandone la pulizia, la lubrificazione, ecc.
RISCHI PIU RICORRENTI

¢ Incidenti con altri automezzi. Investimento di persone. Ribaltamento.

¢ Vibrazioni. Polveri. Rumore. Urti, impatti, stritolamento, cesoiamento di arti, ecc.
e Perdita di combustibile e olio con possibilita di incendio.

e Scivolamento di persone o di perdita di aderenza di mezzi.

ALLEGATI DA CONSEGNARE E/O FAR VISIONARE:

e Libretto di istruzioni.
e  Opuscoli informativi di Cantiere.

GRUPPO ELETTROGENO (diesel — silenziato).
ISTRUZIONI
Prima dell'uso
¢ Non installare in ambienti chiusi o0 poco ventilati.
e Collegare allimpianto di messa a terra il gruppo elettrogeno.
e Distanziare il gruppo elettrogeno dai posti di lavoro.
o Verificare I'efficienza dell'interruttore di comando e protezione.
o Verificare I'efficienza della strumentazione;
Durante l'uso
e Non aprire o rimuovere gli sportelli.

Per i gruppi elettrogeni privi di protezione, alimentare gli utilizzatori interponendo un quadro elettrico a
norma.

Durante il rifornimento di carburante spegnere il motore e non fumare.
Segnalare tempestivamente anomalie di funzionamento.
Dopo l'uso
e Staccare l'interruttore e spegnere il motore.
o Verificare che il gruppo elettrogeno non abbia subito danneggiamenti durante 'uso.
o Verificare ancora I'efficienza di comandi, impianti, dispositivi di protezione, ecc.
Segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate.
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e Lasciare sempre in perfetta efficienza il mezzo, curandone la pulizia, la lubrificazione, ecc.
e Per le operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto d’istruzione.
RISCHI PIU RICORRENTI

e Elettrocuzione.
e Vibrazioni. Polveri. Rumore.
e Perdita di combustibile e olio con possibilita di incendio.
e Scivolamento di persone 0 mezzi.
ALLEGATI DA CONSEGNARE E/O FAR VISIONARE

e Libretto di istruzioni.
e Opuscoli informativi di Cantiere.

SCALE A MANO
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI

e cadute dall'alto

e urti, colpi, impatti, compressioni

e cesoiamento (scale doppie)

e movimentazione manuale dei carichi.

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

Scale semplici portatili

e devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, possono quindi essere in
ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni
appropriate all’'uso;

e |e scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in
ferro applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe piu di 4 m devono avere anche un tirante
intermedio;

e in tutti i casi devono essere provviste di dispositivi antisdruciolo alle estremita inferiori dei due
montanti e di elementi di trattenuta o appoggi antisdruciolevoli alle estremita superiori.

Scale ad elementi innestati

e lalunghezza della scala in opera non deve superare i 15 m;

e per lunghezze superiori agli 8 m devono essere munite di rompitratta.
Scale doppie

e non devono superare l'altezza di 5 m.;

¢ devono essere provviste di catena o dispositivo analogo che impedisca I'apertura della scala oltre il
limite prestabilito di sicurezza.

Scale a castello

e devono essere provviste di mancorrenti lungo la rampa e di parapetti sul perimetro del pianerottolo;
i gradini devono essere antiscivolo;
e devono essere provviste di impugnature per la movimentazione;

e devono essere provviste di ruote sui soli due montanti opposti alle impugnature di movimentazione e
di tamponi antiscivolo sui due montanti a piede fisso.

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
Prima dell’'uso

e la scala deve superare di almeno 1 m il piano di accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo
stesso (e possibile far proseguire un solo montante efficacemente fissato);

e le scale usate per l'accesso a piani successivi non devono essere poste una in prosecuzione
dell’altra;

e le scale poste sul filo esterno di una costruzione od opere provvisionali (ponteggi) devono essere
dotate di corrimano e parapetto;
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e la scala deve distare dalla verticale di appoggio di una misura pari ad 1/4 della propria lunghezza;
e ¢ vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti;
e le scale posizionate su terreno cedevole vanno appoggiate su un’unica tavola di ripartizione;
o il sito dove viene installata la scala deve essere sgombro da eventuali materiali e lontano dai
passaggi.
Durante I'uso
e le scale non vincolate devono essere trattenute al piede da altra persona;
durante gli spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala;
evitare I'uso di scale eccessivamente sporgenti oltre il piano di arrivo;

la scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da
trasportare;

e quando vengono eseguiti lavori in quota, utilizzando scale ad elementi innestati, una persona deve
esercitare da terra una continua vigilanza sulla scala;

o la salita e la discesa vanno effettuate con il viso rivolto verso la scala.
Dopo l'uso
e controllare periodicamente lo stato di conservazione provvedendo alla manutenzione necessaria,;

e |e scale non utilizzate devono essere conservate in luogo riparato dalle intemperie e, possibilmente,
sospese ad appositi ganci;

e segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco fra gli
incastri, fessurazioni, carenza dei dispositivi antiscivolo e di arresto.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

e guanti
e calzature di sicurezza
e elmetto

ALLEGATI DA CONSEGNARE E/O FAR VISIONARE

e Libretto di istruzioni.
e  Opuscoli informativi di Cantiere.
MOTOSEGA
ISTRUZIONI
Prima dell'uso
o Verificare I'efficienza dei comandi, del motore;
o Verificare I'efficienza dei dispositivi di accensione e di arresto;
o Verificare I'efficienza dei dispositivi di arresto di emergenza;
e Controllare il dispositivo di funzionamento ad uomo presente;

o Verificare che il lavoro da eseguire garantisca la sicurezza dell’operatore e che non vi siano
interferenze con maestranze, altri mezzi, ecc;

e Verificare con estrema cura I'assenza di linee elettriche o altri sottoservizi che possono interferire con
le manovre ed il lavoro da eseguire;

e Segnalare che la zona d’intervento & esposta a livello di rumorosita elevata;

o Verificare l'efficienza delle protezioni relative a tutti gli organi soggetti a movimento, con particolare
riguardo ai carter della catena ed al livello del lubrificante specifico per la catena;

o Verificare l'integrita e la tensione della catena e l'isonorizzazione della marmitta di scarico.
Durante I'uso

. Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata;

. Non manomettere le protezioni;

. Utilizzare la motosega secondo le modalita consentite dal libretto di uso e manutenzione in dotazione;
. Rispettare la distanza di sicurezza da altri lavoratori;

. Azionare sempre il dispositivo di blocco dei comandi prima di posare la motosega;
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. Durante il rifornimento spegnere il motore e non fumare;

. Segnalare tempestivamente eventuali anomalie del mezzo o di situazioni lavorative che possono interferire con
la sicurezza.

Dopo l'uso

. Riporre la motosega correttamente, con la custodia della catena dentata ed inserendo il blocco dei comandi;

. Verificare che sia ancora integra e non abbia subito danneggiamenti durante I'uso;

. Verificare ancora I'efficienza di comandi, impianti, dispositivi di protezione, ecc.

. Segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate;

. Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto d’'uso e manutenzione
rilasciato dalla casa costruttrice;

. Lasciare sempre in perfetta efficienza la macchina, curandone la pulizia, la lubrificazione, ecc.

RISCHI PIU RICORRENTI

. Vibrazioni. Polveri. Rumore. Urti, impatti, tagli ed abrasioni di arti, ecc.
. Perdita di combustibile e olio con possibilita di incendio.
. Scivolamento o di perdita di aderenza della persona addetta all’'uso della motosega.

ALLEGATI DA CONSEGNARE E/O FAR VISIONARE

- Libretto di istruzioni.
- Opuscaoli informativi di Cantiere.

UTENSILI MANUALI
RISCHI PRINCIPALI CONNESSI ALL’UTILIZZO DEL MEZZO

e Lesioni da proiezione di schegge;
e Lesioni e tagli per contatto con parti taglienti;
e Lesioni conseguenti a rottura dell’'utensile.

MISURE GENERALI
Controllare a vista lo stato di efficienza degli utensili e delle attrezzature in dotazione individuale;

Evitare I'utilizzo di martelli, picconi, pale e, in genere, attrezzi muniti di manico o d'impugnatura se tali parti
sono deteriorate, spezzate o scheggiate o non siano ben fissate all'attrezzo stesso;

Rimuovere le sbavature della testa di battuta degli utensili (es. scalpelli) per evitare la proiezione di
schegge.

Utilizzare sempre I'apposita borsa porta attrezzi;

ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI

Utilizzare l'utensile o I'attrezzo solamente per 'uso a cui & destinato e nel modo piu appropriato;
Non prolungare con tubi, o altri mezzi di fortuna, 'impugnatura delle chiavi

Utilizzare mezzi adeguati, quali chiavi a battere, nel caso di dadi di difficile sbloccaggio;
Spingere, e non tirare verso di te, la lama del coltello spelacavi;

Non tenere piccoli pezzi nel palmo della mano per serrare o allentare viti: il pezzo va appoggiato o stretto in
morsa;

Azionare la trancia con le sole mani. Non appoggiare un manico al torace mentre con le due mani fai forza
sull’altro;

Non appoggiare cacciaviti, pinze, forbici o altri attrezzi in posizione di equilibrio instabile;

Riporre entro le apposite custodie, quando non utilizzati, gli attrezzi affilati o appuntiti (asce, roncole,
accette, ecc

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Occhiali di protezione o schermi facciali, guanti e scarpe antinfortunistiche.
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IL PRESENTE DOCUMENTO COSTITUITO DA PAGINE E FOGLI E’ STATO

CONSEGNATO AL COMMITTENTE IN DATA

IL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE: IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

IL PRESENTE DOCUMENTO E’ STATO VISIONATO E FIRMATO PER ACCETTAZIONE DA:

IL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI Il COMMITTENTE:
LAVORI
IL RESPONSABILE DEI LAVORI L’APPALTATORE

IL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA SUL
CANTIERE
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