ERegioneEmj]iaBomagna e

Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDI DI COMPETENZA

OCDPC 590/2019 - secondo stralcio
Decreto del Presidente n. 127 del 20 agosto 2019

Codice intervento: 14903

Titolo intervento: "Ripristino dell'officiosita idraulica e
sistemazione dei versanti nel bacino del torrente Dardagnola
localita Castelluccio — Lazzari".

Comune di Montese (MO)

Importo del finanziamento: € 750.000

PROGETTO DEFINITIVO — ESECUTIVO

R11) CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO - PARTE PRIMA

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP)
Ing. C. Comastri, Thesis Engineering

Dott. Geol. Maria Angela Cazzoli

Geom. Daniele Arasi

Ing. Pietro Fiumana

Ing. Valentina Russo-Studio Errealcubo

Data, 15 giugno 2020

Visto di validazione
(art. 26 co. 8 D.Lgs 50/2016)

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dott.ssa Rita Nicolini)




Raggruppamento Temporaneo Professionisti

Studio di Ingegneria THESISENGINEERING uRegioneEmi]ia.Romagna

Studio Dott.ssa Geol. Maria Angela Cazzoli UNIONE EUROPEA
Errealcubo - Studio di Ingegneria ed Architettura o europee di sviluppo regionale
Geom. Daniele Arasi Ripristino dell’officiosita idraulica e sistemazione dei versanti del bacino del torrente Dardagnola

Ing. Pie”f’ Fiumana - localita Castelluccio-Lazzari Comune di Montese (MO) - Cod. intervento: 14903

REGIONE EMILIA ROMAGNA
SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDI DI COMPETENZA

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA E LA PROTEZIONE CIVILE

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA-ECONOMICA, DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORDINA-
MENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO COD.14903 —
“RIPRISTINO DELL’OFFICIOSITA’ IDRAULICA E SISTEMAZIONE DEI VERSANTI NEL BACINO
DEL TORRENTE DARDAGNOLA IN LOCALITA’ CASTELLUCCIO — LAZZARI” NEL COMUNE DI
MONTESE (MO) DI IMPORTO COMPLESSIVO PARI A: € 750.000,00.

CIG: Z3D2C1F2B7
CUP: F33H19002220001

*k*k

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI
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LEGGI E NORME DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici”, cosi come modificato dal
decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e che nel prosieguo assumera la denominazione di Codice;

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/206, recante «Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE», per le parti ancora in vigore e che nel prosieguo assumera la denominazione di Regolamento;

Decreto 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai
sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

Legge 5 novembre 1971 n. 1086 e ss.mm. “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio
armato, normale e precompresso e a struttura metallica”;

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm. — “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia;

D.M. 12 marzo 2004, n. 123 concernente gli schemi di polizza tipo per le garanzie fidejussorie e le coperture
assicurative in materia di lavori pubblici, previste dagli articoli 75, 113 e 129 del Codice;

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.;

Lgge 2 febbraio 1974, n. 64 “Provvedimenti per la costruzione con particolari prescrizioni per le zone sismi-

2.,

che”;

DPR 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropria-

zione per pubblica utilita” .

DM del MIT n°49/2018 “Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del di-
rettore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”;

D.M. 17 gennaio 2018 “Aggiornamento per le norme tecniche per le costruzioni”

Circ. 21 gennaio 2019, n.7 / C.C.LL.PP. “Istruzioni per I’applicazione dell’ Aggiornamento per le norme tec-
niche per le costruzioni di cui al DM 17 gennaio 2018.
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CAPITOLO 1 - NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO

1 OGGETTO DELL’APPALTO

L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture per la realizzazione delle opere ne-
cessarie per il “ripristino dell’officiosita idraulica e sistemazione dei versanti nel bacino del torrente Darda-
gnola in localita Castelluccio — Lazzari”, nel Comune di Montese (MO).

In particolare, le opere da realizzare consistono essenzialmente in:

= ripristino delle opere idrauliche danneggiate tramite ripresa e ricostruzione delle briglie in calcestruzzo
ammalorato, eventualmente previa demolizione delle parti deteriorate;

= realizzazione di protezioni spondali dei tratti in erosione tramite conglomerato cementizio ciclopico e pie-
trame lapideo adeguatamente dimensionato. Realizzazione di soglie in pietrame ciclopico per stabilizzare
il fondo dell’alveo in prossimita del movimento franoso;

= taglio selettivo della vegetazione spontanea ostacolante il deflusso delle acque con ripristino della sezione
tramite movimentazione di materiale in alveo;

= realizzazione sul versante di una rete di trincee drenanti con pozzetti di nodo e per ispezioni.

= realizzazione di coperture con biostuoie e idrosemina.

= realizzazione di piantumazioni di essenze vegetali e fascinate vive.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessari per dare il lavoro
completamente compiuto ¢ secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati ivi com-

presi anche i particolari costruttivi dei quali I’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

La prestazione oggetto di obbligazione da parte dell'appaltatore & sia la realizzazione finale dei lavori privi di
ogni vizio, secondo le regole dell'arte e del buon costruire, in modo conforme ai dettami progettuali nonché nei
tempi contrattuali dati, sia il corretto, diligente, prudente e perito svolgimento delle singole fasi lavorative,
comprese le fasi di lavorazioni provvisionali, nel pieno rispetto dei lavoratori, della loro salute, retribuzione e
contribuzione, dell'altrui proprieta ed interessi che possano essere coinvolti dai lavori, nonché dell'ambiente e
della piena legalita, rispettando ogni normativa, uso e prassi applicabile.

2 AMMONTARE DELL’APPALTO

L’ importo dei lavori posti a base di gara & definito come segue :

colonna a) Colonna b) Colonna c)
Importo dei lavori compresa mano d’opera Oneri Sicurezza Importo totale
€ 559.732,67 € 14.670,72 € 574.403,39€
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2.1  L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui alla colonna a), decurtato del ribasso

2.2

2.3

percentuale offerto e aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza di cui alla colonna b); alle
singole lavorazioni e/o forniture dell'elenco prezzi posto a base di gara deve essere applicato il ribasso
percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.

L’importo contrattuale ¢ comprensivo dei costi della manodopera ai sensi di quanto previsto al comma
16 dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 s.m. e degli oneri aziendali concernenti I'adempimento delle dispo-
sizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95, comma 10.

L’appalto ¢ finanziato con Decreto del Presidente n. 60 del 07/04/2020 — “Piano dei primi interventi
urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei terri-
tori colpiti della regione Emilia-Romagna nel mese di maggio 2019 — secondo stralcio” OCDPC
600/20109.

3 FORMA E MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

3.1

3.2

3.3

3.4

35

Il contratto di appalto e stipulato a misura in modalita elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi
dell'art. 32, comma 14, ultimo periodo del Codice.

L’importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente
eseguite o definite in sede di contabilita, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del D.lgs.
n.50/2016 ed alle condizioni previste dal presente capitolato speciale.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i
prezzi unitari in elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole
quantita eseguite.

| prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di even-
tuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai
sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i...

I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di
cui alla colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui alla colonna b),
costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti proget-
tuali e in particolare nell'elenco dei prezzi allegati al presente Capitolato speciale.

4 CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTI

Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010 ed in conformita al suo allegato A, i lavori sono classificati come

segue:

Lavori Categoria prevalente Classifica Importo  comples- | Di cui Oneri si- | Incidenza mano
sivo lavori curezza d’opera

Costruzione di trincee
drenanti, briglie, difese
spondali
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5 GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI

Ai sensi dell'art 43 comma 8§ del D.P.R. 207/2010, per le varianti di cui all’articolo 106 del D. Lgs. n.50/2016,
i gruppi di lavorazioni omogenee, sono indicati nella tabella «A», allegata al presente capitolato speciale quale
parte integrante e sostanziale.

6 ADEGUATA ATTREZZATURA TECNICA

Tutte le macchine operatrici impiegate dovranno essere provviste del manuale d'uso, conformi ai requisiti di
sicurezza sanciti dalle "direttive macchine” di cui al D.Lgs 170/2010 in possesso dei requisiti stabiliti dalle
norme vigenti.

CAPITOLO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

7 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

2.1.1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pit aderente alle finalita per le
quali il lavoro e stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona
tecnica esecutiva.

2.1.2. In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordina-
mento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

2.1.3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato speciale d'ap-
palto, e fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto ap-
provato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.

8 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

a) presente capitolato speciale d’appalto (Ex art 32.commal4 bis del codice )
b) Elenco prezzi unitari
€) computo metrico estimativo ( ex art. 32 comma 14 bis del codice)

Fanno parte del contratto d'appalto e ne determinano il contenuto e le obbligazioni ancorché non materialmente
uniti al medesimo, ma depositati agli atti della stazione appaltante e controfirmati dai contraenti i seguenti
documenti:

= Elaborati grafici del progetto esecutivo piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del
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decreto legislativo numero 81 del 2008.

= || piano operativo di sicurezza

= Il cronoprogramma

= Polizze di garanzia

= Dichiarazioni rese dall' appaltatore a corredo della domanda e dell'offerta.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

= Decreto legislativo 18 Aprile 2016 il numero 50, recante codice dei contratti pubblici cosi come modificato
dal decreto legislativo 19 Aprile duemiladiciassette numero 56 e s.m.i..

= Dpr 10 Dicembre 2010 numero 207 per le parti in vigore

= Capitolato generale d'appalto approvato con DM numero 145 del 2000 per le parti ancora vigenti per quanto
non in contrasto con il presente capitolato speciale d'appalto e non previsto da quest'ultimo

NON fanno parte del contratto e sono estranei rapporti negoziali le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro
suddivisione perché per categorie omogenee ancora e inserite e integranti il presente capitolato speciale effi-
cace limitatamente ai fini dell' aggiudicazione per la determinazione i requisiti soggettivi degli esecutori ai fini
della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni
dei lavori di cui all'articolo 100 del codice dei contratti pubblici ;le quantita delle singole voci elementari rile-
vabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

9 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. La stipula del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondi-
zionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché
alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene
alla sua perfetta esecuzione.

2. L’appaltatore in sede di gara dovra dare atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita
degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni
pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi la corretta esecuzione dei lavori, con espressa
accettazione degli stessi.

3. L’impresa, per I’intera durata contrattuale, sara tenuta inoltre a monitorare le eventuali situazioni di criticita
e relative evoluzioni consultando le allerte meteo e i livelli idrometrici e pluviometrici sul sito: https://allerta-
meteo.regione.emilia-romagna.it e a vigilare di conseguenza 1’area di cantiere anche in considerazione delle
lavorazioni in corso, adottando gli accorgimenti necessari per evitare situazioni di pericolo.

10 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza con-
corsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 50/2016
ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art.88, co. 4-ter, del D.Lgs 159/2011, ovvero in caso di dichiara-
zione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista all'art. 110 del Codice dei contratti pubblici
alle condizioni e con le modalita ivi previste.
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2. Se l'appaltatore & un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una
impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del D.Lgs 50/2016.

11 RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO

1. L'appaltatore deve eleggere il proprio domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del D.M. 145/2000;
a tale domicilio si intendono ritualmente effettuale tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. Ogni variazione del domicilio di cui al precedente comma 1, deve essere tempestivamente comunicata alla
Stazione appaltante.

12 NORME GENERALI SU MATERIALI, COMPONENT], SISTEMI ED ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di Regola-
mento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne
la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indica-
zioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato.

2. Per quanto riguarda 1’accettazione, la qualita e I’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e I’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano il DPR 207/2010 e gli articoli 16 e 17 del
capitolato generale.

CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

13 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del contratto d’appalto, in seguito a consegna dei lavori o
parte degli stessi, risultante da apposito verbale.

2. E facolta della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna anticipata dei lavori o parte
degli stessi prima della stipulazione del contratto, ai sensi del art. 32, comma 8 e comma 13 del D.Lgs. n.
50/2016.

3. In caso di consegna parziale 1’ Appaltatore ¢ tenuto a realizzare prioritariamente le lavorazioni sulle aree e
sugli immobili disponibili

14 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. 1l tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto ¢ fissato in giorni 150 (centocinquanta) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori come meglio specificato nel cronopro-
gramma.

2. L’ Appaltatore si impegna ad eseguire tutti i lavori compresi in appalto entro il termine indicato al precedente
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comma 1, con continuita dalla data di consegna dei lavori stessi, tenendo conto di ogni circostanza che possa
incidere sul tempo di esecuzione, compresi i periodi con andamento stagionale sfavorevole.

3. La durata giornaliera dei lavori deve essere quella prevista nei contratti collettivi di lavoro; per eventuali
variazioni si fara riferimento all'art. 27 del D.M. 145/2000.

4. La stazione appaltante non € responsabile dei lavori eventualmente eseguiti oltre il predetto termine di cui
al comma 1.

15 SOSPENSIONI E PROROGHE

1. Qualora ricorrano cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che im-
pediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori, d ufficio
o su segnalazione dell’appaltatore, puo ordinare la sospensione totale o parziale dei lavori redigendo apposito
verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una
variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 del D.Lgs 50/2016.

2. La sospensione ¢ disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP
dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

3. L’appaltatore, qualora per causa a lui non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato,
puo chiederne, con domanda motivata, la proroga che, se riconosciuta giustificata, € concessa dal responsabile
del procedimento entro 30 giorni dal suo ricevimento, purché le domande pervengano con congruo anticipo
rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

4. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale
di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna. L ultimazione dei lavori
¢ comunicata dall’esecutore al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in con-
traddittorio.

5. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per qualsiasi
causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il
maggior tempo impiegato.

6. Per quanto non stabilito dal presente articolo si applica I'art. 107 del Codice dei contratti pubblici.

16 PENALI IN CASO DI RITARDO

1. In applicazione del comma 2 dell’art. 113-bis del Codice dei contratti pubblici, nel caso di mancato rispetto
del termine indicato per I’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultima-
zione dei lavori viene applicata una penale dello 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale. La misura
complessiva delle penali irrogate non puo superare il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

2. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

17 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPRO-
GRAMMA

1. L'appaltatore predispone e consegna, prima dell'inizio dei lavori, alla direzione lavori un proprio programma
esecutivo dettagliato dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali
e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa
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il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle
date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere coerente con i
tempi contrattuali di ultimazione. Trova applicazione I’art. 14 del presente Capitolato speciale d’appalto.

2. 1l programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore puo essere modificato o integrato dalla Stazione appal-
tante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori.

3. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all’esecutore, resta fermo lo sviluppo
esecutivo risultante dal cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante.

18 DANNI ALLE OPERE E CAUSE DI FORZA MAGGIORE

1. In caso di danni alle opere o provviste, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza
maggiore, I'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare 1’esecuzione dei
lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato. Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore,
I’ Appaltatore ¢ tenuto a farne denuncia al Direttore dei Lavori entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento, pena
la decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede alla redazione di
un processo verbale di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni. Il compenso che la Sta-
zione appaltante riconosce all’Appaltatore ¢ limitato esclusivamente all’importo dei lavori necessari per la
riparazione o il ripristino del danno.

2. Nessun indennizzo é dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’impresa affidataria
o delle persone delle quali essa € tenuta a rispondere.

3. Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all’ Appaltatore e
che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante 1’adozione di
tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

19 TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, I'appaltatore
assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 136 del 13.8.2010 e s.m.i., art. 3.

2. L'appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti devono utilizzare uno o piu conti correnti bancari o postali,
accesi presso banche o presso la societa Poste Italiane S.P.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle com-
messe pubbliche.

3. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori devono essere registrati su tali conti ed effettuati esclusivamente
tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire
la piena tracciabilita delle operazioni.

4. Ciascuna transazione posta in essere deve riportare il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo
gara (CIG).

5. L’affidatario deve altresi comunicare le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.
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20 PAGAMENTI

1. La contabilizzazione dei contratti a misura & effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate diret-
tamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita previste dal capitolato
speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo & determinato moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi
offerti dall’appaltatore in sede di gara.

2. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se 1’appaltatore rifiuta di
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore lavori procede alle misure
in presenza di due testimoni, i quali devono firmare libretti o brogliacci suddetti.

3. I pagamenti in acconto avvengono per Stati di Avanzamento Lavori (SAL), mediante emissione di certificato
di pagamento, ogni qualvolta il credito dell’impresa, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, raggiunga
la cifra di € 200.000,00 al netto del ribasso offerto e delle ritenute di cui al successivo comma 2; fatto salvo il
potere sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell’esecutore e
del subappaltatore ai sensi dell’art. 30, commi 5 e 6, d.lgs. 50/2016 e s.m.i...

4. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regola-
menti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’ importo netto pro-
gressivo dei lavori é operata una ritenuta dello 0,50 per cento da svincolarsi, nulla ostando, in sede di liquida-
zione finale dopo I’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione, previo
rilascio del Documento unico di regolarita contributiva (DURC), in applicazione di quanto previsto dall’art.
30 co.5-bis del Codice.

5. I termini di pagamento degli acconti e del saldo sono cosi stabiliti:

- 1l certificato di pagamento per le rate di acconto ¢ emesso entro 45 giorni dall’adozione di ogni stato di
avanzamento dei lavori (SAL), come previsto dal comma 1 dell’art. 113-bis del Codice dei contratti pubblici;
- la disposizione del pagamento degli importi dovuti in base al certificato di pagamento avverra entro 60 giorni
dalla data di emissione del certificato stesso;

- il certificato di regolare esecuzione & emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori;

- il pagamento della rata di saldo avverra entro 90 giorni dall’emissione del certificato di regolare esecuzione,
previa cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa da costituire nella misura e nei modi previsti
dall’art. 103, comma 6, del Codice dei contratti pubblici. Nel caso I’esecutore non abbia preventivamente pre-
sentato la garanzia, il termine di 90 giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'ap-
paltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla
data della sospensione.

7. 1l pagamento della rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai
sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

8. Gli oneri per la sicurezza saranno liquidati in base allo stato d’avanzamento dei lavori.

21 REVISIONE PREZZI

1. E esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I’articolo 1664, primo comma, del codice
civile, se non espressamente prevista dalla normativa dei Lavori Pubblici.

2. In caso di modifica del contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all’art. 106 del
Codice dei contratti pubblici.
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22 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1,
lettera d), d.lgs. n. 50/2016; ogni atto contrario € nullo di diritto.

2. La cessione dei crediti derivanti dal contratto ¢ disciplinata dall’art. 106 co. 13 del Codice dei contratti
pubblici.

CAPO 5 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

23 GARANZIE

1. L’offerta ¢ corredata da una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria” pari al 2 per cento del
prezzo base indicato nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. La “garanzia
provvisoria” ¢ regolata dall’art. 93 d.Igs. 50/2016 ¢ s.m.i.. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppa-
mento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento
medesimo. L’offerta ¢ altresi corredata, a pena di esclusione, da una dichiarazione di impegno, da parte di un
fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria
definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice dei contratti pubblici, qualora il concorrente risulti
affidatario. Tale dichiarazione di impegno non ¢ richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese € ai
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

2. L appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata “garanzia defini-
tiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale, fatto
salvo quanto previsto in caso di ribassi superiori al dieci o al venti percento. La “garanzia definitiva” & regolata
dall’art. 103 d.Igs. 50/2016 ¢ s.m.i.. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia
€ prestata, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggrup-
pati, ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese. La mancata costituzione della garanzia definitiva
determina la decadenza dell’affidamento e I’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di of-
ferta da parte della stazione appaltante ai sensi del comma 3 del citato art. 103 del Codice dei contratti pubblici.
La cauzione definitiva & progressivamente svincolata da parte dell'appaltatore secondo le condizioni e le mo-
dalita indicate all'art. 103 co. 5 del D.Lgs. 50/2016.

3. Alla “garanzia provvisoria” e alla “garanzia definitiva” si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma
7, d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

4. 11 pagamento della rata di saldo é subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa pari all’importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale
applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione e I’assun-
zione del carattere di definitivita del medesimo. 5. Le fideiussioni devono essere conformi agli schemi tipo 1.1
e 1.2 contenuti nell’Allegato A al D.M. 19.1.2018, n. 31.

24 ASSICURAZIONI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO

1. Ai sensi dell’articolo 103 co. 7 del D.Lgs. 50/2016, I'appaltatore & obbligato, almeno 10 giorni prima della
consegna dei lavori, a produrre una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante
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a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, veri-
ficatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la
responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

In caso di raggruppamento temporaneo la garanzia & prestata, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria
in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati, ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese.
2. I massimali della polizza sopra citata sono i seguenti:

a copertura dei danni ad impianti ed opere pari all’importo contrattuale (compresa .V.A.)

per danni ad impianti ed opere preesistenti Euro 100.000,00.

responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso della esecuzione dei lavori Euro 500.000,00

3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certifi-
cato di collaudo o certificato di regolare esecuzione e, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione
dei lavori.

4. La polizza assicurativa deve essere in tutto conforme al modello tipo 2.3. di cui al D.M. 12/03/04 n. 123.

5. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non com-

porta I’inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione appaltante.
6. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

25 VARIAZIONE DEI LAVORI

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche
contrattuali o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui agli
artt. 106 e 149 del decreto legislativo n.50/16, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla
base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante un verbale
di concordamento. Lavori eseguiti e non autorizzati non verranno pagati e sara a carico dell'Appaltatore la
rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei
Lavori.

CAPQO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

26 NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

2. L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito
nel presente articolo.
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27 CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

1. Con particolare riguardo ai cantieri temporanei o mobili, come definiti dal D.Lgs. 81/2008, I'appaltatore &
obbligato ad osservare - in particolare - quanto stabilito nel medesimo D.Lgs. n. 81/2008 agli articoli 95 (Mi-
sure generali di tutela), 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti), 97 (Obblighi del datore
di lavoro dell’impresa affidataria), 100 commi 3 e 4 (Piano di sicurezza e coordinamento), 101 (Obblighi di
trasmissione), 102 (Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza).

2. In caso di subappalto, trova applicazione, oltre alle norme di D.Lgs. 81/2008, anche quanto disposto in
materia dall’art. 105 (Subappalto) del Codice dei contratti pubblici, in particolare 1’affidatario ¢ solidalmente
responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza
previsti dalla normativa vigente.

3. I'richiami dell’articolo “Piani di Sicurezza - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza” a specifici articoli
dei D.Lgs. 81/2008 e 50/2016, non esimono le parti dal rispetto di quelle non espressamente citate.

28 PIANI DI SICUREZZA - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. E fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicurezza sostitutivo e
il piano operativo di sicurezza aventi i contenuti minimi stabiliti dal punto 3 dell’Allegato XV al D.Lgs.
81/2008; si dispone che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello semplificato di cui al Decreto
Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art. 104-bis D.Lgs. 81/2008 (Misure di sem-
plificazione nei cantieri temporanei o mobili), al quale si richiede di allegare gli attestati di formazione oltre
all'elenco dei macchinari utilizzabili in cantiere.

2. Qualora ne ricorra la necessita (comma 5, art. 90 del D.Lgs. 81/2008), il committente nomina in corso di
esecuzione il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera il quale redige
il Piano di Sicurezza e coordinamento di cui all’art.100 del D.Lgs. 81/2008.

CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

29 SUBAPPALTO, SUB-CONTRATTI E PATTO DI INTEGRITA

1. Il subappalto & consentito nel limite massimo ed alle condizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.. Tale indicazione lascia impregiudicata la responsabilita dell'impresa aggiudicataria dell'appalto.

2. 11 contratto di appalto non pud essere ceduto a pena di nullita, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106,
comma 1, lettera d), d.lgs. n. 50/2016.

3. | sub-contratti sono regolati dall'art. 105 del Codice dei contratti. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del citato
Codice, I’affidatario comunica alla stazione appaltante, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto,
I’importo e I’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.

4. L’appaltatore € obbligato ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti apposite clausole inerenti
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agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136/2010 assunti dalla controparte e la
risoluzione immediata del rapporto contrattuale in caso di inadempimento.

30 RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
Subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori
subappaltati.

2. L'appaltatore ¢ responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contribu-
tivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma
13, lettere a) e c) dell'art. 105 del Codice dei contratti pubblici, l'appaltatore € liberato dalla responsabilita
solidale di cui al primo periodo.

3. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per 1’esecuzione in materia
di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di
tutte le condizioni di ammissibilita e del subappalto.

4. 1l subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139,
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da
sei mesi ad un anno).

5. L’appaltatore ¢ obbligato ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori apposite clausole risolutive
espresse, a pena di nullita assoluta dei contratti stessi, con la quale I'appaltatore e il subappaltatore si assumono
gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi della legge n.136/2010.

31 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, se non nei casi
previsti dall'art. 105, co. 13 del D.Lgs 50/2016.

2. L’appaltatore ¢ obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti
ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con I’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. L'ap-
paltatore deve utilizzare, per i pagamenti al subappaltatore, i conti correnti bancari o postali, accesi presso
banche o presso la soc. Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche (art.
3 legge 136 del 13.8.2010 e s.m. e i.) indicando il numero di CUP (codice unico progetto) e CIG del lavoro.

CAPO 9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA,
ESECUZIONE D'UFFICIO

32 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
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1. L'accordo bonario ¢ disciplinato dall'art. 205 del D.Lgs 50/2016; la transazione ¢ disciplinata dall'art. 208
del D.Lgs 50/2016.

2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto che non siano potute definire con ’accordo
bonario e la transazione sono devolute al Giudice ordinario competente per territorio, rimanendo espressamente
esclusa la compromissione in arbitri.

33 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L’appaltatore ¢ tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, ed in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, ’appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e
gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i
lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano ’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o re-
ceda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’im-
presa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

C) ¢ responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini I’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime 1’appaltatore
dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) é obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, an-
tinfortunistica, nonché degli obblighi retributivi e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. L'appaltatore
deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia
di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove
dovuta.

34 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

1. La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto, con le procedure dell’art. 108 del D.Lgs. n.50/16
che qui si intende interamente richiamato, senza necessita di ulteriori adempimenti, tra I'altro, nei seguenti casi:
a. frode nell'esecuzione dei lavori;

b. inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;

¢. manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

e. sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori
nei termini previsti dal contratto;

g. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

i. proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva, qualora venga nominato;

j. perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione
di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione;
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k. mancata attivazione in tempo utile dell’appaltatore per la realizzazione dei lavori nei termini contrattuali;

I. mancata comunicazione alla stazione appaltante dei dati relativi ai subcontratti di cui all’art. 105, comma 2
del D.Lgs.n.50/2016;

m. per ogni altra fattispecie prevista dalla normativa vigente sui lavori pubblici.

2. La parziale o mancata esecuzione anche di una sola lavorazione prevista costituisce grave inadempimento,
pertanto la Stazione Appaltante intraprendera le azioni, con riferimento alle modalita previste dalla vigente
legislazione o normativa, per I’esecuzione d’ufficio o la risoluzione del contratto.

3. Nei casi di risoluzione del contratto, o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta
dalla Stazione appaltante ¢ fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con
avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo I'accertamento dello stato
di consistenza dei lavori.

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra
il direttore dei lavori e I'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei
e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali
materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per
I’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

6. La risoluzione del contratto verra attivata inoltre, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge 136 del 13
agosto 2010 e s.m. e i., in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilita dei flussi finanziari.

7. Larisoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’affidatario e in contrad-
dittorio con il medesimo

8. A titolo di primo risarcimento, la Stazione appaltante, provvedera subito dopo 1’adozione del provvedimento
di risoluzione in danno del contratto di appalto, alla escussione della cauzione definitiva, riservandosi ogni

altra successiva azione legale per il recupero dei danni non coperti dall’importo della cauzione.

CAPOQO 10- DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

35 ULTIMAZIONE DEI LAVORI - CONTO FINALE

1. All'accertamento dell'ultimazione, ai sensi dell'art. 12 del DM del MIT n°49/2018, si procedera in contrad-
ditorio con l'appaltatore previa formale comunicazione dello stesso, e l'ultimazione verra certificata dalla Di-
rezione Lavori in doppio originale.

2. Per I'eventuale completamento di lavorazioni di piccola entita, del tutto marginali e non incidenti sulla fun-
zionalita e sull'uso dell'opera, non ancora eseguite ed accertate dalla Direzione Lavori, si procedera come pre-
visto dal citato art. 12 del DM del MIT n°49/2018.

3. Il conto finale é redatto entro 30 giorni dalla data dell'ultimazione come sopra certificata.

36 TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESE-
CUZIONE
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1. Il certificato di collaudo € emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha
carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale
termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto
entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione,
questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

2. Durante I’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo o di verifica
volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richie-
sto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

CAPO 11 - NORME FINALI

37 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

1. Oltre agli oneri di cui al D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore e al presente capitolato speciale,
nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'ap-
paltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) I’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove di cui al D.M. 14.1.2008 che verranno ordinate
dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la con-
fezione dei campioni e I’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte
le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le
tubazioni;

b) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte;

c) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori
di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per 1’esecuzione dei
lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;

d) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di
quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché I’illuminazione notturna del can-
tiere;

e) I’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei
lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per
qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore 1’obbligo di risarcimento degli eventuali
danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

f) I’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire I’incolu-
mita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e
privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni
pit ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appal-
tante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

g) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

h) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

i) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia
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la consegna fino al compimento del certificato di regolare esecuzione;

j) le vie di accesso al cantiere;

k) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

I) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I’abbattimento di piante, per depositi od
estrazioni di materiali.

2. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per
I'attivita dei cantieri, la bolla di consegna del materiale dovra indicare il numero di targa e il nominativo del
proprietario degli automezzi medesimi. (art 4 Legge 136 del 13.8.2010 e s.m. e i.)

3. E a carico e a cura dell’affidatario la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in
esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei
lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

4. L’affidatario deve predisporre ed esporre in sito almeno un cartello indicatore, con riferimento alla Circolare
del Ministero dei LL.PP. del 1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nella alle-
gata tabella «B», curandone i necessari aggiornamenti periodici.

38 SPESE CONTRATTUALLI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte, diritti di segreteria e tasse - ivi comprese quelle di
registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto;

b) le tasse e gli altri oneri per I’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I’esecuzione dei lavori e
la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla ge-
stione del cantiere e all’esecuzione dei lavori.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,
dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

3. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino
sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

4. 1l presente contratto ¢ soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); 'LV.A. ¢ regolata dalla legge; tutti
gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.

39 RINVIO NORMATIVO

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel contratto e nel presente capitolato speciale d’appalto
trovano applicazione le norme del d.lgs.50/2016 e s.m.i., del DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore, non-
ché le altre disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici, fra cui il DM 19/04/2000 n. 145 "Regolamento
recante il Capitolato generale d'appalto dei LL.PP., limitatamente agli articoli non abrogati, e in quanto com-
patibili le norme del Codice civile capitolato generale d’appalto.

Ing. Claudio Comastri
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