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1. Parte 1: DEFINIZIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI LAVORI 

CAPO 1 ‐ NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO 

Art. 1 ‐ Oggetto dell'appalto 

1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di: 

a) oggetto:  Cod. 08IR456/G1 – Adeguamento altimetrico e planimetrico di alcuni tratti di scogliere 
del litorale Nord in comune di Comacchio a difesa dall'ingressione marina (I stralcio) CUP: 
F53H19000360001 – Progetto Esecutivo 

b) ubicazione: Lido delle Nazioni e Lido di Pomposa – Comune di Comacchio (FE) 

2. Sono  compresi  nell’appalto  tutti  i  lavori,  le  prestazioni,  le  forniture  e  le  provviste  necessarie  per  dare  il  lavoro 
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche 
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con gli eventuali relativi allegati, con riguardo 
anche  ai  particolari  costruttivi  e  ai  progetti  esecutivi  delle  strutture  e  relativi  calcoli,  agli  impianti  tecnologici  e 
relativi calcoli oltre che alla eventuale relazione geologica dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed 
esatta conoscenza. 

3. L’esecuzione  dei  lavori  è  sempre  e  comunque  effettuata  secondo  le  regole  dell’arte  e  l’appaltatore  deve 
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. 

4. Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del Codice civile. 

Art. 2 ‐ Ammontare dell’appalto 

1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito come segue: 

  Importi in euro  TOTALE 

a)  Importo esecuzione lavori a MISURA  € 1.567.728,13 

b)  Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  € 11.447,32 

a) + b)  IMPORTO TOTALE   € 1.579.175,45 

2. L’importo  contrattuale  corrisponde  all’importo  dei  lavori  di  cui  al  comma  1,  lettere  a),  al  quale  deve  essere 
applicato il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell’importo degli oneri per 
la  sicurezza e  la  salute nel  cantiere,  sopra definito al  comma 1,  lettera  c), non  soggetto ad alcun  ribasso, di  cui 
all'articolo 100, commi 1 e 5, primo periodo, del D.Lgs. n. 81 del 2008. 

3. La base d’asta è comprensiva dei costi  interni aziendali per  la sicurezza che  il concorrente dovrà separatamente 
indicare in calce all’offerta economica. 

Art. 3 ‐ Modalità di stipulazione del contratto 

1. Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera eeeee) del D.Lgs. n. 50 del 
2016 e s.m. 

2. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite  “a 
misura”,  fermi restando  i  limiti di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. e  le condizioni previste dal 
presente capitolato. 

3. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari 
in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite. 
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4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, 
addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del 
D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. 

Art. 4 ‐ Categoria prevalente e categorie scorporabili  

1. Ai sensi dell’articolo 216, comma 14 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. e dell’articolo 61 del D.P.R. n. 207/2010 e in 
conformità all’allegato “A” al D.P.R. medesimo, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere indicata 
ed unica OG7.  

2. Non sono previste categorie scorporabili.  

Art. 5 – Adeguata attrezzatura tecnica 

1. Tutte  le  macchine  operatrici  impiegate  dovranno  essere  provviste  del  manuale  d'uso,  conformi  ai  requisiti  di 
sicurezza sanciti dalle "direttive macchine" di cui al D.Lgs. n. 17/2010 in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme 
vigenti. 

 CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 

Art. 6 ‐ Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale 

1.  In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro 
è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 

2.  In  caso  di  norme  del  capitolato  speciale  tra  loro  non  compatibili  o  apparentemente  non  compatibili,  trovano 
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo 
quelle maggiormente  conformi  alle  disposizioni  legislative  o  regolamentari  ovvero  all'ordinamento  giuridico,  in 
terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 

3.  L'interpretazione delle clausole contrattuali,  così come delle disposizioni del capitolato speciale, è  fatta  tenendo 
conto  delle  finalità  del  contratto  e  dei  risultati  ricercati  con  l'attuazione  del  progetto  approvato;  per  ogni  altra 
evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile. 

Art. 7 ‐ Documenti che fanno parte del contratto e normativa applicabile 

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati: 

a) il  capitolato  generale  d’appalto  approvato  con  decreto  ministeriale  19  aprile  2000,  n.  145  nei  limiti  di 
compatibilità del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.; 

b) il capitolato speciale d’appalto nelle sue parti Amministrativa e Tecnica; 

c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo di cui agli artt. 33 e ss. del D.P.R. n. 207/2010, ai sensi dell’art. 
216, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.  ivi compresi  i particolari costruttivi,  i progetti delle strutture e degli 
impianti,  le  relative  relazioni  di  calcolo  e  specialistiche.  Il  progetto  esecutivo  posto  a  base  di  gara  deve 
intendersi integrato dall’offerta tecnica ed economica presentata dall’aggiudicatario in sede di gara; 

d) l’elenco dei prezzi unitari; 

e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e le proposte integrative 
al predetto piano o il documento di valutazione dei rischi interferenziali ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 
2008; 

f) il piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008; 

g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del D.P.R. n. 207 del 2010; 

h) le polizze di garanzia; 
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i) il  patto  di  integrità  in  materia  di  contratti  pubblici  regionali,  in  applicazione  della  Deliberazione  di  Giunta 
regionale n. 966/2014 "Approvazione del patto di integrità in materia di contratti”. 

2. Anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 216 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. sono contrattualmente vincolanti 
tutte  le  leggi  e  le  norme  vigenti  in  materia  di  lavori  pubblici,  tutte  quelle  comunque  richiamate  nel  presente 
capitolato speciale e in particolare: 

a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto vigente e applicabile; 

b) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. (Codice dei Contratti Pubblici); 

c) il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte ancora in vigore: 

 articoli da 14 a 43 (contenuti della progettazione); 

 articoli da 60 a 96 (sistema di qualificazione delle imprese e SOA); 

 articoli da 215 a 238 (collaudo); 

d) il decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.; 

e) il  D.M.  19  gennaio  2018  “Regolamento  con  cui  si  adottano  gli  schemi  di  contratti  tipo  per  le  garanzie 
fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016”; 

f) il D.M. 7 marzo 2018, n. 49  “Approvazione delle  linee guida  sulle modalità di  svolgimento delle  funzioni del 
direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”. 

Art. 8 ‐ Disposizioni particolari riguardanti l'appalto 

1. La  sottoscrizione  del  contratto  da  parte  dell’appaltatore  equivale  a  dichiarazione  di  perfetta  conoscenza  e 
incondizionata  accettazione  anche  dei  suoi  allegati,  della  legge,  dei  regolamenti  e  di  tutte  le  norme  vigenti  in 
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e 
del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

2. L’appaltatore  dà  atto,  senza  riserva  alcuna,  della  piena  conoscenza  e  disponibilità  degli  atti  progettuali  e  della 
documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di 
ogni altra circostanza che interessi i lavori. 

Art. 9 ‐ Fallimento dell'appaltatore. Cessione e trasformazione d'azienda 

1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di 
liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108, D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. ovvero di 
recesso dal  contratto  ai  sensi  dell'articolo 88,  comma 4‐ter,  del  decreto  legislativo 6  settembre 2011, n.  159 e  s.m., 
ovvero  in  caso  di  dichiarazione  giudiziale  di  inefficacia  del  contratto  la  Stazione  appaltante  si  avvale,  salvi  e  senza 
pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’articolo 110 del D.Lgs. 
n. 50 del 2016 e s.m. Limitatamente alla determinazione della liquidazione finale dei lavori dell’appalto risolto si applica 
l’articolo 108 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. 

2. Qualora  l’esecutore sia un’associazione  temporanea,  liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, 
amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del 
mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento 
del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all’articolo 80, D.Lgs. n. 50 del 2016 e 
s.m.  ovvero nei  casi  previsti  dalla  normativa antimafia  dell’impresa mandataria  o  di  una  impresa mandante  trovano 
applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. 

Art. 10 ‐ Rappresentante dell'appaltatore e domicilio 

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del D.M. n. 145/2000; a tale domicilio 
si  intendono  ritualmente  effettuate  tutte  le  intimazioni,  le  assegnazioni  di  termini  e  ogni  altra  notificazione  o 
comunicazione dipendente dal contratto.  
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2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del D.M. n. 145/2000,  le generalità 
delle persone autorizzate a riscuotere. 

3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e 
nei  modi  di  cui  all’articolo  4  del  D.M.  n.  145/2000;  il  mandato  conferito  con  atto  pubblico  a  persona  idonea, 
sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico 
dell’appaltatore  o  da  altro  tecnico  abilitato  secondo  le  tipologie  di  lavori  previste  nel  capitolato  speciale. 
L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte 
le  imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in 
rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

4. L’appaltatore,  tramite  il  direttore  di  cantiere  assicura  l’organizzazione,  la  gestione  tecnica  e  la  conduzione  del 
cantiere.  Il  direttore  dei  lavori  ha  il  diritto  di  esigere  il  cambiamento  del  direttore  di  cantiere  e  del  personale 
dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti  i casi responsabile dei danni 
causati  dall’imperizia  o  dalla  negligenza  di  detti  soggetti,  nonché  della  malafede  o  della  frode  nella 
somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere 
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere 
accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato. 

Art. 11 ‐ Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 

1. Nell'esecuzione  di  tutte  le  lavorazioni,  le  opere,  le  forniture,  i  componenti,  anche  relativamente  a  sistemi  e 
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di 
regolamento  in materia  di  qualità,  provenienza  e  accettazione  dei materiali  e  componenti  nonché,  per  quanto 
concerne  la descrizione,  i  requisiti di prestazione e  le modalità di esecuzione di ogni categoria di  lavoro, tutte  le 
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del 
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 

2. Per  quanto  riguarda  l’accettazione,  la  qualità  e  l’impiego  dei  materiali,  la  loro  provvista,  il  luogo  della  loro 
provenienza e  l’eventuale  sostituzione di  quest’ultimo,  si  applicano  l’articolo 101,  comma 3 del D.Lgs.  n. 50 del 
2016 e s.m., l’articolo 6 del D.M. n. 49 del 2018 e gli articoli 16 e 17 del D.M. n. 145 del 2000. 

Art. 12 ‐ Convenzioni europee in materia di valori e termini 

1. Tutti  gli  atti  predisposti  per  ogni  valore  contenuto  in  cifra  assoluta,  ove  non  diversamente  specificato,  devono 
intendersi I.V.A. esclusa. 

2. Tutti i termini di cui al presente capitolato se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati 
in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182. 

 CAPO 3 ‐ TERMINI PER L'ESECUZIONE 

Art. 13 ‐ Consegna e inizio dei lavori 

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito 
verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla suddetta stipula, previa convocazione dell’esecutore, nel rispetto 
delle disposizioni di cui all’art. 5 del D.M n. 49 del 2018. 

2. È  facoltà  della  Stazione  appaltante  procedere  in  via  d’urgenza  alla  consegna  dei  lavori,  anche  nelle more  della 
stipulazione formale del contratto, nei casi previsti dall’articolo 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50 del 2016 s.m.; in tal 
caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. 

3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori 
fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono 
comunque dalla  data  della  prima  convocazione,  come disposto  dall’articolo  5,  comma  3  del D.M.  n.  49  del  2018. 
Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la 
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cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza 
che  ciò  possa  costituire  motivo  di  pretese  o  eccezioni  di  sorta.  Qualora  sia  indetta  una  nuova  procedura  per 
l’affidamento  del  completamento  dei  lavori,  l’aggiudicatario  è  escluso  dalla  partecipazione  in  quanto 
l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 

4. L'appaltatore  deve  trasmettere  alla  Stazione  Appaltante,  prima  dell’inizio  dei  lavori,  la  documentazione  di 
avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa 
edile ove dovuta; la Stazione Appaltante richiede il DURC in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, 
in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente. 

5. Ai  sensi  dell’articolo 5,  comma 9 del D.M. n.  49 del  2018,  le disposizioni  sulla  consegna  si  applicano anche alle 
singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal 
progetto esecutivo, ovvero in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili;  in tal caso si provvede 
ogni  volta  alla  compilazione  di  un  verbale  di  consegna  provvisorio  e  l’ultimo  di  questi  costituisce  verbale  di 
consegna definitivo  anche  ai  fini  del  computo dei  termini  per  l’esecuzione,  se non diversamente determinati.  Il 
comma  2  del  presente  articolo  si  applica  anche  alle  singole  parti  consegnate,  qualora  l’urgenza  sia  limitata 
all’esecuzione  di  alcune  di  esse.  La  Stazione  appaltante  potrà  disporre  la  consegna  in  più  tempi  successivi,  con 
verbali parziali, senza che per questo l’appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori 
compensi o indennizzi. 

Art. 14 ‐ Termini per l'ultimazione dei lavori 

1. Il  tempo  utile  per  ultimare  tutti  i  lavori  compresi  nell'appalto  è  fissato  in  giorni  180  (centoottanta)  naturali 
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori redatto dalla Direzione dei Lavori. 

2. Nel  calcolo  del  tempo  contrattuale  si  è  tenuto  conto  dei  periodi  con  andamento  stagionale  sfavorevole,  delle 
festività e delle ferie contrattuali. 

3. L’appaltatore  si  obbliga  alla  rigorosa  ottemperanza  del  cronoprogramma  dei  lavori  che  potrà  fissare  scadenze 
inderogabili  per  l’approntamento  delle  opere  necessarie  all’inizio  di  forniture  e  lavori  da  effettuarsi  da  altri 
operatori  economici  per  conto della  Stazione  appaltante ovvero necessarie  all’utilizzazione,  prima della  fine dei 
lavori e previo certificato di collaudo o certificato di  regolare esecuzione,  riferito alla sola parte  funzionale delle 
opere. 

Art. 15 ‐ Sospensioni e proroghe 

1.  Qualora  cause  di  forza maggiore,  condizioni  climatologiche  od  altre  circostanze  speciali  che  impediscano  in  via 
temporanea  che  i  lavori  procedano utilmente  a  regola  d’arte,  la  direzione  dei  lavori  d’ufficio  o  su  segnalazione 
dell’appaltatore  può ordinare  la  sospensione  dei  lavori  redigendo  apposito  verbale.  Sono  circostanze  speciali  le 
situazioni  che  determinano  la  necessità  di  procedere  alla  redazione  di  una  variante  in  corso  d’opera  nei  casi 
previsti  dall’articolo  106  del  D.Lgs.  n.  50  del  2016  e  s.m.,  con  indicazione  delle  ragioni  che  hanno  determinato 
l’interruzione, dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele 
adottate  affinché  alla  ripresa  le  stesse  possano  essere  continuate  ed  ultimate  senza  eccessivi  oneri,  della 
consistenza delle forze lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. 

2.  Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 107 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. e all’articolo 10 del D.M. 49 del 
2018. 

3.  L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può 
chiedere  con  domanda motivata  proroghe  che,  se  riconosciute  giustificate,  sono  concesse  purché  le  domande 
pervengano, salvo  i casi debitamente motivati e documentati dall’appaltatore, prima della scadenza del  termine 
anzidetto.  Sull'istanza  di  proroga  decide  il  responsabile  del  procedimento,  sentito  il  direttore  dei  lavori,  entro 
trenta giorni dal suo ricevimento. 

4.  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ad eventuali proroghe parziali relative alle soglie temporali 
intermedie eventualmente previste dal programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 17; in tal caso per termine 
di ultimazione di cui all’articolo 14 si intende il termine intermedio previsto dall’articolo 16, comma 2, lettera d) e il 
periodo di proroga è proporzionato. 
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5.  A  giustificazione  del  ritardo  nell’ultimazione  dei  lavori  o  nel  rispetto  delle  scadenze  fissate  dal  programma 
temporale l’appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre imprese o fornitori, se esso 
appaltatore  non  abbia  tempestivamente  per  iscritto  denunciato  alla  Stazione  appaltante  il  ritardo  imputabile  a 
dette imprese o fornitori. 

Art. 16 ‐ Penali in caso di ritardo ‐ Premio di accelerazione 

1. Ai sensi dell’articolo 113‐bis del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per 
l’ultimazione  dei  lavori,  per  ogni  giorno  naturale  consecutivo  di  ritardo  viene  applicata  nel  rispetto  delle 
disposizioni  di  cui  all’articolo  18,  comma  3  del  D.M.  49  del  2018,  una  penale  pari  a  1  per  mille  dell’importo 
contrattuale e non possono comunque superare, complessivamente la quota percentuale indicata al comma 6. 

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: 

a) nell’inizio  dei  lavori  rispetto  alla  data  fissata  dal  direttore  dei  lavori  per  la  consegna  degli  stessi,  qualora  la 
Stazione Appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 13, comma 2; 

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; 

c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati; 

d) nel  rispetto  delle  soglie  temporali  intermedie  eventualmente  fissate  a  tale  scopo  nel  cronoprogramma  dei 
lavori. 

3. La  penale  irrogata  ai  sensi  del  comma  2,  lettera  a),  è  disapplicata  e,  se,  già  addebitata,  è  restituita,  qualora 
l’appaltatore,  in seguito all’andamento  imposto ai  lavori,  rispetti  la prima soglia  temporale successiva  fissata nel 
programma dei lavori di cui all’articolo 17. 

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale 
di  cui  al  comma  2,  lettera  c)  è  applicata  all’importo  dei  lavori  di  ripristino  o  di  nuova  esecuzione  ordinati  per 
rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.  

5. Tutte  le  penali  di  cui  al  presente  articolo  sono  contabilizzate  in  detrazione  in  occasione  del  pagamento 
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 

6. L'importo  complessivo  delle  penali  irrogate  ai  sensi  dei  commi  precedenti  non  può  superare  il  10  per  cento 
dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla suddetta 
percentuale si procederà alla risoluzione del contratto.  

7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica  il  risarcimento di eventuali danni o ulteriori 
oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. 

Art. 17 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore 

1. Entro  30  giorni  dalla  stipula  del  contratto,  e  comunque  prima  dell'inizio  dei  lavori,  l'appaltatore  predispone  e 
consegna  alla  direzione  lavori  un  proprio  programma  esecutivo  dei  lavori,  elaborato  in  relazione  alle  proprie 
tecnologie,  alle  proprie  scelte  imprenditoriali  e  alla  propria  organizzazione  lavorativa;  tale  programma  deve 
riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e 
progressivo, dell'avanzamento dei  lavori  alle date  contrattualmente  stabilite per  la  liquidazione dei  certificati  di 
pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione 
lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il suddetto termine senza 
che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si  intende accettato, fatte salve palesi 
illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. 

2. Il  programma esecutivo  dei  lavori  dell'appaltatore  può  essere modificato  o  integrato  dalla  Stazione  appaltante, 
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: 

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese estranee al contratto; 
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b) per l'intervento o il mancato intervento di enti gestori di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque 
modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante, 
fermo restando quanto disposto all’articolo 27, comma 4 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.; 

c) per  l'intervento  o  il  coordinamento  con  autorità,  enti  o  altri  soggetti  diversi  dalla  Stazione  appaltante,  che 
abbiano  giurisdizione,  competenze  o  responsabilità  di  tutela  sugli  immobili,  i  siti  e  le  aree  comunque 
interessate  dal  cantiere;  a  tal  fine  non  sono  considerati  soggetti  diversi  le  società  o  aziende  controllate  o 
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai 
lavori  intendendosi,  in  questi  casi,  ricondotta  la  fattispecie  alla  responsabilità  gestionale  della  Stazione 
appaltante; 

d) per  la necessità o  l'opportunità di eseguire prove  sui  campioni, prove di  carico e di  tenuta e  funzionamento 
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; 

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per  la sicurezza e  la salute nel cantiere,  in ottemperanza all'articolo 92 
del D.Lgs. n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei  lavori deve essere coerente con il piano di 
sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. 

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma dei lavori predisposto dalla Stazione Appaltante 
e  integrante  il  progetto  esecutivo;  tale  cronoprogramma  può  essere  modificato  dalla  Stazione  Appaltante  al 
verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. 

4. Al  programma  esecutivo  dovrà  essere  allegato  l’elenco  delle  imprese  eventualmente  coinvolte  nel  piano  di 
affidamento, con riguardo ai servizi di trasporto di materiale a discarica, trasporto e smaltimento di rifiuti, noli a 
caldo, servizi di autotrasporto e guardania di cantiere assoggettati al regime autorizzatorio del subappalto, ai sensi 
del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali approvato con D.G.R. n. 966/2014. 

Art. 18 – Inderogabilità dei termini di esecuzione 

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei  lavori, della  loro mancata regolare o continuativa conduzione 
secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: 
a) il  ritardo  nell'installazione  del  cantiere  e  nell'allacciamento  alle  reti  tecnologiche  necessarie  al  suo 

funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; 
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli 

organi di  vigilanza  in materia  sanitaria  e di  sicurezza,  ivi  compreso  il  coordinatore per  la  sicurezza  in  fase di 
esecuzione, se nominato; 

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle 
opere  di  fondazione,  delle  strutture  e  degli  impianti,  salvo  che  siano  ordinati  dalla  direzione  dei  lavori  o 
espressamente approvati da questa; 

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; 
e) il  tempo  necessario  per  l'espletamento  degli  adempimenti  a  carico  dell'appaltatore  comunque  previsti  dal 

capitolato speciale; 
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore 

né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; 
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; 
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in 

fase  di  esecuzione  o  dal  R.U.P.  per  inosservanza  delle  misure  di  sicurezza  dei  lavoratori  nel  cantiere  o 
inosservanza  degli  obblighi  retributivi,  contributivi,  previdenziali  o  assistenziali  nei  confronti  dei  lavoratori 
impiegati nel cantiere; 

i) le  sospensioni  disposte  dal  personale  ispettivo  del  Ministero  competente  in  materia  del  lavoro  e  della 
previdenza  sociale  in  relazione  alla  presenza  di  personale  non  risultante  dalle  scritture  o  da  altra 
documentazione  obbligatoria  o  in  caso  di  reiterate  violazioni  della  disciplina  in materia  di  superamento  dei 
tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 81 del 2008. 

CAPO 4 ‐ DISCIPLINA ECONOMICA 

Art. 19 ‐ Anticipazione 
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1. È  prevista  la  corresponsione  in  favore  dell'appaltatore  di  un'anticipazione  pari  al  20  per  cento  dell'importo 
contrattuale secondo quanto disposto dall’articolo 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. 

Art. 20 ‐ Pagamenti in acconto 

1. Ai  sensi  dell’articolo  14,  comma  1,  lettera  d)  del  D.M.  49  del  2018,  i  pagamenti  avvengono  per  stati  di 
avanzamento, a seguito di emissione del certificato di pagamento ogni volta che i  lavori eseguiti, contabilizzati ai 
sensi dell’articolo 27, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto delle trattenute e delle 
ritenute di garanzia di cui all’articolo 30 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. nonché della ritenuta di cui al comma 2 e 
della  compensazione  dell’anticipazione  erogata  ai  sensi  dell’articolo  35,  comma  18,  D.Lgs.  50  del  2016  e  s.m., 
raggiungano un importo non inferiore a euro 400.000,00 (quattrocentomila/00). 

2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla 
tutela,  protezione,  assicurazione,  assistenza  e  sicurezza  fisica  dei  lavoratori,  sull’importo  netto  progressivo  dei 
lavori è operata, ai sensi dell’articolo 30, comma 5bis del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. una ritenuta dello 0,50 per 
cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 

3. Al termine dei lavori, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità. Le parti convengono, ai sensi dell’art. 113 
bis,  del  D.Lgs.  50  del  2016  e  s.m.  che  il  pagamento  degli  stati  di  avanzamento  avviene  entro  i  60  giorni  dal 
medesimo.  Il  Responsabile Unico del  Procedimento emette  il  certificato di  pagamento previa  acquisizione della 
documentazione  di  regolarità  contributiva  entro  sette  giorni  dallo  stato  di  avanzamento.  La  certificazione  di 
regolarità contributiva e assistenziale sarà richiesta per l’aggiudicatario, nonché per tutti i soggetti che a titolo di 
legge  hanno  partecipato  alle  lavorazioni  relative  al  pagamento  in  corso.  Nel  caso  non  risulti  comprovata  la 
regolarità contributiva, si procederà ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del citato D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. 

4. Qualora  l’appaltatore volesse effettuare riserve in merito ai  lavori contabilizzati può effettuare  le proprie riserve 
sui  documenti  contabili  nei modi  e  nelle  forme descritte  dagli  articoli  190  e  191  del DPR n.  207/2010.  Ai  sensi 
dell’art. 1, comma 10, L. n. 55/2019 di conversione del D.L. n. 32/2019, fino al 31 dicembre 2020, possono essere 
oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 
50 del 2016 e s.m., con conseguente estensione dell’ambito di applicazione dell’accordo bonario di cui all’articolo 
205 del medesimo decreto legislativo. 

5. Qualora  i  lavori  rimangano sospesi per un periodo superiore a quarantacinque giorni, per cause non dipendenti 
dall’appaltatore,  si  provvede  alla  redazione  dello  stato  di  avanzamento  e  all’emissione  del  certificato  di 
pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 

6. Ai sensi dell’articolo 105, comma 9 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., l’emissione di ogni certificato di pagamento è 
subordinata  all’acquisizione  del  DURC  relativo  all’appaltatore  e  a  tutti  i  subappaltatori  e  all’esibizione  da  parte 
dell’appaltatore della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento 
delle  ritenute  fiscali  sui  redditi  di  lavoro  dipendente,  dei  contributi  previdenziali  e  dei  contributi  assicurativi 
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.  

Art. 21 ‐ Pagamenti a saldo  

1. Ai sensi dell’art. 14, comma 1,  lettera e) e comma 5 del D.M. n. 49 del 2018,  il conto finale dei  lavori è redatto 
entro  30  giorni  dalla  data  della  loro  ultimazione,  accertata  con  apposito  verbale;  è  sottoscritto  dal  direttore  di 
lavori e trasmesso al responsabile unico del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della 
rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche 
di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3. 

2. Il  conto  finale  dei  lavori  deve  essere  sottoscritto  dall’appaltatore,  su  richiesta  del  responsabile  unico  del 
procedimento,  entro  il  termine  perentorio  di  15  giorni;  se  l'appaltatore  non  firma  il  conto  finale  nel  termine 
indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha 
come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al 
conto finale. 

3. Le  parti  convengono,  ai  sensi  dell’art.  113‐bis  del  D.Lgs.  n.  50  del  2016  e  s.m.  che  la  rata  di  saldo,  previa 
l’acquisizione  del  DURC  regolare,  unitamente  alle  ritenute  di  garanzia  è  pagata  entro  il  termine  di  60  giorni  a 
decorrere dall’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 
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4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, 
secondo comma, del Codice civile;  il pagamento è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita 
garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. 

5. Ai sensi dell’articolo 103, comma 6 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. la garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve 
avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di 
regolare esecuzione e alle seguenti condizioni: 

a) importo  garantito  almeno  pari  all’importo  della  rata  di  saldo,  maggiorato  dell’I.V.A.  all’aliquota  di  legge, 
maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni; 

b) ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l’emissione del certificato di 
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione; 

c) la garanzia deve essere prestata mediante di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario 
finanziario  autorizzato  o  polizza  fideiussoria  rilasciata  da  impresa  di  assicurazione  conforme  alle  schede 
tecniche, contenute nell’«Allegato B – Schede Tecniche» al D.M. n. 31 del 19/01/2018, debitamente compilate 
e sottoscritte dal garante e dal contraente e agli schemi tipo 1.4 e 1.4.1 del medesimo D.M. 

2. Salvo  quanto  disposto  dall’articolo  1669  del  Codice  civile,  l’appaltatore  risponde  per  la  difformità  ed  i  vizi 
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il 
certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. 

3. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il 
proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le 
misure da adottare per il loro rimedio. 

4. Il  pagamento  a  saldo  è  subordinato  all’acquisizione  del  DURC  e  all’esibizione  da  parte  dell’appaltatore  della 
documentazione attestante  la corretta esecuzione degli adempimenti  relativi al versamento delle ritenute  fiscali 
sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni 
sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché da parte degli eventuali subappaltatori. 

Art. 22 ‐ Tracciabilità dei flussi finanziari 

1. L’appaltatore assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall’art. 3, comma 8, della legge 
13 agosto 2010, n. 136 e  successive modificazioni e  integrazioni e dalla Delibera ANAC n. 556 del 31/5/2017 di 
aggiornamento della  determinazione n.  4  del  7  luglio  2011  “Linee  guida  sulla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  ai 
sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136” al D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. Ai sensi e per gli effetti di tale 
normativa  l’appaltatore  si obbliga a  comunicare alla  Stazione Appaltante  il/i numero/i di  c/c bancario o postale 
acceso presso banche o presso  la società Poste  italiane S.p.A., appositamente dedicati alle commesse pubbliche 
nonché le generalità ed il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso/i. Tale comunicazione 
deve essere inviata alla Stazione appaltante entro 7 giorni dall’accensione del/i   c/c dedicato/i o dalla loro prima 
utilizzazione  in  operazioni  finanziarie  relative  a  commesse  pubbliche.  L’omessa,  tardiva  o  incompleta 
comunicazione  dei  suddetti  elementi  informativi  comporta  l’applicazione,  da  parte  della  Prefettura  –  UTG 
competente, della sanzione prevista dall’articolo 6, comma 4 della L. n. 136 del 2010 e s.m. 

2. Le fatture elettroniche dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice IBAN, nonché del 
Codice Identificativo della Gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP) relativi al presente appalto. 

3. Il  contratto  si  intenderà  espressamente  risolto  qualora  le  transazioni  riguardanti  il  contratto  medesimo,  non 
vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall’art. 3 della L. n. 136 del 2010 e s.m. 

4. L’appaltatore si obbliga inoltre ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i 
subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un’apposita clausola con 
la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di  tracciabilità dei  flussi  finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136 del 
2010 e s.m. L'espressione «filiera delle imprese» si intende riferita ai subappalti come definiti dall'articolo 105, del 
D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., nonché ai subcontratti stipulati per  l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente 
appalto. 

5. L'appaltatore,  il  subappaltatore  o  il  subcontraente  che  abbiano  notizia  dell'inadempimento  della  propria 
controparte  ai  citati  obblighi  di  tracciabilità  finanziaria  si  impegnano  a  darne  immediata  comunicazione  alla 
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stazione appaltante ed alla Prefettura‐Ufficio Territoriale del Governo di Ferrara. 

6. Per quanto riguarda la cessione di credito, ai sensi della Determinazione dell’Autorità n.10/2010, anche i cessionari 
dei  crediti  sono  tenuti  ad  indicare  il  CIG/CUP  e  ad  anticipare  i  pagamenti  all’appaltatore  mediante  bonifico 
bancario  o  postale  sui  conti  correnti  dedicati.  La  normativa  sulla  tracciabilità  si  applica  pertanto  anche  ai 
movimenti  finanziari  relativi  ai  crediti  ceduti,  quindi  tra  stazione  appaltante  e  cessionario,  il  quale  deve 
conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato. 

7. Per quanto riguarda i raggruppamenti temporanei di  imprese ciascun componente del raggruppamento è tenuto 
ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. n. 136 del 2010 e 
s.m.,  anche  al  fine  di  non  interrompere  la  concatenazione  di  flussi  tracciati  tra  stazione  appaltante  e  singoli 
subcontraenti. Pertanto, la mandataria capogruppo dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le 
clausole  di  tracciabilità  che  andranno,  altresì,  inserite  nel  contratto  di  mandato.  Le  medesime  considerazioni 
valgono in relazione ai consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 48 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. 

Art. 23 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 

1. Non sono dovuti interessi per i primi 60 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per 
l’emissione del certificato di pagamento di cui all’articolo 20; trascorso tale termine, sono dovuti all’appaltatore gli 
interessi  legali  per  i  primi  60  giorni  di  ritardo;  trascorso  infruttuosamente  anche  questo  termine  spettano 
all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale. 

2. Non sono dovuti  interessi per  i primi 30 giorni  intercorrenti  tra  l’emissione del certificato di pagamento e  il  suo 
effettivo  pagamento  a  favore  dell’appaltatore;  trascorso  tale  termine  senza  che  la  Stazione  appaltante  abbia 
provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli  interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso 
infruttuosamente  anche  questo  termine  spettano  all’appaltatore  gli  interessi  di mora  nella misura  stabilita  con 
apposito decreto ministeriale. 

3. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle 
rate di acconto, per  le quali non sia stato tempestivamente emesso  il certificato o  il  titolo di  spesa,  raggiunga  il 
quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere 
alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di 
quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, 
promuovere  l’azione  legale  per  la  dichiarazione  di  risoluzione  del  contratto,  trascorsi  60  giorni  dalla  data  della 
predetta costituzione in mora. 

Art. 24 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo 

1.  Per  il  pagamento  della  rata  di  saldo  in  ritardo  rispetto  al  termine  stabilito  all'articolo  23,  comma  3,  per  causa 
imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.  

2.  Qualora il ritardo nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine 
stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora. 

Art. 25 ‐ Revisione prezzi 

1. È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice civile. 

Art. 26 ‐ Cessione del contratto e cessione dei crediti 

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 
2. È  ammessa  la  cessione  dei  crediti  vantati  nei  confronti  della  Stazione  Appaltante  a  titolo  di  corrispettivo  del 

presente appalto, ai sensi e con le modalità del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50 del 
2016  e  s.m.  e  della  legge  21  febbraio  1991,  n.  52,  a  condizione  che  il  cessionario  sia  un  istituto  bancario  o  un 
intermediario  finanziario  iscritto nell’apposito Albo presso  la Banca d’Italia,  che nell’oggetto  sociale  sia  previsto 
l’esercizio  dell’attività  di  acquisto  di  crediti  di  impresa  e  che  il  contratto  di  cessione,  stipulato  mediante  atto 
pubblico  o  scrittura  privata  autenticata,  in  originale  o  in  copia  autenticata,  sia  notificato  mediante  lettera 
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trasmessa  con  Posta  Elettronica  Certificata  alla  Stazione  appaltante  prima  o  contestualmente  al  certificato  di 
pagamento sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento. 

3. Fatto  salvo  il  rispetto  degli  obblighi  di  tracciabilità,  le  cessioni  di  crediti  sono  efficaci  e  opponibili  alla  stazione 
appaltante qualora quest’ultima non le abbia rifiutate con comunicazione da notificarsi mediante lettera trasmessa 
con  Posta  Elettronica  Certificata  al  cedente  e  al  cessionario  entro  quarantacinque  giorni  dalla  notifica  della 
cessione mediante lettera trasmessa con Posta elettronica Certificata. 

4. In  ogni  caso  l’Amministrazione  cui  è  stata  notificata  la  cessione  può  opporre  al  cessionario  tutte  le  eccezioni 
opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato. 

CAPO 5 ‐ DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 

Art. 27 ‐ Valutazione dei lavori  

Per i lavori a misura: 

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del 
presente capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la 
valutazione dei  lavori  le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate  in  loco, senza che  l'appaltatore possa  far 
valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera. 

2. Non  sono  comunque  riconosciuti  nella  valutazione  delle  opere  ingrossamenti  o  aumenti  dimensionali  di  alcun 
genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei 
lavori. 

3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei  lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare 
l'opera  compiuta  sotto  le  condizioni  stabilite  dal  capitolato  speciale  e  secondo  i  tipi  indicati  e  previsti  negli  atti 
progettuali.  

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari 
contrattuali. 

Per gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza 

1.  Gli  oneri  per  l’attuazione  dei  piani  di  sicurezza  sono  valutati  in  base  all'importo  previsto  separatamente 
dall'importo  dei  lavori  negli  atti  progettuali  in  base  alle  singole  voci  in  elenco  come  da  Piano  di  sicurezza  e  di 
coordinamento senza applicazione di alcun ribasso. 

CAPO 6 ‐ CAUZIONI E GARANZIE 

Art. 28 ‐ Garanzia provvisoria 

1. Ai  sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e  s.m., è  richiesta una garanzia provvisoria pari al 2 per cento 
dell’importo  (compresi  gli  oneri  per  l'attuazione  dei  piani  di  sicurezza) dei  lavori  da  appaltare,  da  prestare  al 
momento della partecipazione alla gara.  

2. La  garanzia  è  disciplinata  dagli  Schemi  –  Tipo  1.1  o  1.1.1  dell’Allegato  A  al  D.M.  n.  31  del  2018  e  redatta  in 
conformità alla Scheda Tipo 1.1 o 1.1.1 dell’Allegato B al D.M. n. 31 del 2018. 

Art. 29 ‐ Garanzia definitiva 

1. Ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione 
definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta 
inferiore all’importo a base d’asta  in misura superiore al 10 per cento,  la garanzia fideiussoria è aumentata di 
tanti  punti percentuali  quanti  sono quelli  eccedenti  il  10 per  cento; qualora  il  ribasso  sia  superiore  al  20 per 
cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. 
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2. La garanzia definitiva è  redatta  in osservanza dello  Schema Tipo 1.2 o 1.2.1 dell’Allegato A e  in  conformità  alla 
Scheda  Tipo  1.2  o  1.2.1  dell’Allegato  B  al  D.M.  n.  31  del  2018  ed  essere  presentata  in  originale  alla  Stazione 
appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.  

3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 
per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, 
con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, 
degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta 
esecuzione. 

4. La  garanzia,  per  il  rimanente  ammontare  residuo  del  20  per  cento,  cessa  di  avere  effetto  ed  è  svincolata 
automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione; 
lo  svincolo  e  l’estinzione  avvengono  di  diritto,  senza  necessità  di  ulteriori  atti  formali,  richieste,  autorizzazioni, 
dichiarazioni liberatorie o restituzioni. 

5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori 
da  eseguirsi  d’ufficio  nonché  per  il  rimborso  delle  maggiori  somme  pagate  durante  l’appalto  in  confronto  ai 
risultati  della  liquidazione  finale;  l’incameramento  della  garanzia  avviene  con  atto  unilaterale  della  Stazione 
appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione 
innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 

6. La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto 
dei  commi  1  e  3  qualora,  in  corso  d’opera,  sia  stata  incamerata,  parzialmente  o  totalmente,  dalla  Stazione 
appaltante;  in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione,  la medesima garanzia 
può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli 
stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. 

Art. 30 – Riduzione delle garanzie 

1. Agli  importi  della  garanzia  provvisoria  di  cui  all’articolo  30  e  della  garanzia  definitiva  di  cui  all’articolo  31  si 
applicano, se di spettanza, le riduzioni previste all’articolo 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. da parte 
dell'appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.  

Art. 31 ‐ Assicurazioni a carico dell'appaltatore 

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla 
sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell’inizio dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga 
indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti 
da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. 

2. La  copertura  delle  suddette  garanzie  assicurative  decorre  dalla  data  di  consegna  dei  lavori  e  cessa  alla  data  di 
emissione del  certificato di  collaudo provvisorio o di  regolare esecuzione e  comunque decorsi  dodici mesi dalla 
data  di  ultimazione  dei  lavori  risultante  dal  relativo  certificato;  le  stesse  polizze  devono  inoltre  recare 
espressamente il vincolo in favore della Stazione appaltante. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza 
assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo 
delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. 

3. La polizza assicurativa contro tutti  i  rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti  i danni 
subiti  dalla  Stazione  appaltante  a  causa  del  danneggiamento  o  della  distruzione  totale  o  parziale  di  impianti  e 
opere,  anche preesistenti,  salvo quelli  derivanti  da  errori  di  progettazione,  insufficiente progettazione,  azioni  di 
terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi 
nell’esecuzione dei lavori.  

4. La  garanzia  e  le  coperture  assicurative  di  cui  al  presente  articolo  dovranno  essere  stipulate  nella  forma 
«Contractors All Risks» (C.A.R.) e prevedere: 

 per la PARTITA 1 (Opere: il rimborso, per la parte eccedente l’importo della franchigia o scoperto e relativi 
minimi  e  massimi  convenuti,  dei  costi  e  delle  spese  necessari  per  rimpiazzare,  ripristinare  e  ricostruire 
parzialmente  o  totalmente  le  cose  assicurate)  una  somma  assicurata  pari  all’importo  di  aggiudicazione 
comprensivo degli oneri di sicurezza, IVA inclusa; 
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 per la PARTITA 2 (Opere preesistenti: il rimborso, per la parte eccedente l’importo della franchigia o scoperto 
e  relativi  minimi  e  massimi  convenuti,  nei  limiti  del  massimale  assicurato,  dei  danni  materiali  e  diretti 
verificatisi  in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate) una somma assicurata non inferiore ad € 
100.000,00; 

 per  la PARTITA 3  (Demolizione e sgombero:  il  rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e 
trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro 
indennizzabile,  nonché  il  rimborso  dello  smaltimento  dei  residui  delle  cose  assicurate,  nel  limite  del 
massimale assicurato) una somma assicurata non inferiore ad € 100.000,00. 

5. e deve: 

 prevedere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per 
qualsiasi  causa  nel  cantiere,  compresi  materiali  e  attrezzature  di  impiego  e  di  uso,  compresi  i  beni  della 
Stazione  appaltante  destinati  alle  opere,  causati  da  furto  e  rapina,  incendio,  fulmini  e  scariche  elettriche, 
tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, 
smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, 
gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; 

 prevedere  la  copertura dei danni  causati da errori di  realizzazione, omissioni di  cautele o di  regole dell’arte, 
difetti e vizi dell’opera, in relazione all’intera garanzia, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa 
esigibili nel caso concreto, per  l’obbligazione di risultato che essa assume con  il contratto d’appalto anche ai 
sensi dell’articolo 1665 del Codice civile. 

6. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma non 
inferiore al 5% dell’importo di aggiudicazione di cui al comma 3 con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di 
€ 5.000.000,00 e deve: 

 prevedere  la  copertura  dei  danni  che  l’appaltatore  debba  risarcire  quale  civilmente  responsabile  verso 
prestatori di  lavoro da esso dipendenti e assicurati  secondo  le norme vigenti e verso  i dipendenti  stessi non 
soggetti  all’obbligo  di  assicurazione  contro  gli  infortuni  nonché  verso  i  dipendenti  dei  subappaltatori, 
impiantisti e fornitori per gli  infortuni da loro sofferti  in conseguenza del comportamento colposo commesso 
dall’impresa  o  da  un  suo  dipendente  del  quale  essa  debba  rispondere  ai  sensi  dell’articolo  2049  del  codice 
civile,  e  danni  a  persone  dell’impresa,  e  loro  parenti  o  affini,  o  a  persone  della  Stazione  appaltante 
occasionalmente  o  saltuariamente  presenti  in  cantiere  e  a  consulenti  dell’appaltatore  o  della  Stazione 
appaltante; 

 prevedere  specificamente  l'indicazione  che  tra  le  "persone"  si  intendono  compresi  i  rappresentanti  della 
Stazione  appaltante  autorizzati  all’accesso  al  cantiere,  i  componenti  dell’ufficio  di  direzione  dei  lavori,  i 
coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. 

7. Le  somme  assicurate  ai  sensi  del  presente  articolo  devono  essere  aggiornate  in  caso  di  variazione  dei  prezzi 
contrattuali e di perizie suppletive e i relativi aggiornamenti devono essere presentati alla Stazione Appaltante. 

8. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati 
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, 
giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 48, comma 5 del D.Lgs. n. 50 del 2016 s.m., le stesse 
garanzie  assicurative  prestate  dalla mandataria  capogruppo  coprono  senza  alcuna  riserva  anche  i  danni  causati 
dalle imprese mandanti. 

9. Ai  sensi  dell’articolo  103,  comma  7  ultimo  periodo  del  D.Lgs.  n.  50  del  2016  e  s.m.  l'omesso  o  il  ritardato 
pagamento  delle  somme  dovute  a  titolo  di  premio  o  di  commissione  da  parte  dell'appaltatore  non  comporta 
l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.  

CAPO 7 ‐ DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE 

Art. 32 ‐ Variazione dei lavori 
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1. La Stazione appaltante ai sensi all'articolo 106, comma 1, lettera c) e del comma 7 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. 
sono ammesse le varianti in corso d’opera nel rispetto di tutte le seguenti condizioni: 1) la necessità di modifica è 
determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la stazione appaltante. Tra le predette circostanze può 
rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od 
enti  preposti  alla  tutela  di  interessi  rilevanti;  2)  la  modifica  non  altera  la  natura  generale  del  contratto;  3) 
l’aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. 

2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 8 del D.M. n. 49 del 2018. 

3. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, 
eseguite  senza  preventivo  ordine  scritto  della  direzione  lavori,  recante  anche  gli  estremi  dell’approvazione  da 
parte della stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla normativa vigente. 

4. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto 
alla  direzione  lavori  prima  dell’esecuzione  dell’opera  oggetto  della  contestazione.  Non  sono  prese  in 
considerazione  domande  di maggiori  compensi  su  quanto  stabilito  in  contratto,  per  qualsiasi  natura  o  ragione, 
qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. 

5. Sono ammesse, nell’esclusivo  interesse della Stazione Appaltante,  le varianti,  in aumento o  in diminuzione, non 
sostanziali ai  sensi dell’articolo 106, commi 1,  lettera e) e 4 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. proposte dal DL ed 
autorizzate dal RUP. La modifica deve essere al di sotto di entrambi i seguenti valori: 

a) le soglie fissate all'articolo 35 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.; 

b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto; 

6. e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera. 

7. Ai sensi dell’articolo 106, comma 4 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. non sono ammesse le modifiche sostanziali che: 

a) introducono condizioni che alterano la partecipazione e l’esito della procedura di gara;  

b) alterano l’equilibrio economico dell’appalto a favore dell’aggiudicatario, senza che ciò sia previsto nel contratto 
iniziale. 

8. Ai sensi dell’articolo 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., fermo restando i limiti e le condizioni di cui ai 
commi  precedenti,  qualora  in  corso  di  esecuzione  si  renda  necessario  un  aumento  o  una  diminuzione  delle 
prestazioni  fino  a  concorrenza  del  quinto  (1/5)  dell'importo  del  contratto,  la  Stazione  Appaltante  può  imporre 
all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario mediante atto di sottomissione. 
In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

9. In ogni caso ogni variante o modifica deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera e 
deve  essere  preventivamente  autorizzata  dal  Responsabile  Unico  del  procedimento  e  approvata  dalla  stazione 
appaltante prima della sua esecuzione. 

10. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 106, comma 14 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. 

Art. 33 – Varianti per errori od omissioni progettuali 

1. Ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni, il contratto può parimenti essere modificato anche a causa 
di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la 
sua utilizzazione,  senza necessità  di  una nuova procedura,  se  il  valore della modifica  è  al  di  sotto di  entrambi  i 
seguenti valori: 

a) le soglie fissate all’articolo 35 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.; 

b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto.  

2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei  lavori eseguiti, decurtato dagli oneri aggiuntivi 
derivanti dallo scioglimento del contratto. 

3. Nei casi di cui al presente articolo  i  titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni  subiti dalla 
Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata 
valutazione dello  stato di  fatto,  la mancata od erronea  identificazione della normativa  tecnica  vincolante per  la 
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progettazione,  il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta,  la 
violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati  progettuali. 

Art. 34 ‐ Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante  l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come 
determinati ai sensi dell’articolo 3. 

2. Fermo restando quando disposto dall’articolo 32, qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale non siano 
previsti prezzi per  le  lavorazioni diverse, si procede alla  formazione di nuovi prezzi secondo  le disposizioni di cui 
all’articolo 8, comma 5 e 6 del D.M. n. 49/2018, mediante apposito verbale di concordamento. 

CAPO 8 ‐ DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

Art. 35 ‐ Norme di sicurezza generali 

1. I  lavori  appaltati  devono  svolgersi  nel  pieno  rispetto  di  tutte  le  norme  vigenti  in  materia  di  prevenzione  degli 
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. 

2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di 
Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. 

3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la 
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 

4. L’appaltatore non può  iniziare o continuare  i  lavori qualora sia  in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel 
presente articolo. 

Art. 36 ‐ Sicurezza sul luogo di lavoro 

1. L'appaltatore  è  obbligato  a  fornire  alla  Stazione  appaltante  l'indicazione  dei  contratti  collettivi  applicati  ai 
lavoratori  dipendenti  e  una  dichiarazione  in merito  al  rispetto  degli  obblighi  assicurativi  e  previdenziali  previsti 
dalle leggi e dai contratti in vigore. 

2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 95 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e 
s.m., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. 

3. L’appaltatore  dovrà  essere  in  possesso  dell’idoneità  tecnico‐professionale,  così  come  definita  all’articolo  89, 
comma 1, lettera l) del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m. 

Art. 37 – Piani di sicurezza 

1. L’appaltatore  è  obbligato  ad  osservare  scrupolosamente  e  senza  riserve  o  eccezioni  il  piano  di  sicurezza  e  di 
coordinamento di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m. 

Art. 38 – Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 

1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di 
modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi: 

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza 
nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche  in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva 
dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; 

b) per  garantire  il  rispetto  delle  norme per  la  prevenzione degli  infortuni  e  la  tutela  della  salute  dei  lavoratori 
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 
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2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per  la sicurezza  in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, 
con  atto  motivato  da  annotare  sulla  documentazione  di  cantiere,  sull’accoglimento  o  il  rigetto  delle  proposte 
presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 

3. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun 
modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti 
maggiori  oneri  a  carico  dell'appaltatore,  e  tale  circostanza  sia  debitamente  provata  e  documentata,  trova 
applicazione la disciplina di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. 

Art. 39 – Piano operativo di sicurezza 

1. L'appaltatore,  entro  30  giorni  dall'aggiudicazione  e  comunque  prima  dell'inizio  dei  lavori,  deve  predisporre  e 
consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano 
operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione 
del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’allegato XV del D.Lgs. 
n. 81 del 2008 e s.m., comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 91 e 94 e gli adempimenti 
di cui all’articolo 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m., con riferimento allo specifico cantiere e 
deve  essere  aggiornato  ad  ogni  mutamento  delle  lavorazioni  rispetto  alle  previsioni,  compresi  gli  obblighi  del 
datore di lavoro dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m. 

2. Il  piano  operativo  di  sicurezza  costituisce  piano  complementare  di  dettaglio  del  piano  di  sicurezza  e  di 
coordinamento di cui all’articolo 39, previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera a) e dall'articolo 100 del D.Lgs. n. 81 
del 2008 e s.m. 

Art. 40 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 95 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e 
s.m., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato XIII del 
D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m. 

2. I  piani  di  sicurezza  devono  essere  redatti  in  conformità  all’Allegato  XV  del  D.Lgs.  n.  81  del  2008  e  s.m.  e  alla 
migliore letteratura tecnica in materia. 

3. L’appaltatore è  tenuto a curare  il  coordinamento di  tutte  le  imprese operanti nel cantiere, al  fine di  rendere gli 
specifici  piani  redatti  dalle  imprese  subappaltatrici  compatibili  tra  loro  e  coerenti  con  il  piano  presentato 
dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa 
mandataria capogruppo.  Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte  le 
imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 

4. Il  piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento  o  il  piano  sostitutivo  e  il  piano  operativo  di  sicurezza  formano  parte 
integrante  del  contratto  di  appalto.  Le  gravi  o  ripetute  violazioni  dei  piani  stessi  da  parte  dell’appaltatore, 
comunque accertate, previa  formale  costituzione  in mora dell’interessato,  costituiscono causa di  risoluzione del 
contratto.  

CAPO 9 ‐ DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

Art. 41 – Subappalto e subaffidamenti  

1. Il subappalto è disciplinato dall’articolo 105 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. 

2. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione al subappalto deve essere prodotta la seguente documentazione: 

DOCUMENTAZIONE DELL’APPALTATORE 

➢ Richiesta in bollo di autorizzazione al subappalto, corredata di copia fotostatica di un documento di identità del 
sottoscrittore; 

➢ Contratto di subappalto (o copia autentica) contenente: 
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‐ indicazione dei prezzi unitari delle lavorazioni che si intendono subappaltare; per ciascun prezzo unitario deve essere 
indicato il costo della voce relativa al personale, non soggetto a ribasso, e le ulteriori voci di costo, con il relativo 
ribasso.  L'affidatario  deve  praticare,  per  le  prestazioni  affidate  in  subappalto,  gli  stessi  prezzi  unitari  risultanti 
dall'aggiudicazione,  con  ribasso  non  superiore  al  20  per  cento.  Le  lavorazioni  relative  alla  sicurezza  non  sono 
ribassabili rispetto ai prezzi unitari di contratto.  Il costo complessivo del personale per  le  lavorazioni oggetto del 
contratto di subappalto non può essere inferiore a quello indicato in offerta per le medesime lavorazioni; 

‐ la clausola sospensiva del contratto di subappalto in pendenza dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante; 

‐  la clausola di assunzione da parte del subappaltatore dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 
136 del 2010 e s.m., a pena di nullità e comunicazione del conto corrente dedicato del subappaltatore medesimo; 

‐  la  seguente  clausola,  a  pena  di  nullità:  “Fermo  restando  l'obbligo  di  denuncia  all'Autorità  Giudiziaria,  il 
subappaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro o 
altre utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti 
di un proprio rappresentante, dipendente o agente.” 

➢  Dichiarazione,  resa  ai  sensi  del  D.P.R.  n.  445  del  2000  e  s.m.,  circa  la  sussistenza  o  meno  di  forme  di 
collegamento/controllo  ai  sensi  dell’art.  2359  C.C.  con  il  subappaltatore.  Analoga  dichiarazione  deve  essere 
effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio; 

➢  Dichiarazione  dell’appaltatore,  resa  ai  sensi  del  D.P.R.  n.  445  del  2000  e  s.m.,  attestante  l’eseguita  verifica 
dell’idoneità tecnico‐professionale del subappaltatore, secondo le modalità di cui all’allegato XVII del D.Lgs. n. 81 
del 2008 e s.m. 

➢  Dichiarazione  dell’appaltatore  che  i  tempi  previsti  per  le  lavorazioni  oggetto  del  contratto  di  subappalto  sono 
compatibili e congrui con il programma dei  lavori dell'appalto principale, mediante  l'aggiornamento dello stesso, 
con  impegno dell'appaltatore medesimo di produrre  il programma dei  lavori aggiornato al direttore  lavori prima 
dell'inizio dei lavori subaffidati. 

DOCUMENTAZIONE DEL SUBAPPALTATORE 

➢ Dichiarazione,  resa ai  sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 e  s.m., attestante  l'assenza dei motivi di esclusione di  cui 
all’articolo 80, D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.; 

➢  (se  impresa  subappaltatrice  è  una  società  per  azioni  o  una  società  in  accomandita  per  azioni  o  una  società  a 
responsabilità limitata o una società cooperativa o consortile per azioni o a responsabilità limitata) Comunicazione, 
resa  ai  sensi  del  D.P.C.M.  11 maggio  1991,  n.  187,  relativa  alla  composizione  societaria  sia  nominativa  che  per 
quote percentuali, all’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto, ai soggetti 
muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno antecedente 
la dichiarazione;  

➢ (se subappalti di importo pari o superiore ad € 150.000,00) Attestazione SOA; 

➢  (se subappalti di  importo  inferiore ad € 150.000,00) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m., 
attestante il possesso dei requisiti speciali idonei ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.; 

➢ il POS, redatto nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.; 

➢ la comunicazione del conto corrente dedicato;  

➢ (se subappalti di importo pari o superiore a € 40.000,00) l’accettazione del Patto di integrità in materia di contratti 
pubblici regionali approvato con D.G.R. n. 966 del 2014. 

3. I sub‐affidamenti relativi alle seguenti categorie: 

A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; 

B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi; 

C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti; 

D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 



 

22 

 

E. noli a freddo di macchinari; 

F. forniture di ferro lavorato; 

G. noli a caldo; 

H. autotrasporti per conto di terzi 

I. guardiania dei cantieri.  

sono soggetti al regime giuridico del subappalto di cui al comma 1 e vanno autorizzati dalla Stazione appaltante. 

4. Salvo quanto disposto al comma 3 non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le 
forniture  con posa  in  opera,  se  singolarmente di  importo  inferiore  al  2 per  cento dell’importo delle  prestazioni 
affidate  o  di  importo  inferiore  a  €  100.000,00  euro  e  qualora  l’incidenza  del  costo  della  manodopera  e  del 
personale  non  sia  superiore  al  50  per  cento  dell’importo  de  contratto  da  affidare.  L’appaltatore  comunica  alla 
Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub‐contratti che non sono subappalti, stipulati 
per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub‐contraente, l’importo del sub‐contratto, l’oggetto del lavoro, servizio 
o fornitura affidati nonché il rispetto dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136 del 2010 e 
s.m.  da  parte  del  subcontraente.  Sono  altresì  comunicate  alla  Stazione  Appaltante  eventuali  modifiche  a  tali 
informazioni avvenute nel corso del sub‐contratto. 

5.  Le  seguenti  categorie  di  forniture  o  servizi,  per  le  loro  specificità,  non  si  configurano  come  attività  affidate  in 
subappalto: 

a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione 
appaltante; 

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici; 

c)  l'affidamento di  servizi di  importo  inferiore a 20.000,00 euro annui a  imprenditori  agricoli nei  comuni  classificati 
totalmente montani  di  cui  all'elenco  dei  comuni  italiani  predisposto  dall'Istituto  nazionale  di  statistica  (ISTAT), 
ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento 
ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle 
isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; 

d)  le prestazioni  rese  in  favore dei  soggetti  affidatari  in  forza di  contratti  continuativi  di  cooperazione,  servizio e/o 
fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I 
relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto 
di appalto. 

6.  L’appaltatore dovrà indicare nei cartelli esposti all’esterno del cantiere i nominativi delle subappaltatrici nonché i 
dati  attestanti  il  possesso  della  qualificazione  richiesta;  dovrà  munire  tutto  il  personale  compreso  quello  del 
subappaltatore di cartellino di identificazione con i contenuti di cui alla L. n. 136 del 2010 e s.m.i. e la Circolare del 
Ministero del Lavoro n. 5 del 2011, con obbligo di esporlo.  

Art. 42 – Responsabilità in materia di subappalto 

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere 
oggetto  di  subappalto,  sollevando  la  Stazione  Appaltante  medesima  da  ogni  pretesa  dei  subappaltatori  o  da 
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. 

2. Il  direttore  dei  lavori  e  il  responsabile  del  procedimento,  nonché  il  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di 
esecuzione di cui all’articolo 92 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m., provvedono a verificare, ognuno per  la propria 
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto. 

3. Il  subappalto  non  autorizzato  comporta  inadempimento  contrattuale  grave  ed  essenziale  anche  ai  sensi 
dell’articolo  1456  del  codice  civile  con  la  conseguente  possibilità,  per  la  Stazione  Appaltante,  di  risolvere  il 
contratto  in  danno  dell’appaltatore,  ferme  restando  le  sanzioni  penali  previste  dall’articolo  21  della  legge  13 
settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto‐legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 
1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). 
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4. Ai  sensi  dell’articolo  105,  comma  8  del  D.Lgs.  n.  50  del  2016  e  s.m.,  l'appaltatore  risponde  in  solido  con  il 
subappaltatore  della  effettuazione  e  del  versamento  delle  ritenute  fiscali  sui  redditi  di  lavoro  dipendente  e  del 
versamento  dei  contributi  previdenziali  e  dei  contributi  assicurativi  obbligatori  per  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le 
malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. 

Art. 43 – Pagamento dei subappaltatori 

1. Ai sensi dell’art. 105, comma 13 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., la Stazione appaltante corrisponde direttamente 
al  subappaltatore,  al  cottimista,  al  prestatore  di  servizi  ed  al  fornitore  di  beni  o  lavori,  l’importo  dovuto  per  le 
prestazioni degli stessi eseguite, nei seguenti casi: 

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; 

b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore; 

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.  

CAPO 10 ‐ CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 

Art. 44 – Accordo bonario 

1. Qualora,  a  seguito  dell’iscrizione  di  riserve  sui  documenti  contabili,  l’importo  economico  dei  lavori  comporti 
variazioni  rispetto  all’importo  contrattuale  tra  il  5  e  il  15  per  cento  di  quest'ultimo,  il  responsabile  unico  del 
procedimento,  sulla  base  della  relazione  riservata  del  direttore  dei  lavori,  deve  valutare  immediatamente 
l’ammissibilità  e  la  non manifesta  infondatezza  delle  riserve  ai  fini  dell’effettivo  raggiungimento  della  predetta 
misura e può dar corso alle procedure di accordo bonario ai sensi dell’articolo 205, commi da 2 e 6bis del D.Lgs. n. 
50 del 2016 e s.m. 

2. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i  lavori, 
né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. 

3. Prima dell’approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l’importo 
delle  riserve,  il  Responsabile  unico  del  procedimento  attiva  l’accordo  bonario  per  la  risoluzione  delle  riserve 
iscritte.  

4. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica, ai sensi dell'articolo 
26 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. 

Art. 45 – Definizione delle controversie 

1. La definizione di tutte le controversie è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Ferrara ed è 
esclusa la competenza arbitrale. 

2. Ove  non  si  proceda  all’accordo  bonario  ai  sensi  dell’articolo  44  e  l’appaltatore  confermi  le  riserve,  trova 
applicazione il comma 1.  

Art. 46 ‐ Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 

1. L’appaltatore  è  tenuto  all’esatta  osservanza  di  tutte  le  leggi,  regolamenti  e  norme  vigenti  in  materia,  nonché 
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 

a) nell’esecuzione  dei  lavori  che  formano  oggetto  del  presente  appalto,  l’appaltatore  si  obbliga  ad  applicare 
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli 
accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; 

b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda 
da  esse  e  indipendentemente  dalla  natura  industriale  o  artigiana,  dalla  struttura  o  dalle  dimensioni 
dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 
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c) è  responsabile  in  rapporto  alla  Stazione  appaltante  dell’osservanza  delle  norme  anzidette  da  parte  degli 
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non 
disciplini  l’ipotesi del  subappalto;  il  fatto  che  il  subappalto non  sia  stato autorizzato non esime  l’appaltatore 
dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; 

d) è  obbligato  al  regolare  assolvimento  degli  obblighi  contributivi  in  materia  previdenziale,  assistenziale, 
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione 
appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede alla detrazione di una somma 
come prevista dalla normativa, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del 
saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi 
di cui sopra; il pagamento all’appaltatore delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato 
accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. 

3. Ai  sensi  dell’articolo  30,  comma  6  del  D.Lgs.  n.  50  del  2016  e  s.m.,  in  caso  di  ritardo  nel  pagamento  delle 
retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non 
vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può 
pagare direttamente ai  lavoratori  le  retribuzioni arretrate, anche  in corso d'opera, detraendo  il  relativo  importo 
dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto. 

4. In  ogni  momento  il  Direttore  dei  Lavori  e,  per  suo  tramite,  il  R.U.P.,  possono  richiedere  all’appaltatore  e  ai 
subappaltatori  copia  del  libro matricola,  possono  altresì  richiedere  i  documenti  di  riconoscimento  al  personale 
presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola. 

Art. 47 ‐ Risoluzione del contratto ‐ Esecuzione d'ufficio dei lavori 

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante comunicazione con messa in mora di 15 giorni, 
senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 

a) frode nell'esecuzione dei lavori; 

b) inadempimento  alle  disposizioni  del  direttore  dei  lavori  riguardo  ai  tempi  di  esecuzione  o  quando  risulti 
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; 

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 

d) inadempienza  accertata  alle  norme  di  legge  sulla  prevenzione  degli  infortuni,  la  sicurezza  sul  lavoro  e  le 
assicurazioni obbligatorie del personale; 

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; 

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei 
termini previsti dal contratto; 

g) subappalto  abusivo,  associazione  in  partecipazione,  cessione  anche  parziale  del  contratto, mancato  rispetto 
delle prescrizioni di cui al precedente articolo 46 o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; 

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e  la salute dei  lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81 del 
2008 e s.m. o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 37 e seguenti del presente capitolato speciale, integranti il 
contratto, e delle  ingiunzioni  fattegli al riguardo dal direttore dei  lavori, dal responsabile del procedimento o 
dal coordinatore per la sicurezza. 

2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali 
il  fallimento o  la  irrogazione di misure  sanzionatorie  o  cautelari  che  inibiscono  la  capacità di  contrattare  con  la 
pubblica amministrazione. 

3. Nei  casi  di  esecuzione  di  ufficio,  la  comunicazione  della  decisione  assunta  dalla  Stazione  appaltante  è  fatta 
all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della PEC, con la contestuale  indicazione della data alla quale 
avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. 
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5. In  relazione  a  quanto  sopra,  alla  data  comunicata dalla  Stazione  appaltante  si  fa  luogo,  in  contraddittorio  fra  il 
direttore  dei  lavori  e  l'appaltatore  o  suo  rappresentante  ovvero,  in  mancanza  di  questi,  alla  presenza  di  due 
testimoni,  alla  redazione  dello  stato  di  consistenza  dei  lavori,  all'inventario  dei materiali,  delle  attrezzature  dei 
mezzi  d’opera  esistenti  in  cantiere,  nonché,  nel  caso  di  esecuzione  d’ufficio,  all’accertamento  di  quali  di  tali 
materiali,  attrezzature  e mezzi  d’opera  debbano  essere mantenuti  a  disposizione  della  Stazione  appaltante  per 
l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. 

6. Nei casi di  risoluzione del  contratto e di esecuzione d'ufficio,  come pure  in caso di  fallimento dell'appaltatore,  i 
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della 
Stazione appaltante, nel seguente modo:  

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in 
danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto 
originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o 
comunque  approvate  o  accettate  dalle  parti,  e  l’ammontare  lordo  dei  lavori  eseguiti  dall’appaltatore 
inadempiente medesimo; 

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente: 

1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto 
per  il  completamento  dei  lavori  e  l’importo  netto  degli  stessi,  risultante  dall’aggiudicazione  effettuata  in 
origine all’appaltatore inadempiente; 

2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, 
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato; 

3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle 
nuove  spese  di  gara  e  di  pubblicità,  delle maggiori  spese  tecniche  di  direzione,  assistenza,  contabilità  e 
collaudo  dei  lavori,  dei  maggiori  interessi  per  il  finanziamento  dei  lavori,  di  ogni  eventuale  maggiore  e 
diverso  danno  documentato,  conseguente  alla  mancata  tempestiva  utilizzazione  delle  opere  alla  data 
prevista dal contratto originario. 

7. Il  contratto  è  altresì  risolto  qualora,  per  il  manifestarsi  di  errori  o  di  omissioni  del  progetto  esecutivo  che 
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall’articolo 
106, comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano i limiti del citato 
comma 2.  In  tal  caso,  proceduto  all’accertamento dello  stato di  consistenza  ai  sensi  del  comma 3 del  presente 
articolo, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento 
del contratto. 

8. Il contratto è altresì risolto nei casi previsti dal D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. e secondo le disposizioni dell’articolo 
108, comma 2 del D.Lgs. medesimo e del D.M. n. 49 del 2018.  

CAPO  11 ‐ DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE 

Art. 48 ‐ Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 

1. Al termine dei lavori il direttore dei lavori elabora il certificato di ultimazione dei lavori ai sensi di quanto disposto 
dagli articoli 12 e 14, commi 1, lettera e) e 5 del D.M. n. 49 del 2018. 

2. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa 
con l’approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte della stazione appaltante, 
da effettuarsi entro i termini previsti dall’articolo 49 del presente capitolato speciale. 

Art. 49 ‐ Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione  

1. Ai  sensi  dell’articolo  102  del D.Lgs.  n.  50  del  2016  e  s.m.  e  del D.M.  n.  49  del  2018,  il  certificato  di  collaudo  è 
emesso entro il termine di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere 
definitivo  trascorsi  due  anni  dalla  data  dell’emissione.  Decorso  tale  termine,  il  collaudo  si  intende  tacitamente 
approvato  anche  se  l’atto  formale  di  approvazione  non  sia  intervenuto  entro  i  successivi  due mesi.  Qualora  il 
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certificato  di  collaudo  sia  sostituito  dal  certificato  di  regolare  esecuzione,  quest’ultimo  deve  comunque  essere 
emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori. 

2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante, nei casi previsti dalla normativa vigente, effettua operazioni 
di  collaudo  (collaudo  in  corso  d’opera)  volte  a  verificare  la  piena  rispondenza  delle  caratteristiche  dei  lavori  in 
corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto. 

Art. 50 ‐ Presa in consegna dei lavori ultimati 

1. La  Stazione  appaltante  si  riserva  di  prendere  in  consegna  parzialmente  o  totalmente  le  opere  appaltate  anche 
subito dopo l’ultimazione dei lavori. 

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso 
appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di  sorta e  richiede che sia  redatto 
apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati 
alle opere stesse. 

3. La  presa  di  possesso  da  parte  della  Stazione  appaltante  avviene  nel  termine  perentorio  fissato  dalla  stessa  per 
mezzo del direttore dei  lavori o per mezzo del  responsabile del procedimento,  in presenza dell’appaltatore o di 
due testimoni in caso di sua assenza. 

4. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione 
dei  lavori,  l’appaltatore  non  può  reclamare  la  consegna  ed  è  altresì  tenuto  alla  gratuita  manutenzione  fino  ai 
termini previsti dal presente capitolato speciale. 

Art. 51 – Gestione dei sinistri 

1. Nel caso in cui nel corso di esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà si applicano 
le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. e dell’art. 11 del D.M. n. 49 del 2018. 

CAPO 12 ‐ NORME FINALI 

Art. 52 ‐ Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore 

1. Oltre agli oneri di cui al presente capitolato speciale e suoi allegati, nonché a quanto previsto da tutti  i piani per 
l’attuazione della sicurezza, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:  

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in 
conformità alle pattuizioni  contrattuali,  in modo che  le opere eseguite  risultino a  tutti  gli effetti  collaudabili, 
esattamente conformi al progetto e a perfetta  regola d’arte.  In ogni  caso  l’appaltatore non deve dare  corso 
all’esecuzione  di  aggiunte  o  varianti  non  ordinate  per  iscritto  ai  sensi  dell’articolo  1659  del  Codice  civile. 
L’impresa dovrà  sottoporre all’approvazione della Direzione dei  Lavori  il  progetto costruttivo, di officina e di 
montaggio  delle  opere  d’arte  e  dell’impianto  di  sollevamento  (provvisionali,  in  calcestruzzo  o  in  acciaio, 
oleodinamici) a firma di un professionista abilitato. 

b) il  trasporto  di  qualsiasi  materiale  o  mezzo  d'opera,  anche  mediante  l’utilizzo  di  imbarcazioni  di  qualsiasi 
dimensione;  

c) le vie di accesso al cantiere, compresa l’eventuale costruzione e smantellamento di vie e rampe di accesso ai 
luoghi  di  lavoro,  nonché  gli  eventuali  compensi  per  accessi  da  proprietà  private,  tagli  di  vegetazione, 
sistemazione delle strade ed altre opere danneggiate dai mezzi d’opera ed il ripristino dei luoghi; 

d) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; 

e) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare 
esecuzione; 

f) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità 
dell’opera,  con  tutti  i più moderni e perfezionati  impianti per assicurare una perfetta e  rapida esecuzione di 
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tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o 
private,  la  recinzione  con  solido  steccato,  nonché  la  pulizia,  la  manutenzione  del  cantiere  stesso, 
l’inghiaiamento e  la  sistemazione delle  sue  strade,  in modo da  rendere  sicuri  il  transito e  la  circolazione dei 
veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo 
stesso ente appaltante, il deposito di materiale su proprietà private; 

g) derivanti dalle prescrizioni riportate nell’atto conclusivo della conferenza dei servizi; 

h) l’assunzione  in  proprio,  tenendone  indenne  la  Stazione  appaltante,  di  ogni  responsabilità  risarcitoria  e  delle 
obbligazioni  relative  comunque  connesse  all’esecuzione  delle  prestazioni  dell’appaltatore  a  termini  di 
contratto, sollevando la Stazione appaltante da ogni pretesa o richiesta di risarcimento danni avanzata da terzi 
o da subappaltatori in conseguenza dell’esecuzione di lavori; 

i)   l’esecuzione,  presso  gli  Istituti  autorizzati,  di  tutte  le  prove  che  verranno  ordinate  dalla  direzione  lavori,  sui 
materiali  e  manufatti  impiegati  o  da  impiegarsi  nella  costruzione,  compresa  la  confezione  dei  campioni  e 
l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo 
semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è 
fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato; 

j) le  responsabilità  sulla  non  rispondenza  degli  elementi  eseguiti  rispetto  a  quelli  progettati  o  previsti  dal 
capitolato speciale; 

k) il mantenimento,  fino  all’emissione  del  certificato  di  collaudo  o  del  certificato  di  regolare  esecuzione,  della 
continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire; 

l) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della 
direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e 
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per  conto dell’ente appaltante e per  i quali  competono a  termini di 
contratto  all’appaltatore  le  assistenze  alla  posa  in  opera;  i  danni  che  per  cause  dipendenti  dall’appaltatore 
fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore; 

m) la  pulizia  del  cantiere  e  delle  vie  di  transito  e  di  accesso  allo  stesso,  compreso  lo  sgombero dei materiali  di 
rifiuto lasciati da altre ditte, e relativo idoneo smaltimento; 

n) le spese, i contributi,  i diritti,  i  lavori,  le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di 
acqua,  energia  elettrica,  gas  e  fognatura,  necessari  per  il  funzionamento  del  cantiere  e  per  l’esecuzione  dei 
lavori,  nonché  le  spese  per  le  utenze  e  i  consumi  dipendenti  dai  predetti  servizi;  l’appaltatore  si  obbliga  a 
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture 
o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza; 

o) l’esecuzione  di  un’opera  campione  delle  singole  categorie  di  lavoro  ogni  volta  che  questo  sia  previsto 
specificatamente  dal  capitolato  speciale  o  sia  richiesto  dalla  direzione  dei  lavori,  per  ottenere  il  relativo 
nullaosta alla realizzazione delle opere simili; 

p) la  fornitura  e manutenzione  dei  cartelli  di  avviso,  di  fanali  di  segnalazione  notturna  nei  punti  prescritti  e  di 
quanto  altro  indicato  dalle  disposizioni  vigenti  a  scopo  di  sicurezza,  nonché  l’illuminazione  notturna  del 
cantiere; 

q) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione 
lavori  e  assistenza,  arredati,  illuminati  e  provvisti  di  armadio  chiuso  a  chiave,  tavolo,  sedie  e  materiale  di 
cancelleria; 

r)   la  predisposizione  del  personale  e  degli  strumenti  necessari  per  tracciamenti,  rilievi,  misurazioni,  caposaldi 
prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni 
raffronti e  controlli,  con divieto di darne visione a  terzi e  con  formale  impegno di astenersi dal  riprodurre o 
contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna; 

s)    la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità 
di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione 
lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale; 
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t)    l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, 
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve 
essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi  genere e per qualsiasi 
causa  alle  opere  eseguite,  restando  a  carico  dell’appaltatore  l’obbligo  di  risarcimento  degli  eventuali  danni 
conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma; 

u) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità 
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, 
osservando  le  disposizioni  contenute  nelle  vigenti  norme  in  materia  di  prevenzione  infortuni;  con  ogni  più 
ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, 
nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori; 

v) la  richiesta  all’Amministrazione  Comunale  competente  per  territorio  delle  autorizzazioni  per  l’eventuale 
chiusura parziale o totale delle strade interessate dai lavori direttamente o indirettamente al fine di garantire la 
corretta viabilità e le relative condizioni di sicurezza per il transito a piedi o con ogni mezzo, in particolare se le 
opere devono essere eseguite  in presenza di  traffico  stradale  l’appaltatore dovrà provvedere alle opportune 
segnalazioni semaforiche e/o manuali atte alle istituzioni di sensi unici alternati regimentati. 

2. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione 
appaltante  interessati  direttamente  o  indirettamente  ai  lavori  (es.  Consorzi,  privati,  Comune,  ANAS,  ENEL, 
Telecom, Hera e altri eventuali), tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per 
quanto di competenza,  in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei 
permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. 

3. L’appaltatore è inoltre tenuto a richiedere a tutti gli Enti titolari delle linee interferenti con le opere in esecuzione e 
con  le  aree  di  cantiere  il  tracciamento  delle  stesse,  al  loro  picchettamento  e  a  preservare  inalterato  tale 
tracciamento per  tutta  la durata del  cantiere. Qualora per esigenze di  cantiere  si dovesse  rendere necessaria  la 
rimozione  temporanea  di  parte  del  tracciamento,  sarà  onere  dell’appaltatore  provvedere  ad  un  tracciamento 
alternativo per tutto il tempo della rimozione e al ripristino dello stesso a completamento delle operazioni che ne 
hanno richiesto la rimozione. 

4. L’appaltatore dovrà demolire a proprie spese quanto eseguito  in difformità delle prescrizioni di cui  sopra e sarà 
tenuto al rifacimento a regola d’arte ed al risarcimento dei danni provocati. 

5. È onere dell’appaltatore il mantenimento degli accessi privati e pubblici durante tutta la durata dei lavori. 

Art. 53 – Obblighi speciali a carico dell'appaltatore 

1. L'appaltatore è obbligato: 

a) ad  intervenire  alle  misurazioni  contabili,  le  quali  possono  comunque  essere  eseguite  alla  presenza  di  due 
testimoni qualora egli, invitato non si presenti; 

b) a  firmare  i  libretti  delle misure,  i  brogliacci  e  gli  eventuali  disegni  integrativi,  sottopostigli  dal  direttore  dei 
lavori, subito dopo la firma di questi; 

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste 
dal capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura; 

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le 
altre  provviste  somministrate,  per  gli  eventuali  lavori  previsti  e  ordinati  in  economia  nonché  a  firmare  le 
relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori. 

2. L'appaltatore  deve  produrre  alla  direzione  dei  lavori  un'adeguata  documentazione  fotografica  relativa  alle 
lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a 
richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, 
reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. 

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare 
al  proprio  personale  le  norme  vigenti  in  materia.  La  direzione  del  cantiere  è  assunta  dal  direttore  tecnico 
dell'appaltatore  o  da  altro  tecnico designato  per  iscritto dall'appaltatore,  abilitato  a  dirigere  i  lavori  secondo  le 
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caratteristiche  delle  opere  da  eseguire.  Nel  caso  di  presenza  contemporanea  di  più  imprese  nel  cantiere, 
l'assunzione  della  direzione  di  cantiere  avviene  mediante  delega  conferita  da  tutte  le  imprese  operanti  nel 
cantiere, con l'indicazione specifica del nominativo e qualifica tecnica della persona prescelta e delle attribuzioni 
da  esercitare  dal  delegato  anche  in  rapporto  a  quelle  degli  altri  soggetti  operanti  nel  cantiere.  L'appaltatore, 
tramite  il  direttore  di  cantiere  assicura  l'organizzazione,  la  gestione  tecnica  e  la  conduzione  del  cantiere.  Il 
direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore 
per  indisciplina,  incapacità  o  grave  negligenza.  L'appaltatore  è  in  tutti  i  casi  responsabile  dei  danni  causati 
dall'imperizia o dalla negligenza di detti  soggetti, nonché della malafede o della  frode nella  somministrazione o 
nell'impiego dei materiali. Qualora per qualsiasi motivo l'appaltatore ritenga di dover sostituire il direttore tecnico 
dovrà  tempestivamente  comunicarlo  al  Responsabile  del  procedimento  allegando,  qualora  si  tratti  di  tecnico 
esterno  all'appaltatore,  la  procura  speciale  in  originale  oppure  copia  conforme  della  procura  generale. 
L'appaltatore  deve  osservare  le  norme  e  prescrizioni  dei  contratti  collettivi,  delle  leggi  e  dei  regolamenti  sulla 
tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 

Art. 54 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.  

2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere gestiti 
e  trasportati  nel  rispetto  della  normativa  vigente  e  regolarmente  conferiti  in  discarica  autorizzata  comunque 
rispettando le norme sui rifiuti, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri 
di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi. 

3. Al  rinvenimento di oggetti di  valore, beni o  frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di  scavo e di 
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o 
simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale. 

Art. 55 – Custodia del cantiere 

1. È a carico e a cura dell'appaltatore  la custodia e  la tutela del cantiere, di tutti  i manufatti e dei materiali  in esso 
esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei  lavori e 
fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante. 

Art. 56 – Cartello di cantiere 

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito almeno 2 (due) cartelli indicatori, data la estesa del cantiere su 
più siti, con le dimensioni di almeno cm. 150 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del 
Ministero  dei  LL.PP.  del  1°  giugno  1990,  n.  1729/UL,  curandone  i  necessari  aggiornamenti  periodici,  compresa 
l’indicazione dei nominativi dei  subappaltatori,  completi dell’indicazione della categoria dei  lavori  subappaltati e 
dell’importo dei medesimi. 

2. Parte 2: DEFINIZIONE TECNICA DEI LAVORI 

CAPO 13 – FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE 

Art. 57 ‐ Descrizione sommaria dei lavori 

1. Sono previste le seguenti lavorazioni: 

a) Rifiorimento delle scogliere con larghezza di berma di 3.00 m e quota a +2.50 m, adeguamento con pendenza 
del paramento a lato terra 2/3 e 1/2 a lato mare; 
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b) Restringimento dei varchi con prolungamento dei setti che avverrà verso i fondali meno profondi in modo da 
risultare meno onerosa la spesa e garantire lo spazio per il passaggio dei natanti in sicurezza con berma, quota, 
e paramenti come nel punto precedente; 

c) Ricarica e sistemazione delle testate con paramento di pendenza 1/2. 

2. I lavori saranno eseguiti a lato mare, con pontone o altri mezzi marittimi idonei dotati di escavatore a fune e benna 
idraulica,  pala  e/o  gru,  limitando  la movimentazione del  fondale  allo  strato  più  superficiale. Un  sommozzatore, 
inoltre, effettuerà le ispezioni subacquee su richiesta della D.L. 

3. I materiali, di natura calcarea compatta non geliva, che saranno impiegati sono: 

a) Pietrame misto di cava, fornito e posto in opera per la realizzazione dell’imbasamento di nuove scogliere; 

b) Scogli di 2^ categoria costituita da elementi del peso da 1000 a 3000kg; 

c) Scogli di 3^ categoria costituita da elementi del peso da 3000 a 5000 Kg. 

4. Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo  le prescrizioni che all'atto 
esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori: 

a) impianto  cantiere,  delimitazione  delle  aree  di  lavoro,  posizionamento  baraccamenti  per  il  personale, 
predisposizione della segnaletica, delle recinzioni e di quant’altro necessario per la delimitazione delle aree di 
lavoro  sia  in mare  (con boe di  segnalazione delle  barriere  soffolte)  che  in  terra,  il  tutto  in  conformità  alle 
disposizioni del D.Lgs. n.81/2008 nonché dello specifico Piano di sicurezza e coordinamento; 

b) Imbasamento delle scogliere da realizzarsi con pietrame calcareo di cava, privo di sostanze pulverulente per 
uno spessore di 0.50 m; 

c) Corpo  della  sezione  corrente  dei  nuovi  setti  di  scogliera  foranea  formato  da  massi  naturali  di  2^  e  3^ 
categoria nella percentuale rispettiva del 50%, costituendo una sagoma trapezoidale con pendenza lato mare 
di 1/2 e  lato terra di 2/3.  I massi di 2^ categoria saranno posti al centro della sagoma per  formare  la base 
della mantellata da realizzarsi con quelli di 3^ categoria. Per  il rifiorimento delle scogliere esistenti saranno 
usati prevalentemente massi di 3^ categoria, utilizzando quelli di 2^ per il riempimento dei vuoti; 

d) Testate a forma a tronco di cono innestato nella sezione corrente dell’opera realizzate con gli elementi di III 
categoria; 

e) Smobilizzo del cantiere. 

5. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare l’intervento 
completamente  compiuto  e  secondo  le  condizioni  stabilite  dal  presente  capitolato  speciale  d’appalto,  con  le 
caratteristiche  tecniche  qualitative  e  quantitative  previste  dal  progetto  esecutivo  e  i  relativi  allegati,  dei  quali 
l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 

6. Fanno parte dell’appalto anche tutte quelle azioni e realizzazioni necessarie alla prevenzione e alla protezione della 
salute dei lavoratori nei confronti dei rischi derivanti dall’attività del cantiere. 

7. L’esecuzione di tutti i lavori dovrà essere effettuata secondo le regole dell’arte e l’Appaltatore deve manifestare la 
massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi contrattuali e normativi. 

CAPO 14 ‐ QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI, MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI 

LAVORI, ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI 

Art. 57 – Provenienza e qualità dei materiali 

1. Tutti  i  materiali  dovranno  essere  della  migliore  qualità,  rispondenti  al  Regolamento  (UE)  n.  305/2011  sulla 
commercializzazione  dei  prodotti  da  costruzione  e  dovranno  corrispondere  a  quanto  stabilito  nel  presente 
Capitolato; ove non si prevedano espressamente le caratteristiche per l’accettazione dei materiali a piè d’opera, o 
per le modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno osservate le norme 
UNI e le norme CNR, le quali devono intendersi come requisiti minimi. 
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2. I  materiali  occorrenti  per  la  costruzione  delle  opere  proverranno  da  ditte  fornitrici  o  da  cave  e  località  che 
l’Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché gli stessi siano rispondenti ai requisiti di cui ai seguenti articoli e 
siano riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione dei lavori.  

3. Resta  sempre all’Appaltatore  la piena  responsabilità circa  i materiali  adoperati o  forniti durante  l’esecuzione dei 
lavori, essendo essa tenuta a controllare che tutti i materiali corrispondano alle caratteristiche prescritte e a quelle 
dei campioni esaminati, o fatti esaminare, dalla Direzione dei lavori. 

4. Nel  prezzo  dei materiali  sono  compresi  tutti  gli  oneri  derivanti  all’appaltatore  dalla  loro  fornitura  a  piè  d’opera 
compresa ogni spesa per le necessarie autorizzazioni ai sensi di legge ivi comprese eventuali prove di laboratorio, 
indagini  di  campo,  autorizzazioni per  aperture di  cave, estrazioni,  trasporto da qualsiasi  distanza e  con qualsiasi 
mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi. 

Art. 58 – Prescrizioni relative ai materiali 

1. I  massi  per  scogliera  devono  rispondere  ai  requisiti  essenziali  di  compattezza,  omogeneità,  durabilità;  devono 
essere  esenti  da  giunti,  fratture  e  piani  di  sfaldamento  e  cappellaccio,  e  risultare  inoltre  inalterabili  all'acqua di 
mare e al gelo. In particolare, per la realizzazione delle scogliere dell’intervento in oggetto sono previsti: 

a) l’utilizzo di materiale lapideo le cui caratteristiche fisico‐meccaniche rientrino nei seguenti limiti: 

Caratteristiche fisico–meccaniche del materiale lapideo 
da utilizzarsi per la costruzione delle scogliere 

Caratteristica fisico‐meccanica  Prove di laboratorio previste  Valori di riferimento 

Massa volumica reale  C.N.R. n. 34  ≥ 2,50 t/m3 

Resistenza a Compressione da 
Provini ricavati da blocco 

C.N.R. n. 64/UNI 8520/UNI 9724  ≥ 500 kg/cm2 

Coefficiente d’imbibizione 
d’acqua 

RD 2232/39, C.N.R. BU 137  ≤ 5 % 

Resistenza all’urto  RD 2232/39  ≤ 45 cm 

Prova di usura  RD 2232/39 art. 11, C.N.R. n. 4  ≤ 1,5 mm 

Resistenza chimica all’attacco 
con solfato di sodio o di 
magnesio 

ASTM‐88, 5 cicli di solfato di sodio  ≤ 10% 

Prova di gelività su otto provini  RD 2232/39 art. 8C.N.R. n. 4  Assente 

     

Aspetto  analisi visiva: massiccio; non alterato; privo di superfici di fratturazione 
interna; assenza di superfici di discontinuità fisica lungo le quali si abbiano 
minori resistenze meccaniche 

b) Le  prove  di  resistenza  del  materiale  alla  compressione,  all'abrasione,  all’urto,  alla  salsedine  marina  e  alla 
gelività,  che  la  Direzione  dei  Lavori  riterrà  di  disporre,  saranno  effettuate  a  carico  dell'Impresa  seguendo  le 
norme in vigore per l'accettazione delle pietre naturali da costruzione (RD 16 novembre 1939, n. 2232; 

c) Le suddette prove, oltre a quanto altro  la Direzione dei  lavori  riterrà opportuno disporre, saranno effettuate 
secondo il programma di controllo della qualità descritto nel successivo art. 59; 

d) Nel caso in cui siano già stati collocati all'interno della scogliera blocchi non conformi o non accettati, dovranno 
essere rimossi senza che l’Impresa nulla possa pretendere. 

2. Lo scapolame di cava previsto per gli  imbasamenti,  i nuclei e  i rifianchi delle scogliere, dovrà essere di materiale 
lapideo di natura calcarea, non solubile, privo di frazioni limose o argillose e di sostanze organiche, con le stesse 
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caratteristiche fisico‐meccaniche fissate per il materiale da utilizzarsi per la formazione delle sovrastanti scogliere. 
Riguardo la granulometria dovranno essere rispettati i seguenti parametri: 
a) D50 ≥ 30 cm; 
b) Diametro minimo 10 cm; 
c) Diametro massimo 50 cm; 
d) Passante al setaccio da 63μ assente. 

Art. 59 – Programma di controllo della qualità 

1. I  controlli  dimensionali,  quantitativi  e  qualitativi  dei  materiali  impiegati,  condotti  a  campione  dalla  Stazione 
appaltante ai fini dell’accettazione e contabilizzazione dei materiali stessi, non sollevano l’Appaltatore dalla propria 
diretta  responsabilità  riguardo  la  fornitura  di  materiali  conformi  alle  prescrizioni  del  presente  capitolato  e 
l’esattezza dei quantitativi riportati sui documenti di pesatura di ciascun carico, né da quella relativa alla corretta 
posa in opera degli stessi materiali. 

2. Verifiche dimensionali: 

a) Riguardo  le  verifiche  dimensionali  delle  opere,  saranno  effettuate mediante  rilievi  topo‐batimetrici  svolti,  in 
contraddittorio tra le parti, in campagne successive: 

i. di prima pianta con tecnologia single‐beam, per lotti funzionali interessanti le aree oggetto di successiva 
lavorazione a breve termine; 

ii. ad ogni stato di avanzamento dei lavori e a fine lavorazioni, con tecnologia single‐beam. 

b) I relativi costi saranno a totale carico dell’Appaltatore, tuttavia la Stazione appaltante si riserva di approvare le 
attrezzature utilizzate e di effettuare verifiche di collaudo a proprio carico. 

c) Il programma di rilevamento sarà stabilito, per ciascuna campagna in accordo con la Direzione dei Lavori che 
fornirà i caposaldi di appoggio e le sezioni di rilievo nel rispetto delle seguenti previsioni di massima: 

i. Rilievi topografici delle opere emerse: Il rilievo per sezioni dovrà essere condotto mediante stazione laser 
o  ricevitore  geodetico  GPS  differenziale  con  l’impiego  simultaneo  di  due  apparati  ricevitori  (master  e 
rover). La precisione degli apparati utilizzati sarà uguale a quella della casa costruttrice dello strumento 
utilizzato  e  comunque  non  inferiore  a  30  mm  per  le  misure  planimetriche  e  50  mm  per  le  misure 
altimetriche. In generale, le sezioni di rilievo saranno distanti massimo 10 m e l’intervallo di acquisizione 
massimo dovrà essere di circa 0,50 m; 

ii. Rilievo delle strutture sommerse con tecnologia single‐beam: questo rilievo dovrà essere eseguito con una 
imbarcazione di contenuto “pescaggio” opportunamente attrezzata per misurare nella fascia sotto costa. 
Il  sistema  di  misura  dovrà  essere  composto  da  un  calcolatore  di  bordo  con  installato  il  software  di 
navigazione ed ecoscandaglio in asse con l’antenna del sistema GPS‐RTK così da calcolare in tempo reale 
la  quota  assoluta  del  trasduttore.  Dovranno  essere  corretti  tutte  le  oscillazioni  della  superficie marina 
(marea,  moto  ondoso,  ecc.)  e,  in  tempo  reale,  i  movimenti  di  rollio  e  beccheggio  dell’imbarcazione. 
L’ecoscandaglio single‐beam utilizzato dovrà essere di tipo idrografico e possedere una risoluzione digitale 
di  1  cm;  esso  dovrà  essere  tarato  prima  di  ogni  sessione  di  misura  mediante  tecnica  “bar‐check”.  La 
precisione degli apparati utilizzati sarà uguale a quella della casa costruttrice dello strumento utilizzato e 
comunque non inferiore a 30 mm per le misure planimetriche e 50 mm per le misure batimetriche; 

d) Restituzione  dei  dati:  la  restituzione  dovrà  avvenire  mediante  consegna  dei  dati  delle  coordinate 
planimetriche  e  altimetriche  (E,N,H)  e  delle  planimetrie  e  sezioni  su  file  nel  formato  e  nel  riferimento 
geodetico/cartografico concordato con la Direzione dei lavori. 

3. Verifiche sui quantitativi: 

a) Ciascun  carico  di  fornitura  di  materiale  dovrà  giungere  in  cantiere  accompagnato  dai  relativi  documenti  di 
pesatura, che saranno ritirati dai tecnici della Stazione appaltante preventivamente al deposito in cantiere o in 
area  di  stoccaggio.  A  tal  fine  l’Appaltatore  dovrà  trasmettere  preventivamente,  alla  Direzione  dei  lavori,  il 
programma settimanale delle forniture e comunicare giornalmente eventuali variazioni. Non si procederà alla 
contabilizzazione delle forniture di materiale effettuate in assenza del personale preposto al controllo; 
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b) La Stazione appaltante, pur prevedendo la contabilizzazione dei materiali sulla base dei volumi posti in opera, 
come differenza tra lo stato di prima pianta e quello finale, potrà procedere ad effettuare un riscontro anche 
sulla base dei suddetti documenti di trasporto; 

c) La Stazione appaltante resta obbligata ad accettare in ogni tempo le verifiche quantitative sui materiali forniti 
senza pretendere alcun compenso per gli eventuali ritardi o fermi  lavorativi conseguenti  lo svolgimento delle 
stesse. 

4. Verifiche sulla qualità dei materiali: 

a) L’Appaltatore  resta  obbligato  ad  accettare  in  ogni  tempo  le  prove  sui materiali  impiegati  senza  pretendere 
alcun  compenso  per  gli  eventuali  ritardi  o  fermi  lavorativi,  programmati  o  meno,  che  lo  svolgimento  delle 
stesse  dovessero  arrecare  alle  relative  lavorazioni.  Ciò  anche  in  considerazione  del  fatto  che  potrà  essere 
richiesta la conservazione in stoccaggio delle partite oggetto di verifica fino alla conclusione delle analisi. 

b) Il  costo  delle  prove  di  laboratorio  o  di  cantiere  sarà  a  carico  dell’Appaltatore  come  tutte  le  spese  di 
prelevamento, confezionamento dei campioni e di invio ai laboratori designati. 

Art. 60 ‐ Occupazione, apertura e sfruttamento delle cave 

1. Fermo restando quanto prescrive il capitolato speciale circa la provenienza dei materiali, resta stabilito che tutte le 
pratiche  e  gli  oneri  inerenti  alla  ricerca,  occupazione,  apertura  e  gestione  delle  cave  sono  a  carico  esclusivo 
dell'Appaltatore,  rimanendo  la  Stazione  appaltante  sollevata  dalle  conseguenze  di  qualsiasi  difficoltà  che 
l'Appaltatore potesse incontrare a tale riguardo.  

2. Già  in  sede  di  formulazione  dell’offerta,  l’Appaltatore  dovrà  effettuare  un’indagine  preliminare  allo  scopo  di 
individuare la cava o le cave che possano fornire i materiali lapidei rispondenti ai requisiti di qualità, con le cadenze 
di fornitura necessarie per il rispetto del programma dei lavori. 

3. Con congruo anticipo rispetto alla consegna dei  lavori,  l’Appaltatore dovrà individuare definitivamente le cave di 
cui intende servirsi, garantendo che queste siano adeguate e capaci di fornire in tempo utile e con continuità tutto 
il materiale necessario ai lavori con le prescritte caratteristiche. 

4. Quindi inviterà la Direzione dei lavori a procedere in contraddittorio alla verifica dei materiali disponibili fornendo 
le  prove  di  laboratorio  relative  agli  stessi  sulla  base  della  quali  saranno  redatti  i  verbali  di  qualificazione  ed 
accettazione delle cave, così come stabilito nei precedenti articoli. 

5. Qualora  una  cava  risulti  già  qualificata  nell’ambito  di  altri  progetti,  sarà  discrezione  della  Direzione  dei  lavori 
indicare  se  la  precedente  qualifica  possa  ritenersi  ancora  valida  sotto  il  profilo  qualitativo  e  quantitativo  del 
materiale che la cava può fornire. 

6. L'Appaltatore  resta  responsabile  di  fornire  il  quantitativo  e  di  garantire  la  qualità  dei  massi  e  degli  scapoli 
occorrenti al normale avanzamento dei lavori anche se, per far fronte a tale impegno, l'Impresa medesima dovesse 
abbandonare la cava o località di provenienza, già ritenuta idonea per attivarne altre ugualmente idonee: tutto ciò 
senza che l'Appaltatore possa accampare pretese di speciali compensi o indennità.  

7. Anche  tutti  gli  oneri  e  prestazioni  inerenti  al  lavoro  di  cava  ‐come  pesatura  del  materiale,  trasporto  al  sito  di 
imbarco, costruzione di scali di imbarco, lavori inerenti alle opere morte, pulizia della cava con trasporto a rifiuto 
della  terra  vegetale  e  del  cappellaccio,  costruzione  di  strade  di  servizio  e  di  baracche  per  ricovero  di  operai  e 
quanto altro occorrente ‐sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore.  

8. L'Appaltatore ha la facoltà di adottare, per la coltivazione delle cave, quei sistemi che ritiene migliori nel proprio 
interesse, purché si uniformi alle norme vigenti ed alle ulteriori prescrizioni che eventualmente fossero impartire 
dalle  Amministrazioni  statali  e  dalle  Autorità militari,  con  particolare  riguardo  a  quella mineraria  e  di  pubblica 
sicurezza, nonché dalle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali.  

9. L'Appaltatore resta in ogni caso l'unica responsabile di qualunque danno od avaria possa verificarsi in dipendenza 
dei lavori di cava od accessori.  

Art. 61 ‐ Costituzione delle opere a gettata (o a scogliera) 
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1. Le lavorazioni in argomento, ovvero le scogliere in massi naturali, rientrano fra le opere a gettata. 

2. Le opere a gettata sono costituite da un nucleo  interno a sezione trasversale generalmente di  forma trapezia, di 
materiale  naturale  o  artificiale  di  piccola  pezzatura,  da  uno  o  più  strati  filtro  a  pezzatura  crescente  dall'interno 
verso  l'esterno,  in  massi  naturali  o  artificiali  di  opportuno  spessore,  da  una  mantellata  di  elementi  naturali  o 
artificiali  che  riveste gli  strati precedenti e che si estende da un'opportuna quota sotto  il  livello marino  fino alla 
quota di affioramento massimo (opere non tracimabili), ovvero fino alla quota alla quale è prevista la tracimazione. 
Il piede della mantellata può essere protetto da un'unghia d'imbasamento a scogliera di massi naturali o artificiali 
d'idonea pezzatura. 

3.  .. La realizzazione delle varie parti di un'opera a gettata deve avvenire procedendo dal basso verso l'alto e dall'interno. 

Art. 62 ‐ Classificazione dei materiali costituenti le opere a gettata in massi naturali  

2. Per le lavorazioni di progetto sarà impiegato materiale delle seguenti categorie: 

a) massi di cava di 2^ Categoria (1000÷3000 Kg); 

b) massi di cava di 3^ Categoria (3000÷5000 Kg); 

c) scapolame di cava con diametro compreso tra 10 e 50 cm. 

3. Gli  scogli  vengono  impiegati  per  costituire  strati‐filtro  e  mantellate  di  rivestimento:  essi  vengono  suddivisi  in 
categorie, definite dal peso minimo e massimo degli elementi ammessi in ogni singola categoria.  

4. In  linea generale, detto P  il peso medio caratteristico di una categoria,  il peso minimo e quello massimo devono 
essere  pari  a  0,5  e  1  ,5  P;  ove  la  categoria  di massi  sia  definita  dai  valori  estremi  del  peso,  s'intende  per  P  la 
semisomma dei valori estremi. Nell'ambito di ogni categoria almeno il 50% in peso di materiale deve avere un peso 
superiore  a  P;  fermo  restando  tale  criterio,  la  Direzione  dei  Lavori  può  imporre  il  rispetto  di  una  particolare 
distribuzione di pesi all'interno della categoria.  

5. Gli  scogli non devono presentare notevoli differenze  tra  le  tre dimensioni e  resta, pertanto,  stabilito  che  la  loro 
forma è definita dai rapporti di appiattimento b/a e di allungamento c/b (con a, b, c, i lati del prisma inviluppo e a > 
b > c), che in linea di massima devono sempre avere valori superiori a 2/3.  

6. Il grado di arrotondamento degli spigoli viene definito qualitativamente come in figura e corrisponderà almeno alla 
classe “quasi vivi” o “rotondeggianti”. 

7. Nei  prezzi  di  elenco  delle  varie  categorie  di materiale  lapideo  sono  comprese  le  spese  di  estrazione,  trasporto, 
pesatura, versamento nei siti designati e secondo le sagome stabilite, e ogni altra spesa o magistero occorrente per 
il compimento dell'opera a regola d'arte.  
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Art. 63 ‐ Scelta dei massi naturali 

1. I massi  estratti  dalle  cave  devono  essere  selezionati,  in  relazione  alle  norme  del  presente  capitolato,  scartando 
quelli che presentano lesioni, o comunque non idonei. 

2. La Direzione  dei  Lavori,  secondo  le  esigenze,  ha  facoltà  di  dare  la  precedenza  al  carico  di massi  di  determinata 
categoria;  come pure può ordinare  la estrazione ed  il  trasporto  in opera di massi di una determinata  categoria, 
anche se in cava fossero già pronti massi di altre dimensioni che, in conseguenza, dovranno rimanere in sosta. 

3. L’Appaltatore, pertanto, è obbligato a corrispondere prontamente e senza pretendere indennizzo alcuno, ad ogni 
richiesta di manovre e di modalità esecutive diverse, ove la Direzione dei Lavori ne ravvisi la necessità. 

4. L 'Appaltatore deve sollecitamente allontanare dal cantiere e dalla zona del lavoro quei massi che la Direzione dei 
Lavori  non  ritenga  idonei  ad  un  utile  impiego  per  loro  natura,  per  imperfezioni,  per mancato  rispetto  dei  limiti 
dimensionali  della  categoria  di  riferimento  o  per  mancato  rispetto  delle  limitazioni  di  forma  e  sul  peso medio 
previste dal precedente articolo. 

Art. 64 – Salpamenti (imprevisti di scogliere esistenti) 

1. La Direzione dei Lavori può, nell'interesse della riuscita dell'opera e della sua economia, ordinare all'Appaltatore 
qualunque salpamento sia all'asciutto sia in acqua. 

2. Il materiale salpato, ovvero eventuali blocchi esistenti da movimentare nell’ambito del cantiere, prenderà il posto 
che gli compete, sarà collocato nei punti previsti dal progetto secondo le norme del presente Capitolato e le altre 
istruzioni  che potrà  impartire  in merito  la Direzione dei  Lavori.  L’importo di  tale operazione  rientra nei  costi  da 
sostenere per la perfetta esecuzione dell’opera. 

3. Si precisa che nulla spetta all'Appaltatore per salpamenti effettuati senza ordine scritto della Direzione dei Lavori, o 
eseguiti non già allo scopo di sistemare in opera il materiale nella sede appropriata, ma solamente per rimuoverlo 
dal luogo dove, per qualunque ragione, non possa utilmente rimanere.  

CAPO 15 ‐ DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI 

Art. 65 ‐ Tracciamenti  
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1. Prima dell'inizio dei  lavori,  l'Appaltatore ha  l'obbligo di eseguire  il  tracciamento completo  in modo che possano 
essere determinati i  limiti delle opere come da elaborati progettuali allegati al contratto e/o alle istruzioni che la 
Direzione dei lavori potrà dare, sia in sede di consegna, che durante l'esecuzione dei lavori. 

Art. 66 ‐ Livello medio del mare 

1. Le quote indicate nel presente Capitolato s'intendono riferite al livello del mare. Dovrà essere posto su un punto 
della banchina vicino al cantiere un segnale con il livello medio mare ricavato dal mareografo presente nel porto di 
Porto  Garibaldi  in  comune  di  Comacchio.  Per  determinare  praticamente  detto  livello,  ogni  volta  che  occorra, 
l'Appaltatore dovrà riferirsi al caposaldo indicato dalla Direzione Lavori. 

2. L'Appaltatore riporterà e fisserà detta media sopra capisaldi stabiliti in contiguità dell'opera ed è tenuta altresì al 
controllo frequente dei capisaldi stessi. 

Art. 67 ‐ Aree da adibire a cantiere 

1. L'onere  della  richiesta  in  concessione  dell'impiego  delle  aree  che  dovranno  essere  adibite  a  cantiere  spetta 
all'Appaltatore  che  dovrà  ottemperare  scrupolosamente  a  tutte  le  prescrizioni,  gli  obblighi  e  gli  oneri  della 
concessione  ed  a  quelle  eventuali  imposte  dalle  Autorità  militari  e  dalle  Amministrazioni  statali,  comunali  e 
regionali. Le aree medesime dovranno esclusivamente servire ad uso cantiere per  i  lavori appaltati e quindi non 
potranno, per nessuna circostanza, essere destinate, sia pure temporaneamente, ad altro uso.  

Art. 68 ‐ Tracciamento delle opere – Segnalamenti 

1. A maggior chiarimento di quanto prescritto dal Capitolato Generale d’Appalto resta stabilito che  il  tracciamento 
delle opere sarà fatto dall'Appaltatore e verificato dalla Direzione dei Lavori. Per tali verifiche, come per ogni altro 
rilievo  o  scandaglio  che  la  Direzione  giudicasse  utile  nell'interesse  del  lavoro,  l'Appaltatore  sarà  tenuta  a 
somministrare, ad ogni richiesta ed a tutte sue spese, il materiale necessario all'esecuzione. 

2. L'Appaltatore dovrà inoltre attenersi a quelle precise prescrizioni che, riguardo alla forma, dimensioni, numero e 
qualità dei segnali, saranno indicate dalla Direzione. 

3. L'Appaltatore  ha  inoltre  l'obbligo  di  provvedere,  durante  tutta  la  durata  dei  lavori  e  fino  al  collaudo,  alle 
segnalazioni  per  la  sicurezza  della  navigazione  secondo  quanto  verrà  prescritto  dalle  competenti  Autorità 
marittime e dalla Direzione dei Lavori. 

4. Tutte  le  volte  che  per  mareggiate  o  per  altra  causa  i  segnali  messi  in  sito  venissero  rimossi,  l'Appaltatore  ha 
l'obbligo di ripristinarli  immediatamente a propria cura e spese. L'Appaltatore è unicamente responsabile in ogni 
caso della conservazione e manutenzione dei segnali nella loro giusta posizione. 

Art. 69 ‐ Numerazione e taratura dei mezzi di trasporto 

1. Eventuali mezzi da  impiegare per  il  trasporto via terra degli elementi  lapidei per  la  formazione delle scogliere  in 
genere  (pietrame  e  massi)  devono  essere  distinti  dalla  propria  targa  o  dal  contrassegno  permanente  a  cui 
corrisponderà  la  tara a vuoto, accertata da regolare pesatura  i cui  risultati dovranno essere riportati  in apposito 
verbale da consegnare alla Direzione dei Lavori. 

2. Analogamente i mezzi adibiti al trasporto via mare degli elementi lapidei per la formazione delle scogliere devono 
essere contrassegnati con una matricola d’identificazione ed essere stazzati col seguente sistema: per la taratura 
del mezzo, in bacino perfettamente calmo si segna a poppa, a prua e nelle fiancate, la linea di immersione a vuoto; 
si esegue poi un primo carico parziale e si segna la nuova linea di immersione; quindi si esegue un secondo carico 
dello  stesso  peso  del  primo  e  si  segna  la  nuova  linea  di  immersione,  e  così  di  seguito,  fino  a  carico  completo, 
avendo cura di distribuire regolarmente il materiale nello scafo allo scopo di evitare sbandamenti  longitudinali o 
trasversali. 

3. A bordo dei galleggianti non devono trovarsi, durante  le operazioni di stazzatura, altri oggetti ed attrezzi oltre a 
quelli di dotazione fissa, che devono essere elencati nel verbale di stazzatura e così pure, durante il rilevamento 
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della immersione dei galleggianti, sia all’atto della stazzatura, sia all’atto dei controlli del carico, il mezzo non deve 
essere gravato di carichi accidentali. 

4. La Direzione dei  lavori può sempre richiedere controlli della  taratura  iniziale:  in ogni caso detti  controlli devono 
farsi  ad  intervalli  di  tempo  regolari  di  4  (quattro) mesi  ed  ogni  volta  che  i mezzi  terrestri  venissero  comunque 
riparati o trasformati. Sia la taratura che iniziale che le successive tarature di controllo, vanno fatte tutte a spese 
dell’impresa ed in contraddittorio con la Direzione dei Lavori, redigendosi, per ogni operazione, regolare verbale. 

5. L’Appaltatore  è  tenuto  a  adottare  tutte  quelle  cure  e  cautele  che  valgano  a  garantire  la  buona  riuscita  delle 
operazioni  ottemperando  anche  in  questo  campo  a  tutte  le  disposizioni  che  la  Direzione  dei  lavori  riterrà  di 
impartire. 

Art. 70 ‐ Modalità di misurazione dei materiali di costruzione 

1. I  lavori  di  costruzione  delle  opere  sono  computati  a misura;  per  ulteriori  riscontri  la  Direzione  dei  lavori  potrà 
ordinare  misurazioni  sia  continuative  che  saltuarie  sulle  quantità  di  approvvigionamento.  A  tal  fine  sì  farà 
riferimento ai punti di seguito riportati. 

2. I prezzi contrattuali, al netto del ribasso d'asta, sono comprensivi di tutti gli oneri generali e speciali contemplati 
negli atti contrattuali e nel presente Capitolato e di ogni altro onere che, seppure non esplicitamente richiamato, 
deve intendersi consequenziale nella esecuzione e necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte, 
ovvero: 

a) le spese principali ed accessorie, le forniture, i consumi, la mano d'opera, il carico, il trasporto e lo scarico, ogni 
lavorazione  e  magistero  per  dare  i  lavori  ultimati  nel  modo  prescritto,  le  spese  generali  e  l'utile 
dell'Appaltatore; 

b) le spese attinenti agli apprestamenti e le attrezzature da attuare per garantire, per tutta la durata dei lavori, il 
rispetto  delle  norme  per  la  prevenzione  degli  infortuni  e  la  tutela  della  salute  dei  lavoratori  ai  sensi  della 
normativa vigente. 

3. Sarà  cura  dell’Appaltatore  rilevare  la  situazione  Ante  operam  nei  modi  e  nei  tempi  necessari  per  garantire 
comunque  la  continuità  dei  lavori.  In  assenza  di  tempestivi  rilievi Ante  operam,  faranno  fede  i  rilievi  a  base  di 
progetto sempre che ciò sia di convenienza per la Stazione appaltante. 

4. I lavori saranno pagati in base alle quantità rilevate, sempre che siano state rispettate le sagome di progetto. Potrà 
tenersi  conto,  nell’ambito  dell’importo  contrattuale,  di  aggiustamenti  locali  soltanto  nel  caso  che  ciò  sia  stato 
concordato preventivamente con la Direzione dei lavori, sulla base di esigenze oggettive documentabili. 

5. La  contabilizzazione  delle  opere  a misura  dovrà  essere  fatta  in  base  alle  quantità  dei  lavori  realmente  eseguiti 
applicando l’elenco prezzi contrattuale. Eventuali verifiche sul conteggio dei volumi potranno essere richieste nella 
fase finale di collaudo. In questo caso saranno applicati i seguenti criteri: 

a) Scapolame di cava: compenso a volume posato in opera, in base alle sezioni di progetto ed ai rilievi di prima e 
seconda pianta, oppure ricavando il volume mediante la definizione preventiva del peso specifico; 

b) Massi per scogliera: per la verifica quantitativa dei materiali utilizzati nella formazione delle scogliere ed in ogni 
caso per il controllo del rispetto delle tolleranze sulle sagome di progetto, nonché della percentuale dei vuoti 
fissata, la Stazione appaltante provvederà all’acquisizione dei documenti di trasporto che certifichino il peso del 
materiale approvvigionato e potrà ordinare il riscontro volumetrico del materiale fornito mediante rilievi di 1a 
e 2a pianta effettuati dall’Appaltatore sotto la sorveglianza e secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori. 
È  ammessa  una  tolleranza  del  5%  sul  valore  stabilito  per  la  percentuale  dei  vuoti  in  opera  delle  scogliere 
realizzate con una determinata categoria di massi naturali. Qualora le percentuali di vuoti risultino tra il limite 
ammesso e la tolleranza stabilita: 

i. % vuoti per scogliere di 2^ categoria, compresa tra: 20% ÷ 30%; 
ii. % vuoti per scogliere di 3^ categoria, compresa tra: 20% ÷ 30%; 

In  caso  di  non  conformità  dei  riscontri  effettuati,  si  applicherà  una  penale  sul  volume  del  materiale 
contabilizzato per  la porzione di opera oggetto di verifica pari ad una percentuale dell’importo contabilizzato 
uguale  al  doppio  dei  punti  di  scostamento  percentuale  rispetto  al  limite  ammesso  senza  penalizzazioni  (es. 
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massi  di  2^  categoria,  percentuale  dei  vuoti  ricostruita  28%,  penale  applicata:  2×3%=6%  del  costo 
contabilizzato). 

Oltre  tali  tolleranze  l’opera  non  sarà  accettata,  né  contabilizzata.  L’Impresa  dovrà  pertanto  procedere  alla 
rimozione del materiale e sua corretta ricollocazione. 

6. Qualora sia stabilita una sagoma progettuale delle opere, si ammette che la sagoma esecutiva delle scogliere possa 
discostarsi dalla precedente al massimo di più o meno 0,50 m misurati  in verticale alla sagoma progettuale, pur 
avendo un andamento medio coincidente con la traccia di progetto. 

7. Nel  caso  in  cui  tale  condizione  non  fosse  rispettata  l’Appaltatore  dovrà  provvedere  ai  necessari  adeguamenti 
strutturali.  Il  materiale  eccedente  la  sagoma  di  progetto,  come  pure  quello  male  collocato  o  collocato 
contrariamente  alle  disposizioni  della  Direzione  dei  lavori,  oppure  caduto  fuori  della  zona  dei  lavori,  non  verrà 
contabilizzato,  fermo  restando  l’obbligo  all’Appaltatore  di  rimuoverlo  a  sue  spese.  A  tal  fine  si  procederà  a 
detrarre, dal volume di fornitura, il volume del materiale collocato in modo non accettabile. 

8. Le misurazioni che la Direzione dei Lavori riterrà opportune avranno il solo scopo di definire la rispondenza tra le 
lavorazioni  realizzate e quelle di progetto e non daranno diritto alcuno all'Appaltatore per eventuali quantitativi 
maggiori. 

9. Il  peso  degli  elementi  lapidei  per  la  formazione  delle  scogliere  in  genere  (pietrame  e  massi)  deve  essere 
determinato con l'impiego della bilancia a bilico del tipo omologato. 

10. L'operazione  di  pesatura  verrà  effettuata  in  contradditorio  tra  la  Direzione  dei  lavori  e  l'impresa,  o  suoi 
rappresentanti; le parti firmeranno le bollette, madre e figlie, nel numero disposto dalla Direzione dei lavori. 

11. Per le operazioni di pesatura l'impresa deve disporre di uno o più bilici, secondo le disposizioni della Direzione dei 
lavori, rimanendo a tutto suo carico ogni spesa ed onere relativi alle operazioni di pesatura, ivi compresi l'impianto 
dei bilici omologati ed il relativo controllo iniziale, quelli periodici da parte del competente Ufficio Metrico di Pesi e 
Misure, le eventuali riparazioni dei bilici e la costruzione di una baracca ad uso del personale dell'Amministrazione 
preposto alle operazioni di pesatura. 

12. Il peso dei carichi (scogli e scapolame) viene espresso in tonnellate e frazioni di tonnellate; se ne detrae la tara del 
veicolo  e  della  cassa,  nonché  il  peso  degli  eventuali  cunei  o  scaglioni  usati  per  fermare  i  massi  di  maggiore 
dimensione, ottenendo così il peso netto che viene allibrato nei registri contabili. 

13. L'Impresa deve fornire appositi bollettari e ciascuna bolletta viene datata e oltre il peso netto deve portare il peso 
lordo, la targa o il contrassegno del veicolo o delle casse a cui la bolletta stessa si riferisce, nonché la categoria del 
materiale. 

14. Ad  ogni  mezzo  corrisponde  quindi  una  serie  di  bollette,  di  cui  la  madre  resta  al  personale  del  soggetto  che 
effettuato la pesatura e le figlie di norma vengono consegnate al rappresentante dell'Appaltatore, al conducente 
del mezzo di trasporto ed al personale della Stazione Appaltante che sorveglia la posa del materiale in opera. 

15. Quando  i  materiali  vengono  imbarcati  sui  pontoni  o  su  altri  galleggianti,  ciascuno  di  tali  mezzi  deve  essere 
accompagnato  da  una  distinta  di  carico  nella  quale  dovranno  figurare  la  matricola  di  identificazione  del 
galleggiante, la stazza a carico completo, l’elenco delle bollette figlie riguardanti ciascuno degli elementi imbarcati 
e la somma dei pesi lordi che in esse figurano. 

Art. 71 ‐ Costruzione delle opere a gettata e loro misurazione 

1. Le  varie  parti  dell’opera  a  gettata  devono  corrispondere  sia  per  categoria  che  per  quantità,  alle  indicazioni 
esplicitate negli elaborati progettuali che costituiscono parte integrante del contratto di appalto. 

2. La realizzazione delle varie parti di un'opera a gettata deve avvenire procedendo con tempestività dal basso verso 
l'alto e dall'interno verso l'esterno. In particolar, nella chiusura di varchi tra opere a gettata contigue si dovranno 
evitare  ritardi  e/o  sospensioni  ingiustificate  che  potrebbero  lasciare  esposti  i  fondali  prospicienti  il  fronte  di 
avanzamento  delle  opere  alla  formazione  e  concentrazioni  di  correnti  marine  che  produrrebbero  escavazioni 
improprie dei fondali con scalzamento delle stesse opere. 

2. Il programma operativo dei  lavori di costruzione delle opere a gettata dovrà essere predisposto dall'Appaltatore 
tenendo  conto  non  solo  della  propria  capacità  e  organizzazione  di  cantiere,  ma  anche  delle  problematiche 
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connesse con  le  inevitabili sospensioni temporanee delle attività nei  fine settimana e comunque nel rispetto del 
tempo utile contrattuale e sottoposto alla verifica ed approvazione del Direttore dei lavori. 

3. La Direzione dei lavori si riserva la facoltà di rimandare al bilico uno o più massi (o addirittura tutto il carico) per 
sottoporlo  a  nuove  verifiche  di  peso  ogni  volta  che  sorga  il  dubbio  che  il  peso  dichiarato  nelle  bollette 
d'accompagnamento sia errato, o che nel carico vi siano massi aventi un peso minore di quello prescritto o infine, 
quando  risulti  o  si  possa  temere  una  qualunque  altra  irregolarità;  e  ciò  senza  che  spetti  indennità  alcuna 
all'appaltatore. 

4. Nella  realizzazione  delle  scogliere  dovranno  essere  rispettati  i  seguenti  limiti  massimi  relativamente  alla 
percentuale di vuoti: 

a) scogliere con massi di 2^ categoria (1000‐3000kg): 25%; 
b) scogliere con massi di 3^ categoria (3000‐7000kg): 25%. 

5. La costruzione deve essere effettuata a tutta sagoma procedendo per tratte successive che, salvo quella terminale, 
non  devono  avere  lunghezze  superiori  a  20  m  (venti  metri)  e  che  dovranno  essere  rapidamente  completate 
secondo  la  sagoma  di  progetto,  ponendo  ogni  cura  per  realizzare  una  perfetta  continuità  tra  le  varie  tratte. 
Eventuali  approfondimenti  del  piano  di  fondazione  delle  scogliere  indotti  da  fenomeni  erosivi  conseguenti  al 
mancato tempestivo procedere dei lavori dovranno comunque essere compensati con la fornitura e versamento di 
quantitativi suppletivi di materiale idoneo a cura e spese dell'Appaltatore senza che questo possa pretendere alcun 
compenso aggiuntivo. 

6. La mantellata  in prima fase può essere eseguita secondo una sagoma diversa da quella definitiva, purché venga 
raggiunta una quota di sommità tale da evitare danni in conseguenza di mareggiate nel corso dei lavori. 

7. Si ammette che la sagoma esecutiva della scogliera rispetto a quella di progetto, possa discostarsi al massimo per 
le scarpate e la berma della mantellata di più o meno 0,20 m (20 centimetri) misurati verticalmente alla sagoma 
progettuale. 

8. In  qualsiasi  momento,  i  rilievi  delle  scogliere  eseguite  potranno  essere  ripetuti  per  constatare  e  riparare  ogni 
eventuale  deficienza  o  degrado  senza  che  per  l'esecuzione  di  tali  rilievi  o  riparazioni  spetti  indennità  alcuna 
all'Appaltatore.  Potrà  altresì,  senza  dar  diritto  a  speciali  compensi,  essere  ordinata  l’ispezione  da  parte  di  un 
palombaro  o  subacqueo  di  fiducia  dell’Amministrazione,  che  provvederà  anche  alla  videoripresa  delle  opere 
sommerse, il relativo costo rimarrà a carico dell’Impresa esecutrice. 

9. I massi  il  cui  versamento  o  collocamento  fosse male  eseguito  o  eseguito  contrariamente  alle  disposizioni  della 
Direzione dei lavori, oppure fossero caduti fuori della zona dei lavori, non verranno contabilizzati, fermo restando 
l’obbligo all’Appaltatore di rimuoverli a sue spese trasportandoli in luogo ove non possano produrre ingombri od 
inconvenienti, ovvero a salparli se caduti in mare e collocarli dove verrà indicato dalla Direzione dei lavori. 

10. I danni subiti dalla sagoma incompleta, ma non condotta secondo le sopra descritte modalità, rimangono a carico 
dell'Appaltatore. 

11. Il  pagamento delle  lavorazioni  inerenti  alle  opere  a  gettata  (formazione di  scogliera)  verrà  contabilizzato  con  la 
percentuale di avanzamento dell'opera secondo la geometria di progetto e il peso del materiale messo in opera. 

12. I controlli dovranno accertare che tutte le categorie previste per la formazione della scogliera in esame soddisfino 
a giudizio insindacabile della Direzione Lavori i seguenti requisiti generali:  

a) l'assenza di elementi aventi peso singolo inferiore ai limiti minimi fissati; 

b) il buon assortimento delle diverse pezzature nell'ambito di ogni categoria presenza di quantitativi adeguati di 
elementi aventi peso singolo prossimo al limite superiore di ciascuna categoria. 

Art. 72 ‐ Danni di forza maggiore 

1. In  caso di  forza maggiore documentata mediante  constatazione diretta o  attraverso  i  report pubblicati  sul  sito 
https://allertameteo.regione.emilia‐romagna.it/,  verranno  riconosciuti  e  compensati  solo  i  danni  subiti  dalla 
scogliera eseguita in tutti i suoi strati e rilevata dalla Direzione dei lavori, nonché i danni verificatisi nelle tratte in 
corso di esecuzione di lunghezza non superiore a 50 m (cinquanta). 
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2. I danni subiti dalla sagoma incompleta, ma non condotta secondo le sopradescritte modalità, rimangono a carico 
dell’Appaltatore. 

3. Nessun  compenso  è  dovuto  per  danno  o  perdita  dei  lavori  non  ancora  contabilizzati,  di  attrezzature, mezzi  e 
utensili, e in generale di tutti gli attrezzi nella disponibilità dell’Appaltatore. 

Art. 73 ‐ Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori  

1. In  generale  l'Appaltatore  avrà  facoltà  di  sviluppare  i  lavori  nel  modo  che  crederà  più  conveniente  per  darli 
perfettamente  compiuti  nel  termine  contrattuale,  nel  rispetto  del  programma di  esecuzione  dei  lavori  di  cui  al 
presente Capitolato e purché, a giudizio della Direzione dei Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita 
delle  opere  ed  agli  interessi  della  Stazione appaltante,  o non  sia  comportato  rischio alcuno per  l'incolumità dei 
lavoratori e di terzi. 

2. La Stazione appaltante si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un 
congruo  termine  perentorio,  senza  che  l'Appaltatore  possa  rifiutarsi  o  farne  oggetto  di  richiesta  di  speciali 
compensi. 

3. I lavori che verranno eseguiti contrariamente alle disposizioni date e quelli che non fossero riconosciuti accettabili 
dalla  Direzione  Lavori,  sia  per  la  loro  esecuzione,  sia  per  la  qualità  dei  materiali  impiegati,  dovranno  essere 
immediatamente demoliti a cura dell'Appaltatore e non saranno contabilizzati. 

4. La circostanza che i lavori siano eseguiti alla presenza del personale della Direzione Lavori, non costituirà ragione 
per esimere l'Appaltatore dalla responsabilità e dall'obbligo di rifarli ogni qualvolta gli verrà ordinato, a norma di 
quanto  sopra,  essendo  egli  sempre  garante  fino  a  collaudo  di  ogni  difetto  di  lavoro  in  confronto  agli  obblighi 
contrattuali ed alla sua perfetta manutenzione. 

5. Eventuali  lavori  eseguiti  in più,  per qualsiasi motivo  senza  l'ordine della Direzione  Lavori,  non verranno presi  in 
considerazione e rimarranno eseguiti a carico della stessa Appaltatore. 

6. L'esecuzione  di  lavori,  di  perfezionamenti  e  di  rifacimenti  prescritti  dovrà  essere  disposta  in  tempo  utile  per 
consentire  che  le  parti  possano  congiuntamente  in  contraddittorio  o  separatamente  provvedere  alla 
documentazione che riterranno più opportuna. 

7. È  inteso  che,  comunque,  l’esecuzione  dell’appalto  non  dovrà  recare  disagi  notevoli  all’organizzazione 
dell’operatività  portuale,  né  pregiudizi  alla  pubblica  incolumità  ed  alla  sicurezza  fisica  nonché  alla  salute  dei 
lavoratori. 

Art. 74 ‐ Disciplina nei cantieri 

1. L'Appaltatore dovrà mantenere la disciplina nei cantieri ed ha l'obbligo di osservare e far osservare ai dipendenti 
ed agli operai le leggi, i regolamenti, le prescrizioni e gli ordini ricevuti. 

2. Il  Direttore  dei  lavori  potrà  ordinare  la  sostituzione  dei  dipendenti  e  degli  operai  che,  per  insubordinazione, 
incapacità  o  grave  negligenza  non  siano  di  gradimento  e  l'Appaltatore  sarà  in  ogni  caso  responsabile  dei  danni 
causati  dall'imperizia  o  dalla  negligenza dei  suoi  dipendenti  e  dei  suoi  operai  e  di  quelli  che  potrebbero  essere 
subiti ed arrecati da terzi estranei al lavoro introdottisi nel cantiere. 

Art. 75 – Altre prescrizioni per l’avvio e l’esecuzione dei lavori 

1. Prima dell’avvio dei lavori dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni: 
a) l’obbligo di comunicazione dell'inizio e della durata delle operazioni, alla Capitaneria di Porto competente per 

territorio, per gli opportuni provvedimenti di avviso, ed alle  imprese  ittiche che esercitano  la propria attività 
nella zona interessata dai lavori al fine di consentire ai pescatori e agli acquacoltori, interessati l’adozione degli 
accorgimenti utili a non creare intralcio ai lavori e limitare i possibili danni alle risorse alieutiche; 

b) prevedere  la possibilità di un  trasferimento ove possibile dei molluschi presenti nella zona con operazioni di 
raccolta da concordare con le imprese concessionarie di specchi acquei demaniale limitrofi; 

c) comunicare  alla  Tenenza Guardia  di  Finanza  di  Comacchio  il  nome  delle  ditte  esecutrici  che  opereranno  sul 
litorale al fine di agevolare la vigilanza finanziaria; 
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2. Per le fasi di cantiere dovranno essere rispettate, per le seguenti prescrizioni: 
a) il  rispetto  dei  limiti  di  pressione  sonora,  previsti  dal  D.P.C.M.  01/03/1991  e  successive  modifiche  per  gli 

eventuali  alloggi  e  ricettori  presenti,  nelle  adiacenze  dell’infrastruttura  progettata,  in  particolare  tali  aree, 
vanno considerate appartenenti alla IV classe (area di intensa attività umana) con limite di immissione diurno 
pari a 65 dB(A) e limite notturno pari a 55 dB(A), a Lido delle Nazioni, e appartenenti alla III classe (area di tipo 
misto) con limite di immissione diurno pari a 60 dB(A) e limite notturno pari a 50 dB(A), a Lido di Pomposa; 

b) adozione di tutte le precauzioni e misure necessarie al fine di minimizzare i rischi connessi alla fase di cantiere e 
di esercizio, in particolare per prevenire versamenti accidentali (da macchinari, automezzi e gruppi elettrogeni) 
di sostanze inquinanti; 

c) recupero e smaltimento in modo idoneo tutti i rifiuti prodotti in fase di cantiere e di esercizio; 
d) messa in atto tutte le precauzioni al fine di minimizzare l’impatto sugli ecosistemi ed evitare qualsiasi forma di 

perturbazione  o  danneggiamento  della  fauna  e  della  vegetazione  presente  nelle  aree  limitrofe  e  non 
interessata dall’intervento; 

e) mitigazione  degli  effetti  di  eventi  accidentali  con  sversamenti  in  mare  di  sostanze  inquinanti  quali  oli  o 
combustibili,  i mezzi d’opera dovranno essere dotati di  strumenti per operazioni di pronto  intervento atte a 
contenere gli eventuali sversamenti (barriere galleggianti, materiale assorbente, ecc…); 

f) garantire tutti gli accorgimenti atti a non alterare le caratteristiche e minimizzare il disturbo, al fine di tutelare 
le aree di pregio naturalistiche più vicine e le zone limitrofe; in particolare dovranno essere evitati in tali aree il 
deposito temporaneo di attrezzature, lo scarico di sedimenti, sostanze inquinanti o rifiuti di qualunque genere 
e la realizzazione di nuove piste oltre all’ampliamento di quelle già esistenti. 

 


