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1. Parte 1: DEFINIZIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di:

a) oggetto: Cod. 08IR456/G1 — Adeguamento altimetrico e planimetrico di alcuni tratti di scogliere
del litorale Nord in comune di Comacchio a difesa dall'ingressione marina (I stralcio) CUP:
F53H19000360001 — Progetto Esecutivo

b) ubicazione: Lido delle Nazioni e Lido di Pomposa — Comune di Comacchio (FE)

2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con gli eventuali relativi allegati, con riguardo
anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture e relativi calcoli, agli impianti tecnologici e
relativi calcoli oltre che alla eventuale relazione geologica dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed
esatta conoscenza.

3. L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

4. Trova sempre applicazione I'articolo 1374 del Codice civile.

Art. 2 - Ammontare dell’appalto

1. Limporto dell’appalto posto a base dell’affidamento é definito come segue:

Importi in euro TOTALE
a) Importo esecuzione lavori a MISURA € 1.567.728,13
b) Oneri per 'attuazione dei piani di sicurezza € 11.447,32
a)+b) IMPORTO TOTALE €1.579.175,45

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, lettere a), al quale deve essere
applicato il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri per
la sicurezza e la salute nel cantiere, sopra definito al comma 1, lettera c), non soggetto ad alcun ribasso, di cui
all'articolo 100, commi 1 e 5, primo periodo, del D.Lgs. n. 81 del 2008.

3. La base d’asta € comprensiva dei costi interni aziendali per la sicurezza che il concorrente dovra separatamente
indicare in calce all'offerta economica.

Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto

1. Il contratto é stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera eeeee) del D.Lgs. n. 50 del
2016 e s.m.

2. L'importo del contratto puo variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite “a
misura”, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. e le condizioni previste dal
presente capitolato.

3. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari
in elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantita eseguite.



| prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti,
addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del
D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

Art. 4 - Categoria prevalente e categorie scorporabili
. Ai sensi dell’articolo 216, comma 14 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. e dell’articolo 61 del D.P.R. n. 207/2010 e in

conformita all’allegato “A” al D.P.R. medesimo, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere indicata
ed unica 0G7.

Non sono previste categorie scorporabili.

Art. 5 — Adeguata attrezzatura tecnica
. Tutte le macchine operatrici impiegate dovranno essere provviste del manuale d'uso, conformi ai requisiti di

sicurezza sanciti dalle "direttive macchine" di cui al D.Lgs. n. 17/2010 in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme
vigenti.

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il lavoro
e stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo
quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in
terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale, & fatta tenendo
conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato; per ogni altra
evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto e normativa applicabile

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 nei limiti di
compatibilita del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.;

b) il capitolato speciale d’appalto nelle sue parti Amministrativa e Tecnica;

c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo di cui agli artt. 33 e ss. del D.P.R. n. 207/2010, ai sensi dell’art.
216, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli
impianti, le relative relazioni di calcolo e specialistiche. Il progetto esecutivo posto a base di gara deve
intendersi integrato dall’offerta tecnica ed economica presentata dall’aggiudicatario in sede di gara;

d) I'elenco dei prezzi unitari;

e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e le proposte integrative
al predetto piano o il documento di valutazione dei rischi interferenziali ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81 del
2008;

f) il piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008;
g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del D.P.R. n. 207 del 2010;

h) le polizze di garanzia;



i) il patto di integrita in materia di contratti pubblici regionali, in applicazione della Deliberazione di Giunta
regionale n. 966/2014 "Approvazione del patto di integrita in materia di contratti”.

. Anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 216 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. sono contrattualmente vincolanti
tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici, tutte quelle comunque richiamate nel presente
capitolato speciale e in particolare:

a) lalegge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto vigente e applicabile;
b) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. (Codice dei Contratti Pubblici);
c) il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte ancora in vigore:

— articoli da 14 a 43 (contenuti della progettazione);

— articoli da 60 a 96 (sistema di qualificazione delle imprese e SOA);

— articolida 215 a 238 (collaudo);
d) il decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.;

e) il D.M. 19 gennaio 2018 “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie
fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

f) il D.M. 7 marzo 2018, n. 49 “Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del
direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e
del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della
documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di
ogni altra circostanza che interessi i lavori.

Art. 9 - Fallimento dell'appaltatore. Cessione e trasformazione d'azienda

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di
liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108, D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. ovvero di
recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.,
owvvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza
pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’articolo 110 del D.Lgs.
n. 50 del 2016 e s.m. Limitatamente alla determinazione della liquidazione finale dei lavori dell’appalto risolto si applica
I'articolo 108 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

. Qualora I'esecutore sia un’associazione temporanea, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata,
amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del
mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento
del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all’articolo 80, D.Lgs. n. 50 del 2016 e
s.m. ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano
applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

Art. 10 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio

L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del D.M. n. 145/2000; a tale domicilio
si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o
comunicazione dipendente dal contratto.



L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del D.M. n. 145/2000, le generalita
delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora I'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e
nei modi di cui all’articolo 4 del D.M. n. 145/2000; il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea,
sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico
dell’appaltatore o da altro tecnico abilitato secondo le tipologie di lavori previste nel capitolato speciale.
L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte
le imprese operanti nel cantiere, con I'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in
rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni
causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 0 4, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere
accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e |'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di
regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano I'articolo 101, comma 3 del D.Lgs. n. 50 del
2016 e s.m., 'articolo 6 del D.M. n. 49 del 2018 e gli articoli 16 e 17 del D.M. n. 145 del 2000.

Art. 12 - Convenzioni europee in materia di valori e termini

. Tutti gli atti predisposti per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono
intendersi I.V.A. esclusa.

. Tutti i termini di cui al presente capitolato se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati
in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito
verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla suddetta stipula, previa convocazione dell’esecutore, nel rispetto
delle disposizioni di cui all’art. 5 del D.M n. 49 del 2018.

E facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, nei casi previsti dall’articolo 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50 del 2016 s.m.; in tal
caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori
fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per I'esecuzione decorrono
comunque dalla data della prima convocazione, come disposto dall’articolo 5, comma 3 del D.M. n. 49 del 2018.
Decorso inutilmente il termine anzidetto e facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la



cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza
che cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per
I'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario € escluso dalla partecipazione in quanto
I'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa
edile ove dovuta; la Stazione Appaltante richiede il DURC in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo,
in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

Ai sensi dell’articolo 5, comma 9 del D.M. n. 49 del 2018, le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle
singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal
progetto esecutivo, ovvero in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si provvede
ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di
consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione, se non diversamente determinati. Il
comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora I'urgenza sia limitata
all’esecuzione di alcune di esse. La Stazione appaltante potra disporre la consegna in piu tempi successivi, con
verbali parziali, senza che per questo I'appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori
compensi o indennizzi.

Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto & fissato in giorni 180 (centoottanta) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori redatto dalla Direzione dei Lavori.

Nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto dei periodi con andamento stagionale sfavorevole, delle
festivita e delle ferie contrattuali.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze
inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altri
operatori economici per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei
lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle
opere.

Art. 15 - Sospensioni e proroghe

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via
temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione
dell’appaltatore puo ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le
situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi
previsti dall’articolo 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., con indicazione delle ragioni che hanno determinato
I'interruzione, dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele
adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della
consistenza delle forze lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 107 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. e all’articolo 10 del D.M. 49 del
2018.

L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, puo
chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse purché le domande
pervengano, salvo i casi debitamente motivati e documentati dall’appaltatore, prima della scadenza del termine
anzidetto. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro
trenta giorni dal suo ricevimento.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ad eventuali proroghe parziali relative alle soglie temporali
intermedie eventualmente previste dal programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 17; in tal caso per termine
di ultimazione di cui all’articolo 14 si intende il termine intermedio previsto dall’articolo 16, comma 2, lettera d) e il
periodo di proroga & proporzionato.



5. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma
temporale I'appaltatore non pud mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre imprese o fornitori, se esso
appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a
dette imprese o fornitori.

Art. 16 - Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione

1. Ai sensi dell’articolo 113-bis del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per
I'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata nel rispetto delle
disposizioni di cui all’articolo 18, comma 3 del D.M. 49 del 2018, una penale pari a 1 per mille dell'importo
contrattuale e non possono comunque superare, complessivamente la quota percentuale indicata al comma 6.

2. Lapenale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la
Stazione Appaltante non si avvalga della facolta di cui all’articolo 13, comma 2;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nelrispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;

d) nel rispetto delle soglie temporali intermedie eventualmente fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei
lavori.

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), e disapplicata e, se, gia addebitata, & restituita, qualora
I’'appaltatore, in seguito all’landamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel
programma dei lavori di cui all’articolo 17.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), € applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale
di cui al comma 2, lettera c) & applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per
rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non puo superare il 10 per cento
dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla suddetta
percentuale si procedera alla risoluzione del contratto.

7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Art. 17 — Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

1. Entro 30 giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore predispone e
consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie
tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve
riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e
progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di
pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione
lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il suddetto termine senza
che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi
illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore puo essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) peril coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese estranee al contratto;
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b) per l'intervento o il mancato intervento di enti gestori di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque
modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante,
fermo restando quanto disposto all’articolo 27, comma 4 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai
lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione
appaltante;

d) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92
del D.Lgs. n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di
sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma dei lavori predisposto dalla Stazione Appaltante
e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato dalla Stazione Appaltante al
verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Al programma esecutivo dovra essere allegato I'elenco delle imprese eventualmente coinvolte nel piano di
affidamento, con riguardo ai servizi di trasporto di materiale a discarica, trasporto e smaltimento di rifiuti, noli a
caldo, servizi di autotrasporto e guardania di cantiere assoggettati al regime autorizzatorio del subappalto, ai sensi
del Patto di integrita in materia di contratti pubblici regionali approvato con D.G.R. n. 966/2014.

Art. 18 — Inderogabilita dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione

secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) I"'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli
organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o
espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per |'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
capitolato speciale;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore
né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o
inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori
impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero competente in materia del lavoro e della
previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei
tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 81 del 2008.

CAPQO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19 - Anticipazione
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E prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo
contrattuale secondo quanto disposto dall’articolo 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

Art. 20 - Pagamenti in acconto

. Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera d) del D.M. 49 del 2018, i pagamenti avvengono per stati di
avanzamento, a seguito di emissione del certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai
sensi dell’articolo 27, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto delle trattenute e delle
ritenute di garanzia di cui all’articolo 30 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. nonché della ritenuta di cui al comma 2 e
della compensazione dell’anticipazione erogata ai sensi dell’articolo 35, comma 18, D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.,
raggiungano un importo non inferiore a euro 400.000,00 (quattrocentomila/00).

. A garanzia dell’'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei
lavori & operata, ai sensi dell’articolo 30, comma 5bis del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. una ritenuta dello 0,50 per
cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

. Al termine dei lavori, il direttore dei lavori redige la relativa contabilita. Le parti convengono, ai sensi dell’art. 113
bis, del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m. che il pagamento degli stati di avanzamento avviene entro i 60 giorni dal
medesimo. Il Responsabile Unico del Procedimento emette il certificato di pagamento previa acquisizione della
documentazione di regolarita contributiva entro sette giorni dallo stato di avanzamento. La certificazione di
regolarita contributiva e assistenziale sara richiesta per I'aggiudicatario, nonché per tutti i soggetti che a titolo di
legge hanno partecipato alle lavorazioni relative al pagamento in corso. Nel caso non risulti comprovata la
regolarita contributiva, si procedera ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del citato D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

Qualora I'appaltatore volesse effettuare riserve in merito ai lavori contabilizzati puo effettuare le proprie riserve
sui documenti contabili nei modi e nelle forme descritte dagli articoli 190 e 191 del DPR n. 207/2010. Ai sensi
dell’art. 1, comma 10, L. n. 55/2019 di conversione del D.L. n. 32/2019, fino al 31 dicembre 2020, possono essere
oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n.
50 del 2016 e s.m., con conseguente estensione dell’ambito di applicazione dell’accordo bonario di cui all’articolo
205 del medesimo decreto legislativo.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a quarantacinque giorni, per cause non dipendenti
dall’'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

- Ai sensi dell’articolo 105, comma 9 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., I'emissione di ogni certificato di pagamento &
subordinata all’acquisizione del DURC relativo all’appaltatore e a tutti i subappaltatori e all’esibizione da parte
dell’appaltatore della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento
delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Art. 21 - Pagamenti a saldo

. Ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera e) e comma 5 del D.M. n. 49 del 2018, il conto finale dei lavori e redatto
entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; & sottoscritto dal direttore di
lavori e trasmesso al responsabile unico del procedimento. Col conto finale € accertato e proposto I'importo della
rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione e soggetta alle verifiche
di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile unico del
procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha
come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al
conto finale.

Le parti convengono, ai sensi dell’art. 113-bis del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. che la rata di saldo, previa
I'acquisizione del DURC regolare, unitamente alle ritenute di garanzia e pagata entro il termine di 60 giorni a
decorrere dall’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
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Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666,
secondo comma, del Codice civile; il pagamento e disposto solo a condizione che |'appaltatore presenti apposita
garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

. Ai sensi dell’articolo 103, comma 6 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. la garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve
avere validita ed efficacia fino a due anni dopo I’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari alllimporto della rata di saldo, maggiorato dell’l.V.A. all’aliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo I’emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;

c) la garanzia deve essere prestata mediante di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario
finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione conforme alle schede
tecniche, contenute nell’«Allegato B — Schede Tecniche» al D.M. n. 31 del 19/01/2018, debitamente compilate
e sottoscritte dal garante e dal contraente e agli schemi tipo 1.4 e 1.4.1 del medesimo D.M.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il
certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare il
proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le
misure da adottare per il loro rimedio.

Il pagamento a saldo & subordinato all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della
documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali
sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché da parte degli eventuali subappaltatori.

Art. 22 - Tracciabilita dei flussi finanziari

L’appaltatore assume |’obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari, come previsto dall’art. 3, comma 8, della legge
13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni e dalla Delibera ANAC n. 556 del 31/5/2017 di
aggiornamento della determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 “Linee guida sulla tracciabilita dei flussi finanziari ai
sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136” al D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. Ai sensi e per gli effetti di tale
normativa I'appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante il/i numero/i di c/c bancario o postale
acceso presso banche o presso la societa Poste italiane S.p.A., appositamente dedicati alle commesse pubbliche
nonché le generalita ed il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso/i. Tale comunicazione
deve essere inviata alla Stazione appaltante entro 7 giorni dall’accensione del/i c/c dedicato/i o dalla loro prima
utilizzazione in operazioni finanziarie relative a commesse pubbliche. L'omessa, tardiva o incompleta
comunicazione dei suddetti elementi informativi comporta |'applicazione, da parte della Prefettura — UTG
competente, della sanzione prevista dall’articolo 6, comma 4 della L. n. 136 del 2010 e s.m.

Le fatture elettroniche dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice IBAN, nonché del
Codice Identificativo della Gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP) relativi al presente appalto.

Il contratto si intendera espressamente risolto qualora le transazioni riguardanti il contratto medesimo, non
vengano eseguite in conformita a quanto stabilito dall’art. 3 della L. n. 136 del 2010 e s.m.

L'appaltatore si obbliga inoltre ad inserire o a far inserire, a pena di nullita assoluta, nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un’apposita clausola con
la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136 del
2010 e s.m. L'espressione «filiera delle imprese» si intende riferita ai subappalti come definiti dall'articolo 105, del
D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., nonché ai subcontratti stipulati per I'esecuzione, anche non esclusiva, del presente
appalto.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria
controparte ai citati obblighi di tracciabilita finanziaria si impegnano a darne immediata comunicazione alla
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stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Ferrara.

Per quanto riguarda la cessione di credito, ai sensi della Determinazione dell’Autorita n.10/2010, anche i cessionari
dei crediti sono tenuti ad indicare il CIG/CUP e ad anticipare i pagamenti all’appaltatore mediante bonifico
bancario o postale sui conti correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilita si applica pertanto anche ai
movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve
conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato.

Per quanto riguarda i raggruppamenti temporanei di imprese ciascun componente del raggruppamento & tenuto
ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. n. 136 del 2010 e
s.m., anche al fine di non interrompere la concatenazione di flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli
subcontraenti. Pertanto, la mandataria capogruppo dovra rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le
clausole di tracciabilita che andranno, altresi, inserite nel contratto di mandato. Le medesime considerazioni
valgono in relazione ai consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 48 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

Art. 23 — Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

Non sono dovuti interessi per i primi 60 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per
I’'emissione del certificato di pagamento di cui all’articolo 20; trascorso tale termine, sono dovuti all’appaltatore gli
interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano
all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I'emissione del certificato di pagamento e il suo
effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia
provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso
infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con
apposito decreto ministeriale.

E’ facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui 'ammontare delle
rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere
alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di
guanto maturato; in alternativa, & facolta dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante,
promuovere |'azione legale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della
predetta costituzione in mora.

Art. 24 — Ritardi nel pagamento della rata di saldo

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 23, comma 3, per causa
imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

Qualora il ritardo nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine
stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 25 - Revisione prezzi
E esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del Codice civile.
Art. 26 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

E ammessa la cessione dei crediti vantati nei confronti della Stazione Appaltante a titolo di corrispettivo del
presente appalto, ai sensi e con le modalita del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50 del
2016 e s.m. e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un
intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia, che nell’oggetto sociale sia previsto
I'esercizio dell’attivita di acquisto di crediti di impresa e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto
pubblico o scrittura privata autenticata, in originale o in copia autenticata, sia notificato mediante lettera
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trasmessa con Posta Elettronica Certificata alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di
pagamento sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili alla stazione
appaltante qualora quest’ultima non le abbia rifiutate con comunicazione da notificarsi mediante lettera trasmessa
con Posta Elettronica Certificata al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della
cessione mediante lettera trasmessa con Posta elettronica Certificata.

In ogni caso 'Amministrazione cui & stata notificata la cessione puo opporre al cessionario tutte le eccezioni
opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

CAPQO 5 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 27 - Valutazione dei lavori

Per i lavori a misura:

1.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del
presente capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la
valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che I'appaltatore possa far
valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun
genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei
lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti
progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari
contrattuali.

Per gli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza

1. Gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza sono valutati in base all'importo previsto separatamente

dall'importo dei lavori negli atti progettuali in base alle singole voci in elenco come da Piano di sicurezza e di
coordinamento senza applicazione di alcun ribasso.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 28 - Garanzia provvisoria

Ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., & richiesta una garanzia provvisoria pari al 2 per cento
dell'importo (compresi gli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza) dei lavori da appaltare, da prestare al
momento della partecipazione alla gara.

La garanzia e disciplinata dagli Schemi — Tipo 1.1 o 1.1.1 dell’Allegato A al D.M. n. 31 del 2018 e redatta in
conformita alla Scheda Tipo 1.1 0 1.1.1 dell’Allegato B al D.M. n. 31 del 2018.

Art. 29 - Garanzia definitiva

Ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. é richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione
definitiva, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora I’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta
inferiore all'importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria & aumentata di
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per
cento, I'aumento é di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
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La garanzia definitiva & redatta in osservanza dello Schema Tipo 1.2 o 1.2.1 dell’Allegato A e in conformita alla
Scheda Tipo 1.2 o 1.2.1 dell’Allegato B al D.M. n. 31 del 2018 ed essere presentata in originale alla Stazione
appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

La garanzia e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80
per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo € automatico, senza necessita di benestare del committente,
con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario,
degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta
esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 per cento, cessa di avere effetto ed e svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione;
lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni,
dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori
da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in confronto ai
risultati della liquidazione finale; lI'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione
appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione
innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto
dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione
appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia
pud essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non & integrata in caso di aumento degli
stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Art. 30 — Riduzione delle garanzie

Agli importi della garanzia provvisoria di cui all’articolo 30 e della garanzia definitiva di cui all’articolo 31 si
applicano, se di spettanza, le riduzioni previste all’articolo 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. da parte
dell'appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Art. 31 - Assicurazioni a carico dell'appaltatore

Ai sensi dell’articolo 103, comma 7 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., 'appaltatore & obbligato, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell’inizio dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga
indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti
da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore.

La copertura delle suddette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare
espressamente il vincolo in favore della Stazione appaltante. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza
assicurativa e sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo
delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni
subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e
opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di
terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi
nell’esecuzione dei lavori.

La garanzia e le coperture assicurative di cui al presente articolo dovranno essere stipulate nella forma
«Contractors All Risks» (C.A.R.) e prevedere:

— per la PARTITA 1 (Opere: il rimborso, per la parte eccedente I'importo della franchigia o scoperto e relativi
minimi e massimi convenuti, dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire
parzialmente o totalmente le cose assicurate) una somma assicurata pari all'importo di aggiudicazione
comprensivo degli oneri di sicurezza, IVA inclusa;
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— per la PARTITA 2 (Opere preesistenti: il rimborso, per la parte eccedente I'importo della franchigia o scoperto
e relativi minimi e massimi convenuti, nei limiti del massimale assicurato, dei danni materiali e diretti
verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate) una somma assicurata non inferiore ad €
100.000,00;

— per la PARTITA 3 (Demolizione e sgombero: il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e
trasportare alla piu vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro
indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate, nel limite del
massimale assicurato) una somma assicurata non inferiore ad € 100.000,00.

5. edeve:

— prevedere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per
qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, compresi i beni della
Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche,
tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana,
smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie,
gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;

— prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte,
difetti e vizi dell’opera, in relazione all’intera garanzia, nei limiti della perizia e delle capacita tecniche da essa
esigibili nel caso concreto, per I'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai
sensi dell’articolo 1665 del Codice civile.

6. La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma non
inferiore al 5% dell’importo di aggiudicazione di cui al comma 3 con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di
€5.000.000,00 e deve:

— prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso
prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non
soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori,
impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso
dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice
civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante
occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione
appaltante;

— prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della
Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i
coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

7. Le somme assicurate ai sensi del presente articolo devono essere aggiornate in caso di variazione dei prezzi
contrattuali e di perizie suppletive e i relativi aggiornamenti devono essere presentati alla Stazione Appaltante.

8. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti,
giusto il regime delle responsabilita disciplinato dall’articolo 48, comma 5 del D.Lgs. n. 50 del 2016 s.m., le stesse
garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese mandanti.

9. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7 ultimo periodo del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. l'omesso o il ritardato
pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'appaltatore non comporta
I'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 32 - Variazione dei lavori
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10.

La Stazione appaltante ai sensi all'articolo 106, comma 1, lettera c) e del comma 7 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.
sono ammesse le varianti in corso d’opera nel rispetto di tutte le seguenti condizioni: 1) la necessita di modifica &
determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la stazione appaltante. Tra le predette circostanze puo
rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorita od
enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto; 3)
I’'aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale.

Si applicano le disposizioni dell’articolo 8 del D.M. n. 49 del 2018.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere,
eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da
parte della stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla normativa vigente.

Qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto
alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in
considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione,
qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’'opera oggetto di tali richieste.

Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, non
sostanziali ai sensi dell’articolo 106, commi 1, lettera e) e 4 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. proposte dal DL ed
autorizzate dal RUP. La modifica deve essere al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.;

b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto;

e deve trovare copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dell’opera.

Ai sensi dell’articolo 106, comma 4 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. non sono ammesse le modifiche sostanziali che:
a) introducono condizioni che alterano la partecipazione e I'esito della procedura di gara;

b) alterano I'equilibrio economico dell’appalto a favore dell’aggiudicatario, senza che cio sia previsto nel contratto
iniziale.

Ai sensi dell’articolo 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., fermo restando i limiti e le condizioni di cui ai
commi precedenti, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza del quinto (1/5) dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante pud imporre
all'appaltatore I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario mediante atto di sottomissione.
In tal caso I'appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

In ogni caso ogni variante o modifica deve trovare copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dell’opera e
deve essere preventivamente autorizzata dal Responsabile Unico del procedimento e approvata dalla stazione
appaltante prima della sua esecuzione.

Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 106, comma 14 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

Art. 33 — Varianti per errori od omissioni progettuali

Ferma restando la responsabilita dei progettisti esterni, il contratto puo parimenti essere modificato anche a causa
di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la
sua utilizzazione, senza necessita di una nuova procedura, se il valore della modifica & al di sotto di entrambi i
seguenti valori:

a) le soglie fissate all’articolo 35 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.;
b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto.

In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, decurtato dagli oneri aggiuntivi
derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla
Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione I'inadeguata
valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la
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progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la
violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 34 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
Le eventuali variazioni sono valutate mediante |'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come
determinati ai sensi dell’articolo 3.

Fermo restando quando disposto dall’articolo 32, qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale non siano
previsti prezzi per le lavorazioni diverse, si procede alla formazione di nuovi prezzi secondo le disposizioni di cui
all’articolo 8, comma 5 e 6 del D.M. n. 49/2018, mediante apposito verbale di concordamento.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 35 - Norme di sicurezza generali
| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di
Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel
presente articolo.

Art. 36 - Sicurezza sul luogo di lavoro

L'appaltatore e obbligato a fornire alla Stazione appaltante l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai
lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti
dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 95 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e
s.m., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

L’appaltatore dovra essere in possesso dell’idoneita tecnico-professionale, cosi come definita all’articolo 89,
comma 1, lettera ) del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.

Art. 37 — Piani di sicurezza

L’appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di
coordinamento di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.

Art. 38 — Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
L’appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte motivate di
modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza
nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva
dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
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L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente,
con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte
presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

Nei casi di cui al comma 1, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun
modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora I’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti
maggiori oneri a carico dell'appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova
applicazione la disciplina di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

Art. 39 — Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano
operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione
del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’allegato XV del D.Lgs.
n. 81 del 2008 e s.m., comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 91 e 94 e gli adempimenti
di cui all’articolo 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m., con riferimento allo specifico cantiere e
deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni, compresi gli obblighi del
datore di lavoro dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all’articolo 39, previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera a) e dall'articolo 100 del D.Lgs. n. 81
del 2008 e s.m.

Art. 40 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 95 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e
s.m., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato XllI del
D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’Allegato XV del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m. e alla
migliore letteratura tecnica in materia.

L'appaltatore e tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa
mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le
imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento o il piano sostitutivo e il piano operativo di sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore,
comungue accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 41 — Subappalto e subaffidamenti

1. Il subappalto & disciplinato dall’articolo 105 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.
2. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione al subappalto deve essere prodotta la seguente documentazione:
DOCUMENTAZIONE DELL’APPALTATORE

> Richiesta in bollo di autorizzazione al subappalto, corredata di copia fotostatica di un documento di identita del
sottoscrittore;

> Contratto di subappalto (o copia autentica) contenente:
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- indicazione dei prezzi unitari delle lavorazioni che si intendono subappaltare; per ciascun prezzo unitario deve essere
indicato il costo della voce relativa al personale, non soggetto a ribasso, e le ulteriori voci di costo, con il relativo
ribasso. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 per cento. Le lavorazioni relative alla sicurezza non sono
ribassabili rispetto ai prezzi unitari di contratto. Il costo complessivo del personale per le lavorazioni oggetto del
contratto di subappalto non puo essere inferiore a quello indicato in offerta per le medesime lavorazioni;

- la clausola sospensiva del contratto di subappalto in pendenza dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante;

- la clausola di assunzione da parte del subappaltatore dell’obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. n.
136 del 2010 e s.m., a pena di nullita e comunicazione del conto corrente dedicato del subappaltatore medesimo;

- la seguente clausola, a pena di nullita: “Fermo restando I'obbligo di denuncia all'Autorita Giudiziaria, il
subappaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro o
altre utilita ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti
di un proprio rappresentante, dipendente o agente.”

> Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m., circa la sussistenza o meno di forme di
collegamento/controllo ai sensi dell’art. 2359 C.C. con il subappaltatore. Analoga dichiarazione deve essere
effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o consorzio;

> Dichiarazione dell’appaltatore, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m., attestante |'eseguita verifica
dell’idoneita tecnico-professionale del subappaltatore, secondo le modalita di cui all’allegato XVII del D.Lgs. n. 81
del 2008 e s.m.

> Dichiarazione dell’appaltatore che i tempi previsti per le lavorazioni oggetto del contratto di subappalto sono
compatibili e congrui con il programma dei lavori dell'appalto principale, mediante I'aggiornamento dello stesso,
con impegno dell'appaltatore medesimo di produrre il programma dei lavori aggiornato al direttore lavori prima
dell'inizio dei lavori subaffidati.

DOCUMENTAZIONE DEL SUBAPPALTATORE

> Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m., attestante |'assenza dei motivi di esclusione di cui
all’articolo 80, D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.;

> (se impresa subappaltatrice é una societa per azioni o una societa in accomandita per azioni o una societa a
responsabilita limitata o una societa cooperativa o consortile per azioni o a responsabilita limitata) Comunicazione,
resa ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, relativa alla composizione societaria sia nominativa che per
quote percentuali, all’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto, ai soggetti
muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno antecedente
la dichiarazione;

> (se subappalti di importo pari o superiore ad € 150.000,00) Attestazione SOA;

> (se subappalti di importo inferiore ad € 150.000,00) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.,
attestante il possesso dei requisiti speciali idonei ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.;

> il POS, redatto nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.;
> |a comunicazione del conto corrente dedicato;

> (se subappalti di importo pari o superiore a € 40.000,00) I'accettazione del Patto di integrita in materia di contratti
pubblici regionali approvato con D.G.R. n. 966 del 2014.

3. | sub-affidamenti relativi alle seguenti categorie:

A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;

D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
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E. noli a freddo di macchinari;

F. forniture di ferro lavorato;

G. noli a caldo;

H. autotrasporti per conto di terzi

I. guardiania dei cantieri.

sono soggetti al regime giuridico del subappalto di cui al comma 1 e vanno autorizzati dalla Stazione appaltante.

4. Salvo quanto disposto al comma 3 non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le
forniture con posa in opera, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni
affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del
personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo de contratto da affidare. L’appaltatore comunica alla
Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati
per I'esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, I'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio
o fornitura affidati nonché il rispetto dell’obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136 del 2010 e
s.m. da parte del subcontraente. Sono altresi comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali
informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

5. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificita, non si configurano come attivita affidate in
subappalto:

a) I'affidamento di attivita specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione
appaltante;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

c) I'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati
totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'lstituto nazionale di statistica (ISTAT),
ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle
isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

d) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o
fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. |
relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto
di appalto.

6. L’appaltatore dovra indicare nei cartelli esposti all’esterno del cantiere i nominativi delle subappaltatrici nonché i
dati attestanti il possesso della qualificazione richiesta; dovra munire tutto il personale compreso quello del
subappaltatore di cartellino di identificazione con i contenuti di cui alla L. n. 136 del 2010 e s.m.i. e la Circolare del
Ministero del Lavoro n. 5 del 2011, con obbligo di esporlo.

Art. 42 — Responsabilita in materia di subappalto

=

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per I'esecuzione delle opere
oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. |l direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione di cui all’articolo 92 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m., provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita del subappalto.

w

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattuale grave ed essenziale anche ai sensi
dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione Appaltante, di risolvere il
contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13
settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno
1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
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. Ai sensi dell’articolo 105, comma 8 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., I'appaltatore risponde in solido con il
subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del
versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali dei dipendenti a cui e tenuto il subappaltatore.

Art. 43 — Pagamento dei subappaltatori

. Ai sensi dell’art. 105, comma 13 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., la Stazione appaltante corrisponde direttamente
al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le
prestazioni degli stessi eseguite, nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista € una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;

c) surichiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 44 — Accordo bonario

Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporti
variazioni rispetto all'importo contrattuale tra il 5 e il 15 per cento di quest'ultimo, il responsabile unico del
procedimento, sulla base della relazione riservata del direttore dei lavori, deve valutare immediatamente
I’'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta
misura e puo dar corso alle procedure di accordo bonario ai sensi dell’articolo 205, commi da 2 e 6bis del D.Lgs. n.
50 del 2016 e s.m.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i lavori,
né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Prima dell’approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia I'importo
delle riserve, il Responsabile unico del procedimento attiva I'accordo bonario per la risoluzione delle riserve
iscritte.

Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica, ai sensi dell'articolo
26 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

Art. 45 — Definizione delle controversie
La definizione di tutte le controversie e devoluta all’autorita giudiziaria competente presso il Foro di Ferrara ed e
esclusa la competenza arbitrale.

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell’articolo 44 e I'appaltatore confermi le riserve, trova
applicazione il comma 1.

Art. 46 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L'appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli
accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda
da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
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c) e responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime |'appaltatore
dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione
appaltante medesima comunica all’appaltatore I'inadempienza accertata e procede alla detrazione di una somma
come prevista dalla normativa, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del
saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi
di cui sopra; il pagamento all’appaltatore delle somme accantonate non é effettuato sino a quando non sia stato
accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Ai sensi dell’articolo 30, comma 6 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora I'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non
vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la stazione appaltante puo
pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo
dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro matricola, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale
presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola.

Art. 47 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante comunicazione con messa in mora di 15 giorni,
senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto, mancato rispetto
delle prescrizioni di cui al precedente articolo 46 o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81 del
2008 e s.m. 0 ai piani di sicurezza di cui agli articoli 37 e seguenti del presente capitolato speciale, integranti il
contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o
dal coordinatore per la sicurezza.

Il contratto e altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali
il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la
pubblica amministrazione.

Nei casi di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante & fatta
all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale
avra luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
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5.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il
direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei
mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali
materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per
I’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della
Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in
danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto
originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o
comunque approvate o accettate dalle parti, e 'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore
inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) lI'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto
per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi, risultante dall’aggiudicazione effettuata in
origine all’appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle
nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e
diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data
prevista dal contratto originario.

Il contratto e altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall’articolo
106, comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano i limiti del citato
comma 2. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3 del presente
articolo, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento
del contratto.

Il contratto e altresi risolto nei casi previsti dal D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. e secondo le disposizioni dell’articolo
108, comma 2 del D.Lgs. medesimo e del D.M. n. 49 del 2018.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 48 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Al termine dei lavori il direttore dei lavori elabora il certificato di ultimazione dei lavori ai sensi di quanto disposto
dagli articoli 12 e 14, commi 1, lettera e) e 5 del D.M. n. 49 del 2018.

Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa
con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte della stazione appaltante,
da effettuarsi entro i termini previsti dall’articolo 49 del presente capitolato speciale.

Art. 49 - Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione

Ai sensi dell’articolo 102 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. e del D.M. n. 49 del 2018, il certificato di collaudo e
emesso entro il termine di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere
definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente
approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il
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certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, quest’ultimo deve comunque essere
emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante, nei casi previsti dalla normativa vigente, effettua operazioni
di collaudo (collaudo in corso d’opera) volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in
corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Art. 50 - Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso
appaltatore non puo opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta e richiede che sia redatto
apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati
alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di
due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo I'ultimazione
dei lavori, I'appaltatore non puo reclamare la consegna ed é altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai
termini previsti dal presente capitolato speciale.

Art. 51 — Gestione dei sinistri

Nel caso in cui nel corso di esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprieta si applicano
le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. e dell’art. 11 del D.M. n. 49 del 2018.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 52 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Oltre agli oneri di cui al presente capitolato speciale e suoi allegati, nonché a quanto previsto da tutti i piani per
I’attuazione della sicurezza, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso
all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del Codice civile.
L'impresa dovra sottoporre all’approvazione della Direzione dei Lavori il progetto costruttivo, di officina e di
montaggio delle opere d’arte e dellimpianto di sollevamento (provvisionali, in calcestruzzo o in acciaio,
oleodinamici) a firma di un professionista abilitato.

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera, anche mediante I'utilizzo di imbarcazioni di qualsiasi
dimensione;

c) le vie di accesso al cantiere, compresa I’eventuale costruzione e smantellamento di vie e rampe di accesso ai
luoghi di lavoro, nonché gli eventuali compensi per accessi da proprieta private, tagli di vegetazione,
sistemazione delle strade ed altre opere danneggiate dai mezzi d’opera ed il ripristino dei luoghi;

d) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

e) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare
esecuzione;

f) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita
dell’opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di
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tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o
private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso,
I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei
veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo
stesso ente appaltante, il deposito di materiale su proprieta private;

—

g) derivanti dalle prescrizioni riportate nell’atto conclusivo della conferenza dei servizi;

h) I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini di
contratto, sollevando la Stazione appaltante da ogni pretesa o richiesta di risarcimento danni avanzata da terzi
o da subappaltatori in conseguenza dell’esecuzione di lavori;

i) I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui
materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e
I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo
semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare &
fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

j) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato speciale;

k) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della
continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

[) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della
direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di
contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore
fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

m) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte, e relativo idoneo smaltimento;

n) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei
lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture
o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

o) l'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

p) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di
quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del
cantiere;

g) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione
lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie e materiale di
cancelleria;

r) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, caposaldi
prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni
raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o
contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

s) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalita
di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione
lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

27



t) lidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve
essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi
causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni
conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

u) I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire I'incolumita
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni piu
ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante,
nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

v) la richiesta all’Amministrazione Comunale competente per territorio delle autorizzazioni per I'eventuale
chiusura parziale o totale delle strade interessate dai lavori direttamente o indirettamente al fine di garantire la
corretta viabilita e le relative condizioni di sicurezza per il transito a piedi o con ogni mezzo, in particolare se le
opere devono essere eseguite in presenza di traffico stradale I'appaltatore dovra provvedere alle opportune
segnalazioni semaforiche e/o manuali atte alle istituzioni di sensi unici alternati regimentati.

L’appaltatore e tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione
appaltante interessati direttamente o indirettamente ai lavori (es. Consorzi, privati, Comune, ANAS, ENEL,
Telecom, Hera e altri eventuali), tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per
quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei
permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

L’appaltatore € inoltre tenuto a richiedere a tutti gli Enti titolari delle linee interferenti con le opere in esecuzione e
con le aree di cantiere il tracciamento delle stesse, al loro picchettamento e a preservare inalterato tale
tracciamento per tutta la durata del cantiere. Qualora per esigenze di cantiere si dovesse rendere necessaria la
rimozione temporanea di parte del tracciamento, sara onere dell’appaltatore provvedere ad un tracciamento
alternativo per tutto il tempo della rimozione e al ripristino dello stesso a completamento delle operazioni che ne
hanno richiesto la rimozione.

L'appaltatore dovra demolire a proprie spese quanto eseguito in difformita delle prescrizioni di cui sopra e sara
tenuto al rifacimento a regola d’arte ed al risarcimento dei danni provocati.

E onere dell’appaltatore il mantenimento degli accessi privati e pubblici durante tutta la durata dei lavori.

Art. 53 — Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

L'appaltatore e obbligato:

a) ad intervenire alle misurazioni contabili, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due
testimoni qualora egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostigli dal direttore dei
lavori, subito dopo la firma di questi;

c) aconsegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste
dal capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le
altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le
relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle
lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a
richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente,
reca in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

L'appaltatore e responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare

al proprio personale le norme vigenti in materia. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico
dell'appaltatore o da altro tecnico designato per iscritto dall'appaltatore, abilitato a dirigere i lavori secondo le
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caratteristiche delle opere da eseguire. Nel caso di presenza contemporanea di pil imprese nel cantiere,
I'assunzione della direzione di cantiere avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel
cantiere, con l'indicazione specifica del nominativo e qualifica tecnica della persona prescelta e delle attribuzioni
da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. L'appaltatore,
tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il
direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore
per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni causati
dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nell'impiego dei materiali. Qualora per qualsiasi motivo |'appaltatore ritenga di dover sostituire il direttore tecnico
dovra tempestivamente comunicarlo al Responsabile del procedimento allegando, qualora si tratti di tecnico
esterno all'appaltatore, la procura speciale in originale oppure copia conforme della procura generale.
L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Art. 54 — Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

1. | materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.

2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere gestiti
e trasportati nel rispetto della normativa vigente e regolarmente conferiti in discarica autorizzata comunque
rispettando le norme sui rifiuti, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri
di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o
simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale.

Art. 55 — Custodia del cantiere
1. E a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso

esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio anche durante periodi di sospensione dei lavori e
fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 56 — Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito almeno 2 (due) cartelli indicatori, data la estesa del cantiere su
piu siti, con le dimensioni di almeno cm. 150 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del
Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici, compresa
I'indicazione dei nominativi dei subappaltatori, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e
dell'importo dei medesimi.

2. Parte 2: DEFINIZIONE TECNICA DEI LAVORI

CAPO 13 — FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

Art. 57 - Descrizione sommaria dei lavori

1. Sono previste le seguenti lavorazioni:

a) Rifiorimento delle scogliere con larghezza di berma di 3.00 m e quota a +2.50 m, adeguamento con pendenza
del paramento a lato terra 2/3 e 1/2 a lato mare;
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b) Restringimento dei varchi con prolungamento dei setti che avverra verso i fondali meno profondi in modo da
risultare meno onerosa la spesa e garantire lo spazio per il passaggio dei natanti in sicurezza con berma, quota,
e paramenti come nel punto precedente;

c) Ricarica e sistemazione delle testate con paramento di pendenza 1/2.

2. | lavori saranno eseguiti a lato mare, con pontone o altri mezzi marittimi idonei dotati di escavatore a fune e benna
idraulica, pala e/o gru, limitando la movimentazione del fondale allo strato piu superficiale. Un sommozzatore,
inoltre, effettuera le ispezioni subacquee su richiesta della D.L.

3. | materiali, di natura calcarea compatta non geliva, che saranno impiegati sono:
a) Pietrame misto di cava, fornito e posto in opera per la realizzazione dell'imbasamento di nuove scogliere;
b) Scogli di 2” categoria costituita da elementi del peso da 1000 a 3000kg;
c) Scogli di 3~ categoria costituita da elementi del peso da 3000 a 5000 Kg.

4. Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo le prescrizioni che all'atto
esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori:

a) impianto cantiere, delimitazione delle aree di lavoro, posizionamento baraccamenti per il personale,
predisposizione della segnaletica, delle recinzioni e di quant’altro necessario per la delimitazione delle aree di
lavoro sia in mare (con boe di segnalazione delle barriere soffolte) che in terra, il tutto in conformita alle
disposizioni del D.Lgs. n.81/2008 nonché dello specifico Piano di sicurezza e coordinamento;

b) Imbasamento delle scogliere da realizzarsi con pietrame calcareo di cava, privo di sostanze pulverulente per
uno spessore di 0.50 m;

c) Corpo della sezione corrente dei nuovi setti di scogliera foranea formato da massi naturali di 2* e 37
categoria nella percentuale rispettiva del 50%, costituendo una sagoma trapezoidale con pendenza lato mare
di 1/2 e lato terra di 2/3. | massi di 2" categoria saranno posti al centro della sagoma per formare la base
della mantellata da realizzarsi con quelli di 3” categoria. Per il rifiorimento delle scogliere esistenti saranno
usati prevalentemente massi di 3/ categoria, utilizzando quelli di 22 per il riempimento dei vuoti;

d) Testate a forma a tronco di cono innestato nella sezione corrente dell’opera realizzate con gli elementi di lll
categoria;

e) Smobilizzo del cantiere.

5. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare I'intervento
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le
caratteristiche tecniche qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo e i relativi allegati, dei quali
I’'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

6. Fanno parte dell’appalto anche tutte quelle azioni e realizzazioni necessarie alla prevenzione e alla protezione della
salute dei lavoratori nei confronti dei rischi derivanti dall’attivita del cantiere.

7. L'esecuzione di tutti i lavori dovra essere effettuata secondo le regole dell’arte e I’Appaltatore deve manifestare la
massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi contrattuali e normativi.

CAPO 14 - QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI, MODALITA DI ESECUZIONE DEI
LAVORI, ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Art. 57 — Provenienza e qualita dei materiali

1. Tutti i materiali dovranno essere della migliore qualita, rispondenti al Regolamento (UE) n. 305/2011 sulla
commercializzazione dei prodotti da costruzione e dovranno corrispondere a quanto stabilito nel presente
Capitolato; ove non si prevedano espressamente le caratteristiche per I'accettazione dei materiali a pié d’opera, o
per le modalita di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno osservate le norme
UNI e le norme CNR, le quali devono intendersi come requisiti minimi.
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I materiali occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da ditte fornitrici o da cave e localita che
I’Appaltatore riterra di sua convenienza, purché gli stessi siano rispondenti ai requisiti di cui ai seguenti articoli e
siano riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione dei lavori.

Resta sempre all’Appaltatore la piena responsabilita circa i materiali adoperati o forniti durante I'esecuzione dei
lavori, essendo essa tenuta a controllare che tutti i materiali corrispondano alle caratteristiche prescritte e a quelle
dei campioni esaminati, o fatti esaminare, dalla Direzione dei lavori.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all’appaltatore dalla loro fornitura a pié d’opera
compresa ogni spesa per le necessarie autorizzazioni ai sensi di legge ivi comprese eventuali prove di laboratorio,
indagini di campo, autorizzazioni per aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi
mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

Art. 58 — Prescrizioni relative ai materiali
|_massi_per scogliera devono rispondere ai requisiti essenziali di compattezza, omogeneita, durabilita; devono

essere esenti da giunti, fratture e piani di sfaldamento e cappellaccio, e risultare inoltre inalterabili all'acqua di
mare e al gelo. In particolare, per la realizzazione delle scogliere dell’intervento in oggetto sono previsti:

a) l'utilizzo di materiale lapideo le cui caratteristiche fisico-meccaniche rientrino nei seguenti limiti:

Caratteristiche fisico-meccaniche del materiale lapideo
da utilizzarsi per la costruzione delle scogliere

Caratteristica fisico-meccanica Prove di laboratorio previste Valori di riferimento
Massa volumica reale C.N.R.n. 34 >2,50t/m3
Resistenza a Compressione da C.N.R. n. 64/UNI 8520/UNI 9724 > 500 kg/cm2
Provini ricavati da blocco
Coefficiente d’imbibizione RD 2232/39, C.N.R. BU 137 <5%
d’acqua
Resistenza all’urto RD 2232/39 <45cm
Prova di usura RD 2232/39 art. 11, C.N.R.n. 4 <1,5mm
Resistenza chimica all’attacco ASTM-88, 5 cicli di solfato di sodio <10%
con solfato di sodio o di
magnesio
Prova di gelivita su otto provini RD 2232/39 art. 8C.N.R.n. 4 Assente
Aspetto analisi visiva: massiccio; non alterato; privo di superfici di fratturazione

interna; assenza di superfici di discontinuita fisica lungo le quali si abbiano
minori resistenze meccaniche

b) Le prove di resistenza del materiale alla compressione, all'abrasione, all’urto, alla salsedine marina e alla
gelivita, che la Direzione dei Lavori riterra di disporre, saranno effettuate a carico dell'Impresa seguendo le
norme in vigore per l'accettazione delle pietre naturali da costruzione (RD 16 novembre 1939, n. 2232;

c) Le suddette prove, oltre a quanto altro la Direzione dei lavori riterra opportuno disporre, saranno effettuate
secondo il programma di controllo della qualita descritto nel successivo art. 59;

d) Nel caso in cui siano gia stati collocati all'interno della scogliera blocchi non conformi o non accettati, dovranno
essere rimossi senza che I'lmpresa nulla possa pretendere.

Lo scapolame di cava previsto per gli imbasamenti, i nuclei e i rifianchi delle scogliere, dovra essere di materiale
lapideo di natura calcarea, non solubile, privo di frazioni limose o argillose e di sostanze organiche, con le stesse
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caratteristiche fisico-meccaniche fissate per il materiale da utilizzarsi per la formazione delle sovrastanti scogliere.
Riguardo la granulometria dovranno essere rispettati i seguenti parametri:

a) D50=30cm;

b) Diametro minimo 10 cm;

c) Diametro massimo 50 cm;

d) Passante al setaccio da 63 assente.

Art. 59 — Programma di controllo della qualita

1. 1 controlli dimensionali, quantitativi e qualitativi dei materiali impiegati, condotti a campione dalla Stazione
appaltante ai fini dell’accettazione e contabilizzazione dei materiali stessi, non sollevano I’Appaltatore dalla propria
diretta responsabilita riguardo la fornitura di materiali conformi alle prescrizioni del presente capitolato e
I'esattezza dei quantitativi riportati sui documenti di pesatura di ciascun carico, né da quella relativa alla corretta
posa in opera degli stessi materiali.

2. Verifiche dimensionali:

a) Riguardo le verifiche dimensionali delle opere, saranno effettuate mediante rilievi topo-batimetrici svolti, in
contraddittorio tra le parti, in campagne successive:

i. di prima pianta con tecnologia single-beam, per lotti funzionali interessanti le aree oggetto di successiva
lavorazione a breve termine;

ii.  ad ogni stato di avanzamento dei lavori e a fine lavorazioni, con tecnologia single-beam.

b) 1 relativi costi saranno a totale carico dell’Appaltatore, tuttavia la Stazione appaltante si riserva di approvare le
attrezzature utilizzate e di effettuare verifiche di collaudo a proprio carico.

c) Il programma di rilevamento sara stabilito, per ciascuna campagna in accordo con la Direzione dei Lavori che
fornira i caposaldi di appoggio e le sezioni di rilievo nel rispetto delle seguenti previsioni di massima:

i.  Rilievi topogradfici delle opere emerse: |l rilievo per sezioni dovra essere condotto mediante stazione laser
o ricevitore geodetico GPS differenziale con I'impiego simultaneo di due apparati ricevitori (master e
rover). La precisione degli apparati utilizzati sara uguale a quella della casa costruttrice dello strumento
utilizzato e comunque non inferiore a 30 mm per le misure planimetriche e 50 mm per le misure
altimetriche. In generale, le sezioni di rilievo saranno distanti massimo 10 m e l'intervallo di acquisizione
massimo dovra essere di circa 0,50 m;

ii.  Rilievo delle strutture sommerse con tecnologia single-beam: questo rilievo dovra essere eseguito con una
imbarcazione di contenuto “pescaggio” opportunamente attrezzata per misurare nella fascia sotto costa.
Il sistema di misura dovra essere composto da un calcolatore di bordo con installato il software di
navigazione ed ecoscandaglio in asse con I'antenna del sistema GPS-RTK cosi da calcolare in tempo reale
la quota assoluta del trasduttore. Dovranno essere corretti tutte le oscillazioni della superficie marina
(marea, moto ondoso, ecc.) e, in tempo reale, i movimenti di rollio e beccheggio dell'imbarcazione.
L’ecoscandaglio single-beam utilizzato dovra essere di tipo idrografico e possedere una risoluzione digitale
di 1 cm; esso dovra essere tarato prima di ogni sessione di misura mediante tecnica “bar-check”. La
precisione degli apparati utilizzati sara uguale a quella della casa costruttrice dello strumento utilizzato e
comungue non inferiore a 30 mm per le misure planimetriche e 50 mm per le misure batimetriche;

d) Restituzione dei dati: la restituzione dovra avvenire mediante consegna dei dati delle coordinate
planimetriche e altimetriche (E,N,H) e delle planimetrie e sezioni su file nel formato e nel riferimento
geodetico/cartografico concordato con la Direzione dei lavori.

3. Verifiche sui quantitativi:

a) Ciascun carico di fornitura di materiale dovra giungere in cantiere accompagnato dai relativi documenti di
pesatura, che saranno ritirati dai tecnici della Stazione appaltante preventivamente al deposito in cantiere o in
area di stoccaggio. A tal fine I'’Appaltatore dovra trasmettere preventivamente, alla Direzione dei lavori, il
programma settimanale delle forniture e comunicare giornalmente eventuali variazioni. Non si procedera alla
contabilizzazione delle forniture di materiale effettuate in assenza del personale preposto al controllo;
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b) La Stazione appaltante, pur prevedendo la contabilizzazione dei materiali sulla base dei volumi posti in opera,
come differenza tra lo stato di prima pianta e quello finale, potra procedere ad effettuare un riscontro anche
sulla base dei suddetti documenti di trasporto;

c) La Stazione appaltante resta obbligata ad accettare in ogni tempo le verifiche quantitative sui materiali forniti
senza pretendere alcun compenso per gli eventuali ritardi o fermi lavorativi conseguenti lo svolgimento delle
stesse.

Verifiche sulla qualita dei materiali:

a) L'Appaltatore resta obbligato ad accettare in ogni tempo le prove sui materiali impiegati senza pretendere
alcun compenso per gli eventuali ritardi o fermi lavorativi, programmati o meno, che lo svolgimento delle
stesse dovessero arrecare alle relative lavorazioni. Cio anche in considerazione del fatto che potra essere
richiesta la conservazione in stoccaggio delle partite oggetto di verifica fino alla conclusione delle analisi.

b) Il costo delle prove di laboratorio o di cantiere sara a carico dell’Appaltatore come tutte le spese di
prelevamento, confezionamento dei campioni e di invio ai laboratori designati.

Art. 60 - Occupazione, apertura e sfruttamento delle cave

Fermo restando quanto prescrive il capitolato speciale circa la provenienza dei materiali, resta stabilito che tutte le
pratiche e gli oneri inerenti alla ricerca, occupazione, apertura e gestione delle cave sono a carico esclusivo
dell'Appaltatore, rimanendo la Stazione appaltante sollevata dalle conseguenze di qualsiasi difficolta che
I'Appaltatore potesse incontrare a tale riguardo.

Gia in sede di formulazione dell’offerta, I'Appaltatore dovra effettuare un’indagine preliminare allo scopo di
individuare la cava o le cave che possano fornire i materiali lapidei rispondenti ai requisiti di qualita, con le cadenze
di fornitura necessarie per il rispetto del programma dei lavori.

Con congruo anticipo rispetto alla consegna dei lavori, I’Appaltatore dovra individuare definitivamente le cave di
cui intende servirsi, garantendo che queste siano adeguate e capaci di fornire in tempo utile e con continuita tutto
il materiale necessario ai lavori con le prescritte caratteristiche.

Quindi invitera la Direzione dei lavori a procedere in contraddittorio alla verifica dei materiali disponibili fornendo
le prove di laboratorio relative agli stessi sulla base della quali saranno redatti i verbali di qualificazione ed
accettazione delle cave, cosi come stabilito nei precedenti articoli.

Qualora una cava risulti gia qualificata nell’ambito di altri progetti, sara discrezione della Direzione dei lavori
indicare se la precedente qualifica possa ritenersi ancora valida sotto il profilo qualitativo e quantitativo del
materiale che la cava puo fornire.

L'Appaltatore resta responsabile di fornire il quantitativo e di garantire la qualita dei massi e degli scapoli
occorrenti al normale avanzamento dei lavori anche se, per far fronte a tale impegno, I'lmpresa medesima dovesse
abbandonare la cava o localita di provenienza, gia ritenuta idonea per attivarne altre ugualmente idonee: tutto cio
senza che |I'Appaltatore possa accampare pretese di speciali compensi o indennita.

Anche tutti gli oneri e prestazioni inerenti al lavoro di cava -come pesatura del materiale, trasporto al sito di
imbarco, costruzione di scali di imbarco, lavori inerenti alle opere morte, pulizia della cava con trasporto a rifiuto
della terra vegetale e del cappellaccio, costruzione di strade di servizio e di baracche per ricovero di operai e
quanto altro occorrente -sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore ha la facolta di adottare, per la coltivazione delle cave, quei sistemi che ritiene migliori nel proprio
interesse, purché si uniformi alle norme vigenti ed alle ulteriori prescrizioni che eventualmente fossero impartire
dalle Amministrazioni statali e dalle Autorita militari, con particolare riguardo a quella mineraria e di pubblica
sicurezza, nonché dalle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali.

L'Appaltatore resta in ogni caso l'unica responsabile di qualunque danno od avaria possa verificarsi in dipendenza
dei lavori di cava od accessori.

Art. 61 - Costituzione delle opere a gettata (o a scogliera)
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Le lavorazioni in argomento, ovvero le scogliere in massi naturali, rientrano fra le opere a gettata.

Le opere a gettata sono costituite da un nucleo interno a sezione trasversale generalmente di forma trapezia, di
materiale naturale o artificiale di piccola pezzatura, da uno o piu strati filtro a pezzatura crescente dall'interno
verso |'esterno, in massi naturali o artificiali di opportuno spessore, da una mantellata di elementi naturali o
artificiali che riveste gli strati precedenti e che si estende da un'opportuna quota sotto il livello marino fino alla
quota di affioramento massimo (opere non tracimabili), ovvero fino alla quota alla quale & prevista la tracimazione.
Il piede della mantellata puo essere protetto da un'unghia d'imbasamento a scogliera di massi naturali o artificiali
d'idonea pezzatura.

.. La realizzazione delle varie parti di un'opera a gettata deve avvenire procedendo dal basso verso I'alto e dall'interno.

Art. 62 - Classificazione dei materiali costituenti le opere a gettata in massi naturali

Per le lavorazioni di progetto sara impiegato materiale delle seguenti categorie:
a) massi di cava di 2” Categoria (1000+3000 Kg);

b) massi di cava di 3~ Categoria (3000+5000 Kg);

¢) scapolame di cava con diametro compreso tra 10 e 50 cm.

Gli scogli vengono impiegati per costituire strati-filtro e mantellate di rivestimento: essi vengono suddivisi in
categorie, definite dal peso minimo e massimo degli elementi ammessi in ogni singola categoria.

In linea generale, detto P il peso medio caratteristico di una categoria, il peso minimo e quello massimo devono
essere pari a 0,5 e 1,5 P; ove la categoria di massi sia definita dai valori estremi del peso, s'intende per P la
semisomma dei valori estremi. Nell'ambito di ogni categoria almeno il 50% in peso di materiale deve avere un peso
superiore a P; fermo restando tale criterio, la Direzione dei Lavori pud imporre il rispetto di una particolare
distribuzione di pesi all'interno della categoria.

Gli scogli non devono presentare notevoli differenze tra le tre dimensioni e resta, pertanto, stabilito che la loro
forma é definita dai rapporti di appiattimento b/a e di allungamento c/b (con a, b, ¢, i lati del prisma inviluppo e a >
b > c), che in linea di massima devono sempre avere valori superiori a 2/3.

Il grado di arrotondamento degli spigoli viene definito qualitativamente come in figura e corrispondera almeno alla
classe “quasi vivi” o “rotondeggianti”.

Nei prezzi di elenco delle varie categorie di materiale lapideo sono comprese le spese di estrazione, trasporto,
pesatura, versamento nei siti designati e secondo le sagome stabilite, e ogni altra spesa o magistero occorrente per
il compimento dell'opera a regola d'arte.
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Grado di arrotondamento degli spigoli:
a) vivi; b) quasi vivi; ¢) rotondeggianti: d) arrotondali;
e) molto arrotondati. 0

Art. 63 - Scelta dei massi naturali

| massi estratti dalle cave devono essere selezionati, in relazione alle norme del presente capitolato, scartando
quelli che presentano lesioni, o comunque non idonei.

La Direzione dei Lavori, secondo le esigenze, ha facolta di dare la precedenza al carico di massi di determinata
categoria; come pure puo ordinare la estrazione ed il trasporto in opera di massi di una determinata categoria,
anche se in cava fossero gia pronti massi di altre dimensioni che, in conseguenza, dovranno rimanere in sosta.

L’Appaltatore, pertanto, & obbligato a corrispondere prontamente e senza pretendere indennizzo alcuno, ad ogni
richiesta di manovre e di modalita esecutive diverse, ove la Direzione dei Lavori ne rawvisi la necessita.

L 'Appaltatore deve sollecitamente allontanare dal cantiere e dalla zona del lavoro quei massi che la Direzione dei
Lavori non ritenga idonei ad un utile impiego per loro natura, per imperfezioni, per mancato rispetto dei limiti
dimensionali della categoria di riferimento o per mancato rispetto delle limitazioni di forma e sul peso medio
previste dal precedente articolo.

Art. 64 — Salpamenti (imprevisti di scogliere esistenti)

La Direzione dei Lavori puo, nell'interesse della riuscita dell'opera e della sua economia, ordinare all'Appaltatore
qualunqgue salpamento sia all'asciutto sia in acqua.

Il materiale salpato, ovvero eventuali blocchi esistenti da movimentare nell’ambito del cantiere, prendera il posto
che gli compete, sara collocato nei punti previsti dal progetto secondo le norme del presente Capitolato e le altre
istruzioni che potra impartire in merito la Direzione dei Lavori. L'importo di tale operazione rientra nei costi da
sostenere per la perfetta esecuzione dell’opera.

Si precisa che nulla spetta all'Appaltatore per salpamenti effettuati senza ordine scritto della Direzione dei Lavori, o
eseguiti non gia allo scopo di sistemare in opera il materiale nella sede appropriata, ma solamente per rimuoverlo
dal luogo dove, per qualunque ragione, non possa utilmente rimanere.

CAPO 15 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

Art. 65 - Tracciamenti
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Prima dell'inizio dei lavori, I'Appaltatore ha I'obbligo di eseguire il tracciamento completo in modo che possano
essere determinati i limiti delle opere come da elaborati progettuali allegati al contratto e/o alle istruzioni che la
Direzione dei lavori potra dare, sia in sede di consegna, che durante |'esecuzione dei lavori.

Art. 66 - Livello medio del mare

Le quote indicate nel presente Capitolato s'intendono riferite al livello del mare. Dovra essere posto su un punto
della banchina vicino al cantiere un segnale con il livello medio mare ricavato dal mareografo presente nel porto di
Porto Garibaldi in comune di Comacchio. Per determinare praticamente detto livello, ogni volta che occorra,
I'Appaltatore dovra riferirsi al caposaldo indicato dalla Direzione Lavori.

L'Appaltatore riportera e fissera detta media sopra capisaldi stabiliti in contiguita dell'opera ed é tenuta altresi al
controllo frequente dei capisaldi stessi.

Art. 67 - Aree da adibire a cantiere

L'onere della richiesta in concessione dell'impiego delle aree che dovranno essere adibite a cantiere spetta
all'Appaltatore che dovra ottemperare scrupolosamente a tutte le prescrizioni, gli obblighi e gli oneri della
concessione ed a quelle eventuali imposte dalle Autorita militari e dalle Amministrazioni statali, comunali e
regionali. Le aree medesime dovranno esclusivamente servire ad uso cantiere per i lavori appaltati e quindi non
potranno, per nessuna circostanza, essere destinate, sia pure temporaneamente, ad altro uso.

Art. 68 - Tracciamento delle opere — Segnalamenti

A maggior chiarimento di quanto prescritto dal Capitolato Generale d’Appalto resta stabilito che il tracciamento
delle opere sara fatto dall'Appaltatore e verificato dalla Direzione dei Lavori. Per tali verifiche, come per ogni altro
rilievo o scandaglio che la Direzione giudicasse utile nell'interesse del lavoro, |'Appaltatore sara tenuta a
somministrare, ad ogni richiesta ed a tutte sue spese, il materiale necessario all'esecuzione.

L'Appaltatore dovra inoltre attenersi a quelle precise prescrizioni che, riguardo alla forma, dimensioni, numero e
qualita dei segnali, saranno indicate dalla Direzione.

L'Appaltatore ha inoltre I'obbligo di provvedere, durante tutta la durata dei lavori e fino al collaudo, alle
segnalazioni per la sicurezza della navigazione secondo quanto verra prescritto dalle competenti Autorita
marittime e dalla Direzione dei Lavori.

Tutte le volte che per mareggiate o per altra causa i segnali messi in sito venissero rimossi, I'Appaltatore ha
I'obbligo di ripristinarli immediatamente a propria cura e spese. L'Appaltatore € unicamente responsabile in ogni
caso della conservazione e manutenzione dei segnali nella loro giusta posizione.

Art. 69 - Numerazione e taratura dei mezzi di trasporto

Eventuali mezzi da impiegare per il trasporto via terra degli elementi lapidei per la formazione delle scogliere in
genere (pietrame e massi) devono essere distinti dalla propria targa o dal contrassegno permanente a cui
corrispondera la tara a vuoto, accertata da regolare pesatura i cui risultati dovranno essere riportati in apposito
verbale da consegnare alla Direzione dei Lavori.

Analogamente i mezzi adibiti al trasporto via mare degli elementi lapidei per la formazione delle scogliere devono
essere contrassegnati con una matricola d’identificazione ed essere stazzati col seguente sistema: per la taratura
del mezzo, in bacino perfettamente calmo si segna a poppa, a prua e nelle fiancate, la linea di immersione a vuoto;
si esegue poi un primo carico parziale e si segna la nuova linea di immersione; quindi si esegue un secondo carico
dello stesso peso del primo e si segna la nuova linea di immersione, e cosi di seguito, fino a carico completo,
avendo cura di distribuire regolarmente il materiale nello scafo allo scopo di evitare sbandamenti longitudinali o
trasversali.

A bordo dei galleggianti non devono trovarsi, durante le operazioni di stazzatura, altri oggetti ed attrezzi oltre a
quelli di dotazione fissa, che devono essere elencati nel verbale di stazzatura e cosi pure, durante il rilevamento
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della immersione dei galleggianti, sia all’atto della stazzatura, sia all’atto dei controlli del carico, il mezzo non deve
essere gravato di carichi accidentali.

La Direzione dei lavori pud sempre richiedere controlli della taratura iniziale: in ogni caso detti controlli devono
farsi ad intervalli di tempo regolari di 4 (quattro) mesi ed ogni volta che i mezzi terrestri venissero comunque
riparati o trasformati. Sia la taratura che iniziale che le successive tarature di controllo, vanno fatte tutte a spese
dell'impresa ed in contraddittorio con la Direzione dei Lavori, redigendosi, per ogni operazione, regolare verbale.

L’Appaltatore & tenuto a adottare tutte quelle cure e cautele che valgano a garantire la buona riuscita delle
operazioni ottemperando anche in questo campo a tutte le disposizioni che la Direzione dei lavori riterra di
impartire.

Art. 70 - Modalita di misurazione dei materiali di costruzione

| lavori di costruzione delle opere sono computati a misura; per ulteriori riscontri la Direzione dei lavori potra
ordinare misurazioni sia continuative che saltuarie sulle quantita di approvvigionamento. A tal fine si fara
riferimento ai punti di seguito riportati.

| prezzi contrattuali, al netto del ribasso d'asta, sono comprensivi di tutti gli oneri generali e speciali contemplati
negli atti contrattuali e nel presente Capitolato e di ogni altro onere che, seppure non esplicitamente richiamato,
deve intendersi consequenziale nella esecuzione e necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte,
ovvero:

a) le spese principali ed accessorie, le forniture, i consumi, la mano d'opera, il carico, il trasporto e lo scarico, ogni
lavorazione e magistero per dare i lavori ultimati nel modo prescritto, le spese generali e |'utile
dell'Appaltatore;

b) le spese attinenti agli apprestamenti e le attrezzature da attuare per garantire, per tutta la durata dei lavori, il
rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori ai sensi della
normativa vigente.

Sara cura dell’Appaltatore rilevare la situazione Ante operam nei modi e nei tempi necessari per garantire
comungue la continuita dei lavori. In assenza di tempestivi rilievi Ante operam, faranno fede i rilievi a base di
progetto sempre che cio sia di convenienza per la Stazione appaltante.

I lavori saranno pagati in base alle quantita rilevate, sempre che siano state rispettate le sagome di progetto. Potra
tenersi conto, nell’ambito dell'importo contrattuale, di aggiustamenti locali soltanto nel caso che cio sia stato
concordato preventivamente con la Direzione dei lavori, sulla base di esigenze oggettive documentabili.

La contabilizzazione delle opere a misura dovra essere fatta in base alle quantita dei lavori realmente eseguiti
applicando I'elenco prezzi contrattuale. Eventuali verifiche sul conteggio dei volumi potranno essere richieste nella
fase finale di collaudo. In questo caso saranno applicati i seguenti criteri:

a) Scapolame di cava: compenso a volume posato in opera, in base alle sezioni di progetto ed ai rilievi di prima e
seconda pianta, oppure ricavando il volume mediante la definizione preventiva del peso specifico;

b) Massi per scogliera: per la verifica quantitativa dei materiali utilizzati nella formazione delle scogliere ed in ogni
caso per il controllo del rispetto delle tolleranze sulle sagome di progetto, nonché della percentuale dei vuoti
fissata, la Stazione appaltante provvedera all’acquisizione dei documenti di trasporto che certifichino il peso del
materiale approvvigionato e potra ordinare il riscontro volumetrico del materiale fornito mediante rilievi di 1a
e 2a pianta effettuati dall’Appaltatore sotto la sorveglianza e secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori.
E ammessa una tolleranza del 5% sul valore stabilito per la percentuale dei vuoti in opera delle scogliere
realizzate con una determinata categoria di massi naturali. Qualora le percentuali di vuoti risultino tra il limite
ammesso e la tolleranza stabilita:

i. % vuoti per scogliere di 2" categoria, compresa tra: 20% + 30%;
ii. % vuoti per scogliere di 3/ categoria, compresa tra: 20% + 30%;

In caso di non conformita dei riscontri effettuati, si applichera una penale sul volume del materiale
contabilizzato per la porzione di opera oggetto di verifica pari ad una percentuale dell'importo contabilizzato
uguale al doppio dei punti di scostamento percentuale rispetto al limite ammesso senza penalizzazioni (es.
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6.

10.

11.

12.

13.

14,

15.

massi di 27 categoria, percentuale dei vuoti ricostruita 28%, penale applicata: 2x3%=6% del costo
contabilizzato).

Oltre tali tolleranze I'opera non sara accettata, né contabilizzata. L'Impresa dovra pertanto procedere alla
rimozione del materiale e sua corretta ricollocazione.

Qualora sia stabilita una sagoma progettuale delle opere, si ammette che la sagoma esecutiva delle scogliere possa
discostarsi dalla precedente al massimo di piu o meno 0,50 m misurati in verticale alla sagoma progettuale, pur
avendo un andamento medio coincidente con la traccia di progetto.

Nel caso in cui tale condizione non fosse rispettata I’Appaltatore dovra provvedere ai necessari adeguamenti
strutturali. Il materiale eccedente la sagoma di progetto, come pure quello male collocato o collocato
contrariamente alle disposizioni della Direzione dei lavori, oppure caduto fuori della zona dei lavori, non verra
contabilizzato, fermo restando lI'obbligo all’Appaltatore di rimuoverlo a sue spese. A tal fine si procedera a
detrarre, dal volume di fornitura, il volume del materiale collocato in modo non accettabile.

Le misurazioni che la Direzione dei Lavori riterra opportune avranno il solo scopo di definire la rispondenza tra le
lavorazioni realizzate e quelle di progetto e non daranno diritto alcuno all'Appaltatore per eventuali quantitativi
maggiori.

Il peso degli elementi lapidei per la formazione delle scogliere in genere (pietrame e massi) deve essere
determinato con I'impiego della bilancia a bilico del tipo omologato.

L'operazione di pesatura verra effettuata in contradditorio tra la Direzione dei lavori e l'impresa, o suoi
rappresentanti; le parti firmeranno le bollette, madre e figlie, nel numero disposto dalla Direzione dei lavori.

Per le operazioni di pesatura l'impresa deve disporre di uno o piu bilici, secondo le disposizioni della Direzione dei
lavori, rimanendo a tutto suo carico ogni spesa ed onere relativi alle operazioni di pesatura, ivi compresi l'impianto
dei bilici omologati ed il relativo controllo iniziale, quelli periodici da parte del competente Ufficio Metrico di Pesi e
Misure, le eventuali riparazioni dei bilici e la costruzione di una baracca ad uso del personale dell'’Amministrazione
preposto alle operazioni di pesatura.

Il peso dei carichi (scogli e scapolame) viene espresso in tonnellate e frazioni di tonnellate; se ne detrae la tara del
veicolo e della cassa, nonché il peso degli eventuali cunei o scaglioni usati per fermare i massi di maggiore
dimensione, ottenendo cosi il peso netto che viene allibrato nei registri contabili.

L'Impresa deve fornire appositi bollettari e ciascuna bolletta viene datata e oltre il peso netto deve portare il peso
lordo, la targa o il contrassegno del veicolo o delle casse a cui la bolletta stessa si riferisce, nonché la categoria del
materiale.

Ad ogni mezzo corrisponde quindi una serie di bollette, di cui la madre resta al personale del soggetto che
effettuato la pesatura e le figlie di norma vengono consegnate al rappresentante dell'Appaltatore, al conducente
del mezzo di trasporto ed al personale della Stazione Appaltante che sorveglia la posa del materiale in opera.

Quando i materiali vengono imbarcati sui pontoni o su altri galleggianti, ciascuno di tali mezzi deve essere
accompagnato da una distinta di carico nella quale dovranno figurare la matricola di identificazione del
galleggiante, la stazza a carico completo, I’elenco delle bollette figlie riguardanti ciascuno degli elementi imbarcati
e la somma dei pesi lordi che in esse figurano.

Art. 71 - Costruzione delle opere a gettata e loro misurazione

Le varie parti dell’'opera a gettata devono corrispondere sia per categoria che per quantita, alle indicazioni
esplicitate negli elaborati progettuali che costituiscono parte integrante del contratto di appalto.

La realizzazione delle varie parti di un'opera a gettata deve avvenire procedendo con tempestivita dal basso verso
I'alto e dall'interno verso l'esterno. In particolar, nella chiusura di varchi tra opere a gettata contigue si dovranno
evitare ritardi e/o sospensioni ingiustificate che potrebbero lasciare esposti i fondali prospicienti il fronte di
avanzamento delle opere alla formazione e concentrazioni di correnti marine che produrrebbero escavazioni
improprie dei fondali con scalzamento delle stesse opere.

Il programma operativo dei lavori di costruzione delle opere a gettata dovra essere predisposto dall'Appaltatore
tenendo conto non solo della propria capacita e organizzazione di cantiere, ma anche delle problematiche
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connesse con le inevitabili sospensioni temporanee delle attivita nei fine settimana e comunque nel rispetto del
tempo utile contrattuale e sottoposto alla verifica ed approvazione del Direttore dei lavori.

La Direzione dei lavori si riserva la facolta di rimandare al bilico uno o pil massi (o addirittura tutto il carico) per
sottoporlo a nuove verifiche di peso ogni volta che sorga il dubbio che il peso dichiarato nelle bollette
d'accompagnamento sia errato, o che nel carico vi siano massi aventi un peso minore di quello prescritto o infine,
quando risulti o si possa temere una qualunque altra irregolarita; e ci0 senza che spetti indennita alcuna
all'appaltatore.

Nella realizzazione delle scogliere dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi relativamente alla
percentuale di vuoti:

a) scogliere con massi di 2/ categoria (1000-3000kg): 25%;
b) scogliere con massi di 3” categoria (3000-7000kg): 25%.

La costruzione deve essere effettuata a tutta sagoma procedendo per tratte successive che, salvo quella terminale,
non devono avere lunghezze superiori a 20 m (venti metri) e che dovranno essere rapidamente completate
secondo la sagoma di progetto, ponendo ogni cura per realizzare una perfetta continuita tra le varie tratte.
Eventuali approfondimenti del piano di fondazione delle scogliere indotti da fenomeni erosivi conseguenti al
mancato tempestivo procedere dei lavori dovranno comunque essere compensati con la fornitura e versamento di
quantitativi suppletivi di materiale idoneo a cura e spese dell'Appaltatore senza che questo possa pretendere alcun
compenso aggiuntivo.

La mantellata in prima fase puo essere eseguita secondo una sagoma diversa da quella definitiva, purché venga
raggiunta una quota di sommita tale da evitare danni in conseguenza di mareggiate nel corso dei lavori.

Si ammette che la sagoma esecutiva della scogliera rispetto a quella di progetto, possa discostarsi al massimo per
le scarpate e la berma della mantellata di pilt 0 meno 0,20 m (20 centimetri) misurati verticalmente alla sagoma
progettuale.

In qualsiasi momento, i rilievi delle scogliere eseguite potranno essere ripetuti per constatare e riparare ogni
eventuale deficienza o degrado senza che per l'esecuzione di tali rilievi o riparazioni spetti indennita alcuna
all'Appaltatore. Potra altresi, senza dar diritto a speciali compensi, essere ordinata l'ispezione da parte di un
palombaro o subacqueo di fiducia dellAmministrazione, che provvedera anche alla videoripresa delle opere
sommerse, il relativo costo rimarra a carico dell’'Impresa esecutrice.

I massi il cui versamento o collocamento fosse male eseguito o eseguito contrariamente alle disposizioni della
Direzione dei lavori, oppure fossero caduti fuori della zona dei lavori, non verranno contabilizzati, fermo restando
I'obbligo all’Appaltatore di rimuoverli a sue spese trasportandoli in luogo ove non possano produrre ingombri od
inconvenienti, ovvero a salparli se caduti in mare e collocarli dove verra indicato dalla Direzione dei lavori.

I danni subiti dalla sagoma incompleta, ma non condotta secondo le sopra descritte modalita, rimangono a carico
dell'Appaltatore.

Il pagamento delle lavorazioni inerenti alle opere a gettata (formazione di scogliera) verra contabilizzato con la
percentuale di avanzamento dell'opera secondo la geometria di progetto e il peso del materiale messo in opera.

| controlli dovranno accertare che tutte le categorie previste per la formazione della scogliera in esame soddisfino
a giudizio insindacabile della Direzione Lavori i seguenti requisiti generali:

a) l'assenza di elementi aventi peso singolo inferiore ai limiti minimi fissati;

b) il buon assortimento delle diverse pezzature nell'ambito di ogni categoria presenza di quantitativi adeguati di
elementi aventi peso singolo prossimo al limite superiore di ciascuna categoria.

Art. 72 - Danni di forza maggiore

In caso di forza maggiore documentata mediante constatazione diretta o attraverso i report pubblicati sul sito
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/, verranno riconosciuti e compensati solo i danni subiti dalla
scogliera eseguita in tutti i suoi strati e rilevata dalla Direzione dei lavori, nonché i danni verificatisi nelle tratte in
corso di esecuzione di lunghezza non superiore a 50 m (cinquanta).
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| danni subiti dalla sagoma incompleta, ma non condotta secondo le sopradescritte modalita, rimangono a carico
dell’Appaltatore.

Nessun compenso € dovuto per danno o perdita dei lavori non ancora contabilizzati, di attrezzature, mezzi e
utensili, e in generale di tutti gli attrezzi nella disponibilita dell’Appaltatore.

Art. 73 - Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

In generale |'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera pil conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, nel rispetto del programma di esecuzione dei lavori di cui al
presente Capitolato e purché, a giudizio della Direzione dei Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita
delle opere ed agli interessi della Stazione appaltante, o non sia comportato rischio alcuno per l'incolumita dei
lavoratori e di terzi.

La Stazione appaltante si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire I'esecuzione di un determinato lavoro entro un
congruo termine perentorio, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali
compensi.

I lavori che verranno eseguiti contrariamente alle disposizioni date e quelli che non fossero riconosciuti accettabili
dalla Direzione Lavori, sia per la loro esecuzione, sia per la qualita dei materiali impiegati, dovranno essere
immediatamente demoliti a cura dell'Appaltatore e non saranno contabilizzati.

La circostanza che i lavori siano eseguiti alla presenza del personale della Direzione Lavori, non costituira ragione
per esimere |'Appaltatore dalla responsabilita e dall'obbligo di rifarli ogni qualvolta gli verra ordinato, a norma di
quanto sopra, essendo egli sempre garante fino a collaudo di ogni difetto di lavoro in confronto agli obblighi
contrattuali ed alla sua perfetta manutenzione.

Eventuali lavori eseguiti in piu, per qualsiasi motivo senza I'ordine della Direzione Lavori, non verranno presi in
considerazione e rimarranno eseguiti a carico della stessa Appaltatore.

L'esecuzione di lavori, di perfezionamenti e di rifacimenti prescritti dovra essere disposta in tempo utile per
consentire che le parti possano congiuntamente in contraddittorio o separatamente provvedere alla
documentazione che riterranno pil opportuna.

E inteso che, comunque, l'esecuzione dell’appalto non dovra recare disagi notevoli all'organizzazione
dell’operativita portuale, né pregiudizi alla pubblica incolumita ed alla sicurezza fisica nonché alla salute dei
lavoratori.

Art. 74 - Disciplina nei cantieri

L'Appaltatore dovra mantenere la disciplina nei cantieri ed ha I'obbligo di osservare e far osservare ai dipendenti
ed agli operai le leggi, i regolamenti, le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

Il Direttore dei lavori potra ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli operai che, per insubordinazione,
incapacita o grave negligenza non siano di gradimento e I'Appaltatore sara in ogni caso responsabile dei danni
causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti e dei suoi operai e di quelli che potrebbero essere
subiti ed arrecati da terzi estranei al lavoro introdottisi nel cantiere.

Art. 75 — Altre prescrizioni per I'avvio e I'esecuzione dei lavori

Prima dell’avvio dei lavori dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a) I'obbligo di comunicazione dell'inizio e della durata delle operazioni, alla Capitaneria di Porto competente per
territorio, per gli opportuni provvedimenti di avviso, ed alle imprese ittiche che esercitano la propria attivita
nella zona interessata dai lavori al fine di consentire ai pescatori e agli acquacoltori, interessati I'adozione degli
accorgimenti utili a non creare intralcio ai lavori e limitare i possibili danni alle risorse alieutiche;

b) prevedere la possibilita di un trasferimento ove possibile dei molluschi presenti nella zona con operazioni di
raccolta da concordare con le imprese concessionarie di specchi acquei demaniale limitrofi;

¢) comunicare alla Tenenza Guardia di Finanza di Comacchio il nome delle ditte esecutrici che opereranno sul
litorale al fine di agevolare la vigilanza finanziaria;

40



2. Per le fasi di cantiere dovranno essere rispettate, per le seguenti prescrizioni:

a)

b)

d)

e)

f)

il rispetto dei limiti di pressione sonora, previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991 e successive modifiche per gli
eventuali alloggi e ricettori presenti, nelle adiacenze dell’'infrastruttura progettata, in particolare tali aree,
vanno considerate appartenenti alla IV classe (area di intensa attivita umana) con limite di immissione diurno
pari a 65 dB(A) e limite notturno pari a 55 dB(A), a Lido delle Nazioni, e appartenenti alla Ill classe (area di tipo
misto) con limite di immissione diurno pari a 60 dB(A) e limite notturno pari a 50 dB(A), a Lido di Pomposa;
adozione di tutte le precauzioni e misure necessarie al fine di minimizzare i rischi connessi alla fase di cantiere e
di esercizio, in particolare per prevenire versamenti accidentali (da macchinari, automezzi e gruppi elettrogeni)
di sostanze inquinanti;

recupero e smaltimento in modo idoneo tutti i rifiuti prodotti in fase di cantiere e di esercizio;

messa in atto tutte le precauzioni al fine di minimizzare I'impatto sugli ecosistemi ed evitare qualsiasi forma di
perturbazione o danneggiamento della fauna e della vegetazione presente nelle aree limitrofe e non
interessata dall’intervento;

mitigazione degli effetti di eventi accidentali con sversamenti in mare di sostanze inquinanti quali oli o
combustibili, i mezzi d’opera dovranno essere dotati di strumenti per operazioni di pronto intervento atte a
contenere gli eventuali sversamenti (barriere galleggianti, materiale assorbente, ecc...);

garantire tutti gli accorgimenti atti a non alterare le caratteristiche e minimizzare il disturbo, al fine di tutelare
le aree di pregio naturalistiche pil vicine e le zone limitrofe; in particolare dovranno essere evitati in tali aree il
deposito temporaneo di attrezzature, lo scarico di sedimenti, sostanze inquinanti o rifiuti di qualunque genere
e la realizzazione di nuove piste oltre all’lampliamento di quelle gia esistenti.
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