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RIFERIMENTI NORMATIVI

— D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, modificato con D.Lgs. 18/04/2017, n. 56 “Disposizioni integrative
e correttive al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50" — Codice dei contratti;

— D.P.R. 207/2010 e successive modifiche e integrazioni “Regolamento di esecuzione ed
attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163" — Regolamento per le parti ancora applicabili;

— D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 “Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici” —
Capitolato Generale

— Legge 20 marzo 1865, n. 2248 (allegato F) “Legge sulle opere pubbliche”;

— D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n.123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

— D.M. 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle
modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».

— D.M. 19 gennaio 2018, n. 31 Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per
le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103, comma 9 e 104, comma 9, del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50.



Parte 1. AMMINISTRATIVA

CAPO 1 —-NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 — Oggetto dell'appalto

L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria che
concorrono al miglioramento della sicurezza idraulica nei corsi d’acqua dei bacini sottoelencati:

a) oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria su opere di contenimento degli eventi di piena
per la messa in sicurezza dei territori e finalizzati al miglioramento dell’assetto idraulico

Fiume Reno

(comuni di Casalecchio di Reno, Bologna, Calderara di Reno, Castel Maggiore, Sala
Bolognese, Argelato, Castello d’Argile, Cento, Pieve di Cento, Galliera, Sant’Agostino);

b) descrizione: sfalcio e taglio vegetazione dei corpi arginali in interno ed esterno, e nella bassa
sponda dei tratti arginati di seconda categoria, riprofilatura alveo, ripresa di frane golenali,
realizzazione di scogliere antierosione, chiusura di tane di animali selvatici, rimaneggiamento e
manutenzione delle sommita arginali, manutenzione straordinaria agli impianti.

c) ubicazione: corsi d’ acqua ricadenti nei bacini sopraelencati e nei tratti arginati di seconda
categoria.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato
Speciale d’Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto
esecutivo con gli eventuali relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti
esecutivi delle strutture e relativi calcoli, agli impianti tecnologici e relativi calcoli oltre che alla
eventuale relazione geologica dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta
conoscenza.

L’esecuzione dei lavori &€ sempre e comunque effettuata secondo le buone regole dell’arte e
'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

Trova sempre applicazione I'art. 1374 del Codice Civile.

Art. 2 — Ammontare dell’appalto

1. L’importo dell'appalto posto a base di gara & definito come segue:

Importi in euro Colonna a) Colonna b) Colonnaa+hb

Importo lavori, compresi | Oneri per la sicurezza non | TOTALE
costi della manodopera | soggetti a ribasso
(art. 23, comma 16 del
Codice)

1 € 950.513,33 €6.277,90 € 956.791,23
IMPORTO TOTALE € 956.791,23

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, colonna a) decurtato
del ribasso percentuale offerto e aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza di cui al
comma, colonna b); alle singole lavorazioni e/o forniture dell’elenco prezzi posto a base di gara
deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara.

3. L'importo contrattuale & comprensivo dei costi della manodopera ai sensi di quanto previsto al
comma 16 dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 s.m. e degli oneri aziendali concernenti 'adempimento
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delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95, comma
10.

Art. 3 — Modalita di stipulazione del contratto

Il contratto & stipulato “a misura” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., sottoscritto in modalita elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32,
comma 14, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i..

Si potra stipulare il contratto entro 12 mesi dall'aggiudicazione.

L’'importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita
effettivamente eseguite o definite in sede di contabilita, fermi restando i limiti di cui all’art. 106 del
D.Lgs. 50/2016 ed alle condizioni previste dal presente capitolato speciale.

. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a

tutti i prezzi unitari in elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare
alle singole quantita eseguite.

. | prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di

eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o
autorizzate ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i..

| rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta
di cui all'articolo 2, comma 1, colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel
cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati
a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi
allegati al presente Capitolato speciale.

Art. 4 — Categoria prevalente e categorie scorporabili

Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010 ed in conformita al suo allegato A, i lavori sono

classificati come segue:

Importo .
. Oneri Costo
. : - comprensivo :
Lavorazioni Categoria Classifica S sicurezza | manodopera
oneri sicurezza (Euro) (Euro)
(Euro)
Manutenzione | oo aiente | OGS Il 956.791,23 |6.277,90 |104.881,16
straordinaria

1

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

. 1. Ai sensi dell'art 43, comma 8, del D.P.R. 207/2010, per le varianti di cui all’articolo 106 del D.

Lgs. n.50/2016, i gruppi di lavorazioni omogenee, sono indicati nella tabella “A”, allegata al
presente capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.

Art. 6 — Adeguata attrezzatura tecnica

2. Tutte le macchine operatrici impiegate dovranno essere provviste del manuale d'uso, conformi ai

requisiti di sicurezza sanciti dalle "direttive macchine" di cui al D.Lgs. n. 17/2010 in possesso dei
requisiti stabiliti dalle norme vigenti.

. Poiché le lavorazioni da eseguirsi potranno essere svolte per alcuni tratti di fiumi e in alcuni periodi
dell’anno solo con le macchine posizionate in sommita arginale, poiché la lunghezza argine—
sponda supera in alcuni tratti anche i 14 metri, & richiesto che la ditta abbia a disposizione
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macchine dotate di potenza adeguata e con braccio meccanico di lunghezza superiore o uguale
ai 15 metri operativi.

4. Al fine di evitare potenziali ostruzioni delle sezioni attive dei corsi d’acqua oggetto di
manutenzione, le macchine destinate al taglio di vegetazione dovranno esser dotate di trinciatori
forestali che producano trinciatura minuta.

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 7 — Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita
per le quali il lavoro € stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole
generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine
guelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale,
e fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto
approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del Codice
Civile.

Art. 8 —= Documenti che fanno parte del contratto e normativa applicabile

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente
allegati:
a) il presente capitolato speciale di appalto (ex art. 32 comma 14-bis del Codice);
b) Il'elenco dei prezzi unitari;

c) il computo metrico estimativo (ex art. 32 comma 14-bis del Codice), il cui valore &
puramente indicativo delle tipologie di lavorazioni, le cui quantitd potranno essere
rimodulate in fase di consegna dei singoli Ordini di lavorazione funzionali all’'esecuzione
degli interventi;

d) il piano di sicurezza e di coordinamento generale, nonché le proposte integrative al
predetto piano, se accolte dal Coordinatore per la sicurezza.

2. Fanno parte del contratto d’appalto, e ne determinano il contenuto e le obbligazioni, ancorché
non materialmente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della stazione appaltante e
controfirmati dai contraenti, i seguenti documenti:

a) larelazione generale e gli altri elaborati del progetto definitivo;
b) il piano operativo di sicurezza,
c) le polizze di garanzia;

d) l'offerta tecnica ed economica e le dichiarazioni rese dall’Appaltatore a corredo della
domanda e dell'offerta in sede di gara;

e) il Patto d’integrita sottoscritto dall’Appaltatore, come approvato dalla Regione Emilia-
Romagna con deliberazione di Giunta Regionale n. 966 del 30/06/2014.

3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.;



- la Legge n. 120 dell’11/09/2020 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e I'innovazione
digitali»”;

- il D.P.R. 10 dicembre 2010 n. 207, per le parti in vigore;

- il Decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati;

- il Capitolato generale d’appalto approvato con D.M. n. 145/2000, per le parti ancora in vigore,

per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale d’appalto e non previsto da

quest’ultimo.

- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49, recante:
“Regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle
funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”,

4. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché
inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini
dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della
definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o
diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti pubbilici;

- le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro
allegato.

Art. 9 — Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

1. La stipula del contratto da parte dell’'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori
pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del
progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. L’appaltatore in sede di gara dovra dare atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e
disponibilita degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei
luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi la corretta
esecuzione dei lavori, con espressa accettazione degli stessi.

3. L’Appaltatore dichiara altresi di essersi recato sui luoghi dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree
adiacenti e di aver valutato I'influenza e gli oneri conseguenti sul’andamento e sul costo dei lavori, e
pertanto di:

- aver preso conoscenza delle condizioni locali, delle cave, dei campioni e dei mercati di
approwvigionamento, dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che
possano aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possano
influire sull’'esecuzione dell'opera;

- avere accertato le condizioni di viabilita, di accesso, di impianto del cantiere, dell’esistenza di
discariche autorizzate, e le condizioni del suolo su cui dovra intervenire;

- aver effettuato una verifica della disponibilita della manodopera necessaria per I'esecuzione dei
lavori, oggetto dell’appalto, nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all’entita e alla
tipologia e categoria dei lavori posti in appalto;

- accettare, senza alcuna condizione o riserva, alle stesse condizioni contrattuali, le eventuali
modifiche derivanti da quanto esposto al precedente punto;

- avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole del presente Capitolato, in modo
particolare quelle riguardanti gli obblighi e responsabilita dell'Impresa.

L’Appaltatore non potra quindi eccepire, durante 'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di
condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori.

4. Durante il periodo di validita del contratto, la fase esecutiva degli interventi verra avviata tramite singoli
Ordini di lavorazione che, compatibilmente con quanto definito dagli elaborati progettuali e dal
presente capitolato speciale d’appalto, conterranno l'indicazione nel dettaglio delle lavorazioni da
eseguire, dell'ubicazione e dei tempi di esecuzione e le eventuali autorizzazioni ambientali o
pareri funzionali allesecuzione dello specifico ordine, che sara cura della Stazione Appaltante
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acquisire prima dellemanazione dell’'ordine medesimo. Gli “ordini di lavorazione” afferenti le
singole annualita di validita del contratto saranno compatibili con le risorse finanziarie disponibili
nell’'anno di riferimento e specificate all’art. 20, comma 4.

. L'impresa, per l'intera durata contrattuale, sara tenuta inoltre a monitorare le eventuali situazioni di
criticita e relative evoluzioni consultando le allerte meteo e i livelli idrometrici e pluviometrici sul sito:
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it e a vigilare di conseguenza I'area di cantiere anche in
considerazione delle lavorazioni in corso, adottando gli accorgimenti necessari per evitare situazioni
di pericolo.

Art. 10 — Fallimento dell'Appaltatore o risoluzione del contratto

. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di
insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi
dell'art.108, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma
4—ter, del D.Lgs. 159/2011 e s.m., ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del
contratto la Stazione Appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione
a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dallart. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 alle
condizioni e con le modalita ivi previste

Qualora l'esecutore sia un’associazione temporanea, liquidazione coatta amministrativa,
amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura
di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore
individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di
perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, D.Lgs. 50/2016 e s.m. ovvero nei
casi previsti dalla normativa antimafia dellimpresa mandataria o di una impresa mandante trovano
applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del D.Lgs 50/2016.

Art. 11 — Rappresentante dell'appaltatore e domicilio

. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del D.M. n. 145/2000; a
tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e
ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'arti. 3 del D.M. n. 145/2000,
le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione
appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’art. 4 del D.M. n. 145/2000; il mandato conferito con atto
pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La
direzione del cantiere &€ assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico abilitato
secondo le tipologie di lavori previste nel capitolato speciale. L’assunzione della direzione di
cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese
operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato
anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore
di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza.
L’appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di
detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei
materiali.

. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 0 4, deve
essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui
al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo
atto di mandato.
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Art. 12 — Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualitd, provenienza e accettazione dei
materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le
modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e
nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e 'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo
della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano la normativa vigente
in materia, tra cui I'art. 101, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, il D.M. 49/2018, le NTC 2018, il D.P.R.
207/2010 per le parti in vigore e gli artt. 16 e 17 del capitolato generale d’appalto D.M. 145/2000.

CAPO 3 —TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13 — Consegna e inizio dei lavori

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna,
risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla gia menzionata stipula,
previa convocazione dell’esecutore, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 5 del D.M n. 49 del
2018, contestualmente al’emissione del primo ordine di lavorazioni controfirmato dall’appaltatore.

2. E facolta della Stazione Appaltante procedere in via d’'urgenza alla consegna anticipata dei lavori
o parte degli stessi prima della stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8 e comma
13 del D.Lgs. n. 50/2016.

3. Il contratto ha durata triennale. Durante ciascuna annualita, i lavori da realizzare saranno avviati
a seguito della consegna di singoli Ordini di lavorazione, contenenti gli elaborati di cui all’'art. 9,
comma 4, del presente Capitolato, nonché le tempistiche da rispettare di cui ai successivi artt. 14
e 17. Per ogni Ordine di lavorazione sara prevista la procedura di consegna lavori e di conclusione
lavori. A titolo indicativo, si prevede di avviare nell’arco del triennio n. 6 Ordini di lavorazione
ciascuno dei quali puo essere riferito anche a piu opere idrauliche. Complessivamente i lavori
oggetto del presente appalto, consegnati con successivi Ordini di lavorazione, avranno
indicativamente un tempo utile per le lavorazioni di giorni 220 per ciascuna annualita, per un totale
di 660 giorni utili non consecutivi. Ciascun Ordine di lavorazione verra avviato tramite apposito
verbale di consegna dei lavori, redatto ai sensi dell’Art. 5 del D.M. del M.1.T. n. 49/2018 ed ultimato
tramite verbale di conclusione dei lavori ai sensi dell’Art. 12 del medesimo decreto.

4. Per ogni singolo Ordine di lavorazione, il Direttore dei Lavori comunica all'Appaltatore il giorno ed
il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei relativi lavori, munito del personale
idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il
tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto predisposti. Su indicazione del
Direttore dei Lavori devono essere collocati a cura dell'Appaltatore, picchetti, capisaldi, sagome,
termini, ovunqgue si riconoscano necessari.

5. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori,
la Direzione lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non
superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla data della
prima convocazione. Decorso inutiimente il termine anzidetto é facolta della Stazione appaltante
di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del
danno (ivi compreso I'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il
valore della cauzione, senza che ci0 possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da
parte dell’appaltatore. Se € indetta una nuova procedura per I'affidamento del completamento dei
lavori, 'appaltatore & escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento & considerato grave
negligenza accertata.

11



. L’Appaltatore, a seguito della ricezione dei vari Ordini di lavorazione, dovra presentare la
documentazione necessaria ivi richiesta (aggiornamento del Piano operativo di sicurezza, il
proprio programma esecutivo, ulteriori dichiarazioni richieste dalla Stazione Appaltante).

. Per I'intera durata del contratto I'appaltatore dovra garantire inoltre la disponibilita ad intervenire
per la realizzazione di lavorazioni previste nel progetto, per far fronte al sopraggiungere di criticita
puntuali improvvise nelle aree individuate nel progetto definitivo, ad esempio a seguito di eventi
emergenziali che creino danneggiamenti alle opere strutturali per cui &€ necessario intervenire con
immediatezza anche senza previo invio formale dellOrdine di lavorazione, la cui
contabilizzazione sara successivamente regolarizzata.

Art. 14 — Termini per ['ultimazione dei lavori

. L’appalto riguarda lavori di manutenzione straordinaria distribuiti in tre annualita. In occasione
delle consegne dei singoli Ordini di lavorazioni verra definito il tempo utile per l'ultimazione degli
stessi, i giorni sono intesi naturali e consecutivi e vengono conteggiati dalla data del verbale di
consegna dei lavori fino alla data del verbale di conclusione dei lavori di ogni singolo Ordine di
lavorazione, le cui date costituiscono termini contrattuali fino all’esaurimento dei giorni disponibili
di cui al precedente art. 13 comma 3.

. L’Appaltatore si impegna ad eseguire tutti i lavori compresi in ciascun Ordine di Lavorazione entro
il termine indicato al precedente comma 1, con continuita dalla data di consegna dei lavori stessi,
tenendo conto di ogni circostanza che possa incidere sul tempo di esecuzione, compresi i periodi
con andamento stagionale sfavorevole.

. La durata giornaliera dei lavori deve essere quella prevista nei contratti collettivi di lavoro; per
eventuali variazioni si fara riferimento all'art. 27 del D.M. 145/2000.

. |l periodo di validita del contratto € fissato in tre anni. Decorso il predetto termine il contratto si
intende risolto di diritto a prescindere dalla percentuale di lavori eseguiti. Saranno contabilizzati i
lavori ritenuti ammissibili in contabilita dal Direttore dei Lavori

. La data certificata di fine lavori dell’'ultimo Ordine di lavorazione rappresenta quella di ultimazione
dei lavori.

. La stazione appaltante non € responsabile dei lavori eventualmente eseguiti oltre il predetto
termine di cui al comma 4 che, fatto salvo le ulteriori violazioni di legge di cui I'appaltatore &
responsabile, non potranno essere contabilizzati e liquidati anche in annualita successive.

. E fatta salva la facolta della Stazione Appaltante di richiedere alla Amministrazione aggiudicatrice
I'attivazione del fondo pluriennale vincolato qualora, per cause di forza maggiore indipendenti
dall'appaltatore e dalla Stazione Appaltante stessa, i lavori non siano interamente ultimati entro il
triennio.

. L’appaltatore deve avere la disponibilita dei mezzi e manodopera per garantire la possibilita di
realizzare le lavorazioni richieste anche contemporaneamente su piu cantieri, al fine di rispettare
il termine di ultimazione dei lavori stabilito al comma 1.

Art. 15 — Sospensioni e proroghe

. Qualora ricorrano cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali
che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione
dei lavori, d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore, pud ordinare la sospensione totale o
parziale dei lavori previsti nellOrdine di lavorazione redigendo apposito verbale. Sono
circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una
variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 106 del D.Lgs 50/2016. La sospensione puo,
altresi, essere disposta dal RUP per ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra cui
l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto
motivato delle amministrazioni competenti.

. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 107 del Codice e I'art. 10 del Decreto M.I.T. 49/2018.
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. La sospensione & disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della

sospensione, il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine dell’Ordine di
lavorazione.

. L’appaltatore, qualora per causa a lui non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori previsti

nell’'Ordine di lavorazione nel termine fissato, pud chiederne, con domanda motivata, la proroga
che, se riconosciuta giustificata, € concessa dal responsabile del procedimento entro 30 giorni
dal suo ricevimento, purché le domande pervengano con congruo anticipo rispetto alla scadenza
del termine contrattuale.

. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data

riportata nel verbale di consegna dei singoli Ordini di lavorazione. L’ultimazione dei lavori é
comunicata dall’esecutore al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie
constatazioni in contraddittorio.

. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori,

per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine
contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

. Per quanto non stabilito dal presente articolo si applica I'art. 107 del Codice dei contratti pubblici.
. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ad eventuali proroghe parziali relative alle

soglie temporali intermedie eventualmente previste dal programma esecutivo dei lavori di cui
all'art. 17; in tal caso per termine di ultimazione di cui all'art. 14 si intende il termine intermedio
previsto dall’art. 16, comma 2, lettera d) e il periodo di proroga & proporzionato all’importo dei
lavori per l'ultimazione dei quali & concessa la proroga.

. A giustificazione del ritardo nell’'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal

programma temporale I'appaltatore non pud mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre
imprese o fornitori, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla
Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette imprese o fornitori.

Art. 16 — Penali in caso di ritardo — Premio di accelerazione

. In applicazione del comma 2 dell’art. 113-bis del Codice dei contratti pubblici, nel caso di mancato

rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, consegnato tramite singolo Ordine di
lavorazione, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene
applicata una penale dello 0,5 per mille dell'ammontare netto del singolo Ordine di Lavorazione.
La misura complessiva delle penali irrogate non pud superare il 10% di detto ammontare netto
contrattuale. Se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta
percentuale trova applicazione 'art. 34, in materia di risoluzione del contratto.

. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso

di ritardo:

a. nellinizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla Direzione Lavori per la consegna degli
stessi qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facolta di cui all’art. 13, comma 2;;

b. nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili
all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;

c. nellaripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal RUP
o dalla Direzione Lavori;

d. nelrispetto dei termini imposti dalla Direzione lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati;

e. nel rispetto delle soglie temporali intermedie eventualmente fissate a tale scopo nel
cronoprogramma dei lavori;

f. per mancata messa in sicurezza e sistemazione dell’area oggetto di precedenti interventi e
soggetta a successivi avvenuti avvallamenti, cedimenti/difetti/vizi o dei ripristini, rispetto alla
data fissata dalla Stazione Appaltante o dalla Direzione Lavori. L’Appaltatore & comunque
responsabile dei danni cagionati dal mancato controllo e sistemazione delle aree di cantiere,
nonché di rinterri e ripristini non eseguiti a regola d’arte;
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g. per mancata compilazione della documentazione tecnica relativa agli interventi eseguiti di
gualsiasi natura e/o mancata trasmissione dei documenti stessi alla Stazione Appaltante
entro i termini stabili dalla stessa o dalla Direzione Lavori. Nel caso in cui detto ritardo superi
i cinque giorni lavorativi od altro termine fissato dalla Direzione Lavori, la Stazione Appaltante
si riserva la facolta di eseguire in proprio la ricostruzione della documentazione non prodotta
relativa all’intervento, addebitandone il relativo costo all’ Appaltatore.

. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), € disapplicata e, se, gia addebitata, é restituita,

qgualora I'’Appaltatore, in seguito allandamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale

successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori.

. La penale di cui al comma 2, lettere b) e c) & applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire.

La penale di cui al comma 2, lettere d) ed e), & applicata allimporto dei lavori di ripristino o di

nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. La penale di cui al

comma 2, lettera f) & applicata allimporto degli interventi lavori oggetto della documentazione
tecnica non fornita.

. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del

pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione, di ritardo.

. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali

danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 17 — Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

. L'appaltatore predispone e consegna, entro 10 giorni dal ricevimento di ogni singolo Ordine di
lavorazione, alla Direzione Lavori un proprio programma esecutivo dettagliato dei lavori,
elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa
il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento
dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve
essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione. Trova applicazione I'art. 14 del presente
Capitolato Speciale d’Appalto, in particolare al comma 2. Indicativamente la consegna dei lavori
dovra avvenire non oltre 15 giorni dal ricevimento dell’Ordine di lavorazione.

. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore pud essere madificato o integrato dalla
Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior
esecuzione dei lavori e in particolare:

a. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese estranee al contratto;

b. per lintervento o il mancato intervento di enti gestori di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti
o ritardi della Stazione Appaltante, fermo restando quanto disposto all’art. 27, comma 4 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.l.;

c. per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti
e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le
societd o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti
reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la
fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d. perla necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e. qgualora sia richiesto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, in
ottemperanza all'art. 92 del D.Lgs. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve
essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente
integrato ed aggiornato.

. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all’esecutore, resta fermo lo
sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante.

14



o o

. Al programma esecutivo dovra essere allegato I'elenco delle imprese eventualmente coinvolte

nel piano di affidamento, con riguardo ai servizi di trasporto di materiale a discarica, trasporto e
smaltimento di rifiuti, noli a caldo, servizi di autotrasporto e guardania di cantiere.

Art. 18 — Danni alle opere e cause di forza maggiore

. In caso di danni alle opere o provviste, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle

cause di forza maggiore, I'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza
sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato. Quando
invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, I'’Appaltatore & tenuto a farne denuncia al
Direttore dei Lavori entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento, pena la decadenza dal diritto al
risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un processo
verbale di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni. || compenso che la
Stazione appaltante riconosce all’Appaltatore € limitato esclusivamente all’importo dei lavori
necessari per la riparazione o il ripristino del danno.

. Nessun indennizzo € dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'impresa

affidataria o delle persone delle quali essa é tenuta a rispondere.

. Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili

all’Appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o
prevenire mediante I'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima
diligenza tecnica ed organizzativa.

CAPO 4 — DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19 — Tracciabilita dei flussi finanziari

. Per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali,

I'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge
136 del 13/08/2010 e s.m.i.

. L'Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti devono utilizzare uno o pit conti correnti bancari

0 postali, accesi presso banche o presso la societa Poste Italiane S.P.A., dedicati, anche non in
via esclusiva, alle commesse pubbliche.

. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori devono essere registrati su tali conti ed effettuati

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

. Ciascuna transazione posta in essere deve riportare il codice unico di progetto (CUP) e il codice

identificativo gara (CIG).
L’affidatario deve altresi comunicare le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

. Il contratto si intendera espressamente risolto qualora le transazioni riguardanti il contratto

medesimo, non vengano eseguite in conformita a quanto stabilito dall’art. 3 della L. 136/2010 e
S.m.i.

. L’appaltatore si obbliga inoltre ad inserire o a far inserire, a pena di nullita assoluta, nei contratti

sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente
appalto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.. L'espressione «filiera delle imprese» si
intende riferita ai subappalti come definiti dall'articolo 105, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché ai
subcontratti stipulati per I'esecuzione, anche non esclusiva, del presente appalto.

. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della

propria controparte ai citati obblighi di tracciabilita finanziaria si impegnano a darne immediata
comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di
Bologna.
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9. Per quanto riguarda la cessione di credito, ai sensi della Determinazione dell’Autorita n.10/2010,
anche i cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il CIG/CUP e ad anticipare i pagamenti
all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. La normativa sulla
tracciabilita si applica pertanto anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra
stazione appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente
dedicato.

10. Per quanto riguarda i raggruppamenti temporanei di imprese ciascun componente del
raggruppamento € tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli
obblighi derivanti dalla L. 136/2010 e s.m.i., anche al fine di non interrompere la concatenazione
di flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli subcontraenti. Pertanto, la mandataria
capogruppo dovra rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilita
che andranno, altresi, inserite nel contratto di mandato. Le medesime considerazioni valgono in
relazione ai consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 € s.m.i..

Art. 19 bis — Anticipazione

1. Ai sensi dell'articolo dell'art. 35, comma 18, del Codice dei contratti pubblici & prevista a favore
dell’Appaltatore la corresponsione di una somma a titolo di anticipazione del prezzo pari al 20%
dell'importo degli Ordini di lavorazione per ciascuna annualita, da corrispondere all'Appaltatore
entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, accertati dalla D.L., con apposita attestazione..
L'erogazione € subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa,
conforme allo schema tipo 1.3 allegato al D.M. 31/2018 e su accertamento da parte del RUP
dell’'effettivo inizio dei lavori, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse
legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori.

2. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono
dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione

3. L’anticipazione & compensata mediante trattenuta sullimporto di ogni certificato di pagamento
relativo ai singoli Ordini di lavorazione, di un importo percentuale pari alla percentuale
dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all’ultimazione dei
lavori per ciascuna annualita 'importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.

Art. 20 — Contabilizzazione dei lavori e Pagamenti

1. La contabilizzazione dei contratti a misura é effettuata attraverso la registrazione delle misure
rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita
previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo € determinato
moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi offerti dall’appaltatore in sede di gara.

2. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se I'appaltatore rifiuta
di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei Lavori
procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare libretti o brogliacci
suddetti.

3. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera d) del D.M. 49/2018, i pagamenti avvengono per Stati di
Avanzamento Lavori (SAL), mediante emissione di certificato di pagamento, a seguito della
conclusione dei lavori di ciascun Ordine di lavorazione, al netto del ribasso offerto e delle ritenute
di cui al successivo comma 4; fatto salvo il potere sostitutivo della stazione appaltante in caso di
inadempienza contributiva e retributiva dell’esecutore e del subappaltatore ai sensi dell’art. 30,
commi 5 e 6, del D.Igs. 50/2016 e s.m.i. e comunque al raggiungimento di 100.000 € di lavori, al
netto del ribasso contrattuale.

4. La somma dei certificati di pagamento comprensivo dellIVA per ogni anno solare non pud
superare I'importo vincolato alla disponibilita finanziaria annuale secondo lo schema allegato:
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Annualita 2022 Annualita 2024

Somma Certificati di 375.000,00 da 875.000,00
pagamento per ogni cui detrarre
annualita eventuale

anticipazione

Le disponibilita finanziarie non potranno essere anticipate rispetto ai periodi indicati in tabella.

Per esempio, nell’anno 2023 potranno essere liquidate somme pari al totale dell’importo relativo
al 2023 e degli anni precedenti, solo qualora negli anni precedenti non siano stati erogati altri
pagamenti.

5. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sull'importo netto progressivo dei lavori &€ operata una ritenuta dello 0,50 per cento da svincolarsi,
nulla ostando, in sede di liquidazione finale dopo I'approvazione da parte della stazione
appaltante del certificato di regolare esecuzione di tutti gli Ordini di lavorazione eseguiti, previo
rilascio del Documento unico di regolarita contributiva (DURC), in applicazione di quanto previsto
dall’art. 30, comma 5-bis, del Codice.

6. | termini di pagamento degli acconti e del saldo sono cosi stabiliti:

- il certificato di pagamento relativo al singolo Ordine di lavorazione & emesso entro 7 giorni
dall'adozione di ogni Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL), come previsto dal comma 1
dell’'art. 113-bis del Codice dei contratti pubblici;

- la disposizione del pagamento degli importi dovuti in base al certificato di pagamento avverra
entro 60 giorni dalla data di emissione del certificato stesso, vista la particolare natura del
contratto, nonché la contabilita dell'intervento riferita a piu Ordini di lavorazione;

- il Certificato di Regolare Esecuzione & emesso entro tre mesi dalla data di conclusione dei
lavori dell’'ultimo Ordine di lavorazione;

- il pagamento della rata di saldo avverra entro 90 giorni dal’emissione del certificato di regolare
esecuzione, previa costituzione di cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa da
costituire nella misura e nei modi previsti dall’art. 103, comma 6, del Codice dei contratti
pubbilici. Nel caso I'esecutore non abbia preventivamente presentato la garanzia, il termine di
90 giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

7. Qualora i pagamenti non siano effettuati nei tempi indicati dal presente capitolato speciale, si fa
riferimento all'art. 4 del D.Lgs 231/2002, come modificato dal D.Lgs 192/2012.

8. Qualora i lavori previsti all'interno di un Ordine di lavorazione rimangano sospesi per un periodo
superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, la Stazione Appaltante dispone
comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della sospensione.

9. Il pagamento della rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Codice Civile.

10. Prima di procedere al saldo finale dei lavori questa amministrazione provvede alla verifica
del DURC di CONGRUITA'’ dell'incidenza della manodopera sull’opera complessiva previsto dal
D.M. 243/2021 e dall'art. 8, comma 10-bis, del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L.
120/2020.

11. Gli oneri per la sicurezza saranno liquidati in base allo Stato d’Avanzamento dei Lavori.

12. Ai sensi dell’art. 1, commi 629, lett. b) e c), 630, 632 e 633 della Legge 23 dicembre 2014, n.
190, che ha modificato il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, mediante inserimento dell’art. 17- ter,
con il quale, nel disciplinare il nuovo meccanismo di assolvimento del’'lVA, denominato “split
payment”, in sede di emissione del titolo di pagamento in acconto e a saldo di fattura intestata
alla Pubblica Amministrazione, I'lVA & versata direttamente all’Erario e non piu all’Appaltatore.
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Art. 21 — Revisione prezzi

. In caso di variazioni in aumento o in diminuzione dei prezzi dei materiali, la revisione degli stessi

ai sensi dell'art.106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, opera nei limiti e alle condizioni previsti
dall'art. 29 del D.L. 4/2022 e dall'art. 25 del D.L. 17/2022 e s.m.i. nonché altra specifica
legislazione emanata in materia ed applicabile, non trovando applicazione l'art. 1664, primo
comma, del Codice Civile.

. E’ fatta salva la disciplina dettata da norme specifiche emanate in relazione a circostanze o

periodi

Art. 22 — Cessione del contratto e cessione dei crediti

. E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106,

comma 1, lettera d), D.Lgs. n. 50/2016; ogni atto contrario € nullo di diritto.

CAPO 5 — GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Art. 23 - Valutazione dei lavori

Per i lavori a misura:

1.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date
nelle norme del presente capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in
caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite
rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti
moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti
dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati
preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita
esequite i prezzi unitari contrattuali.

Per gli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza

1.

Gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza sono valutati in base all'importo previsto
separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali in base alle singole voci in elenco come
da Piano di sicurezza e di coordinamento senza applicazione di alcun ribasso.

1. CAPO 6 — GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Art. 24 — Garanzie

. Qualora richiesto dal bando di gara, I'offerta & corredata da una garanzia fideiussoria, denominata

“garanzia provvisoria” pari al 2 per cento del prezzo base indicato nellinvito, sotto forma di
cauzione o di fideiussione, a scelta dell’'offerente. La “garanzia provvisoria” & regolata dall’art. 93
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. L'offerta & altresi corredata, a pena di esclusione, da una
dichiarazione di impegno, da parte di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la
garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’art. 93, comma 8,
del Codice dei contratti pubblici, qualora il concorrente risulti affidatario.
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o A

. L’Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata

“garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10 per cento
dell'importo contrattuale, fatto salvo quanto previsto in caso di ribassi superiori al dieci o al venti
percento. La “garanzia definitiva” & regolata dall’art. 103 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. In caso di
raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia € prestata, su mandato
irrevocabile, dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati, ferma
restando la responsabilitd solidale tra le imprese. La mancata costituzione della garanzia
definitiva determina la decadenza dell’affidamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria
presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante ai sensi del comma 3 del citato
art. 103 del Codice dei contratti pubblici. La cauzione definitiva & progressivamente svincolata da
parte dell'appaltatore secondo le condizioni e le modalita indicate all'art. 103 comma 5, del D.Lgs.
50/2016.

. Alla “garanzia provvisoria” e alla “garanzia definitiva” si applicano le riduzioni previste dall’art. 93,

comma 7, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

. Le garanzie devono essere conformi agli schemi tipo contenuti nel D.M. 19.1.2018, n. 31.

Art. 25 — Assicurazioni a carico dell’aggiudicatario

. Ai sensi dell’'art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., I'Appaltatore & obbligato, almeno 10

giorni prima della consegna del contratto, a produrre una polizza di assicurazione che copra i

danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o

parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori.

In caso di raggruppamento temporaneo la garanzia & prestata, su mandato irrevocabile,

dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati, ferma restando la

responsabilita solidale tra le imprese.

I massimali della polizza sopra citata sono i seguenti:

- acopertura dei danni ad impianti ed opere pari all'importo contrattuale (compresa |.V.A.)

- per danni ad impianti ed opere preesistenti Euro 500.000,00.

- responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso della esecuzione dei lavori Euro
500.000,00.

. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione

del certificato di collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione e, comunque, decorsi dodici mesi
dalla data di ultimazione dei lavori le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il
vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso
o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore, nei limiti
previsti dal D.M. 123/2004.

La polizza assicurativa deve essere in tutto conforme al modello tipo di cui al D.M. vigente.

. L’'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore

non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione appaltante.

. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva

anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

CAPO 7 — DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 26 — Variazione dei lavori

. Qualora la Stazione Appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse e ordinasse

modifiche contrattuali o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della
disciplina di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente
liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi
prezzi stabiliti mediante un verbale di concordamento.
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10.

. Lavori eseguiti e non autorizzati non verranno pagati e sara a carico dell'Appaltatore la rimessa

in pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore
dei Lavori.

. La Stazione Appaltante altresi, si riserva la facolta di modificare il contratto, senza una nuova

procedura di affidamento, ai sensi dell’'art. 106, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m., per
eseguire ulteriori lavorazioni delle stesse tipologie e caratteristiche previste in appalto, in
particolare: Ripristino delle opere in conglomerato cementizio ciclopico, Ripristino e risanamento
parti in calcestruzzo armato, Ripristino parti in muratura e pietrame, Risagomatura dell’alveo a
monte e valle delle opere, Taglio e pulizia della vegetazione, recupero erosioni golenali con
realizzazione di difesa in massi con azione antierosiva, e comunque che non apportino modifiche
che avrebbero I'effetto di alterare la natura generale del contratto.

La Stazione appaltante ai sensi all'art. 106, comma 1, lettera c) e del comma 7 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i. sono ammesse le varianti in corso d’opera nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

a. la necessita di modifica € determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la
stazione appaltante. Tra le predette circostanze puo rientrare anche la sopravvenienza di
nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorita od enti preposti alla
tutela di interessi rilevanti;

b. la modifica non altera la natura generale del contratto;
c. laumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale.

Qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre deve essere
presentato per iscritto alla direzione lavori prima dellesecuzione dellopera oggetto della
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto
stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto
prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in
diminuzione, non sostanziali ai sensi dell’art. 106, commi 1, lettera e) e 4 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. proposte dal D.L. ed autorizzate dal R.U.P.. L’importo in aumento relativo a tali varianti non
pud superare il 5 per cento dellimporto originario del contratto e deve trovare copertura nella
somma stanziata per I'esecuzione dell’'opera.

Ai sensi dell'art. 106, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non sono ammesse le modifiche
sostanziali che: a) introducono condizioni che alterano la partecipazione e I'esito della procedura
di gara; b) alterano I'equilibrio economico dell’appalto a favore dell’aggiudicatario, senza che cid
sia previsto nel contratto iniziale.

Ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. le modifiche di dettaglio, motivate dal R.U.P. con
il supporto della Direzione Lavori, sono sempre ammesse. Sono considerate modifiche di
dettaglio quelle che non incidono sull’oggetto e sulle condizioni della prestazione e il cui relativo
valore sia inferiore alla soglia comunitaria e comunque inferiore al 15% del valore dell’appalto in
caso di lavori.

Ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., fermo restando i limiti e le condizioni
di cui ai commi precedenti, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o0 una
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto (1/5) dell'importo del contratto, la
stazione appaltante pud imporre all'appaltatore I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel
contratto originario mediante atto di sottomissione. In tal caso I'appaltatore non puo far valere |l
diritto alla risoluzione del contratto.

In ogni caso ogni variante o modifica deve trovare copertura nella somma stanziata per
'esecuzione dell'opera, dovra essere preventivamente autorizzata dal Responsabile Unico del
procedimento e approvata dalla stazione appaltante prima della sua esecuzione.

11. Siapplicano le disposizioni di cui all’art. 106, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
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Art. 27 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi
contrattuale come determinati ai sensi dell’art. 3.

Fermo restando quanto disposto dall’art. 3, qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale
non siano previsti prezzi per le lavorazioni diverse, si procede alla formazione di nuovi prezzi,
mediante apposito verbale di concordamento.

CAPQO 8 — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 28 — Norme di sicurezza generali

. | lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente
sicurezza e igiene.

. L’Appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.

Art. 29 — Cantieri temporanei e mobili

. Con particolare riguardo ai cantieri temporanei o mobili, come definiti dal D.Lgs. 81/2008,
I'appaltatore & obbligato ad osservare - in particolare - quanto stabilito nel medesimo D.Lgs.
81/2008 agli artt. 95 (Misure generali di tutela), 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei
preposti), 97 (Obblighi del datore di lavoro dellimpresa affidataria), 100 commi 3 e 4 (Piano di
sicurezza e coordinamento), 101 (Obblighi di trasmissione), 102 (Consultazione dei
rappresentanti per la sicurezza).

. In caso di subappalto, trova applicazione, oltre alle norme del D.Lgs. 81/2008, anche quanto
disposto in materia dall’art. 105 (Subappalto) del Codice dei contratti pubblici, in particolare
I'affidatario & solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di
guesto ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

. | richiami del successivo articolo 28 “Piani di sicurezza - Osservanza e attuazione dei piani di
sicurezza” a specifici articoli del D.Lgs. 81/2008 e 50/2016, non esimono le parti dal rispetto di
guelle non espressamente citate.

Art. 30 — Piani di sicurezza - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

E fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, prima della consegna del contratto, il piano operativo
di sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal punto 3 dell’Allegato XV al D.Lgs. 81/2008; si
dispone che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello semplificato di cui al Decreto
Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art. 104-bis D.Lgs. 81/2008
(Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili), al quale si richiede di allegare gl
attestati di formazione oltre all'elenco dei macchinari utilizzabili in cantiere. Il Piano operativo di
sicurezza andra aggiornato a seguito della consegna di ciascun Ordine di lavorazione.
L’Appaltatore & tenuto al rispetto degli eventuali adeguamenti dei piani di sicurezza senza nulla
pretendere per ulteriori compensi non contemplati dal contratto o dal capitolato speciale
d’appalto.

L’Appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore della Sicurezza in fase d’Esecuzione
o al Direttore dei Lavori gli aggiornamenti alla documentazione indicata, ogni volta che mutino le
condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
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Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, previa la sua formale
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 31 — Subappalto, sub-contratti e Patto di integrita

. Il subappalto € consentito nel limite massimo ed alle condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.. Tale indicazione lascia impregiudicata la responsabilita dell'impresa
aggiudicataria dell'appalto.

. Il contratto di appalto non pud essere ceduto a pena di nullita, fatto salvo quanto previsto dall’art.
106, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 50/2016.

. | sub-contratti sono regolati dall'art. 105 del Codice dei contratti. Ai sensi dell’art. 105, comma 2,
del citato Codice, I'affidatario comunica alla stazione appaltante, per ogni sub-contratto che non
costituisce subappalto, I'importo e 'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente,
prima dell’inizio della prestazione.

. L’appaltatore € obbligato ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti apposite clausole
inerenti agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136/2010 assunti
dalla controparte e la risoluzione immediata del rapporto contrattuale in caso di inadempimento.
. L’Appaltatore €& tenuto a rispettare quanto sancito nel Patto d’integrita da lui sottoscritto,
approvato dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione di Giunta Regionale n. 565 del
13/04/2022.

. Ai fini del rilascio dellautorizzazione al subappalto I'appaltatore deve produrre la seguente
documentazione:

DOCUMENTAZIONE DELL’APPALTATORE

- Richiesta in bollo di autorizzazione al subappalto, corredata di copia fotostatica di un
documento di identita del sottoscrittore;

- Contratto di subappalto (o copia autentica) contenente:

¢ la clausola contenente I'impegno del subappaltatore e del’Appaltatore a garantire,
nellesecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di subappalto, i medesimi
standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai
lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello del contraente
principale, inclusa I'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro,
qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti
I'oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti
e siano incluse nelloggetto sociale del contraente principale. L’appaltatore si
impegna altresi a corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi
alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso. L'affidatario e
solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di
questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.;

e la clausola sospensiva del contratto di subappalto in pendenza dell’autorizzazione
da parte della Stazione Appaltante;

e la clausola di assunzione dell'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L.
136/2010 e s.m.i., a pena di nullitd e comunicazione del conto corrente dedicato del
subappaltatore;

e |a seguente clausola, a pena di nullita: “Fermo restando I'obbligo di denuncia
all'Autorita Giudiziaria, il subappaltatore si impegna a segnalare tempestivamente
alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro o altra utilita ovvero offerta di
protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti
di un proprio rappresentante, dipendente o agente”.
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- Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., circa la sussistenza o meno di
forme di collegamento/controllo ai sensi dellart. 2359 C.C. con il subappaltatore.
Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel
caso di raggruppamento temporaneo, societa 0 consorzio;

- Dichiarazione dell’Appaltatore, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., attestante
l'eseguita verifica dell'idoneita tecnico-professionale del subappaltatore, secondo le
modalita di cui all’allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

- Dichiarazione dell’'appaltatore che i tempi previsti per le lavorazioni oggetto del contratto
di subappalto sono compatibili e congrui con il programma dei lavori dell'appalto
principale, mediante l'aggiornamento dello stesso, con impegno dell'appaltatore
medesimo di produrre il programma dei lavori aggiornato al direttore lavori prima
dell'inizio dei lavori subaffidati.

DOCUMENTAZIONE DEL SUBAPPALTATORE

- Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., attestante |'assenza dei motivi
di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- (se impresa subappaltatrice € una Societa per Azioni 0 una Societa in Accomandita per
Azioni 0 una Societa a Responsabilita Limitata o una Societa Cooperativa o Consortile
per Azioni 0 a Responsabilita Limitata) Comunicazione, resa ai sensi del D.P.C.M. 11
maggio 1991, n. 187, relativa alla composizione societaria sia nominativa che per quote
percentuali, all’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto
di voto, ai soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle
assemblee societarie nell’ultimo anno antecedente la dichiarazione;

- (se subappalti di importo superiore ad € 150.000,00) Attestazione SOA,

- (se subappalti di importo inferiore ad € 150.000,00) Dichiarazione resa ai sensi del
D.P.R. 445/2000 e s.m.i., attestante il possesso dei requisiti speciali idonei ai sensi
dell’'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i,;

- il POS, redatto nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

- (se subappalti di importo di superiore a € 40.000,00) I'accettazione del Patto di integrita
in materia di contratti pubblici regionali approvato con D.G.R. n. 966/2014.

7. | subaffidamenti relativi alle categorie sotto riportate sono soggetti al regime giuridico del
subappalto di cui al comma 1 e vanno autorizzati dalla Stazione Appaltante:

trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;

estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;

confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

noli a freddo di macchinari;

forniture di ferro lavorato;

noli a caldo;

autotrasporti per conto di terzi;

guardiania dei cantieri.

6. Salvo quanto disposto al comma 2, non costituiscono subappalto le forniture senza
prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera, se singolarmente di importo
inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000
euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al
50 per cento dellimporto de contratto da affidare. L’appaltatore comunica alla Stazione
Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono
subappalti, stipulati per 'esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, 'importo del
sub-contratto, 'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati nonché il rispetto dell’obbligo di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. da parte del subcontraente.
Sono altresi comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni
avvenute nel corso del sub-contratto.

7. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificita, non si configurano come
attivita affidate in subappalto:
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a) l'affidamento di attivita specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare
comunicazione alla stazione appaltante;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli
nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto
dall'lstituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella Circolare del Ministero
delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni
delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla Legge 28 dicembre 2001, n. 448;

d) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di
cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della
procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. | relativi contratti sono depositati
alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di
appalto.

8. L’Appaltatore dovra indicare nei cartelli esposti all’esterno del cantiere i nominativi delle
subappaltatrici nonché i dati attestanti il possesso della qualificazione richiesta; dovra munire
tutto il personale compreso quello del subappaltatore di cartellino di identificazione con i
contenuti di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. e la Circolare del Ministero del Lavoro n. 5 del 2011,
con obbligo di esporlo.

Art. 32 — Responsabilita in materia di subappalto

. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione
Appaltante per I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante
medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da
terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

. L'Appaltatore é responsabile in solido con il subappaltore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e
c), dell'art. 105 del Codice dei contratti pubblici, I'Appaltatore € liberato dalla responsabilita
solidale di cui al primo periodo.

. Il Direttore dei Lavori e il Responsabile Unico del Procedimento, nonché il Coordinatore per la
Sicurezza in fase di Esecuzione di cui all’art. 92 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i., provvedono a
verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e del
subappalto.

. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattuale grave ed essenziale anche
ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilita, per la Stazione Appaltante,
di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste
dall’art. 21 della Legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal D.L. 29 aprile 1995, n.
139, convertito dalla Legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo
dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

. Ai sensi dell’articolo 105, comma 8 del D.Lgs.50/2016 e s.m., I'appaltatore risponde in solido con
il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro
dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori
per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui & tenuto il
subappaltatore.L’Appaltatore & obbligato ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori
apposite clausole risolutive espresse, a pena di nullitd assoluta dei contratti stessi, con la quale
I'Appaltatore e il subappaltatore si assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi
della Legge 136/2010.
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2.

Art. 33 — Pagamento dei subappaltatori

La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, se
non nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs 50/2016.

L’Appaltatore € obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data
di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture elettroniche quietanzate
relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con 'indicazione
delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, nel caso non si proceda con il pagamento diretto.

. L'Appaltatore deve utilizzare, per i pagamenti al subappaltatore, i conti correnti bancari o postali,

accesi presso banche o presso la soc. Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva,
alle commesse pubbliche (art. 3 legge 136 del 13.8.2010 e s.m. e i.) indicando il numero di CUP
(codice unico progetto) e CIG del lavoro.

CAPO 10 — CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO

Art. 34 — Definizione delle controversie

L'accordo bonario & disciplinato dall'art. 205 del D.Lgs. 50/2016; la transazione € disciplinata
dall'art. 208 del D.Lgs. 50/2016.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto che non si siano potute definire con
'accordo bonario e la transazione sono devolute al Giudice ordinario competente per territorio,
rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

. Nelle more della risoluzione delle controversie I'Appaltatore non pud comunque rallentare o

sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 35 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

. L’Appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in

materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, ed in particolare:

a. nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'’Appaltatore si obbliga
ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle
aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore
per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b. i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensioni dellimpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c. € responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in
cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non
sia stato autorizzato non esime I'appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio
degli altri diritti della Stazione appaltante;

d. e obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica, nonché degli obblighi retributivi e in ogni altro ambito tutelato
dalle leggi speciali. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio
dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti
previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.
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Art. 36 — Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto, con le procedure dell’art. 108 del D.Lgs.
n. 50/2016 che qui si intende interamente richiamato, senza necessita di ulteriori adempimenti,
tra l'altro, nei seguenti casi:

a. frode nell'esecuzione dei lavori;

b. inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione;

c. manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e. sospensione dei lavori da parte dell’ Appaltatore senza giustificato motivo;

f. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

i. proposta motivata del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, qualora venga
nominato;

j. perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o
la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con
la pubblica amministrazione;

k. mancata attivazione in tempo utile dell’appaltatore per la realizzazione dei lavori nei termini
contrattuali;

I.  mancata comunicazione alla stazione appaltante dei dati relativi ai subcontratti di cui all’art.
105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;

m. per ogni altra fattispecie prevista dalla normativa vigente sui lavori pubblici.

La parziale o0 mancata esecuzione anche di una sola lavorazione prevista costituisce grave

inadempimento, pertanto la Stazione Appaltante intraprendera le azioni, con riferimento alle

modalita previste dalla vigente legislazione o normativa, per I'esecuzione d’ufficio o la risoluzione
del contratto.

. Nei casi di risoluzione del contratto, o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione

assunta dalla Stazione Appaltante e fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della
raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra
luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in

contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e I'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza
di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori,
all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel
caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera
debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per I'eventuale riutilizzo e
alla determinazione del relativo costo.

L'Appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

. La risoluzione del contratto verra attivata inoltre, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge 136

del 13 agosto 2010 e s.m. e i., in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale
ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita dei flussi finanziari.

. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’affidatario e in

contraddittorio con il medesimo.

. A titolo di primo risarcimento, la Stazione Appaltante, provvedera subito dopo I'adozione del

provvedimento di risoluzione in danno del contratto di appalto, alla escussione della cauzione
definitiva, riservandosi ogni altra successiva azione legale per il recupero dei danni non coperti
dall'importo della cauzione.

Ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante si avvale,
salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della facolta di
interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti
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dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori
oggetto di appalto. L’affidamento avverra alle medesime condizioni gia proposte dall’originario
aggiudicatario in sede in offerta.

CAPO 11 — DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Art. 37 — Ultimazione dei lavori — Conto finale

. Alla conclusione dei lavori di ciascun Ordine di lavorazione & previsto I'accertamento
dell’'ultimazione ai sensi dell'art. 12 del D.M. del M.I.T. 49/2018, in contradditorio con I'Appaltatore
previa formale comunicazione dello stesso, e la firma del certificato da parte della Direzione
Lavori in doppio originale.

. Per I'eventuale completamento di lavorazioni di piccola entita, del tutto marginali e non incidenti
sulla funzionalita e sull'uso dell'opera, non ancora eseguite ed accertate dalla Direzione Lavori,
puod essere previsto un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento
delle suddette opere, ai sensi del comma 1 del succitato art. 12.

. Il conto finale & redatto entro 30 giorni dalla data di conclusione dell’'ultimo Ordine di lavorazione
previsto.

Art. 38 — Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

. Il certificato di collaudo & emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori
ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto
formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di
collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro
tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante puo effettuare operazioni di collaudo o di
verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
. L'accertamento della regolare esecuzione e 'accettazione dei lavori di cui al contratto avvengono
con approvazione del predetto certificato, unitamente agli atti di contabilita finale.

. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, I'Appaltatore risponde per la difformita ed
i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il
certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita
manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all’emissione del certificato di
collaudo provvisorio o fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione

. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese di collaudo (laddove previsto), anche in corso
d’opera, escluso unicamente I'onorario dell’organo di collaudo.

CAPO 12 — NORME FINALI

Art. 39 — Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati col corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri
gia previsti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, quelli a lui imposti per legge, per
regolamento o in forza del Capitolato generale.
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. L’Appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di

osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

. La Direzione del cantiere € assunta dal Direttore Tecnico dell'impresa affidataria o da altro tecnico

abilitato a dirigere i lavori secondo le caratteristiche delle opere da eseguire, incaricato

formalmente dall'impresa.

. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura 'organizzazione, la gestione tecnica e la

conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore

di cantiere e del personale dell’Appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza.

L’Appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di

detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei

materiali.

. L’Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei

regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

. Oltre agli oneri di cui al D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore e al presente Capitolato

Speciale, nonché a quanto previsto per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale,

da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli

oneri e gli obblighi che seguono:

a. l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove di cui al D.M. 14.1.2008 che
verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi
nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e 'esecuzione di prove di carico che
siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o
armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;

b. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero
dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

c. le spese, icontributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del
cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti
dai predetti servizi;

d. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
lilluminazione notturna del cantiere;

e. lidonea protezione dei materiali impiegati e messiin opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel
caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad
evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando
a carico dell'appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al
mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

f. l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a

garantire I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché

ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti

norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni pil ampia responsabilita in caso di

infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il

personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

gli attrezzi e le opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei

lavori;

i. irilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in
cui comincia la consegna fino al compimento del certificato di regolare esecuzione;

j- levie di accesso al cantiere;

k. la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la Direzione dei
Lavori;

I. il passaggio, le occupazioni temporanee e il risarcimento di danni per I'abbattimento di piante,
per depositi od estrazioni di materiali;

S«
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m. la redazione degli elaborati finali (cosiddetti elaborati “come costruito” — “as built”) delle opere
realizzate, secondo gli standard formali che impartira il Direttore dei Lavori. Detti elaborati
devono essere consegnati alla Stazione Appaltante entro 30 giorni dall’'ultimazione dei lavori.

7. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei
materiali per l'attivita dei cantieri, la bolla di consegna del materiale dovra indicare il numero di
targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi. (art. 4 Legge 136 del 13.8.2010
es.m.ei).

8. E a carico e a cura dell’affidatario la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione Appaltante e cid anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’'opera da parte della Stazione
Appaltante.

9. L’affidatario deve predisporre ed esporre in sito almeno un cartello indicatore, con riferimento alla
Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di
guanto indicato nella allegata tabella «B», curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 40 — Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:

a. tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte, diritti di segreteria e tasse - ivi
comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto;

b. letasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 'esecuzione
dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico,
passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori.

2. Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione
del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di
regolare esecuzione.

3. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

4. |l contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'l.V.A. & regolata dalla legge; tutti
gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 41 — Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

1. | materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione
appaltante.

2. In attuazione dell'art. 36 del Capitolato Generale i materiali provenienti dalle escavazioni
devono essere gestiti e trasportati nel rispetto della normativa vigente e regolarmente conferiti in
discarica autorizzata comunque rispettando le norme sui rifiuti, a cura e spese dell’appaltatore,
intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i
corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai
materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore
scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica I'art. 35 del Capitolato Generale.

Art. 42 — Custodia del cantiere

E a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali
in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di
sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.
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Art. 43 — Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito il cartello indicatore, di dimensioni adeguate di
altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n.
1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici, compresa l'indicazione dei nominativi
dei subappaltatori, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo
dei medesimi come da modello di cui alla Tabella “B”.

Art. 44 - Rinvio normativo

2. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel contratto e nel presente capitolato speciale
d’appalto trovano applicazione le norme riportate all'inizio del presente capitolato, in particolare:
d.lgs.50/2016 e s.m.i., Legge n. 120/2020, NTC 2018, D.M. n. 49/2018, DPR 207/2010 per le
parti ancora in vigore, nonché le altre disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici, fra cui il
DM 19/04/2000 n. 145 "Regolamento recante il Capitolato generale d'appalto dei LL.PP.”,
limitatamente agli articoli non abrogati, e in quanto compatibili le norme del Codice civile.
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Parte 2: TECNICA

TABELLA A PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE — CATEGORIE CONTABILI
ai fini della contabilita e delle varianti in corso d’opera — articolo 5
N DESIGNAZIONE DELLE CATEGORIE (E o
SOTTOCATEGORIE) OMOGENEE DEI LAVORI IN EURO IN %
1 TAGLI E OPERE VERDE 657.930,68 € 68,76%
2 MOVIMENTI TERRA 168.621,00 € 17,62%
3 SCOGLIERE 104.605,00 € 10,93%
4 CALCESTRUZZO ARMATO 19.356,65 € 2,02%
Parte 1 — Totale lavori A MISURA 950.513,33 €
Parte 2 — Totale lavori A CORPO 0,00 €
A) TOTALE IMPORTO ESECUZIONE LAVORI (BASE 950.513,33 € 99 34%
D’ASTA) (PARTI 1+2) ’
Parte 1 — Totale oneri per la sicurezza A MISURA 6.277,90 €
Parte 1 — Totale oneri per la sicurezza A MISURA 0,00 €
B) ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA 6.277,90 € 0,66%
TOTALE DA APPALTARE (somma di A + B) 956.791,23 € 100%
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TABELLA B

ERegioneEmilia—Romagna

AGENZIA PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE
REGIONE EMILIAROMAGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA
TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE DISTRETTO RENO
UFFICIO TERRITORIALE DI BOLOGNA

Codice Lavoro ID_22

Lavori di manutenzione straordinaria su opere di contenimento degli
eventi di piena per la messa in sicurezza dei territori e finalizzati al
miglioramento dell’assetto idraulico

Bacino Reno
(comuni di Casalecchio di Reno, Bologna, Calderara di Reno, Castel Maggiore, Sala Bolognese, Argelato,
Castello d’Argile, Cento, Pieve di Cento, Galliera, Sant’Agostino)

CUP F37H21001790001 - CIG
Fondo sviluppo e Coesione 2021/2027, art. 1 comma 178 lettera b) L. 178/2020

progetto esecutivo approvato con Determina del Responsabile Servizio Num. XXX del XX/XX/2021

Responsabile Unico del Procedimento:

Ing. Davide Parmeggiani

Direttore dei Lavori:

Ing. Leonardo Guarnieri

Progettisti:
Ing. Leonardo Guarnieri
Arch. Michele Straci

Direttori Operativi:

Dott. Paolo Luciani

Collaboratori alla Progettazione:

Dott. Enrico Mazzini

Ispettori di Cantiere:

Sig. Michele Festi Sig. Vincenzo Mercurio

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
(CSP):

Ing. Giulia Bernagozzi Ing. Stefano Bondioli

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
(CSE):

Ing. Stefano Bondioli

Importo finanziamento:

€ 1.250.000,00

Importo lavori a base d'asta:

€ 956.791,23

di cui oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso):

€6.277,90

Importo contratto:

Registrazione contratto:

Durata stimata in uomini/giorno: 190

Notifica preliminare in data:

IMPRESA AGGIUDICATARIA:

DIRETTORE TECNICO DELL'IMPRESA:
DIRETTORE DI CANTIERE DELL'IMPRESA:

INIZIO LAVORI
PROROGHE GIORNI:

ULTIMAZIONE PREVISTA:
NUOVA ULTIMAZIONE:

Ulteriori informazioni sull’'opera possono essere assunte presso:
Ufficio Territoriale di Bologna, Viale della Fiera 8, Bologna. Tel. 051-5274530
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Art. 45 — Ordine da tenersi nell’landamento dei lavori

L’Appaltatore nel redigere il piano operativo di sicurezza prevedera di condurre i lavori nel modo che
credera piu conveniente per darli compiuti nel termine contrattuale, purché tale andamento, a
giudizio della Direzione dei Lavori, non sia pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli
interessi del’Amministrazione. Fra gli elaborati progettuali & stato predisposto un cronoprogramma,
guesto se non accettato dovra essere modificato motivando le variazioni e, comunque, inserito nel
piano operativo. L’Amministrazione si riserva comunque il diritto di stabilire I'esecuzione di un
determinato lavoro entro un congruo termine perentorio, o di disporre I'ordine di esecuzione dei
lavori nel modo che riterra piu conveniente, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto
di richiesta di speciali compensi. L’Appaltatore sara responsabile dei danni che siano provocati
dallimperizia e dalla negligenza del proprio personale, nonché dalla malafede nella
somministrazione e nell'impiego dei materiali.

Art. 46 — Qualita — Provenienza — Accettazione dei materiali

| materiali occorrenti per la esecuzione dei lavori proverranno da quelle localita che I'lmpresa riterra
di sua convenienza, purché, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, siano riconosciuti
della migliore qualita della specie e rispondano ai requisiti richiesti dalle norme vigenti per
l'accettazione dei materiali da costruzione.

Qualora la Direzione dei Lavori, ai sensi dell’art. 6 del Decreto 7 marzo 2018 n. 49, rifiuti qualche
provvista perché ritenuta a suo giudizio insindacabile non idonea all'impiego, I'lmpresa dovra
sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti ed i materiali rifiutati dovranno essere
immediatamente allontanati dalla sede dei lavori e dai cantieri a cura e spese dell'Appaltatore.

In ogni caso saranno osservate le norme di cui agli artt. 20, 21 e 22 del Capitolato Generale.

La scelta di un materiale nei confronti di altri o fra diversi tipi di uno stesso materiale verra fatta di
volta in volta, in base al giudizio della Direzione dei Lavori, che accertera, per i materiali che
I'Appaltatore deve acquistare, la provenienza da fornitori di provata serieta ed onesta, in modo da
avere assicurata la costanza qualitativa e la regolarita di rifornimento nelle quantita necessarie.

L'Appaltatore resta totalmente responsabile della buona riuscita delle opere, anche per quanto pud
dipendere dai materiali impiegati, nonostante l'accettazione dei materiali stessi da parte della
Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore ha I'obbligo di eseguire tutti i controlli necessari sui materiali per accertarne l'idoneita
all'uso e di adottare le piu corrette modalita di conservazione e tecnologie di impiego.

PIETRE NATURALI

Le pietre naturali dovranno essere di natura lapidea o calcarea e corrispondere ai requisiti essenziali,
essere costituite da pietra dura e compatta, scevra da cappellaccio, non presentare piani di
sfaldamento o incrinature, non alterarsi a contatto dell'acqua e per effetto del gelo. In particolare:

per scogliere dovranno avere un peso specifico di circa 1800 kg al m® ed una resistenza non inferiore
alla compressione del materiale di kg 500 al cm?.

Saranno rifiutate le pietre a foggia di lastre, quelle cavernose, quelle sfaldabili nonché quelle
frammiste a residui di terra o ad altre sostanze eterogenee.

Le pietre che risulteranno fuori peso per difetto od eccesso saranno accettate solo se il loro
guantitativo non eccedera il 5%; in caso contrario la partita verra scartata o declassata.

Saranno assolutamente da escludersi le pietre marnose e quelle alterabili all'azione degli agenti
atmosferici e dell'acqua corrente.
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Art. 47 — Generalitd sul modo di esecuzione dei lavori

In materia di condizioni generali di accettazione delle opere finite e di difetti di costruzione, fatto
salvo quant’altro specificato e prescritto nel presente Capitolato Speciale, si applica, in quanto
applicabile, quanto previsto dal Capitolato Generale D.M. 145/2000, al quale si rimanda.

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte ed in conformita alle prescrizioni contenute
nel presente capitolato o alle speciali prescrizioni che la Direzione Lavori dara all’atto esecutivo;
I'Impresa dovra provvedere, a sua cura e spese, al ripristino di tutte quelle parti che rimanessero
danneggiate per mancanza di provvedimenti atti alla loro conservazione o per negligenza.

Per tutte quelle opere per le quali non si trovino, nel presente Capitolato, prescritte speciali norme,
I'Impresa dovra seguire i migliori procedimenti indicati dalla tecnica, attenendosi scrupolosamente
agli ordini che all'uopo impartira la Direzione dei Lavori a suo giudizio insindacabile.

L’'Impresa resta pienamente ed esclusivamente responsabile della riuscita delle opere finite anche
nei casi di accettazione di materiali, componenti e manufatti da parte della Direzione Lavori.

Art. 48 — Modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro

| lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformita alle speciali prescrizioni
che la Direzione Lavori dara all'atto esecutivo, impiegando nella loro esecuzione tutte le cautele per
non danneggiare le parti rimaste in opera, rimanendo convenuto che I'Appaltatore dovra, a sua cura
e spese, provvedere al ripristino di tutte quelle parti che rimanessero danneggiate per mancanza di
provvedimenti atti alla conservazione di esse o per negligenza.

L'Impresa dovra inoltre provvedere a sua cura e spese alla ricostruzione di tutte quelle opere che
venissero demolite oltre i limiti fissati.

I lavori dovranno essere finiti in ogni loro parte ed avere il grado di lavorazione uguale a quello delle
parti rimaste in opera.

La progettazione, I'esecuzione ed il collaudo dei lavori devono essere effettuati nel rispetto di quanto
previsto dal D.M. 21.1.1981 "Norme tecniche ed istruzioni riguardanti le indagini sui terreni e sulle
rocce, la stabilita dei pendii naturali, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione,
I'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione".

La Direzione Lavori ha la facolta di prescrivere norme e modalita di esecuzione, integrative di quelle
di cui ai Decreti sopra richiamati, in relazione a particolari esigenze costruttive, quali ad esempio la
compattazione degli strati di terreno nei rilevati.

Art. 49 — Lavori preparatori

Prima di iniziare le lavorazioni, si dovra procedere alla delimitazione delle aree di cantiere,
all’apposizione dei prescritti cartelli, alla sistemazione delle piste di cantiere.

Art. 50 — Tracciamenti

Prima di porre mano ai lavori I'lImpresa e obbligata ad eseguire a sue spese il tracciato e la
picchettatura completa delle opere, in modo che esse risultino determinate sul terreno secondo le
misure prescritte.

| tracciamenti saranno eseguiti dalla Impresa e controllati dalla Direzione dei Lavori.

L'Impresa ha I'obbligo di fornire topografo, operai, strumenti e mezzi d'opera necessari ed adatti allo
scopo anche se le operazioni venissero eseguite dalla Direzione dei Lavori.

Art. 51 — Scavi
SCAVI IN GENERE
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Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro dovranno essere eseguiti secondo i disegni dei progetti
esecutivi e le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione Lavori.

Nella esecuzione degli scavi l'appaltatore dovra procedere in modo da impedire scoscendimenti e
franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone e alle
opere, obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate per propria
incuria.

L'appaltatore dovra, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti di qualsiasi tipo,
comprese quelle naturali del torrente, siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi,
e Ci0 senza alcun compenso aggiuntivo.

Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o non ritenute adatte, a
giudizio insindacabile della Direzione Lavori, ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a
rifiuto fuori della sede del cantiere. L'onere del reperimento delle cave di rifiuto € a carico
dell'appaltatore.

Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere ritenute utilizzabili per tombamenti o
rinterri, esse dovranno essere depositate in luogo adatto, accettato dalla Direzione Lavori, per
essere poi riprese a tempo opportuno.

In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche
e private ed al libero deflusso delle acque del torrente.

La Direzione Lavori fara asportare a spese dell'appaltatore le materie depositate in contravvenzione
alle precedenti disposizioni.

SCAVI DI SBANCAMENTO

Per scavi di sbancamento si intendono quelli occorrenti per la regolarizzazione del tratto di alveo
oggetto di lavori in appalto. Saranno considerati tali quelli al di sopra del piano orizzontale passante
per il punto pit depresso del terreno naturale nella sezione scelta per i lavori. Le materie scavate
dovranno essere reimpiegate per la formazione di rilavato, a tergo delle scogliere o trasportate a
rifiuto a giudizio della Direzione dei Lavori. La valutazione degli scavi sara eseguita con misura
geometrica e col sistema delle sezioni ragguagliate.

Art. 52 — Rilevati

Prima di iniziare il trasporto delle terre, dovra essere ultimata la preparazione della sede, mediante
taglio delle erbe, estirpamento di ceppi legnosi ed asportazione del materiale eterogeneo, espurgo
delle radici, scotico, solcatura in piano e gradonatura in sponda a intervallo non superiore a cm. 150
(centimetri centocinquanta) misurati in orizzontale.

Tale lavoro dovra riportare la piena approvazione della Direzione dei Lavori.

Le terre per la costruzione dei rilevati dovranno essere scevre di materie eterogenee, ben
sminuzzate e non indurite dal gelo.

| rilevati saranno costruiti a cordoli di altezza non superiore a m. 0,50 e adeguatamente costipati
secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori.

Gli scarichi di terra dovranno essere spostati o addirittura sospesi nel caso in cui si verifichino
movimenti franosi.

La Direzione dei Lavori, quando lo ritenga opportuno, potra ordinare la pilonatura dei cordoli in
costruzione mediante mezzi idonei, onde ottenere il perfetto costipamento, senza che I'lmpresa, a
tale titolo, abbia diritto a compenso alcuno.

Spetta alllmpresa di proporzionare il volume di scavo a quello di riporto in modo da avere, a
collaudo, la sagoma prescritta. Nessun compenso verra corrisposto all’lmpresa per eventuale
esuberanza di sagoma. In caso contrario, '’Amministrazione potra accettare le sezioni deficienti, nel
qual caso verra detratto il doppio prezzo del volume mancante, o non accettarle, ed allora tali sezioni
dovranno essere completate nel modo prescritto. Non € ammesso il compenso fra I'esuberanza e le
deficienze.
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Ultimati i rinterri, saranno regolarizzate le sommita e le scarpate, ritagliando queste ultime in modo
che presentino la dovuta inclinazione e sagomandole fino a renderle perfettamente piane e con i
cigli ben allineati.

Finiti i riporti ed a costipamento avvenuto, le superfici dei nuovi rilevati dovranno essere
accuratamente sagomate, onde consentire il successivo trattamento di sistemazione a verde.

Le eventuali rampe, occorrenti per il trasporto delle terre, saranno costruite esternamente agli argini,
senza intaccare in alcun modo gli argini medesimi. Tali rampe, a lavoro ultimato, dovranno essere
sistemate a regola d’arte oppure rimosse completamente, qualora la Direzione dei Lavori lo giudichi
necessario, a spese dell'lmpresa.

Prima di iniziare il prelevamento della terra verra eseguito I'espurgo delle cave mediante taglio di
alberi, estirpazione di ceppi, arbusti, sterpaglie e simili.

Le risultanze dell’espurgo saranno trasportate a rifiuto secondo quanto prescrivera la Direzione dei
Lavori; il compenso per tali lavori € compreso nel prezzo unitario dei movimenti di terra.

Il ciglio delle cave avra 'andamento stabilito dalla Direzione dei Lavori.

Per le cave nei ciglioni golenali, lo scavo sara effettuato secondo la sagoma prescritta dalla Direzione
dei Lavori; a lavori ultimati, queste dovranno presentare una scarpa di norma del’'uno e mezzo per
uno o, comunque, quella che verra stabilita dalla Direzione dei Lavori al momento dell’esecuzione
dei lavori. Circa l'impiego dei mezzi meccanici per il prelevamento ed il trasporto delle terre in
costruzione, si prescrive quanto segue:

1) nel caso in cui vengano usati escavatori ed autocarri ribaltabili, viene prescritto I'impiego di una
ruspa per ogni escavazione. Lo scarico degli automezzi ribaltabili dovra effettuarsi per cumuli isolati
e la ruspa dovra procedere alla costruzione dei cordoli, che saranno ulteriormente costipati con rulli
a piede di pecora o con idonee macchine alternative, se richiesto dalla Direzione dei Lavori.

2) nel caso in cui sia autorizzato I'impiego di altri mezzi per il prelevamento e trasporto delle terre e
per la costruzione dei rilevati, la Direzione dei Lavori si riserva di stabilire le norme e le modalita che
assicurino la costruzione a regola d’arte dei rilevati stessi.

3) laddove la terra si presenti troppo asciutta, dovra praticarsi I'innaffiamento della stessa, in modo
da ottenere un perfetto costipamento dei nuovi rilevati e cid ad esclusivo giudizio della Direzione dei
Lavori che all'uopo potra far eseguire le prove di densita che riterra piu idonee.

4) qualora, in dipendenza dei lavori appaltati, sia necessario provvedere allo spostamento o
riproduzione, anche parziale, di strade, I'lmpresa dovra mantenere aperto il traffico. Sono pertanto
a suo carico tutti gli oneri prescritti dalle vigenti disposizioni, affinché non abbiano a verificarsi danni
alle persone e alle cose, ritenendosi 'Amministrazione sollevata da qualsiasi responsabilita al
riguardo.

5) il mantenimento delle piste e strade utilizzate per il trasporto delle terre & a carico dell'Impresa
che, a lavori ultimati, dovra provvedere a sua cura e spese al ripristino delle vie di transito utilizzate.

Art. 53 — Scogliere in massi

| massi adoperati per la formazione di scogliere dovranno essere di pietra dura, lapidea o calcarea,
priva di porosita, inattaccabile comunque dagli agenti atmosferici e dall'acqua.

I massi a protezione dei rilevati e delle basse sponde, o per altri impieghi, dovranno avere, a seconda
delle esigenze, peso compreso tra 51 e1000 kg e peso compreso tra 1000 e 3000 kg; tutti gli spessori
sono indicati nei disegni allegati o al momento dei lavori della Direzione Lavori.

La pesatura del materiale avverra presso una pesa pubblica di gradimento della Direzione Lavori e
'lmpresa sara obbligata ad effettuare le pesature in orario normale di cantiere, nell’arco delle 8 ore
lavorative giornaliere, preavvisando l'incaricato della Direzione Lavori dell’arrivo degli autocarri con
il maggiore anticipo possibile. La pesatura potra avvenire soltanto alla presenza dell’incaricato
dell’'Ufficio di Direzione dei Lavori che tratterra una copia della bolletta elettronica; tale atto non
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significa I'accettazione della partita di pietrame che potra sempre essere contestata anche dopo la
posa in opera.

I massi naturali utilizzati per la costruzione dell'opera dovranno corrispondere ai requisiti previsti
dalla normativa UNI EN 13383 aggregati per opere di protezione:

- Determinazione della massa volumica e dell’assorbimento d’acqua UNI EN 13383-2 p. 8;

- Determinazione della resistenza all’'usura micro-Deval UNI EN 1097-1;

- Determinazione della resistenza al gelo e disgelo UNI EN 13383-2 p. 9;

- Prova al solfato di magnesio UNI EN 1367-2;

- Determinazione della resistenza a compressione uniassiale di Armourstone UNI EN 1926 All. A.
I massi naturali saranno di peso non inferiore a quanto prescritto negli elaborati di progetto.

Art. 54 — Conglomerati cementizi e malte

| quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati
cementizi dovranno normalmente corrispondere alle seguenti prescrizioni:

- calcestruzzo per cemento armato:

CeMENtO tiP0 425-325.....c.cciiie e s qg.li 3,00/3,50

SADDIA ... s m3 0,400

0 0T Eo U= o TSRS m3 0,800
- calcestruzzo per c.a. per elevazioni:

CEMENTO tIPO 325.....iiiiiiiiieirieeei s qg.li 3,50

SADDIA ... s m3 0,400

0 QT Eo U= o TSP m3 0,800
- boiacca per iniezioni:

CEMENLO TIPO 325 .. uiiiiciiciece e s g.1i4,50

Lo Lol [V TP PP UPPRPPRPP m31,00
- betoncino:

CEMENTO tIPO 325 ... q.li 5,00

SADDIA ... s m3 0,400

0 1T £ o TSP m3 0,800
- calcestruzzo per fondazione:

CEMENtO tiP0 425-325.....c.icieieece e g.li  3,00/2,50/2,00

SADDIA ... s m3 0,400

0] 1oL USSP m3 0,800
- calcestruzzo in elevazione per scivolo:

CEMENLO TIPO 325 .. uiiiiciicccie e s qg.li 3,50/3,00

cemento ferrico 0 additiVo .........cocooiieiiiieie e qg.li 0,50

SADDIA .. s m3 0,400

0 T =TT 1 o TP m3 0,800
- malta cementizia per murature:

€emMeNto tiP0 425-325......cciiiiie e s qg.li 3,00

EY:1 0] o] - m3 1,00
- malta cementizia per stuccature:
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Resta in facolta della Direzione Lavori ordinare I'impiego di un maggiore o minore quantitativo di
cemento per ogni mc. di impasto, nonché variare il tipo di cemento da impiegare per particolari
strutture.

| materiali componenti le malte ed i calcestruzzi dovranno corrispondere per qualita alle prescrizioni
dei precedenti articoli. Qualora lI'impasto venga effettuato in cantiere, i materiali verranno misurati
con apposite casse parallelepipede fornite dall'lmpresa.

La manipolazione dovra essere fatta con idonea betoniera impiegando il quantitativo di acqua
strettamente necessario per ottenere un impasto tenace, non fluido e di tale omogeneita, da non
presentare all'occhio alcuna separazione dei diversi componenti.

Gli impasti saranno fatti nella quantita necessaria per I'immediato impiego ed in vicinanza del lavoro
da eseguire.

Qualora i calcestruzzi provengano da centrali di betonaggio non installate in cantiere, la Direzione
Lavori dovra avere libero accesso alle centrali stesse, onde poter accertare in qualungue momento
che gli impasti rispondano, per qualita dei materiali e per il dosaggio, alle prescrizioni del presente
Capitolato.

In tutte le opere di calcestruzzo cementizio armato la sabbia per I'impasto deve essere di esclusiva
dovranno essere completamente utilizzati prima che abbiano iniziato la presa. Particolari cautele
dovranno essere adottate qualora sia necessario I'impiego di pompa o di attrezzature speciali per il
getto dell'impasto nelle casseforme o nei cavi di fondazione.

E' vietato in modo assoluto l'impiego di malte e calcestruzzo rimpastato e ristemperato con nuova
acqua. Tutti i calcestruzzi dovranno essere vibrati con vibratori meccanici. A richiesta della Direzione
Lavori, I'l'mpresa dovra confezionare e mettere a disposizione della stazione appaltante idonei
provini di calcestruzzo che, a spese dell'lmpresa stessa, saranno inviati ad attrezzati Laboratori per
le necessarie prove di resistenza.

Conglomerato cementizio per fondazioni:

conglomerato cementizio di resistenza caratteristica Rck200 confezionato con cemento tipo 325
nella misura di almeno q.li 2,50 per metro cubo d'impasto, dato in opera per fondazioni, rinfianchi di
volta ecc., compreso l'onere della vibratura, dell'inserimento di eventuali giunti di dilatazione e/o
cordoli sigillanti nonché dell’aggiunta di eventuali additivi antigelo, antiritiro o stabilizzanti, richiesti
dalla D.L., esclusa eventuale armatura metallica e le casseforme.

Conglomerato cementizio per strutture in elevazione:

conglomerato cementizio di resistenza caratteristica Rck300 confezionato con cemento tipo 325
nella misura di almeno q.li 3,50 per metro cubo d'impasto, dato in opera per strutture in cemento
armato quali fondazioni, elevazioni, muri in genere retti o curvi, archi e volte, gettato a qualsiasi
altezza, compreso l'onere della perfetta vibratura, dell'inserimento di eventuali giunti di dilatazione
e/o cordoli sigillanti nonché dell’aggiunta di eventuali additivi antigelo, antiritiro o stabilizzanti richiesti
dalla D.L., esclusa I'armatura metallica e le casseforme.

Opere in cemento armato:

per I'esecuzione di opere in cemento armato valgono le prescrizioni di cui alle leggi in vigore, che si
intendono come integralmente trascritte nel presente Capitolato. Per quanto concerne il tipo di
cemento, la sabbia, la ghiaia e la formazione degli impasti si richiamano inoltre gli articoli che
precedono.

Iniezioni di miscela cementizia:

esecuzione di miscela cementizia acqua cemento iniettata con iniettori meccanici per ancoraggio,
protezione, consolidamento della parete rocciosa valutata a g.le di miscela secca dosata q.li 4,50 di
cemento 325 per mc. d'impasto compreso ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
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Betoncino di c.l.s.:

esecuzione di betoncino per rivestimento di pareti rocciose (spessore getto 12 cm.) costituito da
calcestruzzo dosato a g.li 5,00 di cemento tipo 325 per metro cubo di miscela a secco, addittivato
con accelerante e colorante e spruzzato con macchina ad aria compressa alla pressione d'esercizio
di 5-6 atmosfere ed in strati di cm. 2-2,5 di spessore, compreso l'applicazione di spezzoni di tubi in
P.V.C. per assicurare la fuoriuscita di eventuale acqua di vena e di infiltrazione esclusa la rete a
doppia torsione, compreso altresi ogni onere necessario a dare I'opera compiuta a regola d'arte.

Art. 55 — Taglio di vegetazione

Il taglio dovra essere fatto sulle sponde seguendo quanto indicato negli elaborati progettuali. In
alcuni tratti, causa frane o dimensioni ridotte della golena, il taglio dovra essere effettuato dalla
sommita arginale. Il taglio dovra avvenire il piu possibile rasente al suolo con successiva cernita,
accumulo del materiale di risulta fatto caricare e trasportare a rifiuto, in giornata, a cura dell'impresa.
Il materiale che sfuggira alla raccolta non dovra avere quantita superiori a quelle che possono essere
facilmente e rapidamente biodegradate dal corso d’acqua.

Nel caso di taglio meccanico, I'operativita in presenza di strade pubbliche e/o comunque di terzi, non
adibiti al cantiere, dovra essere regolata con opportuni segnali e con personale dell’impresa che
mantenga i non addetti ai lavori a distanza di sicurezza dalla zona di taglio.

Nel caso in cui per eventi di piena anche improwvisi, si verificassero trasporti di materiale tagliato e
non ancora allontanato dall’alveo, I'impresa € responsabile di tutti i danni che tale materiale potra
provocare lungo I'asta del corso d’acqua e dovra comunque andare a recuperarlo a propria cura e
spesa.

Poiché le lavorazioni da eseguirsi potranno essere svolte per alcuni tratti di fiumi e in alcuni periodi
dell’anno solo con le macchine posizionate in sommita arginale, poiché la lunghezza argine—sponda
supera i 14 metri, sono richieste macchine dotate di potenza adeguata e con braccio meccanico di
lunghezza superiore o uguale ai 15 metri operativi.

Al fine di evitare potenziali ostruzioni delle sezioni attive dei corsi d’acqua oggetto di manutenzione,
le macchine destinate al taglio di vegetazione dovranno esser dotate di trinciatori forestali che
producano trinciatura minuta.

Art. 56 — Ripristino arginale per chiusura tane

La lavorazione dovra prevedere lo sfalcio preliminare dell’area per individuare i possibili diversi
accessi alle tane di animali.

L’intervento dovra prevedere lo scavo a sezione obbligata, del corpo arginale, che segua
I'andamento del/i cunicoli fino al raggiungimento della/e camera/e e conseguente bonifica, il ripristino
del corpo arginale attraverso il rinterro dello scavo mediante compattazione a piccoli strati al fine di
ricostruire I'argine nella sua sagoma definitiva.

Art. 57 — Norme per la misurazione dei lavori e la valutazione dei noli

Per tutte le opere dell'appalto le quantita dei lavori eseguiti saranno determinate con metodi
geometrici, 0 a numero, 0 a peso, a seconda dei casi.

In particolare:

a) gli scavi ed i rilevati a sezione retta od obbligata, per qualsiasi profondita o sezione, con il
metodo delle sezioni ragguagliate sulla base delle quote assegnate dalla Direzione dei Lavori o,
in mancanza, sulla base delle quote indicate nei disegni allegati al contratto, intendendo
compresi nel prezzo I'eventuale taglio di piante singole presenti nell’area, il decespugliamento,
lo sfalcio dell’erba, I'estirpazione di ceppaie ed il trasporto a rifiuto di tutti questi materiali di
risulta;
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b) il pietrame sciolto sara valutato a peso mediante pesatura diretta sui mezzi di trasporto, da
effettuarsi sulla pesa pubblica piu prossima al luogo d'impiego scelta dalla Direzione dei Lavori.
Il peso dovra risultare da apposita bolletta di pesatura che conterra la targa del veicolo, il peso
lordo del veicolo e la tara nonché il tipo di materiale accertato in contraddittorio fra il
rappresentante dell Amministrazione e quello dell'lmpresa;
c) il taglio di vegetazione sara valutato in base all'effettivo sviluppo trasversale della sezione,
moltiplicando per la distanza orizzontale fra le sezioni stesse.
Nessun compenso spetta all'lmpresa per maggiori scavi, senza che vi sia ordine di modifica da parte
della Direzione dei Lavori.

Per i noli di mezzi meccanici I'lmpresa e tenuta, a seconda del tipo di intervento richiesto, a mettere
a disposizione mezzi d'opera adeguati alla tipologia dei lavori.

La Direzione dei Lavori puo indicare una potenza minima o massima del mezzo e la sua potenza, ai
fini contabili, & quella risultante dal certificato della casa costruttrice, rilasciato in base al tipo di
motorizzazione installata.

I mezzi meccanici d'opera a nolo si intendono forniti a caldo, completi di conducente, gasolio e
quant'altro occorra al loro funzionamento; il pagamento avverra per ora e per il tempo effettivamente
impiegato all'esecuzione dei lavori commissionati.

Graveranno pertanto sull'lmpresa aggiudicataria i tempi morti per soste e rallentamenti nonché quelli
necessari per lo spostamento dei mezzi da un luogo all'altro, nelle varie zone di impiego.

Nessun compenso spettera pure all'lmpresa per lI'uso di mezzi speciali di trasferimento in loco dei
mezzi meccanici, anche se l'operativita del mezzo é limitata ad una sola giornata.

Art. 58 — Trasporti e vie di passaggio

L’'Impresa & responsabile della manutenzione e conservazione delle vie di passaggio nei confronti
dellAmministrazione e di terzi, siano essi privati o enti. L'lmpresa dovra curare I'ottenimento dei
permessi necessari al passaggio accollandosi gli oneri relativi e dovra farsi carico anche della
riparazione e risarcimento di materiale di massicciata e quant’altro dovesse venire richiesto dalla
proprieta, tenendo sollevata ’Amministrazione da ogni onere relativo a quanto sopra elencato.

Qualora in dipendenza dei lavori appaltati, sia necessario provvedere allo spostamento o
riproduzione, anche parziale di strade o alloccupazione, anche parziale di strade pubbliche, o
limitazioni al traffico, I'lmpresa dovra provvedere a propria cura e spesa a tenere aperto il traffico.
Sono pertanto a suo carico e sotto la sua responsabilita tutti gli oneri previsti dalla legge affinché
non abbiano a verificarsi danni alle persone ed alle cose; pertanto saranno effettuate apposite
segnalazioni e, durante le deviazioni, disposto adeguato personale munito di paletta a disciplinare
lo svolgimento del traffico, fino al ripristino della normale viabilita.

Nel caso in cui 'lmpresa intendesse costruire delle rampe provvisorie da inserire nel corpo arginale
per I'accesso dei propri mezzi nei luoghi di lavoro, queste dovranno essere realizzate su
autorizzazione della Direzione dei Lavori, la quale valutera a suo insindacabile giudizio
sullopportunita di lasciarle in sito a lavori ultimati; nel caso la Direzione Lavori ne decidesse la
rimozione, I'impresa dovra provvedervi a propria cura e spesa risarcendo la sagoma primitiva e la
sua sistemazione a verde.

Art. 59 — Noleggi

Per l'applicazione dei prezzi di noleggio di meccanismi in genere, tanto per le ore di funzionamento
quanto per quelle di riposo, nelle quali pero restano a disposizione della Stazione Appaltante, il
noleggio s'intendera corrisposto per tutto il tempo durante il quale i meccanismi funzioneranno per
conto della Stazione Appaltante o resteranno a disposizione della Stazione Appaltante stessa.

Nel computo della durata del noleggio verra compreso il tempo occorrente per il trasporto, montaggio
e rimozione dei meccanismi.
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Il prezzo del funzionamento dei meccanismi verra applicato per quelle ore in cui essi saranno stati
effettivamente in attivita di lavoro, compreso il tempo occorrente per I'accensione, riscaldamento e
spegnimento delle caldaie; in ogni altra condizione di cose, per perditempi qualsiasi, verra applicato
il solo prezzo del noleggio per meccanismi in riposo.

Art. 60 — Elenco dei prezzi unitari

| prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del ribasso contrattuale, saranno pagati i lavori
appaltati a misura e le somministrazioni per le opere in economia, sono quelli contenuti nell’allegato
Elenco Prezzi che costituisce parte integrante del presente Capitolato Speciale d’Appalto, con
l'avvertenza che nel prezzo dei singoli lavori € compreso tutto quanto occorre per darli compiuti
secondo le migliori regole d'arte, gli oneri e le prescrizioni del presente Capitolato.

Nel prezzo delle prestazioni d’opera si intende compreso I'uso e consumo di tutti gli attrezzi di cui
ciascun operaio deve essere provvisto.

Per eventuali lavorazioni non ricomprese nellElenco Prezzi allegato al progetto, fermo restando la
necessita di redigere apposito verbale nuovi prezzi, si fara riferimento al “Elenco regionale dei prezzi
delle opere pubbliche e di difesa del suolo della regione Emilia-Romagna” di cui alla D.G.R. 602 del
21 aprile 20220 a suoi eventuali aggiornamenti.

In caso di lavorazioni non ricomprese neanche nel suddetto elenco, sara eseguita specifica analisi
prezzi e redatto apposito verbale di concordamento.
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