
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

Finanziamento: Fondo sviluppo e Coesione 2021/2027, art. 1 comma 178 
lettera b) L 178/2020 

  
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria su opere di contenimento 

degli eventi di piena per la messa in sicurezza dei territori e 
finalizzati al miglioramento dell’assetto idraulico - bacino Idice 

  
CUP: F77H21001570001 

 
 

 
CRONOPROGRAMMA 

 
PROGETTO DEFINITIVO REV.1 

  
 
Bologna, 25/05/2022 
 
 
 I progettisti: 
 

Ing. Claudia Manuelli 
 
 

Dott. Fabio Gamberini 

 

Geom. Paolo Cocchi 
 

Geom. Piergiorgio Caputo 
 
 

 
Visto: 
Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Davide Parmeggiani 
(firmato digitalmente) 

 
 

 

SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE  

DISTRETTO RENO  

UFFICIO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA 



TRATTI ARGINATI, 
TRATTI 

PEDECOLLINARI E 
MONTANI

taglio vegetazione

formazione scogliere e difese
movimenti terra e ripresa discontinutà arginali

INTERVENTI TRATTI 
PEDECOLLINARI E 

MONTANI

Ripristini opere idrauliche ammalorate
ripristini officiosità idraulica

n° mesi gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
Tempo di esecuzione dei lavori: giorni 55 naturali e consecutivi

INTERVENTI TRATTI 
ARGINATI

Lavori di manutenzione straordinaria su opere di contenimento degli eventi di piena per la messa in sicurezza dei territori e finalizzati al miglioramento dell’assetto 
idraulico - bacino Idice
Importo complessivo dell’intervento al lordo di IVA e somme a disposizione € 1.000.000,00

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 1° ANNO



TRATTI ARGINATI, 
TRATTI 

PEDECOLLINARI E 
MONTANI

taglio vegetazione

formazione scogliere e difese
movimenti terra e ripresa discontinutà arginali

INTERVENTI TRATTI 
PEDECOLLINARI E 

MONTANI

Ripristini opere idrauliche ammalorate
ripristini officiosità idraulica

n° mesi gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
Tempo di esecuzione dei lavori: giorni 365 naturali e consecutivi

Lavori di manutenzione straordinaria su opere di contenimento degli eventi di piena per la messa in sicurezza dei territori e finalizzati al miglioramento dell’assetto 
idraulico - bacino Idice
Importo complessivo dell’intervento al lordo di IVA e somme a disposizione € 1.000.000,00

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 2° ANNO

INTERVENTI TRATTI 
ARGINATI



TRATTI ARGINATI, 
TRATTI 

PEDECOLLINARI E 
MONTANI

taglio vegetazione

formazione scogliere e difese
movimenti terra e ripresa discontinutà arginali

INTERVENTI TRATTI 
PEDECOLLINARI E 

MONTANI

Ripristini opere idrauliche ammalorate
ripristini officiosità idraulica

n° mesi gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
Tempo di esecuzione dei lavori: giorni 365 naturali e consecutivi

Lavori di manutenzione straordinaria su opere di contenimento degli eventi di piena per la messa in sicurezza dei territori e finalizzati al miglioramento dell’assetto 
idraulico - bacino Idice
Importo complessivo dell’intervento al lordo di IVA e somme a disposizione € 1.000.000,00

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 3° ANNO

INTERVENTI TRATTI 
ARGINATI



TRATTI ARGINATI, 
TRATTI 

PEDECOLLINARI E 
MONTANI

taglio vegetazione

formazione scogliere e difese
movimenti terra e ripresa discontinutà arginali

INTERVENTI TRATTI 
PEDECOLLINARI E 

MONTANI

Ripristini opere idrauliche ammalorate
ripristini officiosità idraulica

n° mesi gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
Tempo di esecuzione dei lavori: giorni 365 naturali e consecutivi

Lavori di manutenzione straordinaria su opere di contenimento degli eventi di piena per la messa in sicurezza dei territori e finalizzati al miglioramento dell’assetto 
idraulico - bacino Idice
Importo complessivo dell’intervento al lordo di IVA e somme a disposizione € 1.000.000,00

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 4° ANNO

INTERVENTI TRATTI 
ARGINATI


