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Lavori di manutenzione straordinaria su opere di contenimento degli eventi di piena per la messa in sicurezza dei territori e finalizzati al miglioramento dell’assetto
idraulico - bacino Idice

Importo complessivo dell’intervento al lordo di IVA e somme a disposizione € 1.000.000,00

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 1° ANNO

TRATTI ARGINATI,

TRATTI i )
PEDECOLLINARI E taglio vegetazione

MONTANI

intervenTi TRatTi| fOrmazione scogliere e difese
ARGINATI Imovimenti terra e ripresa discontinuta arginali

INTERVENTI TRATTI| Ripristini opere idrauliche ammalorate
PEDECOLLINARI E

monTani  |ripristini officiosita idraulica

n°mesi| gen| feb [ mar| apr [mag| giu | lug | ago | set | ott | nov| dic
Fempo di esecuzione dei lavori: giorni 55 naturali e consecutivi




Lavori di manutenzione straordinaria su opere di contenimento degli eventi di piena per la messa in sicurezza dei territori e finalizzati al miglioramer
idraulico - bacino Idice

Importo complessivo dell’intervento al lordo di IVA e somme a disposizione € 1.000.000,00

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 2° ANNO

TRATTI ARGINATI,
TRATTI " )
PEDECOLLINARI E taglio vegetazione
MONTANI

intervenTi TRaTTl| fOormazione scogliere e difese
ARGINATI

movimenti terra e ripresa discontinuta arginali

INTERVENTI TRATTI Rinristini opere idrauliche ammalorate
PEDECOLLINARI E

monTani  |ripristini officiosita idraulica

n°®mesi| gen| feb [ mar| apr | mag| giu | lug | ago | set | ott | nov| dic
Tempo di esecuzione dei lavori: giorni 365 naturali e consecutivi




Lavori di manutenzione straordinaria su opere di contenimento degli eventi di piena per la messa in sicurezza dei territori e finalizzati al miglioramer
idraulico - bacino Idice

Importo complessivo dell’intervento al lordo di IVA e somme a disposizione € 1.000.000,00

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 3° ANNO

TRATTI ARGINATI,
TRATTI tagli tazi
PEDECOLLINARI E aglio vegetazione

MONTANI

ntervenTi TratTi | fOrmazione scogliere e difese
ARGINATI Imovimenti terra e ripresa discontinuta arginali

INTERVENTI TRATTI| Ripristini opere idrauliche ammalorate
PEDECOLLINARI E

MONTANI ripristini officiosita idraulica

n°mesi| gen | feb | mar| apr |[mag| giu | lug | ago | set | ott | nov| dic
Tempo di esecuzione dei lavori: giorni 365 naturali e consecutivi




Lavori di manutenzione straordinaria su opere di contenimento degli eventi di piena per la messa in sicurezza dei territori e finalizzati al miglioramer
idraulico - bacino Idice

Importo complessivo dell’intervento al lordo di IVA e somme a disposizione € 1.000.000,00

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 4° ANNO

TRATTI ARGINATI,
TRATTI tagli tazi
PEDECOLLINARI E aglio vegetazione

MONTANI

ntervenTi TratTi | fOrmazione scogliere e difese
ARGINATI Imovimenti terra e ripresa discontinuta arginali

INTERVENTI TRATTI| Ripristini opere idrauliche ammalorate
PEDECOLLINARI E

MONTANI ripristini officiosita idraulica

n°mesi| gen | feb | mar| apr |[mag| giu | lug | ago | set | ott | nov| dic
Tempo di esecuzione dei lavori: giorni 365 naturali e consecutivi




