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DISPOSIZIONI NORMATIVE DI RIFERIMENTO:

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i. e che nel prosieguo
assumera la denominazione di Codice;

Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. “Decreto Semplificazioni”) convertito in L. 11 settembre 2020, n.120;

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/206, recante «Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per
le parti ancora in vigore ¢ che nel prosieguo assumera la denominazione di Regolamento;

il Capitolato generale d’appalto approvato con decreto 19 aprile 2000 n. 145, per le parti ancora in vigore, che nel
prosieguo assumera la denominazione di Capitolato generale;

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante
“Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del
direttore dell’esecuzione”;

la Legge 5 novembre 1971 n. 1086 ¢ ss.mm. — Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio
armato, normale e precompresso ¢ a struttura metallica;

il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm. - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia;

il D.M. 19/01/2018 n. 31 recante: “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie
fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50;

il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.;

Legge 2 febbraio 1974, n. 64 “Provvedimenti per la costruzione con particolari prescrizioni per le zone sismiche”
e ss.mm.;

Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita” e s.m.i..

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle Norme Tecniche
per le costruzioni”

D.M. del MIT n. 49/2018 “Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del
direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”;

Legge 14 giugno 2019, n. 55 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” e ss.mm.ii.;

Legge 14 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76, recante misure urgenti per la semplificazione e I’innovazione digitale” e ss.mm.ii.;

L. 29 luglio 2021, n. 108 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”.
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PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 -NATURA E OGGETTO DELI’APPALTO
Art. 1-Oggetto dell’appalto

1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione dei lavori di Interventi di manutenzione straordinaria di
sistemazione idraulica corsi d'acqua principali e minori del territorio riminese, bacino Marecchia.

Gli interventi riguardano essenzialmente:

A. Interventi di consolidamento delle sponde, degli argini e delle opere di difesa spondale mediante
riprofilatura ¢ movimento terra, fornitura e posa di massi ciclopici anche cementati, opere di
ingegneria naturalistica;

B. Manutenzione delle opere idrauliche esistenti, incluse le opere strutturali in c.c.a. € stuccatura di opere
in muratura

C. Taglio selettivo e sfalcio della vegetazione presente in alveo, sulle sponde, sugli argini e nelle fasce di
rispetto;

D. Manutenzione della morfologia dell’alveo tramite riprofilatura e movimentazione di materiale litoide;
E. Contrasto ai fenomeni di infiltrazione tramite la realizzazione di drenaggi.

2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le
caratteristiche tecniche e qualitative previste dal progetto definitivo con i relativi allegati, dei quali I’appaltatore
dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. Le voci elencate negli elaborati progettuali sono puramente
indicative delle tipologie di lavorazioni mentre le quantita indicate potranno subire variazioni nella fase esecutiva,
compatibilmente con il quadro economico parte integrante del progetto.

3. La prestazione oggetto di obbligazione da parte dell'appaltatore ¢ sia la realizzazione finale dei lavori privi di ogni
vizio, secondo le regole dell'arte e del buon costruire, in modo conforme ai dettami progettuali nonché nei tempi
contrattuali dati, sia il corretto, diligente, prudente ¢ perito svolgimento delle singole fasi lavorative, comprese le fasi
di lavorazioni previsionali, nel pieno rispetto dei lavoratori, della loro salute, retribuzione e contribuzione, dell'altrui
proprieta ed interessi che possano essere coinvolti dai lavori, nonché dell'ambiente e della piena legalita, rispettando
ogni normativa, uso e prassi applicabile.

4. L’intervento in oggetto si riferisce ad “Interventi di manutenzione straordinaria di sistemazione idraulica corsi
d'acqua principali e minori del territorio forlivese, bacini Montone e Rabbi”, concorre alla manutenzione
straordinaria delle opere idrauliche presenti nei territori afferenti al Servizio di Forli-Cesena, Ravenna e Rimini nel
loro nuovo assetto cosi come individuato nella determina del Direttore dell’ Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la
Protezione Civile n. 499/2021, Annualita 2022 — 2024- 2025 - Anno di decisione 2021 unitamente agli interventi
“Interventi di manutenzione straordinaria di sistemazione idraulica corsi d'acqua principali e minori del territorio
forlivese, bacini Ronco Bidente ¢ Bevano”, “Interventi di manutenzione straordinaria sulle opere di contenimento
degli eventi di piena per la messa in sicurezza del territorio e per il miglioramento dell'assetto idraulico dei fiumi Reno
tratto finale, Senio, Santerno®, “Interventi di manutenzione straordinaria sulle opere di contenimento degli eventi di
piena per la messa in sicurezza del territorio e per il miglioramento dell'assetto idraulico dei fiumi Lamone, Savio,
Bevano, Montone, Ronco e Fiumi Uniti”, “Interventi straordinari di sistemazione idraulica e idrogeologica alle opere
presenti in territorio collinare e pedecollinare ricadenti nei bacini dei torrenti Senio, Santerno ¢ Lamone”, “Interventi
di manutenzione straordinaria di sistemazione idraulica corsi d'acqua principali e minori del territorio riminese, bacino
Marecchia” e “Interventi di manutenzione straordinaria di sistemazione idraulica corsi d'acqua principali e minori del
territorio riminese, bacini Uso, Conca, Marano, Ventena, Melo, Tavollo”.




- 9]IAD BUO1Z8101d 04 Wa I Illlﬁ@%ﬁﬁll |||

"10.d

| '68TSY00 "220<¢ /60 /20

1.

Art. 2 - Ammontare dell’appalto

L’importo dei lavori posti a base di gara ¢ definito come segue:

Importi in euro Colonna a) Colonna b) Colonna a + b

Importo lavori, compresi
costi della manodopera | Oneri per la sicurezza non
(art. 23, comma 16 del soggetti a ribasso

Codice)

TOTALE

Lavori a base appalto 759.300,16 30.000,00 789.300,16

IMPORTO TOTALE 789.300,16

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, punto 1, colonna a), compresi i
costi della manodopera ai sensi di quanto previsto al comma 16 dell’art.23 del Codice; alle singole lavorazioni
e/o forniture dell'elenco prezzi contrattuale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto
dall'aggiudicatario in sede di gara; a cio si aggiungono degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere,
sopra definiti al comma 1, punto 1, colonna b), non assoggettati ad alcun ribasso.

L’importo contrattuale ¢ comprensivo dei costi della manodopera ai sensi di quanto previsto al comma 16
dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 s.m. e degli oneri aziendali concernenti 1'adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95, comma 10.

L’appalto attinge dal Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2022-2027 ed ¢ relativo a lavori di manutenzione
straordinaria da realizzarsi nell’arco temporale massimo del quadriennio (2022-2025) nel rispetto del
cronoprogramma esigibilita di spesa riportato nell’elaborato “Cronoprogramma contabile ¢ di esigibilita di
spesa”

Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto
Il contratto di appalto ¢ stipulato a misura ai sensi dell’articolo 59, comma 5 bis, del Codice. Il contratto ¢
stipulato in modalita elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice.

L’importo del contratto puo variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente
eseguite o definite in sede di contabilita, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del D.Igs. n.50/2016
ed alle condizioni previste dal presente capitolato speciale.

1l ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi
unitari in elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantita
eseguite.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi
dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui
all'articolo 2, comma 1, colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui
all'articolo 2, comma 1, colonna b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione
appaltante negli atti progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi allegati al presente Capitolato speciale.

Il contratto sara immediatamente impegnativo per 1'Appaltatore.

Nel caso che al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore o minore di quello originariamente
previsto, si applica il dispositivo previsto dall'art. 8 del Capitolato Generale.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili — Costo della Manodopera

Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010 ed in conformita al suo allegato A, i lavori sono classificati come segue:

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
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sensi

dell'art 43 comma 8 del D.P.R. 207/2010, per le varianti di cui all’articolo 106 del D. Lgs. n.50/2016, i gruppi
di lavorazioni omogenee, sono indicati nella tabella “A”, allegata al presente capitolato speciale quale parte
integrante e sostanziale.

CAT.EGORIA | DESCRIZIONE GRUPPI DI |IMPORTO NETTO TI(IJ\{II'Z(I?EL(I?R MODQIUTA MAN(;/IODOPER
PREVALENTE |LAVORAZIONI OMOGENEE| LAVORAZIONI CATEGORIA APPALTO A
0G 8 FORNITURA E POSA 200.000.00 A MISURA 26.34%
0G8 MOVIMENTI TERRA 100.000.00 A MISURA 13.17%
0G 8 NOLI ED ECONOMIE 109.000.00 A MISURA 14.35%
0G 8 GESTIONE 350.316.00 A MISURA 46.14%
VEGETAZIONE E OPERE
INGEGNERIA
NATURALISTICA
759.300,16 100%
QUOTA SICUREZZA 30.000,00 30.000,00
SOMMANO 789.300,16

Art. 6 — Adeguata attrezzatura tecnica

2. Tutte le macchine operatrici impiegate dovranno essere provviste del manuale d'uso, conformi ai requisiti di
sicurezza sanciti dalle "direttive macchine" di cui al D. Lgs. n. 17/2010 in possesso dei requisiti stabiliti dalle
norme vigenti.

3. L’impresa dovra impiegare contemporaneamente almeno due (2) macchine operatrici, al fine di garantire
continuita di operativita e assicurare 1’eventuale svolgimento dei lavori contemporaneamente a monte ¢ a valle
della briglia se richiesto dalla Direzione Lavori.

4. L’Impresa dovra essere in possesso delle macchine e delle attrezzature descritte nell” “Elenco prezzi unitari”

facente parte degli elaborati progettuali.

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 7- Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il lavoro
¢ stato progettato ¢ comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo
quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo
luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato speciale d'appalto, ¢ fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con 'attuazione del progetto approvato; per ogni altra
evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.

Art. 8 - Documenti che fanno parte del contratto
1. Fa parte integrale e sostanziale del contratto d'appalto ed ¢ materialmente allegato al contratto il presente
capitolato speciale d'appalto (ex art.32 comma 14-bis del Codice);

2. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, e ne determinano il contenuto e le obbligazioni
ancorché non materialmente allegati al medesimo, ma depositati agli atti della stazione appaltante e
controfirmati dai contraenti, i seguenti documenti:

I’elenco prezzi unitari;
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- il computo metrico estimativo (ex art. 32 comma 14-bis del Codice), il cui valore ¢ puramente indicativo delle
tipologie di lavorazioni ma le cui quantita potranno essere rimodulate in fase di consegna dei singoli Ordini di
lavorazione funzionali all’esecuzione degli interventi;

- il piano di sicurezza e di coordinamento generale, nonché le proposte integrative al predetto piano, se accolte dal
Coordinatore per la sicurezza.

- larelazione generale e gli altri elaborati grafici del progetto definitivo;

- il piano operativo di sicurezza, con relativi aggiornamenti, redatto dall'aggiudicatario, da presentare
preliminarmente all'inizio dei lavori ricompresi nei singoli ordini di lavorazione funzionali all'esecuzione degli
interventi;

- le polizze di garanzia;
- l’offerta tecnica ed economica presentata dall’ Appaltatore in sede di gara;

- il Patto d’integrita sottoscritto dall’Appaltatore, come approvato dalla Regione Emilia-Romagna con
deliberazione di Giunta Regionale n. 565 del 13/04/2022

3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici’, ¢ .s.m.;
- il Regolamento generale D.P.R. 10 dicembre 2010 n. 207, per le parti in vigore;
- il Capitolato generale d’appalto approvato con D.M. n. 145/2000, per le parti ancora in vigore;

- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49, recante: “Regolamento
recante “‘Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e
del direttore dell’esecuzione’;

4. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il
presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la
determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi ¢ del
subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 106 del
Codice dei contratti pubblici;

- le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

Art. 9 - Disposizioni particolari riguardanti I’appalto
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza ¢ incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti ¢ di tutte le norme vigenti in materia di
lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto ¢ del progetto
per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L’appaltatore in sede di gara dovra dare atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti
progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in
sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi la corretta esecuzione dei lavori.

L’ Appaltatore dichiara altresi di essersi recato sui luoghi dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di
aver valutato I’influenza e gli oneri conseguenti sull’andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:

aver preso conoscenza delle condizioni locali, delle cave, dei campioni e dei mercati di approvvigionamento, dei
materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dei
prezzi e delle condizioni contrattuali e che possano influire sull’esecuzione dell’opera;

avere accertato le condizioni di viabilita, di accesso, di impianto del cantiere, dell’esistenza di discariche autorizzate, ¢
le condizioni del suolo su cui dovra intervenire;

aver effettuato una verifica della disponibilita della manodopera necessaria per 1’esecuzione dei lavori, oggetto
dell’appalto, nonché¢ della disponibilita di attrezzature adeguate all’entita e alla tipologia e categoria dei lavori posti
in appalto;

accettare, senza alcuna condizione o riserva, alle stesse condizioni contrattuali, le eventuali modifiche derivanti da
quanto esposto al precedente punto;
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avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole del presente Capitolato, in modo particolare quelle
riguardanti gli obblighi e responsabilita dell’Impresa.

L’Appaltatore non potra quindi eccepire, durante I’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o
sopravvenienza di elementi ulteriori.

Nell’arco temporale del quadriennio (2022-2025) la fase esecutiva degli interventi verra avviata tramite singoli Ordini
di lavorazione che, compatibilmente con quanto definito dagli elaborati progettuali e dal presente capitolato
speciale d’appalto, conterranno almeno:

Computo Metrico Estimativo di dettaglio delle tipologie di lavorazione e delle quantita;
Cronoprogramma esecutivo delle lavorazioni;
Dettaglio e ubicazione delle opere da realizzare;

Piano Operativo di Sicurezza redatto e presentato dall’aggiudicatario per le lavorazioni in esecuzione.

Art. 10 - Fallimento dell'appaltatore
1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi
dell'art. 108 del D.Lgs 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art.88, co. 4-ter, del D.Lgs 159/2011,
ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante si riserva di esercitare
la facolta prevista all'art. 110 del Codice alle condizioni e modalita ivi previste.

2. Se l'appaltatore coincidesse con un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di
una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 48 del D.Lgs 50/2016.

Art. 11 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio
1. L'appaltatore deve eleggere il proprio domicilio ai sensi € nei modi di cui all’articolo 2 del D.M. 145/2000; a
tale domicilio si intendono ritualmente effettuale tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del D.M. n. 145/2000, le
generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora I’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi
e nei modi di cui all’articolo 4 del D.M. n. 145/2000; il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea,
sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere ¢ assunta dal direttore
tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico abilitato secondo le tipologie di lavori previste nel presente
capitolato speciale. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante
delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con 1’indicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura 1’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore ¢ in tutti i casi responsabile dei
danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell’impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve
essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

. L'appaltatore deve eleggere il proprio domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del D.M. 145/2000; a tale
domicilio si intendono ritualmente effettuale tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. Ogni variazione del domicilio di cui al precedente comma 1, deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione
appaltante.

Art. 12 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi
di impianti tecnologici oggetto dell’appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge ¢ di regolamento in
materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i
requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o
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richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella
descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda l’accettazione, la qualitd e 1I’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e ’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano I’articolo 101, comma 3 del D.Lgs. n. 50 del 2016
e s.m., I’articolo 6 del D.M. n. 49 del 2018 ¢ gli articoli 16 ¢ 17 del D.M. n. 145 del 2000.

b) ART. 12 - CONVENZIONI EUROPEE IN MATERIA DI VALORI E TERMINI
Tutti gli atti predisposti per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A.
esclusa.

Tutti i termini di cui al presente capitolato se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformita
al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

c) ART. 13 - CONVENZIONI EUROPEE IN MATERIA DI VALORI E TERMINI

Tutti gli atti predisposti per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A.
esclusa.

Tutti i termini di cui al presente capitolato se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformita
al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

d) CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

e) ART. 14 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. Per la consegna dei lavori si applica I’art.5 del decreto MIT del 7/3/18, n.49. Il Direttore Lavori provvede alla
consegna entro il termine di 45 giorni dalla data di stipula del contratto. La data certificata della consegna
lavori del primo Ordine di lavorazione rappresenta quella di inizio dei lavori.

2. E' facolta della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della

verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m., nonché dei requisiti di qualificazione previsti
per la partecipazione alla procedura, in applicazione della lett.a) del comma 1 dell’art.8 del D.L. 16 luglio 2020 n.
76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 e s.m. e i. ¢ anche nelle more del
perfezionamento del contratto, ai sensi del art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, in tal caso il direttore dei
lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

3. La durata del contratto ¢ data dalla somma delle durate dei singoli Ordini di Lavorazione nell’arco temporale
massimo dal 2022 al 2025. Attualmente non ¢ prevista esigibilita di spesa per 1’annualita 2023; durante tale
annualita saranno possibili lavorazioni a seguito del riaccertamento delle eventuali somme residue imputate sul
2022 e a seguito del relativo Ordine di lavorazione. Durante ciascuna annualita i lavori da realizzare saranno
avviati a seguito della consegna di singoli Ordini di Lavorazione, contenenti gli elaborati di cui all’art. 8, comma
4, del presente Capitolato, nonché le tempistiche da rispettare di cui ai successivi Artt. 13 ¢ 16. Ciascun Ordine di
lavorazione verra avviato tramite apposito verbale di consegna dei lavori, redatto ai sensi dell'Art. 5 del D.M. del
M.LT. n. 49/2018 ed ultimato tramite verbale di conclusione dei lavori ai sensi dell'Art. 12 del medesimo decreto.

4. Per ogni singolo Ordine di lavorazione, il Direttore dei Lavori comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui

deve presentarsi per ricevere la consegna dei relativi lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature
¢ dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di
progetto predisposti. Su indicazione del Direttore dei Lavori devono essere collocati a cura dell' Appaltatore,
picchetti, capisaldi, sagome, termini, ovunque si riconoscano necessari;

5. Se nel giorno fissato e comunicato 1’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la Direzione

lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; 1
termini per I’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine
anzidetto ¢ facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo
restando il risarcimento del danno (ivi compreso 1’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se
eccedente il valore della cauzione, senza che cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte
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dell’appaltatore. Se ¢ indetta una nuova procedura per I’affidamento del completamento dei lavori, 1’appaltatore ¢
escluso dalla partecipazione in quanto 1’inadempimento ¢ considerato grave negligenza accertata.

L’Appaltatore, a seguito della ricezione dei vari Ordini di Lavorazione, dovra presentare la documentazione
necessaria ivi richiesta (aggiornamento del Piano operativo di sicurezza, il proprio programma esecutivo, ulteriori
dichiarazioni richieste dalla Stazione Appaltante).

Per Pintera durata del contratto I’appaltatore dovra garantire inoltre la disponibilita ad intervenire per la
realizzazione di lavorazioni previste nel progetto, per far fronte al sopraggiungere di criticita puntuali improvvise
nelle aree individuate nel progetto definitivo, ad esempio a seguito di eventi emergenziali che creino
danneggiamenti alle opere strutturali per cui ¢ necessario intervenire con immediatezza anche senza previo invio
formale dell’Ordine di lavorazione. L’ Impresa ¢ tenuta a mettere a disposizione macchinari e maestranze richieste
nel termine perentorio di 6 ore dalla comunicazione ricevuta dall’ufficio di Direzione Lavori. La cui
contabilizzazione sara successivamente regolarizzata.

f) ART. 15 - TERMINI PER L’ ULTIMAZIONE DEI LAVORI

In occasione delle consegne dei singoli Ordini di lavorazioni verra definito il tempo utile per ’ultimazione
degli stessi; i giorni sono intesi naturali e consecutivi € vengono conteggiati dalla data del verbale di consegna dei
lavori fino alla data del verbale di conclusione dei lavori di ogni singolo Ordine di lavorazione.

L’Appaltatore si impegna ad eseguire tutti i lavori compresi in ciascun ordine di lavorazione entro il termine
indicato al precedente comma 1, con continuita dalla data di consegna dei lavori stessi, tenendo conto di ogni
circostanza che possa incidere sul tempo di esecuzione, compresi i periodi con andamento stagionale sfavorevole.

La durata giornaliera dei lavori deve essere quella prevista nei contratti collettivi di lavoro; per eventuali variazioni
si fara riferimento all'art. 27 del D.M. 145/2000.

Decorso il termine di cui al comma 1, senza che siano sopravvenute sospensioni lavori ovvero proroghe, saranno
contabilizzati i lavori ritenuti ammissibili in contabilita dal Direttore dei Lavori

La data certificata di fine lavori dell’ultimo Ordine di lavorazione (come esplicitamente individuato nel
relativo verbale di consegna dei lavori) rappresenta quella di ultimazione dei lavori e rappresenta la data di
ultimazione del contratto.

La data di ultimazione del contratto non potra in alcun modo essere successiva al 31/12/2025.

La stazione appaltante non ¢ responsabile dei lavori eventualmente eseguiti oltre il predetto termine di cui al
comma 4 che, fatto salvo le ulteriori violazioni di legge di cui I’appaltatore ¢ responsabile, non potranno essere
contabilizzati e liquidati anche in annualita successive.

E fatta salva la facolta della Stazione Appaltante di richiedere alla Amministrazione aggiudicatrice 1’attivazione
del fondo pluriennale vincolato qualora, per cause di forza maggiore indipendenti dall’appaltatore e dalla Stazione
Appaltante stessa, i lavori non siano interamente ultimati entro il triennio.

L’appaltatore deve avere la disponibilita dei mezzi e manodopera per garantire la possibilita di realizzare le
lavorazioni richieste anche contemporaneamente su piu cantieri, al fine di rispettare il termine di ultimazione dei
lavori stabilito al comma 1.

2) ART. 16 - SOSPENSIONI E PROROGHE

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via
temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione
dell’appaltatore puo ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le
situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi
previsti dall’articolo 106 del Codice, con indicazione delle ragioni che hanno determinato I’interruzione, dello
stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta ¢ delle cautele adottate affinché alla
ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza delle forze lavoro e
dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Si applica I'art. 107 del Codice e I’art. 10 del Decreto MIT n. 49/2018.
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L’appaltatore, qualora per causa a lui non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori previsti nell’Ordine di
lavorazione nel termine fissato, puo chiederne, con domanda motivata, la proroga che, se riconosciuta giustificata,
¢ concessa dal responsabile del procedimento entro 30 giorni dal suo ricevimento, purché le domande pervengano
con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ad eventuali proroghe parziali relative alle soglie temporali
intermedie eventualmente previste dal programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 16; in tal caso per termine
di ultimazione di cui all’articolo 13 si intende il termine intermedio previsto dal successivo articolo 15, comma 2,
lettera d) e il periodo di proroga € proporzionato.

A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma
temporale I’appaltatore non pud mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre imprese o fornitori, se esso
appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette
imprese o fornitori;

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione
secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) I’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o
dagli organi di vigilanza in materia sanitaria ¢ di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione, se nominato;

c¢) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o
espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
capitolato speciale;

e) le eventuali controversie tra I’appaltatore ¢ i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore
né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra 1’appaltatore e il proprio personale dipendente;

g) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o
inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori
impiegati nel cantiere;

h) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero competente in materia del lavoro e della
previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei
tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 81 del 2008

Per quanto non stabilito dal presente articolo si applica l'art. 107 del Codice e I’art. 10 del Decreto MIT n.
49/2018.

h) ART. 17 - PENALI IN CASO DI RITARDO - PREMIO DI ACCELERAZIONE

In applicazione del comma 4 dell’art. 113-bis del Codice dei contratti pubblici, nel caso di mancato rispetto del
termine indicato per I’esecuzione delle opere per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei
lavori viene applicata una penale dello 0,5 per mille dell'ammontare netto del singolo Ordine di Lavorazione.
La misura complessiva delle penali irrogate non puo superare il 10% di detto ammontare netto contrattuale. Se i
ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione
I’articolo 35, in materia di risoluzione del contratto.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a. nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la
Stazione appaltante non si avvalga della facolta della consegna in via d’urgenza;

b. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

c. nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati;
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d. nel rispetto delle soglie temporali intermedie eventualmente fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei
lavori;

La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), ¢ disapplicata e, se, gia addebitata, ¢ restituita, qualora
I’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel
cronoprogramma dei lavori.

La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), ¢ applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale
di cui al comma 2, lettera c¢) ¢ applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per
rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non pud superare il 10 per cento
dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta
percentuale si procedera alla risoluzione del contratto.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

i) ART. 18 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL’APPALTATORE

1. L'appaltatore predispone e consegna, prima dell’inizio dei lavori di ogni singolo Ordine di lavorazione alla
direzione lavori un proprio programma di esecuzione dei lavori, di cui all’art. 43 comma 10 del D.P.R. 207/10
e all’art. 1, lett. f) del D.M. 49/18, elaborato in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla
stazione appaltante ¢ con le obbligazioni contrattuali, in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali ¢ alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione,
le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento
deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione ¢ deve essere approvato dalla direzione lavori,
mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che
la direzione lavori si sia pronunciata il programma di esecuzione dei lavori si intende accettato, fatte salve
palesi illogicita o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. La
consegna dei lavori dovra avvenire non oltre 30 giorni dal ricevimento dell’Ordine di lavorazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori.

J) ART. 19 — INDEROGABILITA DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il
relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per 1’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;
b) I’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o

dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
se nominato;

c) I’esecuzione di accertamenti integrativi che 1’appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente
approvati da questa;

d) il tempo necessario per I’esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per I’espletamento degli adempimenti a carico dell’appaltatore comunque previsti dal
capitolato speciale;

f) le eventuali controversie tra I’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore
né iritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

2) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I’appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in

fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli
obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

1) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero competente in materia del lavoro e della
previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o
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in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale,
ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 81 del 2008.

k) CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

1) ART. 20 - ANTICIPAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo dell'art. 35 co. 18 del Codice sul valore del contratto d'appalto viene calcolato

I'importo massimo dell'anticipazione del prezzo pari al 25 % da corrispondere all'appaltatore entro quindici
giorni dall'effettivo inizio della prestazione e previa sua formale richiesta. L'erogazione ¢ subordinata alla
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del
tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma della prestazione.

2. 1l beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se 1'esecuzione dei lavori non procede,

per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali
con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

3. L’anticipazione ¢ compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento di un importo

proporzionale pari alla percentuale di anticipazione dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all’importo
di contratto.

Art. 21 - Pagamenti in acconto
Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera d) del D.M. 49 del 2018, i pagamenti avvengono per stati di
avanzamento, a seguito di emissione del certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai
sensi dell’articolo 27, comprensivi dei relativi importi per la sicurezza, al netto delle trattenute e delle ritenute di
garanzia di cui all’articolo 30 del D.Lgs. n. 50 del 2016 ¢ s.m., nonché della ritenuta di cui al comma 2 ¢ della
compensazione dell’anticipazione erogata ai sensi dell’articolo 35, comma 18, D.Lgs. 50 del 2016 ¢ s.m.,
raggiungano un importo non inferiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00).

Al termine dei lavori, il direttore dei lavori redige la relativa contabilita. Le parti convengono, ai sensi dell’art.
113 bis, del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m. che entro i 45 giorni successivi il Responsabile del Procedimento emette il
certificato di pagamento previa acquisizione della documentazione di regolarita contributiva. Tale certificazione
sara richiesta per I’aggiudicatario, nonché per tutti i soggetti che a titolo di legge hanno partecipato alle
lavorazioni relative al pagamento in corso. Nel caso non risulti comprovata la regolarita contributiva, si procedera
ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del citato D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.

Qualora I’appaltatore volesse effettuare riserve in merito ai lavori contabilizzati puo effettuare le proprie riserve
sui documenti contabili nei modi e nelle forme descritte dagli articoli 190 e 191 del DPR n. 207/2010.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a sessanta giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.

Ai sensi dell’articolo 105, comma 9 del D.Lgs. 50 del 2016 ¢ s.m., I’emissione di ogni certificato di pagamento ¢
subordinata all’acquisizione del DURC relativo all’appaltatore e a tutti i subappaltatori e all’esibizione da parte
dell’appaltatore della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento
delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Art. 22 - Pagamenti a saldo
Ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera €) e comma 5 del D.M. n. 49 del 2018, il conto finale dei lavori ¢ redatto
entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; ¢ sottoscritto dal direttore di
lavori e trasmesso al responsabile unico del procedimento. Col conto finale & accertato ¢ proposto I’importo della
rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione ¢ soggetta alle verifiche
di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

11 conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento,
entro il termine perentorio di 15 giorni; se I’appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo
firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

Le parti convengono, ai sensi dell’art. 113 bis del D.Lgs. n. 50 del 2016 ¢ s.m. che la rata di saldo, previa
I’acquisizione del DURC regolare, unitamente alle ritenute di garanzia ¢ pagata entro il termine di 45 giorni a
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c)

decorrere dall’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666,
secondo comma, del codice civile; il pagamento ¢ disposto solo a condizione che 1’appaltatore presenti apposita
garanzia fideiussoria ai sensi dell’articolo 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50 del 2016 ¢ s.m.

Ai sensi dell’articolo 103, comma 6 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. la garanzia fideiussoria di cui al comma 4
deve avere validita ed efficacia fino a due anni dopo I’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione ¢ alle seguenti condizioni:

importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’l.V.A. all’aliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo I’emissione del certificato di

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;

la garanzia deve essere prestata mediante di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario
finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione conforme alle schede tecniche,
contenute nell’«Allegato B — Schede Tecniche» al D.M. n. 31 del 19/01/2018, debitamente compilate e
sottoscritte dal garante e dal contraente e agli schemi tipo 1.4 ¢ 1.4.1 del medesimo D.M.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I’appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o
il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare
il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi ¢ i difetti riscontabili nonché
le misure da adottare per il loro rimedio.

Il pagamento a saldo ¢ subordinato all’acquisizione del DURC ¢ all’esibizione da parte dell’appaltatore della
documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui
redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché da parte degli eventuali subappaltatori.

Art. 23 - Tracciabilita dei flussi finanziari
1. Per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, 1'appaltatore
assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 136 del 13.8.2010 ¢ s.m.i., art. 3.

2. L'appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti devono utilizzare uno o piu conti correnti bancari o postali,
accesi presso banche o presso la societa Poste Italiane S.P.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle
commesse pubbliche.

3. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori devono essere registrati su tali conti ed effettuati esclusivamente
tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

4. La comunicazione del c/c bancario o postale deve essere inviata alla Stazione appaltante entro 7 giorni
dall’accensione del/i c¢/c dedicato/i o dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a
commesse pubbliche. L’affidatario deve altresi comunicare le generalita ed il codice fiscale della/e persona/e
delegata/e ad operare su di esso/i. L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei suddetti elementi
informativi comporta 1’applicazione, da parte della Prefettura — UTG competente, della sanzione prevista
dall’articolo 6, comma 4 della L. n. 136 del 2010 e s.m.

5. Ciascuna transazione posta in essere deve riportare il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo
gara (CIG).

6. 1l contratto si intendera espressamente risolto qualora le transazioni riguardanti il contratto medesimo, non
vengano eseguite in conformita a quanto stabilito dall’art. 3 della L. n. 136 del 2010 e s.m.

7. L’appaltatore si obbliga inoltre ad inserire o a far inserire, a pena di nullita assoluta, nei contratti sottoscritti
con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un’apposita
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della L. n. 136 del 2010 e s.m. L'espressione «filiera delle imprese» si intende riferita ai subappalti come
definiti dall'articolo 105, del Codice, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del
presente appalto.
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L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria
controparte ai citati obblighi di tracciabilita finanziaria si impegnano a darne immediata comunicazione alla
stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna.

Per quanto riguarda la cessione di credito, ai sensi della Determinazione dell’Autorita n.10/2010, anche i
cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il CIG/CUP e ad anticipare i pagamenti all’appaltatore mediante
bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilita si applica pertanto
anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale
deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato.

. Per quanto riguarda i raggruppamenti temporanei di imprese ciascun componente del raggruppamento ¢ tenuto

ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. n. 136 del
2010 e s.m., anche al fine di non interrompere la concatenazione di flussi tracciati tra stazione appaltante ¢
singoli subcontraenti. Pertanto, la mandataria capogruppo dovra rispettare nei pagamenti effettuati verso le
mandanti le clausole di tracciabilita che andranno, altresi, inserite nel contratto di mandato. Le medesime
considerazioni valgono in relazione ai consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 48 del Codice

. L’affidatario deve comunicare le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Art. 24 — Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per
I’emissione del certificato di pagamento di cui all’articolo 20 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della
Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono
dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine
spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

Non sono dovuti interessi per i primi 60 giorni intercorrenti tra I’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo
pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al
pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente
anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
E facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui I’ammontare delle rate di
acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto
dell’importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie
obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in
alternativa, ¢ facolta dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere 1’azione legale
per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Art. 25 — Ritardi nel pagamento della rata di saldo
Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all’articolo 23, comma 3, per causa imputabile
alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 30
giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 26 - Revisione prezzi

La L’Agenzia si impegna ad adeguare i corrispettivi di cui all’art. 3 secondo quanto previsto dalle disposizioni
legislative in materia di appalti pubblici di lavori finalizzate a fronteggiare gli eccezionali aumenti dei prezzi
dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche nel rispetto della Circolare
del Direttore avente ad oggetto: “Compensazione prezzi nei contratti pubblici in corso e nuovi appalti:
istruzioni operative” prot.n. 29415 del 01/06/2022.

Art. 27 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1,
lettera d), d.Igs. n. 50/2016; ogni atto contrario ¢ nullo di diritto.

La cessione dei crediti derivanti dal contratto ¢ disciplinata dall’art. 106 co. 13 del Codice dei contratti
pubblici.

E ammessa la cessione dei crediti vantati nei confronti della Stazione Appaltante a titolo di corrispettivo del
presente appalto, ai sensi € con le modalita del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13 del Codice e
della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario
finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia, che nell’oggetto sociale sia previsto 1’esercizio
dell’attivita di acquisto di crediti di impresa e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o
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scrittura privata autenticata, in originale o in copia autenticata, sia notificato mediante lettera trasmessa con
Posta Elettronica Certificata alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento
sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili alla
stazione appaltante qualora quest’ultima non le abbia rifiutate con comunicazione da notificarsi mediante
lettera trasmessa con Posta Elettronica Certificata al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla
notifica della cessione mediante lettera trasmessa con Posta elettronica Certificata.

In ogni caso I’Amministrazione cui ¢ stata notificata la cessione pud opporre al cessionario tutte le eccezioni
opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

CAPO 5 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 28 - Cauzioni

L’offerta non & corredata da una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria” pari al 2 per
cento del prezzo base indicato nel bando, in applicazione dell’art. 1 del D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito in
L.n. 120/2020.

E' prescritta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, prestata ai sensi e con le modalita
dell’art. 103 del D.Lgs.50/2016 ed in conformita allo schema tipo mod. 1.2 di cui al Decreto del Ministero
dello Sviluppo economico n. 31 del 19/01/2018. Le modalita di prestazione della cauzione definitiva sono
regolate dall'art. 103 D.Lgs 50/2016. La cauzione definitiva ¢ presentata in originale alla Stazione appaltante
prima della formale sottoscrizione del contratto

Si applica l'art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 per la riduzione percentuale dell'importo della cauzione
definitiva. La cauzione definitiva puo essere progressivamente svincolata da parte dell'appaltatore secondo le
condizioni e le modalita indicate all'art. 103 co. 5 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia ¢ prestata dall'impresa mandataria
in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento ai sensi del comma
3 del citato art. 103 del Codice.

La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei
lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante ’appalto in
confronto ai risultati della liquidazione finale; I’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale
della Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore
di proporre azione innanzi 1’autorita giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato
disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla
Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la
medesima garanzia puo essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non ¢ integrata in
caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.

Art. 29 - Assicurazioni a carico dell’aggiudicatario

Ai sensi dell’articolo 103 co. 7 del D.Lgs. 50/2016, I'appaltatore ¢ obbligato, almeno 10 giorni prima della
consegna del contratto, a produrre una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione
appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza deve inoltre assicurare la stazione
appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione ¢ comunque decorsi dodici mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare
espressamente il vincolo in favore della Stazione appaltante. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la
polizza assicurativa ¢ sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi
all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i
danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
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e deve:

progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita
civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori.

I massimali della polizza stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) sopra citata sono i seguenti:

b)

per PARTITA 1 - OPERE (il rimborso, per la parte eccedente 1’importo della franchigia o scoperto e
relativi minimi ¢ massimi convenuti, dei costi ¢ delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e
ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate) a copertura dei danni ad impianti ed opere
pari al’importo contrattuale (compresa I.V.A.);

per PARTITA 2 — OPERE PREESISTENTI (il rimborso, per la parte eccedente ’importo della
franchigia o scoperto ¢ relativi minimi ¢ massimi convenuti, nei limiti del massimale assicurato, dei
danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate) per danni ad
impianti ed opere preesistenti: € 200.000

per PARTITA 3 — DEMOLIZIONE E SGOMBERO (il rimborso delle spese necessarie per
demolire, sgomberare ¢ trasportare alla piu vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose
assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle
cose assicurate, nel limite del massimale assicurato) per demolizione e sgombero: € 100.000

prevedere la copertura dei danni alle opere, temporance e permanenti, eseguite o in corso di
esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali ¢ attrezzature di impiego e di uso,
compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio,
fulmini e scariche elettriche, tempesta ¢ uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio,
terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da
rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti
colposi o dolosi propri o di terzi;

prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole
dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’intera garanzia, nei limiti della perizia e delle
capacita tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per I’obbligazione di risultato che essa assume
con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile.

La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori
deve essere stipulata per il seguente importo: €500.000,00 ¢ deve:

a)

b)

prevedere la copertura dei danni che 1’appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso
prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi
non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei
subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del
comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba
rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o
affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a
consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante;

prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti
della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei
lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

La polizza assicurativa dovra essere attivata in analogia con lo schema tipo 2.3 dell'abrogato D.M. n.123/2004,
in quanto non disciplinata dal nuovo D.M. n.31/2018.

L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta
I’inefficacia della garanzia, in applicazione dell’art.103 comma 7 del Codice Le somme assicurate ai sensi del
presente articolo devono essere aggiornate in caso di variazione dei prezzi contrattuali e di perizie suppletive e
i relativi aggiornamenti devono essere presentati alla Stazione Appaltante.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora ’appaltatore sia un’associazione temporanea di
concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato dall’articolo 48, comma 5 del Codice., le stesse
garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese mandanti.
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CAPO 6 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA
LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 30 - Valutazione dei lavori

Per i lavori a misura:

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente
capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le
dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che I’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti
moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non
rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per I’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare 1’opera compiuta
sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale e secondo 1i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari contrattuali.

Per gli importi relativi alla sicurezza
Gli oneri per 1’attuazione degli approntamenti previsti per la sicurezza sono valutati e liquidati a misura in base agli importi delle
singole voci in elenco come da computo metrico, senza applicazione di alcun ribasso.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 31 - Variazione dei lavori
La Stazione appaltante, ai sensi all’articolo 106, comma 1, lettera c) e del comma 7 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., ammette le
varianti in corso d’opera nel rispetto di tutte le seguenti condizioni: 1) la necessita di modifica é determinata da circostanze
impreviste e imprevedibili per la stazione appaltante. Tra le predette circostanze puo rientrare anche la sopravvenienza di
nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorita od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la
modifica non altera la natura generale del contratto; 3) I’aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto
iniziale.
Si applicano le disposizioni dell’articolo 8 del D.M. n. 49 del 2018.
Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza
preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della stazione appaltante, ove
questa sia prescritta dalla normativa vigente.

Qualunque reclamo o riserva che appaltatore si credesse in diritto di opporre deve essere presentato per iscritto alla direzione
lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori
compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima
dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, non sostanziali ai sensi
dell’articolo 106, commi 1, lettera ) e 4 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. proposte dal DL ed autorizzate dal RUP. La modifica
deve essere al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all’articolo 35 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.;

b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto;
e deve trovare copertura nella somma stanziata per 1’esecuzione dell’opera.
Ai sensi dell’articolo 106, comma 4 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. non sono ammesse le modifiche sostanziali che: a)
introducono condizioni che alterano la partecipazione e I’esito della procedura di gara; b) alterano 1’equilibrio economico
dell’appalto a favore dell’aggiudicatario, senza che cio sia previsto nel contratto iniziale.

Ai sensi dell’articolo 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., fermo restando i limiti e le condizioni di cui ai commi
precedenti, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza
del quinto (1/5) dell’importo del contratto, la stazione appaltante pud imporre all’appaltatore I’esecuzione alle stesse condizioni
previste nel contratto originario mediante atto di sottomissione. In tal caso I’appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione
del contratto.

In ogni caso ogni variante o modifica deve trovare copertura nella somma stanziata per I’esecuzione dell’opera e deve essere
preventivamente autorizzata dal Responsabile Unico del procedimento e approvata dalla stazione appaltante prima della sua
esecuzione.

Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 106, comma 14 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.
Art. 32 — Varianti per errori od omissioni progettuali
Ferma restando la responsabilita dei progettisti, il contratto puo parimenti essere modificato anche a causa di errori o di omissioni

del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, senza necessita di una
nuova procedura, se il valore della modifica ¢ al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all’articolo 35 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.;
b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto.
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In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, decurtato dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo
scioglimento del contratto.

Art. 33 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
Le eventuali variazioni sono valutate mediante ’applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati

ai sensi dell’articolo 3.

Fermo restando quando disposto dall’articolo 31, qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale non siano previsti
prezzi per le lavorazioni diverse, si procede alla formazione di nuovi prezzi secondo le disposizioni di cui all’articolo 8, comma

5e6del D.M. n. 49/2018, mediante apposito verbale di concordamento.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 34 - Norme di sicurezza generali

1.

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito
nel presente articolo.

L’appaltatore predispone, per tempo ¢ secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per
la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate e presenta con le modalita e le
tempistiche previste dal singolo Comune competente le eventuali richieste di autorizzazione in deroga per le
emissioni sonore.

L’appaltatore mette in campo tutte le disposizioni vigenti per la lotta al Covid-19 come indicato nei protocolli
del MIT.

Art. 35 - Cantieri temporanei o mobili

Con particolare riguardo ai cantieri temporanei o mobili, come definiti dal D.Lgs. 81/2008, I'appaltatore ¢
obbligato ad osservare - in particolare - quanto stabilito nel medesimo D.Lgs. n. 81/2008 agli articoli 95
(Misure generali di tutela), 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti), 97 (Obblighi del
datore di lavoro dell’impresa affidataria), 100 commi 3 e¢ 4 (Piano di sicurezza e¢ coordinamento), 101
(Obblighi di trasmissione), 102 (Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza).

In caso di subappalto, trova applicazione, oltre alle norme di D.Lgs. 81/2008, anche quanto disposto in materia
dall’art. 105 (Subappalto) del Codice dei contratti pubblici, in particolare 1’affidatario ¢ solidalmente
responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza
previsti dalla normativa vigente.

L’appaltatore dovra essere in possesso dell’idoneita tecnico-professionale, cosi come definita all’articolo 89,
comma 1, lettera 1) del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.

I richiami dell’articolo “Piani di sicurezza - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza” a specifici articoli
dei D.Lgs. 81/2008 e 50/2016, non esimono le parti dal rispetto di quelle non espressamente citate.

Art. 36 — Piani di sicurezza - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre e presentare, prima dell'inizio dei lavori ricompresi in ciascun
Ordine di Lavorazione, il piano operativo di sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal punto 3
dell’Allegato XV al D.Lgs. 81/2008; si dispone che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello
semplificato di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art. 104-bis
(Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili)..

Qualora ne ricorra la necessita (comma 5, art. 90 del D.Lgs. 81/2008), il committente nomina in corso di
esecuzione il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera il quale redige
il Piano di Sicurezza e coordinamento di cui all’art.100 del D.Lgs. 81/2008..

L’ Appaltatore ¢ tenuto al rispetto degli eventuali adeguamenti dei piani di sicurezza senza nulla pretendere per
ulteriori compensi non contemplati dal contratto o dal capitolato speciale d’appalto.

L’Appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore della Sicurezza in fase d’esecuzione o al
Direttore lavori gli aggiornamenti alla documentazione indicata, ogni volta che mutino le condizioni del
cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
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5.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’ Appaltatore, previa la sua formale costituzione in
mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 37 — Subappalto e subaffidamenti

1.

10.

11.

L’Appaltatore ¢ obbligato ad eseguire in proprio la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al
complesso della categoria prevalente del contratto d’appalto, in applicazione dell’art. 105 del Codice;
I’appaltatore puo affidare lavorazioni in subappalto in applicazione del citato art.105 del Codice previa
autorizzazione della stazione appaltante. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido
nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

11 contratto di appalto non puo essere ceduto a pena di nullita.

I subaffidamenti sono regolati dall'art. 105 del Codice ¢ dal Patto d’Integrita in materia di Contratti Pubblici
Regionali approvato con DGR 565 del 13/04/2022.

L’appaltatore dovra indicare nei cartelli esposti all’esterno del cantiere i nominativi delle subappaltatrici
nonché i dati attestanti il possesso della qualificazione richiesta; dovra munire tutto il personale compreso
quello del subappaltatore di cartellino di identificazione con i contenuti di cui alla L. n. 136 del 2010 e s.m.i. e
la Circolare del Ministero del Lavoro n. 5 del 2011, con obbligo di esporlo.

La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, se non nei
casi previsti dall’ art. 105, co. 13 del Codice.

L’appaltatore ¢ obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quictanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti
ai medesimi subappaltatori, con 1’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. L'appaltatore deve
utilizzare, per i pagamenti al subappaltatore, i conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la
soc. Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche (art. 3 legge 136 del
13.8.2010 e s.m. ¢ i.) indicando il numero di CUP (codice unico progetto) ¢ CIG del lavoro.

Il contratto di subappalto dovra contenere la clausola risolutiva espressa, a pena di nullita assoluta del
contratto stesso, con la quale I'appaltatore e il subappaltatore si assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla legge 136/2010 ¢ s.m. ¢ i.

L’Amministrazione appaltante si riserva la facolta di annullare 1’autorizzazione al subappalto a causa di
incompetenza od inadeguatezza del subappaltatore. Nessuna richiesta di indennizzo o risarcimento puo essere
avanzata dall’ Appaltatore in ragione di detto annullamento.

L’ Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’ Amministrazione appaltante per 1’esecuzione
delle opere oggetto di subappalto, sollevando la stessa Amministrazione da ogni pretesa dei subappaltatori o
da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell’art. 1456 c.c. con la conseguente possibilita, per la Amministrazione appaltante, di risolvere il contratto in
danno dell’ Appaltatore e ferme restando le ulteriori conseguenze di legge.

L’appaltatore comunica alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i subaffidamenti
che non sono subappalti ai sensi dell’art.105 del Codice, stipulati per I’esecuzione dell’appalto, il nome del
subaffidatario, ’importo del subaffidatario, I’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati nonché il rispetto
dell’obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136 del 2010 e s.m. da parte del subcontraente.
Sono altresi comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso
del sub-contratto.

Art. 38 — Responsabilita in materia di subappalto

1.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori
subappaltati.

L'appaltatore ¢ responsabile in solido con il subappaltore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai
sensi dell' articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per I’esecuzione in
materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il
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rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e del subappalto., anche in applicazione dell’art.7 del Decreto
MIT n.49/2018.

4. 1l subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il
contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dal comma 1 dell’art.21 della
legge 13 settembre 1982, n. 646 ¢ s.m. ¢ i. (ammenda fino a un terzo dell’importo dell appalto, arresto da sei
mesi ad un anno).

Art. 39 — Pagamento dei subappaltatori
Ai sensi dell’art. 105, comma 13 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., la Stazione appaltante corrisponde direttamente al
subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, ’importo dovuto per le prestazioni degli stessi
eseguite, nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista ¢ una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;

c) surichiesta del subappaltatore ¢ se la natura del contratto lo consente.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE
D’UFFICIO

Art. 40 — Accordo bonario

Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto
all’importo contrattuale tra il 5 e il 15 per cento di quest’ultimo, il responsabile unico del procedimento, sulla base della relazione
riservata del direttore dei lavori, deve valutare immediatamente 1’ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini

dell’effettivo raggiungimento della predetta misura e puo dar corso alle procedure di accordo bonario ai sensi dell’articolo 205,
commi da 2 e 6bis del D.Lgs. n. 50 del 2016 ¢ s.m.

Nelle more della risoluzione delle controversie I’appaltatore non pudé comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di
eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Prima dell’approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia I’importo delle riserve, il
Responsabile unico del procedimento attiva 1’accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica, ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs.
n. 50 del 2016 e s.m.

Art. 41 — Definizione delle controversie
La definizione di tutte le controversie ¢ devoluta all’autorita giudiziaria competente presso il Foro competente territorialmente ed ¢
esclusa la competenza arbitrale.

Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 44 e I’appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il comma 1.

Art. 42 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
L’appaltatore ¢ tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate
in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, 1’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il
contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e
indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra
sua qualificazione giuridica;

c) ¢ responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I’ipotesi del
subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime 1’appaltatore dalla responsabilitd, e cid senza
pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) ¢ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in
ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante
medesima comunica all’appaltatore 1’inadempienza accertata e procede alla detrazione di una somma come prevista dalla
normativa, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati,
destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’appaltatore delle
somme accantonate non ¢ effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente
adempiuti.

Ai sensi dell’articolo 30, comma 6 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al
personale dipendente, qualora 1’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti
formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le
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retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore in esecuzione del
contratto.

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia
del libro matricola, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la
effettiva iscrizione nei libri matricola.

Art. 43 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d’ufficio dei lavori
La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante comunicazione con messa in mora di 15 giorni, senza necessita
di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell’esecuzione dei lavori,

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato
rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni
obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini
previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto, mancato rispetto delle prescrizioni
di cui al precedente articolo 46 o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m. o
ai piani di sicurezza di cui agli articoli 37 e seguenti del presente capitolato speciale, integranti il contratto, e delle
ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

Il contratto ¢ altresi risolto in caso di perdita da parte dell’appaltatore dei requisiti per I’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o
la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante ¢ fatta all’appaltatore nella
forma dell’ordine di servizio o della PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo 1’accertamento dello stato
di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e
I’appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di
consistenza dei lavori, all’inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di
esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a
disposizione della Stazione appaltante per I’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d’ufficio, come pure in caso di fallimento dell’appaltatore, i rapporti
economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel
seguente modo:

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto I’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno,
risultante dalla differenza tra I’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario,
eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o
accettate dalle parti, e I’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) I’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il
completamento dei lavori e I’importo netto degli stessi, risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore
inadempiente;

2) I’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente
effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3) P’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di
gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori
interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla
mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

I1 contratto ¢ altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in
parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall’articolo 106, comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e
s.m., si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano i limiti del citato comma 2. In tal caso, proceduto all’accertamento dello
stato di consistenza ai sensi del comma 3 del presente articolo, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti decurtato degli oneri
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Il contratto ¢ altresi risolto nei casi previsti dal D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. e secondo le disposizioni dell’articolo 108, comma 2
del D.Lgs. medesimo e del D.M. n. 49 del 2018.
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CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Art. 44 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Al termine dei lavori il direttore dei lavori elabora il certificato di ultimazione dei lavori ai sensi di quanto disposto dagli articoli
12 ¢ 14, commi 1, lettera e) e 5 del D.M. n. 49 del 2018.

Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con
I’approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte della stazione appaltante, da effettuarsi entro i
termini previsti dall’articolo 45 del presente capitolato speciale.

Art. 45 - Termini per il conto finale e per I’accertamento della regolare esecuzione
11 conto finale dei lavori sara redatto dal direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 14 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49.

Il certificato di regolare esecuzione ¢ redatto dal direttore dei lavori, entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, ai sensi
dell’art. 102 del Codice.

Art. 46 - Presa in consegna dei lavori ultimati
La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo
Pultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non
puo opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta e richiede che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle
opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore
dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo 1’ultimazione dei lavori,
I’appaltatore non puo reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente
capitolato speciale.

Art. 47 — Gestione dei sinistri
Nel caso in cui nel corso di esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprieta si applicano le
disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. e dell’art. 11 del D.M. n. 49 del 2018.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 48 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
Oltre agli oneri di cui al presente capitolato speciale e suoi allegati, nonché a quanto previsto da tutti i piani per
I’attuazione della sicurezza, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi al progetto ¢ a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato speciale o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso 1’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non
ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

b) la sistemazione degli accessi, delle piste delle rampe sia da strade ad uso pubblico, sia da quelle private, o
eventualmente la formazione di nuove piste, compresi gli scavi e i riporti occorrenti, la sistemazione del materiale
di risulta in sito, il sottofondo in materiale inerte, da concordarsi con la Direzione lavori, nonché gli eventuali
oneri derivanti dall’occupazione dei terreni privati;

c) il ripristino delle aree di cantiere nello stato preesistente;

d) la custodia, vigilanza del cantiere e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione del
certificato di regolare esecuzione;

e) I’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui
materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e
I’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo
semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare ¢ fatto
obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della
continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

g) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto
lasciati anche da eventuali altre ditte, e relativo idoneo smaltimento;

h) I’esecuzione di tutti i lavori, 1’apposizione ¢ il mantenimento di segnaletica anche luminosa, nonché le cautele
necessarie per garantire la vita e I’incolumita delle persone addette ai lavori ed ai terzi, e per evitare danni ai beni
pubblici e privati; I’Impresa ¢ tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro nelle costruzioni, contenute nella normativa vigente e nel “Piano di sicurezza”;
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1) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione
lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedic e materiale di
cancelleria;

j) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, caposaldi prove
e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori 1 disegni e le tavole per gli opportuni raffronti
e controlli, con divieto di darne visione a terzi ¢ con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i
disegni e i modelli avuti in consegna;

k) la fornitura a sue spese, all’Amministrazione, delle fotografie e di qualsiasi altro materiale documentario delle
opere nelle varie fasi esecutive, nel numero, modo e dimensioni indicate di volta in volta dalla Direzione lavori;

1) esposizione del “cartello di cantiere” realizzato in conformita alle disposizioni del Direttore dei Lavori;

m) la fornitura, a sue spese, del personale e di tutti gli strumenti ed i mezzi occorrenti per rilievi, tracciamenti e
misurazioni relative alle operazioni di consegna, verifica, contabilizzazione e collaudo dei lavori;

n) ogni onere di revisione ed adattamento delle attrezzature in funzione del particolare impiego cui verranno
destinate;

0) ogni onere di trasporto in andata e ritorno delle attrezzature e di tutti gli accessori necessari all’esecuzione delle
opere;

p) il trasporto da un piazzamento al successivo di tutti i macchinari ed attrezzi necessari all’esecuzione delle
lavorazioni, (formazione di piste d’accesso, perforazioni, scavi, piazzali di manovra e lavoro, ecc);

q) I’approvvigionamento dell’acqua e/o aria compressa necessaria all’esecuzione dei lavori, compreso 1’eventuale
trasporto con autobotte;

r) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per 1’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni
di materiali;

L’appaltatore ¢ tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione
appaltante (Consorzi, privati, Comune, ANAS, ENEL, Telecom, Hera e altri eventuali) interessati direttamente o
indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di
competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi ¢ degli
altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

L’appaltatore ¢ inoltre tenuto a richiedere a tutti gli Enti titolari delle linee interferenti con le opere in esecuzione e con
le aree di cantiere il tracciamento delle stesse, al loro picchettamento e a preservare inalterato tale tracciamento per
tutta la durata del cantiere. Qualora per esigenze di cantiere si dovesse rendere necessaria la rimozione temporanea di
parte del tracciamento, sara onere dell’appaltatore provvedere ad un tracciamento alternativo per tutto il tempo della
rimozione ¢ al ripristino dello stesso a completamento delle operazioni che ne hanno richiesto la rimozione.

E onere dell’appaltatore il rilievo topografico ed il tracciamento delle opere nell’area di intervento, comprensivo del
rilievo delle interferenze presenti nell’area eseguito da tecnico abilitato. Tale rilievo dovra essere trasmesso, sia su
supporto cartaceo che digitale, al Direttore dei Lavori, almeno 10 giorni prima delle fasi esecutive attinenti di cantiere.

L’appaltatore dovra demolire a proprie spese quanto eseguito in difformita delle prescrizioni di cui sopra e sara tenuto
al rifacimento a regola d’arte ed al risarcimento dei danni provocati.

Art. 49 — Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) tutte le spese contrattuali;
b) le spese di pubblicazione del bando di gara e dell’esito di gara, se dovute;

c) le tasse e gli altri oneri per I’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 1’esecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli impianti

d) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori.

e) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,
dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

3. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino
sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
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4. 1l contratto ¢ soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'LLV.A. ¢ regolata dalla legge; tutti gli importi
citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 50 — Cartello di cantiere
L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito il cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 150 di base
e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n.
1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici, compresa |’indicazione dei nominativi dei subappaltatori,
completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi.

TABELLA «A» - MODELLO CARTELLO DI CANTIERE

CARTELLO DI CANTIERE (dim. 1,50 x 2,00)

ERegmneEmllmﬂumagna
AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
Ufficio competente:
SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE ROMAGNA
UFFICIO TERRITORIALE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI' - CESENA
ASSETTO IDRAULICO - SEDE DI FORL!'

Via delle Torri, N. 6 Forli

Fondo sviluppo e Coesione 2021/2027, art.1 comma 178 lettera b) L178/2020
ARGINI E ALVEO DEI BACINI IMBRIFERI FIUME MONTONE E TORRENTE RABBI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DI SISTEMAZIONE IDRAULICA CORSI D'ACQUA PRINCIPALI E MINORI DEL TERRITORIO FORLIVE:
CUP F85F21001610001 Annualita 2022 — 2024 - 2025 Anno di decisione 2021
Progetto esecutivo approvato con Determinazione del Dirigente n. ____ del

PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI
AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE Sede di Forli — Assetto Idraulico
¢ DIRETTORE DEI LAVORI :

Durata stimata in uomini x giorni: Notifica preliminare in data:
RESPONSABILEDEL PROCEDIMENTO Ing. Piero Tabellini
IMPORTO DEL PROGETTO: Euro 1100.000,00
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: Euro 789.300.16
RIBASSO D’ASTA %
IMPORTO DEL CONTRATTO: Euro
IMPRESA ESECUTRICE:
con sede

Qualificata per i lavori della_ categoria OG 8

direttore tecnico del cantiere:

inizio dei lavori con fine lavori prevista per il

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso
AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE ROMAGNA -
UFFICIO SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA
SEDE DI FORLI' ASSETTO IDRAULICO
Sede di Forli via delle torri 6 — tel. 0543 459711




