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Fondo sviluppo e Coesione 2021/2027, art.1 comma 178 lettera b) 

L178/2020 
ARGINI E ALVEO DEI BACINI IMBRIFERI RONCO-BIDENTE E 

BEVANO 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI 

SISTEMAZIONE IDRAULICA CORSI D'ACQUA PRINCIPALI E MINORI 
DEL TERRITORIO FORLIVESE CUP F85F21001620001 

Annualità 2022 – 2024- 2025 
Anno di decisione 2021 

  
Fiume Ronco - Meldola - Ponte della Barca 

PROGETTO DEFINITIVO AGGIORNAMENTO n.1 - MAGGIO 2022 

6 – CRONOPRAGERAMMA ECONOMICO ED ESIGIBILTA’ 
DI SPESA  

Progettisti: 
 
Geom. Fausto Pardolesi    Ing. Pietro Azzarone          Geom. Stefano 
Valgimigli         
 
________________     ___________________          ____________________ 
 

Geom. Marco Dino Olivieri  
 

________________ 
Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Piero Tabellini 
documento firmato digitalmente 
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CRONOPROGRAMMA  
PREVISIONI DI SPESA EX D.LGS.N.118/2011 

 

 
Data consegna lavori prevista: 01/12/2022 
 
Data prevista fine lavori:  3 annualità 
 
Durata complessiva dei lavori: entro 31/12/2025 
 
Soglia per il pagamento fissata nel Capitolato Speciale d’Appalto per gli stati di 
avanzamento: €.100.000,00 netti. 
 
 
ANNUALITA’  DOCUMENTO CONTABILE  

(stato/i avanzamento/i o saldo) 
PAGAMENTI PREVISTI 
(al lordo di I.V.A.) 

2022 Stato avanzamento 122.000,00 
2023   
2024 Stati avanzamento 358.542,91 
2025 Stati avanzamento e Rata di saldo  319.457,09 

 
 
 
Il presente elaborato è stato redatto nel rispetto del cronoprogramma delle 
lavorazioni, di cui all’art. 40 del DPR 20 7/2010, allegato del progetto esecutivo.  
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ANNUALITA’ 

DOCUMENTO 
CONTABILE  

PAGAMENTI PREVISTI 
TOTALE 

(stato/i avanzamento/i o 
saldo) 

(al lordo di I.V.A.) 

2022 
Spese Tecniche di 
pubblicità legale  

6.000.00 €   

2022 Anac 375.00 €   

2022 Anticipazione (netta) 92.000.00 €   

2022 IVA Anticipazione (22%) 20.240.00 €   

2022 
Certificato pagamento 

SAL1 
1.000.00 €   

2022 
IVA Certificato pagamento 

SAL 1 (22%) 
220.00 €   

2022     119.835.00 € 

2024 
Certificato pagamento 

SAL2 
100.000.00 €   

2024 
IVA Certificato pagamento 

SAL 2 (22%) 
22.000.00 €   

2024     122.000 € 

2024 
Certificato pagamento 

SAL3 
193.500.00 €   

2024 
IVA Certificato pagamento 

SAL 3 (22%) 
42.570.00 €   

2024     236.070.00 € 

      358.070.00 € 

2025 
Certificato pagamento 

SAL 4 
100.000 €   

  
IVA Certificato pagamento 

SAL 4 (22%) 
22.000.00 €   

      122.000.00 € 

2025 
Certificato pagamento 

SAL 
82.500.00 €   

2025 
IVA Certificato pagamento 

SAL 4 (22%) 
18.150.00 €   

      100.650.00 € 

2025 CRE (0,5%) 5.000.00 €   

2025 IVA (0,5%) 1.100.00 €   

2025 
Imprevisti (inclusa 

clausola revisione prezzi) 
84.161.00 €   

2025 
Incentivo ex art.113 

D.Lgs.50/16 
9.184.00 €   

2025     99.445.00 € 

      322.095.00 € 

  Sommano   800.000.00 € 
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