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DISPOSIZIONI NORMATIVE DI RIFERIMENTO:

e Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii., e che nel prosieguo
assumera la denominazione di Codice;

e Legge 14 giugno 2019, n. 55 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per I'accelerazione degli interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” e ss.mm.ii.;

e Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. “Decreto Semplificazioni”) convertito in L. 11 settembre 2020, n.120;

o Legge 14 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76, recante misure urgenti per la semplificazione e I’innovazione digitale” e ss.mm.ii.;

e L. 29 luglio 2021, n. 108 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

e D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006, recante «Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per le
parti ancora in vigore e che nel prosieguo assumera la denominazione di Regolamento;

e Capitolato generale d’appalto approvato con decreto 19 aprile 2000 n. 145, per le parti ancora in vigore, che nel
prosieguo assumera la denominazione di Capitolato generale;

o D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.;

e D.M. del MIT n. 49 del 7 marzo 2018 “Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle
funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”;

e D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm. - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia;

e D.PR. 8 giugno 2001, n. 327
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita” e s.m.i.;

e D.M. del MIT del 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni’”;

o Legge 5 novembre 1971 n. 1086 e ss.mm. — Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio
armato, normale e precompresso e a struttura metallica;

e D.M. 19 gennaio 2018, n. 31 concernente gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli
articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del Codice;

e Legge 2 febbraio 1974, n. 64 “Provvedimenti per la costruzione con particolari prescrizioni per le zone sismiche”
e ss.mm..

DEFINIZIONI
Ai fini del presente Accordo si definiscono i seguenti termini:

e Accordo Quadro: accordo concluso tra una stazione appaltante ed un operatore economico il cui scopo & quello di
stabilire le clausole relative ai successivi appalti da aggiudicare durante un dato periodo;

e Stazione appaltante: UT Sicurezza territoriale e protezione civile Modena dell’ Agenzia regionale per la Sicurezza
territoriale e la protezione civile. Sono da considerarsi sinonimi i seguenti termini: Committente, UT Modena, Ufficio
territoriale, Amministrazione. Per la fase di aggiudicazione dell’Accordo quadro si intende Stazione appaltante il
Settore Appalti dell’ Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la protezione civile;

e Appaltatore: impresa aggiudicataria dell’Accordo quadro. Sono da considerarsi sinonimi i seguenti termini:
Operatore economico, Ditta esecutrice, Impresa aggiudicataria, Esecutore, Ditta aggiudicataria, Esecutore
dell’accordo, Affidatario, Operatore aggiudicatario.



CAPO 1-NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

10.

11.

12.

Art.1. - Oggetto dell’Accordo quadro

Il presente Capitolato contiene le clausole per la conclusione di un Accordo quadro, avente ad oggetto “ART. 54
D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ACCORDO QUADRO PER LAVORI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEL
DISSESTO IDROGEOLOGICO E ALLA SICUREZZA IDRAULICA E PER LA MANUTENZIONE DELLE
AREE DEL DEMANIO IDRICO DI COMPETENZA DELL’UT MODENA. 2023-2026 — LOTTO A”, affidato ad
un unico operatore economico, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del Codice, sul quale basare I’affidamento di appalti
specifici riguardanti I’esecuzione di lavori entro i limiti delle condizioni fissate nel medesimo accordo.

Per la realizzazione dei lavori finalizzati alla prevenzione del dissesto idrogeologico e alla sicurezza idraulica e
alla manutenzione delle aree del demanio idrico di competenza dell’UT Modena, previsti nell’arco temporale 2023
— 2026, I’Amministrazione intende stipulare un accordo quadro complessivamente suddiviso in 3 lotti. Oltre al
lotto di cui al presente capitolato Lotto A - Montagna Secchia, sono previsti anche i seguenti due lotti:

e | otto B — Montagna Panaro;
e Lotto C — Pedecollina.

L’ accordo quadro ¢ affidato mediante procedura aperta per tre lotti (Lotti A — B — C), col criterio dell’offerta
economicamente piu vantaggiosa, lo stesso Operatore economico che presenti offerta per pit lotti potra, nel caso,
risultare aggiudicatario di uno solo di essi, quello d’importo superiore.

L’accordo quadro di cui al presente Capitolato riguarda gli interventi finalizzati al miglioramento dell’officiosita
idraulica dei corsi d’acqua, alla prevenzione del dissesto idrogeologico nonché alla manutenzione delle aree del
demanio idrico di competenza dell’UT Modena e racchiude le opere, le lavorazioni, le attivita finalizzate alla
manutenzione ordinaria, straordinaria, riqualificazione e adeguamento funzionale di opere e tratti dei corsi d’acqua
assegnati e facenti parte, per competenza, del reticolo idrografico dell’UT Modena, nonché quelle finalizzate alla
prevenzione del dissesto idrogeologico, cosi come descritti compiutamente nella Relazione tecnica illustrativa.

Per le specifiche caratteristiche dell’appalto, gli interventi previsti non sono puntualmente predeterminabili nel
numero né nella singola consistenza; conseguentemente essi dovranno essere eseguiti sulla base delle esigenze
manifestate dalla Committenza, ovvero ordinati specificamente di volta in volta dall’ Amministrazione.

Nel corso della durata e vigenza dell’accordo quadro, I’'UT Modena potra affidare appalti per lavori finalizzati alla
prevenzione del dissesto idrogeologico e alla sicurezza idraulica, oltre che alla manutenzione delle aree del
demanio idrico non concesse di propria competenza.

L'Accordo Quadro assume la qualifica di "contratto normativo"”, contiene pertanto la disciplina generale inerente
all’affidamento e all'esecuzione delle prestazioni che saranno specificamente e successivamente individuate ed
affidate all'Aggiudicatario con appositi contratti attuativi.

Le prestazioni oggetto del presente accordo sono riportate dettagliatamente nella Relazione tecnica — illustrativa e
nel Capitolato Speciale di Accordo Quadro — parte tecnica (anch'essi parte integrante del contratto), che
regolamentano I'esecuzione di tutte le azioni tecniche, gestionali ed amministrative volte a mantenere, ripristinare,
garantire e migliorare I’efficienza e la funzionalita di quel complesso di opere a carattere idraulico e geotecnico
poste a presidio della messa in sicurezza del territorio di competenza dell’UT Modena, nell’ambito dell’Agenzia
Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile.

Le suddette prestazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non
predeterminati nel numero, secondo le necessita dell' Amministrazione.

L'Appaltatore dovra eseguire i lavori di cui al presente articolo, con particolare riferimento al comma 4, da
effettuare esclusivamente su richiesta specifica dell'Ufficio Territoriale e remunerati a misura sulla base
dell’'Elenco Prezzi Unitari posto a base di gara.

L'elenco delle attivita e dei materiali sono indicati nell’Elenco Prezzi Unitari approvato dalla Regione Emilia-
Romagna con D.G.R. n. 1288 del 27/07/2022 pubblicata sul BURERT n. 235 del 30/07/2022, che costituisce
parte essenziale ed integrante tanto del contratto normativo quanto dei singoli contratti attuativi.

L'Accordo Quadro potra prevedere I’esecuzione di opere presenti in programmazioni antecedenti al periodo 2023-
2026 e si estendera automaticamente anche alle nuove opere che dovessero, in futuro, entrare a far parte della
perimetrazione del territorio di competenza dell’UT Modena.




13.

14.

15.
16.

17.

La Stazione appaltante prevede la possibilita di affidare mediante I’Accordo Quadro anche interventi rientranti
nella programmazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e pertanto ¢ stato previsto di adottare
modalita di selezione degli operatori economici garanti dei requisiti ad oggi noti per I’attuazione del suddetto
Piano; dovra essere verificata puntualmente la possibilita di avvalersi dei contratti attuativi del presente Accordo
quadro in funzione di disposizioni specifiche dettate per I’attuazione del PNRR stesso.

Gli interventi finanziati nell’ambito del PNRR saranno soggetti all’applicazione e alla verifica del principio DNSH
e agli elementi di controllo specifici, come da normativa vigente in materia (Regolamento UE n. 2020/852 e n.
2021/241 e successivi atti), che 1’ Appaltatore dovra osservare nell’esecuzione dei contratti.

I lavori richiesti potranno avere o meno la caratteristica dell'urgenza e potranno essere anche di modesta entita.

L’ aggiudicatario deve indicare una sede, un recapito, anche telefonico, i nominativi del personale referente
dell’Accordo Quadro; si impegna ad indicare anche un recapito, qualora diverso dal precedente, per eventuali
urgenze. L’aggiudicatario designa inoltre un referente tecnico al quale la Stazione Appaltante potra fare
riferimento per qualsiasi necessita.

Gli articoli del presente Capitolato si applicano, anche se non espressamente richiamati, salvo espressa
incompatibilita, anche agli eventuali contratti attuativi.

Art.2. - Ammontare dell’accordo quadro

L’ importo complessivo massimo stimato dell’ Accordo quadro nel periodo di validita dello stesso € definito come
segue, al netto di lva e/o altre imposte e contributi di legge, compiutamente descritto nel documento Quadro
Economico parte integrante del presente Accordo quadro:

Colonna a) Colonna b) Colonnaa+b

Lotto A Importo lavori, compresi
costi della manodopera (art.
23, comma 16 del Codice)

Oneri per la sicurezza non

S TOTALE
soggetti a ribasso

Lavori € 7.449.600,00 € 310.400,00 € 7.760.000,00

IMPORTO TOTALE € 7.760.000,00

L'importo contrattuale di Accordo Quadro corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, colonna a),
compresi i costi della manodopera ai sensi di quanto previsto al comma 16 dell’art. 23 del Codice, decurtato del
ribasso percentuale offerto e aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza di cui al comma 1, colonna b);
alle singole lavorazioni e/o forniture dell'elenco prezzi posto a base di gara deve essere applicato il ribasso
percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, a cio si aggiungono gli oneri per la sicurezza e la salute nel
cantiere, sopra definiti al comma 1, colonna b), non assoggettati ad alcun ribasso.

L’importo dei lavori posti a base di gara € puramente indicativo, in quanto é calcolato in funzione degli interventi
che si presume si renderanno necessari nell’arco di vigenza dell’Accordo. Gli interventi di cui al presente
capitolato non possono essere predeterminati nella quantita e nell’importo, in quanto conseguenti anche al
verificarsi di eventi imprevedibili e imprevisti. Allo stesso modo gli importi dei singoli contratti attuativi non sono
predeterminati né predeterminabili e potranno variare a seconda dei lavori richiesti all'Appaltatore.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari
dell’Elenco Prezzi Unitari approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n. 1288 del 27/07/2022
pubblicata sul BURERT n. 235 del 30/07/2022, i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi dei contratti attuativi.

| prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
modifiche contrattuali, varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o
autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice.

L’importo contrattuale di Accordo Quadro e comprensivo dei costi della manodopera ai sensi di quanto previsto al
comma 16 dell’art. 23 del Codice e degli oneri aziendali concernenti I'adempimento delle disposizioni in materia
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95, comma 10, del medesimo Codice.

I lavori sono costituiti da prestazioni da eseguire su richiesta specifica dall'Amministrazione e verranno
remunerati, a fronte della loro effettiva erogazione, a misura, con riferimento ai valori dell’Elenco Prezzi Unitari
approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n. 1288 del 27/07/2022 pubblicata sul BURERT n. 235 del
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30/07/2022, scontati della percentuale di ribasso offerta dall’Appaltatore in sede di gara per I’affidamento
dell’Accordo quadro ed alle condizioni previste dagli elaborati dell’ Accordo Quadro e del presente Capitolato.

Gli importi riportati nel Quadro Economico sono da intendersi come ammontare indicativo della somma degli
importi relativi alle prestazioni oggetto degli eventuali contratti attuativi, salva la facolta di variazione
nell’erogazione delle prestazioni secondo quanto indicato ai successivi artt. 4, comma 2, e 31.

L’ Amministrazione si riserva ampia facolta di procedere in merito alla quantita di interventi da commissionare
all’ Appaltatore, pur nell’importo massimo di Accordo Quadro.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, si specifica che i costi della manodopera sono determinati nelle misure
indicate nel quadro economico, sulla base del CCNL del settore edile ed affini; nel quadro economico detti costi
sono riportati in stima e da considerarsi indicativi (in sede di definizione di ciascun intervento si provvedera alla
precisa determinazione degli stessi).

L'importo dell'’Accordo Quadro e di ogni contratto da esso derivante deve intendersi comprensivo degli oneri della
sicurezza ai sensi della vigente normativa: nel sopra indicato prospetto e nel quadro economico detti oneri sono
riportati a livello di stima e da considerarsi indicativi (in sede di definizione di ciascun intervento si provvedera
alla precisa determinazione degli stessi). Gli oneri della sicurezza verranno pertanto analiticamente determinati per
ogni specifico intervento ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Detti oneri della sicurezza non saranno soggetti a ribasso e
saranno liquidati analiticamente a misura sulla base di quanto effettivamente eseguito o sostenuto, rinunciando ad
ogni pretesa per quanto non eseguito.

All’importo massimo dell’ Accordo quadro si applica I’art. 106, comma 12, del Codice che consente alla Stazione
Appaltante di incrementare 1’importo del contratto fino a concorrenza del quinto, mediante affidamento diretto di
ulteriori prestazioni all’appaltatore al ricorrere unicamente delle ipotesi previste dal comma 1, lett. c), e comma 2
dell’art. 106 del Codice, non costituendo la previsione del citato comma 12 come ipotesi autonoma e ulteriore di
modifica contrattuale.

Art.3. — Durata dell’Accordo quadro

L’Accordo quadro ha durata quadriennale a far data dalla sottoscrizione dello stesso, o dalla data indicata nel
verbale di consegna anticipata, ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13 del Codice; é fatta salva la possibilita di
avvalersi di eventuale proroga tecnica nelle more di espletamento di nuova procedura di affidamento, ai sensi
dell’art. 106, comma 11, del Codice. I lavori in corso alla data di scadenza del contratto di Accordo Quadro
dovranno essere conclusi entro le scadenze stabilite dai singoli contratti attuativi, che potranno essere successive al
periodo di validita dell’ Accordo Quadro.

Entro 30 giorni dalla data di ultimazione dell’ultimo Contratto attuativo, sara redatto il Certificato di ultimazione
dell’Accordo Quadro, attestante i necessari accertamenti condotti in cantiere, incluso il verbale di constatazione
sullo stato di tutti i lavori commissionati in forza dell’accordo quadro.

Ove l'importo complessivo dei contratti attuativi dovesse raggiungere I’importo massimo quadriennale
dell’Accordo Quadro prima della scadenza dei 4 anni, I'Accordo Quadro sara da considerarsi esaurito e concluso,
senza che le parti abbiano nulla a che pretendere I'una dall'altra.

Alla scadenza del suddetto termine quadriennale I'Accordo si intendera comunque risolto, indipendentemente dalla
guota di prestazioni affidate all'operatore economico. Pertanto, |'operatore economico non potra avanzare nessuna
pretesa di compensi (oltre a quelli dovuti in forza dei contratti attuativi nella misura risultante dal collaudo e/o dal
certificato di regolare esecuzione) o indennizzi, nel caso in cui, durante la vigenza dell’Accordo Quadro, non
dovesse venire stipulato alcun contratto attuativo.

L'operatore economico non potra altresi avanzare alcuna pretesa neppure nell'ipotesi che dovessero essere stipulati
contratti attuativi di importo inferiore a quello complessivo massimo previsto per I'Accordo Quadro.

Il tempo utile per I'esecuzione dei lavori compresi nell'Accordo Quadro é fissato nei singoli contratti attuativi.

Durante il periodo di validita dell'Accordo Quadro la Stazione Appaltante si riserva la facolta di indire apposite
procedure di gara extra Accordo Quadro, senza necessita di motivazione. In tal caso all'operatore aggiudicatario
del presente Accordo Quadro nulla sara riconosciuto a qualsiasi titolo. La Stazione Appaltante si riserva altresi la
facolta di risolvere anticipatamente lo stesso secondo quanto previsto nel presente Capitolato.

Nel caso 1I’Amministrazione, per motivi di urgenza, reputi necessario procedere alla consegna dei lavori prima
della stipula dei singoli contratti attuativi, si provvedera alla stesura di un verbale di consegna anticipata sotto le
riserve di legge, senza che I’ Appaltatore possa richiedere per questo riconoscimenti aggiuntivi di alcun genere.
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Art.4. - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1. Aisensi dell'art. 216, comma 14, del Codice e dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010 ed in conformita al suo allegato A,
i lavori sono classificati come segue:

Appalto da stipulare a misura

g lavorazione b pie (class. SOA)
annuo (€) anni (€)
OPERE
FLUVIALI, DI
0G8 (prevalente) | SDT'EE/ISAAZ’B'NE 1.600.000,00 6.400.000,00 Vi
IDRAULICA E DI
BONIFICA
0S 21 OPERE
. STRUTTURALI 200.000,00 800.000,00 1l
(scorporabile) SPECIALI
0G 13 OPERE DI
) INGEGNERIA 100.000,00 400.000,00 -
(scorporabile) | \ ATURALISTICA
OS 20-A RILEVAMENTI
(scorporabile) TOPOGRAFICI 20.000,00 80.000,00 i
0S 20-B INDAGINI
(scorporabile) GEOGNOSTICHE 20.000,00 80.000,00 )

2. Le quantita delle varie categorie di lavori dell’ Accordo Quadro potranno variare in pitl 0 in meno per effetto di
variazioni o di modifiche nella struttura delle opere e cio tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni,
ovvero anche a causa di soppressioni di alcune categorie previste e di esecuzione di altre non previste, senza che
1’ Aggiudicatario possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel Capitolato. Resta inteso che le
eventuali variazioni saranno disposte conformemente a quanto previsto dall’art. 106 del Codice.

3. Non sono richiesti requisiti per le categorie (OG13 — OS 20-A — 0S20-B) costituendo lavorazioni complementari e
non strategiche, i cui importi stimati complessivi annui sono peraltro inferiori alla soglia di riferimento.

Art.5. - Contratti attuativi

1. L'Appaltatore con la sottoscrizione dell'’Accordo Quadro si vincola a sottoscrivere gli eventuali contratti attuativi
per l'esecuzione di lavori che, in base al presente accordo, saranno di volta in volta richiesti dalla stazione
appaltante. L accordo quadro non é fonte di obbligazione alcuna per la stazione appaltante, se non a seguito della
stipulazione dei singoli contratti attuativi, in ragione del contenuto di questi.

2. La Stazione appaltante si impegna a condividere, a seguito della avvenuta programmazione degli interventi
previsti nell’arco di ciascuna annualita di vigenza dell’Accordo quadro, gli interventi che intende affidare
all’Aggiudicatario. Ai fini della stipula dei singoli contratti attuativi, la Stazione appaltante inviera specifiche
comunicazioni all’aggiudicatario contenenti gli elaborati progettuali di riferimento e ogni altra utile informazione
alla buona esecuzione dei lavori previsti.

3. Al momento dell'affidamento del singolo contratto attuativo I'Appaltatore, dove necessario, prendera visione della
relativa Documentazione tecnica e dello stato dei luoghi, alla presenza del Responsabile Unico del Procedimento e
del Direttore dei Lavori, cosi facendo sara tenuto a valutare ogni circostanza od elemento che possano influire sul
costo dei materiali e della manodopera, oltre a noli e trasporti nonché la completezza della documentazione tecnica
relativa al singolo intervento.

4. Successivamente all'accettazione dei lavori I'Appaltatore non potra eccepire durante l'esecuzione degli stessi la
mancata conoscenza di elementi non valutati.

5. Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non
escluse da altre norme del presente Capitolato).




o

10.

11.

12.

13.

I singoli contratti attuativi non potranno in alcun caso costituire diritto di esclusiva a favore dell'operatore
economico e lI'amministrazione si riserva la facolta, a suo insindacabile giudizio in relazione alle necessita, di
affidare totalmente o in parte le prestazioni ad altri operatori, al di fuori dell’Accordo Quadro e senza specifiche
motivazioni, tramite autonoma procedura di affidamento, senza che l'aggiudicatario dell’Accordo Quadro possa
accampare pretese di indennizzo o di risarcimento danni.

La stazione appaltante stipulera i singoli contratti attuativi derivanti dal presente Accordo Quadro in forma di
scrittura privata oppure con contratto mediante corrispondenza secondo 1’uso del commercio, nei casi previsti ai
sensi di legge.

I singoli contratti saranno affidati conformemente a quanto prescritto nel presente Capitolato e nel disciplinare di
gara e dovranno essere eseguiti nel rispetto delle specifiche di cui alla documentazione tecnica relativa al singolo
lavoro. Sono compresi nell’accordo tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare i
lavori completamente compiuti e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto di ciascun
contratto attuativo, con le caratteristiche tecniche e qualitative previste dal progetto definitivo o esecutivo.

Il presente capitolato contiene le disposizioni e le obbligazioni poste in capo all’ Appaltatore, che saranno previste
nei capitolati e schemi di contratti dei successivi contratti attuativi. Al momento della stipula del contratto
dell’Accordo quadro sara condiviso lo schema tipo dei contratti attuativi.

Le prestazioni oggetto di obbligazione dei successivi contratti attuativi da parte dell'appaltatore & sia la
realizzazione finale dei lavori privi di ogni vizio, secondo le regole dell'arte e del buon costruire, in modo
conforme ai dettami progettuali nonché nei tempi contrattuali dati, sia il corretto, diligente, prudente e perito
svolgimento delle singole fasi lavorative, comprese le fasi di lavorazioni provvisionali, nel pieno rispetto dei
lavoratori, della loro salute, retribuzione e contribuzione, dell'altrui proprieta ed interessi che possano essere
coinvolti dai lavori, nonché dell'ambiente e della piena legalita, rispettando ogni normativa, uso e prassi
applicabile. L'esecuzione dei lavori & sempre e comungue effettuata secondo le regole dell'arte e I'Appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

I codici CIG e CUP relativi agli eventuali contratti attuativi dell’Accordo Quadro saranno forniti dalla stazione
appaltante se e quando saranno sottoscritti uno o piu contratti attuativi.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire quanto sopra esposto con gestione a proprio rischio, secondo i termini e le
condizioni previste dal capitolato, dal contratto attuativo e da ogni documento a questi allegato e avente pertanto
valore contrattuale.

I lavori dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni dettate dalla stazione appaltante e nel pieno rispetto delle
disposizioni di legge in merito alla sicurezza (D.Lgs 81/2008), comprendendo quindi tutte le opere necessarie a
perseguire tale scopo.

Art.6. - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

Ai sensi dell'art 43, comma 8, del D.P.R. 207/2010, i gruppi di lavorazioni omogenee saranno indicati nel
capitolato speciale di ciascun intervento affidato.

Art.7. — Adeguata attrezzatura tecnica
Tutte le macchine operatrici impiegate dovranno essere provviste del manuale d'uso, conformi ai requisiti di
sicurezza sanciti dalle "direttive macchine" di cui al D.Lgs 170/2010 in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme
vigenti.

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art.8. - Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale d*accordo quadro e di appalto

In caso di norme dei Capitolati di accordo quadro e dei contratti attuativi tra loro non compatibili o
apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di
carattere ordinario.

L’interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, é fatta
tenendo conto delle finalita del contratto di accordo quadro e successivamente dei contratti attuativi e dei risultati
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

ricercati con I’attuazione dei progetti approvati; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a
1369 del codice civile.

Nell’ambito dei contratti applicativi, in caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu
aderente alle finalita per le quali il lavoro e stato progettato e comungue quella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

Art.9. — Forma e modalita di stipulazione del contratto di accordo quadro

Il contratto di Accordo Quadro dovra essere stipulato a misura, ai sensi dell’art. 59, comma 5-bis, del Codice,
mediante scrittura privata in modalita elettronica, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, non prima di 35
giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula dovra avvenire entro 60 giorni dalla comunicazione di efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32,
comma 8, del Codice.

L’Aggiudicatario, ai fini della stipula del contratto di Accordo Quadro, dovra depositare alla stazione appaltante
tutta la documentazione richiesta entro i termini che saranno definiti nella lettera di aggiudicazione.

Qualora I'Aggiudicatario nel termine assegnatogli non ottemperi a quanto sopra richiesto, la stazione appaltante
avra la facolta di soprassedere alla stipulazione del contratto di Accordo Quadro e revocare I’aggiudicazione,
nonché procedere all'incameramento della garanzia provvisoria e riprendere la procedura di gara riservandosi di
chiedere il risarcimento danni e di attuare le procedure previste dalla normativa in vigore.

L'impresa aggiudicataria nominera un responsabile del contratto con funzioni di interfaccia generale verso
I’Ufficio Territoriale.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi
dell'art. 216, comma 11, del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20) sono a carico
dell'aggiudicatario percentualmente al valore del singolo lotto di cui trattasi e dovranno essere rimborsate alla
stazione appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

Sono inoltre a carico dell'aggiudicatario tutte le spese afferenti alla stipula del contratto di Accordo Quadro e dei
singoli contratti attuativi, nonché quelle relative all’eventuale registrazione, senza alcuna possibilita di rivalsa nei
riguardi dell' Amministrazione.

Il contratto € soggetto agli obblighi in tema di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n.
136.

L'I'VA si intende a carico della Stazione Appaltante.

In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge di Stabilita che modifica il D.P.R. 633/72
introducendo l'art. 17-ter, si applichera lo "split payment", ossia il versamento dell'lVA, da parte degli enti
pubblici, direttamente all'Erario.

La Stazione Appaltante paghera pertanto all’Appaltatore il solo corrispettivo (imponibile) della prestazione,
mentre la quota di IVA verra versata all'Erario.

Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera b), del Codice non trova applicazione il termine dilatorio di 35 giorni per
I'affidamento dei singoli contratti attuativi e pertanto le singole prestazioni potranno avere inizio subito dopo la
firma da parte dell'operatore economico aggiudicatario del contratto stesso o della comunicazione di
aggiudicazione dell'appalto specifico.

Nel contratto sara dato atto che I’impresa si obbliga al rispetto di tutte le norme riportate nel presente Capitolato
Speciale di Accordo Quadro.

Qualora risultasse necessario, ad avvenuta stipulazione, I’Amministrazione provvedera alla registrazione del
contratto presso I’Agenzia delle Entrate, subordinatamente al versamento della relativa imposta a cura
dell’ Appaltatore.

Sara altresi soggetto a registrazione, qualora necessario, qualsiasi atto successivo integrativo, accessorio o
comunqgue discendente dal contratto; pertanto, 1’Appaltatore si obbliga, qualora dovuto, a versare la relativa
imposta ed a fornire all’ Amministrazione copia dell’avvenuto pagamento.

Art.10. - Documenti che fanno parte del contratto
Costituiscono allegati del contratto di accordo quadro, e ne fanno parte integrante, i documenti sottoindicati:



a) il presente capitolato speciale di accordo quadro (ex art. 32 comma 14-bis del Codice);

b) I’Elenco prezzi approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n. 1288 del 27/07/2022 pubblicata sul
BURERT n. 235 del 30/07/2022.

Fanno parte del contratto d’accordo quadro, e ne determinano il contenuto e le obbligazioni, ancorché non
materialmente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della stazione appaltante e controfirmati dai contraenti, i
seguenti documenti:
c) laRelazione tecnica illustrativa;
d) il Capitolato speciale di accordo quadro - parte tecnica;
e) il Quadro economico;
f) il Piano di sicurezza e di coordinamento Generale, nonché le eventuali proposte integrative al predetto piano,
se accolte dal Coordinatore per la sicurezza;
c) il Piano operativo di sicurezza Generale dell’ Appaltatore;
g) le polizze di garanzia;
h) Pofferta tecnica ed economica e le dichiarazioni rese dall’Aggiudicatario a corredo della domanda e
dell’offerta in sede di gara;
1) il Patto d’integrita sottoscritto dall’ Appaltatore, come approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n.
565 del 13/04/2022.

. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.;

- la Legge n. 120 dell’11/09/2020 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e /’innovazione digitali»

- il D.P.R. 10 dicembre 2010 n. 207, per le parti in vigore;

- il Decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati;

- il Capitolato generale d’appalto approvato con D.M. n. 145/2000, per le parti ancora in vigore, per quanto non in
contrasto con il presente Capitolato speciale d’appalto e non previsto da quest’ultimo;

- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49, recante: “Regolamento
recante “Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del
direttore dell’esecuzione”.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il
presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione
dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini
della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 106 del Codice.

L’Appaltatore sara 1’unico responsabile delle attivita che risultassero eseguite in modo non conforme alle
prescrizioni, anche per non aver richiesto tempestivamente le istruzioni e i chiarimenti necessari in merito ai
documenti contrattuali.

L’ Appaltatore in qualsiasi caso sara responsabile delle inesattezze, errori od omissioni contenuti nei documenti da
lui stesso preparati, anche quando detti documenti siano stati approvati dalla Stazione Appaltante.

Art.11. — Osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei capitolati
L'Appaltatore € tenuto all'osservanza delle norme, prescrizioni e contenuti:
e nel Contratto di Accordo Quadro;
e nel presente Capitolato Speciale di Accordo Quadro — parte amministrativa;
¢ nel Capitolato Speciale di Accordo Quadro — parte tecnica,;
¢ nel Contratto Attuativo relativo al singolo affidamento;
¢ nella documentazione relativa al singolo Contratto Attuativo.
Inoltre, I'Appaltatore € tenuto all'osservanza delle leggi, regolamenti, disposizioni e circolari governative,
prefettizie, regionali, comunali e di ogni altra autorita legalmente riconosciuta, che comunque abbiano attinenza

con 1’oggetto del presente Accordo Quadro, siano esse in vigore all'atto dell'Offerta o emanate durante il corso dei
lavori.

Si richiamano inoltre le disposizioni non abrogate previste dal D.P.R. 207/2010, dal Decreto 7 marzo 2018, n. 49,
nonché quelle contenute nel Capitolato Generale d’ Appalto approvato con D.M. 145/2000.
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In particolare, si rammenta 1’applicabilita di tutti gli atti assunti dall’Ufficio Territoriale, che saranno condivisi con
I’ Aggiudicatario a seguito della stipula dell’ Accordo quadro.

Art.12. - Disposizioni particolari riguardanti I’accordo quadro
La sottoscrizione del Contratto di Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi dell’ Aggiudicatario equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme
vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente
Accordo.

L’Aggiudicatario con la sottoscrizione dell’ Accordo quadro da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e
disponibilita degli elaborati relativi al presente Accordo e delle condizioni pattuite in sede di offerta.

L’Aggiudicatario, per l’intera durata contrattuale dell’Accordo quadro, sara tenuto inoltre a monitorare le
eventuali situazioni di criticita e relative evoluzioni consultando le allerte meteo e i livelli idrometrici e
pluviometrici sul sito: https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it . In riferimento ai contratti attuativi dovra
inoltre vigilare di conseguenza I’area o le aree di cantiere anche in considerazione delle lavorazioni in corso,
adottando gli accorgimenti necessari per evitare situazioni di pericolo.

Per l’intera durata del contratto di Accordo quadro, 1’Aggiudicatario dovra garantire la reperibilita H24,
compresi i giorni festivi. Dovra inoltre garantire, in caso di richiesta di pronto intervento, I’operativita del
personale almeno entro 1 ora dal momento della chiamata, per recarsi sul luogo indicato dalla Stazione appaltante
e fare una prima stima delle lavorazioni necessarie al fine di far fronte al sopraggiungere di criticita puntuali o
diffuse improvvise in dette aree, e I’operativita dei mezzi nelle successive 2 ore. Dovra pertanto essere fornito in
fase di stipula del contratto un numero telefonico di riferimento attivo H24 per la chiamata in pronto intervento.

Si precisa che:

- in fase esecutiva di pronto intervento saranno considerate le maggiorazioni relative al costo della manodopera in
caso di lavoro notturno e/o festivo (CCNL e D. Lgs. n. 66/2003);

- durante la fase di pronto intervento I'impiego dei mezzi d'opera sara computato a partire dall'effettivo arrivo sul
luogo concordato con la Stazione Appaltante fino alla fine del servizio accertato. Considerata la natura delle
particolari prestazioni in essere relative al pronto intervento, I’eventuale fermo macchine sul luogo concordato sara
computato ai fini della contabilita riducendo del 50% la quota parte del costo orario del nolo a caldo relativa alla
sola macchina.

- nel caso di mancato rispetto delle tempistiche richieste viene applicata una penale dello 0,5 per mille
dell'ammontare contrattuale.

Per Pintera durata del contratto di accordo quadro, I’appaltatore dovra garantire inoltre la disponibilita ad
intervenire per la realizzazione di lavorazioni di tipologia previste dal presente Accordo e richieste dalla Stazione
appaltante, per far fronte al sopraggiungere di criticita puntuali improvvise, ad esempio a seguito di eventi
emergenziali che determinino condizioni di somma urgenza, per cui € necessario intervenire con immediatezza
anche senza previo invio di formale comunicazione scritta, la cui contabilizzazione sara successivamente
regolarizzata con apposito contratto attuativo. All’operatore economico potra essere richiesto un supporto nella
guantificazione dell’onere necessario al superamento della criticita rilevata, determinandone I'importo con i prezzi
a misura previsti nell'Elenco Prezzi Unitari approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n. 1288 del
27/07/2022 pubblicata sul BURERT n. 235 del 30/07/2022.

Art.13. - Fallimento dell'appaltatore o risoluzione del contratto

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale
o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso
dal contratto ai sensi dell'art. 88, co. 4-ter, del D.Lgs 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di
inefficacia del contratto, la stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela
dei propri interessi, della procedura prevista all'art. 110 del Codice alle condizioni e con le modalita ivi previste.

Se I'appaltatore € un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa
mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice.

Art.14. - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio
L’Ufficio Territoriale ha domicilio presso la sede di Via Fonteraso, 15 — 41121 Modena.
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In sede di stipulazione del Contratto, 1’Appaltatore dovra eleggere domicilio legale presso la propria sede
operativa individuata nel comune di Modena o in comuni contermini.

L'appaltatore deve eleggere il proprio domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del D.M. 145/2000; a tale
domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

Ogni variazione del domicilio di cui ai precedenti commi, deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione
appaltante.

L'Appaltatore dovra farsi rappresentare da soggetto munito dei poteri di rappresentanza.

Il Rappresentante dell'Appaltatore, qualora esterno all’organico dell’operatore economico, dovra essere incaricato
con procura speciale notarile.

Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio avranno lo stesso valore come se fossero
fatte direttamente al legale rappresentante dell’ Appaltatore.

E facolta della Stazione Appaltante chiedere all’Appaltatore la sostituzione del suo Rappresentante sulla base di
congrua motivazione.

Art.15. - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, oggetto dei contratti attuativi, devono
essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di Regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione
dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nei relativi
Capitolati speciali di appalto, negli elaborati del progetto definitivo e/o esecutivo e nella descrizione delle singole
voci allegata allo stesso Capitolato, relativamente ai singoli contratti attuativi stipulati.

Per quanto riguarda 1’accettazione, la qualita e I’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e 1’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano la normativa vigente in materia, tra cui il D.M.
n. 49/2018, le NTC 2018, il DPR 207/2010 per le parti in vigore e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale
d’appalto.

CAPO 3 - INIZIO E TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art.16. — Consegna del Contratto e inizio dei lavori

L’esecuzione del contratto ha inizio dopo la stipula dello stesso, in seguito a consegna formale risultante da
apposito verbale.

E facolta della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna anticipata dei lavori o parte degli
stessi prima della stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8 e comma 13, del Codice, anche nelle
more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per
la partecipazione alla procedura, in applicazione della lett. a) del comma 1 dell’art. 8 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76
(c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 e s.m. e i. e anche nelle more del
perfezionamento del contratto, ai sensi del art. 32, comma 8, del Codice, in tal caso il direttore dei lavori indica
espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Ciascun contratto attuativo verra avviato tramite apposito verbale di consegna dei lavori, redatto ai sensi dell’Art.
5 del D.M. del M.I.T. n. 49/2018 ed ultimato tramite verbale di conclusione dei lavori ai sensi dell’Art. 12 del
medesimo decreto.

Per ogni contratto attuativo, il Direttore dei Lavori comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve
presentarsi per ricevere la consegna dei relativi lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei
materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di
progetto predisposti. Su indicazione del Direttore dei Lavori devono essere collocati a cura dell'Appaltatore,
picchetti, capisaldi, sagome, termini, ovungue si riconoscano necessari.

Se nel giorno fissato e comunicato 1’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la Direzione
lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i
termini per 1’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine
anzidetto é facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto attuativo e incamerare la cauzione definitiva,
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fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso I’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione)
se eccedente il valore della cauzione, senza che cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte
dell’appaltatore. Se € indetta una nuova procedura per 1’affidamento del completamento dei lavori, I’appaltatore &
escluso dalla partecipazione in quanto 1I’inadempimento e considerato grave negligenza accertata.

L’ Appaltatore, per la sottoscrizione dei vari contratti attuativi, dovra presentare la documentazione necessaria ivi
richiesta (a titolo informativo e non esaustivo: Piano operativo di sicurezza, il proprio programma esecutivo,
polizza assicurativa, ulteriori dichiarazioni richieste dalla Stazione Appaltante).

Art.17. - Termini per I'ultimazione dei lavori

Le prestazioni oggetto dei contratti attuativi devono essere ultimate entro i termini contrattuali; detti termini si
intendono tassativi ed essenziali.

In occasione della stipula dei singoli contratti attuativi verra definito il tempo utile per Iultimazione degli stessi, i
giorni sono intesi naturali e consecutivi e vengono conteggiati dalla data del verbale di consegna dei lavori fino
alla data del verbale di conclusione dei lavori, le cui date costituiscono termini contrattuali, nell’ambito del
periodo di validita dell’ Accordo quadro.

L’ Appaltatore si impegna ad eseguire tutti i lavori compresi in ciascun contratto attuativo entro il termine indicato
ai precedenti commi, con continuita dalla data di consegna dei lavori stessi, tenendo conto di ogni circostanza che
possa incidere sul tempo di esecuzione, compresi i periodi con andamento stagionale sfavorevole.

La durata giornaliera dei lavori deve essere quella prevista nei contratti collettivi di lavoro; per eventuali
variazioni si fara riferimento all'art. 27 del D.M. 145/2000.

E fatta salva la facolta della Stazione Appaltante di richiedere alla Amministrazione aggiudicatrice Iattivazione
del fondo pluriennale vincolato qualora, per cause di forza maggiore indipendenti dall’appaltatore e dalla Stazione
Appaltante stessa, i lavori non siano interamente ultimati entro il periodo di validita del contratto.

L’appaltatore deve avere la disponibilita dei mezzi e manodopera per garantire la possibilita di realizzare le
lavorazioni richieste anche contemporaneamente su piu cantieri.

Art.18. - Sospensioni e riprese dei lavori, proroghe

Qualora ricorrano cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che
impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori, d’ufficio o
su segnalazione dell’appaltatore, puo ordinare la sospensione totale o parziale dei lavori redigendo apposito
verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una
variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 del Codice, con indicazione delle ragioni che hanno
determinato I’interruzione, dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e
delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri,
della consistenza delle forze lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. La
sospensione puo, altresi, essere disposta dal RUP per ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra cui
I'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle
amministrazioni competenti.

La sospensione & disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone
la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine per I’ultimazione dei lavori.

L’appaltatore, qualora per causa a lui non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, puo
chiederne, con domanda motivata, la proroga che, se riconosciuta giustificata, € concessa dal responsabile del
procedimento entro 30 giorni dal suo ricevimento, purché le domande pervengano con congruo anticipo rispetto
alla scadenza del termine contrattuale.

L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data riportata nel
verbale di consegna lavori. L’ultimazione dei lavori € comunicata dall’esecutore al direttore dei lavori, il quale
procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per qualsiasi
causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il
maggior tempo impiegato.

Per quanto non stabilito dal presente articolo si applica I'art. 107 del Codice e I’art. 10 del Decreto MIT n.
49/2018.
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L’Appaltatore non pud sospendere o ritardare le prestazioni oggetto del singolo contratto attuativo con sua
decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con I’ Amministrazione.

La sospensione o il ritardo delle prestazioni per decisione unilaterale dell’ Appaltatore costituisce inadempienza
contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del singolo contratto per fatto dell’ Appaltatore qualora questi,
dopo la diffida a riprendere le attivita entro il termine intimato dall’Amministrazione a mezzo PEC, non abbia
ottemperato.

In tale ipotesi restano a carico dell’ Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Art.19. - Penali in caso di ritardo

In applicazione del comma 4 dell’art. 113-bis del Codice dei contratti pubblici, nel caso di mancato rispetto del
termine indicato per I’esecuzione delle opere, consegnato tramite singolo contratto attuativo, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale dello 0,5 per mille
dell'ammontare netto del singolo contratto. La misura complessiva delle penali irrogate non puo superare il 10% di
detto ammontare netto contrattuale. Se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla
predetta percentuale trova applicazione 1’articolo 47, in materia di risoluzione del contratto.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a. nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla Direzione lavori per la consegna degli stessi;

b. nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore
che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;

c. nellaripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal RUP o dalla Direzione
lavori;

d. nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;

e. per mancata messa in sicurezza e sistemazione dell’area oggetto di precedenti interventi e soggetta a
successivi avvenuti avvallamenti, cedimenti/difetti/vizi o dei ripristini, rispetto alla data fissata dalla Stazione
appaltante o dalla Direzione lavori. L’ Appaltatore € comunque responsabile dei danni cagionati dal mancato
controllo e sistemazione delle aree di cantiere, nonché di rinterri e ripristini non eseguiti a regola d’arte;

f.  per mancata compilazione della documentazione tecnica relativa agli interventi eseguiti di qualsiasi natura e/o
mancata trasmissione dei documenti stessi alla Stazione appaltante entro i termini stabili dalla stessa o dalla
Direzione lavori. Nel caso in cui detto ritardo superi i cinque giorni lavorativi od altro termine fissato dalla
Direzione lavori, la Stazione appaltante si riserva la facolta di eseguire in proprio la ricostruzione della
documentazione non prodotta relativa all’intervento, addebitandone il relativo costo all’ Appaltatore.

La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), € disapplicata se 1’appaltatore, in seguito all’andamento
imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori.

La penale di cui al comma 2, lettere b) e ¢) é applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire. La penale di cui
al comma 2, lettere d) ed e), e applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per
rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. La penale di cui al comma 2, lettera f) & applicata all’importo
degli interventi lavori oggetto della documentazione tecnica non fornita.

Per ogni contestazione giustificata della Stazione appaltante per mancata attuazione di quanto previsto dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento viene applicata una penale di Euro 1.000,00 (Euro mille/00) per ogni contestazione.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della Direzione
lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla
base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di
regolare esecuzione.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art.20. — Programma esecutivo dei lavori dell*appaltatore

Prima dell’inizio dei lavori di cui al singolo contratto attuativo, I'appaltatore predispone e consegna alla direzione
lavori un proprio programma esecutivo dettagliato, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie
scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione,
le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento
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dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere coerente
con i tempi contrattuali di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori.

Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all’esecutore, resta fermo lo sviluppo esecutivo
risultante dal cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante.

Art.21. - Danni alle opere e cause di forza maggiore

In caso di danni alle opere o provviste, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza
maggiore, I'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare 1’esecuzione dei
lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato. Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore,
I’ Appaltatore & tenuto a farne denuncia al Direttore dei Lavori entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento, pena la
decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un
processo verbale di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni. Il compenso che la Stazione
appaltante riconosce all’ Appaltatore é limitato esclusivamente all’importo dei lavori necessari per la riparazione o
il ripristino del danno.

Nessun indennizzo e dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’impresa affidataria o delle
persone delle quali essa € tenuta a rispondere.

Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all’ Appaltatore e che gli
arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante 1’adozione di tutti i
provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa.

Si applica I’art. 11 del Decreto MIT 49 del 7 marzo 2018.

Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati da cause eccezionali e imprevedibili, per le
quali I’ Appaltatore non abbia omesso le cautele atte a evitarli.

I danni che dovessero derivare a causa dell’arbitraria esecuzione delle prestazioni in regime di sospensione non
potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il
quale altresi & obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati all’ Amministrazione.

I danni che I’Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunziati
all’ Amministrazione entro cinque giorni dall'inizio del loro avverarsi, in forma scritta, sotto pena di decadenza dal
diritto di risarcimento.

Rimangono escluse dai danni riconducibili alla presente norma contrattuale:
e | danni alle attrezzature, beni strumentali, opere provvisionali, materiali non ancora posti in opera;

e | danni derivanti dalla sospensione, ritardo o interruzione definitiva, anche parziale, dei pagamenti o
comunque riconducibili alla cessazione, anche parziale, del diritto al corrispettivo da parte dell’ Appaltatore.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art.22. - Tracciabilita dei flussi finanziari

Per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, I'appaltatore
assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 136 del 13/08/2010 e s.m.i., art. 3.

L'appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti devono utilizzare uno o piu conti correnti bancari o postali, accesi
presso banche o presso la societa Poste Italiane S.P.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse
pubbliche.

Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori devono essere registrati su tali conti ed effettuati esclusivamente
tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la
piena tracciabilita delle operazioni.

In riferimento ai singoli contratti attuativi, ciascuna transazione posta in essere deve riportare il codice unico di
progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG).
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Il contratto si intendera espressamente risolto qualora le transazioni riguardanti il contratto medesimo non vengano
eseguite in conformita a quanto stabilito dall’art. 3 della L. n. 136 del 2010 e ss.mm.ii.

L’affidatario deve altresi comunicare le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Art.23. - Anticipazione

Ai sensi dell'articolo dell'art. 35, comma 18, del Codice dei contratti pubblici & prevista a favore dell’ Appaltatore,
previa sua formale richiesta, la corresponsione di una somma a titolo di anticipazione del prezzo, pari alla
percentuale prevista dalle disposizioni normative vigenti dell’importo contrattuale di ciascun contratto attuativo
assegnato. L’anticipazione sara corrisposta all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio delle
prestazioni. L'erogazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, conforme
allo schema tipo 1.3 allegato al D.M. 31/2018 e su accertamento da parte del RUP dell’effettivo inizio dei lavori,
di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non procede, per
ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con
decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L’anticipazione € compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo
proporzionale pari alla percentuale dello stato di avanzamento dei lavori, a titolo di graduale recupero della
medesima; in ogni caso all’ultimazione dei lavori I’importo dell’anticipazione deve essere compensato
integralmente.

Art.24. — Contabilizzazione dei lavori e Pagamenti

La contabilizzazione dei contratti attuativi avviene a misura ed e effettuata attraverso la registrazione delle misure
rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita previste dal
capitolato speciale per ciascuna lavorazione ovvero dalla voce di elenco prezzi; il corrispettivo & determinato
moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi offerti dall’appaltatore in sede di gara.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se I’appaltatore rifiuta di
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore lavori procede alle misure in
presenza di due testimoni, i quali devono firmare libretti o brogliacci suddetti.

| pagamenti avvengono per Stati di Avanzamento Lavori (SAL), mediante emissione di certificato di pagamento,
al netto del ribasso offerto e delle ritenute di cui al successivo comma 4, oltre che del recupero dell’eventuale
anticipazione; fatto salvo il potere sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva e
retributiva dell’esecutore e del subappaltatore ai sensi dell’art. 30, commi 5 e 6, del Codice.

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, su ogni pagamento in acconto &
operata una ritenuta dello 0,50 per cento da svincolarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione finale dopo
I’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione
di ciascun contratto attuativo, previo rilascio del Documento unico di regolarita contributiva (DURC), in
applicazione di quanto previsto dall’art. 30, comma 5-bis, del Codice.

Per i contratti attuativi che saranno affidati vale, di norma, la seguente suddivisione degli importi di avanzamento
delle prestazioni al fine di stabilire la maturazione del diritto alla fatturazione:

IMPORTO CONTRATTO RATA DI SAL/SALDO

Inferiore a 200.000 € Un SAL finale oppure rata di saldo

Compreso tra 200.000 € e inferiore a 400.000 € | Un SAL intermedio (> 200.000 €);

eventuale residuo a rata di saldo

Pari o superiore a 400.000 € SAL intermedi (di importo minimo > 200.000 €);
eventuale residuo a rata di saldo

Gli importi esatti degli Stati di Avanzamento Lavori saranno definiti negli elaborati del singolo contratto attuativo,
in relazione al tipo di lavoro.

Fa eccezione il caso in cui I’Amministrazione, per particolari esigenze di rendicontazione dei finanziamenti o di
programmazione della spesa, debba programmare SAL di importo inferiore.
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10.

11.
12.

| termini di pagamento degli acconti e del saldo sono di norma cosi stabiliti:
- il certificato di pagamento e emesso entro 7 giorni dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori (SAL);

- la disposizione del pagamento degli importi dovuti in base al certificato di pagamento avverra entro 30 giorni,
salvo che sia espressamente concordato nel contratto attuativo un diverso termine, comungue non superiore a 60
giorni, e purché cio sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue
caratteristiche, dalla data di emissione del certificato stesso;

- il collaudo finale ha luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, il certificato di regolare esecuzione €
emesso entro tre mesi dalla data di conclusione dei lavori;

- il pagamento della rata di saldo avverra entro 60 giorni dall’emissione del certificato di collaudo o del certificato
di regolare esecuzione, previa costituzione di cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa da costituire
nella misura e nei modi previsti dall’art. 103, comma 6, del Codice dei contratti pubblici. Nel caso 1’esecutore non
abbia preventivamente presentato la garanzia, il termine di 90 giorni decorre dalla presentazione della garanzia
stessa.

Qualora i lavori previsti all’interno dei contratti attuativi rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni,
per cause non dipendenti dall'appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli
importi maturati fino alla data della sospensione.

Il pagamento della rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

Gli oneri per la sicurezza saranno liquidati in base allo stato d’avanzamento dei lavori.

Ai sensi dell’articolo n. 1, commi 629, lett. b) e c), 630, 632 e 633 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha
modificato il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, mediante inserimento dell’articolo n. 17- ter, con il quale, nel
disciplinare il nuovo meccanismo di assolvimento dell’IVA, denominato “split payment”, in sede di emissione del
titolo di pagamento in acconto e a saldo di fattura intestata alla Pubblica Amministrazione, I'IVA & versata
direttamente all’Erario e non piu all’ Appaltatore.

Art.25. — Prezzi e nuovi prezzi
Il prezziario di riferimento ¢ 1’ “Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Emilia-
Romagna — Aggiornamento infrannuale 2022 ”, di cui alla D.G.R. n. 1288 del 27/07/2022 pubblicata sul BURERT
n. 235 del 30/07/2022.

Per i lavori affidati nell’ambito dell’Accordo Quadro valgono i prezzi derivanti dall'applicazione del ribasso
offerto dall' Appaltatore in fase di gara.

Con la sottoscrizione del Contratto 1’Appaltatore dichiara espressamente di aver tenuto conto, nella propria
Offerta, di tutti gli oneri a suo carico previsti nel presente Capitolato Speciale di Accordo Quadro e nel Capitolato
Speciale di Accordo Quadro — parte tecnica, nessuno escluso o eccettuato, comprese le normali aliquote per spese
generali e utile di impresa.

Si precisa che i prezzi unitari assegnati a ciascun lavoro, servizio e fornitura, sono comprensivi delle spese
generali e dell’utile dell'impresa e compensano ogni opera, materiale, prestazione e lavoro principale ed
accessorio, provvisionale o permanente, tempi per gli spostamenti verso e dai luoghi di lavoro, materiali e spesa
per mezzi e carburanti e quant’altro necessario per gli stessi. Sono altresi previsti e compensati tutti gli oneri
derivanti dalle eventuali certificazioni sulla qualita dei materiali posti in opera e sulla corretta installazione di
elementi ed impianti. Non sono previste maggiorazioni per attivita di coordinamento.

Ove si verifichi in corso d'opera la necessita di eseguire categorie di prestazioni non previste nel presente Accordo
Quadro, saranno determinati nuovi prezzi ragguagliandoli a quelli di prestazioni analoghe comprese nel Contratto,
ovvero — quando ne sia impossibile in tutto o in parte 1’assimilazione — ricavandoli da nuove analisi effettuate con
gli elementi di costo validi alla data dell'Offerta.

Art.26. — Revisione prezzi

La Stazione Appaltante si impegna ad adeguare i corrispettivi di cui ai contratti attuativi secondo quanto previsto
dalle disposizioni legislative in materia di appalti pubblici di lavori finalizzate a fronteggiare gli eccezionali
aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici.
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Art.27. - Cessione del contratto e cessione dei crediti

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera
d), del Codice; ogni atto contrario & nullo di diritto.

La cessione dei crediti derivanti dal contratto € disciplinata dall’art. 106 co. 13 del Codice.

CAPO 5 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Art.28. — Garanzie

L’offerta é corredata da una garanzia denominata “garanzia provvisoria”, come indicato nel Disciplinare di gara.
L’offerta € altresi corredata, da una dichiarazione di impegno, da parte di un fideiussore, a rilasciare garanzia
fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.

L’ appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a
sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale di accordo quadro,
fatto salvo quanto previsto in caso di ribassi superiori al dieci o al venti percento. La “garanzia definitiva” ¢
regolata dall’art. 103 del Codice. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia ¢
prestata, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati,
ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese. La mancata costituzione della garanzia definitiva
determina la decadenza dell’affidamento, I’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da
parte della stazione appaltante, ai sensi del comma 3 del citato art. 103 del Codice, e 1’aggiudicazione dell’appalto
al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva &€ progressivamente svincolata da parte
dell'appaltatore secondo le condizioni e le modalita indicate all'art. 103 comma 5, del Codice.

Alla “garanzia provvisoria” e alla “garanzia definitiva” si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del
Codice.

La stazione appaltante si riserva la facolta di richiedere eventuali modifiche della garanzia definitiva in fase di
stipula dei contratti attuativi per specifici appalti in cui I’lUT Modena agisca per conto di altri soggetti (ad esempio
Commissari delegati per il superamento di situazioni emergenziali) e pertanto risulti necessario adeguare
I’individuazione del soggetto assicurato.

Le garanzie devono essere conformi agli schemi tipo contenuti nel D.M. 19.1.2018, n. 31.

La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del
rimborso delle eventuali somme pagate in piu all’ Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta
salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso I'appaltatore.

La garanzia definitiva, secondo quanto previsto dal comma 4 dell’art. 103 del Codice, dovra prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operativita entro 15 giorni a
semplice richiesta scritta dell’ Amministrazione.

La garanzia definitiva & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei singoli
contratti attuativi, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le
entita anzidetti, & automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva
consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o
di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo,
pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, deve permanere fino alla data di scadenza dell’ Accordo quadro.
Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.

La Stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia definitiva nei limiti dell'importo massimo garantito, per
I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto di
accordo quadro e/o dei contratti attuativi disposta in danno dell'esecutore, ha il diritto inoltre di valersi della
cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. La Stazione appaltante
puo incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
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regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione
dell'appalto.

Art.29. - Assicurazioni a carico dell’aggiudicatario
L’ Appaltatore si obbliga a costituire, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, la polizza di cui all’art.
103, comma 7, del Codice per ogni contratto attuativo, sulla base dei massimali indicati di volta in volta dalla
Stazione Appaltante, conformi alle previsioni del Codice. Tale polizza copre i danni subiti dalla stazione
appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza deve inoltre assicurare la stazione
appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

I massimali della polizza sopra citata sono, di norma, i seguenti:

- a copertura dei danni ad impianti ed opere pari all’importo contrattuale del singolo contratto attuativo
(compresa I.V.A);

- per danni ad impianti ed opere preesistenti Euro 200.000,00;

- responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso della esecuzione dei lavori Euro 500.000,00. In casi
specifici tale importo potra essere innalzato in proporzione alle caratteristiche e all’importo dell’appalto.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di
collaudo o certificato di regolare esecuzione.

La polizza assicurativa deve essere in tutto conforme al modello tipo di cui al D.M. vigente.

L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta
I’inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione appaltante.

Le garanzie di cui al presente articolo prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art.30. — Definizione delle lavorazioni

In relazione al complesso delle prestazioni oggetto del presente Accordo quadro descritte nella Relazione tecnica

illustrativa, la Stazione appaltante si riserva espressamente la facolta di:

e non assegnare interventi per una o piu opere idrauliche previsti in Relazione, qualora non ne ravvisasse la
necessita;

e assegnare interventi per una o pit opere idrauliche non descritte in Relazione, ma facenti comungue parte del
reticolo di competenza nell’ambito territoriale oggetto del lotto del presente Accordo quadro, qualora ne
ravvisasse la necessita;

e assegnare interventi di consolidamento dei versanti non descritti in Relazione ma facenti comunque parte
dell’ambito territoriale oggetto del lotto del presente Accordo quadro, qualora ne ravvisasse la necessita;

e inserire ulteriori aree contigue al lotto nell’oggetto dell’Accordo qualora intervenissero modifiche alla
perimetrazione dell’UT Modena.

Art.31. Variazione dei lavori
In riferimento ai singoli contratti attuativi, qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori,
richiedesse e ordinasse modifiche contrattuali o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle
condizioni e della disciplina di cui all’art. 106 del Codice, le stesse verranno concordate e successivamente
liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti
mediante un verbale di concordamento.

Lavori eseguiti e non autorizzati non verranno pagati e sara a carico dell’Appaltatore la rimessa in pristino dei
lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori.

Per modifiche, variazioni e varianti contrattuali si applica I’art. 106 del Codice e I’art.8 del decreto MIT n.
49/2018.
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La stazione appaltante ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, qualora in corso di esecuzione di ciascun
contratto attuativo si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del
quinto dell'importo del contratto, puo imporre all'Appaltatore 1’esecuzione alle stesse condizioni previste nel
contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o piu favorevoli per la stazione appaltante.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art.32. - Norme di sicurezza generali

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel
presente articolo.

L’appaltatore deve pertanto osservare e far osservare ai propri associati, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali
si effettuano le prestazioni, tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre, di propria iniziativa, tutti quei
provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e I’igiene del lavoro in tutte le attivita contrattuali.
Il tutto sempre in accordo e secondo quanto predisposto dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore per
I’Esecuzione dei lavori.

L’appaltatore mette in campo tutte le disposizioni vigenti per la lotta al Covid-19 come indicato nei protocolli del
MIT.

Art.33. Piano di Sicurezza e Coordinamento Generale
L’Amministrazione ha predisposto un Piano di Sicurezza e di Coordinamento Generale (in sigla PSC-G). Nel
PSC-G sono riportati i contenuti previsti nell’Allegato XV del D.Lgs 81/2008, per le tipologie di intervento
previste nella Relazione tecnica illustrativa e nel Capitolato Speciale di Accordo Quadro — parte tecnica.

L’Appaltatore, in riferimento al PSC-G, dovra redigere dopo I’aggiudicazione il POS-G Piano Operativo di
Sicurezza Generale, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell’organizzazione
dei vari interventi e nell’esecuzione dei lavori previsti.

Art.34. - Piani di sicurezza - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
Per ogni contratto attuativo dovra essere garantita la concreta e fattiva applicazione delle misure di sicurezza a
tutela della prevenzione infortuni e salute dei lavoratori e degli addetti presenti nei luoghi di lavoro. Tale
applicazione dovra essere garantita attraverso le specifiche contenutistiche della normativa previgente ed in
particolare del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

In riferimento ai singoli contratti attuativi e laddove previsto, I'appaltatore ricevera lo specifico Piano di Sicurezza
(che potra essere un PSC-Semplificato che aggiorna e contestualizza il PSC-Generale, prodotto dalla
committenza) e verra informato dell’avvenuta nomina del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.

E fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, prima della consegna dei contratti attuativi, il piano operativo di
sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal punto 3 dell’ Allegato XV al D.Lgs 81/2008.

L’ Appaltatore si fara dunque carico di far predisporre il POS alla/e ditta/e esecutrice/i interessata/e allo specifico
cantiere oggetto del PSC, da considerare come Piano complementare di dettaglio del PSC predisposto
dall’ Amministrazione. Conseguentemente 1’Impresa esecutrice predisporra il Piano Operativo di Sicurezza
specifico, attinente alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell’organizzazione dello specifico
cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Il POS verra trasmesso al Coordinatore della Sicurezza per 1’esecuzione che
ne verifichera I’idoneitd, in applicazione dei contenuti minimi dell’allegato XV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Ogni impresa esecutrice che opera per I’esecuzione dell’appalto ¢ inoltre tenuta a rispettare e far rispettare ai
propri operatori, i contenuti dei “Piani Operativi della Sicurezza”, di carattere generale da loro stesse predisposti.

L’ Appaltatore € inoltre tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese ad esso affiliate ed operanti nei diversi
luoghi di esecuzione delle attivita, al fine di rendere i Piani di Sicurezza sopra richiamati compatibili tra loro.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio, detto obbligo incombe all’impresa
mandataria o al consorzio stesso.
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10.

Qualora non gia nominato e ne ricorra la necessita (comma 5, art. 90 del D.Lgs 81/2008), il committente nomina
in corso di esecuzione il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione degli interventi, il
quale redige il Piano di Sicurezza e coordinamento di cui all’art.100 del D.Lgs 81/2008.

L’Appaltatore é tenuto all’adeguamento dei piani di sicurezza degli appalti affidati senza nulla pretendere per
ulteriori compensi non contemplati dal contratto di accordo quadro o dal presente capitolato, oltre che dai contratti
attuativi e dai relativi capitolati speciali d’appalto.

L’ Appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore della Sicurezza in fase d’esecuzione e al Direttore
lavori gli aggiornamenti alla documentazione indicata, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i
processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’ Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora,
costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art.35. - Cantieri temporanei o mobili

Con particolare riguardo ai cantieri temporanei o mobili, come definiti dal D.Lgs 81/2008, l'appaltatore €
obbligato ad osservare - in particolare - quanto stabilito nel medesimo D.Lgs n. 81/2008 agli articoli 95 (Misure
generali di tutela), 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti), 97 (Obblighi del datore di lavoro
dell’impresa affidataria), 100 commi 3 e 4 (Piano di sicurezza e coordinamento), 101 (Obblighi di trasmissione),
102 (Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza).

In caso di subappalto, trova applicazione, oltre alle norme del D.Lgs 81/2008, anche quanto disposto in materia
dall’art. 105 (Subappalto) del Codice, in particolare 1’affidatario e solidalmente responsabile con il subappaltatore
degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

I richiami del precedente articolo 34 “Piani di sicurezza - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza” a
specifici articoli del D.Lgs n. 81/2008 e del Codice, non esimono le parti dal rispetto di quelle non espressamente
citate.

Art.36. — Personale addetto

L’ Appaltatore ¢ obbligato a osservare e far osservare dai propri dipendenti e collaboratori esterni le prescrizioni
ricevute, sia verbali che scritte e deve garantire la presenza del personale tecnico idoneo all’esecuzione dei lavori.

E fatto obbligo all’Appaltatore di munire tutto il personale occupato per lo svolgimento dei lavori dei singoli
contratti attuativi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del
lavoratore e 1’indicazione del datore di lavoro, la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa
autorizzazione (art. 5 L. 136/2010 e ss.mm.ii). Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento deve
contenere 1’indicazione del committente.

Tutto il personale occupato, compresi gli eventuali lavoratori autonomi, & tenuto ad esporre detta tessera di
riconoscimento.

E fatto obbligo all’Appaltatore di provvedere al puntuale controllo e registrazione dell’inizio e della fine
dell’attivita del personale addetto all’erogazione delle prestazioni.

CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art.37. — Subappalto, sub-contratti e Patto di integrita

Il subappalto dei contratti applicativi & consentito nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 105 del Codice. Tale
indicazione lascia impregiudicata la responsabilita dell'impresa aggiudicataria dell'appalto.

Il contratto di appalto non puo essere ceduto a pena di nullita, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1,
lettera d), del Codice.

| sub-contratti sono regolati dall'art. 105 del Codice e dal Patto d’Integrita in materia di Contratti Pubblici
Regionali approvato con D.G.R. n. 565 del 13/04/2022. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del citato Codice,
I’affidatario comunica alla stazione appaltante, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, I’importo e
I’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
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L’appaltatore € obbligato ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti apposite clausole inerenti agli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi della legge n.136/2010 assunti dalla controparte e la
risoluzione immediata del rapporto contrattuale in caso di inadempimento.

L’ Appaltatore € tenuto a rispettare quanto sancito nel Patto d’integrita da lui sottoscritto, approvato dalla Regione
Emilia-Romagna con deliberazione di Giunta Regionale n. 565 del 13/04/2022 ed é tenuto a sottoporre il
medesimo agli eventuali subcontraenti, subappaltatori e ausiliari, esigendone 1’accettazione.

Non € in ogni caso da considerare affidamento a terzi I’impiego di specialisti esterni, consulenti abituali
dell’ Appaltatore, per lo svolgimento delle prestazioni di ingegneria, 0 comunque avente natura intellettuale.

L’autorizzazione da parte dell’Ufficio Territoriale all’affidamento di parte delle attivita a terzi non comporta
alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell’ Appaltatore, che rimane 1’unico e solo responsabile nei
confronti dell’ Amministrazione delle attivita affidate a terzi.

Qualora I’aggiudicatario sia un consorzio ex art. 45, lett. b), del Codice, si precisa quanto segue:

e la richiesta di autorizzazione al subappalto dovra essere formulata e sottoscritta dal consorzio ovvero dalle
proprie imprese esecutrici per il tramite di soggetti muniti di mandato speciale con rappresentanza dal
consorzio medesimo;

¢ il contratto col subappaltatore dovra essere sottoscritto dal consorzio ovvero dalle proprie imprese esecutrici
per il tramite di soggetti muniti di mandato speciale con rappresentanza dal consorzio medesimo.

Art.38. — Responsabilita in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori
subappaltati.

L'appaltatore € responsabile in solido con il subappaltore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai
sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per 1’esecuzione in materia di
sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le
condizioni di ammissibilita e del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139,
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei
mesi ad un anno).

L’appaltatore & obbligato ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori apposite clausole risolutive
espresse, a pena di nullita assoluta dei contratti stessi, con la quale I'appaltatore e il subappaltatore si assumono gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi della legge n.136/2010.

Art.39. — Pagamento dei subappaltatori

La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, se non nei casi
previsti dall'art. 105, comma 13, del Codice.

L’appaltatore € obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture elettroniche quietanzate relative ai pagamenti da esso
corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con I’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate,
nel caso non si proceda con il pagamento diretto.

L'appaltatore deve utilizzare, per i pagamenti al subappaltatore, i conti correnti bancari o postali, accesi presso
banche o presso la soc. Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche (art. 3
legge 136 del 13.8.2010 e s.m. e i.) indicando il numero di CUP (codice unico progetto) e CIG del lavoro.
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CAPO 9 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI -
MANODOPERA

Art.40. - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L’appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, ed in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I’appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e
gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i
lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda
da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) € responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini I’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime 1’appaltatore
dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) é obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica, nonché degli obblighi retributivi e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la
Cassa edile ove dovuta.

Art.41. — Osservanza dei contratti collettivi

1. L'Appaltatore si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nelle prestazioni costituenti
I’oggetto dell’ Appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di
lavoro, applicabili alla data dell'Offerta alla categoria e nella localita in cui si svolgono le prestazioni, nonché le
condizioni risultanti dalle successive modifiche e integrazioni e in genere da ogni altro Contratto collettivo
successivamente stipulato per le rispettive categorie, anche se 1’Appaltatore non aderisce alle Associazioni
stipulanti o receda da esse.

2. L'Appaltatore si obbliga altresi a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo le scadenze e
fino alla loro sostituzione.

3. I suddetti obblighi vincolano 1’Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle Associazioni stipulanti o
receda da esse.

4. L’Amministrazione si riserva la facolta di sospendere i pagamenti, per apposita garanzia dell’adempimento degli
obblighi dell’ Appaltatore in materia, entro il limite dei debiti a tale titolo imputabili all’ Appaltatore, qualora
risulti, da denuncia dell'lspettorato del Lavoro o di organi sindacali, che I’ Appaltatore sia inadempiente per quanto
riguarda 1’osservanza:

¢ delle condizioni normative di cui sopra;

¢ delle norme, sia di legge sia di contratti collettivi di lavoro, che disciplinano le assicurazioni sociali (quali
quelle per inabilita e vecchiaia, disoccupazione, malattie e infortuni, ecc.);

o del versamento di qualsiasi contributo che le leggi e i contratti collettivi di lavoro impongano di compiere al
datore di lavoro, al fine di assicurare al lavoratore il conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale (quali
assegni famigliari, contributi cassa edile, ecc.).

5. La sospensione di cui sopra sara operativa fino a quando non sia accertato che sia corrisposto quanto dovuto e che
la vertenza sia stata definita.

6. Per tale sospensione o ritardo di pagamento, 1’ Appaltatore non pud opporre alcuna eccezione all”’Amministrazione
Committente, neanche a titolo di risarcimento danni o di interessi di qualsivoglia natura.

7. Qualora I’ Appaltatore non provveda entro il dodicesimo mese dall’inizio di questa procedura a sanare ogni
pendenza in merito alla vertenza, I’ Amministrazione potra risolvere il contratto.

8. Qualora per inadempienza retributiva dell’appaltatore e/o0 del subappaltatore I'’Amministrazione sia tenuta
all’intervento sostitutivo di cui all’art. 30, comma 6, del Codice, fatta salva 1’applicazione di eventuali penali, oltre
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alle retribuzioni erogate saranno a carico dell’appaltatore tutte le spese connesse, nessuna esclusa, che si dovessero
rendere necessarie a dare esecuzione a quanto previsto dal Regolamento Generale (consulenti amministrativi e del
lavoro, etc...).

Art.42. — Obblighi ex lege

L’ Appaltatore si obbliga a osservare tutte le disposizioni e ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi,
norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti i lavoratori.

Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso I’LLN.A.LLL. o comunque presso il rispettivo Istituto
competente contro gli infortuni sul lavoro e presso I’LN.P.S. o comunque presso il rispettivo Istituto competente,
per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.

A tale scopo si precisa che 1’Appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione, entro il quindicesimo giorno
precedente ad ogni scadenza di pagamento, I’elenco nominativo del personale impiegato, nonché il numero di
posizione assicurativa presso gli Enti sopra citati e la dichiarazione di aver provveduto ai relativi versamenti dei
contributi; rimane salvo il potere dell’ Amministrazione di richiedere le stesse informazioni in qualsiasi momento
dell’ Appalto.

Qualora 1I’Amministrazione riscontrasse, 0 venissero denunciate da parte dell’Ispettorato del Lavoro, violazioni
alle disposizioni sopra elencate, si riserva, fermo restando tutte le altre conseguenze previste dal presente
Capitolato, altresi il diritto insindacabile di sospendere i pagamenti, nella misura equivalente al relativo debito a
questi titoli, sino a quando 1’Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che ai lavoratori dipendenti sia stato
corrisposto il dovuto, ovvero che la vertenza sia stata risolta.

Qualora I’ Appaltatore non provveda entro il 12° mese dall’inizio di questa procedura a sanare ogni pendenza in
merito alla vertenza, I’ Amministrazione potra risolvere il contratto di Accordo Quadro.

La sospensione o il ritardo dei pagamenti predetti non comportano in capo all’Appaltatore alcun diritto
risarcitorio, indennitario o qualsivoglia titolo, neanche quale pretesa di interessi.

Con riferimento ai pagamenti al subappaltatore si procedera in conformita alle prescrizioni di cui all’art. 105 del
Codice.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, CONTESTAZIONI, RISERVE,
RISOLUZIONE, RECESSO

Art.43. - Definizione delle controversie
L'accordo bonario é disciplinato dall'art. 205 del Codice; la transazione € disciplinata dall'art. 208 del Codice.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di accordo quadro e dei contratti attuativi che non si
siano potute definire con 1’accordo bonario e la transazione sono devolute al Giudice ordinario competente per
territorio, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Nelle more della risoluzione delle controversie 1’ Appaltatore non pué comunque rallentare o sospendere i lavori,
né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica, ai sensi dell'articolo
26 del Codice.

Foro competente per qualsiasi controversia che possa discendere dall’esecuzione o dall’interpretazione delle
norme del presente accordo quadro e dei contratti attuativi é quello di Modena.

Art.44. - Contestazioni

Tutte le eccezioni che 1’Appaltatore intenda formulare, a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante
comunicazione scritta al Responsabile del Procedimento e debitamente documentate.

Detta comunicazione deve essere fatta entro sette giorni lavorativi dalla data in cui 1’ Appaltatore ha avuto notizia
del fatto che da luogo alla contestazione, oppure dal ricevimento del documento dell’Amministrazione che si
intende contestare. La contestazione, ove cid non sia stato svolto immediatamente, deve essere illustrata e
documentata nei dieci giorni successivi. Qualora I’ Appaltatore non esplichi le sue doglianze nel modo e nei
termini sopra indicati esso decade dal diritto di farle valere.
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Art.45. - Contraddittorio

Ciascuno delle Parti pud aderire alla richiesta dell’altra di constatare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi
situazione o fatto impeditivo verificatosi durante [D’esecuzione del Contratto; la richiesta fatta
dall’ Amministrazione € vincolante per 1’ Appaltatore.

In ogni caso la richiesta deve essere avanzata quando la situazione o fatto verificatosi sia in effetti ancora
constatabile.

In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva da parte dell’ Appaltatore, le conseguenze derivanti
dell’omissione graveranno su quest’ultimo.

L’Appaltatore deve segnalare, in particolare e tempestivamente, ogni irregolarita riscontrata nell’esecuzione di
altre attivita che non sono di sua competenza, ma che possono interferire con la sua attivita o condizionarla.

Art.46. — Riserve e reclami
Con riferimento ad eventuali riserve, si richiama quanto disposto dall’art. 9 del D.M. 49/2018.

A tal proposito si precisa che:
e l'esecutore € sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del DL, senza poter sospendere o ritardare il
regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili;

o le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo
all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre
a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della firma
immediatamente successiva al verificarsi 0 al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente
confermate sul conto finale si intendono abbandonate;

o e riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si
fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa quantificazione delle
somme che I'esecutore, ritiene gli siano dovute;

¢ la quantificazione della riserva ¢ effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o
incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art.47. - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

L’Amministrazione, fermo restando la risoluzione dell’ Accordo Quadro qualora emergano circostanze tali da
determinare il venir meno dei requisiti generali previsti ai sensi di legge, si riserva la facolta di risolvere 1’ Accordo
Quadro nel caso in cui I’ Appaltatore, senza giustificato motivo, non si renda disponibile per la stipula dei contratti
attuativi, salvi casi di comprovata forza maggiore.

Per la risoluzione del contratto di accordo quadro e dei contratti attuativi si applica la disciplina di cui all’art. 108
del Codice. La stazione appaltante ha facolta di risolvere i contratti, con le procedure dell’art. 108 del Codice che
qui si intende interamente richiamato, senza necessita di ulteriori adempimenti, tra I'altro, nei seguenti casi:

frode nell'esecuzione dei lavori;

inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;

manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto;

g. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
h. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i. proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva, qualora venga hominato;

j. perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di
misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione;

k. mancata attivazione in tempo utile dell’appaltatore per la realizzazione dei lavori nei termini contrattuali;

o o o

®
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10.

11.

12.

13.

14.

I. mancata comunicazione alla stazione appaltante dei dati relativi ai subcontratti di cui all’art. 105, comma 2, del
Codice;

m. per ogni altra fattispecie prevista dalla normativa vigente sui lavori pubblici.

La parziale o mancata esecuzione anche di una sola lavorazione prevista costituisce grave inadempimento;
pertanto, la Stazione Appaltante intraprendera le azioni, con riferimento alle modalita previste dalla vigente
legislazione o normativa, per I’esecuzione d’ufficio o la risoluzione del contratto.

L’ Amministrazione si riserva inoltre la facolta di risolvere i singoli contratti attuativi derivanti dall’Accordo

Quadro, ferma restando la risoluzione degli stessi in presenza di cause di risoluzione generali dell’ Accordo Quadro

di cui sopra, in presenza delle seguenti ulteriori cause risolutive anche ai sensi dell’art. 1456 c.c.:

e nel caso in cui I’Appaltatore non si presenti alla consegna o non dia inizio alle prestazioni inerenti agli
interventi proposti dalla Stazione appaltante, salvi casi di comprovata forza maggiore;

e nei casi previsti dagli articoli del presente Capitolato;

o nel caso di subappalto non autorizzato;

e nel caso di inadempimenti nello svolgimento delle prestazioni che comportino I’applicazione di una o piu
penali che risultino pari o superiori al 10 % (dieci percento) dell’importo del contratto attuativo.

Nei casi di risoluzione del contratto, o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione appaltante e fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della PEC, con la contestuale
indicazione della data alla quale avra luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il
direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei
mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali
materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per
I’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

L’ Amministrazione Si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere
dall’ Appaltatore il rimborso di eventuali spese ulteriori rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un
regolare adempimento del Contratto; comunque I’ Amministrazione avra facolta di differire il pagamento del saldo
dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che 1’ Appaltatore € tenuto a
risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi.

In caso di risoluzione di un contratto attuativo 1’Amministrazione potra procedere ad affidare la prestazione
oggetto dello stesso tramite autonoma procedura di gara al di fuori dell’ Accordo Quadro.

L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

La risoluzione del contratto verra attivata inoltre, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge 136 del 13 agosto
2010 e s.m. e i., in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilita dei flussi finanziari.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’affidatario e in contraddittorio
con il medesimo.

A titolo di primo risarcimento, la Stazione appaltante provvedera subito dopo 1’adozione del provvedimento di
risoluzione in danno del contratto di appalto, alla escussione della cauzione definitiva, riservandosi ogni altra
successiva azione legale per il recupero dei danni non coperti dall’importo della cauzione.

Ai sensi dell’art. 110, comma 1, del Codice, la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della facolta di interpellare progressivamente i soggetti che hanno
partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il
completamento dei lavori oggetto di appalto. L’affidamento avverra alle medesime condizioni gia proposte
dall’originario aggiudicatario in sede in offerta.

Il contratto potra essere risolto nel caso del mancato rispetto del “Patto di integrita in materia di contratti pubblici
regionali” approvato con delibera di Giunta regionale n. 565/2022.
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Art.48. — Recesso dall’accordo quadro e dai contratti attuativi

L’ Amministrazione, ai sensi dell’art. 109 del Codice, si riserva il diritto di recedere dall’Accordo Quadro e/o dai
singoli contratti attuativi in qualsiasi momento, previa formale comunicazione, assegnando all’ Appaltatore un
preavviso di almeno 20 giorni.

In caso di recesso da uno dei contratti attuativi derivanti dall’Accordo Quadro, I’Amministrazione sara tenuta a
riconoscere all’ Appaltatore il pagamento dei lavori, nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre
al decimo dell’importo delle opere non eseguite.

Quanto sopra verra riconosciuto a tacitazione integrale di ogni pretesa dell’ Appaltatore.

In qualsiasi caso di scioglimento anticipato del rapporto, previsto a qualsiasi titolo da qualsiasi norma contrattuale,
I’ Amministrazione avra facolta di imporre all’ Appaltatore, ferma restando I’applicazione delle sanzioni e salva
ogni pretesa risarcitoria, la prosecuzione delle prestazioni anche in via o misura parziale, fino al subentro del
successivo o dei successivi appaltatori. Tale prosecuzione non potra essere imposta per un periodo superiore a sei
mesi dal perfezionamento della causa di scioglimento.

In caso di recesso dall’Accordo Quadro, I’Amministrazione provvedera al pagamento di quanto previsto al
precedente comma con riferimento ai contratti attuativi gia stipulati ed in corso. Con riferimento al rapporto
contrattuale derivante dall’Accordo Quadro, € esclusa qualsiasi forma di indennizzo a favore del soggetto
aggiudicatario, il quale non potra pertanto avanzare alcuna pretesa nei confronti dell’ Amministrazione.

CAPOQO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Art.49. - Ultimazione dei lavori - Conto finale

Alla conclusione dei lavori di ciascun contratto attuativo & previsto 1’accertamento dell’ultimazione ai sensi
dell'art. 12 del DM del MIT n. 49/2018, in contradditorio con l'appaltatore previa formale comunicazione dello
stesso, e la firma del certificato da parte della Direzione Lavori in doppio originale.

Per I'eventuale completamento di lavorazioni di piccola entita, del tutto marginali e non incidenti sulla funzionalita
e sull'uso dell'opera, non ancora eseguite ed accertate dalla Direzione Lavori, pud essere previsto un termine
perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento delle suddette opere, ai sensi del comma 1 del
succitato art. 12.

Il conto finale & redatto entro 30 giorni dalla data prevista di ultimazione dei lavori.

Art.50. — Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

Le operazioni di collaudo relative alle prestazioni oggetto del presente accordo quadro sono disciplinate dai singoli
contratti attuativi in base alle relative prescrizioni normative.

Il certificato di collaudo & emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere
provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il
collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i
successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo
deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 102 del Codice.

Durante I’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a
controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli
elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

L'accertamento della regolare esecuzione e I'accettazione dei lavori di cui al contratto avvengono con
approvazione del predetto certificato, unitamente agli atti di contabilita finale.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'Appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o
il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le
opere e impianti oggetto dell'appalto fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o fino
all'approvazione del certificato di regolare esecuzione.
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10.

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese di collaudo (laddove previsto), anche in corso d’opera, escluso
unicamente I’onorario dell’organo di collaudo.

Qualora I’Amministrazione accertasse I’esistenza di inidoneita di una qualunque parte delle prestazioni eseguite
dall’ Appaltatore, oppure rilevasse inadempienze rispetto agli obblighi assunti, potra richiedere all’ Appaltatore di
porre rimedio a tali inconvenienti, fissandogli all’'uopo un termine perentorio.

Se errori nella modalita organizzativa venissero rilevati durante la fase di esecuzione dei lavori, I’ Appaltatore, si
impegna, a semplice richiesta dell’ Amministrazione, a provvedere immediatamente al fine di correggere gli errori
o gli inadempimenti.

Rimangono comunque fermi tutti gli effetti che le norme contrattuali o di legge riconoscono a favore
dell’ Amministrazione nelle stesse ipotesi.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art.51. - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati col corrispettivo contrattuale d’accordo quadro e coi
successivi contratti attuativi, tutti gli oneri gia previsti dal presente Capitolato e dai successivi Capitolati speciali
d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato generale.

L’Appaltatore e responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far
osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell’impresa affidataria o da altro tecnico abilitato a
dirigere i lavori secondo le caratteristiche delle opere da eseguire, incaricato formalmente dall’impresa.

L’ Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura 1’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. Il direttore dei lavori, previa motivata comunicazione all’Appaltatore, ha il diritto di esigere il
cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’ Appaltatore per indisciplina, incapacita o grave
negligenza. L’ Appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia 0 dalla negligenza di detti
soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.

L’ Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Oltre agli oneri di cui al D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore e al presente capitolato speciale, oltre che ai
successivi contratti attuativi, nonché a quanto previsto per legge, per regolamento o in forza del capitolato
generale, da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli
obblighi che seguono:

a) I’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove di cui al D.M. 14.1.2008 che verranno ordinate
dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la
confezione dei campioni e I’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su
tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per
le tubazioni;

b) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte;

c) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I’esecuzione dei
lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;

d) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di
quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché I’illuminazione notturna del
cantiere;

e) I’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori
deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per
qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore 1’obbligo di risarcimento degli eventuali
danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
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f) 1’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire 1’incolumita
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni piu
ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante,
nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

g) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
h) gli attrezzi e le opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

i) i rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la
consegna fino al compimento del certificato di regolare esecuzione o di collaudo;

j) le vie di accesso al cantiere;
k) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

I) il passaggio, le occupazioni temporanee e il risarcimento di danni per I’abbattimento di piante, per depositi od
estrazioni di materiali;

m) la redazione degli elaborati finali (cosiddetti elaborati “come costruito” — “as built”) delle opere realizzate,
secondo gli standard formali che impartira il Direttore dei lavori. Detti elaborati devono essere consegnati alla
Stazione Appaltante entro 30 giorni dall’ultimazione dei lavori;

n) le spese per I’applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, sulla sicurezza e salute dei
lavoratori nei luoghi di lavoro;

0) le spese per la gestione (recupero o smaltimento) dei rifiuti di qualsiasi tipo, presenti o prodotti, in coerenza
con le specifiche previsioni dell'EPU;

p) i calcoli per la determinazione dell’eventuale revisione prezzi, da sottoporre alla verifica ed approvazione
dell’ Amministrazione;

q) le spese relative alla quota del 50% dell’eventuale Collegio Consultivo Tecnico, 0ve nominato.

Al fine di rendere facilmente individuabile la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per
l'attivita dei cantieri, la bolla di consegna del materiale dovra indicare il numero di targa e il nominativo del
proprietario degli automezzi medesimi (art. 4 Legge 136 del 13.8.2010 e s.m. e i.).

E a carico e a cura dell’affidatario la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori e
fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

L’affidatario deve predisporre ed esporre in sito almeno un cartello indicatore, con riferimento alla Circolare del
Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, e comungue sulla base di quanto indicato nella allegata
tabella «A», curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art.52. — Spese contrattuali, imposte, tasse
Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) tutte le spese contrattuali (relative all’accordo quadro e ai successivi contratti attuativi);
b) le spese di pubblicazione del bando di gara e dell’esito di gara, se dovute;

c) le tasse e gli altri oneri per I’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 1’esecuzione dei lavori e la
messa in funzione degli impianti;

d) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori,

e) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e all’eventuale registrazione del
contratto di accordo quadro e dei successivi contratti attuativi;

f) le spese relative all’emissione delle garanzie e coperture assicurative.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dei lavori, dalla
consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
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A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui
lavori e sulle forniture oggetto dell'accordo quadro.

Il contratto & soggetto all’imposta sul valore aggiunto (1.V.A.); ’'LV.A. ¢ regolata dalla legge; tutti gli importi
citati nel presente capitolato speciale si intendono I.VV.A. esclusa.

L’enunciazione degli obblighi e oneri a carico dell’Appaltatore contenuta nei documenti contrattuali non &
limitativa, nel senso che, ove si rendesse necessario affrontare obblighi e oneri non specificatamente indicati nei
singoli documenti, ma necessari per 1’espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a completo
carico dell’ Appaltatore.

Art.53. - Riservatezza

Tutti i documenti prodotti dall’ Appaltatore, realizzati nel contesto del rapporto contrattuale, saranno di proprieta
dell’ Amministrazione.

L’ Appaltatore dovra mantenere riservata e non dovra divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da
quello occorrente per realizzare 1’oggetto del Contratto, qualsiasi informazione relativa all’Offerta che non fosse
resa nota direttamente o indirettamente dall’ Amministrazione 0 che derivasse dall’esecuzione delle prestazioni per
I’ Amministrazione.

Quanto sopra avra validita fino a quando tali informazioni non siano divenute di dominio pubblico, salvo la
preventiva approvazione alla divulgazione da parte dell’ Amministrazione.

L’ Appaltatore potra citare nelle proprie referenze I’attivita svolta per I’ Amministrazione, purché tale citazione non
violi I’obbligo di riservatezza del presente articolo.

Nel caso particolare di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari e conferenze
con propri elaborati che intendesse esporre o produrre, 1’Appaltatore, sino a che la documentazione non sia
divenuta di dominio pubblico, dovra ottenere il previo benestare dell’Amministrazione sul materiale scritto e
grafico inerente alle prestazioni rese all’ Amministrazione nell’ambito del Contratto.

Art.54. — Trattamento dei dati

Per cio che concerne il rispetto della normativa in materia di privacy, si prevede 1’applicazione del Regolamento
Europeo n. 679/2016.

| dati dovranno essere trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 con particolare
riferimento alla liceita, alla correttezza e alla riservatezza e all’adozione delle prescritte misure di sicurezza.

L’ Appaltatore non € autorizzato a riprodurre, diffondere o comunicare a terzi i dati suddetti se non per le finalita
sopra descritte, fatti salvi i casi di estrema necessita in cui la comunicazione dei dati & indispensabile per la tutela e
I’incolumita di cose e persone.

L’Amministrazione potra impartire, qualora fosse necessario, ulteriori particolari istruzioni su come debbano
essere trattati i suddetti dati.

Qualsiasi utilizzo e/o trattamento improprio o non conforme delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016
comportera la piena ed esclusiva responsabilita dell’ Appaltatore.

L’Appaltatore é infine tenuto a rendere edotti i propri collaboratori e operatori delle suddette norme, fermo
restando che gli stessi operano sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilita.

Art.55. - Rinvio normativo
Per tutto quanto non espressamente contemplato nel contratto e nel presente capitolato speciale d’appalto trovano
applicazione le norme riportate all’inizio del presente capitolato, in particolare: d.lgs.50/2016 e s.m.i., Legge n.
120/2020, NTC 2018, D.M. n. 49/2018, DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore, nonché le altre disposizioni
vigenti in materia di appalti pubblici, fra cui il DM 19/04/2000 n. 145 "Regolamento recante il Capitolato generale
d'appalto dei LL.PP.”, limitatamente agli articoli non abrogati, e in quanto compatibili le norme del Codice civile.
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CAPO 13 - TABELLA «A» - MODELLO DI CARTELLO INDICATORE

e ———— Y T —1
SRegione Emilia-Romagna

AGENZIA PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

Ente appaltante: AGENZIA PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE UT
TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - MODENA

Fonte di Finanziamento:

Progetto definitivo:

LAVORI DI:
CODICE:
IMPORTO COMPLESSIVO €:

Progetto esecutivo approvato con determinazione del Responsabile dell’UT Sicurezza Territoriale e Protezione
Civile - Modena n. del

Progettista:

Direttore dei lavori:

Direttore Operativo:
Ispettore di Cantiere:

Coordinatore per la sicurezza sul cantiere
in fase di progettazione:

Coordinatore per la sicurezza sul cantiere
in fase esecutiva:

Durata stimata in uomini/gg.: [ ]Notifica preliminare in data:

Responsabile Del Procedimento:

IMPORTO DEL PROGETTO:
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA:
ONERI PER LA SICUREZZA:
IMPORTO DEL CONTRATTO: Euro )

Gara in data , offerta di Euro pari al ribasso del %
Aggiudicazione:
Impresa esecutrice:

BB DND

con sede

Qualificata per i lavori dell_ categori_: , Classifica .000)
, Classifica .000)
, Classifica .000)

direttore tecnico del cantiere:

Data di Consegna:
Tempo Contrattuale:

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso UT Territoriale e Protezione Civile -
Modena

telefono: fax: E-mail:
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