ERegioneEmi]iaRomagna

Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDI DI COMPETENZA

Ordinanza Commissariale n° 8 del 28 novembre 2016

Codice intervento: 12642

Titolo intervento: Interventi di messa in sicurezza del torrente
Tiepido al fine di migliorare strutturalmente e funzionalmente il
sistema difensivo esistente adeguando nodi e tratti
particolarmente critici al fine di ridurne la vulnerabilita in caso di
eventi di piena

Importo del finanziamento: € 850.000,00

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

E.2 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
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Visto di validazione
(art. 26 co. 8 D.Lgs 50/2016)
Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dott.ssa Rita Nicolini)







CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

MESE 1
N DESCRIZIONE ATTIVITA - MACRO VOCI Iafg;:i'vi 10 1] 12| 13] 14| 15] 16| 17| 18] 19] 20 | 21| 22] 23] 24| 25| 26] 27| 28] 29 | 30
1 Accantieramento 5 g8
2 Pulizia generale e tagllo alberi 5gg
3 Realizzazione ture ed opere provvisionali 5gg
4 Demolizione briglia e controbriglia esistente 4 gg
5 Infissione di palancole 3gg
6 Scavo per realizzazione briglia e controbriglia 4gg
7 Getto magrone 6 gg
8 Realizzazione armature 12 gg
9 Casserature 6 gg
10 Getto calcestruzzo 9gg
11 Scasserature 3gg
12 Realizzazione copertine 3gg
13 Rivestimenti vasca ed intasamento massi 4gg
14 Protezione in scogliera a valle controbriglia 5gg
15 Recupero palancole 2 gg
16 Eliminazione ture ed opere provvisionali 3 gg
17 Realizzazione protezione in massi briglia di monte 4 gg
18 Scavo di ricalibratura tratto di monte 4 gg
19 Sistemazione arginature con proflilo di progetto tratto di monte 3gg
20 Posa geotessuto tratto di monte 2gg
21 Realizzazione protezione in massi tratto di monte 4gg
22 Scavo di ricalibratura tratto di valle 6 gg
23 Sistemazione arginature con proflilo di progetto tratto di valle 5gg
24 Posa geotessuto tratto di valle 3gg
25 Realizzazione protezione in massi tratto di valle 5gg
26 Inerbimento scarpate 3gg
27 Smobilizzo cantiere 2 gg

ZONE DI CANTIERE

CANTIERE BASE

INTERO AMBITO DI INTERVENTO

MONTE BRIGLIA IN PROGETTO

BRIGLIA E CONTROBRIGLIA

VALLE CONTROBRIGLIA




CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

MESE 2
N DESCRIZIONE ATTIVITA - MACRO VOCI Iail)c;:t]ilvi 31| 32|33 [34|35]36]|37|38|39 4041|4243 aa|as5|a6| 47| 48] 49| 50|51 [52|53]|54]55]56]57]58]59]60
1 Accantieramento 5 g8
2 Pulizia generale e tagllo alberi 5gg
3 Realizzazione ture ed opere provvisionali 5gg
4 Demolizione briglia e controbriglia esistente 4 gg
5 Infissione di palancole 3gg
6 Scavo per realizzazione briglia e controbriglia 4gg
7 Getto magrone 6 gg
8 Realizzazione armature 12 gg
9 Casserature 6 gg
10 Getto calcestruzzo 9gg
11 Scasserature 3gg
12 Realizzazione copertine 3gg
13 Rivestimenti vasca ed intasamento massi 4gg
14 Protezione in scogliera a valle controbriglia 5gg
15 Recupero palancole 2 gg
16 Eliminazione ture ed opere provvisionali 3 gg
17 Realizzazione protezione in massi briglia di monte 4 gg
18 Scavo di ricalibratura tratto di monte 4 gg
19 Sistemazione arginature con proflilo di progetto tratto di monte 3gg
20 Posa geotessuto tratto di monte 2gg
21 Realizzazione protezione in massi tratto di monte 4gg
22 Scavo di ricalibratura tratto di valle 6 gg
23 Sistemazione arginature con proflilo di progetto tratto di valle 5gg
24 Posa geotessuto tratto di valle 3gg
25 Realizzazione protezione in massi tratto di valle 5gg
26 Inerbimento scarpate 3gg
27 Smobilizzo cantiere 2 gg

ZONE DI CANTIERE

CANTIERE BASE

INTERO AMBITO DI INTERVENTO

MONTE BRIGLIA IN PROGETTO

BRIGLIA E CONTROBRIGLIA

VALLE CONTROBRIGLIA




CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

MESE 3
N DESCRIZIONE ATTIVITA - MACRO VOCI Iail)ci:t]ilvi 61| 62| 63|64 |65|66]|67]| 68|69 |70 70| 72|73 74| 75|76 77| 78] 79|80 |81[82|83]|84]|85]|86|87[ss]|s9]9
1 Accantieramento 5 g8
2 Pulizia generale e tagllo alberi 5gg
3 Realizzazione ture ed opere provvisionali 5gg
4 Demolizione briglia e controbriglia esistente 4 gg
5 Infissione di palancole 3gg
6 Scavo per realizzazione briglia e controbriglia 4gg
7 Getto magrone 6 gg
8 Realizzazione armature 12 gg
9 Casserature 6 gg
10 Getto calcestruzzo 9gg
11 Scasserature 3gg
12 Realizzazione copertine 3gg
13 Rivestimenti vasca ed intasamento massi 4gg
14 Protezione in scogliera a valle controbriglia 5gg
15 Recupero palancole 2 gg
16 Eliminazione ture ed opere provvisionali 3 gg
17 Realizzazione protezione in massi briglia di monte 4 gg
18 Scavo di ricalibratura tratto di monte 4 gg
19 Sistemazione arginature con proflilo di progetto tratto di monte 3gg
20 Posa geotessuto tratto di monte 2gg
21 Realizzazione protezione in massi tratto di monte 4gg
22 Scavo di ricalibratura tratto di valle 6 gg
23 Sistemazione arginature con proflilo di progetto tratto di valle 5gg
24 Posa geotessuto tratto di valle 3gg
25 Realizzazione protezione in massi tratto di valle 5gg
26 Inerbimento scarpate 3gg
27 Smobilizzo cantiere 2 gg

ZONE DI CANTIERE

CANTIERE BASE

INTERO AMBITO DI INTERVENTO

MONTE BRIGLIA IN PROGETTO

BRIGLIA E CONTROBRIGLIA

VALLE CONTROBRIGLIA




CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

MESE 4
N DESCRIZIONE ATTIVITA - MACRO VOCI Iail)c;:t]ilvi 91 [ 92| 93] 94| 95| 96| 97| 98| 99 | 100|101 102 103 | 104 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 111 | 112 | 113 | 114 | 115 116 127] 118 | 119 120
1 Accantieramento 5gg
2 Pulizia generale e tagllo alberi 5gg
3 Realizzazione ture ed opere provvisionali 5gg
4 Demolizione briglia e controbriglia esistente 4 gg
5 Infissione di palancole 3gg
6 Scavo per realizzazione briglia e controbriglia 4gg
7 Getto magrone 6 gg
8 Realizzazione armature 12 gg
9 Casserature 6 gg
10 Getto calcestruzzo 9gg
11 Scasserature 3gg
12 Realizzazione copertine 3gg
13 Rivestimenti vasca ed intasamento massi 4gg
14 Protezione in scogliera a valle controbriglia 5gg
15 Recupero palancole 2 gg
16 Eliminazione ture ed opere provvisionali 3 gg
17 Realizzazione protezione in massi briglia di monte 4 gg
18 Scavo di ricalibratura tratto di monte 4 gg
19 Sistemazione arginature con proflilo di progetto tratto di monte 3gg
20 Posa geotessuto tratto di monte 2gg
21 Realizzazione protezione in massi tratto di monte 4gg
22 Scavo di ricalibratura tratto di valle 6 gg
23 Sistemazione arginature con proflilo di progetto tratto di valle 5gg
24 Posa geotessuto tratto di valle 3gg
25 Realizzazione protezione in massi tratto di valle 5gg
26 Inerbimento scarpate 3gg
27 Smobilizzo cantiere 2 gg

ZONE DI CANTIERE

CANTIERE BASE

INTERO AMBITO DI INTERVENTO

MONTE BRIGLIA IN PROGETTO

BRIGLIA E CONTROBRIGLIA

VALLE CONTROBRIGLIA
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