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11 PREMESSA

Il presente piano di sicurezza e coordinamento & stato realizzato conformemente ai requisiti del D.Lgs.
n°81/08 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede I'obbligo della committenza di nhominare, nei
cantieri in cui € prevista la presenza di pit imprese esecutrici, anche non contemporanea, il coordinatore
per la progettazione ed il coordinatore per I'esecuzione dei lavori. Il coordinatore per la progettazione ha
I'obbligo di redigere il piano di sicurezza e coordinamento che & costituito da una relazione tecnica e
prescrizioni correlate alla complessita dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo
di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i
rischi particolari di cui al’ALLEGATO Xl, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 del’lALLEGATO XV. I
piano di sicurezza e coordinamento (PSC) & corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli
aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere e, ove la
particolarita dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. | contenuti minimi del piano di sicurezza
e di coordinamento e I'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti al’ALLEGATO XV.

L' IMPRESA CHE PARTECIPA ALLA GARA DOVRA DUNQUE VALUTARE ATTENTAMENTE | CONTENUTI
DEL PIANO E FORMULARE LA PROPRIA OFFERTA BEN CONSAPEVOLE DELLA SUCCESSIVA
APPLICAZIONE DEI CONTENUTI STESSI, POICHE TALI CONTENUTI DIVENTANO CLAUSOLE
CONTRATTUALI ATUTTI GLI EFFETTI.

QUALORA TROVI DISCORDANZE SU ALCUNI PUNTI DEL DOCUMENTO, SU TALI PUNTI L’IMPRESA
DOVRA CONCORDARE CON IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE LE SCELTE LAVORATIVE CHE S
RITENGONO MIGLIORATIVE SUL PIANO DELLA PREVENZIONE.

IN OGNI CASO E INDISPENSABILE CHE OGNI IMPRESA PRESENTE IN CANTIERE, ABBIA REALIZZATO UN
PROPRIO PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS) SULLE ATTIVITA' DI SUA SPECIFICA COMPETENZA,
DA CONSIDERARSI COME PIANO COMPLEMENTARE DI DETTAGLIO DEL PRESENTE DOCUMENTO, E
TALE POS SIA MESSO A DISPOSIZIONE DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE CHE NE DOVRA
VERIFICARE L'IDONEITA'.

Oltre al rispetto del presente piano le imprese presenti in cantiere sono naturalmente tenute al rispetto di
tutta la normativa vigente riguardante la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, come meglio precisato
allo specifico punto riguardante la normativa di riferimento.

Il piano si divide in tre parti:

§ la prima parte riguarda le tematiche generali legate alla conoscenza dell'opera, del contesto
ambientale e all'organizzazione del cantiere complessivamente intesa; in questa parte le misure
preventive in capo all'impresa che sono state evidenziate opportunamente;

§ la seconda parte riguardante le fasi lavorative, composta da singole schede per ogni fase sviluppata;

§ laterza parte riguardante l'attivita di coordinamento in cantiere;

Occorre precisare che 'applicazione del D.Lgs. n° 81/08 e successive modifiche ed integrazioni & esclusa
per i lavori svolti in mare e, quindi, il presente piano di sicurezza e coordinamento risulta redatto in ogni
caso con riferimento ai lavori non svolti in mare e ai relativi rischi.
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Capitolo 1

L’'ORGANIZZAZIONE
DEL CANTIERE
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1.1. DESCRIZIONE DEI LAVORI E DEI SOGGETTI COINVOLTI

1.1.1 Descrizione dei lavori

Come evidenziato nella relazione tecnica-illustrativa del progettista, l'intervento € destinato agli interventi
in materia di pesca ed acquacoltura — FEAMP 2014-2020 misura 1.40 — art.40 par.l lettera b) del
regolamento UE n.508/2014 - Comune di Comacchio FE — “protezione e ripristino della biodiversita degli
ecosistemi marini in areali dedicati alla protezione dei giovanili (nursery)”. importo € 526.000,00.

Il progetto esecutivo, redatto dal Servizio Area reno e Po di Volano, prevede la fornitura e posa in opera
di barriere artificiali: denominate per semplicita “tipo nursery”.

Il progetto prevede nello specifico:

@ esecuzione di un rilievo batimetrico globale dell’area con strumentazioni e metodologie tali da
escludere qualsiasi errore di misura od interpretazione dei dati;

@ posizionare su idonea planimetria le coordinate dei punti di posa delle barriere artificiali indicate nelle
tavole del progetto e verificare che le linee perimetrali e le barriere artificiali siano posizionate
secondo la griglia degli esecutivi di progetto;

@ lacquisto di strutture di ripopolamento in conglomerato cementizio della tipologia Tecnoreef od
equivalente come indicato in allegato nella nota tecnica. Ciascuno degli elementi & costituito da
calcestruzzo a basso impatto ambientale, tipo SEAFRIENDLY od equivalente ad alta resistenza
caratteristica, XD2 C35/45, privo di additivi miglioratori di resa, caratterizzato dal possedere, al
raggiungimento della resistenza caratteristica richiesta, un PH vicino a quello del’lambiente acquatico
marino e non inferiore a 9. La struttura € rinforzata sulla croce da una piattina in acciaio inox tipo AlSI
304, sezione 5 x 30 mm? disposte verticalmente. Lungo la linea mediana della circonferenza e
disposto un doppio circuito tondino in acciaio @ 6 FEB44K.

Le barriere sommerse previste in progetto, posizionate esternamente tra due barriere emergenti di sassi
poste a mare per la protezione della costa, consistono in un'unica tipologia di struttura a tronco di
piramide (ognuna costituita da 51 dischi modulari in c.a. ottogonali con schema distributivo simmetrico) a
formare in gruppi di 6/7 barriere o0 moduli, tre “areali nursery” disposte nell’area come da elaborati grafici
di progetto, planimetricamente a forma di virgola e compresi tra due barriere in pietrame esistenti per la
difesa della costa.

La ditta esecutrice dei lavori dovra quindi provvedere all'utilizzo di idonei strumenti per il corretto
posizionamento, il trasporto, I'assemblaggio e la posa in opera delle strutture composte, ripartite nelle
aree individuate dal committente.

Queste strutture artificiali sono manufatti posti in mare al fine di realizzare meccanismi tecnico-ecologici o
di ingegneria ecologica atti a:

@ favorire la ovodeposizione, la sopravvivenza larvale e giovanile mediante I'immersione di corpi
opportunamente progettati per creare rifugi idonei, atti i ridurre la mortalita naturale soprattutto nelle
fasi giovanili.

@ aumento della diversita ecologica, legata alla disponibilita di nuovi substrati per I'adesione di specie
bentoniche e l'attrazione e concentrazione di specie pelagiche;

@ riciclo del surplus energetico che si accumula sotto costa con produzione di biomassa sessile;
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@ aumento della produttivita primaria;
@ protezione di biocenosi naturali.

La scelta del modello tipo Tecnoreef o equivalente parte dalla volonta di ricercare soluzioni ecocompatibili
in grado di favorire I'incremento del rendimento di pesca oltre a prevenire l'overfishing (azione
antistrascico) con un netto incremento della biomassa e che oltretutto hanno dato risultati certi nel tempo
visto I'esperienza precedentemente svolta dalla Regione Emilia-Romagna. Secondo diversi autori italiani
le barriere artificiali proteggono le uova e gli stadi giovanili aumentando inoltre la disponibilita di pabulum,
favorendo di fatto un rapido incremento delle curve di accrescimento delle diverse specie di interesse
commerciale.

Sara da definire sempre da parte degli Enti istituzionali interessati dalla progettazione e direzione dei
lavori (Regione Emilia-Romagna Servizi Area Reno e Po di Volano) la competenza sulla manutenzione,
gestione, monitoraggio e controllo dell'opera. La manutenzione €& trattata in particolare nel Piano di
Manutenzione dellopera e delle sue parti nel’lambito del progetto esecutivo mentre gli aspetti
amministrativi verranno precisati anche con atti successivi all’'ultimazione dei lavori.

Sono previsti monitoraggi ante operam e post operam sia di carattere morfologico sia ambientale al fine
di verificare la funzionalita dell’'opera realizzata.

Sia nella fase esecutiva dei lavori che in quella gestionale € previsto I'accordo con le autorita competenti
relativamente alle autorizzazioni per l'utilizzazione della banchina di attracco.

L'esecuzione dei lavori & stata progettata nel tempo di 90 giorni naturali e consecutivi. Le lavorazioni
appartengono alla categoria OG7 (categoria generale).

La descrizione dei lavori suddivisa per tipologia lavorativa é chiaramente definita nei documenti allegati al
progetto: disegni di progetto e documentazione fotografica.

Il cantiere che dovra essere aperto ha inoltre le seguenti caratteristiche:

Indirizzo del cantiere: il cantiere si sviluppa presso il tratto di mare antistante il bagno Florenz - localita
Lido Scacchi, in comune di Comacchio (provincia Ferrara)

Consegna presunta dei lavori:
Data presunta fine lavori:
Durata presunta dei lavori: 90 giorni naturali e consecutivi

Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere: si ipotizza una forza lavoro massima di 6 per
una media di 4 persone
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1.1.2 Descrizione dei soggetti coinvolti

Responsabile del procedimento

Nome Dott. Claudio Miccoli
Indirizzo C/o Servizio Area Reno e Po di Volano di Ferrara
Tel. 0532-218876
Progettista Nome Ing. Giulia Bernagozzi
Indirizzo C/o Servizio Area Reno e Po di Volano di Ferrara
Tel. 0532 218836 — 333 6813895
Progettista Nome Ing. Alessandro Buzzoni
Indirizzo C/o Servizio Area Reno e Po di Volano di Ferrara
Tel. 0532 218862 — 349 1858007
Progettista Nome Geom. Gino Vezzali
Indirizzo C/o Servizio Area Reno e Po di Volano di Ferrara
Tel. 0532 21858
Collaboratore alla | Nome
progettazione Indirizzo
Tel.
Coordinatore per la| Nome Ing. Giulia Bernagozzi
progettazione Indirizzo C/o Servizio Area Reno e Po di Volano di Ferrara
Tel. 0532 218836 — 333 6813895
Direttore dei lavori Nome Ing. Alessandro Buzzoni
Indirizzo C/o Servizio Area Reno e Po di Volano di Ferrara
Tel. 0532 218862 — 349 1858007
Coordinatore per I'esecuzione | Nome
Indirizzo
Tel.
Nome
Indirizzo
Tel.
Nome
Indirizzo

Tel.
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Impresa affidataria (*) Nome
Indirizzo

Tel.

Direttore tecnico di cantiere (*) |Nome
Indirizzo

Tel.

Preposto (*) Nome
Indirizzo

Tel.

Nome
Indirizzo

Tel.

Nome
Indirizzo

Tel.

Nome

Indirizzo

Tel.

Le figure con l'asterisco (*), sono da definire successivamente, a lavori appaltati.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sara nominato in caso di presenza di almeno due
imprese.

Sara curadel coordinatore per I’ esecuzione completar e la soprastante tabella a lavori appaltati.
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1.1.3 Competenze e responsabilita

Nel presente piano di sicurezza é stato ritenuto di fondamentale importanza indicare le competenze e le
responsabilita dei diversi attori ai quali compete la gestione della sicurezza durante I'evoluzione dei lavori,
anche se si tratta principalmente di una ripetizione rispetto a quanto gia cita il D.Lgs. 81/08. Il piano di
sicurezza e coordinamento, infatti, assieme al piano operativo di sicurezza che dovra essere realizzato
dalle imprese esecutrici (vedi competenze imprese affidatarie e subaffidatarie dei lavori), forma parte
integrante del contratto di appalto; dunque, lo ribadiamo, tutti i suoi contenuti sono vere e proprie clausole
contrattuali, ivi incluse le competenze e le responsabilita delle figure coinvolte.

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE (CSP)

E coinvolto solo nella fase progettuale dell'opera per la predisposizione del presente piano di sicurezza e
coordinamento. Secondo quanto previsto dall’art. 91 del D.Lgs. 81/08:

1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il
coordinatore per la progettazione:

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, i cui contenuti
sono

dettagliatamente specificati nellALLEGATO XV;

b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti
allALLEGATO XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai
rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e
dell’allegato Il al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non & predisposto nel caso di lavori di
manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380.

b-bis) coordina I'applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 1
2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), & preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi
sull’opera.

2-bis. Fatta salva l'idoneita tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal
datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici
inesplosi rinvenibili durante le attivita di scavo nei cantieri € eseguita dal coordinatore per la
progettazione. Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del
sito nel quale e collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis.

L'attivitd di bonifica preventiva e sistematica & svolta sulla base di un parere vincolante dell'autorita
militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione
della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di
sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e del Ministero della salute.

In fase operativa viene chiamato in causa alla prima riunione di presentazione del piano di sicurezza alle
imprese esecutrici.

-10 -
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COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI (CSE)

Durante la realizzazione dell’'opera, il Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione dei lavori (nominato
dalla stazione appaltante e d'ora in poi abbreviato CSE), secondo l'art. 92 del D. Lgs. 81/08:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione, da parte delle imprese esecutrici
edei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento
di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verifica l'idoneita del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio
del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’ articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove
previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 ove previsto, el fascicolo di
cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche
intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica
che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

c) organizzatrai datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento
delle attivita nonché la loro reciproca informazione;

d) verifica lI'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento
trai rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

€) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori
autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94,95,96 e 97 comma 1,e alle prescrizioni
del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, |'allontanamento delle
imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il
responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea
motivazione, il coordinatore per |'esecuzione da comunicazione dell'inadempienza alla azienda unita sanitaria
locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

f) sospende, in caso di pericolo grave eimminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla
verifica degli avwenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per I'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma
1, redigeil piano di sicurezza e di coordinamento e predisponeil fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere
a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b).

Si precisa che é insindacabile giudizio del coordinatore per |'esecuzione ritenere se si tratti 0 meno di un
pericolo grave ed imminente e sospendere, di conseguenza, la singola lavorazione;

Per garantire I'applicazione di quanto prevede il D.Lgs. 81/08 il CSE effettuera specifici sopralluoghi in
cantiere ad intervalli temporali da lui stesso definiti, chiedendo di essere seguito dal tecnico dell'impresa
per ogni sopralluogo effettuato.

Il CSE, inoltre, documentera lo svolgimento della propria attivita con verbali di sintesi di quanto rilevato
durante i sopralluoghi e rendicontera alle imprese esecutrici e alla committenza almeno 1 volta al mese.

-11 -
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IMPRESA AFFIDATARIA DEI LAVORI

In base all'art. 131 del D.Lgs. 163/06 (“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”) limpresa appaltatrice, entro 30 giorni
dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, redige il proprio PIANO OPERATIVO DI
SICUREZZA, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione
del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano
di sicurezza e coordinamento".

Nel presente appalto occorre presentare il piano operativo, almeno 15 giorni prima dell’inizio dei
lavori, come previsto dal D.Lgs. 81/08 e smi.

| lavori potranno iniziare soltanto a seguito di esito positivo della verifica di idoneita del POS da
parte del CSE.

Va inoltre ricordato che il direttore di cantiere dell'impresa deve vigilare sull'osservanza del proprio piano
operativo, mentre il CSE vigila sull'osservanza dei contenuti del piano di sicurezza e coordinamento;
I'impresa appaltatrice deve dunque attenersi al rispetto dei contenuti di entrambi i piani, in caso contrario,
le gravi e ripetute violazioni dei piani possono costituire causa di risoluzione del contratto.

Da parte dell'impresa € inoltre necessario:

§ curare la redazione del programma esecutivo dei lavori da presentare alla Direzione Lavori e al CSE;

8 assicurare l'elaborazione del programma di accantieramento gestendone la realizzazione e
coordinando i vari interventi; in particolare dovra definire le procedure adottate per lo scarico e la
movimentazione delle macchine operatrici dal carrellone-pianale alla zona di lavoro ovvero dal
pontone o altri mezzi specifici via-mare; il programma di accantieramento dovra essere
costantemente aggiornato, a cura dell'impresa, ogni qualvolta intervenga una variazione rispetto a
quanto previsto dal precedente programma;

§ adempiere alle richieste pervenute dal coordinatore per I'esecuzione atte ad ottenere chiarimenti o
migliorie per I'applicazione delle misure preventive, ivi incluso l'obbligo di partecipazione a tutte le
riunioni preventive e periodiche richieste dal coordinatore stesso;

§ assicurare la disponibilita al cantiere di tutti gli strumenti e di tutte le attrezzature atte a prevenire
infortuni sul lavoro;

§ predisporre ed assicurare tutti i rimedi tecnici e quant'altro possa servire ad escludere il rischio
d'infortuni; in particolare, assicurarsi, prima dell'inizio dei lavori, che siano presenti sul cantiere i
presidi di sicurezza prescritti per legge e che le macchine/attrezzature risultino rispondenti alle
specifiche norme di sicurezza; accertarsi inoltre sempre che i lavoratori usino i dispositivi di
protezione individuale (DPI) richiesti per i rischi della propria attivita lavorativa e per quelli legati
all'ambiente in cui si opera;

8 assicurare la costante applicazione di leggi, regolamenti, provvedimenti e prassi in materia di igiene e
sicurezza sul lavoro adottando ogni misura d’urgenza necessaria;

§ attivare, per quanto di sua diretta competenza, tutte le procedure relative alla gestione delle denunce
di eventuali infortuni sul lavoro;

§ porre la propria Direzione Tecnica di cantiere in condizioni tali da adempiere in modo puntuale ed
efficiente, al rispetto di quanto previsto sia dalle norme di sicurezza vigenti sia dal presente
Documento;

8 verificare che la propria direzione tecnica di cantiere assolva alle funzioni a Lei derivanti in materia di
sicurezza sul lavoro.

E compito inoltre dellimpresa affidataria dei lavori individuare le imprese o i lavoratori autonomi cui
subaffidare diverse lavorazioni o diverse forniture previste.

Sara compito del coordinatore per I'esecuzione provvedere ad integrare il presente punto del
documento.
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Lavorazione Ditta subaffidataria
Lavorazione Lavoratore autonomo
Fornitura-nolo Ditta fornitrice

L'impresa affidataria dovra informare preventivamente, in ottemperanza al D.Lgs. 81/08 e smi, gli eventuali
subappaltatori circai rischi specifici che sono presenti nel cantierein cui saranno chiamati ad operare.

Imprese subaffidatarie (esecutrici) e lavoratori autonomi

E compito di tali imprese:
@ predisporre tutta la documentazione prevista dal D.Lgs. 81/08 e smi e norme tecniche vigenti e di
settore;
@ adottare tutte le misure preventive per gestire in sicurezza le proprie lavorazioni;
@ rendere conto all'impresa affidataria della valutazione dei rischi effettuata per le proprie attivita che
verranno svolte nel cantiere in oggetto;

@ partecipare agli incontri di coordinamento eventualmente richiesti dall'impresa affidataria con la quale
hanno stipulato il contratto;

@ adempiere alle richieste pervenute dal coordinatore per I'esecuzione atte ad ottenere chiarimenti o

migliorie per l'applicazione delle misure preventive, ivi incluso l'obbligo di partecipazione tutte le

riunioni periodiche richieste dal coordinatore stesso;

accertarsi sempre della completa regolarita degli ambienti di lavoro nei quali si & tenuti a operare, in

caso di anomalie segnalarle al capocantiere o al direttore tecnico dell'impresa affidataria;

assicurarsi, prima dell'inizio dei propri lavori, che siano presenti sul cantiere i presidi di sicurezza

prescritti per legge e che le macchine/attrezzature risultino rispondenti alle specifiche norme di

sicurezza;

@ assicurare la costante applicazione di leggi, regolamenti, provvedimenti e prassi in materia di igiene e
sicurezza sul lavoro adottando ogni misura d’urgenza necessaria;

@ accertarsi sempre che i lavoratori usino i dispositivi di protezione individuale (DPI) richiesti per i rischi
della propria attivita lavorativa e per quelli legati all'ambiente in cui si opera.

Q
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LAVORATORI SUL CANTIERE

Ciascun lavoratore, sempre prima dell'inizio delle varie fasi di lavoro, dovra essere reso edotto dei
contenuti del presente documento e delle sue successive integrazioni concernenti le lavorazioni cui
addetto. L'opera di informazione dovra essere condotta dalla Direzione Tecnica di Cantiere dell'lmpresa;
detta informazione andra condotta con modalita e sistemi che I'lmpresa potra definire a sua discrezione.

| lavoratori devono sempre fare uso dei DPI richiesti per lo svolgimento della propria attivita.
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1.1.4 Rispetto della normativa previgente

Come specificato in premessa, le imprese e i lavoratori autonomi presenti in cantiere, per la parte che
direttamente li riguarda, sono tenuti al rispetto sia dei contenuti del presente piano di sicurezza e
coordinamento, sia delle normative vigenti inerenti la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, in
particolare:

Legge 3 agosto 2007, n. 123, misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e
delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia (modificata con D.Lgs. 81/08)

DPR 19 marzo 1956, n. 303 art. 64, norme generali per l'igiene del lavoro: ispezioni;
D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro;

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, disciplina della responsabilita amministrativa delle persone giuridiche,
delle societa e delle associazioni anche prive di personalita giuridica, a norma dell'articolo 11 della
legge 29 settembre 2000, n. 300;

D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;

Direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni
minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici
(campi elettromagnetici);

Direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente le
prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli
agenti fisici (radiazioni ottiche);

Legge comunitaria 2006 del 6 febbraio 2007, n. 13, disposizioni per I'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'ltalia alle Comunita europee;

D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 257, attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di
sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi
elettromagnetici);

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.
la Legge del 5/3/90 n° 46, norme per la sicurezza degli impianti.

il D.M. 19/03/90, norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori - distributori mobili, per
macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri.
il D. Lgs. 30/04/92, n° 285 e successive modifiche, nuovo codice della strada.

il D.Lgs. 4/12/92 n° 475, attuazione della direttiva 89/686/CEE, in materia di riavvicinamento della
legislazione degli stati membiri relativa ai dispositivi di protezione individuale (marchiatura CE).

il DPR 16/12/92 n° 495 e successive modifiche, Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada.

il DPR 24/07/96 n°® 459, recepimento della direttiva macchine.
le Norme CEI in materia di impianti elettrici.

le Norme EN o UNI in materia di macchine.

Si ricorda che i lavori in mare sono _esclusi dal campo d’applicazione del D.Lgs. n° 81/08 e successive
modifiche ed integrazioni (art. 88 comma 2, f).
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1.2. CONTESTO AMBIENTALE

1.2.1 Rischiintrinseci all'area di cantiere e provenienti dall'ambiente circostante

Dalle informazioni rilevate dalla committenza e da specifico sopralluogo non si rileva la presenza di
infrastrutture che interferiscono con le aree di intervento, nonché linee aeree elettriche, telefoniche,
metanodotti, gasdotti e oleodotti.

Quali misure preventive le imprese esecutrici devono adottare particolare cautela nei lavori di
realizzazione delle varie fasi di lavoro sia a terra durante le varie operazioni di arrivo, stoccaggio,
assemblaggio, carico e trasporto del materiale, che dovranno poi le operazioni a mare di posa e
realizzazione delle barriere, finalizzate in prima istanza alla protezione collettiva dei lavoratori.

Devono garantire la completa assenza di persone non addette ai lavori nel raggio di azione (previsto dal
costruttore) delle macchine operatrici oltre a tutte le segnalazioni previste dalle norme in vigore.

In particolare, I'impresa esecutrice dovra prendere le opportune cautele per evitare proiezioni di schegge
verso passanti pedonali, ciclabili o automezzi (necessario utilizzare innanzitutto macchine con appositi
paraschegge o cofani integri e interrompere momentaneamente il traffico e/o la lavorazione).

In prossimita degli eventuali attraversamenti di linee elettriche € invece necessario che limpresa
esecutrice adotti tutte le opportune cautele per evitare avvicinamenti di parti della macchina tagliante
inferiori ai 5 metri dalla linea stessa; il CSE potra eventualmente richiedere particolari accorgimenti, quali
ad esempio l'interruzione dell’erogazione dell’energia o la schermatura adeguata delle linee.

In prossimita degli altri attraversamenti eventuali, quali metanodotto - gasdotto, acquedotto, elettrodotto,

oleodotto e linee telefoniche & necessario, anche qui, adottare regole normali di cautela per il
superamento dell'ostacolo senza contatti.

| relativi costi sono compensati negli oneri di sicurezza non ribassabili.

La tipologia delle segnalazioni in acqua veranno concordate con la DL, sentito il CSE, anche sulla base di
indicazioni e prescrizioni delle autorita competenti per la navigazione (Capitaneria di Porto).

L'accesso dei mezzi dalla viabilita pubblica all’area di cantiere e di lavoro dovra essere segnalata con
idonea cartellonistica di sicurezza (pericolo, autocarri in manovra) e, se ritenuto necessario dal CSE,
coadiuvato da personale a terra.

-16 -



REGIONE EMILIA ROMAGNA — SERVIZIO TECNICO AREA RENO E PO DI VOLANO — SEDE DI FERRARA

PLANIMETRIE, ACCESSI E SEGNALAZIONI

Inquadramento zona intervento ORTOFOTO
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Inquadramento territoriale su immagini satellitari estratte da Google Map delle zone SIC-ZPS (ZONA
INTERVENTO ESCLUSA)
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Estratto tavola progettuale di localizzazione intervento (opere sommerse)
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Estratto tavola progettuale di localizzazione area di cantiere

Arrivo, stoccaggio, lavorazione ed assemblaggio moduli, zona di carico con gru su pontone per il
trasporto via acqua fino al sito di intervento
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1.3. ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE

1.3.1 Delimitazione e accesso area di cantiere

Considerata la dimensione del cantiere si ritiene opportuno ipotizzare una delimitazione fisica dello
stesso attraverso specifica recinzione eventualmente anche in acqua che consenta un sufficiente fattore
di sicurezza a giudizio esclusivo del CSE. In particolare, sara da prevedere adeguata recinzione in
prossimita delle aree di prelievo e di deposito.

| lavori verranno eseguiti in periodo autunnale / invernale per cui non si prevede la presenza di bagnanti
sulla spiaggia.

Va segnalato il preciso compito in capo all'impresa esecutrice di lavori di tenere sempre chiusi con
specifico lucchetto gli sbarramenti realizzati dal'lmpresa e precedentemente aperti per accedere ai luoghi
di lavoro. Pur non impedendo fisicamente, quindi, il possibile avvicinamento di persone non addette ai
lavori ai luoghi di lavoro oggetto di singole lavorazioni, si ritiene comunque importante informarli dei
pericoli richiedendo loro di mantenersi a debita distanza tramite opportuni segnali. L'impresa infatti dovra
utilizzare idonea segnaletica di avvertimento, come meglio precisato nel paragrafo specifico (vedi
paragrafo 1.5).

Considerando la necessita di effettuare in sicurezza sia gli accessi al cantiere che il successivo
scaricamento e movimentazione dei mezzi operativi dal carrellone-pianale verranno individuati, in
accordo con la D.L., punti di accesso, aree e piazzole per eseguire tali attivita in maggior sicurezza.

ACCESSO DA STRADA
SU STRADELLO COMUNE

- VT

Wl B IR 1"

N.B. Tutti gli ingressi a cantiere nonché le zone di scarico nel cantiere delle macchine operatrici vanno anche
preventivamente concordate con laD.L. eil C.S.E.; s ricordainoltre che, in linea di massima & sempre possibile
utilizzare anche strade o zone private che s ritenessero utili alo scopo purché siano ottenuti i debiti consensi e
motivando i lavori come pubblica utilita.

L'impresa esecutrice dovra definire nel Piano Operativo di Sicurezza le sue procedure adottate
per lo scaricamento e movimentazione dei mezzi operativi presso I'area di lavoro.
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1.3.2 Viabilita di cantiere
La viabilita interna al cantiere € rappresentata dalla zona di accesso da mare oppure, piu probabilmente,

da terra.

Si rimanda al lay-out progettuale di cui si riporta estratto di seguito.

WA

e

area di deposito mezzi,
attrezzature e materiali

accesso all'area di cantiere:
gia presente sbarra di accesso

Per prevenire rischi legati all'eventuale indebita presenza di estranei si ritiene necessario che ogni
singola lavorazione venga effettuata in area ben recintata/delimitata e con ausilio di opportuna
segnaletica di avvistamento (vedi paragrafo 1.5).

E inoltre fatto divieto alle imprese esecutrici di svolgere contemporanee lavorazioni interferenti nelle
stesse aree.
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TIPOLOGIE DEGLI ACCESSI (si veda la planimetria allegata)

Per quanto attiene un eventuale accesso da mare esso potra avvenire mediante mezzo marittimo
seguendo le norme previste dalla vigente legislazione in materia, non soggetto all'applicazione del D.Lgs.
81/08 e s.m.i. in quanto lavori svolti in mare, mentre I'accesso da terra per i mezzi e gli operatori sul
cantiere avverra dalle strade di accesso definite nelle planimetrie allegate. Altri accessi devono essere
concordati sia con la Direzione Lavori che con il Coordinatore per I'Esecuzione.

In particolare, sono individuate due distinte zone di lavoro:

- l'area di cantiere e di lavoro a terra, situata su area della Provincia di Ferrara con accesso tramite
stradello privato tramite sbarra, sara tutta debitamente recintata e segregata; opportuna recinzione
amovibile, in moduli o tipo transenne amovibili, completa di segnaletica orizzontale colorato permanente,
andra a completare la delimitazione e messa in sicurezza del lato dell’area prospicente e verso l'acqua,
mantenendo una distanza di almeno 1,5/2,00m durante tutte le operazioni di lavoro di arrivo-
assemblaggio e costruzione barriere che avverranno all'interno dell’area, in maniera tale da evidenziare e
delimitare e proteggere verso la caduta in acqua dei lavoratori. Anche qui sulla recinzione amovibile o
tipo transenne verranno apposti cartelli segnalatori e di avvertimento, apposto 1 salvagente anulare con
corda di lunghezza almeno 20/30m per I'eventuale recupero di operatore, inoltre si prevede la presenza
ed eventuale utilizzo di giubbotti di salvataggio antiannegamento

Verranno apposti cartelli di segnalazione ed indicazione dell’area di cantiere con i divieti opportuni di
accesso ai non addetti ai lavori. L'area verra mantenuta sempre chiusa anche durante le ore di lavoro
diurne al fine di evitare I'accesso alle persone non autorizzate. Qui arriveranno i moduli tipo TecnoReef e
tutto il materiale e mezzi necessari. Sara predisposta opportuna area di stoccaggio materiale e macchine,
predisposti i vari presidi di cantiere quali baracca ad uso ufficio e spogliatoio, wc, cassetta PS, ecc. come
da capitolato e computo di progetto. In questa area verranno svolte tutte le operazioni di assemblaggio
dei moduli e costruzione di porzioni di barriera che poi verranno caricate opportunamente su un pontone
e trasportate via acqua e mare fino all’area di intervento antistante il bagno Florenz.

- la zona antistante il bagno Florenz, dove verra realizzata la barriera soffolta con i moduli tipo
TecnoReef; sicuramente tale area verra debitamente evidenziata e delimitata con opportune boe di
segnalazione e corde specifiche colorate (gialle o rosse).

Qualora fosse cambiato qualsiasi operazione e tipologia di lavorazione od area di accesso o lavoro,
I'impresa dovra concordare con il DL ed il CSE le modalita di trasporto e di lavoro presso la zona di
utilizzo specifica: potranno essere impiegati autocarri per il trasporto del materiale attraverso la viabilita
ordinaria, oppure dumper per il trasporto lungo la spiaggia se previsto. La zona di lavoro in ogni caso
dovra essere adeguatamente recintata e dovra essere predisposta adeguata cartellonistica di sicurezza.

Gli accessi alle aree di lavoro e di intervento potranno avvenire come evidenziato in planimetria di lay-out
cantiere e dalle tavole di progetto, sia via mare che via terra tramite viabilita ordinaria presente e stradina
privata Comunale.

- attraverso l'accesso tramite strada privata Comunale: in tal caso prima dell'inizio dei lavori l'impresa
dovra prendere accordi per I'apertura dei cancelli / sbarre; questo accesso potra essere utilizzato anche
per l'accesso in cantiere di eventuali mezzi di soccorso (in tal caso dovra essere indicato nel POS il
numero di telefono di uno o piu referenti del campeggio preposti all'apertura dei cancelli o delle sharre,
che dovranno essere disponibili per tutta la durata dei lavori).

Eventuali accessi da mare potranno essere presi in considerazione dall'impresa per trasportare mezzi,
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attrezzature e materiali (ed eventualmente il personale) nella zona di cantiere (zona bagno Florenz):
anche in questo caso l'impresa dovra indicare le relative modalita operative ed organizzative nel POS.

Per quanto riguarda l'accesso dei lavoratori in cantiere, che resta comunque sempre a carico
dell'impresa, dovranno essere utilizzati esclusivamente mezzi omologati per il trasporto di persone e tali
da consentire I'accesso in cantiere in condizioni di sicurezza, considerato anche il particolare contesto
ambientale. Qualora il CSE ritenesse non idonei i mezzi impiegati, potra richiederne la immediata
sostituzione.

Occorre verificare che non si verifichino ingressi di personale non autorizzato in cantiere attraverso le
zone adiacenti alle aree di lavoro, avendo previsto la recinzione classica all'inizio e alla fine, sino in
acqua; particolare attenzione si dovra porre all'ingresso di turisti e curiosi che non possono entrare
nell’area di cantiere. Da preservare I'accessibilita per i gestori e i concessionari delle aree in questione e
alle autorita competenti che dovranno avvisare i sorveglianti preposti nell’area.

TIPOLOGIE DEGLI ACCESSI in sintesi (si veda anche la planimetria allegata)

Indicazione della zona di accesso e/o scarico mezzo Prescrizioni per I'impresa

1 ACCESSO DA MARE Si ricordano quale
riferimento generale le
prescrizioni stabilite dal
Codice della Navigazione

2 ACCESSO DA TERRA Va concordato col CSE e
nel rispetto delle
planimetrie allegate

1.3.3 Servizi di cantiere

Considerato la particolare dislocazione del cantiere, si ritiene non percorribile 'ipotesi di richiedere alle
imprese esecutrici la presenza di parte degli specifici servizi previsti dal D.Lgs. 81/08; non viene richiesta
la presenza di docce e mensa ma sicuramente la necessitd di una baracca di cantiere uso
ufficio/spogliatoio e WC chimico.

Purtuttavia, mentre si segnala la presenza di vari locali pubblici (Bar, Ristoranti, ecc..) localizzati in
prossimita dei luoghi di lavoro e raggiungibili con un tempo di percorrenza massimo di 10 minuti per
usufruire dei servizi igienici e di ristoro, si ritiene comunque opportuno garantire, in cantiere, almeno le
seguenti minime dotazioni da tenere in prossimita del luogo di lavoro:

Wc chimico

Baracca di cantiere

una tanica di almeno 30 litri di acqua per igiene personale;

un set personalizzato con confezione di detergente e asciugamani;
un contenitore di acqua potabile di almeno 3 litri a persona.

wn W W W W

In ogni caso limpresa affidataria dovra dimensionare la logistica in rapporto alla forza lavoro,
considerando tra queste anche i lavoratori delle imprese subappaltatrici con le quali dovranno essere
presi accordi per la gestione dei servizi comuni.

E compito dellimpresa principale, anche tramite eventuale accordo con imprese subaffidatarie, garantire

le condizioni igieniche (pulizia) dei servizi installati. A tale scopo dovranno essere incaricate specifiche
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persone che assumano I'impegno di effettuare regolari turni di pulizia con cadenza almeno giornaliera.

Il coordinatore per |’ esecuzione accertera quanto sopra durante |’ esecuzione dei lavori.

1.3.4 Aree di deposito e stoccaggio materiali

Per I'eventuale stoccaggio di materiali di risulta o pulizia quali tronchi, ceppaie, terreno vegetale o altri
rifiuti, le imprese esecutrici dovranno prendere accordi con la Direzione Lavori e il Coordinatore per
I'esecuzione in merito alle modalita e alle aree di stoccaggio.

Lo stoccaggio del materiale presso l'area di cantiere a terra dovra avvenire in cumuli, la cui ubicazione
dovra essere individuata dall'impresa affidataria / esecutrice, in modo tale da non interferire con la
viabilita di cantiere e il regolare deflusso delle acque; se necessario, i cumuli dovranno inoltre essere
opportunamente segnalati. Si sottolinea quindi che I'ordine nei materiali di ogni genere depostati nelle
zone del cantiere e limitrofe sara oggetto di valutazione e considerazione da parte del Coordinatore per
I'esecuzione che potra redigere in merito verbali contestuali.

Si rimanda alla planimetria per I'individuazione della eventuale zona di stoccaggio a terra e per un
successivo trasporto via terra e/o mare con automezzi, gru, pontone e mezzi specifici.

La specificita dell'intervento richiede che, per I'organizzazione di cantiere, siano presi in esame i singoli
“siti” a terra (peculiari) dove I'attivita viene svolta.

Affronteremo dunque separatamente:

@ L'area di cantiere, a terra, per il reperimento ed arrivo del materiale, deposito, assemblaggio e varo;
@ L'area di intervento, in mare, in prossimita ed antistante il bagno Florenz;

L'area di cantiere, a terra, di proprieta della Provincia di Ferrara, per il reperimento ed arrivo del materiale
ed il trasporto poi dello stesso verso la zona di intervento

Come area di cantiere € stata individuata un area a terra in prossimita del porto canale di Porto Garibaldi
in Comune di Comacchio FE, di proprieta della Provincia di Ferrara.

Prima dell'inizio delle operazioni, dovra essere predisposta idonea recinzione di cantiere e la
cartellonistica di sicurezza. Vista la durata dei lavori che verranno eseguiti in tale zona, probabilmente sui
90 giorni, si prevede la predisposizione della baracca di cantiere e del wc chimico.

L'accesso dei mezzi meccanici presso I'area di cantiere a terra potra avvenire attraverso la strada privata
di proprieta del Comune di Comacchio FE, come evidenziato in planimetria relativa, il cui accesso &
precluso al traffico da una sbarra chiusa con un lucchetto.

Le operazioni di carico dei mezzi e moduli potra avvenire previa predisposizione di recinzione mobile
(transenne) e cartelli di sicurezza; durante tale operazioni dovra sempre essere presente del personale a
terra per mantenere a debita distanza eventuali persone non addette ai lavori.

| cumuli di materiale e mezzi dovranno essere ubicati allinterno dell'area di cantiere, debitamente
recintata, in modo tale da non creare intralcio alle operazioni di accesso, carico e di manovra degli
autocarri (o dumper o altri mezzi meccanici utili/necessari) ed in posizione tale da non essere esposti agli
effetti di eventuali mareggiate e/o allagamenti né eventualmente di creare ulteriori rischi.

A carico dell'impresa, per cautelarsi da eventuali mareggiate, si ipotizza la realizzazione di qualsiasi
opera che si renda necessaria, concordandola preventivamente con DL e CSE.

Qualora la Direzione Lavori o il CSE lo ritenesse necessario, all’'uscita dei camion dalla spiaggia I'impresa
esecutrice dovra prevedere un area da adibire ad eventuale lavaggio degli pneumatici per impedire di
sporcare la strada.

Ne caso venisse utilizzata un area, venissero impiegati mezzi per il trasporto/utilizzo, stoccaggio del
materiale percorrendo e/o lungo la spiaggia, dovra essere predisposta idonea cartellonistica lungo la
spiaggia stessa (pericolo, mezzi in manovra), almeno uno in prossimita di ciascun bagno.

L'area di intervento, in prossimita del bagno Florenz.

In fase di redazione del piano operativo di sicurezza, I'impresa affidataria e le eventuali imprese esecutrici

dovranno indicare le modalita operative relative alle operazioni di stoccaggio del materiale specifico e di

assemblaggio e costruzione dei moduli tipo TecnoReef in barriere, con particolare riferimento alla viabilita

ed organizzazione interna al cantiere, indicando distintamente i percorsi di ingresso e di uscita dei vari

mezzi, che devono risultare non interferenti tra loro. Dovra inoltre essere evitata qualunque interferenza
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tra i mezzi impiegati per l'approvvigionamento dei moduli e materiale e quelli impiegati per il
I'assemblaggio, carico sul pontone, trasporto e la posa in opera degli stessi nellarea di intervento
individuata da progetto.

Vanno altresi evitate interferenze con eventuali le attivita eventualmente limitrofe da parte dei relativi
proprietari-gestori-avventori; in tali situazioni I'impresa prendera accordi con i proprietari-gestori per
sfalsare nel tempo o nello spazio le attivita.

L'intera area di cantiere dovra essere delimitata da recinzione fissa e dove previsto mobile ma con
opportuna anche segnalazione orizzontale permanente.

Speciali misure preventive

Ulteriori misure preventive da adottare per questi siti riguardano I'esigenza di bagnare i tratti polverosi
delle vie di accesso e uscita dal cantiere, dove il sollevamento polvere pud essere nocivo per le zone
limitrofe al cantiere o per gli stessi addetti alle lavorazioni.

Occorre prevedere anche la sistemazione degli accessi caratterizzati dal passaggio di mezzi terrestri di
ogni tipo in modo che al termine dei lavori siano consegnati in perfetta corrispondenza con le condizioni e
lo stato presenti all'inizio delle lavorazioni.

In base alla stagione e alle scelte organizzative delle imprese sara cura del CSE, in accordo con
I'impresa stessa, definire volta per volta i tratti di pista da bagnare, i relativi periodi di bagnatura, nonché i
punti dove richiedere la pulizia gomme dei camion e le sistemazioni di pavimentazioni in materiale
artificiale di competenza, gestione e proprieta del Comune di Comacchio.

Turni di lavoro: per consentire al personale della stazione appaltante (ufficio direzione lavori e CSE) di
svolgere regolarmente la propria attivita di controllo e vigilanza, i lavori potranno svolgersi esclusivamente
nei giorni feriali, dal lunedi al venerdi e soltanto in orario diurno.

1.4. IMPIANTI DI CANTIERE

Considerando che le lavorazioni in oggetto devono essere effettuate con la sola luce diurna, non sono
previste particolari esigenze di lavorazione tali da richiedere la messa in opera di impianto elettrico di
cantiere, almeno in via preventiva in base al seguente piano; & comunque richiesta una visibilita minima
di 50 m.

Le lavorazioni in oggetto sono tali da non richiedere I'allestimento di ulteriori impianti di cantiere quali la
messa a terra (si utilizzeranno utensili rigorosamente a doppio isolamento), le scariche atmosferiche, gli
impianti fognari o per adduzione acqua potabile.

1.5. SEGNALETICA DI SICUREZZA

| lavoratori e gli eventuali visitatori del cantiere dovranno essere informati dei rischi residui presenti in
cantiere anche attraverso la segnaletica di sicurezza conforme ai requisiti del D. Lgs. n° 81/08, allegato
XXV. E bene ricordare che la segnaletica di sicurezza deve risultare ben visibile e soprattutto, per
svolgere bene il suo compito, deve essere posizionata in prossimita del pericolo.

In particolare, per tutte le lavorazioni svolte con ausilio delle macchine movimento terra, devono essere
presenti opportuni cartelli di pericolo e avvertimento collocati ad almeno 30 metri da ogni macchina
presente in cantiere, oppure sugli accessi alle aree di lavoro (sbarre, piste, ...).
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A tal proposito si fornisce una indicazione sulla possibile tipologia dei cartelli da utilizzare.

TIPO DI CARTELLO INFORMAZIONE COLLOCAZIONE IN CANTIERE DEL
TRASMESSA CARTELLO

£

Divieto In prossimita dell'escavatore quando lo si
sta usando per la realizzazione di piste

VIETATO PASSARE

E SOSTARE NEL
RAGGIO DI AZIONE
DELL'ESCAVATORE |

MACCHINE Pericolo In prossimita delle macchine

avvertimento

IN
MOVIMENTO
T 7 Pericolo Ad almeno 30 m dalle macchine
ATTENZIONE | avvertimento
PROIEZIONE |
>= DI SCHEGGE |

""" Divieto Da posizionare sulla macchina da taglio
NON |
AVVICINARSI |
[ g e i Prescrizione Sulle macchine con emissione di schizzi e
| E DBELIGATORION
| schegge
' PROTEGGERE 99
[ GLI QGCCHI
L5
T } Prescrizione Sulle macchine/attrezzature rumorose
E OBBLIGATORIOR
PROTEGGERE
L'UDITG
Prescrizione Uso di macchine/attrezzature

E OBELIGATORIO
USARE | GUANT) §
PROTETTIVI
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TIPO DI CARTELLO INFORMAZIONE COLLOCAZIONE IN CANTIERE DEL
TRASMESSA CARTELLO
c Salvataggio In corrispondenza della cassetta di pronto
ﬂ N
- = ] Attrezzatura In corrispondenza degli estintori fissi
: (t antincendio
|
Strisce fosforescenti Pericolo, In prossimita o sulle macchine da taglio,
avvistamento per avvistare la presenza della macchina

durante le ore notturne o in presenza di
scarsa visibilita

Altre forme di segnalazione proposte dalle imprese dovranno essere concordate con il Coordinatore per
I'esecuzione, tenendo della possibile presenza nelle zone di lavoro di bagnanti. Ogni lavorazione dovra
essere sospesa qualora il CSE rawvisi situazioni di pericolo in atto o potenziali per persone e/o cose
estranee alle attivita di cantiere.

1.6. IL PROBLEMA RUMORE E VIBRAZIONI

1.6.1 L'esposizione dei lavoratori al rumore ed alle vibrazioni

Le ditte che interverranno in cantiere devono essere in possesso del “Documento di Valutazione del
Rischio Rumore” o equivalente autodichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro, debitamente
aggiornato secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08, titolo VIII, capo 2 e copia di tale documento dovra,
a richiesta, essere consegnata al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell’'opera.

In base al livello di esposizione personale degli operatori vengono fissati diversi obblighi in capo alle
figure di cantiere, la cui sintesi é riportata nelle tabelle sottostanti.

Nel piano operativo di sicurezza (POS) dovra essere contenuto I'esito del rapporto di valutazione del
rumore, cosi come previsto dal DPR 222/03 (abrogato dall’art. 304 del D.Lgs. 81/08, introdotto dall’art.
146 del D.Lgs. 106/09).

Quanto alle problematiche inerenti le vibrazioni di cui al D.Lgs. 81/08 Titolo VIII Capo lll, nel Pos
dovranno essere analizzati i rischi derivanti dall’esposizione delle macchine utilizzate, sia per
quanto riguarda il complesso mano-braccia sia per il corpo intero dei lavoratori, effettuando la
preventiva informazione e formazione degli stessi: in particolare si segnalano: motoseghe (valore
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di accelerazione in m/sq che deve essere contenuto mediante un utilizzo non superiore alle 3 ore),
camion ed autocarri (6 ore), macchine movimentazione inerti (6 ore).

Le macchine dovranno essere dotate di appositi controlli per limitare al massimo le vibrazioni e
se possibile prevedere forme di interruzione dell’attivita in esame. L'impresa dovra indicare nel
POS le misure di prevenzione e protezione (informazione, formazione, sorveglianza sanitaria,
sostituzione attrezzature, riorganizzazione delle lavorazioni, alternanza nell’'uso degli strumenti
vibranti, uso dei DPI).

PER LE SPECIFICHE ATTIVITA CHE VERRANNO SVOLTE NEL CANTIERE OGGETTO DEL PRESENTE PIANO DI
SICUREZZA QUELLE PIU RUMOROSE S| PREVEDONO LEGATE PRINCIPALMENTE ALL'USO DELLE MACCHINE E/O
ATTREZZATURE PER SCAVO, MOVIMENTI DI TERRA E POSA DI MATERIALI. E' DUNQUE PREFERIBILE CHE LE
IMPRESE ESECUTRICI SIANO DOTATE DI MACCHINE E ATTREZZATURE INSONORIZZATE. LE IMPRESE ESECUTRICI
DEVONO ESSERE IN POSSESSO DEL “ DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE" .

VA INOLTRE RICORDATO CHE TUTTE LE MACCHINE E ATTREZZATURE RUMOROSE DEVONO RIPORTARE VISIBILI
INDICAZIONI (TARGHETTA) SULLA RUMOROSITA EMESSA (VEDI SCHEDE MACCHINE ALLEGATE).

IN BASE A QUANTO PREVISTO DALL'ALLEGATO XV, PUNTO 3.2.1 LETTERA L COMMA 3, AL POS DEVE ESSERE
ALLEGATA L'EVIDENZA DOCUMENTALE DELLA FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO SUI RISCHI PARTICOLARI PRESENTI
NELLO SPECIFICO CANTIERE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE ATTREZZATURE ED Al DPI CHE RICHIEDONO
CONOSCENZE E RESPONSABILITA PARTICOLARI (... DPI PER LA PROTEZIONE DELL'UDITO...).

Tabella 1.6.1 - Obblighi a carico dei lavoratori sui rischi legati ad attivita
rumorose

Osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della
protezione collettiva ed individuale

Usare con cura ed in modo appropriato i dispositivi di sicurezza, i mezzi individuali e collettivi di
protezione, forniti o predisposti dal datore di lavoro

Segnalare le deficienze dei suddetti dispositivi e mezzi nonché altre eventuali condizioni di pericolo

Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione, di
misurazione ed i mezzi individuali e collettivi di protezione

Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre non di loro competenza che possano
compromettere la protezione o la sicurezza

Sottoporsi ai controlli sanitari previsti

In caso di esposizione quotidiana personale superiore a 90 dB(A), i lavoratori devono utilizzare i mezzi
individuali di protezione dell'udito fornitigli dal datore di lavoro
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Tabella 1.6.2 - Obblighi a carico del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

Livelli di
esposizion
e

Misure di
tutela

Compiti e responsabilita

<=80dB(A)

Valutazione

del rischio

Controllare I'esposizione dei lavoratori al fine di:

- Identificare lavoratori e luoghi di lavoro considerati dal decreto

- Attuare le misure preventive e protettive

Misure
tecniche,
organizzative
e procedurali

Ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore, mediante
tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili
privilegiando gli interventi alla fonte.

misure

Il livello minimo di rischio deve essere garantito sia per gli impianti esistenti,
sia in caso di ampliamenti o modifiche sostanziali agli impianti sia nella
realizzazione di nuovi impianti.

All'atto dell'acquisto devono essere privilegiate le apparecchiature che
producono il piu basso livello di rumore.

Le misure tecniche adottate non devono causare rischi per la salute della
popolazione o deteriorare I'ambiente esterno.

Permettere ai lavoratori di verificare l'applicazione delle misure di tutela
predisposte

Disporre ed esigere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle

disposizioni aziendali e delle norme.

Esigere, da parte del medico competente, I'osservanza degli obblighi previsti,
informandolo sui procedimenti produlttivi.

>80 dB(A)

Valutazione

del rischio

Effettuare i rilievi dei livelli di esposizione.

Redigere e tenere a disposizione il registro dei livelli di esposizione.

Informazione

Informare i lavoratori in merito a:

a) Rischi derivanti all'udito dall'esposizione al rumore

b) Misure ed interventi adottati

¢) Misure cui i lavoratori debbono conformarsi
d) Funzione dei mezzi individuali di protezione
e) Significato e ruolo del controllo sanitario

f) Risultati della valutazione del rischio

Controllo
sanitario

Estendere il controllo sanitario ai lavoratori che ne facciano richiesta, previa
conferma di opportunita da parte del medico
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85-90
dB(A)

Provvedere a che i lavoratori ricevano adeguata formazione su:

Formazione |a) Uso corretto dei mezzi protettivi individuali dell'udito
b) Uso corretto delle macchine ai fini della riduzione al minimo dei rischi per
l'udito
Fornire ai lavoratori i mezzi individuali di protezione dell'udito

. I mezzi individuali devono essere:

Mezzi

protettivi - Adattati al singolo lavoratore ed alle sue condizioni di lavoro

individuali - Adeguati (mantenere il livello di rischio <90dB(A))
- Scelti concordemente con i lavoratori
Osservare le prescrizioni emanate dall'organo di vigilanza nel caso di richiesta
di deroga per l'uso di mezzi protettivi individuali.
Sottoporre i lavoratori a controllo sanitario.
Il controllo sanitario comprende:
- Visita medica preventiva con esame della funzione uditiva

Controllo o ) o _ . _

o - Visite mediche periodiche con esame della funzione uditiva (la prima entro u
sanitario

anno)

- La frequenza delle visite successive & stabilita dal medico e non pud essere 3
a 2 anni

Custodire le cartelle sanitarie e di rischio.

Osservare le prescrizioni emanate dall'organo di vigilanza nel caso di richiest
di allontanamento temporaneo dall'esposizione
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L|veII|_ . & Compiti e responsabilita
esposizion | _
e Misure di
Lep d tutela
Superamento Comunicare al'organo di vigilanza, entro 30 gg. dalla data di accertamento del
P superamento, |e misure tecniche ed organizzative applicate o che si intendono adottare
dei valori | & finedi ridurre a minimo i rischi per I'udito.
limite di | Comunicare ai lavoratori le misure adottate.
esposizione
Misure Individuare con segnaletica appropriata i luoghi che comportano esposizioni
tecniche superiori a 90dB(A).
orgamzzatlvg Perimetrare e sottoporre a limitazione di accesso i luoghi suddetti.
e procedurali
Mezzi Disporre ed esigere l'uso appropriato dei mezzi individuali di protezione
o dell'udito.
protettivi
individuali Ovviare con mezzi appropriati se I'utilizzo dei mezzi protettivi comporta rischi
d'incidente.
>=90dB(A)
Sottoporre i lavoratori a visite mediche preventive e periodiche.
Controllo
sanitario Frequenza massima annuale

Registrazion
e

esposizione
lavoratori

Istruire ed aggiornare il registro nominativo degli esposti.
Copia del registro deve essere consegnata:

- Ad USL ed ISPESL competenti per territorio
- A richiesta dell'organo di vigilanza ed all'lstituto Superiore di Sanita

- Ogni 3 anni comunicare le variazioni intervenute, comprese la cessazione
del rapporto di lavoro o la cessazione dell'attivita d'impresa

Richiedere all'ISPESL od alla USL le annotazioni individuali in caso di
assunzione di lavoratori.

Comunicare ai lavoratori interessati, tramite il medico competente, le relative
annotazioni individuali contenute nel registro e nella cartella sanitaria e di
rischio. | dati relativi a ciascun singolo lavoratore sono riservati

1.6.2 Il rumore trasmesso all'ambiente circostante

Per cio che riguarda il rumore trasmesso dal cantiere all'ambiente circostante va segnalato che in alcuni
comuni interessati alle attivita lavorative non si € ancora provveduto ad individuare la zonizzazione
dell'area comunale per fasce di rumorosita, secondo il dettato del D.P.C.M. 01/03/1991 e successivi
aggiornamenti; in ogni caso tutte le lavorazioni vengono effettuate in tratti di spiaggia, in periodi non
soggetti a balneazione, dunque in zone tali da non arrecare disturbi particolari a persone limitrofe.

Occorre utilizzare preferibilmente mezzi a basso impatto ambientale per il rumore per quanto
I'attivita venga svolta in assenza di importanti ricettori fissi quali abitazioni nei pressi dell’area di
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lavoro (zona di battigia in spiaggia).

1.7. SOSTANZE NOCIVE O PERICOLOSE

Per le attivita che verranno svolte in cantiere non € previsto l'uso di sostanze cancerogene o ad altro tipo
di pericolosita.

In ogni caso, qualora I'impresa principale o subaffidataria dovesse fare uso di sostanze nocive (ad
esempio carburante e lubrificanti, per il funzionamento e la manutenzione delle macchine), prima di
utilizzare prodotti chimici nocivi dovra richiedere al fornitore e prendere visione delle schede tecniche
informative in materia di sicurezza dello specifico prodotto.

Si ricorda alle imprese che, secondo la direttiva 91/155/CEE e successive modifiche, i contenuti
essenziali delle schede di sicurezza dei cosiddetti "prodotti pericolosi" devono contenere informazioni in
merito ai 16 punti riportati nella tabella sottostante.

Tavola 1.7.1

Contenuti essenziali delle schede di sicurezza dei prodotti pericolosi

Elementi identificativi della sostanza o del 9. | proprieta fisico chimiche
preparato e della societa/impresa
produttrice

1! composizione/informazione sugli ingredienti 10. |stabilita e reattivita

2] indicazioni sui pericoli 11. |informazioni tossicologiche

3] misure di pronto soccorso 12. |informazioni ecologiche

4! misure antincendio 13. | considerazioni sullo smaltimento

S misure da prendere in caso di fuoriuscita 14. |informazioni sul trasporto
accidentale

6] manipolazione e stoccaggio 15. |informazioni sulla regolamentazione

71 controllo dell'esposizione/protezione 16. |eventuali altre informazioni
individuale

All'arrivo in cantiere del prodotto pericoloso il capocantiere o la persona specificamente incaricata
dall'impresa provvedera ad accertarsi della conformitd di quanto richiesto al fornitori ed in particolare si
accertera circa la presenza della scheda informativa in materia di sicurezza per ogni prodotto.

Il prodotto sara quindi assegnato, per il suo utilizzo, solamente a lavoratori idoneamente informati e
formati all'attivita di movimentazione ed uso del prodotto stesso. Si ricorda, a tal proposito, che i lavoratori
vanno debitamente istruiti sul trattamento in sicurezza dei prodotti pericolosi.

Ad uso effettuato il prodotto dovra essere debitamente smaltito seguendo le istruzioni della scheda
stessa e le procedure di legge specificamente previste.

| contenuti di sicurezza di tali schede dovranno essere tenuti a disposizione del personale di cantiere e
del coordinatore per l'esecuzione.
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1.8. SORVEGLIANZA SANITARIA

Le imprese che interverranno nel cantiere in oggetto e che eseguiranno lavorazioni soggette all'obbligo
della sorveglianza sanitaria - per le lavorazioni del cantiere tale obbligo € legato alle lavorazioni rumorose
con rischio ipoacusia alla movimentazione manuale dei carichi, con rischi dorso lombari - dovranno
garantire la presenza di lavoratori idonei alla specifica mansione con idoneita riconosciuta dal medico
competente incaricato prima dell'apertura del cantiere stesso.

A TALE SCOPO | DATORI DI LAVORO, PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI, DOVRANNO COMUNICARE IL
NOME E RECAPITO DEL MEDICO COMPETENTE AL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI

ESECUZIONE E PRESENTARGLI| UNA DICHIARAZIONE SULL'IDONEITA DEI PROPRI LAVORATORI ALLA
SPECIFICA MANSIONE E LE EVENTUAL| PRESCRIZIONI DEL MEDICO COMPETENTE.

1.9. GESTIONE DELL'EMERGENZA

Prima dell'inizio dei lavori svolti tutti in Comune di Comacchio l'impresa esecutrice dovra essere
organizzata (mezzi, uomini, procedure) per fare fronte, in modo efficace e tempestivo, alle emergenze
che, per diversi motivi possono verificarsi nel corso dell'esecuzione dei lavori e in particolare:

@ emergenzainfortunio;

@ emergenzaincendio;

@ emergenzapiene e possibili allagamenti e mareggiate;
@ evacuazione ddl cantiere.

A tale proposito dovra nominare specifiche figure addette alla gestione dell’emergenza, con dichiarazione
scritta da inviare al coordinatore per I'esecuzione prima dell'inizio lavori.

| lavoratori incaricati per I'emergenza dovranno essere dotati di specifici dispositivi individuali di
protezione e degli strumenti idonei al pronto intervento e saranno addestrati in modo specifico in base al
tipo di emergenza.

La gestione dell’ emergenza rimane essenzialmente in capo alla ditta affidataria che dovra coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare quanto riportato di seguito.

A bordo di ogni mezzo mobile dovranno essere affissi in modo ben visibile i principali numeri per le
emergenze riportati nello schema sottostante.

EVENTO CHI CHIAMARE Numero

EMERGENZA SANITARIA Pronto Soccorso 118
Ospedale S.Camillo — Comacchio 0533310611
Ospedale del Delta - Lagosanto 0533723224
Guardia Medica Comacchio 3357128641

EMERGENZA INCENDIO Vigili del fuoco 115

FORZE DELL’'ORDINE Carabinieri 112
Carabinieri - Comacchio 053381103
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053381266
0533327128
Guardia di Finanza - Comacchio 0533312764
0533327126
Polizia Municipale - Comacchio 0533310180
Polizia Stradale — Pronto Intervento 113
CAPITANERIA DI PORTO Ufficio Cirondariale Marittimo 0533327141
SOCCORSO IN MARE Guardia Costiera 1530
GUASTI ACQUEDOTTI - C.A.D.F. Codigoro 800017807
0533725111
0533725222
GUASTI GASDOTTI — | COGAS S. Giuseppe di Comacchio 0533380490
METANODOTTI
GUASTI LINEE ELETTRICHE ENEL 800-900800
ASSISTENZA SCAVI TELECOM |TELECOM 1331
GUASTI LINEE TELEFONICHE |TELECOM 187
ASSISTENZA SCAVI TELECOM |TELECOM 1331
PROTEZIONE CIVILE Provincia di Ferrara 0532299460
Comune di Comacchio — Centralino 0533310111
Regione Emilia-Romagna-Prot. Civile
(Magazzino Idraulico Tresigallo) 0533601024
Reperibilita Regione Emilia Romagna 3487977584
AZIENDA U.S.L. CHIAMATE URGENTI “Area Sicurezza” 0533310719
COMUNE COMACCHIO Assessorato Lavori Pubblici 0533310134

L'impresa dovra organizzare le varie attivita in modo da impedire che lavoratori si trovino ad
operare in modo isolato; ogni squadra di lavoratori deve essere composta da almeno due addetti

al primo soccorso; € inoltre necessario dotare ogni squadra di lavoratori di un telefono cellulare

elo ricetrasmittente per avvisare o poter essere avvisata in caso di particolare pericolo.

1.9.1 Primo soccorso

Troppo spesso in cantiere s rileva la necessita di dover intervenire per un primo soccorso ad un lavoratore
infortunato o colpito da malore: & pertanto necessario che I'impresa principale sia in grado di garantire personale

preparato alo scopo e sempre presente in cantiere.
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PRIMA DELL'APERTURA DEL CANTIERE L'IMPRESA PRINCIPALE DOVRA PROVVEDERE ALLA NOMINA
DEGLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO DEBITAMENTE ISTRUITI E DOTATI DI ATTESTATO DI
FREQUENZA A SPECIFICO CORSO. E' COMUNQUE OPPORTUNO CHE OGNI LAVORATORE PRESENTE IN
CANTIERE ABBIA RICEVUTO UNA INFORMAZIONE MINIMA SUL DA FARSI IN CASO DI INFORTUNIO O
COMUNQUE SAPPIA A CHI RIVOLGERSI. ESSO DEVE ESSERE INOLTRE DOTATO DI SPECIFICO
TELEFONINO E/O RICETRASMITTENTE PER POTER CONTATTARE CON URGENZA CHI DI DOVERE.

L'IMPRESA PRINCIPALE DOVRA FORNIRE AL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE IL NOMINATIVO
DEGL| ADDETTI ALL'ATTIVITA DI PRIMO SOCCORSO E DARE TESTIMONIANZA CON DICHIARAZIONE
SCRITTA ALLO STESSO COORDINATORE DELL'AVVENUTA FORMAZIONE PER SVOLGERE TALE
ATTIVITA.

Il coordinatore accertera, primadell’inizio dei lavori, quanto soprariportato.

Nota bene

DOPO OGNI INFORTUNIO DI QUALSIASI PROGNOSI E DOPO OGNI INCIDENTE SIGNIFICATIVO ANCHE
SENZA CONSEGUENZA DI INFORTUNIO IL CAPOCANTIERE DA IMMEDIATA COMUNICAZIONE
DELL'ACCADUTO AL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE, AL FINE DI DEFINIRE CONGIUNTAMENTE
LE SPECIFICHE MISURE PRECAUZIONALI DA ATTIVARE.
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COME CI SI COMPORTA IN CASO DI INFORTUNIO

A titolo informativo si suggerisce la seguente procedura

All'accadimento dell'infortunio o di un malore viene immediatamente informato I'addetto al primo soccorso
che lavora necessariamente nello stesso luogo di lavoro dell'infortunato.

L'addetto al primo soccorso (APS) verifica immediatamente se I'infortunato respira e se funziona il battito
cardiaco; in caso negativo interviene immediatamente seguendo scrupolosamente le istruzioni impartite
durante il corso di formazione. Telefona quindi immediatamente al 118, fornendo chiare e precise
informazioni sull'infortunio come indicate successivamente in specifica tabella.

In attesa dell'arrivo dell’'ambulanza dovra provvedere a fornire il primo soccorso, cosi come appreso nella
specifica attivita formativa.

Solo per infortuni/malori di lievissima entita I'APS potra agire autonomamente senza richiedere
l'intervento del 118; in questo caso dovra seguire scrupolosamente quanto appreso nel corso di
formazione, utilizzando con diligenza i presidi presenti nel pacchetto di medicazione o nella cassetta di
pronto soccorso.

E’' opportuno che l'addetto al PS o un preposto segua I'ambulanza con mezzo proprio, al fine di
accompagnare l'infortunato all’ospedale onde fornire ulteriori indicazioni su quanto accaduto.

Prima dell'inizio e durante i lavori il preposto deve controllare le date di scadenza del contenuto della
cassetta di pronto soccorso, e sostituire il materiale scaduto. Dopo ogni uso del pacchetto di medicazione
o della cassetta di pronto soccorso & necessario ripristinare i contenuti dei presidi sanitari (compito
dell'addetto al PS).
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In base al tipo di evento traumatico si suggeriscono sinteticamente i seguenti tipi di intervento:

Evento Tipo di intervento
Traumatico
FERITE @ Pulire accuratamente la ferita e la zona circostante con acqua e garza sterile
@ Disinfettare la ferita con acqua ossigenata
ESCORIAZIONI @ Arrestare 'uscita del sangue comprimendo con un tampone di garza sterile
(non usare cotone idrofilo perché non sterile e di successivo difficile distacco)
@ Qualora il tampone sia trattenuto da una fasciatura, provvedere ad allentare
detta fasciatura dopo qualche minuto
FRATTURE @ In generale la frattura si manifesta con tipici segnali, ad esempio dolore molto
intenso ed impossibilita dell’arto a compiere le sue funzioni
LUSSAZIONI @ Quando si presume si presuppone di essere in presenza di una frattura &
molto importante non muovere la parte lesa e chiamare subito un medico
SVENIMENTO @ Sdraiare la persona e sollevargli gli arti inferiori in maniera che siano ad un
livello piu alto del corpo.
USTIONI @ Non pungere le bolle che si sono formate
@ Non é consigliabile I'uso di olio da cucina, talco, ecc.

@ Per le ustioni lievi applicare garze vaselinate sterili tenute a contatto con una
fasciatura modestamente compressiva

@ Se l'ustione & molto estesa fare intervenire urgentemente un medico o il Pronto
Soccorso

FOLGORAZIONI |9 Interrompere celermente il contatto con la corrente utilizzando anche legni
asciutti, corde, cinture di gomma; non usare oggetti metallici a contatto diretto
con l'infortunato

@ Successivamente mettere il paziente al riparo

@ Qualora si riscontri un arresto cardiaco, procedere alla respirazione bocca-
bocca unitamente al massaggio cardiaco esterno

@ Provvedere con urgenza al ricovero dell’infortunato

TRAUMA @ Accertarsi dello stato di coscienza dell'infortunato sulla logica delle risposte
CRANICO fornite a seguito delle domande a lui rivolte

@ Mettere eventualmente I'infortunato coricato cercando di muoverlo il meno
possibile

@ Provvedere immediatamente al suo trasporto in ospedale

@ Se c'é un arresto cardiaco e/o respiratorio procedere alla rianimazione
cardiorespiratoria

TRASPORTO IN|9 Prima ditutto occorre mettere l'infortunato sdraiato e protetto da coperte

OSPEDALE @ Lo spostamento deve avvenire in modo da evitare bruschi piegamenti di un
arto, del collo ed anche del tronco

@ Qualora occorra porre un infortunato in auto bisogna evitare di fargli assumere
una posizione parziale specialmente alla testa ed al collo

Esporre le informazioni sintetiche sopra riportate (in commercio sono presenti schede similari con
eloquenti disegni illustrativi) all'interno o in prossimita dei presidi sanitari.
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Elenco delle informazioni da fornire in modo esauriente al 118

In caso di accadimento d'infortunio e qualora si ravvisi la necessita di intervento del’ambulanza &
necessario telefonare al 118 indicando in modo chiaro e puntuale:
- home, cognome e qualifica di chi sta chiamando
- luogo dellinfortunio (cantiere o sede fissa d'impresa, con chiari riferimenti stradali o topografici) e
relativo n° di telefono
- se chi telefona ha visto I'infortunio e/o sta vedendo direttamente I'infortunato;
- n° di persone infortunate
- chiara dinamica dell'infortunio e/o agente tossico - nocivo che ha causato la lesione o l'intossicazione e
prime conseguenze dell'infortunio; normalmente al 118 bisogna fornire risposte adeguate alle seguenti
domande:

- com’e capitato I'infortunio ?

- con quali attrezzature/sostanze & successo ?

- I'infortunato e cosciente ?

- ha subito una ferita penetrante ?

- @ incastrato ?

- € caduto da oltre 5 metri ?
Bisogna comunque cercare di rispondere in modo chiaro e corretto alle eventuali ulteriori
domande poste dal medico del 118.

Presidi sanitari

L'IMPRESA AFFIDATARIA DOVRA FORNIRE IL CANTIERE IN OGGETTO DI CASSETTA DI PRONTO
SOCCORSO, | CUI CONTENUTI MINIMI SONO DEFINITI NELLA SCHEDA SOTTOSTANTE.

Tale cassetta deve essere sempre a disposizione dei lavoratori, in luogo a tutti noto, ben asciutto e
aerato, nonché facilmente accessibile. PER LA PARTICOLARITA DELLA LAVORAZIONE S| RICHIEDE LA
PRESENZA DI UNA CASSETTINA DI PRONTO SOCCORSO PER OGNI MEZZO MOBILE (AUTOCARRI PER IL TRASPORTO
DELLA SABBIA, MACCHINE OPERATRICI, DRAGA) OLTRE CHE NELLE BARACCHE DI CANTIERE.

PER FAR FRONTE Al RISCHI LEGATI ALLA PARTICOLARITA DEI LUOGHI IN CUI SI OPERA (LUOGHI ISOLATI, NON
RAGGIUNGIBILI IN TEMPI BREVI DA EVENTUALI MEZZI DI SOCCORSO) DOVRA ESSERE CONSERVATI IN CANTIERE N. 1
DEFIBRILLATORE AUTOMATICO ESTERNO (DAE), DA CONSERVARE PRESSO LA ZONA DI CANTIERE (BAGNO
JAMAICA); INSIEME AL DEFIBRILLATORE DOVRA ESSERE PRESENTE IN CANTIERE UNA COPERTA ISOTERMICA /
METALLINA / IPOTERMICA.

Contenuto della cassetta di pronto soccorso - (allegato 2 del Decreto 388/2003)

Guanti sterili monouso (5 paia) Confezione di cotone idrofilo (1)

Visiera paraschizzi Confezione di cerotti di varie misure pronti all’'uso (2)
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 | Rotolo di cerotto alto cm. 2.5 (2)

litro (1) Un paio di forbici

Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro — 0.9%) da 500 ml. | | acci emostatici (3)

G Ghiaccio pronto all'uso (2 confezioni)

Compresse di garza sterile 10x10 in buste singole (10) Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2)

Compresse di garza sterile 18x40 in buste singole (2) Termometro

Teli sterili monouso (2) Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa

Pinzette da medicazione sterili monouso (2) Coperta isotermica

Confezione di rete elastica di misura media (1)
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1.9.2 Prevenzione incendi

PRIMA DELL'APERTURA DEL CANTIERE L'IMPRESA PRINCIPALE DOVRA PROVVEDERE ALLA NOMINA
DI UN ADDETTO ALLA PREVENZIONE INCENDI (API) PER LO SPECIFICO CANTIERE, DEBITAMENTE
ISTRUITO SUGLI INTERVENTI PER LO SPEGNIMENTO DELL'INCENDIO E L'EVENTUALE EVACUAZIONE
DAL CANTIERE. E' COMUNQUE OPPORTUNO CHE OGNI LAVORATORE PRESENTE IN CANTIERE ABBIA
RICEVUTO UNA INFORMAZIONE MINIMA SUL DA FARSI IN CASO DI INCENDIO O SAPPIA COMUNQUE A
CHI RIVOLGERSI.

L'IMPRESA PRINCIPALE DOVRA FORNIRE AL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE IL NOMINATIVO
DELL'ADDETTO ALL'ATTIVITA DI PREVENZIONE INCENDI E DARE TESTIMONIANZA CON
DICHIARAZIONE SCRITTA ALLO STESSO COORDINATORE DELL'AVVENUTA FORMAZIONE PER
SVOLGERE TALE ATTIVITA.

Il coordinatore accertera, primadell’inizio dei lavori, quanto soprariportato.

Nota bene

DOPO OGNI INCENDIO SIGNIFICATIVO ANCHE SENZA CONSEGUENZA DI INFORTUNI IL CAPOCANTIERE
DA IMMEDIATA COMUNICAZIONE DELL’ACCADUTO AL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE, AL FINE
DI DEFINIRE CONGIUNTAMENTE LE SPECIFICHE MISURE PRECAUZIONALI DA ATTIVARE.

Presidi per la lotta antincendio

Vicino ad ogni attivita con rischio di incendio dovra essere presente almeno un estintore. Si consiglia
l'uso di estintore a polvere per fuochi ABC del peso di 12 kg, o almeno di 6 kg. E si richiede il suo
posizionamento a bordo di ogni mezzo mobile, compresi i natanti utilizzati.

L’estintore a polvere contiene polvere impalpabile ed incombustibile che agisce per soffocamento ed &
consigliato per la sua elevata efficacia e per il suo impiego pressoché universale; la polvere residua
inoltre non da luogo a reazioni capaci di produrre sostanze nocive.

Della scelta, della tenuta in efficienza dei mezzi estinguenti di proprieta e della relativa segnaletica si fara
carico ciascuna impresa per le parti di propria competenza.

Consigli sull'uso dei mezzi estinguenti

Per 'uso dei mezzi estinguenti si consiglia di attenersi scrupolosamente a quanto appreso nella specifica
attivita formativa; in ogni caso su ogni estintore sono indicate brevi istruzioni per il suo uso, per I'estintore
a polvere & necessario:

sollevare la bombola per la maniglia di presa;

sollevare la manichetta e direzionare il cono diffusore per I'erogazione verso la fiamma;

porsi nella posizione a favore del vento;

tenersi ad una distanza di sicurezza dal fuoco ed indirizzare la sostanza estinguente alla base della
fiamma;

§ erogare la sostanza estinguente in piccole quantita e ripetutamente fino all’estinzione del fuoco.

§
§
§
§

Va segnalato che I'uso dell’'estintore & funzionale quando la superficie del fuoco & minima (superficie
limitata a 2 mq); in caso contrario non bisogna perdere tempo in tentativi inutili, attivare I'allontanamento
dei lavoratori in pericolo, informare immediatamente la squadra dei vigili del fuoco e, in attesa, mettere in
sicurezza gli impianti e disattivare i servizi.
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ELENCO DELLE INFORMAZIONI DA FORNIRE IN MODO ESAURIENTE AL 115

In caso di accadimento d’incendio e qualora si ravvisi la necessita di intervento della squadra dei Vigili del
Fuoco & necessario telefonare al 115 indicando in modo chiaro e puntuale:

§ nome, cognome e qualifica di chi sta chiamando;

§ luogo d’incendio (sede del cantiere) con chiari riferimenti stradali e relativi punti di riferimento;

§ n°ditelefono della sede di cantiere;

§ descrizione dinamica dell'incendio, specificandone il materiale di combustione, la causa ed eventuali
pericoli imminenti (pericoli di esplosione), la sede e l'ambiente interessati dallemergenza (se
facilmente accessibili dalle forze esterne, se esistono caseggiati abitati nell'intorno, se esistono
pericoli di esplosione all’'esterno del cantiere);

§ esatto riferimento di eventuali punti acqua.

Bisogna comunque cercare di rispondere in modo chiaro e corretto alle eventuali ulteriori domande poste
dalla centrale VV.FF. del 115.

1.9.3 Gestione delle piene o di possibili allagamenti e/o mareggiate

Poiché la maggioranza delle lavorazioni avvengono in prossimita della zona marittima & indispensabile evitare ogni
possibile rischio legato ad eventuali mareggiate.

In primo luogo non saranno consentite lavorazioni durante eventi meteorici particolarmente intensi (forti
piogge o venti intensi), sia per i maggiori rischi di scivolamenti o ribaltamenti di macchine, smottamenti
terreni, o eventuali allagamenti dovuti a mareggiate; a tale riguardo anche la D.L. e il Coordinatore per
I'esecuzione potranno altresi stabilire sospensioni delle lavorazioni per i rischi sopra citati.

In secondo luogo, al termine di ogni giornata lavorativa o0 comunque per ogni sospensione prolungata dal
lavoro, € necessario portare le macchine movimento terra ed altre, in aree non soggette ad eventuali
possibili allagamenti, stimando comunque di volta in volta e in accordo con la D.L. e il coordinatore per
I'esecuzione qual € la soluzione migliore per posizionare i mezzi in luogo sicuro.

1.9.4 Gestione dell'evacuazione dal cantiere

Il responsabile di cantiere (preposto) deve attivare I'evacuazione dei lavoratori dal luogo di lavoro ad un
luogo sicuro qualora l'incendio o la calamita naturale lo richiedano.

In tali situazioni la prima regola fondamentale & quella di mantenere la cama e di eseguire e far eseguire comunque
le istruzioni apprese negli idonei corsi di formazione per la gestione delle emergenze. Durante ogni attivita
lavorativa € comungue necessario che i lavoratori abbiano presente quali sono le vie piu brevi per raggiungere
luoghi sicuri siaapiedi che con le macchine operatrici o altri mezzi mobili per il trasporto persone.

1.10. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

1.10.1 Generalita

I mezzi di protezione individuale ricoprono un ruolo sostanziale nella prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali.

Essi sono necessari per evitare o ridurre i danni conseguenti ad eventi accidentali (es. elmetto) o per
tutelare I'operatore dall’azione nociva di agenti dannosi usati nell’attivita lavorativa.

| LAVORATORI DOVRANNO DISPORRE DI UNA DOTAZIONE DI BASE COSTITUITA DAl SEGUENTI DPI:
VESTIARIO PERSONALE; PROTEZIONE DEI PIEDI CON CALZATURE DI SICUREZZA AVENTI SUOLA
ANTIFORO ED ANTISCIVOLO, PUNTALE RINFORZATO,; PROTEZIONE DEL CAPO A MEZZO CASCO,
PROTEZIONE DELLE MANI A MEZZO GUANTI AVENTI CARATTERISTICHE PROTETTIVE ADEGUATE

ALLA LAVORAZIONE SVOLTA; PROTEZIONE DELL'UDITO A MEZZO INSERTI AURICOLARI (TAPPI) O
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CUFFIE; PROTEZIONE DEGLI OCCHI A MEZZO OCCHIALI;, MASCHERA ANTIPOLVERE CON FILTRI
IDONEI ALLA SPECIFICA LAVORAZIONE.

Si ricorda allimpresa appaltatrice che i DPI devono essere conformi al D.Lgs. 475/92 (marcatura "CE") e
che devono essere prontamente sostituiti appena presentino segno di deterioramento.

| mezzi di protezione dovranno essere mantenuti puliti e in buono stato di conservazione.

Prima dell’inizio dei lavori si rendera necessario verificare che i mezzi protettivi in dotazione siano efficienti e che
siano adatti all’ attivita da svolgere.

E' OPPORTUNO RICORDARE ALLE IMPRESE SUBAFFIDATARIE ED IN PARTICOLARE Al LAVORATORI
AUTONOMI CHE L'USO DEL DPI E OBBLIGATORIO NON SOLO PER PROTEGGERE DAl PERICOL| DELLA
PROPRIA ATTIVITA LAVORATIVA MA ANCHE DA QUELLI LEGATI ALLE ATTIVITA LAVORATIVE
COMUNQUE PRESENTI NELLA ZONA DELLA LORO ATTIVITA, ANCHE SE CREATI DA TERZI.

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori accerta |’ ottemperanza a quanto
sopra da parte dell’'impresa assegnataria dei lavori.

1.10.2 Uso dei dispositivi di protezione individuale

Si ritiene comunque utile ricordare di seguito quali DPI sono necessari e le modalita di gestione degli
stessi.

Protezione del capo

La protezione del capo é affidata all'elmetto. E’ obbligatorio indossarlo ovunque esista pericolo di offesa
al capo, ad esempio per caduta di materiali, per urto contro ostacoli o per contatto con elementi
pericolosi. il cantiere in oggetto presenta diverse situazioni lavorative ove il rischio di offesa la
capo non é presente (vedi le lavorazioni con operatore addetto alla conduzione di macchine
situato in cabina protetta). Possono perd essere presenti attivita, quali ad esempio la movimentazione
dei tubi per la formazione della condotta di refluimento, che necessitano dell'uso obbligatorio del casco.
Affinché I'elmetto abbia la massima efficacia protettiva, occorre: controllare I'integrita dell'involucro
esterno, della bardatura interna e la corretta regolazione; assicurarlo con lo stringinuca posteriore; tenerlo
pulito. A quest'ultimo scopo non vanno usati solventi o altre sostanze che potrebbero indebolirne la
calotta, bensi acqua e sapone.

Protezione degli occhi

| mezzi di protezione (occhiali, mascherine, visiere, ecc.) devono essere impiegati da tutti coloro che sono esposti al
pericolo di offesa agli occhi, ad esempio quando vengono effettuati i tagli manuali a terra con motosega o i tagli
meccanici main cabine non protette.

Tra i diversi tipi di mezzi protettivi per occhi occorre scegliere il piu adatto in funzione della natura del
rischio e cioe: occhiali con protezione laterale o mascherina, contro gli urti da piccoli oggetti, schegge,
trucioli, polvere.

Protezione delle mani

Nelle lavorazioni che presentino specifici pericoli di lesioni ale mani, i lavoratori devono usare guanti o altri mezzi
di protezione con caratteristiche idonee in relazione a rischio da cui si devono proteggere. In particolare: guanti in
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pelle o similari contro abrasioni, punture o tagli; guanti con caratteristiche appropriate ala sostanza maneggiata
contro agenti chimici o per rimozione di rifiuti urbani pericolosi (RUP) lungo le sponde; guanti antitaglio nell'uso
della motosega per taglio manuale alberi e/o ceppaie.

Protezione dei piedi

Per la protezione dei piedi in genere e soprattutto nelle lavorazioni in cui esistono specifici pericoli di punture e/o di
schiacciamento, i lavoratori devono essere provvisti di calzature resistenti e adatte alla particolare natura del rischio.
Per tutte le lavorazioni del cantiere in oggetto sono richieste calzature con puntale antischiacciamento, suola antiforo
ed antiscivolo ed eventualmente del tipo a sfilo rapido.

Protezione del corpo

Nelle normali condizioni di lavoro, qualora non esistano rischi particolari, la protezione del corpo € affidata al
vestiario di dotazione, che per le sue caratteristiche offre un discreto riparo contro la proiezione di piccole schegge e
difende da eventuali abrasioni dovute a urti o sfregamenti.

Nel caso del taglio manuale (lavorazione esterna all'intervento di progetto) con motosega di alberi e/o

ceppaie, se necessari, € inoltre indispensabile indossare indumenti antitaglio.

Protezione delle vie respiratorie

| lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di polveri, gas di scarico o fumi nocivi devono
avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto,
facilmente accessibile e noto al personale (sul mezzo mobile).

Per la protezione delle vie respiratorie vengono impiegati normalmente i mezzi protettivi di seguito elencati:
semimaschere antipolvere monouso nell’uso della motosega per i gas di scarico; piu difficilmente maschere o
semimaschere a filtro per inquinanti di natura chimica (rimozione RUP o in eventuale lavorazioni con presenza di
spargimenti veleni per |'agricoltura).

E importante fare aderire bene la maschera al viso, regolando gli elastici passanti dietro la nuca e lo
stringinaso.

Protezione dell’ udito

I mezzi di protezione dell’'udito, a livello individuale, sono di due tipi: tappi auricolari; cuffia antirumore. |
tappi possono essere monouso o riutilizzabili e sono comunque di dotazione individuale. L'utilizzo di DPI
per la protezione dell’udito deve essere preceduta da adeguata informazione e formazione, secondo
quanto previsto dal D.Lgs. 81/08.

Tali DPI vanno sempre usati durante attivita lavorative rumorose.

Protezione contro la caduta dall’alto o scivolamenti nell'alveo del fiume o in mare

| lavoratori che sono esposti ai pericoli di caduta dall’alto, di scivolamento lungo il pendio dell’ argine, entro I'alveo
del fiume o in mare, devono essere provvisti di adatte cinture di sicurezza. In ogni caso I’uso della cintura di
sicurezza e obbligatorio ogni qualvoltasi operi in pendi a pendenza superiore a 100% (45 gradi di inclinazione).

La cintura di sicurezza deve essere costituita da fascia addominale, bretelle, cosciali e da funi di
trattenuta, detta anche imbracatura.

Prima di usare le cinture di sicurezza, occorre verificare che:

@ le eventuali cinghie siano in perfetto stato; il filo delle cuciture non sia deteriorato;
@ gli anelloni e i moschettoni non siano deformati o lesionati;
@ le corde di aggancio e le funi di trattenuta siano integre.

-43-



REGIONE EMILIA ROMAGNA — SERVIZIO TECNICO AREA RENO E PO DI VOLANO — SEDE DI FERRARA

Nell’'eventualitd delluso di mezzi anticaduta, generalmente costituiti da un sistema di bloccaggio
scorrevole lungo una guida o lungo una fune, occorre preventivamente verificare il funzionamento del
sistema di bloccaggio e lo stato di conservazione della guida o della fune.

Nell'uso si deve verificare che le funi di trattenuta delle cinture e dei mezzi di protezione anticaduta siano
ancorate a parti stabili.

Tutti i lavoratori esposti al rischio annegamento per caduta in acqua dovranno indossare costantemente il
giubbotto di salvataggio. Inoltre in prossimita delle aree di lavoro in cui & presente il rischio annegamento,
deve essere presente almeno un salvagente anulare dotato di cima di almeno 30 metri e fissato
stabilmente a terra o al pontone.

1.10.3 Assegnazione dei D.P.I.

L' IMPRESA PROVVEDE ALLA ASSEGNAZIONE Al LAVORATORI DEI DPl INFORMANDO ALTRESI IL
LAVORATORE SUL CORRETTO USO DEGLI STESSI.

L'IMPRESA PREDISPONE, PER CIASCUN LAVORATORE, UNA SCHEDA INDICANTE LA CONSEGNA DEI
DPI, CONTROFIRMATA DAL LAVORATORE STESSO, CON L'IMPEGNO DI QUEST'ULTIMO AD USARE
SCRUPOLOSAMENTE | MEZZI PERSONALI DI PROTEZIONE IN CASO DI NECESSITA E SECONDO LE
ISTRUZIONI IMPARTITE.

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione del lavori accerta I ottemperanza a quanto
sopra da parte dell'impresa assegnataria dei lavori.

1.11. INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Ogni lavoratore presente in cantiere prima di effettuare le lavorazioni che lo coinvolgono direttamente deve essere
stato debitamente informato sui rischi specifici di tale lavorazioni e sulle relative misure preventive. | lavoratori
devono inoltre essere informati sui nominativi delle persone incaricate dall'impresa alla prevenzione (RSPP, addetti
alla prevenzione incendi e a primo soccorso, MC, RLS) e sul significato della segnaletica di sicurezza utilizzata in
cantiere.

Vistala particolarita dei luoghi in verranno eseguiti i lavori (luoghi isolati, difficilmente raggiungibili in tempi brevi
dai mezzi di soccorso), € prevista la presenza in cantiere di n. 1 defibrillatore automatico esterno (DAE), da
conservare presso l'area di cantiere del bagno Jamaica: presso tale zona di lavoro dovranno sempre essere presenti
ameno due addetti debitamente formati per I'utilizzo del defibrillatore; il nominativo del personale formato per
I'utilizzo del defibrillatore dovra essere segnalato al CSE prima dell'inizio dei lavori ed indicato nel POS
dell'impresa affidataria.

IL DATORE DI LAVORO DEVE INOLTRE ATTESTARE CON DICHIARAZIONE SCRITTA CHE | LAVORATORI
ADDETTI ALL’'UTILIZZO DI MACCHINE DA CANTIERE SONO STATI DEBITAMENTE INFORMATI E
FORMATI ALLO SCOPO SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 37 DEL D.LGS81/08.

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori accerta I’ ottemperanza a quanto
sopra da parte delle imprese presenti in cantiere
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1.12.
PREVENZIONE

DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE RIFERITA ALLE NORME DI

A scopo preventivo e per esigenze normative deve essere tenuta presso il cantiere la documentazione sotto riportata.
La documentazione dovra essere mantenuta aggiornata dalla impresa appaltatrice o dalle imprese subappaltatrici

ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi.

La documentazione di sicurezza deve essere presentata al coordinatore per |I’esecuzione ogni volta

che nefaccia specificarichiesta.

Documentazione riguardante le imprese esecutrici

Cartello d’identificazione del cantiere

Rapporto di valutazione dell’esposizione personale dei lavoratori al rumore

D.Lgs. 81/08,

artt.187-198

Piano Operativo di sicurezza per le imprese anche al di sotto dei 10 addetti o
avente un collaboratore familiare

D.Lgs. 81/08, art. 89

D.Lgs. 163/06 art.

131

Documentazione relativa ai dispositivi di sicurezza individuali utilizzati in
cantiere

D.Lgs. 475/92 art.5

Denuncia inizio lavori da inoltrarsi all'INAIL

Da effettuarsi almeno 5 gg. prima dell'inizio dei lavori; quando per la natura dei
lavori o per la necessita del loro inizio non fosse possibile fare detta denuncia
preventiva, essa deve essere fatta entro 5 gg. successivi all'inizio dei lavori.

In tale denuncia debbono essere inseriti i hominativi e relative qualifiche delle
maestranze operanti in cantiere.

DPR 320/56, art. 7

DPR 1124/65, art.
12

art. 3 comma 8 lett.
B legge 494/96

Nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Aziendale , degli addetti alla gestione emergenza

D.Lgs. 81/08, art. 17

Documentazione relativa ai singoli lavoratori

Dichiarazione di idoneita sanitaria dei lavoratori

Documentazione riferita all’effettuazione della profilassi antitetanica

L. 92/63
DPR 1301/65

Documenti relativi a macchine e attrezzature

Dichiarazione di conformita (marcatura "CE) e libretto d'uso e manutenzione |DPR 459/96
Per macchine acquistate dopo il 22 settembre 1996
Libretti d'uso e manutenzione delle macchine da cantiere e attestazione del | DPR 459/96

responsabile di cantiere sulla conformita normativa delle macchine

Per macchine acquistate prima del 22 settembre 1996
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Libretti d'uso e manutenzione delle opere provvisionali D.Lgs. 81/08 art.

Per ponteggi e trabattelli 131

Documentazione relativa all’organizzazione del cantiere ai sensi del D.Lgs.81/08

Piano di sicurezza e coordinamento D.Lgs. 81/08 art. 91

Piano operativo di sicurezza D.Lgs. 81/08, art. 89

D.Lgs. 163/06 art.
131

Notifica preliminare all'organo di vigilanza per i cantieri soggetti al D.Lgs.|D.Lgs.81/08, art.99
81/08 art. 90

Copia di detta notifica deve essere affissa nel cantiere di riferimento, in posizione
ben visibile

1.13. MACCHINE ED ATTREZZATURE DA CANTIERE

1.13.1 Generalita

IN CANTIERE DOVRANNO ESSERE UTILIZZATE ESCLUSIVAMENTE MACCHINE E ATTREZZATURE
CONFORMI| ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI; A TAL FINE NELLA SCELTA E
NELL'INSTALLAZIONE SARANNO RISPETTATE DA PARTE DELL'IMPRESA LE NORME DI SICUREZZA
VIGENTI E LE NORME DI BUONA TECNICA;, LE VERIFICHE DOVRANNO ESSERE COMPIUTE
POSSIBILMENTE PRIMA DELL'INVIO IN CANTIERE DELLE ATTREZZATURE.

SARA CURA DELL'IMPRESA AFFIDATARIA FORNIRE AL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE, PRIMA
DELL'INIZIO DELL'ATTIVITA, UNA DICHIARAZIONE ATTESTANTE QUANTO SOPRA ED UNA SCHEDA
CONTENENTE L'ELENCO DETTAGLIATO DELLE MACCHINE ED ATTREZZATURE IMPIEGATE IN
CANTIERE (SOLO QUELLE EFFETTIVAMENTE PRESENTI IN CANTIERE, NON TUTTE QUELLE DI CUI
DISPONE L'IMPRESA), IN CUI SONO INDICATE TIPOLOGIA, MARCA O MODELLO, NUMERO DI TARGA O
DI TELAIO, MARCHIATURA CE O ATTESTAZIONE DEL DATORE DI LAVORO. COPIA DI TALE SCHEDA
DOVRA ESSERE ANCHE CONSERVATA IN CANTIERE. PRIMA DELL'INGERESSO IN CANTIERE DI UNA
NUOVA MACCHINA O ATTREZZATURA, IL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE DOVRA AGGIORNARE LA
SCHEDA IN CANTIERE, E TRASMETTERE L'AGGIORNAMENTO AL CSE.

IL TECNICO DI CANTIERE INOLTRE RICHIEDERA LA COMPILAZIONE DI TALI SCHEDE ANCHE PER LE
MACCHINE E ATTREZZATURE PRINCIPALI CHE SONO PORTATE IN CANTIERE DALLE DITTE
SUBAFFIDATARIE O LAVORATORI AUTONOMI| NOMINATI DALL'IMPRESA PRINCIPALE, PROVVEDENDO
QUINDI A METTERLE A DISPOSIZIONE DEL CSE.

PRESCRIZIONI MINIME PER | MEZZI NAVALI (indicazioni di riferimento)
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I mezzi marittimi devono essere a norma con le iscrizioni e le visite ispettive dell'lspettorato della
Motorizzazione competente e/o del RINA e dotati dei dispositivi di sicurezza previsti per la navigazione
ed il servizio cui sono abilitati e che in base al Codice della Navigazione ed al Regolamento di Sicurezza
Marittima possono essere:

- mezzo collettivo galleggiante sufficiente per le persone imbarcate;

- salvagenti con cima di 30 m;

- cintura di salvataggio per ogni persona imbarcata;

- pompa o altro mezzo esaurimento acqua (fisso o mobile);

- ancorotto con cima di 25 m;

- remi o pagaie con gaffa (mezzomarinaro) di accosto;

- fuochi a mano (a torcia) a luce rossa;

- segnali a mano (a razzo) a stelle rosse;

- fanali regolamentari, in caso di impiego normale notturno o fanale di emergenza a 360°;

- estintori per le imbarcazioni a motore;

e in tutti i casi quanto previsto e prescritto nei Certificati di Sicurezza dell'imbarcazione, salvo
disposizioni diverse dell’Autorita Marittima, della Motorizzazione Civile e/o del RINA (a seconda del tipo

di immatricolazione del natante).

Inoltre come previsto dal Codice della Navigazione e delle norme sugli abbordi in mare, le imbarcazioni e
navi devono anche essere dotate ad esempio di:

- dispositivo di segnalazione acustica;

- bandiera tricolore (con I'effige della Marina Mercantile);
- campana (per unita lunghe oltre i 12 m);

- parabordi.

In tutti i casi devono rispettare quanto prescritto, salvo deroghe, sul certificato di idoneita e/o sulle
Annotazioni di Sicurezza.

| mezzi di segnalazione di soccorso devono essere sostituiti alla scadenza e devono recare stampigliato
in modo indelebile I'anno di fabbricazione, le istruzioni in lingua italiana, il marchio di fabbrica ed infine
I'indicazione di conformita alle prescrizioni ministeriali.

Gli estintori dovranno essere del tipo approvato dal RINA ed essere del tipo 8 B. Si ricorda che il numero
che precede la lettera indica i litri di liquido o di gas infiammati che possono spegnersi con misura di
estintore.

La cassetta di pronto soccorso deve avere I'omologazione del RINA e i medicinali contenuti devono
rispettare I'elenco previsto dalla Sanitd Marittima in relazione al tipo di navigazione ed al servizio svolto
dal natante.

Saranno convenientemente protetti contro le manomissioni o usi inadeguati delle apparecchiature da
parte del personale non autorizzato, tutti i motori, le ruote dentate, gli apparecchi di trasmissione, i
conduttori elettrici sotto tensione, dei natanti, nella misura in cui cid sia praticamente realizzabile senza
nuocere alla manovrabilita della nave.

E’ fatto obbligo, durante le operazioni di scarico lasciare sui moli, sui ponti e sulle calate, lo spazio
necessario per la circolazione delle persone e dei veicoli.

| natanti devono disporre, per far salire e scendere da bordo i lavoratori, di mezzi di accesso adeguati
consistenti in:

passerella o dispositivo analogo di almeno 55 cm di larghezza, muniti di listelli antisdrucciolevoli e
saldamente fissati in modo da non spostarsi, € muniti su almeno uno due lati e per tutta la loro

lunghezza di un solido e sicuro corrimano. La loro inclinazione non deve essere troppo forte e i materiali
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impiegati per la loro costruzione devono essere di buona qualitd e in buono stato; negli altri casi, in una
scala sufficientemente lunga e solida, convenientemente assicurata.

Il Capitano deve organizzare il controllo dell'equipaggiamento elencato nel Certificato di Idoneita e/o
nelle Annotazioni di sicurezza della nave, assicurandosi che siano in ordine ed in efficiente stato.

Durante le operazioni di manutenzione compiute a bordo dei mezzi navali, si deve porre molta
attenzione al pericolo di scoppi o incendi, che si possono verificare all’interno delle sentine, le casse di
zavorra o di serbatoi, a causa della presenza di vapori, gas diversi, anche infammabili e/o per la diversa
pressione esistente (interna/esterna).

Durante i lavori che si debbano compiere all'interno di serbatoi, sentine, casse di zavorra, stive o
comungue in locali poco aerati, si deve:

- compiere preventivamente una bonifica interna lasciando il luogo (locale, serbatoio, ecc..) aperto per
almeno dodici ore;

- usare le cinture di sicurezza;

- garantire la presenza di piu persone;

- usare maschere antigas (con filtri idonei).

MACCHINE E ATTREZZATURE: SPECIFICHE

Le macchine e le attrezzature di cui & prevista l'utilizzazione all'interno del cantiere sono evidenziate
all'interno delle diverse schede delle fasi lavorative. In sintesi, in questa fase preventiva si ipotizza la
presenze delle seguenti macchine e/o attrezzature, tenendo conto anche di sistemi che potranno essere
utilizzati saltuariamente ovvero esclusi dall’utilizzo completamente.

> Macchine movimento terra (escavatori, pale, ruspe, | © Draga

)

> Motosega (se necessario)

> Barca d’appoggio (se necessario)

X< Attrezzi ed attrezzature per opere edili minori

>< Autocarro-dumper > Utensili per il taglio e la cucitura dei sacchi

>< Motopontone (se necessario)

N.B.: Sara cura del coordinatore per I'esecuzione inteqrare o modificare il sequente elenco

0|0 |0 |0 |O
0|0 |0 |0 |O

Le macchine dovranno essere verificate in cantiere con periodicita almeno trimestrale; la verifica dovra
essere eseguite da personale competente individuato dall'lmpresa.
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LE IMPRESE OPERANTI IN CANTIERE, ATTRAVERSO SPECIFICA INDIVIDUAZIONE DI PERSONA
COMPETENTE, SI IMPEGNANO INOLTRE AD EFFETTUARE UN CONTROLLO A VISTA GIORNALIERO
SULLO STATO DI UTILIZZO SIA DELLE MACCHINE CHE DELLE ATTREZZATURE DI CANTIERE.

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione del lavori accerta I’ ottemperanza a quanto
sopra.
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1.13.2 Affidamento e gestione di macchine e/o attrezzature

NELLA FASE ESECUTIVA DEI LAVORI PUO CAPITARE CHE L'IMPRESA PRINCIPALE AFFIDI PROPRIE
MACCHINE E/O ATTREZZATURE ALLE IMPRESE SUBAFFIDATARIE E/O A LAVORATORI AUTONOMI. IN
TALE IPOTESI SI RICHIEDE CHE L'IMPRESA AFFIDATARIA EFFETTUI LA CONSEGNA DELLA/E
MACCHINA/E E/O ATTREZZATURA/E ATTRAVERSO L'USO DI UN MODULO SCRITTO LETTO E
SOTTOSCRITTO DALL'IMPRESA RICEVENTE, AL FINE DI DOCUMENTARE IL RISPETTO DEL DETTATO
NORMATIVO DI CIO CHE VIENE CONSEGNATO E SUCCESSIVAMENTE UTILIZZATO DA ALTRI.

Copia del modulo letto e sottoscritto sara messo a disposizione del Coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione dei lavori prima della consegna effettiva; il coordinatore pud cosi accertare
I’ ottemperanza a quanto soprariportato.

1.14. LA STIMA DEI COSTI

Per effettuare la stima dei costi secondo quanto richiesto dall'allegato 15 punto 4 del D.Lgs. 81/08
(quando definisce i contenuti del piano di sicurezza tra i quali € da includere la "stima dei costi" per
applicare le misure preventive definite nel piano stesso) si € quantificato il costo della sicurezza sulla
base del computo metrico estimativo della sicurezza e del rispettivo elenco prezzi unitari sicurezza,

relativo a ciascun apprestamento necessario al fine di eseguire i lavori in sicurezza.

In particolare, come risulta dal computo metrico estimativo sicurezza allegato al progetto, i costi della
sicurezza ammontano complessivamente a €. 3.870,75 (iva esclusa).

SICUREZZA

Utilizzo di box prefabbricato con struttura
costituita da profili metallici, tamponamento e
copertura in pannelli autoportanti sandwich in
lamiera

interna ed esterna e coibente centrale
(spessore 40 mm); pavimento in legno
idrofugo rivestito in PVC, completo di impianto
elettrico e di
messa a terra, accessori vari, posato a terra
su travi in legno, compreso trasporto,
montaggio, smontaggio, manutenzione e
pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x
altezza: 240 x 270 x 240 cm - per i primi 30

S1 F01.08.018.a | giorni lavorativi cad.| 1 |€199,60 | € 199,60

box 240 x 270 x 240 cm - ogni 30 giorni

S2 F01.08.018.b | lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticoloa) |cad.| 2 | € 36,80 € 73,60
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S3

F01.08.026.a

Utilizzo di wc chimico costituito da box
prefabbricato realizzato in
polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o
altro materiale idoneo, in
ogni caso coibentato, per garantire la
praticabilita del servizio in ogni
stagione; completo di impianto elettrico e di
messa a terra, posato a
terra su travi in legno o adeguato sottofondo,
dotato di WC e lavabo.
Sono compresi trasporto, montaggio e
smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo
settimanale e smaltimento certificato dei
liquami.

Noleggio mensile:
lavorativi

per i primi 30 giorni

cad.

€ 160,00

€ 160,00

S4

F01.08.026.b

per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi

cad.

€ 110,00

€ 220,00

S5

F01.09.032.d

Recinzione realizzata con rete in polietilene
alta densita, peso 240 g/mq, resistente ai
raggi  ultravioletti,  indeformabile, colore
arancio, sostenuta da appositi paletti di
sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a
distanza di 1 m: altezza 2,00 m, costo di
utilizzo dei materiali per tutta la durata dei
lavori

250

€1,86

€ 465,00

S6

F01.09.032.e

allestimento in opera e successiva rimozione,
per ogni metro di
recinzione realizzata

250

€6,00

€ 1.500,00

S7

F01.09.036

Cancello carrabile realizzato con tubo tipo
ponteggio, rivestito con rete metallica o
lamiera grecata, in opera, compreso i pilastri
di sostegno per una altezza complessiva di 2
m, peso indicativo 25 kg/mq

€ 298,70

€ 896,10

S8

F01.10.043d

Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al
DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo
mensile: triangolare, lato 350 mm UTILIZZO 3
MESI

cad

10

€ 0,46

€ 13,80

S9

F01.10.053.a

Paletto zincato con sistema antirotazione per
il sostegno della
segnaletica di sicurezza; costo di utilizzo del
palo per un mese: altezza 2 m - UTILIZZO 3
MESI

cad

€0,46

€6,90
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S10

F01.10.056.a

Base mobile circolare per pali di diametro 48
mm costo di utilizzo del materiale per un mese

cad

€0,56

€8,40

S11

F01.10.056.b

Base mobile circolare per pali di diametro 48
mm posizionamento in opera e successiva
rimozione

cad

€1,03

€515

S12

F01.10.052

Posizionamento a parete o altri supporti
verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati
sistemi di fissaggio

cad

10

€ 23,94

€ 239,40

S13

F01.36.242

Noleggio di giubbotto di salvataggio
galleggiante, di taglia adeguata, per tutta la
durata dei lavori, realizzato in nylon, di taglia
adeguata, con interno, tasche porta accessori,
cintura regolabile, omologato ed idoneo per
mantenere a galla persona caduta in acqua in
posizione corretta, anche in caso di perdita di
sensi. Imbrachi e sistemi di trattenuta:

cad.

€ 8,50

€ 34,00

S14

F01.36.243

Noleggio di salvagente anulare, omologato ed
approvato con Decreto del Ministero dei
Trasporti, con strisce riflettenti per migliorare
la visibilita e costruito in materiale plastico
indistruttibile, ripieno di poliuretano espanso,
dotato di cima galleggiante della lunghezza
minima di 30 metri e dispositivo di ancoraggio
da agganciare ad elemento strutturale di
adeguata resistenza. Diametro esterno 60 cm,
diametro interno 40 cm.

cad.

€ 8,50

€17,00

S15

F01.33.234

Integrazione al contenuto della cassetta di
pronto soccorso consistente in set completo
per l'asportazione di zecche e altri insetti dalla
cute, consistente in: pinzetta, piccola lente di
ingrandimento, confezione di guanti monouso
in lattice, sapone disinfettante ed ago sterile,
guest'ultimo da utilizzarsi per rimuovere il
rostro (apparato boccale), nel caso rimanga
allinterno della cute

cad.

€ 15,90

€ 31,80

TOTALE ONERI SICUREZZA

tot

€ 3.870,75

Tale importo, come disposto dal D.Lgs. 163/06 art.86 comma 3 ter, non puo essere soggetto a ribasso
d’asta in sede di gara d’appalto.

Come stabilito al punto 4.1.6 dell'allegato XV del D.Lgs. 81/08, il direttore dei lavori liquida I'importo
relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione da
parte del coordinatore per I'esecuzione dei lavori quando previsto. La contabilizzazione di tali oneri verra
eseguita a misura, sulla base della stima analitica dei costi della sicurezza allegata al presente piano.
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1.15. MODALITA DI REVISIONE DEL PIANO

Il presente piano di sicurezza e coordinamento finalizzato alla programmazione delle misure di
prevenzione e protezione potra essere rivisto, in fase di esecuzione, in occasione di:

modifiche progettuali e/o varianti in corso d'opera;

modifiche organizzative;

modifiche procedurali;

introduzione di nuova tecnologia non prevista all'interno del presente piano;
introduzione di macchine e attrezzature non previste all'interno del presente piano.

(S EOREORNRY

La revisione o gli aggiornamenti del piano sono uno specifico compito del coordinatore per
I’ esecuzione.

Se necessario dovranno esser e aggior nate sia le parti legate all' or ganizzazione di cantiere che quelle
legate alle singole attivita lavorative.

Il coordinatore per |'esecuzione, dopo la revisione del piano, ne consegnera una copia a tutte le
imprese inter essate.
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Capitolo 2

RISCHI E MISURE PREVENTIVE
NELLE ATTIVITA' LAVORATIVE
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2.1. DESCRIZIONE DELLE SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE

FASI LAVORATIVE

Dopo una presentazione generale della scheda dell’opera-lavoro riportata come da scheda 1), si passa ad
esaminare e ad analizzare le singole fasi lavorative prescelte-selezionate da eseguirsi per realizzare I’opera.

Le scheda di ogni fase prescelta riporta le seguenti principali informazioni:
Titolo dell’opera lavoro numero e titolo “Fase lavorativa”;
Squadra tipo: € indicato il personale previsto per svolgere la singola fase lavorativa, nonché le mansioni espletate;

Attrezzature ricorrenti: sono indicati i tipi di attrezzature (macchine, impianti), utensili, da selezionare per
I’esecuzione della singola fase lavorativa;

Materiali e sostanze: sono elencati materiali e sostanze che possono essere utilizzati nella fase lavorativa.

Le schede sono impostate per individuare i principali rischi e le corrispondenti misure preventive in base alla
natura del rischio seguendo la seguente suddivisione:

RISCHI INTRINSECI ALLA FASE-ATTIVITA’ LAVORATIVA direttamente connessi alla “fase-attivita
lavorativa in esame”;

RISCHI TRASMISSIBILI ALL’AMBIENTE CIRCOSTANTE direttamente connessi alla “fase-attivita lavorativa
in esame” che non si riescono a contenere spazialmente all’interno della delimitazione-recinzione del cantiere;
ma fuoriuscendo dall’area del cantiere vanno a interferire col territorio circostante (strade, abitazioni, ecc);

RISCHI PER INTERFERENZE TRA FASI E/O SOTTOFASI dovuti al mancato coordinamento in presenza di
interferenze lavorative (sovrapposizione spazio-temporale di “fasi lavorative” e/o sottofasi)
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2.1.1 Fac - simile di scheda lavorativa

Opera-
lavoro

Fase lavorativa

Squadra tipo

E indicato il personale previsto per svolgere la singola fase lavorativa, nonché le mansioni

espletate
Attrezzature | Sono indicate i tipi di macchine, utensili o attrezzature vere e proprie che normalmente
ricorrenti vengono utilizzate per realizzare la fase lavorativa
Materiali e Sono indicati i materiali e le sostanze normalmente utilizzate nella fase lavorativa
sostanze

RISCHI INTRINSECI ALLA ATTIVITA’ LAVORATIVA

Rischio
Misure preventive progettuali - valutazioni| Misure preventive per I’impresa - Regole generali
specifiche Sono indicate le regole generali che l'impresa deve

Vengono qui inserite le risposte alle domande soprastanti,
quali specifiche misure preventive adottate per prevenire il
rischio indicato

seguire per prevenire il rischio indicato; tali misure
preventive fanno parte integrante del piano di sicurezza e
coordinamento

Misure preventive per I’'impresa - Procedure
POS

Viene indicato quale tipo di procedura l'impresa
dovra descrivere nel proprio POS, in merito alla
riduzione-eliminazione del rischio indicato

RISCHI TRASMISSIBILI ALL'AMBIENTE CIRCOSTANTE

Rischio

Misure preventive progettuali - valutazioni

specifiche

Misure preventive per ’impresa - Regole generali

Misure preventive per I’'impresa - Procedure
POS

RISCHI PER INTERFERENZE TRA FASI E/O SOTTOFASI

Rischio

Misure preventive progettuali - valutazioni

specifiche

Misure preventive per ’impresa - Regole generali

Misure preventive per I’'impresa - Procedure
POS
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2.2 LAVORAZIONI, ATTREZZATURE E SCHEDE RELATIVE

In merito alle lavorazioni e sottolavorazioni oggetto del presente piano occorre riferirsi alle
indicazioni presenti nel capitolo 3 per le sottosezioni operazioni svolte a terra, in cui vengono
descritte con riferimento alle macrolavorazioni oggetto dei lavori, le caratteristiche e le peculiarita
dei lavori. Anche dal punto di vista normativo trattasi della sola categoria OG7.

Si rimanda anche alla relazione del progetto esecutivo per evidenziare le modalita di esecuzione dei
lavori.

Le fasi a terra sono descritte nelle schede con le seguenti equiparazioni, ricordando che le immagini
hanno un ruolo esemplificativo:

Scheda lavorazione 1: accantieramento e smobilizzo dei cantieri con riferimento alle fasi:

» Acquisizione dell’area di lavoro con predisposizione delle recinzioni di sicurezza e segnaletica,
cartellonistica di cantiere, gli eventuali lavori di pulizia e sgombro da materiali e rifiuti anche
trasportati dal mare secondo la vigente normativa,;

> Realizzazione degli accessi via terra per la viabilita dei mezzi terrestri e predisposizione della
segnaletica per il transito da mare;

» Smobilitazione finale dei cantieri con pulizia delle aree.

Con riferimento alle fasi:

> Rilievi ed indagini preliminari (sia a vista che operativi);

> Rilievo completo delle aree di lavoro e di quelle di deposito, di prima pianta con sezioni
trasversali e planimetrie;

> Rilievo completo delle aree di lavoro e di deposito di seconda pianta con sezioni trasversali e
planimetrie;

Scheda lavorazione 2: assemblaggio del materiale e moduli tipo Tecnoreef dai depositi e nelle

aree individuate;

Scheda lavorazione n. 3: carico, trasporto, e scarico del materiale dalle aree di lavoro/intervento in

Comune di Comacchio FE;

Scheda lavorazione n. 4: posa in opera e sistemazione del materiale con mezzo meccanico.;
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2.3 LE SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE

2.3.1 Generalita

L'intervento consiste nell’installazione di barriere sommerse permeabili nella zona antistante il Lido
degli Scacchi in Comune di Comacchio (FE), prevede come abbiamo anticipato nella descrizione
dei lavori (paragrafo 1.1.1)

1. Lavorazioni svolte completamente in mare aperto;
2. Lavorazioni svolte completamente a terra
3. Lavorazioni svolte parte in mare e parte a terra

Il presente PSC esclude la prima tipologia e analizza le ultime due, prendendo in considerazione, in
particolare, quattro tipologie di lavori.

LAVORI (O MACROFASI LAVORATIVE)
CRONOPROGRAMMA LAVORI

MOD. |CANTIERE: Comune Comacchio 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE

AVANZAMENTO LAVORI PERIODO | PERIODO Il PERIODO il PERIODO IV PERIODO V PERIODO VI

3| 6| o 12| 15| 18] 21| 24| 27 30} 9 [ 12|15 18] 21 24] 27 30} 15|18} 3

TIPOLOGIA LAVORI |‘ 11

olefo|S[2 2[R |3 (SB[ |83 |F 2|22 |35 ]2 2|82} 2|22 |2 5|88 S El R El Bl

1 IMPIANTO CANTIERE #
2 TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE MODULI m

wefsfsefederfso] oo [sefe[ oo e

120
129 o
T4a
7
E

mmmmm g[=

96
o
174
177
180

3 ASSEMBLAGGIO MODULI
4 POSA ELEMENTI MODULARI b
5 DISALLESTIMENTO CANTIERE
SETTIMANA % 5
TEMPO |MESE Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre
ANNO 2018 2018

2.3.2 Le schede delle fasi lavorative

Per ogni tipologia di lavori sopra richiamate verranno di seguito sviluppate singole schede tecniche
che descriveranno tale tipologia individuandone le singole fasi lavorative che la compongono,
definendone i rischi e le conseguenti misure preventive.

Si precisa che il POS dovra porre soluzione alle problematiche individuate dalle domande poste
sotto i riquadri “Misure preventive progettuali — valutazioni generali”.
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Lavori 1 Accantieramento e smobilizzo dei cantieri

Descrizione lavori

Eventuale movimento terra-sabbia superficiale per la creazione e/o la messa in servizio di piste, pulizia delle
aree.

Posa in opera di recinzione e cartelli di segnalazione.

Trasporto, scarico e posizionamento di servizi (baracche, wc chimico), attrezzature, macchine, impianti
necessari al cantiere.

Fasi-lavorative

1.1 | Accantieramento e smobilizzo cantieri

Immagini esemplificative

you v
eadtiedd BIE

PR
FECSnInA

1) Allestimento recinzione

| '3

ACCESSO DA STRADA
SU STRADELLO COMUNE §

- v E

2) Ingresso cantiere
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3) Recinzione cantiere : g — :
¢ area di deposito mezzi,
¢ attrezzature e materiali

1oietd 29 9ot

il
aWS NS -

accesso all'area di cantiere:
gia presente sbarra di accesso

5) Segnaletica di cantiere e vista dall’alto

Note di contestualizzazione -

Durante tutto il periodo dei lavori 'area di cantiere e le aree di eventuale battigia interessata alle operazioni
verranno recintate e interdetta al pubblico, dovranno inoltre essere richieste da parte dell'impresa tutte le
autorizzazioni alle autorita competenti per I'occupazione di suolo demaniale e per la regolamentazione del
traffico marittimo e terrestre durante I'esecuzione dei lavori.

Al termine di tutte le operazioni di lavoro dovranno essere sgombrate le aree interessate dal cantiere sia
terrestre che a mare da mezzi ed attrezzature e informare debitamente le autorita competenti
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Lavori 1 Accantieramento e smobilizzo dei cantieri

Fase 1.1. - Accantieramento e smobilizzo dei cantieri

Attrezzature |o Macchine movimento terra|o Mezzi di sollevamento

ricorrenti (escavatori, pale, terne, ecc.) . .
o Attrezzi manuali

o Autocarri

RISCHI INTRINSECI ALLA ATTIVITA’' LAVORATIVA
> Urti/colpi/impatti/investimenti da parte delle macchine MMT con conseguente rischio di
traumi gravi per gli addetti

> Rottura di componenti delle macchine con caduta/fuoriuscita di gravi/fluidi in pressione e
conseguente rischio di traumi gravi per gli addetti

> Carico su autocarro, trasporto e scarico di attrezzature e materiali anche con mezzi di
sollevamento con rischio investimenti, urti .. ecc.

> Movimentazione manuale di carichi e/o attrezzi manuali con rischi di traumi dorso — lombari

> Lavorazioni in prossimita di acque profonde con rischi di annegamento

Urti/colpi/impatti/investimenti da parte delle macchine MMT con conseguente rischio di traumi
gravi per gli addetti

Misure preventive per I'impresa — Regole generali

> Durante la costruzione di piste e/o risagomature & vietato eseguire altri lavori in sovrapposizione
spaziale;

> Prima dell'inizio della costruzione piste e/o risagomatura, predisporre, nelle immediate vicinanze della
zona di lavoro, appositi cartelli segnalatori;

» I percorsi dei mezzi meccanici devono essere opportunamente segnalati e resi noti a tutto il personale;
> Non sostare nel raggio d'azione della macchina;

> Le MMT devono essere dotate di dispositivi di segnalazione luminosa e acustica efficienti.

Misure preventive per I'impresa - Procedure POS

Procedure operative adottate per garantire l'incolumita del personale di supporto durante la preparazione -
costruzione di piste e/o risagomature
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Rottura di componenti delle macchine con caduta/fuoriuscita di gravi/fluidi in pressione e
conseguente rischio di traumi gravi per gli addetti

Misure preventive per I'impresa — Regole generali

> Le macchine MMT devono rispettare la normativa vigente. Se le strutture delle macchine e degli utensili
lavoratori presentano deformazioni non & consentito utilizzarle. Le parti compromesse devono essere
sostituite: sono tollerate piccole ammaccature alle lamiere;

> La macchina MMT deve essere usata secondo le buone regole dell'arte ed essere oggetto di regolare
manutenzione preventiva (vedasi libretto del costruttore);

> Non sostare nel raggio di azione della macchina.

Misure preventive per I'impresa - Procedure POS

Procedure operative adottate per eliminare il rischio di rottura delle macchine movimento terra

Carico su autocarro, trasporto e scarico di attrezzature e materiali anche con mezzi di
sollevamento

Rischio: investimenti, urti ... ecc.

Misure preventive per I'impresa — Regole generali
> I percorsi ottimali (accessi) per gli autocarri sono stati individuati nelle relative planimetrie;

> Valutare che la portanza e la pendenza del terreno sia idonea al peso a pieno carico del mezzo; la
larghezza delle piste e delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 cm., oltre la
sagoma di ingombro del veicolo; qualora il franco venga limitato a un solo lato prevedere nel lato di
assenza franco piazzole e/o nicchie di rifugio a intervalli non superiori a 20m.;

> Mantenere efficiente I'adeguamento delle piste, rampe al transito dei mezzi;
> Le piste per autocarri devono avere una pendenza non superiore al 10%;

> Prevedere idonei percorsi per i mezzi operativi opportunamente segnalati e separati da quelli pedonali,
I'autocarro deve sempre segnalare la propria presenza (acusticamente, ecc..) quando si appresta ad
entrare nell'area della lavorazione e/o di azione della MMT;

» Stare a distanza di sicurezza dai cigli degli scavi soprattutto quando si aziona il ribaltabile;

> 1 mezzi di sollevamento con portata superiore a 200 Kg. devono avere regolare "OMOLOGAZIONE
ISPESL";

» Se possibile delimitare la zona interessata dalle operazioni di sollevamento, trasporto e posizionamento
al fine di evitare passaggi sotto carichi sospesi;

> Effettuare un controllo sulle modalita di imbraco del carico; non superare mai la portata massima
ammissibile; utilizzare dispositivi antisganciamento, usare braghe, catene efficienti, meglio se a portata
contrassegnata, togliere imbracatura (aggancio) solo dopo essersi accertati della stabilita del carico;

> Se necessario assistere gli operatori dei mezzi di sollevamento con opportune segnalazioni;

» Indossare il casco durante il sollevamento dei materiali.

Misure preventive per I'impresa - Procedure POS

Procedure operative adottate per le operazioni di scarico - carico e sollevamento dei materiali.
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Movimentazione manuale di carichi e/o attrezzi manuali

Rischio: traumi dorso lombari

Misure preventive per I'impresa - Regole generali

>

>

>

Nelle movimentazioni manuali, rispettare le seguenti regole: posizionare bene i piedi ed utilizzare il pilu
possibile gambe e braccia mantenendo sempre la schiena ben eretta, non sollevare carichi troppo
pesanti (>30 kg), se necessario occorre fare ricorso a idonei mezzi meccanici o ad altri lavoratori;

Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi manuali con particolare riguardo alla solidita degli
attacchi dei manici e dei punti di presa;

Indossare casco e guanti e se necessario occhiali.

Misure preventive per I'impresa - Procedure POS

Procedure operative adottate per movimentazioni manuali di carichi e/o attrezzi manuali

Lavorazioni in prossimita di acque profonde

Rischio: annegamento

Misure preventive per I'impresa - Regole generali

>

>

Qualora non si ricorra alla prevista parapettatura o alla segnalazione continua i lavoratori dovranno
essere dotati di dispositivo anticaduta con linea attrezzata ancorata a parti stabili;

Le lavorazioni su corpi arginali che presentano rischio di scivolamento (piogge, ecc.) e comunque su
pendenze superiori al 100% (scarpa e/o pendenza superiori a 1:1) devono essere effettuate con I'ausilio
di dispositivi anticaduta (imbrago e fune) ancorati a punti stabili,

Tenere in prossimita dei lavori con presenza di acqua alta dispositivi antiaffondamento (ciambella
anulare salvagente comprensiva di corsa di lunghezza di c.ca 30m, ecc.). utilizzo di giubbotti
antiannegamento e salvataggio

Misure preventive per I'impresa - Procedure POS

Procedure operative adottate per evitare I'annegamento.
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Fase 2 Montaggio strutture attraverso I‘ausilio di attrezzature manuali,

automezzi, macchine operatrici e mezzi meccanici (escavatori, pale, gru,
ecc.)

Descrizione

Il materiale verra prelevato dalla zona di stoccaggio all’interno dell’area di cantiere a terra prevista, mediante mezzi di
movimento terra (escavatori, pale, gru, ecc.), assemblato in moduli di barriera e depositato in cumulo sul pontone che
poi effettuera il trasporto via mare dello stesso fino all’area di intervento e posa per la formazione della barriera
soffolta.

Macchine, impianti ed attrezzature utilizzate

o Macchine movimento terra (escavatori, pale, terne, dragline, gru, ...)

Note di contestualizzazione -

I principali rischi dell'opera-lavoro sono principalmente dovuti:

>
>

>

Crollo, franamento, smottamento del fronte di scavo

rovesciamento delle macchine operatrici durante lo sbancamento, soprattutto se dotate di bracci
articolati e/o prolunghe

scivolamento delle macchine operatrici durante lo sbancamento, soprattutto in particolari condizioni
climatiche (piovosita)

interferenze fra macchine movimento terra e autocarri
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Fase 2

Montaggio strutture attraverso

automezzi, macchine operatrici e mezzi meccanici (escavatori, pale, gru,

ecc.)

l'ausilio di attrezzature manuali,

SQUADRA TIPO: personale previsto e mansioni espletate

Responsabile/assistente di cantiere, addetti macchine movimento terra, gruisti,
escavatoristi e aiuto escavatoristi.

Attrezzature
ricorrenti

o Escavatore
o Pala meccanica
o Gru

o Dragline
o Automezzi
o Utensili manuali

RISCHI INTRINSECI ALLA ATTIVITA’' LAVORATIVA

>

>
>
>

Scivolamento, crollo del fronte di scavo (seppellimento, sprofondamento)
Investimento, schiacciamento da mezzi operativi (urti, impatti)

Cadute dall’alto, scivolamenti, cadute a livello
Annegamento, scivolamento o ribaltamento dei mezzi in acqua

Scivolamento, crollo materiale (seppellimento, sprofondamento)

Misure preventive progettuali - valutazioni

generali

Qualungue scavo/dislivello considerevole dovra
essere oggetto di unanalisi geotecnica del
terreno atta a verificarne la stabilita; se si ritiene
necessario potra essere richiesta perizia-relazione
geologica-geotecnica, sulla stabilita dello scavo,
da allegare al piano di sicurezza.

Sono state pianificate le sequenze lavorative
delle macchine?

Sono state definite e dimensionate in funzione
dell'evoluzione dei lavori le possibili aree di
discarica /o daccumulo del terreno di risulta in
attesa dell'allontanamento?

Misure preventive per I'impresa - Regole
generali

Valutare  attentamente le  caratteristiche
morfologiche del tipo di terreno sul quale ci si
accinge ad effettuare lo scavo di shancamento
Durante gli scavi di sbancamento non devono
essere eseguiti altri lavori che comportino la
presenza di uomini o mezzi nella zona di scavo.
Controllare sempre a vista, durante e
immediatamente dopo lo scavo, i nuovi profili
delle pareti, liberandoli da eventuali cause di
dissesto; qualora non vi siano sufficienti garanzie
adottare opportuni sistemi come ad esempio:
puntellature, ecc.

Fissare le quote di scavo in relazione alle
macchine adottate, evitando di lasciare parti
strapiombanti

Vietare il deposito di materiali di qualsiasi natura
in prossimita del ciglio dello scavo; i mezzi
meccanici non devono superare le zone di
delimitazione dei cigli dello scavo

Qualora le pareti dello scavo dovessero rimanere

aperte per parecchio tempo (situazione
possibilmente da evitare) €& opportuno
proteggerle dalle precipitazioni atmosferiche

mediante deflusso forzato acque superficiali
(scoline, canalette, ecc.) oppure con teli
impermeabili
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Fase 2 Montaggio strutture attraverso

ecc.)

automezzi, macchine operatrici e mezzi meccanici (escavatori, pale, gru,

l'ausilio di attrezzature manuali,

Misure preventive progettuali - valutazioni
specifiche

ANGOLI DI DECLIVIO

DENOMINAZIONE TERRE NATURALE PER TERRE
ASCIUTTE UMIDE BAGNATE
Roccodure:: «wwsnarvmnaasiangin 80 + 85° |80 + 85° | 80 + 85°
Rocce tenere e fessurate, tufo . .. .. 50 = 55° |45 + 50° | 40 + 45°
PIBrame b s ansememmanim wamns 45 + 50° [ 40 + 45° | 35 = 40°
Ghlalasssamarss spassvsas 35 + 45° | 30 + 40° | 25 = 35°
Sabbia grossa non argillosa . .. .. .. 30 + 35° [30 + 35° | 25 + 30°
Sabbia fine (non argillosa) ........ 30 + 40° |30 + 40° | 10 + 25°
Terravegetale ................. 35 + 45° |30 + 40° | 20 + 30°
Argilla, marne (terra argillosa) .. ... 40 + 50° |30 + 40° | 10 + 30°
Torredortl «uovvummin o 45 + 55° |35 + 45° | 25 + 35°

Misure preventive per Ilimpresa -
Procedure POS
Procedure operative adottate per:

e Eliminare il crollo macchina.

Investimento, schiacciamento da mezzi operativi (urti, impatti)

Misure preventive progettuali - valutazioni

generali

e [ piani di lavoro che ospiteranno la macchina
operatrice e le eventuali altre macchine sono
stati adeguatamente dimensionati per resistenza,
pendenza e spazio disponibile?

o Allinterno del sito e stato definito il percorso
ottimale che /la macchina di scavo deve
compiere?

e Durante gli spostamenti e il posizionamento della
macchina di scavo, sono stati definiti i criteri che
il personale deve adottare per evitare contatti
accidentali?

Misure preventive per I'impresa - Regole

generali

e FE' vietata la presenza di persone alla base della
parete di attacco e nel raggio di azione della
macchina, detto divieto deve risultare esposto sui
predetti mezzi con appropriata segnaletica

e Predisporre vie obbligate di transito per i mezzi
operatrici e di trasporto

e I percorsi devono avere pendenza longitudinale e
trasversale adeguata ai mezzi

o Creare sempre rampe di accesso
sufficientemente solide, con pendenza massima
idonea ai mezzi che vi transitano (franco di 70
cm da ambo le parti o da una parte sola con
piazzola ogni 20 m.)

Misure preventive progettuali - valutazioni
specifiche

Tutti coloro che devono operare in prossimita di zone
di traffico veicolare devono indossare indumenti
fluorescenti e rifrangenti con caratteristiche previste
dalla vigente normativa.

Misure preventive I'impresa -
Procedure POS

Procedure operative adottate per:

per

e Eliminare il rischio di perdita di stabilita delle
macchine operatrici € mezzi meccanici

e Definire le modalita di spostamento delle
macchine operatrici e mezzi nell’area di lavoro
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Fase 2 Montaggio strutture attraverso

ecc.)

automezzi, macchine operatrici e mezzi meccanici (escavatori, pale, gru,

l'ausilio di attrezzature manuali,

Cadute dall’alto, scivolamenti, cadute a livello

Misure preventive progettuali - valutazioni

generali

e La zona sovrastante eventuali cigh o
dissesti/dislivelli dovra essere luogo di presenza
per maestranze /o macchine?

e In caso affermativo sono state previste adeguate
protezioni e misure per non sovraccaricare il
ciglio o dissesti/dislivelli?

Misure preventive per l'impresa - Regole

generali

e Predisporre nastro di segnalazione in prossimita
di eventuali buche

e Non sovraccaricare mai con alcun tipo di
materiale la zona in prossimita del ciglio o
dislivelli > 2m

Misure preventive progettuali - valutazioni
specifiche
e Per una buona tenuta del terreno, mantenere
una distanza di sicurezza da dislivelli e pendii
onde evitare il rischio di cedimenti-franamenti.
DISTANZA DI SICUREZZA (A) misurata dalla base
del pendio-dislivello: (vedasi schema)
1) Con terreno naturale, coesivo:
Al=1 x profondita pendio-dislivelli (T)
2) Con terreno granuloso reinterrato:
A2=2 x profondita pendio-dislivelli (T)
A2

A1

{

.‘S\ 7 /’/3\/, 777 g
A

SN
Sk

Raabe B

Misure preventive I'impresa -

Procedure POS

Procedure operative adottate per:

e Lavorazioni nelle vicinanze dei cigli in presenza di
dislivelli e dissesti del terreno considerevoli.

per

NOTA BENE PER LE OPERAZIONI

Presenza di mine od ordigni bellici

VERIFICATA IN PRECEDENZA LA PRESENZA SU TUTTO IL CANTIERE AI SENSI DELLE

VIGENTI LEGGI.
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Fase 2 Montaggio strutture attraverso I‘ausilio di attrezzature manuali,
automezzi, macchine operatrici e mezzi meccanici (escavatori, pale, gru,
ecc.)

RISCHI TRASMISSIBILI ALL'’AMBIENTE CIRCOSTANTE

> Franamento e/o crollo del terreno e/o del materiale e moduli con conseguente rischio per
terzi e per servizi esistenti (vie di comunicazione, linee aeree e interrate, ecc.)

> Rischi da emissioni rumorose

> Rischi da emissioni di polveri

> Interferenze con vie di comunicazione (in adiacenza-prossimita a vie di comunicazione
aperte al traffico)

RISCHI PER INTERFERENZE CON ALTRE ATTIVITA’

> Incidenti causati da interferenze lavorative
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Lavori 3 Carico, trasporto e scarico del materiale

Descrizione lavori

Si prevede il carico del materiale gia assemblato in moduli di barriera ed il trasporto nella zona di intervento
in cui & previsto il confezionamento e la posa per la formazione della barriera soffolta antistante il bagno
Florenz lido Scacchi Comune di Comacchio FE. Si prevede la presenza di:

un escavatore, macchina operatrice specifica ed idonea, una gru nella zona di cantiere a terra in area
specifica lungo il portocanale di PortoGaribaldi per il carico del materiale su pontone apposito e trasporto
dello stesso via mare;

- autocarri, per il trasporto dei materiali e moduli percorrendo la viabilita ordinaria,

- utensili manuali e specifici per la lavorazione

Fasi-lavorative

3.1 | Carico, trasporto e scarico materiale presso I'area di intervento

Servizio Tecnico Area Reno e Po di Volano — Regione Emilia-Romagna




Lavori 3 Carico, trasporto e scarico del materiale

Fase 3.1 - Carico, trasporto e scarico materiale

Attrezzature |o Macchine movimento terra | o Autocarri, Dumper, pontone
ricorrenti (escavatori, pale, terne, gru, ecc.)

RISCHI INTRINSECI ALLA ATTIVITA’ LAVORATIVA

> Urti/colpi/impatti/investimenti da parte delle macchine con conseguente rischio di traumi
gravi per gli addetti

> Rottura di componenti delle macchine con caduta/fuoriuscita di gravi/fluidi in pressione e
conseguente rischio di traumi gravi per gli addetti

> Carico su autocarro, trasporto e scarico di sabbia

Urti/colpi/impatti/investimenti da parte delle macchine con conseguente rischio di traumi
gravi per gli addetti

Misure preventive per I'impresa

> Durante il carico/scarico degli autocarri/mezzi di trasporto con le macchine operatrici e/o gru € vietato
eseguire altri lavori in sovrapposizione spaziale;

> Prima dell'inizio del carico sul pontone, predisporre, nelle immediate vicinanze della zona di lavoro
appositi cartelli segnalatori;

I percorsi dei mezzi meccanici devono essere opportunamente segnalati e resi noti a tutto il personale;
Non sostare nel raggio d'azione delle macchine;

Le macchine operatrici € mezzi devono essere dotate di dispositivi di segnalazione luminosa e acustica
efficienti e di tutte le dotazioni di sicurezza e segnalazione previste dalla Legislazione vigente.

Misure preventive per I'impresa - Procedure POS

Procedure operative adottate per garantire l'incolumita del personale di supporto durante il carico/scarico
degli autocarri e mezzi/macchine mediante macchine operatrici meccaniche idonee e gru.

Rottura di componenti delle macchine con caduta/fuoriuscita di materiale, rottura o distacco
delle funi - braghe, ecc. e conseguente rischio di traumi gravi per gli addetti

Misure preventive per I'impresa — Regole generali

» Le macchine devono rispettare la normativa vigente. Se le strutture delle macchine e degli utensili
lavoratori presentano deformazioni non € consentito utilizzarle. Le parti compromesse devono essere
sostituite: sono tollerate piccole ammaccature alle lamiere;

» La macchina operatrici e tutti i mezzi meccanici devono essere usate secondo le buone regole dell'arte
ed essere oggetto di regolare manutenzione preventiva (vedasi libretto del costruttore);

» Non sostare nel raggio di azione delle macchine.

Misure preventive per I'impresa - Procedure POS

Procedure operative adottate per eliminare il rischio di rottura delle macchine e delle attrezzature di tiro.
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Carico su pontone, trasporto e scarico/posa del materiale in moduli tipo TecnoReef

Rischio: investimenti, urti, crollo materiale

Misure preventive per I'impresa — Regole generali

> I percorsi ottimali (accessi, ecc.) per i vari mezzi sono stati individuati nella relative planimetrie;

> I mezzi e macchine adibiti al carico e trasporto del materiale, dal cantiere a quello di intervento, con
percorrenze su arterie stradali e via mare, devono essere in regola rispetto al vigente Codice della
Strada e Codice Navale/Marittimo e caricare in portata;

> Valutare che la portanza e la pendenza del terreno sia idonea al peso a pieno carico del mezzo; la
larghezza delle piste e delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 cm. oltre la
sagoma di ingombro del veicolo; qualora il franco venga limitato a un solo lato prevedere nel lato di
assenza franco piazzole e/o nicchie di rifugio a intervalli non superiori a 20m;

> Mantenere efficiente I'adeguamento delle piste, rampe al transito dei mezzi;
> Le piste per autocarri devono avere una pendenza non superiore al 10%;

> Prevedere idonei percorsi per i mezzi operativi opportunamente segnalati e separati da quelli pedonali, il
mezzo deve sempre segnalare la propria presenza (acusticamente, ecc..) quando si appresta ad entrare
nell'area della lavorazione e/o di azione di altri mezzi e macchine o in zone limitrofe di lavorazione;

> Durante l'operazione di caricamento del pontone (se mancante di protezione alla cabina) l'autista di
quest'ultimo deve allontanarsi dal posto di guida;

» Stare a distanza di sicurezza dai cigli di dislivelli considerevoli e dove insiste il rischio di caduta dall’alto
od in acqua, soprattutto quando si aziona il ribaltabile;

> Segnalare le aree (piste, accessi, ecc.) interessate dal passaggio degli autocarri e mezzi adiacenti al
cantiere vero e proprio al fine di informare la popolazione presente.

Misure preventive per I'impresa - Procedure POS

Procedure operative adottate per le operazioni di carico-scarico dei moduli.

APPENDICE

DEPOSITO PROVVISORIO DI MATERIALI

Rischio: rovesciamento, ribaltamento, caduta materiali: (urti, colpi, abrasioni)

Misure preventive per l'impresa - Regole
generali

» I depositi-stoccaggi di materiali devono essere
stabilmente appoggiati su terreni portanti, ben
drenati, e/o strutture portanti, lontano da scavi,
pareti instabili e fuori dalle vie di transito

Misure preventive progettuali-valutazioni generali

» Sono state definite e dimensionate le aree di
deposito-stoccaggio dei materiali in funzione
dellingombro e della portata dei terreni-strutture

Misure preventive progettuali - valutazioni| Misure preventive per I'impresa — Procedure
specifiche POS

Procedure operative adottate per:

» Il deposito e lo stoccaggio dei materiali
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Fase 4 |Formazione di barriera soffolta
Squadra n. 1 addetto escavatore/pala/ per movimentazione materiale
tipo n. 2 operai per assemblaggio e costruzione moduli barriera
n. 1 addetto mezzo meccanico/gru per carico e messa in opera materiali e moduli
n. 1 addetto alla movimentazione del pontone
n. 1 sommozzatore, per la verifica del corretto posizionamento dei moduli tipo Tecnoreff in acqua
Attrezzature | Escavatori Utensili manuali
ricorrenti Pala
Gru
Pontone galleggiante

RISCHI INTRINSECI ALLA FASE LAVORATIVA
- Annegamento, caduta in acqua degli addetti

- Movimentazione, caduta materiali (urti, colpi , impatti, schiacciamenti)

- Tagli, abrasioni
- Rumore e vibrazioni

Caduta in acqua degli addetti, rischio annegamento

Misure preventive progettuali - valutazioni generali

e Valutare le condizioni meteorologiche in modo da
operare sempre in condizioni di buona visibilita ,
assenza di eccessivo moto ondoso.

e Evitare che lavoratori si trovino ad operare in modo
isolato.

o Durante le operazioni di messa in opera dei moduli
tipo Tecnoreef il pontone deve essere adeguatamente
stabilizzato al fondo.

e Prevedere la presenza di DPI antiannegamento
(salvagente, sacca di lancio)

Misure preventive per I’'impresa - Regole generali

Per evitare ’annegamento accidentale degli addetti, i
lavori devono essere programmati tenendo conto delle
possibili variazioni meteorologiche.

Verificare sempre la presenza e la funzionalita dei
presidi di salvataggio

Deve essere costantemente  disponibile  una
comunicazione radio o telefonica tra le varie squadre
impegnate nelle lavorazioni in prossimita di specchi
d'acqua, ’ufficio di cantiere ed il preposto.

Il sommozzatore di supporto alle operazioni di posa
deve essere in possesso di regolare brevetto.

Durante la posa dei moduli Tecnoreef il
sommozzatore deve mantenersi a distanza di
sicurezza.

Misure preventive progettuali - valutazioni specifiche

e Prima di ogni giornata lavorativa deve essere
verificata I'efficienza della comunicazione radio o
telefonica e la presenza dei DPI antiannegamento.

Misure preventive per I’'impresa - Procedure POS
Procedure operative adottate per:

evitare I’annegamento

prevedere specifico piano di emergenza ed
evacuazione, contestualizzato allo specifico cantiere
(zona isolata e difficilmente accessibile dai mezzi di
S0CCOrso)

Indicare dettagliatamente nel POS le modalita di
carico dei mezzi sul pontone.

Movimentazione, caduta materiali (Urti, colpi, impatti, schiacciamenti)
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Misure preventive progettuali - valutazioni generali

e | moduli e materiali dovranno essere movimentati con
un escavatore, gru o altro mezzo meccanico idoneo, la
cui  benna/braccio dovra essere idonea alla
movimentazione di tali carichi, per impedirne la
rottura, con conseguente caduta del materiale, ed il
ribaltamento del carico stesso.

o Deve essere individuata un'area specifica all'interno
dell'area di cantiere, debitamente recintata, in cui
accatastare i materiali pronti per il successivo carico
e trasporto su pontone e la posa in opera;
I'accatastamento dei materiali deve avvenire in modo
che sia impedito il rischio di ribaltamento degli stessi;

Misure preventive per ’impresa - Regole generali

e Accertarsi che i moduli vengano movimentati,
sollevati e depositati in condizioni di stabilita.

e Eseguire le operazioni di movimentazione e posa
utilizzando mezzi di sollevamento di portata e
caratteristiche idonee per le dimensioni, il peso e il
contesto ambientale.

e  Effettuare imbrachi sicuri, non sostare nel raggio di
azione delle macchine operative.

Misure preventive progettuali - valutazioni

specifiche

Misure preventive per I’impresa - Procedure POS

e Definire anticipatamente le modalita operative e le
sequenze lavorative.

Tagli, abrasioni

Misure preventive progettuali - valutazioni generali

e | moduli dovranno essere forniti in cantiere pronti per
essere assemblati tra loro;

o L’assemblaggio dei moduli e barriere dovra avvenire
mediante specifici utensili e modalita operative; gli
addetti dovranno essere adeguatamente formati circa
I'utilizzo degli utensili specifici, e informati su tutti i
rischi correlati all'utilizzo ed alle specifiche modalita
operative;

Misure preventive per I’impresa - Regole generali
e Accertarsi che i moduli vengano movimentati,
sollevati e posati in condizioni di stabilita.

e Utilizzare i DPI per I’assemblaggio e costruzione delle
barriere (guanti, ecc.).

e Ogni utensile ed attrezzatura deve essere dotata di
marchiatura CE.

Misure preventive progettuali - valutazioni specifiche

Misure preventive per I’impresa - Procedure POS

e Utilizzare idonei mezzi di sollevamento e

movimentazione dei carichi.

Rumore e vibrazioni

Misure preventive progettuali - valutazioni generali
e | mezzi meccanici impiegati devono rispettare le
normative vigenti relative al rumore e vibrazioni.

Misure preventive per I’impresa - Regole generali

e  Utilizzare soltanto mezzi idonei.

e In caso di eccessiva esposizione alle vibrazioni,
prevedere una riduzione adeguata dei turni di lavoro

®  Se necessario utilizzare sempre i DPI antirumore

Misure preventive progettuali - valutazioni

specifiche

Misure preventive per I’impresa - Procedure POS

e Allegare al POS I’esito di valutazione del rischio
rumore e del rischio vibrazioni.

e Allegare al POS le schede relative alla consegna dei
DPI ai lavoratori, firmate per ricevuta.

e Allegare al POS le schede di idoneita fisica dei
lavoratori, redatte dal medico competente.
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Elementi comuni a tutte le fasi lavorative

RISCHI INTRINSECI ALLE FASI LAVORATIVE

Y VVY

Franamento/crollo del terreno con conseguente rischio di schiacciamento/seppellimento degli addetti
Contatto/inalazione con/di sostanze/gas inquinanti/pericolosi presenti nel terreno

Contatto con linee elettriche aeree o sottoservizi (linee elettriche, gas, acqua, ecc.)

Interferenze con servizi esistenti (strade, ferrovie, ecc.)

Franamento/crollo del terreno con conseguente rischio di schiacciamento/seppellimento degli addetti

Misure preventive progettuali - valutazioni generali

e Sono state preventivamente valutate le caratteristiche
geomeccaniche del sito al fine di verificare la
sussistenza di una portanza adeguata al peso delle
macchine che vi dovranno operare?

e In caso di caratteristiche geomeccaniche non
adeguate, sono stati previsti idonei interventi in grado
di assicurare la stabilitd delle macchine durante lo
svolgimento dell attivita lavorativa prevista (viporti di
terreno, gradonature, sistemi di ridistribuzione del
carico delle macchine sul terreno, ecc.)?

Misure preventive per impresa - Regole generali

e Per evitare la perdita di stabilita delle macchine
operanti sul sito ove saranno eseguiti i lavori, devono
essere preventivamente valutate le caratteristiche del
terreno e le dimensioni ed il peso delle stesse.

e Preventivamente devono essere individuate le
tipologie di interventi da adottare per mantenere nel
tempo la stabilita delle aree di lavoro (riporti di
terreno, armature, piastre per ripartizione carichi,
ecc.).

Misure preventive progettuali - valutazioni

specifiche

Misure preventive per I’impresa - Procedure POS

Procedure operative adottate per:

e Eliminare il rischio di perdita di stabilita delle MMT e
delle macchine di scavo;

e Definire le modalita di spostamento delle macchine
MMT e di scavo nelle aree di lavoro;

e Garantire l'incolumita del personale di supporto
durante la preparazione dei piani di lavoro ed il
movimento delle macchine presenti (posizione addetti,
distanze di sicurezza, ecc.)

Contatto/inalazione con/di sostanze/gas inquinanti/pericolosi presenti nel terreno

Misure preventive progettuali - valutazioni generali

e Le indagini effettuate sul sito escludono con certezza
la presenza di materiali o sostanze inquinanti dannose
per la salute degli addetti? In caso contrario sono stati
definiti gli interventi da attuare nel caso in cui, durante
le fasi di lavoro, si manifesti la presenza di materiali o
sostanze dannose per la salute (sistemi di
monitoraggio/controllo, procedure di  sicurezza,
modalita di allontanamento, deposito e smaltimento)?
Analoghe procedure, in accordo con gli enti di
vigilanza competenti territorialmente, sono state
definite nel caso in cui si debba intervenire per
bonifiche ambientali?

Misure preventive per ’impresa - Regole generali

e Nel caso si debba operare in siti inquinati devono
essere adottate tutte le procedure, in accordo con gli
enti di vigilanza competenti (ASL), atte ad evitare
contaminazioni con gravi rischi per la salute del
personale.

Misure preventive progettuali - valutazioni

specifiche

Misure preventive per I’impresa - Procedure POS

Procedure operative adottate per:

» contenere il rischio derivante dalla presenza di
materiali/sostanze pericolose per la salute del
personale presente
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Elementi comuni a tutte le fasi lavorative

Contatto con linee elettriche aeree o sottoservizi (linee elettriche, gas, acqua, ecc.)

Misure preventive progettuali - valutazioni generali

o [’ stata individuata 1’eventuale presenza di linee
elettriche o telefoniche aeree nella zona interessata
dai lavori? Analoghe indagini sono state effettuate al
fine di individuare la presenza di sottoservizi nella
zona interessata dai lavori? In caso affermativo, €
disponibile una planimetria aggiornata indicante la
posizione delle linee aeree e dei sottoservizi?

e Sono stati contattati gli enti proprietari delle linee
aeree e dei sottoservizi presenti nelle aree di lavoro al
fine di definire [’eventuale messa fuori servizio o lo
spostamento degli stessi? In caso cio non sia possibile,
sono stati definiti i criteri con cui segnalarne la
presenza e le modalitd di lavoro nelle immediate
vicinanze ?

Misure preventive per ’impresa - Regole generali

e Le attivita lavorative che devono essere eseguite in
prossimita di linee elettriche, gas, acqua, ecc., devono
rispettare i criteri imposti dalle norme di legge
specifiche e¢ dalle norme dell’ente proprietario. Nel
caso in cui non sia possibile evitare interferenze e le
linee non possano essere messe fuori servizio o
spostate, devono essere adottate tutte le misure atta a
limitare i rischi esistenti (protezioni, segnalazioni,
ecc.).

Misure preventive progettuali - valutazioni

specifiche

Misure preventive per I’impresa - Procedure POS
Procedure operative adottate per:

o lavorare nelle vicinanze di sottoservizi, (linee
elettriche, gas, acqua, ecc.), ecc.

Interferenze con servizi esistenti (strade, ferrovie, ecc.)

Misure preventive progettuali - valutazioni generali

e Nel caso in cui le attivita lavorative debbano essere
eseguite nelle adiacenze o lungo strade o linee
ferroviarie, sono stati definiti i criteri e le modalita di
esecuzione delle lavorazioni tenendo conto anche delle
specifiche norme che vincolano tali attivita in queste
particolari situazioni (codice stradale, regolamento
ferroviario, ecc.)?

Misure preventive per ’impresa - Regole generali

e Le attivita lavorative che devono essere eseguite in
prossimitd di strade, ferrovie, linee elettriche, ecc.,
devono rispettare i criteri imposti dalle norme di legge
specifiche e dalle norme dell’ente proprietario. Nel
caso in cui non sia possibile evitare interferenze e le
linee non possano essere messe fuori servizio o
spostate, devono essere adottate tutte le misure atta a
limitare i rischi esistenti (protezioni, segnalazioni,
ecc.).

Misure preventive progettuali - valutazioni

specifiche

Misure preventive per I’impresa - Procedure POS
Procedure operative adottate per:
o lavorare nelle vicinanze di strade, ferrovie, ecc.
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Capitolo 3

IL COORDINAMENTO
OPERATIVO IN CANTIERE
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3.1. PROGRAMMA LAVORI E INTERFERENZA LAVORAZIONI

Il presente programma delle attivita lavorative richiede alle imprese esecutrici di effettuare le singole lavorazioni
previste evitando ogni tipo di interferenza temporale e soprattutto spaziale. Sara pertanto cura dell'impresa
affidataria, in accordo con la direzione lavori e con il coordinatore per I'esecuzione, studiare le priorita di
intervento ed effettuare le lavorazioni secondo quanto sopra ricordato.

Sara comunque cura dell'impresa affidataria segnalare al coordinatore per I’esecuzione la presenza di eventuali
interferenze che dovessero presentarsi come residuali e necessarie in fase esecutiva, proponendo al coordinatore
per I'esecuzione e concordando con esso le indispensabili misure preventive da adottare al riguardo.

Nella tavola 3.1.1 viene presentato il programma lavori provvisorio.
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Tavola 3.1.1 — Cronoprogramma

Data presunta inizio lavori: 01/10/2018
Data presunta ultimazione: 31/12/2015

LAVORI (O MACROFASI LAVORATIVE)
CRONOPROGRAMMA LAVORI

MOD. |CANTIERE: Comune Comacchio 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE
AVANZAMENTO LAVORI PERIODO | PERIODO I PERIODO IlI PERIODO IV PERIODO V PERIODO VI
3| 6]9]12|15|18|21]|24|27|30| 3| 6| 9|12|15/18]|21|24|27|30]| 3| 6 | 9 |12|15|18|21|24]|27|30| 3| 6| 9 |12|15|18|21|24|27|30| 3| 6| 9 |12|15|18|21|24]|27|30| 3| 6| 9 |12|15]|18|21|24]|27|30
TIPOLOGIALAVORI Nlololalgnc]lololo]lo|la|v]|leol=]lsIn]lolo]lolo|lalv]olals|c]lolololo YIS IS(ZIZISISI21C12IS1212 11211212182 19I18ISI2 1R IS8
1 IMPIANTO CANTIERE Bl
2 TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE MODULI
3 ASSEMBLAGGIO MODULI
4 POSA ELEMENTI MODULARI
5 DISALLESTIMENTO CANTIERE
SETTIMANA
TEMPO [MESE Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre
ANNO 2018 2018

N.B.: La valutazione dettagliata dei tempi per I'esecuzione delle singole fasi lavorative dovra essere fatta dall'lmpresa esecutrice e verificata dal CSE, dimostrando la soluzione
ottimale dei problemi inerenti le varie interferenze delle lavorazioni previste.

E obbligo dell’impresa affidataria fornire al CSE il cronoprogramma prima dell’inizio dei lavori;
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Una piu puntuale descrizione dei lavori per I'esecuzione dell'opera in progetto prevede la seguente analisi dettagliata:

» Acquisizione dell’area di lavoro con predisposizione delle recinzioni di sicurezza e segnaletica, cartellonistica di
cantiere, gli eventuali lavori di pulizia e sgombro da materiali e rifiuti anche trasportati dal mare secondo la vigente
normativa;

> Realizzazione degli accessi via terra per la viabilita dei mezzi terrestri e predisposizione della segnaletica per il
transito da mare;

» Rilievi ed indagini preliminari (sia a vista che operativi);

» Assemblaggio e costruzione dei moduli di barriera presso 1’area di cantiere a terra a PortoGaribaldi in area
debitamente recintata e di proprieta della Provincia di Ferrara. Gli accessi del materiale quivi stoccato e assemblato
avverra tramite stradello privato di proprieta del Comune di Comacchio FE;

» Trasporto del materiale via mare attraverso 1’utilizzo di apposito pontone dotato di gru idonea fino l'area di
intervento — antistante bagno Florenz lido Scacchi Comune di Comacchio FE;

» Messa in opera presso la zona di intervento antistante il bagno Florenz per la formazione di una barriera soffolta,
come indicato negli elaborati di progetto;

» Rilievo completo della zona interessata dalla costruzione della barriera soffolta, di prima e seconda pianta con
sezioni trasversali alla linea di costa e planimetrie;

» Smobilitazione dei cantieri con pulizia delle aree.

Il diagramma lavori dovra essere adeguato dall’impresa affidataria in base alle proprie esigenze organizzative previo
accordo con il CSE. Esso si regge sulle ipotesi progettuali richiamate nella descrizione lavori.

Non sono previste attivita tra loro interferenti: qualora dovessero verificarsi attivita interferenti in fase esecutiva,
dovranno essere preventivamente valutate dal CSE, che dovra analizzare i rischi e le misure preventive da adottare; tali
valutazioni dovranno essere verbalizzate, attraverso integrazioni al PSC e trasmesse all'impresa.

il contenuto di tali integrazioni dovra essere illustrato all'impresa attraverso specifica riunione di coordinamento.

Le posa in opera della barriera soffolta potra avvenire soltanto a seguito di esito positivo dell'attivita di bonifica bellica,
gia effettuata precedentemente.

L’attivita di coordinamento, dunque, ¢ prevalentemente legata a far si che la successione delle attivita sopra elencate
siano perfettamente “incastrate” nel rispetto dei tempi previsti.
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3.2.  IL COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Spetta al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione promuovere il coordinamento tra le varie imprese presenti
in cantiere al fine di ridurre significativamente il livello di rischio.

A tale scopo il coordinatore per I'esecuzione avra un continuo colloquio con le imprese presenti in cantiere, anche e
soprattutto attraverso la riunione per il coordinamento preliminare all'apertura del cantiere stesso, i sopralluoghi in
cantiere e le riunioni periodiche per il coordinamento.

OGNI IMPRESA INTERESSATA E TENUTA A PARTECIPARE AGLI INCONTRI PREVISTI E CONVOCATI DAL
COORINATORE PER L’ESECUZIONE.

Va debitamente precisato che il coordinatore per I'esecuzione non potra e non dovra assumere il ruolo del tecnico di
cantiere; quest'ultimo infatti manterra un ruolo principale nei confronti delle imprese subaffidatarie o lavoratori
autonomi nominati dall'impresa principale, richiedendo ed eseguendo incontri e verifiche per rispettare i contenuti del
piano e rispondere alle richieste del coordinatore per I'esecuzione.

Pertanto il coordinatore per I'esecuzione si rapportera soprattutto con I'impresa affidataria: qualora lo ritenga opportuno
si rapportera direttamente anche con le imprese subaffidatarie, altrimenti tale rapporto sara tenuto e mediato dal tecnico
dell'impresa principale.

3.2.1 Riunione preliminare all’inizio dei lavori

Preliminarmente all’inizio dei lavori il coordinatore per l'esecuzione convocherd il responsabile di cantiere e della
sicurezza dell'impresa affidataria e gli equivalenti responsabili delle ulteriori imprese che lavoreranno in cantiere e gia
individuate dall'impresa principale.

In tale sede il coordinatore presentera i contenuti essenziali del presente piano, mentre I'impresa appaltatrice
presentera il programma lavori definitivo e il proprio Piano operativo di sicurezza. Nel rispetto dell’autonomia
organizzativa dell’impresa, il coordinatore per l'esecuzione verifichera quanto proposto e indichera le eventuali
variazioni del programma o del POS.

Al termine dell'incontro verra compilato dal coordinatore per I'esecuzione e sottoscritto dai partecipanti il verbale della
riunione, copia del quale sara consegnata alle imprese presenti.

3.2.2 Riunioni periodiche durante I’effettuazione dell’attivita

Periodicamente durante 1’esecuzione dei lavori saranno effettuate delle riunioni presiedute dal Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione a cui dovranno prendere parte obbligatoriamente il Direttore di cantiere, il Capo
Cantiere, e tutti i Responsabili delle lavorazioni e della sicurezza che il coordinatore riterra opportuno coinvolgere.
Durante la riunione in relazione allo stato di avanzamento dei lavori si valuteranno i problemi inerenti la sicurezza ed il
coordinamento delle attivita in corso di esecuzione e soprattutto di quelle che si dovranno approntare.

Al termine dell'incontro verra compilato dal coordinatore per I'esecuzione e sottoscritto dai partecipanti il verbale della
riunione, copia del quale sara consegnata alle imprese presenti.

3.2.3 Sopralluoghi in cantiere

Il coordinatore per l'esecuzione effettuera sopralluoghi in cantiere per verificare 1’attuazione delle misure previste nel
piano di sicurezza ed il rispetto della legislazione in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro da parte delle
imprese presenti in cantiere. In tale sopralluogo sara coinvolto, a discrezione del coordinatore, anche il responsabile di
cantiere.

Qualora vengano riscontrate delle inadempienze ai contenuti del piano della sicurezza e/o alle norme di prevenzione
vale la pena ricordare quali sono i compiti principali del coordinatore; esso deve, a questo riguardo:

proporre al committente, in caso di gravi inosservanze delle norme del D.Lgs. 81/08, la sospensione dei lavori,
I’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto (per "gravi
inosservanze", fino all'emanazione di uno specifico decreto interministeriale, si devono intendere tutte quelle
inosservanze di norme la cui violazione e’ punita con la sanzione dell’arresto fino a sei mesi);

sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti
adeguamenti effettuati dalle imprese interessate; le inosservanze che provocano pericolo grave ed imminente sono ad
insindacabile giudizio del coordinatore per I'esecuzione.

Durante ogni sopralluogo il coordinatore per l'esecuzione potra, a sua discrezione, segnalare verbalmente all’impresa
I’esigenza di regolarizzare un'eventuale inadempienza, oppure, potra inviare per iscritto al committente (e per
conoscenza alle imprese inadempienti) la proposta di cui al suddetto punto a);
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da ultimo il coordinatore per ’esecuzione puo decidere del tutto autonomamente per la sospensione dei lavori di cui al
suddetto punto b).

Per lavorazione da eventualmente sospendere s’intende la fase omogeneamente individuata in cantiere dal CSE
per caratteristiche operative e mezzi ed operai impiegati.

Nel caso di sospensione delle lavorazioni e/o dei lavori per motivazioni inerenti la sicurezza in senso lato in cantiere

I’impresa non potra accampare in ogni caso alcun diritto di posticipare la data fissata per 1’ultimazione dei lavori
affidati.
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FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL’OPERA

CAPITOLO | - Descrizione dell'opera e I'individuazione dei soggetti interessati.

Scheda | - Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell'opera

Lavori:

FONDO STRUTTURALE DESTINATO AGLI INTERVENTI IN MATERIA
ACQUACOLTURA - FEAMP 2014 — 2020 Misura 1.40

Art.40, PAR.1, lett. B) del Reg. (UE) n.508/2014 - CUP E55B18000150009

Comacchio FE

| lavori consistono in :

DI PESCA ED

Installazione di barriere sommerse permeabili nella zona antistante il Lido degli Scacchi in Comune di

- formazione di barriera soffolta da posizionare tra le scogliere esistenti come da progetto.

Durata prevista dei lavori: 90 giorni

[ Inizio lavori | | Fine lavori

Indirizzo del cantiere

Comacchio FE

Area di cantiere a terra in prossimita del portocanale di Porto Garibaldi in Comune di

Area a mare antistante il bagno Florenz presso lido Scacchi in Comune di Comacchio FE

Localita Lido Scacchi Citta | Comacchio Provincia |FE
intervento
Soggetti interessati
Committente Regione Emilia Romagna
Servizio Tecnico Area Reno e Po di Volano — sede a Ferrara

Indirizzo: | viale Cavour, 77 - Ferrara [tel. 0532218 811
Responsabile dei lavori | Dott. Claudio Miccoli
PROGETTISTA Ing. Giulia Bernagozzi

Ing. Alessandro Buzzoni

Geom. Gino Vezzali
Coordinatore per la progettazione |[Ing. Giulia Bernagozzi
Indirizzo: | viale Cavour, 77 - Ferrara |te|. | 0532 218 836
Direttore dei Lavori | Ing. Alessandro Buzzoni
Indirizzo: | viale Cavour, 77 - Ferrara |te|. | 0532 218 862

Coordinatore per I'esecuzione dei lavori |

Indirizzo: | [tel. |

Impresa appaltatrice

Legale rappresentante

Indirizzo: | [tel. |

Lavori appaltati |
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Una piu puntuale descrizione dei lavori per I'esecuzione dell'opera in progetto prevede la seguente analisi
dettagliata:

» Acquisizione dellarea di lavoro con predisposizione delle recinzioni di sicurezza e segnaletica,
cartellonistica di cantiere, gli eventuali lavori di pulizia e sgombro da materiali e rifiuti anche
trasportati dal mare secondo la vigente normativa;

» Realizzazione degli accessi via terra per la viabilita dei mezzi terrestri e predisposizione della
segnaletica per il transito da mare;

> Rilievi ed indagini preliminari (sia a vista che operativi);

» Assemblaggio e costruzione dei moduli di barriera presso I'area di cantiere a terra a PortoGaribaldi in
area debitamente recintata e di proprieta della Provincia di Ferrara. Gli accessi del materiale quivi
stoccato e assemblato avverra tramite stradello privato di proprieta del Comune di Comacchio FE;

» Trasporto del materiale via mare attraverso I'utilizzo di apposito pontone dotato di gru idonea fino
l'area di intervento — antistante bagno Florenz lido Scacchi Comune di Comacchio FE;

» Messa in opera presso la zona di intervento antistante il bagno Florenz per la formazione di una
barriera soffolta, come indicato negli elaborati di progetto;

> Rilievo completo della zona interessata dalla costruzione della barriera soffolta, di prima e seconda
pianta con sezioni trasversali alla linea di costa e planimetrie;

» Smobilitazione dei cantieri con pulizia delle aree.

CAPITOLO Il - Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione
dell’opera e di quelle ausiliarie.

1 La scheda II-1 é redatta per ciascuna tipologia di lavori prevedibile, prevista o programmata sull'opera,
descrive i rischi individuati e, sulla base dell’analisi di ciascun punto critico (accessi ai luoghi di lavoro,
sicurezza dei luoghi di lavoro, ecc.), indica le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e
quelle ausiliarie. Tale scheda é corredata, quando necessario, con tavole allegate, contenenti le
informazioni utili per la miglior comprensione delle misure preventive e protettive in dotazione dell’'opera
ed indicanti le scelte progettuali effettuate allo scopo, come la portanza e la resistenza di solai e strutture,
nonché il percorso e l'ubicazione di impianti e sottoservizi; qualora la complessita dell’'opera lo richieda, le
suddette tavole sono corredate da immagini, foto o altri documenti utili ad illustrare le soluzioni
individuate.

2 La scheda II-2 & identica alla scheda Il-1 ed é utilizzata per eventualmente adeguare il fascicolo in fase
di esecuzione dei lavori ed ogniqualvolta sia necessario a seguito delle modifiche intervenute in un’opera
nel corso della sua esistenza. Tale scheda sostituisce la scheda II-1, la quale € comunque conservata
fino all'ultimazione dei lavori.

3 La scheda II-3 indica, per ciascuna misura preventiva e protettiva in dotazione dell’'opera, le
informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché consentire il
loro utilizzo in completa sicurezza e permettere al committente il controllo della loro efficienza.
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Scheda II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

| CODICE SCHEDA [1I-1-1

Lavori: montaggio strutture, trasporto e movimentazione moduli

Tipo di intervento

Rischi individuati

montaggio strutture, trasporto e movimentazione moduli

Ribaltamento con contusioni - Ribaltamento con annegamento
Rumore e vibrazioni

Investimenti

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Possono verificarsi cedimenti dovuti all’'azione delle onde, che potrebbero causare instabilita dei mezzi transitanti
Eventuali interventi di manutenzione / ripristino dovranno essere eseguiti in periodo autunnale / invernale, per evitare ogni possibile interferenza con le attivita

legate alla stagione balneare.

La squadra di lavoro deve essere organizzata in modo che non ci siano mai lavoratori che operano in solitaria.
Preventivamente devono essere contattati gli enti competenti, per valutare eventuali vincoli 0 prescrizioni (es. Corpo Forestale dello Stato, Ente Parco, ...)

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

E’ necessario individuare esattamente i varchi di accesso ed i
percorsi di viabilita lungo la costa o via mare. Se necessario
bisognera procedere preventivamente ad un o spianamento
delle vie di accesso

Sicurezza dei luoghi di lavoro

| lavori devono essere eseqguiti in periodi tali da non interferire
con le attivita di balneazione.

| lavori non devono essere eseguiti con condizioni meteo
sfavorevoli (vento forte o piogge intense) ed in concomitanza a
forti mareggiate.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Le aree di approvvigionamento attrezzature devono essere
preventivamente recintate, eventualmente con recinzioni mobili
e devono essere adeguatamente segnalate

Interferenze e protezione terzi

Le attivita di ripristino devono essere eseguite evitando
gualunque interferenza con altre attivita (ad esempio
operazioni di pulizia delle spiagge o di sistemazione delle
spiagge da parte dei gestori / concessionatri);

Tavole allegate Fare riferimento agli elaborati grafici allegati al presente PSC
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Scheda II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

| CODICE SCHEDA [1I-1-2

Lavori di manutenzione: Posa elementi modulari per la formazione della barriera soffolta

Tipo di intervento

Rischi individuati

Posa elementi modulari per la formazione della barriera soffolta

Manutenzione e monitoraggio successivi

Ribaltamento con contusioni
Ribaltamento con annegamento
Rumore e vibrazioni
Investimenti

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

La posa degli elementi modulari per la formazione della barriera soffolta dovra avvenire direttamente dal pontone attraverso I'ausilio di gru e macchina con
braccio e mezzi idonei al lavoro specifico, oltreché sommozzatore in acqua che dirigera ed accompagnera i lavori.

Per tali interventi potra essere necessario l'intervento di un sommozzatore.

La squadra di lavoro deve essere organizzata in modo che non ci siano mai lavoratori che operano in solitaria.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

E’ necessario individuare esattamente i varchi di accesso ed i
percorsi di viabilita lungo la costa o via mare. Se necessario
bisognera procedere preventivamente ad un o spianamento
delle vie di accesso

Sicurezza dei luoghi di lavoro

| lavori devono essere esequiti in periodi tali da non interferire
con le attivita di balneazione.

| lavori non devono essere eseguiti con condizioni meteo
sfavorevoli (vento forte o piogge intense) ed in concomitanza a
forti mareggiate.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Le aree di approvvigionamento attrezzature devono essere
preventivamente recintate, eventualmente con recinzioni mobili
e devono essere adeguatamente segnalate

Interferenze e protezione terzi

Le attivita di sistemazione devono essere eseguite evitando
gualunque interferenza con altre attivita (ad esempio
operazioni di pulizia delle spiagge o di sistemazione delle
spiagge da parte dei gestori / concessionatri);

Tavole allegate Fare riferimento agli elaborati grafici allegati al presente PSC
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Scheda II-2 - Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

| CODICE SCHEDA

Tipo di intervento

Rischi individuati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole allegate

5di8




Scheda 1I-3 - Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza e

modalita di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse

CODICE SCHEDA

|

Misure preventive

e protettive in
dotazione dell’'opera
previste

Informazioni necessarie
per pianificarne la
realizzazione in
sicurezza

Modalita di utilizzo in
condizioni di sicurezza

Verifiche e controlli
da effettuare

Periodicita

Interventi di
manutenzione
da effettuare

Periodicita
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CAPITOLO Il - Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto
esistente.

1. Allinterno del fascicolo sono indicate le informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici
dell'opera che risultano di particolare utilita ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo
sull’opera, siano essi elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni; tali documenti
riguardano:

a) il contesto in cui e collocata;

b) la struttura architettonica e statica;
c) gli impianti installati.
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Scheda llI-1 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto

Elaborati tecnici per i lavori di:

FONDO STRUTTURALE DESTINATO AGLI INTERVENTI IN MATERIA DI PESCA ED ACQUACOLTURA - FEAMP 2014 —

2020 Misura 1.40

Art.40, PAR.1, lett. B) del Reg. (UE) n.508/2014 - CUP E55B18000150009

Installazione di barriere sommerse permeabili nella zona antistante il Lido degli Scacchi in Comune di Comacchio FE

Codice scheda

Elenco degli elaborati tecnici Nominativo e recapito dei soggetti che hanno | Data del | Collocazione degli | Note
relativi all’opera nel proprio contesto predisposto gli elaborati tecnici documento elaborati tecnici
PROGETTO ESECUTIVO Nominativo: Ing. Giulia Bernagozzi Sede

Ing. Alessandro Buzzoni

Geom. Gino Vezzali

indirizzo: c/o STB Po di Volano

viale Cavour, 77 -44121 Ferrara

telefono: 0532 218811

PIANO DI SICUREZZA E Nominativo: Ing. Giulia Bernagozzi Sede

COORDINAMENTO

indirizzo: c/o STB Po di Volano
viale Cavour, 77 -44121 Ferrara
telefono: 0532 218836

Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Nominativo:
indirizzo:
telefono:
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