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PARTE 1: DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione di:
Sostituzione delle porte del sostegno idraulico di Valllelepri.

- Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro

completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo ed i relativi allegati, dei quali
l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

La prestazione oggetto di obbligazione da parte dell'appaltatore & sia la realizzazione finale dei lavori privi di ogni
vizio, secondo le regole dell'arte e del buon costruire, in modo conforme ai dettami progettuali nonché nei tempi
contrattuali dati, sia il corretto, diligente, prudente e perito svolgimento delle singole fasi lavorative, comprese le fasi
di lavorazioni provvisionali, nel pieno rispetto dei lavoratori, della loro salute, retribuzione e contribuzione, dell'altrui
proprieta ed interessi che possano essere coinvolti dai lavori, nonché dellambiente e della piena legalita,
rispettando ogni normativa, uso e prassi applicabile.

Art. 2 - Ammontare dell’appalto

L'importo dei lavori posti a base dell'affidamento & definito come segue:

Importi in Euro Colonna a) Colonna b) Colonna a+b)
Importo esecuzione Costi sicurezza TOTALE
lavori
1 |Amisura 106.970,09 7.000,00 113.970,09
2. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 43, commi 6, 7 e 8 del Regolamento approvato con

D.P.R. 207/2010 sono qui di seguito indicati.

N. CATEGORIA DESIGNAZIONE DELLE DIVERSE IMPORTO NETTO IMPORTO %
LAVORAZIONI LAVORAZIONI TOTALE PER MANODOPERA
CATEGORIA
1 QS 18/A OPERE IN ACCIAIO € 101.065,89 33
0sS7 VERNICIATURE € 5.904,20 __ 58
SOMMANO 106.970,09 35

La categoria prevalente & |a OS18/a mentre & scorporabile la cat. OS 7.

Le guantita delle varie specie di lavori indicate nel progetto potranno variare in pili 0 in meno per effetto di variazioni o
di modifiche nella struttura delle opere e cid tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, oppure anche a
causa di soppressioni di alcune categorie previste e di esecuzione di altre non previste, senza che I'lmpresa possa
trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente Capitolato.

Resta inteso che le eventuali variazioni saranno disposte conformemente a quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.

—

Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto

. Il contratto & stipulato "a misura” ai sensi dell'art. 3, lett. eeeeee) del Codice.

L'importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite, fermi
restando i limiti di cui ali'articolo 106 del Codice e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

| prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti,
addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del
Codice.

| rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2,
comma 1, colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui allarticolo 2, comma 1,
colonna b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti
progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi allegati al presente Capitolato speciale.
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. Il contratto sara immediatamente impegnativo per I'Appaltatore, mentre per I'Amministrazione lo sara solo dopo
I'approvazione.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

. Ai sensi dell’art. 216, comma 14 DLgs n. 50/2016 e s.m. (Codice) e dell’art. 61, DPR n. 207/2010 e suo allegato A i
lavori appartengono alla categoria di opere «OS 18/A» « PRODUZIONE IN STABILIMENTO ED IL MONTAGGIO IN
OPERA DI STRUTTURE IN ACCIAIO.» per un importo complessivo di € 106.970,06.

. Sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili ai sensi dell'articolo 3 comma 1, lettera oo-ter), del
Codice: trattasi di opere “OS7 “.FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA".

Art. 5 — Adeguata attrezzatura tecnica

Tutte le macchine operatrici impiegate dovranno essere provviste del manuale d'uso, conformi ai requisiti di
sicurezza sanciti dalle "direttive macchine" di cui al D.P.R. n. 459/1996 o in possesso dei requisiti stabiliti dalle
norme vigenti.

Art. 6 Conoscenza delle condizioni di appalto e delle condizioni locali

L'assunzione dell’appalto oggetto del presente Capitolato implica da parte dell'lmpresa la conoscenza perfetta
non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma anche di tutte le condizioni locali che si
riferiscono alle opere, quali la natura del suclo e del sottosuolo, la viabilita e gli accessi, la possibilita di
utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o
meno di acqua (sia che essa occorra per I'esecuzione dei lavori, sia che debba essere allontanata), I'esistenza
di adatti scarichi a rifiuto ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possono aver influito sul
giudizio delllmpresa circa la convenienza di assumere |'opera alle condizioni di offerta.

Al momento della presentazione dell'offerta I'lmpresa, nell'accettare i lavori designati in Capitolato, deve

dichiarare:

a) di aver preso conoscenza del progetto in tutte le sue parti, di condividerlo e di far proprie le condizioni
tecnico-economiche in esso contenute.

b) di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato la localité interessata dai lavori e di
averne accertato le condizioni di viabilita e di accesso, nonché ogni interferenza che la riguardano.

c) di aver valutato, nellofferta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei

materiali, quanto sul costo della mano d’opera, dei noli e dei trasporti.
L'lmpresa non potra quindi eccepire durante I'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di condizioni o la
sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come
cause di forza maggiore contemplate dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 7 Descrizione sommaria delle opere

Le opere che formano l'oggetto del presente appalto sono sinteticamente riportate in appresso, ferme restando le
speciali disposizioni e le particolari indicazioni che nella realizzazione potranno essere impartite dall' Ufficio di

Direzione Lavori.

Fornitura € posa in opera di manufatti in acciaio, altri lavori € 89.065,89
Asportazione e smaltimento a rifiuto opere in acciaio non pil riutilizzabili € 12.000,00
Verniciature € 5.904,20
TOTALE € 106.970,09

L'ammontare dell'appalto & disaggregato come segue con riguardo alla tipologia ed omogeneita delle opere.

Pia espllCltamente il lavoro consiste nella:
rimozione e trasporto a rifiuto delle vecchie paratme e di altri elementi in acciaic non pit riutilizzabili;
fornitura a posa di struttura provvisionale in acciaio a surroga dell'esistente solaio in c.a,;
fornitura e posa in opera di piano di calpestio in grigliato zincato;
fornitura e posa in opera di altri elementi in acciaio zincato;

Costruzione, fuori opera, trasporto e posa in opera di n° 3 paratoie in acciaio da inserire nelle gargamature;

Verniciature;
Sostituzione guarnizioni;

I lavoro, oltre a quanto sopra richiamato, comprende tutti gli oneri contenuti nel presente Capitolato Speciale

Lavoro. Cod. 2B2A401
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d’Appalto, in tutte le sue parti, anche se non esplicitamente richiamati, ed in modo particolare quelli contenuti nel
successivo art. 17).

Si intendono inoltre compresi nel prezzo dei lavori e perciod a carico dell' Appaltatore gli oneri contenuti nel Capitolato
Generale anche se non esplicitamente richiamati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 8 Osservanza del Capitolato Generale e di altre Norme

In tutto cid che non sia in opposizione con le condizioni espresse nel presente Capitolato, 'Appalto e soggetta all'esatta
osservanza delle seguenti statuizioni:

* Legge 20 marzo 1865, n. 2248: Legge sulle Opere Pubbliche, per quanto ancora in vigore;

» D.M. 145/2000 Capitolato Generale d'appalto per le opere pubbliche, per quanto ancora in vigore,

« D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.. Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

« D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207: Regolamento di attuazione del D.Lgs 163/06 recante " Codice dei contratti
pubblici relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" per quanto
ancora in vigore;

¢ del Testo Unico della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro;

Tutta la legislazione vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
Norme emanate dal C.N.R., norme U.N.I, norme C.E.I. e testi citati nel presente Capitolato.

Dal punto di vista delle normative tecniche I'lmpresa e in particolare obbligata anche alla osservanza:
e delle NTC 2008;

del D.M. Inf. 26/06/2014

Della Direttiva Macchine 2006/42/CE;

Dalle norme DIN 19704

Del DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 106 sui prodotti da costruzione

Per quanto riguarda I'impiego di materiali da costruzione per i quali non si abbiano norme ufficiali, 'Impresa - su
richiesta dell' Ufficio di Direzione Lavori - & tenuta allosservanza delle piu recenti norme che pur non avendo carattere
ufficiale, fossero raccomandate dai competenti organi tecnici.

Art. 9 - Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pil aderente alle finalita per le quali il lavoro &
stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo
quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo
luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosl come delle disposizioni del Capitolato speciale d'appalto, & fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato; per ogni altra
evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.

Art. 10 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il presente Capitolato speciale d'appalto, comprensivo dell'elenco prezzi unitari;
b) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo;
c) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, del D.Lgs n. 81/2008 e le proposte integrative al
predetto piano;
d) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 92 del D.Lgs n. 81/2008;
e) il cronoprogramma di cui all'art. 40 del DPR n. 207 del 05/10/2010.

3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito nel presente atto “Codice”);

- il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE" (di seguito nel presente atto Regolamento),

- le linee guida ANAC in merito al Codice.

Lavoro: Cod. 2B2A401
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CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 11 - Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito
verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dall'approvazione del contratto, previa convocazione dell'esecutore.

2. FE' facolta della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, qualora ne sussistano le
motivazioni, previa autorizzazione del Responsabile del procedimento, anche nelle more della stipulazione formale
del contratto, ai sensi dell'art. 32 del Codice.

3. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei
lavori fissa un nuovo termine perentorio; i termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima
convocazione. Decorso inutiimente il termine anzidetto & facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e
incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento
del danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova
procedura per |'affidamento del completamento dei lavori, I'aggiudicatario & escluso dalla partecipazione in quanto
linadempimento & considerato grave negligenza accertata.

4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta
denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove
dovuta

Art. 12 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto & fissato in giorni 100 (cento) naturali consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

3. Nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto dei periodi con andamento stagionale sfavorevole, delle festivita
e delle ferie contrattuali.

Art. 13 - Sospensioni e proroghe

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via
temporanea che i lavori procedano utiimente a regola d'arte, la direzione dei lavori, d'ufficio o su segnalazione
dell'appaltatore, pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le
situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti
dall'art.106 del D.Igs 50/2016.

2. per sospensioni o proroghe si applica I'art. 107 del D.igs 50/2016.

3. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, puo
chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori
purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

4. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale
l'appaltatore non pué mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad alire ditte o imprese o forniture, se esso
appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette
ditte, imprese o fornitori.

5. | verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei
lavori e controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire
al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere
restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci
entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.

6. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul
quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non
hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da
parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale.

7. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze
che impediscano il regolare svolgimento dei lavori, 'appaltatore & tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili,
mentre si provvede alla sospensione parziale della parte di lavori non eseguibili in conseguenza di detti
impedimenti, dandone atto in apposito verbale.
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Art. 14 - Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo
di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo 0,5 per mille dellimporto contrattuale

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo nel
rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non pud superare il 10 per cento
dellimporto contrattuale; qualora i ritardi siano tali da' comportare una penale di importo superiore alla predetta
percentuale si procedera alla risoluzione del contratto.

7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

8. Non & previsto premio di accelerazione

Art. 15 — Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

1. Entro 10 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore predispone
e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie
tecnologie, alle proprie scelte imprenditeriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare
per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e
progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di
pagamento; deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione
lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza
che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi
illogicita o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,
mediante ordine di servizio, ogni volta che si renda necessario per una miglior esecuzione dei lavori, e in
particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per lintervento o il mancato intervento di societd concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in
qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione
committente;

¢) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano
giurisdizione, competenza o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal
cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi dalla Stazione appaltante le societa o aziende controllate
o partecipate o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in
questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilitd gestionale della Stazione appaltante;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del
D. Lgs. n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza
e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante
il progetto esecutivo; tale cronoprogramma pud essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle
condizioni di cui al comma 2.

4. Al programma esecutivo dovra essere allegato I'elenco delle imprese eventualmente coinvolte nel piano di
affidamento, con riguardo ai servizi di trasporto di materiale a discarica, trasporto e smaltimento di rifiuti, noli a
caldo, servizi di autotrasporto e guardiania di cantiere, di cui all'art. 2 del “Protocollo di legalita” sottoscritto in data
30/11/2010 tra la Regione Emilia Romagna e le UU.TT.GG. nellEmilia Romagna.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 16 - Anticipazione

1. Aisensi dellart. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 & prevista la corresponsione in favore dell'affidatario di un'anticipazione
pari al 20% dell'importo contrattuale.

2. L'erogazione dell'anticipazione & subordinata, ai sensi dell'art. 35, comma 18 del n. 50/2016 alla costituzione di
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse
legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori in rapporto al

Lavoro: Cod, 2B2A401
e



—%

Regione Emilia Romagna — Agenzia di Protezione Civile-Servizio Tecnico Reno-Volano Capitolato Speciale d'Appalto

progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

l'anticipazione viene erogata entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori ed & prevista la decadenza
se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali. In tale ultimo caso sulle somme restituite sono
dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione
L'anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno
contabile, se il contratto d'appalto riguarda lavori di durata pluriennale.

Nel caso di contratto sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, I'anticipazione & effettuata nel primo
mese dell'anno successivo ed & compensata nel corso del medesimo anno contabile.

Art. 17 - Pagamenti in acconto

| pagamenti avvengono con unico stato d’avanzamento finale, cui seguira rata di saldo, mediante emissione di
certificato di contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al
netto delle ritenute di garanzia di cui all'art. 30 del D. Igs. n. 50/2016 e delle compensazioni dell'anticipazione
erogata ai sensi dell'art. 35.
A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori
é operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, solo in sede di liquidazione finale dopo
I'approvazione dell'attestato di regolare esecuzione previo rilascio del DURC.
Al termine dei lavori, il direttore dei lavori redige la relativa contabilita Le parti convengono, ai sensi dell'art. 113 bis,
del D.Lgs. n. 50/2016 che entro i 45 giorni successivi il responsabile del procedimento emette il certificato di
pagamento previa acquisizione della documentazione di regolarita contributiva. Tale certificazione sara richiesta per
l'aggiudicatario, nonché per tutti i soggetti che a titolo di legge hanno partecipato alle lavorazioni relative al
pagamento in corso. Nel caso non risulti comprovata la regolaritd contributiva, si procedera ai sensi dell'art. 30
comma 5 del citato D.Igs 50/2016.
Qualora I'appaltatore volesse effettuare riserve in merito ai lavori contabilizzati pud effettuare le proprie riserve sui
documenti contabili nei modi e nelle forme descritte dal Regolamento artt. 190 e 191.

Art. 18 - Pagamenti a saldo

[l conto finale dei lavori & redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale.

Il conto finale dei lavori & softoscritto dall'appaltatore e, per la Stazione appaltante, dal responsabile del
procedimento entro 30 giorni dalla sua redazione ai sensi dell'art.201, comma 1 del Regolamento.

Le parti convengono, ai sensi dell'art. 115 bis del D.Lgs. n. 20/2016 che la rata di saldo, previa 'acquisizione del
DURC regolare, unitamente alle ritenute di cui all'art. 30 comma 5, & pagata entro il termine di quarantacinque
giorni a decorrere dall'emissione del certificato di regolare esecuzione

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell'opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione
assuma carattere definitivo.

Art. 19 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

. E'vietata |a cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario e nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106 del Codice e della L. n. 52/1991 a
condizione che il cessionario sia un istituto bancario ¢ un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso
la Banca d'ltalia e che il contratto di cessione, in criginale o copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione
appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

CAPO 5 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 20 - Valutazione dei lavori a misura

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del
presente Capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la
valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far
valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che madifichino le quantita realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun
genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal .direttore dei
lavori.
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Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli
atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi.

Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, punto 1, colonna b) sono valutati in base all'importo
previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara in base alle singole voci in
elenco come da Piano di sicurezza e di coordinamento senza applicazione di alcun ribasso.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 21 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

. Al sensi dell'articolo 103 del D.Lgs 50/2016, & richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari

al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale. Nel caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al
10% la garanzia fidejussoria & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura
percentuale; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al 20%.

La garanzia fideiussoria & prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con
durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori; essa é presentata in originale
alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

La garanzia fidejussoria sara svincolata e ridotta in automatico nei medi, sino ad un massimo dell’80%, di cui
all'art.103 del Codice.

Approvato il certificato di regolare esecuzione, 'ammontare residuo dell'iniziale importo garantito si intende
svincolato ed estinto di diritto, automaticamente, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni,
dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

L'Amministrazione pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per il rimborso delle
maggiori somme pagate durante I'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della
garanzia avviene con atto unilaterale dellAmministrazione senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo
restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorita giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata,
parzialmente o totalmente, dallAmministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di
sottomissione, la medesima garanzia pud essere ridotta o in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non
e integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dellimporto originario.

La garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema di polizza tipo "garanzia fidejussoria per la cauzione
definitiva" - schema tipo 1.2 - e redatta sulla scheda tecnica 1.2 - ai sensi del D.M. n. 123/2004, opportunamente
aggiornato.

Art. 22 — Riduzione delle garanzie

Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI
EN 45000 e della serie UNI CEl EN ISO/IEC 17000 la certificazione di sistema di qualita conforme alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi tra loro
correlati di tale sistema, usufruiscono della riduzione pari al 50 per cento, della cauzione provvisoria ai sensi
dell'art. 93, comma 7 del Codice.

Art. 23 - Assicurazione a carico dell'impresa

. Ai sensi dell'articolo 103 del Codice, I'appaltatore & obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a

produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una
polizza assicurativa a garanzia della responsabilita civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La
polizza assicurativa & prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai gquali si
riferisce |'obbligo di assicurazione.

La polizza deve essere conforme allo schema di polizza tipo "copertura assicurativa per danni di esecuzione,
copertura assicurativa per responsabilitd civile verso terzi durante l'esecuzione, garanzia di manutenziong" -
schema tipo 2.3 - e redatta sulla scheda tecnica 2.3 - ai sensi del D.M. n. 123/2004.

. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni

subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed
opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi
o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi
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nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), di
durata computabile ai sensi di legge e deve prevedere una somma assicurata non inferiore a:
a) DANNI ALLE OPERE:
- Partita 1 - OPERE = pari all'importo di aggiudicazione dei lavori comprensivi di IVA (arrotondato ad € 1.000,
00);
- Partita 2 - OPERE PREESISTENTI = € 100.000,00;
- Partita 3 - DEMOLIZIONE E SGOMBERO = € 20.000,00 ;
b) RESPONSABILITA' CIVILE = € 500.000,00 con un limite di € 500.000,00 per sinistro.
Alla mancata presentazione della polizza "All Risks", con le caratteristiche richieste ed entro i termini stabiliti dalla
lettera di aggiudicazione, conseguira la decadenza dalla aggiudicazione e la risoluzione del contratto.

3. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore comprendono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di
concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato dall'articolo 95 del Regolamento generale, le stesse
garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese mandanti.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 24 Norme generali per I’esecuzione dei lavori

1. L'Impresa, nell'esecuzione dei lavori, & tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel Capitolato
Speciale d'Appalto -Nell'esecuzione dei lavori I''mpresa & altresi obbligata ad osservare ed a far osservare dal
proprio personale tutte le norme antinfortunistiche e sulla sicurezza del lavoro vigenti allepoca dei lavori,
applicando i documenti all'uopo redatti ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché le eventuali disposizioni
impartite dal coordinatore per I'esecuzione.

2. L'lmpresa € diretta ed unica responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dalla
inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme di cui ai precedenti articoli.

3. Ordine da tenersi nell'avanzamento lavori.

L'lmpresa ha la facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera pili opportuno per darli perfettamente compiuti
nel termine stabilito dal programma di avanzamento lavori e nel termine contrattuale purché esso, a giudizio della
Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell' Amministrazione.
Tuttavia 'Amministrazione ha diritto di prescrivere I'esecuzione ed il compimento di determinati lavori entro un
ragionevole termine, anche in difformitd delle indicazioni del citato programma, specialmente in relazione ad
esigenze di ordine od interesse pubblico, senza che I'lmpresa possa rifiutarvisi ed avanzare pretese di particolari
compensi.

Art. 25 - Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che, senza
che percio impresa appaltatrice possa pretendere compensi allinfuori del pagamento a conguaglio dei lavori
eseguiti in pit o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 del D.Igs 50/2016.

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere,
eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

3. Qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto
alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione
domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia
accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'lamministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al
miglioramento dell'opera e alla sua funzionalita, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate
da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.
L'importo in aumento relativo a tali varianti non puo superare il 10 per cento dellimporto originario del contratto e
deve trovare copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dell'opera.

Art. 26 Programma esecutivo dei lavori

Ai fini del compimento delle opere nei tempi contrattuali I'Appaltatore dovra predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il
programma esecutivo dei lavori, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'art. 40) del Regolamento e
riportato in calce al presente articolo, nel quale sono riportate per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché ['ammontare presunto, parziale e progressivo, dellavanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
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Detto programma, che dovra garantire I'ultimazione dei lavori nel tempo utile contrattuale ed al quale I'Appaltatore
dovra attenersi durante I'esecuzione delle opere, sara sottoposto all'esame dell'Ufficio di Direzione Lavori il quale,
nei successivi 15 giorni, comunichera all'Impresa le proprie determinazioni.

Scaduto inutiimente detto termine il programma si intendera definitivamente approvato.

Art. 27- Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale.
Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, non
siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di
concordamento.

Art. 28 Direzione tecnica del cantiere, Ufficio di Direzione Lavori e Coordinatore per la
sicurezza per I'esecuzione delle opere

L’Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita
dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per I'esercizio delle attivitd necessarie per I'esecuzione dei lavori a norma del
contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il mandato di cui sopra deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso I'Amministrazione
committente, che provvede a dare comunicazione all'Ufficio di Direzione dei Lavori.

L’Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.
Quando ricorrono gravi e giustificati motivi 'Amministrazione committente, previa motivata comunicazione
allAppaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per cid spetti alcuna
indennita all'Appaltatore od al suo rappresentante.

L'Ufficio di Direzione Lavori, nominato dal Responsabile del Procedimento, e’ preposto alla direzione ed al controllo
tecnico, contabile e amministrativo dellesecuzione dellintervento secondo le disposizioni di cui al Titolo IX del
Regolamento e nel rispetto degli impegni contrattuali.

Il Coordinatore per la sicurezza per l'esecuzione delle opere, ove necessario, sara nominato a cura del Committente o
del Responsabile dei lavori. Detta figura, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98) del D..Igs.. 9 aprile 2008,, n.. 81 e
s.s. collaborera con I'Ufficio di Direzione Lavori, nominato dalla Stazione Appaltante, secondo quanto disposto dalle
norme gia richiamate.

Art. 29 Disciplina nel cantiere

L'Appaltatore &' responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha I'obbligo di osservare e far osservare
al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
La direzione del cantiere e' assunta dal direttore tecnico delllmpresa o da altro tecnico formalmente incaricato
dallAppaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi dell'art. 4) del Capitolato
Generale.

In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese od a consorzio, I'incarico della direzione di cantiere
€' attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare
specificatamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel
cantiere.

Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione allappaltatore, di esigere il cambiamento del direttore
di cantiere e del personale per indisciplina, incapacita o grave negligenza.

L'Appaltatore € comunque in tutti i casi responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla negligenza dei suoi agenti
ed operai, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nellimpiego dei materiali.

Art. 30 Orario di lavoro e lavoro straordinario

L'orario giornaliero dei lavori sara quello stabilito dal contratto collettivo valevole nella zona o da quello risultante dagli
accordi locali.

L'Appaltatore puo ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito
dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al Direttore dei Lavori.

Questi pud vietare I'esercizio di tale facolta qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In
ogni caso L'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali,

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il Direttore dei Lavori ravvisa la necessita che i
lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del Responsabile
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del Procedimento ne da ordine scritto all'Appaltatore, il quale €' obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del
maggior onere.

Allinfuori dell'oraric normale e nei giorni festivi I'lmpresa non potra eseguire lavori che richiedano la presenza del
personale dell'Ufficio di Direzione Lavori.

Art. 31 Ordini della Direzione Lavori e del Coordinatore per la sicurezza per I'esecuzione

delle opere
Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni della Direzione Lavori cosi come le disposizioni impartite dal
Coordinatore, dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto e
Capitolato.
L'Impresa non potra mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione sotto pena dell'esecuzione di ufficio, con addebito
delle maggiori spese che la Stazione Appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto.
Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito all'ordine
impartitogli.
L'Appaltatore o un suo incaricato dovranno recarsi nell'ufficio della Direzione Lavori, nei giorni e nelle ore che saranno
indicati, per collaborare alla compilazione della contabilitd degli stessi e per sottoscrivere quei documenti contabili che
L’lmpresa & tenuta a firmare.
Il Coordinatore per la sicurezza per I'esecuzione delle opere, nell'esercizio delle proprie funzioni pud chiedere elementi
inerenti la sicurezza, propone al Committente la sospensione di lavorazioni e I'allontanamento delllmpresa nel caso di
gravi inosservanze alle norme di sicurezza, pud altresi sospendere autonomamente singole lavorazioni o tutte le
attivita in caso di pericolo grave od imminente direttamente riscontrato.

Art. 32 Difetti di costruzione

L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei Lavori accerta eseguite senza la
necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e
messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Se ['Appaltatore contesta I'ordine del Direttore dei Lavori la decisione €' rimessa al Responsabile del procedimento;
qualora I'Appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede d'ufficio a quanto necessario per il rispetto del
contratto.

Qualora il Direttore dei Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, pud ordinare che le necessarie verifiche
siano disposte in contraddittorio con I'Appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche
sono a carico dell’Appaltatore, in caso contrario I'Appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute
per il ripristino della situazione originaria, con l'esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

| controlli e le verifiche eseguite dalla staziocne appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilita
dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformita dellopera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia
dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali gia controllati. Tali controlli e verifiche non determinano
I'insorgere di alcun diritto in capo allAppaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 224 del Regolamento, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del personale della
stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero
per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate
dalla rata di saldo da pagare all'impresa.

Art. 33 Inadempienze dell’assuntore

In caso di inadempienze da parte dell’'assuntore degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, I Amministrazione si
riserva la facolta di rescindere il contratto mediante semplice denuncia scritta. Tale facolta e’ incltre valida in caso di
reiterate segnalazioni di gravi inadempienze in merito al rispetto delle norme di sicurezza che il Coordinatore per
I'esecuzione delle opere fara pervenire al Committente.

Art. 34 Tracciabilita dei flussi finanziari

L'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari relativi all'esecuzione del presente contratto, di
cui alla L. 13/08/2010 n° 136 e s.m.i..

Anche nei contratti con i subappaltatori e con i subcontraenti della filiera di imprese dovra essere prevista, a pena di
nullita assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilita finanziaria di
cui alla legge 13/08/2010 n° 136 e s.m.i..

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita
delle operazioni determinera la risoluzione di diritto dei suddetti contratti, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della legge
13/08/2010 n° 136 e s.m.i..
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L'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente che ha notizia dellinadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilita finanziaria di cui sopra, ne deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede la stazione appaltante o I'amministrazione
concedente.

Il pagamento verra effettuato entro 60 giorni data fine mese dall'emissione di regolare fattura sulla quale dovranno
essere annotate le coordinate bancarie del conto su cui appoggiare il pagamento.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 35 - Norme di sicurezza generali

1. | lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni
e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

2. L'appaltatore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di
Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore e I'abbattimento delle polveri, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. L'appaltatore non pu¢ iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel
presente articolo.

Art. 36 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 90 del D.Lgs. n. 81/2008,
nonché le tutte le altre disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

2. Le somme delle opere da utilizzare per I'applicazione dei piani di sicurezza sul lavoro vengono indicate a parte,
contabilizzate e pagate senza l'applicazione del ribasso di gara.

Art. 37 — Piani di sicurezza

1. L'appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza, messo a disposizione da parte della Stazione
appaltante, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.

2. L'appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o pil proposte motivate di
modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel
cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei
rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con
atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate;
le decisioni del coordinatore sono vincolanti per 'appaltatore.

4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di sette giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte
dell'appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.

5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di sette giorni lavorativi dalla presentazione delle
proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b},
le proposte si intendono rigettate.

6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun
modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti
maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione
la disciplina delle varianti.

8. L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, i documenti di cui all'art.90 comma 2 lettere a) e b)
del D.Lgs. n. 81/2008 di seguito elencati:

a- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato;

b- dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica;

c- dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali, comparativamente pil

rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
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L'affidatario & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici
piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In
caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe allimpresa mandataria
capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di
appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale
costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto

Art. 38— Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un
piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nellesecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il
documento di valutazione dei rischi di cui all'art.28 comma 2 e all'art. 29, commi 1 e 3 del D. Lgs. n. 81/2008 e
contiene inoltre le notizie di cui all'articolo 18, comma 1 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere
e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 37, previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera a) e dall'articolo 100, del D.Lgs. n.
81/2008.

A norma del D.Lgs 81/2008 il piano dovra contenere il calcolo delle opere provvisionali.

CAPO 9 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 39- Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10

giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il
direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che limpresa appaltatrice & tenuta a eliminare a sue spese nel termine
fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante.
In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente Capitolato
speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal
mancato ripristino e comunque all'importc non infericre a quello dei lavori di ripristino.

L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale
immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato
dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con
I'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi
entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale.

Art. 40- Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione

. Le parti convengono, ai sensi dell'art. 4, comma 6 del D.Lgs. n. 231/2002 che il certificato di regolare esecuzione di

cui all'art. 237, del Regolamento d'esecuzione del Codice dei Contratti, verra emesso entro tre mesi dalla data di
ultimazione dei lavori stessi, a seguito dell’'adempimento da parte del Direttore dei lavori di quanto disposto dall o
stesso art. 237.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di collaudo in corso d'opera o di
verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto
richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato speciale o nel contratto.

Art. 41- Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso
appaltatare non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.
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3. Egli pud perd richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai
possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due
testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi motivatamente nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non puo reclamare la consegna ed é altresi tenuto alla gratuita manutenzione
fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.

CAPO 10 - NORME FINALI

Art. 42 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Oltre agli oneri prescritti dal presente Capitolato, dalle vigenti disposizioni di legge, dal Regolamento approvato con
D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e dal Capitolato Generale approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145, qualora non
espressamente previsti tra gli oneri contrattuali e quindi compensati o con la specifica voce di elenco prezzi od in altro
modo indicato negli elaborati, sono a carico dell'lmpresa:

1. La formazione del cantiere e I'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione,
di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuita degli accessi e delle comunicazioni, nonché degli
scoli delle acque e di ogni altra canalizzazione esistente.

2. L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entita delle opere, ad assicurare la
migliore esecuzione, il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori,

3. | tracciamenti, i rilievi, le misurazioni, etc., necessari alle operazioni di consegna, alle misurazioni, alle
verifiche, alla contabilita dei lavori comprese le spese per il personale e gli strumenti necessari. La consegna
all'Ufficio di Direzione Lavori, prima dell'esecuzione delle opere, delle restituzioni grafiche dei rilievi, fornite sia
su supporto trasparente che su supporto magnetico sotto forma di files in formato DWG di Autocad 2000 LT -
ed in doppia copia su stampa.

4. L'approntamento delle opere provvisionali quali, ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature,
casserature, etc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti, smontaggi e ripristini a fine lavori. Fra le opere in
argomento & compresa altresi un'adeguata illuminazione del cantiere.

5. La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni; la collocazione, ove necessaria di ponticelli,
camminamenti anche a mensola, scalette di adeguata portata e sicurezza.

6. La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti
per I'esecuzione dei lavori, provvedendovi a proprie spese con opportune opere provvisionali.

7. La sorveglianza del cantiere, sia diurna che notturna e la custodia di tutti.i materiali, impianti e mezzi d'opera
esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza delllmpresa che avute in consegna dal’Amministrazione
appaltante), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione. Tale vigilanza si intende estesa anche ai
periodi di sospensione dei lavori e dal periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo I'anticipata
consegna delle opere alllAmministrazione appaltante limitatamente alle opere consegnate.

8. Le segnalazioni diurne e notturne di spazi occupati, transiti interrotti, pericoli incombenti;

~ 9. L'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele, le prestazioni e le opere necessarie per garantire la vita,
I'incolumita e l'igiene delle persone addette ai lavori e di terzi, per evitare danni ai beni pubblici e privati. Tutte
le predisposizioni dovranno essere conformi alle norme di prevenzione degli infortuni, con particolare riguardo
a quelle contenute nel D.Igs.. 9 aprile 2008, n.. 81 e sue modificazioni, le quali saranno anche applicabili per
eventuali lavori in economia, restando sollevati da ogni responsabilita la Stazione Appaltante ed il personale da
essa preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori; i segnali dovranno uniformarsi in ogni particolare alle
disposizioni del D.lgs.. 9 aprile 2008, n.. 81 allegati XXIV e XXV, nonché delle norme a loro modifica od
integrazione vigenti all'epoca dell'esecuzione dei lavori.

10. La fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati), idoneamente rifiniti, forniti dei servizi, e di tutte le
attrezzature necessarie alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori. Ove da essa richiesta i
locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla Direzione Lavori, la quale
disporra anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione. Saranno inoltre allacciati alle normali
utenze (luce, acqua, telefono) facendosi carico alllmpresa di tutte le spese di allacciamento, di uso e di
manutenzione.

11. La fornitura alla Direzione Lavori di personale tecnico, di canneggiatori, degli strumenti topografici e di quelli
informatici, completi di software, per I'effettuazione dei rilievi, delle misure di controllo delle opere eseguite, per
la contabilizzazione di queste ultime e per quant'altro.

12. La riproduzione di grafici, disegni, relazioni ed altri allegati alfanumerici vari relativi alla contabilita ed alla
rappresentazione delle opere in esecuzione.

Lavoro. Cod. 2B2A401
-16 -



13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.
28.

29.
30.

31.

32.

33.

34.

Regione Emilia Romagna — Agenzia di Protezione Civile-Servizio Tecnico Reno-Volano Capitolato Speciale d'Appalto

L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in
qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali per le prove, i controlli, le misure e le
verifiche previste dal presente capitolato.
La fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamenti della Direzione Lavori e del personale di assistenza.
La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, e
la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato.
L'autorizzazione al libero accesso delle altre Imprese o Ditte ed al relativo personale dipendente, ai cantieri di
lavoro, nonché l'uso parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere provvisionali ed apparecchi di
sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori o delle forniture
scorporate.
Le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricita, gas, telefono
e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e 'esecuzione dei lavori nonché le spese di utenza e
consumo relative ai predetti servizi.
Le pratiche presso Amministrazioni, Enti e privati per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, per opere
di presidio, occupazioni temporanee e definitive di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisarie di pubblici
servizi, attraversamenti, trasporti speciali nonché le spese ad essi relative per tasse, diritti, indennita, canoni,
cauzioni etc. In difetto rimane ad esclusivo carico delllmpresa ogni eventuale multa o contravvenzione noncheé
il risarcimento degli eventuali danni.
L'esecuzione degli scavi di assaggio e di sondaggi del terreno, nonché la prestazione di ogni occorrenza per le
verifiche e le prove finalizzate ai collaudi provvisori e definitivi dei manufatti.
La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione Lavori e
dall'lmpresa, in idonei locali o negli uffici direttivi.
Ogni prova che I'Ufficio di Direzione Lavori ritenesse necessaria per gli accertamenti intesi alla verifica del
funzionamento dei manufatti e degli impianti, compreso ogni incombenza e spesa per denunce, autorizzazioni,
approvazioni, licenze, etc. che a riguardo fossero prescritte.
Il rispetto dei termini di confine verso le proprieta di terzi.
Il ricevimento, a richiesta dellAmministrazione, di materiali e forniture non comprese nell'appalto nonché la
loro sistemazione, conservazione e custodia, garantendo a proprie spese e con piena responsabilita il perfetto
espletamento di tali operazioni.
Il carico, trasporto e scarico dei materiali, delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in
opera con le opportune cautele atte ad evitare danni o infortuni.
Il taglio di alberi, la estirpazione di ceppaie, di arbusti, di siepi & di cespugli nelle zone interessate dalle opere o
dai depositi temporanei delle forniture o dei materiali si risulta;
alle demolizioni e la consegna dei materiali di risulta, di valore commerciale, all Amministrazione appaltante nei
siti indicati dall'Ufficio di Direzione Lavori
Tutto quanto occorra in genere per dare completamente ultimati a perfetta regola d'arte i lavori.
La riparazione di danni che, per ogni causa o per negligenza dell'Impresa, fossero apportati ai materiali forniti
od ai lavori scorporati da altri compiuti.
La prevenzione dell'inquinamento idrico, acustico o atmosferico;,
La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero alle attrezzature ed a tutte le
opere provvisionali.
Tutti gli oneri relativi alle prescrizioni dettate dalla Conferenza dei Servizi ovvero dagli Organi preposti alla
Tutela dell’Ambiente in sede di emissione del parere sul progetto, se non valutati a parte.
La fornitura di fotografie e relativi negativi delle opere nel formato, numero e frequenza prescritti dalla
Direzione Lavori La fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori, per periodi quindicinali, da far
pervenire alla Direzione Lavori non oltre il mercoledi immediatamente successivo al termine della quindicina,
stabilendosi una penale, per ogni giorno di ritardo, di € 25,00. Le notizie da fornire sono le seguenti:

a) numero degli operai impiegati distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della quindicina,

con le relative ore lavorative;

b) genere di lavori eseguito nella quindicina, giorni in cui non si & lavorato e cause relative.
La fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito indicato dalla Direzione Lavori, entro quindici
giorni dalla consegna dei lavori. | cartelloni, delle dimensioni di m. 3,00 x 2,00, o altre concordate con I'Ufficio
di Direzione Lavori, recheranno a colori indelebili la denominazione dell’Ente finanziatore, quella dellEnte
Appaltante, la localita di esecuzione dei lavori, 'oggetto e I'importo degli stessi nonché la denominazione
dell’Ente preposto alla Direzione Lavori, inoltre in applicazione ai contenuti del nel D.Igs.. 9 aprile 2008, n.. 81
s.s. su detto cartello dovra essere indicato ove necessario il nominativo del Coordinatore per la sicurezza per
I'esecuzione delle opere. Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di
adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori. Per la
mancanza o il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori sara applicata all'lmpresa una penale di €
300,00. Sara inoltre applicata una penale giornaliera di € 300,00 dal giorno della constatata inadempienza fino
a quello della posizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L'importo delle penali sara
addebitato sul certificato di pagamento in acconto successivo allinadempienza.
La completa responsabilita per danni a persona ed a cose, di carattere amministrativo, civile e penale.
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35. La manutenzione delle opere eseguite fino a collaudo ultimato.

36. La pulizia del cantiere e lo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali residui e di quant’altro
non utilizzato nelle opere.

37. Il mantenimento della pulizia di tutte le parti del sostegno idraulico e delle parti fruite dagli operai con
particolare riferimento ai servizi igienici;

38. La Stazione Appaltante si riserva di provvedere ai pagamenti sopra indicati, richiedendo all'lmpresa il
preventivo deposito delle somme all'uopo occorrenti.

39. La fornitura dei disegni costruttivi delle opere realizzate sia su supporto cartaceo che su supporto informatico
utilizzando, a quest'ultimo scopo, Autocad 2000 o software compatibile.

Qualora I'lmpresa non adempia a tutti questi obblighi, 'Amministrazione sara in diritto, previo avviso scritto e, nel caso
che questo resti senza effetto, entro il termine fissato dalla notifica, di provvedere direttamente a quanto necessario,
qualunque sia la spesa, disponendo il dovuto pagamento con speciali ordinativi a carico delllmpresa. In caso di rifiuto
o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Impresa, questi saranno fatti d’'Ufficio e I'Amministrazione tratterra pari
importo sul successivo acconto.

Tutti gli oneri e gli obblighi sopra specificati sono considerati come inclusi e distribuiti proporzionalmente nei prezzi di
contratto, per cui nessun compenso spetta alllmpresa neppure nel caso di proroghe del termine contrattuale di
ultimazione dei lavori. -

Art. 43 — Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cié anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino
alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 44 — Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori e la
messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazicne temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla
consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

3. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui
lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

4. |l presente contratto & soggetto allimposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I''V.A. & regolata dalla legge; tutti gli importi
citati nel presente Capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 45 Domicilio legale dell’Impresa — Controversie

Agli effetti dell'art. 2) del Capitolato Generale I'lmpresa deve avere domicilic nel luogo quale ha sede I'Ufficio di
Direzione Lavori, ove non abbia in tale luogo uffici propri deve eleggere domicilio presso gli Uffici Comunali, o lo studio
di un professionista, o gli uffici di societa legalmente riconosciuta.

Le comunicazioni di qualsiasi genere dipendenti dal contratto devono essere effettuate dal Direttore dei Lavori o dal
Responsabile del procedimento presso il domicilio dellAppaltatore eletto ai sensi del comma 1 dell'art. 2) del
Capitolato Generale. Quando sorgessero contestazioni o controversie tra la Stazione Appaltante e L'lmpresa, &
escluso il ricorso all'arbitrato e la competenza spetta al giudice del luogo dove il contratto & stato stipulato.
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PARTE 2: QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI -
ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E ORDINE DA TENERSI
NELL'ANDAMENTO DELLE MEDESIME.

Art. 46 - Qualita, provenienza ed accettazione dei materiali

| materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale e essere
della migliore qualita ed essere conformi ai contenuti del D.Igs n® 106/2017.

| materiali ed i componenti possono essere messi in opera solamente dopo I'accettazione del Direttore dei Lavori; in
caso di controversia, si procede ai sensi dell'articolo 164) del Regolamento.

L'accettazione dei materiali e dei componenti & definitiva solo dopo la loro posa in opera. |l Direttore dei Lavori pud
rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa
non fossero conformi alle caratteristiche, tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso
I'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove |'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante pud
provvedervi direttamente a spese dell’Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa
derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo I'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell' Appaltatore, restano fermi i
diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche
superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione pit accurata, non ha diritto ad
aumente dei prezzi € la contabilita & redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessitd o convenienza da parte del Direttore dei Lavori I'impiego di
materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita, ovvero sia stata
autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di
contabilizzazione, sempre che I'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo
di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'organo di collaudo,
imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse
prove la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di
prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La Direzione dei Lavori e I'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal
presente Capitolato Speciale ma ritenute necessarie per stabilire I'idoneita dei materiali o dei componenti, le relative
spese sono poste a carico dell Appaltatore.

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, I'Appaltatore & libero di scegliere il luogo ove prelevare i
materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici
allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né
allincremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli aneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a pié d'opera, compresa
ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo,
occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

A richiesta della stazione appaltante 'Appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della Legge
sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato
le indennita per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori pud prescriverne uno
diverso, ove ricorrano ragioni di necessita o convenienza.

Se il cambiamento di cui sopra importa una differenza in pit 0 in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale,
si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi degli artt. 163) e 164) del Regolamento.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, ' Appaltatore non pud cambiarli senza
I'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti I'espressa approvazione del Responsabile unico del
procedimento. In tal caso si applica I'articolo 16), comma 2 del Capitolato Generale.

Lavoro: Cod. 2B2A401 -
219 -




A) Norme particolari per I'esecuzione dei lavori

Sono da considerarsi vincolanti, ove applicabili, tutte le leggi, norme tecniche, prescrizioni emanate da enti autorizzativi
e decreti applicativi in vigore in Italia e in ambito UE alla data di esecuzione della Fornitura sia per gli aspetti
impiantistici che funzionali.

L’ingegneria a livello di progetto costruttivo, la fabbricazione, i collaudi, le prove, le certificazioni di prove e materiali
dovranno essere conformi all'ultima edizione di norme e codici indicati nei documenti del progetto esecutivo e
sottoposti al successivo controllo ed approvazione della Direzione Lavori.

Non sono ammessi prototipi. Percid, ove, a convalida di scelte costruttive, & citato uno standard proprio del costruttore,
questo dovra essere supportato da appropriate referenze ed esperienze.

In generale, |'attrezzatura e i componenti “skid-mounted” e pre-assemblati dovranno essere progettati e collaudati in
accordo a quanto previsto dalle Direttive Europee applicabili e dovranno essere provvisti della marcatura CE.

In particolare, l'intero scopo della fornitura, dovra ottemperare a quanto previsto dalle Direttive Europee 98/37/EC &
98/79/EC "Direttiva Macchine” e dal D.M. 14/01/2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni” e
successive modifiche.

L'osservanza delle clausole contenute in questa specifica e nelle norme in essa citate non sclleva né in tutto né in
parte il Fornitore dalle proprie responsabilita, garanzie e da ogni altro obbligo contrattuale inerente la fornitura e i
controlli in oggetto.

a) Generalita

All'atto della consegna dei lavori 'Appaltatore procedera in contraddittorio con I'Ufficio di Direzione Lavori al rilievo
delle sedi in cui dovranno posizionarsi i manufatti da fornire e di tutte le opere d’arte previste in base ai disegni di
progetto ed ai capisaldi e riferimenti che verranno indicati dall'Ufficio di Direzione Lavori;

L'impresa ha l'obbligo di prestarsi, tutte le volte che la Direzione Lavori lo riterra necessario, alle prove dei materiali
impiegati o da impiegare; essa provvedera cid autorizzati. Del campione pud essere ordinata la conservazione
presso la conca di navigazione di Vallelepri munendoli di sigilli, firme della direzione lavori e dellimpresa nei modi
piu atti a garantirne l'autenticita. L'impresa & obbligata a rimuovere dai cantieri i materiali non accettati dalla
direzione lavori ed a demolire le opere costruite con i materiali non riconosciuti di buona qualita.

Il Fornitore deve sviluppare il Progetto Costruttivo e, dopo la sua approvazione, garantire I'approvvigionamento e
linstallazione di tutti i componenti e materiali facenti parte della Fornitura, nonché garantire che tali componenti e
materiali siano conformi alle specifiche del Progetto Esecutivo, effettuando le necessarie prove e verifiche funzionali
nonché i relativi collaudi ed avviamenti per il loro perfetto funzionamento.

La Fornitura e Posa in Opera dovra quindi essere eseguita in conformita alle prescrizioni contenute nel presente
documento, nella Relazione Tecnica — doc. 1 nel Contratto di Appalto e nei documenti ad essi allegati o ivi
richiamati nonché nel rispetto delle norme e standard applicabili.

La Fornitura e Posa in Opera dovra essere completa di tutti quei componenti, materiali e servizi necessari per
l'esecuzione a regola d'arte, anche se non esplicitamente previsto nelle norme contrattuali, nonché per I'utilizzo in
condizioni di sicurezza secondo la legislazione italiana vigente applicabile e di affidabilita delle parti e consentire
l'adeguato uso e manutenzione di tutti gli equipaggiamenti e sistemi che la costituiscono.

b) Lavori eseguiti ad iniziativa dell'lmpresa:

L'Appaltatore che nel propric interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche
superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione piu accurata, non ha diritto ad
aumento dei prezzi e la contabilita & redatta come se | materiali avessero le caratteristiche stabilite.
Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del Direttore dei Lavori I'impiego di
materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita, ovvero sia stata
autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di
contabilizzazione, sempre che I'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive
dell’organo di collaudo. Oltre a quanto indicato in precedenti articoli, sono da considerarsi a carico del Fornitore i
seguenti oneri:

= il pieno rispetto delle normative ed istruzioni relative alla sicurezza,

» |aredazione del Piano Operativo di Sicurezza,

= |aredazione del Piano della Qualita,

* laredazione del Piano di Esecuzione del Progetto,

* laredazione del Progetto Costruttivo d'officina e di dettaglio,

* laredazione dei disegni relativi a tutte le attivita di montaggio con le relative verifiche di stabilita,

» |aredazione del Piano di Controllo Qualita,

= laredazione del programma delle lavorazioni e degli interventi contemplati in questo CSA,
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* laredazione del Piano dei Controlli,

* la messa a disposizione di tutte le attrezzature necessarie per le attivita di cantiere,

= |a messa in sicurezza elettrica in generale,

= jrilievi in opera,

* smontaggio, demolizione ed alienazione di quanto eventualmente necessario per la realizzazione di quanto
oggetto di fornitura e posa in opera, (il rifiuto sara di proprieta del fornitore con tutti i relativi oneri a suo carico);

* lafornitura dei componenti aventi le forme, dimensioni e lavorazioni prescritte;

= | trattamenti superficiali,

* laresa f.co destino di quanto & oggetto di fornitura e posa in opera;

* il preassemblaggio in officina di quanto oggetto di fornitura e posa in opera (ove applicabile);

= la fornitura a pié d'opera di tutti i materiali di consumo;

= lafornitura di tutta la componentistica per la realizzazione degli impianti in campo;

= le attivita relative alla posa in opera di quanto previsto fino alla completa verniciatura degli elementi;

» tutti gli adattamenti di quanto oggetto di fornitura che si renderanno necessari all'atto della messa in opera;
* la pulizia delle opere alla fine di ogni giornata lavorativa e ad interventi ultimati;

= gli oneri per gli sfridi, rotture, danneggiamenti, ecc;

= [lallontanamento dal cantiere di tutti i materiali residui;

* le prestazioni delle saldatrici e |a fornitura degli elettrodi occorrenti per le saldature in opera;

= gli oneri per il prelievo degli eventuali saggi di prova e I'esecuzione dei test;

= le prestazioni del personale, munito dei DPI e degli attrezzi di lavoro, comprensive di ogni indennita;

* le spese di viaggio, vitto e alloggio per il personale suddetto;

* gli oneri per tutti i provvedimenti antinfortunistici disposti dalle norme di legge vigenti;

* il transennamento delle zone di lavoro;

= fornitura di tutti i mezzi d'opera necessari per la movimentazione ed il montaggio delle apparecchiature qui

descritte,
= gli oneri relativi ai controlli e collaudi, compresi i controlli effettuati da Ente Terzo,
* il coordinamento delle attivitd del proprio personale secondo le direttive della D. L. al fine di consentire un
regolare svolgimento delle operazioni di montaggio, prove e collaudi,
= effettuazione della/e misura/e della resistenza totale di terra secondo quanto indicato nella documento C.E.I.
Guida alla verifica degli impianti elettrici utilizzatori " e controllare quindi I'effettivo rispetto delle prescrizioni
normative,
I'esecuzione dei controlli e collaudi “in partenza” (FAT),
I'esecuzione dei controlli e collaudi “in opera” (SAT),
I'esecuzione di tutti i controlli qui contemplati,
gli oneri relativi a tutti i controlli qui contemplati, incluse le verifiche circa la sicurezza degli impianti, prima del
loro collegamento ed inserimento in rete,
il collaudo in funzionamento di tutto quanto oggetto di fornitura, revisione, posa in opera.
La fornitura del dossier di qualita;
La fornitura del dossier di fine fabbricazione;
quanto altro necessario alla corretta esecuzione del lavoro affidato all Appaltatore.

b) Preparazione dell'area di cantiere e dei lavori

Sono compresi nei prezzi di elenco gli oneri per la formazione del cantiere e per I'esecuzione di tutte le opere a
tal fine occorrenti, compresi gli interventi necessari per I'accesso al cantiere, per la sua recinzione e protezione e
quelli necessari per mantenere la continuita delle comunicazioni esistenti.

Restano a carico dell'impresa gli oneri per il reperimento e per le indennita relativi alle aree di stoccaggio e
deposito temporaneo e/o definitivo delle attrezzature di cantiere, dei materiali e delle apparecchiature di fornitura e
dei materiali di risulta.

Ordine da tenere nell'esecuzione dei lavori
Ferma restando la pit ampia libertd dell'appaltatore sullorganizzazione del cantiere i nonché sulle modalita
esecutive, rimane necessario che i lavori vengano eseguiti nel seguente ordine:

Manutenzione dei panconcelli (sostituzione guarnizioni, verniciatura)

posa dei panconcelli (per un solo fornice);

asportazione o spostamentoe di tute le parti ostative;

rinforzo delle parti di passerella soprelevata;

fornitura e posa del pavimento provvisionale;

asportazione di una porta;

fornitura e posa della porta asportata

verifica in sito della porta (le operazioni 1,5,6 e 7 sono da ripetere tre volte);
rimontaggio di quanto asportato;

10, fornitura e posa di alcuni elementi metallici;

CoNOORALN=
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11. verniciature (tranne le paratoie che sono verniciate prima essere messe in opera),

In particolare & necessario che venga assicurata la tenuta delle panconature varie verificando se i panconcelli siano
stati calati tutti in perfetta planarita.

Si sottolinea anche la necessita di procedere, per quanto riguarda le paratoie, nel seguente ordine:

ASPORTAZIONE PARATOIE

OPERAZIONI A PORTA ALZATA OPERAZIONI A PORTA ABBASSATA

1 Posa dei panconcelli

2 Rialzo porta e saldatura di occhielli, a varie altezze, per
I'aggancio dei tiranti di sostegno

3 Aggancio delle due sezioni di porta con tiranti alla
struttura esterna.

4 Asportazione della guarnizione e relativa cornice di
supporto in acciaio

5 Abbassamento della porta ed asportazione
dei meccanismi di trasmissione della forza
motrice e delle viti senza fine

6 Rialzo della porta ed asportazione delle ruote
agganciate su questa parte.

7 Bisezione della porta svitando o asportando le viti di
unione

8 Asportazione di parti della struttura di sostegno della
passerella interferenti con lo sfilamento della paratoia

9 Sfilamento della porzione di paratoia

10 | Aggancio della paratoia sfilata e sua messa in posizione
per il tiro successivo

11 | Tiro della porzione di paratoia sino alla porta

12 | Aggancio della porzione di paratoia da parte del
camion-gru e suo caricamento sul cassone.

13 | Alzo della parte inferiore della paratoia e ripetizione
delle operazioni 6, 9,10,11,12

INSERIMENTO NUOVE PARATOIE

OPERAZIONI A PORTA ALZATA OPERAZIONI A PORTA ABBASSATA

1 Scarico della porzione inferiore di paratoia dal cassone
da parte del camion-gru e suo indirizzamento in entrata
del fabbricato del sostegno

2 Tiro della porzione di paratoia sino alla struttura di
sostegno

3 Aggancio della porzione inferiore di porta, tramite le
funi di innalzamento, alla struttura di sostegno.

4 Innalzamento della porzione inferiore di paratoia sino
ad entrare nella struttura di sostegno.

5 Re inserimento delle 4 ruote facenti parte della parte
inferiore della paratoia

6 Abbassamento della paratoia sino ad avere il bordo
superiore a quota pavimento

7 Ripetizione delle operazioni di cui ai punti 1,2,3,4 per la
porzione superiore della porta

8 Re-inserimento delle ruote per la porzione superiore di
paratoia

9 Riunione delle due sezioni della porta avvitando le viti
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di unione

10 Re-inserimento delle viti senza fine e dei
meccanismi di azionamento delle paratoie

11 | Sfilamento delle funi di aggancio e taglio degli occhielli
con ripresa finale, con due mani di vernice, delle
saldature.

12 | Rimessa in pristino delle guarnizioni con relativi profili
di fissaggio

13 | Asportazione dei panconcelli dai gargami a monte del
sostegno e loro messa in posizione nei gargami a valle.

14 Svuotamento della porzione di canale fra
panconcelli e paratoie per il collaudo di
gueste ultime

Come predetto le operazioni vano ripetute tre volte, una per ogni paratoia.

Come indicato in piano di sicurezza le porzioni di paratoia vengono portate fuori dall’edificio mediante un carro ponte
provvisorio noleggiato all'uopo.

B Acciai per strutture metalliche e per strutture composte

(1 Caratteristiche dei materiali

Per la realizzazione di strutture metalliche e di strutture composte si dovranno utilizzare acciai conformi alle norme
armonizzate della serie UNI EN 10025 (per i laminati), UNI EN 10210 (per i tubi senza saldatura) e UNI EN 10219-1
(per i tubi saldati), recanti la Marcatura CE, cui si applica il sistema di attestazione della conformita 2+, e per i quali si
rimanda a quanto specificato al punto A del § 11.1 delle NTC 2008

Per gli acciai di cui alle norme armonizzate UNI EN 10025, UNI EN 10210 ed UNI EN 10219-1, in assenza di specifici
studi statistici di documentata affidabilita, ed in favore di sicurezza, per i valori delle tensioni caratteristiche di
snervamento fyk e di rottura ftk da utilizzare nei calcoli si assumono i valori nominali fy= ReH e ft = Rm riportati nelle
relative norme di prodotto.

Per i prodotti per cui non sia applicabile la marcatura CE, si rimanda a quanto specificato al punto B del §11.1 e si
applica la procedura di cui al § 11.3.4.11. delle NTC 2008.

Per 'accertamento delle caratteristiche meccaniche indicate nel seguito, il prelievo dei saggi, la posizione nel pezzo da
cui essi devono essere prelevati, la preparazione delle provette e le modalita di prova devono rispondere alle
prescrizioni delle norme UNI EN ISO 377:1999, UNI 552:1986, EN 10002-:2004, UNI EN 10045-1:1992.

In sede di progettazione si possono assumere convenzionalmente i seguenti valori nominali delle proprieta del
materiale:

1. modulo elastico E = 210.000 N/mm2

2. modulo di elasticita trasversale G=E / [2 (1 + v)] N/mm2

3. coefficiente di Poisson v =0,3

4. coefficiente di espansione termica lineare a = 12 x 10-6 per °C-1
5. (per temperature fino a 100 °C)

6. densita p = 7850 kg/m3
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Sempre in sede di progettazione, per gli acciai di cui alle norme europee EN 10025, EN 10210 ed EN 10219-1, si
possono assumere nei calcoli i valori nominali delle tensioni caratteristiche di snervamento fyk e di rottura ftk riportati
nelle tabelle seguenti.

Tabella 11.3.IX — Laminati a caldo con profili a sezione aperta

Norme e qualitd Spessore nominale dell’elemento
degli acciai t=40 mm 40 mm <t < 80 mm

£ N/ fy [N/mo'] £ [N/mm’] £ [N/mm’]
UNIEN 10025-2
5235 235 360 215 360
S$275 275 430 255 410
§335 355 510 335 470
S 450 440 350 420 550
UNIEN 10025-3
S 275 N/NL 275 390 255 370
S 355 N/NL 355 490 335 470
S 420 N/NL 420 520 390 520
$ 460 N/NL 460 540 430 540
UNIEN 100254
S 275 M/ML 275 370 255 360
S 355 M/ML 355 470 335 450
S 420 M/ML 420 520 390 500
S 460 M/ML 460 540 430 530
UNIEN 10025-5
S235W 235 360 215 340
S335W 335 510 335 490

Tabella 11.3.X - Laminati a calde con profili a sezione cava

Norme e qualita Spessore nominale dell’elemento
degli accial t =40 mm 40mm <t< 80 mm
£ [N/mnr'] £y N/mar'] £ [N/mm'] f [N/mm’]

UNIEN 10210-1

S235H 235 360 215 340
$275H 275 430 255 410
S$355H 355 510 335 490
$ 275 NH/NLH 275 390 255 370
$ 355 NH/NLH 355 490 335 470
S 420 NH/NLH 420 540 390 520
S 460 NH/NLH 460 560 430 550

UNI EN 10219-1

S235H 235 360

S275H 275 430

$355H 355 510

S 275 NH/NLH 275 370

S 355 NH/NLH 355 470

$ 275 ME/MLH 275 360

S 355 MEUMLH 355 470

$ 420 ME/MLH 420 500

$460 MHMLH 460 530

B 1 Acciai laminati

Gli acciai laminati di uso generale per la realizzazione di strutture metalliche e per le strutture

composte comprendono;

Prodotti lunghi

- laminati mercantili (angolari, L, T, piatti e altri prodotti di forma);

- travi ad ali parallele del tipo HE e IPE, travi IPN;

- laminati ad U

Prodotti piani

- lamiere e piatti

- nastri

Profilati cavi

- tubi prodotti a caldo

e
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Prodotti derivati

- travi saldate (ricavate da lamiere o da nastri a caldo);

- profilati a freddo (ricavati da nastri a caldo);

- tubi saldati (cilindrici o di forma ricavati da nastri a caldo);
- lamiere grecate (ricavate da nastri a caldo)

B 2 Composizione chimica degli acciai

Gli acciai per strutture saldate, oltre a soddisfare le condizioni indicate al § 11.3.4.1delle NTC 2008, devono avere
composizione chimica conforme a quanto riportato nelle norme europee armonizzate applicabili, di cui al punto
11.3.4.1 delle NTC 2008.

0 Modalita esecutive

Controlli sui prodotti laminati
| controlli sui laminati verranno eseguiti secondo le prescrizioni di cui al § 11.3.4.10 delle NTC 2008.

Fornitura dei prodotti laminati
Per la documentazione di accompagnamento delle forniture vale quanto indicato al § 11.3.1.5 delle NTC 2008.

Processo di saldatura

La saldatura degli acciai dovra avvenire con uno dei procedimenti allarco elettrico codificati secondo la norma UNI EN
ISO 4063:2001. E ammesso 'uso di procedimenti diversi purché sostenuti da adeguata documentazione teorica e
sperimentale.

| saldatori nei procedimenti semiautomatici e manuali dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN 287-
1:2004 da parte di un Ente terzo. A deroga di quanto richiesto nella norma UNI EN 287-1:2004, i saldatori che
eseguono giunti a T con cordoni d'angolo dovranno essere specificamente qualificati e non potranno essere qualificati
soltanto mediante I'esecuzione di giunti testa-testa.

Gli operatori dei procedimenti automatici o robotizzati dovranno essere certificati secondo la norma UNI EN 1418:1999.
Tutti i procedimenti di saldatura dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN ISO 15614-1:2005.

Le durezze eseguite sulle macrografie non dovranno essere superiori a 350 HV30.

Per la saldatura ad arco di prigionieri di materiali metallici (saldatura ad innesco mediante sollevamento e saldatura a
scarica di condensatori ad innesco sulla punta) si applica la norma UNI EN ISO 14555:2001; valgono percio i requisiti
di qualita di cui al prospetto A1 della appendice A della stessa norma.

Le prove di qualifica dei saldatori, degli operatori e dei procedimenti dovranno essere eseguite da un Ente terzo; in
assenza di prescrizioni in proposito I'Ente sara scelto dal costruttore secondo criteri di competenza e di indipendenza.
Sono richieste caratteristiche di duttilita, snervamento, resistenza e tenacita in zona fusa e in zona termica alterata non
inferiori a quelle del materiale base.

Nell'esecuzione delle saldature dovranno incltre essere rispettate le norme UNI EN 1011:2005 parti 1 e 2 per gli acciai
ferritici e della parte 3 per gli acciai inossidabili.

Per la preparazione dei lembi si applichera, salvo casi particolari, la norma UNI EN 1SO 9692-1:2005.

Le saldature saranno sottoposte a controlli non distruttivi finali per accertare la corrispondenza ai livelli di qualita stabiliti
dal progettista sulla base delle norme applicate per la progettazione.

In assenza di tali dati per strutture non soggette a fatica si adottera il livello C della norma UNI EN ISO 5817:2004 e il
livello B per strutture soggette a fatica.

L'entita ed il tipo di tali controlli, distruttivi e non distruttivi, in aggiunta a quello visivo al 100%, saranno definiti dal
Collaudatore e dal Direttore dei Lavori; per i cordoni ad angolo o giunti a parziale penetrazione si useranno metodi di
superficie (ad es. liquidi penetranti o polveri magnetiche), mentre per i giunti a piena penetrazione, oltre a quanto sopra
previsto, si useranno metodi volumetrici e cioé raggi X o gamma o ultrasuoni per i giunti testa a testa e solo ultrasuoni
per i giunti a T a piena penetrazione.

Per le modalita di esecuzione dei controlli ed i livelli di accettabilita si fa riferimento alle prescrizioni della norma UNI
EN 12062:2004.

Tutti gli operatori che eseguiranno i controlli dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN 473:2001 almeno di
secondo livello.

Oltre alle prescrizioni applicabili di cui al precedente § 11.3.1.7, il costruttore deve corrispondere ai seguenti requisiti.

In relazione alla tipologia dei manufatti realizzati mediante giunzioni saldate, il costruttore deve essere certificato
secondo la norma UNI EN ISO 3834:2006 parti 2 e 4; il livello di conoscenza tecnica del personale di coordinamento
delle operazioni di saldatura deve corrispondere ai requisiti della normativa di comprovata validita.

| requisiti sono riassunti nel Tab. 11.3.XI di seguito riportata.

La certificazione dell'azienda e del personale dovra essere operata da un Ente terzo, scelto, in assenza di prescrizioni,
dal costruttore secondo criteri di indipendenza e di competenza.
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Tabella 11.3.XT

Tipa di azione sulle

_ .. . Strutture soggette a fatica
Strutture soggette a fatica in mode non significative ae

strutture in modo significative
Riferimento A B C D
8235, s<30mm | $355.s<30mm §235 §235
§275, s € 30mm S235 S$275 §275
Materiale Base: S275 §355 $355
Spessore minimo delle 5460, s < 30mm S460 (Nota 1)
membrature Acciai inossidabili e altr:

acciai non esplicitamente
menzionati (Nota 1)

Livello dei requisiti di
gualita secondo la norma
UNI EN ISO 3834:2006
Livello di conescenza
tecnica del personale di

coerdinamento della Di base Specifico Completo Completo
saldatura secondao Ia
norma UNI EN 719:1996

Elementare Medio Medio Completo
ENISO3834-4 | ENISO3834-3 | ENISO 38343 ENISO 3834-2

Nota 1) Vale anche per strutture non soggette a fatica in modo significativo

Per le giunzioni in officina ed in opera realizzate mediante saldatura devono essere eseguite le prescrizioni di seguito
riportate e le istruzioni dell'lstituto Italiano della Saldatura.

In caso di conflitto fra le suddette prescrizioni ed istruzioni e quanto previsto a progetto I'Appaltatore comunichera il
fatto al D.L. che dirimera la questione di concerto con I'llS.

L'lIS fornird tempestivamente le proprie considerazioni sulle metodologie da seguire e interverra in officina ed in
cantiere secondo un programma che verra concordato con I'Amministrazione e reso noto all'Appaltatore. L'lIS
effettuera i necessari controlli sulle saldature a suo insindacabile giudizio sia nella quantita che nei metodi, ed avra nei
confronti dell'Appaltatore le stesse prerogative della Direzione Lavori di cui viene considerato parte integrante.
L'appaltatore ha quindi I'obbligo di uniformarsi alle direttive che I'lIS emanera.

Salvo che non sia diversamente indicato nel progetto, il sistema di montaggio viene lasciato alla libera scelta
dell'Appaltatore il quale, perd, deve precisare gia in sede di offerta, e concordare con il Progettista delle opere, tutti i
dettagli necessari a chiarimento del metodo di montaggio prescelto.

La Direzione Lavori potra approvare o meno 1a metodologia proposta in funzione delle caratteristiche del progetto.
Tutte le opere provvisionali, varianti, modifiche ed aggiunte, rinforzi, predisposizioni anche dal punto di vista logistico
quali adeguamento delle aree di cantiere od altro che si rendesse necessario per il montaggio delle strutture sono a
carico dell'Appaltatore sia dal punto di vista progettuale che esecutivo.

L'Appaltatore non pud iniziare la saldatura in officina ed in cantiere senza aver ottenuto I'approvazione del piano di
fabbricazione da parte dell' Amministrazione e dell'lstituto Italiano della Saldatura.

L'Appaltatore ha I'obbligo di descrivere i procedimenti di saldatura che si intende adottare, il tipo di elettrodi per la
saldatura manuale, fili e flussi per i procedimenti speciali ed il nome dei saldatori con il relativo numero di punzone, con
il quale punzonare tutti i cordoni dl saldatura eseguiti.

Gli elettrodi per la saldatura manuale devono essere del tipo basico, adatti al materiale base, omologati secondo UNI
5132 e impiegati con corrente continua e con il polo positive alla pinza.

Gli elettrodi devono essere essiccati in forno a 350° C e per almeno due ore prima dell'uso e quindi mantenuti a 100°
C, fino al momento dellimpiego, in appositi fornetti trasportabili.

[l massimo diametro di elettrodo da usare &:

e in piano diametro 5 mm
e in verticale diametro 4 mm.

Il flusso usato nelle saldature ad arco sommerso deve essere ben asciutto e esente da contaminazioni. A meno che
non sia racchiuso in recipienti sigillati atti a proteggerlo efficacemente dall'umidita, il flusso deve essere condizionato
come gli elettrodi rivestiti.

Il flusso non fuso potra essere recuperato e riutilizzato, miscelato con flusso nuovo, in percentuale 30% e 70%
rispettivamente.
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La temperatura di preriscaldo deve essere scelta in funzione della temperatura ambientale, del tipo di acciaio e degli
spessori in gioco, del tipo di procedimento di saldatura e della complessita del giunto e deve essere sufficiente a far si
che la durezza Vickers HV 30, nella zona termicamente alterata del metallo base, non superi il valore di 350 Kg/mma.

In ogni caso la temperatura di preriscaldo non deve essere inferiore ai seguenti valori:

Acciaio S 235 e S 275

- Spessore minore di 25 mm: 40 C° con temperatura ambiente min 0C°

- Spessore da 25 mm a 50 mm: 5 C° con temperatura ambiente min 5 C ©
- Spessore maggiore di 50 mm: 70 C° minimo

Acciaio S 355:

- Spessore minore di 25 mm: 40 C° con temperatura ambiente min 0C°

- Spessore da 25 mm a 50 mm: 70 C° minimo

- Spessore maggiore di 50 mm: 100 C° minimo

Il preriscaldo deve essere fatto anche per le opere provvisorie e per I'imbastitura.

Non si pud saldare all'aperto quando piove né si pud saldare all'aperto o al coperto quando I'atmosfera € molto umida
(mattino presto, sera avanzata, dopo un periodo di pioggia, ecc...).

Per le saldature in arco sommerso & necessario far precedere la testa saldante da una torcia accesa per eliminare
ogni traccia di umidita. Per gli altri procedimenti di saldatura & necessario farlo tutte le volte che le condizioni ambientali
lo richiedono.

Protezione dalla corrosione

Tutti gli elementi tubolari presenti nelle strutture progettate dovranno essere chiusi ermeticamente con fazzoletti
saldati.

| manufatti dovranno essere sottoposti, prima del ciclo di verniciatura, ad un trattamento di sabbiatura con grado SA 2
e ¥ con superfici portate al color bianco. Il ciclo di verniciatura verra realizzato con doppia mano di vernice epossidica
con uno spessore totale di film secco di 350 p.

Tipo di vernice, tonalita, spessori e cicli di trattamento dovranno essere preventivamente approvati dalla stazione
appaltante.

L'appaltatore dovra verniciare tutte le superfici interne ed esterne delle strutture.

L'appaltatore deve garantire formalmente la la mancanza di spogliamento del film pittorico per la durata di almeno 5
anni.

Bulloni, viti e barre filettate
Per gli elementi di cui al presente paragrafo si rimanda al cap. 11.3.4.6.1 delle NTC 2008.

0 Prove di accettazione e controllo

Generale

Il Fornitore dovra sottoporre al Committente per sua approvazione il Pianc della Qualita che applichera al contratto di
fornitura; il documento dovra essere redatto in accordo a UNI ISO 10005:2007.

| sistemi, le apparecchiature, i componenti, i materiali rientranti nell'oggetto del contratto di appalto saranno soggetti a
controlli e test durante tutte le fasi della fabbricazione, dell'assemblaggio e delle prove (ove applicabile) prima del
trasporto a destinazione.

Il Fornitore, dovra predisporre un Piano di Controllo Qualita che dovra indicare il tipo e il grado di estensione dei test e
controlli che saranno eseguiti sui materiali approvvigionati, sulle costruzioni in officina, in cantiere, sugli assemblaggi
dei vari sistemi e componenti, sulle attivitd di posa in opera nonché sulle verifiche funzionali degli stessi; dovra
eseguire tutti i controlli e i test necessari al fine di confermare che le apparecchiature, i componenti, materiali e servizi
di cui sopra ottemperino ai requisiti del Progetto Esecutivo approvato.

Il Piano di Controllo Qualita dovra essere proposto dal Fornitore e sara soggetto all'approvazione del Committente.

Il Committente avra il diritto di ispezionare ogni materiale e sequenza lavorativa e di verificare la conformita delle
procedure utilizzate durante I'esecuzione della fornitura e posa in opera.

Il Fornitore dovra disporre di procedure certificate per la gestione degli strumenti di misura in conformita alle norme
UNI EN ISO9001: 2008; a richiesta del Committente, dovra documentare la idoneita di ogni strumento utilizzato e, a
richiesta del Committente, il Fornitore dovra provvedere ad una nuova calibratura ogni volta che sara giudicato
necessario.

L'autorizzazione al trasporto dei componenti da montare sara data dopo I'esito positivo dei controlli presso il Fornitore.

Documentazione richiesta
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Dopo la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore & tenuto ad inviare la documentazione richiesta secondo la tempistica
riportata di seguito.

La lingua utilizzata per tutta la documentazione contrattuale (corrispondenza, documentazione tecnica,
documentazione commerciale, etc.) sara la lingua italiana.

Si distinguono i documenti:

Per approvazione: qualsiasi documento ad alto impatto sulla Fornitura per il quale & necessaria I'approvazione
del Committente prima di procedere alla fase successiva.

Per informazione: qualsiasi documento a basso impatto sulla Fornitura per il quale non & necessaria
I'approvazione del Committente.

Di seguito si riportano i documenti principali con relativi tempi di consegna ultimi. Si precisa che il ritardo sulla
consegna dei lavori a causa della mancata consegna degli elaborati sotto indicati & da considerare come colpa
dell'appaltatore e potra portare, in caso di ritardo superiore ai 15 giorni, a recesso dal contratto ed incameramento
della cauzione definitiva.

_Legenda:
A Documento sottoposto per approvazione
I Documento sottoposto per informazione
TA Tempo di consegna in giorni dalla sottoscrizione del contratto = sempre 20 gg prima della consegna lavori
TC Tempo di consegna in giorni dopo la consegna lavori
1 Piano della Qualita redatto in accordo a UNI ISO 10005:2007. A | TA25
2 Programma temporale di dettaglio di quanto oggetto di progettazione | A | TA 25
costruttiva, fornitura e posa in opera
3 Piano di esecuzione del progetto comprendente anche le attivitd di | A | TA25
montaggio in opera
4 Elenco documenti con piano di emissione A | TA25
5 Elenco sub-fornitori A | TA25
6 Elenco equipaggiamenti con marcatura A | TA25
7 Piano di controllo qualita della fornitura dettagliato in tutte le sue fasi A | TA25
8 Procedura di identificazione, rintracciabilita e controllo delle saldature | A | TA25
(WPS, WPQR, mappatura saldature, procedura rintracciabilita)
9 Procedura di esecuzione e controllo della verniciatura A | TA25
10 | Programma delle ispezioni A | Emissione quindicinale con
previsione a 60 giorni
11 | Procedura dettagliata di trasporto, consegna e posa in opera A | TC20
12 | Report mensile stato avanzamento attivita A | Emissione quindicinale con
previsione attivita a 60 giorni

Dossier della Qualita

Il dossier della qualita deve essere una raccolta completa e organizzata di tutta la documentazione relativa al piano di
qualita e deve comprendere i seguenti documenti (ove applicabili):

1 Certificati materiali A
2 Procedure di saldatura A
3 Certificati delle prove e dei controlli sulle saldature A
4 Certificati di verniciatura A
5 Certificati delle prove, dei controlli e dei collaudi svolti per gli equipaggiamenti durante le varie fasi | A
dell'approvvigionamento, della costruzione, dell'assemblaggio, del trasporto, del montaggio in opera,
incluse le opere civili, etc.
6 Certificazioni CE di tutti i sistemi, impianti e componenti forniti A
7 Rapporti di completamento meccanico e di approntamento per commissioning A
8 Rapporti di commissioning A

Il dossier deve essere suddiviso in sezioni, una per ciascun sistema. Tale suddivisione deve essere iniziata e
mantenuta costantemente aggiornata sin dalla partenza dei lavori.
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Dossier di fine fabbricazione

Il dossier di fine fabbricazione deve essere una raccolta completa e organizzata di tutta la documentazione dell'intero
progetto e deve comprendere | seguenti documenti:

1 Documenti di ingegneria per tutte le discipline A TC 30

2 Elaborati grafici costruttivi ("As Built") A TC 30

3 Dossier della qualita A TC 30

4 Piano di Manutenzione e Programmazione comprensivo del Manuale d’uso, del Manuale di | A TC 30
manutenzione e del Programma di Manutenzione

Il dossier deve essere suddiviso in sezioni, una per ciascun sistema. Tale suddivisione deve essere iniziata e
mantenuta costantemente aggiornata sin dalla partenza dei lavori.

Emissione dei documenti

Ciascun documento dovra essere redatto completo di tutti i dati e le informazioni necessarie e richieste; la codifica dei
documenti dovra essere proposta dal Fornitore e approvata dal Committente.

I documenti emessi preliminarmente, senza le informazioni tecniche necessarie, poiche incompleti o0 non conformi a
guanto richiesto dal Committente, verranno rifiutati e considerati come non emessi.

Entro una settimana il Fornitore dovra emettere nuovamente i documenti completi di tutte le informazioni necessarie.
Per ogni gruppo di documenti, il Fornitore dovra attenersi alla data di consegna cosi come indicata nella tabella
precedente.

Approvazione dei documenti

| documenti trasmessi dal Fornitore e soggetti ad approvazione da parte del Committente saranno restituiti allo stesso
entro 20 giorni dalla data del loro ricevimento. Ognuno dei documenti restituiti riportera lo stato di approvazione
secondo una delle seguenti condizioni:

NA: documento non approvato
AC: documento approvato con commenti
A documento approvato

| documenti approvati con commenti {AC) o non approvati (NA) dovranno essere corretti e revisionati dal Fornitore e
restituiti al Committente entro 10 giorni dalla data del loro ricevimento.

Qualora il Committente non provveda a trasmettere i documenti sottoposti ad approvazione entro il termine sopra
prescritto di 30 giorni, detti documenti saranno ritenuti approvati.

Controlli sulle saldature

In generale, le saldature dovranno essere tutte controllate visivamente al 100%,; inoltre i cordoni d'angolo e a parziale
penetrazione dovranno essere controllati con magnetoscopia al 10%,; i giunti a “T" a piena penetrazione dovranno
essere controllati al 20% con magnetoscopia e al 100 % con radiografia o ultrasuoni. Eventuali riduzioni o estensioni
dei controlli saranno valutate dalla Direzione dei Lavori in funzione dei risultati ottenuti. Per quanto concerne i criteri di
accettabilita dei difetti allesame visivo e magnetoscopico si fara riferimento ai criteri generali contenuti nella normativa
UNI EN 25817 raggr. B e C. Per quanto concerne il controllo radiografico valgono le prescrizioni della normativa UNI
7278 raggr. B per i giunti tesi e F per i giunti compressi). Nei casi di controllo a ultrasuoni si fara riferimento alla
normativa UNI EN 25817 raggr. B (giunti tesi) e C (giunti compressi).

Per I'esame con ultrasuoni di nodi tubolari saldati a piena penetrazione si fara riferimento a quanto indicato nella
norma AWS d 1.1.96.

. tutti i cordoni di saldatura devono essere punzonati con il numero di saldatura che ha eseguito il giunto;

Il. e cura dei tecnici dell'appaltatore eseguire un accurato controllo visivo di tutti i cordoni di saldatura con lo
scopo di verificare la correttezza dell'esecuzione, la rispondenza del cordone di saldatura ai disegni, la
presenza di eventuali difetti esterni o interni affioranti;

lll. sono a totale carico dell’appaltatore le riparazioni dei cordoni difettosi, il controllo dopo la riparazione e i
controlli d'estensione;
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IV. per i controlli non distruttivi di cordoni d’angolo a totale o parziale penetrazione vale quanto segue:
a) qualsiasi tipo di cricca & un difetto inaccettabile;

b} per I'accettabilita dei difetti di altra natura si fa riferimento alle norme UNI EN e AWS precedentemente
riportate per la tipologia di riferimento del giunto in questione;

c) lentita la qualita e la dislocazione dei controlli viene decisa dall’lstituto Italiano della Saldatura.

V. [l'appaltatore deve facilitare il lavoro degli esecutori dei controlli non distruttivi sulle saldature prendendo
opportuni accordi con essi tramite la D.L., circa I'orario dell'esecuzione dei controlli stessi e mettendo loro a
disposizione, a propria cura e spese, eventuali persone e mezzi per il sollevamento e posizionamento delle
apparecchiature e altre attrezzature efo ponteggi che si rendessero necessari.

VI. l'appaltatore accettera il giudizio sulle saldature espresso dagli addetti al controllo;

VII.  nel caso di ripetuti esiti negativi dei controlli non distruttivi sulle saldature I'amministrazicne si riserva di
estendere, a spese dell'appaltatore, i controlli non distruttivi fino al 100%, di sospendere il lavoro di
saldatura e si sostituire i saldatori dell'appaltatore con altri idonei, il cui costo verra addebitato interamente
all'appaltatore unitamente ad ogni altro danno economico che potesse derivare per |'esecuzione del
programma lavori.

GUARNIZIONI DI TENUTA

Le guarnizioni di tenuta dovranno essere in gomma neoprenica antinvecchiante con durezza 60 shore montate sulla
porta con piatto metallico fissato alla struttura con viti, dadi e rosette in acciaio AlSI 316 secondo le modalita di
progetto.

VERNICIATURE

VERNICIATURA PARTI IMMERSE

Le strutture in acciaio che sono soggette ad immersione devono essere pitturate fuori opera con aimeno due mani di
vernice epossidica previa preparazione delle superfici con sabbiatura sino al raggiungimento del metallo bianco grado
Sa2el/2.

Eventuali presenze di materiali oleosi andranno puliti con solventi.

Lo spessore totale delle mani non potra essere inferiore a 500 microns bagnati cioé a 450 microns secchi.

La vernice dovra avere un residuo secco superiore all'80% e essere data a temperature superiori a 4° C.

E’ obbligatorio seguire le schede del prodotto fornito curando la compatibilita dei cicli, i rapporti di miscelazione, (nel
caso di prodotti bicomponenti) ed i rapporti di diluizione consigliati dalla casa produttrice; quest’ultima dovra esere di
gradimento della D.L..

VERNICIATURA PARTI EMERSE

Le strutture emerse da verniciare dovranno essere pulite secondo gli standard SSPC — SP 3: 1995 (pulizia meccanica
a fondo) che consiste nella rimozione delle scaglie di laminazione, della ruggine e delle vecchie pitture anche se non
facilmente asportabili, e di altre eventuali sostanze estranee e dannose.

Non si richiede |'asportazione completa di tutte le scaglie di laminazione, ruggine e vecchie pitture, tuttavia le parti non
asportate debbono essere fortemente ancorate al supporto.

L'operazione potra essere effettuata manualmente e/o con attrezzature pneumatiche ad aghi o scalpello, dischi
abrasivi, etc. seguita da accurata spazzolatura con spazzole metalliche.

La polvere ed i residui verranno rimossi con scopini di saggina oppure aria compressa secca e pulita.

L'operazione di pulizia meccanica a fondo, ove si evidenzi la non idoneita d'impiego di attrezzature meccaniche, potra
essere eseguita manualmente con attrezzi adeguati ad ottenere il grado di finitura richiesto, previo benestare della
Committente.

L'operazione di preparazione & definitiva per la preparazione del supporto ed & considerata inclusa nel prezzo della
verniciatura.

| supporti da verniciare potranno essere in metallo, legno, muratura, grezzi o con verniciature preesistenti. All'atto della
verniciatura i supporti devono presentarsi preparati secondo le norme riportate ai punti precedenti.

| supporti da verniciare dovranno essere perfettamente asciutti e la temperatura ambiente dovra essere compresa
entro i limiti indicati dalle schede tecniche di ciascun prodotto.

Non si dovra procedere all'applicazione di alcuna vernice o pittura in presenza di pioggia, nebbia, rugiada; la
verniciatura verra sospesa ogni volta che la temperatura della superficie da verniciare si trovi a meno di 3°C sopra il
punto di rugiada o, comunque, I'umidita relativa dell'aria fosse superiore a quella massima consentita dalla scheda
tecnica del prodotto in uso, salvo contrarie disposizioni della Committente. In particolare, qualora le paratoie del
sostegno dovessero essere aperte bisognera tamponare con stracci il varco verso il flusso dell'acqua ed arieggiare il
sostegno.
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Per i cicli di verniciature a piu riprese di vernice dovranno essere rigorosamente rispettate le finestre di
sopraverniciatura indicate nelle schede tecniche.

Il film protettivo dovra risultare perfettamente ancorato al supporto verniciato.

| prodotti vernicianti dovranno essere applicati secondo le metodologie previste dalle schede tecniche dei diversi
prodotti; le vernici di fondo e le vernici di finitura (intermedia e finale) per ogni particolare sistema, dovranno essere
prodotte dallo stesso fabbricante per garantirne la compatibilita.

La vernice dovra essere ben mescolata e diluita in base alle istruzioni dei fabbricanti immediatamente prima
dell'applicazione; si dovranno usare solo i diluenti del tipo raccomandato dal fabbricante delle vernici.

ZINCATURE

| materiali zincati dovranno essere zincati per immersione a caldo in conformita alla norma UNI EN ISO 1461 realizzata
in bagno di zinco classe 1 secondo EUR 24286 EN : 2010.

Art 47 Norme per la misurazione e la valutazione dei lavori

47-1 — asportazione delle paratoie

Il prezzo dell'asportazione delle paratoie viene stabilito a numero a seguito della totale asportazione di ciascuna
paratoia e di tutto quanto ne inibisce il tiro sino all'uscita dal fabbricato. Sonc da considerare incluse nel prezzo i
materiali, le saldature e loro successivi distacchi, delle parti provvisionali necessarie al trasporto fuori dal fabbricato
nonché le operazioni di accantonamento delle parti da riusare e quanto necessario alla loro conservazione.

47-2 - fornitura di nuove paratoie
Il prezzo del pancone viene stabilito a numero, fornito in cantiere. Esso & comprensivo di:
1. fabbricazione fuori opera;
2. fornitura e posa delle guarnizioni;
3. bulloneria varia;
4. trasporto in cantiere.

La misurazione va fatta in contraddittorio prima della posa, a pi¢ d’opera, anche verificando che la somma dei pesi
teorici dei profilati impiegati corrisponda alla pesatura reale prima della verniciatura.

47-3 — grigliato pressato antisdrucciolo
Il grigliato pressato antisdrucciclo viene misurato a mq in opera al netto di sfridi o tagli.

47-4 — montaggio in posizione di lavoro di paratoie

Il prezzo viene dato per ciascuna paratoia montata e funzionante attorno a cui sono gia stati montati tuti gli elementi
accessori precedentemente smontati. Sono da considerare incluse nel prezzo i materiali, le saldature e loro successivi
distacchi, delle parti provvisionali necessarie al tiro in posizione di montaggio ed al montaggio vero e proprio.

47-5 — verniciatura di parti immerse

La verniciatura di parti soggette ad immersione (paratoie) viene compensata a mq, vuoto per pieno ed a proiezione
piana delle due superfici maggiori delle paratoie moltiplicando la superficie misurata per 1,5 per tenere conto della
tridimensionalité del pezzo verniciato. |l prezzo é gia comprensivo di:

Preparazione dei pezzi da verniciare;

Acquisto dei prodotti da applicare;

Solventi;

Materiale di consumo;

Riprese di saldature.
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47-6 — verniciatura di parti emerse

La verniciatura di parti soggette ad immersione (paratoie) viene compensata a mq, vuoto per pieno ed a proiezione
piana delle due superfici maggiori delle paratoie moltiplicando la superficie misurata per 1,5 per tenere conto della
tridimensionalita del pezzo verniciato.

Il prezzo € gia comprensivo di:

Preparazione dei pezzi da verniciare (sverniciatura, pulizia, ecc...);

Acquisto dei prodotti da applicare;

Solventi;

Materiale di consumo;

Pulizia finale dei luoghi;

Opere provvisionali;
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47.7 sollevamento del quadro elettrico
L'intervento & computato a corpo per una operazione di posizionamento del guadro nella posizione voluta.

47-8- fornitura e posa di ruote
Le ruote saranno compensate a kg di ferro fornito.

47-9-fornitura e posa di piastre e profilati metallici
Piastre e profilati metallici saranno compensati a kg di ferro pesato dopo la loro messa in opera.

Art. 48 - Elenco dei prezzi unitari

| prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del ribasso contrattuale, saranno pagati i lavori appaltati e le
somministrazioni per le opere in economia, sono quelli contenuti nell'allegato "ELENCO PREZZI", che costituisce
parte integrante del Capitolato Speciale d'Appalto, con I'avvertenza che nel prezzo dei singoli lavori & compreso tutto
quanto occorra per darli compiuti secondo le migliori regole d'arte, gli oneri - compresi quelli ordinari per la sicurezza -
e le prescrizioni indicati negli articoli precedenti.

Nel prezzo della mancdopera e dei noli si intende compreso l'uso e consumo di tutti i DPI e gli attrezzi di cui ciascun
operaio deve essere provvisto, a sue spese od a quelle dellAppaltatore, nonché l'onere complessivo per spese
generali, assicurazioni, consumi, ecc., come pure |'utile relativo.

Presentandosi la necessita di dover eseguire lavori non compresi nell'elenco, i nuovi prezzi saranno determinati in
contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e I'Appaltatore ed approvati dal Responsabile del Procedimento nel rispetto
dell'art. 136 del Regolamento.

Ferrara, ,{7) P Z /10l

Il Progettista

N

Ing. Brun? Droghetti

f o

| collaboratori
Geom. LU|g| Marco Bigoni

el
Geom. Glorglo ettlr«\
VISTO

Il Responsabile Unico del Procedlmento
Dr. Geol Claudlo'M"

Lavoro: Cod. 2B2A401



__Regione Emilia Romagna ~ Agenzia di Protezione Civile-Servizio Tecnico Reno-Volano Capitolato Speciale d'Appalto

TABELLA «A»

CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E
SUBAPPALTABILI DEI LAVORI

Lavori di

Categoria di cui all’ allegato A
D.P.R n. 207 del 2010

Euro

Incidenza %
manodopera

f.

. Fornitura e posa in opera di

. Fornitura e posa in opera d

€.

g

Rimozione paratoie metalliche
ed altri elementi in ferro...;
manufatti in acciaio
verniciati.. .;

Fornitura e posa in opera di
piani di calpestio in grigliato

: Preva
metallico...;

lente

ruote...;

Sollevamento quadro elettrico;
Fornitura ¢ posa in opera di
piastre e profilati metallici;
Sostituzione guarnizioni

Os18A

Componenti
strutturali in
acciaio

€ 101.065,89

33

Al sensi dell’articolo 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, i lavori sopra descrittisono subappaltabili
nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti necessari.

Categoria di cui all’ allegato A D.P.R. n.

Incidenza %

Lavori di 207 del 2010 Euro manod()perg
2 scorporabile (s7 | Finitura di opere € 5.904,20 58
generali di natura
edile e tecnica
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI €106.970,09 35%
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TABELLA «B» PARTI DI LAVYORAZIONI OMOGENEE — CATEGORIE CONTABILI
ai fini della contabilita e delle varianti in corso d’opera -
(in sede di applicazione gli importi indicati verranno rideterminati sulla
base dei prezzi contrattuali)
Designazione delle categorie (e sottocategorie) In Euro In %
B omogenee dei lavori
esclusa la sicurezza
y Componenti strutturali in acciaio OS 18/A € 101.065,89 94
5 Finitura di opere generali di natura edile e tecnica € 5.904,20 6
Parte 1 - TOTALE LAVORI A MISURA € 106.970,09 100
€ 106.970,09 100
Totale importo lavori a base d’asta
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TABELLA «C»

CARTELLO DI CANTIERE

RegioneEmilia-Romagna

Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile

Servizio Area Reno e Po di Volano - Ferrara

Lavori di:

SOSTITUZIONE DELLE PORTE DEL SOSTEGNO
IDRAULICO DI VALLELPRI.

Progetto esecutivo approvato con determina n. del

Progetto esecutivo:

Ing. Bruno Droghetti- Geom. Luigi Marco Bigoni- Geom. Giorgio Bettini

Direzione dei lavori:

Responsabile del Servizio e Responsabile del Procedimento:

Dr. Geol. Claudio Miccoli

Coordinatore per la sicurezza sul cantiere in fase
di progettazione: Geom. Giorgio Bettini
Coordinatore per la sicurezza sul cantiere in fase .................coeeiiennn.

esecutiva:

Notifica preliminare in data:

IMPORTO DEL PROGETTO: €..............
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA:
ONERI PER LA SICUREZZA: €
IMPORTO DEL CONTRATTO: €

Gara in data , offerta di Euro pari al ribasso del %
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Impresa esecutrice:
con sede

direttore tecnico del cantiere:

Subappaltatori: per i lavori di Importo lavori
subappaltati
Descrizione In Euro
inizio dei lavori con fine lavori prevista per il
prorogato il con fine lavori prevista per il

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la
Protezione Civile- Servizio Area Reno e Po di Volano — V.le Cavour 77 - 44121 Ferrara
telefono: 0532/ Tel. 0532 218865 e-mail bruno.droghetti@regione.emilia-romagna. it

Lavoro: Cod. 2B2A401
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TABELLA «D»

ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI

Elemento di costo importo incidenza %
1) Manodopera € 38| %
2) Materiale € 62| %
3) Noleggi e trasporti T 10| %

€ 100 %

squadra tipo:

Operai specializzati n. 1

Operai qualificati n. 2

Manovali specializzati  n.

TABELLA «E»

RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO

Euro

l.a

Importo per I’esecuzione delle lavorazioni (base d’asta)

1.b

Oneri per Iattuazione dei piani di sicurezza

1 Importo della procedura d’affidamento (1.a + 1.b)

2.a Ribasso offerto in percentuale

2.b Offerta risultante in cifra assoluta (1.a- l.ax 2.a/ 100)
3 Importo del contratto (2.b + 1.b)
4 Cauzione provvisoria (calcolata su 1) 2 %
5 Garanzia fideiussoria base 10 %
6 Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 20%) %
7  Garanzia fideiussoria finale (5 + 6)
8 Garanzia fideiussoria finale ridotta (50% di 7)
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9 Importo minimo netto stato d’avanzamento

10 Tempo utile per I’esecuzione dei lavori in giorni

11 Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo

12 Importo assicurazione
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