HRegioneEmilia—Romag‘na

Finanziamento : Piano Nazionale contro il Dissesto Idrogeologico — Stralcio Aree
Metropolitane Bacino fiume Reno — Quarto atto integrativo

Oggetto : Bacino fiume Reno - Lavori di diradamento a carattere fitosanitario e

taglio di piante singole in precario stato vegetativo su diversi corsi
d’acqua del reticolo bolognese

Codice : 2R910C07 - 08IR002/G3

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Bologna, 20.04.2018
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Dott. For. Cav:nzz%ﬂio PhD
77 -
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Visto Il Responsabile del Procedimento




Regione Emilia-Romagna

Tagli di vegetazione

Servizio Area Reno e Po di Volano CRONOPROGRAMMA
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F.1 _|Installazione cantiere e individuazione confini
F.1.1 |Allestimento del cantiere e dei confini 3 14 294 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
F.1.2 [Allestimento piazzole per raccolta legname 2 14 196 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Parziale F.1 28 490
F.2 |Taglio piante singole e diradamento
F.2.1 |decespugliamento e preparazione 2 14 196 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
F.2.2 [taglio sramatura e depezzatura 2 42 588 2] 2 2] 2| 2 2 2| 2 2] 2| 2 2 2 2] 2| 2 2l 2| 2 2l 2| 2 2l 2| 2 2l 2| 2 2l 2| 2 2l 2| 2
F.2.3 [Concentramento e accatastamento 2 28 392 2] 2 2] 2 2] 2 2] 2 2 2] 2 2] 2 2l 2 2l 2 2l 2 2l 2 2l 2
Parziale F.2 84 1176
F.3 |Esbosco e smaltimento
F.3.1 |Esbosco 3 14 294 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
F.3.1 [smaltimento 1 14 98 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Parziale F.3 28 392
F.4 |Smantellamento cantiere
F.4.1 [Smantellamento cantiere e ripristino dei luoghi 2 14 196 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Parziale F.4 14 196
TOTALE UOMINI GIORNO 2254




