


Regione Emilia-Romagna

Servizio Area Reno e Po di Volano

Tagli di vegetazione

CRONOPROGRAMMA

FASI DI LAVORAZIONE
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settimane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
F.1 Installazione cantiere e individuazione confini
F.1.1 Allestimento del cantiere e dei confini 3 14 294 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
F.1.2 Allestimento piazzole per raccolta legname 2 14 196 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Parziale F.1 28 490
F.2 Taglio piante singole e diradamento
F.2.1 decespugliamento e preparazione 2 14 196 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
F.2.2 taglio sramatura e depezzatura 2 42 588 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
F.2.3 Concentramento e accatastamento 2 28 392 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Parziale F.2 84 1176
F.3 Esbosco e smaltimento
F.3.1 Esbosco 3 14 294 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
F.3.1 smaltimento 1 14 98 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Parziale F.3 28 392
F.4 Smantellamento cantiere
F.4.1 Smantellamento cantiere e ripristino dei luoghi 2 14 196 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Parziale F.4 14 196

TOTALE UOMINI GIORNO 2254
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