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1. CRONOPROGRAMMA 
 

Nella redazione del cronoprogramma, data la lieve entità delle opere da realizzare, sono state prese in 

considerazione le sole fasi operative principali lasciando la possibilità all’Appaltatore di organizzarsi 

secondo modalità tecniche che potrà indicare nel proprio programma esecutivo dei lavori, in accordo 

con la Direzione Lavori. 

 

FASE OPERATIVA 

 (in giorni) 

2018 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

Consegna lavori             

Accantieramento e Sicurezza             

Esecuzione Lavori             

Ultimazione lavori             

 

2. CRONOPROGRAMMA DI SPESA 
 

Come riportato nel Capitolato Speciale di Appalto e nello schema di Contratto, il pagamento dei lavori 

avverrà tramite un’unica rata successivamente all’emissione del Certificato di regolare esecuzione.  

Lo schema dei documenti contabili, quindi, si riduce ai seguenti importi calcolati al netto dell’IVA: 

 

Anno DOCUMENTO CONTABILE  Importo 

2018 
ANTICIPAZIONE (Art. 18 CSA, art. 35 c 18 D.Lgs. 50/2016)   9.946,77 

SALDO  39.787,10 

 TOTALE  49.733,87 

 

Si allega, infine, il cronoprogramma esigibilità dell’obbligazione di spesa (ex articolo 56, comma 3, 

D.Lgs. n. 118/2011) come da nota PG 46890/2016 del 16/12/2016 del Direttore Generale Cura del 

Territorio e dell’Ambiente. 
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ALLEGATO 1 

ESIGIBILITA’ DELL’OBBLIGAZIONE EX ART. 56, COMMA 3, D.LGS. N. 118/2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

  
Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile 

Servizio Area Reno Po di Volano 

Sede di Ferrara 

 

 

PROGETTO EUROPEO CO-EVOLVE. AREA PILOTA 2-B) COMACCHIO, LIDO DI SPINA (FE). 
PIANO INTEGRATO PER IL RILANCIO DEL TURISMO MARINO COSTIERO SOSTENIBILE. 
RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DUNA-SPIAGGIA DEGRADATO IN LIDO DI SPINA NORD        
(EX STABILIMENTO BALNEARE POLIZIA DI STATO).  
CUP E56J17000340006 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

ESIGIBILITA’ DELL’OBBLIGAZIONE EX ART. 56, COMMA 3, D. LGS. N.118/2011 

 

Data presunta consegna lavori: 01/10/2018 

Durata complessiva dei lavori: 60 giorni naturali consecutivi 

Data prevista fine lavori: 30/11/2018 

 SOMMA STIMATA  

RELATIVA A OBBLIGAZIONE ESIGIBILE 

ANNUALITA’ 2018 € 49.733,87 

 

Il presente elaborato è stato redatto nel rispetto del cronoprogramma delle lavorazioni, di cui 
all’art. 23 del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016. 

 

Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Dott. Claudio Miccoli 

_____________________ 

 


