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PROGETTO EUROPEQ CO-EVOLVE

Area pilota 2-B) Comacchio, Lido di Spina (FE) - Piano integrato per il rilancio di un
turismo marino costiero sostenibile. Riqualificazione del Sistema duna-spiaggia degradato in Lido di
Spina Nord (ex-stabilimento balneare Polizia di Stato) .
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1. CRONOPROGRAMMA

Nella redazione del cronoprogramma, data la lieve entita delle opere da realizzare, sono state prese in
considerazione le sole fasi operative principali lasciando la possibilita all’Appaltatore di organizzarsi
secondo modalita tecniche che potra indicare nel proprio programma esecutivo dei lavori, in accordo

con la Direzione Lavori.

FASE OPERATIVA 2018
(in giorni) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Consegna lavori

Accantieramento e Sicurezza

Esecuzione Lavori

Ultimazione lavori

2. CRONOPROGRAMMA DI SPESA

Come riportato nel Capitolato Speciale di Appalto e nello schema di Contratto, il pagamento dei lavori
avverra tramite un’unica rata successivamente all'emissione del Certificato di regolare esecuzione.

Lo schema dei documenti contabili, quindi, si riduce ai seguenti importi calcolati al netto dell'TVA:

Anno DOCUMENTO CONTABILE Importo

2018 ANTICIPAZIONE (Art. 18 CSA, art. 35 ¢ 18 D.Lgs. 50/2016) 9.946,77
SALDO 39.787,10
TOTALE 49.733,87

Si allega, infine, il cronoprogramma esigibilita dell’obbligazione di spesa (ex articolo 56, comma 3,
D.Lgs. n. 118/2011) come da nota PG 46890/2016 del 16/12/2016 del Direttore Generale Cura del

Territorio e dell’lAmbiente.
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EHegioneEmiha-Romagna

Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
Servizio Area Reno Po di Volano
Sede di Ferrara

PROGETTO EUROPEO CO-EVOLVE. AREA PILOTA 2-B) COMACCHIO, LIDO DI SPINA (FE).

PIANO INTEGRATO PER IL RILANCIO DEL TURISMO MARINO COSTIERO SOSTENIBILE.
RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DUNA-SPIAGGIA DEGRADATO IN LIDO DI SPINA NORD
(EX STABILIMENTO BALNEARE POLIZIA DI STATO).

CUP E56317000340006

CRONOPROGRAMMA
ESIGIBILITA’' DELL'OBBLIGAZIONE EX ART. 56, COMMA 3, D. LGS. N.118/2011

Data presunta consegna lavori: 01/10/2018
Durata complessiva dei lavori: 60 giorni naturali consecutivi

Data prevista fine lavori: 30/11/2018

SOMMA STIMATA
RELATIVA A OBBLIGAZIONE ESIGIBILE

ANNUALITA' 2018 € 49.733,87

Il presente elaborato e stato redatto nel rispetto del cronoprogramma delle lavorazioni, di cui
all’art. 23 del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016.

Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott. Claudio Miccoli




