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1 DATI DI CARATTERE GENERALE PER IL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 

 
Committente: Regione Emilia Romagna - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale  e  la Protezione Civile -   
Servizio Area Reno e Po di Volano  - Sede:  Ferrara                                                           tel. 0532/218811 

 
Responsabile dei lavori: Regione Emilia Romagna - Agenzia Regionale per la sicurezza Territoriale e la protezione Civile -  
Servizio Area Reno e Po di Volano -  Sede di Ferrara Via Bologna Tel. 0532/218811 

 
Data di inizio lavori presunta :     _Gennaio 2019 - Data di fine lavori presunta : _ Giugno  2019 -  giorni lavorativi  180 

 
Entità presunta del cantiere, uomini - giorno: 156 

 
Coordinatore in fase di progettazione: Geom. Giorgio Bettini 
Sede:  Corso Isonzo  n. 77   - 44121 Ferrara                                    tel. 0532/218842 

1 
 Descrizione sintetica intervento: 
Il progetto prevede il ripascimento di tratti di spiagge dei Lidi di Comacchio colpiti da erosione, come meglio viene descritto 
nel  seguente sottocapitolo 1.1. 
 
Il materiale, oggetto di ripascimento e conseguente ripristino delle spiagge erose, verrà prelevato nelle aree ubicate a lido di 
Volano ( prossimità Bagno Cormorano)  e Lido Estensi ( Canale Logonovo). 
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1.1 SCELTE PROGETTUALI INTERVENTO DI RIPASCIMENTO 

 
Il progetto prevede: 
- scavo di sabbia dal deposito litoraneo del Lido di Volano Nord   e dalla foce del canale   Logonovo   al lido 
degli Estensi, come meglio viene rappresentato nella planimetrie allegate al presente piano di sicurezza come 
di seguito elencate: 
Tav.   3.1.1  – Planimetria Generale  Intervento; 
Tav.   3.2.2  _ Planimetria Intervento Lido di Volano; 
Tav.   3.3.3  _ Planimetria intervento Lido Nazioni, Pomposa Scacchi,  
Tav.   3.4.4 _  Planimetria intervento Lido Estensi, Lidi di Spina 
 
Lo scavo del materiale prelevato nelle due aree ( Area di Volano e Logonovo) non potrà superare la quota di - 
1 m  l. m.m. allo scopo di non creare problemi di sicurezza alla balneazione. 
 
La sabbia recuperata verrà trasportata su gomma con camion a tre assi e depositata sui tratti di costa emersa, 
interessata dall’erosione, nelle seguente spiagge dei lidi di Comacchio: 
 

1) Sabbia cantiere Lido di Volano 
    - lido di Volano per una estesa  zona pineta fino alla spiaggia Romea. di m. 1000:: 
    - lido delle Nazioni    zona bagni “il Cristallo - Serena”                               m.   300; 
    - lido di Pomposa   Tratto  “I tre Moschettieri”                                             m.   400; 
    - lido di Pomposa   Tratto bagno Nettuno”                                                  m.   300; 
    - lido Scacchi         Tratto bagno “Florenz”                                                  m    215; 
 

2) Sabbia Cantiere Lido Estense “ Logonovo” 
- Lido di Spina   Tratto da Bagno Piramidi a Bagno Jamaica               m. 1020 

 
I tratti effettivi interessati, soggetti a  ripascimento, saranno indicati dettagliatamente dalla DL alla consegna 
dei lavori, sulla base del grado di erosione delle spiagge trovate e del rischio di ingressione del mare 
riscontrato all'avvio delle lavorazioni.  
Le superfici verranno ben livellate, durante la lavorazione di deposito. 
Il materiale depositato dovrà essere ben compattato. 
In prossimità dei raccordi, a molte e a valle, il materiale verrà livellato rispettando la quota della spiaggia 
esistente. 
I lavori di scavo verranno eseguiti principalmente con l’ausilio di escavatori e ruspe e in accordo tra le parti si 
potrà intervenire con mezzi operativi alternativi (draga).  
Le successive fase di sagomatura della spiaggia con materiale posato, avverrà mediante l’utilizzo di suspe e 
greder. 
 
In accordo con la DL, si potrà intervenire con parte del materiale prelevato, con l’intervento di arginatura 
invernale. 
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 1.2 CALCOLO UOMINI GIORNO 
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2 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA 
 2.1 SOGGETTI RESPONSABILI 

  Nominativi  n.  telefonici Codice fiscale N. Rif. Nomine - Incarichi Deleghe COMMITTENTE Regione Emilia Romagna    RESPONSABILE DEI LAVORI Dott. Claudio Miccoli 348/4911013   RESPONSABILE DEL  PROCEDIMENTO Dott. Claudio Miccoli    PROGETTISTI Dott. Maurizio Farina     349/1858024    Dott. Alessandro     0532/218855    Ing. Stefano Bellesi 0532/218/834   DIRETTORE DEI LAVORI           COORDINATORE SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE Geom. Giorgio Bettini 0532/218842 BTTGRG65D29F235Z  COORDINATORE SICUREZZA PER 
L’ESECUZIONE DEI LAVORI     
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2.2 NOMINATIVO IMPRESE ESECUTRICI Di seguito è riportato l'elenco aggiornato delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi come richiesto dal DLgs 81/08 che recita «a cura dello stesso coordinatore per l'esecuzione - deve essere aggiornato il PSC - con l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi» (punto 2.1.2 lettera b) di Allegato XV DLgs 81/08).    
 2.2.1 Nome dell'impresa o lavoratore autonomo Appalto di: 4S2B701 Manutenzione delle opere di difesa del litorale ferrarese ( delibera 884/2018) 

 Impresa  Lavoratore autonomo (*) Ragione sociale  Sede legale  
 Responsabile  RSPP  Documentazione attestante l’idoneità tecnico professionale ai sensi di art. 90 c9 e Allegato XVII DLgs 81/08 : Documenti allegati  Dichiarazione relativa all’organico medio annuo, distinto per qualifica 
 Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti 
 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), rilasciato dall’INPS e dall’INAIL o dalla Cassa edile o altri enti bilaterali, di cui al DM 24/10/2007. Documenti esibiti e/o allegati al POS   a)  iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente 

alla tipologia dell’appalto (*) 
 b)  documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o 

autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del DLgs 81/08 
 c)  specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al DLgs 81/08, di macchine, attrezzature e opere provvisionali (*) 
 d)  elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori o in dotazione (*) 
 e)  nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati 

dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di 
primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente quando necessario 

 f)  nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza 
 g)  attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal DLgs 81/08 (*) 
 h)  elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal DLgs 81/08 (*) 
 i)  documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 (*) 
 l)  dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui 

all’art. 14 del DLgs 81/08   
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2.2.2 Nome dell'impresa o lavoratore autonomo Appalto di 4S2B701 Manutenzione delle opere di difesa del litorale ferrarese ( delibera 884/2018) 

 Impresa  Lavoratore autonomo (*) Ragione sociale  Sede legale  
 Responsabile  RSPP  

Documentazione attestante l’idoneità tecnico professionale ai sensi di art. 90 c9 e Allegato XVII DLgs 81/08 : Documenti allegati  Dichiarazione relativa all’organico medio annuo, distinto per qualifica 
 Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti 
 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), rilasciato dall’INPS e 

dall’INAIL o dalla Cassa edile o altri enti bilaterali, di cui al DM 24/10/2007. Documenti esibiti e/o allegati al POS   a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto (*) 
 b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o 

autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del DLgs 81/08 
 c)  specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al DLgs 81/08, di macchine, attrezzature e opere provvisionali (*) 
 d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori o in dotazione (*) 
 e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, 

di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente quando necessario 
 f)  nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza 
 g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal DLgs 81/08 (*) 
 h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal DLgs 81/08 (*) 
 i)  documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 (*) 
 l)  dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o 

interdittivi di cui all’art. 14 del DLgs 81/08   
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3 PLANIMETRIA GENERALE COROGRAFIA 3.1 PLANIMETRIA GENERALE 

 
 

 
 
 
 

Lido di Volano 

Lido di Spina Tratto  
Bagno Piramidi - 
Jamaica 
 

Lido Pomposa 

Lido Scacchi 
 

Lido Nazioni 

Lido Estensi 
Logonovo 
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4 DOCUMENTI DELLA SICUREZZA DA CONSERVARE IN CANTIERE 

 o Piano di sicurezza e di coordinamento.  o Piani operativi di sicurezza di ogni impresa esecutrice. o Fascicolo tecnico informativo per i futuri interventi di manutenzione. o Notifica preliminare.  o Nomina dei coordinatori dell’emergenza ed elenco dei componenti. o Verbali degli incontri per la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. o Registro infortuni. o Generalità e residenza del rappresentante legale dell’impresa e codice fiscale dell’azienda. o Registro delle vaccinazioni antitetaniche. o Registro delle visite ed elenco degli accertamenti sanitari periodici. o Documentazione relativa ad omologazione e verifica (ISPESL-ASL) di: o apparecchi a pressione; o scale aeree ad inclinazione variabile; o ponti sospesi motorizzati; o ponti sospesi dotati di argano; o argani dei ponti sospesi; o ponti mobili sviluppabili su carro. o Eventuali richieste di verifiche successive inoltrate alla ASL, dopo due anni dalla prima verifica 
dell’impianto di messa a terra effettuata dall’ISPESL. o Prima denuncia all’ISPESL degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a kg 200, eventuali 
richieste di verifiche successive inoltrate all’ASL, dopo un anno dalla verifica precedente. o Libretti degli apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 kg.  o Schede delle verifiche trimestrali alle funi e catene. o Certificazione relativa al radiocomando della gru. o Libretto rilasciato dal costruttore del ponteggio, indicante i limiti di carico e le modalità di impiego. o Libretto rilasciato dal costruttore degli ascensori trasferibili da cantiere, indicante i limiti di carico e le 
modalità di installazione e di impiego. o Libretto dei recipienti in pressione aventi capacità superiore a 25 I e istruzioni redatte dal fabbricante 
per recipienti saldati soggetti ad una pressione interna superiore a 0,5 bar. o Documentazione comprovante l’avvenuta verifica semestrale degli estintori. o Documentazione comprovante gli interventi di manutenzione periodica eseguiti su macchinari ed 
attrezzature. o Documenti di consegna agli operai dei dispositivi di protezione individuale. o Elenco delle macchine, con relative istruzioni e avvertenze per l’impiego. o Schede tossicologiche dei materiali impiegati (vernici, disarmanti, additivi, colle plastiche, ecc.) da 
aggiornare sullo schedario del magazzino a cura del fornitore/magazziniere. o Copia della comunicazione di inizio dei lavori (entro 30 giorni dalla consegna) alla cassa edile e agli 
enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. o Copia delle comunicazioni inoltrate agli enti (ENEL, acquedotto, ecc.) ovvero a terzi in relazione 
all’esecuzione di lavori a distanza ravvicinata (5 m per le linee elettriche, 3 m per gli acquedotti). o Denuncia annuale concernente produzione, trasporto, stoccaggio dei rifiuti. o Registro di carico e scarico, vidimato dall’Ufficio del Registro (escluso il materiale da demolizione). o Documenti comprovanti l’avvenuta formazione e informazione degli addetti. o Valutazione del rischio rumore. o Valutazione del rischio vibrazioni. 
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5 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  5.1 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Alle maestranze devono essere forniti i dispositivi di protezione individuale con le relative istruzioni all’uso. 
All’art.4 del DM 04.03.2013 vengono date indicazioni specifiche ed obbligatorie sui dispositivi minimi e la 
formazione che sono utili a salvaguardare gli operatori, sia quando a piedi sia all’interno di mezzi, anche con 
l’obbligo di adottare indumenti ad alta visibilità. 
Il datore di lavoro deve fornire i dispositivi di protezione individuale e le informazioni sul loro utilizzo riguardo ai 
rischi lavorativi. 
I dispositivi di protezione individuale devono essere consegnati ad ogni singolo lavoratore che deve firmarne 
ricevuta ed impegno a farne uso, quando le circostanze lavorative lo richiedano. 
I dispositivi di protezione individuale devono essere conservati con cura da parte del lavoratore. 
Il lavoratore deve segnalare al responsabile dei lavori qualsiasi anomalia dovesse riscontrare nel dispositivo di 
protezione individuale ricevuto in dotazione o la sua intollerabilità. 
Il dispositivo di protezione individuale che abbia subito una sollecitazione protettiva o che presenti qualsiasi difetto o 
segni d’usura, deve essere subito sostituito. 
 
 5.2 GIUBBOTTI/ GIACCHE PANTALONI 

 

 
Alta visibilita' per cantieri stradali                   Pantalone                   Giacca Invernale alta visibilita' 

 
 

      
Giacca invernale antifreddo                                                                     Pantalone invernale antifreddo 
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5.3 CASCO 

SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL CASCO 

− Urti, colpi, impatti, caduta di materiali dall’alto. 
 
 

  

   SCELTA DEL CASCO IN FUNZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA 

− Deve essere robusto, con una bardatura interna morbida ed atta ad assorbire gli urti, inoltre 
deve essere leggero, ben aerato per essere tollerato anche per tempi lunghi. 

− La bardatura deve essere registrabile e dotata di una fascia posta sotto la nuca che impedisca 
al casco di cadere con gli spostamenti della testa. 

− Deve essere compatibile con l’utilizzo di altri dispositivi di protezione individuale, permettendo, 
ad esempio, l’installazione di schermi, maschere o cuffie di protezione. 
− I caschi devono riportare la marcatura C 
 
 5.4 GUANTI 

 
                                                                                         
 

 
SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE I GUANTI 
− Punture, tagli, abrasioni, vibrazioni, getti, schizzi, catrame, amianto, oli minerali e derivati, calore, 
freddo, elettrici. 
 

SCELTA DEI GUANTI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA 
I guanti servono per proteggere le mani contro i rischi per contatto con materiali o con sostanze nocive per la 
pelle, pertanto devono essere scelti secondo le lavorazioni in atto. 

− Guanti in tela rinforzata per uso generale: resistenti a tagli, abrasioni, strappi, perforazioni, al grasso e 
all’olio. 
Uso: maneggio di materiali da costruzione, mattoni, piastrelle, legname, ferro. 

− Guanti di gomma per lavori con solventi e prodotti caustici: resistenti ai solventi, prodotti caustici e 
chimici. 
Uso: verniciatura a mano o a spruzzo, manipolazioni varie di prodotti chimici. 

− Guanti adatti al maneggio di catrame, oli, acidi e solventi: resistenti alla perforazione, taglio e 
abrasione, impermeabili e resistenti ai prodotti chimici. 
Uso: maneggio di prodotti chimici, oli disarmanti, lavorazioni con prodotti contenenti catrame. 

− Guanti antivibranti: atti ad assorbire le vibrazioni con doppio spessore sul palmo, imbottitura, chiusura di 
velcro e resistenti al taglio, strappi e perforazioni. 
Uso: lavori con martelli demolitori elettrici e pneumatici, con vibratori ad immersione e tavole vibranti. 
− Guanti per elettricisti: dielettrici e resistenti a tagli, abrasioni e strappi. 
Uso: lavori su parti in tensione limitatamente ai valori indicati per il tipo. 
 
 

− Guanti di protezione contro il calore: resistenti a temperature elevate, all’abrasione, strappi e tagli. 
Uso: lavori di saldatura o manipolazione di prodotti caldi. 
− Guanti di protezione contro il freddo: resistenti a temperature basse, al taglio, strappi, perforazione. 
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Uso: movimentazione e lavorazione manuale di materiali metallici nella stagione invernale. 
 5.5 SCARPE 

                                           
 
 
- SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE LE CALZATURE DI SICUREZZA 

− Urti, colpi, impatti e compressioni, punture, tagli e abrasioni, calore, fiamme, freddo. SCELTA DELLE CALZATURE IN FUNZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA 
− Scarpe di sicurezza con suola imperforabile e puntale di protezione ed a slacciamento rapido: scavi, 
demolizioni, lavori di carpenteria, movimentazione dei materiali, lavorazione del ferro, posa di elementi 
prefabbricati, serramenti, servizi sanitari, ringhiere, murature, tavolati e per qualsiasi altra attività durante la 
quale vi sia pericolo di perforazione o schiacciamento dei piedi. 
− Scarpe di sicurezza con soletta interna termoisolante: attività con elementi molto caldi e nella stagione 
fredda. 
− Scarpe di sicurezza con suola antisdrucciolevole: attività su coperture a falde inclinate. 
− Stivali alti di gomma: attività in zone acquitrinose, negli scavi invasi da acqua, durante i getti orizzontali, in 
prossimità degli impianti di betonaggio e simili. 

 5.6 CUFFIE E TAPPI AURICOLARI 

SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER L’UDITO 

− Rumore. 
− Scelta degli otoprotettori in funzione dell’attività lavorativa 
− L’otoprotettore deve assorbire le frequenze sonore dannose per l’udito ma non quelle utili per la 

comunicazione e per la percezione dei pericoli. 
− La scelta del mezzo di protezione deve tenere conto della praticità d’uso e della tollerabilità individuale. 
− Gli otoprotettori devono riportare la marcatura CE. 
 5.7 MASCHERE ANTIPOLVERE - APPARECCHI FILTRANTI O ISOLANTI 

 

 
mascherine-monouso 

 

 

SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE LA MASCHERA ANTIPOLVERE O L’APPARECCHIO 

FILTRANTE O ISOLANTE 

− Polveri, fibre, fumi, nebbie, gas, vapori, catrame, amianto. 
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SCELTA DELLA MASCHERA IN FUNZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA 
Per la protezione contro gli inquinanti si possono adottare: 
− maschere antipolvere monouso: per polveri e fibre; 
− respiratori semifacciali dotati di filtro: per vapori, gas nebbie, fumi, polveri e fibre; 
− respiratori semifacciali a doppio filtro sostituibile: per gas, vapori, polveri; 
− apparecchi respiratori a mandata d’aria: per verniciature a spruzzo, sabbiature, per lavori entro 
pozzi, fognature e cisterne ed ovunque non vi sia certezza di normale respirabilità. 
La scelta della protezione deve essere fatta stabilendo preventivamente la natura del rischio. 
Le maschere devono riportare la marcatura CE. 
 5.8 OCCHIALI DI SICUREZZA E SCHERMI 

 
SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE GLI OCCHIALI O GLI SCHERMI 
− Radiazioni non ionizzanti, getti, schizzi, polveri, fibre. 
 
SCELTA DEL DISPOSITIVO IN FUNZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA 
L’uso di occhiali o di schermi è obbligatorio quando si eseguono lavorazioni che possono produrre 
radiazioni, proiezione di schegge o di scintille. 

Le lesioni possono essere: 

− meccaniche: schegge, trucioli, aria compressa, urti accidentali; 
− ottiche: irradiazione ultravioletta, luce intensa, raggi laser; 
− termiche: liquidi caldi, corpi caldi. 
Gli occhiali devono avere le schermature laterali. 

Gli addetti all’attività di saldatura ossiacetilenica o elettrica devono fare uso di occhiali o, meglio, di schermi atti a 
filtrare i raggi UV (ultravioletti) e IR (infrarossi) che possono produrre lesioni alla cornea, al cristallino e, in alcuni 
casi, alla retina. 

Le lenti degli occhiali devono essere realizzate in vetro o in policarbonato e riportare la marcatura CE. 

 

6 DISPOSIZIONE DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA 

 6.1 PRESCRIZIONE PER I POSTI DI LAVORO 

 
 I luoghi di lavoro al servizio del cantiere oggetto del presente Piano dovranno rispondere alle norme di cui al 
Titolo II del DLgs 81/08 aggiornato ai sensi del D.lgs 106/2009. 
In particolare, il datore di lavoro adotterà le misure conformi alle prescrizioni dell’Allegato XIII del DLgs 81/08, 
sia per i posti di lavoro nei cantieri all’interno dei locali sia per i posti di lavoro all’esterno dei locali. 

 

7  IN CANTIERE  – TESSERA DI RICONOSCIMENTO 
 

Tutte le Imprese devono dotare i propri lavoratori di tessera di riconoscimento che i lavoratori devono esibire 
in modo visibile. I lavoratori autonomi dovranno provvedervi per proprio conto. 
Le modalità di circolazione, ove non specificate nel presente Piano, sono definite da apposito regolamento 
che le imprese. dichiarano di aver portato a conoscenza dei propri lavoratori. 

 Logo Ditta (eventuale) < spazio destinato alla colorazione > (eventuale) PERSONALE DI CANTIERE 
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FOTO TESSERA N° _______ Generalità del Lavoratore1 < nome cognome data di nascita > Generalità del Datore di Lavoro FAC SIMILE DI TESSERA DI RICONOSCIMENTO         

 
 

Inoltre, gli Allegati XXXI e XXXII dello stesso decreto contengono le prescrizioni per la comunicazione verbale 
e per i segnali gestuali a cui bisognerà fare riferimento per le specifiche attività di cantiere. Gli Allegati XXIX e 
XXX contengono le prescrizioni per i segnali luminosi e acustici  mentre la segnalazione di ostacoli e di punti 
pericolosi nonché di vie di circolazione sono in Allegato XXVIII. 
 

8 ATTREZZATURE DI PRONTO SOCCORSO 

 8.1 ATTREZZATURE DI PRONTO SOCCORSO 

Il servizio sanitario e di pronto soccorso previsti in cantiere saranno realizzati secondo le prescrizioni di legge 
(artt 43, 45 e 46 DLgs 81/08). 
Tenuto conto della tipologia di attivita' svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio 
(categorie di appartenenza come definite all’art. 1 del DM 15/07/03 e individuate dai datori di lavoro delle 
imprese esecutrici), in cantiere si dovranno garantire le seguenti attrezzature (art. 2 DM 15/07/03): 
 
GRUPPO A (> 5 lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di 
inabilità permanente superiore a quattro) e GRUPPO B (>3 non A) 
cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo 
facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, da integrare sulla base dei rischi presenti 
nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza 
sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il 
corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti; 
un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario 
Nazionale. 
 
Oppure GRUPPO C (<3 non A) 
pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente 
individuabile, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia costantemente 
assicurata, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, la completezza ed il corretto stato d'uso 
dei presidi ivi contenuti; 
b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario 
Nazionale; 
 
Il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso e del pacchetto di medicazione, è riportato negli allegati 
1 e 2 del DM 15/07/03. 
Nelle aziende o unita' produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attivita' in luoghi isolati, diversi 
dalla sede aziendale o unita' produttiva, il datore di lavoro e' tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione, 
ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di 
emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. 
 
Gli addetti al pronto soccorso, designati ai sensi dell'articolo 43, comma 1, lettera b), del DLgs 81/08 sono 
formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per 
l'attivazione degli interventi di pronto soccorso. La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con 
cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico (art. 3 DM 15/07/03). 
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Sarà obbligatorio allestire la camera di medicazione (punto 5.6 di Allegato IV DLgs 81/08) nelle seguenti 
situazioni: 
nei luoghi di lavoro (in cui siano occupati più di cinque dipendenti) lontani da posti pubblici permanenti di 
pronto soccorso e in cui si svolgono attività con rischi di scoppio, asfissia, infezioni e avvelenamento; 
nei luoghi di lavoro (in cui siano occupati più di cinquanta dipendenti) nei quali si svolgono attività soggette 
all'obbligo delle visite mediche preventive periodiche; 
quando a giudizio degli Organi Ufficiali di Controllo ricorrano particolari condizioni di rischio. 
 
 8.2 PRONTO SOCCORSO - ANTINCENDIO - EMERGENZA 

Di seguito è indicata la organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed 
evacuazione dei lavoratori (punto 2.1.2 lett h) di Allegato  XV DLgs 81/08), anche nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze è di tipo comune, nonché organizzato dal committente o dal responsabile dei lavori (art. 104 comma 4  DLgs 81/08):  8.2.1 PACCHETTO DI PRONTO SOCCORSO   
  Cassetta  di pronto soccorso da tenere in cantiere    Servizi Responsabile Nominativo/Impresa Mezzi e attrezzature Procedura organizzativa di gestione emergenza Pronto soccorso    Antincendio    Evacuazione dei lavoratori        
 

 
I datori di lavoro delle imprese esecutrici di dette lavorazioni dovranno produrre la valutazione del rischio 
incendio. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base del piano di emergenza, qualora previsto, 
ciascun datore di lavoro dovrà designare uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di 
prevenzione incendi, lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di 
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salvataggio, di pronto soccorso e comunque, gestione delle emergenze ai sensi dell’ art. 6 e 7 del DM 10/3/98 
e del DLgs 81/08 art.18 c.1 lett.b). 
Il Documento Valutazione dei rischi di incendio dovrà essere portato a conoscenza di tutto il personale 
presente in cantiere. 
I lavoratori "incaricati" dovranno essere adeguatamente formati, con formazione comprovata da idoneo 
attestato di frequenza a corso il cui programma sia conforme ai contenuti previsti dalla legge. 
 
In relazione a quanto emerge dal Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 81/08 
delle singole imprese esecutrici e dai rispettivi Piani Operativi di sicurezza, è stata elaborata una specifica 
Valutazione dei rischi di incendio conformemente al DM 10/3/98 per alcune attività e zone di lavoro del 
cantiere. 
I provvedimenti da adottare sono di seguito sinteticamente riportati :  8.2.2 PRESIDI DI PRONTO SOCCORSO  Presidi di pronto soccorso  Tipologia Responsabile custodia e controllo N. Ubicazione 
 Pacchetto di medicazione  1 cantiere 
 Cassetta di pronto soccorso  1 cantiere 
 Infermeria    
 Camera di medicazione    
      mezzi di comunicazione idonei ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale  
 telefonini    
     
     Contenuto minimo presidi  allegati 1 e 2 del DM 15/07/03; cartellonistica conforme al Titolo V del D.Lgs. 81/08. 

 

Ulteriori indicazioni particolari saranno contenute nei ”Piani di emergenza“. Di seguito sono riportate le procedure per la gestione delle emergenze di carattere generale da integrare in funzione di specifiche condizioni di rischio individuate in cantiere.            
 8.3 NUMERI TELEFONICI DI EMERGENZA  
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Numeri telefonici di emergenza Pronto intervento sanitario 118 Vigili del Fuoco 115 Carabinieri 112 Pronto intervento Polizia 113 Vigili urbani di Ferrara    Ospedale e pronto soccorso Lagosanto Lagosanto di  Ferrara Segnalazione GUASTI  
 8.3.1 PLANIMETRIA OSPEDALE LAGOSANTO 

 
 

 
Planimetria dove si evidenziato mediante un cerchio di colore rosso, l'area dove insiste  il Polo Ospedaliero 
Delta Ferrarese di Lagosanto -località Marozzo - raggiungibile da  - Comacchio Via del mare Sp 
Luigia.Direzione lagosanto/Marozzo 
- Dalla superstrada uscita Corte Centrale Sp Luigia direzione lagosanto/Marozzo. 
 

Telefonate in caso di emergenze al n. 118   Pronto Soccorso Nazionale 
 
 
 
 
 

Cantiere 
Intervento 
Ripascimento 
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9 UTILIZZO E MANUTENZIONE DI MACCHINE, IMPIANTI E ATTREZZATURE DI 
CANTIERE 

Tutte le macchine, gli impianti e le attrezzature di lavoro utilizzate in cantiere dovranno essere conformi alle 
specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto vigenti 
(art. 70 DLgs 81/08). In assenza di queste disposizioni la conformità dovrà essere riferita all’Allegato V del 
DLgs 81/08.  

Le imprese nonché i noleggiatori o  concessionari in uso , anche gratuito, presenti in cantiere dovranno 
documentare prima dell’avvio in cantiere dei lavori la conformità normativa e lo stato manutentivo di macchine 
ed attrezzature con gli ultimi interventi di manutenzione eseguiti; inoltre comunicheranno le procedure da 
adottare in caso di imprevisti malfunzionamenti. In particolare dovranno dichiarare: 
il rispetto delle prescrizioni DPR 459/96 per macchine e attrezzature con marcatura CE 
il rispetto delle prescrizioni sull’uso delle attrezzature di lavoro e i relativi requisiti di sicurezza del  Titolo III e 
Allegati V, VI e VII D.Lgs. 81/08 
il funzionamento e l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di protezione previsti. 
Il Coordinatore in fase esecutiva provvederà a controllare e validare tali dichiarazioni chiedendone integrazione, 
se necessario, e allegandole al Piano di Sicurezza. In particolare (art. 71 c.8 DLgs 81/08) verificherà, anche 
tenendo conto delle condizioni climatiche,di utilizzo o installazione suscettibili di dare origine a situazioni 
pericolose : 
La pianificazione delle attività manutentive e di riparazione; 
La conservazione di libretti d’uso e manutenzione; 
La tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature quando previsto (Allegato VII e 
successivi aggiornamenti ed integrazioni); l’esito dei controlli periodici o straordinari degli ultimi 3 anni; 
Aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione all’evoluzione della tecnica e ai requisiti minimi di 
sicurezza; 
L’addestramento dei lavoratori incaricati all’utilizzo delle attrezzature e l’avvenuta formazione adeguata e 
specifica; 
La specifica qualifica dei lavoratori incaricati di riparazione, di trasformazione o manutenzione delle 
attrezzature; 
 
 
 
ATTREZZATURE E MACCHINE  IMPRESA 

Eventuale 
riferimento al POS 

CONFORMITÀ A PRESCRIZIONI E NORME 
EFFICIENZA SICUREZZE E PROTEZIONI 
Dichiarazione Verifiche 

    
    
    
                
 
Tutte le macchine e gli attrezzi di lavoro comunque alimentati (escluso gli utensili a mano) utilizzati in cantiere 
dovranno essere muniti di libretto rilasciato dall'Ente competente da cui risulterà : 
 
l'avvenuta omologazione a seguito di prova ufficiale; 
tutte le istruzioni per le eventuali manutenzioni di carattere ordinario e straordinario (libretto rilasciato dalla 
Casa Costruttrice). 
 
I comandi di messa in moto delle macchine saranno collocati in modo da evitare avviamenti accidentali od 
essere provvisti di dispositivi idonei a conseguire lo stesso scopo. 
Sarà vietato compiere su organi in movimento qualsiasi operazione di riparazione o registrazione. 
Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si adotteranno adeguate cautele a difesa del 
lavoratore. Di tale divieto saranno essere resi edotti i lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili. 
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Le operazioni di manutenzione specifica, con particolare riguardo alle misure di sicurezza saranno eseguite da 
personale tecnico specializzato. Tali interventi dovranno essere opportunamente documentati.  
Prima di consentire al lavoratore l'uso di una qualsiasi macchina di cantiere il preposto dovrà accertare che 
l'operatore o il conduttore incaricato – adeguatamente formato, addestrato e in possesso di Patente e dotato 
degli opportuni DPI  - conosca: 
le principali caratteristiche della macchina (dimensioni, peso a vuoto, capacità prestazionale, ecc.) 
le pendenze massime longitudinali e trasversali su cui la macchina può stazionare od operare senza pericolo 
il posizionamento, il funzionamento degli organi di comando e il significato dei dispositivi di segnalazione di 
sicurezza 
la presenza di altri lavoratori che nelle immediate vicinanze attendono ad altre lavorazioni 
la presenza di canalizzazioni, cavi sotterranei o aerei 
e che adotti ogni misura atta a svolgere l’attività in sicurezza.  
10 PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI 

 Campo di applicazione 1.  Il presente capo prescrive le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che sono 
esposti o possono essere esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche. Nei riguardi dei soggetti indicati 

all'articolo 3, comma 2, del presente decreto legislativo le disposizioni del presente capo sono applicate 
tenuto conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, quali individuate dai decreti ivi previsti. 
 Definizioni 1.  Ai fini del presente capo, si intende per: 
a)  vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema 
mano-braccio nell'uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi 
vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari; 
b)  vibrazioni trasmesse al corpo intero: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, 
comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide; 
c)  esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio A(8): [ms-2]: valore mediato nel 
tempo, ponderato in frequenza, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore; 
d)  esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al corpo intero A(8): [ms-2]: valore mediato nel tempo, 
ponderato, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore.  Valori limite di esposizione e valori d'azione 1.  Ai fini del presente capo, si definiscono i seguenti valori limite di esposizione e valori di azione: 
a)  per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: 
1)  il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 5 
m/s2; mentre su periodi brevi è pari a 20 m/s2; 
2)  il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l'azione, è 
fissato a 2,5 m/s2. 
b)  per le vibrazioni trasmesse al corpo intero: 
1)  il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 1,0 
m/s2; mentre su periodi brevi è pari a 1,5 m/s2; 
2)  il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 0,5 m/s2. 2.  Nel caso di variabilità del livello di esposizione giornaliero va considerato il livello giornaliero massimo ricorrente. 
 Valutazione dei rischi 1.  Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura, i 
livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti. 2.  Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche può essere valutato mediante l'osservazione delle 
condizioni di lavoro specifiche e il riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entità delle vibrazioni 
per le attrezzature o i tipi di attrezzature nelle particolari condizioni di uso reperibili presso banche dati 
dell'ISPESL o delle regioni o, in loro assenza, dalle informazioni fornite in materia dal costruttore delle 
attrezzature. Questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiede l'impiego di attrezzature specifiche 
e di una metodologia appropriata e che resta comunque il metodo di riferimento. 
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3.  L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio è valutata o misurata in base 
alle disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte A. 4.  L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo intero è valutata o misurata in base alle 
disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte B. 5.  Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro tiene conto, in particolare, dei seguenti 
elementi: 
a)  il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti 
ripetuti; 
b)  i valori limite di esposizione e i valori d'azione specificati nell'articolo 201; 
c)  gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con 
particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori; 
d)  gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni 
meccaniche, il rumore e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature; 
e)  le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro; 
f)  l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche; 
g)  il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore 
lavorative, in locali di cui è responsabile; 
h)  condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, l'elevata umidità o il sovraccarico 
biomeccanico degli arti superiori e del rachide; 
i)  informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella 
letteratura scientifica.  Misure di prevenzione e protezione 1.  Fermo restando quanto previsto nell'articolo 182, in base alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 202, quando sono superati i valori d'azione, il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure 
tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo l'esposizione e i rischi che ne conseguono, considerando in 
particolare quanto segue: 
a)  altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a vibrazioni meccaniche; 
b)  la scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producono, 
tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni; 
c)  la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni, quali sedili che 
attenuano efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie o guanti che attenuano la 
vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio; 
d)  adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro, dei sistemi sul luogo 
di lavoro e dei DPI; 
e)  la progettazione e l'organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro; 
f)  l'adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull'uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e 
dei DPI, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche; 
g)  la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione; 
h)  l'organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo; 
i)  la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità. 2.  Se, nonostante le misure adottate, il valore limite di esposizione è stato superato, il datore di lavoro prende 
misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto di tale valore, individua le cause del superamento e 
adatta, di conseguenza, le misure di prevenzione e protezione per evitare un nuovo superamento.  Sorveglianza sanitaria 1.  I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione sono sottoposti alla sorveglianza 
sanitaria. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa 
decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e 
resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di 
vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a 
quelli forniti dal medico competente. 2.  I lavoratori esposti a vibrazioni sono altresì sottoposti alla sorveglianza sanitaria quando, secondo il medico 
competente, si verificano una o più delle seguenti condizioni: l'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni è tale 
da rendere possibile l'individuazione di un nesso tra l'esposizione in questione e una malattia identificabile o ad 
effetti nocivi per la salute ed è probabile che la malattia o gli effetti sopraggiungano nelle particolari condizioni 
di lavoro del lavoratore ed esistono tecniche sperimentate che consentono di individuare la malattia o gli effetti 
nocivi per la salute. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000604861ART358
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000604861ART358
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 10.1 RISCHIO RUMORE IN CANTIERE 

Le imprese presenti in cantiere dovranno essere in possesso del “Documento di Valutazione del Rischio 
Rumore” secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 (art. 17 e Capo II del Titolo VIII , già introdotto dal D.Lgs. 
195/06). Tale documento potrà anche essere presente presso la sede dell’impresa ed essere consegnato al 
Coordinatore in fase esecutiva, se necessario o richiesto.  
Come stabilito nel D.Lgs 81/08 all’articolo 103, l’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e 
impianti (e quindi l’esposizione quotidiana personale dei lavoratori al rischio rumore) può essere stimata in fase 
preventiva facendo riferimento ai livelli di rumore standard (e a tempi di esposizione) individuati da studi e 
misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, 
riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento. 
La valutazione del rumore di seguito riportata nel presente piano dovrà essere attentamente valutata dalle 
imprese e dai lavoratori autonomi e quindi adottata, in applicazione del DLgs 81/08. 
Nel caso le imprese ritengano di dover modificare o integrare la valutazione del Coordinatore eseguita in fase 
preventiva, potranno presentare le variazioni o integrazioni nei loro Piani Operativi. Infatti al punto 3.2.1 di 
Allegato XV DLgs 81/08 prevede che il Piano Operativo, “redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle 
imprese esecutrici, ai sensi dell'articolo 17 del dello stesso decreto, in riferimento al singolo cantiere 
interessato”, contenga determinati elementi tra cui “l'esito del rapporto di valutazione del rumore” e 
“l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando 
previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere”. 
  
11 GUIDA PER IL PIANO DI COORDINAMENTO 

 
INTERFERENZE LAVORATIVE 
Tutte le opere esecutive che si svolgono nel cantiere devono essere fra loro coordinate affinché non 
avvengano contemporaneamente e nel medesimo luogo, qualora tutto ciò possa essere fonte di pericolose 
interferenze. 
Per ridurre tali rischi, oltre a dover rispettare il piano di sicurezza e le norme tecniche relative alla prevenzione 
degli infortuni, si rende indispensabile coordinare le diverse attività e impedirne il loro contemporaneo 
svolgimento in ambienti comuni o in zone verticalmente od orizzontalmente limitrofe, se tale situazione può 
produrre possibili conseguenze d’infortunio o di malattia professionale. 
Nel caso di lavorazioni interferenti, le linee guida per il coordinamento possono essere le seguenti: 
Lo sfasamento temporale o spaziale degli interventi in base alle priorità esecutive, alla disponibilità di uomini e 
mezzi costituisce metodo operativo più sicuro. 
Nei casi in cui lo sfasamento temporale o spaziale non sia attuabile o lo sia parzialmente, le attività devono 
essere condotte con misure protettive che eliminino o riducano considerevolmente i rischi delle interferenze, 
mediante l’allestimento di schermature, segregazioni, protezioni e percorsi che consentano le attività e gli 
spostamenti degli operatori in condizioni di sicurezza. 
Qualora sia del tutto impossibile attuare alcuno dei metodi suddetti, il coordinatore per l’esecuzione deve 
indicare le misure di sicurezza più idonee. 
Pertanto le linee guida di coordinamento, fornite in fase progettuale, sono una essenziale integrazione al piano 
operativo di sicurezza e riguardano aspetti importanti del processo produttivo. 

 
 
Predisposizione delle vie di circolazione 
Se per predisporre le vie di circolazione per gli uomini e per i mezzi sono usate ruspe, pale meccaniche o altri 
mezzi similari, la zona deve essere preclusa al passaggio di chiunque non sia addetto a tali lavori sino alla loro 
conclusione. 
 
Sbancamento generale 
Nelle zone interessate ai lavori di sbancamento generale e deposito di rilevati, devono operare solo le 
macchine per movimento terra, tuttavia, in tali zone è possibile fare tracciamenti o iniziare altri lavori  o 
interventi di purchè questi avvengano in zone distanti dal luogo dove le macchine proseguono il lavoro di 
sbancamento e purché tali zone siano delimitate da transenne o chiaramente segnalate.  
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Chiusure perimetrali 
Durante i lavori d’elevazione delle chiusure perimetrali non devono contemporaneamente essere effettuati 
lavori alla loro base. 
 
Sistemazioni esterne 
Per tali lavori si devono stabilire turni di attività ad evitare pericolose interferenze   
12 VALUTAZIONE PER TIPO DI RISCHIO 

 
Definizioni 
Pericolo Proprietà o qualità di un agente, sostanza, attrezzatura, metodo di lavoro, che 

potrebbe causare un danno. 

Rischio Probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di 
impiego e/o di esposizione e dimensione possibile del danno stesso. 

Danno Dimensione di un infortunio, o di una malattia professionale, causato da un 
determinato pericolo. 

Incidente Evento dal quale potrebbe derivare un infortunio. 

Valutazione del rischio Procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la sanità dei 
lavoratori, nell’espletamento delle loro mansioni, derivante dalle circostanze 
del verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro. 
L’entità del rischio R viene espressa come una relazione tra la Probabilità P 
che si verifichi l’evento e il Danno D che ne potrebbe conseguire.  Elementi considerati e criteri adottati per la valutazione 

Criteri generali indicati nel d.lgs. 
Linee guida indicate nel documento “Orientamenti comunitari sulla valutazione dei rischi sul lavoro”. 
Indicazioni contenute nelle linee guida dell’ISPESL. 
Dati statistici pubblicati dall’INAIL. 
Entità delle sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia di sicurezza. 
Identificazione indiretta dei lavoratori maggiormente esposti a rischi potenziali. 
 
La probabilità di accadimento dell’infortunio riveste molta importanza perché presenta la soglia oltre la quale il 
fenomeno assume caratteristiche meno certe e la gravità delle conseguenze dipende da vari fattori, talvolta anche 
fortuiti. 
Il riferimento numerico del livello della scala delle probabilità segue una progressione numerica con ragione 2 
per evidenziare maggiormente, nel successivo calcolo, l’indice d’attenzione. 
Scala della probabilità P di accadimento 
 

Criteri adottati Livello 
• Il rischio identificato può provocare un danno in concomitanza di 

diversi eventi tra loro dipendenti. 

Raro 1 

• Il rischio identificato può provocare un danno in concomitanza di 
diversi eventi tra loro indipendenti. 

Poco probabile 3 

• Il rischio identificato può provocare un danno, sia pure in modo non 
diretto, per il verificarsi di uno o di più eventi. 

Probabile 5 

• Il rischio identificato può provocare un danno in modo diretto per il 
verificarsi di uno o di più eventi. 

Molto probabile 7 

• Il rischio identificato può provocare un danno in modo automatico e 
diretto per il verificarsi di uno o di più eventi. 

Altamente probabile 9   Scala del danno D 
Criteri adottati Livello 
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• Infortunio o tecnopatia con inabilità temporanea di brevissima durata. Lieve 1 

• Infortunio o tecnopatia con inabilità temporanea di breve durata. Lieve – Medio 2 

• Infortunio o tecnopatia con inabilità temporanea di media durata. Medio 3 

• Infortunio o tecnopatia con inabilità temporanea di lunga durata o 
permanente parziale. 

Grave 4 

• Infortunio o tecnopatia con effetti letali o d’invalidità permanente totale. Gravissimo 5  Valutazione del rischio in relazione ai livelli P e D  
Rischio Probabilità + Danno Indice di attenzione 

Basso P+D fino a 3 1 

Medio-Basso P+D oltre 3 e fino a 5 2 

Medio P+D oltre 5 e fino a 8 3 

Medio-Alto P+D oltre 8 e fino a 11 4 

Alto P+D oltre 11 e fino a 14 5 

 
Nella tabella che segue sono riportati numericamente gli indici di attenzione per le attività principali; tali valori 
indicano le valutazioni senza alcuna considerazione delle misure previste e la cui corretta applicazione può, di 
fatto, eliminarli. 

•  Il numero 1 indica un indice di attenzione basso; 

•  Il numero 2 indica un indice di attenzione medio-basso 

•  Il numero 3 indica un indice di attenzione medio 

•  Il numero 4 indica un indice di attenzione medio-alto 

•  Il numero 5 indica un indice di attenzione alto 
 
 
L’indice di attenzione qui segnato è relativo solo ad alcuni e generici casi ed è da considerarsi puramente 
indicativo; il valore reale deve essere attribuito di volta in volta dopo un’attenta analisi del reale tipo di rischio 
considerato. 
 

Tipo di rischio (in ordine alfabetico) 
Indice di 

attenzione 
Allagamento improvviso in gallerie, scavi, pozzi 5 
Caduta dei materiali estratti per scavi di paratie, trivellazioni 3 
Caduta dei materiali sollevati dagli apparecchi di sollevamento, sganciamento, ecc. 5 
Caduta del materiale in fase di disarmo di solette, travi, pilastri 3 
Caduta di materiali dall’alto, da solette, ponteggi, castelli, coperture, ecc. 4 
Cadute di materiali negli scavi 3 
Cadute a livello, scivolamenti su superfici non piane o con materiali giacenti in luogo 3 
Cadute a livello, scivolamenti su superfici piane e libere da materiali 1 
Cadute dall’alto da altezze elevate 5 
Cadute dall’alto da altezze non elevate 2 
Cadute negli scavi di modesta profondità 1 
Cadute negli scavi di modesta profondità, ma con elementi pericolosi sul fondo 3 
Cadute negli scavi profondi o pozzi 5 
Contatto con apparecchi di sollevamento in traslazione, urti, colpi 2 
Contatto con elementi metallici molto freddi 1 
Contatto con gli organi di trasmissione o organi lavoratori delle macchine 4 
Contatto con gli organi in movimento degli attrezzi elettrici portatili 3 
Contatto con i materiali sollevati o trasportati, urti, colpi 3 
Contatto con le attrezzature manuali pesanti, mazze, picconi e simili 4 
Contatto con le normali e leggere attrezzature manuali, urti, colpi 1 
Contatto con leganti o impasti cementizi 1 
Contatto con macchine semoventi, urti, colpi 3 
Contatto con materiali taglienti o pungenti 2 
Contatto con vernici, solventi, disarmanti, collanti, oli minerali e derivati 2 
Elettrico per contatti nell’impianto di cantiere 4 
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Elettrico per contatto con linee elettriche aeree ad alta tensione 5 
Esalazione di solventi, asfalto, bitume 3 
Franamento delle pareti dello scavo 5 
Gas, fumi, vapori emessi dagli impianti di saldatura 3 
Interferenza con le correnti di traffico stradale, investimento 5 
Investimento da parte dei mezzi semoventi 5 
Investimento da parte di macchine, baracche e simili in fase di loro smontaggio 4 
Movimentazione manuale dei carichi pesanti o ingombranti 2 
Polveri prodotte da scavi, smontaggi, scrostamenti, demolizioni, sabbiature, pulizie 3 
Postura scorretta durante il lavoro 2 
Proiezione di schegge, pietre e terra durante i lavori di scalpellatura, scavo e simili 3 
Proiezione di scintille, materiale incandescente durante l’uso della saldatrice 3 
Proiezione di scintille, materiale incandescente durante l’uso di flessibili, trapani, ecc. 3 
Radiazioni non ionizzanti emesse dagli impianti di saldatura 3 
Ribaltamento dei mezzi semoventi 5 
Rimbalzo del chiodo durante la chiodatura meccanica 4 
Rumore elevato e protratto 3 
Schiacciamento, rovesciamento, per instabilità della struttura stoccata o in allestimento 5 
Schizzi, allergeni nell’uso di impasti cementizi e simili 2 
Scoppio delle tubazioni dell’impianto di saldatura ossiacetilenica 3 
Scoppio delle tubazioni dell’impianto di verniciatura, sabbiatura e simili 3 
Scoppio di bombole di gas compresso 5 
Ustioni per contatto con elementi molto caldi, fiamme, incendio 4 
Vibrazioni elevate e protratte 3 
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13 COSTI DELLA SICUREZZA  
 

N° Art  u.m Quantità Prezzo 
U.  

Importo 

  ONERI DI SICUREZZA    

 

  ACCANTIERAMENTI  APPRESTAMENTI 
ATTREZZATURE 

   
 

1 1 Cartello di cantiere 
Cartello di cantiere completo di scritte e aste di sostegno di 
dimensioni   m. 1.5 x 2  da posizionare secondo le 
indicazioni impartite dalla DL. Nel prezzo è compreso il 
telaio di tenuta del cartello la rimozione e il 
riposizionamento nel nella nell’area di Logonovo. 

   

 

   a.c 2 € 300,00 € 600,00 

       
2 2 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere, 

compresi eventuali ripristini e rimozione a lavori 
ultimati 
Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere 
compreso gli eventuali ripristini che si rendessero necessari 
durante i lavori e la sua rimozione a lavori ultimati eseguita 
con tubi di ponteggio infissi con elemento di chiusura 
altezza recinzione m.1.5 

   

  

3 a rete plastificata stampata per i primi 30 giorni lavorativi  
 

 
 

 
 

  - Area di scavo lido di Volano  e Logonovo  
-  ( h. 1,5 x  m. 270) 

 
mq 

 
405 

 
€ 3,90 € 1.579,5 

       

4 b - Rete plastifica per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi  
  

    
  

  - Area di Scavo  Volano Logonovo     (405x 5 mesi) mq 2.025,00 € 0,40 € 810,00 

       

5 3 Rete metallica elettrosaldata per i primi 30 giorni 
lavorativi 
rete metallica elettrosaldata per i primi 30 giorni lavorativi 
di dimensioni h.2,00 con pannello centrale bianco e rosso di 
segnalazione  

 
 
 
 

 
 
 

 

 

       

  Area Logistica cantiere perimetro     

  - Volano –  Logonovo      ( h m.  2 x m 150) mq 300 4,10 €1.230,00 

  - Accessi al cantiere ( h. m. 2x  m. 50)  mq 100 4,10 €410,00 

       

6 a Rete Metallica elettrosaldata per ogni 30 giorni lavorativi         

  - Volano – Logonovo  ( mq. 300 x 5 mesi) = 1500 mq 1.500 € 1,40 € 2.100,00 

  - Accessi al cantiere ( mq. 100 x5) mq 500 € 1,40 € 700,00 

       

7 6 Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata con 
rete in plastica stampata sostenuta da ferri 
Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata con rete in 
plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm 
completa di tappi di protezione, infissi nel terreno a distanza 
di 1 m, compreso il montaggio in opera, la successiva 
rimozione a lavori ultimati e gli eventuali ripristini che si 
rendessero necessari alt. m.1, 

   
 
 
 

 

 

   
-  recinzione lido di Volano ( h. 1.00x  260) 

 
mq 

 
260 

 
€ 5,00 € 1.300,00 

  -  recinzione lido delle Nazioni (h  m.1.00 x 100) mq 100 € 5,00 € 500,00 

  -  recinzione lido degli Scacchi  ( h.m.1,00x 100)  mq 100 € 5,00 € 500,00 

  - recinzione  lido di Pomposa ( h. m. 1,00 x 80) mq 80 € 5,00 € 400,00 

       

  - recinzione lido di Spina   ( 1,00 x 120)  mq 129 €5,00 € 645,00 



Lavori: Progetto esecutivo – Deliberazione 884 del 11/06/2018 – 4S2B701 – 
Manutenzione delle opere di difesa del litorale ferrarese 

- C.S.P. Geom. Giorgio Bettini - 

 

Pagina 28 di 38 
 

N° Art  u.m Quantità Prezzo 
U.  

Importo 

       

       

8 7 Delimitazione aree di lavoro tramite paletti completi di 
catena di colore bianco-rosso 
Delimitazione aree di lavoro tramite paletti alti 90 cm con 
base metallica di diametro 30 mm, posti alla distanza di 1 
m, completi di catena di colore bianco-rosso. Costo per 
l'intera durata dei lavori 

   

 

  area di scavo lido di Volano m 200 € 1,30 € 260,00 

       
  CARTELLI SEGNALETICA     

9 8 Fornitura e posa in opera di cartello luminescente 
Fornitura e posa in opera di cartello luminescente indicante 
le segnalazioni di sicurezza di cantiere, montato su 
supporto in plastica, conforme alle normative di cui al 
D.Lgs. n° 81/2008, da posizionare secondo le indicazioni di 
progetto mediante opportuno sistema di fissaggio, fino alle 
dimensioni di 50x50 cm con indicazione di scritte e/o 
pittogrammi per indicazioni da segnalare (estintore, ecc.). 
Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. (EURO venticinque/00 

 
 

  
 

 
  - cartelli di divieto di accesso  cad 15 € 25,00 € 375,00 

       

10 9 Palo per cartello segnalatore fino a 3 m di lunghezza 
Palo per cartello segnalatore fino a 3 m di lunghezza. 
Fornitura e posa per la durata del cantiere: 

   

 

11 a metallico tubolare zincato diametro 48 mm infisso 
direttamente nel terreno 

 
 

  
 

  -  cad 15 € 21,00 € 315,00 

12 10 Cartello dimensioni 200x150 cm con disco al centro a 
luce gialla lampeggiante. 
Cartello dimensioni 200x150 cm con disco al centro a luce 
rossa fissa. da posizionare in prossimità ingresso cantiere 

 
 
 
 
 

  

 

  per il primo mese cad 2 € 34,90 € 69,80 

  Per ogni 30 giorni   (n.5) cad 5 € 34,90 € 174,50 

       

13 11 Fornitura e posa in opera di cartello in polipropilene 
Alveolare completi di telaio di irrigidimento ( disegno 
pericolo di annegamento)  
Fornitura e posa in opera di cartello in polipropilene 
alveolare, spessore mm 5, di forma rettangolare 
(dimensioni cm 60x40), con fondo giallo o bianco, con 
rappresentazioni a pittogrammi o a lettere ( pericolo di 
annegamento segnale triangolare e sottostante scritta) 
colore nero , nel rispetto delle normative di settore, 
completo di telaio di irrigidimento e supporti di rinforzo ( 
come da figura elencata nel presente piano di sicurezza e 
coordinamento. Nel prezzo sono compresi i supporti di 
fissaggio al palo di sostegno. 

   

 

   Cad 2 €45,00 €90,00 

14 12 Palo per cartello segnalatore fino a 3 m di lunghezza 
Palo per cartello segnalatore fino a 3 m di lunghezza. 
Fornitura e posa per la durata del cantiere: 

   

 

  - In legno (infisso direttamente nel terreno) per 
cartelli pericolo di annegamento 

 
cad 

 
2 

 
€ 20,00 €40,00 

       

       

       

       

       

  SERVIZI     
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N° Art  u.m Quantità Prezzo 
U.  

Importo 

       

       

15 13 UTILIZZO WC CHIMICO     

  Utilizzo di wc chimico di dimensioni non inferiori a 
1,2x1,2x2,2m, costituito da box prefabbricato realizzato in 
polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale 
idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilità 
del servizio in ogni stagione; completo di impianto elettrico 
e di messa a terra, posato a terra su travi in legno o 
adeguato sottofondo, dotato di WC e lavabo. completa di 
lavamano a pedale con cisterna da 10l con scarico diretto in 
vasca di contenimento dei rifiuti Sono compresi trasporto, 
montaggio e smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo 
settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio 
mensile. 

   

 

16 a Per il primi 30 giorni lavorativi cad 1 € 165.00 € 165,00 

17 b Per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi cad 5 € 110,00 € 550,00 

       

  BOX BREFABBRICATO DI CANTIERE     

18 14 Utilizzo di box prefabbricato 
Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili 
metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti 
sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente centrale 
(spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in 
PVC, completo di impianto elettrico e di messa a terra, 
accessori vari, 
posato a terra su travi in legno, compresa manutenzione e 
pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

19 a 240x450x240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi cad 1 € 200,00 € 200,00 

20 b Per ogni 30 giorni  lavorativi aggiuntivi 5 mesi cad 5 € 36,80 € 184,00 

       

21 15 Fornitura e utilizzo di serbatoio di accumulo di acqua 
per uso igienico sanitario 
Fornitura e utilizzo di serbatoio di accumulo di acqua per 
uso igienico sanitario in acciaio inox di capacità 1000 l 
compreso riempimento, montaggio e smontaggio per tutta 
la durata dei lavori. 

   

 
  - Per la durata dei lavori ac 1 €515,00 €515,00 

       
  DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE        

  corretto uso durante le lavorazioni e devono riportare il 
marchio CE 

   
 

22 16 Casco di sicurezza 
Casco di sicurezza per protezione per ogni mese di lavoro: 

 
 
cad 

 
 

5 

 
 

3,60 € 18,00 

  Utilizzo di indumenti ad alta visibilità per lavorazioni in 
prossimità di/o sulla strada 
Utilizzo di indumenti ad alta visibilità per lavorazioni in 
prossimità di/o sulla strada, per ogni mese di lavoro: 

   

 

23 17 giubbetto con maniche ad alta visibilità, fluorescente con 
bande rifrangenti, conformi alla norma CE EN 340 e EN 471 
classe 3 

 
 

cad 

 
 

5 

 
 

€20,8 € 104,00 

       
24 18 mascherine monouso per polveri a grana medio-fine 

fornitura di mascherine monouso per polveri a grana medio-
fine. 

 
 

cad 

 
 

5 

 
 

€1,00 
 

€ 5,00 

       
25 19 D.P.I fornitura occhiali a stanghette e ripari laterali per la 

protezione dalla proiezione di oggetti e/o da getti e schizzi. 
Utilizzo massimo sei mesi di cantiere 

 
 

cad 

 
 

5 

 
 

€10 
 

€ 50,00 
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N° Art  u.m Quantità Prezzo 
U.  

Importo 

26 20 INTERVENTI DI PULIZIA STRADA PUBBLICA  
Servizio di pulizia della viabilità pubblica dai residui di 
polvere e fango lasciati dai mezzi in uscita dal cantiere, ogni 
volta che se ne renda necessario per ogni ora di effettivo 
lavoro - a mano 

   

 
   ora 8 € 30,00 € 240,00 

27 21 INNAFFIAMENTO ANTI POLVERE 
Innaffiamento anti polvere eseguito con autobotte di portata 
utile non inferiore a 5 t, compresi conducente, carburante, 
lubrificante e viaggio di ritorno a vuoto, per ogni ora di 
effettivo esercizio. 

   

 

  In prossimità degli ingressi ora 12 37,10 445,20 

       

28 22 SERVIZIO DI VIGILANZA PER USCITA MEZZI 
Servizio di vigilanza stradale per l'uscita dei mezzi dal 
cantiere; per ogni ora di servizio effettivamente prestata 

 
 
ora 

 
 

7 

 
 

€30,00 
 

€ 210,00 

       
  PRIMA EMERGENZA     

29 23 Cassetta di pronto soccorso      

  Cassetta di pronto soccorso  
Set. Completo: 

- Esportazione di zecche e altri insetti della cute; 
- Repellente per insetti e arachidi da applicare sulla 

pelle o vestiario. 

 
 
 
 

n 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

€51,50 € 51,50 

30 24 NOLO DI ESTINTORE PORTATILE 
Nolo di estintore portatile omologato, montato a parete nella 
baracca di cantiere con apposita staffa (o sulle macchine 
operatrici) e corredato di cartello di segnalazione. 
Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. 
Costo per tutta la durata dei lavori. 

   

 
  di kg 6 cad 3 14,5 € 43,50 

       
  MISURE DI COORDINAMENTO     
31 25 Formazione e informazione dei lavoratori sui contenuti del 

PSC  e i vari procedimenti da usare per ridurre i rischi legati 
alla sicurezza durante le fasi lavorative 

   

 
  2 riunioni di coordinamento di mezzora n. 5 persone ora 4 30 € 120,00 

     
 

 
  

       
       

IMPORTO oneri di sicurezza€  € 15.000,00 
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14 SCHEDE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

POSA SEGNALETICA PROVVISORIA DI CANTIERE  E BARACCHE DI CANTIERE 

 
 
1 ) FASE N. 1 Posizionamento Recinzione perimetrale di cantiere /cartello  
 
Mezzi Meccanici di trasporto della recinzione/ scarico dal mezzo dei tubolari della recinzione e 
montaggio dell'elemento. Montaggio dei pannelli di protezione polveri e detriti. 
 
- Usare i dispositivi di protezione individuale durante le fasi di smontaggio e montaggio dell'elemento. 
dPI -  Guanti - Scarpe - Giacca di protezione - casco in prossimità dei mezzi 8camion -gru-ruspe. 
 

 
Esempio di Recinzione mediante pannelli Modulari 
 

 
 
 
Pannelli Modulari Recinzione in rete plastificata 
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14.1 MONTAGGIO E SMONTAGGIO SEGNALETICA DI CANTIERE E BARACCHE 

 

Segnaletica provvisoria di cantiere 
Scheda Y04 

Cantiere: MANUTENZIONE DI SPIAGGE A RISCHIO INGRESSIONE E RIPRISTINO DI ARGINI DI DIFESA A MARE . COMUNE DI 
COMACCHIO  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori 

Mezzo di  
movimentazione 
degli elementi. 
Posizionamento 
della segnaletica di 
cantiere 

Contatto con il 
mezzo e con  
il carico. 

Vietare lo stazionamento di persone nel raggio 
d’azione del mezzo. 
Predisporre sistemi che consentano la guida 
del carico a distanza di sicurezza (funi o aste) 
impartendo disposizioni agli addetti.Esporre le 
norme per l’imbracatura dei carichi.Vigilare sul 
corretto utilizzo dei forniti  dispositivi di 
protezione individuale (guanti, casco e 
calzature di sicurezza).  

Non sostare nel raggio di movimentazione.  
 
Indossare i dispositivi di protezione individuale 
forniti. 

 

 
camion con grù 
 
 

camion con gru. 
Ribaltamento e 
caduta dei 
prefabbricati (bagno 
chimico e baracca) 

Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti  dispositivi 
di protezione individuale (maschera). 

Usare i dispositivi di protezione individuale.  

Attrezzi manuali: 
pala, badile,  

Contatto con le 
attrezzature. 

Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di 
protezione individuale. 
 

Verificare con frequenza le condizioni degli 
attrezzi. Usare i dispositivi di protezione 
individuale.  

Attività 
posizionamento dei 
segnali stradali  

Caduta di persone 
nello scavo. 

Allestire parapetti o sbarramenti perimetralmente 
ai cigli e sul bordo dello scavo. Predisporre scale 
a pioli per la salita e la discesa. 

Per scendere e risalire dal fondo dello scavo 
utilizzare i camminamenti predisposti o scale 
regolamentari. 

Attività  Franamento  
della parete  
dello scavo. 

Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti dispositivi 
di protezione individuale (casco e calzature di 
sicurezza) con relative informazioni all’uso. 

Non uscire dalle zone protette. 
Usare idonei dispositivi di protezione 
individuale. 

 Caduta dell'elemento 
prefabbricato 

Vietare il deposito di materiali di qualsiasi natura 
in prossimità dei cigli dello scavo. 
Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di 
protezione individuale. 

Non accumulare terreno o materiali in 
prossimità dei cigli dello scavo. 
 
Usare i dispositivi di protezione individuale. 

Sigillature. fissaggio Contatto con  
i leganti  

Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti dispositivi 
di protezione individuale (guanti) con riferimento 
alle schede di sicurezza. 
 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 
 

Sistemazioni. Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Vigilare che le fornite istruzioni sulla 
movimentazione dei carichi siano rispettate.  
 

La movimentazione manuale dei carichi 
ingombranti o pesanti deve avvenire con 
l’intervento di più persone al fine di ripartire e 
diminuire lo sforzo. 

Avvertenze 
Note 

Montaggio e spontaggio segnaletica di cantiere e baracche (prefabbricato di cantiere e bagno chimico). 
- Segnaletica di cantiere recinzione - cartelli di avviso e di divieto 
- montaggio e spontaggio baracche di cantiere prefabbnricato e bagno chimico area vedi tav. SIC 01 

Segnale di divieto 
 

 

 

Bagno Chimico 

 
 

 
baracca di cantiere n.1 

Recinzione di cantiere 

 



Lavori: Progetto esecutivo – Deliberazione 884 del 11/06/2018 – 4S2B701 – 
Manutenzione delle opere di difesa del litorale ferrarese 

- C.S.P. Geom. Giorgio Bettini - 

 

Pagina 33 di 38 
 

14.2 MONTAGGIO E SMONTAGGIO ATTREZZATURE E MEZZI OPERATIVI DAL MEZZO DI 
TRASPORTO 

 
 

Esecuzione: Attrezzature e macchine, carico e scarico dal mezzo di trasporto 
 

Cantiere:    MANUTENZIONE DI SPIAGGE A RISCHIO INGRESSIONE E RIPRISTINO DI ARGINI DI DIFESA A MARE . COMUNE DI 
COMACCHIO (FE) 
                                                                                                                                                                                                       Scheda A07         

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Autocarro con 
carrello. 

 
camion con gru 

Investimento. Predisporre adeguati percorsi con relativa 
segnaletica. 

Segnalare la zona interessata all’ope-razione. 
 
 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi in 
movimento. 
 

 

Contatto con gli 
elementi in 
movimentazione 

Vietare ai non addetti alle manovre 
l’avvicinamento alle rampe ribaltabili. 
 
Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti, calzature di sicurezza e 
casco) con relative informazioni all’uso. 
 

I non addetti alle manovre devono 
mantenersi a distanza di sicurezza. 
 
Gli addetti alla movimentazione di rampe 
manuali devono tenersi lateralmente alle 
stesse. 
 
Usare i dispositivi di protezione individuale. 
 
 

 Rovesciamento. Vietare la presenza di persone presso le 
macchine in manovra. 

Tenersi lontani dalle macchine in manovra. 

 Movimentazione 
manuale dei 
carichi. ganci di 
sicurezza 
 
 

Impartire agli addetti le necessarie informazioni 
per la corretta movimentazione di carichi 
pesanti o ingombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute per la esatta 
e corretta posizione da assumere nella 
movimentazione dei carichi.  
Per carichi pesanti o ingombranti la massa 
va movimentata con l’inter-vento di più 
persone al fine di ripartire e diminuire lo 
sforzo. 
 

 Se il sistema meccanico non dovesse seguire il movimento delle rampe ribaltabili, nella fase di sollevamento, si dovrà 
intervenire operando a distanza di sicurezza. 
 

 MEZZO DI TRASPORTO ESCAVATORE 
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14.3 SCAVI DEL MATERIALE AREA LIDO DI VOLANO / LOGONOVO 

 
Esecuzione: Scavi di fondazione eseguiti con escavatore 

Scheda B03  
Cantiere: MANUTENZIONE DI SPIAGGE A RISCHIO INGRESSIONE E RIPRISTINO DI ARGINI DI DIFESA A MARE  COMUNE DI 
COMACCHIO (FE) 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
conseguenti 

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori 

Autocarro. 
 
 

 

Investimento. Predisporre vie obbligate di transito per i 
mezzi di scavo e di trasporto. 
Vietare l’avvicinamento alle macchine a tutti 
coloro che non siano direttamente addetti a 
tali lavori.  
Vietare la presenza di persone nelle manovre 
di retromarcia. 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi 
operativi in movimento. 
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche 
o luminose ed alla segnaletica di sicurezza. 

  Ribaltamento del  
mezzo. 

I percorsi devono avere pendenza 
trasversale adeguata. 

I mezzi meccanici non devono superare le zone 
delimitate avvicinandosi ai cigli degli scavi. 

Escavatore con 
benna 

 

Investimento. Predisporre vie obbligate di transito per i 
mezzi di scavo e di trasporto. 
Vietare l’avvicinamento alle macchine a tutti 
coloro che non siano direttamente addetti a 
tali lavori.  
Vietare la presenza di persone nelle manovre 
di retromarcia 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi 
operativi in movimento. 
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche 
o luminose ed alla segnaletica di sicurezza. 

 escavatore Ribaltamento dei  
mezzi. 

I percorsi devono avere pendenza 
trasversale adeguata. 

I mezzi meccanici non devono superare le zone 
delimitate avvicinandosi ai cigli degli scavi. 

 
 

 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale 
(otoprotettori) con relative informazioni 
all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale 
(cuffie o tappi auricolari). 

 
 
 

Proiezione di pietre 
o di terra. 

Vietare la presenza di persone nelle 
vicinanze delle macchine. 

Mantenersi a distanza di sicurezza. 

 

Caduta delle 
persone dai cigli o 
dai bordi dello 
scavo  

Allestire parapetti, sbarramenti o 
segnalazioni sul ciglio degli scavi e sul bordo 
delle rampe (1). 

Per scendere e risalire dal fondo dello scavo 
utilizzare le scale o i camminamenti predisposti 
(2). 

 Caduta di materiali 
nello scavo. 

Vietare il deposito di materiali di qualsiasi 
natura in prossimità dei cigli dello scavo (3). 
Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (casco e calzature di sicurezza) 
con relative informazioni all’uso. 

Non accumulare terreno o materiali in 
prossimità dei cigli dello scavo. 
Usare idonei dispositivi di protezione 
individuale. 

Note: Caricamento Sabbia Area di Scavo  
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14.4 INDAGINI E VALUTAZIONI SUL TERRENO 

 
Esecuzione: Indagini e valutazioni del terreno  

Scheda A02  
Cantiere: MANUTENZIONE DI SPIAGGE A RISCHIO INGRESIONE E RIPRISTINO DI ARGINI DI DIFESA A MARE . COMUNE DI 
COMACCHIO (FE) 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Trivella 
carotatrice.  
Strumenti di 
misura. 
Penetrometro 
 
 

Contatti con la 
macchina. 

Vietare l’avvicinamento alle macchine a tutti 
coloro che non siano direttamente addetti a tali 
lavori.  
 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi 
operativi. 

 
  

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei dispositivi 
di protezione individuale (otoprotettori) con 
relative informazioni all’uso.  
Effettuare periodica manutenzione. 
 

All’occorrenza usare i dispositivi di 
protezione individuale. 

 Caduta del 
materiale 
estratto. 

Vietare l’avvicinamento alle macchine a tutti 
coloro che non siano direttamente addetti a tali 
lavori.  
Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (caschi, scarpe antinfortunistiche o 
stivali con suola imperforabile quando il terreno 
è fangoso, guanti, occhiali protettivi). 

Indossare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 

 Polvere. 
Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (maschere antipolvere). 
 

Indossare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 

Avvertenze Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza. 
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14.5 ESECUZIONE BONIFICA DEL TERRENO 

 
Esecuzione: Bonifica del terreno, estirpazione della vegetazione con macchine operatrici  

Scheda A01 
Cantiere: MANUTENZIONE DI SPIAGGE A RISCHIO INGRESIONE E RIPRISTINO DI ARGINI DI DIFESA A MARE . COMUNE DI 
COMACCHIO (FE) 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa  

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Ruspa. 
Autocarro. 
 
Rimozione del 
materiale e 
carico sul mezzo 
di evacuazione. 
 

 
 
CAMIO 3 ASSI 

Investimento. Predisporre vie obbligate di transito per i mezzi 
di scavo e di trasporto. 

Vietare l’avvicinamento alle macchine a tutti coloro che non siano direttamente addetti a tali lavori.  
Vietare la presenza di persone nelle manovre 
di retromarcia. 
 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi 
operativi in movimento. 
 
Prestare attenzione alle segnalazioni 
acustiche o luminose e alla segnaletica di 
sicurezza. 

 

 
BOB 

Ribaltamento dei 
mezzi. 

I percorsi devono avere pendenza trasversale 
adeguata. 
 

I mezzi meccanici non devono superare le 
zone delimitate 

 
 

 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei dispositivi 
di protezione individuale (otoprotettori) con 
relative informazioni all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione. 
 

Usare i dispositivi di protezione individuale 
(cuffie o tappi auricolari). 

SCAVATORE Polveri. Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di 
protezione individuale. 

Bagnare con frequenza. 
Usare i dispositivi di protezione individuale. 
 
 

Avvertenze  
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 14.6 RIPASCIMENTO LIVELLAMENTO DEL MATERIALE SCAVATO  

Esecuzione: Scavi di fondazione eseguiti con escavatore 

Scheda B03  
Cantiere: MANUTENZIONE DI SPIAGGE A RISCHIO INGRESIONE E RIPRISTINO DI ARGINI DI DIFESA A MARE . COMUNE DI 
COMACCHIO (FE) 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
conseguenti 

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori 

Autocarro. 
 
 

 

Investimento. Predisporre vie obbligate di transito per i 
mezzi di scavo e di trasporto. 
Vietare l’avvicinamento alle macchine a tutti 
coloro che non siano direttamente addetti a 
tali lavori.  
Vietare la presenza di persone nelle manovre 
di retromarcia. 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi 
operativi in movimento. 
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche 
o luminose ed alla segnaletica di sicurezza. 

  
escavatore 

Ribaltamento del  
mezzo. 

I percorsi devono avere pendenza 
trasversale adeguata. 

I mezzi meccanici non devono superare le zone 
delimitate avvicinandosi ai cigli degli scavi. 

 

Investimento. Predisporre vie obbligate di transito per i 
mezzi di scavo e di trasporto. 
Vietare l’avvicinamento alle macchine a tutti 
coloro che non siano direttamente addetti a 
tali lavori.  
Vietare la presenza di persone nelle manovre 
di retromarcia. 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi 
operativi in movimento. 
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche 
o luminose ed alla segnaletica di sicurezza. 

 bobcat Ribaltamento dei  
mezzi. 

I percorsi devono avere pendenza 
trasversale adeguata. 

I mezzi meccanici non devono superare le zone 
delimitate avvicinandosi ai cigli degli scavi. 

 

 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale 
(otoprotettori) con relative informazioni 
all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale 
(cuffie o tappi auricolari). 

 Proiezione di pietre 
o di terra. 

Vietare la presenza di persone nelle 
vicinanze delle macchine. 

Mantenersi a distanza di sicurezza. 

Spianatore Caduta delle 
persone dai cigli o 
dai bordi delle 
rampe. 

Allestire parapetti, sbarramenti o 
segnalazioni sul ciglio degli scavi e sul bordo 
delle rampe (1). 

Per scendere e risalire dal fondo dello scavo 
utilizzare le scale o i camminamenti predisposti 
(2). 

Greder Caduta di materiali 
nello scavo. 

Vietare il deposito di materiali di qualsiasi 
natura in prossimità dei cigli dello scavo (3). 
Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (casco e calzature di sicurezza) 
con relative informazioni all’uso. 

Non accumulare terreno o materiali in 
prossimità dei cigli dello scavo. 
Usare idonei dispositivi di protezione 
individuale. 

Avvertenze - posizionare perimetralmente la segnaletica di cantiere - Pannelli rete plastificata di colore arancio segnaletica di 
divieto di accesso e lampada come indicato nelle tavole allegate  montaggio e smontaggio segnaletica 
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15 RIUNIONI PERIODICHE PRESSO IL CANTIERE   RIUNIONI PERIODICHE DI COORDINAMENTO Data Partecipanti Argomenti trattati Disposizioni impartite             
 Tutte le attività di coordinamento e reciproca informazione dovranno essere opportunamente documentate da verbali di verifica.  15.1 RIUNIONE PRELIMINARE ALLA CONSEGNA DEI LAVORI 

Riunione preliminare alla consegna del cantiere organizzata dal Coordinatore in fase di esecuzione in base a 
quanto disposto dall’articolo 92, comma 1, lettere a), c) e d) del D.Lgs. 81/2008.  
16 DIAGRAMMA DI GANTT  Si veda Cronoprogramma allegata alla relazione  

  
 


