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CRONOPROGRAMMA - BRIGLIA MURATORI

FASI LAVORATIVE 5 | 4 17 7 8 15

GIORNI
5 4

18

15

TOT

120

LAVORO IN SPONDA SINISTRA

LAVORO IN SPONDA DESTRA

ALLESTIMENTO CANTIERE E OPERE PROVVISIONALI .

SOGLIA SU PALI
FORMAZIONE DI PIANO DI LAVORO PER ESECUZIONE PALI .
PALI DN800
CORDOLO C.A.
PLATEA IN MASSI DI CAVA
SCAVI E AGGOTTAMENTI
FORMAZIONE PLATEA IN MASSI

LOCALI RIPRISTINI DELLA PLATEA IN MASSI CEMENTATI

SOGLIA SU PALI
FORMAZIONE DI PIANO DI LAVORO PER ESECUZIONE PALI
PALI DN800

CORDOLO CA.

PLATEA IN MASSI DI CAVA

SCAVI E AGGOTTAMENTI

FORMAZIONE PLATEA IN MASSI
LOCALI RIPRISTINI DELLA PLATEA IN MASSI CEMENTATI

RIMOZIONE CANTIERE
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