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AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE  

E LA PROTEZIONE CIVILE 

OPERE DI CONSOLIDAMENTO DELLA BRIGLIA SUL FIUME PANARO  

IN LOCALITA’ MAZZI, IMMEDIATAMENTE A VALLE DEL PONTE  

DELL’ABITATO DI VIGNOLA (MO) 

PROGETTO ESECUTIVO 

CRONOPROGRAMMA 

ELABORATO N.18 

DOCUMENTO REVISIONE REDATTO CONTROLLATO DATA
DATE 

1840CRO_A A CAMPANINI MANFREDI 05.04.2019

REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r_emiro )
Protezione Civile ( AOO_PC )
allegato al PC/2019/0020233 del 15/04/2019 15:34:23



TOT

5 4 17 7 8 15 5 4 18 8 7 15 5 2 120

ALLESTIMENTO CANTIERE E OPERE PROVVISIONALI

LAVORO IN SPONDA SINISTRA

SOGLIA SU PALI

FORMAZIONE DI PIANO DI LAVORO PER ESECUZIONE PALI

PALI DN800

CORDOLO C.A.

PLATEA IN MASSI DI CAVA

SCAVI E AGGOTTAMENTI

FORMAZIONE PLATEA IN MASSI

LOCALI RIPRISTINI DELLA PLATEA IN MASSI CEMENTATI

LAVORO IN SPONDA DESTRA

SOGLIA SU PALI

FORMAZIONE DI PIANO DI LAVORO PER ESECUZIONE PALI

PALI DN800

CORDOLO C.A.

PLATEA IN MASSI DI CAVA

SCAVI E AGGOTTAMENTI

FORMAZIONE PLATEA IN MASSI

LOCALI RIPRISTINI DELLA PLATEA IN MASSI CEMENTATI

RIMOZIONE CANTIERE

GIORNI
FASI LAVORATIVE

CRONOPROGRAMMA - BRIGLIA MURATORI

1840CRO_A_Cronoprogramma.xls
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