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1. PREMESSA

Il presente piano di Sicurezza e di Coordinamento € relativo alla realizzazione delle “opere di messa in
sicurezza e ripristino delle condizioni di officiosita della Briglia Caselle sul fiume Panaro”, approvate con
I'Ordinanza Commissariale n. 1 del 28/12/2017 - Cod. 13061

Il presente documento collega pertanto le misure di prevenzione al processo lavorativo ai metodi di
esecuzione delle opere in funzione dei rischi conseguenti; inoltre il piano coordina le diverse figure
professionali operanti sul cantiere e, oltre ad avere funzioni operative, rappresenta un valido strumento di
formazione ed informazione degli addetti per la sicurezza collettiva ed individuale.

Tale piano sara soggetto ad aggiornamento, durante I'esecuzione dei lavori, da parte del Coordinatore in
materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell'opera, che potra recepire le proposte di
integrazione presentate dalle imprese esecutrici e dal medico competente delle imprese. Ciascun datore di
lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, sono tenuti ad osservare le norme del presente Piano, in relazione
ai lavori da eseguire.

Tutte le disposizioni del presente piano di sicurezza, degli allegati e del fascicolo di cantiere, risultano essere
a carico dell'lmpresa Affidataria e delle Imprese esecutrici, nonché dei Lavoratori Autonomi presenti in
cantiere.
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ELENCO DITTE ACCETTAZIONE PIANO

DATA

DITTA - NOME/COGNOME - QUALIFICA

FIRMA PER ACCETTAZIONE

Ditta:
Nome Cognome:
Qualifica:

Ditta:
Nome Cognome:
Qualifica:

Ditta:
Nome Cognome:
Qualifica:

Ditta:
Nome Cognome:
Qualifica:

Ditta:
Nome Cognome:
Qualifica:

Ditta:
Nome Cognome:
Qualifica:

Elenco delle revisioni del presente Piano Di Sicurezza e Coordinamento
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2. IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA
(2.1.2.a-All. XV - D.Lgs. 81/08)
21 Indirizzo del cantiere

L’area in esame interessa il tratto di fiume Panaro in localita Casella (Vignola — MO) ed é posta a 200 m a
valle del ponte della linea ferroviaria Vignola-Casalecchio di Reno.

Fig. 1 — Inquadramento dell’area di intervento

2.2 Descrizione del contesto in cui é collocata I’area di cantiere

L’'opera si colloca all'interno dell'alveo del fiume Panaro, immediatamente a valle di un sistema di
dissipazione, delimitato da briglia e controbriglia munita di speroni in c.a., realizzato contestualmente
all'Impianto Idroelettrico di Casella. Tale impianto infatti sfrutta le acque del fiume Panaro su un salto di circa
8 m garantito dalla briglia di chiusura di monte del sistema di dissipazione.

2.3 Descrizione sintetica dell’opera

2.3.1 Inquadramento generale dell'intervento
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Il progetto prevede la realizzazione di una vasca di dissipazione a fondo piatto collocata immediatamente a
valle dell’attuale sistema briglia e controbriglia.

L’opera presenta una larghezza complessiva pari a 170 m, ossia tale da sottendere l'intera gaveta, posta a
quote differenti, della briglia esistente: la prima quota della gaveta corrisponde a 94.3 m e riguarda la parte
centrale completamente tracimabile di larghezza pari a 100 m, mentre la seconda quota della gaveta
corrisponde a 98 m ed é relativa alla parte sul lato in destra idraulica di larghezza pari a circa 70 m.
Quest'ultima risulta tracimabile per piene con TR superiori a 15/20 anni.

La vasca in progetto costituisce pertanto il completamento del sistema di dissipazione esistente e allo stesso
tempo permette di incrementare il fronte di dissipazione all'intera larghezza della gaveta della briglia di
monte.

Nel dettaglio, la vasca presenta un fondo con rivestimento in massi di cava cementati di spessore pari a 1.5
m, chiuso a valle da una soglia su pali in c.a. ed a monte da una paratia di pali con doppio ordine di tiranti.
La vasca presenta lunghezza utile pari a 35 m mentre la profondita é variabile da 6.7 m, nella parte di monte,
a 1.5 m nella parte terminale di valle. E’ prevista la chiusura laterale con paratie di pali tirantate. E’ previsto
altresi il rivestimento in massi del fondo alveo a valle della vasca, per uno sviluppo longitudinale pari a 5 m.

La paratia di pali di monte presenta le seguenti caratteristiche (rif. sezione tipo 1):
- lunghezza pali 18 m

- diametro pali 800 mm

- interasse pali 0.90 m

- cordolo in c.a. di testa pali (sez 1.4x1.0 m)

- lordine tiranti - lunghezza 29 m

- Il ordine tiranti — lunghezza 36 m

- interasse tiranti 2.7 m

- travi di contrasto HEA220 in acciaio S355 (n.2 per ordine di tiranti)
- parete in c.a. placcaggio tiranti (sez. 0.45x7.2 m)

- soletta in c.a. di fondo (sez. 5.0x0.4 m).

La lunghezza della sistemazione di sezione tipo 1 & prevista di lunghezza pari a 170 m circa mentre la quota
in sommita cordolo & pari a 86.45 m. Per l'ispezione delle teste dei tiranti & prevista la formazione di nicchie
allinterno della parete di placcaggio in c.a., chiuse con sportelli in acciaio zincato.

Per la chiusura di valle della vasca si prevede la realizzazione di una soglia su pali DN80O, lunghezza pari a
9 m e interasse 1.40 m con cordolo di testa in c.a. di sezione pari a 1.2x1.0 m. E’ inoltre prevista la chiusura
laterale della vasca mediante la realizzazione di paratie di pali.

Completata la realizzazione della vasca si prevede la demolizione degli speroni di dissipazione in c.a.
presenti nella controbriglia di chiusura della vasca esistente di monte.

A valle della gaveta, posta a quota 98 m, della briglia esistente si prevede, per un tratto di larghezza pari a
circa 51 m, il ripristino della platea in massi in dissesto mediante I'utilizzo degli elementi ciclopici presenti in
sito. Si prevede la chiusura della platea in corrispondenza del cordolo di sommita della nuova paratia di
monte della vasca. Il rivestimento in massi presenta quota di sommita costante pari a 86.45 m.
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Inoltre a valle della stessa gaveta, nel tratto compreso tra i due muri in c.a. longitudinali di irrigidimento della
briglia, si prevede la formazione di uno scivolo in massi di cava sciolti posati su geotessile. La quota di
sommita dello scivolo varia da 94.40 m a 86.45 m. Il rivestimento in massi prosegue alla quota di 86.45 m
fino alla chiusura contro al cordolo in c.a. di sommita della nuova paratia di monte della vasca.

In destra idraulica si prevede I'arretramento e la riprofilatura della sponda. A tergo della paratia di chiusura
laterale della vasca si prevede la realizzazione di una rampa in massi per consentire I'accesso dei mezzi
allalveo in occasione delle attivita di manutenzione. La rampa si raccorda alla pista di servizio di
collegamento a via S. Anna. Per la nuova sponda riprofilata si prevede la protezione al piede con massi di
cava sciolti.

In sinistra idraulica si prevede I'arretramento e la riprofilatura della sponda con deviazione del rio esistente.
Inoltre a tergo della paratia di chiusura laterale della vasca si prevede il prolungamento dello scatolare di
scarico della centralina idroelettrica e il prolungamento della scala di risalita dei pesci. Per la nuova sponda
riprofilata si prevede la protezione al piede con massi di cava sciolti. Le lavorazioni in sinistra sono a carico
dell’Ente gestore dell’Impianto idroelettrico.

2.3.2 Opere previste nel presente Appalto — | stralcio

Nell’ambito del presente appalto-| stralcio & prevista la realizzazione dei seguenti interventi:

- Tombamento della cavita presente sul fondo alveo con utilizzo di materiale di scavo di riprofilatura della
sponda destra, sulla base di quanto stabilito dall'art. 24 del D.P.R. 120/2017;

- Paratia con doppio ordine di tiranti (sezione tipo 1) per uno sviluppo pari a 75,6 m;

- Tombamento della paratia fino al cordolo di testa dei pali mediante riutilizzo di materiale scavato;

- Protezione del materiale di riporto a valle della paratia mediante formazione di platea in massi di cava
sciolti posati su geotessile. E’ previsto 'utilizzo di massi aventi diametro nominale minimo paria 1 me
massa compresa tra 2.000 kg e 2.500 kg.

- Ripristino platea in massi a monte della nuova paratia mediante utilizzo di elementi ciclopici presenti in
sito.

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA

Natura dell'Opera Opera fluviale di difesa dall’erosione

OGGETTO Interventi di ripristino della briglia Caselle — | stralcio
Importo lavori 741.163,28 € + 10.449,15 € costi sicurezza
Numero imprese in cantiere 2 (previsto)

Numero massimo di lavoratori | 8 (massimo presunto)

Entita presunta del lavoro 950 uomini/giorno

Durata in giorni 120
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A lavori ultimati si provvedera a rimuovere tutte le opere provvisionali realizzate per I'esecuzione dei lavori,
ripristinando quando piu possibile il preesistente stato dei luoghi.

Fig. 2 - Viabilita di accesso all'area di intervento
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3. INDIVIDUAZIONE SOGGETTI CON COMPITI SICUREZZA

(2.1.2.b - All. XV

-D.Lgs. 81/08)

Tab. 1 - Committente

RAGIONE NOMINATIV  INDIRIZZO CITTA TEL. FAX MAIL
SOCIALE o
Regione Emilia- | I Via 41121 Rita.Nicolini@region
Romagna Responsabile | Fonteraso, | MODENA e.emilia-romagna.it
. . Unico del 15
Agenzia regionale ;
per la sicurezza Procedimento
territoriale e la Dott.ssa Rita
protezione civile | Nicolini
Tab. 2 - Responsabili nominati dal Committente
FUNZIONE NOMINATI QUALIFIC INDIRIZZO CITTA TELEFO FAX MAIL
VO A NO
RESPONSAB | Francesca | Ingegnere |Via 41121 059/ Francesca.Lug
ILE DEI  Lugli Fonteraso, f MODENA | 200213 li@regione.e
LAVORI 15 milia-
romagna.it
COORDINAT | Gian Luca | Ingegnere |clo 10123 (011) (011) | corradi@hydr
ORE Corradi Hydrodata | Torino 5592811 | 562062 | odata.it
SICUREZZA 0
IN FASE DI
PROGETTO
COORDINAT |Da
ORE nominare
SICUREZZA | prima
IN FASE | dell'inizio dei
ESECUTIVA | lavori
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Tab. 3- Altre figure senza compiti di sicurezza ma utili ai fini della corretta esecuzione dei lavori.

FUNZIONE

NOMINATIVO

QUALIFICA

INDIRIZZO

CITTA

TELEFONO

FAX

MAIL

PROGETTISTA

Ivo Fresia

Ingegnere

clo

SpA

Hydrodata

10123
Torino

(011)
5592811

(011)

5620620

i.fresia@hydrodata.it

DIRETTORE
DEI LAVORI

Da nominare
prima
dell'inizio dei
lavori

Tab. 4 - Imprese.

IMPRESA:

IMPRESA
AFFIDATARIA

IMPRESA
ESECUTRICE

SUBAPPALTA
TORE

IMPRESA
ESECUTRICE

SUBAPPALTA
TORE

TIPOLOGIA
LAVORI

Da nominare
prima dell'inizio
dei lavori

Da nominare
prima dellinizio
dei lavori

Da nominare
prima dellinizio
dei lavori

Da nominare
prima dell'inizio
dei lavori

Da nominare
prima dell'inizio
dei lavori

RAGIONE
SOCIALE

DATORE
LAVORO

DI

SEDE

CITTA’

TELEFONO/FAX

INDIRIZZO  E-
MAIL

C.F.-P..

POSIZIONE INPS

POSIZIONE
INAIL

CASSA EDILE

CATEGORIE
ISTAT

REGISTRO
IMPRESE
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R.L.S.

R.S.P.P.

DIRETTORE
CANTIERE

CAPO CANTIERE

ADDETTI
EMERGENZA

Pronto soccorso

Antincendio

Evacuazione

MEDICO
COMPETENTE

4. AREA DI CANTIERE
(2.2.1 - All. XV = D.Lgs. 81/08)

4.1 Individuazione, analisi e valutazione rischi

(2.1.2.c- All. XV - D.Lgs. 81/08)

Preliminarmente all'analisi ed alla valutazione dei rischi, € necessario procedere alla precisa definizione
dell'ambito di applicazione del presente piano, dell'ambito cioé in cui, nella realizzazione delle opere e delle
lavorazioni oggetto dell'appalto, si applicano le disposizioni di cui al TITOLO IV del D.Lgs. 81/2008. A tale
scopo si precisa e si conviene che I'ambito di validita del presente PSC, e conseguentemente dell'attivita del
Coordinatore, ¢ relativa solamente al "cantiere” cosi come definito dal presente PSC, ed in particolare:

— in termini spaziali, dalla planimetria di progetto;
— in termini temporali, dal cronoprogramma dei lavori.

Gli interventi verranno realizzati all'interno dell'alveo del fiume Secchia. Gli interventi dovranno essere
realizzati mediante I'impiego di piu squadre operative che dovranno procedere contemporaneamente su
distinti fronti di avanzamento.

Non costituiscono invece “cantiere” le strade esistenti di qualsivoglia natura e caratteristiche che I'Appaltatore
o le imprese dovranno utilizzare per accedere ai luoghi ove sono da realizzarsi le opere, siano esse strade
pubbliche, ovvero strade in area demaniale o in proprieta privata; non costituiscono cantiere le aree o gli
stabilimenti ove vengono predisposte interamente o parzialmente componenti o materiali da utilizzarsi per la
realizzazione delle opere (ad esempio l'officina dove si lavora il tondino per le armature qualora questo sia
portato gia tagliato o piegato in cantiere, ecc.); non sono infine da intendersi operazioni di cantiere i trasporti
per le forniture di materiali o semilavorati. E' altresi ovvio che oltre tali limiti, le Imprese ed i lavoratori

REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r_emiro) 1
Protezione Civile (AOO_PC)
allegato al PC/2019/0020311 del 16/04/2019 09:47:31

.?%%%m




autonomi sono comunque tenuti alla piena osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza e salute.
La definizione suesposta & accettata dal Committente con I'approvazione del piano e l'avvio delle procedure
per |'appalto delle opere; ¢ altresi accettata dall'Appaltatore, con la presentazione di offerta e la successiva
stipula del contratto di appalto.

Le lavorazioni dovranno essere svolte secondo il cronoprogramma allegato al presente P.S.C. La
successione delle lavorazioni ¢ stata studiata in modo da ridurre allo stretto indispensabile i rischi legati alla
particolare natura dei luoghi di intervento.

Le principali problematiche per la sicurezza dovute alla localizzazione dell’'area di cantiere sono pertanto
legate a:

Esecuzione di carpenterie in c.a.:

— Presenza di ferri sporgenti
— Cadute dall'alto (per altezze superiori a 2 m).

Esecuzione di lavorazioni in alveo di corso d’acqua:

— rischio di caduta dall'alto del personale impegnato nelle lavorazioni;
— linnalzamento dei livelli per effetto di una piena potrebbe interessare le aree di lavoro;
— ribaltamento delle macchine operatrici per errate manovre in prossimita degli scavi.

Le misure di mitigazione relative ai rischi innanzi indicati verranno descritte successivamente. In questa sede
occorre invece sottolineare come, a causa della localizzazione degli interventi che si svolgeranno lungo le
sponde ed all'interno di corso d’acqua, sara obbligo dell’impresa provvedere alla istantanea interruzione
delle lavorazioni ed all’allontanamento dal cantiere in corrispondenza di eventi meteorici intensi che
si sviluppassero nell’area in esame compreso l'intero bacino di monte, anche tramite collegamento
diretto con la Protezione Civile. Per tale motivo I'lmpresa dovra predisporre uno specifico piano di
evacuazione, indicando, oltre alle modalita di allontanamento dei mezzi e delle maestranze, anche il preposto
nominato per I'attuazione della evacuazione, le modalita di segnalazione dell'allarme e di individuazione degli
stati di allerta. Di tale piano dovranno essere pienamente rese edotte tutte le maestranze operanti in cantiere.

In merito al ribaltamento dei mezzi si riporta la scheda informativa n.4 redatta dall’'INPS anno 2017.

L’approfondimento delle dinamiche infortunistiche relative ai ribaltamenti si € focalizzato su un insieme di
100 casi mortali cronologicamente piu recenti. Eventi che hanno messo in evidenza le criticita tipiche della
tipologia di incidente in esame.

Un primo risultato dell'analisi permette di distinguere gli eventi secondo il mezzo coinvolto:

— m trattore/trattrice 45,0%;

— m altri mezzi agricoli specifici 22,7%;
— m mezzi movimento terra 14,7%;

— m carrelli elevatori 10,7%;

— m altri mezzi 6,9%.

Vo
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Per la categoria dei mezzi agricoli specifici, i ribaltamenti hanno riguardato macchine destinate a singole fasi
di lavorazione (moto ranghinatore, trattrice con rimorchio o tranciatrice ed altre macchine agricole
semoventi).

Tra le macchine per la movimentazione della terra coinvolte si distinguono per lo piu gli escavatori e le
cosiddette terne (con triplice funzione di trattore-escavatore-pala.)

L’analisi dei fattori di rischio causali dei ribaltamenti ha evidenziato, nel 60% circa dei casi, esclusivamente
degli errori di manovra o perdite di controllo alla guida dei mezzi. Tali errori sono per lo pit dovuti (29%) ad
una conduzione scorretta usualmente adottata dall'operatore (es. mancato rispetto delle regole di viabilita)
oppure ad una non adeguata formazione/informazione/ addestramento per la conduzione in sicurezza del
mezzo stesso (24%).

Elemento riscontrato in diversi eventi e che ha contribuito agli errori alla guida € la sottovalutazione
dellambiente in cui si operava e delle sue caratteristiche (in primis la pendenza dei terreni o la presenza di
scarpate a ridosso dellarea di lavoro). Tale fattore & di particolare rilievo considerando anche le
professionalita degli operatori coinvolti (molto frequentemente si tratta di addetti all'agricoltura) e la loro
esperienza maturata.

Sul complesso dei ribaltamenti esaminati, il 27% delle dinamiche ha evidenziato, a prescindere dalla
successiva perdita di controllo del mezzo che ha poi portato all'incidente, una predisposizione e conduzione
del mezzo non rispondente a canoni di sicurezza: avanzamenti con benne alzate, scelta di un mezzo non
idoneo in relazione al luogo e al lavoro da svolgere, inadeguato posizionamento del carico da trasportare o
mancato rispetto dei collegamenti previsti dal costruttore per macchine portate, semiportate e trainate.

Residuali i casi di ribaltamento di mezzi di lavoro che hanno coinvolto operatori non alla guida del veicolo ma
presenti impropriamente nelle vicinanze dello stesso.

Tali dinamiche sono occorse in particolare all'interno di cantieri edili a causa del mancato coordinamento tra
le varie figure operanti in un ambiente di lavoro spesso caratterizzato da attivita interferenti tra loro.

Riguardo ai dispositivi di sicurezza dei mezzi emergono essenzialmente due situazioni: apparati presenti ma
non utilizzati dagli operatori (nel 33% dei ribaltamenti analizzati) oppure del tutto o in parte assenti (anomalia
riscontrata nel 65% dei ribaltamenti).

Per il primo gruppo, si distinguono nello specifico il mancato utilizzo della cintura di ritenzione (44%), della
struttura di protezione in caso di ribaltamento (36%) o di entrambi (20%). La causa di tali condotte si rinviene
principalmente in una pratica scorretta abituale (40%) ed in una carenza formativa sul relativo utilizzo (24%).

Per il secondo gruppo (assenza di protezioni sui mezzi), € elevata la percentuale dei casi in cui mancavano
entrambi i dispositivi, cintura di sicurezza e struttura di protezione in caso di ribaltamento (35%).

Infine, un dato caratterizza i ribaltamenti: nel 57% delle dinamiche sono rilevabili due criticita concomitanti,
determinate dall’errore di manovra alla guida del mezzo e dall'assenza dei dispositivi di protezione necessari
sui mezzi (cinture di sicurezza e sistemi antiribaltamento)
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Rimandando al successivo e specifico cap. 6 del presente documento per la analisi compiuta dei rischi
presenti allinterno dell’area di cantiere, si segnala come il rischio prevalente tra quelli indicati & sicuramente
legato alla elettrocuzione, in quanto il rischio di investimento dovrebbe essere annullato dalla prescrizione di
delimitare adeguatamente i percorsi pedonali.

4.2 Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive

(2.1.2d - All. XV - D.Lgs. 81/08)

Nel seguito vengono indicate e descritte le principali misure preventive e protettive che dovranno essere
adottate dall’Appaltatore in ragione delle specifiche caratteristiche dell’'area di cantiere ed, in particolare,
dell'areale in cui questa viene realizzata.

Transito con mezzi e personale all'interno dell'area di cantiere

Definizione delle misure preventive
Si dispone che I'lmpresa ed i propri fornitori dovranno attenersi innanzi tutto alle prescrizioni di seguito
indicate, e precisamente:

— Indossare indumento ad alta visibilita qualora si acceda all’area a piedi;
— Nel caso in cui si acceda all’area a bordo di un veicolo, prestare la massima attenzione
procedendo a velocita moderatissima (comunque mai superiore a 30 km/h).

Tali indicazioni devono intendersi assolutamente prescrittive per 'Appaltatore, che avra peraltro I'obbligo
(senza pretendere ulteriori compensi oltre a quelli previsti in contratto) di osservare tutte le eventuali ulteriori
prescrizioni /o procedure che venissero impartite/definite dal C.S.E.

A tale scopo I'Appaltatore dovra nominare (dopo adeguata formazione ed informazione) uno specifico
Preposto, reperibile per tutta la durata dei lavori, per il coordinamento delle squadre operative.

Preliminarmente all'accesso al cantiere, dovra essere svolta una specifica riunione di coordinamento in modo
da definire la procedura che dovra essere applicata per 'accesso all'area.

Presenza di emissione di agenti inquinanti

Gli stessi agenti inquinanti che possono essere trasmessi all'ambiente circostante, sono innanzi tutto
potenzialmente dannosi per il personale impegnato in cantiere (RUMORE, VIBRAZIONI, POLVERI, FUMO,
INCENDI).

Definizione delle misure preventive: RUMORE, VIBRAZIONI

Nelluso di macchine ed attrezzature occorrera prestare particolare attenzione alla silenziosita. Le
attrezzature dovranno essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformita alle indicazioni del
fabbricante, al fine di limitarne la rumorosita eccessiva. Se la rumorosita non sara diversamente abbattibile
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si rendera necessario adottare i dispositivi di protezione individuali conformi a quanto indicato nel rapporto
di valutazione del rumore e prevedere la rotazione degli addetti alle mansioni.

Nei lavori di scarifica delle superfici pavimentate, dove non € possibile evitare I'utilizzo diretto di utensili ed
attrezzature comunque capaci di trasmettere vibrazioni al corpo dell'operatore, queste ultime dovranno
essere dotate di tutte le soluzioni tecniche piu efficaci per la protezione dei lavoratori (es: manici
antivibrazioni, dispositivi di smorzamento, etc.) ed essere mantenute in stato di perfetta efficienza. Per i
lavoratori addetti deve essere valutata l'opportunita di adottare la rotazione tra gli operatori.

Le macchine dovranno essere silenziate. Per le macchine non considerate nel decreto citato dovranno
essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso.

Definizione delle misure preventive: POLVERI

Nelle opere di scarifica della pavimentazione, non & prevista la produzione di significativi quantitativi di
polveri. In ogni caso la produzione e/o la diffusione delle stesse dovra essere ridotta al minimo utilizzando
tecniche e attrezzature idonee (inumidimento delle superfici da scarificare e dei materiali trasportati;
posizionamento di teli di protezione).

Sara comunque obbligo indossare da parte di tutto il personale idonei mascherine antipolvere.

Definizione delle misure preventive: FUMO, INCENDI

In ragione della presenza nelle aree limitrofe ai sottocantieri di materiali infiammabili, € fatto divieto
all'lmpresa di accendere fuochi all'interno del cantiere onde evitare emissioni di fumo e provocare possibili
incendi. A tal fine dovranno essere impedite le soste a motore acceso dei mezzi di cantiere se non
strettamente indispensabili alle fasi lavorative. Si prescrive il divieto di utilizzo di attrezzature a fiamma libera.

Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere

Condizioni climatiche

Definizione delle misure preventive

Per evitare I'esposizione delle maestranze alle temperature eccessivamente fredde e eccessivamente calde,
esse utilizzeranno idonei indumenti e si provvedera alla alternanza degli addetti ai lavori esposti. Allinterno
delle baracche di cantiere verra conservato quanto necessario per un primo intervento contro i colpi di calore
o il congelamento.

Rischi trasmessi allambiente circostante

Nel presente punto sono valutati i rischi, e le misure preventive, conseguenti alle lavorazioni che si svolgono
sul cantiere e trasmessi all'ambiente circostante

Rischi alla circolazione dovuti ai mezzi di cantiere
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Le interferenze del cantiere con la viabilita pubblica si verifica nellimmissione su $$569 da parte dei mezzi
operativi.

Inoltre si verificano interferenze con la viabilita locale, via S. Anna e via Doccia, di Savignano sul Panaro.

Definizione delle misure preventive

In tale evenienza si prescrive di attenersi scrupolosamente alle norme indicate dal Codice della strada e dal
suo Regolamento di attuazione nella segnalazione del cantiere. L'impresa dovra segnalare adeguatamente
limmissione di automezzi sulla pubblica via di circolazione (SS569 e viabilita locale) con apposita
cartellonistica, come da layout allegato, impiegando in caso di necessita un moviere, che, dopo essere
adeguatamente formato ed informato, dovra segnalare il via libera ai mezzi in attraversamento.

Emissione di agenti inquinanti: polvere

Definizione delle misure preventive

Nelle lavorazioni che prevedono il trasporto di materiali che comportano I'emissione di polveri, la produzione
elo la diffusione delle stesse dovra essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee, ed in
particolare I'inumidimento delle opere da demolire e l'inumidimento delle piste di accesso e di transito.
Emissione di agenti inquinanti: fumi, incendi

Definizione delle misure preventive

In ragione della presenza nelle aree limitrofe al cantiere di aree residenziali o comunque abitate, soprattutto
se le lavorazioni verranno eseguite durante il periodo estivo, & fatto divieto all'Impresa di accendere fuochi
all'interno del cantiere onde evitare emissioni di fumo e provocare possibili incendi. A tal fine dovranno essere
impedite le soste a motore acceso dei mezzi di cantiere se non strettamente indispensabili alle fasi lavorative.
Si prescrive il divieto di utilizzo di attrezzature a fiamma libera.

Emissione di agenti inquinanti: rumore

Definizione delle misure preventive

Il cantiere € localizzato allesterno di aree abitate; pur tuttavia, I'ITmpresa appaltatrice dovra verificare la
compatibilita della propria organizzazione cantieristica in termini di mezzi d’opera ed attrezzature con il piano
di zonizzazione acustica e, se necessario, richiedere l'autorizzazione di deroga ai limiti previsti per legge.
Resta inteso che le macchine dovranno comunque essere silenziate, conformemente alle disposizioni di
legge, utilizzando, laddove non possibile, tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno
rumoroso il loro uso.

Rischi di natura idraulica
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Definizione delle misure preventive

Sara obbligo dell'lmpresa adottare tutte le precauzioni per evitare 'insorgere di rischi di tale natura, prestando
particolar attenzione al sistema esistente di drenaggio delle acque meteoriche, la cui funzionalita deve essere
garantita per tutta la durata dei lavori, anche mediante la realizzazione di tubazioni di by-pass o di impianti
di pompaggio. Preliminarmente all'avvio dei lavori dovra essere parzializzato I'alveo del fiume mediante la
realizzazione di una tura provvisionale con materiale presente in sito. In questa sede occorre pertanto
sottolineare come, a causa della localizzazione degli interventi che si svolgeranno lungo le sponde ed
allinterno di corso d’acqua, sara obbligo dellimpresa provvedere alla istantanea interruzione delle
lavorazioni ed all'allontanamento dal cantiere in corrispondenza di eventi meteorici intensi che si
sviluppassero nell'area in esame compreso l'intero bacino di monte, anche tramite collegamento diretto con
la Protezione Civile. Per tale motivo I'I'mpresa dovra predisporre uno specifico piano di evacuazione,
indicando, oltre alle modalita di allontanamento dei mezzi e delle maestranze, anche il preposto nominato
per I'attuazione della evacuazione, le modalita di segnalazione dell’allarme e di individuazione degli stati di
allerta. Di tale piano dovranno essere pienamente rese edotte tutte le maestranze operanti in cantiere.

5 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
(2.2.2 - All. XV - D.Lgs. 81/08)

5.1 Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(2.1.2.d - All. XV - D.Lgs. 81/08)

Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni

L’impresa appaltatrice prima di dare corso alle opere dovra provvedere alla recinzione, mediante utilizzo di
elementi metallici aventi dimensioni 3.5x2 m, dell'area di baraccamento secondo le indicazioni contenute
nelle tavole grafiche allegate, nonché al posizionamento di idonea segnaletica, allo scopo di porre in atto
tutte le misure atte ad evitare interferenze di terzi nell'attivita di cantiere. In particolare devono essere resi
inaccessibili agli stessi macchine ed attrezzature, nonché i luoghi ove sono depositati anche
provvisoriamente materiali che possono essere fonte di rischio. A tale proposito dovranno essere installati
dei cancelli fissi, si altezza non inferiore a 2.00 m, di larghezza utile al transito dei mezzi d'opera, in
corrispondenza degli accessi carrabili indicati nel layout di cantiere.

L'Impresa dovra nominare, a proprio onere e spese, un preposto incaricato ad accertarsi che le recinzioni
rimangano sempre in buono stato, ed i cancelli vengano mantenuti costantemente chiusi.

Le recinzioni dovranno essere di tipo solido e stabilmente ancorate al terreno; ove necessario dovranno
essere predisposte opportune controventature idoneamente realizzate. Inoltre le stesse dovranno essere
adatte a sopportare azioni di tipo accidentale, ed azioni derivanti da qualsiasi condizione atmosferica. La
recinzione deve essere realizzata di modo che l'urto accidentale contro la stessa non provochi danni al
soggetto potenzialmente esposto (se presenti i chiodi devono essere ribattuti, il filo di ferro ripiegato, le
estremita dei tondini protette, e quant'altro). L'andamento plano altimetrico della recinzione dovra essere il
piu regolare possibile, in modo da non pregiudicarne la stabilita.

| tragitti all'interno dell'area di cantiere dovranno avvenire lungo i percorsi non interferenti tra i diversi fronti
di lavoro, che dovranno comunque essere definiti durante la prima riunione di coordinamento.
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Tutte le persone che accedono al cantiere, ad esclusione di funzionari o degli incaricati degli Enti territoriali
di controllo, dovranno ottenere preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Il Direttore
Tecnico dell'lmpresa (ed in sua assenza il preposto nominato) non fara entrare nessuno che non sia munito
di DPI obbligatori: scarpe antinfortunistica, elmetto quest'ultimo da usarsi all'occorrenza. Per questo motivo
si prescrive che in cantiere sia sempre disponibile una dotazione accessoria di DPI.

Il Direttore di cantiere (o in sua assenza il preposto in carica) ha I'obbligo di vietare o rinviare I'accesso al
cantiere a chiunque in caso di mancata sussistenza delle necessarie condizioni di sicurezza. In
corrispondenza del cancello verranno posizionati i cartelli indicati nel layout di cantiere.

Fig. 3 - Segnaletica da collocare agli ingressi del cantiere.

Servizi igienico-assistenziali

Le baracche ad uso ufficio, spogliatoio e servizio igienico (WC chimico), saranno posizionate nell’area di
accantieramento prevista in sponda destra, in prossimita dell'imbocco alla rampa di accesso all'alveo.

Dovranno essere installati e gestiti da parte dell'appaltatore i servizi igienico assistenziali, nonché i servizi
logistici commisurati al numero degli addetti che potrebbero averne necessita contemporaneamente. | servizi
di cui sopra sono collocati in box prefabbricati/baracche, o strutture similari, di dimensioni non inferiori a
240x270x240 cm, con struttura costituita da profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli
autoportanti opportunamente coibentati, di spessore minimo pari a 40 mm. | box dovranno essere
adeguatamente illuminati, con pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC. Dovranno essere muniti di
impianto elettrico e di messa a terra, e posati a terra su travi in legno.

Il posizionamento dei box prefabbricati dovra avvenire in modo da mantenere il pavimento dello stesso
sopraelevato di almeno 30 cm rispetto al terreno, mediante intercapedini, vespai ed altri mezzi atti ad
impedire la trasmissione dell'umidita dal suolo.

Vo
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E' fatto obbligo il posizionamento di almeno:

— uso servizi logistici: 1 box, indipendentemente dal numero di addetti, con uso spogliatoio e
locale primo soccorso;

Per quanto riguarda i servizi igienici, si prescrive 'impiego di n.1 WC di tipo chimico.

Le installazioni e gli arredi devono essere mantenuti in stato di scrupolosa pulizia a cura del datore di lavoro.
La temperatura dei locali dovra essere conforme alla destinazione specifica. Quando non sia conveniente
modificare la temperatura di tutto I'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le
temperature troppo alte o troppo basse mediante le misure tecniche localizzate 0 mezzi personali di
protezione.

Viabilita principale di cantiere

Fatto salvo quanto gia indicato in precedenza, si stabilisce che la viabilita interna al cantiere sia regolata
dalle norme del vigente Codice della Strada, in aggiunta e fatte salve altre prescrizioni imposte dal Piano. Si
stabilisce 'obbligo inderogabile che veicoli motorizzati siano condotti da persone in possesso di regolare
patente di guida valida per l'uso del veicolo interessato sulla strada pubblica (oltre al possesso degli altri
requisiti necessari - la patente & condizione necessaria ma non sufficiente).

Le vie di transito interne al cantiere, dovranno essere mantenute curate e sgombre da materiali che
ostacolino i normali spostamenti di persone e mezzi. L'impresa dovra prendere tutte le precauzioni per i
mezzi in retromarcia che dovranno essere assistiti nelle manovre da un preposto a terra.

Per I'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro saranno approntati percorsi sicuri e, quando possibile,
separati da quelli dei mezzi meccanici.

Impianti di alimentazione e reti principali di elettricita, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo

Impianti elettrici

Gli impianti elettrici e di messa a terra di cantiere sono progettati osservando le norme dei regolamenti di
prevenzione e le norme di buona tecnica riconosciute. Gli impianti sono eseguiti, mantenuti e riparati da ditte
elo persone qualificate.

E’ tenuta in cantiere la dichiarazione di conformita degli impianti secondo quanto disposto dal DM37/08. Tale
dichiarazione ¢ sottoscritta dallimpresa installatrice qualificata ed & integrata dalla relazione contenente le
tipologie dei materiali impiegati.

Entro 30 giorni dalla messa in esercizio dellimpianto il Datore di Lavoro invia la dichiarazione di conformita
allISPESL — INAIL ed al’ASL/ARPA territorialmente competenti con apposito modello di trasmissione. Il
Datore di Lavoro é tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dellimpianto di cantiere, nonché a far
sottoporre lo stesso a “verifiche periodiche” ogni due anni (DPR 462/01).
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Prima dell'utilizzo viene effettuata una verifica generale visiva e strumentale delle condizioni di idoneita delle
diverse parti degli impianti e dei singoli dispositivi di sicurezza.

L'impianto sara realizzato attenendosi alle norme CEI. Si procedera preventivamente alla determinazione
dei carichi, al calcolo delle sezioni dei conduttori e alla stesura degli schemi elettrici.

L’impianto sara costituito da quadri principali e secondari (di zona) costruiti in serie per cantieri (ASC), muniti
di targa indelebile indicante il nome del costruttore e la conformita alle norme (CEI 17.13/4). Tuttii componenti
dell'impianto elettrico avranno grado di protezione minimo P44, ad eccezione delle prese a spina di tipo
mobile (volanti), che avranno grado di protezione IP67 (protette contro Iimmersione) e degli apparecchi
illuminati, che avranno un grado di protezione IP55.

Le prese a spina saranno protette da interruttore differenziale con ldn non inferiore a 30 mA (CEI 64-8/7 art.
704.471). Nei quadri elettrici ogni interruttore proteggera al massimo 6 prese (CEl 17-13/4 art. 9.5.2). Ad
evitare che il circuito sia richiuso intempestivamente durante I'esecuzione di lavori elettrici o per
manutenzione apparecchi e impianti, gli interruttori generali di quadro saranno del tipo bloccabili in posizione
di aperto o alloggiati entro quadri chiudibili a chiave (CEI 64-8/4 art. 462.2).

Tutti i quadri saranno dotati di interruttore generale di emergenza (CEI 64-8/7 704.537):

— del tipo a fungo di colore rosso, posizionato all'esterno per i quadri dotati di sportello chiudibile a
chiave;
— coincidente con l'interruttore generale di quadro, per i quadri di chiave.

Per le linee saranno utilizzati i seguenti cavi:

— N1VV-K 0 FG70R per la posa fissa interrata;
— HO7RN-F 0 FG1k 450/750 V 0 FG10K 450/750 V per posa mobile.

Le linee elettriche fisse saranno in parte aeree - qualora queste intralcino la circolazione saranno
opportunamente protette contro il danneggiamento meccanico (CEl 64-8/7 art. 704.52) - e in parte interrate
- anche queste opportunamente protette e segnalate contro i danneggiamenti meccanici.

Sara vietato installare cavi elettrici con guaina in PVC nel caso in cui si temano tempera

ture inferiori a zero gradi. Le lampade portatili saranno alimentate a 220V direttamente dalla rete, oppure a
24 V tramite trasformatore di sicurezza (SELV). Nei luoghi conduttori ristretti, quali scavi a sezione ristretta,
cunicoli, serbatoi metallici, saranno utilizzate lampade con sorgente autonoma.

Gli apparecchi elettrici trasportabili (mobili o portatili) da utilizzare in luoghi conduttori ristretti, saranno
alimentati a bassissima tensione di sicurezza (trasformatore di sicurezza 220 - 24 V) oppure saranno protetti
con separazione elettrica (mediante trasformatore d’isolamento 220 - 220 V). In alternativa saranno utilizzati
apparecchi elettrici dotati di sorgente autonoma.

Sara proibito collegare gli apparecchi elettrici alimentati a bassissima tensione di sicurezza o quelli alimentati
da trasformatore d'isolamento (CEI 64-8/4 art. 411.1.4.1 e 413.2.7). In ogni caso il trasformatore d’isolamento
o di sicurezza sara mantenuto fuori del luogo conduttore ristretto.

Vo
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Impianti idrici

Dovra essere messa a disposizione dei lavoratori, acqua in quantita sufficiente per l'igiene personale e per
uso potabile. L'acqua potabile sara fornita mediante apposite bottiglie confezionate, mentre I'acqua
necessaria per i lavaggi e gli altri usi di cantiere sara assicurata mediante cisterna o collegamento
allacquedotto.

Impianti di terra

L’impianto di terra sara realizzato all'atto dell'installazione degli apparecchi elettrici. Questo avra lo scopo di
fornire lo stesso potenziale di terra a tutte le masse e le masse estranee.

L’impianto di terra sara coordinato con l'interruttore generale posto a protezione dell'impianto elettrico, nel
rispetto della condizione che la resistenza di terra (Rt, espressa in Ohm) sia non inferiore al rapporto di 25
(V) e la corrente differenziale nominale d'intervento o di regolazione (Idn, in ampere) dello stesso interruttore
generale

[l numero dei dispersori sara calcolato in modo tale che n=R/Rt, dove R ¢ la resistenza del singolo dispersore
in funzione della resistivita (in OhM m) del terreno in cui viene infisso ed Rt la resistenza di terra (valutata
con I'espressione precedente).

| picchetti saranno posti a distanza non inferiore alla somma delle loro lunghezze. | dispersori di terra di
protezione dai contatti indiretti saranno collegati con i dispersori di terra di protezione dalle scariche
atmosferiche.

La sezione minima dei conduttori di protezione (Sp) sara determinata in funzione della sezione del conduttore
di fase (S) in base alla seguente tabella:

— Sp=S1 per S minore 0 uguale a 16 mmq;
— Sp=16 mm, per S compreso tra 16 e 35 mmgq;
— Sp=S/2, per S maggiore a 35 mmq.

La sezione minima del conduttore di terra sara:

— determinata in funzione della tabella del conduttore di protezione, ma con un minimo di 16 mmq se
isolato e direttamente interrato;

— determinato dalla tabella del conduttore di protezione, se isolato e posato entro tubo in PVC pesante;

— determinato dalla tabella del conduttore di protezione, ma con un minimo di 35 mmq, in rame, 0 50
mmag, in ferro zincato, se nudo e direttamente interrato.

Le baracche metalliche saranno collegate a terra qualora presentano una resistenza verso terra inferiore a
200 Ohm.

Le giunzioni tra i conduttori saranno ridotte al minimo indispensabile e protette contro la corrosione (CE| 64-
12 art. 3.6).
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Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza

Si rimanda a quanto specificatamente indicato al capitolo 9 del presente PSC.
Coordinamento e cooperazione fra i datori di lavoro

Si rimanda a quanto specificatamente indicato al capitolo 9 del presente PSC.

Modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali

Si rimanda a quanto gia indicato in precedenza.

Dislocazione degli impianti di cantiere
Si rimanda a quanto indicato nel layout di cantiere.

Dislocazione delle zone di carico e scarico

L'impresa dovra esplicitare nel POS la localizzazione delle zone di carico e di scarico.

Zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiut

i

L'impresa dovra esplicitare nel POS la localizzazione delle zone di stoccaggio materiali e rifiuti, in conformita
a quanto gia indicato nel layout allegato al presente PSC.

Eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d’incendio o di esplosione
Non e previsto I'impiego di materiali con pericolo di incendio o di esplosione.

6. LAVORAZIONI E LORO INTERFERENZE
(2.2.3 - All. XV = D.Lgs. 81/08)

6.1 Individuazione, analisi e valutazione rischi
(2.1.2.c - All. XV - D.Lgs. 81/08)

Nella progettazione si e cercato di evitare - per quanto possibile - i rischi che possono derivare da scelte
troppo ardite, privilegiando:

— una scelta dei materiali, mezzi ed attrezzature il cui utilizzo rientri nella pratica comune delle buone
regole di costruzione;

— una predisposizione logistica del cantiere (in zone fisse e in zone temporanee mobili) che favorisca una
ordinata lavorazione e movimentazione, nonché il mantenimento - per quanto possibile della viabilita;

— il giusto impiego di maestranze evitando - nella programmazione del tempo necessario alla
realizzazione dell’'opera - la concentrazione di attivita simultanee ma incompatibili tra loro.
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Il presente Piano di Sicurezza prende in esame pertanto tutte le fasi di lavoro individuate durante la redazione
della progettazione esecutiva dell'opera, allo scopo di valutarne i rischi. A tale scopo € necessario individuare
i possibili centri e/o fonti di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Il criterio per la stima del rischio
utilizzato & quello chiamato della “Matrice dei rischi” che viene cosi definita:

R=P:D
avendo indicato con

— R =Rischio

— P =Probabilita che si verifichi l'infortunio
— D = Entita del danno

| parametri D e P sono definibili secondo 4 livelli:

Entita del DANNO Livello PROBABILITA' Livello
Lieve 1 Improbabile 1
Medio 2 Poco probabile 2
Grave 3 Probabile 3
Gravissimo 4 Altamente probabile 4

Il prodotto (P - D) definisce la matrice e quindi il valore del rischio che pud essere cosi valutato:

P
4 14 8 12 16
3 |3 6 9 12
2 |2 4 6 8
1 1 2 3 4
1 2 3 4 D

— Zona Bianca (R<3): rischio BASSO (B) che richiede interventi a lungo termine;

— Zona Grigia chiaro (4<R<6): rischio MEDIO (M) che richiede interventi a medio termine;

— Zona Grigia scura (R=4 con D=4): rischio ALTO (A) che richiede interventi prioritari immediati;
— Zona Grigia scura (8<R<16): rischio ALTO (A) che richiede interventi prioritari immediati.

La individuazione del valore del rischio orientera la programmazione 0 messa in atto delle misure di
prevenzione da adottarsi in cantiere a cura dellImpresa/datore di lavoro; piu in dettaglio in relazione alle
situazioni pericolose messe in luce, essa valutera la mansione dei lavoratori che sono possibilmente esposti
ai fattori di rischio, individualmente o come gruppo omogeneo. Anche al fine di programmare I'assegnazione
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di dispositivi di protezione individuali, gli adempimenti in merito alla sorveglianza sanitaria, e i necessari
interventi di informazione/formazione

Nell'analisi dei rischi presenti nell'area di cantiere e nelle lavorazioni si fara riferimento ai rischi piu diffusi
nell'ambiente dell'industria delle costruzioni ricavato dall'elenco generale dei rischi destinati all'industria e
riportati nell APPENDICE B) della norma UNI 10942/2001 "PIANI DI SICUREZZA: Guida alla compilazione
dei piani di sicurezza e di coordinamento”

— RFO01 cadute dall'alto

— RF02 seppellimento, sprofondamento
— RFO03 urti, colpi, impatti, compressioni
— RF04 punture, tagli, abrasioni

— RFO05 vibrazioni

— RFO06 scivolamenti, cadute a livello
— RFO07 calore, fiamme

— RFO08 freddo

— RFO09 elettrici

— RF10 radiazioni (non ionizzanti)

— RF11 rumore

— RF12 cesoiamento, stritolamento
— RF13 caduta materiale dall'alto

— RF14 annegamento

— RF15 investimento

— RF16 movimento manuale carichi
— RC31 polveri, fibre

— RC32 fumi

— RC33 nebbie

— RC34 immersioni

— RC35 getti, schizzi

— RC36 gas, vapori

— RB51 catrame e fumo

— RB52 allergeni

— RB53 infezioni da microrganismi

— RB54 amianto

— RB55 olii minerali e derivati

6.2 Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(2.1.2.d - All. XV - D.Lgs. 81/08)

Nel seguito vengono riportate, suddivise per fasi di lavoro, le scelte progettuali ed organizzative, nonché le
misure preventive e protettive individuate nellambito del presente Piano di Sicurezza per mitigare i rischi
individuati.
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Per la realizzazione degli interventi in due fasi distinte, meta opera per ciascuna fase, si prevede la
parzializzazione della sezione d'alveo mediante la formazione di una tura provvisionale realizzata
attraverso la movimentazione di materiale d’'alveo. L'opera provvisoria deve proteggere I'area di intervento
mediante la deviazione della portata di magra verso la sponda opposta, mentre deve risultare faciimente
asportabile da una piena ordinaria.

Riassuntivo delle fasi e sottofasi individuate nel cantiere in esame:

ALLESTIMENTO CANTIERE

PARATIA DI MONTE - PALI DI FONDAZIONE E TIRANTI
PARATIA DI MONTE - OPERE IN C.A.

FORMAZIONE DI PLATEA IN MASSI

RIMOZIONE CANTIERE

1. PRESCRIZIONI OPERATIVE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DPI IN RIFERIMENTO
ALLE INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI

(2.1.2.e - All. XV - D.Lgs. 81/08)
71 Prescrizioni generali per I'impresa affidataria

Allimpresa affidataria competono i seguenti obblighi:
1. consultare il proprio rappresentante per la sicurezza dei lavoratori prima dell’accettazione del
presente PSC e delle modifiche significative apportate allo stesso;
2. comunicare al CSE prima dell'inizio dei lavori i nominativi dei propri subappaltatori;
3. fornire ai propri subappaltatori :
a) comunicazione del nominativo del CSE nonché I'elenco dei documenti da trasmettere al CSE;
b) copia del presente PSC e dei successivi aggiornamenti, in tempo utile per consentire
allimpresa subappaltatrice di ottemperare al precedente punto 1;
c) adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
d) le informazioni relative al corretto utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e
dispositivi di protezione collettiva ed individuale messe a disposizione;
4. verificare che i propri subappaltatori trasmettano in tempo utile e comunque entro 10 gg. dall'inizio
dei lavori la documentazione di cui al capitolo, anche per i propri subappaltatori.
5. fornire collaborazione al CSE per dare attuazione a quanto previsto da PSC;
6. inviare al CSE I'elenco dei propri lavoratori che intende impiegare nel cantiere in oggetto completo
delle condizioni contrattuali applicate, curriculum di formazione e competenze possedute.

7.2 Prescrizioni generali per i lavoratori autonomi

| lavoratori autonomi dovranno rispettare quanto previsto dal presente PSC, comprese tutte le indicazioni
loro fornite dal CSE. Dovranno inoltre partecipare a tutte le riunioni di coordinamento, se previste dal CSE,
e cooperare con gli altri soggetti presenti in cantiere per I'attuazione delle azioni di coordinamento.
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7.3 Prescrizioni per tutte le imprese
Le imprese hanno I'obbligo di dare completa attuazione a tutte le disposizioni contenute nel presente PSC.

Il presente PSC deve essere esaminato in tempo utile (prima dell'inizio dei lavori) da ciascuna impresa
esecutrice; tali imprese, in conformita a quanto indicato nel presente PSC e delle loro specifiche attivita,
redigono e forniscono al CSE, prima dell'inizio dei lavori (art 13 comma 3 del Decreto) il loro specifico POS.
Le misure di sicurezza relative a particolari lavorazioni, le cui modalita esecutive non siano definibili, che in
corso d’opera, dovranno in ogni modo essere inserite nel POS prima di iniziare i lavori delle stesse. In
particolare in questo caso, 'impresa interessata dai lavori dovra integrare il proprio POS e presentarlo cosi
aggiornato al CSE. Solo dopo l'autorizzazione del CSE, l'impresa potra iniziare i lavori.

Qualsiasi variazione, richiesta dalle imprese, a quanto previsto dal PSC dovra essere approvata dal CSE ed
in ogni caso non comportera modifiche od adeguamenti dei prezzi pattuiti.

Tutte le imprese esecutrici dovranno:

1. comunicare al CSE il nome del proprio referente con un anticipo sufficiente da permettere al CSE
di attuare quanto prescritto dal PSC prima dell'inizio dei lavori;

2. fornire la disponibilita per la collaborazione e il coordinamento con e altre imprese e con i lavoratori

autonomi;

garantire la presenza dei rispettivi referenti alle riunioni di coordinamento ;

4. disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle
necessita delle singole lavorazioni.

5. assicurare :
a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e salubri;
b) idonee e sicure postazioni di lavoro;

c) corrette e sicure condizioni di movimentazione dei materiali;

d) il controllo e la manutenzione di ogni impianto possa inficiare la sicurezza e la salute dei

lavoratori;

6. Inviare giornalmente I'elenco dei lavoratori che saranno impiegati in cantiere.

7. Sorvegliare il rispetto da parte dei lavoratori autonomi, da essa direttamente incaricati, delle
procedure di sicurezza previste nel POS dell'impresa.

w

L’eventuale sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni a seguito di gravi inosservanze, comportera la
responsabilita dellimpresa per ogni eventuale danno derivato, compresa l'applicazione della penale
giornaliera, prevista contrattualmente, che sara trattenuta nella liquidazione a saldo.

7.4 Disposizioni specifiche sulle attivita interferenti o contemporanee

Sono previste fasi di lavoro fasi di lavoro temporalmente interferenti pertanto si possono evidenziare alcune
sovrapposizioni che, sebbene normalmente realizzate da squadre specializzate che operano
contemporaneamente in aree separate del cantiere (tipica & la sovrapposizione fra esecuzione delle
carpenterie in c.a. e della posa di canalizzazioni fognarie), potranno necessitare di alcune prescrizioni di
coordinamento
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Si prevede lo svolgimento di apposite riunioni di coordinamento tra i datori di lavoro delle imprese coinvolte,
almeno preventivamente all'inizio di ogni attivita interferente evidenziata, al fine di valutare e studiare i punti
critici rilevabili lungo la tratta da realizzare.

PERIODO INTERFERENZADA __/_/ A_/ /
TOTALE GIORNI LAVORATIVI INTERFERENZA

FASI IMPRESA

Fase Ox — Descrizione fase

Fase Ox — Descrizione fase

COORDINAMENTO

Da individuare a cura del Coordinatore per la sicurezza in fase Esecutiva.

RISCHI TRASMISSIBILI

Da individuare a cura del Coordinatore per la sicurezza in fase Esecutiva.

Blindaggio scavi

Rimane peraltro 'obbligo da parte dell'lmpresa, qualora si realizzassero scavi di profondita maggiore ad 1,5
m, a scavare riprofilando le pareti secondo una inclinazione inferiore a quella di natural declivio o in
alternativa dovranno essere adottati idonei sistemi di sostegno delle pareti di scavo.
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ALLESTIMENTO CANTIERE

Descrizione della lavorazione Schema grafico Localizzazione area di accantieramento
Accesso all'area di intervento: (Riferimento elaborati di progetto) (Riferimento elaborati di progetto)
e Mezzi di cantiere: dalla carreggiata della
SS569 mediante posa di adeguata
segnaletica

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
L’accesso al sito per i mezzi di cantiere potra avvenire direttamente dalla carreggiata della SS569 e quindi attraverso la pista di servizio che sviluppa in sponda destra del fiume. | materiali ed i mezzi potranno essere scaricati all'interno dell'area di
accantieramento.

L’accantieramento potra essere predisposto in sponda destra del fiume Panaro, in prossimita della rampa di accesso all’alveo.

Preliminarmente all’'avvio dei lavori dovra essere parzializzato I'alveo del fiume mediante la realizzazione di una tura provvisionale con materiale presente in sito. Si veda la fasizzazione riportata nel layout. In questa sede occorre pertanto sottolineare
come, a causa della localizzazione degli interventi che si svolgeranno lungo le sponde ed all'interno di corso d’acqua, sara obbligo dell'impresa provvedere alla istantanea interruzione delle lavorazioni ed all’allontanamento dal cantiere in
corrispondenza di eventi meteorici intensi che si sviluppassero nell’area in esame compreso 'intero bacino di monte, anche tramite collegamento diretto con la Protezione Civile. Per tale motivo I'lmpresa dovra predisporre uno specifico
piano di evacuazione, indicando, oltre alle modalita di allontanamento dei mezzi e delle maestranze, anche il preposto nominato per I'attuazione della evacuazione, le modalita di segnalazione dell’allarme e di individuazione degli stati di allerta. Di tale
piano dovranno essere pienamente rese edotte tutte le maestranze operanti in cantiere.

Per ridurre al minimo i rischi occorrera rendere edotti delle caratteristiche chiunque abbia accesso al sito di lavoro: si affiggeranno cartelli di avviso nei punti di accesso e/o di transito obbligato, affinché anche i fornitori terzi siano
adeguatamente informati di tali caratteristiche, relativi pericoli e conseguenti limitazioni; si dovra inoltre segnalare con nastri bicolore, barriere stradali, e/o reti arancione, sin dall'installazione del cantiere, le zone di pericolo, in modo
che siano evidenti quando si andra ad operare nelle vicinanze.

DURANTE LA LAVORAZIONI LUNGO IL VERSANTE IL PERSONALE DOVRA’ SEMPRE INDOSSARE ELMETTI DI PROTEZIONE

Macchine utilizzate
Escavatore, autocarro.

Lavoratori impegnati
Personale tecnico dell'lmpresa; Operai polivalenti.

Analisi dei rischi ed individuazione delle azioni di mitigazione

Rischio Valutazione Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
RF01 Cadute Basso - le normali regole di Le procedure esecutive comprensive delle necessarie misure di sicurezza e salvaguardia, nonché i dispositivi di protezione individuali da adottare, dovranno essere dettagliatamente descritti nel POS
dall'alto prudenza rendono dell'lmpresa esecutrice. Tutto il personale dovra sempre indossare elmetti di protezione, e dovranno essere interrotte le lavorazioni in corrispondenza di eventi meteorici particolarmente intensi, dopo i
improbabile quali dovranno essere nuovamente verificate le condizioni di sicurezza dell’area di cantiere, ed alloccorrenza provvedere al ripristino della rampa di accesso all'alveo.
questo evento. E’ VIETATO IL TRANSITO CON MEZZI MECCANICI AL DI FUORI DELLA PISTA DI ACCESSO AL CANTIERE.
RF02 Basso — Probabilita di La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite
Seppellimento,  accadimento remota, in le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

sprofondamento  quanto in questa fase non
sono previsti scavi di
profondita significativa

RFO03 Urti, colpi, Basso - i carichi da spostare  Le attivita che richiedono sforzi fisici violenti /o repentini devono essere eliminate o ridotte anche attraverso I'impiego di attrezzature idonee alla mansione.

impatti, hanno peso contenuto Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio
compressioni stabile (es. riposti in contenitori 0 assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro.

| depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione e non ostacolare la normale viabilita.

RF04 Punture, Basso - limitato al montaggio = Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o0 comunque capaci di procurare lesioni. Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti
tagli, abrasioni = della recinzione. contro i contatti accidentali.

Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione delle aree a rischio), devono essere impiegati i DPI idonei alla mansione (calzature di sicurezza,
guanti, grembiuli di protezioni, schermi, occhiali, etc.).

RF05 Vibrazioni = (attualmente non previsto)  La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite
le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

RF06 Medio - a causa delle Tutto il personale dovra essere adeguatamente informato in merito alle caratteristiche geomorfologiche dell'area in esame. La recinzione di cantiere dovra essere adeguatamente sostenuta mediante
Scivolamenti, condizioni geomorfologiche pali in acciaio. Preliminarmente all'avvio dei lavori, si procedera alla pulizia dell'area di cantiere, mediante l'allontanamento del materiale eventualmente interferente.
cadute alivello  dell'area di intervento. Dovranno essere individuate ed eventualmente delimitate eventuali aree disconnesse che rendessero pericoloso il transito.

RF07 Calore, (attualmente non previsto)  La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite

e
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fiamme le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

RF08 Freddo Basso - le normali regole di Deve essere impedito lo svolgimento di attivita che comportino I'esposizione a temperature troppo rigide per gli addetti; quando non sia possibile realizzare un microclima piu confortevole si deve
prudenza rendono provvedere con tecniche alternative (es. rotazione degli addetti), con I'abbigliamento adeguato e con i dispositivi di protezione individuale.
improbabile
questo evento.

RF09 Elettrici Basso - le normali regole di Prima di iniziare le attivita deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi dei lavori al fine di individuare la eventuale esistenza di linee elettriche aeree o interrate e stabilire le idonee precauzioni per
prudenza rendono evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. | percorsi e la profondita delle linee interrate o in cunicolo in tensione devono essere rilevati e segnalati in superficie quando
improbabile interessano direttamente la zona di lavoro. Devono essere altresi formulate apposite e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai lavori in prossimita di linee elettriche.
questo evento. L'unicafase a  La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attivita edili deve essere effettuata in funzione dello specifico ambiente di lavoro, verificandone la conformita alle norme di Legge e di buona
rischio & quella legata alla tecnica. L'impianto elettrico di cantiere deve essere sempre progettato e deve essere redatto in forma scritta nei casi previsti dalla Legge; I'esecuzione, la manutenzione e la riparazione dello stesso
realizzazione dellimpianto deve essere effettuata da personale qualificato. Prima di iniziare le attivita deve essere verificata la rispondenza degli allacciamenti elettrici delle macchine, attrezzature e utensili alle norme di
elettrico di cantiere sicurezza, al fine di evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione.

RF10 (attualmente non previsto)  La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite

Radiazioni (non le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

ionizzanti)

RF11 Rumore

(attualmente non previsto)

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite
le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

manuale carichi

improbabile
questo evento.

RF12 (attualmente non previsto)  La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite
Cesoiamento, le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.
stritolamento
RF13 Caduta di Medio - probabilita limitata, Si prescrive l'obbligo di allontanamento da parte di tutto il personale (anche tecnico) durante le fasi di movimentazione dei materiali e dei mezzi con la sola esclusione di quello impegnato nella
materiale ma potenzialita del danno movimentazione dei carichi.
dall'alto elevata, durante le fasi di Indossare sempre I'elmetto.
scarico dei materiali e mezzi  Si potranno utilizzare esclusivamente mezzi omologati al sollevamento.
Il personale a terra (con la sola esclusione di quello impegnato nella movimentazione) non potra sostare lungo il raggio di azione della gru che movimentera i materiali ed i mezzi.
Per la movimentazione verificare preliminarmente le modalita prescritte dal Costruttore in merito allimbrago ed ai punti di sollevamento dei vari elementi.
RF14 Medio — probabilita limitata, Nelle attivita in presenza di corsi 0 bacini d'acqua devono essere prese misure per evitare 'annegamento accidentale. | lavori superficiali o di escavazione nel letto o in prossimita di corsi o bacini
Annegamento  ma potenzialita del danno d'acqua o in condizioni simili devono essere programmati tenendo conto delle variazioni del livello dell'acqua, prevedendo mezzi per la rapida evacuazione. Deve essere approntato un programma di
elevata. Nella fase di inizio pronto intervento per il salvataggio delle persone sorprese da irruzioni d'acqua o cadute in acqua e previste le attrezzature necessarie. Gli esposti al rischio, gli incaricati degli interventi di emergenza e
cantiere probabilita maggiore  tutti gli addetti al cantiere devono essere informati e formati sul comportamento da tenere e addestrati in funzione dei relativi compiti.
a seguito mancanza della
conoscenza dei luoghi.
RF15 Basso - le normali regole di Per quanto riguarda la sicurezza del traffico e degli operatori nei cantieri di lavoro in strada si rimanda ai seguenti riferimenti normativi:
Investimento prudenza rendono - Nuovo Codice della Strada D.L. 30 aprile 1992 n°285;
improbabile - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 16 dicembre 1992 n°495;
questo evento - Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2006 n°153: “Modifiche agli articoli 248, 249, 250, 251, 252 nonché agli allegati al titolo Ill del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada)”;
- Decreto Ministeriale 10 luglio 2002;
L'uscita del mezzo dal cantiere e 'immissione lungo la SS569 avverra mediante I'ausilio di un preposto.
INDOSSARE SEMPRE INDUMENTI AD ALTA VISIBILITA’
RF16 Basso - le normali regole di La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto.
Movimento prudenza rendono In ogni caso & opportuno ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliata o la ripartizione del carico. Il carico da movimentare deve essere facilmente afferrabile e non deve presentare

caratteristiche tali da provocare lesioni al corpo dell'operatore, anche in funzione della tipologia della lavorazione.
In relazione alle caratteristiche ed entita dei carichi, I'attivita di movimentazione manuale deve essere preceduta ed accompagnata da una adeguata azione di informazione e formazione, previo
accertamento, per attivita non sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti.

RC31 Polveri, Basso - le normali regole di Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e nei lavori che comportano I'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o la
fibre prudenza rendono diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee (inumidimento superfici da scarificare, copertura con teli dei cassoni, ecc.)
improbabile Qualora la quantita di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di raccolta ed allontanamento di quantita importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati
questo evento. indumenti di lavoro e DPI idonei alle attivita ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.
RC32 Fumi (attualmente non previsto)  La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite
le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.
RC33 Nebbie (attualmente non previsto)  La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite
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le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

RC34 (attualmente non previsto)  La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite
Immersioni le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.
RC35 Getti, (attualmente non previsto)  La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite
schizzi le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.
RC36 Gas, (attualmente non previsto)  La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite
vapori le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.
RB51 Catrame = (attualmente non previsto)  La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite
e fumo le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

RB52 Allergeni  Basso - le normali regole di @ Tra le sostanze utilizzate in edilizia, alcune sono capaci di azioni allergizzanti (riniti, congiuntiviti, dermatiti allergiche da contatto). | fattori favorenti I'azione allergizzante sono: brusche variazioni di
prudenza ed igiene rendono temperatura, azione disidratante e lipolitica dei solventi e dei leganti, presenza di sostanze vasoattive.

improbabile La sorveglianza sanitaria va attivata in presenza di sintomi sospetti anche in considerazione dei fattori personali di predisposizione a contrarre questi tipi di affezione. In tutti i casi occorre evitare il

questo evento. contatto diretto di parti del corpo con materiali resinosi, polverulenti, liquidi, aerosoli e con prodotti chimici in genere, utilizzando indumenti da lavoro e DPI appropriati (Quanti, maschere, occhiali etc.).
RB53 Infezioni (attualmente non previsto)  La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite
da le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

microrganismi

RB54 Amianto  (attualmente non previsto)  La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite
le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

RB55 Olii . (attualmente non previsto)  La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite
minerali e le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.
derivati

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Per il cantiere in oggetto, il Direttore di cantiere ed il Responsabile per la sicurezza devono organizzare il cantiere al fine di dare totale attuazione a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Pertanto preliminarmente all'accesso in cantiere, il Direttore tecnico dell'lmpresa, unitamente al Capo cantiere ed al Responsabile per la sicurezza del cantiere procedera a realizzare uno specifico sopralluogo, per verificare lo stato manutentivo delle
aree previste per I'accantieramento.

Verranno poi immediatamente posizionati i minimi presidi necessari ad impedire, ad ogni persona 0 mezzo non autorizzati, 'accesso all'area di cantiere, anche mediante la collocazione di delimitazioni di cantiere, nonché la installazione di idonea
segnaletica.

Contenuti minimi del P.O.S.

Vista la particolarita di questa lavorazione, I'impresa dovra esplicitare nel POS le proprie procedure complementari e di dettaglio a quelle indicate nel presente PSC. (Art. 3.2.1, lettera c) Allegato XV D.Lgs. 81/2008).
Si segnala in particolare:

- Piano di approvvigionamento materiale;

- Modalita di accesso ai siti di intervento.
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PARATIA DI MONTE - PALI DI FONDAZIONE E TIRANTI

Descrizione della lavorazione e schema grafico Localizzazione intervento

La paratia di pali di monte presenta le seguenti caratteristiche (rif. sezione tipo 1): (Riferimento elaborati di progetto)
- lunghezza pali 18 m

- diametro pali 800 mm

- interasse pali 0.90 m

- cordolo in c.a. di testa pali (sez 1.4x1.0 m)

-l ordine tiranti - lunghezza 29 m

- Il ordine tiranti — lunghezza 36 m

- interasse tiranti 2.7 m

- travi di contrasto HEA220 in acciaio S355 (n.2 per ordine di tiranti)
- parete in c.a. placcaggio tiranti (sez. 0.45x7.2 m)

- soletta in c.a. di fondo (sez. 5.0x0.4 m).

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Stante la peculiarita della natura dell'area di intervento, occorrera prestare particolare attenzione da parte dell’Appaltatore nell'ambito della istruzione del proprio personale in merito ai rischi specifici che potranno essere riscontrati in tale area. In questa
sede occorre pertanto sottolineare come, a causa della localizzazione degli interventi che si svolgeranno lungo le sponde ed all'interno di corso d’acqua, sara obbligo dell’impresa provvedere alla istantanea interruzione delle lavorazioni ed
all'allontanamento dal cantiere in corrispondenza di eventi meteorici intensi che si sviluppassero nell’area in esame compreso l'intero bacino di monte, anche tramite collegamento diretto con la Protezione Civile. Per tale motivo
I'Impresa dovra predisporre uno specifico piano di evacuazione, indicando, oltre alle modalita di allontanamento dei mezzi e delle maestranze, anche il preposto nominato per I'attuazione della evacuazione, le modalita di segnalazione dell’allarme e di
individuazione degli stati di allerta. Di tale piano dovranno essere pienamente rese edotte tutte le maestranze operanti in cantiere

Per le ragioni suindicate si prescrive, prima dell'avvio dei lavori, la esecuzione di un idoneo sopralluogo alla presenza del Direttore Tecnico dell'lmpresa, per verificare le migliori modalita per la esecuzione dei lavori di cui alla presente
fase, dandone rilievo mediante apposito verbale.

L’accesso all’area di intervento avverra utilizzando mezzi idonei (p.e. perforatrice cingolata, escavatore) che potranno accedere dalla SS569.

PER LA ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI DI PERFORAZIONE DOVRANNO ESSERE UTILIZZATE IDONEE PERFORATRICI.

Macchine utilizzate
Escavatore; perforatrice.

Lavoratori impegnati
Personale tecnico dell'lmpresa; Operai polivalenti.

Analisi dei rischi ed individuazione delle azioni di mitigazione

Rischio Valutazione Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
RF01 Cadute dall’alto (attualmente non previsto) La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE
rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

RF03 Urti, colpi, impatti, compressioni Basso - i carichi da spostare hanno Le attivita che richiedono sforzi fisici violenti /o repentini devono essere eliminate o ridotte anche attraverso I'impiego di attrezzature idonee alla mansione.

peso contenuto Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono
essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori o assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro.

| depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione e
non ostacolare la normale viabilita.

RF04 Punture, tagli, abrasioni Medio - Durante la perforazione Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni. Tutti gli organi lavoratori delle
apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali.

Dove non sia possibile eliminare il pericolo 0 non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione delle aree a rischio), devono essere impiegati i DPI idonei alla
mansione (calzature di sicurezza, guanti, grembiuli di protezioni, schermi, occhiali, etc.).

SI RACCOMANDA PARTICOLARE ATTENZIONE IN MERITO ALLE APPARECCHIATURE DI PERFORAZIONE. Dovranno essere riportati nel POS
dell’Appaltatore le misure di sicurezza adottate.
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RFO05 Vibrazioni

Basso - durante le operazioni di
perforazione

Informazione e formazione dei lavoratori. Nelle attivita' che comportano una esposizione a rischi derivanti da vibrazioni, il datore di lavoro provvede a che i
lavoratori ricevano informazioni e una formazione adeguata con particolare riguardo a: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante
dalle vibrazioni, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entita’ e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonche' ai
potenziali rischi associati; ¢) ai risultati delle valutazioni ,misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilita per individuare e segnalare gli effetti negativi
dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle procedure di lavoro
sicure per ridurre al minimo I'esposizione alle vibrazioni; g) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazione
sanitarie all'uso.

RF06 Scivolamenti, cadute a livello

Basso - le normali regole di prudenza
rendono improbabile questo evento.

Dovranno essere opportunamente segnalati (mediante nastro o catene) gli scavi aperti. Dovranno inoltre essere interrotte le lavorazioni in corrispondenza di eventi
meteorici particolarmente intensi, dopo i quali si dovra all'occorrenza provvedere alla rimozione di materiale alluvionale trascinato allinterno degli scavi, senza che
I'Impresa possa richiedere ulteriori compensi rispetto a quelli gia previsti in progetto.

RFO07 Calore, fiamme

(attualmente non previsto)

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE
rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

saldatura  possono  avvenire con

saldatrice elettrica.

RF08 Freddo Basso - le normali regole di prudenza  Deve essere impedito lo svolgimento di attivita che comportino I'esposizione a temperature troppo rigide per gli addetti; quando non sia possibile realizzare un
rendono improbabile microclima piu confortevole si deve provvedere con tecniche alternative (es. rotazione degli addetti), con I'abbigliamento adeguato e con i dispositivi di protezione
questo evento. individuale.

RF09 Elettrici Basso - Le eventuali operazioni di Uso della saldatrice elettrica. Prima dell'uso: Accertarsi che il cavo di alimentazione e la spina non presentino danneggiamenti, evitando assolutamente di utilizzare

nastri isolanti adesivi per eseguire eventuali riparazioni; Accertarsi dell'integrita della pinza porta elettrodo; Provvedere a delimitare la zona di lavoro, impedendo a
chiunque il transito o la sosta. Durante I'uso: Verificare la disposizione dei cavi di alimentazione affinché non intralcino i posti di lavoro e i passaggi, e non siano
soggetti a danneggiamenti meccanici da parte del materiale da lavorare e lavorato; Provvedere ad allontanare il personale non addetto alle operazioni di saldatura;
Durante le pause di lavoro, ricordarsi di interrompere I'alimentazione elettrica; Informare tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o
pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro. Dopo l'uso: Assicurarsi di aver interrotto il collegamento elettrico; Effettuare tutte le operazioni di revisione e
manutenzione dell'attrezzo secondo quanto indicato nel libretto dopo esserti accertato di aver sconnesso l'alimentazione elettrica. Fornire il personale di adeguati
DPI (maschere, grembiule da saldatore, guanti, emi ventilati).

RF10 Radiazioni (non ionizzanti)

Basso - Durante le eventuali

operazioni di saldatura

Fornire il personale di adeguati DPI (maschere, grembiule da saldatore, guanti, elmi ventilati), con particolare riferimento a schermo facciale con filtro
inattinico. In alternativa adottare occhiali dotati di protezioni laterali e filtri colorati inattinici, con grado di protezione in funzione dell’intensita della
radiazione.

RF11 Rumore

Medio -
perforazioni

Nella esecuzione delle

Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. | lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione (Lex > 85 dB(A) sono sottoposti alla sorveglianza
sanitaria. Uso dei Dispositivi di protezione individuale. Durante le attivita di perforazione é fatto obbligo dell'uso di DPI dell'udito Generico (cuffie o inserti) (valore
di attenuazione 12 dB(A)). Si prevede per i lavoratori adeguato addestramento sull'uso dei dispositivi dell'udito (art. 77 comma 5 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81).
Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi dal rumore alla fonte o di ridurli al minimo le misure di prevenzione e protezione riguardano: a)
adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che
emettano il minor rumore possibile, inclusa I'eventualita di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo 11, il cui obiettivo o
effetto & di limitare I'esposizione al rumore; c¢) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto
delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo I'esposizione al rumore; e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via
aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti /o adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale,
quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul
posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell'intensita dell'esposizione e
I'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

RF12 Cesoiamento, stritolamento

Basso - le normali regole di prudenza
rendono improbabile questo evento.

Il cesoiamento e lo stritolamento di persone tra parti mobili di macchine e parti fisse delle medesime o di opere, strutture provvisionali o altro, deve essere impedito
limitando con mezzi materiali il percorso delle parti mobili 0 segregando stabilmente la zona pericolosa. Qualora cid non risulti possibile deve essere installata una
segnaletica appropriata e devono essere osservate opportune distanze di rispetto; ove del caso devono essere disposti comandi di arresto di emergenza in
corrispondenza dei punti di potenziale pericolo.

RF13 Caduta di materiale dall'alto

Medio - probabilita limitata, ma
potenzialita del danno elevata.

La esecuzione dei lavori dovra essere realizzata da personale specializzato. Si segnala il rischio legato al parziale crollo e/o al distacco di pietre dai muri esistent
ubicati a lato dell'intervento. Le procedure esecutive comprensive delle necessarie misure di sicurezza e salvaguardia, nonché i dispositivi di protezione individuali da
adottare, dovranno essere dettagliatamente descritti nel POS dell'lmpresa esecutrice.

_PREVEDERE ADEGUATI SOSTEGNI PROVVISORI PER | MURI. INDOSSARE SEMPRE ELMETTO
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RF15 Investimento

(attualmente non previsto)

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE
rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

RF16 Movimento manuale carichi

rendono improbabile
questo evento.

Basso - le normali regole di prudenza

La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto.

In ogni caso & opportuno ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliata o la ripartizione del carico. Il carico da movimentare deve essere facilmente
afferrabile e non deve presentare caratteristiche tali da provocare lesioni al corpo dell'operatore, anche in funzione della tipologia della lavorazione.

In relazione alle caratteristiche ed entita dei carichi, I'attivita di movimentazione manuale deve essere preceduta ed accompagnata da una adeguata azione di
informazione e formazione, previo accertamento, per attivita non sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti.

RC31 Polveri, fibre

Medio — durante le attivita di
perforazione.

Nelle lavorazioni che prevedono I'impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e nei lavori che comportano I'emissione di polveri o fibre dei materiali
lavorati, la produzione e/o la diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee (inumidimento superfici da scarificare,
copertura con teli dei cassoni, ecc.)

Qualora la quantita di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di raccolta ed allontanamento di quantita importanti delle stesse,
devono essere forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e DPI idonei alle attivita ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato deve essere sottoposto a

sorveglianza sanitaria.
INUMIDIRE FRONTE DI PERFORAZIONE. UTILIZZARE MASCHERINE E IDONEI DPI

RC32 Fumi (attualmente non previsto) La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE
rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.
RC33 Nebbie (attualmente non previsto) La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE

rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

RC34 Immersioni

(attualmente non previsto)

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio.
rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

Qualora in fase esecutiva il CSE

RC35 Getti, schizzi

(attualmente non previsto)

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio.
rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

Qualora in fase esecutiva il CSE

RC36 Gas, vapori

(attualmente non previsto)

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio.
rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

Qualora in fase esecutiva il CSE

RB51 Catrame e fumo

(attualmente non previsto)

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio.
rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

Qualora in fase esecutiva il CSE

RB52 Allergeni

(attualmente non previsto)

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio.
rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

Qualora in fase esecutiva il CSE

RB53 Infezioni da microrganismi

(attualmente non previsto)

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio.
rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

Qualora in fase esecutiva il CSE

RB54 Amianto

(attualmente non previsto)

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio.
rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

Qualora in fase esecutiva il CSE

RB55 Olii minerali e derivati

(attualmente non previsto)

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio.
rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

Qualora in fase esecutiva il CSE

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza
DURANTE LE OPERAZIONI DI PERFORAZIONE DEVE ESSERE INTERROTTA QUALSIASI LAVORAZIONE SOTTOSTANTE

Contenuti minimi del P.O.S.

Vista la particolarita di questa lavorazione, I'impresa dovra esplicitare nel POS le proprie procedure complementari e di dettaglio a quelle indicate nel presente PSC. (Art. 3.2.1, lettera c) Allegato XV D.Lgs. 81/2008).

Si segnala in particolare:

- Modalita esecuzione perforazioni;

- D.P.C. per esecuzione lavori.
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PARATIA DI MONTE - OPERE IN C.A.

Localizzazione della fase di intervento
(Riferimento elaborati di progetto)

Descrizione della lavorazione e schema grafico
Per la nuova paratia € prevista I'esecuzione di:

- cordolo di testa in c.a. 140x100 cm;

- muro di placcaggio in c.a. 45x720 cm;

- soletta di fondo in c.a. 500x40 cm;

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Stante la peculiarita della natura dell'area di intervento, occorrera prestare particolare attenzione da parte dell’Appaltatore nell'ambito della istruzione del proprio personale in merito ai rischi specifici che potranno essere riscontrati in tale area. In questa
sede occorre pertanto sottolineare come, a causa della localizzazione degli interventi che si svolgeranno lungo le sponde ed allinterno di corso d’acqua, sara obbligo dell’impresa provvedere alla istantanea interruzione delle lavorazioni ed
all’allontanamento dal cantiere in corrispondenza di eventi meteorici intensi che si sviluppassero nell’area in esame compreso l'intero bacino di monte, anche tramite collegamento diretto con la Protezione Civile. Per tale motivo
I''mpresa dovra predisporre uno specifico piano di evacuazione, indicando, oltre alle modalita di allontanamento dei mezzi e delle maestranze, anche il preposto nominato per I'attuazione della evacuazione, le modalita di segnalazione dell'allarme e di
individuazione degli stati di allerta. Di tale piano dovranno essere pienamente rese edotte tutte le maestranze operanti in cantiere

Per le ragioni suindicate si prescrive, prima dell'avvio dei lavori, la esecuzione di un idoneo sopralluogo alla presenza del Direttore Tecnico dell'lImpresa, per verificare le migliori modalita per la esecuzione dei lavori di cui alla presente

fase, dandone rilievo mediante apposito verbale. L’accesso all’area di intervento avverra utilizzando mezzi idonei.

Macchine utilizzate

Autocarro; Escavatore; Autobetoniera; Autopompa

Lavoratori impegnati

Personale tecnico dell'Impresa; Operai polivalenti; Carpentieri.

Analisi dei rischi ed individuazione delle azioni di mitigazione

Rischio

Valutazione

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive

RF01 Cadute dall'alto

RFO03 Urti, colpi, impatti,

Medio - In genere
Si raggiungono
profondita di scavo
superioria 1,5 m

Basso - i carichi

_Prevedere trabattelli o ponteggi a norma

Le attivita che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche attraverso I'impiego di attrezzature idonee alla mansione.

Esecuzione di scavi superioria 1,5m

II ciglio del fronte di scavo dovra essere reso inaccessibile mediante barriere mobili, posizionate ad opportuna distanza di sicurezza e spostabili con I'avanzare del fronte dello scavo stesso. Dovra
provvedersi, inoltre, a segnalare la presenza dello scavo con opportuni cartelli. A scavo ultimato, tali barriere mobili provvisorie dovranno essere sostituite da regolari parapetti.

Esecuzioni di lavorazioni a quote superioria2 m

compressioni da spostare Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio
manualmente stabile (es. riposti in contenitori 0 assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro.
hanno peso | depositi di materiali in cataste, pile € mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione e non ostacolare la normale viabilita.
contenuto

RF04 Punture, tagli, Basso -limitato al = Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni.

abrasioni montaggio della Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali.
carpenteria delle Proteggere i ferri sporgenti con tappi. Indossare sempre idonei guanti.
opere in c.a.

RFO05 Vibrazioni Basso - limitato Eseguire sempre il lavoro in posizione stabile, considerando anche che le vibrazioni potrebbero favorire la perdita dell'equilibrio.

alle operazioni di
vibrazione del
getto

Esigere che vengano indicati i tempi massimi di lavoro consecutivo consentito per I'utilizzo dell'utensile, ed i tempi di riposo, per evitare danni fisici a causa delle vibrazioni.
Rispettare i tempi di lavoro e di riposo assegnati.
Non rimanere a lungo con il vibratore in funzione fuori dal getto.

RF06 Scivolamenti, cadute a
livello

Basso - le normali
regole di prudenza
rendono
improbabile questo
evento.

Dovranno essere opportunamente segnalati (mediante nastro o catene) i pozzetti aperti ovvero ancora sprovvisti di griglia metallica di copertura. Dovranno inoltre essere interrotte le lavorazioni in
corrispondenza di eventi meteorici particolarmente intensi, dopo i quali si dovra all'occorrenza provvedere ad una nuova operazione di pulizia dei pozzetti, senza che I'lmpresa possa richiedere
ulteriori compensi rispetto a quelli gia previsti in progetto.

RFO07 Calore, fiamme

(attualmente non

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno

e

i
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previsto)

fornite le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

RFO08 Freddo

Basso - le normali
regole di prudenza
rendono
improbabile questo
evento.

Deve essere impedito lo svolgimento di attivita che comportino I'esposizione a temperature troppo rigide per gli addetti; quando non sia possibile realizzare un microclima piu confortevole si deve
provvedere con tecniche alternative (es. rotazione degli addetti), con I'abbigliamento adeguato e con i dispositivi di protezione individuale.

RF09 Elettrici

Basso - le normali
regole di prudenza
rendono
improbabile questo
evento.

Utilizzo del vibratore ad ago.

Prima dell'uso: Verificare I'integrita ed efficienza dei componenti dell'utensile quali il cavo di alimentazione, il doppio isolamento (220 V), presa, interruttore, ecc., e posizionare il trasformatore in un
luogo asciutto; Verificare I'efficienza e I'isolamento dellimpugnatura dell'utensile; Verificare che il cavo elettrico non rechi disturbo alla zona di lavoro e che I'utensile sia almeno marchiato CE.
Durante l'uso:

Verificare che il cavo di alimentazione non intralci i passaggi del posto di lavoro e che non si creino pieghe o strozzature che potrebbero danneggiarne l'integrita e quindi la sicurezza.

Dopo l'uso: Staccare il collegamento elettrico dellutensile;

Verificare che I'utensile non abbia subito danneggiamenti durante I'uso;

Verificare ancora l'efficienza del cavo, dell'interruttore, del trasformatore e dei dispositivi di protezione, ecc.

RF10
ionizzanti)

Radiazioni ~ (non

(attualmente non
previsto)

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno
fornite le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

RF11 Rumore

(attualmente non
previsto) Basso —
durante gli scavi e
la demolizione dei
muretti in pietrame

Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. | lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione (Lex > 85 dB(A) sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. Uso dei Dispositivi di
protezione individuale. Durante le attivita di perforazione e fatto obbligo dell'uso di DPI dell'udito Generico (cuffie o inserti) (valore di attenuazione 12 dB(A)). Si prevede per i lavoratori adeguato
addestramento sull’'uso dei dispositivi dell'udito (art. 77 comma 5 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81).

Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi dal rumore alla fonte o di ridurli al minimo le misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che
implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa I'eventualita di rendere
disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo Il il cui obiettivo o effetto & di limitare I'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di
lavoro; d) adeguata informazione e formazione sull’'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo I'esposizione al rumore; e) adozione di misure tecniche per il contenimento
del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali
sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore
mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dellintensita dell'esposizione e I'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

RF12
stritolamento

Cesoiamento,

Basso - le normali
regole di prudenza
rendono
improbabile questo
evento.

Il cesoiamento e lo stritolamento di persone tra parti mobili di macchine e parti fisse delle medesime o di opere, strutture provvisionali o altro, deve essere impedito limitando con mezzi materiali il
percorso delle parti mobili 0 segregando stabilmente la zona pericolosa. Qualora cid non risulti possibile deve essere installata una segnaletica appropriata e devono essere osservate opportune
distanze di rispetto; ove del caso devono essere disposti comandi di arresto di emergenza in corrispondenza dei punti di potenziale pericolo.

RF13 Caduta di materiale
dall'alto

Medio -
probabilita limitata,
ma potenzialita del

_danno elevata.

La esecuzione dei lavori dovra essere realizzata da personale specializzato. Si segnala il rischio legato al parziale crollo e/o al distacco di pietre dai muri esistenti ubicati a lato dell'intervento. Le
procedure esecutive comprensive delle necessarie misure di sicurezza e salvaguardia, nonché i dispositivi di protezione individuali da adottare, dovranno essere dettagliatamente descritti nel POS
dell'lmpresa esecutrice.

- PREVEDERE ADEGUATI SOSTEGNI PROVVISORI PER | MURI. INDOSSARE SEMPRE ELMETTO

RF15 Investimento

attualmente non
previsto)

a tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni
fornite le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall'Appaltatore.

isponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno

RF16 Movimento manuale
carichi

Basso - le normali
regole di prudenza
rendono
improbabile
questo evento.

La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto.

In ogni caso & opportuno ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliata o la ripartizione del carico. Il carico da movimentare deve essere facilmente afferrabile e non deve presentare
caratteristiche tali da provocare lesioni al corpo dell'operatore, anche in funzione della tipologia della lavorazione.

In relazione alle caratteristiche ed entita dei carichi, l'attivita di movimentazione manuale deve essere preceduta ed accompagnata da una adeguata azione di informazione e formazione, previo
accertamento, per attivita non sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti.

RC31 Polveri, fibre

Basso - le normali
regole di prudenza
rendono

Nelle lavorazioni che prevedono I'impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e nei lavori che comportano I'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o la
diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee (inumidimento superfici da scarificare, copertura con teli dei cassoni, ecc.)
Qualora la quantita di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati € comunque nelle operazioni di raccolta ed allontanamento di quantita importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati
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improbabile
questo evento.

indumenti di lavoro e DPI idonei alle attivita ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.

RC32 Fumi (attualmente non La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno
previsto) fornite le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.
RC33 Nebbie (attualmente non La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno

previsto)

fornite le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall'Appaltatore.

RC34 Immersioni

(attualmente non
previsto)

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno
fornite le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

RC35 Getti, schizzi

Basso - le normali
regole di prudenza
rendono
improbabile questo
evento.

Particolare attenzione dovra essere adottata durante la fase di getto dell'autobetoniera posizionata sulla corsia di marcia autostradale.

Qualora i casseri venissero confezionati in cantiere, si procedera alla installazione di idonea sega circolare: in questo caso dovra essere installata la cuffia registrabile sulla parte superiore della lama
e gli schermi sotto il banco della sega circolare; sara registrato il coltello divisore a 3 mm dalla dentatura di taglio; utilizzare per il taglio di piccoli pezzi gli spingitoi. Dovra essere verificato che la sega
circolare sia provvista del dispositivo contro il riavviamento della macchina dopo l'interruzione ed il riavvio dell'alimentazione elettrica (bobina di sgancio).

In ragione della conformazione dell'area di lavoro, in linea di principio il materiale impiegato dovra comunque essere preventivamente preparato in corrispondenza dell'area di stoccaggio materiale, e
condotto al luogo di impiego gia preventivamente sagomato, in modo da limitare il piu possibile lavorazioni di taglio nel luogo di impiego.

In fase di disarmo dovranno essere seguite opportune indicazioni prima di cominciare a smontare i casseri e i banchinaggi. Bisognera prestare molta attenzione a non far cadere di colpo elementi del
banchinaggio e dei casseri. Man mano che vengono levati, verranno accatastati i puntelli e le travi separatamente e in ordine in un luogo raggiungibile dalla autogru. Il disarmo va effettuato con
cautela e dopo che il calcestruzzo ha raggiunto una sufficiente resistenza. Il disarmo deve essere autorizzato dal Direttore dei Lavori.

RC36 Gas, vapori

(attualmente non
previsto)

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno
fornite le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall'Appaltatore.

RB51 Catrame e fumo

(attualmente non
previsto)

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno
fornite le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

RB52 Allergeni

Basso - le normali
regole di prudenza
ed igiene rendono
improbabile
questo evento.

Tra le sostanze utilizzate in edilizia, alcune sono capaci di azioni allergizzanti (riniti, congiuntiviti, dermatiti allergiche da contatto). | fattori favorenti I'azione allergizzante sono: brusche variazioni di
temperatura, azione disidratante e lipolitica dei solventi e dei leganti, presenza di sostanze vasoattive.

La sorveglianza sanitaria va attivata in presenza di sintomi sospetti anche in considerazione dei fattori personali di predisposizione a contrarre questi tipi di affezione. In tutti i casi occorre evitare il
contatto diretto di parti del corpo con materiali resinosi, polverulenti, liquidi, aerosol e con prodotti chimici in genere, utilizzando indumenti da lavoro e DPI appropriati (Quanti, maschere, occhiali etc.).

RB53 Infezioni da (attualmente non La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno
microrganismi previsto) fornite le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.
RB54 Amianto (attualmente non La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno

previsto)

fornite le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

RB55 Olii minerali e derivati

(attualmente non
previsto)

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno
fornite le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza
Per la realizzazione dei pozzetti i materiali potranno essere trasportati nel sito di lavoro attraverso il cavalcavia autostradale mentre i getti in cls potranno essere eseguiti con stazionamento dell’autobetoniera allinterno della corsia di sorpasso di
carreggiata Est previo chiusura diurna della stessa corsia mediante la predisposizione di segnaletica come da indicazioni riportate di seguito. Il personale a terra accedera direttamente dal percorso pedonale salita Rolando Ascherio.

Contemporaneamente alla realizzazione degli scavi per la realizzazione dei pozzetti, dovranno essere messe in atto tutte le opere per garantire il drenaggio delle acque durante la realizzazione dell'intervento (secondo le modalita individuate

dall’Appaltatore).

Contenuti minimi del P.O.S.
Vista la particolarita di questa lavorazione, I'impresa dovra esplicitare nel POS le proprie procedure complementari e di dettaglio a quelle indicate nel presente PSC. (Art. 3.2.1, lettera c) Allegato XV D.Lgs. 81/2008).

Si segnala in particolare:

- Modalita esecuzione getto con autopompa

.?%%%m
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FORMAZIONE DI PLATEA IN MASSI

Descrizione della lavorazione

- Platea in massi di cava

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale: Si rimanda a quanto dettagliatamente descritto al cap. 4 del presente PSC.

Macchine utilizzate: Autocarro; escavatore; pala caricatrice; terna; mini escavatore

Lavoratori impegnati: Operai polivalenti

Analisi dei rischi ed individuazione delle azioni di mitigazione

Rischio

Valutazione

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive

RF01 Cadute dallalto

Basso - Attivita da
svolgere con mezzi
meccanici operando su
fondo alveo

La protezione del bordo scavo verra garantita attraverso I'utilizzo di transennature spostabili con il progredire del cantiere. Qualora si superasse la profondita di 1,5 m, lo scavo verra armato e
I'Impresa dovra predisporre una parapettatura lungo il ciglio scavo da fissare direttamente al blindo-scavo.

RF02 Seppellimento,
sprofondamento

Basso - le normali regole
di prudenza rendono
improbabile questo evento

Se previsto 'accesso di lavoratori, le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Nei lavori di
escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.

Il posto di manovra dell’addetto all’'scavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo.

Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto necessario in relazione all'altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilita del ciglio
della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo.

RF03 Urti, colpi, impatti,
compressioni

Basso - le normali regole
di prudenza rendono
improbabile questo evento

Le attivita che richiedono sforzi fisici violenti /o repentini devono essere eliminate o ridotte anche attraverso l'impiego di attrezzature idonee alla mansione.

Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per I'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di
equilibrio stabile (es. riposti in contenitori 0 assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro.

| depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione e non ostacolare la normale
viabilita.

RF04  Punture, tagli, Basso-lenormaliregole  Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni. Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere

abrasioni di prudenza rendono protetti contro i contatti accidentali. Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione delle aree a rischio), devono essere impiegati i DPI
improbabile questo evento  idonei alla mansione (calzature di sicurezza, guanti, grembiuli di protezioni, schermi, occhiali, etc.)

RF05 Vibrazioni Basso Escavatore:

Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 23 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo escavatore
(cingolato, gommato) per 60%.-> NECESSARIA ADOZIONE MISURE DI TUTELA.

Misure generali. |l datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione. E' obbligo del datore di lavoro verificare che,
su periodi brevi, per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio il valore di esposizione sia inferiore a 20 m/s? e per le vibrazioni trasmesse al corpo intero il valore di esposizione sia
inferiore a 1,5 m/s?. Acquisto di nuove macchine mobili. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dellacquisto di nuove macchine mobili, quelle che espongono a minori livelli di vibrazioni.
Inderogabile per A(8) > 1 m/s2. Adozione di metodi di lavoro. |l datore di lavoro adotta i cicli di lavoro che consentano di alternare periodi di esposizione a vibrazione a periodi in cui il lavoratore
non sia esposto a vibrazione. Manutenzione macchine mobili. Il datore di lavoro adotta un programma di manutenzione regolare e periodico delle macchine mobili, con particolare riguardo alle
sospensioni, ai sedili ed al posto di guida degli automezzi. Utilizzo corretto di macchine mobili. | lavoratori devono applicare le modalita corrette di guida al fine di ridurre le vibrazioni in
conformita alla formazione ricevuta; ad esempio: evitare alte velocita in particolare su strade accidentate, postura di guida e corretta regolazione del sedile. Pianificazione dei percorsi di lavoro.
|l datore di lavoro pianifica, laddove possibile, i percorsi di lavoro scegliendo quelli meno accidentali; oppure, dove possibile, effettuare lavori di livellamento stradale. Procedure di lavoro ed
esercizi alla colonna. | lavoratori devono evitare ulteriori fattori di rischio per disturbi a carico della colonna ed effettuare esercizi per prevenire il mal di schiena durante le pause di lavoro in
conformita alla formazione ricevuta.

RF06 Scivolamenti, cadute
a livello

Basso - occorre
predisporre idonei accessi
alle aree di lavoro

| percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono essere scelti in modo da evitare quanto piu possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone.

| percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli addetti
devono indossare calzature idonee. Per ogni postazione di lavoro é necessario individuare la via di fuga piu vicina. Deve altresi provvedersi per il sicuro accesso ai posti di lavoro in piano, in
elevazione e in profondita. Le vie d'accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessita diurne e notturne.

RF08 Freddo Basso Deve essere impedito lo svolgimento di attivita che comportino I'esposizione a temperature troppo rigide per gli addetti; quando non sia possibile realizzare un microclima piu confortevole si
deve provvedere con tecniche alternative (es. rotazione degli addetti), con I'abbigliamento adeguato e con i dispositivi di protezione individuale.
RF09 Elettrici Basso - Possibile Prima di iniziare i lavori I'lmpresa dovra procedere ad una esaustiva campagna di rilievi prendendo contatti con i vari Enti gestori. L'Impresa non potra iniziare i lavori se prima detti Enti non

presenza di sottoservizi

sono stati contattati e, nei casi piu pericolosi, non sono intervenuti in cantiere: di tali contatti occorrera dare rilievo mediante la compilazione del modulo di seguito riportato. Tali moduli, con
l'indicazione delle modalita operative in prossimita dei sottoservizi, dovranno essere portati a conoscenza di tutte le maestranze operanti a qualsiasi titolo in cantiere, previa validazione del
C.S.E.. Con particolare riferimento alle linee elettriche interrate, queste dovranno essere preventivamente picchettate con I'ausilio del personale dellEnte Proprietario o gestore, che I'lmpresa
avra in precedenza contattato e con il quale definira le modalita di scavo in prossimita delle stesse. Il personale ENEL dovra presenziare alle operazione di scavo, di posa della condotta in
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progetto ed al rinterro. Se necessario, si procedera al sezionamento della linea in tensione.
A tutto il personale di cantiere, a cura dellimpresa, sara notificata la presenza delle relative condutture; in particolare agli assistenti e agli operatori dei mezzi meccanici, affinché adeguino il loro
comportamento al fine di evitare pericolosi avvicinamenti.

RF11 Rumore

Basso - Le lavorazioni
previste non determinano
un rischio elevato di
esposizione al rumore

Escavatore

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 23 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).

Informazione e Formazione dei lavoratori. | lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione sono informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al
rumore, con particolare riferimento: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entita’
e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonche' ai potenziali rischi associati; c) ai risultati delle valutazioni ,misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilita’
per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute; ) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; e) alle
circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore; g) all'uso
corretto dei dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazione sanitarie all'uso.

RF12 Cesoiamento,

stritolamento

RF15 Investimento

attualmente
previsto)

Basso

non

Il cesoiamento e lo stritolamento di persone tra parti mobili di macchine e parti fisse delle medesime o di opere, strutture provvisionali o altro, deve essere impedito limitando con mezzi materiali
il percorso delle parti mobili 0 segregando stabilmente la zona pericolosa. Qualora cid non risulti possibile deve essere installata una segnaletica appropriata e devono essere osservate
opportune distanze di rispetto; ove del caso devono essere disposti comandi di arresto di emergenza in corrispondenza dei punti di potenziale pericolo.

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio,
verranno fornite le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

RC31 Polveri, fibre

Basso - Si procede con
eventuale inumidimento

Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e nei lavori che comportano I'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o
la diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee.

Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura.

Qualora la quantita di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di raccolta ed allontanamento di quantita importanti delle stesse, devono essere forniti ed
utilizzati indumenti di lavoro e DPI idonei alle attivita ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza
Prima di iniziare i lavori I'lmpresa dovra procedere ad una esaustiva campagna di rilievi prendendo contatti con i vari Enti gestori, secondo le modalita indicate al par. 4.3.5 del P.S.C.

Contenuti integrativi del P.O.S.
L’Impresa dovra esplicitare nel POS le proprie procedure complementari e di dettaglio a quelle indicate nel presente PSC. (Art. 3.2.1, lettera c) Allegato XV D.Lgs. 81/2008)
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RIMOZIONE ACCANTIERAMENTO

Descrizione della lavorazione

Terminati gli interventi, il cantiere viene smobilizzato e
le attrezzature vengono inviate presso il magazzino
deposito dell'lmpresa per la loro manutenzione e
ricovero in attesa di nuovo impiego. Dovranno essere
ripristinati i luoghi nelle condizioni antecedenti ai lavori

in progetto.

Schema grafico Localizzazione della fase di intervento

n.d. n.d.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
Si rimanda a quanto gia indicato nelle precedenti fasi.

Macchine utilizzate
Autocarro; Autogru.

Lavoratori impegnati
Personale tecnico dell'lmpresa; Operaio polivalente

Analisi dei rischi ed individuazione delle azioni di mitigazione

Rischio Valutazione Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
RF01 Cadute Medio - Durante la LA ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ DOVRA’ AVVENIRE MEDIANTE ADOZIONE DI SPECIFICI D.P.l. CONTRO LA CADUTA DALL’ALTO, che saranno individuati dall'Appaltatore in ragione della
dall'alto rimozione della propria modalita organizzativa. Tali DPI e le procedure di utilizzo dovranno essere specificatamente indicate nel POS.

recinzione lungo il

versante
RF02 (attualmente non La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le
Seppellimento, | previsto) necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.
sprofondamento
RFO03 Urti, colpi, Basso - i carichi da Le attivita che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche attraverso l'impiego di attrezzature idonee alla mansione.
impatti, spostare hanno peso Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per I'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile
compressioni contenuto (es. riposti in contenitori o assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro.

| depositi di materiali in cataste, pile € mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione e non ostacolare la normale viabilita.

RF04 Punture,
tagli, abrasioni

Basso - limitato al
montaggio della
recinzione.

Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni. Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro
| contatti accidentali.

Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione delle aree a rischio), devono essere impiegati i DPI idonei alla mansione (calzature di sicurezza, guant,
grembiuli di protezioni, schermi, occhiali, etc.).

RF05 Vibrazioni = (attualmente non La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le
previsto) necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

RF06 Medio - Durante la LA ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ DOVRA’ AVVENIRE MEDIANTE ADOZIONE DI SPECIFICI D.P.1.

Scivolamenti, rimozione della

cadute a livello  recinzione

RF07 Calore, = (attualmente non La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le

fiamme previsto) necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

RF08 Freddo Basso - le normali regole = Deve essere impedito lo svolgimento di attivita che comportino I'esposizione a temperature troppo rigide per gli addetti; quando non sia possibile realizzare un microclima piu confortevole si deve provvedere
di prudenza rendono con tecniche alternative (es. rotazione degli addetti), con I'abbigliamento adeguato e con i dispositivi di protezione individuale.
improbabile
questo evento.

RF09 Elettrici Basso - le normali regole = Prima di iniziare le attivita deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi dei lavori al fine di individuare la eventuale esistenza di linee elettriche aeree o interrate e stabilire le idonee precauzioni per
di prudenza rendono evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. | percorsi e la profondita delle linee interrate o in cunicolo in tensione devono essere rilevati e segnalati in superficie quando interessano
improbabile direttamente la zona di lavoro. Devono essere altresi formulate apposite e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai lavori in prossimita di linee elettriche.
questo evento. L'unica La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attivita edili deve essere effettuata in funzione dello specifico ambiente di lavoro, verificandone la conformita alle norme di Legge e di buona
fase a rischio € quella tecnica. L'impianto elettrico di cantiere deve essere sempre progettato e deve essere redatto in forma scritta nei casi previsti dalla Legge; I'esecuzione, la manutenzione e la riparazione dello stesso deve
legata alla realizzazione = essere effettuata da personale qualificato. Prima di iniziare le attivita deve essere verificata la rispondenza degli allacciamenti elettrici delle macchine, attrezzature e utensili alle norme di sicurezza, al fine di
dell'impianto elettrico i evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione.
cantiere

RF10 (attualmente non La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le

Radiazioni (non previsto) necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

ionizzanti)

RF11 Rumore

(attualmente non

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le
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_evento.

Basso - le normali regole

previsto) necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.
RF12 (attualmente non La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le
Cesoiamento,  previsto) necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.
stritolamento
RF13 Caduta di Basso - le normali regole = Si prescrive l'obbligo di allontanamento da parte di tutto il personale (anche tecnico) durante le fasi di movimentazione delle baracche e degli apprestamenti di cantiere.
materiale di prudenza rendono
dall'alto improbabile questo

manuale carichi

improbabile
questo evento.

RF15 Si prescrive comunque I'obbligo di indossare sempre indumenti ad alta visibilita.
Investimento di prudenza rendono Le manovre dei mezzi d’opera dovranno essere coadiuvate da personale a terra
improbabile L’accesso di persone esterne (ma autorizzate) lungo la pista di cantiere dovra essere sempre adeguatamente segnalato ed autorizzato dal capo cantiere.
RF16 Basso - le normali regole . La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto.
Movimento di prudenza rendono In ogni caso & opportuno ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliata o la ripartizione del carico. Il carico da movimentare deve essere facilmente afferrabile € non deve presentare

caratteristiche tali da provocare lesioni al corpo dell'operatore, anche in funzione della tipologia della lavorazione.
In relazione alle caratteristiche ed entita dei carichi, I'attivita di movimentazione manuale deve essere preceduta ed accompagnata da una adeguata azione di informazione e formazione, previo
accertamento, per attivita non sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti.

RC31 Polveri, Basso - le normali regole = Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e nei lavori che comportano I'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o la diffusione

fibre di prudenza rendono delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee (inumidimento superfici da scarificare, copertura con teli dei cassoni, ecc.)
improbabile Qualora la quantita di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di raccolta ed allontanamento di quantita importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati indumenti
questo evento. di lavoro e DPI idonei alle attivita ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.

RC32 Fumi (attualmente non La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le
previsto) necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

RC33 Nebbie (attualmente non La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le
previsto) necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

RC34 (attualmente non La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le

Immersioni previsto) necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

RC35 Getti, (attualmente non La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le

schizzi previsto) necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

RC36 Gas, (attualmente non La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le

vapori previsto) necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

RB51 Catrame  (attualmente non La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le

e fumo previsto) necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

RB52 Allergeni

Basso - le normali regole
di prudenza ed igiene
rendono improbabile
questo evento.

Tra le sostanze utilizzate in edilizia, alcune sono capaci di azioni allergizzanti (riniti, congiuntiviti, dermatiti allergiche da contatto). | fattori favorenti I'azione allergizzante sono: brusche variazioni di
temperatura, azione disidratante e lipolitica dei solventi e dei leganti, presenza di sostanze vasoattive.

La sorveglianza sanitaria va attivata in presenza di sintomi sospetti anche in considerazione dei fattori personali di predisposizione a contrarre questi tipi di affezione. In tutti i casi occorre evitare il contatto
diretto di parti del corpo con materiali resinosi, polverulenti, liquidi, aerosoli € con prodotti chimici in genere, utilizzando indumenti da lavoro e DPI appropriati (quanti, maschere, occhiali etc.).

RB53 Infezioni = (attualmente non La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le

da previsto) necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

microrganismi

RB54 Amianto | (attualmente non La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le
previsto) necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

RB55 Olii = (attualmente non La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le

minerali e previsto) necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

derivati

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

e

i
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Per il cantiere in oggetto, il Direttore di cantiere ed il Responsabile per la sicurezza devono organizzare il cantiere al fine di dare totale attuazione a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Contenuti minimi del P.O.S.

Vista la particolarita di questa lavorazione, I'impresa dovra esplicitare nel POS le proprie procedure complementari e di dettaglio a quelle indicate nel presente PSC. (Art. 3.2.1, lettera c) Allegato XV D.Lgs. 81/2008).
Si segnala in particolare:

- Piano di rimozione degli apprestamenti di cantiere per limitare interferenza con viabilita pubblica.
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8. MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI,
ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

(2.1.2.f- All. XV - D.Lgs. 81/08)
8.1 Prescrizioni generali per impianti ed attrezzature

| datori di lavoro delle imprese esecutrici curano la manutenzione, il controllo, prima dell’entrata in servizio e
il controllo periodico degli impianti e delle attrezzature al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare
la sicurezza e la salute dei lavoratori. Va tenuta presso gli uffici del cantiere, a cura del referente di ciascuna
impresa, la seguente documentazione:

- indicazione dei livelli sonori delle macchine ed attrezzature che saranno impiegati dedotti

dall'applicazione del D.Lgs. 277/91;

- libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata
superiore a 200 kg;

- copia di denuncia al PMP per gli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata
superiore a 200 kg;

- Verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi
di sollevamento;

- dichiarazione di conformita alla legge 46/90 dellimpianto elettrico di cantiere;

- denuncia allISPESL competente per il territorio degli impianti di protezione contro le scariche
atmosferiche (modello A);

- denuncia allISPESL competente per il territorio degli impianti di messa a terra (modello B);

- copia della scheda di sicurezza delle sostanze che saranno utilizzate in cantiere;

- libretti di uso e manutenzione delle macchine.

- Altre piccole sovrapposizioni al di fuori dei casi analizzati, in generale, non comportano
attivazioni di particolari procedure in quanto puod essere sufficiente procedere con la normale
procedura di cantiere:

- informazione sui ruoli specifici dei singoli lavoratori addetti alle diverse lavorazioni che si svolgono
contemporaneamente;

- individuazione delle aree di lavorazione e segnalazione alle altre squadre o lavoratori della
presenza, del tipo di attivita e delle sostanze impiegate;

- divieto di transito e di lavoro fuori dall'area di competenza;

- divieto di lavorare in aree dove esiste la possibilita di caduta di oggetti e materiali dall'alto, se non
dopo avere adottato le opportune misure di sicurezza;

- informazione dei propri lavoratori sulla presenza di altre squadre, dei limiti del loro intervento e dei
percorsi di accesso.

8.2 Disposizioni generali sulle attivita interferenti o contemporanee

Nel seguito vengono descritte le prescrizioni a cui I'lmpresa dovra sempre obbligatoriamente attenersi
durante tutta la durata del cantiere, allo scopo di eliminare i potenziali rischi interferenziali tra attivita anche
non contemporanee.
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La condivisione dello spazio da mezzi meccanici (p.e. per movimento terra, spostamento armature metalliche
ecc) e personale a terra, ad esempio durante la realizzazione delle opere in c.a. delle paratie, rende
necessario il rispetto delle norme che vietano la sosta e il transito di persone nel raggio di azione delle
macchine e la distanza di sicurezza tra le macchine stesse considerando i loro raggi di movimento. Queste
fasi di lavoro, all'occorrenza, dovranno essere assistite da un operatore a terra che segnali le manovre e
sovrintenda alla gestione della viabilita interna e alla sorveglianza delle operazioni.

L'uso da parte di piu imprese di impianti, attrezzature e macchine, dovra necessariamente passare attraverso
una constatazione dello stato di sicurezza dei medesimi. A tale proposito, in occasione della riunione
generale di coordinamento iniziale, verra effettuata un accurato sopralluogo per la consegna ed accettazione
degli apprestamenti, impianti ed altri accessori comuni alla dotazione del cantiere. In particolare I'lmpresa
aggiudicataria dei lavori potra concedere in uso la propria attrezzatura, previa constatazione in contraddittorio
con I'Impresa beneficiante, dell'effettivo stato di sicurezza della medesima, nonché previa consegna di copia
della documentazione a corredo obbligatoria per legge (libretti di uso e manutenzione, dichiarazioni dei
produttori ecc.).

Durante la fase realizzativa dell'opera, dovranno essere tenute periodiche riunioni di coordinamento tra i
responsabili delle diverse Imprese eventualmente presenti, al fine di programmare e coordinare gli interventi
e le fasi di lavoro. Oltre a quelle gia previste in sede di redazione del PSC e di programmazione dei lavori,
evidenziate sopra nell’analisi delle lavorazioni interferenti, sara prerogativa del coordinatore in fase esecutiva
indire apposite riunioni in seguito all'evoluzione del cantiere.

8.2.1 Allestimento delle recinzioni e delle delimitazioni

Durante l'allestimento della recinzione/delimitazione dell'area costruttiva si possono determinare interferenze
con i mezzi adibiti al trasporto di materiali 0 con macchine operatrici. La recinzione deve essere ultimata
prima che operino tali mezzi.

8.2.2 Lavorazioni con rischio di proiezioni

Per le eventuali operazioni che presentano il rischio di proiezione di materiali (schegge o trucioli di legno o
ferro, scintille, ecc., durante l'uso di attrezzature quali sega circolare, trancia-piegaferri, cannello
ossiacetilenico, saldatrice elettrica, sabbiatrice, ecc., gli addetti dovranno avvisare gli estranei alla
lavorazione affinché si tengano a distanza di sicurezza, meglio ancora se possono delimitare la zona di
lavoro con cavalletti e/o nastro colorato o catenella).

8.2.3 Predisposizione delle vie di circolazione

Se per predisporre le vie di circolazione per gli uomini e per i mezzi sono usate ruspe, pale meccaniche o
altri mezzi similari, la zona deve essere preclusa al passaggio di chiunque non sia addetto a tali lavori sino
alla loro conclusione.

8.24 Installazioni elettriche di cantiere

L’Impresa incaricata delle installazioni elettriche dovra segnalare e delimitare, con barriere e schermi
rimuovibili solo con l'uso di attrezzi o distruzione, tutti i punti di pericolo durante l'installazione dell'impianto
elettrico di cantiere. E' vietato eseguire qualsiasi lavoro su o in vicinanza di parti in tensione; pertanto prima
di qualsiasi intervento sugli impianti elettrici, I'installatore deve togliere tensione aprendo gli interruttori a
monte e deve mettere lucchetti o cartelli sugli interruttori stessi, al fine di evitarne l'intempestiva chiusura
degli stessi da parte di altri; quindi prima di operare accerta, mediante analisi strumentale (ad esempio con
il tester), I'effettiva assenza di tensione delle parti con possibilita di contatti diretti.
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8.25 Presenza di imprese diverse

In alcune lavorazioni sara inevitabile la co-presenza di operatori di imprese diverse che opereranno; in tali
situazioni & necessario comunque far si che durante le operazioni che presentano i maggiori rischi
trasmissibili siano presenti i soli addetti alle operazioni stesse; quando non si pud procedere diversamente e
c'é la copresenza di operatori che compiono diverse lavorazioni, ciascuno di essi dovra adottare le stesse
misure di prevenzione e DPI degli altri in particolare elmetto e scarpe, (praticamente sempre), otoprotettori
(in occasione di operazioni rumorose quali la scanalatura), occhiali e maschere appositi. | responsabili delle
ditte che eseguono le lavorazioni che trasmettono rischi, devono preventivamente rendere edotte nell'ambito
delle programmate riunioni di coordinamento, le altre ditte di tale eventualita e delle necessarie misure di
prevenzione da adottare.

8.2.6 Apparecchi di sollevamento

Gli operatori che utilizzano apparecchi di sollevamento (autogru, gru, camion con gru idraulica, argani, ecc.)
ogni volta che procedono devono delimitare la zona sottostante ed avvisare tutti gli altri operatori presenti in
cantiere che si sta effettuando una operazione che comporta rischi di caduta di materiale dall'alto e che
conseguentemente bisogna tenersi a debita distanza e non oltrepassare le delimitazioni apprestate.

8.2.7 Smontaggio delle macchine ed attrezzature da cantiere

Tutta la zona sottostante I'area di smontaggio delle macchine ed attrezzature dell’'area costruttiva deve
essere preclusa al transito sia veicolare che pedonale mediante transenne o segnalazioni adeguatamente
arretrate rispetto alle strutture in fase di smontaggio e rispetto alla traiettoria che potrebbe compiere il
materiale accidentalmente in caduta. Tali operazioni saranno comunque condotte sotto la sorveglianza di un
proposto della ditta incaricata degli smontaggi, con il compito, tra gli altri, di allontanare ogni estraneo alle
lavorazioni.

9. MODALITA ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO
(2.1.2.g - All. XV - D.Lgs. 81/08)
9.1 Procedure di gestione del piano di sicurezza

Alla luce del programma di esecuzione dei lavori 0 cronoprogramma allegato, che € indicativo in quanto
obbligatoriamente basato su ipotesi di lavoro note al momento della progettazione definitiva, I'impresa e/o le
imprese esecutrici degli stessi hanno l'obbligo di confermare il programma di intervento e notificare
immediatamente al Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva (CSE) eventuali modifiche o diversita
rispetto a quanto programmato.

Le modifiche verranno accettate dal CSE solo se giustificate e correlate da relazione esplicativa e presentate
prima della partenza della fase di lavoro interessata.

Le modifiche al programma di lavoro devono essere presentate dall’ Impresa e/o Imprese esecutrici dei
lavori.

9.2 Riunioni di coordinamento

Le riunioni di coordinamento sono parti integranti del presente piano e costituiscono la fase fondamentale
per assicurare I'applicazione delle disposizioni contenute.

La convocazione, la gestione e la presidenza delle riunioni & compito del CSE che ha la facolta di indire tale
procedimento ogni qualvolta ne ravvisi la necessita.
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La convocazione alle riunioni di coordinamento pud avvenire tramite semplice lettera, fax o comunicazione
verbale telefonica. | convocati dal CSE sono obbligati a partecipare.
Sin da ora sono individuate le riunioni di seguito descritte.

Prima riunione di coordinamento

RIUNIONE QUANDO PRESENTI PUNTI DI VERIFICA
- CSP - Presentazione del piano.
- CSE - Verifica punti principali.
- Committente - Verifica diagrammi ipotizzati.
Prima ~ della. progettista - Verifica sovrapposizioni.
1 consegna dei lavori
I(Ddoogo CONSeANA_  pirezione Lavori - Verifica idoneita del personale e
) adempimenti.
- Imprese
- Consegna del Piano al
- Lavoratori autonomi Rappresentante dei lavoratori

dellImpresa.

La prima riunione di coordinamento ha carattere di inquadramento ed illustrazione del Piano oltre
allindividuazione delle figure con particolari compiti allinterno del cantiere e delle procedure definite. Dovra
essere dato particolare rilievo di quanto indicato all'art. 26, c.3-ter del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Durante tale riunione le Imprese devono produrre eventuali modifiche al diagramma di lavori ed alle misure
di prevenzione infortuni.

La data di convocazione di questa riunione verra comunicata dal CSE. Di questa riunione verra redatto
apposito verbale.

Riunione di coordinamento ordinaria

RIUNIONE QUANDO PRESENTI PUNTI DI VERIFICA
- CSE - Chiarimenti in merito al PSC
Prima dell'apertura : :
ORDINARIA del cantiere e ['inizio" Imprese - Procedure particolari da attuare
delle lavorazioni . B . .
- RSL imprese - Verifica attuazione del PSC e dei
POS

La presente riunione andra ripetuta, a discrezione del CSE in relazione allandamento dei lavori. La data di
convocazione di questa riunione verra comunicata dal CSE. Di questa riunione verra redatto apposito
verbale.
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Riunione di coordinamento straordinaria

RIUNIONE QUANDO PRESENTI PUNTI DI VERIFICA

- CSE

- Procedure particolari da attuare

Al verificarsi i
Imprese

situazioni particolari| L Verifica del piano
STRAORDI- - Lavoratori autonomi
NARIA - CSE
- Procedure particolari da attuare
Alla modifica del” MPrese

) - Verifica del piano
piano

- Lavoratori autonomi

Verranno indette dal CSE in situazioni particolari. La data di convocazione di questa riunione verra
comunicata dal CSE. Di questa riunione verra redatto apposito verbale.

Riunione di coordinamento per ingresso nuove Imprese

RIUNIONE QUANDO PRESENTI PUNTI DI VERIFICA
- CSE - Procedure particolari da attuare
Alla designazione di
NUOVE huove Imprese, in  Imprese - Verifica del piano
IMPRESE fasi  successive
all'inizio dei lavori. |- Lavoratoriautonomi - Sovrapposizioni specifiche

Verra indetta nel caso di ingresso in tempi successivi di nuove Imprese per informazioni relative al piano. La
data di convocazione di questa riunione verra comunicata dal CSE.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro ) 3415-02-01300_PIANOSICUREZZA.DOCX
Protezione Civile (AOO_PC)
allegato al PC/2019/0020311 del 16/04/2019 09:47:31

.?%%%m




10. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED
EVACUAZIONE DEI

(2.1.2.h - All. XV - D.Lgs. 81/08)

10.1 Indicazioni generali

Sara cura dell'lmpresa affidataria organizzare il servizio di emergenza ed occuparsi della formazione del

personale addetto. L'impresa principale dovra assicurarsi che tutti i lavoratori presenti in cantiere siano

informati dei nominativi degli addetti e delle procedure di emergenza; dovra inoltre esporre in posizione
visibile le procedure da adottarsi unitamente ai numeri telefonici di soccorso esterni.

10.2 Pronto soccorso
In considerazione dellimportanza del cantiere e che il medesimo € prossimo a strade di collegamento con

strutture di pronto soccorso, si ritiene sufficiente che potra essere disposto solo iI PACCHETTO DI
MEDICAZIONE a norma di legge.

Tale pacchetto dovra essere disposto dentro un armadietto o contenitore reso visibile da una croce rossa o
verde e mantenuto efficiente e pulito all'interno degli spogliatoi. Si ricorda inoltre di controllare o far controllare
dal medico competente le scadenze dei prodotti.

Per disinfezione di piccole ferite ed interventi relativi a modesti infortuni, nel cantiere presso la baracca
destinata a Uffici, saranno tenuti i prescritti presidi farmaceutici.

La baracca per ufficio, luogo pulito e conosciuto da tutti, sara individuata da apposita segnaletica non chiusa
a chiave per la zona inerente il pronto soccorso.

La cassetta di pronto soccorso deve contenere almeno:

Guanti sterili monouso;

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro;
Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro — 0.9%) da 50 ml;
Compresse di garza sterile 10x10 in buste singole;

Compresse di garza sterile 18x40 in buste singole;

Rotolo di benda orlata alta 10 cm;

Pinzette da medicazione sterili monouso;

Confezione di rete elastica di misurazione media;

Confezione di cotone idrofilo;

Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso;

Rotolo di cerotto alto 2.5 cm;

Forbici;

Lacci emostatici;

Ghiaccio pronto uso (due confezioni);
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Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari;
Termometro;
istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del medico.

Qualora il cantiere occupi piu di 50 dipendenti, o presenti particolari condizioni di rischio, indipendentemente
dal numero dei dipendenti, andra allestita una apposita camera di medicazione che dovra essere ben aerata
e ventilata, illuminata, riscaldata nelle stagioni fredde, fornita almeno di un lettino, lavandino, sapone ed
asciugamani e tenuta in stato di scrupolosa pulizia.

Qualora durante I'attivita lavorativa avvenga un infortunio di una certa entita, il Capo Cantiere o il Capo
Squadra dovra dare immediata comunicazione telefonica al Responsabile del personale, precisando il nome
dellinfortunato, il luogo, I'ora e le cause dell'incidente nonché i nominativi di eventuali testimoni.

Il Capo Cantiere o0 Squadra dovra accompagnare l'infortunato al piu vicino Pronto Soccorso.

L'impresa principale garantira la presenza di un addetto al primo soccorso durante l'intero svolgimento
dell'opera ed a tale figura faranno riferimento tutte le imprese presenti. L'addetto dovra essere in possesso
di documentazione comprovante la frequenza di un corso di primo soccorso presso strutture specializzate.

10.3 Prevenzione incendi

L'impresa principale dovra garantire:
- n. 1 estintore posizionato nella zona di cantiere facilmente accessibile e segnalato con cartelli.

Elenco dei numeri telefonici utili in caso di emergenza

ENTE INDIRIZZO telefono

ASSISTENZA MEDICA Via Papa S.S. Giovanni Paolo II, {059 777811
41058 Vignola MO

PRONTO SOCCORSO —|Via Papa S.S. Giovanni Paolo II,|{059 777811

OSPEDALE DI VIGNOLA 41058 Vignola MO

POLIZIA STRADALE Via Guglielmo Marconi, 2, 41058 |059 776000
Vignola MO

VIGILI DEL FUOCO Via dell'Artigianato, 253, 41058 | 059 764222
Vignola MO

CARABINIERI Via Liberta, 773, 41058 Vignola MO | 059 771008

DIREZIONE TERRITORIALE DEL | Piazza della Cittadella, 8/9, 41123 | 059 224955

LAVORO Modena MO

INAIL — SEDE DI MODENA Via Cesare Costa, 29/31, 41123 |059 884111
Modena MO
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AUSL - Distretto di Vignola Via Liberta, 799, 41058 Vignola MO | 059 777006

S.P.S.AL. Vignola via Liberta, 799 - 41058 - Vignola | 059 777042

1. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

(2.1.2.i - All. XV - D.Lgs. 81/08)

Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro
che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, & stata determinata la durata di tali
lavori o fasi di lavoro attribuita. | lavori saranno pertanto condotti, in linea generale, secondo i tempi stabiliti
dal cronoprogramma di seguito riportato. Nella programmazione dei lavori, tenuto conto dei tempi di
realizzazione previsti, si & cercato di evitare o limitare al minimo sovrapposizioni fra differenti fasi lavorative,
specialmente di quelle che avrebbero ingenerato rilevanti problemi di gestione della sicurezza nelle attivita
di cantiere.

L’Appaltatore dovra presentare all'approvazione del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione,
entro il quindicesimo giorno dalla data di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, il programma
impegnativo di esecuzione dei lavori. Nella compilazione del programma, in cui saranno evidenziate le date
di inizio effettive, nonché per ogni lavorazione le previsioni circa il periodo di esecuzione ed il numero di
addetti previsti in cantiere, dovranno essere tenute in debito conto che le lavorazioni devono seguire un
ordine dettato, per prima cosa, dalla necessita di ridurre al minimo il rischio per i lavoratori.

In particolare I'esecutore dei lavori & tenuto a tenere un ritmo, nelle lavorazioni e nellandamento generale
dei lavori, che gli consenta di rispettare le tempistiche stabilite, senza dover ricorrere a frettolose operazioni
e veloci lavori nella parte finale del tempo a sua disposizione, poiché cid potrebbe comportare maggiori rischi
di incidenti per i lavoratori. Dovra inoltre prevedere la possibilita di incorrere in un periodo di pioggia, per cui
dovra sempre essere mantenuto un certo anticipo rispetto al cronoprogramma previsto.

Le imprese eventualmente compresenti in cantiere dovranno preferibilmente operare in differenti aree di
lavoro, senza interferenze, avendo cura di organizzare gli interventi in modo da evitare che gli interventi di
una ditta possano essere fonte di pericolo per gli addetti di altre Ditte. Si danno quindi indicazioni
allAppaltatore di predisporre un cronoprogramma esecutivo che escluda, per quanto possibile, la
compresenza di pill imprese in uno stesso sito, evitando di operare con pil squadre di operai allo stesso
tratto dell’'opera. Si ritiene infatti che non esistano particolari necessita che vincolino I'impresa a programmare
attivita sovrapposte.

L’esecutore dei lavori ha facolta di modificare il cronoprogramma dei lavori, in accordo con il Coordinatore
della Sicurezza in fase d’Esecuzione e nel rispetto delle disposizioni normative sui LL.PP. e di quelle
contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, se tali modifiche possono ridurre il rischio di incidenti nell'area
del cantiere. Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione potra peraltro richiedere (in qualsiasi
momento) le modifiche e i perfezionamenti ritenuti necessari per garantire uno svolgimento in sicurezza delle
lavorazioni, senza che I'lTmpresa abbia a chiedere maggiori compensi in quanto di questo si € tenuto conto
nella definizione dell'importo di appalto.

Dopo che il programma, nella definitiva stesura, avra ottenuto il benestare dal Coordinatore, I'Appaltatore
dovra provvedere nel corso dei lavori e di propria iniziativa ed onere ad aggiornarlo ed a presentarlo alla
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C.S.E. ogni qual volta se ne presenti la necessita, ferma restando la facolta del Coordinatore di chiedere
modifiche.

L’accettazione da parte del C.S.E. del programma originario di esecuzione dei lavori € dei successivi
aggiornamenti non potra costituire titolo alcuno di giustificazione dell’Appaltatore e per gli eventuali ritardi a
lui addebitabili, rispetto agli impegni contrattuali.

Si sottolinea come la presenza contemporanea in cantiere di pit Imprese rendera necessaria, ogni qualvolta
si presenteranno lavorazioni sovrapposte, la programmazione e I'effettuazione preventiva di apposite riunioni
di coordinamento presso il cantiere per verificare la tempistica di intervento del personale delle diverse
Imprese allo scopo di ridurre al minimo i rischi dovuti alle interferenze.
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CRONOPROGRAMMA - BRIGLIA CASELLE -1 STRALCIO

GIORNI TOT
FASI LAVORATIVE 4 6 33 5 25 5 10 10 10 10 2 120
ALLESTIMENTO CANTIERE E OPERE PROVVISIONALI .
PARATIA DI MONTE
FORMAZIONE DI PIANO DI LAVORO (TOMBAMENTO CAVITA' IN ALVEO)
PER ESECUZIONE PALI

PALI DN800 -
SCAVI E DEMOLIZIONI .
TIRANTI -
CORDOLO C.A. -
SOLETTA C.A. -
MURO C.A. -

TOMBAMENTI, RIPRISTINO ALVEO E FORMAZIONE PLATEA IN MASSI A
VALLE DELLA NUOVA PARATIA

RIPRISTINO PLATEA IN MASSI A MONTE DELLA NUOVA PARATIA -

RIMOZIONE CANTIERE .

Fig. 4 - Cronoprogramma dei lavori
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12. COSTI DELLA SICUREZZA

(2.1.2. - All. XV - D.Lgs. 81/08)

I D.Lgs. 81/2008, all'allegato XV, prescrive, all'art. 4.1.3, come la stima dei costi della sicurezza debba essere
‘... congrua, analitica per singole voci, a corpo 0 a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati,
oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di
sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si fara
riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza
vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando
applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, I'eventuale manutenzione e 'ammortamento.”

Al comma 1 si sottolinea peraltro come debbano essere compresi, nei costi della sicurezza, “i costi:
degli apprestamenti previsti nel PSC;

- delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti
nel PSC per lavorazioni interferenti;

- degliimpianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio,
degli impianti di evacuazione fumi;

- dei mezzi e servizi di protezione collettiva;

- delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;

- degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale
delle lavorazioni interferenti;

- delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture,
mezzi e servizi di protezione collettiva.”

E’ infine importante sottolineare come per “apprestamenti” si debbano intendere (rif. Allegato | del citato DPR):
“...ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature delle pareti degli
scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di
medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere.”

Il sottoscritto Coordinatore in fase di progettazione ha pertanto operato la stima dei COSTI PER LA SICUREZZA,
mediante la computazione analitica degli oneri utilizzando come voci elementari (in assenza di specifico
prezziario del Committente) quelle deducibili da specifici prezziari (Elenco Prezzi Regionale opere pubbliche e
difesa del suolo — edizione 2018). Il compenso conseguente viene considerato “a misura”.

L'importo complessivo dei costi della sicurezza contrattuali (C.C.) € pertanto pari a € 10.449,15. L'importo cosi
determinato dei costi della sicurezza non potra essere fatto oggetto di ribasso alcuno in sede di offerta di gara
o trattativa.

Per la stima analitica si rimanda a quanto di seguito riportato. Per tutti gli obblighi previsti dal presente piano,
I'Impresa non potra pretendere compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel contratto. L'Assuntore dichiara
inoltre che l'offerta da lui esposta € comunque complessivamente equa e compensativa anche dei costi
finalizzati o comunque correlati alla sicurezza e salute dei lavoratori.

Si ricorda che eventuali richieste di adeguamento, modifiche e/o integrazioni al piano di sicurezza e
coordinamento proposte dai singoli appaltatori, anche attraverso la predisposizione del Piano Operativo di
Sicurezza non potranno comportare costi aggiuntivi per il Committente.

Protezione Civile (AOO_PC)
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La liquidazione dei costi della sicurezza contrattuali avverra solo a condizione che gli apprestamenti vengano
effettivamente realizzati; gli oneri derivanti all'Assuntore relativi al "Piano di sicurezza e di coordinamento” ed in
generale all'applicazione del PSC, saranno corrisposti all'Assuntore per acconti successivi, contestualmente
all'emissione dei S.A.L. e con le modalita previste nella convenzione di appalto, e sara comunque soggetta alle
ritenute previste dalla legge e dal contratto.
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pag. 1

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita

DIMENSIONI

di
misura | par.ug.

lung. larg.

Hipeso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/1
F01.08.018a

212
F01.08.018b

3/3
F01.08.026a

LAVORI A MISURA

Opere di messa in sicurezza e ripristino
condizioni di officiosita della briglia Caselle
sul fiume Panaro - | stralcio (SpCat 1)
Oneri per la sicurezza (Cat 1)
Apprestamenti (SbCat 1)

Utilizzo di box prefabbricato con struttura
costituita da profili metallici, tamponamento e
copertura in pannelli autoportanti sandwich in
lamiera interna ed esterna e coibente centrale
(spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo
rivestito in PVC, completo di impianto elettrico e
di messa a terra, accessori vari, posato a terra
su travi in legno, compreso trasporto,
montaggio, smontaggio, manutenzione e
pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x
altezza:

240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giomni
lavorativi

SOMMANO...

Utilizzo di box prefabbricato con struttura
costituita da profili metallici, tamponamento e
copertura in pannelli autoportanti sandwich in
lamiera interna ed esterna e coibente centrale
(spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo
rivestito in PVC, completo di impianto elettrico e
di messa a terra, accessori vari, posato a terra
su travi in legno, compreso trasporto,
montaggio, smontaggio, manutenzione e
pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x
altezza:

240 x 270 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi
aggiuntivi rispetto al sottoarticolo a)

SOMMANO...

Utilizzo di wc chimico costituito da box
prefabbricato realizzato in polietilene lineare
stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo,
in ogni caso coibentato, per garantire la
praticabilita del servizio in ogni stagione;
completo di impianto elettrico e di messa a
terra, posato a terra su travi in legno o
adeguato sottofondo, dotato di WC e lavabo.
Sono compresi trasporto, montaggio e
smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo
settimanale e smaltimento certificato  dei
liquami. Noleggio mensile:

cadauno

cadauno

1,00

1,00

3,00

3,00

199,60

36,80

199,60

110,40

A RIPORTARE

310,00

| L

-
3
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

Hipeso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

310,00

4/4
F01.08.026b

515
F01.09.028a

6/6
F01.09.028b

717
F01.09.034a

per i primi 30 giorni lavorativi

SOMMANO...

Utilizzo di wc chimico costituito da box
prefabbricato realizzato in polietilene lineare
stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo,
in ogni caso coibentato, per garantire la
praticabilita del servizio in ogni stagione;
completo di impianto elettrico e di messa a
terra, posato a terra su travi in legno o
adeguato sottofondo, dotato di WC e lavabo.
Sono compresi trasporto, montaggio e
smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo
settimanale e smaltimento certificato  dei
liguami. Noleggio mensile:

per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi

SOMMANO...

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in
pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500
mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con
maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o
perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su
basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x
200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con
giunti zincati con collare, comprese aste di
controventatura:

allestimento in opera e successivo smontaggio
e rimozione a fine lavori

Area di accantieramento

SOMMANO...

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in
pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500
mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con
maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o
perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su
basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x
200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con
giunti zincati con collare, comprese aste di
controventatura:

costo di utilizzo mensile

Vedivoce n° 5 [cad 160.00]

SOMMANO...

Elementi mobili per recinzioni e cancelli,
compresa parte apribile, costituiti da montanti

cadauno

cadauno

cad

cad

4,00

1,00

1,00

3,00

3,00

160,00

160,00

640,00

640,00

160,00 160,00

110,00 330,00

1,19 190,40

0,32 204,80

A RIPORTARE

1'195,20

R%?é?%ﬁ%r@@@?&%@&o%@e‘fﬁ?&ézione civile
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

Hipeso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'195,20

81/8
F01.09.034b

verticali e orizzontali in tubolare zincato
diametro non inferiore a 42 mm, pannello
interno di rete zincata a caldo spessore non
inferiore a 4 mm e maglia 85x235, peso non
inferiore a 16 kg, rivestiti su un lato con rete di
plastica arancione e relativi basamenti in cls del
peso di 35 kg, compresa la fornitura degli
elementi, la posa in opera, l'ancoraggio al
terreno, ove rappresenti struttura fissa o per
linee aperte, con spezzoni di acciaio infissi nel
terreno e legature con filo zincato, la traslazione
degli elementi per la modifica della posizione
necessaria allavanzamento dei lavori, la
manutenzione per tutta la durata dei lavori
stessi, la rimozione a lavori ultimati:

cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e
lucchetto - nolo per il primo mese

Accesso area di accantieramento

SOMMANO...

Elementi mobili per recinzioni e cancelli,
compresa parte apribile, costituiti da montanti
verticali e orizzontali in tubolare zincato
diametro non inferiore a 42 mm, pannello
interno di rete zincata a caldo spessore non
inferiore a 4 mm e maglia 85x235, peso non
inferiore a 16 kg, rivestiti su un lato con rete di
plastica arancione e relativi basamenti in cls del
peso di 35 kg, compresa la fornitura degli
elementi, la posa in opera, l'ancoraggio al
terreno, ove rappresenti struttura fissa o per
linee aperte, con spezzoni di acciaio infissi nel
terreno e legature con filo zincato, la traslazione
degli elementi per la modifica della posizione
necessaria all'avanzamento dei lavori, la
manutenzione per tutta la durata dei lavori
stessi, la rimozione a lavori ultimati:

cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e
lucchetto - nolo per ogni mese successivo al
primo

Accesso area di accantieramento

SOMMANO...

cad

cad

1,00

1,00

3,00

3,00

43,80

9,90

43,80

29,70

A RIPORTARE

1'268,70

R%?é?%ﬁ%r@@@?&%@&o%@e‘fﬁ?&ézione civile
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Num.Ord. unita DIMENSIONI IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita

TARIFFA misura | par.ug. | lung. larg. Hlpeso unitario TOTALE

RIPORTO 1'268,70

Misure preventive e protettive e dispositivi
di protezione individuale per lavorazioni
interferenti (ShCat 2)

9/9 Elmetto in polietilene con bardatura tessile a 6
F01.23.136b |cardini, fascia di sudore in pelle sintetica,
visiera e bordo gocciolatoio, peso pari a 350 g;
costo di utilizzo mensile:

con fori di ventilazione laterali richiudibili

6,00 4,000 24,00

SOMMANO...|cadauno 24,00 0,89 21,36

10/10 Occhiale di protezione a stanghette con
F01.25.147 |frontalino ribaltabile, a due lenti in policarbonato
e vetro con protezioni laterali e sopraccigliari,
montatura in poliammide, stanghette regolabili in
lunghezza, lenti antiurto e antigraffio trattate UV
nella parte fissa e classe di protezione 6 nella
parte ribaltabile. Adatto per lavori di saldatura;
costo di utilizzo mensile

6,00 4,000 24,00

SOMMANO...|cadauno 24,00 3,35 80,40

11/11 Cuffia antirumore con bardatura temporale, peso
F01.26.152 {210 g, idonea per ambienti rumorosi, conforme
alla norma EN 352.1, con riduzione semplificata
del rumore (SRN) pari a 31 dB; costo di utilizzo
mensile

6,00 4,000 24,00

SOMMANO...|cadauno 24,00 1,84 44,16

12 /12 Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe
F01.27.166 |FFP1 (per polveri solide, anche nocive) odori
sgradevoli e vapori non tossici, valvola di
espirazione, bardatura nucale costituita da due
elastici in gomma, linguetta stringinaso; costo di
utilizzo mensile

6,00 4,000 24,00

SOMMANO...|cadauno 24,00 0,97 23,28

13/13 Guanti idrofughi in pelle fiore bovino, dotati di
F01.28.182a |marchio di conformita CE ai sensi del DLgs
475/92 (2a categoria), certificato EN 420, EN
388, EN 374; costo di utilizzo mensile:

palmo e dorso rinforzati, polsino elastico con
salvavena

6,00 4,000 24,00

A RIPORTARE 24,00 1'437,90

R%'@?é?%h%@@@?@%ﬂ%%@ﬁﬁ?&ézione civile
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Num.Ord. unita DIMENSIONI IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita

TARIFFA misura | par.ug. | lung. larg. Hlpeso unitario TOTALE

RIPORTO 24,00 1'437,90

SOMMANO...| paio 24,00 0,95 22,80

14/14 Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica,
F01.29.186a |con tomaia in pelle scamosciata e tessuto,
fodera traspirante, suola di usura in PU
compatto antiabrasione ed ergonomica, lamina
antiforo flessibile in materiale composito,
puntale con membrana traspirante, amagnetico,
anallergico e anticorrosivo, categoria  di
protezione S1P, priva di parti metalliche; costo
di utilizzo mensile:

bassa

6,00 4,000 24,00

SOMMANO...| paio 24,00 7,13 171,12

15/15 Indumenti di sicurezza segnaletici ad alta
F01.30.199b |visibilita caratterizzati dall'apposizione di
pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili,
conformi alla normativa EN 340 e EN 471; costo
di utilizzo mensile:

giubbotto in poliestere impermeabile spalmato
poliuretano e foderato internamente in poliestere
180 g, dotata di una tasca sul petto e due sul
ventre con chiusura con zip, collo alto con
cappuccio a scomparsa, chiusura con zip fino a
tutto il collo con pattina e bottoni, polsini elastici,
fondo elasticizzato

6,00 4,000 24,00

SOMMANO...|cadauno 24,00 9,71 233,04

16/16 Indumenti di sicurezza segnaletici ad alta
F01.30.202a |visibilita caratterizzati  dall'apposizione di
pellicole  microprismatiche  riflettenti e
infrangibili, conformi alla normativa EN 340 e
EN 471; costo di utilizzo mensile:

pantaloni in cotone 65% e poliestere 35%,
chiusura patta con bottoni coperti, due tasche
anteriori a filetto e una tasca posteriore
applicata chiusa con bottone, due tasconi
laterali a soffietto chiusi con pattina e velcro
elastico posteriore in vita e doppie cuciture

6,00 4,000 24,00

SOMMANO...|cadauno 24,00 3,31 79,44

A RIPORTARE 1'944,30

R%?é?%ﬁ%r@@@?@%ﬂ%%@e‘fﬁ?&ézione civile
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

Hipeso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1°944,30

17117
N04.09.033a

18/18
F01.33.232b

19/19
F01.33.235

20/20
F01.11.059a

Mezzi e servizi di protezione collettiva
(ShCat 4)

Estintore portatile omologato, montato a parete
nella baracca di cantiere con apposita staffa (o
sulle macchine operatrici) e corredato di cartello
di segnalazione. Compresa la manutenzione
periodica prevista per legge. Costo per tutta la
durata dei lavori:

da 9 kg

SOMMANO...

Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e
farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/
07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da
valutarsi come costo di utilizzo mensile del
dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni
dei presidi:

dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm

SOMMANO...

Integrazione al contenuto della cassetta di
pronto soccorso consistente in confezione di
repellente per insetti e aracnidi, da applicarsi
sulla pelle e/o sul vestiario, in caso di lavoratori
operanti in aree fortemente infestate.

SOMMANO...

Segnali stradali, per cantieri temporanei, con
pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel
Codice della strada, di forma quadrata,
triangolare e tonda delle dimensioni di lato/
diametro 60 cm, in lamiera metallica 10/10 e
pellicola retroriflettente di classe 1, dati a nolo
completi di cavalletti/sostegni, eventuali pannelli
esplicativi rettangolari, compreso il
posizionamento, lo spostamento, la rimozione
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte:

per il primo mese lavorativo o frazione di esso
Immissione su SS569

Immissione su via Doccia

Intersezione con via Vecchiati

Transito su via S.Anna

SOMMANO...

cadauno

cadauno

cadauno

cad

2,00

2,00

4,000

4,000

1,00

1,00

8,00

8,00

8,00

8,00

4,00
2,00
1,00
3,00

10,00

16,10

3,39

9,40

15,40

16,10

27,12

75,20

154,00

A RIPORTARE

2'216,72

R%?é?%ﬁ%r@@@?@%ﬂ%%@e‘fﬁ?&ézione civile
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

Hipeso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2'216,72

21121
F01.11.059b

22122

F01.10.043c

23/23
F01.10.043d

24124
F01.10.053a

25/25
F01.10.056a

Segnali stradali, per cantieri temporanei, con
pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel
Codice della strada, di forma quadrata,
triangolare e tonda delle dimensioni di lato/
diametro 60 cm, in lamiera metallica 10/10 e
pellicola retroriflettente di classe 1, dati a nolo
completi di cavalletti/sostegni, eventuali pannelli
esplicativi rettangolari, compreso i
posizionamento, lo spostamento, la rimozione
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte:

per ogni mese o frazione di esso successivo al
primo

Vedi voce n° 20 [cad 10.00]

SOMMANO...

Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al
DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo
mensile:

500 x 330 mm

SOMMANO...

Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al
DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo
mensile:

triangolare, lato 350 mm

SOMMANO...

Paletto zincato con sistema antirotazione per il
sostegno della segnaletica di sicurezza; costo
di utilizzo del palo per un mese:

diametro del palo pari a 48 mm: altezza 2 m
Vedi voce n° 22 [cad 30.00]

Vedi voce n° 23 [cad 40.00]

SOMMANO...

Base mobile circolare per pali di diametro 48
mm, non inclusi nel prezzo:

costo di utilizzo del materiale per un mese

Vedi voce n° 22 [cad 30.00]

Vedi voce n° 23 [cad 40.00]

SOMMANO...

cad

cad

cad

cad

cad

3,00

10,00

10,00

3,000

4,000

30,00

30,00

30,00

30,00

40,00

40,00

30,00
40,00

70,00

30,00
40,00

70,00

3,50

0,42

0,46

0,46

0,56

105,00

12,60

18,40

32,20

39,20

A RIPORTARE

242412

R%?é?%ﬁ%r@@@?&%@&o%@e‘fﬁ?&ézione civile
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

Hipeso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

242412

26/26
F01.10.056b

27127
F01.22.135e

28128
F01.22.135d

29129
F01.14.100

30/30
F01.15.110a

31/31

Base mobile circolare per pali di diametro 48
mm, non inclusi nel prezzo:

posizionamento in opera e successiva
rimozione

SOMMANO...

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di
lega, completo di piani di lavoro, botole e scale
di accesso ai piani, protezioni e quanto altro
previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri
di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori:
per altezze da 5,4 m fino a 12 m, per il primo
mese di utilizzo

Realizzazione muro in ca - rif sez. tipo 1

SOMMANO...

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di
lega, completo di piani di lavoro, botole e scale
di accesso ai piani, protezioni e quanto altro
previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri
di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori:
per altezze da 3,6 m fino a 54 m, per ogni
periodo ulteriore di 10 giorni lavorativi di utilizzo
Vedi voce n° 27 [cadauno 4.00]

SOMMANO...

Protezione da contatti pericolosi con ferri di
armatura scoperti effettuata tramite inserimento,
sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti
in pvc

SOMMANO...

Parapetto in legno composto da corrimano,
collocato all'altezza di 1 m dal piano di
calpestio, corrente intermedio e tavola
fermapiedi alta 40 cm aderente al piano di
camminamento e montanti ogni 50 cm:

per il primo mese lavorativo

Protezione area di scavo - tratti in avanzamento

SOMMANO...

Parapetto in legno composto da corrimano,

cad

cadauno

cadauno

cadauno

3,00

25,00

3,000

10,00
10,00

20,00

4,00

4,00

36,00

36,00

300,00
33,08

333,08

25,00

25,00

1,03

281,66

13,71

0,77

13,90

20,60

1'126,64

493,56

256,47

347,50

A RIPORTARE

4'668,89

R%?é?%ﬁ%r@@@?@%ﬂ%%@e‘fﬁ?&ézione civile
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4'668,89
F01.15.110b |collocato allaltezza di 1 m dal piano di
calpestio, corrente intermedio e tavola
fermapiedi alta 40 cm aderente al piano di
camminamento e montanti ogni 50 cm:
ogni mese lavorativo successivo al primo
Vedi voce n° 30 [m 25.00] 3,000 75,00
SOMMANO...[ m 75,00 1,10 82,50
A RIPORTARE 4'751,39

R%?é?%ﬁ%r@@@?@%ﬂéﬁo%@ﬁgﬂ?&ézione civile

allegato al PC/2019/0020311 del 16/04/2019 09:47:31
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

Hipeso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

4'751,39

32/33
NP.01

33/34
F01.36.244

Procedure per specifici motivi di sicurezza
(SbhCat 5)

Compenso a corpo per tutti gli oneri derivanti
dalla predisposizione ed il mantenimento, per
tutta la durata del cantiere, di uno specifico
piano di allerta ed evacuazione, da portare alla
preventiva approvazione della D.L. e del
C.S.E., incui

-Individuare le soglie di allerta, al verificarsi
delle quali si provvedera alla interruzione delle
lavorazioni ed alla evacuazione dell'area di
intervento;

-Individuare le modalita (p.e. mediante
collegamento con i siti della Protezione Civile)
con cui provedere al monitoraggio dei
parametri meteorici e pluviometrici ed alla
verifica dell'eventuale superamento della soglia
di allerta;

-Nominare, dopo adeguata formazione ed
informazione, un preposto alla verifica delle
soglie di allerta ed alla eventuale attivazione
della evacuazione;

-Individuare le modalita di svolgimento, in
sicurezza, delle operazioni di evacuazione;
-Individuare le modalita per rendere edotte tutte
le persone operanti in cantiere, anche i
subappaltatori e/o i lavoratori autonomi
eventualmente presenti, in merito alle modalita
di evacuazione;

-Individuare  le  verifiche da svolgere
preliminarmente al rientro in cantiere dopo la
attivazione di una evacuazione.

Con il presente prezzo devono intendersi
compensati, inoltre, gli oneri per la formazione
e nomina del preposto all'attuazione del piano
di allerta e di evacuazione, per il monitoraggio
dei parametri meteorologici e pluviometrici, per
la trasmissione del piano a tutti i subappaltatori.
Sono da intendersi compensati con il presente
prezzo tutti gli oneri derivanti dalla mancata
produzione legata all'attivazione di tutti gli stati
di allerta che si dovessero verificare durante i
lavori.

SOMMANO...

Formazione di argini e rilevati provvisionali di
qualsiasi tipo ed altezza realizzati con materiale
da recuperarsi sul posto eseguiti con qualsiasi
mezzo e per strati non superiori a 20 cm di
rilevato. Sono compresi la sagomatura delle
scarpate interne ed esterne delle arginature e la
demolizione a fine lavoro dell'opera con

a corpo

1,00

1,00

1°500,00

1500,00

A RIPORTARE

6'251,39
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

Hipeso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

6'251,39

34/35
F01.02.003

sistemazione del materiale impiegato tutto
secondo le disposizioni della D.L.. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

Tura prowvisionale in alveo *(larg.=5+2,5)

SOMMANO...

Ripristino della pista di accesso al cantiere con
sistemazione del materiale presente in sito
secondo le disposizioni della D.L..

Ripristino pista di accesso all'alveo, con inizio
dalla sharra di chiusura di via S. Anna

SOMMANO...

m3

m3

0,50

200,00

150,00

7,500

1,000

1,100

750,00

750,00

165,00

165,00

4,10 3°075,00

5,00 825,00

A RIPORTARE

10"151,39

R%?é?%ﬁ%r@@@?@%@&o%l@e?ﬁ?&ézione civile
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10"151,39
Misure di coordinamento (SbCat 7)
35/32 Sorveglianza o segnalazione di lavori con
F01.35.238 |operatore, per ora di effettivo servizio
Riunioni di coordinamento *(par.ug.=2*4) 8,00 8,00
SOMMANO...| h 8,00 37,22 297,76
Parziale LAVORI A MISURA euro 10°449,15
TOTALE euro 10°449,15

A RIPORTARE

R%?é?%ﬁ%@@@?&%@ﬁo%@ﬁgﬂ?&ézione civile
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ————————
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 Opere di messa in sicurezza e ripristino condizioni di officiosita della briglia Caselle sul fiume Panaro - | stralcio 10°449,15
Totale SUPER CATEGORIE euro 10°449,15

A RIPORTARE

R%?é?%h%@@@?%@&o%l@e?ﬁ?&bzione civile
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Num.ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI [
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 Oneri per la sicurezza 10°449,15
Totale CATEGORIE euro 10°449,15

A RIPORTARE

R%?é?%ﬁ%@@@?&%ﬂ%%@ﬁ%?&ézione civile
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Num.ord IMPORTI

TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ————————
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE

001 Apprestamenti 1'268,70
002 Misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale per lavorazioni interferenti 675,60
003 Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti antincendio, impianti di evacuazione fumi 0,00
004 Mezzi e servizi di protezione collettiva 2807,09
005 Procedure per specifici motivi di sicurezza 57400,00
006 Impianti per lo sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni interferenti 0,00
007 Misure di coordinamento 297,76
Totale SUB CATEGORIE euro 10°449,15

Parma, 28/03/2019

A RIPORTARE

R%?é?%h%@@@?%@&o%l@e?ﬁ?&bzione civile
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13. PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO DEL PSC DA ESPLICITARE NEL POS

(2.1.3 - All. XV - D.Lgs. 81/08)
I POS deve contenere tutti le prescrizioni gia richiamati nel presente PSC.
In particolare deve contenere i seguenti elementi :

organizzazione dellimpresa e dello specifico cantiere con definizione delle responsabilita, modalita di gestione
delle emergenze, modalita di informazione e formazione sui contenuti del PSC e del POS stesso;

definizione e dati dei subappalti;

schema e analisi montaggio ponteggio (se previsto);

DPI utilizzati;

macchine ed attrezzature utilizzate e documentazione in dotazione;

schede di sicurezza delle eventuali sostanze pericolose utilizzate;

programma lavori dettagliato, con definizione dell'intervento dei subappaltatori;

- elenco delle lavorazioni con valutazione dei rischi e misure di sicurezza relative, integrate con quanto
richiesto specificatamente dal PSC nel capitolo "Misure generali di tutela contro rischi particolari",
incluse eventuali lavorazioni affidate a lavoratori autonomi;

- valutazione dell'esposizione del personale al rumore per gruppi omogenei;

- documentazione che certifichi 'adempimento dei vari obblighi derivanti dal D.Lgs. 626/94 e dalla
normativa in materia di sicurezza (es.: lettera di nomina del medico competente, attestati di
formazione dei lavoratori, ecc.);

Protezione Civile (AOO_PC)
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131 Layout di cantiere

(2.1.4 - All. XV -D.Lgs. 81/08)
Si rimanda alle tavole allegate.
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14,

FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DEL CANTIERE

(Art. 91, . 1, let. b - All. XVI - D.Lgs. 81/08)

14.1

Premessa

Il presente FASCICOLO DELLA MANUTENZIONE ¢ redatto, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 - n° 81, ed in
particolare ai sensi dellart. 92, c.2 del citato Decreto.

Il presente piano é inoltre redatto in conformita all’allegato XVI del D.Lgs. 81/2008.
CAPITOLO |

Descrizione sintetica dell’opera e indicazione soggetti coinvolti

OPERE PREVISTE IN PROGETTO

L’ubicazione delle opere in progetto & riportata nelle Planimetrie di Progetto allegata al progetto. Le opere in
progetto ricadono all'interno del fiume Panaro e riguardano:

Nell'ambito del presente appalto-I stralcio & prevista la realizzazione dei seguenti interventi:

Tombamento della cavita presente sul fondo alveo con utilizzo di materiale di scavo di riprofilatura della
sponda destra, sulla base di quanto stabilito dall'art. 24 del D.P.R. 120/2017;

Paratia con doppio ordine di tiranti (sezione tipo 1) per uno sviluppo pari a 75,6 m;
Tombamento della paratia fino al cordolo di testa dei pali mediante riutilizzo di materiale scavato;

Protezione del materiale di riporto a valle della paratia mediante formazione di platea in massi di cava sciolti
posati su geotessile. E’ previsto I'utilizzo di massi aventi diametro nominale minimo pari a 1 m e massa
compresa tra 2.000 kg e 2.500 kg.

Ripristino platea in massi a monte della nuova paratia mediante utilizzo di elementi ciclopici presenti in sito.

Per maggiori dettagli si rimanda alla descrizione delle opere ed agli elaborati grafici allegati al progetto delle
opere.
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OPERE REALIZZATE (Indicare modifiche rispetto al progetto originario)
DA COMPILARSI A CURA DEL COORDINATORE IN FASE ESECUTIVA

INDIRIZZO DEL CANTIERE
VIA Alveo fiume Panaro in loc. Casella
COMUNE Vignola (MO)

DURATA EFFETTIVA DEI LAVORI
DA COMPILARSI A CURA DEL COORDINATORE IN FASE ESECUTIVA
INIZIO LAVORI FINE LAVORI

SOGGETTI INTERESSATI
DA COMPLETARSI A CURA DEL COORDINATORE IN FASE ESECUTIVA (in rosso)

COMMITTENTE

Ragione sociale: Regione Emilia-Romagna — Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la
protezione civile

Indirizzo: Via Fonteraso, 15

Citta: 41121 MODENA

RESPONSABILE DEI LAVORI

Nome e Cognome: Ing. Francesca Lugli

Qualifica: Ingegnere

Indirizzo: Via Fonteraso, 15

Citta: Modena

CAP: 41121

Telefono / Fax: 059/200213

Indirizzo e-mail: Francesca.Lugli@regione.emilia-romagna.it
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FUNZIONE NOMINATIV QUALIFIC INDIRIZZ CITTA  TEL FAX MAIL
0 A o
PROGETTISTA | Ivo Fresia |Ingegnere | clo 10123 | (011) | (011) i.fresia@hydrod
Hydrodata | Torino | 559281 | 5620620 | ata.it
SpA 1
DIRETTORE DEI Da nominare
LAVORI prima
dell'inizio dei
lavori
COORDINATOR | ClanLuca Ingegnere |, 10123 | (011) | (011) | corradi@hydro
E SICUREZZA IN | Corradi Hydrodata | Torino | 559281 | 5620620 | data.it
FASE DI SpA 1
PROGETTO
COORDINATOR D2
E SICUREZZA IN hominare
FASE prima
ESECUTIVA dell'inizio dei
lavori
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DATI IMPRESA ESECUTRICE
Impresa:

Ragione sociale:

Datore di lavoro:

Localita:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:

Indirizzo e-mail:

Codice Fiscale:

Partita IVA:

Posizione INPS:

Posizione INAIL:

Cassa Edile:

Categoria ISTAT:

Registro Imprese (C.C.LAA.):
Tipologia Lavori:

DATI IMPRESA SUBAPPALTATRICE

Impresa:
Ragione sociale:
Datore di lavoro:
Localita:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:
Codice Fiscale:
Partita IVA:
Posizione INPS:
Posizione INAIL:
Cassa Edile:
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Categoria ISTAT:
Registro Imprese (C.C.I.A.A.):
Tipologia Lavori:

Protezione Civile (AOO_PC)

46 3415-02-01300_PIANOSICUREZZA.DOCX
5T allegato al PC/2019/0020311 del 16/04/2019 09:47:31

5 BT r el 3 REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r_emiro)
) -t L




CAPITOLOII

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle
ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni ordinarie e
straordinarie, nonche per gli altri interventi successivi gia previsti o programmati

SCHEDE Il - 1 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA ED

AUSILIARIE

SCHEDAN. DESCRIZIONE

/171 CONTROLLO DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DEL CLS -
CERIFICA DELLO STATO TENSIONALE DEI TIRANTI

/1/2 CONTROLLO DELLA FUNZIONALITA’ IDRAULICA

SCHEDE Il - 2 ADEGUATENTO DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
DELL’OPERA ED AUSILIARIE

SCHEDA N. DESCRIZIONE

SCHEDE Il - 3 INFORMAZIONI SULLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
ALL’OPERA NECESSARIE PER PIANIFICARE LA REALIZZAZIONE IN CONDIZIONI DI
SICUREZZA E MODALITA’ DI UTILIZZO E DI CONTROLLO DELL’EFFICIENZA DELLE STESSE

SCHEDA N. DESCRIZIONE

SCHEDE Il - 1 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA ED AUSILIARIE
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TIPOLOGIA DEI LAVORI CODICE /171
SCHEDA

Regione Emilia-Romagna - opere di ripristino della briglia Caselle

Tipo di intervento Rischi individuati

CONTROLLO DELLO STATO DI | - Contatto con i materiali;
CONSERVAZIONE DEL CLS - CERIFICA DELLO
STATO TENSIONALE DEI TIRANTI

- caduta dall’alto.

Informazioni per Imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche
dell’opera progettata e del luogo di lavoro

Data la natura delle opere, non sono previsti specifici equipaggiamenti in opera. Essi dovranno essere
individuati dalla Ditta esecutrice dei lavori di manutenzione in ragione della natura dei luoghi, non
definibile a priori.

Punti critici Misure preventive e | Misure preventive e protettive ausiliarie
protettive in
dotazione all’opera
Accessi ai luoghi di lavoro Non previste (vedi Indossare adeguati indumenti, elmetto di
nota) protezione e calzatura antisdrucciolo.
INDOSSARE INDUMENTI ALTA
VISIBILITA’
Sicurezza dei luoghi di lavoro | Non previste (vedi Da definire a cura Impresa esecutrice
nota) lavori manutenzione.
Impianti di alimentazione e di | Non previste (vedi Da definire a cura Impresa esecutrice
scarico nota) lavori manutenzione.
Approvvigionamento e Non previste (vedi Da definire a cura Impresa esecutrice
movimentazione dei materiali | nota) lavori manutenzione.
Approvvigionamento e Non previste (vedi Da definire a cura Impresa esecutrice
movimentazione delle nota) lavori manutenzione.
attrezzature
lgiene sul lavoro Non previste (vedi Richiamo al POS dell'lmpresa esecutrice
nota) dei lavori di manutenzione.
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Interferenze e protezione terzi | Non previste (vedi Accedere con mezzi di dimensioni
nota) adeguate.
Tavole allegate Vedi elaborati grafici di progetto
TIPOLOGIA DEI LAVORI CODICE /1/2
SCHEDA

Regione Emilia-Romagna - opere di ripristino della briglia Caselle

Tipo di intervento

Rischi individuati

CONTROLLO  DELLA
IDRAULICA

FUNZIONALITA’ | - caduta dall’alto.

Informazioni per Imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche

dell’opera progettata e del luogo di lavoro

Data la natura delle opere, non sono previsti specifici equipaggiamenti in opera. Essi dovranno essere
individuati dalla Ditta esecutrice dei lavori di manutenzione in ragione della natura dei luoghi, non

definibile a priori.

Punti critici

Misure preventive e
protettive in
dotazione all’'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Non previste (vedi
nota)

Indossare adeguati indumenti, elmetto di
protezione e calzatura antisdrucciolo.

INDOSSARE INDUMENTI ALTA
VISIBILITA’

Sicurezza dei luoghi di
lavoro

Non previste (vedi
nota)

Da definire a cura Impresa esecutrice lavori
manutenzione.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Non previste (vedi
nota)

Da definire a cura Impresa esecutrice lavori
manutenzione.

Approvvigionamento e
movimentazione dei materiali

Non previste (vedi
nota)

Da definire a cura Impresa esecutrice lavori
manutenzione.

Approvvigionamento e
movimentazione delle
attrezzature

Non previste (vedi
nota)

Da definire a cura Impresa esecutrice lavori
manutenzione.
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Igiene sul lavoro Non previste (vedi Da definire a cura Impresa esecutrice lavori
nota) manutenzione.

Tavole allegate Non previste (vedi Accedere con mezzi di dimensioni adeguate.
nota)

SCHEDE Il - 2 ADEGUATENTO DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
DELL’OPERA ED AUSILIARIE

DA COMPILARSI A CURA DEL COORDINATORE IN FASE ESECUTIVA

TIPOLOGIA DEI LAVORI CODICE
SCHEDA

Tipo di intervento Rischi individuati

Informazioni per Imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in | Misure preventive e protettive
dotazione all’'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione dei materiali

Approvvigionamento e
movimentazione delle
attrezzature
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Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole allegate
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SCHEDE Il - 3INFORMAZIONI SULLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE ALL’OPERA
NECESSARIE PER PIANIFICARE LA REALIZZAZIONE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA E MODALITA’ DI
UTILIZZO E DI CONTROLLO DELL’EFFICIENZA DELLE STESSE

CODICE SCHEDA

Misure Informazioni | Modalita | Verifiche | Periodicita | Interventi di | Periodicita
preventive e | necessarie | di utilizzo | e controlli manutenzione

protettive in | per in da da effettuare

dotazione pianificarne | condizioni | effettuare

dell’opera la di

previste realizzazione | sicurezza

in sicurezza
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CAPITOLO 1l

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all’opera nel proprio contesto

ELABORATI TECNICI PER | LAVORI DI CODICE SCHEDA M

Elenco elaborati | Nominativo e | Data Collocazione | Note

tecnici relativi | recapito  soggetto | documento | documento

all’'opera nel proprio | che ha predisposto

contesto gli elaborati
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