


impianto di cantiere
localizzazione e bonifica bellica
taglio della vegetazione
scavi e movimentazione terra
demolizioni parte gaveta e muro ala briglia
costruzione briglia in c.a.
costruzione palancolate
costruzione scogliere in massi
piantumazione talee
dismissione cantiere
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Tempo di esecuzione dei lavori: giorni 120 naturali e consecutivi




