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Marzo 2020

EEAMPVY SHS : Ingrandisci | Riduci Oggi ¥ | Precedente | Successivo Visualizza il percorso critico | o
FOR A 'GEO Ree D P
[ [ [ [ [ [ [ [ [ I I [ [ I I
Nome Data d'inizioloata di finel purata || 2 3 4 5 9 10 12 13 % 17 18 13 20 23 24 25 26 27 30 31 1
© Recinzione e apprestamento servizi 02/03/20 06/03/20 5
- Protezioni linea elettrica 09/03/20 13/03/20 5 |
o Sfalci e taglio alberi 09/03/20  13/03/20 5 |
i o Realizzazione Trincea 1 16/03/20  27/03/20 10 - 5§ ]
Lie Realizzazione pista di cantiere 30/03/20 31/03/20 2 -
i@ Riprofilatura scarpata 01/04/20 21/04/20 15
v © Realizzazione dreni orizzontali 22/04/20 13/05/20 15
e Completamento riprofilatura scarpata  14/05/20 11/06/20 20
© Realizzazione trincee2e 3 12/06/20 16/07/20 25
- @ Pulizia fossi laterali 17/07/20 23/07/20 5
© Realizzazione fossi e canali 17/07/20 20/08/20 25
i~ Posa georeti 12/06/20 23/07/20 30
: © Idrosemina 24/07/20 20/08/20 20
‘.o Smobilizzo cantiere 21/08/20 27/08/20 5
Aprile 2020
EEAPVY DS : Ingrandisci | Riduci Oggi v | Precedente | Successivo  Visualizza il percorso critico
FOR: A 'GEO e
[ I | I I I [ I I I I [ I
P Data d'inizio | Data di fine| Durata | |2 2 3 6 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30
© Recinzione e apprestamento servizi 02/03/20 06/03/20 5
© Protezioni linea elettrica 09/03/20 13/03/20 5
o Sfalci e taglio alberi 09/03/20 13/03/20 S
@ Realizzazione Trincea 1 16/03/20 27/03/20 10
© Realizzazione pista di cantiere 30/03/20 31/03/20 2
i o Riprofilatura scarpata 01/04/20  21/04/20 15
"o Realizzazione dreni orizzontali 22/04/20  13/05/20 15 s |
o Completamento riprofilatura scarpata 14/05/20 11/06/20 20
© Realizzazione trincee2 e 3 12/06/20 16/07/20 25
o Pulizia fossi laterali 17/07/20 23/07/20 5
o Realizzazione fossi e canali 17/07/20 20/08/20 25
o Posa georeti 12/06/20 23/07/20 30
i © Idrosemina 24/07/20 20/08/20 20
- @ Smobilizzo cantiere 21/08/20 27/08/20 5




Maggio 2020

= =

h Ingrandisci | Riduci

maggio 2020

Oggi ¥ | Precedente | Successivo Visualizza il percor]

Nome

J Data d‘inizio] Data di fine] Durata

© Recinzione e apprestamento servizi
~ @ Protezioni linea elettrica
o Sfalci e taglio alberi
- @ Realizzazione Trincea 1
© Realizzazione pista di cantiere
o Riprofilatura scarpata
© Realizzazione dreni orizzontali
o Completamento riprofilatura scarpata
© Realizzazione trincee 2 e 3
@ Pulizia fossi laterali
© Realizzazione fossi e canali
- @ Posa georeti
© Idrosemina

© Smobilizzo cantiere

02/03/20
09/03/20
09/03/20
16/03/20
30/03/20
01/04/20
22/04/20
14/05/20
12/06/20
17/07/20
17/07/20
12/06/20
24/07/20
21/08/20

06/03/20
13/03/20
13/03/20
27/03/20
31/03/20
21/04/20
13/05/20
11/06/20
16/07/20
23/07/20
20/08/20
23/07/20
20/08/20
27/08/20

5
5
5
10
2
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15
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5
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Giugno 2020
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1 Ingrandisci | Riduci

Oggi ¥ | Precedente | Successivo Visualizza il percorso critl

Nome

I Data d'inizio I Data di finel Durata

@ Recinzione e apprestamento servizi

e @

°

i @

Protezioni linea elettrica
Sfalci e taglio alberi
Realizzazione Trincea 1
Realizzazione pista di cantiere
Riprofilatura scarpata
Realizzazione dreni orizzontali
Completamento riprofilatura scarpata
Realizzazione trincee 2 e 3
Pulizia fossi laterali
Realizzazione fossi e canali
Posa georeti

Idrosemina

Smobilizzo cantiere

02/03/20 06/03/20 5
09/03/20 13/03/20 5
09/03/20 13/03/20 5
16/03/20 27/03/20 10
30/03/20 31/03/20 2
01/04/20 21/04/20 15
22/04/20 13/05/20 15
14/05/20 11/06/20 20
12/06/20 16/07/20 25
17/07/20 23/07/20 5
17/07/20 20/08/20 25
12/06/20 23/07/20 30
24/07/20 20/08/20 20
21/08/20 27/08/20 5

Igiugno 2020 :
I I I I I I I I I I I I
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Luglio 2020

L

luglio 2020

\ Ingrandisci | Riduci Oggi ¥ | Precedente | Successivo

Nome

I Data d‘inizioIData di finel Durata

© Recinzione e apprestamento servizi
- @ Protezioni linea elettrica
o Sfalci e taglio alberi
i--o Realizzazione Trincea 1
o Realizzazione pista di cantiere
o Riprofilatura scarpata
- @ Realizzazione dreni orizzontali
- @ Completamento riprofilatura scarpata
© Realizzazione trincee 2 e 3
@ Pulizia fossi laterali
© Realizzazione fossi e canali
- @ Posa georeti
© Idrosemina

- @ Smobilizzo cantiere

02/03/20
09/03/20
09/03/20
16/03/20
30/03/20
01/04/20
22/04/20
14/05/20
12/06/20
17/07/20
17/07/20
12/06/20
24/07/20
21/08/20

06/03/20
13/03/20
13/03/20
27/03/20
31/03/20
21/04/20
13/05/20
11/06/20
16/07/20
23/07/20
20/08/20
23/07/20
20/08/20
27/08/20

5
5
5
10
2
15
5
20
25
5
25
30
20
5

Visualizza il percorso critico | Statd

Agosto 2020

EEAMAVY ST

Nome

Data d'inizio | Data di fine| Durata

© Recinzione e apprestamento servizi
i~ @ Protezioni linea elettrica
o Sfalci e taglio alberi
- @ Realizzazione Trincea 1
© Realizzazione pista di cantiere
© Riprofilatura scarpata
© Realizzazione dreni orizzontali
© Completamento riprofilatura scarpata
© Realizzazione trincee2e 3
© Pulizia fossi laterali
© Realizzazione fossi e canali
i~-© Posa georeti
© Idrosemina

- @ Smobilizzo cantiere

02/03/20
09/03/20
09/03/20
16/03/20
30/03/20
01/04/20
22/04/20
14/05/20
12/06/20
17/07/20
17/07/20
12/06/20
24/07/20
21/08/20

06/03/20
13/03/20
13/03/20
27/03/20
31/03/20
21/04/20
13/05/20
11/06/20
16/07/20
23/07/20
20/08/20
23/07/20
20/08/20
27/08/20

5
5
5
10
2
15
15
20
25
5
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30
20
5

1 Ingrandisci | Riduci

l agosto 2020
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