Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
Servizio Area Reno e Po di Volano
Sede di Ferrara
L.R. 27/74

Programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021, approvato con D.G.R. n. 556 del
08/04/2019 - Interventi di sistemazione dei corsi d’acqua — Capitoli: RER 47123 AGENZIA
28051

Lavoro: Cod. 2B2B703 — Comuni di Codigoro e Comacchio - Lavori di
manutenzione straordinaria per il ripristino della tenuta
idraulica degli argini dei corsi d'acqua del bacino del Po di
Volano.
CUP E62H19000050002

Importo complessivo € 222.000,00
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CRONOPROGRAMMA PREVISIONI DI SPESA
EX D.LGS. 118/2011

Data prevista consegna lavori: 07/01/2020

Data prevista fine lavori: 10/06/2020

Durata complessiva dei lavori: 150 giorni naturali consecutivi

Pagamenti per stati di avanzamento al raggiungimento di € 60.000 al netto di IVA e
ritenute.

ANNUALITA’ DOCUMENTO CONTABILE | PAGAMENTI PREVISTI
(stato/i avanzamento/i o saldo) (al lordo di I.V.A.)
ANNO 2020 Anticipazione - gennaio 2020 € 43.639,00
SAL n. 1 - aprile 2020 € 73.200,00
SAL n. 2 - giugno 2020 € 100.266,48
Saldo — agosto 2020 € 1.090,98

Il presente elaborato & stato redatto nel rispetto del cronoprogramma delle lavorazioni, di
cui all’art. 40 del D.P.R. 207/2010, allegato del progetto esecutivo.



