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ABBREVIAZIONI

D.Lgs. 18/04/2016 n.50, di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli
enti erogatori nei settori del’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture — Codice dei
contratti;

il D.Lgs. 18/04/2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50", pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 103 del 5-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 22;

D.P.R. 207/2010 e successive modifiche e integrazioni (decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207
Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145)

Legge n. 2248 del 1865 (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F)

D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

DURC (Documento unico di regolarita contributiva): il documento attestante la regolarita contributiva
previsto dall’articolo 90, comma 9, del D.Lgs n. 81 del 2008; previsto altresi dall'articolo 2 del decreto-
legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 - Regolamento concernente
'attuazione dell’art. 11-quaterdecies, comma 13, lett. a) della Legge n. 248 del 2005, recante riordino
delle disposizioni in materia di attivita di installazione degli impianti all'interno degli edifici).

Legge 14 giugno 2109, n. 55, conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32
(cosiddetto «sbloccacantieri»).



Parte 1: DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. L’oggetto dell’appalto consiste nei “Lavori di manutenzione straordinaria per la diaframmatura dei corsi
d'acqua del bacino del Po di Volano interessati da infiltrazioni”.

2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con gli eventuali relativi
allegati

3. La prestazione oggetto di obbligazione da parte dell'appaltatore & sia la realizzazione finale dei lavori
privi di ogni vizio, secondo le regole dell'arte e del buon costruire, in modo conforme ai dettami
progettuali nonché nei tempi contrattuali dati, sia il corretto, diligente, prudente e perito svolgimento delle
singole fasi lavorative, comprese le fasi di lavorazioni provvisionali, nel pieno rispetto dei lavoratori, della
loro salute, retribuzione e contribuzione, dell'altrui proprieta ed interessi che possano essere coinvolti dai
lavori, nonché dell'ambiente e della piena legalita, rispettando ogni normativa, uso e prassi applicabile.

4. Trova sempre applicazione I'articolo 1374 del codice civile

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento & definito come segue:
Importi in Euro Colonna a) Colonna b) Colonna a+b)
Importo esecuzione lavori Costi sicurezza TOTALE
(soggetto a ribasso)
1 | Lavori a misura 238.193,92 3.559,80 241.753,72

2. L’importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, colonna a) al quale deve essere
applicato il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo degli
oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, sopra definito al comma 1, colonna b), non soggetto ad
alcun ribasso, di cui all'articolo 100, commi 1 e 5, primo periodo, del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.

3 La base di gara € comprensiva dei costi interni aziendali per la sicurezza che il concorrente dovra
separatamente indicare in sede di offerta economica.

Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto

1. Il contratto & stipulato “a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera eeeee) del D.Lgs. n. 50 del
2016 e s.m.

2. L’importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente
eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. e le condizioni
previste dal presente capitolato.

3. | prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi
dell’articolo 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

4. | rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi unitari indicati a tale scopo dalla
Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi unitari di progetto.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1. Ai sensi dell'articolo 216 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e dell'articolo 61 del DPR n. 207/2010 e in
conformita all'allegato “A” al DPR medesimo, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di
opere indicata nella tabella «A» sottostante.

2. Sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili.



Tabella A

n. | Lavori: Categoria ex allegato A Euro (al lordo della Incidenza % % sul
) ) D.P.R. n. 207 del 2010 sicurezza) manodopera totale
Ai sensi dell’art. 105, comma 2 del DLgs 50/2016 i seguenti lavori sono subappaltabili nella misura massima del 30%.
1 | Diaframmatura Prevalente 0S21 207.664,00 4,24% 87,18%
2 | Opere di preparazione e complementari | Scorporabile 0G8 30.529,92 33,48% | 12,82%

Art. 5 - Adeguata attrezzatura tecnica
1 Tutte le macchine operatrici impiegate dovranno essere provviste del manuale d'uso, conformi ai requisiti

di sicurezza sanciti dalle "direttive macchine" di cui al D.Lgs. n. 17/2010 in possesso dei requisiti stabiliti
dalle norme vigenti.

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali
il lavoro é stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona
tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali,
in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale, & fatta
tenendo conto delle finalitd del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato;
per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto e normativa applicabile

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 nei limiti di
compatibilita del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.;

b) il capitolato speciale nelle sue parti Amministrativa e Tecnica;

c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del
successivo comma 3; il progetto esecutivo posto a base di gara deve intendersi integrato dall’'offerta
tecnica ed economica presentata dall’aggiudicatario in sede di gara;

d) 'elenco dei prezzi unitari;

e) il piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs n. 81/2008;

f) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del DPR n. 207/2010;
0) le polizze di garanzia;

h) il patto di integritd in materia di contratti pubblici regionali, in applicazione della Deliberazione di Giunta
regionale n. 966/2014 "Approvazione del patto di integrita in materia di contratti”;

2. Anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 216 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. sono contrattualmente
vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici, tutte quelle comunque richiamate nel
presente capitolato speciale e in particolare:

a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto vigente e applicabile;
b) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. (Codice dei Contratti Pubblici);
c) il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte ancora in vigore:

- articoli da 14 a 43 (contenuti della progettazione);

- articoli da 60 a 96 (sistema di qualificazione delle imprese e SOA);

- articoli da 215 a 238 (collaudo);




d) il decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni;

e) il D.M. 19 gennaio 2018 "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratto tipo per le garanzie
fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

f) il D.M. 7 marzo 2018, n. 49 “Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del
direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dellappaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto,
e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. L'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della
documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di
ogni altra circostanza che interessi i lavori.

Art. 9 - Fallimento dell'appaltatore. Cessione e trasformazione d'azienda

1. In caso di falimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza
concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108, D.Lgs. n.
50/2016 e s.m. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 e s.m., owero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto
dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a
tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’articolo 110 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m..
Limitatamente alla determinazione della liquidazione finale dei lavori dellappalto risolto si applica I'articolo
108 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

2. Qualora l'esecutore sia un’associazione temporanea, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione
controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale
o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte,
interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei
requisiti di cui allarticolo 80, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia
dellimpresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18
dell'articolo 48 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

Art. 10 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del D.M. n. 145/2000; a tale
domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del D.M. n. 145/2000; le
generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante,
ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del D.M. n. 145/2000; il mandato conferito con atto pubblico a
persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere &
assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico abilitato secondo le tipologie di lavori
previste nel capitolato speciale. L’'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico
avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con I'indicazione specifica
delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel
cantiere.

4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore € in
tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della
malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 0 4, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3
deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a siste mi
e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di
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legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti
nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di
appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo
stesso capitolato.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della
loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente I'articolo 101,
comma 3 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e gli articoli 16 e 17 del D.M. n. 145/2000.

Art. 12 - Convenzioni europee in materia di valori e termini

Tutti gli atti predisposti per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato,
devono intendersi I.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente capitolato se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono
computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori

. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione
dell’'esecutore.

. E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more
della stipulazione formale del contratto, nei casi previsti dall’articolo 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50 del
2016 s.m.; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare
immediatamente.

. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore
dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni € non superiore a 15; i termini per
l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutiimente il termine
anzidetto é facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma
restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che
cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per
laffidamento del completamento dei lavori, 'aggiudicatario & escluso dalla partecipazione in quanto
linadempimento & considerato grave negligenza accertata.

. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa
la Cassa edile ove dovuta; la Stazione Appaltante richiede il DURC in occasione di ciascun pagamento in
acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale
dipendente.

. Ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del D.M. n. 49 del 2018, le disposizioni sulla consegna si applicano
anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia
frazionato, come previsto dal progetto esecutivo, ovvero in presenza di temporanea indisponibilita di aree
ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e
lultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per
'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle
singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse. La Stazione
appaltante potra disporre la consegna in piu tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo
'appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori

. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto € fissato in giorni 180 (centottanta) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori redatto dalla Direzione dei Lavori.

. Nel calcolo del tempo contrattuale si &€ tenuto conto dei periodi con andamento stagionale sfavorevole,
delle festivita e delle ferie contrattuali.

. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare
scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da
effettuarsi da altri operatori economici per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie
allutilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare
esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.



Art. 15 - Sospensioni e proroghe

. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano
in via temporanea che i lavori procedano utiimente a regola d’arte, la direzione dei lavori, d’ufficio o su
segnalazione dell’appaltatore, pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono
circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante
in corso d'opera nei casi previsti dall’articolo 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., con indicazione delle
ragioni che hanno determinato l'interruzione, dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui
esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere
continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza delle forze lavoro e dei mezzi d’opera
esistenti in cantiere al momento della sospensione.

. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 107 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini
fissati, pud chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse
purché le domande pervengano, salvo i casi debitamente motivati e documentati dall’appaltatore, prima
della scadenza del termine anzidetto; la risposta in merito all'istanza di proroga é resa dal RUP, sentito il
Direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ad eventuali proroghe parziali relative alle soglie
temporali intermedie eventualmente previste dal programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 17; in
tal caso per termine di ultimazione di cui allarticolo 14 si intende il termine intermedio previsto
dall’articolo 16, comma 2, lettera d) e il periodo di proroga & proporzionato all’importo dei lavori per
l'ultimazione dei quali & concessa la proroga.

. A giustificazione del ritardo nell’'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma
temporale I'appaltatore non pud mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre imprese o fornitori, se
esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo
imputabile a dette imprese o fornitori.

Art. 16 - Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione

. Ai sensi dell'articolo 113-bis del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., nel caso di mancato rispetto del termine
stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una
penale pari a 1 per mille dellimporto contrattuale e non possono comunque superare,
complessivamente la quota percentuale indicata al comma 6.

. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nellinizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora
la Stazione appaltante non si avvalga della facolta di cui all’articolo 13, comma 2;

b) nellaripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei
lavori;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati;

d) nel rispetto delle soglie temporali intermedie eventualmente fissate a tale scopo nel
cronoprogramma dei lavori.

. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), € disapplicata e, se, gia addebitata, & restituita,
qualora l'appaltatore, in seguito allandamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale
successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 17.

. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la
penale di cui al comma 2, lettera c) € applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione
ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non puo superare il 10 per
cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore
alla predetta percentuale si procedera alla risoluzione del contratto.

. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 17 — Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

. Entro 30 giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, 'appaltatore predispone
e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle
proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale
programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché
lammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente
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stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di
ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro
cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia
pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni
erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e
in particolare:

a) peril coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese estranee al contratto;

b) per lintervento o il mancato intervento di enti gestori di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in
qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della
Stazione Appaltante, fermo restando quanto disposto all’articolo 27, comma 4 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e
s.m.;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante,
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo
interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale
della Stazione appaltante;

d) per la necessitd o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
all'articolo 92 del D.Lgs. n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere
coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed
aggiornato.

. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma dei lavori predisposto dalla Stazione
appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato dalla Stazione
appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

. Al programma esecutivo dovra essere allegato I'elenco delle imprese eventualmente coinvolte nel piano
di affidamento, con riguardo ai servizi di trasporto di materiale a discarica, trasporto e smaltimento di
rifiuti, noli a caldo, servizi di autotrasporto e guardania di cantiere.

Art. 18 — Inderogabilita dei termini di esecuzione

. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell’energia elettrica e dell'acqua;

b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei
lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, se nhominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla
direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque

previsti dal capitolato speciale;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra 'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel
cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei
lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria
o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo
giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 81 del 2008.



CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19 - Anticipazione

E prevista la corresponsione in favore dellappaltatore di un'anticipazione pari al 20 per cento
dell'importo contrattuale secondo quanto disposto dall’articolo 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e
s.m.

Art. 20 - Pagamenti in acconto

. | pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni
volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell’articolo 27, comprensivi della relativa quota degli
oneri per la sicurezza, al netto delle trattenute e delle ritenute di garanzia di cui all’articolo 30 del D.Lgs.
50/2016 e s.m. nonché della ritenuta di cui al comma 2 e della compensazione dell’anticipazione erogata
ai sensi dell’articolo 35, comma 18, D.Lgs. 50/2016 e s.m., qualora raggiungano un importo non inferiore
a euro 90.000,00 (novantamila/00).

. A garanzia dellosservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sullimporto netto progressivo dei lavori &€ operata, ai sensi dell’articolo 30, comma 5bis del D.Lgs. n. 50
del 2016 e s.m. una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

. Al termine dei lavori, il direttore dei lavori redige la relativa contabilita. Le parti convengono, ai sensi
dell'art. 113 bis, del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m. che entro i 45 giorni successivi il Responsabile del
Procedimento emette il certificato di pagamento previa acquisizione della documentazione di regolarita
contributiva. Tale certificazione sara richiesta per I'aggiudicatario, nonché per tutti i soggetti che a titolo di
legge hanno partecipato alle lavorazioni relative al pagamento in corso. Nel caso non risulti comprovata
la regolarita contributiva, si procedera ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del citato D.Lgs. 50 del 2016 e
s.m.

. Qualora I'appaltatore volesse effettuare riserve in merito ai lavori contabilizzati puo effettuare le proprie
riserve sui documenti contabili nei modi e nelle forme descritte dagli articoli 190 e 191 del DPR n.
207/2010.

. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a sessanta giorni, per cause non dipendenti
dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

. Ai sensi dell'articolo 105, comma 9 del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m., I'emissione di ogni certificato di
pagamento & subordinata all’acquisizione del DURC relativo all’appaltatore e a tutti i subappaltatori e
all’esibizione da parte dellappaltatore della documentazione attestante la corretta esecuzione degli
adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi
previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
dei dipendenti.

Art. 21 - Pagamenti a saldo

. Il conto finale dei lavori € redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito
verbale; e sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile unico del procedimento. Col
conto finale & accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui
liquidazione definitiva ed erogazione & soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai
sensi del comma 3.

. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del
procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale
si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una
sua relazione al conto finale.

. Le parti convengono, ai sensi dell’art. 113 bis del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. che la rata di saldo, previa
'acquisizione del DURC regolare, unitamente alle ritenute di garanzia € pagata entro il termine di 45
giorni a decorrere dall’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione.

. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell’'articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento & disposto solo a condizione che
l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50
del 2016 e s.m.
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. Ai sensi dell’articolo 103, comma 6 del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m. la garanzia fideiussoria di cui al comma
4 deve avere validita ed efficacia fino a due anni dopo I'emissione del certificato di collaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari allimporto della rata di saldo, maggiorato dell’'l.V.A. all’aliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo I'emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca
o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di
assicurazione, conforme alle schede tecniche, contenute nell”Allegato B — Schede Tecniche” al D.M.
n. 31 del 19/01/2018, debitamente compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente e agli schemi
tipo 1.4 e 1.4.1 del medesimo D.M..

. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, 'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di
collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché
improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti
riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

. Il pagamento a saldo € subordinato all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore
della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle
ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché da parte degli
eventuali subappaltatori.

Art. 22 - Tracciabilita dei flussi finanziari

. L’appaltatore assume I'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari, come previsto dall’art. 3, comma 8, della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni e dalla Delibera ANAC n. 556 del
31/5/2017 di aggiornamento della determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 “Linee guida sulla tracciabilita dei
flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136” al D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.
Ai sensi e per gli effetti di tale normativa I'appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante il/i
numero/i di c/c bancario o postale acceso presso banche o presso la societa Poste italiane S.p.A.,
appositamente dedicati alle commesse pubbliche nonché le generalita ed il codice fiscale della/e
persona/e delegata/e ad operare su di essol/i. Tale comunicazione deve essere inviata alla Stazione
appaltante entro 7 giorni dall’accensione del/i c/c dedicato/i o dalla loro prima utilizzazione in operazioni
finanziarie relative a commesse pubbliche. L’'omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei suddetti
elementi informativi comporta I'applicazione, da parte della Prefettura — UTG competente, della sanzione
prevista dall’articolo 6, comma 4 della L. n. 136 del 2010 e s.m.

. Le fatture elettroniche dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice IBAN,
nonché del Codice Identificativo della Gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP) relativi al
presente appalto.

. Il contratto si intendera espressamente risolto qualora le transazioni riguardanti il contratto medesimo,
non vengano eseguite in conformita a quanto stabilito dall’art. 3 della L. n. 136 del 2010 e s.m.

. L’appaltatore si obbliga inoltre ad inserire o a far inserire, a pena di nullitd assoluta, nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto,
un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di
cui allart. 3 della L. n. 136 del 2010 e s.m. L'espressione «filiera delle imprese» si intende riferita ai
subappalti come definiti dall'articolo 105, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., nonché ai subcontratti stipulati
per I'esecuzione, anche non esclusiva, del presente appalto.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria
controparte ai citati obblighi di tracciabilita finanziaria si impegnano a darne immediata comunicazione
alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Ferrara.

Per quanto riguarda la cessione di credito, ai sensi della Determinazione dell’Autorita n.10/2010, anche i
cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il CIG/CUP e ad anticipare i pagamenti all’appaltatore
mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilita si applica
pertanto anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e
cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato.

Per quanto riguarda i raggruppamenti temporanei di imprese ciascun componente del raggruppamento é
tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. n.
136 del 2010 e s.m., anche al fine di non interrompere la concatenazione di flussi tracciati tra stazione
appaltante e singoli subcontraenti. Pertanto, la mandataria capogruppo dovra rispettare nei pagamenti
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effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilita che andranno, altresi, inserite nel contratto di
mandato. Le medesime considerazioni valgono in relazione ai consorzi ordinari di concorrenti di cui
all’articolo 48 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

Art. 23 — Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per I'emissione del certificato di pagamento di cui all’articolo 20 e la sua effettiva emissione e
messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia
emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di
ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora
nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I'emissione del certificato di pagamento e il
suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione
appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti allappaltatore gli interessi legali per i primi 60
giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di
mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

3. E’ facolta dellappaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui
'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il
titolo di spesa, raggiunga il quarto dellimporto netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del
codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda
contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, & facolta dell’appaltatore,
previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere I'azione legale per la dichiarazione di
risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Art. 24 — Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 23, comma 3, per
causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga
per ulteriori 30 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di
mora.

Art. 25 - Revisione prezzi

1. E esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del
Codice Civile.

Art. 26 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

2. E’ ammessa la cessione dei crediti vantati nei confronti della Stazione Appaltante a titolo di corrispettivo
del presente appalto, ai sensi e con le modalita del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13 del
D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un
istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia, che
nell’oggetto sociale sia previsto I'esercizio dell’attivitd di acquisto di crediti di impresa e che il contratto di
cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, in originale o in copia
autenticata, sia notificato mediante lettera trasmessa con Posta Elettronica Certificata alla Stazione
appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile Unico del
Procedimento.

3. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili alla
stazione appaltante qualora quest’ultima non le abbia rifiutate con comunicazione da notificarsi mediante
lettera trasmessa con Posta Elettronica Certificata al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni
dalla notifica della cessione mediante lettera trasmessa con Posta elettronica Certificata.

4. In ogni caso I'Amministrazione cui & stata notificata la cessione pud opporre al cessionario tutte le
eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

CAPO 5 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA
LIQUIDAZIONE DE| LAVORI

212 -



Art. 27 - Valutazione dei lavori

Per i lavori a misura:

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle
norme del presente capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso
sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco,
senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino
le quantita realmente poste in opera.

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di
alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal
direttore dei lavori.

3. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali.

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i
prezzi unitari contrattuali.

Per gli oneri per 'attuazione dei piani di sicurezza

1. Gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza sono valutati in base all'importo previsto separatamente
dall'importo dei lavori negli atti progettuali in base alle singole voci in elenco come da Piano di sicurezza e
di coordinamento senza applicazione di alcun ribasso.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 28 - Garanzia provvisoria

1. Ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., € richiesta una garanzia provvisoria pari al 2 per
cento (un cinquantesimo) dell'importo (compresi gli oneri per |'attuazione dei piani di sicurezza) dei
lavori da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara.

2. La garanzia é disciplinata dagli Schemi — Tipo 1.1 o0 1.1.1 dell’Allegato A al D.M. n. 31 del 2018 e redatta
in conformita alla Scheda Tipo tipo 1.1 0 1.1.1 dell’Allegato B al D.M. n. 31 del 2018

Art. 29 - Garanzia definitiva

1.Ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. é richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di
cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale; qualora I’aggiudicazione
sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per
cento, la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il
10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, I'aumento € di due punti percentuali
per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

2. La garanzia definitiva & redatta in osservanza dello Schema Tipo 1.2 o 1.2.1 dell’Allegato A e in
conformita dello Schema Tipo 1.2 o0 1.2.1 dell’Allegato B al D.M. n. 31 del 2018 ed essere presentata in
originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

3. La garanzia & progressivamente svincolata a misura dellavanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo € automatico, senza necessita di
benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in
originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 per cento, cessa di avere effetto ed & svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare
esecuzione; lo svincolo e I'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste,
autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5. La Stazione appaltante pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese
dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in
confronto ai risultati della liquidazione finale; 'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale
della Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto
dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorita giudiziaria ordinaria.

6. La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato
disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla
Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la
medesima garanzia pud essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non é
integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
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Art. 30 — Riduzione delle garanzie

Agli importi della garanzia provvisoria di cui all’articolo 30 e della garanzia definitiva di cui all’articolo 31
si applicano, se di spettanza, le riduzioni previste all’articolo 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e
s.m.

Art. 31 - Assicurazioni a carico dell'appaltatore

Ai sensi dell’articolo 103, comma 7 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., l'appaltatore & obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, a produrre una
polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi
causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di
terzi o cause di forza maggiore.

. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla

data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comunque decorsi
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono
inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve
anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dell'esecutore, nei limiti previsti dal D.M. Attivita Produttive n.123 del 2004.

. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i

danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di
responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori.

Nelle more dell’approvazione dello schema-tipo da approvare con decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 103, comma 9, D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., le garanzie
e le coperture assicurative di cui al presente articolo dovranno essere conformi allo schema tipo
2.3, sezioni A e B ed alla relativa scheda tecnica 2.3 di cui al D.M. Attivita Produttive n. 123 del
2004.

4. La garanzia e le coperture assicurative di cui al presente articolo dovranno essere stipulate nella

forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e prevedere:

- per la PARTITA 1 (Opere: il rimborso, per la parte eccedente I'importo della franchigia o scoperto e
relativi minimi @ massimi convenuti, dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e
ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate) una somma assicurata pari all’importo di
aggiudicazione comprensivo degli oneri di sicurezza, IVA inclusa;

- per la PARTITA 2 (Opere preesistenti: il rimborso, per la parte eccedente I'importo della franchigia o
scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, nei limiti del massimale assicurato, dei danni materiali
e diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate) una somma assicurata
non inferiore ad € 50.000,00;

- per la PARTITA 3 (Demolizione e sgombero: il rimborso delle spese necessarie per demolire,
sgomberare e trasportare alla piu vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate
a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose
assicurate, nel limite del massimale assicurato) una somma assicurata non inferiore ad €
50.000,00.

e deve:

a) prevedere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di
esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso,
compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio,
fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio,
terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da
rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti
colposi o dolosi propri o di terzi;

b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole
dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'intera garanzia, nei limiti della perizia e delle capacita
tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per I'obbligazione di risultato che essa assume con il
contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile;

. La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per

una somma assicurata non inferiore al 5% della somma assicurata per le opere aggiudicate di cui
al comma 3 con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00 e deve:
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a) prevedere la copertura dei danni che I'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso
prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti
stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei
subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento
colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi
dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, 0 a persone
della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti
dell’'appaltatore o della Stazione appaltante;

b) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone” si intendono compresi i rappresentanti
della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’'ufficio di direzione dei
lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

. Le somme assicurate ai sensi del presente articolo devono essere aggiornate in caso di variazione dei
prezzi contrattuali e di perizie suppletive e i relativi aggiornamenti devono essere presentati alla Stazione
Appaltante.

. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia un’associazione
temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del
D.Lgs. n. 50 del 2016 s.m., le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo
coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

. Ai sensi dell’art. 103, comma 7 ultimo periodo, del D. Lgs. N. 50 del 2016 e s. m., 'omesso o il ritardato
pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dellappaltatore non
comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione Appaltante.

CAPQO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 32 - Variazione dei lavori

. La Stazione appaltante ai sensi all'articolo 106, comma 1, lettera c) e del comma 7 del D.Lgs. n. 50 del
2016 e s.m. sono ammesse le varianti in corso d’opera nel rispetto di tutte le seguenti condizioni: 1) la
necessita di modifica &€ determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la stazione appaltante.
Tra le predette circostanze puo rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o
regolamentari o provvedimenti di autorita od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica
non altera la natura generale del contratto; 3) aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del
contratto iniziale.

. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi
dell’approvazione da parte della stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla normativa vigente.

. Qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato
per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono
prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi
natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dellopera oggetto di tali
richieste.

. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in
diminuzione, non sostanziali ai sensi dell’articolo 106, commi 1, lettera €) e 4 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e
s.m. proposte dal DL ed autorizzate dal RUP. L’'importo in aumento relativo a tali varianti non puo
superare il 5 per cento dellimporto originario del contratto e deve trovare copertura nella somma
stanziata per I'esecuzione dell’'opera.

. Ai sensi dell'articolo 106, comma 4 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. non sono ammesse le modifiche
sostanziali che: a) introducono condizioni che alterano la partecipazione e I'esito della procedura di gara;
b) alterano I'equilibrio economico dell’appalto a favore dell’aggiudicatario, senza che cid sia previsto nel
contratto iniziale.

. Ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. le modifiche di dettaglio, motivate dal RUP con il
supporto della Direzione Lavori, sono sempre ammesse. Sono considerate modifiche di dettaglio quelle
che non incidono sull'oggetto e sulle condizioni della prestazione e il cui relativo valore sia inferiore alla
soglia comunitaria e comunque inferiore al 15% del valore dell’appalto in caso di lavori.

. Ai sensi dell'articolo 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., fermo restando i limiti e le condizioni
di cui ai commi precedenti, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto (1/5) dell'importo del contratto, la stazione
appaltante puo imporre all'appaltatore I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario
mediante atto di sottomissione. In tal caso I'appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione del
contratto.
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8. In ogni caso ogni variante o modifica deve trovare copertura nella somma stanziata per I'esecuzione
dellopera, dovra essere preventivamente autorizzata dal Responsabile Unico del procedimento e
approvata dalla stazione appaltante prima della sua esecuzione.

9. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 14 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

Art. 33 — Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Ferma restando la responsabilita dei progettisti esterni, il contratto pud parimenti essere modificato
anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte, la
realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessita di una nuova procedura, se il valore della
modifica € al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all’articolo 35 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.;
b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto.

2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, decurtato dagli oneri
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti
dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione
'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica
vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e
risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati
progettuali.

Art. 34 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi
contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3.

2. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 32, qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale
non siano previsti prezzi per i lavorazioni diverse, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante
apposito verbale di concordamento.

CAPQO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 35 - Norme di sicurezza generali

1. | lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

2. L’'appaltatore € altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento
Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani
per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.

Art. 36 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione appaltante l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai
lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali
previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

2. L’appaltatore e obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 95 del D.Lgs. n. 81 del
2008 e s.m., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

3. L’appaltatore dovra essere in possesso dell'idoneita tecnico-professionale, cosi come definita all’articolo
89, comma 1, lettera I) del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.

Art. 37 — Piani di sicurezza
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1. L’appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza
e di coordinamento o il piano sostitutivo di sicurezza o il documento di valutazione dei rischi interferenziali
di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.

Art. 38 — Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L’appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte
motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte
degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli
organi di vigilanza.

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci

tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il

rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo
in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere
del corrispettivo.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
comporti maggiori oneri a carico dell'appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e
documentata, trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

Art. 39 — Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre
e consegnare al direttore dei lavori 0o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di
esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza,
redatto ai sensi dell’allegato XV del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m., comprende il documento di valutazione
dei rischi di cui agli articoli 91 e 94 e gli adempimenti di cui all’articolo 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs.
n. 81 del 2008 e s.m., con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento
delle lavorazioni rispetto alle previsioni, compresi gli obblighi del datore di lavoro dell’appaltatore ai sensi
dell'articolo 97 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all’articolo 39, previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera a) e dall'articolo 100 del
D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.

Art. 40 — Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 95 del D.Lgs. n. 81 del
2008 e s.m., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e
all'allegato XIlI del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.

2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’Allegato XV del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m. e
alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L’'appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere
gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe
allimpresa mandataria capogruppo. |l direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da
parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4. |l piano di sicurezza e di coordinamento o il piano sostitutivo e il piano operativo di sicurezza formano
parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell’'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono
causa di risoluzione del contratto.
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Art. 41 — Subappalto e subaffidamenti

1. Il subappalto & disciplinato dall’articolo 105 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto l'appaltatore deve produrre la seguente
documentazione:

DOCUMENTAZIONE DELL’APPALTATORE

> Richiesta in bollo di autorizzazione al subappalto, corredata di copia fotostatica di un documento di
identita del sottoscrittore;

> Contratto di subappalto (o copia autentica) contenente:

- indicazione dei prezzi unitari delle lavorazioni che si intendono subappaltare; per ciascun prezzo unitario
deve essere indicato il costo della voce relativa al personale, non soggetto a ribasso, e le ulteriori voci di
costo, con il relativo ribasso. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi
prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 per cento. Le lavorazioni
relative alla sicurezza non sono ribassabili rispetto ai prezzi unitari di contratto. Il costo complessivo del
personale per le lavorazioni oggetto del contratto di subappalto non pud essere inferiore a quello indicato
in offerta per le medesime lavorazioni;

- la clausola sospensiva del contratto di subappalto in pendenza dell’autorizzazione da parte della stazione
appaltante;

- la clausola di assunzione dell’'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136 del 2010 e s.m.,
a pena di nullith e comunicazione del conto corrente dedicato del subappaltatore;

- la seguente clausola, a pena di nullita: “Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorita Giudiziaria, il
subappaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di
denaro o altra utilitd ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del
contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.”

> Dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000 e s.m., circa la sussistenza o meno di forme di
collegamento/controllo ai sensi dell’art. 2359 C.C. con il subappaltatore. Analoga dichiarazione deve
essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o
consorzio;

> Dichiarazione dell’appaltatore, resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000 e s.m., attestante I'eseguita verifica
dellidoneita tecnico-professionale del subappaltatore, secondo le modalita di cui all'allegato XVII del
D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.

> Dichiarazione dell’appaltatore che i tempi previsti per le lavorazioni oggetto del contratto di subappalto
sono compatibili e congrui con il programma dei lavori dell'appalto principale, mediante I'aggiornamento
dello stesso, con impegno dell'appaltatore medesimo di produrre il programma dei lavori aggiornato al
direttore lavori prima dell'inizio dei lavori subaffidati.

DOCUMENTAZIONE DEL SUBAPPALTATORE

> Dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000 e s.m., attestante l'assenza dei motivi di esclusione
di cui all’articolo 80, D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.;

> (se impresa subappaltatrice € una societa per azioni 0 una societa in accomandita per azioni o una
societa a responsabilitd limitata o una societd cooperativa o consortile per azioni o a responsabilita
limitata) Comunicazione, resa ai sensi del DPCM 11 maggio 1991, n. 187, relativa alla composizione
societaria sia hominativa che per quote percentuali, all’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia
sulle azioni con diritto di voto, ai soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle
assemblee societarie nell’ultimo anno antecedente la dichiarazione;

> (se subappalti di importo superiore ad € 150.000,00) Attestazione SOA,;

> (se subappalti di importo inferiore ad € 150.000,00) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000
e s.m., attestante il possesso dei requisiti speciali idonei ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs. n. 50 del 2016
es.m.;

> il POS, redatto nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.

> (se subappalti di importo di superiore a € 40.000,00) I'accettazione del Patto di integrita in materia di
contratti pubblici regionali approvato con D.G.R. n. 966/2014.
3. | subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:
A. trasporto di materiali a discarica per conto d