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Lavori diafframmatura argine Po di Volano

CRONOPROGRAMMA LAVORI 
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SETTIMANA

TEMPO MESE

ANNO

6 POSA GEOTESSILE E PIETRAME

CANTIERE: Po di Volano 

7 POSA GEOMEMBRANA

8 DISALLESTIMENTO CANTIERE

PULIZIA ARGINALE

1°  T  R  I  M  E  S  T  R  E 2°    T  R  I  M  E  S  T  R  E

20212020

Febbraio MarzoOttobre Novembre

PERIODO V PERIODO VI

Dicembre Gennaio

PERIODO I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV

5 RICOPRIMENTO SCAVO

4 INFISSIONE PALANCOLE

TIPOLOGIA LAVORI

1 IMPIANTO CANTIERE 

3 SCAVO PER PREPARAZIONE INFISSIONE

2
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