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Lavori: Progetto esecutivo — Deliberazione 556 del 11/06/2019 — 4S2B702 — - C.S.P. Geom. Giorgio Bettini -
Manutenzione delle opere di difesa del litorale ferrarese

1 DATI DI CARATTERE GENERALE PER IL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

Committente: Regione Emilia Romagna - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile -
Servizio Area Reno e Po di Volano - Sede: Ferrara tel. 0532/218811

Responsabile dei lavori: Regione Emilia Romagna - Agenzia Regionale per la sicurezza Territoriale e la protezione Civile -
Servizio Area Reno e Po di Volano - Sede di Ferrara Via Bologna Tel. 0532/218811

Data di inizio lavori presunta - Intervento su sviluppera in due fasi di lavoro come di seguito riportato:
1/ fase Ottobre 2020 - Marzo 2021 — 6 mesi ( 180 giorni)
- Sospensione per nidificazione e stagione balneare (mesi 6) Da Arile 2021 a Settembre 2021 (180 giorni)
2" Fase Ripresa lavori da Ottobre 2021 — Termine Marzo 2022 ( giorni lavorativi 180)
Giorni lavorativi 360 giorni — escludendo il periodo di sospensione per nidificazione e stagione balneare

| Entita presunta del cantiere, uomini - giorno: 463

Coordinatore in fase di progettazione: Geom. Giorgio Bettini

Sede: Corso Isonzo n. 77 -44121 Ferrara tel. 0532/218842

Descrizione sintetica intervento:
Il progetto prevede il ripascimento di tratti di spiagge dei Lidi di Comacchio colpiti da erosione, come meglio viene descritto
nel seguente sotto-capitolo 1.1.

Il materiale, oggetto di ripascimento e conseguente ripristino delle spiagge erose, verra prelevato nelle aree ubicate a lido di
Volano ( prossimita Bagno Cormorano) e Lido Estensi ( Canale Logonovo) e porto lido Estensi come meglio viene
rappresentato negli elaborati grafici di progetto..

Si fa presente che per il prelievo / trasporto e posa del materiale (sabbia) nei siti di sopra elencati, si prevede l'ausilio del
pontone.
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Lavori: Progetto esecutivo — Deliberazione 556 del 11/06/2019 — 4S2B702 — - C.S.P. Geom. Giorgio Bettini -
Manutenzione delle opere di difesa del litorale ferrarese

1.1 SCELTE PROGETTUALI INTERVENTO DI RIPASCIMENTO

[l progetto prevede:

- scavo di sabbia aree di prelievo:

1) deposito litoraneo del Lido di Volano Nord — In prossimita del bagno cormorano;
2) Lido Estensi — In prossimita ingresso al porto;

3) Dalla Foce del Canale logonovo Lido di Spina

Spiagge interessate dal ripascimento:
| tratti di spiagge piu soggette a erosione e interessano il presente progetto vengono rappresentate come
senge. Allegato 5.1 — Corografia - Rappresentazione generale intervento tav. 1: 20.000;

- Allegato 5.2 — Planimetria Tratti di spiagge a lido di Volano compreso spiaggia Romea;

- Allegato 5.3 Planimetria tratti di spiaggia ubicati ai lidi di Pomposa Nazioni e Scacchi.

- Allegato 5.4 Planimetria segnaletica tratti di spiaggia Lido Estensi — Lido di Spina

Lo scavo del materiale ( sabbia) prelevato nelle due aree ( Area di Volano e Logonovo) non potra superare la
quotadi-1 m |. m.m. allo scopo di non creare problemi di sicurezza alla balneazione.

La sabbia recuperata verra trasportata prevalentemente su gomma con camion a tre assi e depositata sui tratti
di costa emersa, interessata dall’erosione. Inoltre nelle lavorazioni di recupero della sabbia & previsto I'ausilio
di un Pontone con

nelle seguente spiagge dei lidi di Comacchio:

1) Sabbia cantiere Lido di Volano (interventi di ripascimento e ripristino argini)

- lido di Volano per una estesa zona pineta fino alla spiaggia Romea. ( circa) di m. 1200:
- lido delle Nazioni  zona bagni “ chalet del mare il Cristallo — Serena ”

Prestige m. 400;
- pomposa scacchi — | tre moschettieri Vigna del Mar
- lido di Pomposa Tratto “l tre Moschettieri” m. 400;
- lido di Pomposa Tratto bano pomposa — Playa dorada” m. 400;
- lido Scacchi Tratto bagno “Florenz” m  450;
- lido Spina Da Bagno piramidi a Jamaica m. 750;

2) Aree di prelievo sabbia

- Lido di Volano a Nord in prossimita Bagno cormorano;
- Lido estensi in prossimita ingresso con il porto di Goro;
- Lido Spina alla foce del canale logonovo.

| tratti effettivi interessati, soggetti a ripascimento, saranno indicati dettagliatamente dalla DL alla consegna dei
lavori, sulla base del grado di erosione delle spiagge trovate e del rischio di ingressione del mare riscontrato
all'avvio delle lavorazioni.

Le superfici verranno ben livellate, durante la lavorazione di deposito.

Il materiale depositato dovra essere ben compattato.

In prossimita dei raccordi, a molte e a valle, il materiale verra livellato rispettando la quota della spiaggia
esistente.

| lavori di scavo verranno eseguiti principalmente con l'ausilio di escavatori e ruspe e in accordo tra le parti si
potra intervenire con mezzi operativi alternativi (draga).

Le successive fasi di sagomatura della spiaggia con materiale posato, avverra mediante I'utilizzo di ruspe e
greder.

Nel tratto di spiaggia a Lido di spina da bagno Piramidi al Bagno Jamaica & prevista la lavorazione di
ripascimento mediante pontone con gru escavatore a fune. Le caratteristiche del mezzo verranno elencate
dettagliatamente dallimpresa esecutrice mediante la redazione del POS
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Lavori: Progetto esecutivo — Deliberazione 556 del 11/06/2019 — 4S2B702 — - C.S.P. Geom. Giorgio Bettini -
Manutenzione delle opere di difesa del litorale ferrarese

In accordo con la DL, si potra intervenire con parte del materiale prelevato, con lintervento di arginatura
invernale.

La zona interessata dalle lavorazioni verra delimitata da opportuna segnaletica di segnalazione e da
recinzione di cantiere.

1.2 CALCOLO UOMINI GIORNO

Comittente: Regione Emilia Romagna

Cantiere: Deliberazione di Giunta Regionale n, 556/2019. Cod. lav.
452B702. Manutenzione delle opere di difesa del litorale ferrarese Cod.
Cup. E51G19000110002

Importo Complessivo del lavori 572.994,00 1
Incidenza della Manodopera: 19% 108.868,00 2
Costo medio orario della Manodopera 29,30 3
Costo medio Glornaliero di un addetto (8 ore) 235,00 4
Uomini /giorno 463 5
Importo Complessivo
700.000.00 dei lavors
600.000 00 572.994.00
500.000,00
100 Incidenza
della
300.000 .00 e
d'opera
Costo
200,000,000 Costo medo
108.868,00 medic giornaliero
orario u/G

100.000,00 x
29.30 235,00 463
U
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Lavori: Progetto esecutivo — Deliberazione 556 del 11/06/2019 — 4S2B702 —
Manutenzione delle opere di difesa del litorale ferrarese

2 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA

2.1 SOGGETTI RESPONSABILI

- C.S.P. Geom. Giorgio Bettini -

COMMITTENTE

Nominativi n.
telefonici

Regione Emilia Romagna

Codice fiscale N.

Rif. Nomine -
Incarichi Deleghe

RESPONSABILE DEI
LAVORI

RESPONSABILE DEL

Dott. Claudio Miccoli 348/4911013

Dott. Claudio Miccoli

PROCEDIMENTO
PROGETTISTI Dott. Maurizio Farina 349/1858024
Dott. Alessandro 0532/218855
Ing. Stefano Bellesi 0532/218/834
DIRETTORE DEI
LAVORI
COORDINATORE Geom. Giorgio Bettini 0532/218842 BTTGRG65D29F235Z2
SICUREZZA PER LA 333/9127304
PROGETTAZIONE
COORDINATORE

SICUREZZA PER
L'ESECUZIONE DEI
LAVORI
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Lavori: Progetto esecutivo — Deliberazione 556 del 11/06/2019 — 4S2B702 — - C.S.P. Geom. Giorgio Bettini -
Manutenzione delle opere di difesa del litorale ferrarese

2.2 NOMINATIVO IMPRESE ESECUTRICI

Di seguito € riportato I'elenco aggiornato delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi
come richiesto dal DLgs 81/08 che recita «a cura dello stesso coordinatore per
I'esecuzione prima dell'inizio dei singoli lavori, il PSC dova essere aggiornato riportando i
dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi» (punto
2.1.2 lettera b) di Allegato XV DLgs 81/08) elencati nelle tabelle di seguito elencate:

2.2.1 Nome dell'impresa o lavoratore autonomo

Appalto di: Cod. Lav.S2B702 — Manutenzione delle opere di difesa del litorale ferrarese
Deliberazione Giunta regionale n. 556 del 08/04/2019

M Impresa O Lavoratore autonomo (*)

Ragione sociale

Sede legale

Responsabile
RSPP

Documentazione attestante lI'idoneita tecnico professionale ai sensi di art. 90 c9 e Allegato XVII DLgs 81/08 :

Documenti allegati M  Dichiarazione relativa all'organico medio annuo, distinto per qualifica
M  Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente pil rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti
] Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC), rilasciato dall'INPS e dall'INAIL o dalla
Cassa edile o altri enti bilaterali, di cui al DM 24/10/2007.
Documenti esibiti M  a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente
e/o allegati al POS alla tipologia dell’appalto (*)
] b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o
autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del DLgs 81/08
M  ¢) specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al DLgs 81/08, di
macchine, attrezzature e opere provvisionali (*)
M  d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori o in dotazione (*)
M  e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati
dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di
primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente quando necessario
M  f) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza
M  g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal DLgs
81/08 (*)
M  h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneita sanitaria prevista dal
DLgs 81/08 (*)
M i) documento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 (*)
M 1) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui

all’art. 14 del DLgs 81/08
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Lavori: Progetto esecutivo — Deliberazione 556 del 11/06/2019 — 4S2B702 — - C.S.P. Geom. Giorgio Bettini -
Manutenzione delle opere di difesa del litorale ferrarese

2.2.2 Nome dell'impresa o lavoratore autonomo

Appalto di Cod. Lav.S2B702 — Manutenzione delle opere di difesa del litorale ferrarese
Deliberazione Giunta regionale n. 556 del 08/04/2019

M Impresa O Lavoratore autonomo (*)

Ragione sociale

Sede legale

Responsabile
RSPP

Documentazione attestante l'idoneita tecnico professionale ai sensi di art. 90 c9 e Allegato XVII
DLgs 81/08:

Documenti allegati M Dichiarazione relativa all’'organico medio annuo, distinto per qualifica

M Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti

M Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC), rilasciato dall'INPS e
dall'INAIL o dalla Cassa edile o altri enti bilaterali, di cui al DM 24/10/2007.

Documenti esibiti M a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale
e/o allegati al POS inerente alla tipologia dell’appalto (*)

M b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o
autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del DLgs 81/08

M ¢) specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al
DLgs 81/08, di macchine, attrezzature e opere provvisionali (*)

M d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori o in dotazione
(*)

M e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli
incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio,
di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’'emergenza, del medico
competente quando necessario

=

f) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza

M @) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal
DLgs 81/08 (*)

M h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneita sanitaria
prevista dal DLgs 81/08 (*)

M i) documento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24
ottobre 2007 (*)

M 1) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o
interdittivi di cui all’art. 14 del DLgs 81/08
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Lavori: Progetto esecutivo — Deliberazione 556 del 11/06/2019 — 4S2B702 — - C.S.P. Geom. Giorgio Bettini -
Manutenzione delle opere di difesa del litorale ferrarese

2.2.3 Nome dell'impresa o lavoratore autonomo

Appalto di Cod. Lav.S2B702 — Manutenzione delle opere di difesa del litorale ferrarese
Deliberazione Giunta regionale n. 556 del 08/04/2019

M Impresa O Lavoratore autonomo (*)

Ragione sociale

Sede legale

Responsabile
RSPP

Documentazione attestante lI'idoneita tecnico professionale ai sensi di art. 90 c9 e Allegato XVII
DLgs 81/08 :

Documenti allegati M Dichiarazione relativa all’'organico medio annuo, distinto per qualifica

M Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti

M Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC), rilasciato dall'INPS e
dall'INAIL o dalla Cassa edile o altri enti bilaterali, di cui al DM 24/10/2007.

Documenti esibiti M a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale
e/o allegati al POS inerente alla tipologia dell’appalto (*)

M b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o
autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del DLgs 81/08

M ¢) specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al
DLgs 81/08, di macchine, attrezzature e opere provvisionali (*)

M d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori o in dotazione
(*)

M e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli
incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio,
di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’'emergenza, del medico
competente quando necessario

=

f) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza

M @) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal
DLgs 81/08 (*)

M h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneita sanitaria
prevista dal DLgs 81/08 (*)

M i) documento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24
ottobre 2007 (*)

M 1) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o
interdittivi di cui all’art. 14 del DLgs 81/08
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3 PLANIMETRIA GENERALE COROGRAFIA

3.1 PLANIMETRIA GENERALE

W=l Arca di  prelievo

materiale ( Volano)

\ Lido di Volano

\ Pl | ido Nazioni
A

/ Lido Pomposa
Xt
..\ A/ Lido Scacchi

A\

Lido Estensi

Lido di Spina Tratto
Bagno Piramidi -
Jamaica
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4 DOCUMENTI DELLA SICUREZZA DA CONSERVARE IN CANTIERE

O O 0O O 0O O O O O 0O O 0O O 0O O0O OO O0O O0

(¢]

O O O O O

O O O O O

Piano di sicurezza e di coordinamento.

Piani operativi di sicurezza di ogni impresa esecutrice.

Fascicolo tecnico informativo per i futuri interventi di manutenzione.

Notifica preliminare.

Nomina dei coordinatori del’emergenza ed elenco dei componenti.

Verbali degli incontri per la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Registro infortuni.

Generalita e residenza del rappresentante legale dell'impresa e codice fiscale dell’azienda.

Registro delle vaccinazioni antitetaniche.

Registro delle visite ed elenco degli accertamenti sanitari periodici.

Documentazione relativa ad omologazione e verifica (ISPESL-ASL) di:

apparecchi a pressione;

scale aeree ad inclinazione variabile;

ponti sospesi motorizzati;

ponti sospesi dotati di argano;

argani dei ponti sospesi;

ponti mobili sviluppabili su carro.

Eventuali richieste di verifiche successive inoltrate alla ASL, dopo due anni dalla prima verifica
dell'impianto di messa a terra effettuata dallISPESL.

Prima denuncia allISPESL degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a kg 200, eventuali
richieste di verifiche successive inoltrate al’ASL, dopo un anno dalla verifica precedente.

Libretti degli apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 kg.

Schede delle verifiche trimestrali alle funi e catene.

Certificazione relativa al radiocomando della gru.

Libretto rilasciato dal costruttore del ponteggio, indicante i limiti di carico e le modalita di impiego.
Libretto rilasciato dal costruttore degli ascensori trasferibili da cantiere, indicante i limiti di carico e le
modalita di installazione e di impiego.

Libretto dei recipienti in pressione aventi capacita superiore a 25 | e istruzioni redatte dal fabbricante
per recipienti saldati soggetti ad una pressione interna superiore a 0,5 bar.

Documentazione comprovante I'avvenuta verifica semestrale degli estintori.

Documentazione comprovante gli interventi di manutenzione periodica eseguiti su macchinari ed
attrezzature.

Documenti di consegna agli operai dei dispositivi di protezione individuale.

Elenco delle macchine, con relative istruzioni e avvertenze per I'impiego.

Schede tossicologiche dei materiali impiegati (vernici, disarmanti, additivi, colle plastiche, ecc.) da
aggiornare sullo schedario del magazzino a cura del fornitore/magazziniere.

Copia della comunicazione di inizio dei lavori (entro 30 giorni dalla consegna) alla cassa edile e agli
enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

Copia delle comunicazioni inoltrate agli enti (ENEL, acquedotto, ecc.) ovvero a terzi in relazione
all’'esecuzione di lavori a distanza ravvicinata (5 m per le linee elettriche, 3 m per gli acquedotti).
Denuncia annuale concernente produzione, trasporto, stoccaggio dei rifiuti.

Registro di carico e scarico, vidimato dall’'Ufficio del Registro (escluso il materiale da demolizione).
Documenti comprovanti I'avvenuta formazione e informazione degli addetti.

Valutazione del rischio rumore.

Valutazione del rischio vibrazioni.
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5 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

5.1 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Alle maestranze devono essere forniti i dispositivi di protezione individuale con le relative istruzioni all’'uso.
Allart.4 del DM 04.03.2013 vengono date indicazioni specifiche ed obbligatorie sui dispositivi minimi e la
formazione che sono utili a salvaguardare gli operatori, sia quando a piedi sia all'interno di mezzi, anche con
I'obbligo di adottare indumenti ad alta visibilita.

[l datore di lavoro deve fornire i dispositivi di protezione individuale e le informazioni sul loro utilizzo riguardo ai
rischi lavorativi.

| dispositivi di protezione individuale devono essere consegnati ad ogni singolo lavoratore che deve firmarne
ricevuta ed impegno a farne uso, quando le circostanze lavorative lo richiedano.

| dispositivi di protezione individuale devono essere conservati con cura da parte del lavoratore.

Il lavoratore deve segnalare al responsabile dei lavori qualsiasi anomalia dovesse riscontrare nel dispositivo di
protezione individuale ricevuto in dotazione o la sua intollerabilita.

Il dispositivo di protezione individuale che abbia subito una sollecitazione protettiva o che presenti qualsiasi difetto o
segni d'usura, deve essere subito sostituito.

5.2 GIUBBOTTI/ GIACCHE PANTALONI

E
v w 4

Alta visibilita' per cantieri stradali Pantalone Giacca Invernale alta visibilita'

Giacca invernale antifreddo Pantalone invernale antifreddo

Pagina 13 di 53



Lavori: Progetto esecutivo — Deliberazione 556 del 11/06/2019 — 4S2B702 — - C.S.P. Geom. Giorgio Bettini -
Manutenzione delle opere di difesa del litorale ferrarese

5.3 CASCO
SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL CASCO

— Urti, colpi, impatti, caduta di materiali dall’alto.

SCELTA DEL CASCO IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA LAVORATIVA

— Deve essere robusto, con una bardatura interna morbida ed atta ad assorbire gli urti, inoltre
deve essere leggero, ben aerato per essere tollerato anche per tempi lunghi.

— La bardatura deve essere registrabile e dotata di una fascia posta sotto la nuca che impedisca
al casco di cadere con gli spostamenti della testa.

— Deve essere compatibile con I'utilizzo di altri dispositivi di protezione individuale, permettendo,
ad esempio, I'installazione di schermi, maschere o cuffie di protezione.

— | caschi devono riportare la marcatura C

5.4 GUANTI

SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE | GUANTI
- Punture, tagli, abrasioni, vibrazioni, getti, schizzi, catrame, amianto, oli minerali e derivati, calore,
freddo, elettrici.

SCELTA DEI GUANTI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA LAVORATIVA
| guanti servono per proteggere le mani contro i rischi per contatto con materiali o con sostanze nocive per la
pelle, pertanto devono essere scelti secondo le lavorazioni in atto.
- Guanti in tela rinforzata per uso generale: resistenti a tagli, abrasioni, strappi, perforazioni, al grasso e
all’'olio.
Uso: maneggio di materiali da costruzione, mattoni, piastrelle, legname, ferro.
- Guanti di gomma per lavori con solventi e prodotti caustici: resistenti ai solventi, prodotti caustici e
chimici.
Uso: verniciatura a mano o a spruzzo, manipolazioni varie di prodotti chimici.
- Guanti adatti al maneggio di catrame, oli, acidi e solventi: resistenti alla perforazione, taglio e
abrasione, impermeabili e resistenti ai prodotti chimici.
Uso: maneggio di prodotti chimici, oli disarmanti, lavorazioni con prodotti contenenti catrame.
- Guanti antivibranti: atti ad assorbire le vibrazioni con doppio spessore sul palmo, imbottitura, chiusura di
velcro e resistenti al taglio, strappi e perforazioni.
Uso: lavori con martelli demolitori elettrici e pneumatici, con vibratori ad immersione e tavole vibranti.
- Guanti per elettricisti: dielettrici e resistenti a tagli, abrasioni e strappi.
Uso: lavori su parti in tensione limitatamente ai valori indicati per il tipo.
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— Guanti di protezione contro il calore: resistenti a temperature elevate, all’abrasione, strappi e tagli.
Uso: lavori di saldatura o manipolazione di prodotti caldi.

— Guanti di protezione contro il freddo: resistenti a temperature basse, al taglio, strappi, perforazione.
Uso: movimentazione e lavorazione manuale di materiali metallici nella stagione invernale.

5.5 SCARPE

- SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE LE CALZATURE DI SICUREZZA

- Urti, colpi, impatti e compressioni, punture, tagli e abrasioni, calore, famme, freddo.

SCELTA DELLE CALZATURE IN FUNZIONE DELL'ATTIVITA LAVORATIVA

- Scarpe di sicurezza con suola imperforabile e puntale di protezione ed a slacciamento rapido: scavi,
demolizioni, lavori di carpenteria, movimentazione dei materiali, lavorazione del ferro, posa di elementi
prefabbricati, serramenti, servizi sanitari, ringhiere, murature, tavolati e per qualsiasi altra attivita durante la
quale vi sia pericolo di perforazione o schiacciamento dei piedi.

- Scarpe di sicurezza con soletta interna termoisolante: attivita con elementi molto caldi e nella stagione
fredda.

- Scarpe di sicurezza con suola antisdrucciolevole: attivita su coperture a falde inclinate.

- Stivali alti di gomma: attivita in zone acquitrinose, negli scavi invasi da acqua, durante i getti orizzontali, in
prossimita degli impianti di betonaggio e simili.

5.6 CUFFIE E TAPPI AURICOLARI
SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE | DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER L’UDITO

— Rumore.

— Scelta degli otoprotettori in funzione dell’attivita lavorativa

— L’otoprotettore deve assorbire le frequenze sonore dannose per l'udito ma non quelle utili per la
comunicazione e per la percezione dei pericoli.

— La scelta del mezzo di protezione deve tenere conto della praticita d’'uso e della tollerabilita individuale.

— Gli otoprotettori devono riportare la marcatura CE.

5.7 MASCHERE ANTIPOLVERE - APPARECCHI FILTRANTI O ISOLANTI

mascherine-monouso
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SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE LA MASCHERA ANTIPOLVERE O L’APPARECCHIO
FILTRANTE O ISOLANTE

— Polveri, fibre, fumi, nebbie, gas, vapori, catrame, amianto.

SCELTA DELLA MASCHERA IN FUNZIONE DELL'ATTIVITA LAVORATIVA

Per la protezione contro gli inquinanti si possono adottare:

maschere antipolvere monouso: per polveri e fibre;

— respiratori semifacciali dotati di filtro: per vapori, gas nebbie, fumi, polveri e fibre;

— respiratori semifacciali a doppio filtro sostituibile: per gas, vapori, polveri;

— apparecchi respiratori a mandata d’aria: per verniciature a spruzzo, sabbiature, per lavori entro
pozzi, fognature e cisterne ed ovunque non vi sia certezza di normale respirabilita.

La scelta della protezione deve essere fatta stabilendo preventivamente la natura del rischio.

Le maschere devono riportare la marcatura CE.

5.8 OCCHIALI DI SICUREZZA E SCHERMI

SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE GLI OCCHIALI O GLI SCHERMI
— Radiazioni non ionizzanti, getti, schizzi, polveri, fibre.

SCELTA DEL DISPOSITIVO IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA LAVORATIVA

L’'uso di occhiali o di schermi & obbligatorio quando si eseguono lavorazioni che possono produrre
radiazioni, proiezione di schegge o di scintille.

Le lesioni possono essere:

— meccaniche: schegge, trucioli, aria compressa, urti accidentali;
— ofttiche: irradiazione ultravioletta, luce intensa, raggi laser;

— termiche: liquidi caldi, corpi caldi.

Gli occhiali devono avere le schermature laterali.

Gli addetti all'attivita di saldatura ossiacetilenica o elettrica devono fare uso di occhiali 0, meglio, di schermi atti a

filtrare i raggi UV (ultravioletti) e IR (infrarossi) che possono produrre lesioni alla cornea, al cristallino e, in alcuni
casi, alla retina.

Le lenti degli occhiali devono essere realizzate in vetro o in policarbonato e riportare la marcatura CE.

6 DISPOSIZIONE DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

6.1 PRESCRIZIONE PER | POSTI DI LAVORO

| luoghi di lavoro al servizio del cantiere oggetto del presente Piano dovranno rispondere alle norme di cui al
Titolo 1l del DLgs 81/08 aggiornato ai sensi del D.lgs 106/2009.

In particolare, il datore di lavoro adottera le misure conformi alle prescrizioni dell’Allegato XlII del DLgs 81/08,
sia per i posti di lavoro nei cantieri all'interno dei locali sia per i posti di lavoro all’esterno dei locali.

7 IN CANTIERE - TESSERA DI RICONOSCIMENTO

Tutte le Imprese devono dotare i propri lavoratori di tessera di riconoscimento che i lavoratori devono esibire
in modo visibile. | lavoratori autonomi dovranno provvedervi per proprio conto.

Le modalita di circolazione, ove non specificate nel presente Piano, sono definite da apposito regolamento
che le imprese. dichiarano di aver portato a conoscenza dei propri lavoratori.
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Logo Ditta < spazio destinato alla colorazione >
(eventuale) (eventuale)

PERSONALE DI CANTIERE
TESSERA N°

FOTO Generalita del Lavorgtorel_
< nome cognome data di nascita >

Generalita del Datore di Lavoro

FAC SIMILE DI TESSERA DI RICONOSCIMENTO

Inoltre, gli Allegati XXXI e XXXII dello stesso decreto contengono le prescrizioni per la comunicazione verbale
e per i segnali gestuali a cui bisognera fare riferimento per le specifiche attivita di cantiere. Gli Allegati XXIX e
XXX contengono le prescrizioni per i segnali luminosi e acustici mentre la segnalazione di ostacoli e di punti
pericolosi nonché di vie di circolazione sono in Allegato XXVIII.

8 ATTREZZATURE DI PRONTO SOCCORSO

8.1 ATTREZZATURE DI PRONTO SOCCORSO

Il servizio sanitario e di pronto soccorso previsti in cantiere saranno realizzati secondo le prescrizioni di legge
(artt 43, 45 e 46 DLgs 81/08).

Tenuto conto della tipologia di attivita' svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio
(categorie di appartenenza come definite all'art. 1 del DM 15/07/03 e individuate dai datori di lavoro delle
imprese esecultrici), in cantiere si dovranno garantire le seguenti attrezzature (art. 2 DM 15/07/03):

GRUPPO A (> 5 lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di
inabilita permanente superiore a quattro) e GRUPPO B (>3 non A)

cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo
facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, da integrare sulla base dei rischi presenti
nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza
sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed |l
corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;

un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario
Nazionale.

Oppure GRUPPO C (<3 non A)

pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente
individuabile, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia costantemente
assicurata, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, la completezza ed il corretto stato d'uso
dei presidi ivi contenuti;

b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario
Nazionale;

Il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso e del pacchetto di medicazione, € riportato negli allegati
1 e 2 del DM 15/07/08.

Nelle aziende o unita' produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attivita' in luoghi isolati, diversi
dalla sede aziendale o unita' produttiva, il datore di lavoro e' tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione,
ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con I'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di
emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
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Gli addetti al pronto soccorso, designati ai sensi dell'articolo 43, comma 1, lettera b), del DLgs 81/08 sono
formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per
l'attivazione degli interventi di pronto soccorso. La formazione dei lavoratori designati andra ripetuta con
cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacita di intervento pratico (art. 3 DM 15/07/03).

Sara obbligatorio allestire la camera di medicazione (punto 5.6 di Allegato IV DLgs 81/08) nelle seguenti
situazioni:

nei luoghi di lavoro (in cui siano occupati piu di cinque dipendenti) lontani da posti pubblici permanenti di
pronto soccorso e in cui si svolgono attivita con rischi di scoppio, asfissia, infezioni e avvelenamento;

nei luoghi di lavoro (in cui siano occupati piu di cinquanta dipendenti) nei quali si svolgono attivita soggette
all'obbligo delle visite mediche preventive periodiche;

quando a giudizio degli Organi Ufficiali di Controllo ricorrano particolari condizioni di rischio.

8.2 PRONTO SOCCORSO - ANTINCENDIO - EMERGENZA

Di seguito € indicata la organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed
evacuazione dei lavoratori (punto 2.1.2 lett h) di Allegato XV DLgs 81/08), anche nel caso in cui |l
servizio di gestione delle emergenze ¢ di tipo comune, nonché organizzato dal committente
o dal responsabile dei lavori (art. 104 comma 4 DLgs 81/08):

8.2.1PACCHETTO DI PRONTO SOCCORSO

Cassetta di pronto soccorso da tenere in cantiere

Servizi Responsabile Mezzi e Procedura organizzativa di
Nominativo/Imp attrezzature gestione emergenza
resa

Pronto soccorso
Antincendio

Evacuazione dei
lavoratori
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| datori di lavoro delle imprese esecutrici di dette lavorazioni dovranno produrre la valutazione del rischio
incendio. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base del piano di emergenza, qualora previsto,
ciascun datore di lavoro dovra designare uno o piu lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di
prevenzione incendi, lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di
salvataggio, di pronto soccorso e comunque, gestione delle emergenze ai sensi dell’ art. 6 e 7 del DM 10/3/98
e del DLgs 81/08 art.18 c.1 lett.b).

II Documento Valutazione dei rischi di incendio dovra essere portato a conoscenza di tutto il personale
presente in cantiere.

| lavoratori "incaricati" dovranno essere adeguatamente formati, con formazione comprovata da idoneo
attestato di frequenza a corso il cui programma sia conforme ai contenuti previsti dalla legge.

In relazione a quanto emerge dal Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 81/08
delle singole imprese esecutrici e dai rispettivi Piani Operativi di sicurezza, & stata elaborata una specifica
Valutazione dei rischi di incendio conformemente al DM 10/3/98 per alcune attivitda e zone di lavoro del
cantiere.

| provvedimenti da adottare sono di seguito sinteticamente riportati :

8.2.2PRESIDI DI PRONTO SOCCORSO

Presidi di pronto soccorso
Tipologia Responsabile N. | Ubicazione
custodia e
controllo
O Pacchetto di medicazione 1 cantiere
O Cassetta di pronto soccorso 1 cantiere
O Infermeria
O Camera di medicazione
O
mezzi di comunicazione idonei ad attivare rapidamente
il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale
O telefonini
O
O
Contenuto minimo presidi allegati 1 e 2 del DM 15/07/03; cartellonistica conforme al Titolo
V del D.Lgs. 81/08.

Ulteriori indicazioni particolari saranno contenute nei “Piani di emergenza®. Di seguito sono
riportate le procedure per la gestione delle emergenze di carattere generale da integrare in
funzione di specifiche condizioni di rischio individuate in cantiere.
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8.3 NUMERI TELEFONICI DI EMERGENZA

Numeri telefonici di emergenza

Pronto intervento sanitario 118
Vigili del Fuoco 115
Carabinieri 112
Pronto intervento Polizia 113

Vigili urbani di Ferrara

Ospedale e pronto soccorso Lagosanto Lagosanto di Ferrara
Segnalazione GUASTI

8.3.1PLANIMETRIA OSPEDALE LAGOSANTO

Cantiere
Intervento
Ripascimento

I »-(o00gle Earth

Planimetria dove si evidenziato mediante un cerchio di colore rosso, l'area dove insiste il Polo Ospedaliero
Delta Ferrarese di Lagosanto -localita Marozzo - raggiungibile da - Comacchio Via del mare Sp
Luigia.Direzione lagosanto/Marozzo

- Dalla superstrada uscita Corte Centrale Sp Luigia direzione lagosanto/Marozzo.

Telefonate in caso di emergenze al n. 118 Pronto Soccorso Nazionale
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9 UTILIZZO E MANUTENZIONE DI MACCHINE, IMPIANTI E ATTREZZATURE DI
CANTIERE

Tutte le macchine, gli impianti e le attrezzature di lavoro utilizzate in cantiere dovranno essere conformi alle
specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto vigenti
(art. 70 DLgs 81/08). In assenza di queste disposizioni la conformita dovra essere riferita all’Allegato V del
DLgs 81/08.

Le imprese nonché i noleggiatori o concessionari in uso , anche gratuito, presenti in cantiere dovranno
documentare prima dell’avvio in cantiere dei lavori la conformita normativa e lo stato manutentivo di macchine
ed attrezzature con gli ultimi interventi di manutenzione eseguiti; inoltre comunicheranno le procedure da
adottare in caso di imprevisti malfunzionamenti. In particolare dovranno dichiarare:

il rispetto delle prescrizioni DPR 459/96 per macchine e attrezzature con marcatura CE

il rispetto delle prescrizioni sull'uso delle attrezzature di lavoro e i relativi requisiti di sicurezza del Titolo Il e
Allegati V, Vl e VII D.Lgs. 81/08

il funzionamento e I'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di protezione previsti.

[l Coordinatore in fase esecutiva provvedera a controllare e validare tali dichiarazioni chiedendone integrazione,
se necessario, e allegandole al Piano di Sicurezza. In particolare (art. 71 ¢.8 DLgs 81/08) verifichera, anche
tenendo conto delle condizioni climatiche,di utilizzo o installazione suscettibili di dare origine a situazioni
pericolose :

La pianificazione delle attivita manutentive e di riparazione;

La conservazione di libretti d’'uso e manutenzione;

La tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature quando previsto (Allegato VII e
successivi aggiornamenti ed integrazioni); I'esito dei controlli periodici o straordinari degli ultimi 3 anni;
Aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione all’evoluzione della tecnica e ai requisiti minimi di
sicurezza;

L’addestramento dei lavoratori incaricati all'utilizzo delle attrezzature e I'avvenuta formazione adeguata e
specifica;

La specifica qualifica dei lavoratori incaricati di riparazione, di trasformazione o manutenzione delle
attrezzature;

ATTREZZATURE E MACCHINE IMPRESA CONFORMITA A PRESCRIZIONI E NORME
Eventuale EFFICIENZA SICUREZZE E PROTEZIONI
riferimento al POS Dichiarazione Verifiche

Tutte le macchine e gli attrezzi di lavoro comunque alimentati (escluso gli utensili a mano) utilizzati in cantiere
dovranno essere muniti di libretto rilasciato dall'Ente competente da cui risultera :

I'avvenuta omologazione a seguito di prova ufficiale;
tutte le istruzioni per le eventuali manutenzioni di carattere ordinario e straordinario (libretto rilasciato dalla
Casa Costruttrice).

| comandi di messa in moto delle macchine saranno collocati in modo da evitare avviamenti accidentali od
essere provvisti di dispositivi idonei a conseguire lo stesso scopo.
Sara vietato compiere su organi in movimento qualsiasi operazione di riparazione o registrazione.
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Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si adotteranno adeguate cautele a difesa del
lavoratore. Di tale divieto saranno essere resi edotti i lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.

Le operazioni di manutenzione specifica, con particolare riguardo alle misure di sicurezza saranno eseguite da
personale tecnico specializzato. Tali interventi dovranno essere opportunamente documentati.

Prima di consentire al lavoratore I'uso di una qualsiasi macchina di cantiere il preposto dovra accertare che
l'operatore o il conduttore incaricato — adeguatamente formato, addestrato e in possesso di Patente e dotato
degli opportuni DPI - conosca:

le principali caratteristiche della macchina (dimensioni, peso a vuoto, capacita prestazionale, ecc.)

le pendenze massime longitudinali e trasversali su cui la macchina pud stazionare od operare senza pericolo

il posizionamento, il funzionamento degli organi di comando e il significato dei dispositivi di segnalazione di
sicurezza

la presenza di altri lavoratori che nelle immediate vicinanze attendono ad altre lavorazioni

la presenza di canalizzazioni, cavi sotterranei o aerei

e che adotti ogni misura atta a svolgere l'attivita in sicurezza.

10 PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE

10.1  RISCHI A VIBRAZIONI

Campo di applicazione
1. Il presente capo prescrive le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che sono
esposti 0 possono essere esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche. Nei riguardi dei soggetti indicati
all'articolo 3, comma 2, del presente decreto legislativo le disposizioni del presente capo sono applicate
tenuto conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, quali individuate dai decreti ivi previsti.

Definizioni
1. Aifini del presente capo, si intende per:
a) vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema
mano-braccio nell'uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi
vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari;
b) vibrazioni trasmesse al corpo intero: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero,
comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide;
c) esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio A(8): [ms=2]: valore mediato nel
tempo, ponderato in frequenza, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore;
d) esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al corpo intero A(8): [ms2]: valore mediato nel tempo,
ponderato, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore.

Valori limite di esposizione e valori d'azione

1. Aifini del presente capo, si definiscono i seguenti valori limite di esposizione e valori di azione:

a) per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:

1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, ¢ fissato a 5
m/s2; mentre su periodi brevi & pari a 20 m/s?;

2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare I'azione, &
fissato a 2,5 m/s2.

b) per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:

1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, é fissato a 1,0
m/s2; mentre su periodi brevi & pari a 1,5 m/s?;

2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, & fissato a 0,5 m/s2.

2. Nel caso di variabilita del livello di esposizione giornaliero va considerato il livello giornaliero
massimo ricorrente.

Valutazione dei rischi
1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura, i
livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti.
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2. I livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche pud essere valutato mediante l'osservazione delle
condizioni di lavoro specifiche e il riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entita delle vibrazioni
per le attrezzature o i tipi di attrezzature nelle particolari condizioni di uso reperibili presso banche dati
dell'lISPESL o delle regioni o, in loro assenza, dalle informazioni fornite in materia dal costruttore delle
attrezzature. Questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiede Iimpiego di attrezzature specifiche
e di una metodologia appropriata e che resta comunque il metodo di riferimento.

3. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio € valutata o misurata in base
alle disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte A.

4. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo intero € valutata o misurata in base alle
disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte B.

5. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro tiene conto, in particolare, dei seguenti
elementi:

a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti
ripetuti;

b) i valori limite di esposizione e i valori d'azione specificati nell'articolo 201;

c) gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con
particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori;

d) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni
meccaniche, il rumore e I'ambiente di lavoro o altre attrezzature;

e) le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro;

f) l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;
g) il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di la delle ore
lavorative, in locali di cui & responsabile;

h) condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, I'elevata umidita o il sovraccarico
biomeccanico degli arti superiori e del rachide;

i) informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella
letteratura scientifica.

Misure di prevenzione e protezione

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 182, in base alla valutazione dei rischi di cui all'articolo
202, quando sono superati i valori d'azione, il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure
tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo I'esposizione e i rischi che ne conseguono, considerando in
particolare quanto segue:

a) altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a vibrazioni meccaniche;

b) la scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producono,
tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;

c¢) la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni, quali sedili che
attenuano efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie o guanti che attenuano la
vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio;

d) adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro, dei sistemi sul luogo
di lavoro e dei DPI;

e) la progettazione e l'organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro;

f) l'adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull'uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e
dei DPI, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche;

g) la limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione;

h) l'organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo;

i) la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidita.

2. Se, nonostante le misure adottate, il valore limite di esposizione & stato superato, il datore di lavoro prende
misure immediate per riportare I'esposizione al di sotto di tale valore, individua le cause del superamento e
adatta, di conseguenza, le misure di prevenzione e protezione per evitare un nuovo superamento.

Sorveglianza sanitaria

1. | lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione sono sottoposti alla sorveglianza
sanitaria. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta I'anno o con periodicita diversa
decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e
resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di
vigilanza, con provvedimento motivato, puo disporre contenuti e periodicita della sorveglianza diversi rispetto a
quelli forniti dal medico competente.
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2. | lavoratori esposti a vibrazioni sono altresi sottoposti alla sorveglianza sanitaria quando, secondo il medico
competente, si verificano una o piu delle seguenti condizioni: I'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni € tale
da rendere possibile I'individuazione di un nesso tra I'esposizione in questione e una malattia identificabile o ad
effetti nocivi per la salute ed & probabile che la malattia o gli effetti sopraggiungano nelle particolari condizioni
di lavoro del lavoratore ed esistono tecniche sperimentate che consentono di individuare la malattia o gli effetti
nocivi per la salute.

10.2 RISCHIO RUMORE IN CANTIERE

Le imprese presenti in cantiere dovranno essere in possesso del “Documento di Valutazione del Rischio
Rumore” secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 (art. 17 e Capo Il del Titolo VIl , gia introdotto dal D.Lgs.
195/06). Tale documento potra anche essere presente presso la sede dell'impresa ed essere consegnato al
Coordinatore in fase esecutiva, se necessario o richiesto.

Come stabilito nel D.Lgs 81/08 all’articolo 103, I'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e
impianti (e quindi 'esposizione quotidiana personale dei lavoratori al rischio rumore) puo essere stimata in fase
preventiva facendo riferimento ai livelli di rumore standard (e a tempi di esposizione) individuati da studi e
misurazioni la cui validita & riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6,
riportando la fonte documentale cui si € fatto riferimento.

La valutazione del rumore di seguito riportata nel presente piano dovra essere attentamente valutata dalle
imprese e dai lavoratori autonomi e quindi adottata, in applicazione del DLgs 81/08.

Nel caso le imprese ritengano di dover modificare o integrare la valutazione del Coordinatore eseguita in fase
preventiva, potranno presentare le variazioni o integrazioni nei loro Piani Operativi. Infatti al punto 3.2.1 di
Allegato XV DLgs 81/08 prevede che il Piano Operativo, “redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle
imprese esecutrici, ai sensi dell'articolo 17 del dello stesso decreto, in riferimento al singolo cantiere
interessato”, contenga determinati elementi tra cui “l'esito del rapporto di valutazione del rumore’ e
“lindividuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando
previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere”.

11 GUIDA PER IL PIANO DI COORDINAMENTO

11.1 INTERFERENZE LAVORATIVE

Tutte le opere esecutive che si svolgono nel cantiere devono essere fra loro coordinate affinché non
avvengano contemporaneamente e nel medesimo luogo, qualora tutto cid possa essere fonte di pericolose
interferenze.

Per ridurre tali rischi, oltre a dover rispettare il piano di sicurezza e le norme tecniche relative alla prevenzione
degli infortuni, si rende indispensabile coordinare le diverse attivita e impedirne il loro contemporaneo
svolgimento in ambienti comuni o in zone verticalmente od orizzontalmente limitrofe, se tale situazione pud
produrre possibili conseguenze d’infortunio o di malattia professionale.

Nel caso di lavorazioni interferenti, le linee guida per il coordinamento possono essere le seguenti:

Lo sfasamento temporale o spaziale degli interventi in base alle priorita esecutive, alla disponibilita di uomini e
mezzi costituisce metodo operativo piu sicuro.

Nei casi in cui lo sfasamento temporale o spaziale non sia attuabile o lo sia parzialmente, le attivita devono
essere condotte con misure protettive che eliminino o riducano considerevolmente i rischi delle interferenze,
mediante l'allestimento di schermature, segregazioni, protezioni e percorsi che consentano le attivita e gli
spostamenti degli operatori in condizioni di sicurezza.

Qualora sia del tutto impossibile attuare alcuno dei metodi suddetti, il coordinatore per I'esecuzione deve
indicare le misure di sicurezza piu idonee.

Pertanto le linee guida di coordinamento, fornite in fase progettuale, sono una essenziale integrazione
al piano operativo di sicurezza e riguardano aspetti importanti del processo produttivo.
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Predisposizione delle vie di circolazione

Se per predisporre le vie di circolazione per gli uomini e per i mezzi sono usate ruspe, pale meccaniche o altri
mezzi similari, la zona deve essere preclusa al passaggio di chiunque non sia addetto a tali lavori sino alla loro
conclusione.

Sbancamento generale in prossimita delle aree di scavo

Nelle zone interessate ai lavori di sbancamento generale e deposito di rilevati, devono operare solo le
macchine per movimento terra, tuttavia, in tali zone & possibile fare tracciamenti o iniziare altri lavori o
interventi purché questi avvengano in zone distanti dal luogo dove le macchine proseguono il lavoro di
sbancamento e purché tali zone siano delimitate da transenne o chiaramente segnalate.

Sezione Il D. Lgs 81/2008 testo coordinato con il D. Lgs 106/2009

Art. 118

1. Nei lavori di splateamento o sbancamento, se previsto I'accesso di lavoratori, le pareti delle fronti di attacco
devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti.
Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di m 1,50, & vietato il sistema di scavo manuale per
scalzamento alla base e conseguente franamento della parete. 2. Quando per la particolare natura del terreno
o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o
scoscendimenti, deve essere provveduto all’armatura o al consolidamento del terreno.

3. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di
azione dell’'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco. 4. Il posto di manovra dell’addetto all’escavatore,
quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo. 5. Ai lavoratori deve
essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto necessario in relazione
all'altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilita del ciglio della platea superiore, la zona superiore di
pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo.

Art. 120
1. E’ vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per
le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.

Chiusure perimetrali
Durante i lavori d’elevazione delle chiusure perimetrali non devono contemporaneamente essere effettuati
lavori alla loro base. In questo il cantiere e le zone di lavoro dovranno segnalate e recintate allo scopo di:

1) Fase 1 di segnalazione per la presenza del cantiere

2) Fase 2 recinzione e divieto di accesso all'interno dell’area di lavoro alle persone non autorizzate

Sistemazioni esterne
Per tali lavori si devono stabilire turni di attivita ad evitare pericolose interferenze
Nel caso si lavori all'interno dell’area in contemporanea con altre imprese o si esercita sulla stessa zona
lavorazioni in contemporanea — sia con la stessa impresa che con altre imprese, &€ importante
RICORDARE che le singola lavorazioni si dovranno eseguire in periodi diversi.
LAVORAZIONI DA ESEGUIRE SULLA STESSA AREA

1) Periodo per il deposito del materiale ( mediante I'ausilio di camion)

2) Periodo per la stesa del materiale sull’area interessata ( mediante I'ausilio di ruspa o greder o

trattore provvisto di spianatore).

Importante che il percorso dei camion all'interno della zona dei lavori e nel caso specifico in prossimita
della spiaggia dovra essere ben segnalata allo scopo di evitare interferenze con persone estranee al
cantiere.
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12 VALUTAZIONE PER TIPO DI RISCHIO

12.1  SCAVIE MOVIMENTI TERRA

Con il termine movimento terra si intendono tutte quelle attivita riguardante la modifica superficiale del terreno:
esse sono costituite da una serie di fasi che necessitano di attente valutazioni al fine di evitare I'insorgere di
situazioni a rischio. Le tipologie di movimento terra influenzano significativamente la scelta dei provvedimenti di
ordine tecnico-organizzativo diretti ad eliminare o ridurre sufficientemente i pericoli alla fonte ed a proteggere i
lavoratori mediante dispositivi di protezione collettiva e individuale. | movimenti terra si distinguono in riporti di
terreno e scavi; gli scavi si differenziano in quelli a cielo aperto e in quelli sotterranei. Gli scavi a cielo aperto
comprendono: - scavi in aree non antropizzate: scavi di splateamento o sbancamento; - scavi in aree
antropizzate (aree urbane €/o in presenza di sottoservizi): scavi a sezione obbligata per trincee, sottomurazioni
o fondazioni. Gli scavi sotterranei, in presenza di sottoservizi o scavi in roccia per gallerie, si possono
distinguere per dimensioni e andamento in: - scavi con andamento orizzontale o inclinato (gallerie di grandi
dimensioni o cunicoli stretti); - scavi con andamento verticale (pozzi e camini). Ulteriori importanti attivita sui
terreni sono I'esecuzione di pali, di diaframmi o di drenaggi

12.2 MACCHINE PER IL MOVIMENTO TERRA

Per macchina movimento terra si intende la macchina destinata ad essere adibita a lavori di scavo, carico,
trasporto, spianamento di materiali (roccia, sabbia, terra, ecc.). Essa, secondo la funzione che svolge, si divide
in: - macchina adibita esclusivamente alla movimentazione del materiale: apripista (bulldozer), motorgrader,
scraper; - macchina per il caricamento del materiale e da scavo: caricatore, escavatore, terne, miniescavatore,
minipala; - macchina per il trasporto materiale: dumper, autocarro, autoarticolato. Le macchine da scavo sono
mezzi meccanici la cui struttura di base, realizzata su cingoli o ruote, possiede a corredo gli utensili di scavo
intercambiabili e di tipo differente che permettono di eseguire lavori specifici diversi. A secondo del modo in cui
opera e degli attrezzi utilizzati, la macchina si divide in: - escavatore a cucchiaio rovescio; - escavatore a
cucchiaio diritto; - pala meccanica a carico e scarico frontale; - battipalo (o berta); - trivellatrice; - perforatrice (o
fresa). Gli escavatori effettuano principalmente lavori combinati di scavo e di caricamento e si differenziano dal
modo di affrontare gli scavi (dal piano di campagna in profondita o dal piano di splateamento scavando la
parete che si forma tra la quota di scavo e la quota di campagna) e dalla capacita di scavare e caricare i mezzi
di trasporto attraverso la rotazione della struttura superiore della macchina cui € applicata una benna montata
su un cinematismo a braccio articolato o su un braccio telescopico senza che il telaio o il carro si sposti
durante il ciclo operativo dell’escavatore. La pala meccanica &€ una macchina semovente con cingoli o ruote,
dotata di un cinematismo anteriore che porta e muove una benna (pala) che scava e carica i mezzi di
trasporto.

12.3 DOTAZIONE DELLE MACCHINE CONFORMITA’

Tutte le macchine commercializzate dopo il 21 settembre 1996 devono essere dotate di marchio CE e di
dichiarazione di conformita, con la quale il fabbricante garantisce la rispondenza della stessa ai requisiti
essenziali di sicurezza previsti dalla "Direttiva macchine" (D.P.R. 459/96 e s.m.i.). Le macchine devono essere
accompagnate da un fascicolo contenente le registrazioni degli interventi effettuati e da un libretto di uso e
manutenzione. Le macchine di movimento terra devono: - essere provviste di segnalatore a luce gialla
intermittente posto sul tetto del posto di guida e di avvisatore 23 acustico quando avviene inserito I'innesto
della retromarcia; - essere dotate di strutture di protezioni in caso di ribaltamento (ROPS); - essere dotate di
strutture di protezione in caso di caduta di oggetti (FOPS); - essere conformi a quanto previsto dalla normativa
vigente riguardante il rumore.
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12.4 FORMAZIONE E ADDRESTRAMENTO USO DELLA MACCHINA PER MOVIMENTO TERRA

Il datore di lavoro deve assicurarsi che il conduttore, persona a cui sono richieste conoscenze e responsabilita
particolari, riceva una formazione ed un addestramento adeguato e specifico sull'uso della macchina, tale da
metterlo in grado di usarla in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre persone. Il
conduttore deve sottoporsi ai programmi di formazione o di addestramento organizzati dal datore di lavoro ed
utilizzare la macchina messa a disposizione conformemente all'informazione, alla formazione ed
all’addestramento ricevuti. Il conduttore ha cura della macchina messa a sua disposizione, non vi apporta
modifiche di propria iniziativa e segnala immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto
qualsiasi difetto, inconveniente da lui rilevato o uso improprio effettuato.

12.5 RISCHI PRINCIPALI ALL’USO DELLA MACCHINA PER MOVIMENTO TERRA

Le attivita di scavo, effettuate tramite le macchine movimento terra, possono comportare i seguenti rischi: -
ribaltamento della macchina lungo pendii elevati o nel superamento di ostacoli eccessivi, con susseguente
schiacciamento del conducente e/o di altri lavoratori presenti nella zona di lavoro; - caduta della macchina sul
fondo di trincee, scarpate e fossati a seguito di movimento errato in prossimita degli stessi; - investimento di
lavoratori durante la marcia avanti o la marcia indietro della macchina; - investimento dei lavoratori per urto con
gli utensili durante la movimentazione degli stessi; - uso improprio della macchina come: « sollevamento e
trasporto di persone all'interno della benna;  trasporto di persone nella cabina non espressamente abilitata dal
costruttore; * sollevamento dei carichi quando non espressamente previsto dal costruttore; * sollevamento dei
carichi senza attenersi alle indicazioni fornite dal costrutiore nel manuale d’uso; ¢ eventuali demolizioni di
manufatti, senza I'impiego di specifiche attrezzature previste dal costruttore e senza seguire le indicazioni
contenute nelle procedure espressamente preparate per tale attivita; - contatti con linee elettriche aeree o
sotterranee e condutture di gas; - urto contro ordigni bellici interrati, in attivita effettuate in prossimita di
insediamenti che in passato possono essere stati oggetto di azioni belliche. Ulteriori rischi si possono
presentare: - durante la salita e la discesa della macchina dal pianale del carrellone di trasporto se non viene
utilizzata la specifica rampa (ribaltamento); - per il cattivo funzionamento o stato di manutenzione della
macchina (rumore, vibrazioni, ecc.)
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13 VALUTAZIONI TIPO DI RISCHIO

Definizioni

Pericolo Proprieta o qualita di un agente, sostanza, attrezzatura, metodo di lavoro, che
potrebbe causare un danno.

Rischio Probabilita che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di
impiego e/o di esposizione e dimensione possibile del danno stesso.

Danno Dimensione di un infortunio, o di una malattia professionale, causato da un
determinato pericolo.

Incidente Evento dal quale potrebbe derivare un infortunio.

Valutazione del rischio Procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la sanita dei
lavoratori, nell’espletamento delle loro mansioni, derivante dalle circostanze
del verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro.

L’entita del rischio R viene espressa come una relazione tra la Probabilita P
che si verifichi I'evento e il Danno D che ne potrebbe conseguire.

Elementi considerati e criteri adottati per la valutazione

Criteri generali indicati nel d.lgs.81/2008

Linee guida indicate nel documento “Orientamenti comunitari sulla valutazione dei rischi sul lavoro”.
Indicazioni contenute nelle linee guida del’'ISPESL.

Dati statistici pubblicati dall'INAIL.

Entita delle sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia di sicurezza.

Identificazione indiretta dei lavoratori maggiormente esposti a rischi potenziali.

La probabilita di accadimento dell'infortunio riveste molta importanza perché presenta la soglia oltre la quale il
fenomeno assume caratteristiche meno certe € la gravita delle conseguenze dipende da vari fattori, talvolta anche
fortuiti.

Il riferimento numerico del livello della scala delle probabilita segue una progressione numerica con ragione 2
per evidenziare maggiormente, nel successivo calcolo, I'indice d’attenzione.

OCCORRE RICORDARE E TENERE PRESENTE CHE IL RISCHIO NON PUO’ ESSERE RIDOTTO A ZERO.
[l RISCHIO é funzione del tempo di esposizione, della probabilita che si verifichi un evento dannoso e della
gravita del danno

RIDURRE IL RISCHIO EQUIVALE A :

eridurre il tempo di esposizione pert=0siha R =0

eridurre la probabilita che un evento si verifichi per P=0siha R =0
sridurre la gravita delle conseguenze ( del danno) per D=0sihaR =0

R= Rischio
t= Tempo di esposizione

P= probabilita dell’'evento;
D= ridurre la gravita delle conseguenze.

R=f (t,P,D)
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4 4
3 3
2 2
1 1
0 0
improbabile Poco probabile inevitabile lieve modesto grave gravissimo
probabile
P Probabile Evento D Indice del Danno

Pertanto viene individuato per ciascun fattore un: INDICE DI RISCHIO R = P x D. A ciascun INDICE DI
RISCHIO deve corrispondere una specifica attivita di controllo, verifica e/o interventi.

R = 1 indice di rischio basso

R = 2 - 3 indice di rischio medio

R =4 - 8 indice di rischio alto

R > 9 indice di rischio molto alto

Scala della probabilita P di accadimento

Criteri adottati Livello

e |l rischio identificato pud provocare un danno in concomitanza di Raro 1
diversi eventi tra loro dipendenti.

e I rischio identificato pud provocare un danno in concomitanza di Poco probabile 3
diversi eventi tra loro indipendenti.

e |l rischio identificato pud provocare un danno, sia pure in modo non Probabile 5
diretto, per il verificarsi di uno o di piu eventi.

e |l rischio identificato pud provocare un danno in modo diretto per il Molto probabile 7
verificarsi di uno o di piu eventi.

e |l rischio identificato pud provocare un danno in modo automatico e Altamente probabile 9
diretto per il verificarsi di uno o di piu eventi.

Scala del danno D

Criteri adottati Livello
e Infortunio o tecnopatia con inabilita temporanea di brevissima durata. Lieve 1
e Infortunio o tecnopatia con inabilita temporanea di breve durata. Lieve — Medio 2
e Infortunio o tecnopatia con inabilita temporanea di media durata. Medio 3
e Infortunio o tecnopatia con inabilita temporanea di lunga durata o Grave 4

permanente parziale.
¢ Infortunio o tecnopatia con effetti letali o d’invalidita permanente totale. Gravissimo 5
Valutazione del rischio in relazione ai livelli P e D
Rischio Probabilita + Danno Indice di attenzione

Basso P+D finoa 3 1
Medio-Basso P+Doltre3efinoab 2
Medio P+D oltre 5 e finoa 8 3
Medio-Alto P+D oltre 8 e fino a 11 4
Alto P+D oltre 11 e fino a 14 5
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Nella tabella che segue sono riportati numericamente gli indici di attenzione per le attivita principali; tali valori
indicano le valutazioni senza alcuna considerazione delle misure previste e la cui corretta applicazione puo, di
fatto, eliminarli.
¢ Il numero 1 indica un indice di attenzione basso;
Il numero 2 indica un indice di attenzione medio-basso
Il numero 3 indica un indice di attenzione medio
Il numero 4 indica un indice di attenzione medio-alto
Il numero 5 indica un indice di attenzione alto

P - Probabilita

Azioni correttive indilazionabili Priorita P1
Azioni correttive necessarie Priorita
riorita P2
da programmare con urgenza
Azioni correttive e/o
migliorative da programmare Priorita P3
nel breve medio termine
Azioni migliorative da
programmare non richiedenti Priorita P4
un intervento immediato
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L’indice di attenzione qui segnato € relativo solo ad alcuni e generici casi ed € da considerarsi puramente
indicativo; il valore reale deve essere attribuito di volta in volta dopo un’attenta analisi del reale tipo di rischio
considerato.

Indice di

Tipo di rischio (in ordine alfabetico) attenzione

Allagamento improvviso in gallerie, scavi, pozzi

Caduta dei materiali estratti per scavi di paratie, trivellazioni

Caduta dei materiali sollevati dagli apparecchi di sollevamento, sganciamento, ecc.

Caduta del materiale in fase di disarmo di solette, travi, pilastri

Caduta di materiali dall'alto, da solette, ponteggi, castelli, coperture, ecc.

Cadute di materiali negli scavi

Cadute a livello, scivolamenti su superfici non piane o con materiali giacenti in luogo

Cadute a livello, scivolamenti su superfici piane e libere da materiali

Cadute dall’alto da altezze elevate

Cadute dall’alto da altezze non elevate

Cadute negli scavi di modesta profondita

Cadute negli scavi di modesta profondita, ma con elementi pericolosi sul fondo

Cadute negli scavi profondi o pozzi

Contatto con apparecchi di sollevamento in traslazione, urti, colpi

Contatto con elementi metallici molto freddi

Contatto con gli organi di trasmissione o organi lavoratori delle macchine

Contatto con gli organi in movimento degli attrezzi elettrici portatili

Contatto con i materiali sollevati o trasportati, urti, colpi

Contatto con le attrezzature manuali pesanti, mazze, picconi e simili

Contatto con le normali e leggere attrezzature manuali, urti, colpi

Contatto con leganti o impasti cementizi

Contatto con macchine semoventi, urti, colpi

Contatto con materiali taglienti o pungenti

Contatto con vernici, solventi, disarmanti, collanti, oli minerali e derivati

Elettrico per contatti nell'impianto di cantiere

Elettrico per contatto con linee elettriche aeree ad alta tensione

Esalazione di solventi, asfalto, bitume

Franamento delle pareti dello scavo

Gas, fumi, vapori emessi dagli impianti di saldatura

Interferenza con le correnti di traffico stradale, investimento

Investimento da parte dei mezzi semoventi

Investimento da parte di macchine, baracche e simili in fase di loro smontaggio

Movimentazione manuale dei carichi pesanti o ingombranti

Polveri prodotte da scavi, smontaggi, scrostamenti, demolizioni, sabbiature, pulizie

Postura scorretta durante il lavoro

Proiezione di schegge, pietre e terra durante i lavori di scalpellatura, scavo e simili

Proiezione di scintille, materiale incandescente durante I'uso della saldatrice

Proiezione di scintille, materiale incandescente durante I'uso di flessibili, trapani, ecc.

Radiazioni non ionizzanti emesse dagli impianti di saldatura

Ribaltamento dei mezzi semoventi

Rimbalzo del chiodo durante la chiodatura meccanica

Rumore elevato e protratto

Schiacciamento, rovesciamento, per instabilita della struttura stoccata o in allestimento

Schizzi, allergeni nell’'uso di impasti cementizi e simili

Scoppio delle tubazioni dell'impianto di saldatura ossiacetilenica

Scoppio delle tubazioni dell'impianto di verniciatura, sabbiatura e simili

Scoppio di bombole di gas compresso

Ustioni per contatto con elementi molto caldi, fiamme, incendio
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Vibrazioni elevate e protratte
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14 COSTI DELLA SICUREZZA

- C.S.P. Geom. Giorgio Bettini -

Num

Ord.

Art. di

Elenco

Indicazioni dei lavori e delle
Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo

Unitario

Importo

EURO

—_

N

F01.022.005

[

F01.022.005

ONERI DI SICUREZZA

baraccamenti servizi igienici
Baraccamenti servizi igienici

Utilizzo di box prefabbricato
con struttura costituita da
profili metallici, tamponamento
e copertura in pannelli autopo
Utilizzo di box prefabbricato con
struttura  costituita da  profili
metallici, tamponamento e
copertura in pannelli autoportanti
sandwich in lamiera interna ed
esterna e coibente centrale
(spessore 40 mm); pavimento in
legno idrofugo rivestito in PVC,
completo di impianto elettrico e di
messa a terra, accessori vari,
posato a terra su travi in legno,
compreso trasporto, montaggio,
smontaggio, manutenzione e
pulizia. Dimensioni larghezza x
lunghezza x altezza:

240 x 270 x 240 cm - per i primi
30 giorni lavorativi

240 x 270 x 240 cm - per i primi
30 giorni lavorativi

primi trenta giorni 1 trimetre

primi 30 giorni 2 trimetre

Utilizzo di box prefabbricato
con struttura costituita da
profili metallici, tamponamento
e copertura in pannelli autopo

Utilizzo di box prefabbricato con
struttura  costituita da  profili
metallici, tamponamento e
copertura in pannelli autoportanti
sandwich in lamiera interna ed
esterna e coibente centrale
(spessore 40 mm); pavimento in
legno idrofugo rivestito in PVC,
completo di impianto elettrico e di
messa a terra, accessori vari,
posato a terra su travi in legno,
compreso trasporto, montaggio,
smontaggio, manutenzione e
pulizia. Dimensioni larghezza x

Cadauno
Cadauno

2,00

199,60

399,20
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Num| Art.di [Indicazioni deilavorie delle| Unita di Quantita Prezzo Importo
Somministrazioni
Ord.| Elenco | e sviluppo delle operazioni Misura Unitario EURO

lunghezza x altezza:

b[240 x 270 x 240 cm - ogni 30
giorni  lavorativi  aggiuntivi
rispetto al sottoarticolo a)

240 x 270 x 240 cm - ogni 30
giorni lavorativi aggiuntivi rispetto
al sottoarticolo a)

per ogni trenta giorni aggiuntivi 1*{Cadauno 3,00
trimetre
per ogni trenta giorni successivilCadauno 3,00
27 trimetre
6,00 36,80 220,80

w

F01.022.045|Utilizzo di wc chimico costituito
da box prefabbricato realizzato
in polietilene lineare
stabilizzato ai raggi UV o altr

Utilizzo di we chimico costituito da
box prefabbricato realizzato in
polietilene lineare stabilizzato ai
raggi UV o altro materiale idoneo,
in ogni caso coibentato, per
garantire la praticabilita del
servizio in  ogni  stagione;
completo di impianto elettrico e di
messa a terra, posato a terra su
travi in legno o adeguato
sottofondo, dotato di WC e
lavabo. Sono compresi trasporto,
montaggio e smontaggio,
manutenzione, pulizia, espurgo
settimanale e smaltimento
certificato dei liquami. Noleggio

mensile:
a|per i primi 30 giorni lavorativi
per i primi 30 giorni lavorativi
Utilizzo di wc chimico primi 30|Cadauno 1,00
giorni 1 trimestre
utilizzo di We chimico 2 trimestre [Cadauno 1,00
2,00 160,00 320,00

N

F01.022.045|Utilizzo di wc chimico costituito
da box prefabbricato realizzato
in polietilene lineare
stabilizzato ai raggi UV o altr

Utilizzo di we chimico costituito da
box prefabbricato realizzato in
polietilene lineare stabilizzato ai
raggi UV o altro materiale idoneo,
in ogni caso coibentato, per
garantire la praticabilita del
servizio in  ogni stagione;
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- C.S.P. Geom. Giorgio Bettini -

Num

Ord.

Art. di

Elenco

Indicazioni dei lavori e delle
Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo

Unitario

Importo

EURO

[$)]

(o2}

F01.001.005

F01.007.005

completo di impianto elettrico e di
messa a terra, posato a terra su
travi in legno o adeguato
sottofondo, dotato di WC e
lavabo. Sono compresi trasporto,
montaggio e smontaggio,
manutenzione, pulizia, espurgo
settimanale e smaltimento
certificato dei liquami. Noleggio
mensile:

per ogni 30 giorni lavorativi
aggiuntivi
per ogni
aggiuntivi
utilizzo wc mesi
trimestre

utilizzo Wc mesi
Trimestre

30 giorni lavorativi

successivi 1

successivi 2

Fornitura e utilizzo di serbatoio
di accumulo di acqua per uso
igienico sanitario in acciaio
inox di capacita 1000 | com
Fornitura e utilizzo di serbatoio di
accumulo di acqua per uso
igienico sanitario in acciaio inox di
capacita 1000 | compreso
riempimento, montaggio e
smontaggio per tutta la durata dei
lavori.

sebatoio

TOTALE
servizi igienici

baraccamenti

pulizia della strada ripristini

Innaffiamento  anti  polvere
eseguito con autobotte di
portata utile non inferiore a 5 t,
compresi conducente,
carburante,

Innaffiamento anti polvere
eseguito con autobotte di portata
utile non inferiore a 5 t, compresi
conducente, carburante,
lubrificante e viaggio di ritorno a
vuoto, per ogni ora di effettivo
esercizio.

intervento di pulizia sugli innesti
strada comunale

Cadauno

Cadauno

a corpo

ora

3,00

3,00

6,00

1,00

8,00

110,00

515,00

37,10

660,00

515,00

2.115,00

296,80
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Num

Ord.

Art. di

Elenco

Indicazioni dei lavori e delle
Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo

Unitario

Importo

EURO

~

(o)

F01.004.015

F01.025.025

(1]

Sistemazione di accesso al
cantiere da strada di uso
pubblico mediante
sottofondazione stradale stesa
e compattata a macchina
Sistemazione di accesso al
cantiere da strada di uso pubblico
mediante sottofondazione
stradale stesa e compattata a
macchina, fino a raggiungere
idonea resistenza all'uso dello
stesso e costituita da:

misto
stabilizzato
misto granulometrico stabilizzato
sistemazione tratti danneggiati

granulometrico

TOTALE pulizia della strada
ripristini

recinzione cantiere segnaletica
Recinzione cantiere segnaletica

Recinzione realizzata con rete
in polietilene alta densita, peso
240 g¢/mq, resistente ai raggi
ultravioletti, indeformab
Recinzione realizzata con rete in
polietilene alta densita, peso 240
g/maq, resistente  ai raggi
ultravioletti, indeformabile, colore
arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato
fissati nel terreno a distanza di 1
m:

allestimento in opera e
successiva rimozione, per ogni
metro di recinzione realizzata
allestimento in opera e
successiva rimozione, per ogni
metro di recinzione realizzata
aree di scavo

Volano 1 trimestre fase 1

Volano 2" trimestre fase 2

Estensi Porto 1* trimestre fase 1
Estensi Porto 2" trimestre fase 2
Spina Logonovo 1* trimestre fase

Spina Logonovo 2" trimestre fase
2
Tratti Passi Carrai ingresso e
chiusura trasversale spiaggia
Nazioni-Pomposa Scacchi Spina
1/ trimestre fase 1

Nazioni Pomposa Spina Scacchi

m3

33333

m

m

2 trimestre fase 2

35,00

210,00
210,00
312,00
300,00
315,00

300,00

50,00

50,00

37,10

1.298,50

1.595,30
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- C.S.P. Geom. Giorgio Bettini -

Num

Ord.

Art. di

Elenco

Indicazioni dei lavori e delle
Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo

Unitario

Importo

EURO

©

10

F01.025.070

F01.025.005

chiiusura trasversale spiaggia 1*
trimestre fase 1 15*7
chiusura trasversale spiaggia 2"
trimestre fase 2 15*7

Delimitazione zone di lavoro
(percorsi, aree interessate da
vincoli di accesso.,....) realizzata
con la stesura di un dop
Delimitazione zone di lavoro
(percorsi, aree interessate da
vincoli di accesso,....) realizzata
con la stesura di un doppio ordine
di nastro in polietilene stampato
bicolore  (bianco e  rosso),
sostenuto da appositi paletti di
sostegno in ferro, altezza 1,2 m,
fissati nel terreno a distanza di 2
m, compresa fornitura del
materiale, da considerarsi
valutata per tutta la durata dei
lavori, montaggio e smontaggio
della struttura

Delimitazioni zone di lavoro sulla
spiaggia Ripascimento e ripresa
dune

Lido di Volano 1* trimestre fase 1
Lido di Volano 2 trimestre fase2
Volano spiaggia Romea 14
trimestre fase 1
Volano spiaggia
trimestre fase 2
Lido delle Nazioni
fase 1

Lido delle Nazioni
fase 2

pomposa Scacchi 1 trimestre fase
]

pomposa scacchi 2 trimestre fase
2
lido di Spina tratto da Piramidi a
jamaica 1 trimestre fase 1

lido di spina tratto da piramidi a
Jamaica fase 2

Romea 2*
1~ trimestre

2N trimestre

RECINZIONE MODULARE

Recinzione provvisoria modulare
da cantiere in pannelli di altezza
2.000 mm e larghezza 3.500 mm,
con  tamponatura in  rete
elettrosaldata con maglie da 35 x
250 mm e tubolari laterali o

m

m

m

m

m

m

m

m

m

105,00

105,00

1957,00

700,00
700,00
150,00
150,00
350,00
350,00
330,00
330,00
370,00

370,00

3800,00

6,06

1,54

11.859,42

5.852,00
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Num| Art.di [Indicazioni deilavorie delle| Unita di Quantita Prezzo Importo
Somministrazioni
Ord.| Elenco | e sviluppo delle operazioni Misura Unitario EURO

perimetrali di diametro 40 mm,
fissati a terra su basi in
calcestruzzo delle dimensioni di
700 x 200 mm, altezza 120 mm,
ed uniti tra loro con giunti zincati
con collare, comprese aste di
controventatura:

F01.025.006|recinzione modulare

.alallestimento in opera e
successivo smontaggio e
rimozione a fine lavori

moduli da posizionare|Cadauno 45,00
traversalmente alla spiaggia

lido Volano 1 fase 1 154 Cadauno 60,00
lido Volano 2" trimestre fase 2|Cadauno 60,00
15%4

lido Nazioni 17 trimestre fase 1|Cadauno 120,00
15*8

lido nazioni 2" trimestre fase 2|Cadauno 120,00
15*8

lido scacchi 1? trimestre fase 1|Cadauno 30,00
15*2

lido scacchi 27 trimestre fase 2|(Cadauno 13,00
15-2

lido pomposa 1rimestre fasel|Cadauno 30,00
15*2

lido pomposa 2" trimestre fase 2|Cadauno 30,00
15*2

lido di spina tra piramidi e|Cadauno 60,00
Jamaica 1" trimestre fase 1 154

lido di spina tra piramidi e|Cadauno 60,00

Jamaica 2" trimestre fase 2 15*4

628,00 1,19 747,32
11|F01.031.135(Sacchetto di appesantimento
per stabilizzare supporti mobili
(cavalletti, basi per pali,
sostegni) in pve di colore aran
Sacchetto di appesantimento per
stabilizzare supporti mobili
(cavalletti, basi per pali, sostegni)
in pvc di colore arancio,
dimensione 60 x 40 cm:
ariempito con graniglia di pietra,
peso 13 kg
riempito con graniglia di pietra,
peso 13 kg
sacchetti 17 trimestre fasel|Cadauno 60,00
(20)*3
sacchetti 2" trimestre fase 2|Cadauno 60,00
(20*3)
120,00 0,85 102,00
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Num

Ord.

Art. di

Elenco

Indicazioni dei lavori e delle
Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo

Unitario

Importo

EURO

12

13

F01.031.120(con

F01.028.045|Cartelli

asta richiudibile, per
cartelli (dischi diametro 60
cm/triangolo lato 90 cm)

con asta richiudibile, per cartelli
(dischi diametro 60 cm/triangolo
lato 90 cm)

asta cavalletti per segnali

lido di volano 1# trimestre fase 1
20*3

lido di volano 2" trimestre fase 2
20*3

lido delle nazioni
fasel (15*3)

lido nazioni 2" trimestra fase 2
(15*3)

lido di pomposa 1 trimestre fase 1
(5)3

lido di pomposa 2
fase2 (5)*3

lido degli scacchi
fase 1 (6)*3

lido degli scacchi 2" trimestre
fase 2 (6*3)

lidi di spina - piramidi jamaica 1
trimestre fase1 (8)*3

lido di spina - piramidi Jamaica 2"
trimestre fase2 (8*3)

arre di scavo Volano - estensi -
spina

aree di scavo 1” trimestre fasel
(15)*3

aree di scavo 2" trimestre fase 2
(15)*3

1A trimestre

trimestre

17 trimestre

riportanti indicazioni
associate di  avvertimento,
divieto e prescrizione, conformi
al DIgs 81/08, in lamiera di
Cartelli  riportanti  indicazioni
associate di avvertimento, divieto
e prescrizione, conformi al Dlgs
81/08, in lamiera di alluminio
5/10, con pellicola adesiva
rifrangente; costo di utilizzo
mensile:

500 x 700 mm

Segnali di divieto di accesso al
cantiere completo di immagine di
divieto e di sctitte

500 x 700 mm

cartelli d divieto di accesso zone
di lavoro bagni

Lido di Volano 1 trimestre fase 1

—n

Cadauno
Cadauno

Cadauno
Cadauno
Cadauno
Cadauno
Cadauno
Cadauno
Cadauno
Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

(n. 3 mesi) (10)*3

0,00
60,00

60,00
45,00
45,00
15,00
15,00
18,00
18,00
24,00

24,00

45,00

45,00

414,00

30,00

0,95

393,30
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Num

Ord.

Art. di

Elenco

Indicazioni dei lavori e delle
Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo

Unitario

Importo

EURO

14

15

F01.028.055

[

E03.08.11

Lido di Volano 2* trimestre fase 2
(n. 3 mesi) (10*3)

lido delle Nazioni 1~ trimestre
fase 1 ( n. 3 mesi) (8)*3

lido delle Nazioni 2" trimestre
fase 2 (n.3 mesi) (8)*3

lido di Pomposa 1” trimestre fase
1 (n. 3 mesi) (5)*3

lido di Pomposa 2" trimestre fase
2 (n. 3 mesi) (5)*3

lido Scacchi 1” trimestre fase 2 (
n.3 mesi) (5*3)

lido degli Scacchi 2? trimestre
fase 2 ( n.3 mesi) (5*3)

lido di spina piramidi -jamaica
(8)3

aree di scavo - volano - estensi -
spina

aree di svavo 1” trimestre fase 1
(12)*3

aree di scavo 2" trimestre fase 2
(12*3)

paletti ZINCATI

Paletto zincato con sistema
antirotazione per il sostegno della
segnaletica di sicurezza; costo di
utilizzo del palo per un mese:
DIAMETRRO DEL PALO mm.48

paletti ZINCATI

Paletto zincato con sistema
antirotazione per il sostegno della
segnaletica di sicurezza; costo di
utilizzo del palo per un mese:
DIAMETRRO DEL PALO mm.48
altezza del palo h.2.00

pali zincati di sostegno segnali
primo trimestre fase 1 (50)*3
secondo trimestre fase2 (50*3)

CARTELLO DI CANTIERE
Fornitura e posa di cartello di
cantiere composto:

_pannello in legno o alluminio di
dimensioni 150 x 170 cm;
_cartoncino plastificato con
riportato le scritte dei responsabili
dei lavori;

_ telaio di fissaggio e relativi pali

Cadauno
Cadauno
Cadauno
Cadauno
Cadauno
Cadauno
Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno
Cadauno

30,00
24,00
24,00
15,00
15,00
15,00
15,00

24,00

36,00

36,00

264,00

150,00
150,00

300,00

0,89

0,46

234,96

138,00
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Num

Ord.

Art. di

Elenco

Indicazioni dei lavori e delle
Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo

Unitario

Importo

EURO

16

1

N

CCFE.E03.0
8.10

CCFE.E03.0
8.11

di ancoraggio da fissare a terra.

cartello di cantiere

CARTELLO GENERALE DI
RISCHI DI CANTIERE

Cartello generale di rischi di
cantiere (dimensioni 100 x 150
cm). Fornitura e posa per tutta la
durata del cantiere

cartello generale con scritte

cartello di pericolo completo di
palo in legno e fissaggi
Fornitura e posa di cartello di
pericolo aventi le seguenti
caratteristiche. Fondo  giallo
rettangolare, pittogramma nero,
bordo nero. Il colore giallo non &
inferiore al 50% della superficie
del cartello. La configurazione dei
formati €& riportata qui sotto.
Leggere attentamente le tabelle
situate sotto ad ogni cartello per
individuare la lettera
corrispondente al formato
desiderato.

| cartelli di seguito rappresentati
sono realizzati su supporto
rettangolare, quindi alla voce
formato cartello sono indicate le
misure in mm della base e
dellaltezza del rettangolo. I
materiale usato pud essere
Alluminio piano preverniciato o
Pellicola adesiva in fogli. A fianco
di ciascun cartello & indicato il
significato ed il codice
internazionale del segno grafico
palo in legno da fissare a terra
altezza fuori terra 2.00

cartello di pericolo completo di
palo in legno e fissaggi

C. dim. 500x660 mm

C. Dimensioni cartello 500x660
mm distanza di lettura m. 14
allumiinio 0,7

pericolo di annegamento

cartello di annegamento

Cadauno

Cadauno

Cadauno

2,00

2,00

2,00

2,00

350,00

50,00

85,00

700,00

100,00

170,00
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Num

Ord.

Art. di

Elenco

Indicazioni dei lavori e delle
Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo

Unitario

Importo

EURO

18

19

20

2

—_

F01.040.005

EP.LAMP.0
5

EP.LAMP.0
6

F01.067.005

Protezione da contatti
pericolosi con ferri di armatura
scoperti  effettuata  tramite
inserimento, sul terminale degli
ste

Protezione da contatti pericolosi
con ferri di armatura scoperti
effettuata tramite inserimento, sul
terminale degli stessi, di appositi
cappellotti in pvc

tappi di ricoprimento

Segnalatore luminoso cantiere

Segnalatore luminoso di ostacoli
a luce rossa fissa Ottica bifacciale
e ridotto consumo. Direzionale a
360°. Protezione da
accensioni/spegnimenti
accidentali o manomissioni grazie
all'interruttore di accensione con
apposita chiavetta. Pratico e di
facile utilizzo. Sorgente luminosa:
2 led per lato. Emissione
luminosa: luce rossa fissa. Lente:
colore rosso. Alimentazione: 6
Volt Dc. Batteria: 2 batterie 6V
4R25 escluse ( da acquistare
separatamente, codice seg
0045).Non conformi alla norma
UNI EN12352

lampade di segnalazione

Batterie  per
segnalazione
Fornitura e posa di batterie per
lampade

batterie (15)*6

lampade di

TOTALE recinzione cantiere
segnaletica

dispositivi di
individuale
Dispositivi di
individuale

protezione

protezione

Elmetto in polietilene con
bardatura tessile a 6 cardini,
fascia di sudore in pelle
sintetica, visiera e bordo

Cadauno

Cadauno

Cadauno

750,00

15,00

90,00

0,77

20,00

5,00

577,50

300,00

450,00

21.624,50
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Num

Ord.

Art. di

Elenco

Indicazioni dei lavori e delle
Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo

Unitario

Importo

EURO

22

23

F01.082.015

F01.085.005

gocciolat

Elmetto in  polietilene con
bardatura tessile a 6 cardini,
fascia di sudore in pelle sintetica,
visiera e bordo gocciolatoio, peso
pari a 350 g; costo di utilizzo
mensile:

con fori di ventilazione laterali
richiudibili

con fori di ventilazione laterali
richiudibili

elmetto vicino ai mezzi operativi
(6)"6

Guanti spalmati con
manichetta, dotati di marchio di
conformita CE ai sensi del
DLgs 475/92 (2a categoria),
certificato

Guanti spalmati con manichetta,
dotati di marchio di conformita CE
ai sensi del DLgs 475/92 (2a
categoria), certificato EN 420, EN
388, EN 374, lunghezza 33 cm;
costo di utilizzo mensile:

guanto supportato in cotone di
qualita, tutto spalmato in pvc
guanto supportato in cotone di
qualita, tutto spalmato in pvc
guanti di protezione (6)*6

Scarpa a norma UNI EN ISO
20345, antistatica, con tomaia
in pelle scamosciata e tessuto,
fodera traspirante, suola di us
Scarpa a norma UNI EN ISO
20345, antistatica, con tomaia in
pelle scamosciata e tessuto,
fodera traspirante, suola di usura
in PU compatto antiabrasione ed
ergonomica, lamina antiforo
flessibile in materiale composito,
puntale con membrana
traspirante, amagnetico,
anallergico e anticorrosivo,
categoria di protezione S1P, priva
di parti metalliche; costo di utilizzo
mensile:

bassa
bassa
scarpa (6)*6

Cadauno

paio

paio

36,00

36,00

36,00

0,89

1,20

7,13

32,04

43,20

256,68
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Num

Ord.

Art. di

Elenco

Indicazioni dei lavori e delle
Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo

Unitario

Importo

EURO

24

25

26

F01.088.035

F01.088.045

[

F01.106.010

giacca in cotone 65% e
poliestere fustagno 35% colore
arancio, collo aperto e chiusura
anteriore con bottoni ricoperti,
giacca in cotone 65% e poliestere
fustagno 35% colore arancio,
collo aperto e chiusura anteriore
con bottoni ricoperti, due tasche
inferiori € un taschino superiore
applicati, doppie cuciture

giacca di cotone (6)*6

pantaloni:
pantaloni:

pantaloni in cotone 65% e
poliestere 35%, chiusura patta
con bottoni coperti, due tasche
anteriori a filetto e una tasca
pantaloni in cotone 65% e
poliestere 35%, chiusura patta
con bottoni coperti, due tasche
anteriori a filetto e una tasca
posteriore applicata chiusa con
bottone, due tasconi laterali a
soffietto chiusi con pattina e
velcro elastico posteriore in vita e
doppie cuciture

pantaloni (6)*6

Noleggio di giubbotto di
salvataggio galleggiante, di
taglia adeguata, per tutta la
durata dei lavori, realizzato in
nyl

Noleggio di  giubbotto  di
salvataggio galleggiante, di taglia
adeguata, per tutta la durata dei
lavori, realizzato in nylon, di taglia
adeguata, con interno, tasche
porta accessori, cintura
regolabile, omologato ed idoneo
per mantenere a galla persona
caduta in acqua in posizione
corretta, anche in caso di perdita
di sensi.

giubbotto di salvataggio

TOTALE dispositivi di
protezione individuale

presidi sanitari

presidi sanitari

Cadauno

Cadauno

Cadauno

36,00

36,00

4,00

4,94

3,31

8,50

177,84

119,16

34,00

662,92
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Num| Art.di [Indicazioni deilavorie delle| Unita di Quantita Prezzo Importo
Somministrazioni
Ord.| Elenco | e sviluppo delle operazioni Misura Unitario EURO

27|CC.FE.E.03.|cassetta di Pronto soccorso
03.02|Valigetta di primo soccorso
GRANDE (per aziende o unita
produttive con 3 o piu lavoratori).
Contenuto conforme alla
normativa vigente

cassetta di primo soccorso Cadauno 1,00 76,11 76,11

28| N04.025.00|Estintore portatile omologato,
montato a parete nella baracca
di cantiere con apposita staffa
(o sulle macchine operatri
Estintore portatile omologato,
montato a parete nella baracca di
cantiere con apposita staffa (o
sulle macchine operatrici) e
corredato di cartello di
segnalazione. Compresa la
manutenzione periodica prevista
per legge. Costo per tutta la
durata dei lavori:

da 6 kg
da 6 kg
estintore portatile Cadauno 2,00 14,50 29,00

()]

[

TOTALE presidi sanitari 105,11

attivita di sorveglianza
Attivita di Sorveglianza

29|F01.103.005(Sorveglianza o segnalazione di
lavori con operatore, per ora di
effettivo servizio

Sorveglianza o segnalazione di
lavori con operatore, per ora di
effettivo servizio

attivita di sorveglianza in cantiere |h 12,00
riunioni di coordinamento h 5,00
17,00 37,01 629,17
TOTALE attivita di 629,17
sorveglianza
TOTALE ONERI DI 26.732,00
SICUREZZA
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15 SCHEDE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

POSA SEGNALETICA PROVVISORIA DI CANTIERE E BARACCHE DI CANTIERE

1) FASE N. 1 Posizionamento Recinzione perimetrale di cantiere /cartello

Mezzi Meccanici di trasporto della recinzione/ scarico dal mezzo dei tubolari della recinzione e
montaggio dell'elemento. Montaggio dei pannelli di protezione polveri e detriti.

- Usare i dispositivi di protezione individuale durante le fasi di smontaggio e montaggio dell'elemento.
dPl - Guanti - Scarpe - Giacca di protezione - casco in prossimita dei mezzi 8camion -gru-ruspe.

Esempio di Recinzione mediante pannelli Modulari

Pannelli Modulari Recinzione in rete plastificata
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MONTAGGIO E SMONTAGGIO SEGNALETICA DI CANTIERE E BARACCHE

Segnaletica provvisoria di cantiere

Scheda Y04
Cantiere: MANUTENZIONE DI SPIAGGE A RISCHIO INGRESSIONE E RIPRISTINO DI ARGINI DI DIFESA A MARE . COMUNE DI
COMACCHIO
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Mezzo di Contatto con il | Vietare lo stazionamento di persone nel raggio | Non sostare nel raggio di movimentazione.
movimentazione mezzo e con d’'azione del mezzo.
degli elementi. il carico. Predisporre sistemi che consentano la guida | Indossare i dispositivi di protezione individuale
Posizionamento del carico a distanza di sicurezza (funi o aste) | forniti.
della segnaletica di impartendo disposizioni agli addetti.Esporre le
cantiere norme per I'imbracatura dei carichi.Vigilare sul
corretto utilizzo dei forniti dispositivi  di
protezione individuale (guanti, casco e
calzature di sicurezza).
camion con gru. | Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti dispositivi | Usare i dispositivi di protezione individuale.
Ribaltamento e | di protezione individuale (maschera).
caduta dei
prefabbricati (bagno

camion con gru

Attrezzi manuali:

pala, badile,

Attivita
posizionamento dei
segnali stradali
Attivita

Sigillature. fissaggio

chimico e baracca)

Contatto con le | Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di | Verificare con frequenza le condizioni degli

attrezzature. protezione individuale. attrezzi. Usare i dispositivi di protezione
individuale.

Caduta di persone | Allestire parapetti o sbarramenti perimetralmente | Per scendere e risalire dal fondo dello scavo

nello scavo. ai cigli e sul bordo dello scavo. Predisporre scale | utilizzare i camminamenti predisposti o scale

a pioli per la salita e la discesa. regolamentari.

Franamento Vigilare sul corretto utilizzo dei fomiti dispositivi | Non uscire dalle zone protette.

della parete di protezione individuale (casco e calzature di | Usare idonei dispositivi di  protezione

dello scavo. sicurezza) con relative informazioni all'uso. individuale.

Caduta dell'elemento | Vietare il deposito di materiali di qualsiasi natura | Non accumulare terreno o materiali in

prefabbricato in prossimita dei cigli dello scavo. prossimita dei cigli dello scavo.

Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di
protezione individuale.

Usare i dispositivi di protezione individuale.

Contatto con

Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti dispositivi

Usare i dispositivi di protezione individuale.

i leganti di protezione individuale (guanti) con riferimento
alle schede di sicurezza.

Sistemazioni. Movimentazione Vigilare che le fornite istruzioni sulla|La movimentazione manuale dei carichi
manuale dei movimentazione dei carichi siano rispettate. ingombranti o pesanti deve avvenire con
carichi. lintervento di piu persone al fine di ripartire e

diminuire lo sforzo.
Avvertenze Montaggio e spontaggio segnaletica di cantiere e baracche (prefabbricato di cantiere e bagno chimico).
Note - Segnaletica di cantiere recinzione - cartelli di avviso e di divieto

- montaggio e spontaggio baracche di cantiere prefabbnricato e bagno chimico area vedi tav. SIC 01

Segnale di divieto

)

UNBErUOTEN
T DER TUTHITT
VERROTEN
VIEEATO L MOME NS0
) WO

AuToMITZAT

Bagno Chimico

baracca di cantiere n.1

Recinzione di cantiere
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15.2 MONTAGGIO E SMONTAGGIO ATTREZZATURE E MEZZI OPERATIVI DAL MEZZO DI
TRASPORTO

Esecuzione: Attrezzature e macchine, carico e scarico dal mezzo di trasporto

Cantiere: Manutenzione delle opere di difesa del litorale ferrarese cod. lav. 4S2B702

Scheda A07
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Autocarro con | Investimento. Predisporre adeguati percorsi con relativa | Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi in

carrello. segnaletica. movimento.

Segnalare la zona interessata all'ope-razione.

Contatto con gli| Vietare ai non addetti alle manovre non addetti alle manovre devono
elementi in I'avvicinamento alle rampe ribaltabili. mantenersi a distanza di sicurezza.
movimentazione
Fornire idonei dispositivi di  protezione | Gli addetti alla movimentazione di rampe
individuale (guanti, calzature di sicurezza e | manuali devono tenersi lateralmente alle
casco) con relative informazioni all'uso. stesse.

Usare i dispositivi di protezione individuale.

Rovesciamento. Vietare la presenza di persone presso le | Tenersilontani dalle macchine in manovra.
macchine in manovra.

Movimentazione Impartire agli addetti le necessarie informazioni | Rispettare le istruzioni ricevute per la esatta

manuale dei per la corretta movimentazione di carichi | e corretta posizione da assumere nella

carichi. ganci di | pesanti o ingombranti. movimentazione dei carichi.

sicurezza Per carichi pesanti o ingombranti la massa

va movimentata con [linter-vento di piu
persone al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo.

Se il sistema meccanico non dovesse seguire il movimento delle rampe ribaltabili, nella fase di sollevamento, si dovra
intervenire operando a distanza di sicurezza.

MEZZO DI TRASPORTO ESCAVATORE

Pagina 47 di 53




Lavori: Progetto esecutivo — Deliberazione 556 del 11/06/2019 — 4S2B702 —
Manutenzione delle opere di difesa del litorale ferrarese

15.3

- C.S.P. Geom. Giorgio Bettini -

SCAVI DEL MATERIALE AREA LIDO DI VOLANO /ESTENSI / SPINA

Esecuzione: Scavi di fondazione eseguiti con escavare e trasporto del materiale con I'ausilio di camion

Cantiere: Manutenzione delle opere di difesa del litorale ferrarese cod. lav. 4S2B702

Scheda B03

Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso conseguenti a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Autocarro. Investimento. Predisporre vie obbligate di transito per i| Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi

mezzi di scavo e di trasporto.

Vietare I'avvicinamento alle macchine a tutti
coloro che non siano direttamente addetti a
tali lavori.

Vietare la presenza di persone nelle manovre
di retromarcia.

operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche
o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.

Ribaltamento  del || percorsi devono avere pendenza || mezzi meccanici non devono superare le zone
mezzo. trasversale adeguata. delimitate avvicinandosi ai cigli degli scavi.
Escavatore con | Investimento. Predisporre vie obbligate di transito per i| Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
benna mezzi di scavo e di trasporto. operativi in movimento.
Vietare I'avvicinamento alle macchine a tutti | Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche
coloro che non siano direttamente addetti a | o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.
tali lavori.
Vietare la presenza di persone nelle manovre
di retromarcia
escavatore Ribaltamento  dei || percorsi devono avere pendenza || mezzi meccanici non devono superare le zone
mezzi. trasversale adeguata. delimitate avvicinandosi ai cigli degli scavi.
Rumore. In base alla valutazione del livello di|Usare i dispositivi di protezione individuale
esposizione  personale  fornire  idonei | (cuffie o tappi auricolari).
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all'uso.
Proiezione di pietre | Vietare la presenza di persone nelle | Mantenersi a distanza di sicurezza.

o di terra.

vicinanze delle macchine.

Caduta delle
persone dai cigli o
dai bordi dello
scavo

Allestire parapetti, sbarramenti o}
segnalazioni sul ciglio degli scavi e sul bordo
delle rampe (1).

Per scendere e risalire dal fondo dello scavo
utilizzare le scale o i camminamenti predisposti

).

Caduta di materiali
nello scavo.

Vietare il deposito di materiali di qualsiasi
natura in prossimita dei cigli dello scavo (3).
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (casco e calzature di sicurezza)
con relative informazioni all’uso.

Non accumulare terreno o materiali in
prossimita dei cigli dello scavo.

Usare idonei dispositivi di  protezione
individuale.

Note: Caricamento Sabbia Area di Scavo
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15.4

- C.S.P. Geom. Giorgio Bettini -

INTERVENTI DI RIPASCIMENTO E SISTEMAZIONE ARGINI

Esecuzione: Scavi di fondazione eseguiti con escavatore

Cantiere: Manutenzione delle opere di difesa del litorale ferrarese cod. lav. 4S2B702

Scheda B04

Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso conseguenti a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Autocarro. Investimento. Predisporre vie obbligate di transito per i| Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
mezzi di scavo e di trasporto. operativi in movimento.
Vietare I'avvicinamento alle macchine a tutti | Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche
coloro che non siano direttamente addetti a | o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.
tali lavori.
gj Vietare la presenza di persone nelle manovre
di retromarcia.
Ribaltamento  del ||  percorsi devono avere pendenza | | mezzi meccanici non devono superare le zone
mezzo. trasversale adeguata. delimitate avvicinandosi ai cigli degli scavi.
Escavatore con | Investimento. Predisporre vie obbligate di transito per i| Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
benna mezzi di scavo e di trasporto. operativi in movimento.
Vietare I'avvicinamento alle macchine a tutti | Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche
coloro che non siano direttamente addetti a | o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.
tali lavori.
Vietare la presenza di persone nelle manovre
di retromarcia
escavatore Ribaltamento  dei || percorsi devono avere pendenza | | mezzi meccanici non devono superare le zone
mezzi. trasversale adeguata. delimitate avvicinandosi ai cigli degli scavi.
Rumore. In base alla valutazione del livello di|Usare i dispositivi di protezione individuale
esposizione  personale  fornire  idonei | (cuffie o tappi auricolari).
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all'uso.
Proiezione di pietre | Vietare la presenza di persone nelle | Mantenersi a distanza di sicurezza.
o di terra. vicinanze delle macchine.
Caduta delle | Allestire parapetti, sbarramenti o | Per scendere e risalire dal fondo dello scavo
persone dai cigli o | segnalazioni sul ciglio degli scavi e sul bordo | utilizzare le scale o i camminamenti predisposti
-4 dai  bordi dello | delle rampe (1). @).
scavo

Caduta di materiali
nello scavo.

Vietare il deposito di materiali di qualsiasi
natura in prossimita dei cigli dello scavo (3).
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (casco e calzature di sicurezza)
con relative informazioni all’'uso.

Non accumulare terreno o materiali in
prossimita dei cigli dello scavo.

Usare idonei dispositivi di  protezione
individuale.

Note: Caricamento Sabbia Area di Scavo
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15.5

- C.S.P. Geom. Giorgio Bettini -

ESECUZIONE PULIZIA DI ARGINATURA ESITENTE E RIPRISTINI

Esecuzione: Bonifica del terreno, estirpazione della vegetazione con macchine operatrici

Cantiere: manutenzione delle opere di difesa del Litorale Ferrarese cod. lav.S2B702

Scheda A01

Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Ruspa. Investimento. Predisporre vie obbligate di transito per i mezzi | Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
Autocarro. di scavo e di trasporto. operativi in movimento.

Rimozione del
materiale e
carico sul mezzo
di evacuazione.

=/

CAMIO 3 ASSI

BOB

Vietare l'avvicinamento alle macchine a
tutti coloro che non siano direttamente
addetti a tali lavori.

Vietare la presenza di persone nelle manovre
di retromarcia.

Prestare  attenzione alle  segnalazioni
acustiche o luminose e alla segnaletica di
sicurezza.

Ribaltamento
mezzi.

dei

| percorsi devono avere pendenza trasversale
adeguata.

| mezzi meccanici non devono superare le
zone delimitate

Rumore. In base alla valutazione del livello di|Usare i dispositivi di protezione individuale

esposizione personale fornire idonei dispositivi | (cuffie o tappi auricolari).

di protezione individuale (otoprotettori) con

relative informazioni all’uso.

Effettuare periodica manutenzione.
r - .Cf-
SCAVATORE Polveri. Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di | Bagnare con frequenza.

protezione individuale. Usare i dispositivi di protezione individuale.
Avvertenze
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15.6

- C.S.P. Geom. Giorgio Bettini -

TRASPORTO DEL MATERIALE UTILIZZO PONTONE - ESCAVATORE A FUNE

Esecuzione: Bonifica del terreno, estirpazione della vegetazione con macchine operatrici

Cantiere: manutenzione delle opere di difesa del litorale ferrarese cod. lav. 4SB702

Scheda D02

Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Investimento. Fornire i dispositivi di protezione individuale ai | Utilizzo i dispositivi di protezione individuale
Braccio del mezzo | lavoratori sul pontone in dotazione.
v possibili urti -(RIMANERE A DISTANZA DI SICUREZZA)
.

PONTONE
AUSILIO

CON

DI
ESCAVATORE A
FUNE

Ruspa.
Autocarro.

Rimozione del
materiale e
carico sul mezzo
di evacuazione.

=

CAMIO 3 ASSI

BOB

Scavo del materiale in prossimita delle zone
interessate (si veda planimetria) mediante
ausilio di Pontone con escavatore a fune.
Caricamento del materiale (sabbia) sul
pontone.

Scaricamento del materiale sulla zona da
trattare o in adiacenza della spiaggia.

(fornire i dispositivi di protezione individuale ai
lavoratori/ tecnici)

di

Impresa dovra fornire il libretto

collaudo/revisione del mezzo

Utilizzare i dispositivi di protezione individuale
forniti dal datore di lavoro dell'impresa

Ribaltamento
mezzi.

dei

| percorsi devono avere pendenza trasversale
adeguata.

| mezzi meccanici non devono superare le
zone delimitate

Rumore. In base alla valutazione del livello di|Usare i dispositivi di protezione individuale

esposizione personale fornire idonei dispositivi | (cuffie o tappi auricolari).

di protezione individuale (otoprotettori) con

relative informazioni all’uso.

Effettuare periodica manutenzione.
- - (,A
ESCAVATORE Polveri. Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di | Bagnare con frequenza.

protezione individuale. Usare i dispositivi di protezione individuale.
Avvertenze

Pagina 51 di 53




Lavori: Progetto esecutivo — Deliberazione 556 del 11/06/2019 — 4S2B702 —
Manutenzione delle opere di difesa del litorale ferrarese

- C.S.P. Geom. Giorgio Bettini -

15.7 RIPASCIMENTO LIVELLAMENTO DEL MATERIALE SCAVATO

Esecuzione: Scavi di fondazione eseguiti con escavatore

Manutenzione delle opere di difesa del litorale ferrarese cod. lav. 4S2B702

Scheda B03

Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso conseguenti a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Autocarro. Investimento. Predisporre vie obbligate di transito per i| Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi

mezzi di scavo e di trasporto.

Vietare 'avvicinamento alle macchine a tutti
coloro che non siano direttamente addetti a
tali lavori.

Vietare la presenza di persone nelle manovre
di retromarcia.

operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche
o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.

Ribaltamento  del || percorsi devono avere pendenza | | mezzi meccanici non devono superare le zone
escavatore mezzo. trasversale adeguata. delimitate avvicinandosi ai cigli degli scavi.
Investimento. Predisporre vie obbligate di transito per i| Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
mezzi di scavo e di trasporto. operativi in movimento.
Vietare I'avvicinamento alle macchine a tutti | Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche
coloro che non siano direttamente addetti a | o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.
tali lavori.
Vietare la presenza di persone nelle manovre
di retromarcia.
bobcat Ribaltamento  dei || percorsi devono avere pendenza || mezzi meccanici non devono superare le zone
mezzi. trasversale adeguata. delimitate avvicinandosi ai cigli degli scavi.
Rumore. In base alla valutazione del livello di|Usare i dispositivi di protezione individuale
esposizione  personale  fornire  idonei | (cuffie o tappi auricolari).
dispositivi di protezione individuale
f m (otoprotettori) con relative informazioni
W alluso.
TN
Proiezione di pietre | Vietare la presenza di persone nelle | Mantenersi a distanza di sicurezza.
o di terra. vicinanze delle macchine.
Spianatore Caduta delle | Allestire parapetti, sbarramenti o | Per scendere e risalire dal fondo dello scavo
persone dai cigli o | segnalazioni sul ciglio degli scavi e sul bordo | utilizzare le scale o i camminamenti predisposti
dai bordi  delle | delle rampe (1). (2).
rampe.

Greder

Caduta di materiali
nello scavo.

Vietare il deposito di materiali di qualsiasi
natura in prossimita dei cigli dello scavo (3).
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (casco e calzature di sicurezza)
con relative informazioni all’'uso.

Non accumulare terreno o materiali in
prossimita dei cigli dello scavo.

Usare idonei dispositivi di  protezione
individuale.

Avvertenze

- posizionare perimetralmente la segnaletica di cantiere - Pannelli rete plastificata di colore arancio segnaletica di

divieto di accesso e lampada come indicato nelle tavole allegate montaggio e smontaggio segnaletica
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16 RIUNIONI PERIODICHE PRESSO IL CANTIERE

- C.S.P. Geom. Giorgio Bettini -

RIUNIONI PERIODICHE DI COORDINAMENTO

Data

Partecipanti

Argomenti
trattati

Disposizioni impartite

Tutte le attivita

di coordinamento

e reciproca

opportunamente documentate da verbali di verifica.

informazione dovranno essere

16.1  RIUNIONE PRELIMINARE ALLA CONSEGNA DEI LAVORI

Riunione preliminare alla consegna del cantiere organizzata dal Coordinatore in fase di esecuzione in base a
quanto disposto dall’articolo 92, comma 1, lettere a), c) e d) del D.Lgs. 81/2008.

17 DIAGRAMMA DI GANTT

Si veda Cronoprogramma allegata alla relazione
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