Servizio Area Reno e Po di Volano — Sede di Bologna
7B1C007 - Lavori di sfalcio, taglio vegetazione riprofilatura e ripristino sponde in frana in tratti saltuari dei torrenti Idice, Savena, Sillaro, Quaderna, Gaiana e Fossatone — Annualita 2021

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
ANNUALITA 2021

Lavorazioni 2021 gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno
Interventi vari
Tagli di vegetazione
Lavorazioni 2021 luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre

Interventi vari

Tagli di vegetazione

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori dell'annualita 2021, & fissato in 226 nei giorni naturali e consecutivi ripartiti nei due periodi riportati in cronoprogramma..
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