Servizio Area Reno e Po di Volano — Sede di Bologna
7B1C007 - Lavori di sfalcio, taglio vegetazione riprofilatura e ripristino sponde in frana in tratti saltuari dei torrenti Idice, Savena, Sillaro, Quaderna, Gaiana e Fossatone — Annualita 2020

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

- ANNUALITA 2020
Lavorazioni 2020 gennaio Jfebbraio marzo aprile maggio giugno
Interventi vari
Tagli di vegetazione
Lavorazioni 2020 luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre
Interventi vari
Tagli di vegetazione

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori dell’'annualita 2020, & fissato in 226 nei giorni naturali e consecutivi ripartiti nei due periodi riportati in cronoprogramma.

Redatto da:

Ing. Claudia Manuelli
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