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1 Premessa

Il presente piano di Sicurezza e di Coordinamento & relativo ai “ripristino delle opere idrauliche e
regimazione delle acque nel bacino del torrente Vesale — Roncoscaglia/Castellaro”, nel comune di
Sestola (MO). Gli interventi sono stati autorizzati con Ordinanza n.503/2018, Commissario Delegato
Presidente Regione Emilia-Romagna.

Il presente documento collega pertanto le misure di prevenzione al processo lavorativo ai metodi di
esecuzione delle opere in funzione dei rischi conseguenti; inoltre il piano coordina le diverse figure
professionali operanti sul cantiere e, oltre ad avere funzioni operative, rappresenta un valido strumento
di formazione ed informazione degli addetti per la sicurezza collettiva ed individuale.

Tale piano sara soggetto ad aggiornamento, durante |'esecuzione dei lavori, da parte del Coordinatore in
materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell'opera, che potra recepire le proposte di
integrazione presentate dalle imprese esecutrici e dal medico competente delle imprese. Ciascun datore
di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, sono tenuti ad osservare le norme del presente Piano, in
relazione ai lavori da eseguire.

Tutte le disposizioni del presente piano di sicurezza, degli allegati e del fascicolo di cantiere, risultano
essere a carico dell'Impresa Affidataria e delle Imprese esecutrici, nonché dei Lavoratori Autonomi
presentiin cantiere.
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ELENCO DITTE ACCETTAZIONE PIANO

DATA | DITTA - NOME/COGNOME - QUALIFICA

FIRMA PER ACCETTAZIONE

Ditta:
Nome Cognome:

Qualifica:

Ditta:
Nome Cognome:

Qualifica:

Ditta:
Nome Cognome:

Qualifica:

Ditta:
Nome Cognome:

Qualifica:

Ditta:
Nome Cognome:

Qualifica:

Ditta:

Nome Cognome:

Qualifica:

Elenco delle revisioni del presente Piano Di Sicurezza e Coordinamento

REVISIONE
N.O [DATA MOTIVO CAPITOLO PAGINE
00 (giu.2020 |Emissione
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2 Identificazione e descrizione dell’opera
(2.1.2.a - All. XV - D.Lgs. 81/08)

2.1 Indirizzo del cantiere

L’area in esame interessa I'alveo del torrente Vesale nel tratto immediatamente a monte della strada
Comunale Roncoscaglia-Poggioraso, in localita Madonna di Pagliai nel Comune di Sestola (MO).

47
_Cf)?oncoscagha

i i ﬂ

Fig. 1 — Inquadramento dell’area di intervento

2.2 Descrizione del contesto in cui e collocata I’area di cantiere

Le due briglie di testa, identificate nella Carta delle Opere Idrauliche con i numeri 22 e 23, presentano
segni di dissesto di tipo strutturale nei muri d’ala. In particolare, si sono attivati fenomeni di
deformazione e di fessurazione. Per le due Briglie sono previsti interventi di consolidamento mediante
realizzazione di muri di placcaggio in c.a. con tiranti.

L'attraversamento della strada Comunale & costituito da un ponticello scatolare in c.a., puntellato
all'interno con elementi metallici provvisori.

In prossimita dell'imbocco del ponticello & presente una protezione del fondo alveo in massi di cava
cementati. La difesa si estende per circa 40 m e risulta in buona parte dissestata o asportata a causa
dell’azione della corrente. Nel presente progetto & previsto il ripristino della protezione ma con massi
sciolti, mediante il riutilizzo di quelli gia presenti in sito e la integrazione con nuovi elementi di cava.
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2.3 Descrizione sintetica dell’opera
2.3.1. Consolidamento briglie esistenti

2.3.1.1 Intervento 02 — briglia n.22

L'intervento prevede il consolidamento della briglia in pietrame attraverso la realizzazione di muro di
placcaggio in c.a. che dovra essere esteso a tutto il paramento di valle dell’opera esistente.

Preliminarmente alla esecuzione delle opere strutturali dovra essere effettuata la stuccatura della
muratura in pietra esistente. L'operazione dovra essere eseguita esclusivamente nelle porzioni di
muratura dove la stuccatura dei giunti risulta assente o ammalorata.

I muro di placcaggio, di larghezza pari a 1 m, presentera fondazione composta da soletta di larghezza
pari a 5,50 m e spessore pari a 0,75 m. Inoltre, la soletta dovra essere ancorata, sul lato di monte, nel
substrato in roccia mediante un dente di fondazione avente sezione pari a 1,20x0,85 m.

La parete e la soletta dovranno essere gradonate per 'ammorsamento sul fondo alveo e nelle sponde
del torrente.

In corrispondenza della ripresa dei getti, in particolare tra la soletta di fondazione e il muro in
elevazione, dovranno essere inseriti profili waterstop in pvc.

Lungo la sommita della briglia esistente dovra essere realizzata una copertina in c.a. di spessore pari a
50 cm che dovra essere raccordata alla parete di placcaggio. Preliminarmente alla realizzazione
dell’'opera dovranno essere rimosse le pietre della muratura per lasciare spazio alla nuova copertina.

Per I'esecuzione del getto della parete in c.a. a facciavista, con riproduzione in rilievo della muratura in
pietrame, dovranno essere utilizzate apposite matrici in polistirolo a perdere da applicare alla superficie
interna dei casseri. Le matrici dovranno essere fornite con disarmante applicato.

Inoltre, per la realizzazione della parete dovra essere utilizzato calcestruzzo strutturale colorato
ottenuto mediante trattamento, direttamente in autobetoniera, con pigmenti liquidi. La colorazione
dovra essere analoga a quella delle pietre della briglia esistente.

Per il placcaggio della parete dovranno essere infissi tiranti secondo la maglia schematizzata negli
elaborati grafici di progetto. In particolare, i tiranti dovranno presentare le seguenti caratteristiche:

e Inclinazioni di 30° rispetto all’orizzontale;

e Perforazione DN130-150 mm;

e N.9 tiranti da 3 trefoli (lunghezza libera 7 m; lunghezza bulbo 15 m);

e N.11 tiranti da 4 trefoli (lunghezza libera 6,5 m; lunghezza bulbo 17 m);
e N.20 tiranti da 5 trefoli (lunghezza libera 5 m; lunghezza bulbo 17,5 m);

Per ispezione delle teste dei tiranti dovranno essere realizzate delle nicchie all’interno della parete di
placcaggio in c.a., chiuse con sportelli in acciaio corten. Sulla parete di fondo di ogni nicchia dovra essere
fissata una piastra metallica di contrasto per i tiranti. Le nicchie dovranno avere la stessa inclinazione dei
tiranti. La profondita massima misurata sull’orizzontale dovra essere pari a 30 cm.

Completate le opere strutturali dovranno essere realizzate le difese in massi e riprofilate le sponde
mediante riporto di terreno di scavo.
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2.3.1.2 Intervento 03 — briglia n.23

L'intervento prevede il consolidamento della briglia in pietrame attraverso la realizzazione di muro di
placcaggio in c.a. che dovra essere esteso a tutto il paramento di valle dell’opera esistente.

Preliminarmente alla esecuzione delle opere strutturali dovra essere effettuata la stuccatura della
muratura in pietra esistente. L'operazione dovra essere eseguita esclusivamente nelle porzioni di
muratura dove la stuccatura dei giunti risulta assente o ammalorata.

I muro di placcaggio, di larghezza pari a 90 cm, presentera fondazioni di due tipologie differenti: tipo 1,
composta da soletta di larghezza pari a 3,50 m, spessore pari a 0,75 m e dente di fondazione di sezione
pari a 0,80x0,40 m; tipo2, composta da una soletta di larghezza paria 1,70 m e di spessore paria 1 m.

La parete e la soletta dovranno essere gradonate per 'ammorsamento sul fondo alveo e nelle sponde
del torrente.

In corrispondenza della ripresa dei getti, in particolare tra la soletta di fondazione e il muro in
elevazione, dovranno essere inseriti profili waterstop in pvc.

Lungo la sommita della briglia esistente dovra essere realizzata una copertina in c.a. di spessore pari a
50 cm che dovra essere raccordata alla parete di placcaggio. Preliminarmente alla realizzazione
dell’opera dovranno essere rimosse le pietre della muratura per lasciare spazio alla nuova copertina.

Per I'esecuzione del getto della parete in c.a. a facciavista, con riproduzione in rilievo della muratura in
pietrame, dovranno essere utilizzate apposite matrici in polistirolo a perdere da applicare alla superficie
interna dei casseri. Le matrici dovranno essere fornite con disarmante applicato.

Inoltre, per la realizzazione della parete dovra essere utilizzato calcestruzzo strutturale colorato
ottenuto mediante trattamento, direttamente in autobetoniera, con pigmenti liquidi. La colorazione
dovra essere analoga a quella delle pietre della briglia esistente.

Per il placcaggio della parete dovranno essere infissi tiranti secondo la maglia schematizzata negli
elaborati grafici di progetto. In particolare, i tiranti dovranno presentare le seguenti caratteristiche:

¢ Inclinazioni di 30° rispetto all’orizzontale;
e Perforazione DN130-150 mm;
e N.18 tiranti da 3 trefoli (lunghezza libera 5 m; lunghezza bulbo 11 m);

Per I'ispezione delle teste dei tiranti dovranno essere realizzate delle nicchie all’interno della parete di
placcaggio in c.a., chiuse con sportelli in acciaio corten. Sulla parete di fondo di ogni nicchia dovra essere
fissata una piastra metallica di contrasto per i tiranti. Le nicchie dovranno avere la stessa inclinazione dei
tiranti. La profondita massima misurata sull’orizzontale dovra essere pari a 30 cm.

Completate le opere strutturali dovranno essere realizzate le difese in massi e riprofilate le sponde
mediante riporto di terreno di scavo.

Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati grafici di progetto (da elaborato 9 a elaborato 12).
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2.3.2. Difese in massi

2.3.2.1 Intervento 02.1 — Sezione tipo 1

L'intervento prevede la formazione di una protezione in massi sciolti del fondo alveo e delle sponde nel
tratto di torrente compreso tra la briglia 22 e la briglia 23.

| massi dovranno presentare diametro nominale minimo paria 1 m.
La protezione dovra essere estesa fino al piede del muro di placcaggio in c.a.

Lo sviluppo complessivo dell’intervento sara paria 20 m.

2.3.2.2 Intervento 03.1 — Sezione tipo 2

L'intervento prevede la formazione di una protezione in massi sciolti del fondo alveo nel tratto di
torrente immediatamente a valle della briglia 23. Lo sviluppo complessivo dell’'intervento sara pari a 6
m.

| massi dovranno presentare diametro nominale minimo paria 1 m
La protezione dovra essere estesa fino al piede del muro di placcaggio in c.a.

Lo sviluppo complessivo dell’intervento sara paria 6 m.

2.3.2.3 Intervento 04 — Sezione tipo 3

L'intervento prevede il ripristino protezione in massi del fondo alveo nel tratto di torrente prossimo
all'imbocco del ponticello stradale. Lungo la difesa dovranno essere realizzati due salti di fondo come
rappresentato negli elaborati grafici di progetto.

Per la realizzazione dell’intervento dovranno essere riutilizzati i massi presenti in sito con integrazione di
nuovi elementi di cava aventi diametro nominale minimo paria 1 m.

Lo sviluppo complessivo dell’intervento sara pari a 37,40 m.

2.3.3. Opere di completamento

2.3.3.1 Ripristini
A completamento degli interventi dovranno essere svolte le seguenti attivita:

- ripristino dei muri spondali in pietra parzialmente rimossi per la realizzazione dei manufatti di
placcaggio delle briglie;

- ripristino della recinzione di confine della proprieta privata, nel tratto interessato dalle lavorazioni;

- ripristino delle aree interessate dai lavori.
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CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA

Natura dell'Opera Opera fluviale di difesa

OGGETTO Interventi di ripristino di opere idrauliche
Importo lavori 359.034,79 € + 15.787,22 € costi sicurezza
Numero imprese in cantiere 2 (previsto)

Numero massimo di lavoratori 4 (massimo presunto)

Entita presunta del lavoro 480 uomini/giorno

Durata in giorni 120

Gli interventi previsti nel presente progetto posso essere cosi elencati:
e realizzazione di pareti di placcaggio in c.a. con tiranti;
e protezioni in massi.

A lavori ultimati si provvedera a rimuovere tutte le opere provvisionali realizzate per I'esecuzione dei
lavori, ripristinando quando piu possibile il preesistente stato dei luoghi.

Fig. 2 — Viabilita di accesso all’area di intervento

AREA QGGETTO Stre.
X EOEMTS S N Udo A
.\\_... e o - -Un.’_‘.::-sc(:.“_
N\ g
o \l o
\.__\. -~ '9{}‘.‘,:.‘,.‘\’
N il 'y
.\\\ .
'..'.-‘__/,-"\,
LEGENDA
VIABILITA" PRINCIPALE 21 ACCESSO ALL'AREA DI CANTIERE

- = w e VIASILITA' DI ACCESSO ALL'AREA DI CANTIERE
o AREA DI ACCANTIERAMENTO
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3 Individuazione soggetti con compiti sicurezza

(2.1.2.b - All. XV — D.Lgs. 81/08)

Tab. 1 - Committente

RAGIONE SOCIALE NOMINATIVO INDIRIZZO CITTA TELEFONO | FAX MAIL
Regione Emilia- Il Via 41121 Rita.Nicolini@region
Romagna Responsabile | Fonteraso, | MODENA e.emilia-romagna.it
. . Unico del 15
Agenzia regionale )
. Procedimento

per la sicurezza
territoriale e la Dott.ssa Rita
protezione civile Nicolini
Tab. 2 - Responsabili nominati dal Committente
FUNZIONE NOMINATIV QUALIFIC INDIRIZZO CITTA TELEFONO | FAX MAIL

(0] A
RESPONSABIL | Francesca Ingegnere |Via 41121 059/200213 Francesca.Lug
E DEI LAVORI | Lugli Fonteraso, | MODENA li@regione.e

15 milia-
romagna.it
COORDINATO | Gian  Luca | Ingegnere |c/o ART | 43121 (0521) (0521) |g.corradi@art
RE SICUREZZA | Corradi Ambiente | PARMA | 030911 030999 |ambiente.it
IN FASE DI Risorse e
PROGETTO Territorio
srl

COORDINATO |Da
RE SICUREZZA | nominare
IN FASE | prima
ESECUTIVA dell’inizio

dei lavori

10
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Tab. 3- Altre figure senza compiti di sicurezza ma utili ai fini della corretta esecuzione dei lavori.

FUNZIONE NOMINATIVO QUALIFICA INDIRIZZO CITTA | TELEFONO FAX MAIL
PROGETTISTA | Ivo Fresia Ingegnere |c/o  ART|43121 |(0521) (0521) |i.fresia@artambiente.it
Ambiente | PARMA | 030911 030999
Risorse e
Territorio
srl
DIRETTORE Da nominare
DEI LAVORI prima
dell’inizio dei
lavori
Tab. 4 - Imprese.
IMPRESA: IMPRESA IMPRESA SUBAPPALTAT | IMPRESA SUBAPPALTAT
AFFIDATARIA | ESECUTRICE ORE ESECUTRICE ORE
TIPOLOGIA Da nominare| Da nominare|Da nominare|Da nominare|Da nominare
LAVORI prima prima prima prima prima
dell’inizio  dei|dell'inizio dei|dell'inizio dei|dell’inizio dei|dell'inizio dei
lavori lavori lavori lavori lavori
RAGIONE
SOCIALE
DATORE DI
LAVORO
SEDE
CITTA’
TELEFONO / FAX
INDIRIZZO E-
MAIL
C.F.—P.l.
POSIZIONE INPS
POSIZIONE INAIL
CASSA EDILE
CATEGORIE ISTAT
REGISTRO
IMPRESE

0904-05-06-001R-00_PianoSicurezza.docx 11


mailto:i.fresia@artambiente.it

R.L.S.

R.S.P.P.

DIRETTORE
CANTIERE

CAPO CANTIERE

ADDETTI
EMERGENZA

Pronto soccorso

Antincendio

Evacuazione

MEDICO
COMPETENTE
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4 Area di cantiere
(2.2.1 - All. XV — D.Lgs. 81/08)

4.1 Individuazione, analisi e valutazione rischi
(2.1.2.c- All. XV - D.Lgs. 81/08)

Preliminarmente all'analisi ed alla valutazione dei rischi, & necessario procedere alla precisa definizione
dell'ambito di applicazione del presente piano, dell'ambito cioé in cui, nella realizzazione delle opere e
delle lavorazioni oggetto dell'appalto, si applicano le disposizioni di cui al TITOLO IV del D.Lgs. 81/2008.
A tale scopo si precisa e si conviene che I'ambito di validita del presente PSC, e conseguentemente
dell'attivita del Coordinatore, & relativa solamente al "cantiere" cosi come definito dal presente PSC, ed
in particolare:

. in termini spaziali, dalla planimetria di progetto;
. in termini temporali, dal cronoprogramma dei lavori.

Gli interventi verranno realizzati all'interno dell’alveo del fiume Secchia. Gli interventi dovranno essere
realizzati mediante I'impiego di piu squadre operative che dovranno procedere contemporaneamente
su distinti fronti di avanzamento.

Non costituiscono invece “cantiere” le strade esistenti di qualsivoglia natura e caratteristiche che
I'Appaltatore o le imprese dovranno utilizzare per accedere ai luoghi ove sono da realizzarsi le opere,
siano esse strade pubbliche, ovvero strade in area demaniale o in proprieta privata; non costituiscono
cantiere le aree o gli stabilimenti ove vengono predisposte interamente o parzialmente componenti o
materiali da utilizzarsi per la realizzazione delle opere (ad esempio |'officina dove si lavora il tondino per
le armature qualora questo sia portato gia tagliato o piegato in cantiere, ecc.); non sono infine da
intendersi operazioni di cantiere i trasporti per le forniture di materiali o semilavorati. E' altresi ovvio
che oltre tali limiti, le Imprese ed i lavoratori autonomi sono comunque tenuti alla piena osservanza
delle norme vigenti in materia di sicurezza e salute. La definizione suesposta e accettata dal
Committente con I'approvazione del piano e l'avvio delle procedure per I'appalto delle opere; € altresi
accettata dall'Appaltatore, con la presentazione di offerta e la successiva stipula del contratto di
appalto.

Le lavorazioni dovranno essere svolte secondo il cronoprogramma allegato al presente P.S.C. La
successione delle lavorazioni & stata studiata in modo da ridurre allo stretto indispensabile i rischi legati
alla particolare natura dei luoghi di intervento.

Le principali problematiche per la sicurezza dovute alla localizzazione dell’area di cantiere sono pertanto
legate a:

Esecuzione di carpenterie in c.a.:
— Presenza di ferri sporgenti
— Cadute dall’alto (per altezze superiori a 2 m).
Esecuzione di lavorazioni in alveo di corso d’acqua:
— rischio di caduta dall’alto del personale impegnato nelle lavorazioni;

— piene improvvise del torrente;
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— ribaltamento delle macchine operatrici per errate manovre.

Le misure di mitigazione relative ai rischi innanzi indicati verranno descritte successivamente. In questa
sede occorre invece sottolineare come, a causa della localizzazione degli interventi che si svolgeranno
lungo le sponde ed all’interno di corso d’acqua, sara obbligo dell’impresa provvedere alla istantanea
interruzione delle lavorazioni ed all’allontanamento dal cantiere in corrispondenza di eventi meteorici
intensi_che si sviluppassero nell’area in esame compreso l'intero bacino di monte, anche tramite
collegamento diretto con la Protezione Civile. Per tale motivo I'lmpresa dovra predisporre uno specifico
piano di evacuazione, indicando, oltre alle modalita di allontanamento dei mezzi e delle maestranze,
anche il preposto nominato per I'attuazione della evacuazione, le modalita di segnalazione dell’allarme e
di individuazione degli stati di allerta. Di tale piano dovranno essere pienamente rese edotte tutte le
maestranze operanti in cantiere.

In merito al ribaltamento dei mezzi si riporta la scheda informativa n.4 redatta dall’INPS anno 2017.

L'approfondimento delle dinamiche infortunistiche relative ai ribaltamenti si & focalizzato su un insieme
di 100 casi mortali cronologicamente pil recenti. Eventi che hanno messo in evidenza le criticita tipiche
della tipologia di incidente in esame.

Un primo risultato dell’analisi permette di distinguere gli eventi secondo il mezzo coinvolto:
m trattore/trattrice 45,0%;

m altri mezzi agricoli specifici 22,7%,;

m mezzi movimento terra 14,7%;

m carrelli elevatori 10,7%;

m altri mezzi 6,9%.

Per la categoria dei mezzi agricoli specifici, i ribaltamenti hanno riguardato macchine destinate a singole
fasi di lavorazione (moto ranghinatore, trattrice con rimorchio o tranciatrice ed altre macchine agricole
semoventi).

Tra le macchine per la movimentazione della terra coinvolte si distinguono per lo piu gli escavatori e le
cosiddette terne (con triplice funzione di trattore-escavatore-pala).

L'analisi dei fattori di rischio causali dei ribaltamenti ha evidenziato, nel 60% circa dei casi,
esclusivamente degli errori di manovra o perdite di controllo alla guida dei mezzi. Tali errori sono per lo
piu dovuti (29%) ad una conduzione scorretta usualmente adottata dall’operatore (es. mancato rispetto
delle regole di viabilita) oppure ad una non adeguata formazione/informazione/ addestramento per la
conduzione in sicurezza del mezzo stesso (24%).

Elemento riscontrato in diversi eventi e che ha contribuito agli errori alla guida & la sottovalutazione
dell’ambiente in cui si operava e delle sue caratteristiche (in primis la pendenza dei terreni o la presenza
di scarpate a ridosso dell’area di lavoro). Tale fattore & di particolare rilievo considerando anche le
professionalita degli operatori coinvolti (molto frequentemente si tratta di addetti all’agricoltura) e la
loro esperienza maturata.

Sul complesso dei ribaltamenti esaminati, il 27% delle dinamiche ha evidenziato, a prescindere dalla
successiva perdita di controllo del mezzo che ha poi portato all’incidente, una predisposizione e
conduzione del mezzo non rispondente a canoni di sicurezza: avanzamenti con benne alzate, scelta di un
mezzo non idoneo in relazione al luogo e al lavoro da svolgere, inadeguato posizionamento del carico da
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trasportare o mancato rispetto dei collegamenti previsti dal costruttore per macchine portate,
semiportate e trainate.

Residuali i casi di ribaltamento di mezzi di lavoro che hanno coinvolto operatori non alla guida del
veicolo ma presenti impropriamente nelle vicinanze dello stesso.

Tali dinamiche sono occorse in particolare all'interno di cantieri edili a causa del mancato
coordinamento tra le varie figure operanti in un ambiente di lavoro spesso caratterizzato da attivita
interferenti tra loro.

Riguardo ai dispositivi di sicurezza dei mezzi emergono essenzialmente due situazioni: apparati presenti
ma non utilizzati dagli operatori (nel 33% dei ribaltamenti analizzati) oppure del tutto o in parte assenti
(anomalia riscontrata nel 65% dei ribaltamenti).

Per il primo gruppo, si distinguono nello specifico il mancato utilizzo della cintura di ritenzione (44%),
della struttura di protezione in caso di ribaltamento (36%) o di entrambi (20%). La causa di tali condotte
si rinviene principalmente in una pratica scorretta abituale (40%) ed in una carenza formativa sul
relativo utilizzo (24%).

Per il secondo gruppo (assenza di protezioni sui mezzi), & elevata la percentuale dei casi in cui
mancavano entrambi i dispositivi, cintura di sicurezza e struttura di protezione in caso di ribaltamento
(35%).

Infine, un dato caratterizza i ribaltamenti: nel 57% delle dinamiche sono rilevabili due criticita
concomitanti, determinate dall’errore di manovra alla guida del mezzo e dall’assenza dei dispositivi di
protezione necessari sui mezzi (cinture di sicurezza e sistemi antiribaltamento).

Rimandando al successivo e specifico cap. 6 del presente documento per la analisi compiuta dei rischi
presenti all'interno dell’area di cantiere, si segnala come il rischio prevalente tra quelli indicati e
sicuramente legato alla elettrocuzione, in quanto il rischio di investimento dovrebbe essere annullato
dalla prescrizione di delimitare adeguatamente i percorsi pedonali.

4.2 Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(2.1.2.d - All. XV - D.Lgs. 81/08)

Nel seguito vengono indicate e descritte le principali misure preventive e protettive che dovranno
essere adottate dall’Appaltatore in ragione delle specifiche caratteristiche dell’area di cantiere ed, in
particolare, dell’areale in cui questa viene realizzata.

Transito con mezzi e personale all'interno dell’area di cantiere

Definizione delle misure preventive

Si dispone che I'Impresa ed i propri fornitori dovranno attenersi innanzi tutto alle prescrizioni di seguito
indicate, e precisamente:

- Indossare indumento ad alta visibilita qualora si acceda all’area a piedi;

- Nel caso in cui si acceda all’area a bordo di un veicolo, prestare la massima attenzione
procedendo a velocita moderatissima (comunque mai superiore a 30 km/h).

Tali indicazioni devono intendersi assolutamente prescrittive per |’Appaltatore, che avra peraltro
I'obbligo (senza pretendere ulteriori compensi oltre a quelli previsti in contratto) di osservare tutte le
eventuali ulteriori prescrizioni e/o procedure che venissero impartite/definite dal C.S.E.
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A tale scopo I’Appaltatore dovra nominare (dopo adeguata formazione ed informazione) uno specifico
Preposto, reperibile per tutta la durata dei lavori, per il coordinamento delle squadre operative.

Preliminarmente all’accesso al cantiere, dovra essere svolta una specifica riunione di coordinamento in
modo da definire la procedura che dovra essere applicata per I'accesso all’area.

Presenza di emissione di agenti inquinanti

Gli stessi agenti inquinanti che possono essere trasmessi all'ambiente circostante, sono innanzi tutto
potenzialmente dannosi per il personale impegnato in cantiere (RUMORE, VIBRAZIONI, POLVERI, FUMO,
INCENDI).

Definizione delle misure preventive: RUMORE, VIBRAZIONI

Nell'uso di macchine ed attrezzature occorrera prestare particolare attenzione alla silenziosita. Le
attrezzature dovranno essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformita alle indicazioni del
fabbricante, al fine di limitarne la rumorosita eccessiva. Se la rumorosita non sara diversamente
abbattibile si rendera necessario adottare i dispositivi di protezione individuali conformi a quanto
indicato nel rapporto di valutazione del rumore e prevedere la rotazione degli addetti alle mansioni.

Nei lavori di scarifica delle superfici pavimentate, dove non & possibile evitare |'utilizzo diretto di utensili
ed attrezzature comunque capaci di trasmettere vibrazioni al corpo dell'operatore, queste ultime
dovranno essere dotate di tutte le soluzioni tecniche pilu efficaci per la protezione dei lavoratori (es:
manici antivibrazioni, dispositivi di smorzamento, etc.) ed essere mantenute in stato di perfetta
efficienza. Per i lavoratori addetti deve essere valutata l'opportunita di adottare la rotazione tra gli
operatori.

Le macchine dovranno essere silenziate. Per le macchine non considerate nel decreto citato dovranno
essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso.

Definizione delle misure preventive: POLVERI

Nelle opere di scarifica della pavimentazione, non & prevista la produzione di significativi quantitativi di
polveri. In ogni caso la produzione e/o la diffusione delle stesse dovra essere ridotta al minimo
utilizzando tecniche e attrezzature idonee (inumidimento delle superfici da scarificare e dei materiali
trasportati; posizionamento di teli di protezione).

Sara comunque obbligo indossare da parte di tutto il personale idonei mascherine antipolvere.

Definizione delle misure preventive: FUMO, INCENDI

In ragione della presenza nelle aree limitrofe ai sottocantieri di materiali inflammabili, e fatto divieto
all'lmpresa di accendere fuochi all'interno del cantiere onde evitare emissioni di fumo e provocare
possibili incendi. A tal fine dovranno essere impedite le soste a motore acceso dei mezzi di cantiere se
non strettamente indispensabili alle fasi lavorative. Si prescrive il divieto di utilizzo di attrezzature a
fiamma libera.

Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere

Condizioni climatiche

Definizione delle misure preventive

Per evitare I'esposizione delle maestranze alle temperature eccessivamente fredde e eccessivamente
calde, esse utilizzeranno idonei indumenti e si provvedera alla alternanza degli addetti ai lavori esposti.
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All'interno delle baracche di cantiere verra conservato quanto necessario per un primo intervento
contro i colpi di calore o il congelamento.

Rischi trasmessi all’'ambiente circostante

Nel presente punto sono valutati i rischi, e le misure preventive, conseguenti alle lavorazioni che si
svolgono sul cantiere e trasmessi all'ambiente circostante.

Rischi alla circolazione dovuti ai mezzi di cantiere

Le interferenze del cantiere con la viabilita pubblica si verifica nell'immissione su strada Comunale
Roncoscaglia-Poggioraso da parte dei mezzi operativi. Per la realizzazione della difesa in massi in
prossimita del ponticello stradale si potra accedere all’alveo e si potranno scaricare i massi
direttamente dalla strada Comunale previa posa di idonea segnaletica per la gestione del traffico a
senso unico alternato gestito da impianto semaforico.

Definizione delle misure preventive

In tale evenienza si prescrive di attenersi scrupolosamente alle norme indicate dal Codice della strada e
dal suo Regolamento di attuazione nella segnalazione del cantiere. L'impresa dovra segnalare
adeguatamente I'immissione di automezzi sulla pubblica via di circolazione (strada Comunale) con
apposita cartellonistica, impiegando durante le fasi di uscita di mezzi dal cantiere un moviere, che, dopo
essere adeguatamente formato ed informato, dovra segnalare il via libera ai mezzi in attraversamento.

Emissione di agenti inquinanti: polvere

Definizione delle misure preventive

Nelle lavorazioni che prevedono il trasporto di materiali che comportano I'emissione di polveri, la
produzione e/o la diffusione delle stesse dovra essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e
attrezzature idonee, ed in particolare l'inumidimento delle opere da demolire e l'inumidimento delle
piste di accesso e di transito.

Emissione di agenti inquinanti: fumi, incendi

Definizione delle misure preventive

In ragione della presenza nelle aree limitrofe al cantiere di aree residenziali o comunque abitate,
soprattutto se le lavorazioni verranno eseguite durante il periodo estivo, e fatto divieto all'lmpresa di
accendere fuochi all'interno del cantiere onde evitare emissioni di fumo e provocare possibili incendi. A
tal fine dovranno essere impedite le soste a motore acceso dei mezzi di cantiere se non strettamente
indispensabili alle fasi lavorative. Si prescrive il divieto di utilizzo di attrezzature a fiamma libera.

Emissione di agenti inquinanti: rumore

Definizione delle misure preventive

Il cantiere ¢ localizzato all’esterno di aree abitate; pur tuttavia, I'Impresa appaltatrice dovra verificare la
compatibilita della propria organizzazione cantieristica in termini di mezzi d’opera ed attrezzature con il
piano di zonizzazione acustica e, se necessario, richiedere I'autorizzazione di deroga ai limiti previsti per
legge. Resta inteso che le macchine dovranno comunque essere silenziate, conformemente alle
disposizioni di legge, utilizzando, laddove non possibile, tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili
per rendere meno rumoroso il loro uso.

Rischi di natura idraulica

Definizione delle misure preventive
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Sara obbligo dell'Impresa adottare tutte le precauzioni per evitare I'insorgere di rischi di tale natura,
prestando particolar attenzione al sistema esistente di drenaggio delle acque meteoriche, la cui
funzionalita deve essere garantita per tutta la durata dei lavori, anche mediante la realizzazione di
tubazioni di by-pass o di impianti di pompaggio.
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5 Organizzazione del cantiere
(2.2.2 - All. XV - D.Lgs. 81/08)

5.1 Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(2.1.2.d - All. XV - D.Lgs. 81/08)

Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni

L'impresa appaltatrice prima di dare corso alle opere dovra provvedere alla recinzione, in polietilene ad
alta densita di colore arancione, dell’area di baraccamento secondo le indicazioni contenute nelle
tavole grafiche allegate, nonché al posizionamento di idonea segnaletica, allo scopo di porre in atto
tutte le misure atte ad evitare interferenze di terzi nell'attivita di cantiere. In particolare devono essere
resi inaccessibili agli stessi macchine ed attrezzature, nonché i luoghi ove sono depositati anche
provvisoriamente materiali che possono essere fonte di rischio. A tale proposito dovranno essere
installati dei cancelli fissi, si altezza non inferiore a 2.00 m, di larghezza utile al transito dei mezzi
d'opera, in corrispondenza degli accessi carrabili indicati nel layout di cantiere.

L'Impresa dovra nominare, a proprio onere e spese, un preposto incaricato ad accertarsi che le
recinzioni rimangano sempre in buono stato, ed i cancelli vengano mantenuti costantemente chiusi.

Le recinzioni dovranno essere di tipo solido e stabilmente ancorate al terreno; ove necessario dovranno
essere predisposte opportune controventature idoneamente realizzate. Inoltre le stesse dovranno
essere adatte a sopportare azioni di tipo accidentale, ed azioni derivanti da qualsiasi condizione
atmosferica. La recinzione deve essere realizzata di modo che |'urto accidentale contro la stessa non
provochi danni al soggetto potenzialmente esposto (se presenti i chiodi devono essere ribattuti, il filo di
ferro ripiegato, le estremita dei tondini protette, e quant'altro). L'andamento plano altimetrico della
recinzione dovra essere il pili regolare possibile, in modo da non pregiudicarne la stabilita.

| tragitti all'interno dell’area di cantiere dovranno avvenire lungo i percorsi non interferenti tra i diversi
fronti di lavoro, che dovranno comunque essere definiti durante la prima riunione di coordinamento.

Tutte le persone che accedono al cantiere, ad esclusione di funzionari o degli incaricati degli Enti
territoriali di controllo, dovranno ottenere preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Il
Direttore Tecnico dell'lmpresa (ed in sua assenza il preposto nominato) non fara entrare nessuno che
non sia munito di DPI obbligatori: scarpe antinfortunistica, elmetto quest'ultimo da usarsi all'occorrenza.
Per questo motivo si prescrive che in cantiere sia sempre disponibile una dotazione accessoria di DPI.

Il Direttore di cantiere (o in sua assenza il preposto in carica) ha I'obbligo di vietare o rinviare I'accesso al
cantiere a chiunque in caso di mancata sussistenza delle necessarie condizioni di sicurezza. In
corrispondenza del cancello verranno posizionati i cartelli indicati nel layout di cantiere.
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Attenzione immissione autocarri

Fig. 3 - Segnaletica da collocare agli ingressi del cantiere.

Servizi igienico-assistenziali

Le baracche ad uso ufficio, spogliatoio e servizio igienico (WC chimico), saranno posizionate nell’area di
accantieramento prevista in sponda destra, in prossimita dell'imbocco alla rampa di accesso all’alveo.

Saranno impiantati e gestiti da parte dell’appaltatore i servizi igienico assistenziali, nonché i servizi
logistici commisurati al numero degli addetti che potrebbero averne necessita contemporaneamente. |
servizi di cui sopra sono collocati in box prefabbricati/baracche, o strutture similari, di dimensioni non
inferiori a 240x450x240 cm, con struttura costituita da profilati metallici, tamponamento e copertura in
pannelli autoportanti opportunamente coibentati, di spessore minimo pari a 40 mm. | box dovranno
essere adeguatamente illuminati, con pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC. Dovranno essere
muniti di impianto elettrico e di messa a terra, e posati a terra su travi in legno.

Il posizionamento dei box prefabbricati dovra avvenire in modo da mantenere il pavimento dello stesso
sopraelevato di almeno 30 cm rispetto al terreno, mediante intercapedini, vespai ed altri mezzi atti ad
impedire la trasmissione dell'umidita dal suolo.

E' fatto obbligo il posizionamento di almeno:

- uso servizi logistici: 1 box, indipendentemente dal numero di addetti, con uso spogliatoio e
locale primo soccorso;

Per quanto riguarda i servizi igienici, si prescrive I'impiego di n.1 WC di tipo chimico.

Le installazioni e gli arredi devono essere mantenuti in stato di scrupolosa pulizia a cura del datore di
lavoro. La temperatura dei locali dovra essere conforme alla destinazione specifica. Quando non sia
conveniente modificare la temperatura di tutto I'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori
contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante le misure tecniche localizzate o mezzi
personali di protezione.
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Viabilita principale di cantiere

Fatto salvo quanto gia indicato in precedenza, si stabilisce che la viabilita interna al cantiere sia regolata
dalle norme del vigente Codice della Strada, in aggiunta e fatte salve altre prescrizioni imposte dal Piano.
Si stabilisce I'obbligo inderogabile che veicoli motorizzati siano condotti da persone in possesso di
regolare patente di guida valida per I'uso del veicolo interessato sulla strada pubblica (oltre al possesso
degli altri requisiti necessari - la patente & condizione necessaria ma non sufficiente).

Le vie di transito interne al cantiere, dovranno essere mantenute curate e sgombre da materiali che
ostacolino i normali spostamenti di persone e mezzi. L'impresa dovra prendere tutte le precauzioni per i
mezzi in retromarcia che dovranno essere assistiti nelle manovre da un preposto a terra.

Per I'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro saranno approntati percorsi sicuri e, quando
possibile, separati da quelli dei mezzi meccanici.

Impianti di alimentazione e reti principali di elettricita, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo

Impianti elettrici

Gli impianti elettrici e di messa a terra di cantiere sono progettati osservando le norme dei regolamenti
di prevenzione e le norme di buona tecnica riconosciute. Gli impianti sono eseguiti, mantenuti e riparati
da ditte e/o persone qualificate.

E’ tenuta in cantiere la dichiarazione di conformita degli impianti secondo quanto disposto dal
DM37/08. Tale dichiarazione & sottoscritta dall'impresa installatrice qualificata ed & integrata dalla
relazione contenente le tipologie dei materiali impiegati.

Entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto il Datore di Lavoro invia la dichiarazione di
conformita all'lSPESL — INAIL ed all’ASL/ARPA territorialmente competenti con apposito modello di
trasmissione. Il Datore di Lavoro é tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto di cantiere,
nonché a far sottoporre lo stesso a “verifiche periodiche” ogni due anni (DPR 462/01).

Prima dell’utilizzo viene effettuata una verifica generale visiva e strumentale delle condizioni di idoneita
delle diverse parti degli impianti e dei singoli dispositivi di sicurezza.

L'impianto sara realizzato attenendosi alle norme CEl. Si procedera preventivamente alla
determinazione dei carichi, al calcolo delle sezioni dei conduttori e alla stesura degli schemi elettrici.

L'impianto sara costituito da quadri principali e secondari (di zona) costruiti in serie per cantieri (ASC),
muniti di targa indelebile indicante il nome del costruttore e la conformita alle norme (CEIl 17.13/4).
Tutti i componenti dell'impianto elettrico avranno grado di protezione minimo IP44, ad eccezione delle
prese a spina di tipo mobile (volanti), che avranno grado di protezione IP67 (protette contro
I'immersione) e degli apparecchi illuminati, che avranno un grado di protezione IP55.

Le prese a spina saranno protette da interruttore differenziale con Idn non inferiore a 30 mA (CEl 64-8/7
art. 704.471). Nei quadri elettrici ogni interruttore proteggera al massimo 6 prese (CEl 17-13/4 art.
9.5.2). Ad evitare che il circuito sia richiuso intempestivamente durante I'esecuzione di lavori elettrici o
per manutenzione apparecchi e impianti, gli interruttori generali di quadro saranno del tipo bloccabili in
posizione di aperto o alloggiati entro quadri chiudibili a chiave (CEI 64-8/4 art. 462.2).

Tutti i quadri saranno dotati di interruttore generale di emergenza (CEl 64-8/7 704.537):

- del tipo a fungo di colore rosso, posizionato all’esterno per i quadri dotati di sportello
chiudibile a chiave;

- coincidente con l'interruttore generale di quadro, per i quadri di chiave.
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Per le linee saranno utilizzati i seguenti cavi:
- N1VV-K o FG70R per la posa fissa interrata;
- HO7RN-F o FG1k 450/750 V o FG10K 450/750 V per posa mobile.

Le linee elettriche fisse saranno in parte aeree - qualora queste intralcino la circolazione saranno
opportunamente protette contro il danneggiamento meccanico (CEl 64-8/7 art. 704.52) - e in parte
interrate - anche queste opportunamente protette e segnalate contro i danneggiamenti meccanici.

Sara vietato installare cavi elettrici con guaina in PVC nel caso in cui si temano temperature inferiori a
zero gradi. Le lampade portatili saranno alimentate a 220V direttamente dalla rete, oppure a 24 V
tramite trasformatore di sicurezza (SELV). Nei luoghi conduttori ristretti, quali scavi a sezione ristretta,
cunicoli, serbatoi metallici, saranno utilizzate lampade con sorgente autonoma.

Gli apparecchi elettrici trasportabili (mobili o portatili) da utilizzare in luoghi conduttori ristretti, saranno
alimentati a bassissima tensione di sicurezza (trasformatore di sicurezza 220 - 24 V) oppure saranno
protetti con separazione elettrica (mediante trasformatore d’isolamento 220 - 220 V). In alternativa
saranno utilizzati apparecchi elettrici dotati di sorgente autonoma.

Sara proibito collegare gli apparecchi elettrici alimentati a bassissima tensione di sicurezza o quelli
alimentati da trasformatore d’isolamento (CEl 64-8/4 art. 411.1.4.1 e 413.2.7). In ogni caso il
trasformatore d’isolamento o di sicurezza sara mantenuto fuori del luogo conduttore ristretto.

Impianti idrici

Dovra essere messa a disposizione dei lavoratori, acqua in quantita sufficiente per l'igiene personale e
per uso potabile. L'acqua potabile sara fornita mediante apposite bottiglie confezionate, mentre I'acqua
necessaria per i lavaggi e gli altri usi di cantiere sara assicurata mediante cisterna o collegamento
all’acquedotto.

Impianti di terra

L'impianto di terra sara realizzato all’atto dell’installazione degli apparecchi elettrici. Questo avra lo
scopo di fornire lo stesso potenziale di terra a tutte le masse e le masse estranee.

L'impianto di terra sara coordinato con linterruttore generale posto a protezione dell’'impianto
elettrico, nel rispetto della condizione che la resistenza di terra (Rt, espressa in Ohm) sia non inferiore al
rapporto di 25 (V) e la corrente differenziale nominale d’intervento o di regolazione (ldn, in ampere)
dello stesso interruttore generale.

Il numero dei dispersori sara calcolato in modo tale che n=R/Rt, dove R & la resistenza del singolo
dispersore in funzione della resistivita (in OhM m) del terreno in cui viene infisso ed Rt la resistenza di
terra (valutata con I'espressione precedente).

| picchetti saranno posti a distanza non inferiore alla somma delle loro lunghezze. | dispersori di terra di
protezione dai contatti indiretti saranno collegati con i dispersori di terra di protezione dalle scariche
atmosferiche.

La sezione minima dei conduttori di protezione (Sp) sara determinata in funzione della sezione del
conduttore di fase (S) in base alla seguente tabella:

- Sp=S1 per S minore o uguale a 16 mmgq;

- Sp=16 mm, per S compreso tra 16 e 35 mmgq;

- Sp=S/2, per S maggiore a 35 mma.
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La sezione minima del conduttore di terra sara:

- determinata in funzione della tabella del conduttore di protezione, ma con un minimo di 16
mmg se isolato e direttamente interrato;

- determinato dalla tabella del conduttore di protezione, se isolato e posato entro tubo in PVC
pesante;

- determinato dalla tabella del conduttore di protezione, ma con un minimo di 35 mmg, in
rame, o 50 mmygq, in ferro zincato, se nudo e direttamente interrato.

Le baracche metalliche saranno collegate a terra qualora presentano una resistenza verso terra inferiore
a 200 Ohm.

Le giunzioni tra i conduttori saranno ridotte al minimo indispensabile e protette contro la corrosione
(CEl 64-12 art. 3.6).

Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza

Si rimanda a quanto specificatamente indicato al capitolo 9 del presente PSC.

Coordinamento e cooperazione fra i datori di lavoro

Si rimanda a quanto specificatamente indicato al capitolo 9 del presente PSC.

Modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali

Si rimanda a quanto gia indicato in precedenza.

Dislocazione degli impianti di cantiere

Si rimanda a quanto indicato nel layout di cantiere.

Dislocazione delle zone di carico e scarico

L'impresa dovra esplicitare nel POS la localizzazione delle zone di carico e di scarico.

Zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti

L'impresa dovra esplicitare nel POS la localizzazione delle zone di stoccaggio materiali e rifiuti, in
conformita a quanto gia indicato nel layout allegato al presente PSC.

Eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d’incendio o di esplosione

Non & previsto I'impiego di materiali con pericolo di incendio o di esplosione.
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6 Lavorazioni e loro interferenze
(2.2.3 - All. XV — D.Lgs. 81/08)

6.1 Individuazione, analisi e valutazione rischi
(2.1.2.c - All. XV —D.Lgs. 81/08)

Nella progettazione si & cercato di evitare - per quanto possibile - i rischi che possono derivare da scelte
troppo ardite, privilegiando:

- una scelta dei materiali, mezzi ed attrezzature il cui utilizzo rientri nella pratica comune delle
buone regole di costruzione;

- una predisposizione logistica del cantiere (in zone fisse e in zone temporanee mobili) che
favorisca una ordinata lavorazione e movimentazione, nonché il mantenimento - per quanto
possibile della viabilita;

- il giusto impiego di maestranze evitando - nella programmazione del tempo necessario alla
realizzazione dell’opera - la concentrazione di attivita simultanee ma incompatibili tra loro.

Il presente Piano di Sicurezza prende in esame pertanto tutte le fasi di lavoro individuate durante la
redazione della progettazione esecutiva dell’opera, allo scopo di valutarne i rischi. A tale scopo e
necessario individuare i possibili centri e/o fonti di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Il
criterio per la stima del rischio utilizzato & quello chiamato della “Matrice dei rischi” che viene cosi
definita:

R=P-D
avendo indicato con
- R =Rischio
- P =Probabilita che si verifichi I'infortunio

- D =Entita del danno

| parametri D e P sono definibili secondo 4 livelli:

Entita del DANNO Livello PROBABILITA' Livello
Lieve 1 Improbabile 1
Medio 2 Poco probabile 2
Grave 3 Probabile 3
Gravissimo 4 Altamente probabile 4

Il prodotto (P - D) definisce la matrice e quindi il valore del rischio che puo essere cosi valutato:
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P
4 |4 8 12 16
3 |3 6 9 12
2 |2 4 6 8
1 )1 2 3 4
1 2 3 4 D

- Zona Bianca (R<3): rischio BASSO (B) che richiede interventi a lungo termine;

- Zona Grigia chiaro (4<R<6): rischio MEDIO (M) che richiede interventi a medio termine;

- Zona Grigia scura (R=4 con D=4): rischio ALTO (A) che richiede interventi prioritari immediati;
- Zona Grigia scura (8<R<16): rischio ALTO (A) che richiede interventi prioritari immediati.

La individuazione del valore del rischio orientera la programmazione o messa in atto delle misure di
prevenzione da adottarsi in cantiere a cura dell’'Impresa/datore di lavoro; piu in dettaglio in relazione
alle situazioni pericolose messe in luce, essa valutera la mansione dei lavoratori che sono possibilmente
esposti ai fattori di rischio, individualmente o come gruppo omogeneo. Anche al fine di programmare
I'assegnazione di dispositivi di protezione individuali, gli adempimenti in merito alla sorveglianza
sanitaria, e i necessari interventi di informazione/formazione.

Nell'analisi dei rischi presenti nell'area di cantiere e nelle lavorazioni si fara riferimento ai rischi piu
diffusi nell'ambiente dell'industria delle costruzioni ricavato dall'elenco generale dei rischi destinati
all'industria e riportati nell'’APPENDICE B) della norma UNI 10942/2001 "PIANI DI SICUREZZA: Guida alla
compilazione dei piani di sicurezza e di coordinamento"

- RFO1 cadute dall'alto

- RFO2 seppellimento, sprofondamento
- RFO3 urti, colpi, impatti, compressioni
- RFO04 punture, tagli, abrasioni

- RFO5 vibrazioni

- RFO6 scivolamenti, cadute a livello

- RFO7 calore, fiamme

- RFO08 freddo

- RFO9 elettrici

- RF10 radiazioni (non ionizzanti)

- RF11 rumore

- RF12 cesoiamento, stritolamento

- RF13 caduta materiale dall'alto
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- RF14 annegamento

- RF15 investimento

- RF16 movimento manuale carichi
- RC31 polveri, fibre

- RC32 fumi

- RC33 nebbie

- RC34 immersioni

- RC35 getti, schizzi

- RC36 gas, vapori

- RB51 catrame e fumo

- RB52 allergeni

- RB53 infezioni da microrganismi
- RB54 amianto

- RB55 olii minerali e derivati

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(2.1.2.d - All. XV — D.Lgs. 81/08)

Nel seguito vengono riportate, suddivise per fasi di lavoro, le scelte progettuali ed organizzative, nonché
le misure preventive e protettive individuate nell’ambito del presente Piano di Sicurezza per mitigare i
rischi individuati.

Per la realizzazione degli interventi in due fasi distinte, meta opera per ciascuna fase, si prevede la
parzializzazione della sezione d’alveo mediante la formazione di una tura provvisionale realizzata
attraverso la movimentazione di misto granulare. L'opera provvisoria deve proteggere I'area di
intervento mediante la deviazione della portata di magra verso la sponda opposta, mentre deve
risultare facilmente asportabile da una piena ordinaria.

Riassuntivo delle fasi e sottofasi individuate nel cantiere in esame:

ALLESTIMENTO CANTIERE

MURI DI PLACCAGGIO — OPERE IN C.A.
MURI DI PLACCAGGIO - TIRANTI
DIFESE IN MASSI

RIMOZIONE CANTIERE
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ALLESTIMENTO CANTIERE

Descrizione della lavorazione Schema grafico Localizzazione area di accantieramento
Accesso all'area di intervento: (Riferimento elaborati di progetto) (Riferimento elaborati di progetto)
e Mezzi di cantiere: dalla strada Comunale
Roncoscaglia-Poggioraso mediante
posa di adeguata segnaletica

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

L’accesso al sito per i mezzi di cantiere potra avvenire dalla strada Comunale Roncoscaglia-Poggioraso e quindi attraverso una strada che sviluppa in sponda destra del torrente. | materiali ed i mezzi potranno essere scaricati all'interno dell’area di
accantieramento. Per I'accesso alle briglie 22 e 23 e prevista la realizzazione di una pista in sponda destra di raccordo alla strada asfaltata esistente. Per la realizzazione della pista & previsto il taglio della vegetazione interferente (arbusti ed alberi) e la
riprofilatura del,versante in sponda destra.

L’accantieramento potra essere predisposto in sponda destra del torrente, in corrispondenza della pista di accesso alle briglie.

Preliminarmente all'avvio dei lavori dovra essere parzializzato I'alveo del torrente mediante la realizzazione di una tura provvisionale con materiale presente in sito. Si veda la fasizzazione riportata nel layout. In questa sede occorre pertanto
sottolineare come, a causa della localizzazione degli interventi che si svolgeranno lungo le sponde ed allinterno di corso d’acqua, sara obbligo dell’impresa provvedere alla istantanea interruzione delle lavorazioni ed all’allontanamento dal
cantiere in corrispondenza di eventi meteorici intensi che si sviluppassero nell’area in esame compreso I'intero bacino di monte, anche tramite collegamento diretto con la Protezione Civile. Per tale motivo I'lmpresa dovra predisporre uno
specifico piano di evacuazione, indicando, oltre alle modalita di allontanamento dei mezzi e delle maestranze, anche il preposto nominato per I'attuazione della evacuazione, le modalita di segnalazione dell'allarme e di individuazione degli stati di
allerta. Di tale piano dovranno essere pienamente rese edotte tutte le maestranze operanti in cantiere.

Per ridurre al minimo i rischi occorrera rendere edotti delle caratteristiche chiunque abbia accesso al sito di lavoro: si affiggeranno cartelli di avviso nei punti di accesso e/o di transito obbligato, affinché anche i fornitori terzi siano
adeguatamente informati di tali caratteristiche, relativi pericoli e conseguenti limitazioni; si dovra inoltre segnalare con nastri bicolore, barriere stradali, e/o reti arancione, sin dall'installazione del cantiere, le zone di pericolo, in modo
che siano evidenti quando si andra ad operare nelle vicinanze.

DURANTE LA LAVORAZIONI LUNGO IL VERSANTE IL PERSONALE DOVRA’ SEMPRE INDOSSARE ELMETTI DI PROTEZIONE

Macchine utilizzate
Escavatore, autocarro.

Lavoratori impegnati
Personale tecnico dell'Impresa; Operai polivalenti.

Analisi dei rischi ed individuazione delle azioni di mitigazione

Rischio Valutazione Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
RF01 Cadute Basso - le normali regole di Le procedure esecutive comprensive delle necessarie misure di sicurezza e salvaguardia, nonché i dispositivi di protezione individuali da adottare, dovranno essere dettagliatamente descritti nel POS
dall'alto prudenza rendono dell'lmpresa esecutrice. Tutto il personale dovra sempre indossare elmetti di protezione, e dovranno essere interrotte le lavorazioni in corrispondenza di eventi meteorici particolarmente intensi, dopo i
improbabile quali dovranno essere nuovamente verificate le condizioni di sicurezza dell’area di cantiere, ed all'occorrenza provvedere al ripristino della rampa di accesso all’alveo.
questo evento. E’ VIETATO IL TRANSITO CON MEZZI MECCANICI AL DI FUORI DELLA PISTA DI ACCESSO AL CANTIERE.
RF02 Basso — Probabilita di La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite
Seppellimento,  accadimento remota, in le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

sprofondamento = quanto in questa fase non
sono previsti scavi di
profondita significativa

RFO03 Urti, colpi,  Basso - i carichi da spostare  Le attivita che richiedono sforzi fisici violenti /o repentini devono essere eliminate o ridotte anche attraverso l'impiego di attrezzature idonee alla mansione.

impatti, hanno peso contenuto Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio
compressioni stabile (es. riposti in contenitori o assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro.

| depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione e non ostacolare la normale viabilita.

RF04 Punture, Basso - limitato al montaggio = Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni. Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti
tagli, abrasioni  della recinzione. contro i contatti accidentali.

Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione delle aree a rischio), devono essere impiegati i DPI idonei alla mansione (calzature di sicurezza,
guanti, grembiuli di protezioni, schermi, occhiali, etc.).

RF05 Vibrazioni = (attualmente non previsto)  La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite
le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

RF06 Medio - a causa delle Tutto il personale dovra essere adeguatamente informato in merito alle caratteristiche geomorfologiche dell'area in esame. La recinzione di cantiere dovra essere adeguatamente sostenuta mediante
Scivolamenti, condizioni geomorfologiche pali in acciaio. Preliminarmente all'avvio dei lavori, si procedera alla pulizia dell'area di cantiere, mediante I'allontanamento del materiale eventualmente interferente.
cadute a livello  dell'area di intervento. Dovranno essere individuate ed eventualmente delimitate eventuali aree disconnesse che rendessero pericoloso il transito.

0904_PE_SCHEDE.DOC 1




RF07 Calore, (attualmente non previsto)  La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite

fiamme le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

RF08 Freddo Basso - le normali regole di Deve essere impedito lo svolgimento di attivita che comportino I'esposizione a temperature troppo rigide per gli addetti; quando non sia possibile realizzare un microclima piu confortevole si deve
prudenza rendono provvedere con tecniche alternative (es. rotazione degli addetti), con I'abbigliamento adeguato e con i dispositivi di protezione individuale.
improbabile
questo evento.

RF09 Elettrici Basso - le normali regole di Prima di iniziare le attivita deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi dei lavori al fine di individuare la eventuale esistenza di linee elettriche aeree o interrate e stabilire le idonee precauzioni per
prudenza rendono evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. | percorsi e la profondita delle linee interrate o in cunicolo in tensione devono essere rilevati e segnalati in superficie quando
improbabile interessano direttamente la zona di lavoro. Devono essere altresi formulate apposite e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai lavori in prossimita di linee elettriche.
questo evento. L'unica fasea  La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attivita edili deve essere effettuata in funzione dello specifico ambiente di lavoro, verificandone la conformita alle norme di Legge e di buona
rischio & quella legata alla tecnica. L'impianto elettrico di cantiere deve essere sempre progettato e deve essere redatto in forma scritta nei casi previsti dalla Legge; I'esecuzione, la manutenzione e la riparazione dello stesso
realizzazione dellimpianto deve essere effettuata da personale qualificato. Prima di iniziare le attivita deve essere verificata la rispondenza degli allacciamenti elettrici delle macchine, attrezzature e utensili alle norme di
elettrico di cantiere sicurezza, al fine di evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione.

RF10 (attualmente non previsto)  La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite

Radiazioni (non le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

ionizzanti)

RF11 Rumore

(attualmente non previsto)

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite
le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

RF12 (attualmente non previsto)  La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite
Cesoiamento, le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.
stritolamento
RF13 Caduta di Medio - probabilita limitata, Si prescrive l'obbligo di allontanamento da parte di tutto il personale (anche tecnico) durante le fasi di movimentazione dei materiali e dei mezzi con la sola esclusione di quello impegnato nella
materiale ma potenzialita del danno movimentazione dei carichi.
dall'alto elevata, durante le fasi di Indossare sempre I'elmetto.
scarico dei materialie mezzi  Si potranno utilizzare esclusivamente mezzi omologati al sollevamento.
Il personale a terra (con la sola esclusione di quello impegnato nella movimentazione) non potra sostare lungo il raggio di azione della gru che movimentera i materiali ed i mezzi.
Per la movimentazione verificare preliminarmente le modalita prescritte dal Costruttore in merito allimbrago ed ai punti di sollevamento dei vari elementi.
RF14 Medio - probabilita limitata, Nelle attivita in presenza di corsi 0 bacini d'acqua devono essere prese misure per evitare 'annegamento accidentale. | lavori superficiali o di escavazione nel letto o in prossimita di corsi o bacini
Annegamento  ma potenzialita del danno d'acqua o in condizioni simili devono essere programmati tenendo conto delle variazioni del livello dell'acqua, prevedendo mezzi per la rapida evacuazione. Deve essere approntato un programma di
elevata. Nella fase di inizio pronto intervento per il salvataggio delle persone sorprese da irruzioni d'acqua o cadute in acqua e previste le attrezzature necessarie. Gli esposti al rischio, gli incaricati degli interventi di emergenza e
cantiere probabilita maggiore  tutti gli addetti al cantiere devono essere informati e formati sul comportamento da tenere e addestrati in funzione dei relativi compiti.
a seguito mancanza della
conoscenza dei luoghi.
RF15 Basso - le normali regole di Per quanto riguarda la sicurezza del traffico e degli operatori nei cantieri di lavoro in strada si rimanda ai seguenti riferimenti normativi:
Investimento prudenza rendono - Nuovo Codice della Strada D.L. 30 aprile 1992 n°285;
improbabile - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 16 dicembre 1992 n°495;
questo evento - Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2006 n°153: “Modifiche agli articoli 248, 249, 250, 251, 252 nonché agli allegati al titolo Ill del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada)”;
- Decreto Ministeriale 10 luglio 2002;
L'uscita del mezzo dal cantiere e 'immissione lungo la strada Comunale avverra mediante I'ausilio di un preposto.
INDOSSARE SEMPRE INDUMENTI AD ALTA VISIBILITA’
RF16 Basso - le normali regole di La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto.
Movimento prudenza rendono In ogni caso & opportuno ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliata o la ripartizione del carico. Il carico da movimentare deve essere facilmente afferrabile € non deve presentare

manuale carichi

improbabile
questo evento.

caratteristiche tali da provocare lesioni al corpo dell'operatore, anche in funzione della tipologia della lavorazione.
In relazione alle caratteristiche ed entita dei carichi, I'attivita di movimentazione manuale deve essere preceduta ed accompagnata da una adeguata azione di informazione e formazione, previo
accertamento, per attivita non sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti.

RC31 Polveri, Basso - le normali regole di Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e nei lavori che comportano I'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o la
fibre prudenza rendono diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee (inumidimento superfici da scarificare, copertura con teli dei cassoni, ecc.)
improbabile Qualora la quantita di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di raccolta ed allontanamento di quantita importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati
questo evento. indumenti di lavoro e DPI idonei alle attivita ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.
RC32 Fumi (attualmente non previsto)  La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite

le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.




RC33 Nebbie (attualmente non previsto)  La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite
le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

RC34 (attualmente non previsto)  La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite
Immersioni le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.
RC35 Getti, (attualmente non previsto)  La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite
schizzi le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.
RC36 Gas, (attualmente non previsto)  La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite
vapofri le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’ Appaltatore.
RB51 Catrame = (attualmente non previsto)  La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite
e fumo le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

RB52 Allergeni = Basso - le normali regole di  Tra le sostanze utilizzate in edilizia, alcune sono capaci di azioni allergizzanti (riniti, congiuntiviti, dermatiti allergiche da contatto). | fattori favorenti I'azione allergizzante sono: brusche variazioni di
prudenza ed igiene rendono temperatura, azione disidratante e lipolitica dei solventi e dei leganti, presenza di sostanze vasoattive.

improbabile La sorveglianza sanitaria va attivata in presenza di sintomi sospetti anche in considerazione dei fattori personali di predisposizione a contrarre questi tipi di affezione. In tutti i casi occorre evitare il

questo evento. contatto diretto di parti del corpo con materiali resinosi, polverulenti, liquidi, aerosoli e con prodotti chimici in genere, utilizzando indumenti da lavoro e DPI appropriati (Quanti, maschere, occhiali etc.).
RB53 Infezioni = (attualmente non previsto)  La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite
da le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

microrganismi

RB54 Amianto = (attualmente non previsto)  La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite
le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

RB55 Olii = (attualmente non previsto)  La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite
minerali e le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.
derivati

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Per il cantiere in oggetto, il Direttore di cantiere ed il Responsabile per la sicurezza devono organizzare il cantiere al fine di dare totale attuazione a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Pertanto preliminarmente all'accesso in cantiere, il Direttore tecnico dell'Impresa, unitamente al Capo cantiere ed al Responsabile per la sicurezza del cantiere procedera a realizzare uno specifico sopralluogo, per verificare lo stato manutentivo delle
aree previste per I'accantieramento.

Verranno poi immediatamente posizionati i minimi presidi necessari ad impedire, ad ogni persona 0 mezzo non autorizzati, 'accesso all'area di cantiere, anche mediante la collocazione di delimitazioni di cantiere, nonché la installazione di idonea
segnaletica.

Contenuti minimi del P.O.S.

Vista la particolarita di questa lavorazione, l'impresa dovra esplicitare nel POS le proprie procedure complementari e di dettaglio a quelle indicate nel presente PSC. (Art. 3.2.1, lettera c) Allegato XV D.Lgs. 81/2008).
Si segnala in particolare:

- Piano di approvvigionamento materiale;

- Modalita di accesso ai siti di intervento.
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MURI DI PLACCAGGIO - OPERE IN C.A.

Descrizione della lavorazione e schema grafico Localizzazione della fase di intervento
L'intervento prevede il consolidamento delle briglie in pietrame attraverso la realizzazione di muri di placcaggio in c.a. estesi a tutto il paramento di valle delle opere esistenti. (Riferimento elaborati di progetto)

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Stante la peculiarita della natura dell'area di intervento, occorrera prestare particolare attenzione da parte dell’Appaltatore nellambito della istruzione del proprio personale in merito ai rischi specifici che potranno essere riscontrati in tale area. In questa
sede occorre pertanto sottolineare come, a causa della localizzazione degli interventi che si svolgeranno lungo le sponde ed all'interno di corso d’acqua, sara obbligo dell’impresa provvedere alla istantanea interruzione delle lavorazioni ed
all’allontanamento dal cantiere in corrispondenza di eventi meteorici intensi che si sviluppassero nell’area in esame compreso l'intero bacino di monte, anche tramite collegamento diretto con la Protezione Civile. Per tale motivo
I'Impresa dovra predisporre uno specifico piano di evacuazione, indicando, oltre alle modalita di allontanamento dei mezzi e delle maestranze, anche il preposto nominato per I'attuazione della evacuazione, le modalita di segnalazione dell'allarme e di
individuazione degli stati di allerta. Di tale piano dovranno essere pienamente rese edotte tutte le maestranze operanti in cantiere

Per le ragioni suindicate si prescrive, prima dell'avvio dei lavori, la esecuzione di un idoneo sopralluogo alla presenza del Direttore Tecnico dell'Impresa, per verificare le migliori modalita per la esecuzione dei lavori di cui alla presente
fase, dandone rilievo mediante apposito verbale. L’accesso all’area di intervento avverra utilizzando mezzi idonei.

Macchine utilizzate
Autocarro; Escavatore; Autobetoniera; Autopompa

Lavoratori impegnati
Personale tecnico dell'Impresa; Operai polivalenti; Carpentieri.

Analisi dei rischi ed individuazione delle azioni di mitigazione

Rischio Valutazione Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive

RF01 Cadute dall’alto Medio — In genere Esecuzione di scavi superiori a 1,5 m
Si raggiungono : |l ciglio del fronte di scavo dovra essere reso inaccessibile mediante barriere mobili, posizionate ad opportuna distanza di sicurezza e spostabili con I'avanzare del fronte dello scavo stesso. Dovra
profondita di  provvedersi, inoltre, a segnalare la presenza dello scavo con opportuni cartelli. A scavo ultimato, tali barriere mobili provvisorie dovranno essere sostituite da regolari parapetti.

scavo superiori a | Esecuzioni di lavorazioni a quote superiori a2 m

15m _Prevedere trabattelli 0 ponteggi a norma

RF03 Urti, colpi, impatti, " Basso-icarichida  Le attivita che richiedono sforzi fisici violenti /o repentini devono essere eliminate o ridotte anche attraverso l'impiego di attrezzature idonee alla mansione.

compressioni spostare Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per I'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti
manualmente hanno  in contenitori 0 assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro.
peso contenuto | depositi di materiali in cataste, pile € mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione e non ostacolare la normale viabilita.
RF04 Punture, tagli, abrasioni Basso - limitato al Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni.
montaggio della Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali.
carpenteria delle Proteggere i ferri sporgenti con tappi. Indossare sempre idonei guanti.
opere in c.a.
RF05 Vibrazioni Basso - limitato alle | Eseguire sempre il lavoro in posizione stabile, considerando anche che le vibrazioni potrebbero favorire la perdita dell'equilibrio.
operazioni di Esigere che vengano indicati i tempi massimi di lavoro consecutivo consentito per I'utilizzo dell'utensile, ed i tempi di riposo, per evitare danni fisici a causa delle vibrazioni.

vibrazione del getto  Rispettare i tempi di lavoro e di riposo assegnati.
Non rimanere a lungo con il vibratore in funzione fuori dal getto.

RF06 Scivolamenti, cadute a Basso - le normali Dovranno essere opportunamente segnalati (mediante nastro o catene) i pozzetti aperti ovvero ancora sprovvisti di griglia metallica di copertura. Dovranno inoltre essere interrotte le lavorazioni in corrispondenza di
livello regole di prudenza | eventi meteorici particolarmente intensi, dopo i quali si dovra alloccorrenza provvedere ad una nuova operazione di pulizia dei pozzetti, senza che I'lmpresa possa richiedere ulteriori compensi rispetto a quelli gia
rendono improbabile | previsti in progetto.

questo evento.

RF07 Calore, fiamme (attualmente non La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie
previsto) misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall' Appaltatore.
RF08 Freddo Basso - le normali Deve essere impedito lo svolgimento di attivita che comportino I'esposizione a temperature troppo rigide per gli addetti; quando non sia possibile realizzare un microclima piu confortevole si deve provvedere con

regole di prudenza tecniche alternative (es. rotazione degli addetti), con I'abbigliamento adeguato e con i dispositivi di protezione individuale.
rendono improbabile




guesto evento.
RF09 Elettrici Basso - le normali Utilizzo del vibratore ad ago.
regole di prudenza Prima dell'uso: Verificare l'integrita ed efficienza dei componenti dell'utensile quali il cavo di alimentazione, il doppio isolamento (220 V), presa, interruttore, ecc., e posizionare il trasformatore in un luogo asciutto;
rendono improbabile | Verificare I'efficienza e I'isolamento dellimpugnatura dell'utensile; Verificare che il cavo elettrico non rechi disturbo alla zona di lavoro e che I'utensile sia almeno marchiato CE.
questo evento. Durante l'uso:
Verificare che il cavo di alimentazione non intralci i passaggi del posto di lavoro e che non si creino pieghe o strozzature che potrebbero danneggiarne l'integrita e quindi la sicurezza.
Dopo I'uso: Staccare il collegamento elettrico dell’ utensile;
Verificare che 'utensile non abbia subito danneggiamenti durante 'uso;
Verificare ancora I'efficienza del cavo, dellinterruttore, del trasformatore e dei dispositivi di protezione, ecc.
RF10 Radiazioni (non  (attualmente non  La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie
ionizzanti) previsto) misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.
RF11 Rumore (attualmente non Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. | lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione (Lex > 85 dB(A) sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. Uso dei Dispositivi di
previsto) Basso — protezione individuale. Durante le attivita di perforazione & fatto obbligo dell'uso di DPI dell'udito Generico (cuffie o inserti) (valore di attenuazione 12 dB(A)). Si prevede per i lavoratori adeguato
durante gli scavi e addestramento sull'uso dei dispositivi dell'udito (art. 77 comma 5 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81).
la demolizione dei Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi dal rumore alla fonte o di ridurli al minimo le misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che
muretti in pietrame  implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualita di rendere
disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo 1, il cui obiettivo o effetto & di limitare I'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di
lavoro; d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo I'esposizione al rumore; e) adozione di misure tecniche per il contenimento
del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali
sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore
mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell'intensita dell'esposizione e I'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.
RF12 Cesoiamento, Basso - le normali Il cesoiamento e lo stritolamento di persone tra parti mobili di macchine e parti fisse delle medesime o di opere, strutture provvisionali o altro, deve essere impedito limitando con mezzi materiali il percorso delle parti
stritolamento regole di prudenza mobili 0 segregando stabilmente la zona pericolosa. Qualora cid non risulti possibile deve essere installata una segnaletica appropriata e devono essere osservate opportune distanze di rispetto; ove del caso devono
rendono improbabile | essere disposti comandi di arresto di emergenza in corrispondenza dei punti di potenziale pericolo.
questo evento.
RF13 Caduta di materiale Medio —probabilita  La esecuzione dei lavori dovra essere realizzata da personale specializzato. Si segnala il rischio legato al parziale crollo e/o al distacco di pietre dai muri esistenti ubicati a lato dell'intervento. Le
dall'alto limitata, ma procedure esecutive comprensive delle necessarie misure di sicurezza e salvaguardia, nonché i dispositivi di protezione individuali da adottare, dovranno essere dettagliatamente descritti nel POS
potenzialita del dell'lmpresa esecutrice.
' danno elevata.  PREVEDERE ADEGUATI SOSTEGNI PROVVISORI PER | MURI. INDOSSARE SEMPRE ELMETTO

RF15 Investimento

attualmente
previsto)

non

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie

misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

RF16
carichi

Movimento

manuale

Basso - le normali
regole di prudenza
rendono improbabile
questo evento.

La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto.

In ogni caso & opportuno ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliata o la ripartizione del carico. Il carico da movimentare deve essere facilmente afferrabile e non deve presentare caratteristiche tali da
provocare lesioni al corpo dell'operatore, anche in funzione della tipologia della lavorazione.

In relazione alle caratteristiche ed entita dei carichi, I'attivita di movimentazione manuale deve essere preceduta ed accompagnata da una adeguata azione di informazione e formazione, previo accertamento, per
attivita non sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti.

RC31 Polveri, fibre

Basso - le normali
regole di prudenza
rendono improbabile
questo evento.

Nelle lavorazioni che prevedono I'impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e nei lavori che comportano I'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o la diffusione delle
stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee (inumidimento superfici da scarificare, copertura con teli dei cassoni, ecc.)

Qualora la quantita di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di raccolta ed allontanamento di quantita importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e
DPI idonei alle attivita ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.

RC32 Fumi (attualmente non | La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie
previsto) misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall'Appaltatore.

RC33 Nebbie (attualmente non La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie
previsto) misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall'Appaltatore.

RC34 Immersioni (attualmente non La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie
previsto) misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall' Appaltatore.

RC35 Getti, schizzi

Basso - le normali
regole di prudenza

Particolare attenzione dovra essere adottata durante la fase di getto dell'autobetoniera posizionata sulla corsia di marcia autostradale.
Qualora i casseri venissero confezionati in cantiere, si procedera alla installazione di idonea sega circolare: in questo caso dovra essere installata la cuffia registrabile sulla parte superiore della lama e gli schermi sotto
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rendono improbabile
questo evento.

il banco della sega circolare; sara registrato il coltello divisore a 3 mm dalla dentatura di taglio; utilizzare per il taglio di piccoli pezzi gli spingitoi. Dovra essere verificato che la sega circolare sia provvista del dispositivo
contro il riavviamento della macchina dopo l'interruzione ed il riavvio dell'alimentazione elettrica (bobina di sgancio).

In ragione della conformazione dell'area di lavoro, in linea di principio il materiale impiegato dovra comunque essere preventivamente preparato in corrispondenza dell'area di stoccaggio materiale, e condotto al luogo
di impiego gia preventivamente sagomato, in modo da limitare il pil possibile lavorazioni di taglio nel luogo di impiego.

In fase di disarmo dovranno essere seguite opportune indicazioni prima di cominciare a smontare i casseri e i banchinaggi. Bisognera prestare molta attenzione a non far cadere di colpo elementi del banchinaggio e
dei casseri. Man mano che vengono levati, verranno accatastati i puntelli e le travi separatamente e in ordine in un luogo raggiungibile dalla autogru. Il disarmo va effettuato con cautela e dopo che il calcestruzzo ha
raggiunto una sufficiente resistenza. Il disarmo deve essere autorizzato dal Direttore dei Lavori.

RC36 Gas, vapori

(attualmente  non
previsto)

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie
misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

RB51 Catrame e fumo

(attualmente  non
previsto)

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie
misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

RB52 Allergeni

Basso - le normali
regole di prudenza
ed igiene rendono
improbabile

questo evento.

Tra le sostanze utilizzate in edilizia, alcune sono capaci di azioni allergizzanti (riniti, congiuntiviti, dermatiti allergiche da contatto). | fattori favorenti I'azione allergizzante sono: brusche variazioni di temperatura, azione
disidratante e lipolitica dei solventi e dei leganti, presenza di sostanze vasoattive.

La sorveglianza sanitaria va attivata in presenza di sintomi sospetti anche in considerazione dei fattori personali di predisposizione a contrarre questi tipi di affezione. In tutti i casi occorre evitare il contatto diretto di
parti del corpo con materiali resinosi, polverulenti, liquidi, aerosol e con prodotti chimici in genere, utilizzando indumenti da lavoro e DPI appropriati (quanti, maschere, occhiali etc.).

RB53 Infezioni da  (attualmente non La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie
microrganismi previsto) misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’ Appaltatore.
RB54 Amianto (attualmente non | La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie

previsto)

misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

RB55 Olii minerali e derivati

(attualmente non
previsto)

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie
misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza
Per la realizzazione della fondazione dei muri di placcaggio si raccomanda di procedere per conci (tratti di lunghezza pari a 2 m) per evitare di indebolire la struttura esistente. Idonee precauzioni e armature devono essere adottate nelle
sottomurazioni in corrispondenza delle briglie esistenti le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi.

Contenuti minimi del P.O.S.
Vista la particolarita di questa lavorazione, l'impresa dovra esplicitare nel POS le proprie procedure complementari e di dettaglio a quelle indicate nel presente PSC. (Art. 3.2.1, lettera c) Allegato XV D.Lgs. 81/2008).

Si segnala in particolare:

- Modalita esecuzione getto con autopompa




MURI DI PLACCAGGIO - TIRANTI

Descrizione della lavorazione e schema grafico Localizzazione intervento
Tiranti previsti per il consolidamento della briglia n.22: (Riferimento elaborati di progetto)

e Inclinazioni di 30° rispetto all’orizzontale;

e Perforazione DN130-150 mm;

e N.9 tiranti da 3 trefoli (lunghezza libera 7 m; lunghezza bulbo 15 m);

e N.11 tiranti da 4 trefoli (lunghezza libera 6,5 m; lunghezza bulbo 17 m);

e N.20 tiranti da 5 trefoli (lunghezza libera 5 m; lunghezza bulbo 17,5 m).

Tiranti previsti per il consolidamento della briglia n.23:
e Inclinazioni di 30° rispetto all’orizzontale;

e Perforazione DN130-150 mm;

e N.18 tiranti da 3 trefoli (lunghezza libera 5 m; lunghezza bulbo 11 m).

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Stante la peculiarita della natura dell'area di intervento, occorrera prestare particolare attenzione da parte dell’Appaltatore nell'ambito della istruzione del proprio personale in merito ai rischi specifici che potranno essere riscontrati in tale area. In questa
sede occorre pertanto sottolineare come, a causa della localizzazione degli interventi che si svolgeranno lungo le sponde ed all'interno di corso d’acqua, sara obbligo dell’'impresa provvedere alla istantanea interruzione delle lavorazioni ed
all’allontanamento dal cantiere in corrispondenza di eventi meteorici intensi che si sviluppassero nell’area in esame compreso l'intero bacino di monte, anche tramite collegamento diretto con la Protezione Civile. Per tale motivo
I'Impresa dovra predisporre uno specifico piano di evacuazione, indicando, oltre alle modalita di allontanamento dei mezzi e delle maestranze, anche il preposto nominato per I'attuazione della evacuazione, le modalita di segnalazione dellallarme e di
individuazione degli stati di allerta. Di tale piano dovranno essere pienamente rese edotte tutte le maestranze operanti in cantiere

Per le ragioni suindicate si prescrive, prima dell'avvio dei lavori, la esecuzione di un idoneo sopralluogo alla presenza del Direttore Tecnico dell'iImpresa, per verificare le migliori modalita per la esecuzione dei lavori di cui alla presente
fase, dandone rilievo mediante apposito verbale.

L’accesso all’area di intervento avverra utilizzando mezzi idonei (p.e. perforatrice cingolata, escavatore).

PER LA ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI DI PERFORAZIONE DOVRANNO ESSERE UTILIZZATE IDONEE PERFORATRICI.

Macchine utilizzate
Escavatore; perforatrice.

Lavoratori impegnati
Personale tecnico dellImpresa; Operai polivalenti.

Analisi dei rischi ed individuazione delle azioni di mitigazione

Rischio Valutazione Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
RF01 Cadute dall'alto (attualmente non previsto) La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE

_rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

RF03 Urti, colpi, impatti, compressioni Basso - i carichi da spostare hanno Le attivita che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche attraverso l'impiego di attrezzature idonee alla mansione.

peso contenuto Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per 'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono
essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori 0 assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro.

| depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione e
non ostacolare la normale viabilita.

RF04 Punture, tagli, abrasioni Medio - Durante la perforazione Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni. Tutti gli organi lavoratori delle
apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali.
Dove non sia possibile eliminare il pericolo 0 non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione delle aree a rischio), devono essere impiegati i DPI idonei alla
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mansione (calzature di sicurezza, guanti, grembiuli di protezioni, schermi, occhiali, etc.).
SI RACCOMANDA PARTICOLARE ATTENZIONE IN MERITO ALLE APPARECCHIATURE DI PERFORAZIONE. Dovranno essere riportati nel POS
dell’Appaltatore le misure di sicurezza adottate.

RFO05 Vibrazioni

Basso - durante le operazioni di
perforazione

Informazione e formazione dei lavoratori. Nelle attivita' che comportano una esposizione a rischi derivanti da vibrazioni, il datore di lavoro provvede a che i
lavoratori ricevano informazioni e una formazione adeguata con particolare riguardo a: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante
dalle vibrazioni, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entita’ e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonche' ai
potenziali rischi associati; ) ai risultati delle valutazioni ,misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilita per individuare e segnalare gli effetti negativi
dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle procedure di lavoro
sicure per ridurre al minimo I'esposizione alle vibrazioni; g) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazione
sanitarie all'uso.

RF06 Scivolamenti, cadute a livello

Basso - le normali regole di prudenza
rendono improbabile questo evento.

Dovranno essere opportunamente segnalati (mediante nastro o catene) gli scavi aperti. Dovranno inoltre essere interrotte le lavorazioni in corrispondenza di eventi meteorici
particolarmente intensi, dopo i quali si dovra all'occorrenza provvedere alla rimozione di materiale alluvionale trascinato allinterno degli scavi, senza che I'lmpresa possa richiedere
ulteriori compensi rispetto a quelli gia previsti in progetto.

RFO07 Calore, fiamme

(attualmente non previsto)

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE
rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

saldatura  possono  avvenire  con

saldatrice elettrica.

RF08 Freddo Basso - le normali regole di prudenza Deve essere impedito lo svolgimento di attivita che comportino I'esposizione a temperature troppo rigide per gli addetti; quando non sia possibile realizzare un
rendono improbabile microclima piu confortevole si deve provvedere con tecniche alternative (es. rotazione degli addetti), con I'abbigliamento adeguato e con i dispositivi di protezione
questo evento. individuale.

RF09 Elettrici Basso - Le eventuali operazioni di Uso della saldatrice elettrica. Prima dell'uso: Accertarsi che il cavo di alimentazione e la spina non presentino danneggiamenti, evitando assolutamente di utilizzare

nastri isolanti adesivi per eseguire eventuali riparazioni; Accertarsi dell'integrita della pinza porta elettrodo; Provvedere a delimitare la zona di lavoro, impedendo a
chiunque il transito o la sosta. Durante I'uso: Verificare la disposizione dei cavi di alimentazione affinché non intralcino i posti di lavoro e i passaggi, e non siano
soggetti a danneggiamenti meccanici da parte del materiale da lavorare e lavorato; Provvedere ad allontanare il personale non addetto alle operazioni di saldatura;
Durante le pause di lavoro, ricordarsi di interrompere I'alimentazione elettrica; Informare tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o
pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro. Dopo l'uso: Assicurarsi di aver interrotto il collegamento elettrico; Effettuare tutte le operazioni di revisione e
manutenzione dell'attrezzo secondo quanto indicato nel libretto dopo esserti accertato di aver sconnesso l'alimentazione elettrica. Fornire il personale di adeguati
DPI (maschere, grembiule da saldatore, guanti, emi ventilati).

RF10 Radiazioni (non ionizzanti)

Basso - Durante le eventuali

operazioni di saldatura

Fornire il personale di adeguati DPI (maschere, grembiule da saldatore, guanti, elmi ventilati), con particolare riferimento a schermo facciale con filtro
inattinico. In alternativa adottare occhiali dotati di protezioni laterali e filtri colorati inattinici, con grado di protezione in funzione dell’intensita della
radiazione.

RF11 Rumore

Medio -
perforazioni

Nella esecuzione delle

Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. | lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione (Lex > 85 dB(A) sono sottoposti alla sorveglianza
sanitaria. Uso dei Dispositivi di protezione individuale. Durante le attivita di perforazione ¢ fatto obbligo dell'uso di DPI dell'udito Generico (cuffie o inserti) (valore
di attenuazione 12 dB(A)). Si prevede per i lavoratori adeguato addestramento sull'uso dei dispositivi delludito (art. 77 comma 5 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81).
Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi dal rumore alla fonte o di ridurli al minimo le misure di prevenzione e protezione riguardano: a)
adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che
emettano il minor rumore possibile, inclusa I'eventualita di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo Il il cui obiettivo o
effetto & di limitare I'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto
delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo I'esposizione al rumore; €) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via
aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti /o adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale,
quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul
posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dellintensita dell'esposizione e
I'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

RF12 Cesoiamento, stritolamento

Basso - le normali regole di prudenza
rendono improbabile questo evento.

Il cesoiamento e lo stritolamento di persone tra parti mobili di macchine e parti fisse delle medesime o di opere, strutture provvisionali o altro, deve essere impedito
limitando con mezzi materiali il percorso delle parti mobili 0 segregando stabilmente la zona pericolosa. Qualora cid non risulti possibile deve essere installata una
segnaletica appropriata e devono essere osservate opportune distanze di rispetto; ove del caso devono essere disposti comandi di arresto di emergenza in
corrispondenza dei punti di potenziale pericolo.

RF13 Caduta di materiale dall'alto

Medio — probabilita limitata, ma potenzialita
del danno elevata.

La esecuzione dei lavori dovra essere realizzata da personale specializzato. Si segnala il rischio legato al parziale crollo e/o al distacco di pietre dai muri esistenti
ubicati a lato dellintervento. Le procedure esecutive comprensive delle necessarie misure di sicurezza e salvaguardia, nonché i dispositivi di protezione individuali da
adottare, dovranno essere dettagliatamente descritti nel POS dell'lmpresa esecutrice.

PREVEDERE ADEGUATI SOSTEGNI PROVVISORI PER | MURI. INDOSSARE SEMPRE ELMETTO




RF15 Investimento

| (attualmente non previsto)

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE
rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

RF16 Movimento manuale carichi

Basso - le normali regole di prudenza

rendono improbabile
questo evento.

La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto.

In ogni caso & opportuno ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliata o la ripartizione del carico. Il carico da movimentare deve essere faciimente
afferrabile e non deve presentare caratteristiche tali da provocare lesioni al corpo dell'operatore, anche in funzione della tipologia della lavorazione.

In relazione alle caratteristiche ed entita dei carichi, l'attivita di movimentazione manuale deve essere preceduta ed accompagnata da una adeguata azione di
informazione e formazione, previo accertamento, per attivita non sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti.

RC31 Polveri, fibre

Medio — durante le attivita di
perforazione.

Nelle lavorazioni che prevedono I'impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e nei lavori che comportano I'emissione di polveri o fibre dei materiali
lavorati, la produzione e/o la diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee (inumidimento superfici da scarificare,
copertura con teli dei cassoni, ecc.)

Qualora la quantita di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di raccolta ed allontanamento di quantita importanti delle stesse,
devono essere forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e DPI idonei alle attivita ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato deve essere sottoposto a

sorveglianza sanitaria.
INUMIDIRE FRONTE DI PERFORAZIONE. UTILIZZARE MASCHERINE E IDONEI DPI

RC32 Fumi

(attualmente non previsto)

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio
rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

. Qualora in fase esecutiva il CSE

RC33 Nebbie

(attualmente non previsto)

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio
rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

. Qualora in fase esecutiva il CSE

RC34 Immersioni

(attualmente non previsto)

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio
rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

. Qualora in fase esecutiva il CSE

RC35 Getti, schizzi

(attualmente non previsto)

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio
rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

. Qualora in fase esecutiva il CSE

RC36 Gas, vapori

(attualmente non previsto)

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio
rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

. Qualora in fase esecutiva il CSE

RB51 Catrame e fumo

(attualmente non previsto)

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio
rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

. Qualora in fase esecutiva il CSE

RB52 Allergeni

(attualmente non previsto)

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio
rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

. Qualora in fase esecutiva il CSE

RB53 Infezioni da microrganismi

(attualmente non previsto)

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio
rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

. Qualora in fase esecutiva il CSE

RB54 Amianto

(attualmente non previsto)

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio
rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

. Qualora in fase esecutiva il CSE

RB55 Olii minerali e derivati

(attualmente non previsto)

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio
rinvenisse tale rischio, verranno fornite le necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

. Qualora in fase esecutiva il CSE

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza
DURANTE LE OPERAZIONI DI PERFORAZIONE DEVE ESSERE INTERROTTA QUALSIASI LAVORAZIONE SOTTOSTANTE

Contenuti minimi del P.O.S.

Vista la particolarita di questa lavorazione, l'impresa dovra esplicitare nel POS le proprie procedure complementari e di dettaglio a quelle indicate nel presente PSC. (Art. 3.2.1, lettera c) Allegato XV D.Lgs. 81/2008).

Si segnala in particolare:

- Modalita esecuzione perforazioni;

- D.P.C. per esecuzione lavori.
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DIFESE IN MASSI

Descrizione della lavorazione

Nuove difese in massi in corrispondenza delle briglie 22 e 23.
Ripristino e consolidamento della difesa di fondo alveo ubicata

in prossimita del ponticello stradale.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale: Si rimanda a quanto dettagliatamente descritto al cap. 4 del presente PSC.

Macchine utilizzate: Autocarro; escavatore; pala caricatrice; terna; mini escavatore

Lavoratori impegnati: Operai polivalenti

Analisi dei rischi ed individuazione delle azioni di mitigazione

Rischio

Valutazione

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive

RF01 Cadute dall’alto

Basso — Attivita da
svolgere con mezzi
meccanici operando su
fondo alveo

La protezione del bordo scavo verra garantita attraverso I'utilizzo di transennature spostabili con il progredire del cantiere. Qualora si superasse la profondita di 1,5 m, lo scavo verra
armato e I'lmpresa dovra predisporre una parapettatura lungo il ciglio scavo da fissare direttamente al blindo-scavo.

RF02 Seppellimento,
sprofondamento

Basso — le normali regole
di prudenza rendono
improbabile questo
evento

Se previsto 'accesso di lavoratori, le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Nei lavori di
escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell’escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.

Il posto di manovra dell’addetto all’scavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo.

Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto necessario in relazione all’altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilita del
ciglio della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo.

RFO3 Urti, colpi, impatti,
compressioni

Basso - le normali regole
di prudenza rendono
improbabile questo
evento

Le attivita che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche attraverso I'impiego di attrezzature idonee alla mansione.

Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per I'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni
di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori o assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro.

| depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione e non ostacolare la
normale viabilita.

RF04
abrasioni

Punture, tagli,

Basso - le normali regole
di prudenza rendono
improbabile questo
evento

Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni. Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono
essere protetti contro i contatti accidentali. Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione delle aree a rischio), devono essere
impiegati i DPIl idonei alla mansione (calzature di sicurezza, guanti, grembiuli di protezioni, schermi, occhiali, etc.)

RFO5 Vibrazioni

Basso

Escavatore:

Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 23 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo
escavatore (cingolato, gommato) per 60%.-> NECESSARIA ADOZIONE MISURE DI TUTELA.

Misure generali. |l datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione. E' obbligo del datore di lavoro verificare
che, su periodi brevi, per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio il valore di esposizione sia inferiore a 20 m/s? e per le vibrazioni trasmesse al corpo intero il valore di esposizione
sia inferiore a 1,5 m/s2. Acquisto di nuove macchine mobili. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuove macchine mobili, quelle che espongono a minori livelli di vibrazioni.
Inderogabile per A(8) > 1 m/s?. Adozione di metodi di lavoro. Il datore di lavoro adotta i cicli di lavoro che consentano di alternare periodi di esposizione a vibrazione a periodi in cui il
lavoratore non sia esposto a vibrazione. Manutenzione macchine mobili. || datore di lavoro adotta un programma di manutenzione regolare e periodico delle macchine mobili, con
particolare riguardo alle sospensioni, ai sedili ed al posto di guida degli automezzi. Utilizzo corretto di macchine mobili. | lavoratori devono applicare le modalita corrette di guida al fine di
ridurre le vibrazioni in conformita alla formazione ricevuta; ad esempio: evitare alte velocita in particolare su strade accidentate, postura di guida e corretta regolazione del sedile.
Pianificazione dei percorsi di lavoro. |l datore di lavoro pianifica, laddove possibile, i percorsi di lavoro scegliendo quelli meno accidentali; oppure, dove possibile, effettuare lavori di
livellamento stradale. Procedure di lavoro ed esercizi alla colonna. | lavoratori devono evitare ulteriori fattori di rischio per disturbi a carico della colonna ed effettuare esercizi per
prevenire il mal di schiena durante le pause di lavoro in conformita alla formazione ricevuta.

RF06 Scivolamenti, cadute
a livello

Basso — occorre
predisporre idonei accessi
alle aree di lavoro

| percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono essere scelti in modo da evitare quanto pilu possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone.

| percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli addetti
devono indossare calzature idonee. Per ogni postazione di lavoro e necessario individuare la via di fuga piu vicina. Deve altresi provvedersi per il sicuro accesso ai posti di lavoro in piano, in
elevazione e in profondita. Le vie d'accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessita diurne e notturne.

RFO08 Freddo

Basso

Deve essere impedito lo svolgimento di attivita che comportino I'esposizione a temperature troppo rigide per gli addetti; quando non sia possibile realizzare un microclima piu
confortevole si deve provvedere con tecniche alternative (es. rotazione degli addetti), con I'abbigliamento adeguato e con i dispositivi di protezione individuale.

RF09 Elettrici

Basso — Possibile presenza
di sottoservizi

Prima di iniziare i lavori I'Impresa dovra procedere ad una esaustiva campagna di rilievi prendendo contatti con i vari Enti gestori. L'lmpresa non potra iniziare i lavori se prima detti Enti
non sono stati contattati e, nei casi piu pericolosi, non sono intervenuti in cantiere: di tali contatti occorrera dare rilievo mediante la compilazione del modulo di seguito riportato. Tali
moduli, con I'indicazione delle modalita operative in prossimita dei sottoservizi, dovranno essere portati a conoscenza di tutte le maestranze operanti a qualsiasi titolo in cantiere, previa
validazione del C.S.E.. Con particolare riferimento alle linee elettriche interrate, queste dovranno essere preventivamente picchettate con I'ausilio del personale dell’Ente Proprietario o




gestore, che I'Impresa avra in precedenza contattato e con il quale definira le modalita di scavo in prossimita delle stesse. Il personale ENEL dovra presenziare alle operazione di scavo, di
posa della condotta in progetto ed al rinterro. Se necessario, si procedera al sezionamento della linea in tensione.

A tutto il personale di cantiere, a cura dell'impresa, sara notificata la presenza delle relative condutture; in particolare agli assistenti e agli operatori dei mezzi meccanici, affinché adeguino
il loro comportamento al fine di evitare pericolosi avvicinamenti.

RF11 Rumore

Basso — Le lavorazioni
previste non determinano
un rischio elevato di
esposizione al rumore

Escavatore

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 23 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).

Informazione e Formazione dei lavoratori. | lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione sono informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione
al rumore, con particolare riferimento: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b)
all'entita’ e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonche' ai potenziali rischi associati; c) ai risultati delle valutazioni ,misurazioni o calcoli dei livelli di
esposizione; d) all'utilita' per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e
all'obiettivo della stessa; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al
minimo I'esposizione al rumore; g) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazione sanitarie all'uso.

RF12 Cesoiamento,

stritolamento

RF15 Investimento

Basso

 attualmente non previsto)

osservate opportune distanze di rispetto; ove del caso devono essere disposti comandi di arresto di emergenza in corrispondenza dei punti di potenziale pericolo.

Il cesoiamento e lo stritolamento di persone tra parti mobili di macchine e parti fisse delle medesime o di opere, strutture provvisionali o altro, deve essere impedito limitando con mezzi
materiali il percorso delle parti mobili o segregando stabilmente la zona pericolosa. Qualora cio non risulti possibile deve essere installata una segnaletica appropriata e devono essere

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le
necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall'Appaltatore.

RC31 Polveri, fibre

Basso — Si procede con
eventuale inumidimento

Nelle lavorazioni che prevedono I'impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e nei lavori che comportano I'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la
produzione e/o la diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee.

Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura.

Qualora la quantita di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di raccolta ed allontanamento di quantita importanti delle stesse, devono essere forniti
ed utilizzati indumenti di lavoro e DPI idonei alle attivita ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Prima di iniziare i lavori I'lmpresa dovra procedere ad una esaustiva campagna di rilievi prendendo contatti con i vari Enti gestori, secondo le modalita indicate al par. 4.3.5 del P.S.C. Per la realizzazione della difesa in massi in prossimita del
ponticello stradale si potra accedere all’alveo e si potranno scaricare i massi direttamente dalla strada Comunale previa posa di idonea segnaletica per la gestione del traffico a senso unico alternato gestito da impianto semaforico.

Contenuti integrativi del P.O.S.

L'Impresa dovra esplicitare nel POS le proprie procedure complementari e di dettaglio a quelle indicate nel presente PSC. (Art. 3.2.1, lettera c) Allegato XV D.Lgs. 81/2008)
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RIMOZIONE CANTIERE

Descrizione della lavorazione
Terminati gli interventi, il cantiere viene smobilizzato e

Schema grafico Localizzazione della fase di intervento

le attrezzature vengono inviate presso il magazzino | n.d. n.d.

deposito dell'lmpresa per la loro manutenzione e
ricovero in attesa di nuovo impiego. Dovranno essere
ripristinati i luoghi nelle condizioni antecedenti ai lavori

in progetto.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
Si rimanda a quanto gia indicato nelle precedenti fasi.

Macchine utilizzate
Autocarro; Autogru.

Lavoratori impegnati

Personale tecnico dell'lmpresa; Operaio polivalente

Analisi dei rischi ed individuazione delle azioni di mitigazione

Rischio

Valutazione

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive

RF01 Cadute
dall’alto

Medio — Durante la
rimozione della
recinzione lungo il

LA ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ DOVRA’ AVVENIRE MEDIANTE ADOZIONE DI SPECIFICI D.P.l. CONTRO LA CADUTA DALL’ALTO, che saranno individuati dall’Appaltatore in ragione della
propria modalita organizzativa. Tali DPI e le procedure di utilizzo dovranno essere specificatamente indicate nel POS.

versante
RF02 (attualmente non La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le
Seppellimento,  previsto) necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.
sprofondamento
RFO03 Urti, colpi, Basso - i carichi da Le attivita che richiedono sforzi fisici violenti /o repentini devono essere eliminate o ridotte anche attraverso l'impiego di attrezzature idonee alla mansione.
impatti, spostare hanno peso Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per Iimpiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile
compressioni contenuto (es. riposti in contenitori 0 assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro.

| depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli 0 cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione e non ostacolare la normale viabilita.

RF04 Punture,
tagli, abrasioni

Basso - limitato al
montaggio della
recinzione.

Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni. Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro
i contatti accidentali.

Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione delle aree a rischio), devono essere impiegati i DPI idonei alla mansione (calzature di sicurezza, guanti,
grembiuli di protezioni, schermi, occhiali, etc.).

RF05 Vibrazioni = (attualmente non La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le
previsto) necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

RF06 Medio - Durante la LA ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ DOVRA’ AVVENIRE MEDIANTE ADOZIONE DI SPECIFICI D.P.l.

Scivolamenti, rimozione della

cadute alivello  recinzione

RF07 Calore, (attualmente non La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le

fiamme previsto) necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

RF08 Freddo Basso - le normali regole = Deve essere impedito lo svolgimento di attivita che comportino I'esposizione a temperature troppo rigide per gli addetti; quando non sia possibile realizzare un microclima piu confortevole si deve provvedere
di prudenza rendono con tecniche alternative (es. rotazione degli addetti), con I'abbigliamento adeguato e con i dispositivi di protezione individuale.
improbabile
questo evento.

RF09 Elettrici Basso - le normali regole = Prima di iniziare le attivita deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi dei lavori al fine di individuare la eventuale esistenza di linee elettriche aeree o interrate e stabilire le idonee precauzioni per

di prudenza rendono
improbabile

questo evento. L'unica
fase a rischio € quella
legata alla realizzazione
dell'impianto elettrico di
cantiere

evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. | percorsi e la profondita delle linee interrate o in cunicolo in tensione devono essere rilevati e segnalati in superficie quando interessano
direttamente la zona di lavoro. Devono essere altresi formulate apposite e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai lavori in prossimita di linee elettriche.

La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attivita edili deve essere effettuata in funzione dello specifico ambiente di lavoro, verificandone la conformita alle norme di Legge e di buona
tecnica. L'impianto elettrico di cantiere deve essere sempre progettato e deve essere redatto in forma scritta nei casi previsti dalla Legge; I'esecuzione, la manutenzione e la riparazione dello stesso deve
essere effettuata da personale qualificato. Prima di iniziare le attivita deve essere verificata la rispondenza degli allacciamenti elettrici delle macchine, attrezzature e utensili alle norme di sicurezza, al fine di
evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione.




RF10
Radiazioni (non
ionizzanti)

(attualmente non
previsto)

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le
necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

RF11 Rumore

(attualmente non

La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le

previsto) necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.
RF12 (attualmente non La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le
Cesoiamento, previsto) necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.
stritolamento
RF13 Caduta di Basso - le normali regole = Si prescrive I'obbligo di allontanamento da parte di tutto il personale (anche tecnico) durante le fasi di movimentazione delle baracche e degli apprestamenti di cantiere.
materiale di prudenza rendono
dall'alto improbabile questo

' evento.

Basso - le normali regole

RF15 Si prescrive comunque I'obbligo di indossare sempre indumenti ad alta visibilita.
Investimento di prudenza rendono Le manovre dei mezzi d’opera dovranno essere coadiuvate da personale a terra
improbabile L'accesso di persone esterne (ma autorizzate) lungo la pista di cantiere dovra essere sempre adeguatamente segnalato ed autorizzato dal capo cantiere.
RF16 Basso - le normali regole  La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto.
Movimento di prudenza rendono In ogni caso & opportuno ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliata o la ripartizione del carico. Il carico da movimentare deve essere faciimente afferrabile e non deve presentare

manuale carichi

improbabile
questo evento.

caratteristiche tali da provocare lesioni al corpo dell'operatore, anche in funzione della tipologia della lavorazione.
In relazione alle caratteristiche ed entita dei carichi, I'attivita di movimentazione manuale deve essere preceduta ed accompagnata da una adeguata azione di informazione e formazione, previo
accertamento, per attivita non sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti.

RC31 Polveri, Basso - le normali regole = Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e nei lavori che comportano I'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o la diffusione

fibre di prudenza rendono delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee (inumidimento superfici da scarificare, copertura con teli dei cassoni, ecc.)
improbabile Qualora la quantita di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di raccolta ed allontanamento di quantita importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati indumenti
questo evento. di lavoro e DPI idonei alle attivita ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.

RC32 Fumi (attualmente non La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le
previsto) necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

RC33 Nebbie (attualmente non La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le
previsto) necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

RC34 (attualmente non La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le

Immersioni previsto) necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

RC35 Getti, (attualmente non La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le

schizzi previsto) necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

RC36 Gas, (attualmente non La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le

vapori previsto) necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

RB51 Catrame (attualmente non La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le

e fumo previsto) necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

RB52 Allergeni

Basso - le normali regole
di prudenza ed igiene
rendono improbabile
questo evento.

Tra le sostanze utilizzate in edilizia, alcune sono capaci di azioni allergizzanti (riniti, congiuntiviti, dermatiti allergiche da contatto). | fattori favorenti I'azione allergizzante sono: brusche variazioni di
temperatura, azione disidratante e lipolitica dei solventi e dei leganti, presenza di sostanze vasoattive.

La sorveglianza sanitaria va attivata in presenza di sintomi sospetti anche in considerazione dei fattori personali di predisposizione a contrarre questi tipi di affezione. In tutti i casi occorre evitare il contatto
diretto di parti del corpo con materiali resinosi, polverulenti, liquidi, aerosoli e con prodotti chimici in genere, utilizzando indumenti da lavoro e DPI appropriati (guanti, maschere, occhiali etc.).

RB53 Infezioni = (attualmente non La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le
da previsto) necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.

microrganismi

RB54 Amianto = (attualmente non La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le

previsto)

necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.
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RB55 Olii =~ (attualmente non La tipologia di lavori previsti in questa fase non determinano, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di tale rischio. Qualora in fase esecutiva il CSE rinvenisse tale rischio, verranno fornite le
minerali e previsto) necessarie misure di tutela, che dovranno essere messe in atto dall’Appaltatore.
derivati

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza
Per il cantiere in oggetto, il Direttore di cantiere ed il Responsabile per la sicurezza devono organizzare il cantiere al fine di dare totale attuazione a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Contenuti minimi del P.O.S.
Vista la particolarita di questa lavorazione, l'impresa dovra esplicitare nel POS le proprie procedure complementari e di dettaglio a quelle indicate nel presente PSC. (Art. 3.2.1, lettera c) Allegato XV D.Lgs. 81/2008).
Si segnala in particolare:
- Piano di rimozione degli apprestamenti di cantiere per limitare interferenza con viabilita pubblica.




7 Prescrizioni operative, misure preventive e protettive e DPI in
riferimento alle interferenze tra le lavorazioni

(2.1.2.e - All. XV —D.Lgs. 81/08)

7.1 Prescrizioni generali per I'impresa affidataria
All'impresa affidataria competono i seguenti obblighi:

1. consultare il proprio rappresentante per la sicurezza dei lavoratori prima dell’accettazione del
presente PSC e delle modifiche significative apportate allo stesso;

2. comunicare al CSE prima dell’inizio dei lavori i nominativi dei propri subappaltatori;
3. fornire ai propri subappaltatori :
a) comunicazione del nominativo del CSE nonché I'’elenco dei documenti da trasmettere al CSE;

b) copia del presente PSC e dei successivi aggiornamenti, in tempo utile per consentire all'impresa
subappaltatrice di ottemperare al precedente punto 1;

c) adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;

d) le informazioni relative al corretto utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e
dispositivi di protezione collettiva ed individuale messe a disposizione;

4. verificare che i propri subappaltatori trasmettano in tempo utile e comunque entro 10 gg. dall’inizio
dei lavori la documentazione di cui al capitolo, anche per i propri subappaltatori.

5. fornire collaborazione al CSE per dare attuazione a quanto previsto da PSC;

6. inviare al CSE I'elenco dei propri lavoratori che intende impiegare nel cantiere in oggetto completo
delle condizioni contrattuali applicate, curriculum di formazione e competenze possedute;

7.2 Prescrizioni generali per i lavoratori autonomi

| lavoratori autonomi dovranno rispettare quanto previsto dal presente PSC, comprese tutte le
indicazioni loro fornite dal CSE. Dovranno inoltre partecipare a tutte le riunioni di coordinamento, se
previste dal CSE, e cooperare con gli altri soggetti presenti in cantiere per I'attuazione delle azioni di
coordinamento.

7.3 Prescrizioni per tutte le imprese

Le imprese hanno 'obbligo di dare completa attuazione a tutte le disposizioni contenute nel presente
PSC.

Il presente PSC deve essere esaminato in tempo utile (prima dell’inizio dei lavori) da ciascuna impresa
esecutrice; tali imprese, in conformita a quanto indicato nel presente PSC e delle loro specifiche attivita,
redigono e forniscono al CSE, prima dell’inizio dei lavori (art 13 comma 3 del Decreto) il loro specifico
POS. Le misure di sicurezza relative a particolari lavorazioni, le cui modalita esecutive non siano
definibili, che in corso d’opera, dovranno in ogni modo essere inserite nel POS prima di iniziare i lavori
delle stesse. In particolare in questo caso, I'impresa interessata dai lavori dovra integrare il proprio POS
e presentarlo cosi aggiornato al CSE. Solo dopo I'autorizzazione del CSE, I'impresa potra iniziare i lavori.
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Qualsiasi variazione, richiesta dalle imprese, a quanto previsto dal PSC dovra essere approvata dal CSE
ed in ogni caso non comportera modifiche od adeguamenti dei prezzi pattuiti.

Tutte le imprese esecutrici dovranno :

1. comunicare al CSE il nome del proprio referente con un anticipo sufficiente da permettere al CSE di
attuare quanto prescritto dal PSC prima dell’inizio dei lavori;

2. fornire la disponibilita per la collaborazione e il coordinamento con e altre imprese e con i lavoratori
autonomi;

3. garantire la presenza dei rispettivi referenti alle riunioni di coordinamento ;

4. disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle
necessita delle singole lavorazioni.

5. assicurare:
a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e salubri;
b) idonee e sicure postazioni di lavoro;
c) corrette e sicure condizioni di movimentazione dei materiali;

d) il controllo e la manutenzione di ogni impianto possa inficiare la sicurezza e la salute dei
lavoratori;

6. Inviare giornalmente I'elenco dei lavoratori che saranno impiegati in cantiere.

7. Sorvegliare il rispetto da parte dei lavoratori autonomi, da essa direttamente incaricati, delle
procedure di sicurezza previste nel POS dell'impresa.

L’eventuale sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni a seguito di gravi inosservanze, comportera
la responsabilita dell'impresa per ogni eventuale danno derivato, compresa I'applicazione della penale
giornaliera, prevista contrattualmente, che sara trattenuta nella liquidazione a saldo.

7.4 Disposizioni specifiche sulle attivita interferenti o contemporanee

Sono previste fasi di lavoro fasi di lavoro temporalmente interferenti pertanto si possono evidenziare
alcune sovrapposizioni che, sebbene normalmente realizzate da squadre specializzate che operano
contemporaneamente in aree separate del cantiere (tipica € la sovrapposizione fra esecuzione delle
carpenterie in c.a. e della posa di canalizzazioni fognarie), potranno necessitare di alcune prescrizioni di
coordinamento.

Si prevede lo svolgimento di apposite riunioni di coordinamento tra i datori di lavoro delle imprese
coinvolte, almeno preventivamente all’'inizio di ogni attivita interferente evidenziata, al fine di valutare e
studiare i punti critici rilevabili lungo la tratta da realizzare.
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PERIODO INTERFERENZADA _/_/ A_/ |/
TOTALE GIORNI LAVORATIVI INTERFERENZA

FASI IMPRESA

Fase Ox — Descrizione fase

Fase Ox — Descrizione fase

COORDINAMENTO

Da individuare a cura del Coordinatore per la sicurezza in fase Esecutiva.

RISCHI TRASMISSIBILI

Da individuare a cura del Coordinatore per la sicurezza in fase Esecutiva.

Blindaggio scavi

Rimane peraltro I'obbligo da parte dell’'Impresa, qualora si realizzassero scavi di profondita maggiore ad
1,5 m, a scavare riprofilando le pareti secondo una inclinazione inferiore a quella di natural declivio o in
alternativa dovranno essere adottati idonei sistemi di sostegno delle pareti di scavo.

0904-05-06-001R-00_PianoSicurezza.docx 29




8

Misure di coordinamento relative all’'uso comune di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva

(2.1.2.f- All. XV —D.Lgs. 81/08)

8.1

Prescrizioni generali per impianti ed attrezzature

| datori di lavoro delle imprese esecutrici curano la manutenzione, il controllo, prima dell’entrata in
servizio e il controllo periodico degli impianti e delle attrezzature al fine di eliminare i difetti che
possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Va tenuta presso gli uffici del cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, la seguente
documentazione :

indicazione dei livelli sonori delle macchine ed attrezzature che saranno impiegati dedotti
dall’applicazione del D.Lgs. 277/91;

libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata
superiore a 200 kg;

copia di denuncia al PMP per gli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata
superiore a 200 kg;

Verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli
apparecchi di sollevamento;

dichiarazione di conformita alla legge 46/90 dell’impianto elettrico di cantiere;

denuncia all'ISPESL competente per il territorio degli impianti di protezione contro le scariche
atmosferiche (modello A);

denuncia all'ISPESL competente per il territorio degli impianti di messa a terra (modello B);
copia della scheda di sicurezza delle sostanze che saranno utilizzate in cantiere;

libretti di uso e manutenzione delle macchine.

Altre piccole sovrapposizioni al di fuori dei casi analizzati, in generale, non comportano attivazioni di
particolari procedure in quanto puo essere sufficiente procedere con la normale procedura di cantiere:

30

informazione sui ruoli specifici dei singoli lavoratori addetti alle diverse lavorazioni che si
svolgono contemporaneamente;

individuazione delle aree di lavorazione e segnalazione alle altre squadre o lavoratori della
presenza, del tipo di attivita e delle sostanze impiegate;

divieto di transito e di lavoro fuori dall’area di competenza;

divieto di lavorare in aree dove esiste la possibilita di caduta di oggetti e materiali dall’alto, se
non dopo avere adottato le opportune misure di sicurezza;

informazione dei propri lavoratori sulla presenza di altre squadre, dei limiti del loro intervento e
dei percorsi di accesso.
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8.2 Disposizioni generali sulle attivita interferenti o contemporanee

Nel seguito vengono descritte le prescrizioni a cui I'lmpresa dovra sempre obbligatoriamente attenersi
durante tutta la durata del cantiere, allo scopo di eliminare i potenziali rischi interferenziali tra attivita
anche non contemporanee.

La condivisione dello spazio da mezzi meccanici (p.e. per movimento terra, spostamento armature
metalliche ecc) e personale a terra, ad esempio durante la realizzazione delle opere in c.a. delle paratie,
rende necessario il rispetto delle norme che vietano la sosta e il transito di persone nel raqgio di azione
delle macchine e la distanza di sicurezza tra le macchine stesse considerando i loro raggi di movimento.
Queste fasi di lavoro, all’occorrenza, dovranno essere assistite da un operatore a terra che segnali le
manovre e sovrintenda alla gestione della viabilita interna e alla sorveglianza delle operazioni.

L'uso da parte di piu imprese di impianti, attrezzature e macchine, dovra necessariamente passare
attraverso una constatazione dello stato di sicurezza dei medesimi. A tale proposito, in occasione della
riunione generale di coordinamento iniziale, verra effettuata un accurato sopralluogo per la consegna ed
accettazione degli apprestamenti, impianti ed altri accessori comuni alla dotazione del cantiere. In
particolare I'lmpresa aggiudicataria dei lavori potra concedere in uso la propria attrezzatura, previa
constatazione in contraddittorio con I'lmpresa beneficiante, dell’effettivo stato di sicurezza della
medesima, nonché previa consegna di copia della documentazione a corredo obbligatoria per legge
(libretti di uso e manutenzione, dichiarazioni dei produttori ecc.).

Durante la fase realizzativa dell’opera, dovranno essere tenute periodiche riunioni di coordinamento tra
i responsabili delle diverse Imprese eventualmente presenti, al fine di programmare e coordinare gli
interventi e le fasi di lavoro. Oltre a quelle gia previste in sede di redazione del PSC e di programmazione
dei lavori, evidenziate sopra nell’analisi delle lavorazioni interferenti, sara prerogativa del coordinatore
in fase esecutiva indire apposite riunioni in seguito all’evoluzione del cantiere.

8.2.1. Allestimento delle recinzioni e delle delimitazioni

Durante l'allestimento della recinzione/delimitazione dell’area costruttiva si possono determinare
interferenze con i mezzi adibiti al trasporto di materiali o con macchine operatrici. La recinzione deve
essere ultimata prima che operino tali mezzi.

8.2.2. Lavorazioni con rischio di proiezioni

Per le eventuali operazioni che presentano il rischio di proiezione di materiali (schegge o trucioli di legno
o ferro, scintille, ecc., durante l'uso di attrezzature quali sega circolare, trancia-piegaferri, cannello
ossiacetilenico, saldatrice elettrica, sabbiatrice, ecc., gli addetti dovranno avvisare gli estranei alla
lavorazione affinché si tengano a distanza di sicurezza, meglio ancora se possono delimitare la zona di
lavoro con cavalletti e/o nastro colorato o catenella).

0904-05-06-001R-00_PianoSicurezza.docx 31



8.2.3. Predisposizione delle vie di circolazione

Se per predisporre le vie di circolazione per gli uomini e per i mezzi sono usate ruspe, pale meccaniche o
altri mezzi similari, la zona deve essere preclusa al passaggio di chiunque non sia addetto a tali lavori
sino alla loro conclusione.

8.2.4. Installazioni elettriche di cantiere

L'Impresa incaricata delle installazioni elettriche dovra segnalare e delimitare, con barriere e schermi
rimuovibili solo con l'uso di attrezzi o distruzione, tutti i punti di pericolo durante l'installazione
dell'impianto elettrico di cantiere. E' vietato eseguire qualsiasi lavoro su o in vicinanza di parti in
tensione; pertanto prima di qualsiasi intervento sugli impianti elettrici, l'installatore deve togliere
tensione aprendo gli interruttori a monte e deve mettere lucchetti o cartelli sugli interruttori stessi, al
fine di evitarne l'intempestiva chiusura degli stessi da parte di altri; quindi prima di operare accerta,
mediante analisi strumentale (ad esempio con il tester), I'effettiva assenza di tensione delle parti con
possibilita di contatti diretti.

8.2.5. Presenza di imprese diverse

In alcune lavorazioni sara inevitabile la co-presenza di operatori di imprese diverse che opereranno; in
tali situazioni & necessario comunque far si che durante le operazioni che presentano i maggiori rischi
trasmissibili siano presenti i soli addetti alle operazioni stesse; quando non si pud procedere
diversamente e c'é la copresenza di operatori che compiono diverse lavorazioni, ciascuno di essi dovra
adottare le stesse misure di prevenzione e DPI degli altri in particolare elmetto e scarpe, (praticamente
sempre), otoprotettori (in occasione di operazioni rumorose quali la scanalatura), occhiali e maschere
appositi. | responsabili delle ditte che eseguono le lavorazioni che trasmettono rischi, devono
preventivamente rendere edotte nell’ambito delle programmate riunioni di coordinamento, le altre
ditte di tale eventualita e delle necessarie misure di prevenzione da adottare.

8.2.6. Apparecchi di sollevamento

Gli operatori che utilizzano apparecchi di sollevamento (autogru, gru, camion con gru idraulica, argani,
ecc.) ogni volta che procedono devono delimitare la zona sottostante ed avvisare tutti gli altri operatori
presenti in cantiere che si sta effettuando una operazione che comporta rischi di caduta di materiale
dall'alto e che conseguentemente bisogna tenersi a debita distanza e non oltrepassare le delimitazioni
apprestate.

8.2.7. Smontaggio delle macchine ed attrezzature da cantiere

Tutta la zona sottostante I'area di smontaggio delle macchine ed attrezzature dell’area costruttiva deve
essere preclusa al transito sia veicolare che pedonale mediante transenne o segnalazioni
adeguatamente arretrate rispetto alle strutture in fase di smontaggio e rispetto alla traiettoria che
potrebbe compiere il materiale accidentalmente in caduta. Tali operazioni saranno comunque condotte
sotto la sorveglianza di un proposto della ditta incaricata degli smontaggi, con il compito, tra gli altri, di
allontanare ogni estraneo alle lavorazioni.
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9 Modalita organizzative della cooperazione e del coordinamento
(2.1.2.g - All. XV — D.Lgs. 81/08)

9.1 Procedure di gestione del piano di sicurezza

Alla luce del programma di esecuzione dei lavori o cronoprogramma allegato, che & indicativo in quanto
obbligatoriamente basato su ipotesi di lavoro note al momento della progettazione definitiva, I'impresa
e/o le imprese esecutrici degli stessi hanno I'obbligo di confermare il programma di intervento e
notificare immediatamente al Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva (CSE) eventuali modifiche o
diversita rispetto a quanto programmato.

Le modifiche verranno accettate dal CSE solo se giustificate e correlate da relazione esplicativa e
presentate prima della partenza della fase di lavoro interessata.

Le modifiche al programma di lavoro devono essere presentate dall’ Impresa e/o Imprese esecutrici dei
lavori.

9.2 Riunioni di coordinamento

Le riunioni di coordinamento sono parti integranti del presente piano e costituiscono la fase
fondamentale per assicurare I'applicazione delle disposizioni contenute.

La convocazione, la gestione e la presidenza delle riunioni & compito del CSE che ha la facolta di indire
tale procedimento ogni qualvolta ne ravvisi la necessita.

La convocazione alle riunioni di coordinamento pud avvenire tramite semplice lettera, fax o
comunicazione verbale telefonica. | convocati dal CSE sono obbligati a partecipare.

Sin da ora sono individuate le riunioni di seguito descritte

Prima riunione di coordinamento

RIUNIONE QUANDO PRESENTI PUNTI DI VERIFICA
- CSP - Presentazione del piano.
CSE Verifica punti principali.
Committente Verifica diagrammi ipotizzati.
) Progettista Verifica sovrapposizioni.
Prima della
1 consegna dei lavori~ Direzione Lavori Verifica idoneita del personale e

(dopo consegna
POS)

Imprese

Lavoratori autonomi

adempimenti.

Consegna del Piano al
Rappresentante dei lavoratori
dell’'lmpresa.
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La prima riunione di coordinamento ha carattere di inquadramento ed illustrazione del Piano oltre
all'individuazione delle figure con particolari compiti all'interno del cantiere e delle procedure definite.
Dovra essere dato particolare rilievo di quanto indicato all’art. 26, c.3-ter del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Durante tale riunione le Imprese devono produrre eventuali modifiche al diagramma di lavori ed alle
misure di prevenzione infortuni.

La data di convocazione di questa riunione verra comunicata dal CSE. Di questa riunione verra redatto
apposito verbale.

Riunione di coordinamento ordinaria

RIUNIONE QUANDO PRESENTI PUNTI DI VERIFICA
- CSE - Chiarimenti in merito al PSC
Prima dell‘fa\pertura_ Imprese - Procedure particolari da attuare
ORDINARIA ﬁienliZio cantleredeuz_ RSL imprese - Verifica attuazione del PSC e deij
lavorazioni - Lavoratori autonomi POS

La presente riunione andra ripetuta, a discrezione del CSE in relazione all’andamento dei lavori. La data
di convocazione di questa riunione verra comunicata dal CSE. Di questa riunione verra redatto apposito
verbale.

Riunione di coordinamento straordinaria

RIUNIONE QUANDO PRESENTI PUNTI DI VERIFICA
- CSE
Al verificarsi  diL | yprese - Procedure particolari da attuare
situazioni
particolari - Lavoratori autonomi |- Verifica del piano
STRAORDI-
NARIA
- CSE
- Procedure particolari da attuare
Alla modifica delr Imprese - .
) - Verifica del piano
piano - Lavoratori autonomi

Verranno indette dal CSE in situazioni particolari. La data di convocazione di questa riunione verra
comunicata dal CSE. Di questa riunione verra redatto apposito verbale.
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Riunione di coordinamento per ingresso nuove Imprese

RIUNIONE QUANDO PRESENTI PUNTI DI VERIFICA
- CSE - Procedure particolari da attuare
NUOVE Alla designazione di
inf- Imprese - Verifica del piano
IMPRESE nuc?ve Imprese, . in
fasi SUCCESSIVEL. | gyoratori autonomi - Sovrapposizioni specifiche
all’inizio dei lavori.

Verra indetta nel caso di ingresso in tempi successivi di nuove Imprese per informazioni relative al piano.
La data di convocazione di questa riunione verra comunicata dal CSE.
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10 Organizzazione del servizio di pronto soccorso, antincendio ed
evacuazione dei

(2.1.2.h - All. XV - D.Lgs. 81/08)

10.1 Indicazioni generali

Sara cura dell' Impresa affidataria organizzare il servizio di emergenza ed occuparsi della formazione del
personale addetto. L'impresa principale dovra assicurarsi che tutti i lavoratori presenti in cantiere siano
informati dei nominativi degli addetti e delle procedure di emergenza; dovra inoltre esporre in posizione
visibile le procedure da adottarsi unitamente ai numeri telefonici di soccorso esterni.

10.2 Pronto soccorso

In considerazione dell'importanza del cantiere e che il medesimo & prossimo a strade di collegamento
con strutture di pronto soccorso, si ritiene sufficiente che potra essere disposto solo il PACCHETTO DI
MEDICAZIONE a norma di legge.

Tale pacchetto dovra essere disposto dentro un armadietto o contenitore reso visibile da una croce
rossa o verde e mantenuto efficiente e pulito all'interno degli spogliatoi. Si ricorda inoltre di controllare
o far controllare dal medico competente le scadenze dei prodotti.

Per disinfezione di piccole ferite ed interventi relativi a modesti infortuni, nel cantiere presso la baracca
destinata a Uffici, saranno tenuti i prescritti presidi farmaceutici.

La baracca per ufficio, luogo pulito e conosciuto da tutti, sara individuata da apposita segnaletica non
chiusa a chiave per la zona inerente il pronto soccorso.

La cassetta di pronto soccorso deve contenere almeno:

1) Guanti sterili monouso;

N

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro;

w

Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro — 0.9%) da 50 ml;

N

Compresse di garza sterile 10x10 in buste singole;

A U

Rotolo di benda orlata alta 10 cm;
7
8

)
)
)
)
) Compresse di garza sterile 18x40 in buste singole;
)
) Pinzette da medicazione sterili monouso;

) Confezione di rete elastica di misurazione media;
9) Confezione di cotone idrofilo;

10) Confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso;
11) Rotolo di cerotto alto 2.5 cm;

12) Forbici;

13) Lacci emostatici;

14) Ghiaccio pronto uso (due confezioni);
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15) Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari;
16) Termometro;
17) istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del medico.

Qualora il cantiere occupi piu di 50 dipendenti, o presenti particolari condizioni di rischio,
indipendentemente dal numero dei dipendenti, andra allestita una apposita camera di medicazione che
dovra essere ben aerata e ventilata, illuminata, riscaldata nelle stagioni fredde, fornita almeno di un
lettino, lavandino, sapone ed asciugamani e tenuta in stato di scrupolosa pulizia.

Qualora durante I'attivita lavorativa avvenga un infortunio di una certa entita, il Capo Cantiere o il Capo
Squadra dovra dare immediata comunicazione telefonica al Responsabile del personale, precisando il
nome dell’infortunato, il luogo, I'ora e le cause dell’incidente nonché i nominativi di eventuali testimoni.

Il Capo Cantiere o Squadra dovra accompagnare I'infortunato al piu vicino Pronto Soccorso.

L'impresa principale garantira la presenza di un addetto al primo soccorso durante l'intero svolgimento
dell'opera ed a tale figura faranno riferimento tutte le imprese presenti. L'addetto dovra essere in
possesso di documentazione comprovante la frequenza di un corso di primo soccorso presso strutture
specializzate.

10.3  Prevenzione incendi
L'impresa principale dovra garantire:
- n. 2 estintori posizionati nella zona di cantiere facilmente accessibili e segnalati con cartelli.

Elenco dei numeri telefonici utili in caso di emergenza

ENTE INDIRIZZO telefono
ASSISTENZA MEDICA Via Panorama 9, 41029 SESTOLA | 0536 62669
(MO)

PRONTO SOCCORSO — OSPEDALE DI |Via S.G.B. del, Via Suore di S.|0536 29255
PAVULLO (MO) Giuseppe Benedetto Cottolengo,
41026 Pavullo Nel Frignano MO

POLIZIA STRADALE Via Irma Marchiani, 104, 41026 | 0536 327911
Pavullo Nel Frignano MO

VIGILI DEL FUOCO Piazzale Fairbanks, 11, 41021|0536 68601
Fanano MO

CARABINIERI Corso Umberto 1, 150, 410290536 62301
Sestola MO

DIREZIONE  TERRITORIALE  DEL | Piazza della Cittadella, 8/9, 41123 | 059 224955
LAVORO Modena MO
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INAIL — SEDE DI MODENA Via Cesare Costa, 29/31, 41123 |059 884111
Modena MO

AUSL Via Panorama 1, Sestola, MO |0536 62669
41029

S.P.S.A.L. Modena Via S. Giovanni del Cantone, 23, |059 435111
41121 Modena MO
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11 Cronoprogramma dei lavori
(2.1.2.i - All. XV - D.Lgs. 81/08)

Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di
lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, € stata determinata la
durata di tali lavori o fasi di lavoro attribuita. | lavori saranno pertanto condotti, in linea generale,
secondo i tempi stabiliti dal cronoprogramma di seguito riportato. Nella programmazione dei lavori,
tenuto conto dei tempi di realizzazione previsti, si € cercato di evitare o limitare al minimo
sovrapposizioni fra differenti fasi lavorative, specialmente di quelle che avrebbero ingenerato rilevanti
problemi di gestione della sicurezza nelle attivita di cantiere.

L'Appaltatore dovra presentare all’approvazione del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione,
entro il quindicesimo giorno dalla data di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, il
programma impegnativo di esecuzione dei lavori. Nella compilazione del programma, in cui saranno
evidenziate le date di inizio effettive, nonché per ogni lavorazione le previsioni circa il periodo di
esecuzione ed il numero di addetti previsti in cantiere, dovranno essere tenute in debito conto che le
lavorazioni devono seguire un ordine dettato, per prima cosa, dalla necessita di ridurre al minimo il
rischio per i lavoratori.

In particolare I'esecutore dei lavori & tenuto a tenere un ritmo, nelle lavorazioni e nell’andamento
generale dei lavori, che gli consenta di rispettare le tempistiche stabilite, senza dover ricorrere a
frettolose operazioni e veloci lavori nella parte finale del tempo a sua disposizione, poiché cio potrebbe
comportare maggiori rischi di incidenti per i lavoratori. Dovra inoltre prevedere la possibilita di incorrere
in un periodo di pioggia, per cui dovra sempre essere mantenuto un certo anticipo rispetto al
cronoprogramma previsto.

Le imprese eventualmente compresenti in cantiere dovranno preferibilmente operare in differenti aree
di lavoro, senza interferenze, avendo cura di organizzare gli interventi in modo da evitare che gli
interventi di una ditta possano essere fonte di pericolo per gli addetti di altre Ditte. Si danno quindi
indicazioni all’Appaltatore di predisporre un cronoprogramma esecutivo che escluda, per quanto
possibile, la compresenza di pil imprese in uno stesso sito, evitando di operare con piu squadre di
operai allo stesso tratto dell’opera. Si ritiene infatti che non esistano particolari necessita che vincolino
I'impresa a programmare attivita sovrapposte.

L'esecutore dei lavori ha facolta di modificare il cronoprogramma dei lavori, in accordo con il
Coordinatore della Sicurezza in fase d’Esecuzione e nel rispetto delle disposizioni normative sui LL.PP. e
di quelle contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, se tali modifiche possono ridurre il rischio di
incidenti nell’area del cantiere. Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione potra peraltro
richiedere (in qualsiasi momento) le modifiche e i perfezionamenti ritenuti necessari per garantire uno
svolgimento in sicurezza delle lavorazioni, senza che I'Impresa abbia a chiedere maggiori compensi in
qguanto di questo si & tenuto conto nella definizione dell'importo di appalto.

Dopo che il programma, nella definitiva stesura, avra ottenuto il benestare dal Coordinatore,
I’Appaltatore dovra provvedere nel corso dei lavori e di propria iniziativa ed onere ad aggiornarlo ed a
presentarlo alla C.S.E. ogni qual volta se ne presenti la necessita, ferma restando la facolta del
Coordinatore di chiedere modifiche.
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L'accettazione da parte del C.S.E. del programma originario di esecuzione dei lavori e dei successivi
aggiornamenti non potra costituire titolo alcuno di giustificazione dell’Appaltatore e per gli eventuali
ritardi a lui addebitabili, rispetto agli impegni contrattuali.

Si sottolinea come la presenza contemporanea in cantiere di piu Imprese rendera necessaria, ogni
qualvolta si presenteranno lavorazioni sovrapposte, la programmazione e 'effettuazione preventiva di
apposite riunioni di coordinamento presso il cantiere per verificare la tempistica di intervento del
personale delle diverse Imprese allo scopo di ridurre al minimo i rischi dovuti alle interferenze.
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CRONOPROGRAMMA - RIPRISTINO OPERE IDRAULICHE TORRENTE VESALE

FASI LAVORATIVE

5

35

15

GIORNI
20 0 4 10

TOT

120

ALLESTIMENTO CANTIERE E OPERE PROVVISIONALI

INTERVENTO 02 - BRIGLIA 22

SCAVI E MURO DI PLACCAGGIO IN C.A.

TIRANTI

INTERVENTO 03 - BRIGLIA 23

SCAVI E MURO DI PLACCAGGIO IN C.A.

TIRANTI
INTERVENTO 02.1 - DIFESA IN MASSI - SEZIONE TIPO 1
SCAVI

FORMAZIONE DI DIFESA IN MASSI
INTERVENTO 03.1 - DIFESA IN MASSI - SEZIONE TIPO 2
SCAVI

FORMAZIONE DI DIFESA IN MASSI
INTERVENTO 04 - DIFESA IN MASSI - SEZIONE TIPO 3
SCAVI

FORMAZIONE DI DIFESA IN MASSI

RIMOZIONE CANTIERE

Fig. 4 - Cronoprogramma dei lavori

0904-05-06-001R-00_PianoSicurezza.docx

41




12 Costi della sicurezza
(2.1.2.1 - All. XV — D.Lgs. 81/08)

Il D.Lgs. 81/2008, all’allegato XV, prescrive, all’art. 4.1.3, come la stima dei costi della sicurezza debba
essere “... congrua, analitica per singole voci, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o
specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi
delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non
disponibile, si fara riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci
dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che
comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, I'eventuale manutenzione e
I'ammortamento.”

Al comma 1 si sottolinea peraltro come debbano essere compresi, nei costi della sicurezza, “i costi:
1. degli apprestamenti previsti nel PSC;

2. delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente
previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;

3. degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti
antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;

4, dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
5. delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
6. degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o

temporale delle lavorazioni interferenti;

7. delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.”

E’ infine importante sottolineare come per “apprestamenti” si debbano intendere (rif. Allegato | del citato
DPR): “...ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature delle
pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori;
camere di medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere.”

Il sottoscritto Coordinatore in fase di progettazione ha pertanto operato la stima dei COSTI PER LA
SICUREZZA, mediante la computazione analitica degli oneri utilizzando come voci elementari (in assenza di
specifico prezziario del Committente) quelle deducibili da specifici prezziari (Elenco Prezzi Regionale opere
pubbliche e difesa del suolo — edizione 2019). Il compenso conseguente viene considerato “a misura”.

L'importo complessivo dei costi della sicurezza contrattuali (C.C.) & pertanto pari a € 15.787,22 L'importo
cosi determinato dei costi della sicurezza non potra essere fatto oggetto di ribasso alcuno in sede di offerta
di gara o trattativa.

Per la stima analitica si rimanda a quanto di seguito riportato. Per tutti gli obblighi previsti dal presente
piano, I'Impresa non potra pretendere compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel contratto.
L'Assuntore dichiara inoltre che I'offerta da lui esposta € comunque complessivamente equa e
compensativa anche dei costi finalizzati o comunque correlati alla sicurezza e salute dei lavoratori.

Si ricorda che eventuali richieste di adeguamento, modifiche e/o integrazioni al piano di sicurezza e
coordinamento proposte dai singoli appaltatori, anche attraverso la predisposizione del Piano Operativo di
Sicurezza non potranno comportare costi aggiuntivi per il Committente.

42 0904-05-06-001R-00_PianoSicurezza.docx



La liquidazione dei costi della sicurezza contrattuali avverra solo a condizione che gli apprestamenti
vengano effettivamente realizzati; gli oneri derivanti all'Assuntore relativi al "Piano di sicurezza e di
coordinamento"” ed in generale all'applicazione del PSC, saranno corrisposti all'Assuntore per acconti
successivi, contestualmente all'emissione dei S.A.L. e con le modalita previste nella convenzione di appalto,
e sara comunque soggetta alle ritenute previste dalla legge e dal contratto. In particolare:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

1/1
F01.022.005.
C

2/2
F01.022.005.
d

3/3
F01.022.045.
a

4/4
F01.022.045.
b

5/5
F01.025.025.
C

LAVORI A MISURA

RIPRISTINO DELLE OPERE IDRAULICHE E
REGIMAZIONE DELLE ACQUE NEL BACINO DEL
TORRENTE VESALE - RONCOSCAGLIA/CASTELLARO -
NEL COMUNE DI SESTOLA (MO) (SpCat 1)

Oneri dellasicurezza (Cat 1)

Apprestamenti (SbhCat 1)

Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili
metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti
sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente centrae
(spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC,
completo di impianto eettrico e di messa a terra, accessori vari,
posato a terra su travi in legno, compreso trasporto, montaggio,
smontaggio, manutenzione e pulizia Dimensioni larghezza x
lunghezza x altezza: 240 x 450 x 240 cm - per i primi 30 giorni
lavorativi

Baracca spogliatoio e primo soccorso

SOMMANO Cadauno

Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili
metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti
sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente centrale
(spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC,
completo di impianto eettrico e di messa a terra, accessori vari,
posato a terra su travi in legno, compreso trasporto, montaggio,
smontaggio, manutenzione e pulizia Dimensioni larghezza x
lunghezza x altezza: 240 x 450 x 240 cm - ogni 30 giorni lavoretivi
aggiuntivi rispetto a sottoarticolo ¢)

Vedi voce n° 1 [Cadauno 1.00]

SOMMANO Cadauno

Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato redizzato in
polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o atro materiale idoneo,
in ogni caso coibentato, per garantire la preticabilita del servizio in
ogni stagione; completo di impianto elettrico e di messa a terra,
posato a terra su travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di
WC e lavabo. Sono compresi trasporto, montaggio e smontaggio,
manutenzione, pulizia, espurgo settimande e smaltimento
certificato dei liqguami. Noleggio mensile: per i primi 30 giorni
lavorativi

SOMMANO Cadauno

Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato redizzato in
polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o atro materiale idoneo,
in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilita del servizio in
ogni stagione; completo di impianto eettrico e di messa a terra,
posato a terra su travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di
WC e lavabo. Sono compresi trasporto, montaggio e smontaggio,
manutenzione, pulizia, espurgo settimande e smaltimento
certificato dei liquami. Noleggio mensile: per ogni 30 giorni
lavorativi aggiuntivi

Vedi voce n° 3 [Cadauno 1.00]

SOMMANO Cadauno

Recinzione realizzata con rete in pdlietilene ata densita, peso 240
g/maq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio,
sostenuta da appositi paetti di sostegno in ferro zincato fissati nel
terreno a distanza di 1 m: dtezza 1,80 m, costo di utilizzo dei

1,00

1,000

3,000

3,000

1,00

1,00

3,00

3,00

1,00

1,00

3,00

3,00

204,90

42,00

160,00

110,00

204,90

126,00

160,00

330,00

A RIPORTARE

820,90

COMMITTENTE: Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriae e la Protezione Civile
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

820,90

6/6
F01.025.035.
e

717
F01.025.035.
f

materiali per tuttala durata dei lavori
Delimitazione area di cantiere

SOMMANO m

Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile,
costituiti da montanti verticali e orizzontali in tubolare zincato
diametro non inferiore a 42 mm, pannello interno di rete zincata a
cado spessore non inferiore a 4 mm e maglia 85x235, peso non
inferiore a 16 kg, rivestiti su un lato con rete di plastica arancione e
relativi basamenti in cls del peso di 35 kg, compresa la fornitura
degli elementi, la posa in opera, I'ancoraggio a terreno, ove
rappresenti struttura fissa o per linee aperte, con spezzoni di
acciaio infissi nel terreno e legature con filo zincato, la traslazione|
degli elementi per la modifica della posizione necessarial
all'avanzamento dei lavori, la manutenzione per tutta la durata dei
lavori stessi, la rimozione a lavori ultimati: elemento mobile per
recinzionem 3,5 x 2 - nolo per il primo mese

Accesso areadi cantiere

SOMMANO m

Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile,
costituiti da montanti verticali e orizzontali in tubolare zincato
diametro non inferiore a 42 mm, pannelo interno di rete zincata a|
caldo spessore non inferiore a 4 mm e maglia 85x235, peso non
inferiore a 16 kg, rivestiti su un lato con rete di plastica arancione e
relativi basamenti in cls del peso di 35 kg, compresa la fornitura
degli elementi, la posa in opera, l'ancoraggio a terreno, ove
rappresenti struttura fissa o per linee aperte, con spezzoni di
acciaio infissi nel terreno e legature con filo zincato, la traslazione
degli elementi per la modifica della posizione necessaria
all'avanzamento dei lavori, la manutenzione per tutta la durata dei
lavori stessi, la rimozione a lavori ultimati: elemento mobile per
recinzionem 3,5 x 2 - nolo per ogni mese successivo a primo

Vedi voce n° 6 [m 6.00]

SOMMANO m

1,00

50,00

6,00

3,000

50,00

50,00

6,00

6,00

18,00

18,00

154

6,24

0,50

77,00

37,44

9,00

A RIPORTARE

944,34

COMMITTENTE: Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriae e la Protezione Civile
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

944,34

8/22
F01.067.010

9/23
F01.076.025.
a

10/ 24
F01.079.045.
a

11/25
F01.085.035

12/26
F01.088.035

13/ 27
F01.088.045.
a

Misure preventive e protettive e dispositivi di protezione
individuale per lavorazioni interferenti (SbCat 2)

Elmetto in policarbonato con fori di ventilazione laterdli
richiudibili con bardatura tessile a 6 cardini, fascia di sudore in
pelle sintetica, visiera e bordo gocciolatoio, peso pari a515 g; costo
di utilizzo mensile

SOMMANO Cadauno

Inserti auricolari monouso in resina poliuretanica, conforme alla
norma EN 352.2, con riduzione semplificata del rumore (SRN)
pari a 34 dB: inserti senza cordicella, valutati a coppia
(par.ug.=4,00* 10)

SOMMANO Cadauno

Faccidle filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP2S (per polveri
nocive e tossiche), bardatura nucale costituita da due dastici in
gomma e linguetta stringinaso; costo di utilizzo mensile: normale

SOMMANO Cadauno

Stivali a norma UNI EN SO 20345, con suola e gambae con
trattamento superlucido e liscio per la massima pulizia e igiene,
suola di usurain Nitril-grip, ergonomica per la massima aderenzal
al terreno ed una migliore resistenza dlo scivolamento al'abrasione|
e agli idrocarburi, categoria di protezione S4, puntale
antischiacciamento in acciaio; costo di utilizzo mensile

SOMMANO paio

Indumenti di sicurezza segnaletici ad dta visibilita caratterizzati
dall'apposizione di  pellicole microprismatiche riflettenti €
infrangibili, conformi ala normativa EN 340 e EN 471; costo di
utilizzo mensile: giacca in cotone 65% e poliestere fustagno 35%
colore arancio, collo aperto e chiusura anteriore con bottoni
ricoperti, due tasche inferiori e un taschino superiore applicati,
doppie cuciture

SOMMANO Cadauno

Indumenti di sicurezza segnaletici ad ata visibilita caratterizzati
dall'apposizione di  pellicole microprismatiche riflettenti €
infrangibili, conformi alla normativa EN 340 e EN 471; costo di
utilizzo mensile: pantaloni: pantaloni in cotone 65% e poliestere
35%, chiusura patta con bottoni coperti, due tasche anteriori a|
filetto e una tasca posteriore applicata chiusa con bottone, due
tasconi laterdi a soffietto chiusi con pattina e velcro eastico|
posteriorein vitae doppie cuciture

SOMMANO Cadauno

4,00

40,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

16,00

16,00

160,00

160,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

4,000

16,00

16,00

1,99

0,14

2,48

2,97

4,94

331

31,84

22,40

39,68

47,52

79,04

52,96

A RIPORTARE

1'217,78

COMMITTENTE: Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriae e la Protezione Civile
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'217,78
Mezzi e servizi di protezione collettiva (SbCat 4)
14/8 Segnalamento di cantieri temporane costituito da cartelli conformi
F01.031.020. |alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di
a attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi
universali saldati sul retro: cartello triangolare, fondo gialo (in
osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada,
fig. 11 383 + 390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm;
costo di utilizzo del segnale per un mese: lato 60 cm, rifrangenzal
classe 1
Segnali su strada Comunale Roncoscaglia e Poggioraso 6,00 1,000 6,00
SOMMANO Cadauno 6,00 1,01 6,06
15/9 Segnalamento di cantieri temporane costituito da cartelli conformi
F01.031.025. |alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di
a attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi
universali sadati sul retro: cartello circolare, segnalante divieti o
obblighi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice
della strada, fig. Il 46 + 75), in lamiera di acciaio spessore 10/10
mm; costo di utilizzo del segnale per un mese lato 60 cm,
rifrangenza classe 1
Segnali su strada Comunale Roncoscaglia e Poggioraso 4,00 1,000 4,00
SOMMANO Cadauno 4,00 1,78 7,12
16/10 Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della
FO01.031.100. |segndletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, panndlli,
b delimitatori modulari); costo di utilizzo del pao per un mese:
diametro del palo pari 248 mm: dtezza3 m
Vedi voce n° 8 [Cadauno 6.00] 6,00
Vedi voce n° 9 [Cadauno 4.00] 4,00
SOMMANO Cadauno 10,00 0,65 6,50
17/11 Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel
F01.031.115. |prezzo: costo di utilizzo del materiale per un mese
a 10,00 1,000 10,00
SOMMANO Cadauno 10,00 0,56 5,60
18/12 Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel
F01.031.115. | prezzo: posizionamento in opera e successiva rimozione
b 10,00
SOMMANO Cadauno 10,00 1,02 10,20
19/13 Sacchetto di appesantimento per stabilizzare supporti  mobili
F01.031.135. |(cavalletti, basi per pali, sostegni) in pvc di colore arancio,
a dimensione 60 x 40 cm: riempito con graniglia di pietra, peso 13
kg
10,00 2,000 20,00
SOMMANO Cadauno 20,00 0,85 17,00
20/ 14 Montaggio o smontaggio di cartelli e segnali vari su sostegno
F01.031.145 |tubolare o ad U preesistente con un solo attacco
10,00
SOMMANO Cadauno 10,00 3,60 36,00
21/15 Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in
A RIPORTARE 1'306,26

COMMITTENTE: Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriae e la Protezione Civile
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOT.

ALE

RIPORTO

1'306,26

F01.031.155.
a

22/16
F01.031.150.
a

23/17
F01.031.160.
a

24118
F01.031.005.
a

25/19
F01.031.005.
b

26/20
F01.052.010.
a

osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada,
fig. 1l 404), costituito da cartello triangolare, avente luce
lampeggiante gidla nel disco di centro, collocato su palo sagomato
di altezza pari a2 m, base di appesantimento in gomma e cassettal
stagna per l'aloggiamento delle batterie (comprese nellal
vautazione); valutazione riferita dlimpianto completo: costo di
utilizzo dell'impianto per un mese

Su strada Comunal e Roncoscagli a-Poggioraso

SOMMANO Cadauno

Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori,
dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1
via) di diametro 200 + 300 mm e relative centrali elettroniche,
funzionanti a batteria collocate in contenitori stagni posizionati alla|
base dei semafori (compresa nella valutazione); valutazione riferita
a sistema completo (coppia di semafori): costo di utilizzo del
sistema per un mese

Su strada Comunal e Roncoscaglia-Poggioraso

SOMMANO Cadauno

Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie
dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilita,
di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in
polistirolo antiurto, diametro 200 mm, ruotabile a 360° rispetto dlal
base, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione),
fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno:
dispositivo con lampada alogena, costo di utilizzo per un mese.

Su strada Comunal e Roncoscaglia-Poggioraso

SOMMANO Cadauno

Delineatore flessibile in gomma bifaccide, con 6 inserti di
rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice ddlla strada, fig. |1 392), usato per segnalare
ed evidenziare zone di lavoro di lunga durata, deviazioni,
incanalamenti e separazioni del sensi di marcia: costo di utilizzo di
ogni delineatore per tutta la durata della segnalazione, compreso
eventuali perdite e/o danneggiamenti

Su strada Comunal e Roncoscaglia-Poggioraso

SOMMANO Cadauno

Delineatore flessibile in gomma hifaccide, con 6 inserti di
rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice ddlla strada, fig. 11 392), usato per segnalare|
ed evidenziare zone di lavoro di lunga durata, deviazioni,
incanadlamenti e separazioni del sensi di marcia: allestimento in
opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di
idoneo collante, compresi eventuali riposizionamenti a seguito di
spostamenti provocati da mezzi in marcia

Su strada Comunal e Roncoscaglia-Poggioraso

SOMMANO Cadauno

Ponteggio tubolare in acciaio per opere di difesa del suolo, esterno
di facciata o interno, per atezze fino a 20 m, conforme ale norme|
di sicurezza vigenti, eventuale messa a terra, completo di piani di
lavoro e protezione esterna con rete plasticata e mantovana,
compresi montaggio e smontaggio nonché il nolo per tuttala durata
dei lavori. Il prezzo € a metro quadrato in proiezione verticale di
facciata: per i primi 30 giorni lavorativi di impiego o frazione
Redlizzazione muro di placcaggio briglia 22

Realizzazione muro di placcaggio briglia 23

208,000
82,000

2,00

2,00

1,00

1,00

20,00

20,00

15,00

15,00

15,00

15,00

208,00
82,00

17,84

49,17

7,06

6,96

2,23

35,68

49,17

141,20

104,40

33,45

A RIPORTARE

290,00

1'670,16

COMMITTENTE: Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriae e la Protezione Civile
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 290,00 1'670,16
SOMMANO m? 290,00 12,90 3741,00
27121 Ponteggio tubolare in acciaio per opere di difesa del suolo, esterno
F01.052.010. |di facciata o interno, per atezze fino a 20 m, conforme ale norme|
b di sicurezza vigenti, eventuale messa a terra, completo di piani di
lavoro e protezione esterna con rete plasticata e mantovana,
compresi montaggio e smontaggio nonchéil nolo per tuttala duratal
dei lavori. Il prezzo € a metro quadrato in proiezione verticale di
facciata: sovrapprezzo per ogni periodo ulteriore di 10 giorni
lavoretivi di impiego o sua frazione
Realizzazione muro di placcaggio briglia 22 2,50 208,000 520,00
Redlizzazione muro di placcaggio briglia 23 2,50 82,000 205,00
SOMMANO n 725,00 1,40 1'015,00
28/28 Integrazione a contenuto della cassetta di pronto soccorso
F01.097.015 |consistente in set completo per l'asportazione di zecche e altri
insetti dalla cute, consistente in: pinzetta, piccola lente di
ingrandimento, confezione di guanti monouso in lattice, sapone
disinfettante ed ago sterile, questultimo da utilizzarsi per
rimuovere il rostro (apparato boccale), nel caso rimanga all'interno
dellacute
2,00
SOMMANO Cadauno 2,00 15,90 31,80
29/29 Integrazione d contenuto della cassetta di pronto soccorso
F01.097.020 |consistente in confezione di repellente per insetti e aracnidi, dal
applicarsi sullapelle €0 sul vestiario, in caso di lavoratori operanti
in aree fortemente infestate
2,00
SOMMANO Cadauno 2,00 9,40 18,80
30/31 Estintore portatile omologato, montato a parete nella baracca di
N04.025.005.|cantiere con apposita staffa (0 sulle macchine operatrici) e
a corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione|
periodica prevista per legge. Costo per tutta la durata dei lavori: da
6 kg
2,00
SOMMANO Cadauno 2,00 14,50 29,00
A RIPORTARE 6°505,76

COMMITTENTE: Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriae e la Protezione Civile
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6'505,76
Procedure per specifici motivi di sicurezza (SbCat 5)
31/32 Segnaletica di sicurezza e/o salute nei luoghi di lavoro (cartelli si
NP.SICO1 - |divieto, avvertimento, prescrizione ed informazione). Formato A3
Covid19 plasticati. 2 cartelli per ogni squadra operativa. Costo mese
Covid 19 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 10,12 40,48
32/33 Termometro ad infrarossi per controllo maestranze cantiere. Costo
NP.SIC02 - |acquisto
Covid19 Covid 19 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 93,31 93,31
33/34 Procedura di controllo per accesso al cantiere (misurazione
NP.SIC03 - |temperatura, consegna informative e verifiche accessi, registro
Covid19 presenze e temperature) - costo mensile per 20 persone (personale
impegnato in cantiere e fornitori esterni) - 1,5 min. per persona al
giorno - Costo operaio 2° livello RER
Covid 19 8,00
SOMMANO h 8,00 29,83 238,64
34/35 Formazione ed informazione - costo mensile per 20 persone (costo
NP.SIC04 - |orario op. 2° livello RER)- 2 ore a mese
Covid19 Covid 19 2,00 4,000 8,00
SOMMANO h 8,00 29,83 238,64
35/36 Igienizzazione delle macchine e delle attrezzature impiegate
NP.SIC05 - |(comandi, volante, portiera, pulsantiere, manici..). Costo mensile,
Covid19 considerando 15 min./giorno*mezzo di 1 operaio 2° livello -
prezziario RER - 10 mezzi
Covid 19 4,00 2,500 10,00
SOMMANO h 10,00 29,83 298,30
36/37 Detergente igienizzante. Consumo mensile considerato pari a 4
NP.SIC06 - |flaconi da 5 It.
Covid19 Covid 19 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 12,38 49,52
37/38 Soluzione idroalcolica per igienizzazione mani. Costo mensile
NP.SIC07 - |considerando 20 persone, fornitura4 flaconi al mese
Covid19 Covid 19 4,00 4,000 16,00
SOMMANO cadauno 16,00 3,58 57,28
38/39 Mascherina chirurgica. Fornitura mensile per 20 persone
NP.SIC08 - |Covid 19 *(par.ug.=22,00*2) 44,00 4,000 176,00
Covid19
SOMMANO cadauno 176,00 0,52 91,52
39/40 Guanti monouso. Fornitura mensile per 20 persone
NP.SIC09 - |Covid 19 *(par.ug.=22,00*4) 88,00 4,000 352,00
Covid19
SOMMANO cadauno 352,00 0,10 35,20
A RIPORTARE 7°648,65

COMMITTENTE: Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriae e la Protezione Civile
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7°648,65
40/ 41 Personale amministrativo e tecnico per Comitato Covid. Impegno 2
NP.SIC10- |oremese per 5 persone
Covid19 Covid 19 2,00 5,000 10,00
SOMMANO h 10,00 35,00 350,00
41/ 42 Compenso per |a esecuzione delle seguenti attivita:
NP.SIC11 |- redlizzazione di pista di accesso dle briglie 1 e 2 mediante taglio
della vegetazione interferente (alberi e arbusti), riprofilatural
versante, stesa e compattazione di misto stabilizzato;
- redizzazione di pista di accesso al'aveo in corrispondenza del
ponticello su strada Comunale Roncoscaglia-Poggioraso;
- deviazione della corrente del torrente mediante la formazione di
turein alveo;
- predisposizione di sostegni provvisori delle briglie esistenti
durante gli scavi di fondazione dei muri di placcaggio.
- ripristino dei luoghi al termine dei lavori.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 6'844,45 6'844,45
42/43 Compenso per latuteladellafaunaittica
NP.SIC12 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 500,00 500,00
A RIPORTARE 15'343,10

COMMITTENTE: Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriae e la Protezione Civile
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 15'343,10
Misuredi coordinamento (SbhCat 7)
43/30 Sorveglianza o segndazione di lavori con operatore, per ora di
F01.103.005 |effettivo servizio
(par.ug.=3*4) 12,00 12,00
SOMMANO h 12,00 37,01 444,12
Parziale LAVORI A MISURA euro 15'787,22
TOTALE euro 15'787,22

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriae e la Protezione Civile



peg. 11

Num.Ord IMPORTI
TARI-FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 RIPRISTINO DELLE OPERE IDRAULICHE E REGIMAZIONE DELLE ACQUE NEL BACINO DEL TORRENTE VESALE -
RONCOSCAGLIA/CASTELLARO - NEL COMUNE DI SESTOLA (MO) 15787,22
Totale SUPER CATEGORIE euro 15787,22

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriae e la Protezione Civile
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Num.Ord IMPORTI
TARI-FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 Oneri dellasicurezza 15787,22
Totale CATEGORIE euro 15'787,22

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriae e la Protezione Civile




peg. 13

Data, 25/06/2020

Num.Ord IMPORTI incid
TARI-FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI % '
TOTALE 0
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE

001 Apprestamenti 944,34| 5,982
002 Misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuae per lavorazioni interferenti 27344 1,732
003 Impianti di terraedi protezione contro le scariche atmosferiche, impianti antincendio, impianti di evacuazione fumi 0,00| 0,000
004 Mezzi e servizi di protezione collettiva 5287,98| 33,495
005 Procedure per specifici motivi di sicurezza 8837,34| 55,978
006 Impianti per lo sfasamento spaziale e temporae delle lavorazioni interferenti 0,00| 0,000
007 Misuredi coordinamento 44412) 2,813
Totale SUB CATEGORIE euro 15'787,22| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriae e la Protezione Civile
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Procedure complementari e di dettaglio del PSC da esplicitare nel POS

(2.1.3 - All. XV - D.Lgs. 81/08)

Il POS deve contenere tutti le prescrizioni gia richiamati nel presente PSC.

In particolare deve contenere i seguenti elementi :

1.

©® N o v A~ W N

10.

44

organizzazione dell'impresa e dello specifico cantiere con definizione delle responsabilita,
modalita di gestione delle emergenze, modalita di informazione e formazione sui contenuti del
PSC e del POS stesso;

definizione e dati dei subappalti;

schema e analisi montaggio ponteggio (se previsto);

DPI utilizzati;

macchine ed attrezzature utilizzate e documentazione in dotazione;

schede di sicurezza delle eventuali sostanze pericolose utilizzate;

programma lavori dettagliato, con definizione dell'intervento dei subappaltatori;

elenco delle lavorazioni con valutazione dei rischi e misure di sicurezza relative, integrate con
guanto richiesto specificatamente dal PSC nel capitolo "Misure generali di tutela contro rischi
particolari", incluse eventuali lavorazioni affidate a lavoratori autonomi;

valutazione dell’esposizione del personale al rumore per gruppi omogenei;

documentazione che certifichi 'adempimento dei vari obblighi derivanti dal D.Lgs. 626/94 e
dalla normativa in materia di sicurezza (es.: lettera di nomina del medico competente, attestati
di formazione dei lavoratori, ecc.);
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14 Layout di cantiere
(2.1.4 - All. XV - D.Lgs. 81/08)

Si rimanda alle tavole allegate.
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15 Fascicolo con le caratteristiche del cantiere
(Art. 91, c. 1, let. b - All. XVI — D.Lgs. 81/08)

15.1 Premessa

Il presente FASCICOLO DELLA MANUTENZIONE ¢ redatto, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 - n° 81, ed in
particolare ai sensi dell’art. 92, c.2 del citato Decreto, dal sottoscritto Ing. Ir. Gian Luca Corradi per conto di
ART Ambiente Risorse e Territorio srl, incaricato dalla committente Regione Emilia-Romagna — Agenzia
Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile di assolvere le funzioni di Coordinatore in
materia di sicurezza e salute durante la progettazione dell'opera.

Il presente piano & inoltre redatto in conformita all’allegato XVI del D.Lgs. 81/2008.
CAPITOLO |

Descrizione sintetica dell’opera e indicazione soggetti coinvolti

OPERE PREVISTE IN PROGETTO

L'ubicazione delle opere in progetto & riportata nelle Planimetrie di Progetto allegata al progetto. Le opere
in progetto ricadono all’interno del torrente Vesale e riguardano:

e realizzazione di pareti di placcaggio in c.a. con tiranti;
e protezioniin massi.

Per maggiori dettagli si rimanda alla descrizione delle opere ed agli elaborati grafici allegati al progetto delle
opere.
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OPERE REALIZZATE (Indicare modifiche rispetto al progetto originario)
DA COMPILARSI A CURA DEL COORDINATORE IN FASE ESECUTIVA
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INDIRIZZO DEL CANTIERE

VIA

Alveo torrente Vesale, in Loc.ta Madonna di Pagliai

COMUNE

Sestola (MO)

DURATA EFFETTIVA DEI LAVORI
DA COMPILARSI A CURA DEL COORDINATORE IN FASE ESECUTIVA

INIZIO LAVORI

FINE LAVORI

SOGGETTI INTERESSATI

DA COMPLETARSI A CURA DEL COORDINATORE IN FASE ESECUTIVA (in rosso)

COMMITTENTE

Ragione sociale:

Indirizzo:

Citta:

Regione Emilia-Romagna — Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la
protezione civile

Via Fonteraso, 15

41121 MODENA

RESPONSABILE DEI LAVORI

Nome e Cognome:

Ing. Francesca Lugli

Qualifica: Ingegnere
Indirizzo: Via Fonteraso, 15
Citta: Modena

CAP: 41121

Telefono / Fax: 059/200213

Indirizzo e-mail:

48

Francesca.Lugli@regione.emilia-romagna.it
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FUNZIONE NOMINATIV QUALIFICA INDIRIZZO CITTA  TEL. FAX MAIL
(o)
PROGETTISTA Ivo Fresia Ingegnere |c/o  ART|43121 |(0521) |(0521) i.fresia@artam
Ambiente |PARMA | 030911 030999 | biente.it
Risorse e
Territorio
srl
DIRETTORE DEI | Da
LAVORI nominare
prima
dell’inizio
dei lavori
COORDINATORE G'a”“fca Ingegnere | o ART 43121 | (0521) |(0521) | g.corradi@arta
SICUREZZA  IN Corradi Ambiente | PARMA 030911 | 030999 |mbiente.org
FASE DI Risorse e
PROGETTO Territorio
srl
Da
COORDINATORE )
SICUREZZA [N hominare
FASE ESECUTIVA | prima
dell’inizio
dei lavori

0904-05-06-001R-00_PianoSicurezza.docx
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DATI IMPRESA ESECUTRICE
Impresa:

Ragione sociale:

Datore di lavoro:

Localita:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:

Indirizzo e-mail:

Codice Fiscale:

Partita IVA:

Posizione INPS:

Posizione INAIL:

Cassa Edile:

Categoria ISTAT:

Registro Imprese (C.C.LLA.A.):

Tipologia Lavori:

DATI IMPRESA SUBAPPALTATRICE
Impresa:
Ragione sociale:
Datore di lavoro:
Localita:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:
Codice Fiscale:
Partita IVA:
Posizione INPS:
Posizione INAIL:
Cassa Edile:

Categoria ISTAT:

50
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Registro Imprese (C.C.LLA.A.):

Tipologia Lavori:
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CAPITOLO 1l

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle
ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni ordinarie e
straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi gia previsti o programmati

SCHEDE Il — 1 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA ED AUSILIARIE

SCHEDA N. DESCRIZIONE

n/1/1 CONTROLLO DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DEL CLS — CERIFICA
DELLO STATO TENSIONALE DEI TIRANTI

n/1/2 CONTROLLO DELLA FUNZIONALITA’ IDRAULICA

SCHEDE Il — 2 ADEGUATENTO DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
DELL’OPERA ED AUSILIARIE

SCHEDA N. DESCRIZIONE

SCHEDE Il — 3 INFORMAZIONI SULLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
ALL’OPERA NECESSARIE PER PIANIFICARE LA REALIZZAZIONE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA E
MODALITA’ DI UTILIZZO E DI CONTROLLO DELL’EFFICIENZA DELLE STESSE

SCHEDA N. DESCRIZIONE

SCHEDE Il — 1 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA ED AUSILIARIE
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Tavole allegate

Vedi elaborati grafici di progetto

CODICE
SCHEDA

n/1j/1

Regione Emilia-Romagna — opere di ripristino di opere idrauliche si torrente Vesale

Tipo di intervento

Rischi individuati

CONTROLLO DELLO STATO DI CONSERVAZIONE
DEL CLS — CERIFICA DELLO STATO TENSIONALE

DEI TIRANTI

- Contatto con i materiali;

- caduta dall’alto.

Informazioni per Imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche
dell’opera progettata e del luogo di lavoro

Data la natura delle opere, non sono previsti specifici equipaggiamenti in opera. Essi dovranno
essere individuati dalla Ditta esecutrice dei lavori di manutenzione in ragione della natura dei

luoghi, non definibile a priori.

Punti critici

Misure preventive e

protettive

dotazione all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie
in

Accessi ai luoghi di lavoro

Non previste (vedi
nota)

Indossare adeguati indumenti, elmetto di
protezione e calzatura antisdrucciolo.

INDOSSARE INDUMENTI ALTA
VISIBILITA’

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Non previste (vedi
nota)

Da definire a cura Impresa esecutrice
lavori manutenzione.

Impianti di alimentazione e
di scarico

Non previste (vedi
nota)

Da definire a cura Impresa esecutrice
lavori manutenzione.

Approvvigionamento e
movimentazione dei
materiali

Non previste (vedi
nota)

Da definire a cura Impresa esecutrice
lavori manutenzione.

Approvvigionamento e
movimentazione delle
attrezzature

Non previste (vedi
nota)

Da definire a cura Impresa esecutrice
lavori manutenzione.

Igiene sul lavoro

Non previste (vedi
nota)

Richiamo al POS dell'Impresa esecutrice
dei lavori di manutenzione.

Interferenze e protezione
terzi

Non previste (vedi
nota)

Accedere con mezzi di dimensioni
adeguate.

0904-05-06-001R-00_PianoSicurezza.docx
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TIPOLOGIA DEI LAVORI

CODICE n/1/2
SCHEDA

Regione Emilia-Romagna — opere di ripristino di opere idrauliche si torrente Vesale

Tipo di intervento

Rischi individuati

CONTROLLO DELLA FUNZIONALITA’ IDRAULICA

- caduta dall’alto.

Informazioni per Imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche

dell’opera progettata e del luogo di lavoro

Data la natura delle opere, non sono previsti specifici equipaggiamenti in opera. Essi dovranno
essere individuati dalla Ditta esecutrice dei lavori di manutenzione in ragione della natura dei

luoghi, non definibile a priori.

Punti critici

Misure preventive e
protettive in
dotazione all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Non previste (vedi
nota)

Indossare adeguati indumenti, elmetto di
protezione e calzatura antisdrucciolo.

INDOSSARE INDUMENTI ALTA VISIBILITA’

Sicurezza dei luoghi di
lavoro

Non previste (vedi
nota)

Da definire a cura Impresa esecutrice lavori
manutenzione.

Impianti di alimentazione e
di scarico

Non previste (vedi
nota)

Da definire a cura Impresa esecutrice lavori
manutenzione.

Approvvigionamento e
movimentazione dei
materiali

Non previste (vedi
nota)

Da definire a cura Impresa esecutrice lavori
manutenzione.

Approvvigionamento e
movimentazione delle
attrezzature

Non previste (vedi
nota)

Da definire a cura Impresa esecutrice lavori
manutenzione.

Igiene sul lavoro

Non previste (vedi
nota)

Da definire a cura Impresa esecutrice lavori
manutenzione.

Interferenze e protezione
terzi

Non previste (vedi
nota)

Accedere con mezzi di dimensioni
adeguate.

54
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Tavole allegate

SCHEDE Il — 2 ADEGUATENTO DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
DELL’OPERA ED AUSILIARIE

DA COMPILARSI A CURA DEL COORDINATORE IN FASE ESECUTIVA

TIPOLOGIA DEI LAVORI CODICE
SCHEDA

Tipo di intervento Rischi individuati

Informazioni per Imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche
dell’opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici Misure preventive e | Misure preventive e protettive
protettive in dotazione | ausiliarie
all’'opera

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione dei materiali

Approvvigionamento e
movimentazione delle
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione
terzi

Tavole allegate
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SCHEDE Il — 3 INFORMAZIONI SULLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
ALL’OPERA NECESSARIE PER PIANIFICARE LA REALIZZAZIONE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA E
MODALITA’ DI UTILIZZO E DI CONTROLLO DELL’EFFICIENZA DELLE STESSE

CODICE

SCHEDA

Misure Informazioni | Modalita | Verifiche | Periodicita | Interventi di | Periodicita
preventive e | necessarie di utilizzo | e controlli manutenzione

protettive in | per in da da effettuare

dotazione pianificarne | condizioni | effettuare

dell’opera la di

previste realizzazione | sicurezza

in sicurezza

56
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ambiente risorse territorio

ALLEGATO 1

PROTOCOLLO PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE COVID-19
(art. 92, c.1, lett. b) del D.Lgs. 81/2008)

PREMESSA

Il presente documento integra il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, ai sensi dell’art. 92, c.1, lett.
b) del D.Lgs. 81/08, a seguito della emanazione del DPCM 26-04-2020 e del “Protocollo condiviso di
regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid 19 nei cantieri”. Con particolare
riferimento a queste ultime, nel presente documento vengono sviluppati i seguenti contenuti:

e Informazione (punto 1 del Protocollo);

e modalita di accesso dei fornitori esterni ai cantieri (punto 2 del Protocollo);

e pulizia e sanificazione nel cantiere (punto 3 del Protocollo);

e precauzioniigieniche personali (punto 4 del Protocollo);

e dispositivi di protezione individuale (punto 5 del Protocollo);

e gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi) (punto 6 del Protocollo);

e organizzazione del cantiere (turnazione, rimodulazione del cronoprogramma) - (punto 7 del
Protocollo);

e gestione di una persona sintomatica in cantiere (punto 8 del Protocollo);
e sorveglianza sanitaria / medico competente / RLS o RLST (punto 9 del Protocollo);
e aggiornamento del Protocollo di regolamentazione (punto 10 del Protocollo);

e tipizzazione, relativamente alle attivita di cantiere, delle ipotesi di esclusione della
responsabilita del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o
penali connesse a ritardati o omessi adempimenti;

e adeguamenti e modifiche a seguito di future disposizioni.
Nel proseguo:
CSE: Coordinatore per la sicurezza in fase Esecutiva
PSC: Piano di Sicurezza e di Coordinamento
POS: Piano Operativo di Sicurezza
RL: Responsabile dei Lavori/Committente

DLA: Datore di Lavoro dell'Impresa Affidataria
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DLE: Datore di Lavoro Impresa Esecutrice

MC: Medico competente

RLS/RLST: Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza / Territoriale
DVR: Documento Valutazione Rischi

Si precisa come tutte le misure prescritte dal presente aggiornamento del PSC dovranno essere
adottate oltre che da tutte le Imprese (siano esse Affidatarie o esecutrici) e dai subappaltatori —
subaffidatari in qualsiasi titolo impegnati all’interno del cantiere.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Implementazione del rischio nella pianificazione della sicurezza

Alla base della tutela della salute e della sicurezza, sta la redazione del DVR di cui all’art. 17 del D.
Lgs. 81/2008. Primo elemento dell’aggiornamento integrativo conseguente all’adozione del
“Protocollo” diventa quindi I'introduzione del rischio biologico nel DVR a cura del datore di lavoro.
Rivedere il DVR puo risultare significativamente impegnativo: I'lspettorato Nazionale del Lavoro al
riguardo (si veda la Nota 13/03/2020, n. 89 “Adempimenti datoriali - valutazione rischio emergenza
Coronavirus”), ritiene utile redigere - in collaborazione con il SPP e con il MC - un piano di intervento
0 una procedura per un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di
prevenzione, basati sul contesto aziendale, sul profilo del lavoratore - o0 soggetto a questi equiparato
- assicurando al personale anche adeguati DPI. Tale procedura potra essere formalizzata in
un’appendice del DVR.

Adempimento A cura di chi Necessita

aggiornamento POS
Aggiornamento del DVR DLA In funzione aggiornamento
Trasmissione degli esiti dell’aggiornamento del DVR al CSE DLE DVR

L’applicazione dei suddetti adempimenti non determina aggiornamento dei costi della sicurezza.

Comitato per la verifica e I'applicazione delle regole del protocollo

Il Protocollo prevede la istituzione in cantiere di un Comitato per I'applicazione e la verifica delle regole del
protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
Laddove, per la particolare tipologia di cantiere e per il sistema delle relazioni sindacali, non desse luogo alla
costituzione di comitati per i singoli cantieri, verra istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi
Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti
delle parti sociali. Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari
presente Protocollo, comitati per le finalita del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorita sanitaria
locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto diffusione del COVID19. Si
evidenzia che rimangono, comunque, ferme le funzioni ispettive del’INAIL e dell’Agenzia unica per le ispezioni
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del lavoro, "Ispettorato Nazionale del Lavoro", e che, in casi eccezionali, potra essere richiesto 'intervento degli

agenti di Polizia Locale.

Adempimento A cura di chi Necessita
aggiornamento POS

Istituzione del Comitato Covid DLA In funzione

Trasmissione atti costituzione e nomina componenti al CSE DLE aggiornamento DVR

L’applicazione dei suddetti adempimenti non determina aggiornamento dei costi della sicurezza.

Aspetti preliminari

In riferimento al DPCM dell’11 marzo 2020, e limitatamente al periodo della emergenza dovuta al
COVID-19, sono state forniti suggerimenti ai datori di lavoro in merito agli aspetti che vengono
sinteticamente riportati in seguito, e per i quali si riportano le conseguenti determinazioni dello

scrivente CSE.

Adempimento

A cura di chi Necessita

aggiornamento POS

0.1 — Attuazione del lavoro agile

Non pertinente/applicabile

0.2 — Sospensione lavorazioni che possono essere svolte mediante
riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi successivi

Non pertinente/applicabile

0.3 — assicurazione di un piano di turnazione, con creazione di gruppi
autonomi, distinti e riconoscibili

La tipologia dell’appalto prevede gia la individuazione
di squadre operative distinte e riconoscibili, allocate
nei differenti ambiti di intervento

0.4 — Utilizzo in via prioritaria degli ammortizzatori sociali

Non pertinente/applicabile

0.5 — Incentivare le ferie maturate ed i congedi parentali

Non pertinente/applicabile

0.6 — Sospendere-annullare le trasferte/viaggi

Non pertinente/applicabile

0.7 — limitare al massimo gli spostamenti all’interno e all’esterno del
cantiere, contingentando I’accesso agli spazi comuni.

La tipologia dell’appalto prevede gia di operare in spazi delimitati e
ben separati; per la natura degli interventi non sono presenti di
norma spazi comuni. Per limitare gli spostamenti occorre favorire, per
quanto possibile, il mantenimento all’interno del cantiere di un
adeguato assortimento di materiale

DLA n.a.
DLE

0.8- Favorire il lavoro a distanza

Non pertinente/applicabile

0.9 — Favorire il distanziamento sociale mediante rimodulazione degli
spazi di lavoro

Non pertinente/applicabile in ragione della tipologia
di lavoro. In merito al distanziamento sociale, si
rimanda a quanto prescritto in seguito.

0.10 — Creare spazi ricavati

Non pertinente/applicabile

0.11 — Adottare protocolli di sicurezza anti-contagio;

Rispettare distanza interpersonale di 1 m come principale misura di
contenimento;

Laddove non possibile, adottare idonei DPI

In ragione della impossibilita di garantire sempre il distanziamento
minimo necessario, si dispone di rendere disponibili a tutti i lavoratori
idonei DPI, rappresentati da:

DLA SI
DLE Allegare verbale consegna
DPI
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- dotazione di 4 mascherina ad idoneo filtraggio per
uomo/giorno
- 4 paia di guanti monouso per uomo/giorno

0.12 - Differenziare I'orario di lavoro per favorire il distanziamento | Non pertinente/applicabile

sociale

0.13 — Evitare aggregazioni sociali anche con riferimento agli | DLA Sl

spostamenti per raggiungere il posto di lavoro. DLE Allegare verbale consegna
DPI

0.14 — Adottare il Protocollo e le ulteriori misure di precauzione DLA Sl

L'Impresa deve revisionare il proprio POS per il recepimento del | DLE

Protocollo e del presente aggiornamento del PSC.

L’applicazione dei suddetti adempimenti determina I’aggiornamento dei costi della sicurezza (prezzi

NP.SIC08 Covid19 e NP.SIC09 Covid 19)

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

Il datore di lavoro dovra procedere, attraverso le modalita piu idonee ed efficaci, informare tutti i
lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorita e quelle contenute nel
presente aggiornamento del PSC, consegnando e/o affiggendo all’ingresso del cantiere e nei luoghi

maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le

comportamento.

corrette modalita di

Adempimento

A cura di chi

Necessita
aggiornamento POS

1-0 - Affissione di appositi cartelli indicanti le specifiche modalita di
comportamento

| cartelli indicanti le specifiche modalita di comportamento dovranno
essere resi disponibili alle varie squadre operative, che li terranno
disponibili sui mezzi di trasporto. Si allega al presente documento un
esempio di cartellonistica.

Il Datore di Lavoro dell'lmpresa Affidataria deve assicurarsi che i
numeri per le emergenze COVID-19 siano aggiunti ai Numeri Utili gia
conservati in cantiere

DLA
DLE

n.a.

1.1 il personale, prima dell’accesso al cantiere, dovra essere
sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale
temperatura risultera superiore ai 37,5°, non sara consentito
I'accesso al cantiere.

Aggiornare il POS con la indicazione delle modalita con cui il Datore
di Lavoro prevede di adempiere alla misura della temperatura
corporea del personale prima dell’accesso al cantiere. La misura potra
avvenire presso la sede dell'Impresa prima del trasferimento presso
il cantiere di impiego. Occorrera mantenere aggiornato il registro
della misurazione, che potra essere richiesto dal CSE.

DLA
DLE

Sl

Specificare procedura per
misura temperatura
corporea

1.2 — Obbligo di dichiarare tempestivamente lo stato di salute prima
di entrare in cantiere o una volta all’interno.

Tutti i lavoratori
DLA
DLE

Trasmettere al CSE verbale
di avvenuta formazione
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1.3 — Obbligo di rispettare le disposizioni delle Autorita e del DLA e
DLE, prima dell’accesso al cantiere

1.4 — Obbligo di informare tempestivamente il DLA/DLE in merito a
qualsiasi sintomo influenzale

1.5 Obbligo di precludere accesso a chi abbia avuto contatti con
soggetti positivia COVID-19 o provenienti dalle zone a rischio

Avviare specifica riunione di formazione ed informazione, su tali
obblighi e pil in generale sui contenuti del presente aggiornamento.
Trasmettere il verbale del’avvenuta formazione, firmato dal
personale, al CSE.

L’applicazione dei suddetti adempimenti determina I’aggiornamento dei costi della sicurezza (prezzi

NP.SIC01 Covid19; NP.SIC02 Covid 19; NP.SIC03 Covid 19; NP.SIC04 Covid 19; NP.SIC10 Covid 19)

MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI Al CANTIERI

Adempimento A cura di chi Necessita
aggiornamento POS
2.1 - Procedure di ingresso, transito e uscita: modalita, percorsi e | Capo cantiere Sl

tempistiche

2.2 - Regole per gli autisti dei mezzi di trasporto

2.3 - Specifici servizi igienici per fornitori / trasportatori e/o altro
personale esterno

L’attivita della consegna di merci e materiali in cantiere avverra
posizionando gli stessi in una area di scarico appositamente prevista.

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo
dei propri mezzi: non e consentito I'accesso agli uffici, servizi e altri
baraccamenti e locali eventualmente presenti in cantiere per nessun
motivo. Per le necessarie attivita di approntamento delle attivita di
carico e scarico, il trasportatore dovra attenersi alla rigorosa distanza
di un metro.

Anche lo scambio della documentazione delle merci consegnate in
cantiere (bolle, fatture...) deve avvenire tramite 'utilizzo di guanti
monouso (qualora non disponibili, lavare le mani con soluzione
idroalcolica).

L'utilizzo dei servizi igienici di cantiere & vietato per i fornitori esterni.
Deve essere garantita una adeguata pulizia giornaliera.

Va ridotto, per quanto possibile, I'accesso ai visitatori; qualora fosse
necessario l'ingresso di visitatori esterni, gli stessi dovranno
sottostare a tutte le regole di cantiere. Con particolare riferimento a
qguelle indicate nella presente integrazione del PSC.

In cantiere dovranno essere conservate a scopo precauzionale, nella
cassetta di pronto soccorso o nelle immediate vicinanze, una o piu
mascherine, in base al numero dei lavoratori presenti.

DLA
DLE
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2.4 — Servizio di trasporto delle maestranze organizzato dal DLA

Tutti i lavoratori
DLA
DLE

Sl

L’applicazione dei suddetti adempimenti non determina aggiornamento dei costi della sicurezza.

PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL CANTIERE

Adempimento A cura di chi Necessita aggiornamento
POS

3.1 - Pulizia giornaliera e sanificazione periodica di: spogliatoi; | DLA SI

aree comuni; mezzi d’opera; auto di servizio; auto a noleggio DLE Descrivere procedura con

3.2 - Pulizia degli strumenti individuali di lavoro responsabili (adeguatamente

3.3 — Pulizia e sanificazione di: tutti i locali, interni o esterni al formati), modalita, frequenza e

cantiere, comunque nella disponibilita dei lavoratori; i mezzi detergenti da impiegare per

d’opera, dopo ciascun utilizzo

3.4 - Pulizia e sanificazione dei locali e dei mezzi, conseguente
alla presenza di caso COVID-19 N24

3.5 - Individuazione della periodicita della sanificazione

Ogni impresa presente in cantiere deve garantire per i suoi
operai, sub appaltatori e lavoratori autonomi la sanificazione
degli uffici, servizi e altri baraccamenti e locali eventualmente
presenti in cantiere (spogliatoio, mensa-ristoro, wc, ecc.). Si
raccomanda, durante le operazioni di pulizia con prodotti
chimici, di assicurare la adeguata ventilazione degli ambienti.

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da
personale addestrato. La pulizia deve riguardare con
particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente,
quali maniglie, superfici di muri, porte e finestre, superfici dei
servizi igienici e sanitari.

Si favorisca utilizzo dei mezzi di cantiere e degli attrezzi da
parte di un solo operatore. Qualora cid non fosse possibile: i
mezzi di cantiere (quali ad esempio escavatori, piattaforme
elevatrici, pale, montacarichi, ecc.), se utilizzati in modo
promiscuo, devono essere igienizzati, in modo particolare per
le parti riguardanti volante, maniglie, quadri di comando, ecc.;
per gli attrezzi manuali si provvedere alla igienizzazione in caso
se ne preveda un uso promiscuo. Fornire specifico detergente.

Non utilizzare mezzi e/o attrezzature fornite da altre
Imprese.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno
dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei
suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22
febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro
ventilazione.

pulizia/igienizzazione/sanificazione

3.6 - Aziende di pulizia e sanificazione

Non pertinente/applicabile
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3.7 - Dotazioni (indumenti e DPI) del personale addetto alla
pulizia e sanificazione

Non pertinente/applicabile

3.8 - Prodotti per la sanificazione N29

Non pertinente/applicabile

L’applicazione dei suddetti adempimenti determina I’aggiornamento dei costi della sicurezza (prezzi

NP.SIC05 Covid19; NP.SIC06 Covid 19; NP.SIC07 Covid 19)

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

E obbligatorio che le persone presenti in cantiere adottino tutte
le precauzioni igieniche, in particolare per le mani e inoltre:

- Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono
di infezioni respiratorie acute;

- Evitare abbracci e strette di mano;

- lIgiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un
fazzoletto evitando il contatto delle mani con le
secrezioni respiratorie);

- Evitare I'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;

- Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

- Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

Le imprese mettono a disposizione idonei mezzi detergenti per
le mani. E’ raccomandata la frequente pulizia delle mani con
acqua e sapone.

I lavoratori sono obbligati a lavarsi le mani con tale soluzione
all’'ingresso in cantiere, prima e dopo le pause pranzo e
all’ingresso e all’uscita dai servizi igienici.

Avviare specifica riunione di formazione ed informazione, su tali
obblighi e piu in generale sui contenuti del presente
aggiornamento. Trasmettere il verbale dell’avvenuta
formazione, firmato dal personale, al CSE.

Adempimento A cura di chi Necessita aggiornamento
POS

4.1 - Obbligo di frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche | Tutti i lavoratori Trasmettere al CSE verbale di

durante 'esecuzione delle lavorazioni DLA avvenuta formazione

4.2 - Disponibilita di idonei mezzi detergenti per le mani DLE

L’applicazione dei suddetti adempimenti determina I’aggiornamento dei costi della sicurezza (prezzi

NP.SIC05 Covid19; NP.SIC06 Covid 19; NP.SIC07 Covid 19)
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Adempimento A cura di chi Necessita aggiornamento
POS

5.1 - Adozione delle misure di igiene e dei DPI indicati nel | DLA |

Protocollo DLE Allegare verbale consegna DPI

5.2 - Utilizzo delle mascherine

5.3 - Dispositivi di protezione individuale: utilizzo di mascherine
la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorita sanitaria
e CSE

5.4 - Disponibilita di liquido detergente

5.5, 5.6 - Nell'impossibilita di rispettare la distanza
interpersonale vanno adottati dispositivi di protezione
individuale (mascherine, guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc.)
conformi alle disposizioni delle autorita scientifiche e sanitarie
5.7 - Disponibilita di indumenti da lavoro (anche “usa e getta”) e
DPI

In ragione della impossibilita di garantire nei vari sottocantieri di
cui si compone il presente appalto, si dispone di rendere
disponibili a tutti i lavoratori idonei DPI, rappresentati da:

- dotazione di 4 mascherine ad idoneo filtraggio per

uomo/giorno

- 4 paia di guanti monouso per uomo/giorno
Rappresentare nel POS |'obbligo da parte dei lavoratori di
indossare i DPI

Tutti i lavoratori

5.8 - Attivazione di:
- presidio sanitario (> 250 unita)
- servizio medico e pronto intervento (quando obbligatori)

Non pertinente/applicabile

L’applicazione dei suddetti adempimenti determina I’aggiornamento dei costi della sicurezza (prezzi

NP.SIC08 Covid19 e NP.SIC09 Covid 19)

GESTIONE SPAZI COMUNI

Adempimento

A cura di chi Necessita aggiornamento
POS

6.1 - Accesso contingentato; Ventilazione continua; Tempo di
soggiorno limitato; Distanza interpersonale; Evitarne ['uso
quando non é obbligatorio

La tipologia dei lavori di cui al presente PSC non prevedono
I'impiego di spazi comuni quali mense e spogliatoi.

Non pertinente/applicabile

6.2 - Sanificazione almeno giornaliera; Luoghi per il deposito
degli indumenti; Idonee condizioni igieniche sanitarie

Non pertinente/applicabile

6.3 - Distributori di bevande: sanificazione periodica; pulizia
giornaliera con appositi detergenti

Non pertinente/applicabile

L’applicazione dei suddetti adempimenti non determina aggiornamento dei costi della sicurezza.
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)

Adempimento A cura di chi Necessita aggiornamento
POS

7.1 - Riorganizzazione del cantiere Riorganizzazione del | Non pertinente/applicabile

cronoprogramma

La tipologia dei lavori di cui al presente PSC non impone la
riorganizzazione del cantiere, e nemmeno la riorganizzazione
del cronoprogramma.

L’applicazione dei suddetti adempimenti non determina aggiornamento dei costi della sicurezza.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

Adempimento A cura di chi Necessita
aggiornamento POS

8.1 - Obbligo di tempestiva dichiarazione circa febbre con | DLA |

temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria | DLE Allegare verbale avvenuta

quali la tosse formazione

8.2 - Collaborazione con le Autorita sanitarie per I'individuazione
degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in
cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19,
per I'applicazione delle misure di quarantena

Avviare specifica riunione di formazione ed informazione, su tali
obblighi e piu in generale sui contenuti del presente
aggiornamento. Trasmettere il verbale dell’avvenuta
formazione, firmato dal personale, al CSE.

Qualora un lavoratore di una Impresa accusasse un malore in
cantiere riconducibile ai sintomi del COVID-19, il Datore di
lavoro dell’Impresa stessa dovra immediatamente avvisare gli
altri Datori di Lavoro, il Committente ed il CSE.

Tutti i lavoratori

L’applicazione dei suddetti adempimenti non determina aggiornamento dei costi della sicurezza.
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SORVEGLIANZA SANITARIA

Adempimento A cura di chi Necessita aggiornamento
POS

9.1 - Rispetto delle misure igieniche stabilite dal Ministero della | DLA Trasmettere al CSE attestazione

salute DLE del MC

9.2 - Preferenza per le visite preventive, a richiesta e da rientro
dopo malattia

9.3 - Garanzia di continuita della sorveglianza sanitaria periodica
9.4 - Proposte integrative circa le misure di regolamentazione
legate al COVID-19

9.5 - Segnalazione di situazioni di particolare fragilita e patologie
attuali o pregresse dei dipendenti

Si richiede attestazione da parte del medico competente di
assenza da parte del personale impegnato in cantiere di
situazioni di particolare fragilita e/o patologie attuali o
pregresse dei dipendenti incompatibili con il rischio contagio
COVID-19

-

‘applicazione dei suddetti adempimenti non determina aggiornamento dei costi della sicurezza.

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

Adempimento A cura di chi Necessita aggiornamento
POS

10.1 - Istituzione del Comitato per I'applicazione e la verifica delle | DLA Sl

regole del protocollo DLE

10.2 - Comitato territoriale (in sostituzione dei comitati per i
singoli cantieri)

Predisporre procedura nel POS con indicazione sulla modalita
di istituzione del Comitato

10.3 - Possibilita di istituire comitati per le finalita del Protocollo | Non pertinente/applicabile

10.4 - Conferma delle funzioni ispettive dell INAIL e dell’Agenzia | Non pertinente/applicabile
unica per le ispezioni del lavoro, “Ispettorato Nazionale del
Lavoro”, e in casi eccezionali, della Polizia Locale

L’applicazione dei suddetti adempimenti non determina aggiornamento dei costi della sicurezza.
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TIPIZZAZIONE RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA' DI CANTIERE, DELLE IPOTESI DI
ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA DEL DEBITORE

Il Protocollo individua una serie di ipotesi che, secondo gli intendimenti dei firmatari, possono
costituire una tipizzazione pattizia, relativamente alle attivita di cantiere, della disposizione, di
carattere generale, contenuta nell’articolo 91 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, a tenore della
qguale il rispetto delle misure di contenimento adottate per contrastare I'epidemia di Covid-19 e
sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della
responsabilita del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali
connesse a ritardati o omessi adempimenti. Nel protocollo vengono riportate le seguenti ipotesi:

- Distanza interpersonale minore di un metro: impossibili altre soluzioni organizzative -
insufficienza o indisponibilita (dimostrata) di mascherine e altri DPI (ordinati ma non
consegnati).

- Spazi comuni, impossibilita di: contingentamento; ventilazione continua dei locali; tempo
ridotto di sosta all’interno; distanza interpersonale; Servizio di mensa in altro modo.

- Lavoratore affetto da COVID-19: quarantena per tutti i lavoratori che siano venuti in
contatto; non e possibile la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle
lavorazioni.

- Dormitorio: indisponibilita; mancanza delle caratteristiche minime di sicurezza; mancanza di
altre soluzioni organizzative.

- Indisponibilita di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze

Nell’ambito delle attivita lavorative e dei cantieri di cui al presente Appalto, alla data di redazione
del presente PSC non ricorre alcuna delle suddette ipotesi, e pertanto sono da intendersi
inapplicabili le esclusioni delle responsabilita dell’Appaltatore relative alle pattuizioni contrattuali
potenzialmente derivanti dalla applicazione dei protocolli e delle misure anti-covid-19, con
particolare riferimento a quanto contenuto nel presente aggiornamento del PSC.

CONCLUSIONI

Si segnala che il mancato adempimento delle prescrizioni di cui al dpcm 09/03/20 e s.m.i., nonché
del protocollo e del presente PSC, potra essere inteso come “pericolo grave e imminente”, e
pertanto si provvedera a sospendere le lavorazioni dando immediata informativa al responsabile
dei lavori ed agli organi di vigilanza.

Parma, li 18/06/2020

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione Ing. Ir. Gian Luca Corradi
i .
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