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PARTE 1
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELLAPPALTO

Art. 1 Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione dei lavori per il ripristino della sezione
idraulica e della difesa spondale del Fiume Reno a seguito del movimento franoso in
localitd Marano nel Comune di Gaggio Montano (BO).

Art. 2 Descrizione Sommaria Delle Opere

Le opere che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi come appresso
nonché nelle indicazioni che si riscontrano negli elaborati di progetto, salvo prescrizioni
piU precise impartite dalla Direzione dei Lavori in sede esecutiva.

Gli interventi in progetto prevedono di innalzare la quota di fondo dell’alveo in
corrispondenza dell’accumulo di frana raccordando la quota di progetto, necessaria per
stabilizzare il piede del movimento franoso, con quella di valle mediante una rampa in
massi ciclopici. La fipologia dell’opera deve permettere di mantenere la continuitd
morfologica del corso d’acqua garantendo, al contempo e su tutto il tratto, una notevole
dissipazione di energia; si prevede inoltre |'esecuzione della scogliera a protezione della
sponda sinistra, del flume Reno, nel tfratto corrispondente alla rampa; sulla sponda destra
sard in parte risagomata ed in parte ricostruita la precedente scogliera a protezione del
rilevato ferroviario.

Art. 3 Ammontare dell’appalto

L'importo dell’appalto posto a base dell’affidamento & definito come segue:

Importo esecuzione lavori a base
a) o' asta €. 460.255,66
b) Impqr’n per la sicurezza non €.9.000,00
soggetti aribasso
a) +b) |[IMPORTO TOTALE €.469.255,66

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, lettere
a), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in
sede di gara, aumentato dell'importo per la sicurezza e la salute nel cantiere, come
definito al comma 1, lettera b), non soggetto ad alcun ribasso, ai sensi dell'art. 26, comma
5., primo periodo, del D.Igs. n. 81 del 2008.

L'importo dei lavori € comprensivo dei costi interni aziendali per la sicurezza che |l
concorrente dovrd separatamente indicare in calce all’offerta economica.
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Art. 4 Modalita di stipulazione del contratto

Il contratto e stipulato “a misura” ai sensi dell’articolo 59, c. 5-bis del D.Igs. n. 50 del
2016 e s.m.

L'importo del contfratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle
quantita effettivamente eseguite “a misura”, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106
del D.Igs. n. 50 del 2016 e s.m. e le condizioni previste dal presente capitolato.

| prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora
ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del D.Igs. n. 50 del 2016 e s.m.

Al presente capitolato si possono applicare le deroghe di cui allOCDPC n. 533 del
19/07/2018

Art. 5 Categoria prevalente e categorie scorporabili

Ai sensi dell’articolo 216 comma 14 del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m. e dell’articolo 61
del D.P.R. n. 207/2010 e in conformitd all'allegato “A" al D.P.R. medesimo, i lavori sono
classificati come segue:

N CAT.EGORIA DESCRIZIONE GRUPPI DI IMPORTO NETTO | IMPORTO TOTALE MODALITA’ %
) PREVALENTE | LAVORAZIONI OMOGENEE [ LAVORAZIONI PER CATEGORIA DI APPALTO [MANODOPERA
0G8 OPERE IN MASSI
MOVIMENTI TERRA
NOLI
CANTIERIZZAZIONE E
OPERE ACCESSORIE 460.255,66
0G8 460.255,66 A MISURA 21%
QUOTA SICUREZZA 9.000,00 A MISURA 20%
SOMMANO 469.255,66 21%

Art. 6 Adeguata attrezzatura tecnica

L'appaltatore deve possedere |'attrezzatura tecnica adeguata a portare a termine
i lavori secondo le specifiche richieste nei relativi articoli del capitolato speciale d'appalto
e secondo le regole dell'arte. Per adeguata attrezzatura tecnica deve intendersi la
dotazione di attrezzi, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, in proprietd o in
locazione finanziaria o in noleggio. Si fa particolare riferimento ad escavatori in grado di
movimentare al meglio ed in sicurezza massi del peso fino a 8 t.

Tutte le macchine operatrici impiegate dovranno essere provviste del manuale
d'uso, conformi ai requisiti di sicurezza sanciti dalle "direttive macchine" di cui al D.Lgs. n.
17/2010 in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme vigenti.

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 7 Documenti che fanno parte del contratto e normativa applicabile

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non
materialmente allegati:
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Art.a il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000,
N. 145 nei limiti di compatibilitad del D.Lgs. n. 50 del 2016 € s.m.;

Art.b il capitolato speciale d'appalto;

Art.c gli elaborati grafici del progetto esecutivo;
Art.d I'elenco dei prezzi unitari;

Art.e il piano operativo di sicurezza;

Art.f il cronoprogramma lavori;

Art.g le polizze di garanzia;

Art.h il patto di integrita in materia di contratti pubblici regionali, in applicazione della
Deliberazione di Giunta regionale n. 966/2014 "Approvazione del patto di integrita
in materia di contratti”.

Anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 216 del D.Igs. n. 50 del 2016 € s.m. sono
contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici,
tutte quelle comunque richiamate nel presente capitolato speciale e in particolare:

a) lalegge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto vigente e applicabile;
b) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. (Codice dei Contratti Pubblici);
c) iID.P.R. 5 oftobre 2010, n. 207, per la parte ancora in vigore:

— articoli da 14 a 43 (contenuti della progettazione);

— articoli da 60 a 96 (sistema di qualificazione delle imprese e SOA);

— articolida 215 a 238 (collaudo);
d) il decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.;

e) il D.M. 19 gennaio 2018 "“Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo
per le garanzie fideiussorie previste dagli arficoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del
decreto legislativo n. 50 del 2016";

f) il D.M. 7 marzo 2018, n. 49 “Approvazione delle linee guida sulle modalita di
svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”.

Art. 8 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

La softoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione
di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della
legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla
completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto
per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'appaltatore dd atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilitd
degli afti progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei
luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i
lavori.

Art. 9 Fallimento dell'appaltatore. Cessione e trasformazione d'azienda

In caso di falimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero
procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o dirisoluzione del
contratto ai sensi dell'articolo 108, D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m. ovvero di recesso dal
confratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159 e s.m., ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto la

3
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Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a
tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’articolo 110 del D.Igs. n. 50 del 2016
e s.m. Limitatamente alla determinazione della liquidazione finale dei lavori dell’appalto
risolto si applica I'articolo 108 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

Qualora I'esecutore sia un’associazione temporaneq, liquidazione coatta
amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato
preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario
ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione,
inabilitazione o falimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione,
dei requisiti di cui all’articolo 80, D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. ovvero nei casi previsti dalla
normativa antimafia dell'impresa mandataria o di una impresa mandante frovano
applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e
s.m.

Art. 10 Rappresentante dell'appaltatore e domicilio

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del
D.M. n. 145/2000; a tale domicilio si infendono ritualmente effettuate tutte le infimazioni, le
assegnazioni di termini e ogni altra noftificazione o comunicazione dipendente dal
confratto.

L'appaltatore deve aliresi comunicare, ai sensi € nei modi di cui all'articolo 3 del
D.M. n. 145/2000, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora I'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso
la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del D.M. n. 145/2000; il
mandato conferito con atto pubblico a persona idoneaq, sostituibile su richiesta motivata
della stazione appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico
dell'appaltatore o da altro tecnico abilitato secondo le tipologie di lavori previste nel
capitolato speciale. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico
avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con
I'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a
quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione
tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere |l
cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina,
incapacitd o grave negligenza. L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni
causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della
frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2,
3 0 4, deve essere tempestivamente notfificata alla Stazione appaltante; ogni variazione
della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la
stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e |'esecuzione
g A p ,

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono
essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita,
provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la
descrizione, i requisiti di prestazione e le modalitd di esecuzione di ogni categoria di
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiomate contrattualmente nel capitolato
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speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle
singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualitad e I'impiego dei materiali, la loro
provvista, il luogo della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si
applicano I'articolo 101, comma 3 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., I'articolo 6 del D.M. n.
49 del 2018 e gli articoli 16 e 17 del D.M. n. 145 del 2000.

Art. 12 Convenzioni europee in materia di valori e termini

Tutti gli atti predisposti per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non
diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente capitolato se non diversamente stabilito nella singola
disposizione, sono computati in conformitd al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13 Consegna e inizio dei lavori

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula formale del contratto, in seguito a
consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta
stipula, previa convocazione dell’esecutore, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 5
del D.M n. 49 del 2018.

E facoltd della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei
lavori, anche nelle more della stipulazione formale del confratto, nei casi previsti
dall'articolo 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50 del 2016 s.m.; in tal caso il direttore dei lavori
indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la
consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a
5 giorni e non superiore a 15; i termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla data
della prima convocazione, come disposto dall’articolo 5, comma 3 del D.M. n. 49 del
2018. Decorso inutimente il termine anzidetto & facoltd della Stazione appaltante di
risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilitd di avvalersi
della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cid possa
costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura
per I'affidamento del completamento dei lavori, I'aggiudicatario € escluso dalla
partecipazione in quanto I'inadempimento € considerato grave negligenza accertata.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori,
lo documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali,
assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; la Stazione Appaltante
richiede il DURC in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione
anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 9 del D.M. n. 49 del 2018, le disposizioni sulla
consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti
di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal progetto esecutivo, ovvero in
presenza di temporanea indisponibilitd di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni
volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e I'ultimo di questi
costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per
I'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica
anche alle singole parti consegnate, qualora I'urgenza sia limitata all’esecuzione di

5
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alcune di esse. La Stazione appaltante potrd disporre la consegna in piu tempi successivi,
con verbali parziali, senza che per questo I'appaltatore possa sollevare eccezioni o frarre
motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

Art. 14 Termini per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto € fissato in giorni 360
(trecentosessanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei
lavori redatto dalla Direzione dei Lavori.

Nel calcolo del tempo contrattuale si € tenuto conto di periodi limitati con
andamento stagionale sfavorevole.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori
che potra fissare scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie
all'inizio di forniture e/o lavori da effettuarsi al fine di permettere altre lavorazioni, da parte
di altre stazioni appaltanti, quali ad esempio il consolidamento del muro ai piedi del
rilevato ferroviario. Il termine per I'ultimazione dei lavori deve in ogni caro rispettare i tempi
dettati dal’OCDPC n. 533 del 19/07/2018

Art. 15 Sospensioni e proroghe

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze
speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utimente a regola
d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell’appaltatore pud ordinare la
sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni
che determinano la necessitd di procedere alla redazione di una variante in corso
d'opera nei casi previsti dall’articolo 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., con indicazione
delle ragioni che hanno determinato I'interruzione, dello stato di avanzamento dei lavori,
delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla
ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della
consistenza delle forze lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della
sospensione.

Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 107 del D.Lgs. n. 50 del 2016 € s.m. e
all'articolo 10 del D.M. 49 del 2018.

L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di
ultimare i lavori nei termini fissati, pud chiedere con domanda motivata proroghe che, se
riconosciute giustificate, sono concesse purché le domande pervengano, salvo i casi
debitamente motivati e documentati dall’appaltatore, prima della scadenza del termine
anzidetto. Sullistanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito |l
direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

a) Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ad eventuali proroghe parziali
relative alle soglie temporali infermedie eventualmente previste dal programma
esecutivo dei lavori di cui all’articolo 17; in tal caso per termine di ultimazione di cui
all’articolo 14 si infende il termine intermedio previsto dall’articolo 16, comma 2, lettera
d) e il periodo di proroga € proporzionato.

b) A giustificazione del ritardo nell’'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze
fissate dal programma temporale I'appaltatore non pud mai attribuirne la causa, in
tutto o in parte, ad alire imprese o fornitori, se esso appaltatore non abbia
tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile
a dette imprese o fornitori.
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Art. 16 Penali in caso di ritardo

Ai sensi dell’articolo 113-bis del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., nel caso di mancato
rispetto del termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo viene applicata, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18,
comma 3 del D.M. 49 del 2018, una penale pari a 1 per mille dell'importo contfrattuale e
non possono comunque superare, complessivamente la quota percentuale indicata al
comma 6.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, frova applicazione
anche in caso diritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna

degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltd di cui
all'articolo 13, comma 2;

b) nellaripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal
direttore dei lavori;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non
accettabili o danneggiati;

d) nel rispetto delle soglie temporali intermedie eventualmente fissate a tale scopo nel
cronoprogramma dei lavori.

La penale irrogata ai sensi del comma 2, lefttera a), € disapplicata e, se, gid
addebitata, e restituita, qualora I'appaltatore, in seguito al’andamento imposto ai lavori,
rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui
all'articolo 17.

La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata all'importo dei
lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) € applicata all'importo
dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili
o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente arficolo sono contabilizzate in detfrazione in
occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa
condizione diritardo.

L'importo complessivo delle penali imrogate ai sensi dei commi precedenti non pud
superare il 10 per cento dellimporto contrattuale; qualora i ritardi siano tali da
comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale si procederd alla
risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento
di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 17 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

Entro 30 giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dellinizio dei lavori,
'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma
esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare,
per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare
presunto, parziale e progressivo, dellavanzamento dei lavori alle date contrattualmente
stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento; deve essere coerente con i tempi
confrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante
apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento.
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I programma esecutivo dei lavori dellappaltatore puo essere modificato o
integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia
necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese estranee al contratto;

b) per lintervento o il mancato intervento di enti gestori di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad
inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante, fermo restando quanto disposto
all'articolo 27, comma 4 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.;

c) per lintervento o il coordinamento con autoritd, enti o altri soggetti diversi dalla
Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela
sugliimmobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;

d) per la necessita o l'opportunitd di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di
tenuta e funzionamento degliimpianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, in
ottemperanza all'articolo 92 del D.Lgs. n. 81 del 2008. In ogni caso il programma
esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento
del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

| lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma dei lavori predisposto
dalla Stazione appaltante; tale cronoprogramma puod essere modificato dalla Stazione
appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Al programma esecutivo dovrd essere allegato I'elenco delle imprese eventualmente
coinvolte nel piano di affidamento, con riguardo ai servizi di trasporto di materiale a
discarica, trasporto e smaltimento di rifiuti, noli a caldo, servizi di autotrasporto e
guardiania di cantiere assoggettati al regime autorizzatorio del subappalto.

Art. 18 Inderogabilita dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
confinuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nellinstallozione del cantiere e nellallacciomento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e
dellacqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il imedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi
compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare
per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che
siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre
prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore
comunque previsti dal capitolato speciale;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati dall'appaltatore né iritardi o gliinadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale fra I'appaltatore e il proprio personale
dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle
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misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi,
conftributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel
cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero competente in materia del
lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante
dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni
della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 81 del 2008.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19 Anticipazione

E prevista, se espressamente richiesta, la corresponsione in favore dellappaltatore
di un'anticipazione pari al 20 per cento dellimporto contrattuale secondo quanto
disposto dall’articolo 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. L'importo, a fronte di
misure straordinarie a sostegno della liquidita delle imprese, potrd essere elevato entro i
limiti dei dispositivi di legge appositamente promulgati.

Art. 20 Pagamenti in acconto

Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera d) del D.M. 49 del 2018, i pagamenti
avvengono per stati di avanzamento, a seguito di emissione del certificato di pagamento
ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell’articolo 27, comprensivi dei
relativi importi per la sicurezza, al netto delle trattenute e delle ritenute di garanzia di cui
all’articolo 30 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., nonché della ritenuta di cui al comma 2 e
della compensazione dell’anticipazione erogata ai sensi dell’articolo 35, comma 18,
D.Lgs. 50 del 2016 e s.m., raggiungano un importo non inferiore a euro 120.000,00
(centoventimila/00).

| pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati ai sensi
dell’art. 113 bis, del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m. nel termine di trenta giorni decorrenti
dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il Responsabile del Procedimento
emette il certificato di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, previa
acquisizione della documentazione di regolaritd contributiva, contestualmente
all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non
superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi.

La regolaritd contributiva sard richiesta per I'aggiudicatario, nonché per tutti i
soggeftti che a titolo di legge hanno partecipato alle lavorazioni relative al pagamento in
corso. Nel caso non risulti comprovata la regolarita contributiva, si procederd ai sensi
dell'articolo 30, comma 5, del citato D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.

Qualora I'appaltatore volesse effettuare riserve in merito ai lavori contabilizzati pud
effettuare le proprie riserve sui documenti contabili nei modi e nelle forme descritte dagli
articoli 190 e 191 del DPR n. 207/2010.

Qualora i lavori imangano sospesi per un periodo superiore a sessanta giorni, per
cause non dipendenti dall'appaltatore, si pud provvedere alla redazione dello stato di
avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo
minimo di cui al comma 1.

Ai sensi dell’articolo 105, comma ? del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m., I'emissione di ogni
certificato di pagamento € subordinata all’acquisizione del DURC relativo all’appaltatore
e a tutti i subappaltatori e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione
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attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute
fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Art. 21 Pagamenti a saldo

Ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera €) e comma 5 del D.M. n. 49 del 2018, il conto
finale dei lavori € redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale; € sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile unico del
procedimento. Col conto finale & accertato e proposto I'importo della rata di saldo,
qualungue sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione € soggetta
alle verifiche di collaudo o diregolare esecuzione ai sensi del comma 3.

Il conto finale dei lavori deve essere sotftoscritto dall’appaltatore, su richiesta del
responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se I'appaltatore
non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande
gida formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente
accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al
conto finale.

Le parti convengono, ai sensi dell’art. 113 bis del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. che la
rata di saldo, previa I'acquisizione del DURC regolare, unitamente alle ritenute di garanzia
e pagata entro il termine di 45 giorni a decorrere dall’avvenuta emissione del certificato
di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

I pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione
dell’'opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice civile; il pagamento €
disposto solo a condizione che I'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai
sensi dell'articolo 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

Ai sensi dell’articolo 103, comma 6 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. la garanzia
fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validitd ed efficacia fino a due anni dopo
I'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato diregolare esecuzione e
alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'l.V.A.
all'aliqguota di legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al
periodo di due anni;

b) ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo
I'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione;

c) la garanzia deve essere prestata mediante di atto di fideiussione rilasciato da una
banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da
impresa di assicurazione conforme alle schede tecniche, contenute nell'«Allegato B —
Schede Tecnichey al D.M. n. 31 del 19/01/2018, debitamente compilate e sottoscritte
dal garante e dal confraente e agli schemi tipo 1.4 e 1.4.1 del medesimo D.M.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice civile, I'appaltatore risponde
per la difformitd ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal
soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare
esecuzione assuma carattere definitivo.

L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e
professionalitd, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di
evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adofttare per il
loro rimedio.

I pagamento a saldo e subordinato all’acquisizione del DURC e all’esibizione da
parte dell’appaltatore della documentazione attestante la corretta esecuzione degli
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adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente,
dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali dei dipendenti, nonché da parte degli eventuali subappaltatori.

Art. 22 Tracciabilita dei flussi finanziari

L'appaltatore assume I'obbligo di fracciabilitad dei flussi finanziari, come previsto
dall’art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e
integrazioni e dalla Delibera ANAC n. 556 del 31/5/2017 di aggiornamento della
determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 “Linee guida sulla tracciabilita dei flussi finanziari ai
sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136" al D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. Al
sensi e per gli effetti di tale normativa I'appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione
Appaltante il/i numero/i di c/c bancario o postale acceso presso banche o presso la
societa Poste italiane S.p.A., appositamente dedicati alle commesse pubbliche nonché le
generdlitd ed il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso/i. Tale
comunicazione deve essere inviata alla Stazione appaltante entro 7 giomi
dall’accensione del/i c¢/c dedicato/i o dalla loro prima utilizzazione in operazioni
finanziarie relative a commesse pubbliche. L'omessa, tardiva o incompleta
comunicazione dei suddetti elementi informativi comporta I'applicazione, da parte della
Prefettura — UTG competente, della sanzione prevista dall’articolo 6, comma 4 della L. n.
136 del 2010 e s.m.

Le fatture elettroniche dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del
relativo codice IBAN, nonché del Codice Identificativo della Gara (CIG) e del Codice
Unico di Progetto (CUP) relativi al presente appalto.

II contratto si intenderd espressamente risolto qualora le transazioni riguardanti il
confratto medesimo, non vengano eseguite in conformitd a quanto stabilito dall’art. 3
della L. n. 136 del 2010 e s.m.

L'appaltatore si obbliga inoltre ad inserire o a far inserire, a pena di nullitd assoluta,
nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese
interessate al presente appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi
assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136 del 2010
e s.m. L'espressione «filiera delle impresey si intende riferita ai subappalti come definiti
dall'articolo 105, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., nonché ai subcontratti stipulati per
l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente appalto.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbiano notizia
dellinadempimento della propria controparte ai citati obblighi di tracciabilitd finanziaria si
impegnano a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo.

Per quanto riguarda la cessione di credito, ai sensi della Determinazione
dell’ Autoritad n.10/2010, anche i cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il CIG/CUP e
ad anticipare i pagamenti all’appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti
correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilita si applica pertanto anche ai movimenti
finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale
deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato.

Per quanto riguarda i raggruppamenti temporanei di imprese ciascun componente
del raggruppamento € tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali
subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. n. 136 del 2010 e s.m., anche al fine di non
inferrompere la concatenazione di flussi fracciati tra stazione appaltante e singoli
subcontraenti. Pertanto, la mandataria capogruppo dovrd rispettare nei pagamenti
effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilitd che andranno, aliresi, inserite nel
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confratto di mandato. Le medesime considerazioni valgono in relazione ai consorzi
ordinari di concorrenti di cui all’articolo 48 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

Art. 23 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I'emissione del
certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore;
trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento,
sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso
infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella
misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

E facoltd dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel
caso in cui 'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente
emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dellimporto netto contrattuale,
di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie
obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al
pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, & facoltd dell'appaltatore,
previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere I'azione legale per la
dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta
costituzione in mora.

Art. 24 Ritardi nel pagamento della rata di saldo

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo
23, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute
decorrono gliinteressi legali.

Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme
dovute a saldo si profragga per ulteriori 30 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1,
sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 25 Revisione prezzi

E esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664,
primo comma, del Codice civile.

Art. 26 Cessione del contratto e cessione dei crediti

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo
di diritto.

E ammessa la cessione dei crediti vantati nei confronti della Stazione Appaltante a
titolo di corrispettivo del presente appalto, ai sensi e con le modalitd del combinato
disposto dell’articolo 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. e della legge 21
febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un
intermediario finanziario iscritffto nell'apposito Albo presso la Banca d'ltalia, che
nell’oggetto sociale sia previsto I'esercizio dell’attivita di acquisto di crediti di impresa e
che il contratto di cessione, stipulato mediante atfto pubblico o scrittura privata
autenticata, in originale o in copia autenticata, sia notificato mediante lettera trasmessa
con Posta Elettronica Certificata alla Stazione appaltante prima o contestualmente al
certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento.
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Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni di crediti sono efficaci
e opponibili alla stazione appaltante qualora quest'ultima non le abbia rifiutate con
comunicazione da noftificarsi mediante lettera tfrasmessa con Posta Elettronica Certificata
al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione
mediante lettera tfrasmessa con Posta elettronica Certificata.

In ogni caso I'Amministrazione cui € stata nofificata la cessione pud opporre al
cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al confratto con questo
stipulato.

CAPO 5 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA
LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 27 Valutazione dei lavori

Perilavori a misura:

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le
specificazioni date nelle norme del presente capitolato speciale e nellenunciazione delle
singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le
dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far
valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le gquantita
realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o
aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non
saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'infende sempre compresa
ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal
capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrd effettuata applicando alle
quantita eseguite i prezzi unitari contfrattuali.

Per gli importi relativi allattuazione del piano di sicurezza e coordinamento

Gli oneri per I'aftuazione dei piani di sicurezza sono valutati a corpo sulla base degli
stati di avanzamento lavori senza applicazione di alcun ribasso.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 28 Garanzia prowvvisoria

Ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., & richiesta una garanzia
provvisoria pari al 2 per cento (un cinquantesimo) dell'importo (compresi gli oneri per
l'attuazione dei piani di sicurezza) dei lavori da appaltare, da prestare al momento della
partecipazione alla gara.

La garanzia € disciplinata dagli Schemi - Tipo 1.1 o 1.1.1 dell’Allegato A al D.M. n.
31 del 2018 e redatta in conformita alla Scheda Tipo 1.1 o 1.1.1 dell’ Allegato B al D.M. n.
31 del 2018.
Art. 29 Garanzia definitiva

Ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. e richiesta una garanzia
fideiussoria, a ftitolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo
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contrattuale; qualora I'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo
a base d’'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria & aumentata di
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia
superiore al 20 per cento, I'aumento e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia definitiva e redatta in osservanza dello Schema Tipo 1.2 o 1.2.1
dell’Allegato A e in conformitd alla Scheda Tipo 1.2 o 1.2.1 dell’ Allegato B al D.M. n. 31 del
2018 ed essere presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale
sotftoscrizione del contratto.

La garanzia € progressivamente svincolata a misura dellavanzamento
dellesecuzione, nel limite massimo dell’'80 per cento delliniziale importo garantito; lo
svincolo & automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola
condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dellappaltatore o del
concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in
originale o in copia autentica, attestanti 'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il imanente ammontare residuo del 20 per cento, cessa di avere
effetto ed € svincolata automaticamente allemissione del certificato di collaudo
provvisorio ovvero del cerfificato di regolare esecuzione; lo svincolo e ['estinzione
avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni,
dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione appaltante pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o
totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle
maggiori somme pagate durante I'appalto in confronto ai risultati della liquidazione
finale; I'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione
appaltante senza necessitad di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto
dell’appaltatore di proporre azione innanzi I'autoritd giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata nella misura
legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata
incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al
contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia pud essere
ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non € integrata in caso di
aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Art. 30 Riduzione delle garanzie

Agli importi della garanzia provvisoria di cui all’articolo 30 e della garanzia
definitiva di cui all’articolo 31 si applicano, se di spettanza, le riduzioni previste all’articolo
93, comma 7 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

Art. 31 Assicurazioni a carico dell'appaltatore

Ai sensi dell’articolo 103, comma 7 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., I'appaltatore &
obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell’'inizio
dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante
da futtiirischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori
di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna
dei lavori e cessa alla data di emissione del cerfificato di collaudo provvisorio o di
regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente |l
vincolo in favore della Stazione appaltante. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la
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polizza assicurativa e sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da
tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro
eventuale sostituzione o rifacimento.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del
danneggiaomento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche
preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione,
azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di
responsabilitd civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori.

Le garanzie e le coperture assicurative di cui al presente articolo dovranno essere
conformi allo schema tipo 2.3, sezioni A e B ed alla relativa scheda tecnica 2.3 di cui al
D.M. Attivitd Produttive n. 123 del 2004.

Tale polizza dovrd essere stipulata nella forma «Contractors All Risksy (C.A.R.) e
prevedere una somma assicurata:

- perla PARTITA 1 (Opere: il rimborso, per la parte eccedente I'importo della franchigia
o scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, dei costi e delle spese necessari per
rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate) una
somma assicurata pari all'importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri di
sicurezza, IVA esclusa;

- perla PARTITA 2 (Opere preesistenti: il rimborso, per la parte eccedente I'importo della
franchigia o scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, nei limiti del massimale
assicurato, dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione delle
opere assicurate) una somma assicurata non inferiore ad € 200.000,00;

- per la PARTITA 3 (Demolizione e sgombero: il rimborso delle spese necessarie per
demolire, sgomberare e trasportare alla pivu vicina discarica autorizzata disponibile i
residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il imborso dello
smaltimento dei residui delle cose assicurate, nel limite del massimale assicurato) una
somma assicurata non inferiore ad € 50.000,00.

- e deve:

1) prevedere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite
o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e
attrezzature diimpiego e di uso, compresi i beni della Stazione appaltante destinati
alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche,
tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e
movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas
provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti
di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;

2) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di
cautele o diregole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all'intera garanzia,
nei limiti della perizia e delle capacita tecniche da essa esigibili nel caso concreto,
per |'obbligazione dirisultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai
sensi dell’articolo 1665 del Codice civile;

La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a ferzi deve essere
stipulata per una somma non inferiore al 5% dell'importo di aggiudicazione di cui al
comma 3 con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00 e deve:

a) prevedere la copertura dei danni che I'appaltatore debba risarcire quale civilmente
responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le
norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’'obbligo di assicurazione
contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori
per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso
dalllimpresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi
dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o
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affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente
presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;

b) prevedere specificamente lindicazione che tra le "persone" si intendono compresi i
rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, |
componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i
collaudatori.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza
alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora
I'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle
responsabilita disciplinato dall’articolo 48, comma 5 del D.Lgs. n. 50 del 2016 s.m., le stesse
garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna
riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Ai sensi dell’articolo 103, comma 7 ultimo periodo del D.Igs. n. 50 del 2016 e s.m.
l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione
da parte dellappaltatore non comporta linefficacia della garanzia nei confronti della
stazione appaltante.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 32 Variazione dei lavori

La Stazione appaltante ai sensi all'articolo 106, comma 1, lettera c) e del comma 7
del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. sono ammesse le varianti in corso d’'opera nel rispetto di
tutte le seguenti condizioni: 1) la necessitd di modifica € determinata da circostanze
impreviste e imprevedibili per la stazione appaltante. Tra le predette circostanze puod
rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o
provvedimenti di autoritd od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica
non altera la natura generale del contratto; 3) I'aumento di prezzo non eccede il 50 per
cento del valore del contratto iniziale.

Si applicano le disposizioni dell’articolo 8 del D.M. n. 49 del 2018.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra
confrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione
lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della stazione appaltante,
ove questa sia prescritta dalla normativa vigente.

Qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre,
deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera
oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori
compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi
sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in
aumento o in diminuzione, non sostanziali ai sensi dell’articolo 106, commi 1, lettera e) e 4
del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. proposte dal DL ed autorizzate dal RUP. La modifica deve
essere al di softo di enframbi i seguenti valori:

le soglie fissate all'articolo 35 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.;

il 15 per cento del valore iniziale del contratto;

e deve frovare copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dell’ opera.

Ai sensi dell’articolo 106, comma 4 del D.Lgs. n. 50 del 2016 € s.m. non sono
ammesse le modifiche sostanziali che: a) infroducono condizioni che alterano la
partecipazione e I'esito della procedura di gara; b) alterano I'equilibrio economico
dell'appalto a favore dell’aggiudicatario, senza che cio sia previsto nel contratto iniziale.
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Ai sensi dell’articolo 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., fermo restando i
limiti e le condizioni di cui ai commi precedenti, qualora in corso di esecuzione si renda
necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto
(1/5) dellimporto del confratto, la stazione appaltante pud imporre allappaltatore
l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario mediante atto di
sottomissione. In tal caso l'appaltatore non puod far valere il diritto alla risoluzione del
contratto.

In ogni caso ogni variante o modifica deve frovare copertura nella somma
stanziata per I'esecuzione dell'opera e deve essere preventivamente autorizzata dal
Responsabile Unico del procedimento e approvata dalla stazione appaltante prima della
sUQ esecuzione.

Si applicano le disposizioni di cui all’arficolo 106, comma 14 del D.Lgs. n. 50 del 2016
e s.m. oltre alle deroghe di cui al’lOCDPC n. 533 del 19/07/2018

Art. 33 Varianti per errori od omissioni progettuali

Ferma restando la responsabilitd dei progettisti, il contratto pud parimenti essere
modificato anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, senza
necessita di una nuova procedura, se il valore della modifica € al di sotto di entrambi i
seguenti valori:

a) le soglie fissate all’articolo 35 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.;
b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto.

In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti,
decurtato dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 34 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui
all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3.

Fermo restando quando disposto dall’arficolo 32, qualora fra i prezzi di cui
all’elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per le lavorazioni diverse, si procede
alla formazione di nuovi prezzi secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 5 e 6 del
D.M. n. 49/2018, mediante apposito verbale di concordamento; per la redazione dei
nuovi prezzi si prendera a riferimento il prezziario regionale versione 2019 o successive nel
frattempo approvate.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 35 Norme di sicurezza generali

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di futte le norme vigenti in
materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di
permanente sicurezza e igiene.

L’'appaltatore e altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del
vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle
atftrezzature utilizzate.
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L'appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto
nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 36 Sicurezza sul luogo di lavoro

L'appaltatore € obbligato a fornire alla Stazione appaltante lindicazione dei
confratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in
vigore.

L'appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di futela di cui all'articolo
95 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili
alle lavorazioni previste nel cantiere.

L'appaltatore dovra essere in possesso dell'idoneita tecnico-professionale, cosi
come definita all’articolo 89, comma 1, lettera |) del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.

Art. 37 Piani di sicurezza e di coordinamento

Il Presente Capitolato Speciale d'appalto € corredato del “piano di sicurezza e di
coordinamento” redatto ai sensi e conformemente ai disposti dell’art. 20 e 100 del D. Lgs.
n° 81 del 9/4/2008, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare
nel cantiere relativo ai lavori in oggetto. Nel Piano di Sicurezza € prevista la presenza di
altre Imprese durante le lavorazioni nel caso vi sia la richiesta di un subappalto si
procederd ad aggiornare il PSC con le necessarie azioni id coordinamento.

L’ Appaltatore dovrd presentare al coordinatore per I'esecuzione dei lavori, se
nominato:
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza che verrd predisposto, ove
ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria
esperienzq;

b) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilitd nell’ organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da
considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento. L'idoneitd del suddetto piano dovrd essere verificata dal
coordinatore per |'esecuzione dei lavori.

In nessun caso, le proposte di cui alla lettera a) e la redazione del piano operativo
di sicurezza potranno prevedere modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti, con
parficolare riferimento al compenso stabilito (non soggetto a ribasso d'asta), dalla
stazione appaltante, per gli oneri relativi alla sicurezza. In sede di gara. si dovrd dichiarare
la congruitd e I'accettazione del suddetto importo.

Il piano di sicurezza e di coordinamento, le eventuali proposte di adeguamento ed
il piano operativo di sicurezza formano parte intfegrante del contratto di appalto.

I piano di sicurezza e di coordinamento dovra essere vistato dall'impresa
aggiudicataria per accettazione delle condizioni.

L’ Appaltatore dovrd garantire le misure generali di tutela di cui all’art. 95 del D. Lgs.
n° 81/2008 ed ottemperare agli obblighi di cui all’art.?6 del medesimo decreto.

Art. 38 Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro 30 giorni dallaggiudicazione e comunqgue prima dell'inizio dei
lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al
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coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per
quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilitd nell'organizzazione
del cantiere e nellesecuzione dei lavori. | piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi
dell'allegato XV del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m., comprende il documento di valutazione
dei rischi di cui agli articoli 91 e 94 e gli adempimenti di cui all’articolo 26, comma 1,
lettera b), del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m., con riferimento allo specifico cantiere e deve
essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni, compresi
gli obblighi del datore di lavoro dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. n. 81 del
2008 e s.m.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del
piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 39, previsto dall'articolo 91,
comma 1, lettera a) e dall'articolo 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 39 Subappalto e subaffidamenti

Il subappalto e disciplinato dall’articolo 105 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione al subappalto deve essere prodotta la
seguente documentazione:

DOCUMENTAZIONE DELL' APPALTATORE

a) Richiesta in bollo di autorizzazione al subappalto, corredata di copia fotostatica di un
documento diidentita del sottoscrittore;

b) Contratto di subappalto (o copia autentica) contenente:

— indicazione dei prezzi unitari delle lavorazioni che si infendono subappaltare; per
ciascun prezzo unitario deve essere indicato il costo della voce relativa al
personale, non soggetto a ribasso, e le ulteriori voci di costo, con il relativo ribasso.
L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi
unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 per cento. Le
lavorazioni relative alla sicurezza non sono ribassabili rispetto ai prezzi unitari di
confratto. Il costo complessivo del personale per le lavorazioni oggetto del
contratto di subappalto non pud essere inferiore a quello indicato in offerta per le
medesime lavorazioni;

— la clausola sospensiva del contratto di subappalto in pendenza dell’autorizzazione
da parte della stazione appaltante;

— la clausola di assunzione da parte del subappaltatore dell’obbligo di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136 del 2010 e s.m., a pena di nullita e
comunicazione del conto corrente dedicato del subappaltatore medesimo;

— la seguente clausola, a pena di nullita: “Fermo restando l'obbligo di denuncia
all'Autorita Giudiziaria, il subappaltatore si impegna a segnalare tempestivamente
alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro o altre utilitd ovvero offerta
di protezione, che venga avanzata nel corso dellesecuzione del contratto nei
confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.”

c) Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m., circa la sussistenza o meno
di forme di collegamento/controllo ai sensi dell’art. 2359 C.C. con il subappaltatore.
Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti
nel caso di raggruppamento femporaneo, societd o consorzio;
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d) Dichiarazione dell’appaltatore, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m., attestante
I'eseguita verifica dell'idoneitd tecnico-professionale del subappaltatore, secondo le
modalita di cui all'allegato XVIl del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.

e) Dichiarazione dell’appaltatore che i tempi previsti per le lavorazioni oggetto del
contfratto di subappalto sono compatibili e congrui con il programma dei lavori
dellappalto principale, mediante ['aggiornamento dello stesso, con impegno
dell'appaltatore medesimo di produrre il programma dei lavori aggiornato al direttore
lavori prima dell'inizio dei lavori sub affidati.

DOCUMENTAZIONE DEL SUBAPPALTATORE

a) Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m., attestante I'assenza dei
motivi di esclusione di cui all’articolo 80, D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.;

b) (se impresa subappaltatrice € una societd per azioni o una societd in accomandita
per azioni o una societd a responsabilita limitata o una societad cooperativa o
consortile per azioni o a responsabilita limitata) Comunicazione, resa ai sensi del
D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, relativa alla composizione societaria sia nominativa
che per quote percentuali, all'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle
azioni con diritto di voto, ai soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno
esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la
dichiarazione;

c) (se subappalti di importo inferiore ad € 150.000,00) Dichiarazione resa ai sensi del
D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m., attestante il possesso dei requisiti speciali idonei ai sensi
dell’articolo 83 del D.Lgs. n. 50 del 2016 € s.m.;

d) il POS, redatto nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.;
e) a comunicazione del conto corrente dedicato;

f) (se subappalti di importo pari o superiore a € 40.000,00) I'accettazione del Patto di
integritd in materia di contratti pubblici regionali approvato con D.G.R. n. 966 del 2014.

| sub-affidamenti relativi alle seguenti categorie:

trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;

estrazione, fornitura e tfrasporto terra e materiali inerti;

confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

noli a freddo di macchinari;

forniture di ferro lavorato;

. noli a caldo;

autotrasporti per conto di terzi

guardiania dei cantieri.

sono soggetti al regime giuridico del subappalto di cui al comma 1 e vanno
autorizzati dalla Stazione appaltante.

Salvo quanto disposto al comma 3 non costituiscono subappalto le forniture senza
prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera, se singolarmente di importo
inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a €
100.000,00 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non
sia superiore al 50 per cento delimporto de contratto da affidare. L'appaltatore
comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-
contratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell’appalto, il nome del sub-
confraente, I'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati
nonche il rispetto dell’obbligo di fracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136 del 2010

—TIommUO®»
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e s.m. da parte del subconfraente. Sono altresi comunicate alla Stazione Appaltante
eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificitd, non si configurano
come attivitd affidate in subappalto:

a) l'affidamento di aftivitd specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre
effettuare comunicazione alla stazione appaltante;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli
nei comuni classificati tfotalmente montani di cui allelenco dei comuni italiani
predisposto dall'lstituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare
del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno
1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28
dicembre 2001, n. 448;

d) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di
cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della
procedura finalizzata alla aggiudicazione dellappalto. | relativi contratti sono
depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sotftoscrizione del
confratto di appalto.

L'appaltatore dovra indicare nei cartelli esposti all’esterno del cantiere i nominativi
delle subappaltatrici nonché i dati attestanti il possesso della qualificazione richiesta;
dovrd munire tutto il personale compreso quello del subappaltatore di cartellino di
identificazione con i contenuti di cui alla L. n. 136 del 2010 e s.m.i. e la Circolare del
Ministero del Lavoro n. 5 del 2011, con obbligo di esporlo.

Art. 40 Responsabilita in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione
appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione
appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento
danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione di cui all’articolo 92 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.,
provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le
condizioni di ammissibilita del subappalto.

II subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattuale grave ed
essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente
possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore,
ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n.
646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28
giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei
mesi ad un anno).

Ai sensi dell’articolo 105, comma 8 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., l'appaltatore
risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle
ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali
e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
dei dipendenti a cui & tenuto il subappaltatore.
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Art. 41 Pagamento dei subappaltatori

Ai sensi dell’art. 105, comma 13 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., la Stazione
appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di
servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le prestazioni degli stessi
eseguite, nei seguenti casi:

a. quando il subappaltatore o il cottimista € una microimpresa o piccola impresa;

b. in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;
c. su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE
D'UFFICIO
Art. 42 Accordo bonario
Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo

economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale tra il 5 e il 15 per
cento di quest'ultimo, il responsabile unico del procedimento, sulla base della relazione
riservata del direttore dei lavori, deve valutare immediatamente I'ammissibilita e la non
manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta
misura e pud dar corso alle procedure di accordo bonario ai sensi dell’articolo 205,
commi da 2 e ébis del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque
rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione
appaltante.

Prima dell’approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione, qualunque sia I'importo delle riserve, il Responsabile unico del procedimento
attiva I'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

Non possono essere oggetto diriserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto
di verifica, ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

Art. 43 Definizione delle controversie

La definizione di tutte le controversie € devoluta all’autorita giudiziaria competente
presso il Foro di Bologna ed & esclusa la competenza arbitrale.

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell’articolo 44 e I'appaltatore
confermi le riserve, trova applicazione il comma 1.

Art. 44 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L'appaltatore € tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme
vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, € in
particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si
obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai
dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localitd in cui si svolgono i lavori;
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b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale
o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica;

c) €& responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti,
anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto
che il subappalto non sia stato autorizzato non esime |'appaltatore dalla
responsabilitd, e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) &€ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in  materia
previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi
speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata
da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore
I'inadempienza accertata e procede alla detrazione di una somma come prevista dalla
normativa, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento
del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia
dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’appaltatore delle somme
accantonate non e effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi
predetti sono stati integralmente adempiuti.

Ai sensi dell’articolo 30, comma 6 del D.Igs. n. 50 del 2016 e s.m., in caso di ritardo
nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora I'appaltatore
invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e
motivatamente la legittimitad della richiesta, la stazione appaltante pud pagare
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo |l
relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo framite, il R.U.P., possono
richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del lioro matricola, possono alfresi
richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la
effettiva iscrizione nei libri matricola.

Art. 45 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

La Stazione appaltante ha facoltd dirisolvere il contratto mediante comunicazione
con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione
o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei
termini imposti dagli stessi provvedimenti;

c) manifesta incapacita o inidoneitd, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza
giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
confratto, mancato rispetto delle prescrizioni di cui al precedente articolo 46 o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
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i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di
cui al D.Igs. n. 81 del 2008 e s.m. o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 37 e seguenti
del presente capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al
riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore
per la sicurezza.

Il contratto € aliresi risolto in caso di perdita da parte dellappaltatore dei requisiti
per l'esecuzione dei lavori, quali il falimento o la irogazione di misure sanzionatorie o
cautelari che inibiscono la capacitd di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione appaltante e fatta allappaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della PEC,
con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo 'accerfamento dello
stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa
luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e I'appaltatore o suo rappresentante
ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di
consistenza dei lavori, allinventario dei materiali, delle atftrezzature dei mezzi d'opera
esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all’accertamento di quali di
tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della
Stazione appaltante per I'eventuale riuvtilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di
falimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti,
con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente
modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di
completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra
I'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’'asta nell’appalto originario,
eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di
softomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e I'ammontare lordo
dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

1 I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di
aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e I'importo
netto della stessa risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore
inadempiente;

2 I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto
eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base
d'asta opportunamente maggiorato;

3 Il'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata
ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicitd, delle maggiori
spese tecniche di direzione, assistenza, contabilitd e collaudo dei lavori, dei
maggiori interessi per il finanzimmento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e
diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione
delle opere alla data prevista dal contratto originario.

II contratto & altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del
progefto esecutivo che pregiudicano, in futto o in parte, la realizzazione dell’opera
ovvero la sua utilizzazione, come definite dall’articolo 106, comma 2 del D.Igs. n. 50 del
2016 e s.m., si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano i limiti del citato comma
2. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3
del presente articolo, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti decurtato degli oneri
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Il contratto € altresi risolto nei casi previsti dal D.Igs. n. 50 del 2016 e s.m. e secondo
le disposizioni dell’articolo 108, comma 2 del D.Igs. medesimo e del D.M. n. 49 del 2018.
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CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 46 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Al termine dei lavori il direttore dei lavori elabora il certfificato di ultimazione dei
lavori ai sensi di quanto disposto dagli articoli 12 e 14, commi 1, lefttera e) e 5 del D.M. n.
49 del 2018.

Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita
manutenzione; tale periodo cessa con I'approvazione finale del collaudo o del certificato
di regolare esecuzione da parte della stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini
previsti dall’ articolo 49 del presente capitolato speciale.

Art. 47 Termini per il conto finale e per l'accertamento della regolare esecuzione

Il conto finale dei lavori sard redatto dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 14 del
Decreto 7 marzo 2018, n. 49.

Il certificato di regolare esecuzione € redatto dal direttore dei lavori, entro tre mesi
dalla data di ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 102 del Codice.

Art. 48 Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o
totalmente le opere appaltate anche subito dopo I'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata
all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né
pud reclamare compensi di sorta e richiede che sia redatto apposito verbale circa lo
stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati
alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine
perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del
responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di
suQ assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si frovi nella condizione di prendere in
consegna le opere dopo I'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non pud reclamare la
consegna ed e daliresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal
presente capitolato speciale.

Art. 49 Gestione dei sinistri
Nel caso in cui nel corso di esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o

danni alle proprieta si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. e
dell’art. 11 del D.M. n. 49 del 2018.
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CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 50 Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Oltre agli oneri di cui al presente capitolato speciale e suoi allegati, nonché a

quanto previsto da tutti i piani per I'attuazione della sicurezza, sono a carico
dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a)

b)

g

h)

K)

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza,
dal direttore dei lavori, in conformitda alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere
eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a
perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte
per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato speciale
o dalla descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso
all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659
del Codice civile;

la sistemazione degli accessi, delle piste delle rampe sia da strade ad uso pubblico, sia
da quelle private, o eventualmente la formazione di nuove piste, compresi gli scavi e i
riporti occorrenti, la sistemazione del materiale dirisulta in sito, il sottofondo in materiale
inerte, da concordarsi con la Direzione lavori, nonché gli eventuali oneri derivanti
dall’occupazione dei terreni privati;

il ripristino delle aree di cantiere nello stato preesistente;

la custodia, vigilanza del cantiere e la conservazione delle opere fino al collaudo
provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

I'esecuzione, presso i Laboratori autorizzati, di tutte le prove di cuial D.M. 17.1.2018 che
verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da
impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di
prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in
calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di
tenuta per le tubazioni;

il mantenimento, fino all’emissione del certificato di colloudo o del certificato di
regolare esecuzione, della continuitd degli scoli delle acque e del transito sugli spazi,
pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso o
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati anche da eventuali alire ditte, e relativo
idoneo smaltimento;

I'esecuzione di tutti i lavori, I'apposizione e il mantenimento di segnaletica anche
luminosa, nonché le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumitd delle
persone addette ai lavori ed ai terzi, e per evitare danni ai beni pubblici e privati;
I'lmpresa & tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro nelle costruzioni, contenute nella normativa vigente e nel “Piano di
sicurezza” se redatto;

la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio
del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio
chiuso a chiave, tavolo, sedie e materiale di cancelleria;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, caposaldi prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direftore
dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne
visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni
e i modelli avuti in consegna;

la fornitura a sue spese, allAmministrazione, di futto quanto riguarda la
documentazione fotografica dei luoghi, sia prima che dopo i lavori e delle fasi
esecutive degli stessi, nei modi e dimensioni indicate di volta in volta dalla Direzione
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P)

a)

f)

Lavori; in particolare dovra eseguire e consegnare alla D.L. una sufficiente
documentazione fotografica con particolare riferimento, anche dimensionale, a
opere o particolari non piu visibili; la documentazione fotografica, a colori e in formati
riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora
nelle quali sono state fatte le relative riprese;

la fornitura, a sue spese, del personale e di tutti gli strumenti ed i mezzi occorrenti per
rilievi, fracciamenti e misurazioni relative alle operazioni di consegna, verifica,
contabilizzazione e collaudo dei lavori;

ogni onere di revisione ed adattamento delle attrezzature in funzione del particolare
impiego cui verranno destinate;

ogni onere di trasporto in andata e ritorno delle attrezzature e di tutti gli accessori
necessari all'esecuzione delle opere;

il frasporto da un piazzamento al successivo di tutti i macchinari ed attrezzi necessari
all'esecuzione delle lavorazioni, (formazione di piste d’'accesso, perforazioni, scavi,
piazzali di manovra e lavoro, ecc.);

I'approvvigionamento dell’acqua e/o aria compressa necessaria all’esecuzione dei
lavori, compreso I'eventuale frasporto con autobotte;

passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I'abbattimento di
piante, per depositi od estrazioni di materiali;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per |l
funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le
utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei
punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza,
nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

I'idonea protezione dei materiali impiegati € messi in opera a prevenzione di danni di
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della
direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni
provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi
causa alle opere eseqguite, restando a carico dell'appaltatore I'obbligo di risarcimento
degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente
norma;

I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele
necessarie a garantire I'incolumitd degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e
dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni
contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni piu ampia
responsabilitd in caso di infortuni a carico dellappaltatore, restandone sollevati la
Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei
lavori.

la fornitura a sue spese di tutti i mezzi e del personale necessario per le operazioni di
collaudo dei lavori;

l'obbligo di applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella localita e nei
tempi in cui si svolgono i lavori;

l'osservanza scrupolosa delle norme in vigore e di quelle che eventualmente venissero
emanate durante l'esecuzione dellappalto in materia di assunzione della mano
d'opera in genere;

l'obbligo di provvedere, a sue cure e spese dlla riparazione di strade di accesso, ed
altre opere che risultassero danneggiate dal passaggio dei mezzi meccanici necessari
all'’esecuzione dei lavori;
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z) I'eventuale sviluppo dei disegni costruttivi delle opere in carpenteria metallica che
dovranno essere approvati dalla Direzione dei lavori prima della loro realizzazione;

aa) al fine di poter effettuare la manutenzione nel suo ciclo di vita utile, I’ Affidatario &
tenuto ad aggiornare gli elaborati progettuali in conseguenza delle varianti o delle
soluzioni esecutive che si siano rese necessarie in modo da rendere disponibili futte le
informazioni sulle modalitad di realizzazione dellopera o del lavoro; tali elaborati
dovranno essere approvati dal Direttore dei Lavori. La consegna degli elaborati
aggiornati dovra avvenire progressivamente unitamente all’avanzamento dei lavori
non appena un'opera o una parte significativa di essa pud essere definitivamente
rappresentata sulla base delle misurazioni effettuate in contraddittorio tra la Direzione
dei Lavori e I'Affidatario.

bb) provvedere ad ottenere a propria cura e spese, presso i privati e le competenti
Autoritd, tutti i permessi necessari per gli accessi nelle proprietd di terzi e per
l'esecuzione dei lavori, nonché ad assumere la responsabilitd dei danni derivanti dalla
esecuzione dei lavori stessi e al ripristino della situazione esistente;

cc) I'eventuale verifica dei calcoli di stabilita e dei disegni esecutivi delle strutture in
c.a., redatti dal progettista, sono da ritenere a carico dell'appaltatore; eventuali
modifiche da apportare alle opere dovranno essere approvate, nel limite delle proprie
competenze, dal Progettista, dal Direttore dei Lavori o dalll Amministrazione prima
della loro esecuzione. Detta approvazione non esonera l'lmpresa appaltatrice dalla
piena e completa responsabilitd per cid che riguarda forme, dimensioni e risultanze
dei calcoli; sono altresi a carico dell'lmpresa esecutrice tutti i calcoli statici e i disegni
costruttivi di opere provvisionali speciali quali ponteggi, sostegni provvisori di macchine
ed aftrezzature e di qualsiasi altra opera, non compresa in quelle dell’appalto,
derivanti da scelte organizzative dell'impresa;

dd) nel caso cheilavori si svolgano in vicinanza di fabbricati e/o opere infrastrutturali e
sia reale una possibile interferenza delle opere da eseguire o delle fasi di lavoro anche
provvisorie, I'Impresa, a semplice richiesta della Direzione dei lavori, € tenuta alla
realizzazione di un rilievo preliminare (topografico e/o fotografico) volto alla
definizione del quadro fessurativo dei fabbricati esistenti al fine di attestare, con data
certa, lo stato di conservazione dei manufatti di proprietd di terzi. Le modalitd di
realizzazione di tale rilievo preliminare dovranno in ogni caso essere concordate con la
Direzione dei Lavori.

ee) ad intervenire alle misurazioni contabili, le quali possono comunque essere eseguite
alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;

ff) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostigli
dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;

gg) a consegnare al direttore lavori, con tempestivitd, le fatture relative alle lavorazioni
e somministrazioni previste dal capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori
che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

hh)a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di
mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e
ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal
direttore dei lavori.

i) al fine di rendere faciimente individuabile la proprietd degli automezzi adibiti al
trasporto dei materiali per l'attivitd dei cantieri, la bolla di consegna del materiale
dovrd indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi
medesimi. (art 4 Legge 136 del 13.8.2010 e s.m. e i.)

ji € a carico e a cura dell'affidatario la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i
manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietd della Stazione
appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in
consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

kk) I'appaltatore € obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla
conservazione dei termini di confine, cosi come consegnati dalla direzione lavori su
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supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli
eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle
necessitd di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comungue a
semplice richiesta della direzione lavori, I'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i
picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione
lavori.

ll) I'appaltatore € tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i
soggeftti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, privati, Comune, ANAS, ENEL,
Telecom, Hera e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tuttii
permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di
competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere,
con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e
afferenti il lavoro pubblico in quanto tale;

mm) I'appaltatore € inoltre tenuto a richiedere a tutti gli Enti fitolari delle linee interferenti
con le opere in esecuzione e con le aree di cantiere il fracciamento delle stesse, al
loro picchettamento e a preservare inalterato tale tfracciomento per tutta la durata
del cantiere. Qualora per esigenze di cantiere si dovesse rendere necessaria la
rimozione temporanea di parte del tracciamento, sard onere dell’appaltatore
provvedere ad un tracciamento alternativo per tutto il tempo della rimozione e al
ripristino dello stesso a completamento delle operazioni che ne hanno richiesto la
rimozione;

nn)& onere dell’appaltatore il rilievo topografico ed il fracciamento delle opere nell’area
di intervento, comprensivo del rilievo delle interferenze presenti nell’area eseguito da
tecnico abilitato. Tale rilievo dovrd essere trasmesso, sia su supporto cartaceo che
digitale, al Direttore dei Lavori, almeno 10 giomi prima delle fasi esecutive attinenti di
cantiere;

oo) I'appaltatore dovrd demolire a proprie spese quanto eseguito in difformita al
progetto e alle prescrizioni impartite dalla Direzioni Lavori e sard tenuto al rifacimento a
regola d'arte ed al risarcimento dei danni provocati;

Nel caso di presenza contemporanea di piu imprese nel cantiere, iI RUP
provvederd alla nomina del CSE e l'assunzione della direzione di cantiere avviene
mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con lindicazione
specifica del nominativo e qualifica tecnica della persona prescelta e delle attribuzioni
da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli aliri soggetti operanti nel
cantiere. L'appaltatore, tframite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione
tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere |l
cambiamento del direttore di cantiere e del personale dellappaltatore per indisciplina,
incapacitd o grave negligenza. L'appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni
causati dallimperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della
frode nella somministrazione o nellimpiego dei materiali. Qualora per qualsiasi motivo
'appaltatore ritenga di dover sostituire il direttore tecnico dovrd tempestivamente
comunicarlo al Responsabile del procedimento allegando, qualora si tratti di tecnico
esterno allappaltatore, la procura speciale in originale oppure copia conforme della
procura generale. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei confratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e
assistenza dei lavoratori.

Art. 51 Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

| materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietd della
Stazione appaltante.

In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale i materiali provenienti dalle
escavazioni devono essere gestiti e frasportati nel rispetto della normativa vigente e
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regolarmente conferiti in discarica autorizzata comunque rispettando le norme sui rifiuti, a
cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di
trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso
dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi
valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del
capitolato generale.

Art. 52 Custodia del cantiere

E a carico e a cura dellappaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i
manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietd della Stazione appaltante
e cido anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna
dellopera da parte della Stazione appaltante.

Art. 53 Cartello di cantiere
L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito il cartello indicatore, con le

dimensioni di almeno cm. 150 di base e 200 di altezza, cosi come predisposto dalla
stazione appaltante.
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PARTE 2
PRESCRIZIONI TECNICHE, MODALITA DI ESECUZIONE E
NORME DI MISURAZIONE, REQUISITI DI ACCETTAZIONE Dl
MATERIALI, SPECIFICHE DI PRESTAZIONE E ORDINE DA
TENERSI NELLO SVOLGIMENTO DI SPECIFICHE
LAVORAZIONI

Art. 54 Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori

L' Appaltatore nel redigere il piano operativo di sicurezza prevederd di condurre i
lavori nel modo che crederd piu conveniente per darli compiuti nel termine contrattuale,
purché tale andamento, a giudizio della Direzione dei Lavori, non sia pregiudizievole alla
buona riuscita delle opere ed agli interessi dell Amministrazione. Fra gli elaborati
progettuali & stato predisposto un cronoprogramma, questo se non accettato dovra
essere modificato motivando le variazioni e, comunque, inserito nel piano operativo.
L' Amministrazione si riserva comunque il diritto di stabilire I'esecuzione di un determinato
lavoro entro un congruo termine perentorio, o di disporre |'ordine di esecuzione dei lavori
nel modo che riterrd piU conveniente, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne
oggetto di richiesta di speciali compensi. L' Appaltatore sard responsabile dei danni che
siano provocati dall'imperizia e dalla negligenza del proprio personale, nonché dalla
malafede nella somministrazione e nell'impiego dei materiali.

Art. 55 Condizioni generali di accettazione di materiali, componenti e manufatti

| materiali occorrenti per I'esecuzione dei lavori proverranno da quelle localitd che
I'lmpresa riterrd di sua convenienza, purché, a giudizio insindacabile della Direzione
Lavori, siano riconosciuti della migliore qualita della specie e rispondano ai requisiti richiesti
dalle norme vigenti per I'accettazione dei materiali da costruzione.

Qualora la Direzione Lavori rifiuti qualche provvista perché ritenuta a suo
insindacabile giudizio non idonea all'impiego, I'lmpresa dovrd sostituirla con altra che
risponda ai requisiti voluti ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente
allontanati dalla sede dei lavori e dai cantieri a cura e spese dell’ Appaltatore.

In ogni caso saranno osservate le norme di cui agli articoli 15 16 17 del Capitolato
Generale.

La scelta di un materiale nei confronti di altri o fra diversi tipi di uno stesso materiale
verrd fatta di volta in volta, in base al giudizio della Direzione Lavori, che accerterd, per i
materiali che I' Appaltatore deve acquistare, la provenienza da fornitori di provata serietd
ed onestd, in modo da avere assicurata la costanza qualitativa e la regolarita di
rifornimento nelle quantitd necessarie.

L' Appaltatore resta totalmente responsabile della buona riuscita delle opere,
anche per quanto pud dipendere dai materiali impiegati, nonostante I'accettazione dei
materiali stessi da parte della Direzione Lavori.

L' Appaltatore ha I'obbligo di eseguire tutti i controlli necessari sui materiali per
accertarne I'idoneitd all'uso e di adottare le piu corrette modalitd di conservazione e
tecnologie diimpiego.
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Art. 56 Generalita sul modo di esecuzione dei lavori

In materia di condizioni generali di accettazione delle opere finite e di difetti di
costruzione, fatto salvo quant'aliro specificato e prescritto nel presente Capitolato
Speciale, si applica, in quanto applicabile, quanto previsto dal Capitolato Generale D.M.
145/2000, al quale sirimanda.

| lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte ed in conformita alle
prescrizioni contenute nel presente capitolato o alle speciali prescrizioni che la Direzione
Lavori dard all’atto esecutivo; I'lmpresa dovrd provvedere, a sua cura e spese, al ripristino
di tutte quelle parti che rimanessero danneggiate per mancanza di provvedimenti aftti
alla loro conservazione o per negligenza.

Per tutte quelle opere per le quali non si trovino, nel presente Capitolato, prescritte
speciali norme, I'lmpresa dovrd seguire i migliori procedimenti indicati dalla tecnica,
attenendosi scrupolosamente agli ordini che all’'uopo impartird la Direzione dei Lavori a
suo giudizio insindacabile.

L'Impresa resta pienamente ed esclusivamente responsabile della riuscita delle
opere finite anche nei casi di accettazione di materiali, componenti e manufatti da parte
della Direzione Lavori.

Art. 57 Modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro

| lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformita alle
prescrizioni che la Direzione dei Lavori dard all'atto esecutivo, impiegando nella loro
esecuzione tutte le cautele per non danneggiare le parti rimaste in opera, rimanendo
convenuto che I'Appaltatore dovrd, a sua cura e spese, provvedere al ripristino di tutte
quelle parti che rimanessero danneggiate per mancanza di provvedimenti atti alla
conservazione di esse o per negligenza.

L'Impresa dovrd inoltre provvedere a sua cura e spese alla ricostruzione di tutte
quelle opere che venissero demolite oltre i limiti fissati.

| lavori dovranno essere finiti in ogni loro parte ed avere il grado di lavorazione
uguale a quello delle parti rimaste in opera.

Art. 58 Lavori preparatori

Prima di iniziare le lavorazioni, si dovrd procedere alla delimitazione delle aree di
cantiere, all’apposizione delle delimitazioni, del cartello di cantiere e della relativa
cartellonistica riguardante la sicurezza, alla realizzazione delle piste e di tutto quanto
indispensabile per il corretto svolgimento delle varie fasi lavorative, dalle forniture alla
posa dei materiali.

Art. 59 Tracciamenti

Prima di porre mano ai lavori I'lmpresa € obbligata ad eseguire a sue spese |l
tracciato e la picchettatura completa delle opere, sotto la supervisione ed il controllo
della D.L. in modo che esse risultino determinate sul terreno secondo le misure ed in
partficolare le quote prescritte.

Tutte le lavorazioni comprese le piazzuole di cantiere sono previste in aree gid nella
disponibilitad dell'amministrazione, eventuali proposte cantieristiche che prevedano
diverse localizzazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dalla D.L., in ogni caso
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non potranno gravare sull’appalto oneri per occupazioni temporanee che, nel caso,
saranno a totale carico dell'impresa.

L'Impresa ha altresi I'obbligo di fornire operai, sfrumenti e mezzi d'opera necessari
ed adatti allo scopo anche se le operazioni venissero eseguite direttamente dalla D.L.

Art. 60 Demolizioni-Smontaggi

Dovranno essere eseguite limitatamente alle parti di strutture indicate dalla D.L.
avendo cura di non danneggiare le restanti parti atte ad essere conservate e di
preparare le superfici delle parti da conservarsi nel modo che sard indicato per le
ammorsature. Lo smontaggio di parte della scogliera in destra idraulica per il successivo
raccordo alla sponda oggi esistente a monte presuppone anche la verifica di una
adeguata fondazione sia sul tratto in corrispondenza della rampa che nel tratto
immediatamente a valle per una lunghezza di almeno 30 metri.

Per i materiali di recupero valgono le disposizioni dell’art 36 del Capitolato
Generale, che intende compreso nel prezzo di demolizione I'onere del trasporto e della
sistemazione del materiale di risulta il cui eventuale reimpiego sard valutato in base al
rispettivo prezzo di elenco. In ogni caso il materiale da reimpiegare dovrd rispondere Qi
requisiti prescritti per i materiale nuovo, mentre I materiale di rifiuto dovrd essere
allontanato nei luoghi che saranno indicati intendendosi tale onere compreso in quello
della demolizione.

Art. 61 Scavi

- Scaviin genere

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro dovranno essere eseguiti secondo i disegni
dei progetti esecutivi e le particolari prescrizioni che saranno date all’atto esecutivo dalla
D.L.

Nella esecuzione degli scavi I'appaltatore dovrd procedere in modo da impedire
scoscendimenti e franamenti, restando esso, totalmente responsabile di eventuali danni
alle persone e alle opere, e obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione
delle materie franate per propria incuria.

L'appaltatore dovrd, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti di
qualsiasi tipo, comprese quelle naturali del torrente, siano deviate in modo che non
abbiano a riversarsi nei cavi, e cid senza alcun compenso aggiuntivo.

Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o non
ritenute adatte, a giudizio insindacabile della D.L., ad altro impiego nei lavori, dovranno
essere portate arifiuto fuori della sede del cantiere. L'onere del reperimento delle cave di
rifiuto € a carico dell’appaltatore.

Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere ritenute utilizzabili per
tombamenti o rinterri, esse dovranno essere depositate in luogo adatto, accettato dalla
D.L., per essere poiriprese a tempo opportuno.

In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle
proprietd pubbliche e private ed al libero deflusso delle acque del torrente.

La D.L. fard asportare a spese del’appaltatore le materie depositate in
confravvenzione alle precedenti disposizioni.

- Scavi di sbancamento e risagomatura con realizzazione di fossi e canali

Per scavi di sbancamento e risagomatura si intendono quelli occorrenti per la
regolarizzazione del piano sul quale saranno eseguite le successive fasi lavorative e quelli
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occorrenti per la realizzazione e/o adattamento di fossi e canali, secondo i profili indicati
negli elaborati esecutivi. Le materie scavate dovranno essere accantonate nei pressi
dello scavo di sbancamento pronte per essere reimpiegate in fasi lavorative successive.

Qualora, a giudizio della D.L., il materiale risultasse non idoneo al reimpiego, questo
dovrd essere trasportate arifiuto a totale onere e carico dell'Impresa. La valutazione degli
scavi sara eseguita con misura geometrica e col sistema delle sezioni ragguagliate, in casi
particolari a ore di adeguati mezzi meccanici

- Scavi di fondazione

Per scavi di fondazione si intendono quelli incassati al disotto del fondo dell’alveo o
al disotto dei piani ottenuti con gli scavi di sbancamento.

Qualungue sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi di fondazione dovranno
essere spinti fino alla profonditd che dalla D.L. verrd ordinata all'atto della loro
esecuzione.

Le profonditd che si trovino indicate nei disegni di consegna, sono percio di
semplice avviso e Amministrazione appaltante si riserva piena facoltd di variarle nella
misura che reputerd piu conveniente, senza che cio possa dare all’ Appaltatore motivo
alcuno di fare eccezioni o domanda di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al
pagamento del lavoro eseguito, ai prezzi contrattuali stabiliti per le varie profonditd da
raggiungere.

E fatto assoluto divieto all’ Appaltatore, sotto pena di demolire il gid fatto, di por
mano a qualsiasi opera prima che il Direttore dei Lavori abbia verificato ed accettato i
piani delle fondazioni.

Compiute le opere di fondazione, lo scavo che si fosse dovuto fare in piUu intorno
alle medesime, dovra essere diligentemente riempito e costipato a cura e spese
dell’ Appaltatore con le stesse materie scavate sino al piano del terreno naturale primitivo.

Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidalmente puntellati
e sbadacchiati con robuste armature in modo da assicurare contro ogni pericolo gli
operai, ed impedire ogni smottamento di materie durante la esecuzione degli scavi e
delle murature: detti oneri sono compresi nei prezzi degli scavi.

L’ Appaltatore e responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietd
pubbliche e private che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali
puntellamenti e sbadacchiature, alle quali vi deve provvedere di propria iniziativa,
adottando anche tutte le alire precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per
nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla
D.L.

- Scavi per la risagomatura e lo svaso di sezioni d’alveo

Lo scavo per la risagomatura, I'allargamento e/o la rimodellazione delle sponde
nonché la loro regolarizzazione secondo i profili indicati negli elaborati esecutivi e le
indicazioni fornite in cantiere dalla D.L. comprende gli oneri per la realizzazione delle piste
in alveo per I'avvicinamento dei mezzi di trasporto, il carico, il trasporto del materiale sul
luogo di deposito per il successivo riutilizzo in cantiere, nel caso specifico, per il deposito su
aree nella disponibilitd dell’amministrazione e comunque fino ad una distanza di 4 Km dal
luogo di scavo. E compresa aliresi la sistemazione finale delle sponde secondo i profili di
progetto ed in condizione di stabilita.
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Art. 62 Formazione di rilevato con materiale proveniente da depositi alluvionali o
da risezionamenti

Il materiale litoide per la sistemazione del corso d'acqua o per il ripristino della
livelletta a valle dell’attuale opera idraulica sard prelevato nelle zone di
sovralluvionamento evidenziate dalla D.L. o dove necessaria una risagomatura della
sponda. Nel prezzo specificato nella voce di prezziario sono compresi gli oneri per |l
mantenimento delle piste in alveo per I'avvicinamento dei mezzi di trasporto, il carico, il
trasporto del materiale sul luogo dell’eventuale riutilizzo a rilevato o a riempimento, fino
ad una distanza di 4 Km dal luogo di scavo. E compresa altresi la sistemazione finale delle
sponde secondo i profili di progetto o quelli indicati dalla D.L. e comunqgue in condizione
di stabilita.

Nel caso di reimpiego per il ripristino della livelletta a valle o a monte dell’opera
idraulica € compreso il corretto costipamento e la sistemazione finale mediante una
sommaria livellazione dei piani di lavoro oggetto di scavo.

Art. 63 Scogliere e rampe in massi

| massi adoperati per la formazione delle scogliere e delle rampe dovranno essere
di pietra dura, silicea, calcarea e comunque priva di porositd, inattaccabile comunque
dagli agenti atmosferici e dallacqua con particolare riferimento al gelo. | massi non
dovranno presentare piani di sfaldamento ed essere di forma il piu irregolare possibile. |l
materiale si dovrd adatftare allambiente anche per quanto riguarda il colore e la
conformazione, dovra essere di diversa forma e dimensione; a tale scopo € stato previsto
anche la possibilita di utilizzo di massi trachitici che ben si adattano ai luoghi di posa.

| massi a protezione delle sponde o per la formazione di rampe (sia per scopi
idraulici o per favorire la risalita dei pesci o per altri impieghi, dovranno essere di peso
compreso fra i 1500 ed i 4500 kg oltre ad un limitato quantitativo di peso decisamente
superiore necessario per realizzare gliimmorsamenti.

Orientativamente la fornitura del materiale per la realizzazione della rampa dovrd
rispettare le seguenti proporzioni:

pesi fra 8.000kg e 6.000 kg = 5%

pesi tfra 4.500 kg e 3.500 kg = 20%
pesi tra 3.499 kg e 2.500 kg = 55%
pesi fra 2.499 kg e 1500 kg = 20%

in ogni caso la D.L. si riserva di richiedere, durante I'esecuzione, la modifica delle
suddette proporzioni al fine di garantire la migliore disposizione dei massi lungo rampa.

I pietrame da utilizzarsi per la realizzazione della rampa dovra essere di forma
iregolare mentre quello da utilizzarsi perle scogliere laterali € previsto di forma squadrata
con almeno due facce parallele.

II pietrame dovrda essere collocato in opera per dare la conformazione prevista
negli elaborati di progetto e seguendo le disposizioni della D.L. Prima della posa dei massi
si dovra eseguire lo scavo ed i riempimenti di preparazione opportunamente costipati,
livellati e/o sagomati per raggiungere le quote e le sagome previste.

| massi vanno posati seguendo il principio dell’arco, in particolare si dovrd
procedere da valle sistemando i massi di maggiori dimensioni in chiave e procedendo in
modo tale che i grossi blocchi non possano slittare verso valle ma rimangano
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mutualmente incastrati. La posa dovrd alfresi garantire una notevole scabrezza inserendo
massi di varie dimensioni al fine di diversificare il piu possibile le condizioni micro-
ambientali della rampa e garantire nel contempo sia la stabilitd che una conformazione
naturale al nuovo letto fluviale.

La rampa dovrd avere una conformazione a corda-molle in modo da concenfrare
la portata di magra mantenendola altresi in centro alveo.

| massi dovranno essere inglobati e sigillati con materiale ghiaioso tale da saturare
le eventuali fessure e favorire il ripristino naturale del letto fluviale. A tale scopo sard
necessario, agendo sulla deviazione delle acque, far defluire, durante le operazioni di
intasamento, la corrente in modo da agevolare il riempimento degli spazi tra i massi
anche nelle zone piu profonde e interne.

Le scogliere laterali a protezione delle sponde dovranno essere intasate anche con
materiale terroso per migliorare la possibilitd di rinverdimento. In ogni caso la
rinaturalizzazione delle scogliere laterali sara favorita con I'inserimento di talee di salice
lungo tutta I'estensione della protezione, I'onere € ricompreso nel prezzo della fornitura e
posa dei massi.

Art. 64 Scogliera/rampa realizzata con massi recuperati in loco

Sul luogo dell'intervento era presente una scogliera realizzata ai tempi del primo
evento di frana, € pertanto previsto il rivtilizzo mediante recupero accatastamento e
cernita secondo la destinazione finale dei massi. In considerazione della difficoltd a
quantificare preventivamente i quantitativi sard compito della D.L. evidenziare le zone di
raccolta e compito dell'impresa comunicare tutte le fasi sopra descritte al fine di
permettere le verifiche del caso. Le operazioni di cui sopra compreso la posa non
potranno essere concomitanti con quelle di movimentazione e posa dei massi provenienti
da cava. Prioritariaomente i massi recuperati in loco saranno utilizzati, in relazione alla
forma e alla dimensione, per realizzare la scogliera in destra idraulica.

Art. 65 Formazione di piste e utilizzo di strade esistenti

Per realizzare le piste propedeutiche all’esecuzione dei lavori & prevista la possibilitd
di utilizzo di materiale proveniente dagli scavi di risezionamento dell’alveo in prossimita  di
un deposito di materiale litoide presente in destra idraulica a circa 250 metri dalla zona di
intervento. Il collegamento tra la suddetta area ed il cantiere si svilupperd principalmente
in destra idraulica per poi attraversare in fiume reno mediante la predisposizione di un
guado avente come dimensione minima quella derivante dall'utilizzo di otto tubazioni
diametro 1200. La pista dovrd avere una larghezza tale da essere percorsa in sicurezza e
piazzuole “a vista” in ingresso e in uscita che permettano agli autisti di accedere al guado
e al tfratto longitudinale al fiume solo se libero e non impegnato da un altiro mezzo
operativo. Il materiale utilizzato in piste limitrofe all’alveo demaniale predisposte per
I'esecuzione dei lavori sard a fine lavori recuperato e ridistribuito nelle pertinenze fluviali. E
fatto assoluto divieto di asportazione di materiale litoide per usi diversi da quelli
espressamente previsti nel progetto.

Art. 66 Misurazione dei lavori
Per tutte le opere dell’appalto le quantita dei lavori eseguiti saranno determinate
con metodi geometrici o a numero o a peso, a seconda dei casi.
In particolare:
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1)

2)

3)

gli scavi ed i rilevati: a sezione retta od obbligata, per qualsiasi profonditd o
sezione, con il metodo delle sezioni ragguagliate sulla base delle quote assegnate
dalla Direzione dei Lavori o, in mancanza, sulla base delle quote indicate nei
disegni allegati al contratto, intendendo compresi nel prezzo la estirpazione di
eventuali ceppaie ed il trasporto a rifiuto di tutti i materiali dirisulta;

il_pietrame sciolto/massi: sard valutato a peso (tonnellata) mediante pesatura
diretta sui mezzi di trasporto. Sulla bolla di trasporto dovra essere indicata la targa, il
nominativo dell’autista, il peso, il fipo e la categoria del materiale allegato al
documento dovra esservi il tagliando della pesata che dovrd contenere: il numero
progressivo, la data, I'ora, il peso lordo del veicolo, la tara ed il peso netto. Nel
caso di utilizzo di pese manudali le fustelle saranno preventivamente vistate e
numerate dalla D.L.

La D.L. potrd controllare la correttezza del peso portando i mezzi sulla pesa
pubblica piu prossima al luogo di fornitura o, nel caso non sia facimente
raggiungibile, presso ditte private che mettono a disposizione la pesa, in ogni caso
I'onere da corrispondere e I'eventuale maggiore tempo impiegato sono a carico
dell’appaltatore.

Nel caso non sia presente in cantiere un componente dell’ ufficio di direzione
lavori per ricevere il materiale si dovrd lasciare presso la baracca di cantiere una
copia della bolletta di trasporto con relativo tagliando di pesatura. Sul registro di
approvvigionamento del materiale si dovrd annotare immediatamente. 1) targa
del mezzo; 2) nominativo del conducente; 3) ora di arrivo in cantiere; 4)
quantitativo materiale.

La D.L. potfrd chiedere che alla partenza degli automezzi dalla cava sia
inviato un messaggio al numero di cellulare (che sard comunicato allo scopo) con
indicata la targa, il nominativo dell’autista ed il peso del materiale trasportato, la
mancata corrispondenza di quanto comunicato sia per numero di viaggi che per il
peso sard detfratta, proporzionalmente, su tutta la fornitura. | numeri di cellulare
degli autisti dovranno essere anticipatamente comunicati alla D.L. e gli stessi
dovranno rendersi reperibili durante il viaggio al fine di permettere alla D.L. di
chiedere, quando riterrd necessario, il passaggio in pesa del carico.

Tutti gli oneri di cui sopra sono a carico dell’appaltatore e compresi nella
specifica voce di Elenco Prezzi.

Rilevati o utilizzo di materiale proveniente da depositi alluviondli: a metro cubo

mediante misurazione della volumetria degli automezzi che trasportano |l
materiale. Durante le operazioni di scavo sard presente in cantiere un addetto
dell’ufficio di direzione lavori per la verbalizzazione degli automezzi che escono
dall'area di prelievo del materiale.

Nessun compenso spetta all’lmpresa per maggiori scavi o per il maggior spessore

dei calcestruzzi, vespai e rilevati, ritenendo le quote di progetto tassativamente
obbligatorie per I'lmpresa, senza che vi sia specifico ordine di modifica da parte della
Direzione dei Lavori.

Art. 67 Valutazione dei noli

Per i noli di mezzi meccanici I'lmpresa e tenuta, a seconda del tipo di infervento

richiesto, a mettere a disposizione mezzi d'opera adeguati alla tipologia dei lavori.

La D.L. puo indicare una potenza minima o massima del mezzo e la sua potenza, di

fini contabili, € quella risultante dal certificato della casa costruttrice, rilasciato in base al
tipo di motorizzazione installata.
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| mezzi meccanici d'opera a nolo si infendono forniti a caldo, completi di
conducente, gasolio e quant’aliro occorra al loro funzionamento; il pagamento avverra
per ora e per il tempo effettivamente impiegato all’esecuzione dei lavori commissionati.

Graveranno pertanto sull'lmpresa aggiudicataria i tempi di attesa per I'esecuzione
di altre lavorazioni (tempi morti) nonché quelli necessari per lo spostamento dei mezzi da
un luogo all’altro, nelle varie zone diimpiego.

Nessun compenso spettera pure alllmpresa per l'uso di mezzi speciali di
trasferimento in loco dei mezzi meccanici, anche se I'operativitd del mezzo € limitata ad
una sola giornata.

Art. 68 Elenco dei prezzi unitari

| prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati a misura, sono quelli
contenuti nel seguente “"ELENCO PREZZI". Nel prezzo dei singoli lavori € compreso tutto
quanto occorre per darli compiuti secondo le migliori regole d’'arte, gli oneri e le
prescrizioni del presente Capitolato.

Nel prezzo della manodopera e dei noli si infende compreso I'uso e il consumo di
tutti gli attrezzi di cui ciascun operaio deve essere provvisto, a sue spese ed a quelle
dell’Appaltatore, nonché I'onere complessivo per spese generali, assicurazioni, consumi,
ecc., come pure |'utile relativo.

Articolo di INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI Unita di PREZZO
Elenco misura EURO

Compenso per la sistemazione della pista di cantiere, dalla
strada comunale fino al fiume e per la formazione di piazzole
idonee allo stoccaggio provvisorio dei massi con materiale
movimentato in loco, nonché per I'approntamento ed il
mantenimento degli accessi alle aree di cantiere e ogni onere
necessario all'organizzazione dello stesso.

(EURO duemila/00) ac 2.000,00

C04.01.002

Compenso per la realizzazione delle deviazioni temporanee
anche con tubazioni provvisorie, savenelle, o altre
canalizzazioni e tutti gli aggottamenti necessari in corso
d'opera per tenere liberi dalle acque i piani di lavoro a monte
e a valle della rampa. Sono inoltre compresi tutti gli oneri per
l'apertura e la chiusura dellargine di monte al fine di
convogliare il flusso durante le operazioni di intasamento
della rampa, il ripristino delle aree a fine lavori, la
risagomatura delle sponde e ogni altro onere per la rimozione
della deviazione precedentemente creata ed il ripristino del
precedente andamento del corso d'acqua.

(EURO tremila/00) ac 3.000,00

C04.01.003

Compenso per la realizzazione di pista in alveo dalla rampa di
accesso proveniente dalla strada comunale, a nord della
frana, fino al deposito alluvionale a valle del ponticello
comunale, mediante utilizzo del materiale litoide presente
nell'ansa in destra idraulica a circa 250 metri a valle. E
compreso nel prezzo la realizzazione del guado costituito
indicativamente da almeno otto tubazioni formate da elementi
unici di lunghezza minimo metri 6,00 e diametro 1200 mm.
Sono inoltre compresi nel prezzo tutti gli oneri per la
realizzazione del rilevato, anche in presenza di acqua, |l
mantenimento per tutta la durata del cantiere con esclusione
dei ripristini ordinari ai fini della sicurezza compensati negli
appositi oneri, il ripristino delle aree a fine lavori, la
risagomatura delle sponde e ogni altro onere per la rimozione
della pista appositamente creata e il ripristino della sezione
del corso d’acqua secondo le disposizioni della D.L.

(EURO cinquemila/00) ac 5.000,00

C04.01.004

Compenso a corpo per la tutela della fauna ittica mediante
cattura del pesce, trasporto, permanenza in vasche
ossigenate e re immissione in localita indicata dal personale

C04.01.005
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Articolo di INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI Unita di PREZZO
Elenco misura EURO

di sorveglianza comprese eventuali operazioni mediante la
movimentazione del materiale con mezzi meccanici per
favorire la decantazione delle acque provenienti da zone di
scavi o getti.

(EURO duemila/00) ac 2.000,00

Prestazione di mano d’opera: IV livello edile
M01.001.005 (EURO trentanove/02) ora 39,02

Prestazione di mano d’opera: Specializzato edile
M01.001.010 (EURO trentasette/01) ora 37,01

Prestazione di mano d’opera: Qualificato edile
M01.001.015 (EURO trentaquattro/41) ora 34.41

Motosega compresi operatore, carburante e lubrificante, per
ogni ora di effettivo esercizio
(EURO trentotto/47) ora 38,47

N04.019.020

Pietrame calcareo di cava, con tolleranza di elementi di peso
inferiore fino al 15% del volume, fornito e posto in opera per
formazione di difese radenti, costruzione di pennelli, briglie,
soglie, rampe compreso tutti gli scavi per limposta delle
opere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte:

¢ | elementi di peso da 1000 a 3499 kg

(EURO trentatre/20) t 33,20

C04.052.005

d | elementi di peso oltre i 3500 kg
(EURO trentaquattro/60) t 34,60

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e
torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di
acqua, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi
tutti gli oneri per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:

a | con spostamento e sistemazione frontale del materiale di
risulta

(EURO due/00) m3 2,00
b | con spostamento e sistemazione del materiale di risulta
nell'ambito del cantiere

(EURO tre/30) m3 3,30

C04.004.005

Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e
lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:

a | potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat)

(EURO quarantotto/20) ora 48,20

N04.004.015

b | potenza da 30 a 59 kW
(EURO cinquantadue/20) ora 52,20

potenza da 60 a 74 kW
(EURO cinquantasei/10) ora 56,10

d | potenza da 75 a 89 kW
(EURO sessantadue/60) ora 62,60

potenza da 90 a 118 kW
(EURO sessantanove/10) ora 69,10

f | potenza da 119 a 148 kW
(EURO settantacinque/70) ora 75,70

potenza da 149 a 222 kW
(EURO ottantasette/50) ora 87,50

Escavatore compresi operatore, carburante e lubrificante, per
ogni ora di effettivo esercizio:

pesodal3al79t

a | (EURO sessantaquattro/30) ora 64,30

N04.004.020

b |Pesodal8a21,9t
(EURO settantadue/80) ora 72,80

c | pesoda22a26,9t
(EURO ottantacinque/10) ora 85,10
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AT INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI U2 €1 PREZAQ
Elenco misura EURO
d|pesoda27a31,9t
(EURO novantasette/30) ora 97,30
e|pesoda32a37t
(EURO centonove/50) ora 109,50
Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente,
N04.001.005 | carpurante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:
f | motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t
(EURO cinquantotto/80) ora 58,80
g motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t con cassone
impermeabile
(EURO settantuno/90) ora 71,90
h | autoarticolati o motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t
(EURO settantadue/30) ora 72,30
Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per
€01.019.025 fondazione stradale con legante naturale, materiali di apporto,
vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua,
eventuali prove di laboratorio, lavorazione e costipamento
dello strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
a | Misurato in opera dopo costipamento
(EURO quarantasei/30) m3 46,30
b | & peso
(EURO ventitré/20) t 23,20
Rinverdimenti vivi forniti e inseriti in difese di sponda in
€04.106.045 pietrame e scarpate interne dell'alveo mediante messa in
opera negli interstizi o in strati di terreno interposti di talee di
salice, tamerice od altre piante autoctone idonee da
procurarsi possibilmente nei paraggi dei lavori da eseguire,
con alloggiamento in terreno vegetale e quantaltro occorra
per dare il lavoro finito a regola d'arte:
a | talee fino a 1 m diametro min. 3 cm
(EURO uno/10) Cadauno 1,10
p | astonifinoa3 m
(EURO uno/60) Cadauno 1,60
Geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre
C04.088.005 sintetiche al 100% di polipropilene, di colore bianco
fornito e posto in opera. |l geotessile dovra essere
isotropo, atossico, imputrescibile, resistente agli agenti
chimici presenti nei terreni nelle normali concentrazioni,
inattaccabile da insetti, muffe e microrganismi,
compatibile con la calce ed il cemento. Compresi risvolti,
sovrapposizioni, picchetti di fissaggio, sfridi e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte
massa areica da 301 a 500 g/mq e resistenza a trazione
C04.088.005.b trasversale da 24 kN/m a 38 kN/m
(EURO due/40 mq 2.40

Bologna, i 10 giugno 2020

| progettisti:

Geom. Marco Rami

Ing. Mirko Pritoni

Geom. Ventura Valerio

Geom. Antonino Garofalo
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