Finanziamento:

RegioneEmilia—Romagna

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO
SEDE DI BOLOGNA

2020 - Piano di interventi urgenti annualita 2020

O.C.D.P.C. N. 533 del 19 luglio 2018 - D.P.G.R. N. 40 del 18 marzo

ATTIVITA'

SETTEMBRE 2020

OTTOBRE 2020

NOVEMBRE 2020

DICEMBRE 2020

GENNAIO 2021

FEBBRAIO 2021

MARZO 2021

APRILE 2021

MAGGIO 2021

GIUGNO 2021

LUGLIO 2021

AGOSTO 2021

SETTEMBRE 2021

OTTOBRE 2021

Oggetto: Lavori per il ripristino della sezione idraulica e della difesa
spondale del Fiume Reno a seguito del movimento franoso in
localita Marano del comune di Gaggio Montano

CODICE: 15764

CUP: F63H20000110001
IMPORTO: €. 580.000,00
PROGETTO ESECUTIVO
TAVOLA N. OGGETTO DELLA TAVOLA
CRONOPROGRAMMA
REVISIONE DATA

0 10/06/2020

PROGETTISTI:

Geo/ Ramt
/

eo i rqfalo
v e

U
/néﬁMnkﬁPritoni
f f -

Rampa in massi Fime Reno MARANO

Realizzazione accessi, pista e guado aree di deposito

Accantieramento area centrale e primi tracciamenti di massima

raccolta massi in alveo e accatastamento degli stessi

Deviazione e parzializzazione alveo: flusso verso la sinistra idr.

delimitazione cantiere dalle aree ferroviarie

Ricostruzione in quota della scoglierain dx con massi recuperati

Formazione della scoglierain sinistra fino a quota pari alla rampa

Scavo e realizzazione della rampa dalla sponda destra primi 10m long da valle

deviazione verso la destra sulla parte di scogliera appenarealizzata

Scavo e completamento rampa fino spondasinistra primi 10m long

deviazione verso la sinistra sulla parte di scogliera appena realizzata

Realizzazione della rampa dalla sponda destra ulteriori 10 m long

deviazione verso la destra sulla parte di scogliera appenarealizzata

Completamento rampa fino sponda sinistra ulteriori 10 m long

deviazione verso la sinistra sulla parte di scogliera appena realizzata

Realizzazione della rampa dalla sponda destra fino al completamento a monte

deviazione verso la destra sulla parte di scogliera appenarealizzata

Completamento finale rampa fino sponda sinistra

Completamento dell'immorsamento della rampa a monte

realizzazione spaltone a tergo della rampa

Movimentazione e risagomatura del deposito a valle

Completamento della scoglieralaterale in sx

Ripristini delle aree di lavoro delle piste e del cantiere

Fornitura di massi ciclopici e accatastamento
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* NOTA: le lavorazioni sono state inserite tenedo conto di periodi limitati e saltuari
in cui il cantiere non potra procedere a causa di elevati livelli idrometrici o
situazioni atmosferiche che non permettono il corretto svolgimento dei lavori. Si
evidenzia, inoltre, che presumibilmente dal mese di novembre al mese di
maggio/giugno puo essere necessaria una sospensione peril permanere di alti

levelliidrometrici
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Viale della Fiera, 8 - 40127 BOLOGNA - tel 051-5274530 - fax 051-5274315
e-mail: stpc.renovolano@regione.emilia-romagna.it - pec: stpc.renovolano@postacert.regione.emilia-romagna.it




