ERegmneEmlha-Romagna
Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDI DI COMPETENZA

ORD. 1/18 - COD. 14195 - Opere di messa in sicurezza sul fiume Secchia in
tratti saltuari al fine di migliorare il sistema difensivo esistente nel Comune di
Sassuolo (MO), Formigine (MO), Castellarano (MO) e Casalgrande (RE)
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FASI LAVORATIVE

GIORNI

4 2 15 7 8 23 4 2

15

23

TOT

120

LAVORO IN SINISTRA
ALLESTIMENTO CANTIERE E OPERE PROVVISIONALI

SOGLIA SU PALI

FORMAZIONE DI PIANO DI LAVORO PER ESECUZIONE PALI

PALI DN800

CORDOLO C.A.

PLATEA IN MASSI

SCAVI E AGGOTTAMENTI

FORMAZIONE PLATEA IN MASS|
LAVORO IN DESTRA
ADEGUAMENTO OPERE PROVVISIONALI

SOGLIA SU PALI

FORMAZIONE DI PIANO DI LAVORO PER ESECUZIONE PALI

PALI DN800

CORDOLO C.A.

PLATEA IN MASSI

SCAVI E AGGOTTAMENTI

FORMAZIONE PLATEA IN MASSI

RIMOZIONE CANTIERE
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