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CRONOPROGRAMMA LAVORI

A.1{IMPIANTO CANTIERE CASTELLUCCIO
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¥ Lavori sulla frana di Castelluccio

Installazione Baracca e WC chimico

Predisposizione recinzioni e sisitema di sicurezza operatori

Disposizione di senaletica perinterferenza con strada comunale.

A.2 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
Sistemazione e ricostruzione delle briglie esistenti
Controllo dei pozzetti esistenti della rete drenante esistente
A.3 INSTALLAZIONE BIOSTUOIA E SEMINA
Fornitura ed installazione della biostuoia

Idrosemina e piantumazione

-3 CANTIERE DARDAGNOLA

B.1 IMPIANTO CANTIERE DARDAGNOLA
Predisposizione della pista di accesso
Impianto baracche e wc chimici
Installazione di recinzioni e segnaletica di sicurezza
B.2 SISTEMAZIONE DEI VERSANTI IN FRANA E DELL'ALVEO
Pulizia e sistamezione dell'alveo
Rimodellazione dei corpi in frana e smaltimento terreno
B.3 REALIZZAZIONE RETE TRINCEE DRENANTI
Esecuzione delle piste di accesso
Esecuzione prescavi e accumulo materiale scavato
Realizzazione dello scavo a sezione obbligata e accumulo materiale
Realizzazione della trincea drenante fino al completamento

B.4 COSTRUZIONE DELLA BRIGLIA

Scavi per la formazione delle fondazioni della briglia
Installazione armatura e getto cls per fondazione briglia
Casseratura e posizionemanto sdelle armature della parete e ali
Getto del calcestruzzo e sistemazione delle ali e del terreno

B.5 COSTRUZIONE OPERE DI DIFESA ALVEO E SPONDE
Profilatura delle sponde e dell'alveo

Installazione massi di pietra

B.6 SISTEMAZIONE SUPERFICIALE DELLE SPONDE

Costruzione di canalette

Piantumazione di essense erbacee

Lavori s

ul torrente Dardagnola




