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Parte 1: DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per le opere di:

a) oggetto Manutenzione su_opere di_consolidamento deqgli abitati dichiarati da
consolidare e interventi sui versanti nel bacino del Reno

CUP E39H18000400001

b) descrizione: Manutenzione di opere varie (sia edili che di ingegneria naturalistica) realizzate in
passato nell’ambito di interventi di consolidamento di vari dissesti nel bacino del
fiume Reno.

¢) ubicazione: loc. Ca di Malta in comune di Grizzana Morandi, loc. Riola in comune di Vergato,
capoluogo del comune di Gaggio Montano, capoluogo del comune di Castiglione dei
Pepoli, loc. Silla-Montecchi-Madreva in comune di Gaggio Montano, loc. Matella in
comune di Camugnano.

2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con gli eventuali relativi
allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi.

3. L’esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nel’adempimento dei propri obblighi.

4. Trova sempre applicazione I'articolo 1374 del codice civile.

Art. 2 - Ammontare dell’appalto

1. L'importo dell’appalto posto a base dell’'affidamento & definito come segue:
Importi in euro TOTALE
a) Importo esecuzione lavori a misura 175.710,71
b) Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza 10.215,42
a) +b) IMPORTO TOTALE 185.926,13

2. L’importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, lettere a) e b), al quale deve
essere applicato il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo
degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, sopra definito al comma 1, lettera c), non soggetto ad
alcun ribasso, di cui all'articolo 100, commi 1 e 5, primo periodo, del D.Lgs. n. 81 del 2008.

3 La base d'asta € comprensiva dei costi interni aziendali per la sicurezza che il concorrente dovra
separatamente indicare in calce all’'offerta economica.

Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto

1. Il contratto & stipulato “a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 50 del 2016 e
s.m.

2. L'importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente
eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. e le condizioni
previste dal presente capitolato.

3. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi
unitari in elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantita
eseguite.



4. | prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi
dell’articolo 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

Art. 4 - Categoria prevalente e categorie scorporabili
1. Ai sensi dell’articolo 216 comma 14 del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m. e dellarticolo 61 del D.P.R. n. 207/2010

e in conformita all’allegato “A” al D.P.R. medesimo, i lavori sono classificati nella categoria prevalente OG
8 per un importo di € 145.991,07, secondariamente, la categoria OG13 per un importo di € 39.935,06.

Art. 5 — Adeguata attrezzatura tecnica
1 Tutte le macchine operatrici impiegate dovranno essere provviste del manuale d'uso, conformi ai requisiti

di sicurezza sanciti dalle "direttive macchine" di cui al D.Lgs. n. 17/2010 in possesso dei requisiti stabiliti
dalle norme vigenti.

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali
il lavoro é stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona
tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali,
in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale, & fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato;
per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto e normativa applicabile

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 nei limiti di
compatibilita del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.;

b) il capitolato speciale nelle sue parti Amministrativa e Tecnica,;

c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo di cui agli artt. 33 e ss. del D.P.R. n. 207/2010, ai sensi
dell’art. 216, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. ivi compresi i particolari costruttivi; il progetto esecutivo
posto a base di gara deve intendersi integrato dall'offerta tecnica ed economica presentata
dall’aggiudicatario in sede di gara;

d) I'elenco dei prezzi unitari;

e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e le proposte
integrative al predetto piano o il documento di valutazione dei rischi interferenziali ai sensi dell’art. 26 del
D.Lgs. n. 81 del 2008;

f) il piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs n. 81 del 2008;
g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del DPR n. 207 del 2010;
h) le polizze di garanzia;

i) il patto di integrita in materia di contratti pubblici regionali, in applicazione della Deliberazione di Giunta
regionale n. 966/2014 "Approvazione del patto di integrita in materia di contratti”.

2. Anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 216 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. sono contrattualmente
vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici, tutte quelle comunque richiamate nel
presente capitolato speciale e in particolare:

a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto vigente e applicabile;
b) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. (Codice dei Contratti Pubblici);
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c¢) il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte ancora in vigore:
- articoli da 14 a 43 (contenuti della progettazione);
- articoli da 60 a 96 (sistema di qualificazione delle imprese e SOA);
- articoli da 215 a 238 (collaudo);

d) il decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.;

e) il D.M. 19 gennaio 2018 “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie
fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

f) il D.M. 7 marzo 2018, n. 49 “Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del
direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

—_

. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto,
e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

. L’'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della

documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di
ogni altra circostanza che interessi i lavori.

N

Art. 9 - Fallimento dell'appaltatore. Cessione e trasformazione d'azienda

1. In caso di falimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza
concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108, D.Lgs. n.
50 del 2016 e s.m. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m., ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del
contratto la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei
propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 110 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. Limitatamente alla
determinazione della liquidazione finale dei lavori dell’appalto risolto si applica l'articolo 108 del D.Lgs. n. 50
del 2016 e s.m.

2. Qualora l'esecutore sia un’associazione temporanea, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione
controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale
o di liguidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte,
interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei
requisiti di cui all’articolo 80, D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. ovvero nei casi previsti dalla hormativa antimafia
dellimpresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18
dell’articolo 48 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

Art. 10 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del D.M. n. 145/2000; a tale
domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del D.M. n. 145/2000, le
generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante,
ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del D.M. n. 145/2000; il mandato conferito con atto pubblico a
persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere &
assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico abilitato secondo le tipologie di lavori
previste nel capitolato speciale. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico
avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica
delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel
cantiere.

4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore & in
tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della
malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
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5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 0 4, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3
deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e |'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi
e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di
legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali € componenti
nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di
appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo
stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della
loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano I'articolo 101, comma 3 del
D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., 'articolo 6 del D.M. n. 49 del 2018 e gli articoli 16 e 17 del D.M. n. 145 del
2000.

Art. 12 - Convenzioni europee in materia di valori e termini

1. Tutti gli atti predisposti per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato,
devono intendersi I.V.A. esclusa.

2. Tutti i termini di cui al presente capitolato se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono
computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione
dell’esecutore, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 5 del D.M n. 49 del 2018.

2. E’facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more
della stipulazione formale del contratto, nei casi previsti dall’articolo 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50 del
2016 s.m.; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare
immediatamente.

3. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore
dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per
l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione, come disposto dall’articolo 5,
comma 3 del D.M. n. 49 del 2018. Decorso inutiimente il termine anzidetto & facoltd della Stazione
appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della
garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cido possa costituire motivo di pretese o
eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per I'affidamento del completamento dei lavori,
l'aggiudicatario & escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento & considerato grave negligenza
accertata.

4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa
la Cassa edile ove dovuta; la Stazione Appaltante richiede il DURC in occasione di ciascun pagamento in
acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale
dipendente.

5. Ai sensi dell'articolo 5, comma 9 del D.M. n. 49 del 2018, le disposizioni sulla consegna si applicano
anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia
frazionato, come previsto dal progetto esecutivo, ovvero in presenza di temporanea indisponibilita di aree
ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e
lultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per
l'esecuzione, se non diversamente determinati. | comma 2 del presente articolo si applica anche alle
singole parti consegnate, qualora I'urgenza sia limitata allesecuzione di alcune di esse. La Stazione
appaltante potra disporre la consegna in piu tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo
I'appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.



Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori

. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nellappalto e fissato in giorni 365
(trecentosessantacingque) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori
redatto dalla Direzione dei Lavori.

. Nel calcolo del tempo contrattuale si € tenuto conto dei periodi con andamento stagionale sfavorevole,
delle festivita e delle ferie contrattuali.

. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare
scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da
effettuarsi da altri operatori economici per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie
all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare
esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 15 - Sospensioni e proroghe

. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano
in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su
segnalazione dell’'appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono
circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante
in corso d’opera nei casi previsti dall'articolo 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., con indicazione delle
ragioni che hanno determinato I'interruzione, dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui
esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere
continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza delle forze lavoro e dei mezzi d’opera
esistenti in cantiere al momento della sospensione.

. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 107 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. e all’articolo 10 del D.M.
49 del 2018.

. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini
fissati, pud chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse
purché le domande pervengano, salvo i casi debitamente motivati e documentati dall’appaltatore, prima
della scadenza del termine anzidetto. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento,
sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ad eventuali proroghe parziali relative alle soglie
temporali intermedie eventualmente previste dal programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 17; in
tal caso per termine di ultimazione di cui all'articolo 14 si intende il termine intermedio previsto
dall’articolo 16, comma 2, lettera d) e il periodo di proroga € proporzionato.

. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma
temporale I'appaltatore non pud mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre imprese o fornitori, se
€sso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo
imputabile a dette imprese o fornitori.

Art. 16 - Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione

. Ai sensi dell'articolo 113-bis del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., nel caso di mancato rispetto del termine
stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata nel
rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 18, comma 3 del D.M. 49 del 2018, una penale pari a 1 per
mille dellimporto contrattuale e non possono comunque superare, complessivamente la quota
percentuale indicata al comma 6.

. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nellinizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora
la Stazione appaltante non si avvalga della facolta di cui all'articolo 13, comma 2;

b) nellaripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei
lavori;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati;

d) nel rispetto delle soglie temporali intermedie eventualmente fissate a tale scopo nel
cronoprogramma dei lavori.

. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), & disapplicata e, se, gia addebitata, & restituita,
gualora l'appaltatore, in seguito allandamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale
successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 17.



4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata al’importo dei lavori ancora da eseguire; la
penale di cui al comma 2, lettera c) & applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione
ordinati per rimediare a quelli non accettabili 0 danneggiati.

5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non pud superare il 10 per
cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore
alla predetta percentuale si procedera alla risoluzione del contratto.

7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 17 — Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

1. Entro 30 giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore predispone
e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle
proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale
programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché
lammontare presunto, parziale e progressivo, dellavanzamento dei lavori alle date contrattualmente
stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di
ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro
cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia
pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni
erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e
in particolare:

a) peril coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese estranee al contratto;

b) per lintervento o il mancato intervento di enti gestori di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in
gualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della
Stazione Appaltante, fermo restando quanto disposto all’articolo 27, comma 4 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e
s.m.;

c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante,
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo
interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale
della Stazione appaltante;

d) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
all'articolo 92 del D.Lgs. n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere
coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed
aggiornato.

3. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma dei lavori predisposto dalla Stazione
appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato dalla Stazione
appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

4. Al programma esecutivo dovra essere allegato I'elenco delle imprese eventualmente coinvolte nel piano
di affidamento, con riguardo ai servizi di trasporto di materiale a discarica, trasporto e smaltimento di
rifiuti, noli a caldo, servizi di autotrasporto e guardania di cantiere assoggettati al regime autorizzatorio del
subappalto.

Art. 18 — Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

_9-



b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei
lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) [l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla
direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque

previsti dal capitolato speciale;

f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra 'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel
cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei
lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero competente in materia del lavoro e della
previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei
tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 81 del 2008.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19 - Anticipazione

E prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20 per cento
dell'importo contrattuale secondo quanto disposto dall’articolo 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e
s.m.

Art. 20 - Pagamenti in acconto

. Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera d) del D.M. 49 del 2018, i pagamenti avvengono per stati di
avanzamento, a seguito di emissione del certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti,
contabilizzati ai sensi dell’articolo 27, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto
delle trattenute e delle ritenute di garanzia di cui all’'articolo 30 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. nonché
della ritenuta di cui al comma 2 e della compensazione dell’anticipazione erogata ai sensi dell’articolo 35,
comma 18, D.Lgs. 50 del 2016 e s.m., raggiungano un importo non inferiore ad euro 60.000,00
(sessantamila/00).

. A garanzia dellosservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sullimporto netto progressivo dei lavori & operata, ai sensi dell’articolo 30, comma 5bis del D.Lgs. n. 50
del 2016 e s.m. una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

. Al termine dei lavori, il direttore dei lavori redige la relativa contabilita. Le parti convengono, ai sensi
dellart. 113 bis, del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m. che entro i 45 giorni successivi il Responsabile del
Procedimento emette il certificato di pagamento previa acquisizione della documentazione di regolarita
contributiva. Tale certificazione sara richiesta per I'aggiudicatario, nonché per tutti i soggetti che a titolo di
legge hanno partecipato alle lavorazioni relative al pagamento in corso. Nel caso non risulti comprovata
la regolarita contributiva, si procedera ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del citato D.Lgs. 50 del 2016 e
s.m.

. Qualora I'appaltatore volesse effettuare riserve in merito ai lavori contabilizzati pud effettuare le proprie
riserve sui documenti contabili nei modi e nelle forme descritte dagli articoli 190 e 191 del DPR n.
207/2010.

. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a sessanta giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

. Ai sensi dell'articolo 105, comma 9 del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m., 'emissione di ogni certificato di
pagamento & subordinata all’acquisizione del DURC relativo all’appaltatore e a tutti i subappaltatori e
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all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante la corretta esecuzione degli
adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi
previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
dei dipendenti.

Art. 21 - Pagamenti a saldo

. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera ) e comma 5 del D.M. n. 49 del 2018, il conto finale dei lavori &
redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; & sottoscritto dal
direttore di lavori e trasmesso al responsabile unico del procedimento. Col conto finale & accertato e
proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed
erogazione e soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del
procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale
si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una
sua relazione al conto finale.

. Le parti convengono, ai sensi dell’art. 113 bis del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. che la rata di saldo, previa
'acquisizione del DURC regolare, unitamente alle ritenute di garanzia € pagata entro il termine di 45
giorni a decorrere dall’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione.

. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dellopera, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento & disposto solo a condizione che
'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50
del 2016 e s.m.

. Ai sensi dell'articolo 103, comma 6 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. la garanzia fideiussoria di cui al
comma 4 deve avere validita ed efficacia fino a due anni dopo I'emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’'l.V.A. all’aliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo I'emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;

c) la garanzia deve essere prestata mediante di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione
conforme alle schede tecniche, contenute nell’«Allegato B — Schede Tecniche» al D.M. n. 31 del
19/01/2018, debitamente compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente e agli schemi tipo 1.4 e
1.4.1 del medesimo D.M.

. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, 'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di
collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché
improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti
riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

. Il pagamento a saldo € subordinato all’acquisizione del DURC e all’'esibizione da parte dell’appaltatore
della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle
ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché da parte degli
eventuali subappaltatori.

Art. 22 - Tracciabilita dei flussi finanziari

. L’appaltatore assume I'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari, come previsto dall’art. 3, comma 8, della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni e dalla Delibera ANAC n. 556 del
31/5/2017 di aggiornamento della determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 “Linee guida sulla tracciabilita dei
flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136” al D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.
Ai sensi e per gli effetti di tale normativa I'appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante il/i
numero/i di c/c bancario o postale acceso presso banche o presso la societa Poste italiane S.p.A.,
appositamente dedicati alle commesse pubbliche nonché le generalitd ed il codice fiscale della/e
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persona/e delegata/e ad operare su di esso/i. Tale comunicazione deve essere inviata alla Stazione
appaltante entro 7 giorni dall’accensione del/i c/c dedicato/i o dalla loro prima utilizzazione in operazioni
finanziarie relative a commesse pubbliche. L’'omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei suddetti
elementi informativi comporta I'applicazione, da parte della Prefettura — UTG competente, della sanzione
prevista dall’articolo 6, comma 4 della L. n. 136 del 2010 e s.m.

2. Le fatture elettroniche dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice IBAN,
nonché del Codice ldentificativo della Gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP) relativi al
presente appalto.

3. Il contratto si intendera espressamente risolto qualora le transazioni riguardanti il contratto medesimo,
non vengano eseguite in conformita a quanto stabilito dall’art. 3 della L. n. 136 del 2010 e s.m.

4. L’appaltatore si obbliga inoltre ad inserire 0 a far inserire, a pena di nullita assoluta, nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori 0 subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto,
un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di
cui all'art. 3 della L. n. 136 del 2010 e s.m. L'espressione «filiera delle imprese» si intende riferita ai
subappalti come definiti dall'articolo 105, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., honché ai subcontratti stipulati
per I'esecuzione, anche non esclusiva, del presente appalto.

5. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria
controparte ai citati obblighi di tracciabilita finanziaria si impegnano a darne immediata comunicazione
alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Ferrara.

6. Per quanto riguarda la cessione di credito, ai sensi della Determinazione dell’Autorita n.10/2010, anche i
cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il CIG/CUP e ad anticipare i pagamenti all’appaltatore
mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilita si applica
pertanto anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e
cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato.

7. Per quanto riguarda i raggruppamenti temporanei di imprese ciascun componente del raggruppamento é
tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. n.
136 del 2010 e s.m., anche al fine di non interrompere la concatenazione di flussi tracciati tra stazione
appaltante e singoli subcontraenti. Pertanto, la mandataria capogruppo dovra rispettare nei pagamenti
effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilitd che andranno, altresi, inserite nel contratto di
mandato. Le medesime considerazioni valgono in relazione ai consorzi ordinari di concorrenti di cui
allarticolo 48 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

Art. 23 — Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per I'emissione del certificato di pagamento di cui all’articolo 20 e la sua effettiva emissione e
messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia
emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di
ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora
nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra 'emissione del certificato di pagamento e il
suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione
appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60
giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di
mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

3. E’ facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui
lammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il
titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del
codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda
contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, & facolta dell’appaltatore,
previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere I'azione legale per la dichiarazione di
risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Art. 24 — Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 23, comma 3, per
causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

212 -



. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga

per ulteriori 30 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di
mora.

Art. 25 - Revisione prezzi

. E esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione larticolo 1664, primo comma, del

Codice Civile.

Art. 26 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

. E’ ammessa la cessione dei crediti vantati nei confronti della Stazione Appaltante a titolo di corrispettivo

del presente appalto, ai sensi e con le modalita del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13 del
D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un
istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d'ltalia, che
nell’oggetto sociale sia previsto I'esercizio dell'attivita di acquisto di crediti di impresa e che il contratto di
cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, in originale o in copia
autenticata, sia notificato mediante lettera trasmessa con Posta Elettronica Certificata alla Stazione
appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile Unico del
Procedimento.

. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili alla

stazione appaltante qualora quest'ultima non le abbia rifiutate con comunicazione da notificarsi mediante
lettera trasmessa con Posta Elettronica Certificata al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni
dalla notifica della cessione mediante lettera trasmessa con Posta elettronica Certificata.

In ogni caso 'Amministrazione cui € stata notificata la cessione pud opporre al cessionario tutte le
eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

CAPO 5 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA
LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 27 - Valutazione dei lavori

Per i lavori a misura:

1.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle
norme del presente capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso
sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco,
senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino
le quantita realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di
alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal
direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i
prezzi unitari contrattuali.

Per gli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza

1.

Gli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza sono valutati in base all'importo previsto separatamente
dall'importo dei lavori negli atti progettuali in base alle singole voci in elenco come da Piano di sicurezza e
di coordinamento senza applicazione di alcun ribasso.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 28 - Garanzia provvisoria
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1. Ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., € richiesta una garanzia provvisoria pari al 2 per
cento (un cinquantesimo) dell'importo (compresi gli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza) dei
lavori da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara.

2. La garanzia é disciplinata dagli Schemi — Tipo 1.1 o0 1.1.1 dell’Allegato A al D.M. n. 31 del 2018 e redatta
in conformita alla Scheda Tipo 1.1 0 1.1.1 dell’Allegato B al D.M. n. 31 del 2018.

Art. 29 - Garanzia definitiva

1.Ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. é richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di
cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale; qualora I’aggiudicazione
sia fatta in favore di un'offerta inferiore al’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per
cento, la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il
10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, I'aumento é di due punti percentuali
per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

2. La garanzia definitiva € redatta in osservanza dello Schema Tipo 1.2 o 1.2.1 dell’Allegato A e in
conformita alla Scheda Tipo 1.2 0 1.2.1 dell’Allegato B al D.M. n. 31 del 2018 ed essere presentata in
originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

3. La garanzia & progressivamente svincolata a misura dellavanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo € automatico, senza necessita di
benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in
originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 per cento, cessa di avere effetto ed € svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare
esecuzione; lo svincolo e I'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste,
autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5. La Stazione appaltante pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese
dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in
confronto ai risultati della liquidazione finale; 'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale
della Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto
dell’appaltatore di proporre azione innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria.

6. La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato
disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla
Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la
medesima garanzia pud essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non &
integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.

Art. 30 — Riduzione delle garanzie

=

Agli importi della garanzia provvisoria di cui all’articolo 30 e della garanzia definitiva di cui all’articolo 31
si applicano, se di spettanza, le riduzioni previste all’articolo 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e
s.m.

Art. 31 - Assicurazioni a carico dell'appaltatore

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., 'appaltatore & obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dellinizio dei lavori, a produrre una
polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi
causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di
terzi o cause di forza maggiore.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comunque decorsi
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono
inoltre recare espressamente il vincolo in favore della Stazione appaltante. Qualora sia previsto un
periodo di garanzia, la polizza assicurativa & sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni
appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro
eventuale sostituzione o rifacimento.

3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i
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danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di
responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori.

4. Le garanzie e le coperture assicurative di cui al presente articolo dovranno essere conformi allo
schema tipo 2.3, sezioni A e B ed alla relativa scheda tecnica 2.3 di cui al D.M. Attivita Produttive
n. 123 del 2004.

Tale polizza dovra essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e prevedere una
somma assicurata:

- per la PARTITA 1 (Opere: il rimborso, per la parte eccedente I'importo della franchigia o
scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, dei costi e delle spese necessari per
rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate) una somma
assicurata pari all'importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri di sicurezza, IVA esclusa;

- per la PARTITA 2 (Opere preesistenti: il rimborso, per la parte eccedente I'importo della
franchigia o scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, nei limiti del massimale assicurato,
dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate)
una somma assicurata non inferiore ad € 500.000,00;

- per la PARTITA 3 (Demolizione e sgombero: il rimborso delle spese necessarie per demolire,
sgomberare e trasportare alla piu vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose
assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui
delle cose assicurate, nel limite del massimale assicurato) una somma assicurata non inferiore
ad € 100.000,00.

e deve:

a) prevedere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite 0 in corso di
esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso,
compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio,
fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio,
terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da
rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti
colposi o dolosi propri o di terzi;

b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole
dell’arte, difetti e vizi dell’'opera, in relazione all'intera garanzia, nei limiti della perizia e delle capacita
tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per I'obbligazione di risultato che essa assume con il
contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile;

5. La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per
una somma non inferiore al 5% dell’importo di aggiudicazione di cui al comma 3 con un minimo di
€ 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00 e deve:

a) prevedere la copertura dei danni che I'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso
prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti
stessi non soggetti allobbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei
subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento
colposo commesso dallimpresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi
dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone
della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti
dell’appaltatore o della Stazione appaltante;

b) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti
della Stazione appaltante autorizzati allaccesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei
lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

6. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia un’associazione
temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato dall’articolo 48, comma 5 del
D.Lgs. n. 50 del 2016 s.m., le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo
coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

7. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7 ultimo periodo del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. I'omesso o il ritardato
pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'appaltatore non
comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
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CAPQO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 32 - Variazione dei lavori

. La Stazione appaltante ai sensi all'articolo 106, comma 1, lettera c) e del comma 7 del D.Lgs. n. 50 del

2016 e s.m. sono ammesse le varianti in corso d’opera nel rispetto di tutte le seguenti condizioni: 1) la
necessita di modifica & determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la stazione appaltante.
Tra le predette circostanze pu0 rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o
regolamentari o provvedimenti di autorita od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica
non altera la natura generale del contratto; 3) 'aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore
del contratto iniziale.

Si applicano le disposizioni dell’articolo 8 del D.M. n. 49 del 2018.

. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi

genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi
dell'approvazione da parte della stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla normativa vigente.

Qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato
per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono
prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi
natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali
richieste.

. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in

diminuzione, non sostanziali ai sensi dell’articolo 106, commi 1, lettera €) e 4 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e
s.m. proposte dal DL ed autorizzate dal RUP. La modifica deve essere al di sotto di entrambi i seguenti
valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.;

b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto;
e deve trovare copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dell’'opera.

. Ai sensi dell'articolo 106, comma 4 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. non sono ammesse le modifiche

sostanziali che: a) introducono condizioni che alterano la partecipazione e I'esito della procedura di gara;
b) alterano I'equilibrio economico dell’'appalto a favore dell’aggiudicatario, senza che ci0 sia previsto nel
contratto iniziale.

. Ai sensi dell’articolo 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., fermo restando i limiti e le condizioni

di cui ai commi precedenti, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto (1/5) dellimporto del contratto, la stazione
appaltante puo imporre all'appaltatore I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario
mediante atto di sottomissione. In tal caso I'appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione del
contratto.

. In ogni caso ogni variante o modifica deve trovare copertura nella somma stanziata per I'esecuzione

dellopera e deve essere preventivamente autorizzata dal Responsabile Unico del procedimento e
approvata dalla stazione appaltante prima della sua esecuzione.

. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 14 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

Art. 33 — Varianti per errori od omissioni progettuali

Ferma restando la responsabilita dei progettisti esterni, il contratto pud parimenti essere modificato
anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte, la
realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessita di una nuova procedura, se il valore della
modifica & al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all’articolo 35 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.;

b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto.

In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, decurtato dagli oneri
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti

dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione
linadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica
vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e
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risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati
progettuali.

Art. 34 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l|'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi
contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3.

. Fermo restando quando disposto dall’articolo 32, qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale
non siano previsti prezzi per le lavorazioni diverse, si procede alla formazione di nuovi prezzi secondo le
disposizioni di cui all'articolo 8, comma 5 e 6 del D.M. n. 49/2018, mediante apposito verbale di
concordamento.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 35 - Norme di sicurezza generali

. | lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

. L'appaltatore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento
Locale di lgiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani
per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

. L’appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.

Art. 36 - Sicurezza sul luogo di lavoro

. L'appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione appaltante l'indicazione dei contratti collettivi applicati ali
lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali
previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

. L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 95 del D.Lgs. n. 81 del
2008 e s.m., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

. L’appaltatore dovra essere in possesso dell'idoneita tecnico-professionale, cosi come definita all’articolo
89, comma 1, lettera I) del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.

Art. 37 — Piani di sicurezza

. L’appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza
e di coordinamento di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.

Art. 38 — Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

. L’appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte
motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte
degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli
organi di vigilanza.

. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci

tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il

rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per |'appaltatore.
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3. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non pud

in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere
del corrispettivo.

. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
comporti maggiori oneri a carico dell'appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e
documentata, trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

Art. 39 — Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre

e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di
esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza,
redatto ai sensi dell’allegato XV del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m., comprende il documento di valutazione
dei rischi di cui agli articoli 91 e 94 e gli adempimenti di cui all’articolo 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs.
n. 81 del 2008 e s.m., con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento
delle lavorazioni rispetto alle previsioni, compresi gli obblighi del datore di lavoro dell’appaltatore ai sensi
dellarticolo 97 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di

coordinamento di cui all’articolo 39, previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera a) e dall'articolo 100 del
D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.

Art. 40 — Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

. L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 95 del D.Lgs. n. 81 del
2008 e s.m., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e
all'allegato XIlI del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’Allegato XV del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m. e
alla migliore letteratura tecnica in materia.

. L’appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere

gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe
allimpresa mandataria capogruppo. |l direttore tecnico di cantiere € responsabile del rispetto del piano da
parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento o il piano sostitutivo e il piano operativo di sicurezza formano
parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell’'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono
causa di risoluzione del contratto.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 41 — Subappalto e subaffidamenti

1. Il subappalto e disciplinato dall’articolo 105 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.
2. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione al subappalto deve essere prodotta la seguente documentazione:
DOCUMENTAZIONE DELL’APPALTATORE

> Richiesta in bollo di autorizzazione al subappalto, corredata di copia fotostatica di un documento di

identita del sottoscrittore;

> Contratto di subappalto (o copia autentica) contenente:

indicazione dei prezzi unitari delle lavorazioni che si intendono subappaltare; per ciascun prezzo unitario
deve essere indicato il costo della voce relativa al personale, non soggetto a ribasso, e le ulteriori voci di
costo, con il relativo ribasso. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi
prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 per cento. Le lavorazioni
relative alla sicurezza non sono ribassabili rispetto ai prezzi unitari di contratto. Il costo complessivo del
personale per le lavorazioni oggetto del contratto di subappalto non puo essere inferiore a quello indicato
in offerta per le medesime lavorazioni;

la clausola sospensiva del contratto di subappalto in pendenza dell’autorizzazione da parte della stazione
appaltante;
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- la clausola di assunzione da parte del subappaltatore dell’'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
alla L. n. 136 del 2010 e s.m., a pena di nullita e comunicazione del conto corrente dedicato del
subappaltatore medesimo;

- la seguente clausola, a pena di nullita: “Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorita Giudiziaria, il
subappaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di
denaro o altre utilita ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del
contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.”

> Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m., circa la sussistenza o0 meno di forme di
collegamento/controllo ai sensi dell’art. 2359 C.C. con il subappaltatore. Analoga dichiarazione deve
essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o
CONSOorzio;

> Dichiarazione dell’appaltatore, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m., attestante I'eseguita
verifica dellidoneita tecnico-professionale del subappaltatore, secondo le modalita di cui all’'allegato XVII
del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.

> Dichiarazione dell’appaltatore che i tempi previsti per le lavorazioni oggetto del contratto di subappalto
sono compatibili e congrui con il programma dei lavori dell'appalto principale, mediante I'aggiornamento
dello stesso, con impegno dell'appaltatore medesimo di produrre il programma dei lavori aggiornato al
direttore lavori prima dell'inizio dei lavori subaffidati.

DOCUMENTAZIONE DEL SUBAPPALTATORE

> Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m., attestante l'assenza dei motivi di
esclusione di cui all’articolo 80, D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.;

> (se impresa subappaltatrice € una societd per azioni 0 una societa in accomandita per azioni o una
societa a responsabilita limitata o una societa cooperativa o consortile per azioni o a responsabilita
limitata) Comunicazione, resa ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, relativa alla composizione
societaria sia nominativa che per quote percentuali, all’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia
sulle azioni con diritto di voto, ai soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle
assemblee societarie nell’ultimo anno antecedente la dichiarazione;

> (se subappalti di importo pari o superiore ad € 150.000,00) Attestazione SOA,;

> (se subappalti di importo inferiore ad € 150.000,00) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000
e s.m., attestante il possesso dei requisiti speciali idonei ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs. n. 50 del 2016
es.m.;

> il POS, redatto nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.;

> |la comunicazione del conto corrente dedicato;

> (se subappalti di importo pari o superiore a € 40.000,00) I'accettazione del Patto di integrita in materia di
contratti pubblici regionali approvato con D.G.R. n. 966 del 2014.

3. | sub-affidamenti relativi alle seguenti categorie:

A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
E. noli a freddo di macchinari;
F. forniture di ferro lavorato;
G. noli a caldo;
H. autotrasporti per conto di terzi
I. guardiania dei cantieri.
sono soggetti al regime giuridico del subappalto di cui al comma 1 e vanno autorizzati dalla Stazione
appaltante.

4. Salvo quanto disposto al comma 3 non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di
manodopera, le forniture con posa in opera, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento
dellimporto delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 euro e qualora I'incidenza del
costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento del’importo de contratto da
affidare. L’appaltatore comunica alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-
contratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente,
l'importo del sub-contratto, 'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati nonché il rispetto dell’obbligo di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136 del 2010 e s.m. da parte del subcontraente. Sono altresi
comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-
contratto.

5. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificita, non si configurano come attivita affidate
in subappalto:
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a) l'affidamento di attivita specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione
alla stazione appaltante;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni
classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'lstituto nazionale di
statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18
giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre
2001, n. 448;

d) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione,
servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla
aggiudicazione dell'appalto. | relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o
contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

6. L’appaltatore dovra indicare nei cartelli esposti all’'esterno del cantiere i nominativi delle subappaltatrici
nonché i dati attestanti il possesso della qualificazione richiesta; dovra munire tutto il personale compreso
qguello del subappaltatore di cartellino di identificazione con i contenuti di cui alla L. n. 136 del 2010 e
s.m.i. e la Circolare del Ministero del Lavoro n. 5 del 2011, con obbligo di esporlo.

Art. 42 — Responsabilita in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione
delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di
lavori subappaltati.

2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione di cui all’'articolo 92 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m., provvedono a verificare, ognuno per la
propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita del subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattuale grave ed essenziale anche ai sensi
dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il
contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge
13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla
legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad
un anno).

4. Ai sensi dell’articolo 105, comma 8 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., I'appaltatore risponde in solido con il
subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e
del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui & tenuto il subappaltatore.

Art. 43 — Pagamento dei subappaltatori

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 13 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., la Stazione appaltante corrisponde
direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori,
'importo dovuto per le prestazioni degli stessi eseguite, nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista & una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;
¢) surichiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 44 — Accordo bonario

1. Qualora, a seguito delliscrizione di riserve sui documenti contabili, 'importo economico dei lavori comporti
variazioni rispetto allimporto contrattuale tra il 5 e il 15 per cento di quest'ultimo, il responsabile unico del
procedimento, sulla base della relazione riservata del direttore dei lavori, deve valutare immediatamente
lammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento della
predetta misura e puo dar corso alle procedure di accordo bonario ai sensi dell’articolo 205, commi da 2 e
6bis del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.
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. Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia
'importo delle riserve, il Responsabile unico del procedimento attiva I'accordo bonario per la risoluzione
delle riserve iscritte.

. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica, ai sensi
dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

Art. 45 — Definizione delle controversie

. La definizione di tutte le controversie & devoluta all’autorita giudiziaria competente presso il Foro di
Ferrara ed ¢ esclusa la competenza arbitrale.

. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 44 e I'appaltatore confermi le riserve, trova
applicazione il comma 1.

Art. 46 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

. L'appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nellesecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle
dimensioni dellimpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) € responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’'osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non
esime l'appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione
appaltante;

d) e obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto,
la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore I'inadempienza accertata e procede alla
detrazione di una somma come prevista dalla normativa, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero
alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi
accantonate a garanzia delladempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’appaltatore delle
somme accantonate non é effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono
stati integralmente adempiuti.

. Ai sensi dell’articolo 30, comma 6 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora I'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici
giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la
stazione appaltante puo pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera,
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro matricola, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al
personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola.

Art. 47 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

. La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante comunicazione con messa in mora di
15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;

-21 -



¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e
le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato
motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto, mancato
rispetto delle prescrizioni di cui al precedente articolo 46 o violazione di norme sostanziali regolanti il
subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’'opera;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n.
81 del 2008 e s.m. o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 37 e seguenti del presente capitolato
speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal
responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

. Il contratto & altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per I'esecuzione dei
lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di
contrattare con la pubblica amministrazione.

. Nei casi di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante &
fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della PEC, con la contestuale indicazione della
data alla quale avra luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio
fra il direttore dei lavori e I'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza
di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle
attrezzature dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio,
all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a
disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto
e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire
d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base
d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di
regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei
lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi, risultante dall’aggiudicazione
effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

2) leventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei
lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione,
assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di
ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva
utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

. Il contratto & altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, come definite
dallarticolo 106, comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., si rendano necessari lavori suppletivi che
eccedano i limiti del citato comma 2. In tal caso, proceduto all’'accertamento dello stato di consistenza ai
sensi del comma 3 del presente articolo, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti decurtato degli
oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

. Il contratto & altresi risolto nei casi previsti dal D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. e secondo le disposizioni
dell’articolo 108, comma 2 del D.Lgs. medesimo e del D.M. n. 49 del 2018.
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CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 48 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

. Al termine dei lavori il direttore dei lavori elabora il certificato di ultimazione dei lavori ai sensi di quanto
disposto dagli articoli 12 e 14, commi 1, lettera e) e 5 del D.M. n. 49 del 2018.

. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte della
stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall’articolo 49 del presente capitolato speciale.

Art. 49 - Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione

. Ai sensi dell’articolo 102 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. e del D.M. n. 49 del 2018, il certificato di
collaudo € emesso entro il termine di sei mesi dall’'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso
assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo
si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i
successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione,
quest’ultimo deve comunque essere emesso entro tre mesi dall’'ultimazione dei lavori.

. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante, nei casi previsti dalla normativa vigente, effettua
operazioni di collaudo (collaudo in corso d’opera) volte a verificare la piena rispondenza delle
caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel
capitolato speciale o nel contratto.

Art. 50 - Presa in consegna dei lavori ultimati

. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate
anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto,
lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta e richiede
che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che
potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza
dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
l'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non pud reclamare la consegna ed e altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

Art. 51 — Gestione dei sinistri

. Nel caso in cui nel corso di esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprieta si
applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. e dell’art. 11 del D.M. n. 49 del 2018.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 52 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore
. Oltre agli oneri di cui al presente capitolato speciale e suoi allegati, nonché a quanto previsto da tutti i
piani per I'attuazione della sicurezza, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal direttore dei
lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei
lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni,
dal capitolato speciale o dalla descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso
all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice
civile;

b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d'opera, anche mediante I'utilizzo di imbarcazioni di qualsiasi
dimensione;

c) le vie di accesso al cantiere, compresa I'eventuale costruzione e smantellamento di vie e rampe di
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accesso ai luoghi di lavoro, nonché gli eventuali compensi per accessi da proprieta private, tagli di
vegetazione, sistemazione delle strade ed altre opere danneggiate dai mezzi d’opera ed il ripristino
dei luoghi;

d) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
e) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di

f)

regolare esecuzione;

i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla
entita dell’'opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del
cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il
transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali
opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante, il deposito di materiale su proprieta
private;

g) derivanti dalle prescrizioni imposte dalla conferenza dei servizi e dalla deliberazione di VIA;

h)

'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e
delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a
termini di contratto, sollevando la Stazione appaltante da ogni pretesa o richiesta di risarcimento danni
avanzata da terzi o da subappaltatori in conseguenza dell’esecuzione di lavori;

'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori,
sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei
campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le
opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta
per le tubazioni; in particolare & fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni
giorno di getto, datato e conservato;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato speciale;

il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione,
della continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da
esequire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti
esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e
per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che
per cause dipendenti dall’'appaltatore fossero apportati ai materiali € manufatti suddetti devono essere
ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

m) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei

n)

p)

a)

materiali di rifiuto lasciati da altre ditte, e relativo idoneo smaltimento;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e
per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle
altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto
delle esigenze e delle misure di sicurezza;

'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e
di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna
del cantiere;

la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di
direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie e
materiale di cancelleria;

r) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni,

caposaldi prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole
per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di
astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
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s) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le
finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte
della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

t) lidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di
sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti
di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore
'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della
presente norma;

u) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni pill ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore,
restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e
sorveglianza dei lavori.

V) la richiesta all’Amministrazione Comunale competente per territorio delle autorizzazioni per I'eventuale
chiusura parziale o totale delle strade interessate dai lavori direttamente o indirettamente al fine di
garantire la corretta viabilitd e le relative condizioni di sicurezza per il transito a piedi o con ogni
mezzo, in particolare se le opere devono essere eseguite in presenza di traffico stradale I'appaltatore
dovra provvedere alle opportune segnalazioni semaforiche e/o manuali atte alle istituzioni di sensi
unici alternati regimentati.

L’appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consorzi, privati, Comune, ANAS, ENEL, Telecom, Hera e altri eventuali)
interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le
disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e
alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura
definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

L’appaltatore & inoltre tenuto a richiedere a tutti gli Enti titolari delle linee interferenti con le opere in
esecuzione e con le aree di cantiere il tracciamento delle stesse, al loro picchettamento e a preservare
inalterato tale tracciamento per tutta la durata del cantiere. Qualora per esigenze di cantiere si dovesse
rendere necessaria la rimozione temporanea di parte del tracciamento, sara onere dell’'appaltatore
provvedere ad un tracciamento alternativo per tutto il tempo della rimozione e al ripristino dello stesso a
completamento delle operazioni che ne hanno richiesto la rimozione.

E onere dell'appaltatore il rilievo topografico ed il tracciamento delle opere nell'area di intervento,
comprensivo del rilievo delle interferenze presenti nell’area eseguito da tecnico abilitato. Tale rilievo
dovra essere trasmesso, sia su supporto cartaceo che digitale, al Direttore dei Lavori, almeno 10 giorni
prima delle fasi esecutive attinenti di cantiere.

L’appaltatore dovra demolire a proprie spese quanto eseguito in difformita delle prescrizioni di cui sopra
e sara tenuto al rifacimento a regola d’arte ed al risarcimento dei danni provocati.

Art. 53 — Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

L'appaltatore & obbligato:
a) ad intervenire alle misurazioni contabili, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di
due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostigli dal direttore
dei lavori, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni
previste dal capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano
mediante fattura,;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché
a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

L’'appaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di

confine, cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico.

L’'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e

limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque
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a semplice richiesta della direzione lavori, 'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di
segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

3. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle
lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili 0 non piu verificabili dopo la loro esecuzione
ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati
riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono
state fatte le relative riprese.

4. L'appaltatore € responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far
osservare al proprio personale le norme vigenti in materia. La direzione del cantiere € assunta dal
direttore tecnico dell'appaltatore o da altro tecnico designato per iscritto dall'appaltatore, abilitato a
dirigere i lavori secondo le caratteristiche delle opere da eseguire. Nel caso di presenza contemporanea
di pit imprese nel cantiere, I'assunzione della direzione di cantiere avviene mediante delega conferita da
tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica del nominativo e qualifica tecnica della
persona prescelta e delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri
soggetti operanti nel cantiere. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la
gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento
del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza.
L'appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti
soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali. Qualora
per qualsiasi motivo l'appaltatore ritenga di dover sostituire il direttore tecnico dovra tempestivamente
comunicarlo al Responsabile del procedimento allegando, qualora si tratti di tecnico esterno
all'appaltatore, la procura speciale in originale oppure copia conforme della procura generale.
L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Art. 54 — Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.

2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale i materiali provenienti dalle escavazioni devono
essere gestiti e trasportati nel rispetto della normativa vigente e regolarmente conferiti in discarica
autorizzata comunque rispettando le norme sui rifiuti, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi
quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali
previsti per gli scavi.

3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo
e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale.

Art. 55 — Custodia del cantiere

1. E a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in
esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione
dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 56 — Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito il cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm.
150 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1°
giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici, compresa l'indicazione dei
nominativi dei subappaltatori, completi dellindicazione della categoria dei lavori subappaltati e
dell'importo dei medesimi.
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Parte 2: PRESCRIZIONI TECNICHE, MODALITA DI
ESECUZIONE E NORME DI MISURAZIONE, REQUISITI DI
ACCETTAZIONE DI MATERIALI

CAPO 13 - PRESCRIZIONI GENERALI SU LAVORI E MATERIALI

Art. 57 - Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori

1. L’Appaltatore nel redigere il piano operativo di sicurezza prevedera di condurre i lavori nel modo che
credera piu conveniente per darli compiuti nel termine contrattuale, purché tale andamento, a giudizio
della Direzione dei Lavori, non sia pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi
dell Amministrazione. Fra gli elaborati progettuali & stato predisposto un cronoprogramma, questo se non
accettato dovra essere modificato motivando le variazioni e, comunque, inserito nel piano operativo.

2. L’Amministrazione si riserva comunque il diritto di stabilire 'esecuzione di un determinato lavoro entro un
congruo termine perentorio, o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrd pil
conveniente, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

3. L’Appaltatore sara responsabile dei danni che siano provocati dall’imperizia e dalla negligenza del proprio
personale, nonché dalla malafede nella somministrazione e nell’impiego dei materiali.

Art. 58 — Condizioni generali di accettazione di materiali, componenti e manufatti

1. | materiali occorrenti per I'esecuzione dei lavori proverranno da quelle localita che I'lmpresa riterra di sua
convenienza, purché, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, siano riconosciuti della migliore
qualita della specie e rispondano ai requisiti richiesti dalle norme vigenti per I'accettazione dei materiali
da costruzione.

2. Qualora la Direzione dei Lavori, ai sensi dell’art. 6 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, rifiuti qualche
provvista perché ritenuta a suo giudizio insindacabile non idonea all'impiego, I'lmpresa dovra sostituirla
con altra che risponda ai requisiti voluti ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati
dalla sede dei lavori e dai cantieri a cura e spese dell’Appaltatore.

3. L’Appaltatore resta totalmente responsabile della buona riuscita delle opere, anche per quanto puo
dipendere dai materiali impiegati, nonostante I'accettazione degli stessi da parte della Direzione dei
Lavori, ed ha I'obbligo di eseguire tutti i controlli necessari sui materiali volti ad accertarne l'idoneita
all'uso e di adottare le piu corrette modalita di conservazione e tecnologie di impiego.

Art. 59 — Generalitda sul modo di esecuzione dei lavori

1. In materia di condizioni generali di accettazione delle opere finite e di difetti di costruzione, fatto salvo
quant’altro specificato e prescritto nel presente Capitolato Speciale, si applica, in quanto applicabile,
guanto previsto dal Capitolato Generale D.M. 145/2000, al quale si rimanda.

2. | lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte ed in conformita alle prescrizioni contenute nel
presente capitolato o alle speciali prescrizioni che la Direzione Lavori dara all’atto esecutivo; I'lmpresa
dovra provvedere, a sua cura e spese, al ripristino di tutte quelle parti che rimanessero danneggiate per
mancanza di provvedimenti atti alla loro conservazione o per negligenza.

3. Per tutte quelle opere per le quali non si trovino, nel presente Capitolato, prescritte speciali norme,
I'lmpresa dovra seguire i migliori procedimenti indicati dalla tecnica, attenendosi scrupolosamente agli
ordini che all’'uopo impartira la Direzione dei Lavori a suo giudizio insindacabile.

4. L'lmpresa resta pienamente ed esclusivamente responsabile della riuscita delle opere finite anche nei
casi di accettazione di materiali, componenti e manufatti da parte della Direzione Lavori.

5. Qualora la Direzione Lavori rifiuti un’opera finita a causa della sua inidoneita funzionale, anche
indipendentemente dal fatto che questa possa derivare dalla qualita di materiali e manufatti, sono a
carico dell’lmpresa tutti gli interventi e le sostituzioni necessarie per eliminare i difetti riscontrati,
compresa I'eventuale integrale rimozione e rifacimento dell’opera.

Art. 60 - Modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro

1. I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte ed in conformita alle speciali prescrizioni che la
Direzione dei Lavori dara all’atto esecutivo, impiegando nella loro esecuzione tutte le cautele per non
danneggiare le parti rimaste in opera; I'’Appaltatore dovra provvedere, a sua cura e spese, al ripristino di
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tutte quelle parti che rimanessero danneggiate per mancanza di provvedimenti atti alla conservazione di
esse o per negligenza.

. L'Impresa dovra inoltre provvedere a sua cura e spese alla ricostruzione di tutte quelle opere che
venissero demolite oltre i limiti fissati.

. I'lavori dovranno essere finiti in ogni loro parte ed avere il grado di lavorazione uguale a quello delle parti

rimaste in opera.
CAPO 14 - LAVORAZIONI SPECIFICHE

Art. 61 - Lavori preparatori

. Prima di iniziare le lavorazioni, si dovra procedere alla delimitazione delle aree di cantiere, all’apposizione
dei prescritti cartelli, alla sistemazione delle piste di cantiere.

Art. 62 - Tracciamenti

. Prima di porre mano ai lavori I'lmpresa € obbligata ad eseguire a sue spese gli eventuali tracciamenti e le
verifiche necessarie alla corretta esecuzione delle opere.

. | tracciamenti saranno eseguiti dall'Impresa e controllati dalla D.L.

. L’'lImpresa ha I'obbligo di fornire operai, strumenti e mezzi d’opera necessari ed adatti allo scopo anche se
le operazioni venissero eseguite dalla D.L.

Art. 63 - Scavi

. Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro dovranno essere eseguiti secondo i disegni dei progetti esecutivi
e le particolari prescrizioni che saranno date all’atto esecutivo dalla D.L.

Nell’esecuzione degli scavi I'appaltatore dovra procedere in modo da impedire scoscendimenti e
franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone e alle opere,
obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate per propria incuria.

L’'appaltatore dovra, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti di qualsiasi tipo,
comprese quelle naturali del torrente, siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi, e cio
senza alcun compenso aggiuntivo.

Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili e in esubero rispetto ai rilevati da
realizzare, come descritto all’art. 1, devono essere asportate dall'impresa appaltatrice che potra collocarle
fuori dal cantiere a suo piacimento, divenendone proprietaria, previa presentazione da parte
dell’Appaltatore del Piano di utilizzo del materiale scavato.

. Eventuali depositi provvisori del materiale da asportare, non dovranno costituire danno ai lavori, alle
proprieta pubbliche e private ed al libero deflusso delle acque del torrente. La D.L. fara asportare a spese
dell’appaltatore le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.

Art. 64 — Disboscamento, decespugliamento, sfalcio e taglio vegetazione

. Il disboscamento ed il taglio di vegetazione in genere possono avvenire in due modi:

A) Manualmente con l'impiego di attrezzi da taglio, motoseghe, decespugliatori, manovrati direttamente
dall’'uomo.

B) Meccanicamente con l'impiego di macchine operatrici attrezzate con barre a coltelli taglianti snodati,
azionati da motore o motore idraulico con presa di forza della macchina operatrice o con proprio motore
ausiliario. Il taglio dovra avvenire il piu possibile rasente al suolo con successiva cernita, accumulo del
materiale di risulta, fatto caricare e trasportare a rifiuto a cura e spese dellimpresa. Il materiale che
sfuggira alla raccolta non dovra avere quantita superiori a quelle che possono essere facilmente e
rapidamente biodegradate dal corso d’acqua. Nel caso di taglio meccanico, potra essere richiesto, in
particolari paraggi fluviali, 'esecuzione del taglio selettivo, basandosi esclusivamente sui seguenti criteri:

- eliminazione della vegetazione in precarie condizioni fitosanitarie;

- eliminazione delle specie infestanti;

- diradamento dei tratti con vegetazione piu fitta, finalizzato a creare lo spazio necessario allo sviluppo
delle specie di maggior pregio;

- ripulitura del sottobosco;

- eliminazione in contrasto con il regime idraulico;

- eliminazione di parti malate o comunqgue bisognose di potatura;

- in ogni caso lo sfoltimento guidato dovra rispettare le disposizioni della D.L. senza che I'appaltatore
possa richiedere diversi o maggiori compensi. Sempre nel caso di taglio meccanico, I'operativita in
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presenza di strade pubbliche e/o comunque di terzi, non adibiti al cantiere, dovra essere regolata con
opportuni segnali e con personale dellimpresa che mantenga i non addetti ai lavori a distanza di
sicurezza dalla zona di taglio.

. Nel caso in cui per eventi di piena anche improvvisi, si verificassero trasporti di materiale tagliato e non
ancora allontanato dall’alveo, I'impresa & responsabile di tutti i danni che tale materiale potra provocare
lungo l'asta del corso d’acqua e dovra comunque andare a recuperarlo a propria cura e spesa.

. Durante tali lavorazioni sono a carico dell'impresa gli oneri derivanti dalla predisposizione di tutte quelle
opere provvisionali necessarie ad impedire la caduta dei materiali di risulta di grossa dimensione in alveo
e a raccogliere tramite opere di trattenuta, tutti gli eventuali materiali di risulta caduti in alveo. Tali opere
di trattenuta dovranno essere ubicate in opportune sezioni lungo I'alveo dei corsi d’acqua interessati dai
lavori, che saranno indicate di volta in volta dalla D.L. (quali ad esempio sezioni di Ponti, ecc.), e tali
opere di raccolta dovranno essere preventivamente approvate dalla D.L.; sono quindi a carico
dell'impresa tutti gli oneri derivanti dalla raccolta dei materiali di risulta caduti in alveo e del loro trasporto
e smaltimento a rifiuto.

. | lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte ed in conformita alle speciali prescrizioni che la
Direzione dei Lavori dara all’atto esecutivo, impiegando nella loro esecuzione tutte le cautele necessarie
per non danneggiare oltre che i corpi arginali, sponde e banche fluviali, anche tutti i manufatti,
infrastrutture e reti tecnologiche presenti nelle zone di lavorazione. L’appaltatore € responsabile di
eventuali danni provocati alle persone ed alle opere idrauliche, manufatti di varia tipologia, reti
tecnologiche ed infrastrutture, ecc., durante tali lavorazioni.

. L’appaltatore dovra procedere con mezzi e con tecnologie idonei in modo da non arrecare il minimo
disturbo possibile al terreno circostante e da impedire franamenti e scoscendimenti, e sara obbligato a
proprio carico e spese alla rimozione di eventuali terreni franati ed al ripristino delle opere danneggiate.

. Sono inoltre a carico dell’Appaltatore, I'identificazione di tutti i manufatti e reti tecnologiche sia aeree che
sotterranee presenti nelle tratte interessate dalle lavorazioni ed interferenti con le stesse, e tutti gli
adempimenti da effettuarsi per lavorazioni da eseguirsi in prossimita di attraversamenti aerei e
sotterranei, quali comunicazioni alle ditte interessate (SEABO, ENEL, TELECOM, SNAM, ecc.) in merito
alle lavorazioni, tempi e distanze dagli attraversamenti interessati, e tutte le altre informazioni richieste e
necessarie agli Enti proprietari di tali reti.

Art. 65 — Rinverdimenti e piantumazioni

. La messa a dimora delle specie arbustive tramite talee dovra avvenire mediante le seguenti fasi:

- per il prelievo delle talee e degli astoni, il taglio deve effettuarsi rigorosamente durante il periodo di
riposo vegetativo, indicativamente tra i mesi di ottobre e marzo, e al momento del taglio, comunque, i
rami non devono avere né foglie né fiorescenze (amenti nel genere Salix).

- abbreviare il piu possibile il tempo che intercorre tra il taglio e la posa definitiva; la conservazione in
cantiere di talee ed astoni deve avvenire posizionandoli con la parte basale immersa in acqua,
nell’eventualita di un utilizzo non subitaneo del materiale vegetale vivo, stoccare e ricoprire con terriccio
mantenuto umido.

- preparare il materiale vivo prelevato nel formato da talea con porzione di ramo, non ramificato, di
lunghezza 60+70 cm e spessore minimo 2 cm.

- la posa deve avvenire individuando il verso di crescita dei singoli elementi che andranno inseriti dal
diametro piu grande che indica la parte basale.

- le talee possono essere inserite nel substrato mediante battitura manuale con mazzetta (talee dotate di
punta) o previa foratura del terreno (per le talee senza punta) e lasciate sporgere all’esterno per pochi
centimetri (non pit di 20 cm).

. La formazione della copertura vegetale dovra avvenire mediante le seguenti fasi:

- a lavori ultimati, sulle superfici oggetto di lavorazione, si dovra riformare la copertura vegetale protettiva
mediante la semina di una miscela di semi di erbe idonee allambiente e di gradimento della D.L..
L’intervento comprendera tutte le innaffiate necessarie a giudizio della D.L. e tutti i risarcimenti necessari
per dare come risultato finale al termine di almeno due stagioni vegetative una superficie totalmente
coperta di erba viva e folta, senza soluzione di continuita, salvo quelle rappresentate da zone di roccia
sterile.

Art. 66— Demolizioni
. Le demolizioni parziali della muratura in pietrame andranno effettuate con la massima cura e con le
necessarie precauzioni, in accordo e con la supervisione dell’'ufficio di Direzione dei Lavori, in modo da

prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi, danni collaterali e disturbi. Le
demolizioni riguarderanno esclusivamente le parti e le cubature descritte negli elaborati di progetto.
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. E fatto assoluto divieto gettare materiali dall’alto, che dovranno essere “calati” in basso con idonei mezzi
in modo da non provocare danni e sollevamento di polveri.

. Tutta la zona operativa (interna ed esterna al cantiere) dovra essere opportunamente delimitata, i
passaggi saranno opportunamente individuati e protetti.

. L’Appaltatore dovra provvedere al puntellamento ed alla messa in sicurezza provvisoria, se necessario
durante I'esecuzione dei lavori di demolizione, tramite opportune opere provvisionali, che dovranno
essere preventivamente verificate e approvate dalla D.L.

. Tutti i materiali riutilizzabili provenienti dalle demolizioni, ove non diversamente specificato, a giudizio
insindacabile della D.L. resteranno di proprieta dell’ente appaltante. Dovranno essere scalcinati, puliti,
trasportati ed immagazzinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla D.L. mettendo in atto tutte
quelle cautele atte ad evitare danneggiamenti sia nelle fasi di pulitura che di trasporto. Ad ogni modo tutti
i materiali di scarto provenienti dalle demolizioni dovranno sempre essere trasportati dall’Appaltatore fuori
dal cantiere, alle pubbliche discariche.

. Dovranno essere altresi osservate tutte le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle
costruzioni.

Art. 67 — Smaltimento in discarica autorizzata di materiale di risulta

. | materiali di risulta della demolizione dei manufatti dovra avvenire con il trasporto in discarica autorizzata,
e realizzato secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, previa loro caratterizzazione di base ai sensi del DM
27 settembre 2010, e previe le autorizzazioni necessarie sia per il trasporto dei rifiuti, sia per il
conferimento in discarica, che saranno a carico dell’Appaltatore.

. Il materiale smaltito verra contabilizzato tramite la presentazione alla D.L. delle bollette relative alle
pesate rilasciate dalla discarica che riceve il materiale.

Art. 68 — Realizzazione di briglia in legname e pietrame

. Briglia in legname e pietrame, di dimensioni indicate negli elaborati progettuali o comunque indicati dalla
Direzione Lavori, a struttura piena, realizzata mediante:

- incastellatura di legname a parete doppia (struttura a cassone o reticolare) in tondame scortecciato,
unito da chiodi e graffe metalliche zincate. La soglia sara realizzata da travi di diametro pari a 15-20 cm,
opportunamente incastrate nelle spalle, ancorate ai pali di sostegno mediante tacche di ancoraggio e
chiodi di ferro o nastri di acciaio zincati. Se necessario, la fondazione dovra essere consolidata da pali.

- riempimento della briglia con materiale drenante di ciottoli o ghiaia e terreno drenante costipabile, o
pareggiato con dei sassi.

Art. 69 — Realizzazione di brigliette in legname

. Brigliette in legname da realizzarsi nei rii con sezione minore, costituite da palizzate sagomate secondo i
disegni progettuali, in legname di pali scortecciati di castagno di diametro 15 — 20 cm e lunghezza 1,5 — 2
m, infissi perpendicolarmente nel terreno per circa 1 — 1,3 m e posti alla distanza di 0,6-1 m tra loro. La
struttura sara completata con la posa in opera di n.4 pali trasversali di castagno di lunghezza massima di
3 m e diametro 15 — 20 cm, legati con filo di ferro e collegati tra loro mediante staffe metalliche.

. | pali trasversali dovranno essere rivestiti con un telo di geotessile tessuto-non tessuto (pagato a parte),
ancorato al tronco sommitale, al fine di trattenere il materiale piu fine.

. A monte dei pali trasversali dovranno essere posizionati ciottoli e pietrame, che potra essere
principalmente recuperato in loco, oppure fornito da cava (compreso nel prezzo).

. La struttura sara completata dal posizionamento di talee di salice o altre specie autoctone indicate dalla
D.L.

Art. 70 — Fornitura e posa di inerti

. Gli inerti da utilizzare per il riempimento dei pozzi drenanti dovranno essere di natura calcarea o
arenacea. Dovranno essere puliti e scevri da impurita, della granulometria indicata dalla D.L. per
'esecuzione della lavorazione.

. Gli inerti, prima della loro posa in opera, dovranno essere accuratamente lavati con I'impego di betoniere
che facilitino tale operazione. L’approvvigionamento dell’acqua necessaria sara a carico dell’impresa, che
dovra trovare la fonte di approvvigionamento e corrispondere gli eventuali oneri necessari. Nel caso
limpresa voglia reperire 'acqua da fiumi o torrenti demaniali, dovra preventivamente ottenere la
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necessaria concessione di derivazione da ARPAE, provvedendo a proprie spese alla produzione della
documentazione necessaria, al pagamento degli oneri di istruttoria e di concessione.

Art. 71 — Spurgo condotte interrate

. E’ prevista la pulizia, il lavaggio, lo spurgo, la disincrostazione e I'asportazione dei detriti all'interno delle
condotte di fondo di pozzi drenanti.
. Si dovra operare con le dotazioni di sicurezza previste in elenco prezzi e nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento, eventualmente integrate dalle osservazioni proposte nel Piano Operativo di Sicurezza
dall'impresa aggiudicataria. Nel prezzo & compreso ogni onere per il trasporto in a/r delle attrezzature
nelle localita previste in progetto, la predisposizione dellarea di sosta, gli spostamenti e la
movimentazione delle attrezzature su ogni successivo punto di calo e sollevamento.
. Per quanto riguarda la pulizia delle condotte di fondo nella batteria drenante costituita da una alternanza
di pozzi drenanti ed ispezionabili, si dovra operare dall’'interno dei pozzi ispezionabili da valle verso quello
di monte in contropendenza tanto da ottenere I'asportazione sempre piu incisiva dei detriti e 'accumulo di
questi ai piedi dell’'operatore.
| detriti dovranno essere sollevati e portati a piano campagna per essere conferiti in idoneo sito
concordato con 'amministrazione comunale. E’ fatto assoluto divieto di operare lo smaltimento dei reflui
tramite la condotta di valle del pozzo ispezionabile. Al termine dei lavori dovra essere presente un franco
di almeno 40 cm tra l'uscita/entrata delle condotte e la sommita dei depositi sul fondo dei pozzi.

Art. 72 — Rilevamenti televisivi

. E’ prevista I'esecuzione di rilevamenti televisivi all'interno delle condotte di scarico dei pozzi drenanti e
ispezionabili che dovra avvenire con sistemi di acquisizione video tali da garantire una risoluzione video
non inferiore a 800x600 DPI.

. Al termine delle operazioni dovra essere fornita una relazione tecnica finale corredata dalla registrazione
video delle ispezioni, che dovranno essere registrate tratto per tratto. Dovranno essere visualizzate a
margine dello schermo le informazioni relative al posizionamento (da un pozzo a quello successivo) e alla
progressione metrica passo-passo e qualsiasi eventuale annotazione effettuata dal rilevatore. Tali
registrazioni dovranno essere riportate singolarmente, tratto per tratto, su supporti magnetici (CD o
chiavetta USB) di adeguata capacita.

Art. 73 — Norme per la misurazione dei lavori e la valutazione dei noli

. Per tutte le opere dell’appalto le quantita dei lavori eseguiti saranno determinate con metodi geometrici o
a numero o a peso, a seconda dei casi.

. In particolare:

- gli scavi ed i rilevati a sezione retta od obbligata, per qualsiasi profondita o sezione, con il metodo delle
sezioni ragguagliate sulla base delle quote assegnate dalla Direzione dei Lavori 0, in mancanza, sulla
base delle quote indicate nei disegni allegati al contratto, intendendo compresi nel prezzo la estirpazione
di eventuali ceppaie ed il trasporto a rifiuto di tutti i materiali di risulta;

- i getti secondo il loro effettivo sviluppo e volume, risultante dal rispetto delle quote di progetto;

- il ferro secondo le risultanze dello sviluppo delle misure, da moltiplicare per il peso desumibile per ogni
elemento dalle tabelle o, su espressa indicazione della Direzione Lavori, ove questa lo ritenga opportuno,
a peso, mediante pesatura diretta sui mezzi di trasporto, da effettuarsi sulla pesa pubblica piu prossima al
luogo di impiego scelta dalla Direzione dei lavori;

- il pietrame sara valutato a peso mediante pesatura diretta sui mezzi di trasporto, da effettuarsi sulla
pesa pubblica piu prossima al luogo d’'impiego scelta dalla Direzione dei Lavori. Il peso dovra risultare da
apposita bolletta di pesatura che conterra la targa del veicolo, il peso lordo del veicolo e la tara nonché il
tipo di materiale accertato in contraddittorio fra il rappresentante dellAmministrazione e quello
delllmpresa.

- tutte le opere in acciaio da carpenteria saranno valutate secondo le risultanze dello sviluppo delle
misure, da moltiplicare per il peso desumibile per ogni elemento delle tabelle o, su espressa indicazione
della Direzione Lavori, ove questa lo ritenga opportuno, a peso e i relativi prezzi applicati al peso effettivo
dei materiali stessi a lavorazione ultimata; il peso verra desunto da bollette rilasciate dalla pesa pubblica
piu prossima al luogo di impiego e riportato su appositi verbali.

. Nessun compenso spetta alllmpresa per maggiori scavi o per il maggior spessore dei calcestruzzi,
vespai e rilevati, ritenendo le quote di progetto tassativamente obbligatorie per I'lmpresa, senza che vi sia
ordine di modifica da parte della Direzione dei Lavori.
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Per i noli di mezzi meccanici I'lmpresa € tenuta, a seconda del tipo di intervento richiesto, a mettere a
disposizione mezzi d’'opera adeguati alla tipologia dei lavori.

La Direzione dei Lavori puo indicare una potenza minima o massima del mezzo e la sua potenza, ai fini
contabili, & quella risultante dal certificato della casa costruttrice, rilasciato in base al tipo di
motorizzazione installata.

| mezzi meccanici d’opera a nolo si intendono forniti a caldo, completi di conducente, gasolio e quant’altro
occorra al loro funzionamento; il pagamento avverra per ora e per il tempo effettivamente impiegato
all’esecuzione dei lavori commissionati.

Graveranno pertanto sull'lmpresa aggiudicataria i tempi morti per soste e rallentamenti nonché quelli
necessari per lo spostamento dei mezzi da un luogo all’altro, nelle varie zone di impiego.

Nessun compenso spettera pure all'lmpresa per 'uso di mezzi speciali di trasferimento in loco dei mezzi
meccanici, anche se I'operativita del mezzo & limitata ad una sola giornata.

Art. 74 — Trasporti e vie di passaggio

L'lmpresa & responsabile della manutenzione e conservazione delle vie di passaggio nei confronti
dellAmministrazione e di terzi, siano essi privati o enti. L'lmpresa dovra curare I'ottenimento dei permessi
necessari al passaggio accollandosi gli oneri relativi e dovra farsi carico anche della riparazione e
risarcimento di materiale di massicciata e quant’altro dovesse venire richiesto dalla proprieta, tenendo
sollevata ’Amministrazione da ogni onere relativo a quanto sopra elencato.

Qualora in dipendenza dei lavori appaltati, sia necessario provvedere allo spostamento o riproduzione,
anche parziale di strade o alloccupazione, anche parziale di strade pubbliche, o limitazioni al traffico,
I'lmpresa dovra provvedere a propria cura e spesa a tenere aperto il traffico. Sono pertanto a suo carico e
sotto la sua responsabilita tutti gli oneri previsti dalla legge affinché non abbiano a verificarsi danni alle
persone ed alle cose; pertanto saranno effettuate apposite segnalazioni e, durante le deviazioni, disposto
adeguato personale munito di paletta a disciplinare lo svolgimento del traffico, fino al ripristino della
normale viabilita.

Nel caso in cui I'lmpresa intendesse costruire delle rampe provvisorie da inserire nel corpo arginale per
'accesso dei propri mezzi nei luoghi di lavoro, queste dovranno essere realizzate su autorizzazione della
D.L., la quale valutera a suo insindacabile giudizio sull’opportunita di lasciarle in sito a lavori ultimati; nel
caso la D.L. ne decidesse la rimozione, I'impresa dovra provvedervi a propria cura e spesa risarcendo la
sagoma primitiva e la sua sistemazione a verde.

Art. 75 — Elenco dei prezzi unitari

| prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati a misura, sono quelli contenuti nell’allegato
“ELENCO PREZZI”, che costituisce parte integrante del presente Capitolato Speciale d’appalto. Nel
prezzo dei singoli lavori € compreso tutto quanto occorre per darli compiuti secondo le migliori regole
d’arte, gli oneri e le prescrizioni del presente Capitolato.

Nel prezzo della manodopera e dei noli si intende compreso I'uso e il consumo di tutti gli attrezzi di cui
ciascun operaio deve essere provvisto, a sue spese ed a quelle dellAppaltatore, nonché I'onere
complessivo per spese generali, assicurazioni, consumi, ecc., come pure I'utile relativo.
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