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N° ATTIVITA'
DURATA 

GIORNI

1 Allestimento cantiere 2

2 Verifica dei panconi 2

3 Posa dei panconi  2

4 Messa in asciutto conca 12

5 Asportazione delle centraline da manutenzionare4

6 Sistemazione delle guide dei gargami 6

7 Fornitura e posa dei nuovi rulli di guida 4

8

Revisione dei cilindri di primo 

sollevamento scudo inferiore lato Po e 

Boicelli 20

9

Fornitura e posa del nuovo bagno 

previa demolizione dell’esistente 5

10 Fornitura e posa protezioni 4

11 Montaggio delle nuove funi di sollevamento 6

12

Montaggio tubazioni flessibili 

oleodinamiche con catena 5

13

Montaggio centraline oleodinamiche 

revisionate e fornitura e posa tubazioni 

rigide 20

14 Montaggio cilindri primo sollevamento 2

15 Verifica del funzionamento delle porte 4

16 Asportazione panconi 2

17

Istallazione sistema di sostegno della 

paratoia lato Boicelli 4

18

Fornitura e posa dei nuovi rulli di guida 

Lato Boicelli 2

19 Smobilizzo cantiere 2

18

Sistemazione dell’impianto di scarico a Po – Conca di 

Pontelagoscuro in settimane
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