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RIFERIMENTI NORMATIVI

— D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, modificato con D.Lgs. 18/04/2017, n. 56 “Disposizioni integrative
e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" — Codice dei contratti;

— D.P.R. 207/2010 e successive modifiche e integrazioni “Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" — Regolamento per le parti ancora
applicabili;

— Decreto ministeriale LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 “Capitolato generale d’appalto dei lavori
pubblici” — Capitolato Generale
— Legge 20 marzo 1865, n. 2248 (allegato F) “Legge sulle opere pubbliche”;

— D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n.123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

— D.M. 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle
modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».

— D.M. 19 gennaio 2018, n. 31 Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo
per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
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Parte 1. AMMINISTRATIVA

CAPO 1 —-NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 — Oggetto dell'appalto

L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria nei corsi
d’acqua dei bacini del Fiume Reno, Torrente Samoggia, canale Savena abbandonato e del Canale
Navile

a) oggetto: manutenzione ordinaria 2021-2022-2023 “Lavori di sfalcio, taglio vegetazione
riprofilatura e ripristino sponde in frana in tratti arginati dei torrenti Samoggia, Lavino, Ghironda,
Savena abbandonato, del fiume Reno e del canale Navile"

b) descrizione: sfalcio e taglio vegetazione dei corpi arginali in interno ed esterno, e nella bassa
sponda dei tratti arginati di seconda categoria, ripresa di frane golenali e chiusura di tane di animali
selvatici.

c) ubicazione: corsi d’ acqua ricadenti nei bacini sopraelencati e nei tratti arginati di seconda
categoria.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale
d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo
con gli eventuali relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi
delle strutture e relativi calcoli, agli impianti tecnologici e relativi calcoli oltre che alla eventuale
relazione geologica dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L’esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le buone regole dell’arte e
'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

Trova sempre applicazione I'articolo 1374 del codice civile.

Art. 2 — Ammontare dell’appalto

L’'importo dell’appalto posto a base dell’affidamento & di 477.163,97 € (IVA esclusa) di cui
475.663,12 € per lavori soggetti a ribasso d’asta e 1.500,85 € per oneri speciali per I'attuazione dei
piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

L’'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, al quale deve essere
applicato il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dellimporto
degli oneri speciali per I'attuazione dei piani di sicurezza e la salute nel cantiere, sopra definito non
soggetto ad alcun ribasso, di cui all'articolo 100, commi 1 e 5, primo periodo, del D.Lgs. n. 81 del
2008.

La base d’asta € comprensiva dei costi interni aziendali per la sicurezza che il concorrente dovra
separatamente indicare in calce all’'offerta economica.

Art. 3 — Modalita di stipulazione del contratto

Il contratto & stipulato “a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 50 del
2016 e s.m.

L’importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita
effettivamente eseguite o definite in sede di contabilita, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106
del D.lgs. n.50/2016 ed alle condizioni previste dal presente capitolato speciale.3. Il ribasso
percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi
unitari in elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole
quantita eseguite.
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| prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o
autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

Art. 4 — Categoria prevalente e categorie scorporabili

Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010 ed in conformita al suo allegato A, i lavori sono
classificati come segue:

Importo
Lavorazioni Categoria Classifica coméorl:gﬂswo Oneri Costo
sicurezza sicurezza | manodopera
(Euro) (Euro) (Euro)
Taglio di
vegetazione
spontanea di
gualsiasi tipo
allinterno delle
sezioni di deflusso e
in esterno. Prevalente |OG8 473.587,83 | 2.036,95 | 137.831,68
sistemazione di
frane golenali e
arginali e chiusura
tane di animali
selvatici

nota: I'incidenza della manodopera si rende Necessaria per la compilazione delle schede da
trasmettere all’Osservatorio dei Contratti Pubbilici

Art. 5 — Adeguata attrezzatura tecnica

Tutte le macchine operatrici impiegate dovranno essere provviste del manuale d'uso, conformi
ai requisiti di sicurezza sanciti dalle "direttive macchine" di cui al D.Lgs. n. 17/2010 in possesso dei
requisiti stabiliti dalle norme vigenti.

Poiché le lavorazioni da eseguirsi potranno essere svolte per alcuni tratti di fiumi e in
alcuni periodi dell’anno solo con le macchine posizionate in sommita arginale, poiché la
lunghezza argine—sponda superain alcuni tratti anche i 14 metri, e richiesto che la ditta abbia
a disposizione macchine dotate di potenza adeguata e con braccio meccanico di lunghezza
superiore o uguale ai 14 metri.

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 — Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita
per le quali il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione
a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
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regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine
guelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale,
e fatta tenendo conto delle finalitd del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto
approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto e normativa applicabile

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente
allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 nei
limiti di compatibilita del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.;
b) il capitolato speciale nelle sue parti Amministrativa e Tecnica;
c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo di cui agli artt. 33 e ss. del D.P.R. n. 207/2010,
ai sensi dell’art. 216, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. il progetto esecutivo posto a base
di gara deve intendersi integrato dall'offerta tecnica ed economica presentata
dall'aggiudicatario in sede di gara;
d) l'elenco dei prezzi unitari;
e) il piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs n. 81 del 2008;
f) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del DPR n. 207 del 2010;
g) le polizze di garanzia;
h) il patto di integrita in materia di contratti pubblici regionali, in applicazione della Deliberazione
di Giunta regionale n. 966/2014 "Approvazione del patto di integrita in materia di contratti”.
Anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 216 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. sono
contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici, tutte quelle
comunque richiamate nel presente capitolato speciale e in particolare:

a) lalegge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto vigente e applicabile;
b) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. (Codice dei Contratti Pubblici);
c) il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte ancora in vigore:

— articoli da 14 a 43 (contenuti della progettazione);

— articoli da 60 a 96 (sistema di qualificazione delle imprese e SOA);
— articoli da 215 a 238 (collaudo);

d) il decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.;

e) il D.M. 19 gennaio 2018 “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le
garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto
legislativo n. 50 del 20167,

f) il D.M. 7 marzo 2018, n. 49 “Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento
delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”.

Art. 8 — Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di
tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme
che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L’appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti
progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni
pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori.


http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2018_0031_dm_polizze.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#103
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#103
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Art. 9 — Fallimento dell'appaltatore. Cessione e trasformazione d'azienda

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di
insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi
dell'articolo 108, D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo
88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m., ovvero in caso di
dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza
pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista
dallarticolo 110 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. Limitatamente alla determinazione della
liquidazione finale dei lavori dell’appalto risolto si applica 'articolo 108 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e
s.m.

Qualora l'esecutore sia un’associazione temporanea, liquidazione coatta amministrativa,
amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura
di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore
individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di
perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all’'articolo 80, D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. ovvero
nei casi previsti dalla normativa antimafia dellimpresa mandataria o di una impresa mandante
trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e
s.m.

Art. 10 — Rappresentante dell'appaltatore e domicilio

L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui allarticolo 2 del D.M. n.
145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di
termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del D.M. n.
145/2000, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione
appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del D.M. n. 145/2000; il mandato conferito con atto
pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione
del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico abilitato secondo le
tipologie di lavori previste nel capitolato speciale. L’assunzione della direzione di cantiere da parte
del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con
l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli
altri soggetti operanti nel cantiere.

L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore
e in tutti i casi responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla negligenza di detti soggetti,
nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 0 4, deve
essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al
comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di
mandato.

Art. 11 — Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente
a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali
e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente
nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione
delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

10
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Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e 'impiego dei materiali, la loro prowvvista, il luogo
della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano I'articolo 101, comma
3 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., I'articolo 6 del D.M. n. 49 del 2018 e gli articoli 16 e 17 del D.M.
n. 145 del 2000.

Art. 12 — Convenzioni europee in materia di valori e termini

Tutti gli atti predisposti per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente
specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente capitolato se non diversamente stabilito nella singola
disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3 —TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13 — Consegna e inizio dei lavori

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna,
risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa
convocazione dell’'esecutore, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 del D.M n. 49 del 2018.

E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’'urgenza alla consegna dei lavori, anche
nelle more della stipulazione formale del contratto, nei casi previsti dall’articolo 32, comma 8 del
D.Lgs. n. 50 del 2016 s.m.; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le
lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presentasse a ricevere la consegna dei
lavori, il direttore dei lavori fissera un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni € non
superiore a 15; i termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione,
come disposto dall’articolo 5, comma 3 del D.M. n. 49 del 2018. Decorso inutiimente il termine
anzidetto é facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma
restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno,
senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova
procedura per laffidamento del completamento dei lavori, I'aggiudicatario & escluso dalla
partecipazione in quanto I'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed
antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; la Stazione Appaltante richiede il DURC in
occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese
subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

Ai sensi dell’'articolo 5, comma 9 del D.M. n. 49 del 2018, le disposizioni sulla consegna si
applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali
guesto sia frazionato, come previsto dal progetto esecutivo, ovvero in presenza di temporanea
indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale
di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del
computo dei termini per I'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente
articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora I'urgenza sia limitata all’esecuzione
di alcune di esse. La Stazione appaltante potra disporre la consegna in piu tempi successivi, con
verbali parziali, senza che per questo I'appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per
richiedere maggiori compensi o indennizzi.
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Art. 14 — Termini per l'ultimazione dei lavori

| lavori avranno inizio il giorno 01/09/2021 (o comunque dalla data del verbale di consegna) e
avranno durata di 852 giorni naturali e consecutivi con le modalita previste nell’elaborato
cronoprogramma, suddiviso nelle tre annualita contrattuali:

a. Perl'annualita 2021, il tempo di esecuzione é stabilito in 122 giorni naturali e consecutivi.
b. Per I'annualita 2022 il tempo di esecuzione ¢é stabilito in 365 giorni naturali consecutivi
c. Perl'annualita 2023 il tempo di esecuzione é stabilito in 365 giorni naturali consecutivi

L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra
fissare scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e
lavori da effettuarsi da altri operatori economici per conto della Stazione appaltante ovvero
necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di
regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 15 — Sospensioni e proroghe

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che
impediscano in via temporanea che i lavori procedano utiimente a regola d’arte, la direzione dei
lavori d'ufficio o su segnalazione dell’'appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo
apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere
alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 del D.Lgs. n. 50 del
2016 e s.m., con indicazione delle ragioni che hanno determinato linterruzione, dello stato di
avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate
affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della
consistenza delle forze lavoro e dei mezzi dopera esistenti in cantiere al momento della
sospensione.

Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 107 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. e all’articolo
10 del D.M. 49 del 2018.

L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei
termini fissati, puo chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono
concesse purché le domande pervengano, salvo i casi debitamente motivati e documentati
dall'appaltatore, prima della scadenza del termine anzidetto. Sull'istanza di proroga decide il
responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ad eventuali proroghe parziali relative
alle soglie temporali intermedie eventualmente previste dal programma esecutivo dei lavori di cui
all'articolo 17; in tal caso per termine di ultimazione di cui all’articolo 14 si intende il termine
intermedio previsto dall’articolo 16, comma 2, lettera d) e il periodo di proroga & proporzionato.

A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal
programma temporale I'appaltatore non pud mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre
imprese o fornitori, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla
Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette imprese o fornitori.

Art. 16 — Penali in caso di ritardo — Premio di accelerazione

Ai sensi dell'articolo 113-bis del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., nel caso di mancato rispetto del
termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene
applicata nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 18, comma 3 del D.M. 49 del 2018, una
penale pari a 1 per mille dellimporto contrattuale e non possono comunque superare,
complessivamente la quota percentuale indicata al comma 6.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso
di ritardo:
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a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi,
qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facolta di cui all’articolo 13, comma 2;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore
dei lavori;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati;

d) nel rispetto delle soglie temporali intermedie eventualmente fissate a tale scopo nel
cronoprogramma dei lavori.

La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), &€ disapplicata e, se, gia addebitata, &
restituita, qualora I'appaltatore, in seguito allandamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia
temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 17.

La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), &€ applicata all'importo dei lavori ancora da
eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) & applicata all'importo dei lavori di ripristino o di
nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del
pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non pud superare il
10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo
superiore alla predetta percentuale si procedera alla risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 17 — Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

Per ciascuna delle annualita, prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore di concerto con la Direzione
Lavori predisporra e consegna un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle
proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale
programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché
'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente
stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali
di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro
cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia
pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o
indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla
Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior
esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di enti gestori di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte
in qualungue modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi
della Stazione Appaltante, fermo restando quanto disposto all’articolo 27, comma 4 del D.Lgs.
n. 50 del 2016 e s.m.;

c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti
e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le
societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti
reali sui beni in qualunqgue modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la
fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
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e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
all'articolo 92 del D.Lgs. n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve
essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, che sara redatto
gualora si verifichino le condizioni che lo rendono necessario, eventualmente integrato ed
aggiornato.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma dei lavori predisposto dalla
Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato
dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Al programma esecutivo dovra essere allegato I'elenco delle imprese eventualmente coinvolte
nel piano di affidamento, con riguardo ai servizi di trasporto di materiale a discarica, trasporto e
smaltimento di rifiuti, noli a caldo, servizi di autotrasporto e guardiania di cantiere assoggettati al
regime autorizzatorio del subappalto.

Art. 18 — Inderogabilita dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) 'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei
lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione, se hominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati
dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque
previsti dal capitolato speciale;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei
lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o
assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero competente in materia del lavoro e
della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da
altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del
D.Lgs. n. 81 del 2008.

CAPO 4 — DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19 — Anticipazione

Fermi restando i limiti di spesa previsti nelle singole annualita, € prevista la corresponsione in
favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale secondo
quanto disposto dall'articolo 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.
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Art. 20 - Pagamenti in acconto

Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera d) del D.M. 49 del 2018, i pagamenti avverranno per
stati di avanzamento, a seguito di emissione del certificato di pagamento, contabilizzati ai sensi
dell’'articolo 27, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto delle trattenute
e delle ritenute di garanzia di cui all’articolo 30 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. nonché della ritenuta
di cui al comma 2 e della compensazione dell’anticipazione erogata ai sensi dell’articolo 35, comma
18, D.Lgs. 50 del 2016 e s.m., al raggiungimento dell'importo di 120.000,00 € di lavori, vincolati
dall’esigibilita annuale secondo lo schema di seguito riportato:

annualita 2021 annualita 2022 annualita 2023

importo massimo
pagamenti 150.000,00 € 240.000,00 € 200.000,00 €

(NB: gli importi dei SAL sono al LORDO del ribasso d’asta che sara proposto dall’appaltatore)

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sull'importo netto progressivo dei lavori € operata, ai sensi dell’articolo 30, comma 5bis del D.Lgs.
n. 50 del 2016 e s.m. unaritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto
finale.

Al termine dei lavori, il direttore dei lavori redige la relativa contabilita. Le parti convengono, ai
sensi dell’art. 113 bis, del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m. che entro i 45 giorni successivi il Responsabile
del Procedimento emette il certificato di pagamento previa acquisizione della documentazione di
regolarita contributiva. Tale certificazione sara richiesta per I'aggiudicatario, nonché per tutti i
soggetti che a titolo di legge hanno partecipato alle lavorazioni relative al pagamento in corso. Nel
caso non risulti comprovata la regolarita contributiva, si procedera ai sensi dell’articolo 30, comma
5, del citato D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.

Qualora I'appaltatore volesse effettuare riserve in merito ai lavori contabilizzati pud effettuare le
proprie riserve sui documenti contabili nei modi e nelle forme descritte dagli articoli 190 e 191 del
DPR n. 207/2010.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a sessanta giorni, per cause non
dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione
del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.

Ai sensi dell’articolo 105, comma 9 del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m., 'emissione di ogni certificato
di pagamento €& subordinata all’acquisizione del DURC relativo all’appaltatore e a tutti i
subappaltatori e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante la corretta
esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro
dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Art. 21 — Pagamenti a saldo

Ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera €) e comma 5 del D.M. n. 49 del 2018, il conto finale dei
lavori & redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; &
sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile unico del procedimento. Col conto
finale & accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui
liquidazione definitiva ed erogazione € soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione
ai sensi del comma 3.

[l conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile
del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel
termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita,
il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula
in ogni caso una sua relazione al conto finale.
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Le parti convengono, ai sensi dell’art. 113 bis del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. che la rata di
saldo, previa I'acquisizione del DURC regolare, unitamente alle ritenute di garanzia & pagata entro
il termine di 45 giorni a decorrere dall'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile; il pagamento é disposto solo a condizione che
I'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D.Lgs.
n. 50 del 2016 e s.m.

Ai sensi dell’articolo 103, comma 6 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. la garanzia fideiussoria di
cui al comma 4 deve avere validita ed efficacia fino a due anni dopo I'emissione del certificato di
collaudo prowvvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell'l.V.A. all’aliquota
di legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo I'emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;

c) la garanzia deve essere prestata mediante di atto di fideiussione rilasciato da una banca o
da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di
assicurazione conforme alle schede tecniche, contenute nell’«Allegato B — Schede Tecniche» al
D.M. n. 31 del 19/01/2018, debitamente compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente e agli
schemi tipo 1.4 e 1.4.1 del medesimo D.M.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, 'appaltatore risponde per la difformita
ed i vizi dell’'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il
certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita,
nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i
vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

I pagamento a saldo & subordinato all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte
dell’appaltatore della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al
versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei
contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti,
nonché da parte degli eventuali subappaltatori.

Art. 22 — Tracciabilita dei flussi finanziari

L’appaltatore assume l'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari, come previsto dall'art. 3,
comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni e dalla
Delibera ANAC n. 556 del 31/5/2017 di aggiornamento della determinazione n. 4 del 7 luglio 2011
“Linee guida sulla tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010,
n. 136” al D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. Ai sensi e per gli effetti di tale normativa I'appaltatore si
obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante il/i numero/i di c/c bancario o postale acceso presso
banche o presso la societa Poste italiane S.p.A., appositamente dedicati alle commesse pubbliche
nonché le generalita ed il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di essol/i. Tale
comunicazione deve essere inviata alla Stazione appaltante entro 7 giorni dall’accensione del/i c/c
dedicato/i o dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a commesse pubbliche.
L’'omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei suddetti elementi informativi comporta
I'applicazione, da parte della Prefettura — UTG competente, della sanzione prevista dall’articolo 6,
comma 4 della L. n. 136 del 2010 e s.m.

Le fatture elettroniche dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice
IBAN, nonché del Codice Identificativo della Gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP) relativi
al presente appalto.
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Il contratto si intendera espressamente risolto qualora le transazioni riguardanti il contratto
medesimo, non vengano eseguite in conformita a quanto stabilito dall’art. 3 della L. n. 136 del 2010
es.m.

L’appaltatore si obbliga inoltre ad inserire o a far inserire, a pena di nullita assoluta, nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente
appalto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136 del 2010 e s.m. L'espressione «filiera delle imprese» si
intende riferita ai subappalti come definiti dall'articolo 105, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., nonché
ai subcontratti stipulati per I'esecuzione, anche non esclusiva, del presente appalto.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della
propria controparte ai citati obblighi di tracciabilita finanziaria si impegnano a darne immediata
comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura—Ufficio Territoriale del Governo di Ferrara.

Per quanto riguarda la cessione di credito, ai sensi della Determinazione dell’Autorita n.10/2010,
anche i cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il CIG/CUP e ad anticipare i pagamenti
allappaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. La normativa sulla
tracciabilita si applica pertanto anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra
stazione appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente
dedicato.

Per quanto riguarda i raggruppamenti temporanei di imprese ciascun componente del
raggruppamento € tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli
obblighi derivanti dalla L. n. 136 del 2010 e s.m., anche al fine di non interrompere la concatenazione
di flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli subcontraenti. Pertanto, la mandataria capogruppo
dovra rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilita che andranno,
altresi, inserite nel contratto di mandato. Le medesime considerazioni valgono in relazione ai
consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 48 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

Art. 23 — Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per I'emissione del certificato di pagamento di cui all’articolo 20 e la sua effettiva
emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale
termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi
legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano
all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I'emissione del certificato di
pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che
la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali
per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano
all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

E’ facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui
l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o
il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460
del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non
provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, & facolta
dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere I'azione legale
per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta
costituzione in mora.

Art. 24 — Ritardi nel pagamento della rata di saldo

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 23, comma
3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
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Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o0 nel pagamento delle somme dovute a saldo si
protragga per ulteriori 30 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti
gli interessi di mora.

Art. 25 — Revisione prezzi

E esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma,
del Codice Civile.

Art. 26 — Cessione del contratto e cessione dei crediti
E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

E ammessa la cessione dei crediti vantati nei confronti della Stazione Appaltante a titolo di
corrispettivo del presente appalto, ai sensi e con le modalita del combinato disposto dell’articolo 106,
comma 13 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che
il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso
la Banca d’ltalia, che nelloggetto sociale sia previsto I'esercizio dell’attivita di acquisto di crediti di
impresa e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata,
in originale o in copia autenticata, sia notificato mediante lettera trasmessa con Posta Elettronica
Certificata alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto
dal Responsabile Unico del Procedimento.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili
alla stazione appaltante qualora quest'ultima non le abbia rifiutate con comunicazione da notificarsi
mediante lettera trasmessa con Posta Elettronica Certificata al cedente e al cessionario entro
guarantacinque giorni dalla notifica della cessione mediante lettera trasmessa con Posta elettronica
Certificata.

In ogni caso '’Amministrazione cui & stata notificata la cessione puo opporre al cessionario tutte
le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

CAPO 5 = DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA
LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 27 — Valutazione dei lavori
Per i lavori a misura:

a) La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni
date nelle norme del presente capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in
elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle
opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione
o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

b)  Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti
dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati
preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

C) Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

d) La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita
esequite i prezzi unitari contrattuali.

Per gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza:
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a) Gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza sono valutati in base all'importo previsto
separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali senza applicazione di alcun ribasso.

CAPO 6 — CAUZIONI E GARANZIE

Art. 28 — Garanzia provvisoria

Ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., & richiesta una garanzia provvisoria
pari al 2 per cento (un cinquantesimo) dell'importo (compresi gli oneri per I'attuazione dei piani
di sicurezza) dei lavori da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara.

La garanzia e disciplinata dagli Schemi — Tipo 1.1 0 1.1.1 dell’Allegato A al D.M. n. 31 del 2018
e redatta in conformita alla Scheda Tipo 1.1 0 1.1.1 dell’Allegato B al D.M. n. 31 del 2018.

Art. 29 — Garanzia definitiva

Ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. & richiesta una garanzia fideiussoria,
a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale; qualora
I’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura
superiore al 10 per cento, lagaranzia fideiussoria &€ aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento,
['aumento é di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura
percentuale.

La garanzia definitiva & redatta in osservanza dello Schema Tipo 1.2 0 1.2.1 dell’Allegato A e in
conformita alla Scheda Tipo 1.2 0 1.2.1 dell’Allegato B al D.M. n. 31 del 2018 ed essere presentata
in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

La garanzia € progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo & automatico, senza
necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto
garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di
analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 per cento, cessa di avere effetto ed &
svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato
di regolare esecuzione; lo svincolo e I'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti
formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per
le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante
'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; 'incameramento della garanzia avviene con
atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando
il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al
combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o
totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti
di sottomissione, la medesima garanzia pu0 essere ridotta in caso di riduzione degli importi
contrattuali, mentre non € integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di
un quinto dell'importo originario.

Art. 30 — Riduzione delle garanzie

Agli importi della garanzia provvisoria di cui all’articolo 30 e della garanzia definitiva di cui
all'articolo 31 si applicano, se di spettanza, le riduzioni previste all’'articolo 93, comma 7 del D.Lgs.
n. 50 del 2016 e s.m.
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Art. 31 — Assicurazioni a carico dell'appaltatore

Ai sensi dell’'articolo 103, comma 7 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., 'appaltatore & obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell’inizio dei lavori, a produrre
una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da
qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e
cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le
stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo in favore della Stazione appaltante.
Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa & sostituita da una polizza che
tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o
agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve
coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda
anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori.

La garanzia e le coperture assicurative di cui al presente articolo dovranno essere stipulate nella
forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e prevedere una somma assicurata:

— per la PARTITA 1 (Opere: il rimborso, per la parte eccedente I'importo della franchigia o
scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare,
ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate) una somma assicurata pari
allimporto di aggiudicazione comprensivo degli oneri di sicurezza, IVA inclusa;

— per la PARTITA 2 (Opere preesistenti: il rimborso, per la parte eccedente I'importo della
franchigia o scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, nei limiti del massimale assicurato, dei
danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate) una
somma assicurata non inferiore ad € 500.000,00;

— per la PARTITA 3 (Demolizione e sgombero: il rimborso delle spese necessarie per demolire,
sgomberare e trasportare alla piu vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose
assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle
cose assicurate, nel limite del massimale assicurato) una somma assicurata non inferiore ad €
400.000,00.

e deve:

a) prevedere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di
esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di
uso, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina,
incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti,
esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque
anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e
simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;

b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di
regole dell’arte, difetti e vizi dell’'opera, in relazione all’intera garanzia, nei limiti della perizia e
delle capacita tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per 'obbligazione di risultato che
essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile.

La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per
una somma non inferiore al 5% dell'importo di aggiudicazione di cui al comma 3 con un minimo di €
500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00 e deve:

a) prevedere la copertura dei danni che lappaltatore debba risarcire quale civimente
responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme
20
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vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’'obbligo di assicurazione contro gli infortuni
nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro
sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo
dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e
danni a persone dellimpresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante
occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della
Stazione appaltante;

b) prevedere specificamente lindicazione che tra le "persone" si intendono compresi i
rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti
dell’'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

Le somme assicurate ai sensi del presente articolo devono essere aggiornate in caso di
variazione dei prezzi contrattuali e di perizie suppletive e i relativi aggiornamenti devono essere
presentati alla Stazione Appaltante.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia
un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato
dall’'articolo 48, comma 5 del D.Lgs. n. 50 del 2016 s.m., le stesse garanzie assicurative prestate
dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese
mandanti.

Ai sensi dell’articolo 103, comma 7 ultimo periodo del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. I'omesso o il
ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'appaltatore
non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

CAPQO 7 — DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 32 — Variazione dei lavori

La Stazione appaltante ai sensi all'articolo 106, comma 1, lettera c) e del comma 7 del D.Lgs.
n. 50 del 2016 e s.m. sono ammesse le varianti in corso d’opera nel rispetto di tutte le seguenti
condizioni: 1) la necessita di modifica & determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la
stazione appaltante. Tra le predette circostanze puo rientrare anche la sopravvenienza di nuove
disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorita od enti preposti alla tutela di
interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto; 3) 'aumento di prezzo
non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale.

Si applicano le disposizioni dell’articolo 8 del D.M. n. 49 del 2018.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di
gualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli
estremi dell’approvazione da parte della stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla
normativa vigente.

Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere
presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dellopera oggetto della
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito
in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima
dell’inizio dell’'opera oggetto di tali richieste.

Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in
diminuzione, non sostanziali ai sensi dell’articolo 106, commi 1, lettera e) e 4 del D.Lgs. n. 50 del
2016 e s.m. proposte dal DL ed autorizzate dal RUP. La modifica deve trovare copertura nella
somma stanziata per I'esecuzione dell’opera essere al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.;
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b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto;

Ai sensi dell’articolo 106, comma 4 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. non sono ammesse le
modifiche sostanziali che: a) introducono condizioni che alterano la partecipazione e l'esito della
procedura di gara; b) alterano I'equilibrio economico dell’appalto a favore dell’aggiudicatario, senza
che cio sia previsto nel contratto iniziale.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., fermo restando i limiti e
le condizioni di cui ai commi precedenti, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un
aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto (1/5) dell'importo del
contratto, la stazione appaltante pud imporre all'appaltatore I'esecuzione alle stesse condizioni
previste nel contratto originario mediante atto di sottomissione. In tal caso I'appaltatore non puo far
valere il diritto alla risoluzione del contratto.

In ogni caso ogni variante o modifica deve trovare copertura nella somma stanziata per
'esecuzione dellopera e deve essere preventivamente autorizzata dal Responsabile Unico del
procedimento e approvata dalla stazione appaltante prima della sua esecuzione.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 14 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

Art. 33 — Varianti per errori od omissioni progettuali

Ferma restando la responsabilita dei progettisti esterni, il contratto pud parimenti essere
modificato anche a causa di errori 0 di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o
in parte, la realizzazione dell’'opera o la sua utilizzazione, senza necessita di una nuova procedura,
se il valore della modifica é al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all’articolo 35 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.;
b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto.

In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, decurtato dagli
oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei
danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione
di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione
della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed
economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella
predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 34 — Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi
contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3.

Fermo restando quando disposto dall'articolo 32, qualora tra i prezzi di cui all’'elenco prezzi
contrattuale non siano previsti prezzi per le lavorazioni diverse, si procede alla formazione di nuovi
prezzi secondo le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 5 e 6 del D.M. n. 49/2018, mediante
apposito verbale di concordamento.

CAPO 8 — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 35 — Norme di sicurezza generali

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza
e igiene.
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L’appaltatore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L’appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di
guanto stabilito nel presente articolo.

Art. 36 — Sicurezza sul luogo di lavoro

L'appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione appaltante l'indicazione dei contratti collettivi
applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e
previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 95 del D.Lgs.
n. 81 del 2008 e s.m., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste
nel cantiere.

L’appaltatore dovra essere in possesso dell'idoneita tecnico—professionale, cosi come definita
all'articolo 89, comma 1, lettera ) del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.

Art. 37 — Piani di sicurezza

L’appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m, che sara redatto se si
verificheranno le condizioni che lo richiedono. In sua assenza, dovra osservare il Piano Operativo di
Sicurezza, che sara redatto in coerenza con le prime indicazioni per la sicurezza fornite in relazione
generale.

Art. 38 — Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

L’appaltatore pu0 presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu
proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei
seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire
la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da
parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni
degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha diritto a che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento
o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

Nei casi di cui al comma 1, lettera a), 'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
non puo in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di
alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'appaltatore, e tale circostanza sia debitamente
provata e documentata, trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 50 del
2016 e s.m.
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Art. 39 — Piano operativo di sicurezza

L’'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori hanno [I'obbligo di trasmettere
allamministrazione aggiudicatrice prima dell'inizio dei lavori la documentazione prevista dalla
vigente normativa relativamente agli adempimenti assicurativi e antinfortunistici, nonché una copia
del piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89, comma1, lettera h), del decreto legislativo n. 81 del
2008.

Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’allegato XV del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.,
comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 91 e 94 e gli adempimenti di cui
all'articolo 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m., con riferimento allo specifico
cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni,
compresi gli obblighi del datore di lavoro dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. n. 81 del
2008 e s.m.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 39, previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera a) e
dall'articolo 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m., qualora questo sia previsto dalle normative vigenti.

L’appaltatore ha I'obbligo di consegnare all’ente appaltante il piano operativo di sicurezza nel
rispetto delle vigenti disposizioni, prima della consegna dei lavori. Se questo obbligo non viene
rispettato, I'amministrazione aggiudicatrice non procede alla consegna dei lavori e diffida
I'appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di 30 giorni, trascorso inutiimente il quale si
procede alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti. In tal caso 'amministrazione
aggiudicatrice affida 'esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto allimpresa che segue in graduatoria.

L’appaltatore ha I'obbligo, nei casi di immediata consegna dei lavori prima della stipula del
relativo contratto ai sensi dell'articolo 46 della L.P. 26/93, di presentare il piano operativo di sicurezza
non oltre trenta giorni dalla consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato I'ente
appaltante diffida I'appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso
inutilmente il quale non si procede alla stipula del contratto e si affidano i lavori oggetto dell'appalto
all'impresa che segue in graduatoria.

L’appaltatore ha I'obbligo di indicare, all’atto della consegna del piano operativo di sicurezza, il
direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.

Art. 40 — Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 95 del D.Lgs.
n. 81 del 2008 e s.m., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli
articoli 95 e 96 e all'allegato Xlll del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’Allegato XV del D.Lgs. n. 81 del 2008
e s.m. e alla migliore letteratura tecnica in materia.

L’appaltatore e tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine
di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il
piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese
detto obbligo incombe allimpresa mandataria capogruppo. |l direttore tecnico di cantiere é
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento o il piano sostitutivo e il piano operativo di sicurezza
formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da
parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.
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CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 41 — Subappalto e subaffidamenti
Il subappalto & disciplinato dall’'articolo 105 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione al subappalto deve essere prodotta la seguente
documentazione:

DOCUMENTAZIONE DELL’APPALTATORE

> Richiesta in bollo di autorizzazione al subappalto, corredata di copia fotostatica di un
documento di identita del sottoscrittore;

> Contratto di subappalto (o copia autentica) contenente:

— indicazione dei prezzi unitari delle lavorazioni che si intendono subappaltare; per ciascun
prezzo unitario deve essere indicato il costo della voce relativa al personale, non soggetto a ribasso,
e le ulteriori voci di costo, con il relativo ribasso. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate
in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20
per cento. Le lavorazioni relative alla sicurezza non sono ribassabili rispetto ai prezzi unitari di
contratto. Il costo complessivo del personale per le lavorazioni oggetto del contratto di subappalto
non puo essere inferiore a quello indicato in offerta per le medesime lavorazioni;

— la clausola sospensiva del contratto di subappalto in pendenza dell’autorizzazione da parte
della stazione appaltante;

— la clausola di assunzione da parte del subappaltatore dell’obbligo di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla L. n. 136 del 2010 e s.m., a pena di nullita e comunicazione del conto corrente
dedicato del subappaltatore medesimo;

— la seguente clausola, a pena di nullita: “Fermo restando I'obbligo di denuncia all'Autorita
Giudiziaria, il subappaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni
illecita richiesta di denaro o altre utilita ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso
dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.”

> Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m., circa la sussistenza 0 meno
di forme di collegamento/controllo ai sensi dell’art. 2359 C.C. con il subappaltatore. Analoga
dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di
raggruppamento temporaneo, societa 0 consorzio;

> Dichiarazione dell’appaltatore, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m., attestante
'eseguita verifica dell’idoneita tecnico—professionale del subappaltatore, secondo le modalita di cui
allallegato XVII del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.

> Dichiarazione dell’appaltatore che i tempi previsti per le lavorazioni oggetto del contratto di
subappalto sono compatibili e congrui con il programma dei lavori dell'appalto principale, mediante
l'aggiornamento dello stesso, con impegno dell'appaltatore medesimo di produrre il programma dei
lavori aggiornato al direttore lavori prima dell'inizio dei lavori subaffidati.

DOCUMENTAZIONE DEL SUBAPPALTATORE

> Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m., attestante l'assenza dei motivi
di esclusione di cui all’articolo 80, D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.;

> (se impresa subappaltatrice &€ una societa per azioni o una societa in accomandita per azioni
0 una societa a responsabilitd limitata 0 una societd cooperativa 0 consortile per azioni o a
responsabilita limitata) Comunicazione, resa ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, relativa
alla composizione societaria sia nominativa che per quote percentuali, all'esistenza di diritti reali di
godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto, ai soggetti muniti di procura irrevocabile che
hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’'ultimo anno antecedente la dichiarazione;

> (se subappalti di importo pari o superiore ad € 150.000,00) Attestazione SOA;
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> (se subappalti di importo inferiore ad € 150.000,00) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.
445 del 2000 e s.m., attestante il possesso dei requisiti speciali idonei ai sensi dell'articolo 83 del
D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.;

> il POS, redatto nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.;
> |a comunicazione del conto corrente dedicato;

> (se subappalti di importo pari o superiore a € 40.000,00) I'accettazione del Patto di integrita
in materia di contratti pubblici regionali approvato con D.G.R. n. 966 del 2014.

| sub—affidamenti relativi alle seguenti categorie:

trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
noli a freddo di macchinatri;
forniture di ferro lavorato;
noli a caldo;
autotrasporti per conto di terzi
i. guardiania dei cantieri.

sono soggetti al regime giuridico del subappalto di cui al comma 1 e vanno autorizzati dalla

Stazione appaltante.

S@ o0 oTp

Salvo quanto disposto al comma 3 non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione
di manodopera, le forniture con posa in opera, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento
dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 euro e qualora l'incidenza
del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo de
contratto da affidare. L’appaltatore comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della
prestazione, per tutti i sub—contratti che non sono subappalti, stipulati per 'esecuzione dell’'appalto,
il nome del sub—contraente, 'importo del sub—contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura
affidati nonché il rispetto dell’'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136 del 2010
e s.m. da parte del subcontraente. Sono altresi comunicate alla Stazione Appaltante eventuali
modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub—contratto.

Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificita, non si configurano come attivita
affidate in subappalto:

a) laffidamento di attivita specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare
comunicazione alla stazione appaltante;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

c) laffidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei
comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto
dall'lstituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle
Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta
ufficiale della Repubbilica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole
minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

d) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di
cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura
finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. | relativi contratti sono depositati alla stazione
appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

L’appaltatore dovra indicare nei cartelli esposti al’esterno del cantiere i nominativi delle
subappaltatrici nonché i dati attestanti il possesso della qualificazione richiesta; dovra munire tutto il
personale compreso quello del subappaltatore di cartellino di identificazione con i contenuti di cui
alla L. n. 136 del 2010 e s.m.i. e la Circolare del Ministero del Lavoro n. 5 del 2011, con obbligo di
esporlo.
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Art. 42 — Responsabilita in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni
pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza
all’esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione di cui all’articolo 92 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m., provvedono a verificare,
ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattuale grave ed essenziale anche
ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante,
di risolvere il contratto in danno dellappaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste
dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto—legge 29 aprile
1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo
dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Ai sensi dell'articolo 105, comma 8 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., l'appaltatore risponde in
solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di
lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori
per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui é tenuto il subappaltatore.

Art. 43 — Pagamento dei subappaltatori

Ai sensi dellart. 105, comma 13 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., la Stazione appaltante
corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di
beni o lavori, 'importo dovuto per le prestazioni degli stessi eseguite, nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista € una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;
c) surichiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

CAPO 10 — CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE
D'UEFICIO

Art. 44 — Accordo bonario

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dei
lavori comporti variazioni rispetto allimporto contrattuale tra il 5 e il 15 per cento di quest'ultimo, il
responsabile unico del procedimento, sulla base della relazione riservata del direttore dei lavori,
deve valutare immediatamente 'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini
dell’effettivo raggiungimento della predetta misura e puo dar corso alle procedure di accordo bonario
ai sensi dell’articolo 205, commi da 2 e 6bis del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunqgue rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Prima dell’approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione,
qualunque sia I'importo delle riserve, il Responsabile unico del procedimento attiva I'accordo bonario
per la risoluzione delle riserve iscritte.

Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica,
ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.
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Art. 45 — Definizione delle controversie

La definizione di tutte le controversie & devoluta all’autorita giudiziaria competente presso il Foro
di Ferrara ed é esclusa la competenza arbitrale.

Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 44 e l'appaltatore confermi le
riserve, trova applicazione il comma 1.

Art. 46 — Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L’appaltatore € tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga
ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura
o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

C) €& responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato
autorizzato non esime 'appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della
Stazione appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente
preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e
procede alla detrazione di una somma come prevista dalla normativa, se i lavori sono in corso di
esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando
le somme cosi accantonate a garanzia delladempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento
all'appaltatore delle somme accantonate non ¢ effettuato sino a quando non sia stato accertato che
gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Ai sensi dell’'articolo 30, comma 6 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., in caso di ritardo nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a
provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la
legittimita della richiesta, la stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni
arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in
esecuzione del contratto.

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere
all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresi richiedere i documenti di
riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola.

Art. 47 — Risoluzione del contratto — Esecuzione d'ufficio dei lavori

La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante comunicazione con messa
in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o
qguando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli
stessi provvedimenti;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
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d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori o0 mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza
giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto,
mancato rispetto delle prescrizioni di cui al precedente articolo 46 o violazione di norme sostanziali
regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al
D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m. o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 37 e seguenti del presente
capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori,
dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

Y

Il contratto € altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per
I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che
inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione
appaltante é fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della PEC, con la contestuale
indicazione della data alla quale avra luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra il direttore dei lavori e I'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di
guesti, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori,
all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso
di esecuzione d’ufficio, allaccertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera
debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni
diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

ponendo a base d’asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire

d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a

base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera

oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e

'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;

ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del
nuovo appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante
dall'aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente
andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente
maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione
dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di
direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il
finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato,
conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal
contratto originario.

Il contratto € altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori 0 di omissioni del progetto
esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’'opera ovvero la sua utilizzazione,
come definite dall’articolo 106, comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., si rendano necessari lavori
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suppletivi che eccedano i limiti del citato comma 2. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato
di consistenza ai sensi del comma 3 del presente articolo, si procede alla liquidazione dei lavori
esequiti decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Il contratto € altresi risolto nei casi previsti dal D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. e secondo le
disposizioni dell’articolo 108, comma 2 del D.Lgs. medesimo e del D.M. n. 49 del 2018.

CAPO 11 — DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 48 — Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Al termine dei lavori il direttore dei lavori elabora il certificato di ultimazione dei lavori ai sensi di
guanto disposto dagli articoli 12 e 14, commi 1, lettera e) e 5 del D.M. n. 49 del 2018.

Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione;
tale periodo cessa con I'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da
parte della stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall’articolo 49 del presente
capitolato speciale.

Art. 49 — Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione

Ai sensi dell’articolo 102 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. e del D.M. n. 49 del 2018, il certificato
di collaudo &€ emesso entro il termine di sei mesi dallultimazione dei lavori ed ha carattere
provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso
tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione
non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal
certificato di regolare esecuzione, quest'ultimo deve comunque essere emesso entro tre mesi
dall’'ultimazione dei lavori.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante, nei casi previsti dalla normativa vigente,
effettua operazioni di collaudo (collaudo in corso d’'opera) volte a verificare la piena rispondenza
delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali,
nel capitolato speciale o nel contratto.

Art. 50 — Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore
per iscritto, lo stesso appaltatore non puo opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di
sorta e richiede che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai
possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato
dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in
presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere
dopo l'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non pud reclamare la consegna ed é altresi tenuto alla
gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

Art. 51 — Gestione dei sinistri

Nel caso in cui nel corso di esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle
proprieta si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. e dell'art. 11 del D.M. n.
49 del 2018.
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CAPO 12 — NORME FINALI

Art. 52 — Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore
Oltre agli oneri di cui al presente capitolato speciale e suoi allegati, nonché a quanto previsto

da tutti i piani per 'attuazione della sicurezza, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi
che seguono:

a)

b)

d)

f)

9)

h)

)

K)

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impatrtiti, per quanto di competenza, dal direttore
dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti
gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al
direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non
risultassero da disegni, dal capitolato speciale o dalla descrizione delle opere. In ogni caso
'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto
ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

il trasporto di qualsiasi materiale o0 mezzo d'opera, anche mediante I'utilizzo di imbarcazioni di
gualsiasi dimensione;

le vie di accesso al cantiere, compresa I'eventuale costruzione e smantellamento di vie e rampe
di accesso ai luoghi di lavoro, nonché gli eventuali compensi per accessi da proprieta private,
tagli di vegetazione, sistemazione delle strade ed altre opere danneggiate dai mezzi d’opera ed
il ripristino dei luoghi;

attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del
certificato di regolare esecuzione;

i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione
alla entita dell’'opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e
rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in
adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia,
la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo
da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi
comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante, il deposito
di materiale su proprieta private;

'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni
dellappaltatore a termini di contratto, sollevando la Stazione appaltante da ogni pretesa o
richiesta di risarcimento danni avanzata da terzi o da subappaltatori in conseguenza
dell’esecuzione di lavori;

'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione
lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la
confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa
direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura
portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare é fatto obbligo di effettuare
almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o
previsti dal capitolato speciale;

il mantenimento, fino allemissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione, della continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati,
adiacenti le opere da eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti
esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente
appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa
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p)

a)

t)

in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e
manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte, e relativo idoneo smaltimento;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
prowvvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del
cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai
predetti servizi; 'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso
dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione
appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

I'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia
previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per
ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
lilluminazione notturna del cantiere;

la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del
personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a
chiave, tavolo, sedie e materiale di cancelleria;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni,
caposaldi prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le
tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale
impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato,
per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o
precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al
solo costo del materiale;

l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel
caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dellappaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od
insufficiente rispetto della presente norma;

'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad
evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme
in materia di prevenzione infortuni; con ogni pit ampia responsabilita in caso di infortuni a carico
dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla
direzione e sorveglianza dei lavori.

la richiesta allAmministrazione Comunale competente per territorio delle autorizzazioni per
'eventuale chiusura parziale o totale delle strade interessate dai lavori direttamente o
indirettamente al fine di garantire la corretta viabilita e le relative condizioni di sicurezza per il
transito a piedi o con ogni mezzo, in particolare se le opere devono essere eseguite in presenza
di traffico stradale I'appaltatore dovra provvedere alle opportune segnalazioni semaforiche e/o
manuali atte alle istituzioni di sensi unici alternati regimentati.

L’appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti
diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, privati, Comune, ANAS, ENEL, Telecom, Hera e
altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a
seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione
all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli
altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
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L’appaltatore € inoltre tenuto a richiedere a tutti gli Enti titolari delle linee interferenti con le opere
in esecuzione e con le aree di cantiere il tracciamento delle stesse, al loro picchettamento e a
preservare inalterato tale tracciamento per tutta la durata del cantiere. Qualora per esigenze di
cantiere si dovesse rendere necessaria la rimozione temporanea di parte del tracciamento, sara
onere dell’appaltatore provvedere ad un tracciamento alternativo per tutto il tempo della rimozione
e al ripristino dello stesso a completamento delle operazioni che ne hanno richiesto la rimozione.

E onere dell'appaltatore il rilievo topografico ed il tracciamento delle opere nellarea di
intervento, comprensivo del rilievo delle interferenze presenti nell’area eseguito da tecnico abilitato.
Tale rilievo dovra essere trasmesso, Sia su supporto cartaceo che digitale, al Direttore dei Lavori,
almeno 10 giorni prima delle fasi esecutive attinenti di cantiere.

L’appaltatore dovra demolire a proprie spese quanto eseguito in difformita delle prescrizioni di
cui sopra e sara tenuto al rifacimento a regola d’arte ed al risarcimento dei danni provocati.

Art. 53 — Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

L'appaltatore & obbligato:

a) ad intervenire alle misurazioni contabili, le quali possono comunque essere eseguite alla
presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostigli dal
direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro
natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi
d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in
economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
L’appaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei

termini di confine, cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico—

informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero
possibile e limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori

stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, 'appaltatore deve ripristinare tutti i

confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione

lavori.

L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un‘adeguata documentazione fotografica
relativa alle lavorazioni di particolare complessita, 0 non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo
la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a
colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e
I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

L'appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme vigenti in materia. La direzione del cantiere
€ assunta dal direttore tecnico dell'appaltatore o da altro tecnico designato per iscritto
dall'appaltatore, abilitato a dirigere i lavori secondo le caratteristiche delle opere da eseguire. Nel
caso di presenza contemporanea di piu imprese nel cantiere, I'assunzione della direzione di cantiere
avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con lindicazione
specifica del nominativo e qualifica tecnica della persona prescelta e delle attribuzioni da esercitare
dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. L'appaltatore, tramite
il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. I
direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell'appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore e in tutti i casi
responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della
malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali. Qualora per qualsiasi
motivo I'appaltatore ritenga di dover sostituire il direttore tecnico dovra tempestivamente comunicarlo
al Responsabile del procedimento allegando, qualora si tratti di tecnico esterno all'appaltatore, la
procura speciale in originale oppure copia conforme della procura generale. L'appaltatore deve
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osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Art. 54 — Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

| materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione
appaltante.

In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale i materiali provenienti dalle escavazioni
devono essere gestiti e trasportati nel rispetto della normativa vigente e regolarmente conferiti in
discarica autorizzata comunque rispettando le norme sui rifiuti, a cura e spese dell’appaltatore,
intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi
contrattuali previsti per gli scavi.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali
di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico,
artistico, archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale.

Art. 55 — Custodia del cantiere

E a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione
appaltante.

Art. 56 — Cartello di cantiere

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito il cartello indicatore, con le dimensioni di
almeno cm. 150 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei
LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici, compresa
l'indicazione dei nominativi dei subappaltatori, completi dell'indicazione della categoria dei lavori
subappaltati e dell'importo dei medesimi.

Deroga alla presente disposizione pud essere fatta in caso di cantiere mobile a lenta
percorrenza (come ad esempio gli sfalci di tratti arginali) per il quale é sufficiente che sia esposta
una tabella di dimensioni anche piu ridotte, contenente tutte le informazioni del cartello originario,
sul mezzo d’opera.
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Parte 2: TECNICA

Art. 57 — Qualita — Provenienza — Accettazione dei materiali

| materiali occorrenti per la esecuzione dei lavori proverranno da quelle localita che I'Impresa
riterra di sua convenienza, purché, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, siano
riconosciuti della migliore qualita della specie e rispondano ai requisiti richiesti dalle norme vigenti
per l'accettazione dei materiali da costruzione.

Qualsiasi materiale di approvvigionamento esterno di cui I'impresa necessiti per la regolare
esecuzione dei lavori (terre di riporto, massi naturali da scogliera, stabilizzato per formazione di piste
o0 altro) dovra essere preventivamente valutato ed accettato dalla Direzione Lavori.

La scelta di un materiale nei confronti di altri o fra diversi tipi di uno stesso materiale verra fatta
di volta in volta, in base al giudizio della Direzione Lavori, che accertera, per i materiali che
I'Appaltatore deve acquistare, la provenienza da fornitori di provata serieta ed onesta, in modo da
avere assicurata la costanza qualitativa e la regolarita di rifornimento nelle quantita necessarie.

Qualora la Direzione Lavori rifiuti qualche provvista perché ritenuta a suo giudizio insindacabile
non idonea all'impiego, I'lmpresa dovra sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti ed i
materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede dei lavori e dai cantieri a
cura e spese dell'Appaltatore.

L'Appaltatore resta totalmente responsabile della buona riuscita delle opere, anche per quanto
pud dipendere dai materiali impiegati, nonostante I'accettazione dei materiali stessi da parte della
Direzione Lavori.

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutti i controlli necessari sui materiali per accertarne
I'idoneita all'uso e di adottare le piu corrette modalita di conservazione e tecnologie di impiego.

Art. 58 — Modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro

| lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformita alle speciali
prescrizioni che la Direzione Lavori dara all'atto esecutivo, impiegando nella loro esecuzione tutte le
cautele per non danneggiare le parti rimaste in opera, rimanendo convenuto che I'Appaltatore dovra,
a sua cura e spese, provvedere al ripristino di tutte quelle parti che rimanessero danneggiate per
mancanza di provvedimenti atti alla conservazione di esse o per negligenza.

L'Impresa dovra inoltre provvedere a sua cura e spese alla ricostruzione di tutte quelle opere
che venissero demolite oltre i limiti fissati.

I lavori dovranno essere finiti in ogni loro parte ed avere il grado di lavorazione uguale a quello
delle parti rimaste in opera.

La progettazione, l'esecuzione ed il collaudo dei lavori devono essere effettuati nel rispetto di
quanto previsto dal D.M. 21.1.1981 "Norme tecniche ed istruzioni riguardanti le indagini sui terreni e
sulle rocce, la stabilita dei pendii naturali, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione,
I'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione".

La Direzione Lavori ha la facolta di prescrivere norme e modalita di esecuzione, integrative di
guelle di cui ai Decreti sopra richiamati, in relazione a particolari esigenze costruttive, quali ad
esempio la compattazione degli strati di terreno nei rilevati.

Art. 59 — Tracciamenti

Prima di porre mano ai lavori I'l'mpresa & obbligata ad eseguire a sue spese il tracciato e la
picchettatura completa delle opere, in modo che esse risultino determinate sul terreno secondo le
misure prescritte.

| tracciamenti saranno eseguiti dalla Impresa e controllati dalla D.L.
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L'Impresa ha I'obbligo di fornire topografo, operai, strumenti e mezzi d'opera necessari ed adatti
allo scopo anche se le operazioni venissero eseguite dalla D.L.

Art. 60 — Scavi
SCAVI IN GENERE

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro dovranno essere eseguiti secondo i disegni dei progetti
esecutivi e le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla D.L.

Nella esecuzione degli scavi l'appaltatore dovra procedere in modo da impedire scoscendimenti
e franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone e alle
opere, obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate per propria
incuria.

L'appaltatore dovra, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti di qualsiasi tipo,
comprese quelle naturali del torrente, siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi,
e cio senza alcun compenso aggiuntivo.

Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o non ritenute adatte, a
giudizio insindacabile della D.L., ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto fuori
della sede del cantiere. L'onere del reperimento delle cave di rifiuto & a carico dell'appaltatore.

Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere ritenute utilizzabili per tombamenti
o rinterri, esse dovranno essere depositate in luogo adatto, accettato dalla D.L., per essere poi
riprese a tempo opportuno.

In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle proprieta
pubbliche e private ed al libero deflusso delle acque del torrente.

La D.L. fara asportare a spese dell'appaltatore le materie depositate in contravvenzione alle
precedenti disposizioni.

SCAVI DI SBANCAMENTO

Per scavi di shancamento si intendono quelli occorrenti per la regolarizzazione del tratto di alveo
oggetto di lavori in appalto. Saranno considerati tali quelli al di sopra del piano orizzontale passante
per il punto pit depresso del terreno naturale nella sezione scelta per i lavori. Le materie scavate
dovranno essere reimpiegate per la formazione di rilavato, a tergo delle scogliere o trasportate a
rifiuto a giudizio della D.L. La valutazione degli scavi sara eseguita con misura geometrica e col
sistema delle sezioni ragguagliate.

Art. 61 — Scogliere in massi

| massi adoperati per la formazione di scogliere dovranno essere di pietra dura, lapidea o
calcarea, priva di porosita, inattaccabile comunque dagli agenti atmosferici e dall'acqua.

| massi a protezione dei rilevati e delle basse sponde, o per altri impieghi, dovranno avere, a
seconda delle esigenze, peso compreso tra Kg 51 e1000 kg e peso compreso tra Kg. 1000 e 3000;
tutti gli spessori sono indicati nei disegni allegati o al momento dei lavori della D.L.

La pesatura del materiale avverra presso una pesa pubblica di gradimento della D.L. e 'lmpresa
sara obbligata ad effettuare le pesature in orario normale di cantiere, nell’arco delle 8 ore lavorative
giornaliere, preavvisando lincaricato della D.L. dell’arrivo degli autocarri con il maggiore anticipo
possibile. La pesatura potra avvenire soltanto alla presenza dell'incaricato dell’Ufficio che tratterra
una copia della bolletta elettronica; tale atto non significa I'accettazione della partita di pietrame che
potra sempre essere contestata anche dopo la posa in opera.
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Art. 62 — Taglio di vegetazione

Il taglio dovra essere fatto sulle sponde seguendo quanto indicato negli elaborati progettuali. In
alcuni tratti, causa frane o dimensioni ridotte della golena, il taglio dovra essere effettuato dalla
sommita arginale. Il taglio dovra avvenire il piu possibile rasente al suolo con successiva cernita,
accumulo del materiale di risulta fatto caricare e trasportare a rifiuto, in giornata, a cura dell'impresa.
Il materiale che sfuggira alla raccolta non dovra avere quantita superiori a quelle che possono essere
facilmente e rapidamente biodegradate dal corso d’acqua.

Nel caso di taglio meccanico, I'operativita in presenza di strade pubbliche e/o comunque di terzi,
non adibiti al cantiere, dovra essere regolata con opportuni segnali e con personale dellimpresa che
mantenga i non addetti ai lavori a distanza di sicurezza dalla zona di taglio.

Nel caso in cui per eventi di piena anche improwvisi, si verificassero trasporti di materiale tagliato
e non ancora allontanato dall’alveo, I'impresa & responsabile di tutti i danni che tale materiale potra
provocare lungo l'asta del corso d’acqua e dovra comunque andare a recuperarlo a propria cura e
spesa.

Art. 63 — Norme per la misurazione dei lavori e la valutazione dei noli

Per tutte le opere dell'appalto le quantita dei lavori eseqguiti saranno determinate con metodi
geometrici, 0 a numero, 0 a peso, a seconda dei casi.

In particolare:

a) gliscaviedirilevati a sezione retta od obbligata, per qualsiasi profondita o sezione, con il metodo
delle sezioni ragguagliate sulla base delle quote assegnate dalla Direzione dei Lavori o, in
mancanza, sulla base delle quote indicate nei disegni allegati al contratto, intendendo compresi
nel prezzo I'eventuale taglio di piante singole presenti nell’area, il decespugliamento, lo sfalcio
dell’erba, I'estirpazione di ceppaie ed il trasporto a rifiuto di tutti questi materiali di risulta;

b) il pietrame sciolto sara valutato a peso mediante pesatura diretta sui mezzi di trasporto, da
effettuarsi sulla pesa pubblica piu prossima al luogo d'impiego scelta dalla Direzione dei Lavori.
Il peso dovra risultare da apposita bolletta di pesatura che conterra la targa del veicolo, il peso
lordo del veicolo e la tara nonché il tipo di materiale accertato in contraddittorio fra il
rappresentante dell Amministrazione e quello dell'lmpresa;

c) il taglio di vegetazione sara valutato in base all’effettivo sviluppo trasversale della sezione,
moltiplicando per la distanza orizzontale fra le sezioni stesse.

Nessun compenso spetta all'lmpresa per maggiori scavi, senza che vi sia ordine di modifica da
parte della Direzione dei Lavori.

Per i noli di mezzi meccanici I'lmpresa € tenuta, a seconda del tipo di intervento richiesto, a
mettere a disposizione mezzi d'opera adeguati alla tipologia dei lavori.

La Direzione dei Lavori puo indicare una potenza minima o massima del mezzo e la sua
potenza, ai fini contabili, & quella risultante dal certificato della casa costruttrice, rilasciato in base al
tipo di motorizzazione installata.

I mezzi meccanici d'opera a nolo si intendono forniti a caldo, completi di conducente, gasolio e
qguant'altro occorra al loro funzionamento; il pagamento avverra per ora e per il tempo effettivamente
impiegato all'esecuzione dei lavori commissionati.

Graveranno pertanto sull'lmpresa aggiudicataria i tempi morti per soste e rallentamenti nonché
quelli necessari per lo spostamento dei mezzi da un luogo all'altro, nelle varie zone di impiego.

Nessun compenso spettera pure all'lmpresa per I'uso di mezzi speciali di trasferimento in loco
dei mezzi meccanici, anche se l'operativita del mezzo é limitata ad una sola giornata.
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Art. 64 — Trasporti e vie di passaggio

L’'Impresa €& responsabile della manutenzione e conservazione delle vie di passaggio nei
confronti del’Amministrazione e di terzi, siano essi privati o enti. L'lmpresa dovra curare
I'ottenimento dei permessi necessari al passaggio accollandosi gli oneri relativi e dovra farsi carico
anche della riparazione e risarcimento di materiale di massicciata e quant’altro dovesse venire
richiesto dalla proprieta, tenendo sollevata I’Amministrazione da ogni onere relativo a quanto sopra
elencato.

Qualora in dipendenza dei lavori appaltati, sia necessario provvedere allo spostamento o
riproduzione, anche parziale di strade o alloccupazione, anche parziale di strade pubbliche, o
limitazioni al traffico, I'lmpresa dovra provvedere a propria cura e spesa a tenere aperto il traffico.
Sono pertanto a suo carico e sotto la sua responsabilita tutti gli oneri previsti dalla legge affinché
non abbiano a verificarsi danni alle persone ed alle cose; pertanto, saranno effettuate apposite
segnalazioni e, durante le deviazioni, disposto adeguato personale munito di paletta a disciplinare
lo svolgimento del traffico, fino al ripristino della normale viabilita.

Nel caso in cui I'lmpresa intendesse costruire delle rampe provvisorie da inserire nel corpo
arginale per I'accesso dei propri mezzi nei luoghi di lavoro, queste dovranno essere realizzate su
autorizzazione della D.L., la quale valutera a suo insindacabile giudizio sull’opportunita di lasciarle
in sito a lavori ultimati; nel caso la D.L. ne decidesse la rimozione, I'impresa dovra provvedervi a
propria cura e spesa risarcendo la sagoma primitiva e la sua sistemazione a verde.

Art. 65 — Elenco dei prezzi unitari

| prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del ribasso contrattuale, saranno pagati i lavori
appaltati a misura e le somministrazioni per le opere in economia, sono quelli contenuti nell’allegato
ELENCO PREZZI che costituisce parte integrante del presente Capitolato Speciale d’Appalto, con
l'avvertenza che nel prezzo dei singoli lavori & compreso tutto quanto occorre per darli compiuti
secondo le migliori regole d'arte, gli oneri e le prescrizioni del presente Capitolato.

Nel prezzo delle prestazioni d’opera si intende compreso l'uso e consumo di tutti gli attrezzi di
cui ciascun operaio deve essere provvisto.

Per eventuali lavorazioni non ricomprese nell’elenco prezzi allegato al progetto, fermo restando
la necessita di redigere apposito verbale nuovi prezzi, si fara riferimento al “Elenco regionale dei
prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della regione Emilia-Romagna” di cui alla DGR
1055/2019 del 24/06/2019 o a suoi eventuali aggiornamenti.

In caso di lavorazioni non ricomprese neanche nel suddetto elenco, sara eseguita specifica
analisi prezzi e redatto apposito verbale di concordamento.

38



