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SEZIONE N. 8 ELENCO ALLEGATI
ALLEGATO A Rischi interni alle lavorazioni AlPo

PREMESSA DEL COORDINATORE PER LAPROGETTAZIONE

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento € stato redatto dal Coordinatore in materia di
sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera (di seguito denominato Coordinatore

per la progettazione) Ing. Carlo Trevisani, per l'intervento di Sistemazione dell'impianto di
scarico a Po — Conca di Pontelagoscuro

Da realizzarsi all'interno della conca di navigazione di Pontelagoscuro nel Comune di Ferrara in
Provincia di Ferrara.

L’ Ing. Carlo Trevisani:

e E’ abilitato a svolgere compiti di Coordinatore per la sicurezza essendo in possesso di

tutti i requisiti richiesti nell’art. 98 del D.Lgs. 81/2008.

Pertanto:
Nel rispetto di quanto disposto dagli art. 91 e 100 del D.Lgs. 81/2008, in qualita di
“Coordinatore per la sicurezza e la salute durante la progettazione del’Opera” ho redatto il
presente PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO.
Nel rispetto di quanto disposto dall’art. 92 del D.Lgs. 81/2008, in qualita di “Coordinatore
per la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell’Opera”, provvedero:
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e ad adeguarlo in relazione all’evoluzione ed alle eventuali modifiche intervenute
(valutando le proposte delle Imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in
cantiere);

e a verificare che dalle stesse imprese venga applicato, secondo quanto disposto
dall’Art. 92 del D.Lgs. 81/2008.

DATI UTILI PER LA REPERIBILITA’

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori:
Ing. Carlo Trevisani

TEC SRL VIA DUE ABETI,33 053251683 —

44122 FERRARA

MOB. 335 7183896

Il piano di sicurezza e coordinamento € il documento predisposto al fine di dare alle
imprese lillustrazione delle modalita organizzative, procedurali e di pianificazione da
mettere in atto prima e durante I'esecuzione delle opere oggetto dell Appalto, per garantire
la tutela dell’integrita fisica dei lavoratori e dei terzi eventualmente interessati.

Il Piano rappresenta pertanto il documento che definisce I'ambito organizzativo, operativo,
procedurale al quale ciascuna impresa conformera la propria attivita e attraverso il quale le
persone preposte intervengono per svolgere il ruolo di coordinamento, di vigilanza e di
controllo.

SEZIONE 1 PRINCIPALI OBBLIGHI DELL’'IMPRESA
1-1 Proposte integrative al PSC

L’art. 100 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 consente all’'lmpresa appaltatrice dei lavori di
presentare al Coordinatore per I'esecuzione dei lavori proposta di integrazione al “Piano di
sicurezza e di coordinamento (PSC)”, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel
cantiere sulla base della propria esperienza.
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In nessun caso tali integrazioni potranno essere in contrasto con le linee guida ed i criteri
espressi nel Piano di sicurezza redatto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione. Eventuali integrazioni del PSC proposte dalllmpresa sono comunque
soggette ad approvazione da parte del Coordinatore per I'esecuzione dei lavori.

In nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento
dei prezzi pattuiti.

1-2 Obbligo delle imprese di redigere il “Piano Operativo di Sicurezza POS”

L’Art. 101 comma 3 dello stesso D.Lgs. 81/2008 obbliga le Imprese esecutrici a redigere |l
“Piano Operativo di Sicurezza — POS” per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilita nellorganizzazione del singolo cantiere interessato e
nell’esecuzione dei lavori (ex art. 4 del D.Lgs. 626/1994).

E’ obbligo di tutte le Imprese, Subappaltatori e Ditte che parteciperanno
all’esecuzione dei lavori redigere il POS. (Anche di quelle a conduzione familiare o
con meno di dieci addetti). Sono esclusi da tale obbligo i soli Lavoratori autonomi.

Il POS deve essere redatto inizialmente dallimpresa appaltatrice cui la committenza fa
riferimento, e dalle eventuali ditte subappaltatrici nel caso di lavorazioni che vengono
subappaltate. L’allegato XV del D.Lgs 81/2008 precisa inoltre i contenuti minimi di
tale piano.

1-3 Formazione e addestramento del personale

E’ obbligo delle imprese esecutrici rendere edotte le proprie maestranze dei rischi specifici
cui sono esposte e delle relative misure di sicurezza adottate.

La divulgazione/illustrazione del presente documento e del Piano Operativo di Sicurezza
delle imprese, anche con “riunioni in campo” ed in presenza dei Rappresentanti dei
lavoratori € altresi mezzo di informazione alle maestranze operanti in cantiere.

1-4 Obbligo della presentazione del DURC

La legge n. 266/2002 ed il D.Lgs. n. 276/2003 hanno stabilito che 'INPS, INAIL e Casse
Edili stipulino convenzioni al fine del rilascio di un Documento Unico di Regolarita
Contributiva (DURC).

Per Documento Unico di Regolarita Contributiva deve intendersi il certificato che, sulla
base di un’unica richiesta, attesti contestualmente la regolarita di un’impresa per quanto
concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Casse Edili verificati sulla base della rispettiva
normativa di riferimento.

Il DURC rappresenta un utile strumento per 'osservanza delle dinamiche del lavoro
ed una nuova forma di contrasto al lavoro sommerso e consente il monitoraggio dei
dati e delle attivita delle imprese affidatarie di appalti, anche ai fini della creazione di
un apposite banche-dati.

La Regolarita Contributiva oggetto del DURC riguarda tutti gli appalti pubblici nonché i
lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di concessione ovvero a Denuncia di Inizio
Attivita (DIA).

1-5 DPI dei lavoratori

Secondo larticolo 74 del D.Lgs. 81/2008 «Si intendono DPI qualsiasi attrezzatura
destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno
o piu rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro».

Secondo l'articolo 75, 76 e 77, dello stesso Decreto Legislativo «ll datore di lavoro deve
mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi
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inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate, qualora manchino o siano insufficienti i
mezzi tecnici di protezione. | detti mezzi personali di protezione devono possedere i
requisiti di resistenza e di idoneita nonché essere mantenuti in buono stato di
conservazioney».

Tutto il personale pertanto sara fornito dei mezzi necessari di protezione individuale come
caschi, occhiali, guanti, cinture di sicurezza (se necessarie), scarpe con soletta e puntali in
acciaio, tappi antirumore, ecc. che dovra usare a seconda dei casi e comunque secondo
le indicazioni riportate nel presente PSC e nel POS in relazione ad ogni fase dilavoro.

In relazione ai rischi specifici connessi con le varie lavorazioni, il personale sara dotato dei
corrispondenti dispositivi di protezione individuale (D.P.1.).

Tali D.P.l. saranno dati in consegna a ogni singolo addetto; all'atto della consegna sara
raccomandato l'impiego del mezzo stesso in tutti quei casi in cui le condizioni di lavoro lo
imporranno, facendo cosi opera di formazione ed informazione ai sensi di quanto previsto
nel D.Lgs. 81/2008 e secondo le indicazioni riportate nel presente PSC e nel POS in
relazione ad ogni fase di lavoro.

A titolo generale si puo prevedere I'utilizzo di ciascun mezzo di protezione secondo quanto
riportato di seguito:

| D.P.l. saranno sostituiti ogni qualvolta se ne dimostri la reale usura.

Protezione della testa

Qualora si riscontri la possibilita di caduta
di materiale o di attrezzature dall'alto o la
possibilita del rischio di urti contro ostacoli
fissi ad una altezza d'uomo, ad esempio
impalcature ed impianti, deve essere
utilizzato dell’elmetto di protezione.
L’obbligo verra manifestato mediante
affissione del relativo cartello segnaletico.

Protezione degli occhi

Nelle lavorazioni che possono provocare
la proiezione di particelle solide, ad
esempio durante I'eventuale utilizzo di
dischi abrasivi o da taglio devono essere
usate visiere o occhiali paraschegge.
Nelle lavorazioni che possono provocare
la proiezione di schizzi di sostanze liquide
irritanti per I'apparato visivo, ad esempio
durante le opere di verniciatura e l'utilizzo
di additivi per calcestruzzi e malte e liquidi
disarmanti devono essere usati occhiali
protettivi a tenuta stagna.

Protezione dei piedi

L’utilizzo di scarpe antinfortunistiche con
suola antichiodo e dotate di puntale contro
lo schiacciamento € da considerarsi
sempre obbligatorio per tutte le operazioni
di cantiere.
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Protezione delle mani

L'utilizzo dei guanti protettivi antitaglio &
obbligatorio in tutte le operazioni che
comportano manipolazione di attrezzature
o contatto con materiali taglienti,
contundenti, abrasivi o materiali sporchi.
L'utilizzo di guanti protettivi in neoprene &
obbligatorio in tutte le operazioni che
comportano manipolazione ed uso di
prodotti chimici irritanti.

&
G e
o e

W

Protezione dell’udito

L'impiego dei protettori auricolari, in
particolare cuffie o tappi & obbligatorio per
tutto il personale addetto all'uso di mezzi e
per tutte quelle lavorazioni il cui livello di
esposizione al rumore risulta superiore agli
85 dB(A).

i

Protezione delle vie respiratorie

In tutti i casi di possibile diffusione di
polveri o sostanze tossiche, si provvedera
alla predisposizione di un sistema di
controllo e di utilizzo di appropriati mezzi di
protezione individuale (D.P.1.) delle vie
respiratorie, quali mascherine FFP1 ed
FFP2.

1-6 Valutazione del rischi generali da esposizione a rumore e vibrazioni

L’impresa o le imprese esecutrici hanno I'obbligo di effettuata la valutazione del rumore ai
sensi dell'art. 181 comma 1 D.Lgs. 81/2008 (presente nella documentazione di cantiere):
detta valutazione viene ripetuta ad opportuni intervalli e ad ogni modifica significativa del
rischio (introduzione di nuove macchine, ecc.).

| valori limite di esposizione e i valori d’azione a cui le imprese si devono attenere sono
indicati all'art. 189 del D.Lgs. 81/2008. Oltre all'obbligo da parte delle Imprese di effettuare
la valutazione del rumore vi € altresi I'obbligo da parte dei datori di lavoro delle stesse
imprese di valutare e quando necessario, misurare. i livelli di vibrazioni meccaniche cui i
lavoratori sono esposti, ai sensi dellart. 202 del D.Lgs. 81/2008. | valori limite di
esposizione e i valori d’azione a cui le imprese si devono attenere sono indicati all’art. 201

del D.Lgs. 81/2008.

1-7 Documentazione obbligatoria da tenere sul cantiere a cura dell’impresa

Tipo di documento

Da tenere a cura

Copia della Notifica Preliminare

committente o del responsabile dei lavori

Modello per controllo programmazione,

con indicazione delle imprese
subappaltatrici e/o lavoratori
autonomi, della durata e della

tempistica delle lavorazioni ad esse
affidate

Da compilare e trasmettere al coordinatore
per la sicurezza in fase di progettazione a
cura dell'impresa appaltatrice.

Copia iscrizione alla CCIAA
dell'impresa affidataria ed imprese in
subappalto

Richiesta ad opera del committente o
responsabile dei lavori
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Estremi denunce dei lavoratori
effettuate all'lstituto nazionale della
Previdenza Sociale (INPS)

Richiesta ad opera del committente o
responsabile dei lavori

Estremi denunce dei lavoratori
effettuate all'lstituto nazionale
Assicurazioni Infortuni su Lavoro
(INAIL)

Richiesta ad opera del committente o
responsabile dei lavori

Dichiarazione relativa al contratto
collettivo delle organizzazioni sindacali
piu rappresentative, applicato ai
lavoratori dipendenti

Richiesta ad opera del committente o
responsabile dei lavori

Registro infortuni

tutte le imprese e messo a disposizione (in
copia) del Committente e del CSE

Documento della Valutazione dei Rischi
o Autocertificazione

di tutte le imprese e messo a disposizione
(in copia) del Committente e del CSE

Certificato di avvenuta attivita formativa

di tutte le imprese e messa a disposizione
del Committente e del CSE.

Copia della valutazione del rumore

di tutte le imprese e messa a disposizione
del Committente e del CSE.

Copia della nomina del Responsabile
del Servizio di Prevenzione e
Protezione con diploma e curriculum

di tutte le imprese e messa a disposizione
del Committente e del CSE.

Comunicazione del datore di lavoro,
alla ULSS e all'lspettorato del Lavoro
competente per territorio, del
Responsabile del Servizio Prevenzione
Protezione

di tutte le imprese e messo a disposizione
(in copia) del Committente e del CSE

Copia nomine degli addetti e relativi
attestati di partecipazione a corsi
formativi di antincendio e di primo
soccorso

di tutte le imprese e messa a disposizione
del Committente e del CSE.

Copia nomina del Rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza e relativo
attestato di formazione

di tutte le imprese e messa a disposizione
del Committente e del CSE.

Copia nomina del Medico Competente

di tutte le imprese e messa a disposizione
del Committente e del CSE.

Copia documentazione relativa ai DPI
utilizzati in cantiere e moduli di
consegna ai dipendenti

di tutte le imprese e messa a disposizione
del Committente e del CSE

Schede tossicologiche delle sostanze
chimiche e delle materie prime
adoperate in cantiere.

di tutte le imprese e messa a disposizione
del Committente e del CSE

Piano operativo per la sicurezza

di tutte le imprese e messa a disposizione
del Committente e del CSE

Copia certificazione CE di macchine ed
attrezzature utilizzate in cantiere

di tutte le imprese e messa a disposizione
del Committente e del CSE.

Libretti d'uso e manutenzione delle
macchine da cantiere e attestazione del
responsabile di cantiere sulla
conformita normativa delle macchine

di tutte le imprese e messa a disposizione
del Committente e del CSE

Registro di verifica periodica delle
macchine

di tutte le imprese e messa a disposizione
del Committente e del CSE
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Libretto di omologazione (o copia della
richiesta all'ISPESL di omologazione)
per gli apparecchi di sollevamento
aventi portata superiore a 200 Kg. e
motorizzati e Copia delle verifiche
Periodiche annuali.

di tutte le imprese e messa a disposizione
del Committente e del CSE

Copia della verifica trimestrali di funi e
catene.

di tutte le imprese e a messa disposizione
del Committente e del CSE.

Libretti di immatricolazione rilasciati
dall'ISPESL e verbali di verifiche
periodiche per ponti sospesi con
argani, per ponti sviluppabili su carro e
autocestello, scale aeree ad
inclinazione variabile

Da compilare a cura dell'impresa
appaltatrice durante i lavori

Contratti di subappalto

impresa appaltatrice

Atti comprovanti 'avvenuta consegna
da parte del committente del PSC

Impresa appaltatrice

all’lmpresa appaltatrice

1-8 Obbligo della tessera di riconoscimento dei lavoratori

Per effetto dell’art. 18 comma 1 lettera u) del D. Lgs 81/2008 tutti i lavoratori che operano
allinterno dei cantieri edili in regime di appalto e subappalto dovranno portare un
“‘BADGE” di riconoscimento, fornito dal datore di lavoro con foto, generalita e nome
dellimpresa da cui dipendono.

Tale obbligo sussiste anche per i lavoratori autonomi che, perd, hanno I'obbligo di
provvedervi autonomamente. | datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti
possono sostituire il tesserino con un registro di cantiere vidimato dalla Direzione
Provinciale del Lavoro territorialmente competente.

Il registro, che nellintestazione deve riportare oltre il nome dellimpresa, il luogo del
cantiere ed i riferimenti normativi, va aggiornato ogni giorno con i nomi del personale
impiegato nei lavori. Le sanzioni vanno da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato
a carico del datore di lavoro che non fornisce il tesserino, o che non ha in cantiere il
registro aggiornato e vidimato, e da 50 a 300 euro a carico di ogni lavoratore che non
esponga il cartellino consegnatogli dal datore di lavoro.

SEZIONE 2 IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA
2-1 Indirizzo di cantiere

Il progetto oggetto del presente piano riguarda i lavori di manutenzione e miglioramento
delle condizioni di sicurezza delle porte e dei panconi della conca di Pontelagoscuro. Oltre
all'intervento principale sopra indicato, le risorse a disposizione consentono di effettuare
altri piccoli interventi di secondaria importanza ma pur sempre necessari al buon
funzionamento della conca.

L’area d’intervento su cui € collocata la struttura della conca é situata allimbocco dal fiume
Po al canale idroviario ferrarese denominato Boicelli, in localita Pontelagoscuro (FE).
L’area & confinante a nord con il corso del fiume Po, a sud con il canale Boicelli, ad est
con l'area portuale di Pontelagoscuro e ad ovest con il vecchio impianto idrovoro del
Consorzio di Bonifica.
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2-2 Descrizione sintetica delle opere

L’ldrovia Ferrarese € una via navigabile lunga circa 70 Km., che collega il flume Po, in
localita Pontelagoscuro in comune di Ferrara, al mare Adriatico, in localita Porto Garibaldi
in comune di Comacchio, ed € composta dal canale Boicelli nel tratto da Pontelagoscuro a
Ferrara, dal Po di Volano fra Ferrara e Fiscaglia (Migliarino) e dal canale artificiale da
Fiscaglia a Porto Garibaldi.

Lungo lidrovia la navigazione €& resa possibile grazie alla presenza delle conche di
navigazione che consentono ai natanti il superamento dei dislivelli idraulici e che sono
ubicate nelle localita di Pontelagoscuro, Valpagliaro e Valle Lepri.

In particolare il livello variabile che si registra all’estremita verso il fiume a Pontelagoscuro
rende necessario I'esercizio della conca con dislivelli invertibili.

Tale impianto, di recente costruzione, consente il transito delle imbarcazioni sia con la
quota del Po superiore a quella dell'idrovia che nel caso contrario mediante lo scarico o
I'alimentazione del bacino della conca attraverso il passaggio diretto dell’acqua al di sotto
delle due porte a scorrimento verticale site una a monte ed un a valle.

Per assicurare la continuita della difesa arginale in caso di piena del fiume Po, la conca &
stata dotata di una ulteriore porta di sicurezza e di una panconatura di soccorso.

Ai lati della conca sono state realizzate delle strade che oltre a mantenere il collegamento
con la via alzaia consentono I'accesso alle aree di pertinenza della conca.
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La conca di navigazione di Pontelagoscuro (FE) € dotata di un doppio sistema di porte, di
manovra e di sicurezza, entrambi azionati a mezzo funi che pongono le stesse porte in
posizione sospesa durante il loro assetto di riposo.

Originariamente esse, in riposo, dovevano poggiare su un sistema di blocchi retrattili
ausiliari posti circa a quota 15,00, fuori dai percorsi accessibili ad eventuali addetti alla
manutenzione; questa condizione mostrd un immediato ed imprevedibile lato vulnerabile
del sistema: il vano risultante dall’estrazione dei blocchi di sicurezza diventava
un’irresistibile dimora temporanea per i piccioni che vi costruivano il nido impedendo il
ritorno dei blocchi, una volta estratti, e la disattivazione delle sicurezze mediante dispositivi
i fine corsa.

L’asportazione dei nidi di piccione, possibile solo mediante il ricorso ad operatori esterni
che intervenivano a mezzo di gru dotate di cestello, diventava estremamente onerosa
(diverse migliaia di euro ogni volta) nonché frequente e complicata perché ogni evento di
blocco comportava uscite d’assetto delle porte da ripristinare a mezzo di interventi sul
software di funzionamento e previa la sostituzione di pezzi meccanici che si piegavano.

Si preferi disattivare il sistema di sicurezza nella paratoia lato Boicelli lasciando la
condizione di sostegno delle porte legata unicamente alla tenuta delle valvole di ritegno
dei pistoni idraulici di azionamento delle porte; € capitato, pero, che la valvola abbia avuto
dei malfunzionamenti con caduta della porta “a ghigliottina” lungo il gargame.

Mentre per le paratoie lato Po sono stati montati degli appoggi nel piano manovra
comandati da cilindri oleodinamici per mantenere in sicurezza le porte nella posizione
aperta, questa tecnologia sara, con il presente appalto, estesa anche alla paratoia lato
Boicelli.

L’intervento complessivo pud essere sintetizzato nella fornitura e posa in opera delle
seguenti apparecchiature:

Allestimento cantiere

Verifica dei panconi

Posa dei panconi

Messa in asciutto conca

Asportazione delle centraline da manutenzionare;

Sistemazione delle guide dei gargami;

Fornitura e posa dei nuovi rulli di guida;

Revisione dei cilindri di primo sollevamento scudo inferiore;
Fornitura e posa del nuovo bagno previa demolizione dell’esistente
10. Fornitura e posa protezioni

11. Montaggio delle nuove funi di sollevamento

12. Montaggio tubazioni flessibili oleodinamiche

13. Montaggio centralineoleodinamiche revisionate e fornitura e posa tubazioni rigide inox
14. Installazione dispositivo per evitare I'interrimento delle porte inferiori;
15. Verifica del funzionamento delle porte

16. Asportazione panconi

17. Istallazione sistema di sostegno della paratoia lato Boicelli.

18. Fornitura e posa dei nuovi rulli di guida Lato Boicelli

19. Smobilizzo cantiere

©CoNOORWN =
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SEZIONE 3 ANAGRAFICA DI CANTIERE

Cantiere

Sistemazione dell’impianto di scarico a Po

Nome — Conca di Pontelagoscuro
Indirizzo Via Anita

Comune Ferrara

Provincia Ferrara

Dati presunti

Inizio Lavori

Durata dei lavori

Numero massimo di lavoratori in
cantiere

Importo presunto dei lavori

SEZIONE 4 IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI

Agenzia Regionale per la
Sicurezza Territoriale e la
Protezione Civile

COMMITTENTE

ING. CARLO
PROGETTISTA TREVISANI
DIRETTORE DEI LAVORI Da definire

COORDINATORE ALLA PROGETTAZIONE
COORDINATORE ALL’ESECUZIONE

NUMERO DI IMPRESE PREVISTE SUL
CANTIERE

IMPRESA/E APPALTATRICE/I

IMPRESA

RESPONSABILE DELLA SICUREZZA

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI
PER LA SICUREZZA

CAPO CANTIERE

ASSISTENTI
IMPRESA SUBAPPALTATRICE O LAVORATORE AUTONOMO

IMPRESA
RESPONSABILE DELLA SICUREZZA

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI
PER LA SICUREZZA

CAPO CANTIERE
ASSISTENTI

N.B. i dati sopraindicati saranno integrati dopo I'aggiudicazione dell’appalto e prima
dell’inizio dei lavori.
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SEZIONE 4 ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

L’allegato XV del D. Lgs. 81/2008 per analisi e valutazione dei rischi, scelte progettuali ed
organizzative intende, I'individuazione e la valutazione dei rischi concreti ovvero quelli
che derivano specificatamente dalla situazione riscontrata nel cantiere in oggetto e lo
differenziano dagli altri per le sue particolarita.

Queste valutazioni devono essere finalizzate alla scelta delle conseguenti procedure atte a
garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni.

| rischi analizzati sono quelli riferiti:

> allarea di cantiere;

> allorganizzazione del cantiere;

> alle lavorazioni;

> alle interferenze fra le varie lavorazioni.

4-1 Area di cantiere

In riferimento all’area di cantiere il PSC contiene I'analisi degli elementi essenziali di cui
all'allegato Il, in relazione:

> alle caratteristiche dell’area di cantiere;
> all’eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere;
> agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per I'area

circostante.
4-1-1 Caratteristiche dell’area di cantiere

La collocazione urbanistica ed ambientale del cantiere influisce in maniera determinante
sulla sua organizzazione in funzione della presenza di mezzi logistici e di protezioni
collettive. Ne risulta quindi evidente l'importanza della sua conoscenza per poterne
evidenziare i rischi.

La struttura interessata dai lavori, € collocata in un area di terreno di proprieta della
Regione Emilia Romagna ed é gestita dallAgenzia per la Sicurezza Territoriale e la
Protezione Civile (A.S.T.P.C.) per le attivita istituzionali che le sono state assegnate dalla
stessa Regione.

L’opera di recente costruzione € gia servita dalle pubbliche utenze principali, quali la rete
idrica e la rete elettrica. La linea elettrica gia presente serve ad alimentare gli impianti e i
quadri generali all'interno della cabina di comando.

| vari punti all'interno della struttura e all’esterno, nella’area di pertinenza sono presenti
quadri elettrici di alimentazione monofase e trifase.

Foton. 3
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Le lavorazioni principali saranno concentrate prevalentemente nel punto piu alto della
conca in corrispondenza della torre dove € collocata la cabina di manovra, e dove
all'interno operano degli addetti A.S.T.P.C. nelle attivita lavorative giornaliere.

L’ingresso principale che verra utilizzato prevalentemente dall’impresa appaltatrice é
quello che si affaccia sulla strada arginale in via Anita.

| mezzi e le attrezzature potranno essere depositate temporaneamente all'interno dell’area
recintata a tergo della torre di comando di monte verso il flume Po.

4-1-2 Rischi provenienti dall'ambiente circostante e quelli provocati dal cantiere
all’ambiente circostante

Essendo le lavorazioni principali concentrate in prossimita della cabina di comando della
conca, posta nella parte piu alta della torre di monte, verso il flume Po, esiste un ipotetico
rischio dovuto a lavorazioni interferenti.

In alcuni momenti le lavorazioni di cantiere potranno interferire con quelle esercitate egli
operatori di conca nello svolgimento delle proprie attivita quotidiane e viceversa.

Il rischio di interferenza fra lavorazioni diverse € comunque basso e limitato in quanto
durante i lavori di cantiere verra sospesa la navigazione sul canale idroviario pertanto non
sara ammesso I'entrata dal fiume Po e l'uscita dall'idrovia dei natanti. L’attivita lavorativa
degli operatori di conca sara limitata solo alla sorveglianza e al presidio della conca di
navigazione.

L’'impresa e gli operatori di conca saranno in ogni caso formati e soprattutto informati dei
possibili rischi da interferenza, consegnando ai responsabili dei lavoratori per la sicurezza,
sia dellimpresa che dell A.S.T.P.C vari documenti della sicurezza, come il DVR
(documento di valutazione dei rischi) interni alla conca e il PSC e il POS redatti dal
Coordinatore e dall'impresa o dalle imprese esecutrici.

4-2 Organizzazione del cantiere

In riferimento all’organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla tipologia di
cantiere, I'analisi degli elementi sotto indicati e previsti nell'allegato XV punto 2 comma
2.2.2 del D.Lgs. 81/2008:

modalita da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
servizi igienico-assistenziali;

viabilita principale di cantiere;

impianti di alimentazione e reti principali di elettricita, acqua, gas ed energia di
qualsiasi tipo;

impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;

disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102;

disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 92, c.1, lettera c);
le eventuali modalita di accesso dei mezzi di fornitura del materiale;

la dislocazione degli impianti di cantiere;

la dislocazione delle zone di carico e scarico;

le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio dei materiali e dei rifiuti;

le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo di incendio ed esplosione.

VVVVVVVY VVYVY

Nei punti che sequono vengono riportate alcune indicazioni di buona norma

4-2-1 Recinzione di cantiere con accessi e segnalazioni

Il cantiere non dovra essere delimitato con apposita recinzione in quanto le lavorazioni
saranno eseguite internamente ai locali della struttura. Potra essere necessario, invece,
delimitare uno spazio per il deposito temporaneo delle attrezzature e dei materiali
all'interno dell'area cortiliva della conca. Questa procedura verra attuata solo nel caso che
l'impresa intenda stazionare alcuni mezzi e parte dei materiali prima di essere utilizzati.
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Non si prevede I'utilizzazione di baracche e box di cantiere poiché sara possibile utilizzare
un alloggio all’interno del fabbricato, messo a disposizione dalla stazione appaltante,
utilizzato dagli operatori di conca dell’ A.S.T.P.C nello svolgimento delle proprie attivita
giornaliere. Sara presente in cantiere adeguata segnaletica di sicurezza di cui al D.Lgs.
493/96. Essa verra posizionata, a cura dell'impresa principale, stabilmente negli specifici
punti del cantiere ove & necessaria la presenza di un determinato segnale in relazione al
tipo di lavorazione svolta, alla sua pericolosita, alla presenza di impianti, attrezzature o
macchine operatrici che inducono rischio. In generale si dovra evitare di raggruppare la
segnaletica in un unico grande cartello. Ogni lavoratore delle imprese esecutrici, cosi
come ciascun lavoratore autonomo dovranno essere a conoscenza del significato dei
segnali (divieto, pericolo, prescrizione, salvataggio).

4-2-2 Servizi lgienico-assistenziali

Si utilizzeranno i servizi igienici gia in essere messi a disposizione dalla stazione
appaltante e collocati allinterno della conca proprio in prossimita dell’area di esecuzione
dei lavori.

4-2-3 Impianti di cantiere

Nel cantiere sara necessaria la presenza di alcuni tipi di impianti, essenziali per il
funzionamento del cantiere stesso. Gli impianti principali sono quello elettrico e idrico;
I'elettrico utilizzato per il funzionamento degli utensili di cantiere necessari alle lavorazioni,
quello idrico utilizzato delle maestranze impiegate sul cantiere per scopi di igiene
personale di prima necessita.

4-2-3-1 Impianto elettrico e di messa a terra

L’energia elettrica necessaria al funzionamento delle attrezzature di cantiere viene fornita
dalla stazione appaltante, che la mettera a disposizione all'impresa per tutta la durata dei
lavori. Si utilizzeranno i quadri elettrici gia presenti all’interno dell’edificio, regolarmente
funzionanti. L'impresa o le imprese esecutrice e/o i lavoratori autonomi ne potranno
usufruire collegandovi i cavi o le eventuali prolunghe degli utensili elettrici.

L’'impianto elettrico presente & conforme alla normativa vigente ed & dotato del certificato
di conformita rilasciato dal tecnico abilitato.

4-2-3-2 Impianto idrico

Non € necessario che l'impresa appaltatrice predisponga un nuovo allacciamento
dellimpianto idrico in quanto gia presente in cantiere fornito dalla stazione appaltante.

4-2-4 llluminazione di cantiere

Non sara necessario illuminare ulteriormente I'area di cantiere perché a fine giornata
lavorativa non verra lasciato nulla che possa essere di possibile ostacolo o impedimento.
Inoltre I'area circostante € sufficientemente illuminata con fari e lampioni collocati in varie
posizioni.

4-2-5 Viabilita di cantiere

Essendo l'area di intervento circoscritta in una zona di modeste dimensioni, non sara
necessario prevedere percorsi viabili particolari.

4-2-6 Rete antincendio

All'interno dell’area di cantiere sono gia presenti estintori portatili a muro che potranno
essere utilizzati dallimpresa appaltatrice in caso di incendio.

Ogni impresa esecutrice dovra comunque dotarsi di estintori portatili o carrellati a seconda
delle proprie esigenze lavorative e delle aree occupate.
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4-2-7 Assistenza sanitaria e pronto soccorso

In cantiere l'impresa esecutrice dovra prevedere i presidi sanitari indispensabili per
prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso.

Detti presidi consistono minimo in due pacchetti di medicazione o in due cassette di pronto
soccorso, come stabilito dal D. M. 388/2003 e dovranno essere collocati in posizione fissa,
ben visibile e segnalata.

L’appaltatore dovra provvedere, a designare un soggetto, opportunamente formato,
avente il compito di prestare il primo soccorso all’eventuale infortunato.

Il pacchetto di medicazione, e la cassetta di pronto soccorso devono contenere
quanto indicato nel D. M. 388/2003.

Per interventi di tipo grave o comunque non risolvibili con i presidi sanitari, si ricorrera alle
strutture pubbliche. Al personale di cantiere dovra essere data opportuna informazione dei
numeri telefonici di pronto intervento che saranno in ogni modo tenuti in evidenza ed in
posizione di facile consultazione all’interno del cantiere.

Foto n. 20 Foto n. 21 Foto n. 22

O

Comportamento in caso di infortunio

In caso di infortunio sul lavoro la persona che assiste all'incidente o che per prima si rende
conto dell'accaduto deve chiamare immediatamente la persona incaricata del primo
soccorso ed indicare il luogo e le altre informazioni utili per dare i primi soccorsi d'urgenza
all'infortunato. Dovra essere immediatamente informato il Capo Cantiere o altra figura
responsabile la quale provvedera a gestire la situazione di emergenza. In seguito questa
figura responsabile prendera nota del luogo, dell'ora e della causa di infortunio, nonché dei
nominativi di eventuali testimoni, quindi in relazione al tipo di infortunio provvedera a dare
le eventuali istruzioni di soccorso e a richiedere una tempestiva visita medica o fornito di
codice fiscale dell'azienda accompagnera l'infortunato al piu vicino posto di pronto
soccorso il cui riferimento si trova all'interno del presente piano.

L’Impresa dovra esporre cartelli riportanti i nominativi dei propri incaricati e i luoghi del
cantiere in cui si trovano per attuare in caso di necessita le procedure di pronto intervento
per i diversi casi di emergenza o normale assistenza. La tabella che segue, e quella
indicata in precedenza, con i numeri utili in caso di emergenza vengono ubicate
all'ingresso del cantiere.

Soggetto N° telefonico
Direttore dei lavori : Ing. Bruno Droghetti 0532/218865
Coordinatore per la progettazione : Ing. Carlo Trevisani 335/7183896

Coordinatore per I'esecuzione:
Addetto dell'impresa al pronto soccorso di cantiere
Addetto dell'impresa alla gestione delle emergenze
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La zona interessata & coperta dal 118 ed il pronto soccorso dell’ospedale di CONA (FE) &
raggiungibile in 20 minuti circa.

L’appaltatore a tal proposito dovra garantire fin dall’inizio, e per tutta la durata dei lavori,
un telefono per comunicare con i numeri sopraccitati; il telefono € posto all’interno del
locale cabina di comando utilizzato dagli operatori di conca, situato sul lato est rispetto
all’area interessata dai lavori.

4-2-8 Elenco dei numeri telefonici utili in caso di emergenza

RECAPITI TELEFONICI UTILI

Carabinieri 112
Polizia 113
Comando dei Vigili Urbani

Pronto Soccorso 118
Vigili del Fuoco 115

ASL Territoriale Ferrara (FE)
Ospedale di Ferrara (FE)
Elettricita (segnalazione guasti) 803-500
Acquedotto

Erogazione Gas

INAIL

Direzione provinciale del lavoro
ARPA

4-2-9 Segnaletica di cantiere

| lavoratori e gli eventuali visitatori del cantiere dovranno essere informati dei rischi residui
presenti in cantiere anche attraverso la segnaletica di sicurezza conforme ai requisiti del

D. Lgs. 493/96. E' bene ricordare che la segnaletica di sicurezza deve risultare ben visibile
e soprattutto, per svolgere bene il suo compito, deve essere posizionata in prossimita del
pericolo. In particolare, per tutte le lavorazioni svolte con ausilio delle macchine da taglio e
movimento terra, devono essere presenti opportuni cartelli di pericolo e avvertimento
collocati ad almeno 50 metri da ogni macchina presente in cantiere, oppure sugli accessi
alle aree di lavoro e sugli ingressi del cantiere . A tal proposito si fornisce una indicazione
sulla possibile tipologia dei cartelli da utilizzare.

INFORMAZIONE COLLOCAZIONE IN CANTIERE
llHeI el e E Lo TRASMESSA DEL CARTELLO
Avvertenza Carichi sospesi
Avvertenza Pericolo generico
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Tensione elettrica

Tensione elettrica pericolosa
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4-3 Lavorazioni

Le singole lavorazioni vengono suddivise in fasi di lavoro, ad ogni fase lavorativa vengono
individuati i principali fattori di pericolo per la salute dei lavoratori. Pertanto dall’analisi dei
possibili pericoli sono emersi i principali rischi che di seguito si andra a valutare ed
analizzare in maniera generale.

4-3-1 Elenco delle fasi di lavoro

Un’operazione preliminare alla valutazione del rischio consiste nell’analisi del processo
produttivo che descrive le varie fasi del cantiere. Le operazioni principali che portano alla
realizzazione dell’opera sono state determinate accorpando diverse lavorazioni che, dal
punto di vista operativo e cronologico, presentano elementi di affinita.

Allinterno di esse sono state individuate operazioni elementari che descrivono, pur in
modo generalizzato, I'intero ciclo produttivo.

Fase n. 1 Accantieramento

Lavori di preparazione per lo smontaggio delle strutture metalliche

Fase n. 2 s 5
ammalorate e montaggio di quelle nuove

Fase n. 3 Smobilizzo del cantiere

4-3-2 Elenco dei rischi

| rischi piu ricorrenti per questo cantiere sono quelli di caduta dall’alto di persone, di
caduta dall’alto di materiali, di sganciamento del carico per difettosa imbracatura, di
schiacciamento e di elettrocuzione.

Fra questi citati, quelli maggiormente presenti e caratterizzanti questo cantiere sono senza
dubbio determinati dalla caduta dall’alto degli operatori impiegati nelle lavorazioni
sull’autocestello durante la rimozione delle strutture metalliche ammalorate e durante i
lavori di preparazione iniziali e di elettrocuzione durante i lavori di predisposizione dei
nuovi collegamenti elettrici per il funzionamento dei nuovi impianti. Si &€ deciso, pertanto, di
analizzare e approfondire solo questi rischi limitando a dare, agli altri presenti, solo
indicazioni generali di buona prassi.

4-3-3 Misure generali da adottare contro il rischio di caduta dall’alto

Il rischio di caduta dall'alto, come detto sopra € uno dei rischi prevalenti in cantiere in
quanto la maggior parte delle lavorazioni si effettueranno sull’autocestello.

| cestelli per una o due persone, montati su autogru (spesso ottenuti dalla trasformazione
di gru idrauliche montate su autocarri), rientrano nella categoria dei ponti mobili
sviluppabili. La circolare n. 42 del 24/5/73 del’lENPI considera irregolari i cestelli
semplicemente sospesi al gancio delle gru, con operatore a bordo, per la loro estrema
pericolosita.

Il cestello deve essere:

° chiuso su tutti i lati con parapetti normali fissi e fascia ferma—piede di 15 cm. |
passaggio per lI'accesso deve essere munito di chiusura non apribile né verso il
basso né verso I'esterno;
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o vincolato rigidamente alla struttura portante (braccio della gru) a mezzo di elementi
di adeguata resistenza e munito di sistema di autolivellamento; € ammesso |l
livellamento a gravita, purché integrato da dispositivo per lo smorzamento delle
oscillazioni e purché il sistema di sospensione garantisca lo stato di equilibrio
stabile;

1 munito di un sistema di bloccaggio sicuro in posizione di lavoro e di un idoneo attacco
per la cintura di sicurezza.

Inoltre I'operatore sulla piattaforma deve sempre avere a disposizione tutti i comandi di
manovra normali, mediante commutatore autoescludente installato sul carro.

In particolare, nei ponti mobili sviluppabili con operatore a bordo non & consentita la
manovra contemporanea da terra e da bordo della piattaforma.

La manovra deve essere effettuata dall’operatore che si trova a bordo della piattaforma in
quanto dal basso non sempre si ha una visuale tridimensionale completa e precisa.

Foto n. 4

L’operatore sulla piattaforma inoltre deve sempre fare uso di dispositivi di protezione
anticaduta che consentano una caduta totalmente prevenuta (condizione di prevenzione
totale di rischio di caduta dall’alto, tramite un sistema di trattenuta che impedisca al
lavoratore di raggiungere la zona in cui sussiste il rischio di caduta) o una caduta
contenuta (caduta dove la persona che sta cadendo € trattenuta dall’azione combinata di
una idonea posizione dell’ancoraggio, lunghezza del cordino e dispositivo di trattenuta, tali
da realizzare una distanza massima di arresto, in qualsiasi condizione, non superiore a
600 mm).

L’uso di dispositivi che consentono una caduta libera limitata (dove la distanza di caduta
libera, prima che il sistema di arresto di caduta inizi a prendere il carico, &€ uguale o
inferiore a 600 mm) o una caduta libera (dove la distanza di caduta, prima che il sistema di
arresto inizi a prendere il carico, & superiore a 600 mm ma inferiore a 1500 mm) dovra
essere consentito soltanto in casi eccezionali dopo che sia stata attentamente valutata
oltre che la capacita di resistenza dell’ancoraggio, anche gli effetti che le sollecitazioni
dinamiche inducono nella stabilita dell'intero sistema di sostegno della piattaforma e degli
altri lavoratori contemporaneamente presenti.

Infine, quando si utilizzano piattaforme di lavoro elevabili & opportuno verificare i seguenti
aspetti:
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e che il libretto degli apparecchi con portata superiore ai 200 Kg. sia accompagnato
dai verbali di verifica periodica annuale;

e che il peso delle persone e dei materiali che si intendono caricare a bordo rientri nei
limiti della portata della piattaforma dichiarata dal costruttore. Per tale verifica si
deve considerare che mediamente il peso di una persona va assunto a 80 Kg. La
portata va infine verificata in relazione alle diverse condizioni di esercizio e
dell’estensione geometrica nello spazio della piattaforma attraverso il diagramma di
lavoro previsto dal costruttore e fornito insieme al libretto;

e che non vi siano persone od altri apparecchi mobili che lavorano o circolano nella
zona che puo essere interessata dal ponte in movimento;

e che non vi siano linee elettriche aeree ad una distanza inferiore ai cinque metri
dalla zona operativa del mezzo. Se la distanza ¢ inferiore a tale limite, i lavori non
possono essere effettuati, a meno che, dopo aver segnalato il fatto all’esercente
delle linee elettriche, la ditta utilizzatrice della piattaforma non provveda ad
approntare una adeguata protezione atta ad evitare contatti accidentali o pericolosi
avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse. Il pericolo € presente presso linee
aeree di alimentazione filobus, linee aeree di alimentazione illuminazione pubblica,
linee aeree di distribuzione Enel, linee aeree di alimentazione cantiere, linee
interrate.

4-3-3-1 DPI anticaduta dall’alto

Un dispositivo di protezione individuale (DPI) anticaduta & sempre composto da tre
elementi:

1. 'imbracatura di sicurezza;
2. il dispositivo di ancoraggio;
3. un elemento di collegamento tra imbracatura e ancoraggio.

Ogni uno di essi € di fondamentale importanza per la sicurezza dell’operatore.

L’imbracatura di sicurezza, composta da cinghia o elementi simili situati nella regione
pelvica (cosciali) e sulle spalle (bretelle) dell'utilizzatore, ha lo scopo di sostenerne il corpo
e di trattenerlo dopo la caduta.

Le cinghie o gli elementi simili devono essere provvisti di sistemi di regolazione, per
adattare I'imbracatura al corpo dell'utilizzatore. (foto n. 34-36)

L’attacco dellimbracatura di collegamento all’ancoraggio pud trovarsi sulla schiena
dell’'utilizzatore all’altezza delle spalle (tutte le imbracature di sicurezza in commercio sono
dotate di attacco dorsale), per la cui individuazione si deve consultare il foglio di istruzioni
a corredo del DPI.

Il dispositivo di ancoraggio consiste in un elemento o in una serie di elementi che
contengono uno o piu punti di ancoraggio.

Il punto di ancoraggio puo essere:

1. strutturale (fisso), quando I'elemento o gli elementi sono fissati in modo permanente
a una struttura, a cui si pud applicare un dispositivo di ancoraggio o un DPI;

2. mobile, quando I'elemento mobile aggiuntivo & montato sulla linea o sulla rotaia di
ancoraggio, a cui si puo applicare il DPI.

| dispositivi di ancoraggio sono classificati dalla norma UNI EN 795 in cinque classi dalla A
alla E.
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Foto n. 34 Foto n. 35 Foto n. 36 Foto n. 37

CLASSE A

Comprende gli ancoraggi strutturali progettati per essere fissati a superfici verticali,
orizzontali e inclinate, come, per esempio, pareti, colonne, architravi (Classe A1) o tetti
inclinati (Classe A2).

CLASSE B

Comprende i dispositivi di ancoraggio provvisori portatili.

L’idoneita di un dispositivo di ancoraggio provvisorio portatile e di qualsiasi fissaggio
associato devono essere valutati con la dovuta attenzione in relazione all’applicazione cui
sono destinati. L’affidabilita di qualsiasi installazione dovrebbe essere verificabile da parte
di un tecnico abilitato (ingegnere o architetto).

CLASSE C

Comprende i dispositivi che utilizzano linee di ancoraggio flessibili orizzontali, vale a dire
linee che deviano per non piu di 15° dal piano orizzontale.

CLASSE D

Comprende i dispositivi che utilizzano rotaie di ancoraggio rigide orizzontali. Questi
dispositivi devono essere progettati dal fabbricante.

Per l'installazione valgono le considerazioni fatte per i dispositivi di Classe A e le
particolarita per la Classe A1. L'installatore deve accertarsi che la distanza richiesta o
necessaria per arrestare la caduta di un lavoratore non sia superiore alla distanza
disponibile in sito.

CLASSE E

Comprende i dispositivi di ancoraggio a corpo morto da utilizzare su superfici orizzontali.
Una superficie si considera orizzontale quando devia dal piano orizzontale per non piu di
5°. I dispositivi di ancoraggio a corpo morto non devono essere utilizzati quando la
distanza dal bordo del tetto al dispositivo € minore di 2,5 m e in presenza di altre
condizioni in grado di ridurre il coefficiente di attrito.

Gli elementi di collegamento tra imbracatura e dispositivo di ancoraggio sono di due tipi:

1. fissi (cordino con o senza dissipatore di energia e connettori);
2 retrattili.

Collegamento fisso: il cordino

Il cordino pud essere costituito da una corda in fibra sintetica, da una fune metallica, da
una cinghia o da una catena. E dotato di terminali cui vanno collegati i connettori: gancio,
moschettone o altro elemento. Pud essere dotato di un dispositivo di regolazione che
permette di variarne la lunghezza.
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Collegamento fisso: i connettori

| connettori non devono presentare bordi a spigolo vivo o ruvidi che potrebbero tagliare,
consumare o danneggiare in altro modo le corde o le cinghie o causare lesioni
all'utilizzatore. Per ridurre la possibilita di un’apertura involontaria, i ganci e i moschettoni
devono essere a chiusura automatica e a bloccaggio automatico o manuale. Si devono
aprire solo con almeno due movimenti manuali consecutivi e intenzionali. In commercio
sono presenti diversi tipi di moschettoni e ganci.

Collegamenti retrattili

| dispositivi anticaduta retrattili sono dotati di funzione autobloccante e di sistema
automatico di tensione e ritorno del cordino, ovvero del cordino retrattile.

Nel dispositivo stesso o nel cordino retrattile, che pud essere costituito da una fune
metallica, una cinghia o una corda di fibra sintetica, pud essere incorporato un elemento di
dissipazione di energia.

4-3-4 Argano o altra attrezzatura per il trasporto in quota e a terra del materiale

Per il trasporto in altezza dei nuovi elementi in ferro e per il trasporto a terra di quelli
ammalorati si dovra operare utilizzando un argano di adeguate caratteristiche in funzione
del peso da sollevare. Inoltre occorrera valutare attentamente se lo stesso potra essere
collocato su un apposito supporto tipo castello di carico.

L’ancoraggio dell’argano sull’eventuale supporto potra essere eseguito soltanto previa
verifica sul manuale di istruzione del fabbricante circa la capacita di sollevamento e la
stabilita del supporto. Per il trasporto del materiale ingombrante in quota esistono in
commercio attrezzature di modeste dimensioni che hanno portate anche considerevoli
come ad esempio fra queste € il sollevatore HWS della ditta Faraone E’ maneggevole
facile da trasportare e di minimo ingombro.

4-3-5 Rischio elettrocuzione

L’utilizzo della corrente elettrica risulta assolutamente necessario in ogni ambiente di
lavoro e quindi nascono i pericoli conseguenti ad un infortunio elettrico che possono
arrivare fino alla morte per fibrillazione ventricolare.

Si deve percio provvedere in maniera corretta a:

I'esecuzione di ogni tipo di impianto elettrico;

I'utilizzo di materiali certificati;

la dislocazione dei cavi e delle linee all'interno del cantiere in modo tale da impedire
contatti o rotture a causa del traffico e delle lavorazioni;

il controllo dello stato di usura ed isolamento dei cavi;

I'esecuzione dell'impianto di terra e di protezione delle scariche atmosferiche per
impedire rischi di fulminazione;

il controllo dell’efficienza delle apparecchiature di protezione (interruttori differenziali
e magnetotermici);

»  l'uso di idonei mezzi di protezione individuale.

VvV VYV VVY

Si deve inoltre sempre verificare che I'impianto elettrico del cantiere si eseguito a regola
d’arte e che il lavoro su di esso sia sempre eseguito in assenza di corrente e che non si
opera mai in vicinanza di linee elettriche in tensione.

4-3-6 Rischio di sganciamento del carico per difettosa imbracatura

L'imbracatura dei carichi & effettuata usando ganci, bilancini e funi idonei per il tipo di
carico da sollevare e per evitare la caduta del carico o il suo spostamento dalla posizione
primitiva. E' assolutamente vietato I'uso di ganci improvvisati e non regolamentari. | ganci
per l'imbraco e i bilancini utilizzati sono privi di deformazioni, adatti al peso da sollevare,
dotati di chiusura allimbocco e hanno chiaramente stampigliata la portata massima
ammissibile.
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E' vietato il transito e la sosta dei lavoratori sotto i carichi sospesi. Il divieto € indicato
attraverso cartelli. L'efficienza delle funi viene controllata quotidianamente e
trimestralmente ne sono annotate le condizioni sul libretto.

4-3-7 Rischio di caduta dall’alto di materiale

L’esecuzione di lavori in altezza o il sollevamento di attrezzature e/o materiali comporta
implicitamente il rischio di caduta di oggetti, con conseguente possibilita di infortuni alle
persone che si trovano nelle aree sottostanti. Per cui I'addetto all'utilizzo della gru a torre
dovra prestare particolare attenzione a non passare con i carichi sopra al coperto della
costruzione nonché sopra ad aree con passaggio di persone e mezzi.
A tale scopo la ditta dovra dimostrare I'avvenuto addestramento degli addetti all'utilizzo
della gru. L'addetto all'utilizzo dell'autogru, durante le operazioni di carico-scarico dei
materiali, dovra prestare particolare attenzione a non passare con i carichi sopra ad aree
con passaggio di persone e mezzi; I'area di movimentazione del materiale durante tali
operazioni dovra essere interdetta a pedoni e a mezzi con cavalletti e nastro colorato. Per
le operazioni suddette |'operatore dell'autogru dovra essere coadiuvato da un operatore a
terra che dia indicazioni e controlli il traffico di persone e mezzi estranei. A tale scopo la
Ditta dovra dimostrare I'avvenuto addestramento degli addetti all'utilizzo dell'autogru. i
pericolo pud sussistere inoltre per ribaltamento dei mezzi di sollevamento a causa di non
idonea stabilita del terreno di appoggio, per urti 0 a causa dell’azione del vento. Altra
possibilita, infine, deriva da errati accatastamenti dei materiali o dei ponteggi stessi, che
conseguentemente, e per varie cause, possono cadere al suolo. Per far fronte a tali rischi
bisogna innanzitutto far si che il cantiere sia in ogni momento a cura del Responsabile
delllmpresa organizzato secondo le direttive del Piano di Sicurezza e nel rispetto delle
leggi in materia, e costantemente controllato e sorvegliato.
Le procedure per minimizzare il pericolo sono:
»  costante e periodico controllo delle attrezzature di sollevamento;
»  controllo della stabilita del terreno su cui transitano o sono parcheggiati gli automezzi
€ su cui sono posti gli apparecchi di sollevamento;
»  controllo delle funi, ganci, ed altro che siano adeguati al peso da sollevare;
»  divieto assoluto di sottostare nelle zone dove c’é la presenza di carichi sospesi.

4-3-8 Rischio lavorazioni subacque: vedi pagina 38

SEZIONE 5 PROGRAMMAZIONE OPERATIVA DELLE LAVORAZIONI
E PROCEDURE DI COORDINAMENTO

5-1 Organizzazione delle fasi di lavoro e analisi delle interferenze

L’organizzazione delle diverse fasi di lavoro & definita nel cronoprogramma delle
lavorazioni allegato al presente piano. Non si verificheranno interferenze fra le varie
lavorazioni.

5-1-1 Cronoprogramma dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto € fissato in giorni 120 naturali consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

5-2 Entita presunta del cantiere

L’entita presunta del cantiere &€ di 260 uomini-giorno come si evince dal modulo di calcolo effettuato
sull'importo dei lavori riportato in allegato.

5-3 Scambio di attrezzature tra imprese

E’ vietato lo scambio di attrezzature tra le imprese all’interno del cantiere. In caso di noleggio a “freddo” (per
il noleggio a caldo & obbligatorio il subappalto autorizzato) dovra essere data comunicazione scritta al
Coordinatore per I'esecuzione dei lavori prima dell’utilizzo dell'attrezzatura stessa esibendo, inoltre, copia del

contratto redatto tra le due imprese.
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5-4 Riunioni di coordinamento

Le Riunioni di Coordinamento, strumento operativo del Coordinatore per I'esecuzione dei
lavori, vengono indette al fine di mantenere costantemente aggiornate in cantiere le
procedure, istruzioni, provvedimenti ed opere preventive relative alla sicurezza del lavoro.
E’ altresi funzione delle Riunioni di Coordinamento quella di prevedere, durante
I'esecuzione dei lavori, eventuali condizioni di rischio non previste dal Piano di sicurezza e
di coordinamento a cui potrebbero trovarsi soggetti i lavoratori, adottare i necessari rimedi,
sorvegliare che siano sempre adottate le misure stabilite.

La convocazione, la gestione e la presidenza delle riunioni &€ compito del Coordinatore per
I'esecuzione dei lavori. La convocazione alle riunioni avverra tramite semplice lettera, fax o
comunicazione verbale o telefonica.

5-4-1 Riunione di coordinamento di inizio lavori

Riunione | Quando Presenti oltre (CSE) Punti di verifica principali
1 Almeno 10 giorni|Progettista presentazione del piano
prima dell’inizio dei|D.L. verifica punti principali
lavori Impresa o imprese
Lavoratori autonomi se | verifica eventuali
presenti sovrapposizioni nelle lavorazioni

richiesta individuazione del
Responsabile della sicurezza di
cantiere e figure particolari

richiesta idoneita personale e
adempimenti

RSPP Azienda richiesta di notifica procedure
particolari RSPP Azienda
Committente

La riunione di coordinamento di inizio lavori ha carattere di inquadramento ed illustrazione
del Piano oltre all'individuazione delle figure con particolari compiti all’interno del cantiere
e delle procedure definite.

A tale riunione le Imprese convocate devono presentare eventuali proposte di modifica al
diagramma lavori ed alle fasi di sovrapposizione ipotizzate nel Piano in fase di
predisposizione da parte del Coordinatore per la progettazione.

La data di convocazione di questa riunione verra comunicata dal Coordinatore per
I'esecuzione dei lavori. Di questa riunione verra stilato apposito verbale.

5-4-2 Sopralluoghi in cantiere

Con cadenza almeno settimanale e a sua discrezione nella scelta degli specifici giorni il
coordinatore per I'esecuzione effettuera i sopralluoghi in cantiere per verificare I'attuazione
delle misure previste nel piano di sicurezza ed il rispetto della legislazione in materia di
prevenzione infortuni ed igiene del lavoro da parte delle imprese presenti in cantiere.

In tale sopralluogo sara coinvolto, a discrezione del coordinatore, anche il responsabile di
cantiere.

SEZIONE N. 6 ELENCO DELLE FASI LAVORATIVE

Fase n. 1 Accantieramento

Lavorazioni da esequire relative all’appalto.
Fase n. 2 9 PP

Fasen. 3 Smobilizzo del cantiere
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|Fase N. 1 | Accantieramento
ACCANTIERAMENTO

Quando si installa un cantiere, la prima cosa da fare €& valutare il cantiere in termini di
organizzazione generale. Cio significa, in relazione al tipo ed all’entita, considerare ad
esempio: il periodo in cui si svolgeranno i lavori, la durata prevista, il numero massimo
ipotizzabile di addetti, la necessita di predisporre logisticamente il sito in modo da
garantire un ambiente di lavoro non solo tecnicamente sicuro e igienico, ma anche il piu
possibile confortevole.

Per I'allestimento di questo cantiere non vi sono delle necessita particolari in quanto le
lavorazioni avverranno all'interno della struttura dell’Ente appaltante gia dotata di pubblici
servizi quali energia elettrica e acqua. Inoltre sono gia presenti servizi igienici, rete
antincendio e locali da adibire a deposito attrezzature.

Lavorazione:

e Posizionamento cartellonistica;

¢ Posizionamento panconi per mettere in ascitto la conca con la barra pescatrice;

e Posizionamento pompe di svuotamento della conca con le tubazioni di corredo
ecollegamento elettrico con custodia del funzionamento.

Attrezzature e macchine adoperate

Utensili manuali d’'uso comune;

Utensili elettrici d’'uso comune

Opere provvisionali

Scale;

Camion gru per posizionamento pompe

Rischi

e Urti, colpi, impatti, compressioni;
Cadute dall’alto;

Caduta materiale dall’alto;

Rumore;

Elettrocuzione;

Tagli, abrasioni;

Movimentazione manuale dei carichi;
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Fase N. 2 Lavori di preparazione per il successivo
smontaggio delle strutture metalliche da
sostituire

LAVORAZIONI DA ESEGUIRE RELATIVE ALL’APPALTO

Sottofasi lavorative:

e Panconatura della conca sul lato Po e uso delle paratoie lato Boicelli se necessario con
assistenza sommozzatori per tamponamento falle;

e Svuotamento della conca con pompe sommerse;

e smantellamento dei circuiti idraulici ed elettrici esistenti;

e trasporto delle tre centraline idrauliche per la revisione in officina;

e sostituzione delle ruote di guida;

La sostituzione delle ruote e dei piatti di guida € la parte
centrale del lavoro. Per poterla effettuare € necessario:

e posizionare una piattaforma aerea a ragno di fianco alle paratoie di manovra e di
sicurezza con le paratoie a fine corsa superiore stabilizzate mediante | meccanismi
superiori di blocco elementi saldati tra parti fisse e paratoie.

e liberare le funi e le carrucole;

e smontare i pezzi usurati e portare in officina alcuni dei meccanismi per ricreare gli
accoppiamenti con i pezzi di nuova fornitura;

e rimontare tutti i meccanismi e ripristinare I'operativita delle paratoie.

e Liberare la conca dai panconi e completamento delle operazioni meccaniche sulla
paratoia lato Boicelli

Attrezzature e macchine adoperate

e Utensili manuali d’'uso comune;
e Argano;

e Scale.

e Autogru

e Piattaforme aeree

Rischi presenti

e caduta di oggetti o materiali durante lo scarico o il posizionamento delle attrezzature.

e caduta di persone dall’alto.

e schiacciamento.

¢ lesioni per abrasione lavorativa per contatto con materiali o attrezzature durante
I'esecuzione dell'attivita.
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Fase N. 3 Smobilizzo del cantiere

SMOBILIZZO DEL CANTIERE

Sottofasi lavorative:

e Trasporto in discarica del materiale di risulta (strutture in ferro rimosse) e pulizia area di
lavoro.

La presente fase consiste:

¢ Rimozione del cantiere realizzata attraverso lo smontaggio delle opere provvisionali € il
caricamento di tutte le attrezzature, macchine e materiali eventualmente presenti, su
autocarri per l'allontanamento. Restituzione dell’area di lavoro, previa pulizia da polveri
residue, materiali e quant’altro sia rimasto sul cantiere e nell’area circostante non piu
utilizzabile ed allontanamento dei materiali a discarica autorizzata.

Attrezzature e macchine adoperate:

Utensili manuali d’'uso comune;
Aspirapolvere;

Autogru;

Scale;

Rischi presenti:

caduta di oggetti o materiali durante lo scarico o il posizionamento delle attrezzature;
caduta di persone dall’alto;

caduta di persone in piano durante la circolazione all'interno del cantiere;
schiacciamento;

lesioni per abrasione lavorativa per contatto con materiali o attrezzature durante
I'esecuzione dell'attivita.
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SEZIONE N. 6 ELENCO MACCHINE, ATTREZZATURE E OPERE PROVVISIONALLI

Le macchine, le attrezzature e le opere provvisionali sotto elencate sono quelle che si
prevede di impiegate sul cantiere. Sara cura del CSE in fase di esecuzione, valutare in
base al tipo di organizzazione ed evoluzione del cantiere I'eventuale esigenza di impiegare
attrezzature diverse e pertanto aggiornare il presente documento.

1 | Autocarro

2 |Autogru

3 | Autocestello

4 | Utensilia mano

7 |Scala a mano
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SCHEDA SICUREZZA N° 1

AUTOCARRO CON CASSONE APERTO

Targa:

Personale autorizzato all’uso:

Istruzioni:

Prima dell’uso:

Verificare I'efficienza dei comandi, del motore e dell’impianto di frenata.
Verificare I'efficienza dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosi.
Verificare I'efficienza dei dispositivi di arresto di emergenza.

Verificare la buona visibilita ed agibilita del percorso da effettuare.

Verificare I'integrita e I'isonorizzazione del mezzo e delle marmitte di scarico.

Durante l'uso:

Segnalare con il girofaro che il mezzo € in movimento.

Non superare i limiti di velocita consentiti, e in Cantiere procedere a passo d’'uomo in
prossimita di lavorazioni, baraccamenti, ecc.

Non trasportare carichi che superano la portata massima o che siano instabili.
Utilizzare il telo di protezione se si trasportano materiali disciolti (terreno, sabbia, ghiaia,
ecc.).

Richiedere l'aiuto di personale a terra per manovre con poca visibilita e in spazi ristretti.
Non trasportare persone sul cassone.

Dopo l'uso:

Verificare che 'automezzo non abbia subito danneggiamenti durante l'uso.

Verificare ancora l'efficienza di comandi, impianti, dispositivi di protezione, ecc.
Segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate.

Lasciare sempre in perfetta efficienza |la macchina, curandone la pulizia, la
lubrificazione, ecc;

Parcheggiare con il freno di stazionamento inserito ed assicurarsi della stabilita
dellautomezzo.

Rischi ricorrenti DPI

- Incidenti con altri automezzi. - Elmetto

- Investimento di persone. - Calzature di sicurezza

- Ribaltamento. - Guanti

- Perdita di combustibile e olio con possibilita di Durante la guida
incendio. dell’automezzo di lavoro si

- Scivolamento di mezzi o persone. dovranno rispettare le

- Urti, impatti, stritolamento, cesoiamento di arti, norme del codice della
ecc. strada

ALLEGATI consegnati e/o visionati: Libretto di istruzioni. Opuscoli informativi di cantiere.
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SCHEDA SICUREZZA N° 2

AUTOGRU’

Targa:

Personale autorizzato all’uso:

Istruzioni:

ATTENZIONE | ATTENZIONE
Al CARICHI oAbl
MATERIALI
| A SOSPESI | & DALL'ALTO
E CALZATURE i E OBELIGATORIO E OBBLIGATORIO
DI SICUREZZA | USARE | GUANT) ILCASCO
[ OBBLIGATORIE : PROTETTIVI | DI PROTEZIONE

Prima dell’uso:

Delimitare la zona di intervento del mezzo ed interdire il passaggio; indicare i percorsi
consentiti e non interferenti con la lavorazione programmata.

Verificare I'efficienza dei comandi, del motore, degli impianti idraulici di sollevamento e
di frenata.

Verificare I'efficienza dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosi.

Verificare I'efficienza dei dispositivi di arresto di emergenza.

Verificare la buona visibilita della zona di lavoro dal posto di guida.

Verificare che il lavoro da eseguire garantisca la stabilita del mezzo, la sicurezza
dell’operatore e che non vi siano interferenze con maestranze, altri mezzi, ecc.
Verificare con estrema cura I'assenza di linee elettriche aeree che possono interferire
con le manovre ed il lavoro da eseguire.

Utilizzare correttamente gli stabilizzatori verificando la consistenza del terreno; se
occorre, inserire plance di ripartizione per ampliare le superfici di scarico a terra degli
stabilizzatori.

Verificare I'efficienza delle funi, delle brache, dei ganci, ecc.

Verificare I'efficienza delle protezioni relative a tutti gli organi soggetti a movimento,
con particolare riguardo ai tubi in pressione dell'impianto oleodinamico.

Verificare l'integrita e I'isonorizzazione del mezzo e delle marmitte di scarico.

Durante l'uso:

Segnalare con il girofaro che il mezzo € operativo e preavvisare I'inizio di ogni manovra
con apposita segnalazione acustica.

La tabella con le portate variabili con 'ampiezza del braccio dell’Autogru deve essere
esposta, ben visibile, nella cabina dell’operatore; non superare mai i carichi consentiti in
tabella.

Non ammettere a bordo della macchina operatrice altre persone e mantenere chiusi gli
sportelli della cabina.

Non percorrere piste fortemente inclinate lateralmente o con pendenze superiori a
quelle consentite dal libretto di uso e manutenzione in dotazione del mezzo; non
percorrere piste utilizzando I’Autogru per spostare carichi.

Azionare sempre il dispositivo di blocco dei comandi prima di scendere dal mezzo.
Durante il rifornimento spegnere il motore e non fumare.

Segnalare tempestivamente eventuali anomalie del mezzo o di situazioni lavorative che
possono interferire con la sicurezza.
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Dopo l'uso:

Non lasciare carichi sospesi al gancio del braccio.

Posizionare la macchina operatrice correttamente, con il braccio telescopico ritirato ed
in condizione di riposo, azionando il freno di stazionamento ed inserendo il blocco dei
comandi.

Verificare che la macchina operatrice non abbia subito danneggiamenti durante I'uso.
Verificare ancora l'efficienza di comandi, impianti, dispositivi di protezione, ecc.
Segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate.

Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto
d’'uso e manutenzione rilasciato dalla casa costruttrice, ed a motore spento.

Lasciare sempre in perfetta efficienza la macchina, curandone la pulizia, la
lubrificazione, ecc.

Rischi ricorrenti

Incidenti con altri automezzi.

Investimento di persone.

Ribaltamento.

Perdita di combustibile e olio con possibilita di incendio.
Scivolamento di persone o di perdita di aderenza di mezzi..
Urti, impatti, stritolamento, cesoiamento di arti, ecc.
Caduta di persone e/o di materiali dall’alto.

Contatto con linee elettriche aeree.

Elettrocuzione.

ALLEGATI consegnati e/o visionati:

Libretto di istruzioni.
Opuscoli informativi di Cantiere.
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SCHEDA SICUREZZA N° 3

PIATTAFORMA AEREA

Targa:

Personale autorizzato all’uso:

Istruzioni:

Prima dell’uso:

¢ verificare la posizione delle linee elettriche che possano interferire con le manovre

¢ verificare I'idoneita dei percorsi

o verificare il funzionamento dei dispositivi di manovra posti sulla piattaforma e
sull’autocarro

¢ verificare che le piattaforme siano munite di normale parapetto su tutti i lati verso il vuoto

Durante l'uso:

e posizionare il carro su terreno solido ed in posizione orizzontale, controllando con la
livella o il pendolino

utilizzare gli appositi stabilizzatori

le manovre devono essere eseguite con i comandi posti nella piattaforma

salire o scendere solo con la piattaforma in posizione di riposo

durante gli spostamenti portare in posizione di riposo ed evacuare la piattaforma
non sovraccaricare la piattaforma

non aggiungere sovrastrutture alla piattaforma

I'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata
utilizzare le cinture di sicurezza, da collegare agli appositi attacchi, per esigenze
operative particolari

segnalare tempestivamente eventuali gravi malfunzionamenti

e esegquire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare

Dopo l'uso:

e posizionare correttamente il mezzo portando la piattaforma in posizione di riposo ed
azionando il freno di stazionamento

¢ lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia e la
manutenzione secondo le indicazioni del costruttore

Rischi ricorrenti DPI
= cadute dallalto elmetto
= cesoiamento, stritolamento calzature di sicurezza
= contatto con linee elettriche guanti

= caduta materiale dall’alto
= olii minerali e derivati
= jncendio

cintura di sicurezza
indumenti protettivi (tute)

ALLEGATI consegnati e/o visionati: Libretto di istruzioni. Opuscoli informativi di cantiere.
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SCHEDA SICUREZZA N. 4

ARGANO ELETTRICO A BANDIERA

Matricola:

Personale autorizzato all’uso:

Prima dell’uso: qualora I'argano a bandiera debba essere collocato su un ponteggio o su
un trabattello, accertarsi:

che il montante su cui verra ancorato, sia stato raddoppiato; verificare che sia stata
efficacemente transennata I'area di tiro al piano terra; verifica che l'intero perimetro del
posto di manovra sia dotato di parapetto regolamentare;

accertarsi che siano rispettate le distanze minime da linee elettriche aeree;

assicurarsi dell'affidabilita dello snodo di sostegno dell'argano;

accertarsi che sussista il collegamento con l'impianto di messa a terra;

verificare |'efficienza dell'interruttore di linea presso I'elevatore;

accertarsi della funzionalita della pulsantiera di comando;

accertarsi che sul tamburo di avvolgimento del cavo, sussistano almeno 3 spire in
corrispondenza dello svolgimento massimo del cavo stesso;

verificare la corretta installazione e la perfetta funzionalita dei dispositivi di sicurezza
(dispositivo di fine corsa di salita e discesa del gancio, dispositivo limitatore di carico,
arresto automatico in caso di interruzione dell'alimentazione, dispositivo di frenata per il
pronto arresto e fermo del carico, dispositivo di sicurezza del gancio).

Durante l'uso:

prendere visione della portata della macchina;

accertarsi della corretta imbracatura ed equilibratura del carico, e della perfetta chiusura
della sicura del gancio;

utilizzare dispositivi e contenitori idonei allo specifico materiale da movimentare
(secchio, cesta, cassone, ecc.);

impedire a chiunque di sostare sotto il carico;

effettuare le operazioni di sollevamento o discesa del carico con gradualita, evitando
brusche frenate o partenze, per non assegnare ulteriori sforzi dinamici;

rimuovere le apposite barriere mobili solo dopo aver indossato la cintura disicurezza;
evitare assolutamente di utilizzare la fune dell'argano per imbracare carichi;

sospendi immediatamente le operazioni quando vi sia presenza di persone esposte al
pericolo di caduta di carichi dall'alto o in presenza di vento forte.

Dopo l'uso:

provvedere a liberare il gancio da eventuali carichi, a riavvolgere la fune portando il
gancio sotto il tamburo, a ruotare l'elevatore verso l'interno del piano di lavoro, a
interrompere l'alimentazione elettrica e a chiudere I'apertura per il carico con le apposite
barriere mobili bloccandole mediante lucchetto o altro sistema equivalente;

effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto
indicato nel libretto d'uso e segnala eventuali anomalie riscontrate al preposto e/o al
datore di lavoro.

Rischi ricorrenti DPI

- cadute dallalto - calzature di sicurezza
- cadute dall'alto dei materiali elmetto

- elettrocuzione

ALLEGATI consegnati e/o visionati: Opuscoli informativi di Cantiere.

Piano di Sicurezza e Coordinamento -35-




SCHEDA SICUREZZA N. 5

UTENSILI A MANO

PERICOLO | | /\ ATTENZIONE
‘ ATTENZIONE A PROIEZIONE
[\ aewan [/ DI SCHEGGE |

Personale autorizzato all’uso:

Istruzioni:

Prima dell’uso:

Verificare prima delluso che l'utensile sia adeguato alla lavorazione che si vuole
eseguire e che lo stesso non sia deteriorato.

Sostituire le parti degli stessi utensili che si ritiene non siano piu sicuri a causa
dell’usura (manici di legno incrinati o scheggiati, ecc.).

Verificare che il peso dell’'utensile e la sua capacita operativa (pala a mano, mazza,
ecc.) sia compatibile con i limiti della movimentazione manuale dei carichi.

Ricordarsi che la posizione ergonomica € importantissima anche per l'utilizzo del piu
semplice degli utensili a mano quali possono essere il trasporto di una carriola, l'uso di
un piccone o di un forcone al posto di una pala, ecc.

Durante l'uso:

E’ opportuno rammentare che gli incidenti con gli utensili a mano avvengono soprattutto
perché si tende a sottovalutare i rischi di utilizzo a causa di eccessiva familiarita e
conseguente superficialita.

E’ necessario impugnare saldamente l'utensile ed € vietato manomettere le eventuali
protezioni esistenti.

E’ necessario assumere una posizione stabile e sufficientemente distante da altri
lavoratori, per salvaguardarne l'incolumita.

E’ estremamente importante non abbandonare con incuria gli utensili presso i posti di
lavoro, ma riporli con cura in magazzino a fine lavoro.

E’ estremamente importante assicurare saldamente gli utensili a mano per evitare che
possano cadere dallalto.

Gli utensili di piccola taglia vanno sempre riposti in appositi contenitori.

Dopo l'uso:

Pulire accuratamente l'utensile e controllarne lo stato d’uso.

Riporre correttamente gli utensili nel magazzino dicantiere.

Segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate o difetti che richiedono la
sostituzione dell’utensile.

Rischi ricorrenti DPI
Vibrazioni. Polveri. Rumore. e guanti
Punture. Tagli, Abrasioni. e calzature di sicurezza
Urti. Colpi. Impatti. Compressioni. e elmetto
e otoprotettori
e occhiali

ALLEGATI consegnati e/o visionati: Opuscoli informativi di Cantiere.
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SCHEDA SICUREZZA N. 6

SCALE A MANO

Matricola:

Personale autorizzato all’uso:

Istruzioni:

Prima dell’uso:

la scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di accesso, curando la corrispondenza
del piolo con lo stesso (€ possibile far proseguire un solo montante efficacemente
fissato);

le scale usate per I'accesso a piani successivi non devono essere poste una in
prosecuzione dell’altra;

le scale poste sul filo esterno di una costruzione od opere provvisionali (ponteggi)
devono essere dotate di corrimano e parapetto;

la scala deve distare dalla verticale di appoggio di una misura pari ad 1/4 della propria
lunghezza;

€ vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti;

le scale posizionate su terreno cedevole vanno appoggiate su un’unica tavola di
ripartizione;

il sito dove viene installata la scala deve essere sgombro da eventuali materiali e
lontano dai passaggi.

Durante l'uso:

le scale non vincolate devono essere trattenute al piede da altra persona,;

durante gli spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala;

evitare l'uso di scale eccessivamente sporgenti oltre il piano di arrivo;

la scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei
carichi da trasportare;quando vengono eseguiti lavori in quota, utilizzando scale ad
elementi innestati, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza sulla
scala; la salita e la discesa vanno effettuate con il viso rivolto verso la scala.

Dopo l'uso:

controllare periodicamente lo stato di conservazione provvedendo alla manutenzione
necessaria;

le scale non utilizzate devono essere conservate in luogo riparato dalle intemperie e,
possibilmente, sospese ad appositi ganci;

segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti,
gioco fra gli incastri, fessurazioni, carenza dei dispositivi antiscivolo e di arresto.

Rischi ricorrenti DPI
- cadute dall’alto - calzature di sicurezza
- urti, colpi, impatti, compressioni elmetto

cesoiamento (scale doppie)
movimentazione manuale dei carichi.

ALLEGATI consegnati e/o visionati: Opuscoli informativi di Cantiere.
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OPERAZIONI SUBACQUEE

Le operazioni subacquee, devono essere pianificate, condotte ed eseguite con tutte le
precauzioni necessarie alla tutela dell'incolumita e della sicurezza di tutto il personale impiegato nelle
operazioni stesse, in particolare:

a.

le operazioni devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato. | compiti
assegnati a ciascun membro della squadra di lavoro devono essere commisurati alla
maturata esperienza professionale per la lavorazione specifica che dovra eseguirsi;

le operazioni subacquee devono essere eseguite assicurando la disponibilita di un’adeguata
quantita di gas di respirazione ai sommozzatori per le lavorazioni che dovranno eseguirsi,
nonché, un’idonea riserva di gas di respirazione, pronta alluso in caso di emergenza,
sufficiente a garantire la risalita del sommozzatore e/o I'impiego del sommozzatore in stand-
by;

'uso dei segnali di identificazione dovra essere adottato per tutta la durata delle operazioni
subacquee;

'equipaggiamento e le attrezzature utilizzate durante le operazioni subacquee devono
essere adatte allo scopo, manutenute in ordine ed in buono stato di conservazione;

tutte le immersioni devono essere eseguite con sistema di protezione individuale dal freddo
adeguato alle condizioni ambientali;

il turno di lavoro giornaliero non deve eccedere le 12 (dodici) ore e deve essere seguito da
un turno minimo di riposo di 12 (dodici) ore;

il tempo di immersione non deve eccedere le 4 (quattro) ore individuali;

'addestramento base del personale non pud avvenire durante I'esecuzione di operazioni
subacquee;

le operazioni subacquee non possono essere effettuate con unita d’appoggio in movimento,
ovvero con propulsore in movimento;

le operazioni subacquee non devono essere effettuate qualora la velocita della corrente
marina, o le condizioni meteo — marine, siano tali da costituire un pericolo per i
sommozzatori in immersione;

le operazioni subacquee condotte in ore notturne sono di norma vietate;

durante le operazioni subacquee dovranno altresi essere rispettate tutte le ulteriori norme
eventualmente emanate in materia, nonché quelle concernenti la sicurezza del lavoro.
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COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA

La seguente squadra operativa deve essere considerata minima. Particolari operazioni

subacquee possono richiedere squadre numericamente e qualitativamente maggiorate.

1. Diving Supervisor / Preposto alla sicurezza (DS);

2. Sommozzatore / Operatore Tecnico Subacqueo (OTS);

3. Sommozzatore in stand — by.

CRONOPROGRAMMA

CRONOPROGRAMMA

HRegioneEmilia-Romagna

ri

Sistemazione dell'impianto di scarico a Po — Conca di

Pontelagoscuro in settimane

- v DURATA
N ATTIVITA' GIORNI 1|2]|3]|4]5|6|7|8|9]10]11]12)13]|14|15]16]17(18
1 |Allestimento cantiere 2
2 |Verifica dei panconi 2
3__|Posa dei panconi 2
4 |Messa in asciutto conca 12
5 |Asportazione delle centraline da manutenzionare 4
6 |Sistemazione delle guide dei gargami 6
7__|Fornitura e posa dei nuovi rulli di guida 4

Revisione dei cilindri di primo sollevamento scudo inferiore lato
8 |Po e Boicelli 20
Fornitura e posa del nuovo bagno previa demolizione
9 |dell'esistente 5
10_|Fornitura e posa protezioni 4
11 |Montaggio delle nuove funi di sollevamento 6
12 |Montaggio tubazioni flessibili oleodinamiche con catena 5
Montaggio centraline olecdinamiche revisionate e foritura e
13 |posa tubazioni rigide 20
14 |montaggio cilindri primo sollevamento 2
15 |Verifica del funzionamento delle porte 4
16 |Asportazione panconi 2
17 |lIstallazione sistema di sostegno della paratoia lato Boicelli 4
18 |Fornitura e posa dei nuovi rulli di guida Lato Boicelli 2
13 |Smobilizzo cantiere 2
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APPLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI Al SENSI
Modulo 1 DELL’ART. 5, COMMA 1 LETTERA E DEL D. LGS. 494/96
E D. LGS. 528/99

Luogo e data Egr.
Responsabile del procedimento per il cantiere in oggetto

p.C. egr. sig.
direttore tecnico dell'impresa

Oggetto: proposta di provvedimenti ai sensi dell’art. 5, comma 1 lettera e) del D.Lgs.
494/96 per il cantiere di

Con riferimento al cantiere in oggetto il sottoscritto , in qualita di
coordinatore per la sicurezza durante l'esecuzione dei lavori, con la presente propone di
adottare il seguente provvedimento:

O sospensione dei lavori

O allontanamento della/e seguenti imprese

O allontanamento del/i lavoratore/i
autonomol/i
O risoluzione del contratto

O in quanto ha riscontrato le seguenti grave inosservanze del D.Lgs. 494/96 ed in
particolare del rispetto del presente piano di sicurezza e coordinamento:

O in quanto l'organo di vigilanza ha riscontrato le seguenti gravi inosservanze agli
adempimenti normativi:

1.

2.

3.

Distinti saluti Il coordinatore per I'esecuzione

Piano di Sicurezza e Coordinamento -40 -



Modulo 2 SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DI CANTIERE

Luogo e data Egr. sig.

direttore tecnico dell'impresa

Egr.

Responsabile del procedimento per il cantiere in oggetto

Oggetto: provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma 1 lettera f) del D.Lgs.
494/96 e D.Lgs. 528/99 per cantiere di

Con riferimento al cantiere in oggetto il sottoscritto

qualita di coordinatore per la sicurezza durante I'esecuzione dei lavori, con la
presente

SOSPENDE
la/e seguente/i lavorazione/i

2 Bl B e

in quanto sussistono pericoli gravi ed imminenti per i seguenti motivi:

Solo previa comunicazione scritta da parte dell'impresa intestataria di avvenuto
adempimento a quanto prescritto il sottoscritto, verificato che siano cessate le
situazioni di pericolo in cantiere permettera la ripresa delle suddette lavorazioni.

Distinti saluti Il coordinatore per I'esecuzione lavori




ANALISI DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Fonte: ELENCO REGIONALE DEI PREZZI DELLE OPERE PUBBLICHE DELLA REGIONE EMILIA-
ROMAGNA ART. 8 LEGGE REGIONALE N. 11/2010 ART. 133 DECRETO LEGISLATIVO
163/2006

Articolo di ita di
INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI Un.lta di Quantita Pr(.ezz<.) Totale
Elenco misura unitario

cartello circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice

della strada, fig. Il 46), in lamiera di acciaio spessore

10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese, conteggiato per 5
mesi:

F01.11.061.d lato 90 cm, rifrangenza classe 2 cad. 2 7,33 14.66

cartello circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice

della strada, fig. Il 50), in lamiera di acciaio spessore

10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese, conteggiato per 5
mesi:

F01.11.061.d lato 90 cm, rifrangenza classe 2 cad. 2 7,33 14.66

barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. Il 392), costituita da
due cavalletti metallici corredati da una fascia metallica, altezza 200 mm,
con strisce alternate oblique, rifrangenti in classe

1; costo di utilizzo della barriera per un mese, conteggiato per

5 mesi:

lunghezza paria 1800 mm

F01.11.068.c cad. 2 3,43 6.86

Indumenti di sicurezza segnaletici ad alta visibilita caratterizzati
dall'apposizione di pellicole

microprismatiche riflettenti e infrangibili, conformi alla normativa EN 340
e EN 471; costo di utilizzo mensile, conteggiato 5 mesi:

pantaloniin cotone 65% e poliestere 35%, chiusura patta con bottoni
F01.30.202.a coperti, due tasche anteriori a filetto e una tasca posteriore applicata
chiusa con bottone, due tasconi laterali a soffietto chiusi con pattina e
velcro elastico posteriore in vita e doppie cuciture cad. 4 3,31 13.24
gilet in maglia di poliestere 120 g

F01.30.204.a cad. 4 0,69 2.76

Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso consistente in
set completo per I'asportazione di zecche e altri insetti dalla cute,
consistente in: pinzetta, piccola lente di ingrandimento, confezione di guanti
monouso in lattice, sapone disinfettante ed ago sterile, quest'ultimo da cad. 1 15,90 15,90
utilizzarsi per rimuovere il rostro (apparato boccale), nel caso rimanga
all'interno della

cute.
F01.33.234

Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso consistente
in confezione di repellente per insetti e aracnidi, da applicarsi sulla

pelle e/o sul vestiario, in caso di lavoratori operanti in aree fortemente cad. 1,00 9,40 9,40
infestate.
F01.33.235

F01.097.005 Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le cad 1 3.39 3.39
disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi
come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali
reintegrazioni dei presidi:




Elmetto in polietilene con bardatura tessile a 6 cardini, fascia di sudore in
pelle sintetica, visiera e bordo gocciolatoio, peso pari a 350 g; costo di utilizzo
mensile: cad. 24 0.58 13.92

Senza fori di ventilazione
F01.067.005.a

F01.073.005 Occhiale di protezione a stanghette, monolente in policarbonato con cad 24 0.44 10.56
protezioni laterali e sopraccigliari, montatura in policarbonato, stanghette
regolabili in lunghezza, lenti antiurto e antigraffio trattate UV. Adatto per

visitatori; costo di utilizzo mensile

F01.076.005 Cuffia antirumore con bardatura temporale, peso 140 g, idonea per cad 24 1.03 24.72
ambienti con moderata rumorosita, conforme alla norma EN 352.1, con
riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a 24 dB; costo di utilizzo
mensile

F01.082.035 Guanti anticalore in pelle crosta bovino ignifugata, manichetta 15 cm, cad 24 0.43 10.32
dotato di marchio di conformita CE ai sensi del DLgs 475/92 (3a categoria),
certificato EN 420, EN 388 ed EN 407, interno foderato; costo di utilizzo
mensile: 4 persone x 4 mesi

F01.085.005 Scarpa a norma UNI EN I1SO 20345, antistatica, con tomaia in pelle cad 24 7.71 185.04
scamosciata e tessuto, fodera traspirante, suola di usura in PU compatto
antiabrasione ed ergonomica, lamina antiforo flessibile in materiale
composito, puntale con membrana traspirante, amagnetico, anallergico e
anticorrosivo, categoria di protezione S1P, priva di parti metalliche; costo
di utilizzo mensile: 4 persone x 4 mesi

F01.094.010 Imbracatura anticaduta con cintura di posizionamento incorporata, taglia cad 24 1.25 30.00
unica regolabile, ancoraggio dorsale e sternale e due laterali, certificata EN
361 ed EN 358; costo di utilizzo mensile: 4 persone x 4 mesi

Nolo estintore portatile omologato a parete da kg.6 cad 3 14.50 43.50

Procedure specifiche come da piano della sicurezza, riunioni di cad 1 900,00 900,00
coordinamento, riunioni di formazione, informazioni e addestramento, ecc

Totale 1.298,93




DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008
Modello F - Richiesta autorizzazione al subappalt

Da presentarsi almeno 15 giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle
relative lavorazioni
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A tal fine dichiara:

N

che I'importo delle opere da subappaltare € compreso nei limiti previsti dall’art. 118 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
(il subappalto & consentito per una quota massima del 30% per le opere della categoria prevalente);

che tra la ditta da me rappresentata e la ditta subappaltatrice sussistono / non sussistono forme di controllo o
collegamento a norma dell’articolo 2359 del Codice Civile;

di essere a conoscenza dell'obbligo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia
delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con indicazione delle ritenute di
garanzia effettuate, e che, in caso di mancata trasmissione entro il predetto termine, la stazione appaltante
sospendera il successivo pagamento a favore dell’affidatario;

di essere consapevole della responsabilita solidale con il subappaltatore in merito agli adempimenti, da parte di
quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

di essere a conoscenza dell'obbligo per I' appaltatore di curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti
in cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e
coerenti con il piano di sicurezza presentato dall'appaltatore stesso;

che per le prestazioni affidate in subappalto saranno corrisposti alle imprese subappaltatrici gli oneri della
sicurezza senza alcun ribasso.

Si allegano alla presente
%  Modelli A, B, C, del regolamento DUVRI del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, corredati degli

allegati richiesti atti a dimostrare I'idoneita tecnico professionale del subappaltatore;

% dichiarazione di non sussistenza di alcuna delle situazioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché

in ogni caso quanto previsto dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

Data Il datore di lavoro







