AGENZIA PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE
REGIONE EMILA-ROMAGNA

ERegiuneEmilia-Romagﬂa

SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE DISTRETTO RENO
Viale della Fiera n. 8 - 40122- Bologna (BO) - tel 051.5274530 fax 051.5274315

Finanziamento: Fondo sviluppo e Coesione 2021/2027, art. 1 comma 178
lettera b) L 178/2020

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria su opere di contenimento

degli eventi di piena per la messa in sicurezza dei territori e
finalizzati al miglioramento dell'assetto idraulico - bacino Sillaro

Importo: € 1.000.000,00

CUP: F27H21002050001

CRONOPROGRAMMA LAVORI

PROGETTO DEFINITIVO - REV.1

Ing. Claudia Manuelli ’

Bologna, 27 maggio 2022 - \

Visto: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Davide Parmeggiani
SCALA ELABORATO N-

“ 09/19




Lavori di manutenzione straordinaria su opere di contenimento degli eventi di piena per la messa in sicurezza dei territori e finalizzati al miglioramento dell’assetto
idraulico - bacino Sillaro
Importo complessivo dell’intervento al lordo di IVA e somme a disposizione € 1.000.000,00

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 1° ANNO

Cantierizzazione

MEsSA IN sicurezza BriGUA A VALLE |Rilievi topografici
PONTE S. CLEMENTE - T. SILLARO n°mesi| gen | feb [ mar| apr |mag| giu | lug | ago | set | ott | nov| dic
Tempo di esecuzione dei lavori: giorni 55 naturali e consecutivi

Bologna, 27 maggio 2022



Lavori di manutenzione straordinaria su opere di contenimento degli eventi di piena per la messa in sicurezza dei territori e finalizzati al miglioramento dell’assetto
idraulico - bacino Sillaro
Importo complessivo dell’intervento al lordo di IVA e somme a disposizione € 1.000.000,00

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 2° ANNO

MESSA IN SICUREZZA BRIGLIA A VALLE
PONTE S. CLEMENTE - T. SILLARO

n° mesi| gen| feb | mar| apr [ mag| giu | lug | ago| set | ott | nov] dic
Tempo di esecuzione dei lavori: giorni 365 naturali e consecutivi

Bologna, 27 maggio 2022



Lavori di manutenzione straordinaria su opere di contenimento degli eventi di piena per la messa in sicurezza dei territori e finalizzati al miglioramento dell’assetto

idraulico - bacino Sillaro
Importo complessivo dell’intervento al lordo di IVA e somme a disposizione € 1.000.000,00

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 3° ANNO

Tagli platea c.a.
Diaframmi in c.a.
Demolizione strutture in cls

Scavi sotto parti in c.a. demolite
Plateain c.a.

Muri d'ala

Riporto materiale sotto scala pesci

MESSA IN SICUREZzA BRIGLIA AVALLE |Muro perpendicolare briglia e solaio scaletta pesci
PONTES. CLEMENTE - T. SILARO | Rinorto materiale sotto nuovo scivolo orizzontale briglia

Muro inclinato in c.a., scivolo orizzontale e scaletta pesci

Risanamento paramento verticale briglia esistente

Taglio vegetazione

Rettifica alveo

Rilievi topografici

n°mesi| gen| feb [ mar| apr [mag| giu | lug | ago| set | ott | nov| dic
Tempo di esecuzione dei lavori: giorni 365 naturali e consecutivi

Bologna, 27 maggio 2022





