


Cantierizzazione
Rilievi topografici

n° mesi gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
Tempo di esecuzione dei lavori: giorni 55 naturali e consecutivi

Bologna, 27 maggio 2022

Lavori di manutenzione straordinaria su opere di contenimento degli eventi di piena per la messa in sicurezza dei territori e finalizzati al miglioramento dell’assetto 
idraulico ‐ bacino Sillaro
Importo complessivo dell’intervento al lordo di IVA e somme a disposizione € 1.000.000,00

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 1° ANNO

MESSA IN SICUREZZA BRIGLIA A VALLE 
PONTE S. CLEMENTE ‐ T. SILLARO



n° mesi gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
Tempo di esecuzione dei lavori: giorni 365 naturali e consecutivi

Bologna, 27 maggio 2022

MESSA IN SICUREZZA BRIGLIA A VALLE 
PONTE S. CLEMENTE ‐ T. SILLARO

Lavori di manutenzione straordinaria su opere di contenimento degli eventi di piena per la messa in sicurezza dei territori e finalizzati al miglioramento dell’assetto 
idraulico ‐ bacino Sillaro
Importo complessivo dell’intervento al lordo di IVA e somme a disposizione € 1.000.000,00

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 2° ANNO



Tagli platea c.a.
Diaframmi in c.a.
Demolizione strutture in cls
Scavi sotto parti in c.a. demolite
Platea in c.a.
Muri d'ala
Riporto materiale sotto scala pesci
Muro perpendicolare briglia e solaio scaletta pesci
Riporto materiale sotto nuovo scivolo orizzontale briglia
Muro inclinato in c.a., scivolo orizzontale e scaletta pesci
Risanamento paramento verticale briglia esistente
Taglio vegetazione
Rettifica alveo
Rilievi topografici

n° mesi gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
Tempo di esecuzione dei lavori: giorni 365 naturali e consecutivi

Bologna, 27 maggio 2022

Lavori di manutenzione straordinaria su opere di contenimento degli eventi di piena per la messa in sicurezza dei territori e finalizzati al miglioramento dell’assetto 
idraulico ‐ bacino Sillaro
Importo complessivo dell’intervento al lordo di IVA e somme a disposizione € 1.000.000,00

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 3° ANNO

MESSA IN SICUREZZA BRIGLIA A VALLE 
PONTE S. CLEMENTE ‐ T. SILLARO




