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AGENZIA PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE
REGIONE EMILAROMAGNA

E RegioneEmilia-Romagna

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA
TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO TERRITORIALE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI-CESENA

SEDE DI CESENA

FONDO SVILUPPO E COESIONE 2021/2027 - ART. 1 COMMA 178 LETTERA B) L.N. 178/2020 -
Comune vari - Interventi di manutenzione straordinaria di sistemazione idraulica corsi d'acqua principali e
minori del territorio cesenate, bacini Savio, Rubicone e Uso monte

Importo del finanziamento: € 1.100.000,00
CUP: F85F21001630001

Allegato
N 4a CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
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Il Responsabile Unico del Procedimento
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DISPOSIZIONI NORMATIVE DI RIFERIMENTO:

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i. e che nel prosieguo
assumera la denominazione di Codice;

Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. “Decreto Semplificazioni”) convertito in L. 11 settembre 2020, n.120;

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/206, recante «Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per
le parti ancora in vigore e che nel prosieguo assumera la denominazione di Regolamento;

il Capitolato generale d’appalto approvato con decreto 19 aprile 2000 n. 145, per le parti ancora in vigore, che nel
prosieguo assumera la denominazione di Capitolato generale;

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante
“Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del
direttore dell’esecuzione”;

la Legge 5 novembre 1971 n. 1086 e ss.mm. — Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio
armato, normale e precompresso € a struttura metallica;

il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm. - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia;

il D.M. 19/01/2018 n. 31 recante: “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie
fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50;

il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.;

Legge 2 febbraio 1974, n. 64 “Provvedimenti per la costruzione con particolari prescrizioni per le zone sismiche”
€ ss.mm.;

Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilitd” e s.m.i..

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle Norme Tecniche
per le costruzioni”

D.M. del MIT n. 49/2018 “Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del
direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”;

Legge 14 giugno 2019, n. 55 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per 'accelerazione degli interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” e ss.mm.ii.;

Legge 14 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76, recante misure urgenti per la semplificazione e I’innovazione digitale” e ss.mm.ii.;

L. 29 luglio 2021, n. 108 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”.
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PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1-NATURA E OGGETTO DELI’APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell’appalto

L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dei corsi d’acqua
che concorrono ad incrementare la sicurezza idraulica delle scarpate e degli argini dei bacini imbriferi di
competenza dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile — Settore Area
Romagna — Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forli-Cesena, sede di Cesena (Savio,
Rubicone, Uso).

Gli interventi riguardano essenzialmente:

A. Taglio selettivo e sfalcio della vegetazione presente in alveo, sulle sponde, sugli argini e nelle fasce di
rispetto;

B. Interventi di consolidamento delle sponde, degli argini e delle opere di difesa spondale mediante
riprofilatura e movimento terra, fornitura e posa di massi ciclopici anche cementati, opere di
ingegneria naturalistica;

C. Manutenzione e consolidamento dei corpi arginali mediante il ripristino dei tratti compromessi dalla
presenza di tane di animali;

D. Manutenzione della morfologia dell’alveo tramite riprofilatura e movimentazione di materiale litoide,
rimozione di accumuli di vegetazione flottante;

E. Manutenzione delle opere idrauliche esistenti, incluse le opere strutturali in c.c.a. e stuccatura di opere
in muratura

F. Contrasto ai fenomeni di infiltrazione tramite la realizzazione di drenaggi.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le
caratteristiche tecniche e qualitative previste dal progetto definitivo con i relativi allegati, dei quali
I’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. Le voci elencate negli elaborati progettuali
sono puramente indicative delle tipologie di lavorazioni mentre le quantita indicate potranno subire
variazioni nella fase esecutiva.

La prestazione oggetto di obbligazione da parte dell'appaltatore ¢ sia la realizzazione finale dei lavori privi di
ogni vizio, secondo le regole dell'arte e del buon costruire, in modo conforme ai dettami progettuali nonché
nei tempi contrattuali dati, sia il corretto, diligente, prudente e perito svolgimento delle singole fasi lavorative,
comprese le fasi di lavorazioni provvisionali, nel pieno rispetto dei lavoratori, della loro salute, retribuzione e
contribuzione, dell'altrui proprieta ed interessi che possano essere coinvolti dai lavori, nonché dell'ambiente e
della piena legalita, rispettando ogni normativa, uso e prassi applicabile.

Art. 2 - Ammontare dell’appalto

L’importo dei lavori posti a base di gara ¢ definito come segue:

Importi in euro Colonna a) Colonna b) Colonnaa + b

Importo lavori, compresi
costi della manodopera | Oneri per la sicurezza non

. TOTALE
(art. 23, comma 16 del soggetti a ribasso
Codice)
Lavori a base appalto 772.608,16 15.000,00 787.608,16

IMPORTO TOTALE 787.608,16




- 9]IAD BUO1Z8101d 04 Wa I I"l ﬁ%ﬁﬁll |||

"10.d

| "9G09%00 "¢20<¢ /60 /90

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, punto 1, colonna a), compresi i
costi della manodopera ai sensi di quanto previsto al comma 16 dell’art.23 del Codice; alle singole lavorazioni
e/o forniture dell'elenco prezzi contrattuale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto
dall'aggiudicatario in sede di gara; a cio si aggiungono degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere,
sopra definiti al comma 1, punto 1, colonna b), non assoggettati ad alcun ribasso.

3. L’importo contrattuale ¢ comprensivo dei costi della manodopera ai sensi di quanto previsto al comma 16
dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 s.m. e degli oneri aziendali concernenti 'adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95, comma 10.

Art. 3 — Modalita di stipulazione del contratto

1. 1I contratto di appalto ¢ stipulato a misura ai sensi dell’articolo 59, comma 5 bis, del Codice. Il contratto ¢
stipulato in modalita elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice.

2. L’importo del contratto puo variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite
o definite in sede di contabilita, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del D.Igs. n.50/2016 ed alle
condizioni previste dal presente capitolato speciale.

3. 1l ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi
unitari in elenco i quali, cosl ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantita
eseguite.

4. 1 prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi
dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

5. T rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui
all'articolo 2, comma 1, colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui
all'articolo 2, comma 1, colonna b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione
appaltante negli atti progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi allegati al presente Capitolato speciale.

6. 1l contratto sara immediatamente impegnativo per 1'Appaltatore.

Nel caso che al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore o minore di quello originariamente
previsto, si applica il dispositivo previsto dall'art. 8 del Capitolato Generale.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili — Costo della manodopera

1. A1 sensi dell’art.216 comma 14 del Codice e ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010 ed in conformita al suo
allegato A, i lavori sono classificati come segue:

Appalto da stipulare a misura

Lavorazioni Categoria Classifica Importo comprensivo Oneri Costi
computate tutte a costi della manodopera e sicurezza | manodopera in
misura, consistenti in oneri sicurezza (Euro) Euro
Manutenzione

straordinaria scarpate e

argini bacini imbriferi Prevalente 0OG 8 111 787.608,16 15.000,00 250.880,83
Savio, Rubicone, Uso di

monte

Art. 5— Adeguata attrezzatura tecnica

1. Tutte le macchine operatrici impiegate dovranno essere provviste del manuale d'uso, conformi ai requisiti di
sicurezza sanciti dalle "direttive macchine" di cui al D.Lgs 170/2010 in possesso dei requisiti stabiliti dalle
norme vigenti.

2. Per l'esecuzione dei lavori si richiede la seguente attrezzatura tecnica minima, in numero adeguato da
consentire 1’approntamento di pill cantiere su pill corsi d’acqua, con particolare riferimento al periodo
autunnale — tardo autunnale:
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- Escavatore idraulico, sia gommato che cingolato, con potenza minima da 90 a 118 KW munito di trincia da
erba, trincia forestale e pinza forestale a cesoia;

- Trattore gommato con trincia a basi piane con potenza minima da 60 a 110;

- Mezzo meccanico semovente, conforme alla direttiva macchine CE, gommato a trazione integrale a quattro
ruote sterzanti, completo di braccio telescopico con lunghezza fino a 12 m, dotato di testata girevole a 180°,
con larghezza di taglio minimo 120 cm. Il mezzo dovra essere dotato di trincia da erba e trincia forestale.

- Autocarro a doppia trazione a quattro assi con portata fino a 29 t e cassone impermeabile

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6- Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale d'appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il
lavoro ¢ stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva.

In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo
luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato speciale d'appalto, ¢
fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato;
per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

Fa parte integrale e sostanziale del contratto d'appalto ed ¢ materialmente allegato al contratto il presente
capitolato speciale d'appalto (ex art.32 comma 14-bis del Codice);

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, e ne determinano il contenuto e le obbligazioni
ancorché non materialmente allegati al medesimo, ma depositati agli atti della stazione appaltante e
controfirmati dai contraenti, i seguenti documenti:

a) I’elenco prezzi unitari;
b) il computo metrico estimativo (ex art. 32 comma 14-bis del Codice), il cui valore & puramente indicativo delle

tipologie di lavorazioni ma le cui quantita potranno essere rimodulate in fase di consegna dei singoli Ordini di
lavorazione funzionali all’esecuzione degli interventi;

¢) il piano di sicurezza e di coordinamento generale, nonché le proposte integrative al predetto piano, se accolte dal

d)
e)

Coordinatore per la sicurezza.

la relazione generale e gli altri elaborati grafici del progetto definitivo;

il piano operativo di sicurezza, con relativi aggiornamenti, redatto dall'aggiudicatario, da presentare
preliminarmente all'inizio dei lavori ricompresi nei singoli ordini di lavorazione funzionali all'esecuzione degli
interventi;

f) le polizze di garanzia;

g

I’offerta tecnica ed economica presentata dall’ Appaltatore in sede di gara;

h) il Patto d’integrita sottoscritto dall’Appaltatore, come approvato dalla Regione Emilia-Romagna con

deliberazione di Giunta Regionale n. 565 del 13/04/2022

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici”’, e .s.m.;

il Regolamento generale D.P.R. 10 dicembre 2010 n. 207, per le parti in vigore;

il Capitolato generale d’appalto approvato con D.M. n. 145/2000, per le parti ancora in vigore;
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Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49, recante: “Regolamento
recante “Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e
del direttore dell esecuzione’;

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il
presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la
determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del
subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 106 del
Codice dei contratti pubblici;

le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.
Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti ’appalto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di
lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del
progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L’appaltatore in sede di gara dovra dare atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli
atti progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni
pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi la corretta esecuzione dei lavori.

Il contratto ha durata pluriennale con riferimento alle annualita 2022, 2024 e 2025. Durante il periodo di
validita del contratto la fase esecutiva degli interventi verra gestita tramite singoli Ordini di lavorazione che,
compatibilmente con quanto definito dagli elaborati progettuali e dal presente capitolato speciale d’appalto,
conterranno almeno:

- Computo Metrico Estimativo di dettaglio delle tipologie di lavorazione e delle quantita;

- Cronoprogramma esecutivo delle lavorazioni;

- Dettaglio e ubicazione delle opere da realizzare;

- Piano Operativo di Sicurezza redatto e presentato dall’aggiudicatario per le lavorazioni in esecuzione.

L’impresa deve essere in grado di approntare piu cantieri anche contemporaneamente; in particolare dovra
garantire I’esecuzione degli sfalci durante il periodo autunnale - tardo autunnale su tutti i corsi d’acqua di
competenza indicati negli Ordini di Lavorazione.

L’impresa, per I’intera durata contrattuale, sara tenuta inoltre a monitorare le eventuali situazioni di criticita e
relative evoluzioni consultando le allerte meteo e i livelli idrometrici e pluviometrici sul sito:
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it e a vigilare di conseguenza I’area di cantiere anche in
considerazione delle lavorazioni in corso, adottando gli accorgimenti necessari per evitare situazioni di
pericolo.

L’impresa, per I’intera durata contrattuale, deve garantire una tempestiva (6h) ed effettiva operativita nella
risoluzione dei casi di emergenza a partire dalla relativa segnalazione, anche per le vie brevi, dell’Ufficio di
Direzione Lavori. Tipicamente i casi di emergenza prevedono la realizzazione di difese in massi ciclopici per
ripresa di frane, la ricostruzione di argini/scarpate in terra a seguito di rotture/smottamenti, il taglio selettivo
di piante/singolo esemplare e la rimozione di accumuli di materiale litoide e/o ligneo pregiudizievoli delle
condizioni di corretto deflusso.

Art. 9 - Fallimento dell'appaltatore o risoluzione del contratto

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza
concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs
50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art.88, co. 4-ter, del D.Lgs 159/2011, ovvero in caso di
dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati
ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista all'art. 110 del Codice dei
contratti pubblici alle condizioni e con le modalita ivi previste.

Se l'appaltatore coincidesse con un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria
o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 48 del D.Lgs
50/2016.
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Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio

1. L'appaltatore deve eleggere il proprio domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del D.M. 145/2000; a
tale domicilio si intendono ritualmente effettuale tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del D.M. n. 145/2000, le
generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora I’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi
e nei modi di cui all’articolo 4 del D.M. n. 145/2000; il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea,
sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere ¢ assunta dal direttore
tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico abilitato secondo le tipologie di lavori previste nel presente
capitolato speciale. L assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante
delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con 1’indicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura 1’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore ¢ in tutti i casi responsabile dei
danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell’impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve
essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e 1'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di Regolamento in
materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali € componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i
requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o
richiamate contrattualmente nel Capitolato speciale di appalto e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso
Capitolato.

2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualita e I’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e ’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applica 1’articolo 101, comma 3 del Codice ’articolo 6 del
D.M. n. 49 del 2018 e gli articoli 16 e 17 del D.M. n.145 del 2000.

CAPO 3 - TERMINI PER I’ESECUZIONE

Art. 12 — Consegna e inizio dei lavori

1. Per la consegna dei lavori si applica I’art.5 del decreto MIT del 7/3/18, n.49. 1l Direttore Lavori provvede alla
consegna entro il termine di 45 giorni dalla data di stipula del contratto. La data certificata della consegna lavori
del primo Ordine di lavorazione rappresenta quella di inizio dei lavori.

2. E'facolta della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della
verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m., nonche dei requisiti di qualificazione previsti
per la partecipazione alla procedura, in applicazione della lett.a) del comma 1 dell’art.8 del D.L. 16 luglio 2020 n.
76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 e s.m. e i. e anche nelle more del
perfezionamento del contratto, ai sensi del art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, in tal caso il direttore dei
lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

3. Il contratto ha durata pluriennale con riferimento alle annualita 2022, 2024 e 2025; durante ciascuna

annualita, i lavori da realizzare saranno avviati a seguito della consegna di singoli Ordini di lavorazione,
contenenti gli elaborati di cui all’art. 8, comma 4, del presente Capitolato, nonché¢ le tempistiche da rispettare di
cui ai successivi Artt. 13 e 16. Ciascun Ordine di lavorazione verra avviato tramite apposito verbale di consegna
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dei lavori, redatto ai sensi dell’Art. 5 del D.M. del M.I.T. n. 49/2018 ed ultimato tramite verbale di conclusione dei
lavori ai sensi dell’Art. 12 del medesimo decreto.

Per ogni singolo Ordine di lavorazione, il Direttore dei Lavori comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui
deve presentarsi per ricevere la consegna dei relativi lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature
e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di
progetto predisposti. Su indicazione del Direttore dei Lavori devono essere collocati a cura dell' Appaltatore,
picchetti, capisaldi, sagome, termini, ovunque si riconoscano necessari;

Se nel giorno fissato e comunicato 1’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la Direzione
lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i
termini per I’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine
anzidetto ¢ facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo
restando il risarcimento del danno (ivi compreso I’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se
eccedente il valore della cauzione, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte
dell’appaltatore. Se ¢ indetta una nuova procedura per I’affidamento del completamento dei lavori, I’appaltatore &
escluso dalla partecipazione in quanto 1’inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

L’Appaltatore, a seguito della ricezione dei vari Ordini di Lavorazione, dovra presentare la documentazione
necessaria ivi richiesta (aggiornamento del Piano operativo di sicurezza, il proprio programma esecutivo, ulteriori
dichiarazioni richieste dalla Stazione Appaltante).

Per P’intera durata del contratto 1’appaltatore dovra garantire inoltre la disponibilita ad intervenire per la
realizzazione di lavorazioni previste nel progetto, per far fronte al sopraggiungere di criticita puntuali improvvise
nelle aree individuate nel progetto definitivo, ad esempio a seguito di eventi emergenziali che creino
danneggiamenti alle opere strutturali per cui € necessario intervenire con immediatezza anche senza previo invio
formale dell’Ordine di lavorazione, la cui contabilizzazione sara successivamente regolarizzata. L’Impresa ¢
tenuta a mettere a disposizione macchinari e maestranze richieste nel termine perentorio di 6 ore dalla
comunicazione ricevuta, anche per le vie brevi, dall’ufficio di Direzione Lavori.

Art. 13 - Termini per 1'ultimazione dei lavori

L’appalto riguarda lavori di manutenzione straordinaria pluriennali con riferimento alle annualita 2022, 2024 e
2025. In occasione delle consegne dei singoli Ordini di lavorazioni verra definito il tempo utile per 1’'ultimazione
degli stessi; i giorni sono intesi naturali e consecutivi e vengono conteggiati dalla data del verbale di consegna dei
lavori fino alla data del verbale di conclusione dei lavori di ogni singolo Ordine di lavorazione, le cui date
costituiscono termini contrattuali fino all’esaurimento dei giorni disponibili di cui al precedente art. 12 comma 3.

L’Appaltatore si impegna ad eseguire tutti i lavori compresi in appalto entro il termine indicato al precedente
comma 1, con continuita dalla data di consegna dei lavori stessi, tenendo conto di ogni circostanza che possa
incidere sul tempo di esecuzione, compresi i periodi con andamento stagionale sfavorevole.

La durata giornaliera dei lavori deve essere quella prevista nei contratti collettivi di lavoro; per eventuali variazioni
si fara riferimento all'art. 27 del D.M. 145/2000.

Il periodo di validita del contratto ¢ fissato in quattro anni con riferimento alle annualita 2022, 2023, 2024 e 2025.
Decorsa I’ultima annualita il contratto si intende risolto di diritto a prescindere dalla percentuale di lavori eseguiti.
Saranno contabilizzati i lavori ritenuti ammissibili in contabilita dal Direttore dei Lavori.

La data certificata di fine lavori dell’ultimo Ordine di lavorazione rappresenta quella di ultimazione dei
lavori.

La stazione appaltante non ¢ responsabile dei lavori eventualmente eseguiti oltre il predetto termine di cui al
comma 4 che, fatto salvo le ulteriori violazioni di legge di cui I’appaltatore ¢ responsabile, non potranno essere
contabilizzati e liquidati anche in annualita successive.

E fatta salva la facolta della Stazione Appaltante di richiedere alla Amministrazione aggiudicatrice 1’attivazione
del fondo pluriennale vincolato qualora, per cause di forza maggiore indipendenti dall’appaltatore ¢ dalla Stazione
Appaltante stessa, i lavori non siano interamente ultimati entro il triennio.

L’appaltatore deve avere la disponibilita dei mezzi e manodopera per garantire la possibilita di realizzare le
lavorazioni richieste anche contemporaneamente su piu cantieri, al fine di rispettare il termine di ultimazione dei
lavori stabilito al comma 1..
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Art.14 - Sospensioni e proroghe

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via
temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione
dell’appaltatore puo ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le
situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi
previsti dall’articolo 106 del Codice, con indicazione delle ragioni che hanno determinato I’interruzione, dello
stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla
ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza delle forze lavoro e
dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Si applica I'art. 107 del Codice e I’art. 10 del Decreto MIT n. 49/2018.

L’appaltatore, qualora per causa a lui non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori previsti nell’Ordine di
lavorazione nel termine fissato, puo chiederne, con domanda motivata, la proroga che, se riconosciuta giustificata,
¢ concessa dal responsabile del procedimento entro 30 giorni dal suo ricevimento, purché le domande pervengano
con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ad eventuali proroghe parziali relative alle soglie temporali
intermedie eventualmente previste dal programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 16; in tal caso per termine
di ultimazione di cui all’articolo 13 si intende il termine intermedio previsto dal successivo articolo 15, comma 2,
lettera d) e il periodo di proroga & proporzionato.

A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma
temporale 1’appaltatore non pud mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre imprese o fornitori, se esso
appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette
imprese o fornitori;

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione
secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) ’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o
dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o
espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
capitolato speciale;

e) le eventuali controversie tra 1’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore
né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I’appaltatore e il proprio personale dipendente;

g) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o
inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori
impiegati nel cantiere;

h) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero competente in materia del lavoro e della
previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei
tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 81 del 2008

7. Per quanto non stabilito dal presente articolo si applica l'art. 107 del Codice e ’art. 10 del Decreto MIT n.

49/2018.

Art. 15 - Penali in caso di ritardo

In applicazione del comma 4 dell’art. 113-bis del Codice dei contratti pubblici, nel caso di mancato rispetto del
termine indicato per 1’esecuzione delle opere per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei
lavori viene applicata una penale dello 0,5 per mille dell'ammontare netto del singolo Ordine di Lavorazione.
La misura complessiva delle penali irrogate non pud superare il 10% di detto ammontare netto contrattuale. Se i
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ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione
I’articolo 35, in materia di risoluzione del contratto.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a. nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la
Stazione appaltante non si avvalga della facolta della consegna in via d’urgenza;

b. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

c. nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati;

d. nel rispetto delle soglie temporali intermedie eventualmente fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei
lavori;

N

La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), ¢ disapplicata e, se, gia addebitata, ¢ restituita, qualora
I’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel
cronoprogramma dei lavori.

La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), ¢ applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale
di cui al comma 2, lettera c) ¢ applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per
rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non puo superare il 10 per cento
dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta
percentuale si procedera alla risoluzione del contratto.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 16 — Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. L'appaltatore predispone e consegna, prima dell’inizio dei lavori di ogni singolo Ordine di lavorazione alla
direzione lavori un proprio programma di esecuzione dei lavori, di cui all’art. 43 comma 10 del D.P.R. 207/10
e all’art. 1, lett. f) del D.M. 49/18, elaborato in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla
stazione appaltante e con le obbligazioni contrattuali, in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione,
le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento
deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori,
mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che
la direzione lavori si sia pronunciata il programma di esecuzione dei lavori si intende accettato, fatte salve
palesi illogicita o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. La
consegna dei lavori dovra avvenire non oltre 30 giorni dal ricevimento dell’Ordine di lavorazione.

2. 1l programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore puo essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori.

Art. 17 Danni alle opere e cause di forza maggiore

1. L'impresa non puo pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei
limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da cause di forza maggiore l'impresa ne fa denuncia al
Direttore dei Lavori entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto del risarcimento.

2. Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’impresa affidataria o
delle persone delle quali essa & tenuta a rispondere.

3. Siapplica l’art. 11 del Decreto MIT 49/18.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
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11.

Art. 18 - Tracciabilita dei flussi finanziari

Per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, 1'appaltatore
assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 136 del 13.8.2010 e s.m.i., art. 3.

L'appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti devono utilizzare uno o pill conti correnti bancari o postali,
accesi presso banche o presso la societa Poste Italiane S.P.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle
commesse pubbliche.

Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori devono essere registrati su tali conti ed effettuati esclusivamente
tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

La comunicazione del c/c bancario o postale deve essere inviata alla Stazione appaltante entro 7 giorni
dall’accensione del/i c/c dedicato/i o dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a
commesse pubbliche. L’affidatario deve altresi comunicare le generalita ed il codice fiscale della/e persona/e
delegata/e ad operare su di esso/i. L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei suddetti elementi
informativi comporta 1’applicazione, da parte della Prefettura — UTG competente, della sanzione prevista
dall’articolo 6, comma 4 della L. n. 136 del 2010 e s.m.

Ciascuna transazione posta in essere deve riportare il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo
gara (CIG).

Il contratto si intendera espressamente risolto qualora le transazioni riguardanti il contratto medesimo, non
vengano eseguite in conformita a quanto stabilito dall’art. 3 della L. n. 136 del 2010 e s.m.

L’appaltatore si obbliga inoltre ad inserire o a far inserire, a pena di nullita assoluta, nei contratti sottoscritti
con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un’apposita
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della L. n. 136 del 2010 e s.m. L'espressione «filiera delle imprese» si intende riferita ai subappalti come
definiti dall'articolo 105, del Codice, nonché ai subcontratti stipulati per 1'esecuzione, anche non esclusiva, del
presente appalto.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria
controparte ai citati obblighi di tracciabilita finanziaria si impegnano a darne immediata comunicazione alla
stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna.

Per quanto riguarda la cessione di credito, ai sensi della Determinazione dell’ Autorita n.10/2010, anche i
cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il CIG/CUP e ad anticipare i pagamenti all’appaltatore mediante
bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilita si applica pertanto
anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale
deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato.

Per quanto riguarda i raggruppamenti temporanei di imprese ciascun componente del raggruppamento ¢ tenuto
ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. n. 136 del
2010 e s.m., anche al fine di non interrompere la concatenazione di flussi tracciati tra stazione appaltante e
singoli subcontraenti. Pertanto, la mandataria capogruppo dovra rispettare nei pagamenti effettuati verso le
mandanti le clausole di tracciabilita che andranno, altresi, inserite nel contratto di mandato. Le medesime
considerazioni valgono in relazione ai consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 48 del Codice

L’affidatario deve comunicare le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.
Art. 19 — Anticipazione

Ai sensi dell'articolo dell'art. 35 co. 18 del Codice sul valore del contratto d'appalto viene calcolato
I'importo massimo dell'anticipazione del prezzo pari al 25 % da corrispondere all'appaltatore entro quindici
giorni dall'effettivo inizio della prestazione e previa sua formale richiesta. L'erogazione ¢ subordinata alla
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del
tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma della prestazione.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede,
per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali
con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
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L’anticipazione ¢ compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento di un importo
proporzionale pari alla percentuale di anticipazione dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all’importo
di contratto.

Art. 20 — Contabilizzazione dei lavori e Pagamenti

N

La contabilizzazione dei contratti a misura ¢ effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate
direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalitd previste dal
capitolato speciale per ciascuna lavorazione ovvero dalla voce di elenco prezzi; il corrispettivo ¢ determinato
moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi offerti dall’appaltatore in sede di gara.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se 1’appaltatore rifiuta di
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore lavori procede alle misure
in presenza di due testimoni, i quali devono firmare libretti o brogliacci suddetti.

L'impresa ha diritto al primo pagamento in acconto allorquando il suo credito, in base ai dati risultanti dai
documenti contabili, raggiunga il 20% dell’importo di contratto nel caso gli venga compensata
I’anticipazione di cui all’art. 19 ovvero raggiunga la cifra di € 120.000,00 (centoventimila), al netto del
ribasso contrattuale e delle ritenute di cui al successivo comma 5. L'impresa ha diritto a successivi pagamenti
in acconto ogni qualvolta il suo credito, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, raggiunga la cifra di
€ 120.000,00 (centoventimila) al netto del ribasso contrattuale e delle ritenute di cui al successivo comma 5.
E’ fatto salvo il potere sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva e retributiva
dell’esecutore e del subappaltatore ai sensi dell’art. 30, commi 5 e 6, del D.1gs. 50/2016 es.m.i.

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo
netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50 per cento da svincolarsi, nulla ostando, in sede
di liquidazione finale dopo 1’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare
esecuzione di tutti gli Ordini di lavorazione eseguiti, previo rilascio del Documento unico di regolarita
contributiva (DURC), in applicazione di quanto previsto dall’art. 30 co.5-bis del Codice.

I termini di pagamento degli acconti e del saldo sono cosi stabiliti:

- il certificato di pagamento relativo al singolo Ordine di Lavorazione del corrispettivo di appalto ¢
emesso contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un
termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi;

- 1 pagamenti dei predetti certificati avverra entro i successivi 30 giorni dall’adozione di ogni stato
avanzamento lavori, mediante emissione dell’apposito mandato e I’erogazione a favore
dell’appaltatore;

- il certificato di regolare esecuzione ¢ emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori, come
espressamente pattuito nel contratto d’appalto che verra stipulato fra le parti;

- il certificato di collaudo ¢ emesso entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori, come espressamente
pattuito nel contratto d’appalto che verra stipulato fra le parti

- il pagamento delle rate di saldo avverra entro 30 giorni dall’emissione del certificato di collaudo
provvisorio o di regolare esecuzione, come espressamente pattuito nel contratto d’appalto che verra
stipulato fra le parti.

Qualora i pagamenti non siano effettuati nei tempi indicati dal presente capitolato speciale, si fa riferimento
all'art. 4 del D.Lgs 231/2002, come modificato dal D.Lgs 192/2012..

Il pagamento della rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

Ai sensi dell’articolo n. 1, commi 629, lett. b) e c), 630, 632 e 633 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190,
che ha modificato il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, mediante inserimento dell’articolo n. 17-ter, con il quale,
nel disciplinare il nuovo meccanismo di assolvimento dell’IVA, denominato “split payment”, in sede di
emissione del titolo di pagamento in acconto e a saldo di fattura intestata alla Pubblica Amministrazione,
I’IVA ¢ versata direttamente all’Erario e non piu all’ Appaltatore

Art. 21 - Revisione prezzi
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La L’Agenzia si impegna ad adeguare i corrispettivi di cui all’art. 3 secondo quanto previsto dalle disposizioni
legislative in materia di appalti pubblici di lavori finalizzate a fronteggiare gli eccezionali aumenti dei prezzi
dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche nel rispetto della Circolare
del Direttore avente ad oggetto: “Compensazione prezzi nei contratti pubblici in corso e nuovi appalti:
istruzioni operative” prot.n. 29415 del 01/06/2022.

Art. 22 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1,
lettera d), d.Igs. n. 50/2016; ogni atto contrario ¢ nullo di diritto.

La cessione dei crediti derivanti dal contratto ¢ disciplinata dall’art. 106 co. 13 del Codice dei contratti
pubblici.

E ammessa la cessione dei crediti vantati nei confronti della Stazione Appaltante a titolo di corrispettivo del
presente appalto, ai sensi e con le modalita del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13 del Codice e
della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario
finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia, che nell’oggetto sociale sia previsto 1’esercizio
dell’attivita di acquisto di crediti di impresa e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o
scrittura privata autenticata, in originale o in copia autenticata, sia notificato mediante lettera trasmessa con
Posta Elettronica Certificata alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento
sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili alla
stazione appaltante qualora quest’ultima non le abbia rifiutate con comunicazione da notificarsi mediante
lettera trasmessa con Posta Elettronica Certificata al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla
notifica della cessione mediante lettera trasmessa con Posta elettronica Certificata.

In ogni caso I’Amministrazione cui ¢ stata notificata la cessione pud opporre al cessionario tutte le eccezioni
opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato

CAPO S - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Art. 23 - Cauzioni

L’offerta € corredata da una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria” pari al 2 per cento del
prezzo base indicato nel bando, ai sensi dell'art. 93, c. 1 del d.lgs. n. 50/2016 a cui si applicano le riduzioni
previste al comma 7 del medesimo art. 93.

E' prescritta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, prestata ai sensi e con le modalita
dell’art. 103 del D.Lgs.50/2016 ed in conformita allo schema tipo mod. 1.2 di cui al Decreto del Ministero
dello Sviluppo economico n. 31 del 19/01/2018. Le modalita di prestazione della cauzione definitiva sono
regolate dall'art. 103 D.Lgs 50/2016. La cauzione definitiva ¢ presentata in originale alla Stazione appaltante
prima della formale sottoscrizione del contratto

Si applica l'art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 per la riduzione percentuale dell'importo della cauzione
definitiva. La cauzione definitiva puo essere progressivamente svincolata da parte dell'appaltatore secondo le
condizioni e le modalita indicate all'art. 103 co. 5 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia ¢ prestata dall'impresa mandataria
in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento ai sensi del comma
3 del citato art. 103 del Codice.

La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei
lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I’appalto in
confronto ai risultati della liquidazione finale; I’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale
della Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore
di proporre azione innanzi I’autorita giudiziaria ordinaria.
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e deve:

La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato
disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla
Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la
medesima garanzia puo essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non ¢ integrata in
caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.

Art. 24 - Assicurazioni a carico dell’aggiudicatario

Ai sensi dell’articolo 103 co. 7 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore ¢ obbligato, almeno 10 giorni prima della
consegna del contratto, a produrre una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione
appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza deve inoltre assicurare la stazione
appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare
espressamente il vincolo in favore della Stazione appaltante. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la
polizza assicurativa ¢ sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi
all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i
danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita
civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori.

I massimali della polizza stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) sopra citata sono i seguenti:

— per PARTITA 1 - OPERE (il rimborso, per la parte eccedente I’importo della franchigia o scoperto e
relativi minimi e massimi convenuti, dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e
ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate) a copertura dei danni ad impianti ed opere
pari all’importo contrattuale (compresa I.V.A.);

— per PARTITA 2 — OPERE PREESISTENTI (il rimborso, per la parte eccedente I’importo della
franchigia o scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, nei limiti del massimale assicurato, dei
danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate) per danni ad
impianti ed opere preesistenti: € 200.000

— per PARTITA 3 — DEMOLIZIONE E SGOMBERO (il rimborso delle spese necessarie per
demolire, sgomberare e trasportare alla piu vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose
assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle
cose assicurate, nel limite del massimale assicurato) per demolizione e sgombero: € 100.000

a) prevedere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di
esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso,
compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio,
fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio,
terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da
rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti
colposi o dolosi propri o di terzi;

b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole
dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’intera garanzia, nei limiti della perizia e delle
capacita tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per 1’obbligazione di risultato che essa assume
con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile.

La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori
deve essere stipulata per il seguente importo: €500.000,00 e deve:

a) prevedere la copertura dei danni che ’appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso
prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi
non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei



- 9]IAD BUO1Z8101d 04 Wa I I"l ﬁ%ﬁﬁll |||

"10.d

| "9G09%00 "¢20<¢ /60 /90

subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del
comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba
rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o
affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a
consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante;

b) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti
della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei
lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

5. La polizza assicurativa dovra essere attivata in analogia con lo schema tipo 2.3 dell'abrogato D.M. n.123/2004,
in quanto non disciplinata dal nuovo D.M. n.31/2018.

6. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta
I’inefficacia della garanzia, in applicazione dell’art.103 comma 7 del Codice Le somme assicurate ai sensi del
presente articolo devono essere aggiornate in caso di variazione dei prezzi contrattuali e di perizie suppletive e
i relativi aggiornamenti devono essere presentati alla Stazione Appaltante.

7. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora 1’appaltatore sia un’associazione temporanea di
concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato dall’articolo 48, comma 5 del Codice., le stesse
garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese mandanti.

CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER I’ESECUZIONE

Art. 25 - Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che,
senza che percid 1’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei
lavori eseguiti in pitt 0 in meno secondo la disciplina dell’art. 106 del Codice e 43, co. 8 del Regolamento.

2. Per modifiche, variazioni e varianti contrattuali si applica ’art.106 del Codice e I’art.8 del decreto MIT
n.49/2018.

Art. 26 - Valutazione dei lavori

Per i lavori a misura:

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme
del presente capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate
per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore
possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste
in opera.

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun
genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei
lavori.

3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare 1'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali.

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi
unitari contrattuali.

Per gli oneri per 1'attuazione dei piani di sicurezza

1. Gli oneri per I’attuazione dei piani di sicurezza sono valutati in base all'importo previsto separatamente
dall'importo dei lavori negli atti progettuali in base alle singole voci in elenco come da Piano di sicurezza e di
coordinamento (ove redatto) senza applicazione di alcun ribasso.

Art. 27 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
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Le eventuali variazioni sono valutate mediante 1'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale
come determinati.

Fermo restando quando disposto dall’articolo 26 che precede, qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi
contrattuale non siano previsti prezzi per le lavorazioni diverse, si procede alla formazione di nuovi prezzi
secondo le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 5 e 6 del D.M. n. 49/2018, mediante apposito verbale di
concordamento.

CAPOQO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 28 - Norme di sicurezza generali

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito
nel presente articolo.

L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per
la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate e presenta con le modalita e le
tempistiche previste dal singolo Comune competente le eventuali richieste di autorizzazione in deroga per le
emissioni sonore.

L’appaltatore mette in campo tutte le disposizioni vigenti per la lotta al Covid-19 come indicato nei protocolli
del MIT.

Art. 29 - Cantieri temporanei o mobili

Con particolare riguardo ai cantieri temporanei o mobili, come definiti dal D.Lgs. 81/2008, l'appaltatore ¢
obbligato ad osservare - in particolare - quanto stabilito nel medesimo D.Lgs. n. 81/2008 agli articoli 95
(Misure generali di tutela), 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti), 97 (Obblighi del
datore di lavoro dell’impresa affidataria), 100 commi 3 e 4 (Piano di sicurezza e coordinamento), 101
(Obblighi di trasmissione), 102 (Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza).

In caso di subappalto, trova applicazione, oltre alle norme di D.Lgs. 81/2008, anche quanto disposto in materia
dall’art. 105 (Subappalto) del Codice dei contratti pubblici, in particolare 1’affidatario ¢ solidalmente
responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza
previsti dalla normativa vigente.

L’appaltatore dovra essere in possesso dell’idoneita tecnico-professionale, cosi come definita all’articolo 89,
comma 1, lettera 1) del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.

I richiami dell’articolo “Piani di sicurezza - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza” a specifici articoli
dei D.Lgs. 81/2008 e 50/2016, non esimono le parti dal rispetto di quelle non espressamente citate.

Art. 30 — Piani di sicurezza - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre e presentare, prima dell'inizio dei lavori ricompresi in ciascun
Ordine di Lavorazione, il piano operativo di sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal punto 3
dell’Allegato XV al D.Lgs. 81/2008; si dispone che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello
semplificato di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art. 104-bis
(Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili)..

Qualora ne ricorra la necessita (comma 5, art. 90 del D.Lgs. 81/2008), il committente nomina in corso di
esecuzione il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera il quale redige
il Piano di Sicurezza e coordinamento di cui all’art.100 del D.Lgs. 81/2008..

L’ Appaltatore ¢ tenuto al rispetto degli eventuali adeguamenti dei piani di sicurezza senza nulla pretendere per
ulteriori compensi non contemplati dal contratto o dal capitolato speciale d’appalto.
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11.

L’Appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore della Sicurezza in fase d’esecuzione o al
Direttore lavori gli aggiornamenti alla documentazione indicata, ogni volta che mutino le condizioni del
cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’ Appaltatore, previa la sua formale costituzione in
mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 31 — Subappalto e sub-affidamento

N

L’Appaltatore ¢ obbligato ad eseguire in proprio la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al
complesso della categoria prevalente del contratto d’appalto, in applicazione dell’art. 105 del Codice;
I’appaltatore puo affidare lavorazioni in subappalto in applicazione del citato art.105 del Codice previa
autorizzazione della stazione appaltante. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido
nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

1l contratto di appalto non pud essere ceduto a pena di nullita.

I subaffidamenti sono regolati dall'art. 105 del Codice e dal Patto d’Integrita in materia di Contratti Pubblici
Regionali approvato con DGR 565 del 13/04/2022.

L’appaltatore dovra indicare nei cartelli esposti all’esterno del cantiere i nominativi delle subappaltatrici
nonché i dati attestanti il possesso della qualificazione richiesta; dovra munire tutto il personale compreso
quello del subappaltatore di cartellino di identificazione con i contenuti di cui alla L. n. 136 del 2010 e s.m.i. e
la Circolare del Ministero del Lavoro n. 5 del 2011, con obbligo di esporlo.

La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, se non nei
casi previsti dall’ art. 105, co. 13 del Codice.

L’appaltatore ¢ obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti
ai medesimi subappaltatori, con I’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. L'appaltatore deve
utilizzare, per i pagamenti al subappaltatore, i conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la
soc. Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche (art. 3 legge 136 del
13.8.2010 e s.m. e i.) indicando il numero di CUP (codice unico progetto) e CIG del lavoro.

Il contratto di subappalto dovra contenere la clausola risolutiva espressa, a pena di nullita assoluta del
contratto stesso, con la quale 1'appaltatore e il subappaltatore si assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m. e i.

L’ Amministrazione appaltante si riserva la facolta di annullare I’autorizzazione al subappalto a causa di
incompetenza od inadeguatezza del subappaltatore. Nessuna richiesta di indennizzo o risarcimento puo essere
avanzata dall’ Appaltatore in ragione di detto annullamento.

L’ Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’ Amministrazione appaltante per I’esecuzione
delle opere oggetto di subappalto, sollevando la stessa Amministrazione da ogni pretesa dei subappaltatori o
da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell’art. 1456 c.c. con la conseguente possibilita, per la Amministrazione appaltante, di risolvere il contratto in
danno dell’ Appaltatore e ferme restando le ulteriori conseguenze di legge.

L’appaltatore comunica alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i subaffidamenti
che non sono subappalti ai sensi dell’art.105 del Codice, stipulati per I’esecuzione dell’appalto, il nome del
subaffidatario, ’importo del subaffidatario, I’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati nonché il rispetto
dell’obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136 del 2010 e s.m. da parte del subcontraente.
Sono altresi comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso
del sub-contratto.

Art. 32 - Responsabilita in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
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subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori
subappaltati.

L'appaltatore & responsabile in solido con il subappaltore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai
sensi dell' articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per I’esecuzione in
materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il
rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e del subappalto., anche in applicazione dell’art.7 del Decreto
MIT n.49/2018.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il
contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dal comma 1 dell’art.21 della
legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.m. e i. (ammenda fino a un terzo dell’importo dell 'appalto, arresto da sei
mesi ad un anno).

CAPO 9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 33 - Accordo bonario e Controversie
L'accordo bonario ¢ disciplinato dall'art. 205 del D.Lgs 50/2016.

Ove non si proceda all’accordo bonario la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del
contratto & devoluta al Tribunale ordinario competente, in applicazione del comma 6-bis dell’art.205 del
Codice ed ¢ esclusa la competenza arbitrale.

Nelle more della risoluzione delle controversie 1’appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Prima dell’approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia
I’importo delle riserve, il Responsabile unico del procedimento attiva 1’accordo bonario per la risoluzione
delle riserve iscritte.

Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica, ai sensi
dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 50 del Codice.

Art. 34 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L’appaltatore € tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti € norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, ed in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I’appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) 1 suddetti obblighi vincolano I’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle
dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) ¢ responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini I’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non
esime 1’appaltatore dalla responsabilita, ¢ cid0 senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione
appaltante;

d) ¢ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica, nonché degli obblighi retributivi e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione
di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici,
inclusa la Cassa edile ove dovuta.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la
Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore 1’inadempienza accertata e procede alla detrazione di
una somma come prevista dalla normativa, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del
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pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia
dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’appaltatore delle somme accantonate non ¢
effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Ai sensi dell’articolo 30, comma 6 del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al
personale dipendente, qualora 1’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non
contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la stazione appaltante pud pagare
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle
somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore
inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105 del Codice.

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore ¢ ai
subappaltatori copia del libro matricola, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale
presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola.

Art. 35- Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
Per la risoluzione del contratto si applica la disciplina di cui all’art. 108 del codice.

La risoluzione del contratto verra attivata inoltre, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge 136 del 13
agosto 2010 e s.m. e i., in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilita dei flussi finanziari.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora di 15 giorni dell’affidatario e in
contraddittorio con il medesimo nei casi indicati nel contratto stipulato fra le parti.

Nei casi di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante ¢ fatta
all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della PEC, con la contestuale indicazione della data alla
quale avra luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il
direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei
mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali
materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per
I’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore,
i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione
della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto I’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire
d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra I’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a
base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di
regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e I’ammontare lordo dei
lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1. D’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e I’importo netto degli stessi, risultante dall’aggiudicazione
effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

2. l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3. T’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori,
delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza,
contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni
eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione
delle opere alla data prevista dal contratto originario.

7. A titolo di primo risarcimento, la Stazione appaltante, provvedera subito dopo 1’adozione del provvedimento

di risoluzione in danno del contratto di appalto, alla escussione della cauzione definitiva, riservandosi ogni
altra successiva azione legale per il recupero dei danni non coperti dall’importo della cauzione.
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Il contratto potra essere risolto nel caso del mancato rispetto del “Patto di integrita in materia di contratti
pubblici regionali” approvato con delibera di Giunta regionale n. 565/2022.

CAPO 10 - DISPOSIZIONI PER I’ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Art. 36 - Ultimazione dei lavori - Conto finale — Gratuita manutenzione

Al termine dei lavori il direttore dei lavori elabora il certificato di ultimazione dei lavori ai sensi di quanto
disposto dagli articoli 12 e 14, commi 1, lettera e) e 5 del D.M. n. 49 del 2018.

All'accertamento dell'ultimazione, si procedera in contradditorio con l'appaltatore ai sensi dell’art. 12 del
decreto MIT n. 49/18.

Per l'eventuale completamento di lavorazioni di piccola entita, del tutto marginali e non incidenti sulla
funzionalita e sull'uso dell'opera, non ancora eseguite ed accertate dalla Direzione Lavori, si procedera come
previsto dal comma 1 del citato art. 12 del Decreto MIT n.49/2018.

11 conto finale ¢ redatto entro 30 giorni dalla data dell'ultimazione come sopra certificata.

Il certificato di regolare esecuzione ¢ redatto dal direttore dei lavori, entro tre mesi dalla data di
ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 102 del Codice.

Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con I’approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte della stazione
appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato speciale.

Art. 37 - Regolare esecuzione e collaudo

Il certificato di collaudo ¢ emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha
carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso
tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di
regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

Durante 1’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte
a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto
negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

CAPO 11 - NORME FINALI
Art. 38 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Oltre agli oneri di cui al D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore e al presente capitolato speciale, nonché
a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore
gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) D’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove di cui al D.M. 14.1.2008 che verranno
ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione,
compresa la confezione dei campioni e I’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa
direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante,
nonché prove di tenuta per le tubazioni;

b) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

c) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per
I’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;

d) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti
e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché 1’illuminazione
notturna del cantiere;
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e) I’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura
e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di
sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti
di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore
I’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della
presente norma;

f) 1’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
I’incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni pill ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell'appaltatore,
restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza
dei lavori.

Al fine di rendere facilmente individuabile la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per
l'attivita dei cantieri, la bolla di consegna del materiale dovra indicare il numero di targa e il nominativo del
proprietario degli automezzi medesimi. (art 4 Legge 136 del 13.8.2010 e s.m. e i.)

E a carico e a cura dell’affidatario la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio anche durante periodi di sospensione dei lavori e
fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

L’affidatario deve predisporre ed esporre in sito almeno un cartello indicatore, con riferimento alla Circolare
del Ministero dei LL.PP. del 1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nella
allegata tabella «A», curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 39 — Spese contrattuali, imposte, tasse
Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) tutte le spese contrattuali;
b) le spese di pubblicazione del bando di gara e dell’esito di gara, se dovute;

c) le tasse e gli altri oneri per I’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I’esecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli impianti

d) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori.

e) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,
dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino
sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il contratto & soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); 'LV.A. ¢ regolata dalla legge; tutti gli importi
citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono 1.V.A. esclusa.
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: TABELLA «A» - MODELLO DI CARTELLO INDICATORE

AGENZIA PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE
REGIONE EMILAROMAGNA

e e ]
ERegione Emilia-Romagna

AGENZIA PER LA SICUREZZA TERRITORIALE ELA PROTEZIONE CIVILE

Ente appaltante: AGENZIA PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLi-CESENA

Fonte di Finanziamento:
FONDO SVILUPPO E COESIONE 2021/2027 - ART. 1 COMMA 178 LETTERA B) L.N. 178/2020 -

Progetto definitivo:

LAVORI DI: Interventi di manutenzione straordinaria di sistemazione idraulica corsi d'acqua
principali e minori del territorio cesenate, bacini Savio, Rubicone e Uso monte

CODICE:

IMPORTO COMPLESSIVO €: 787.608,22

Progetto definitivo approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Sicurezza Territoriale e
Protezione Civile Forli-Cesena n. del

Progettisti: Ing. Sara Vannoni, Arch. Morena Battistini, Geom. Matteo Gasperini, Geom. Stefano Guardigli

Direttore dei lavori:

| Ing. Sara Vannoni

Direttori Operativi: Arch. Morena Battistini - Geom. Paolo Miserocchi —
Geom. Matteo Gasperini
Ispettore di Cantiere:

Coordinatore per la sicurezza sul cantiere

. . . Geom. Paolo Miserocchi
in fase di progettazione:

Coordinatore per la sicurezza sul cantiere
in fase esecutiva:

Durata stimata in uomini/gg.: I:I Notifica preliminare in data:

Responsabile Del Procedimento: Ing. Piero Tabellini

IMPORTO DEL PROGETTO: € 1.100.000,00

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: € 787.608,16

ONERI PER LA SICUREZZA: € 15.000,00

IMPORTO DEL CONTRATTO: € Euro )

Gara in data , offerta di Euro pari al ribassodel ___ %

Aggiudicazione:

Impresa esecutrice:

con sede

Qualificata per i lavori dell_ categori_: , classifica .000)
, classifica .000)
, classifica .000)

direttore tecnico del cantiere:

Data di Consegna:
Tempo Contrattuale:

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso UT SICUREZZA TERRITORIALE E
PROTEZIONE CIVILE FORLi-CESENA - sede di Cesena

Telefono: 0547 639511 - Email: stpc.forlicesena@regione.emilia-romagna.it - Pec: stpc.forlicesena@postacert.regione.emilia-
romagna.it
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