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PRIME INDICAZIONI E MISURE FINALIZZATE ALLA TUTELA DELLA
SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO PER LA STESURA DEI
PIANI DI SICUREZZA

1. PREMESSA

Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 prevede, tra gli elaborati costituenti il progetto definitivo, la
redazione del documento “Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e
sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza”.

Il documento ha lo scopo di individuare le prime indicazioni di massima per poter redigere il
Piano di Sicurezza e Coordinamento dei lavori in oggetto (PSC) e per poter ottenere una stima
degli oneri di sicurezza. In fase di progettazione esecutiva dovra essere redatto il PSC, o in
alternativa il PSS (Piano di Sicurezza Sostitutivo) cosi come normato dal D.Lgs n. 81/2008 artt.
91 e 100 e Allegato XV.

Nel seguito della presente relazione, che fornisce le prime indicazioni e prescrizioni per la
stesura dei piani di sicurezza, si analizzeranno quindi le tre principali categorie di contenuti:

« contenuti riguardanti 'opera nel suo complesso;

+ analisi delle lavorazioni previste e dei rischi ad esse connessi;

+ stima dei costi della sicurezza.

Gli aspetti qui evidenziati costituiranno la base per la definizione delle misure generali di
prevenzione (di tipo progettuale e organizzativo) e di protezione (dispositivi di protezione
collettiva) dai rischi, per tutta la durata dei lavori e durante l'esecuzione dei lavori di
manutenzione futura. Tali misure dovranno essere eventualmente approfondite nel PSC da
parte del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) se presente e, dal
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) se nominato. Nel caso in cui il PSC
non sia obbligatorio, invece, tali misure dovranno essere approfondite nel POS e PSS, redatti
dall'impresa affidataria.

2. LOCALIZZAZIONE DELLE AREE DI CANTIERE
Gli interventi riguardante i seguenti corsi d’acqua:
Fiume Lamone

Fiume Montone

Fiume Ronco

Fiumi Uniti

Torrente Bevano

Fiume Savio

Le lavorazioni saranno eseguite all'interno degli alvei, sulle sponde, sulle arginature e nelle aree
golenali dei corsi d’acqua. Possono essere previsti inoltre interventi nei pressi di ponti ed
attraversamenti, nonché in prossimita di manufatti idraulici (chiuse, briglie, soglie, chiaviche)
presenti all'interno dei corsi d’acqua sopra elencati.

3.CARATTERISTICHE COMUNI DELLE AREE DI CANTIERE

Sulle sommita arginali dei fiumi del Ravennate, in molti tratti, insiste una pubblica viabilita gestita
da vari Enti: ANAS, Provincia, Comuni.

Pertanto, gli accessi alle aree golenali oggetto delle lavorazioni dovranno essere ben segnalati
e delimitati. Qualora i lavori andranno ad interferire con la pubblica viabilita, I'impresa esecutrice
dovra richiedere ordinanza di occupazione temporanea e/o interruzione della pubblica viabilita
al’Ente gestore della strada stessa.

Caratteristiche geomorfologiche e consistenza del terreno
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Il presente Progetto Definitivo non & supportato da alcuna relazione geologica.

Se, per qualsiasi motivo prima o durante i lavori fosse necessario acquisire dati inerenti le
caratteristiche del terreno, la ditta esecutrice dovra consultare i tecnici ed i progettisti del Servizio
scrivente, il Direttore dei Lavori, ed il Coordinatore al’Esecuzione della Sicurezza se nominato,
e collegialmente trarne le dovute conclusioni ai fini di un proseguimento dei lavori in sicurezza,
in rapporto alla consistenza del terreno e dei dati che si sono potuti raccogliere.

Presenza di chiuse e opere di scarico

Fiume Ronco: localita San Bartolo

Fiume Montone: localitd San Marco

Fiumi Uniti localita: Porto Fuori

Fiume Savio localita: Castiglione

Nelle localita sopra indicate esistono opere idrauliche di trattenuta in grado di provocare un
innalzamento repentino del livello dell’acqua tale da poter interferire con i lavori da eseguire, se
il livello & tale da esporre i lavoratori a rischio annegamento, il Direttore Tecnico dell'Impresa
esecutrice dovra prendere idonee misure di prevenzione per i lavoratori stessi.

Nel Fiume Montone in sinistra idrografica, in localita Ravenna, e a monte dell’abitato di Ragone
(Comune di Ravenna), sono presenti due importanti impianti di sollevamento e scarico di acque
consorziali allinterno del fiume Montone. Qualora si preveda di eseguire lavorazioni
immediatamente a valle di detti scarichi, il Direttore Tecnico dell'lmpresa dovra segnalarlo nel
POS e prendere idonee misure di prevenzione per i lavoratori.

Linee aeree

Lungo tutte le aree fluviali sono presenti attraversamenti aerei di linee elettriche in tensione e
linee telefoniche. Previo sopralluogo, lungo ogni singola area d’intervento, il Direttore Tecnico
delllmpresa esecutrice dei lavori verifichera la presenza delle su menzionate linee
elettriche/telefoniche e ne indichera la posizione in apposita cartografia allegata al POS e
valutera quali attraversamenti debbono essere opportunamente segnalati, informera tutte le
maestranze ed in particolare i conduttori di mezzi d’'opera e dei fornitori di materiale, dei pericoli
riscontrati e dara le necessarie disposizioni per eseguire i lavori in sicurezza.

Interferenze con attivita agricole

| tratti fluviali interessati dai lavori lambiscono terreni agricoli frequentati dagli addetti alle
lavorazioni agricole che operano anche con mezzi meccanici. Anche in golena sono presenti
terreni coltivati.

Nei corpi arginali e golenali sono presenti impianti per 'emungimento delle acque a scopo irriguo
(pompe, tubazioni) spesso occultate dalla vegetazione. Detti impianti possono essere fissi 0
mobili. Il Direttore Tecnico dell’lImpresa esecutrice dei lavori dovra fare un sopraluogo preventivo
per valutare l'ubicazione, indicarne la presenza nel POS degli impianti irrigui e darne
comunicazione/prescrizioni agli operatori dei mezzi d’opera.

Presenza di strutture da pesca

Nei tratti terminali dei fiumi Lamone, Uniti, Savio e del Torrente Bevano sono presenti strutture
da pesca.

L’accesso alle strutture da pesca avviene mediante transito, anche veicolare, utilizzando la
viabilita presente sulle sommita arginali, che pud essere oggetto di lavorazioni. In caso di
lavorazioni in prossimita di strutture da pesca il Direttore Tecnico dell'lmpresa esecutrice dei
lavori dovra fare un sopraluogo preventivo per valutare I'ubicazione delle strutture da pesca,
avvisare i fruitori delle strutture stesse, indicarne la presenza nel POS, e darne
comunicazione/prescrizioni agli operatori dei mezzi d’opera.



4. DESCRIZIONE SINTETICA DELLE OPERE
Il presente progetto prevede interventi di manutenzione straordinaria che possono essere
riassunti in:
e Taglio selettivo e pulizia della vegetazione in alveo e sulle sponde dei corsi d’acqua;
e Manutenzione della stabilita delle sponde e delle arginature e delle opere di difesa
spondale;
¢ Manutenzione della morfologia dell’alveo tramite riprofilatura e movimentazione di
materiale litoide;
e Manutenzione delle opere idrauliche esistenti;
e Bonifica dei corpi arginali da presenza di tane di animali;
Per la maggior parte delle lavorazioni sono previsti 'accesso ed il transito all’interno dell’alveo
e nelle aree limitrofe al corso d’acqua e occupazione di corpi arginali demaniali.

5. ACCESSI ALLE AREE DI LAVORO

| siti di intervento si collocano all'interno degli alvei e nelle immediate pertinenze dei corsi
d’acqua sopra elencati. Per I'accesso alle aree di lavoro si potra utilizzare la viabilita ordinaria
limitrofa ovvero quella solitamente utilizzata per le opere di manutenzione, laddove esistente.
In caso di necessita saranno realizzate apposite piste provvisionali per il passaggio dei mezzi
d’opera e di trasporto.

| principali fattori di criticita per 'accesso alle aree sono:

¢ la morfologia delle sponde;

e la presenza di recinzioni, muri, guard-rail ed altri elementi di impedimento al passaggio
dovuti all’antropizzazione delle aree limitrofe;

la viabilita di accesso e la disponibilita di zone dove realizzare gli imposti;

la contiguita con infrastrutture, specialmente linee sospese, ponti, chiuse, briglie,
attraversamenti, canalizzazioni, prese d’acqua, ecc.;

la presenza di zone coltivate;

la presenza di strutture da pesca;

la presenza di chiuse e opere di scarico acque e chiaviche;

la presenza di specie vegetali e animali di particolare interesse naturalistico.

6. INTERFERENZE

Le interferenze del cantiere riguardano prevalentemente il passaggio di persone e cicli, nonché

di veicoli a motore. Al fine di ridurre i disagi si dovra prevedere un’adeguata recinzione e

delimitazione dell’area di lavoro e l'installazione di segnali di avviso e pericolo.

Le interferenze con linee tecnologiche aeree, ponti carrabili, ferroviari o ciclopedonali nonché

con altri corsi d’acqua, anche consorziali, dovranno essere gestite in coordinamento con i

rispettivi enti o soggetti responsabili.

Le operazioni di cantiere saranno eseguite allinterno di corsi d’acqua inseriti in contesti

fortemente antropizzati e pertanto in fase di esecuzione sara necessario prestare particolare
attenzione ai seguenti aspetti:

¢ individuazione dei potenziali rischi connessi al transito di pedoni e cicli lungo gli itinerari
turistici che corrono in sommita arginale o in fregio alle arginature;

¢ individuazione dei potenziali rischi connessi al transito di fruitori di strutture da pesca
presenti lungo le sponde fluviali;

e individuazione dei potenziali rischi connessi al transito di veicoli a motore con eventuale
valutazione di istituzione del divieto di transito o richiesta di interruzione anche parziale del
traffico, sulle sommita arginali o strade limitrofe;

¢ individuazione dei potenziali rischi connessi alla presenza di aree, edifici ed altre tipologie
di beni, anche privati, che potrebbero essere danneggiati dalle lavorazioni.



Vista la natura dei corsi d’acqua in oggetto inoltre sara opportuno prevedere lo studio di misure
di emergenza per la rimozione del cantiere in caso di precipitazioni intense e conseguenti piene
improvvise.

7. SOTTOSERVIZI

In caso di presenza di condutture interrate acquedottistiche, elettriche, telefoniche, metanodotti
0 gasdotti sara cura del direttore dei lavori o se presente del coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione interfacciarsi con i rispettivi enti 0 soggetti gestori.

8. INDICAZIONI SULLA VALUTAZIONE PRELIMINARE DEL RISCHIO BELLICO RESIDUO
Con I'entrata in vigore della L. 177/2012 la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni
bellici inesplosi, rinvenibili durante le attivita di scavo nei cantieri, & eseguita dal coordinatore
per la progettazione durante la redazione del PSC. Il coordinatore, per eseguire I'analisi
preventiva necessaria per una corretta valutazione del rischio residuale da inquinamento
magnetometrico derivante dalla presenza di eventuali ordigni bellici interrati, pud effettuare
un’analisi storica mediante la raccolta di valutazioni e memorie del I° e |I° conflitto mondiale.
Le fonti reperibili sono generalmente:

— Letteratura storica specializzata;

— Testimonianze di persone del luogo;

— Rapporti sui bombardamenti stilati dalle prefetture;

— Analisi fotografiche e relative interpretazioni;

— Dati di archivio degli uffici Bonifica Campi Minati (B.C.M.) e delle locali Stazioni dei

Carabinieri.

Ulteriori parametri utili alla valutazione sono:

— Dati storici relativi al conflitto bellico in sito (ricavabili dagli uffici dei geni militari,
pubblicazioni storiche, ecc); tali dati possono suggerire il livello di coinvolgimento
dell’area oggetto di studio;

— Vicinanza a linee viarie, ferroviarie, porti 0 comunque infrastrutture strategiche che
durante il conflitto bellico sono state interessate da ordigni o potrebbero esserlo state;

— Presenza antropica successiva al conflitto;

— Eventuali aree precedentemente bonificate prossime a quella in esame;

— Natura del terreno (terreno vegetale, limo, sabbia, roccia compatta ecc);

— Geomorfologia del sito (scarpata, piana, delta, conoide, corpo frana, corso d’acqua,
mare, lago ecc);

— Utilizzo agricolo del suolo;

— Esistenza di sottoservizi (pre o post bellici);

— Preesistenza o esistenza di edifici successivi al conflitto e quota di posa del piano di
fondazione).

Si evidenzia che tale analisi, per quanto approfondita, risulta comunque parziale. |l coordinatore
puo pertanto avvalersi di indagini strumentali che hanno solamente la funzione di supporto alla
analisi preventiva e possono fornire delle indicazioni sulla presenza di materiali metallici interrati.
Le indagini strumentali suddette possono essere eseguite mediante rilevatori di metalli ad
induzione elettromagnetica (primi 30 cm dal piano campagna), mediante magnetometri fino a 1
metro di profondita, mediante georadar. Le indagini strumentali possono anche riguardare gli
strati inferiori al primo metro ricorrendo trivellazioni e inserimento di sonde con sensibilita
radiale.

9. VALUTAZIONI DEI RISCHI NELLE LAVORAZIONI E NORME PREVENTIVE
Si riassumono nel seguito i principali rischi e gli accorgimenti prevedibili per le lavorazioni.
e rischio annegamento: per le lavorazioni che avvengono in ambito fluviale;



e rischio caduta dall’alto: pud avvenire dalle macchine operatrici e dai camion o

all'interno dell’alveo fluviale;

e rischio caduta in piano: puo avvenire per la presenza di depositi del materiale tagliato,
lavorato o scavato o del rivestimento di sponda, ovvero per la presenza di ostacoli vari

a pavimento;

e rischio caduta materiale dall’alto: pud essere conseguente al taglio di vegetazione, alla
movimentazione del materiale costituente I'opera tramite autogru, nonché si puo

verificare per caduta
e di materiale dal ciglio di scavo;

e rischio investimento interno ed esterno: puo essere causato dai mezzi circolanti
nell’area interna al cantiere o nelle vie di transito limitrofe;

e rischio schiacciamento: durante la movimentazione di pali o massi per il rivestimento di
sponda o di altri oggetti di notevole peso conseguenti alla lavorazione in corso;

e rischio seppellimento: per improvviso cedimento del rivestimento di sponda;

e rischio urti: con materiale o con mezzi in movimento.

Le principali norme da prevedere per la prevenzione dei rischi possono essere riassunte in:

Per prevenire i rischi di investimenti

- Norme per la circolazione e la manovra dei
mezzi meccanici

Per prevenire rischi di cadute e seppellimenti

- Procedure ben definite di taglio della
vegetazione dall’alto

- Procedure ben definite di scavo e di
deposito del materiale

- Parapetti di protezione

Per prevenire i rischi di urti, cesoiamenti e
schiacciamenti

- Misure relative alla movimentazione di
materiali con apparecchi di sollevamento

- Misure di protezione contro i contatti con gl
organi mobili delle macchine e gli oggetti in
movimento

Per prevenire i rischi di lesioni dorso lombari,
di schiacciamento e ferite

- Misure relative alla movimentazione
manuale dei carichi e allo spostamento delle
attrezzature

Per prevenire i rischi di elettrocuzioni e
folgorazioni

-Misure per il corretto impiego delle
apparecchiature elettriche e degli utensili
elettrici portatili

- Misure per prevenire l'intercettazione di
cavi o0 condutture sotterranee da parte di
macchine o di operai con mezzi manuali

Per prevenire rischi di cadute (per chi sta
sopra) e di investimenti (per chi sta sotto)

- Protezione del ciglio del fiume
- Misure per impedire la caduta in alveo

Per prevenire i rischi da presenza di agenti
fisici, chimici e biologici nocivi

- Indagine preliminare per l'accertamento
dell'assenza in zona e nel sottosuolo di
agenti nocivi

- Informazione e formazione dei lavoratori
su:




- sostanze nocive presenti e sui rischi che la
loro manipolazione comporta per la salute

- precauzioni per evitare elevate esposizioni
- misure per prevenire la formazione di
polveri

- misure igieniche da osservare

- necessita di impiegare i dispositivi di
protezione individuali

- il corretto impiego dei dispositivi di
protezione individuali

Per prevenire il rischio rumore - Tenuto conto che le lavorazioni previste
rientrano fra quelle abitualmente svolte in
guesta tipologia di interventi dalle imprese
specializzate, dovra essere resa disponibile
la valutazione eseguita dall'impresa
esecutrice ai sensi del Testo unico

Per prevenire il rischio vibrazioni - Definizione di idonee procedure nell'uso di
mezzi vibranti (martelli pneumatici, rulli
compressori, costipatori, ...)

10. MISURE DI PREVENZIONE

E necessario prevedere, per ciascuno dei rischi indicati nel capitolo precedente, le opportune
misure di prevenzione e protezione atte a eliminare ed a ridurre ciascuno di essi.

Siriporta, nella seguente tabella, un breve quadro delle principali misure preventive e
protettive da prevedere nell’ambito del cantiere per I'eliminazione dei fattori di rischio
preliminarmente individuati.

Rischio Misure preventive Misure protettive

Rischio annegamento * limitare I'accesso di * predisporre adeguate
personale in zone barriere anticaduta;
potenzialmente esposte al » utilizzo di dispositivi di
rischio di caduta in alveo. ritenuta durante le fasi di

installazione e rimozione
delle attrezzature di cantiere
0 in ogni situazione in cui
non sono presenti adeguati
dispositivi di protezione dalle
cadute accidentali;

* eventuale (solo se
necessaria) predisposizione
di palancolati di protezione
per la messa in asciutto delle
zone di lavoro.

Rischio caduta dall’alto * limitare 'accesso di * predisporre adeguate
personale in zone barriere anticaduta;
potenzialmente esposte al * prevedere idonei accessi
rischio di caduta. agli scavi

* eventuale utilizzo di
dispositivi anticaduta durante




fasi che espongono |l
personale a rischi in assenza
di idonee protezioni;

Caduta in piano

* limitare I'accesso di
personale nelle zone
potenzialmente esposte al
rischio di caduta in piano

« verificare la tipologia di
terreno, le caratteristiche del
luogo di lavoro con
riferimento alla morfologia
superficiale e alla presenza
di ostacoli

* mantenere ordinato e
sgombero da ostacoli i posti
di lavoro e di passaggio

« allontanare i materiali non
necessari

* segregare e predisporre
protezioni sugli elementi
pericolosi

* segregare o allontanare le
porzioni di terreno scivoloso

Caduta di materiale dall’alto

* limitare 'accesso di
personale in zone
potenzialmente esposte al
rischio di caduta di materiale
dall’'alto

« verificare la presenza di
asfalto o cemento in
prossimita del ciglio di scavo

* prevedere corretti sistemi di
movimentazioni dei carichi
siano essi singoli o
confezionati su bancali

* costante pulizia dell’area in
prossimita del fronte di scavo
* non stoccare materiali in
prossimita del ciglio di scavo

* prevedere sbadacchiature
alte almeno 30 cm oltre il
piano campagna

* adottare adeguati sistemi di
protezione individuale
(elmetti, ecc)

Folgorazione

* limitare I'accesso di
personale in zone
potenzialmente esposte al
rischio folgorazione
verificare la presenza di linee
elettriche nelle aree di
lavoro, mediante
sopralluoghi e raccolta di
documentazione tecnica

« prevedere di operare in
giornate o orari con linee non
in tensione, in accordo con
I'ente che le gestisce

* procedere cautamente con
gli scavi

» effettuare scavi pilota per
verificare la correttezza delle
informazioni ricevute sulla
collocazione delle linee

Rischio investimento interno
ed esterno

* possibilita di chiudere la
strada o ampliare
maggiormente 'area di
cantiere;

* limitare al massimo la
circolazione permettendola
solo ai residenti ed ai mezzi
di soccorso;

« verificare la presenza e la
dislocazione di ostacoli fissi

* prevedere un corretto
programma dei lavori con
minori sovrapposizioni
possibili

» Organizzare una corretta
area di cantiere

* impiego di mezzi di
dimensioni consone con
'area a disposizione

* separare le aree di lavoro




che possono condizionare |l
movimento dei mezzi.

* uso di mezzi da parte di
personale competente

* corretta tipologia e
disposizione della
segnaletica interna ed
esterna al cantiere, cosi
come previsto dal codice
della strada

* posa di recinzione di
cantiere adeguata

* corrette procedure di
sicurezza per l'allestimento e
lo spostamento del cantiere,
nonché per 'uso temporaneo
di aree esterne.

Rischio proiezione sassi

* possibilita di chiudere la
strada o ampliare
maggiormente l'area di
cantiere;

* limitare al massimo la
circolazione permettendola
solo ai residenti ed ai mezzi
di soccorso.

* organizzare una corretta
circolazione dei veicoli di
passaggio all'interno del
cantiere

* posare recinzione di
protezione perimetrali e
adeguata segnaletica
esterna che limiti la velocita
dei mezzi

* prevedere la frequente
pulizia delle aree perimetrali
del cantiere

Rischio schiacciamento

limitare I'accesso ed
allontanare il personale
durante la movimentazione
di materiali e di attrezzature.

» utilizzo di adeguati
dispositivi di protezione
individuale (guanti, scarpe,
elmetto, ecc);

» adeguata formazione e
informazione sulla corretta
gestione e movimentazione
dei materiali e delle
attrezzature

Rischio seppellimento

* limitare I'accesso di
personale in zone
potenzialmente esposte al
rischio di seppellimento.

» utilizzo di adeguati dispositivi
di protezione individuale
(guanti, scarpe, elmetto, ecc);
e utilizzo di adeguati sistemi
di sostegno delle pareti di
scavo;
divieto di deposito di
materiali e attrezzature sul
bordo scavo;

Rischio urti

. verificare la presenza e
la dislocazione degli ostacoli

. utilizzare i DPI previsti,
in particolare il caschetto e




. prevedere l'uso di aree | I'abbigliamento ad alta

di lavoro di maggior spazio visibilita

. limitare il personale . non sostare nel raggio
presente nelle aree di di azione delle macchine
movimentazione. . segregazione dell’'area

interessata alla
movimentazione

. eventuale assistenza
di personale durate la
movimentazione del materiale
. uso delle macchine da
parte di personale competente

11. GESTIONE SICUREZZA CANTIERE
Partecipazione alle riunioni di coordinamento convocate dal Direttore dei Lavori o se presente
dal CSE da parte dei Direttori di Cantiere, dei Capi cantiere e dei RLS delle imprese esecultrici:

Propedeutiche all'inizio dei lavori e delle varie fasi di cantiere preliminarmente a fasi critiche;

e allingresso di nuove imprese;

e di verifica periodica del programma lavori;

e per gestione delle interferenze tra le lavorazioni;

e in occasione di mancati infortuni o a seguito di infortuni;

* Squadra addetta alle emergenze (primo soccorso, antincendio, evacuazione),
compresa formazione, informazione ed addestramento procedure specifiche cantiere;

» Squadra addetta alla manutenzione periodica degli apprestamenti di sicurezza
generale di cantiere (recinzioni, cancelli, cartellonistica, illuminazione, viabilita carraia e
pedonale);

 Esercitazioni periodiche procedure di emergenza generale o particolari, comprese
riunioni preliminari e conclusive;
» Redazione del programma lavori settimanale

Gestione delle emergenze

Sara cura dell’impresa organizzare il servizio d’emergenza ed occuparsi della formazione del
personale addetto. L'impresa dovra assicurarsi che tutti i lavoratori presenti in cantiere siano
informati dei nominativi degli addetti e delle procedure di emergenza.

All'interno dell’ufficio di cantiere dovra essere appeso un cartello con i numeri telefonici
necessari in caso di emergenza e con le procedure da seguire per il soccorso di eventuali
infortunati.

Assistenza sanitaria

Dovra essere predisposta a cura dellimpresa, in luogo facilmente accessibile ed
adeguatamente segnalato con cartello, la cassetta di primo soccorso. L'impresa garantira la
presenza di un addetto al primo soccorso durante I'intero svolgimento dell’opera: a tale figura
faranno riferimento tutte le persone presenti. L’addetto dovra essere in possesso di
documentazione comprovante la frequenza di un corso di primo soccorso presso strutture
specializzate.

Prevenzione incendi
L’impresa principale garantira:



- la presenza di un addetto allemergenza antincendio durante I'intero periodo di svolgimento
dellopera, al quale faranno riferimento tutte le persone presenti. L’addetto dovra essere in
possesso di documentazione comprovante la frequenza di un corso conforme alle vigenti
normative in materia,

- n. 1 estintore nella zona baracche facilmente accessibile e segnalato con cartello;

- n. 1 estintore a polvere in prossimita delle lavorazioni.

Evacuazione
Vista la natura del cantiere, prima dell’avvio dei lavori si dovranno predisporre idonee procedure
di emergenza per I'allontanamento dei mezzi e degli operai in caso di piena del corso d’acqua.

Emergenza Coronavirus/Covid19

Nella eventualita di emergenza Coronavirus/Covid 19 e fino al termine della stessa,
'lmpresa esecutrice dovra provvedere alle misure di tutela della salute dei lavoratori
presenti in cantiere secondo le indicazioni fornite dai DPCM emanati sul tema nonché
all’applicazione di quanto previsto dal Ministero della Salute consultabile al sito internet
http://www.salute.gov.it/portale/home.html.

12. STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Cosi come riportato nel quadro economico della Relazione Generale, i costi per la sicurezza
sono stati desunti dall”Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo
della Regione Emilia-Romagna Annualita 2022”, come riportato nella Delibera di Giunta
Regionale Num. 602 del 21/04/2022.
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Num
Ord.

Art. di

Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni

e sviluppo delle operazioni

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo

Unitario

Importo
EURO

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

N.P.1

F01.025.030

F01.031.015

Q

F01.025.045

F01.103.005

F01.034.010

F01.031.150

a

F01.031.150

b

F01.031.155

a

F01.031.155

b

F01.031.060

Q

N.P.4.

F01.106.010

F01.100.005

b

N.P.2.

ONERI PER LA SICUREZZA

Importo destinato all'acquisto di DPI(mascherine FFP 2,gel
lavamani per operai,fornitori,visitatori e direzione lavori)

Recinzione per opere di difesa del suolo realizzata con rete in
plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 m

Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari,
conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di
per il primo mese lavorativo o frazione di esso

Cancello carrabile realizzato con tubo tipo ponteggio, rivestito
con rete metallica o lamiera grecata, in opera, compres
3*1

Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per ora di
effettivo servizio

Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con paletti
metallici piantati nel terreno e bandelle colorate in

Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di
semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di la
costo di utilizzo del sistema per un mese

Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di
semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di la
posizionamento in opera e successiva rimozione

Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in
osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della
costo di utilizzo dell'impianto per un mese

Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in
osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della
posizionamento in opera e successiva rimozione

barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in
osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della st
lunghezza pari a 1200 mm

Servizio di pulizia della viabilita'pubblica dei residui di polvere e
fango lasciati dai mezzi in uscita dal cantiere

Noleggio di giubbotto di salvataggio galleggiante, di taglia
adeguata, per tutta la durata dei lavori, realizzato in nyl

Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente per tutta la durata dei
lavori:

sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari per gestioni
primo soccorso ed emergenze

Costruzione di rampa in terra di accesso al cantiere e fornitura
di inerti adeguatamente compattati.

Cadauno

m2

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

ora

Cadauno

Cadauno

Cadauno

3,00

40,00

20,00

3,00

70,00

70,00

2,00

2,00

2,00

2,00

20,00

70,00

3,00

2,00

4,00

30,00

5,05

15,56

301,72

37,38

3,94

49,67

51,55

18,02

15,68

2,69

32,00

8,59

36,77

1.000,00

90,00

202,00

311,20

905,16

2.616,60

275,80

99,34

103,10

36,04

31,36

53,80

2.240,00

25,77

73,54

4.000,00
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