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DISPOSIZIONI NORMATIVE DI RIFERIMENTO:

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i. e che nel prosieguo
assumera la denominazione di Codice;

Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. “Primo Decreto Semplificazioni”) convertito in L. 11 settembre 2020,
n.120, come modificato dal Decreto Legge 31/05/2021, n.77 (c.d. “Secondo Decreto Semplificazioni bis”)
convertito in L..29/07/2021, n.108;

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/206, recante «Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per
le parti ancora in vigore e che nel prosieguo assumera la denominazione di Regolamento;

il Capitolato generale d’appalto approvato con decreto 19 aprile 2000 n. 145, per le parti ancora in vigore, che nel
prosieguo assumera la denominazione di Capitolato generale;

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante
“Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del
direttore dell’esecuzione”;

la Legge 5 novembre 1971 n. 1086 e ss.mm. — Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio
armato, normale e precompresso e a struttura metallica;

il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm. - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia;
il D.M. 19/01/2018 n. 31 recante: “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie

fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50;

il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.;

Legge 2 febbraio 1974, n. 64 “Provvedimenti per la costruzione con particolari prescrizioni per le zone sismiche”
€ ss.mm.;

Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilitd” e s.m.i..

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle Norme Tecniche
per le costruzioni”
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PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 -NATURA E OGGETTO DELI’APPALTO
Art. 1-Oggetto dell’appalto

1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture per la riduzione del rischio idraulico
dell’abitato di Cesena dalle inondazioni del Torrente Cesuola. In particolare le opere da realizzare sono ubicate in
quattro differenti lotti in Comune di Cesena e consistono essenzialmente in:

o Lotto 1 “Completamento Portaccia”: lavori edili di consolidamento e adeguamento statico anche con
I’ausilio di materiali compositi di strutture in c.c.a. esistenti e fornitura, collaudo e posa in opera di
elementi in vetroresina tipo “paratoie” al fine dell’incremento delle sezioni idrauliche nel tratto tombato
del T. Cesuola tra Ponte di Via Cavallotti e Ponte di Via Mura di Sant’ Agostino/via Caporali ;

o Lotto 6 “Rio Eremo”: sfalcio e taglio selettivo di vegetazione ripariale del T. Cesuola e realizzazione
di muro idraulico in c.c.a rivestito con pietra e soprastante copertina;
. Lotto 8 “Acquarola valle”: sfalcio e taglio selettivo di vegetazione ripariale del T. Cesuola,

realizzazione di difesa in massi lapidei di scarpata fluviale e rialzo della sommita della scarpata stessa
per la difesa dalle piene.
o Lotto 9 “Ca Mazzotti” sfalcio e lavori di movimento terra propedeutici alla realizzazione di cassa di

espansione.
2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati ivi compresi
anche i particolari costruttivi dei quali 1’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

3. La prestazione oggetto di obbligazione da parte dell'appaltatore ¢ sia la realizzazione finale dei lavori privi di ogni
vizio, secondo le regole dell'arte e del buon costruire, in modo conforme ai dettami progettuali nonché nei tempi
contrattuali dati, sia il corretto, diligente, prudente e perito svolgimento delle singole fasi lavorative, comprese le fasi
di lavorazioni previsionali, nel pieno rispetto dei lavoratori, della loro salute, retribuzione e contribuzione, dell'altrui
proprieta ed interessi che possano essere coinvolti dai lavori, nonché dell'ambiente e della piena legalita, rispettando
ogni normativa, uso e prassi applicabile.

Art. 2 - Ammontare dell’appalto

1. L’importo dei lavori posti a base di gara ¢ definito come segue:

Importi in Euro Colonna a) Colonna b) Colonna a + b

Importo lavori, Oneri per la sicurezza TOTALE
compresi costi
della manodopera
(art.23, comma 16
del Codice)

IMPORTO TOTALE 206.655,44 19.724,78 226.380,22

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, punto 1, colonna a), compresi i costi
della manodopera ai sensi di quanto previsto al comma 16 dell’art.23 del Codice; alle singole lavorazioni e/o forniture
dell'elenco prezzi contrattuale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara; a
cio si aggiungono degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, sopra definiti al comma 1, punto 1, colonna b),
non assoggettati ad alcun ribasso.

3 La base d’asta ¢ comprensiva dei costi interni aziendali per la sicurezza che il concorrente dovra separatamente
indicare in calce all’offerta economica, in applicazione dell’art.95, comma 10 del Codice e dell’art.26, comma 6 del
D.Lgs.n.81/2008.

Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto
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1. 11 contratto di appalto & stipulato a misura ai sensi dell’articolo 59, comma 5 bis, del Codice. Il contratto & stipulato
in modalita elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice.

2. L’importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite o

definite in sede di contabilita, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del Codice ed alle condizioni previste dal

presente capitolato speciale.

3. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in
elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantita eseguite.

4. 1 prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti,
addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del
Codice.

5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo
2, comma 1, colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1,
colonna b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali
e in particolare nell'elenco dei prezzi allegato al presente Capitolato speciale .

6. Il contratto sara immediatamente impegnativo per 1'Appaltatore.

0
= 7. Nel caso che al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore o minore di quello originariamente
. previsto, si applica il dispositivo previsto dall'art. 8 del Capitolato Generale.
N
S
§ Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili — Costo della Manodopera
> 1. Ai sensi dell’art.216 comma 14 del Codice e ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010 ed in conformita al suo
§ allegato A, i lavori sono classificati come segue:
%
% Lavorazioni | Categoria Classifica Importo Oneri Costi Incidenz % della
comprensivo costi | sicurezza | manodope a % categoria
manodopera e in ra in Euro | manodo | sull’importo a
oneri sicurezza in Euro pera base di gara
Euro
Sfalci, difese
in massi di
scarpate
i ™| Prevalente | OGS |1 226.380,22 19.724,78 | 65.605.75 12902 | 100%
opere  edili
con materiali
compositi

Art. 5 — Adeguata attrezzatura tecnica e conoscenza delle condizioni generali e locali dell’appalto

1. L’assunzione dell’appalto oggetto del capitolato implica da parte dell’impresa la conoscenza perfetta non solo di
tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma anche di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle
opere, quali la natura del suolo e del sottosuolo, la viabilita e gli accessi, la possibilita di utilizzare materiali locali,
la distanza dalle cave, la necessita di utilizzare diverse e specifiche macchine operatrici in relazione alle opere
idrauliche e al contesto in cui sono collocate.

2. Al momento della presentazione dell’offerta I’impresa, nell’accettare i lavori indicati nel capitolato, deve dichiarare
di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso
conoscenza delle condizioni locali, della viabilita di accesso, di aver verificato le capacita e le disponibilita della
mano d’opera necessaria per 1’esecuzione dei lavori, nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all’entita e
alla tipologia dei lavori da eseguire.

3. L’operatore economico dovra indicare 1’assetto organizzativo, consistenza, tipologia e caratteristiche tecniche dei
macchinari in proprieta o in disponibilita (nolo) e delle attrezzature che si intendono impiegare con riferimento
alla tipologia di lavorazioni previste. Tutte le macchine operatrici impiegate dovranno essere provviste del
manuale d'uso, conformi ai requisiti di sicurezza sanciti dalle "direttive macchine" di cui al D.Lgs 170/2010 in
possesso dei requisiti stabiliti dalle norme vigenti.

4. Per l'esecuzione dei lavori si richiede la seguente attrezzatura tecnica:
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- Escavatore munito di decespugliatore, compresi operatore, carburante e lubrificante potenza minima 90kW;
- Autocarro con cassone ribaltabile motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t;
- Autocarro con gru munita di cestello girevole con braccio fino a 20 m;

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6- Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il lavoro
¢ stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo
quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo
luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato speciale d'appalto, ¢ fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con 1'attuazione del progetto approvato; per ogni altra
evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fa parte integrale e sostanziale del contratto d’appalto ed & materialmente allegato al contratto il presente capitolato
speciale d’appalto (ex art.32 comma 14-bis del Codice);

2. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il Capitolato generale d’appalto (D.M. 19.04.2000 n. 145) per quanto non modificato e/o abrogato dal Codice;

b) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo di cui agli artt. 33 e ss. del D.P.R. n. 207/2010, ai sensi dell’art. 216,
comma 4, del Codice, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative
relazioni di calcolo e la perizia geologica;

c) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, del D. Lgs n. 81/2008, eventualmente redatto
nel corso dei lavori ai sensi degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, dello stesso decreto;

d) I’elenco prezzi unitari

e) il piano operativo di sicurezza;

f) il computo estimativo metrico ( ex art.32 comma 14-bis del Codice);

g) il cronoprogramma, di cui all’articolo 40 del DPR n. 207 del 2010;

h) le polizze di garanzia.

il patto di integrita in materia di contratti pubblici regionali, in applicazione della n. DGR 565/2022 recante
“APPROVAZIONE DEL NUOVO SCHEMA DI "PATTO DI INTEGRITA" PER ICONTRATTI PUBBLICI
REGIONALT”;

3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici, tutte quelle
comungque richiamate nel presente capitolato speciale e in particolare:
— il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici”, e .s.m.;

— il Regolamento generale D.P.R. 10 dicembre 2010 n. 207, per le parti ancora in vigore;
— il Capitolato generale d’appalto approvato con D.M. n. 145/2000, per le parti ancora in vigore;

— il decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m. in materia di sicurezza;

— il D.M. 19 gennaio 2018, n. 31 recante: “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le
garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

— il D.M. 7 marzo 2018, n. 49 recante: “Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni
del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”.

4. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

— le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il
presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione
dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della
valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 106 del Codice;

— le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.


http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2018_0031_dm_polizze.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#103
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Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti I’appalto
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di
lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto
per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. L’appaltatore in sede di gara dovra dare atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti
progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in
sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi la corretta esecuzione dei lavori.

Art.9 — Danni di forza maggiore
1. L'impresa non pud pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti
consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da cause di forza maggiore 1'impresa ne fa denuncia al Direttore
dei Lavori entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
2. Nessun indennizzo ¢ dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'impresa affidataria o delle
persone delle quali essa ¢ tenuta a rispondere.
3. Si applica l’art. 11 del Decreto MIT n.49/18.

Art. 10 - Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del
contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art.88, co. 4-ter, del D.Lgs
159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante si riserva di
esercitare la facolta prevista all'art. 110 del Codice alle condizioni e modalita ivi previste, cio¢ si interpellano
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei
lavori. Limitatamente alla determinazione della liquidazione finale dei lavori dell’appalto risolto si applica
I’articolo 108 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

2. Se l'appaltatore ¢ un raggruppamento temporaneo, se si avverano gli eventi codificati ai commi 17 e 18 dell’art.48
del Codice in capo all'impresa mandataria o in capo all’impresa mandante, trova applicazione quanto previsto dai
citati commi.

Art. 11 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio
L'appaltatore deve eleggere il proprio domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del D.M. 145/2000; a tale
domicilio si intendono ritualmente effettuale tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

—

2. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del D.M. n. 145/2000, le generalita
delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora I’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e
nei modi di cui all’articolo 4 del D.M. n. 145/2000; il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea,
sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico
dell’appaltatore o da altro tecnico abilitato secondo le tipologie di lavori previste nel presente capitolato speciale.
L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le
imprese operanti nel cantiere, con ’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in
rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni
causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell’impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere
accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
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Art. 12 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e 1'esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di
Regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne
la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni
contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto
esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso presente Capitolato.

2. Per quanto riguarda 1’accettazione, la qualita e I’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e I’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applica I’articolo 101, comma 3 del Codice 1’articolo 6 del
D.M. n. 49 del 2018 e gli articoli 16 e 17 del D.M. n.145 del 2000.

CAPO 3 - TERMINI PER I’ESECUZIONE

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori

1. Per la consegna dei lavori si applica I’art.5 del decreto MIT del 7/3/18, n.49. 1l Direttore Lavori provvede alla
consegna entro il termine di 45 giorni dalla data di stipula del contratto.

2. E' facolta della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della
verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m., nonche dei requisiti di qualificazione previsti
per la partecipazione alla procedura, in applicazione della lett.a) del comma 1 dell’art.8 del D.L. 16 luglio 2020 n.
76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 e s.m. e i. e anche nelle more del
perfezionamento del contratto, ai sensi del art. 32, comma 8§, del D.Lgs. n. 50/2016, in tal caso il direttore dei lavori
indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

3. Se nel giorno fissato e comunicato 1’appaltatore non si presentasse a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei
lavori fissera un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per I’esecuzione
decorrono comunque dalla data della prima convocazione, come disposto dall’articolo 5, comma 3 del D.M. n. 49
del 2018. Decorso inutilmente il termine anzidetto & facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e
incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento
del danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova
procedura per I’affidamento del completamento dei lavori, I’aggiudicatario ¢ escluso dalla partecipazione in quanto
I’inadempimento ¢ considerato grave negligenza accertata.

4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta
denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile
ove dovuta; la Stazione Appaltante richiede il DURC in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in
relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

5. Ai sensi dell’articolo 5, comma 9 del D.M. n. 49 del 2018, le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle
singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal
progetto esecutivo, ovvero in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si provvede
ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e 1’ultimo di questi costituisce verbale di
consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per I’esecuzione, se non diversamente determinati. Il
comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora 1’urgenza sia limitata
all’esecuzione di alcune di esse. La Stazione appaltante potra disporre la consegna in pill tempi successivi, con
verbali parziali, senza che per questo 1’appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori
compensi o indennizzi.

Art. 14 - Termini per 1'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto ¢ fissato in giorni 180 (centottanta) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori redatto dalla Direzione dei Lavori come da
cronoprogramma.

2. Nel calcolo del tempo contrattuale si ¢ tenuto conto dei periodi con andamento stagionale sfavorevole, delle
festivita e delle ferie contrattuali.

3. La durata giornaliera dei lavori deve essere quella prevista nei contratti collettivi di lavoro; per eventuali variazioni
si fara riferimento all'art. 27 del D.M. 145/2000.

Art. 15 - Sospensioni e proroghe
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. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via

temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione
dell’appaltatore puo ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le
situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti
dall’articolo 106 del Codice, con indicazione delle ragioni che hanno determinato I’interruzione, dello stato di
avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa
le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza delle forze lavoro e dei
mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

. Si applica l'art. 107 del Codice e I’art. 10 del Decreto MIT n. 49/2018.

L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, puo
chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse purché le domande
pervengano, salvo i casi debitamente motivati e documentati dall’appaltatore, prima della scadenza del termine
anzidetto. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta
giorni dal suo ricevimento.

. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ad eventuali proroghe parziali relative alle soglie temporali

intermedie eventualmente previste dal programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 18; in tal caso per termine
di ultimazione di cui all’articolo 15 si intende il termine intermedio previsto dal successivo articolo 16, comma 2,
lettera d) e il periodo di proroga & proporzionato.

. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma

temporale I’appaltatore non pud mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre imprese o fornitori, se esso
appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette
imprese o fornitori.

. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione

secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) I’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o
dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o
espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
capitolato speciale;

e) le eventuali controversie tra 1’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore
né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I’appaltatore e il proprio personale dipendente;

g) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o
inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori
impiegati nel cantiere;

h) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero competente in materia del lavoro e della
previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei
tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 81 del 2008.

Art. 16- Penali in caso di ritardo — Premio di accelerazione
In applicazione del comma 4 dell’art. 113-bis del Codice, nel caso di mancato rispetto del termine indicato per
I’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata
una penale pari allo 0,03% dell’ammontare netto contrattuale, anche in applicazione del comma 3 dell’art. 18 del
D.M.49/2018. Le penali non possono comunque superare complessivamente il 10% dell’ammontare netto
contrattuale

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la
Stazione appaltante non si avvalga della facolta della consegna in via d’urgenza;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
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¢) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
d) nel rispetto delle soglie temporali intermedie eventualmente fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori.
La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), ¢ disapplicata e, se, gia addebitata, ¢ restituita, qualora
I’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel
cronoprogramma dei lavori;

La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), € applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di
cui al comma 2, lettera ¢) ¢ applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per
rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento

immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non pud superare il 10 per cento
dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta
percentuale si procedera alla risoluzione del contratto.

7 L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori

oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 17 — Programma di esecuzione dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. L'appaltatore predispone e consegna, prima dell'inizio dei lavori, alla direzione lavori un proprio programma di

esecuzione dei lavori, di cui all’art. 43 comma 10 del D.P.R. 207/10 e all’art. 1, lett. f) del D.M. 49/18, elaborato in
coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante e con le obbligazioni contrattuali, in
relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale
programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare
presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione
dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato
dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto
termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma di esecuzione dei lavori si intende accettato,
fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di
ultimazione.

2. Il programma di esecuzione dei lavori dell'appaltatore puod essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,

mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di enti gestori di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque
modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante,
fermo restando quanto disposto all’articolo 27, comma 4 del Codice;

c¢) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal
cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione
appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi
casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli
impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del
D.Lgs. n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza
e di coordinamento del cantiere (ove esistente), eventualmente integrato ed aggiornato.

. I'lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma dei lavori predisposto dalla Stazione appaltante e

integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi
delle condizioni di cui al comma 2.

Al programma di esecuzione dovra essere allegato 1’elenco delle imprese eventualmente coinvolte nel piano di
affidamento, con riguardo alle attivita di estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume, noli a freddo di macchinari, fornitura di ferro
lavorato, noli a caldo, autotrasporti per conto di terzi e guardiania dei cantieri, assoggettati al regime autorizzatorio
del subappalto, in applicazione del Patto di Integrita in materia di Contratti Pubblici Regionali sottoscritto per
accettazione dall’appaltatore in sede di offerta.

Art. 18 - Danni di forza maggiore
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1. L'impresa non puo pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei
limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da cause di forza maggiore 1impresa ne fa denuncia al
Direttore dei Lavori entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto del risarcimento.

2. Nessun indennizzo ¢ dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'impresa affidataria o delle
persone delle quali essa ¢ tenuta a rispondere.

3. Si applica l’art. 11 del Decreto MIT 49/18.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19 - Tracciabilita dei flussi finanziari

1. Per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari, di cui alla legge 136 del 13.8.2010 e s.m. e i., finalizzata a
prevenire infiltrazioni criminali, 1'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari.

2. L'appaltatore deve utilizzare uno o pill conti correnti bancari postali, accesi presso banche o presso la societa Poste
Italiane S.P.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

3. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori devono essere registrati su tali conti ed effettuati esclusivamente
tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la
piena tracciabilita delle operazioni.

4. La comunicazione del c/c bancario o postale deve essere inviata alla Stazione appaltante entro 7 giorni
dall’accensione del/i c/c dedicato/i o dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a commesse
pubbliche. L’affidatario deve altresi comunicare le generalita ed il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad
operare su di esso/i.L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei suddetti elementi informativi comporta
I’applicazione, da parte della Prefettura — UTG competente, della sanzione prevista dall’articolo 6, comma 4 della
L. n. 136 del 2010 e s.m.

5. Ciascuna transazione posta in essere deve riportare il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara
(CIG) relativi all’appalto di cui trattasi.

6. Il contratto si intendera espressamente risolto qualora le transazioni riguardanti il contratto medesimo, non vengano
eseguite in conformita a quanto stabilito dall’art. 3 della L. n. 136 del 2010 ¢ s.m.

7. L’appaltatore si obbliga inoltre ad inserire o a far inserire, a pena di nullita assoluta, nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un’apposita clausola con la
quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136 del
2010 e s.m. L'espressione «filiera delle imprese» si intende riferita ai subappalti come definiti dall'articolo 105, del
Codice, nonché ai subcontratti stipulati per 1'esecuzione, anche non esclusiva, del presente appalto.

8. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte
ai citati obblighi di tracciabilita finanziaria si impegnano a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante
ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna.

9. Per quanto riguarda la cessione di credito, ai sensi della Determinazione dell’ Autorita n.10/2010, anche i cessionari
dei crediti sono tenuti ad indicare il CIG/CUP e ad anticipare i pagamenti all’appaltatore mediante bonifico
bancario o postale sui conti correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilitd si applica pertanto anche ai
movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve
conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato.

10. Per quanto riguarda i raggruppamenti temporanei di imprese ciascun componente del raggruppamento ¢ tenuto ad
osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. n. 136 del 2010 e
s.m., anche al fine di non interrompere la concatenazione di flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli
subcontraenti. Pertanto, la mandataria capogruppo dovra rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le
clausole di tracciabilita che andranno, altresi, inserite nel contratto di mandato. Le medesime considerazioni
valgono in relazione ai consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 48 del Codice.

Art. 20 - Anticipazione
1. Ai sensi dell'articolo dell'art. 35 co. 18 del Codice sul valore del contratto d'appalto viene calcolato l'importo
dell'anticipazione del prezzo pari ad una percentuale stabilita dalle norme vigenti da corrispondere all'appaltatore entro
quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione, consentita anche in caso di consegna in via
d’urgenza in applicazione del comma 8 dell’art.32 del Codice, ¢ subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

Art. 21 - Pagamenti in acconto e a saldo
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1. L'impresa ha diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito, in base ai dati risultanti dai documenti
contabili, raggiunga I’ammontare di € 80.000 al netto del ribasso contrattuale e delle ritenute di cui al successivo
comma 2.

2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori ¢
operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione finale dopo
I’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di certificato di regolare esecuzione,
previo rilascio del Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC), in applicazione di quanto previsto dall’art.
30 co. 5-bis del Codice.

3. Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera d) del D.M. 49 del 2018, i pagamenti avvengono per stati di
avanzamento, a seguito di emissione del certificato di pagamento, contabilizzati ai sensi del citato articolo 14, comma
1, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto delle trattenute e delle ritenute di garanzia di
cui all’articolo 30 del Codice e nonché della ritenuta di cui al comma 2 che precede e della compensazione
dell’anticipazione erogata ai sensi dell’articolo 35, comma 18, Codice e al raggiungimento dell’importo di cui al
comma 1 che precede, previa acquisizione della documentazione di regolarita contributiva (D.U.R.C.) in applicazione
del comma 9 dell’art.105 del Codice, richiesta in capo all’aggiudicatario e a tutti i soggetti intervenuti a vario titolo
nelle lavorazioni oggetto di liquidazione; in caso di inadempienza, si procedera ai sensi dell’art.30 comma 5 del
Codice.

4. Qualora I’appaltatore volesse effettuare riserve in merito ai lavori contabilizzati puo effettuare le proprie riserve sui
documenti contabili nei modi e nelle forme descritte dagli articoli 190 e 191 del DPR n. 207/2010.

5. I termini di pagamento degli acconti e del saldo in applicazione del D.Lgs.n.231/2002 cosi come modificato dal
D.Lgs. n.192/2012 e dell’art.113-bis del Codice sono cosi stabiliti:

- 1 certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all’adozione di
ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli
stessi;

- 1 pagamenti dei predetti certificati avverra entro i successivi 30 giorni dall’adozione di ogni stato avanzamento lavori,
mediante emissione dell’apposito mandato e 1’erogazione a favore dell’appaltatore;

- il certificato di regolare esecuzione ¢ emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori;

- 1l certificato di collaudo € emesso entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori;

- il pagamento delle rate di saldo avverra entro 30 giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o di
regolare esecuzione.

6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti
dall'appaltatore e comunque a lui non imputabili, I’appaltatore puo chiedere il pagamento in acconto degli importi
maturati fino alla data della sospensione, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1 che precede.

7. Qualora i pagamenti non siano effettuati nei tempi indicati dal presente capitolato speciale, si fa riferimento all'art. 4
del D.Lgs 231/2002, come modificato dal D.Lgs 192/2012.

8. Qualora I’appaltatore volesse effettuare riserve in merito ai lavori contabilizzati puo effettuarle sui documenti
contabili nei modi e nelle forme descritte dagli articoli 190 e 191 del DPR n. 207/2010.

9. Ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera €) e comma 5 del D.M. n. 49 del 2018, il conto finale dei lavori ¢ redatto
entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; ¢ sottoscritto dal direttore di lavori
e trasmesso al responsabile unico del procedimento. Col conto finale ¢ accertato e proposto I’importo della rata di
saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione ¢ soggetta alle verifiche di
collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

10.11 conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento,
entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma
senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

11 Ai sensi dell’art. 113 bis del Codice, la rata di saldo, previa acquisizione del DURC regolare, unitamente alle
ritenute di garanzia ¢ pagata entro il termine di 30 giorni a decorrere dall’avvenuta emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

12 Nel caso di opere soggette a collaudo, il pagamento del saldo ¢ disposto solo a condizione che ’appaltatore presenti
apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice in conformita allo schema tipo 1.4 di
cui al D.M.31/2018, che deve avere validita ed efficacia fino a due anni dopo I’emissione del certificato di
collaudo.
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13 1l pagamento della rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

14. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice civile, I’appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il
certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

15.L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare il
proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le
misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 22 - Revisione prezzi
1. L’Agenzia si impegna ad adeguare i corrispettivi di cui all’art. 3 secondo quanto previsto dalle disposizioni
legislative in materia di appalti pubblici di lavori finalizzate a fronteggiare gli eccezionali aumenti dei prezzi dei
materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche nel rispetto della Circolare del
Direttore avente ad oggetto: “Compensazione prezzi nei contratti pubblici in corso e nuovi appalti: istruzioni
operative” prot.n. 29415 del 01/06/2022.

Art. 23 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario ¢ nullo di diritto.
2. La cessione dei crediti derivanti dal contratto ¢ disciplinata dall’art. 106 co. 13 del Codice.
3. E ammessa la cessione dei crediti vantati nei confronti della Stazione Appaltante a titolo di corrispettivo del
presente appalto, ai sensi e con le modalita del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13 del Codice e della
legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario
iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia, che nell’oggetto sociale sia previsto I’esercizio dell’attivita di
acquisto di crediti di impresa e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata, in originale o in copia autenticata, sia notificato mediante lettera trasmessa con Posta Elettronica
Certificata alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile
Unico del Procedimento.
4. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili alla stazione
appaltante qualora quest’ultima non le abbia rifiutate con comunicazione da notificarsi mediante lettera trasmessa con
Posta Elettronica Certificata al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione
mediante lettera trasmessa con Posta elettronica Certificata.
5. In ogni caso I’Amministrazione cui ¢ stata notificata la cessione pud opporre al cessionario tutte le eccezioni
opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

CAPO 5 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Art. 24 - Garanzie
1.In applicazione dell’art.1 del D.L. n.76/2020 conv. in L. n.120/2020 e s.m. e i., non & richiesta una cauzione
provvisoria pari al 2% dell'importo posto a base d'asta per la partecipazione alla procedura di affidamento.
2. E' prescritta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, prestata ai sensi e con le modalita dell’art. 103
del Codice ed in conformita allo schema tipo 1.2 di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico n. 31 del
19/01/2018. Le modalita di prestazione della cauzione definitiva sono regolate dall'art. 103 del Codice. La cauzione
definitiva ¢ presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto
3. Si applica l'art. 93, comma 7 del Codice per la riduzione percentuale dell'importo della cauzione definitiva. La
cauzione definitiva pud essere progressivamente svincolata da parte dell'appaltatore secondo le condizioni e le
modalita indicate all'art. 103 co. 5 del Codice.
4. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia ¢ prestata dall'impresa mandataria in
nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale.
5. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento ai sensi del comma 3 del
citato art. 103 del Codice.
6.La Stazione appaltante pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da
eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante 1’appalto in confronto ai risultati della
liquidazione finale; 1’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza
necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi 1’autorita
giudiziaria ordinaria.
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7. La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto
dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante;
in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia puo essere ridotta
in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non ¢ integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla
concorrenza di un quinto dell’importo originario.

Art. 25 - Assicurazioni a carico dell’appaltatore

1. Ai sensi dell’articolo 103 co. 7 del Codice, l'appaltatore ¢ obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna dei
lavori, a produrre una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell’esecuzione dei lavori, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di
terzi o cause di forza maggiore. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita
civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare
espressamente il vincolo in favore della Stazione appaltante. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza
assicurativa ¢ sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo
delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni
subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere,
anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o
cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi
nell’esecuzione dei lavori.

4. I massimali della polizza stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) sopra citata sono i seguenti:

— per PARTITA 1 - OPERE (il rimborso, per la parte eccedente I’importo della franchigia o scoperto e relativi
minimi e massimi convenuti, dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire
parzialmente o totalmente le cose assicurate) a copertura dei danni ad impianti ed opere pari all’importo
contrattuale (compresa [.V.A.);

— per PARTITA 2 — OPERE PREESISTENTI (il rimborso, per la parte eccedente 1’importo della franchigia o
scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, nei limiti del massimale assicurato, dei danni materiali e
diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate) per danni ad impianti ed opere
preesistenti: € 500.000

— per PARTITA 3 — DEMOLIZIONE E SGOMBERO (il rimborso delle spese necessarie per demolire,
sgomberare e trasportare alla pit vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a
seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate, nel
limite del massimale assicurato) per demolizione e sgombero: € 300.000

e deve:

a) prevedere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per
qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, compresi i beni della Stazione
appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e
uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto € movimento tellurico, frana, smottamento
e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili,
atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;

b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte,
difetti e vizi dell’opera, in relazione all’intera garanzia, nei limiti della perizia e delle capacita tecniche da essa
esigibili nel caso concreto, per 1’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai
sensi dell’articolo 1665 del codice civile.

La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori deve
essere stipulata per il seguente importo: €500.000 e deve:

a) prevedere la copertura dei danni che 1’appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori
di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti
all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e
fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o
da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a
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persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o
saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante;

b) prevedere specificamente 1'indicazione che tra le "persone” si intendono compresi i rappresentanti della Stazione
appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per
la sicurezza, i collaudatori.

5. La polizza assicurativa dovra essere attivata in analogia con lo schema tipo 2.3 dell'abrogato D.M. n.123/2004, in
quanto non disciplinata dal nuovo D.M. n.31/2018.

6. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta
I’inefficacia della garanzia, in applicazione dell’art.103 comma 7 del Codice Le somme assicurate ai sensi del presente
articolo devono essere aggiornate in caso di variazione dei prezzi contrattuali e di perizie suppletive e i relativi
aggiornamenti devono essere presentati alla Stazione Appaltante.

7. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora 1’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti,
giusto il regime delle responsabilita disciplinato dall’articolo 48, comma 5 del Codice., le stesse garanzie assicurative
prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER I’ESECUZIONE

Art. 26 - Variazione dei lavori
1. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che, senza
che percio I’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti
in pit 0 in meno secondo la disciplina dell’art. 106 del Codice e 43, co. 8 del Regolamento.
2. Per modifiche, variazioni e varianti contrattuali si applica I’art.106 del Codice e I’art.8 del decreto MIT n.49/2018.
3.Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere,
eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte
della stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla normativa vigente.
4.Qualunque reclamo o riserva che 1’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla
direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione
domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia
accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

5.In ogni caso ogni variante o modifica deve trovare copertura nella somma stanziata per I’esecuzione dell’opera e
deve essere preventivamente autorizzata dal Responsabile Unico del procedimento e approvata dalla stazione
appaltante prima della sua esecuzione.

Art. 27— Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Ferma restando la responsabilita dei progettisti esterni, il contratto pud parimenti essere modificato anche a causa
di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la
sua utilizzazione, senza necessita di una nuova procedura, se il valore della modifica ¢ al di sotto di entrambi i
seguenti valori:

a) le soglie fissate all’articolo 35 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.;
b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto.

2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, decurtato dagli oneri aggiuntivi
derivanti dallo scioglimento del contratto.

3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla
Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione 1’inadeguata
valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la
violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art.28 — Valutazione dei lavori
Per i lavori a misura:
1La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del
presente capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la
valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che 1'appaltatore possa far valere
criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.
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2 Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere
non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

3 Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare 1'opera
compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti
progettuali.

4 La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari
contrattuali.

Per gli oneri per 1'attuazione dei piani di sicurezza
1.Gli oneri per I’attuazione dei piani di sicurezza sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo
dei lavori negli atti progettuali in base alle singole voci in elenco come da Piano di sicurezza e di coordinamento
(ove redatto) senza applicazione di alcun ribasso.

Art. 29 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante 1'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come
determinati.

2.  Fermo restando quando disposto dall’articolo 27 che precede, qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi
contrattuale non siano previsti prezzi per le lavorazioni diverse, si procede alla formazione di nuovi prezzi secondo le
disposizioni di cui all’articolo 8, comma 5 e 6 del D.M. n. 49/2018, mediante apposito verbale di concordamento.

CAPQ 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 30 - Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

2. L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel
presente articolo.

3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. L’appaltatore mette in campo tutte le disposizioni vigenti per la lotta al Covid-19 come indicato nei protocolli del

MIT.

Art. 31 - Cantieri temporanei o mobili

1. Con particolare riguardo ai cantieri temporanei o mobili, come definiti dal D.Lgs. 81/2008, 1'appaltatore ¢ obbligato
ad osservare - in particolare - quanto stabilito nel medesimo D.Lgs. n. 81/2008 agli articoli 95 (Misure generali di
tutela), 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti), 97 (Obblighi del datore di lavoro dell’impresa
affidataria), 100 commi 3 e 4 (Piano di sicurezza e coordinamento), 101 (Obblighi di trasmissione), 102
(Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza).

2. In caso di subappalto, trova applicazione, oltre alle norme di D.Lgs. 81/2008, anche quanto disposto in materia
dall’art. 105 (Subappalto) del Codice; in particolare I’affidatario € solidalmente responsabile con il subappaltatore
degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

3. L’appaltatore dovra essere in possesso dell’idoneita tecnico-professionale, cosi come definita all’articolo 89, comma

1, lettera 1) del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.

4. I richiami dell’articolo seguente denominato “Piani di sicurezza - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza” a

specifici articoli dei D.Lgs. 81/2008 e 50/2016, non esimono le parti dal rispetto di quelle non espressamente citate.

Art. 32 — Piani di sicurezza - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano
operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione
del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’allegato XV del D.Lgs.
n. 81 del 2008 e s.m., comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 91 e 94 e gli adempimenti
di cui all’articolo 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m., con riferimento allo specifico cantiere e
deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni, compresi gli obblighi del datore
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di lavoro dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m. Il piano operativo di sicurezza
costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento (ove redatto) di cui
all’articolo 39, previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera a) e dall'articolo 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.
2. Sidispone che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello semplificato di cui al Decreto Interministeriale 9
settembre 2014, emanato in applicazione dell'art. 104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o
mobili). del D.Lgs. n. 81 del 2008

CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 33 — Subappalto e subaffidamento
1. L’ Appaltatore ¢ obbligato ad eseguire in proprio la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso
della categoria prevalente del contratto d’appalto, in applicazione dell’art. 105 del Codice; I’appaltatore puo affidare
lavorazioni in subappalto in applicazione del citato art.105 del Codice previa autorizzazione della stazione appaltante.
Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
2. 1l contratto di appalto non puo essere ceduto a pena di nullita.
3. I subaffidamenti sono regolati dall'art. 105 del Codice e dal Patto d’Integrita in materia di Contratti Pubblici
Regionali approvato con DGR 565/2022;
4. L’ appaltatore dovra indicare nei cartelli esposti all’esterno del cantiere i nominativi delle subappaltatrici nonché i
dati attestanti il possesso della qualificazione richiesta; dovra munire tutto il personale compreso quello del
subappaltatore di cartellino di identificazione con i contenuti di cui alla L. n. 136 del 2010 e s.m.i. e la Circolare del
Ministero del Lavoro n. 5 del 2011, con obbligo di esporlo.
5. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, se non nei casi previsti
dall’ art. 105, co. 13 del Codice.
6. 1l contratto di subappalto dovra contenere la clausola risolutiva espressa, a pena di nullita assoluta del contratto
stesso, con la quale l'appaltatore e il subappaltatore si assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
alla legge 136/2010 e s.m. e i.
7.L’ Amministrazione appaltante si riserva la facoltd di annullare 1’autorizzazione al subappalto a causa di
incompetenza od inadeguatezza del subappaltatore. Nessuna richiesta di indennizzo o risarcimento puo essere avanzata
dall’ Appaltatore in ragione di detto annullamento.
8. L’ Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’Amministrazione appaltante per I’esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando la stessa Amministrazione da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di
risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
9. 1l subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’art.
1456 c.c. con la conseguente possibilita, per la Amministrazione appaltante, di risolvere il contratto in danno
dell’ Appaltatore e ferme restando le ulteriori conseguenze di legge.
10.L’appaltatore comunica alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i subaffidamenti che
non sono subappalti ai sensi dell’art.105 del Codice, stipulati per 1’esecuzione dell’appalto, il nome del subaffidatario,
I’importo del subaffidatario, 1’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati nonché il rispetto dell’obbligo di
tracciabilitd dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136 del 2010 e s.m. da parte del subcontraente. Sono altresi
comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Art. 34 — Responsabilita in materia di subappalto
1. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni
pretesa o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. 11 direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per 1’esecuzione in materia di
sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le
condizioni di ammissibilita e del subappalto, anche in applicazione dell’art.7 del Decreto MIT n.49/2018.
3. 1l subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in
danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dal comma 1 dell’art.21 della legge 13 settembre
1982, n. 646 e s.m. e i. (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4.Ai sensi dell’articolo 105, comma 8 del Codice, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della
effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi
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previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei
dipendenti a cui ¢ tenuto il subappaltatore.

CAPO 9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 35 - Accordo bonario e Controversie

1. L'accordo bonario ¢ disciplinato dall'art. 205 del Codice.

2. Ove non si proceda all’accordo bonario la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto

¢ devoluta al Tribunale ordinario competente, in applicazione del comma 6-bis dell’art.205 del Codice ed ¢ esclusa la

competenza arbitrale.

3. Nelle more della risoluzione delle controversie I’appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i lavori, né
rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

4.Prima dell’approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia I’importo
delle riserve, il Responsabile unico del procedimento attiva 1’accordo bonario per la risoluzione delle riserve
iscritte.

5. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica, ai sensi dell'articolo
26 del D.Lgs. n. 50 del Codice.

Art. 36 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L’appaltatore ¢ tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti ¢ norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, 1’appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli
accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i
lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano 1’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) ¢ responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini
I’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime 1’appaltatore dalla
responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione
appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli
enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione
appaltante medesima comunica all’appaltatore 1’inadempienza accertata e procede alla detrazione di una somma
come prevista dalla normativa, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del
saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi
di cui sopra; il pagamento all’appaltatore delle somme accantonate non ¢ effettuato sino a quando non sia stato
accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

3. Ai sensi dell’articolo 30, comma 6 del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al
personale dipendente, qualora 1’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non
contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la stazione appaltante puo pagare direttamente
ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all'appaltatore in esecuzione del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in
cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105 del Codice.

4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro matricola, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale
presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola.

Art. 37 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
. Alla risoluzione del contratto si applica la disciplina di cui all’art. 108 del Codice e del D.M. n.49/2018.
2. La risoluzione del contratto verra attivata inoltre, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge 136 del 13 agosto
2010 e s.m. e i., in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilita dei flussi finanziari.

—


https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#105
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. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora di 15 giorni dell’affidatario e in

contraddittorio con il medesimo nei casi indicati nel contratto stipulato fra le parti.

. Nei casi di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante ¢ fatta

all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale
avra luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il

direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei
mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali
materiali, attrezzature ¢ mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per
I’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

. A titolo di primo risarcimento, la Stazione appaltante, provvedera subito dopo 1’adozione del provvedimento di

risoluzione in danno del contratto di appalto, alla escussione della cauzione definitiva, riservandosi ogni altra
successiva azione legale per il recupero dei danni non coperti dall’importo della cauzione.

. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i

rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della

Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto I’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in
danno, risultante dalla differenza tra I’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto
originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o
comunque approvate o accettate dalle parti, ¢ ’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore
inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) I’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto
per il completamento dei lavori e I’importo netto degli stessi, risultante dall’aggiudicazione effettuata in
origine all’appaltatore inadempiente;

2) I’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3) P’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle
nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e
diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista
dal contratto originario.

N

. Il contratto ¢ altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che

pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall’articolo
106, comma 2 del Codice, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano i limiti del citato comma 2. In tal
caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3 del presente articolo, si procede
alla liquidazione dei lavori eseguiti decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

. Il contratto potra essere risolto nel caso del mancato rispetto del “Patto di integrita in materia di contratti pubblici

regionali” approvato con DGR 565/2022.

CAPO 10- DISPOSIZIONI PER I’ULTIMAZIONE

Art. 38 - Ultimazione dei lavori - Conto finale
Al termine dei lavori il direttore dei lavori elabora il certificato di ultimazione dei lavori ai sensi di quanto disposto
dagli articoli 12 e 14, commi 1, lettera e) e 5 del D.M. n. 49 del 2018. 1l certificato di regolare esecuzione ¢ redatto
dal direttore dei lavori, entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 102 del Codice.

. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa

con I’approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte della stazione appaltante, da
effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato speciale.

. All'accertamento dell'ultimazione, si procedera in contradditorio con l'appaltatore ai sensi dell’art. 12 del decreto

MIT n. 49/18.

. Per 1'eventuale completamento di lavorazioni di piccola entita, del tutto marginali e non incidenti sulla funzionalita e

sull'uso dell'opera, non ancora eseguite ed accertate dalla Direzione Lavori, si procedera come previsto dal comma
1 del citato art. 12 del Decreto MIT n.49/2018.
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Art. 39 - Termini per il collaudo o per ’accertamento della regolare esecuzione

1. II conto finale dei lavori sara redatto dal direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 14 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49.

2. 1l certificato di collaudo ¢ emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere
provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il
collaudo si intende tacitamente approvato anche se 1'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi
due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere
emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, a1 sensi dell’art. 102 del Codice.

3. Durante I’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a
controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli
elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

—

Art. 40 - Presa in consegna dei lavori ultimati

. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito

dopo I'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso
appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta e richiede che sia redatto
apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati
alle opere stesse.

. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per

mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due
testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo 1’ultimazione
dei lavori, I’appaltatore non puo reclamare la consegna ed & altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini
previsti dal presente capitolato speciale.

Art. 41 — Gestione dei sinistri

. Nel caso in cui nel corso di esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprieta si

applicano le disposizioni di cui al Codice. e dell’art. 11 del D.M. n. 49 del 2018.

CAPO 11 - NORME FINALI

Art. 42 - Oneri e obblighi speciali a carico dell’appaltatore

. Oltre agli oneri di cui al D.P.R. n.207/2010 e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani

per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) I’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove di cui al D.M. 17.01.2018 che verranno ordinate dalla
direzione lavori, sui materiali € manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei
campioni e 1’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in
calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;

b) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto
lasciati da altre ditte e 1’eventuale costruzione e smantellamento di vie e rampe di accesso ai luoghi di lavoro,
nonché gli eventuali compensi per accessi da proprieta private, tagli di vegetazione, sistemazione delle strade ed
altre opere danneggiate dai mezzi d’opera ed il ripristino dei luoghi;

c)la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in
conformitd alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato speciale o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso 1’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non
ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

c) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per 1’esecuzione dei lavori,
nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I’appaltatore si obbliga a concedere, con il
solo rimborso delle spese vive, 1’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto
della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza

d) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di
quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché 1’illuminazione notturna del cantiere;
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e) I’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve
essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa
alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore 1’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al
mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
f) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare
esecuzione; il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione,
della continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
g) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita
dell’opera, con tutti i pitt moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le
opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la
recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, I’inghiaiamento e la
sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone
addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante, il
deposito di materiale su proprieta private;
h) I’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini di contratto,
sollevando la Stazione appaltante da ogni pretesa o richiesta di risarcimento danni avanzata da terzi o da
subappaltatori in conseguenza dell’esecuzione di lavori;
i) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della
direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali ¢ dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto
all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai
materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
Dla predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, caposaldi prove
e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e
controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i
disegni e i modelli avuti in consegna;
m) 1’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve
essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa
alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al
mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
n) I’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire 1’incolumita
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni pit ampia
responsabilita in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il
personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
o) la richiesta all’Amministrazione Comunale competente per territorio delle autorizzazioni per 1’eventuale
chiusura parziale o totale delle strade interessate dai lavori direttamente o indirettamente al fine di garantire la
corretta viabilita e le relative condizioni di sicurezza per il transito a piedi o con ogni mezzo, in particolare se le
opere devono essere eseguite in presenza di traffico stradale 1’appaltatore dovra provvedere alle opportune
segnalazioni semaforiche e/o manuali atte alle istituzioni di sensi unici alternati regimentati.
p) l'appaltatore ¢ obbligato:
- ad intervenire alle misurazioni contabili, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due
testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
- a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostigli dal direttore dei
lavori, subito dopo la firma di questi;
- aconsegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste
dal capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le
altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative
liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

2. L’appaltatore ¢ obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, cosi

come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve
rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessita di
esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione
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lavori, I’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente

consegnate dalla stessa direzione lavori.

L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle

lavorazioni di particolare complessita, o non pil ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione ovvero

a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili

agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e 1'ora nelle quali sono state fatte le relative

riprese.

4. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attivita
dei cantieri, la bolla di consegna del materiale dovra indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario
degli automezzi medesimi. (art 4 Legge 136 del 13.8.2010 e s.m. e i.)

5. E’ a carico e a cura dell’affidatario la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino
alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

6. L appaltatore ¢ tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione
appaltante (Consorzi, privati, Comune, ANAS, ENEL, Telecom, Hera e altri eventuali) interessati direttamente o
indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di
competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e
degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

7. L’appaltatore ¢ inoltre tenuto a richiedere a tutti gli Enti titolari delle linee interferenti con le opere in esecuzione e
con le aree di cantiere il tracciamento delle stesse, al loro picchettamento e a preservare inalterato tale
tracciamento per tutta la durata del cantiere. Qualora per esigenze di cantiere si dovesse rendere necessaria la
rimozione temporanea di parte del tracciamento, sara onere dell’appaltatore provvedere ad un tracciamento
alternativo per tutto il tempo della rimozione e al ripristino dello stesso a completamento delle operazioni che ne
hanno richiesto la rimozione.

8. E onere dell’appaltatore il rilievo topografico ed il tracciamento delle opere nell’area di intervento, comprensivo
del rilievo delle interferenze presenti nell’area eseguito da tecnico abilitato. Tale rilievo dovra essere trasmesso,
sia su supporto cartaceo che digitale, al Direttore dei Lavori, almeno 10 giorni prima delle fasi esecutive attinenti
di cantiere.

9. L’appaltatore dovra demolire a proprie spese quanto eseguito in difformita delle prescrizioni di cui sopra e sara
tenuto al rifacimento a regola d’arte ed al risarcimento dei danni provocati.

10. L’affidatario deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di
almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1
giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici compresa ’indicazione dei nominativi dei
subappaltatori, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati ¢ dell’importo dei medesimi. In
tabella A ¢ riportato un modello di cartello di cantiere, secondo quanto descritto nel presente punto.

(9%

Art. 43 — Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

. I'materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.

2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere gestiti
e trasportati nel rispetto della normativa vigente e regolarmente conferiti in discarica autorizzata comunque
rispettando le norme sui rifiuti, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di
trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o
simili, si applica I’articolo 35 del capitolato generale.

—_—

Art. 44 — Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per 1’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 1’esecuzione dei lavori e la
messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione
del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla
consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
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3. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui
lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

4. 1l contratto ¢ soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); 'LV.A. ¢ regolata dalla legge; tutti gli importi citati
nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.
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TABELLA «A» - MODELLO DI CARTELLO INDICATORE

CIVILE SERVIZIO

Progetto esecutivo:

Ente appaltante: AGENZIA PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE

LAVORI DI
CODICE:
IMPORTO COMPLESSIVO €:

n. del

Progettista:

Direzione dei lavori:

Progetto  esecutivo approvato con determinazione del Responsabile

del Servizio

Coordinatore per la sicurezza sul
cantiere in fase di progettazione:

Coordinatore per la sicurezza sul
cantiere in fase esecutiva:

telefono: fax: E-mail:

Durata stimata in uomini/gg.: I:l Notifica preliminare in data: |
Responsabile Del Procedimento:
IMPORTO DEL PROGETTO: €
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: €
ONERI PER LA SICUREZZA: €
IMPORTO DEL CONTRATTO: € Euro )
Gara in data , offerta di Euro pari al ribassodel __ %
Impresa esecutrice:
con sede
Qualificata per i lavori dell_ categori_: , classifica .000)
, classifica .000)
, classifica .000)
direttore tecnico del cantiere:
Ulteriori  informazioni  sull’opera  possono  essere  assunte  presso  SERVIZIO




