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Importo € 380'000,00
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AGENZIA PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
REGIONE EMILIA ROMAGNA
Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Distretto Reno - Ufficio Territoriale di Bologna

Intervento 17367

Lavori per ripristino del profilo di fondo, delle difese spondali e degli impianti nel Torrente Sambro in Localita Ca di Sotto

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

mesi ott-22 nov-22 | dic-22 | gen-23 feb-23 mar-23 apr-23
settimane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

ATTIVITA'

01) Accantieramento

02)-A3 |A 03 - Tratto da completare - Sistemazione e posa pietrame

02)-A4 |A 04 - Completamento, regolarizzazione sponde, inerbimenti

03) -B

03) -B1

03)-82 |B 02 - Posa nuove fondazioni (pali e sottofondo)

03)-83 |B 03 - Posa nuove pareti (compresa casseratura e disarmo)

03)-B4 |B 04 - Regolarizzazione scavi ed area esterna

03)-85 [B 05 - Fornitura e posa strutture accessorie in acciaio (grigliati, scale, ecc.)

04)-c1  |C 01 - Intercettazione linee e scollegamento parti attive

04)-c2  |C 02 - Predisposizione fondazione e spostamento manufatto prefabbricato

04)-c3 | C 03 - Realizzazione Quadri elettrici e cablaggio

04) -ca

04) -C5

05)

NOTA: le lavorazioni sono state inserite tenendo conto di periodi limitati e saltuari in cui il cantiere non potra procedere a causa di elevati livelli idrometrici o situazioni atmosferiche che non permettono il corretto svolgimento dei lavori.
Si evidenzia che, presumibilmente nei mesi autunnali, puo essere necessaria una sospensione per assicurare il funzionamento dell'intero sistema idraulico (condotte e Torrente).




