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Testo dell'atto

IL. DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamata 1la propria determinazione dirigenziale n.
11250 del 22/05/2023 di concessione di un contributo di €
108.045,93 su una spesa ammissibile pari a € 240.102,06, in
relazione alla Misura 4, Tipo di Operazione 4.1.01, “Investi-
menti in aziende agricole in approccio individuale e di si-

stema” - approccio individuale, in attuazione del bando ap-
provato con D.G.R. n. 222 del 21/02/2022, a favore del bene-
ficiario CODELUPPI MANUEL AZIENDA AGRICOLA (P.IVA:

02796960355), domanda AGREA n. 5514196, CUP E52H220018420007,
settore Cerealicolo, Colture industriali, Foraggere, Sementi;

Dato atto che con determinazione n. 5400 del
14/03/2024, e stata approvata la proroga del termine fissato
per la fine lavori, sulla base di quanto sancito con D.G.R.
n. 222/2022, richiesta dal beneficiario CODELUPPI MANUEL
AZIENDA AGRICOLA (istanza di aiuto n. 5514196), per un perio-
do di 6 mesi, dal 24.05.2024 al 24.11.2024;

Richiamato il paragrafo 17.6, Y“Warianti”, del citato
Bando unico regionale, che dispone guanto segue:

- €& ammessa una richiesta di variante da parte del benefi-
ciario. Tale variante dovra essere debitamente motivata
e preventivamente richiesta. La richiesta di wvariante
deve essere supportata da una relazione tecnica che de-
scriva natura e motivazioni delle modifiche da apportare
al progetto, deve contenere un prospetto comparativo
delle voci soggette a variazione e deve essere corredata
da tutta la necessaria documentazione tecnica ed auto-
rizzativa a supporto;

- la richiesta di wvariante dovra essere presentata almeno
60 giorni prima della prevista data di conclusione del
PI;

Dato atto che per il beneficiario CODELUPPI MANUEL
AZIENDA AGRICOLA cosl come previsto dal citato Bando
regionale, ha ©presentato istanza di variante al Piano
Investimenti, in data 08/05/2024, assunta al protocollo n.
AGOPR/2024/0004994, chiedendo di variare nel seguente modo:

. non effettuare piu 1 seguenti investimenti: voltafieno
trainato, sistemazione delle aree esterne, sistema di
allarme e lampione fotovoltaico;

. acquistare una seminatrice portata, un sollevatore
telescopico, n. 3 porte sezionali e n. 2 portoni esterni
per il fienile da ristrutturare;
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Rilevato che:

. la richiesta di variante & pervenuta nel rispetto dei
tempi previsti e cioe almeno 60 giorni prima rispetto
alla scadenza fissata per la fine lavori del 24/11/2024,
come sopra specificato;

. 1’istanza di variante & stata favorevolmente istruita e
valutata e che, in particolare, e stata verificata 1la
permanenza delle condizioni che avevano condotto alla
concessione del contributo;

. il nuovo Piano degli Investimenti, a seguito della
variante, €& articolato cosl come indicato nella Tabella
VARIANTE DEL 08/05/2024 - AGOPR/2024/0004994

dell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente atto, per un importo di spesa ammissibile che
rimane invariato ad € 240.102,06 e di contributo
concesso che rimane invariato ad € 108.045,93;

. il punteggio complessivo attribuito al progetto in sede
di variante si riduce rispetto a quello attribuito in
domanda di sostegno, senza compromettere la

finanziabilita dell’istanza;

. e confermata la durata dello stesso Piano di
Investimenti, che dovra pertanto concludersi entro il
24/11/2024, con 1" osservanza delle prescrizioni
specifiche nonché generali riportate nella

determinazione di concessione n. 11250/2023 citata;

Ritenuto pertanto autorizzare la suddetta domanda di
variante presentata dal beneficiario CODELUPPI MANUEL AZIENDA
AGRICOLA;

Dato atto che:

- in esito al procedimento istruttorio sopra illustrato,
la spesa ammissibile per la realizzazione del progetto
risulta definita come dall’allegato 1 al presente atto;

- la documentazione a supporto del presente atto e
conservata agli atti presso il Settore Agricoltura
Caccia e Pesca - Ambiti Modena e Reggio Emilia - Area
Finanziamenti e Procedimenti Comunitari - sede di Reggio
Emilia che ha curato 1’istruttoria;

Richiamate, per gli aspetti amministrativi di natura
organizzativa:
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- la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43, recante "Te-
sto unico in materia di organizzazione e di rapporto di
lavoro nella Regione Emilia-Romagna";

- le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 468 del 10 aprile 2017, recante "Il sistema dei
controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

- n. 325 del 7 marzo 2022, recante "Consolidamento e
rafforzamento delle capacita amministrative:
riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo
modello di organizzazione e gestione del personale™;

- n. 2317 del 22 dicembre 2023, recante “Disciplina or-
ganica 1n materia di organizzazione dell'Ente e ge-
stione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1°
gennaio 2024;

- n. 2319 del 22 dicembre 2023 “Modifica degli assetti
organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti
di potenziamento per far fronte alla ricostruzione
post alluvione e indirizzi operativi”;

Richiamate, altresi, le circolari del Capo di Gabinetto
del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13
ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative
ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema
dei controlli interni ©predisposte in attuazione della
deliberazione n. 468/2017;

Viste, inoltre:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 426 del 21
marzo 2022, recante "Riorganizzazione dell’Ente a seguito
del nuovo modello di organizzazione e gestione del perso-
nale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali
e ai Direttori di Agenzia";

- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura,
caccia e pesca n. 5643 del 25 marzo 2022, ad oggetto
"Riassetto organizzativo della Direzione generale Agri-
coltura, caccia e pesca, conferimento incarichi dirigen-
ziali e proroga incarichi di posizione organizzativa, in
attuazione della deliberazione di Giunta regionale n.
325/2022";

- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura,
caccia e pesca n. 1083 del 23 gennaio 2023, ad oggetto
"Conferimento di incarichi dirigenziali nell'ambito della
Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca";
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- la propria determinazione n. 27213 del 28 dicembre 2023
di nomina, ai sensi degli articoli 5 e sequenti della L.
n. 241/90 e degli articoli 11 e seguenti della L.R. n.
32/93, dei Responsabili di Procedimento;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicita, trasparenza e diffusione di in-
formazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- la deliberazione di Giunta regionale n. 157 del 29 genna-
io 2024, recante "Piano Integrato delle Attivita e
dell'Organizzazione 2024-2026. Approvazione”;

- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servi-
zio Affari Legislativi e Aiuti di Stato avente ad oggetto
"Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di
Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del
2013. Anno 2022";

Dato atto che il presente provvedimento contiene dati
personali la cui diffusione € prevista dall’art. 14, comma 1,
del Regolamento Regionale n. 2/2007;

Dato atto, inoltre, che il provvedimento sara oggetto
di pubblicazione, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D.Lgs.
n. 33/2013, come previsto nel sopra richiamato Piano
Integrato delle Attivita e dell'Organizzazione 2023-2025
(PIAO) ;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in
alcuna situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;

Dato atto che 1l responsabile del procedimento ha
dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;

Attestata, infine, la regolarita amministrativa del
presente atto;

DETERMINA

1) di autorizzare 1la wvariante al Piano degli Investimenti
presentata dal Dbeneficiario CODELUPPI MANUEL AZIENDA
AGRICOLA (P.IVA: 02796960355), relativamente alla domanda
di sostegno n. 5514196 presentata sul Tipo di operazione
4.1.01 “Investimenti in aziende agricole in approccio
individuale e di sistema” del P.S.R. 2014-2020 -
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approccio individuale - Focus Area 2A, ai sensi
dell’avviso pubblico anno 2022, approvato con la
deliberazione di Giunta Regionale n. 222/2022;

di precisare che il nuovo Piano degli Investimenti, a
seqguito della variante, & articolato cosi come indicato
nella Tabella VARIANTE DEL 08/05/2024 -
AGOPR/2024/0004994 dell’allegato 1, parte integrante e
sostanziale del presente atto, per un importo di spesa
ammissibile di € 240.102,06 e di contributo concesso di €
108.045,93;

di confermare la durata dello stesso Piano di
Investimenti, che dovra pertanto concludersi entro il
24/11/2024, con 1’ osservanza delle prescrizioni
specifiche nonché generali riportate nella determinazione
di concessione n. 11250/2023 citata;

di confermare altresi, ad eccezione della variante
illustrata al precedente punto 2, i contenuti dell’atto
di concessione n. 11250 del 22/05/2023;

di notificare il presente atto al beneficiario tramite
PEC;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento,
ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 e
in base alla disciplina citata in premessa.

Vincenzo Di Salvo
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Allegato parte integrante - 1

ALLEGATO 1: INVESTIMENTI APPROVATI — VARIANTE Op 4.1.01 E CONFRONTO CON CONCESSIONE
CONCESSIONE approvata con DD 11250 del 22/05/2023
DATA FINE LAVORI: 24/11/2024

VARIANTE del 08/05/2024 - AGOPR/2024/0004994

DATA FINE LAVORI: 24/11/2024

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

REG. (UE) 1305/2013
Bando Regionale 2022

Tipo di operazione 4.1.01 -" Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema™

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
REG. (UE) 1305/2013
Bando Regionale 2022

Tipo di operazione 4.1.01 - Investimenti in aziende agricole in app

BENEFICIARIO: CODELUPPI MANUEL AZIENDA AGRICOLA BENEFICIARIO: CODELUPPI MANUEL AZIENDA AGRICOLA
cuAa: | | [pomanpanum.: 5514196 CUAA: | | [pomanpa NuUM.: 5514196
PROT DOMANDA: AGOPR/2022/0034869 DATA 17/07/22 PROT DOMANDA: AGOPR/2024/0004994 DATA 08/05/24
STANDARD OUTPUT STANDARD OUTPUT
69.758,46 AZIENDA GIOVANE sl
ACCERTATO 69.758,46 AZIENDA GIOVANE Sl ACCERTATO y
ZONA SVANTAGGIATA Si IMPRESA FEMMINILE NO ZONA SVANTAGGIATA Sl IMPRESA FEMMINILE NO
o . . SETTORE/ . B . ano i ; ' SETTORE/ . o .
Piano investimenti RAGGRUPPAMENTO Spesa richiesta | Spesa ammessa |%contr. |  Importo contributo Piano investimenti RAGGRUPPAMENTO Spesa richiesta | Spesa ammessa |%contr. [ Importo contributo
CEREALICOLO, COLTURE
Voltafieno trainato INDUSTRIALI, FORAGGERE, € 38.500,00 €38.500,00( 45% €17.325,00] | Voltafieno trainato
SEMENTI
CEREALICOLO, COLTURE
Sistema di allarme INDUSTRIALI, FORAGGERE, € 409,99 € 409,99 45% € 184,50 Sistema di allarme
SEMENTI
CEREALICOLO, COLTURE
Sistemazione aree esteme INDUSTRIALI, FORAGGERE, € 36.741,06 € 36.741,06 45% € 16.533,48 Sistemazione aree esterne
SEMENTI
! - ) ) CEREALICOLO, COLTURE N CEREALICOLO, COLTURE
Ristrutturazione ricovero fieno (smaltimento amianto, |\ s TrRiAL| FORAGGERE, € 153.506,77 €153.506,77| 45% € 69.078,05| Ristrutturazione ricovero fieno (smaltimento amianto, | {n s rrial| FORAGGERE, €93.018,86 €89.834,76| 45% €40.425,64
rifacimento tetto coibentato, imp. Elettrico) SEMENTI rifacimento tetto coibentato, imp. Elettrico)
SEMENTI
Lampione fotovoltaico $:;§§OR:MW:T§;RESC° E €150,88 €150,88) 45% €67,9( |Lampione fotovoltaico
N. 3 - Portoni sezionale INDUSTRIALI, FORAGGERE, € 28.000,00) €27.041,54] 45% € 12.168,69)
N. 2 - Portoni in PVC INDUSTRIALI, FORAGGERE, € 11.500,00) €11.106,35 45% €4.997,86
Semintatrice portata INDUSTRIALI, FORAGGERE, € 10.300,00) €9.947,42| a5% €4.476,34
Sollevatore Telescopico INDUSTRIALI, FORAGGERE, € 95.000,00) €91.748,09| 45% € 41.286,64]
CEREALICOLO, COLTURE
S.T.G. PER ALTRI INTERVENTI INDUSTRIALI, FORAGGERE, € 12.500,00 €10.793,36| 45% € 4.857,01 S.T.G. PER ALTRI INTERVENTI ORTOFRUTTA (FRESCO E € 12.500,00 €10.423,00| 45% € 4.690,76
SEMENTI TRASFORMATO)
TOTALE € 241.808,70 € 240.102,08 € 108.045,93) TOTALE € 250.318,86 € 240.102,06 €108.045,93
Cerealicolo, Colture industriali, Foraggere, " " —
SPESA AMMESSA SETTORE/RAGGRUPAMENTO PRIMARIO et €239.951,18 SPESA A SETTO UPAMENTO PRIMARIO Cerealicolo, C“"“s':r'""e""“ﬁs"""" Foraggere, €229.678,16
SPESA SETTO ITO SECONDARIO €150,88 SPESA A SETTO ITO SECONDARIO €10.423,90

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

Punteggio assegnato

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

Punteggio assegnato

16.1) Criteri di priorita riferiti al beneficiario 23,00
16.2) Criteri di priorita riferibili al P1 14,00
Totale punteggio assegnato 37,00

16.1) Criteri di priorita riferiti al beneficiario 23,00
16.2) Criteri di priorita riferibili al PI 12,00
Totale punteggio assegnato 35,00

Note:

Note:

CON LA PRESENTE VARIANTE NON S| EFFETTUANO PIU' | SEGUENTI INVESTIMENTI

-VOLTAFIENO TRAINATO;
-SISTEM AZIONE DELL E AREE ESTERNE;
-SISTEMA DI ALLARME;

-LAMPIONE FOTOVOLTAICO;

MENTRE S| PREVEDE L'ACQUISTO DI
-SEMINATRICE PORTATA;
-SOLLEVATORE TELESCOPICO;

-N. 3 PORTE SEZIONALI E 2 PORTONI ESTERNI PER IL FIENILE DA RISTRUTTURARE

IL PUNTEGGIO SI RIDUCE DA 37 PUNTI A 35 PUNTI.
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